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7. ANEXOS 

ü Formato SNIP Nº 02 : Inscripción Original. 

ü Oficio Nº 808 ï 2008 ï GR. CAJ-DRA / PERPEC: Invitación a Formulador para levantar Observaciones. 

ü Salidas Formales del Gobierno Regional de Cajamarca: Observaciones. 

ü Ingreso Formal del Formulador: Revisión y Opinión del PIP. 

ü Plano de Ubicación del Proyecto. 

ü Ficha de Reconocimiento del Lugar del Proyecto. 

ü Panel Fotográfico. 

ü Plano Vista en Planta. 

ü Calculo de Caudales Máximos. 

ü Calculo de Características del Río Negro. 

ü Calculo de la Alternativa Nº 1: Defensa Ribereña con Gaviones. 

ü Calculo de la Alternativa Nº 2 : Defensa Ribereña con Espigones. 

ü Padrón de Uso Agrícola del ATDR ï Cajabamba. 

ü Información Agrícola del Distrito de Condebamba. 

ü Resolución Ministerial Nº 1135 ï 2006 ï AG: Lineamientos Básicos del Financiamiento Público para la Ejecución 

de los Proyectos del PERPEC. 

ü Acta de Compromiso del Aporte Correspondiente al 8% del Costo total del Proyecto. 

ü Acta de Operación y Mantenimiento. 

ü Oficio Nº 271 ï 2008 ï AG ï UCAD ï APS ï Nº 069 ï PERPEC / CEN : Implementación del Plan de 

Contingencia 2008. 

ü Constancia de Priorización de la DRA ï Cajamarca. 

ü Constancia Nº 006 ï 2008 ï AG.CAJ / DRA ï ATDR ï CAJAB : Compromiso de Capacitación. 

ü Carta Nº 001 ï 2008 ï JUDR ï Cajabamba : Compromiso de Reforestación. 
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CONTENIDO 
 

8. RESUMEN EJECUTIVO 

8.1. Nombre del proyecto: 

Defensa Ribereña Con Gaviones En El Rio Negro Sector Malcas ï Cajabamba -  

Cajamarca  

Objetivo del proyecto: Reducción del Riesgo de Pérdida de Superficie Agrícola en el Sector Malcas.  

 

8.2. Balance Oferta y Demanda del Servicio: 

Realizando la diferencia entre la Oferta disponible por el Ministerio de Agricultura que le asigna al PERPEC y 

la demanda obtenida por la recuperación de terrenos agrícolas y reposición de cultivos es que la demanda 

va hacer cubierta por la oferta por parte del Ministerio de Agricultura - PERPEC. 

 

8.3. Descripción Técnica del Proyecto 

El presente proyecto se desarrollara con la construcción de DEFENSA  RIBEREÑA CON GAVIONES EN EL 

RIO NEGRO SECTOR MALCAS y LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÒN DEL CAUCE DEL RIO NEGRO EN EL 

SECTOR MALCAS 

 

8.4. Costo del proyecto 

 

ACTIVIDADES 

  COSTO TOTAL 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

FASE II : INVERSIÒN            

ESTUDIOS DEFINITIVOS 10,000           

OBRAS PROVISIONALES 4,495           

OBRAS PRELIMINARES 1,455           

OBRAS ESTRUCTURALES 425,355           

SUPERVISIÒN 25,879           

GASTOS GENERALES  28,816           

FASE III : POST INVERSIÒN            

OPERACIÒN  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

MANTENIMIENTO  20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

COSTO TOTAL CON PROYECTO 496,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

Fuente : Elaboración Propia 
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8.5. Beneficios del Proyecto 

                                                                                                                                            
8.6. Resultados de la Evaluación Social 

 

VAN 236,226.33 

TIR 23.07% 

B/C 2.58 

 

8.7. Sostenibilidad del PIP 

El Ministerio de Agricultura, cuenta con la disponibilidad presupuestal para llevar adelante la ejecución del 

proyecto de inversión pública. 

Entre los factores de riesgos externos como seria el máximo maximorun del rio negro que es un evento 

inusual, que dificulte la inversión del proyecto; contemplaríamos la posibilidad de un aplazamiento en la 

ejecución de la obra. 

El Ministerio de Agricultura cuenta con la capacidad técnica y financiera  para controlar la ejecución del 

proyecto de infraestructura, sin embargo, se sugiere licitar y/o adjudicar públicamente los insumos a emplear 

en la obra ; dentro del marco de la transparencia y rendición de cuentas de las instituciones públicas. 

Además se presenta en el siguiente cuadro el precio que costaría una hectárea de tierra preservada con el 

proyecto ya que se tiene que una hectárea en la zona del proyecto tiene un costo de una hectárea según el 

CONATA es de S/. 12,000.00 nuevos soles. 

 

 

ACTIVIDADES 
 2008 

COSTO TOTAL 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INGRESOS CON PROYECTO                       
RECUPERACIÒN DE 
TERRENOS AGRICOLAS 

0.00 92,700 92,700 92,700 92,700 92,700 92,700 92,700 92,700 92,700 92,700 

REPOSICIÒN DE CULTIVOS 0.00 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 

INGRESO NETO POR VENTA 
DE PAPA 

0.00 5,417.47 5,417.47 5,417.47 5,417.47 5,417.47 5,417.47 5,417.47 5,417.47 5,417.47 5,417.47 

INGRESO NETO POR VENTA 
DE PALTO 

0.00 18,486.08 18,486.08 18,486.08 18,486.08 18,486.08 18,486.08 18,486.08 18,486.08 18,486.08 18,486.08 

INGRESO NETO POR VENTA 
DE MAIZ 

0.00 307.73 307.73 307.73 307.73 307.73 307.73 307.73 307.73 307.73 307.73 

TOTAL DE INGRESOS CON 
PROYECTO 

0.00 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 

      
                  

INGRESOS SIN PROYECTO                       
RECUPERACIÒN DE 

TERRENOS AGRICOLAS 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

REPOSICIÒN DE 
CULTIVOS 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

INGRESO NETO POR 
VENTA DE PAPA 

5,417.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

INGRESO NETO POR 
VENTA DE PALTO 

18,486.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

INGRESO NETO POR 
VENTA DE MAIZ 

307.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL DE INGRESOS SIN 
PROYECTO 

24,211.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL DE INGRESOS 
INCREMENTALES 

-
24,211.28 

129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 

Fuente : Elaboración Propia 
Recup. Terreno Agrícola: Según el CONATA 1 m2 = 1.20 soles, para nuestro caso se ha empleado que 1 m2 = 0.045 soles por el difícil acceso. 
Repop. Cultivos: Se ha calculado que demandara 3 años restaurar los cultivos y que el día costaría S/ 12.00 soles por qué no hay tecnificación. 
Ingreso Neto Por Venta de Papa, Palto y Maíz: Se ha Calculado que el 20% de la Producción es vendida en Chacra y el 10% es la utilidad de esa venta :  
ejm en papa : 58.76*12459*0.37*0.2*0.1 = 5,417.47. 
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Costo de Estudios Definitivos 10,000.00 

Costo de Infraestructura Común 496,000.00 

Costo de Infraestructura Preservación 496,000.00 

Tierra Incorporada 0.00 

Tierras Totales Preservadas 205.76 

  

Costo de Preservación Total 496,000.00 

  

Costo de Preservación de 1 Há 2,410.58 

 

8.8. Impacto Ambiental 

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), es un proceso que predice en que forma la ejecución de un 

proyecto puede afectar al medio ambiente. 

Este proceso utiliza una secuencia lógica que nos permite definir mediante un análisis las medidas y gestión 

que es necesario tomar en consideración para evitar una situación ambientalmente adversa. 

La EIA comprende las etapas siguientes: 

8.8.1. Identificación de Impactos 

Esta etapa se realiza en base a la visita de campo y los componentes del proyecto, los cuales 

contemplan la construcción de estructuras de protección con roca, utilizándose maquinaria pesada en 

carguío y transporte de roca desde aguas arriba y aguas abajo del río Negro en el sector malcas a una 

distancia aproximada de 4.0 Km de la obra. 

8.8.2. Descripción de las acciones antrópicas 

Consiste en la construcción de diques enrocados en ambas márgenes y de platea estabilizadora y 

barraje con roca de 1.00 metros de diámetro. 

Para la ejecución de la obra, se requiere realizar trabajos de limpieza o desbroce de arbustos y 

eliminación de material no apto, para luego efectuar cortes de material con maquinaria pesada, luego 

proceder a la construcción de la estructura de protección. Para ello se debe acopiar la roca y el tránsito 

de los volquetes por la ribera del río previamente habilitado. 

Las actividades ejecutadas, durante el horizonte de vida útil del proyecto de inversión pública, pueden 

producir efectos positivos o negativos en el medio ambiente o sobre los recursos naturales de la zona. 

8.8.3. Descripción de Impactos Positivos 

 La ejecución de la obra permitirá proteger los terrenos de cultivo propensos a ser inundados por 

desborde de las aguas del río Negro. 

 La no inundación permite mantener la flora y fauna existente en el lugar, ya que si se cuenta con 

protección contra desbordes, se puede mantener un buen ecosistema en la zona de estudio. 

 Evitando desbordes del río, se evita la contaminación ambiental, ya que debido a este problema las 

aguas se inundan y depredan todo a su paso, ocasionando destrozos y distorsionando la 

biodiversidad de la zona. 

 La ejecución de las obras traerá consigo oportunidades de trabajo a la población aledaña, calificada 

o no calificada (peones, ayudantes, operadores de maquinaria y profesionales, etc). 

 Otro impacto positivo es el mejoramiento de la calidad de vida del agricultor beneficiado, ya que la 

ejecución de esta obra de protección permitirá al agricultor asegurar con un mínimo riesgo la 

inversión que realice y obtener las cosechas deseadas para poder mantener y/o aumentar las 

ganancias por la venta de productos. 
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 Asimismo, otro impacto positivo es la disminución de las pérdidas de terrenos e infraestructura, ya 

que teniendo en cuenta que con la ejecución de la obra se va a preservar los terrenos agrícolas y la 

población aledaña al río, así como la infraestructura construida en sus inmediaciones (bocatoma y 

canal de riego). 

 Finalmente, puede mencionarse el impacto del surgimiento de una predisposición conservacionista 

y ecologista en los agricultores al identificarse con las obras que le otorgan seguridad, asumiendo 

con cuidado su mantenimiento, así como el interés de un mejor manejo y gestión en uso de la 

infraestructura productiva y sus recursos. 

8.8.4. Descripción de Impactos Negativos 

 Los principales impactos negativos que se pueden generar con la realización de las obras son los 

desechos generados con el funcionamiento del campamento, áreas de mantenimiento de 

maquinaria y material orgánico, entre otros. 

 El deterioro de la capa de rodadura de los caminos de acceso a la cantera del proyecto dificulta el 

tránsito peatonal y vehicular, y contamina el medio ambiente. 

 Otro impacto negativo es la destrucción de la flora existente en las terrazas, para la construcción de 

los gaviones. 

 
8.8.5. Matriz de Evaluación de Impactos 

Para identificar los probables impactos ambientales que se generen con la ejecución del proyecto, se 

presenta la Matriz de  interacciones de Leopold, determinándose que los impactos positivos (18.55%) 

son mayores que los impactos negativos (6.79%), y los impactos nulos son mayores (74.66%), lo que 

significa que la mayoría de actividades no afectará a los componentes del medio ambiente. 

 
8.8.6. Medidas de Mitigación 

En el presupuesto del proyecto, se ha considerado la ejecución de medidas mitigantes del impacto 

ambiental negativo, entre ellas: 

 Se debe evitar al mínimo la tala de árboles y arbustos, y cumplir con los compromisos asumidos con 

los propietarios de los terrenos afectados mediante el mantenimiento de caminos de acceso. 

 Para la limpieza general del campamento y almacén, se utilizará maquinaria de la obra y mano de 

obra no calificada, programados en las diferentes partidas, para dejar el área libre de elementos 

contaminantes. 
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MATRIZ DE INTERACCION 

IMPACTO AMBIENTALES PROBABLES 

                   

      COMPONENTES DEL MEDIO AFECTADO                       

  Físico Químicas Biológicas Socio-Econ y Cultural 

ACTIVIDADES A   B C D E F 

  Suelo Agua Aire Flora Fauna             

  1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 6 

                                      

Previas a la Construcción                                     

Instalación campamento de obras -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 3 1 3 2 1 0 

Camino de acceso -1 -2 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -1 -2 -2 -2 3 2 2 3 2 0 

Ubicación de canteras  -3 -1 -1 -1 -1 0 0 -1 -1 -2 -3 -3 2 1 3 2 1 1 

Limpieza y destroce  -1 1 -1 -1 1 -2 -1 -3 -3 -3 -3 -3 3 3 3 3 2 0 

Cartel de obra -1 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 

Traslado de maquinaria -2 -2 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 1 0 2 3 1 0 

Durante la construcción                                     

Preparación de material en cantera -2 -2 0 -2 -1 -2 -3 -1 -1 -1 -1 -1 3 3 3 1 1 0 

Transporte de material -1 -1 -2 -1 -1 -3 -2 -1 -1 -1 -1 -1 3 2 2 1 2 0 

Disp. De material-enrocado-espigón -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 3 3 2 1 1 0 

Mov.de Tierras-encauzamiento-rayado -3 -2 -1 -1 -2 -3 -2 -1 -1 -1 -1 -1 3 3 1 1 3 2 

Trans. De material de deshecho-botaderos -3 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 0 0 

Enrocado -1 -1 -1 1 0 -1 -3 -1 -1 -1 -1 -1 -3 3 2 1 3 2 

Operación y  Mantenimiento                                     

Disposición de material suelto -2 -2 -1 -1 -2 -2 0 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 1 0 1 0 

Mantenimiento de obra -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3 3 3 2 1 1 

Al final de la Obra                                     

Desmovilización  de equipo -1 -1 0 0 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 2 0 0 

Desmantelar campamento -1 -1 0 -1 -1 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 0 

Adecuación de botaderos-campamento -1 -2 -2 -2 -1 -2 -1 0 0 -1 -1 -1 3 2 2 0 2 1 

                                      

COMPONENTES DEL MEDIO                 

LEYENDA:                   

A) SUELO  E) FAUNA        MAGNITUD   CALIFICATIVO 

1.- EROSION  1.- FAUNA SILVESTRE      (0) NULO    POSITIVO (+) 

2.- CONTAMINACION  2.- AVES        (1) LEVE    NEGATIVO (-) 

           (2) MODERADO      

B) AGUA  F) SOCIOECONOMICO Y CULTURAL   (3) SIGNIFICATIVO     

1.- CONTAMINACION  1.- GRUPOS PERJUDICADOS O BENEFICIADOS         

2.- ARRASTRE  2.- USUARIOS DEL AGUA             

3.- COLMATACION DE ACUIFEROS  3.- MANO DE OBRA              

  4.- VIALIDAD Y TRANSPORTE            

C) AIRE  5.- AREAS PROTEGIDAS Y/O DE VALOR           

1.- EMISION DE  GASS Y PARTICULARES       ECOLOGICO O ECONOMICO            

2.- EMISION DE RUIDOS  6.- AREAS DE INTERES ARQUEOLOGICO          

D) FLORA                   

1.- HERBAREA                   

2.- ARBUSTIVA                   
3.- ECOSISTEM TERRESTRE 
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8.8.7. Actividades de mitigación de las actividades del proyecto 

Entre las actividades que se ejecutaran para mitigar los efectos producidos por la ejecución de obras 

tenemos: 

 Riego con agua, cubrir con toldo húmedo y/o humedecer el material con agua, ante las actividades 

como son caminos de acceso, transporte de material, movimiento de tierras y transporte de material 

de desecho; pues ello genera la producción de polvo alterando la calidad del aire por la generación 

de material particular, que en este caso no es de mayor incidencia física como económica. 

 Excavación de hoyos y siembra de vegetación protectora, forestación, estas actividades están 

orientadas a la colocación de los plantones en sitio definitivo en ambas márgenes del tramo de 

canal revestido, con la finalidad de proteger los taludes que han sido revestidos ante deterioro que 

puedan sufrir por agentes naturales, animales o del hombre ya sea este usuario o no usuario 

buscando en el primer caso evitar la generación de cárcavas, y por el contrario si la compactación 

del suelo, la no erosión del suelo, en los siguientes casos, el deterioro de tramos revestidos por 

invasión de la caja de instalaciones de cercos vivos o siembra de variedades que facilitan la 

estabilidad de los suelos. 

 Plan de reforestación, ante la eventualidad de que la siembra de los plantones tenga algunas 

pérdidas, se hace necesario considerar su reforestación de modo tal que se cumpla el objetivo de 

mantener su estado anterior a las obras de la zona donde se ha trabajado en el tramo de canal 

revestido. 

 Operación y mantenimiento como consecuencia de la operación y mantenimiento de las obras de 

encauzamiento y defensa ribereña, se contempla el mantenimiento del tramo del río forestado, para 

lo cual se tiene que ver su riego de los plantones, cercos individuales de protección en el caso de 

las circunstancias lo exijan, para evitar su deterioro y posterior destrucción que no permitiría 

alcanzar los resultados esperados. 

 

8.9. Conclusiones y Recomendaciones 

8.9.1. Conclusiones 

ü Para el aprovechamiento de tierras para uso agrícola, es necesario la DEFENSA RIBEREÑA CON 

GAVIONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÒN DEL CAUCE 

DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS. 

ü El monto total del proyecto es de S/. 496,000.00 (Cuatrocientos Noventa y Seis Mil con  00 / 100 

Nuevos soles). 

ü La Operación y Mantenimiento de la Infraestructura estará bajo la responsabilidad de los beneficiarios 

y el costo de S/. 20,000.00 (Veinte Mil y 00 / 100 Nuevos Soles) anuales; por un periodo de 10 (Diez) 

años que durara el proyecto;  siendo un monto total al final del proyecto de S/. 200,000.00 (Doscientos 

Mil y 00 / 100 Nuevos Soles). 
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8.9.2. Recomendaciones  

ü Se recomienda una vez dada la viabilidad realizar el Estudio Definitivo. 

ü Se sugiere después de aprobar el estudio definitivo se realice la ejecución del presente proyecto al 

más breve plazo dado las necesidades e importancia que ofrece. 
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8.10. Marco Lógico 

 

 

 

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

REDUCCIÒN DEL RIESGO DE PERDIDA DE SUPERFICIE AGRICOLA EN EL SECTRO MALCAS DESPUES DE UN AÑO DE TERMINADO EL PROYECTO SE PRESERVARA 205.76 HA ,PARA USO 
AGRICOLA 

REGISTRO DE PAGOS DE IMPUESTO PREDIAL RURAL DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE CONDEBAMBA. 
 

TODOS LOS BENEFICIARIOS TIENEN SUS PREDIOS SANEADOS 

DISMINUCIÒN DE LA EROSIÒN  Y SOCAVACIÒN  DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS 
DESPUES DE TERMINADO EL PROYECTO SE TENDRA 400 M DE GAVIONES EN LA MARGEN 
DERECHA Y 300 M DE GAVIONES A LA MARGEN IZQUIERDA ,SIENDO UN TOTAL DE 700 M DE 
GAVIONES. 

ENTREGA DE LA OBRA A LA JUNTA DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO 
CAJABAMBA, LA CUAL SERA REGISTRARA EN SU INVENTARIO DE 
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. 
 

EL CAUDAL MAXIMO EN 10 AÑOS NO EXCEDERA DE 351.07 M3 / S. 

PROTECCIÒN DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS  
DESPUES  DE TERMINADO  EL PROYECTO SE  TENDRA CONSTRUIDO  LA DEFENSA 
RIBEREÑA DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS 

ACTA DE TERMINACIÒN DE OBRA Y LIQUIDACIÒN DE OBRA 
CAUCE DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS MANTIENE SU 
TRAYECTORIA DE ESCORRENTIA 

ELABORAR ESTUDIO DEFINITIVO. 
 
CONSTRUIR  OBRAS  PROVISIONALES 
 
CONSTRUIR OBRAS  PRELIMINARES 
 
CONSTRUIR  OBRAS  ESTRUCTURALES 
 
PAGAR  GASTOS DE SUPERVISIÒN 
 
PAGAR  GASTOS  GENERALES 
 

 
S/. 10,000 

 
S/. 4,495 

 
S/. 1,455 

 
S/. 425,355  

 
S/. 25,879 

 
S/. 28,816 

 
 

COSTO TOTAL S/.  496,000 

 
 
 
INFORME  DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  EJECUTORA  
 
IFORME DE AVANCE DE OBRA Y CUADERNO DE OBRA 
 
COMPROBANTE DE PAGO POR CAPACITACIÒN 
 
COMPROBANTE DE PAGO POR SUPERVISIÒN 
 
COMPROBANTE DE PAGO POR GASTOS GENERALES 

 
RECURSOS FINANCIEROS DESEMBOLSADOS DE ACUERDO A 
PROGRAMACIÒN DE OBRA 
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9. ASPECTOS GENERALES  

9.1. Nombre del Proyecto 

Defensa Ribereña Con Gaviones En El Rio Negro Sector Malcas ï Cajabamba -  

Cajamarca  

9.2. Unidad Formuladora y Ejecutora 

9.2.1. Unidad Formuladora  :  

9.2.1.1. Sector  : Gobiernos Regionales. 

9.2.1.2. Pliego  : Gobierno Regional de Cajamarca. 

9.2.1.3. Área  : Unidad de Inversiones y Cooperación Técnica. 

9.2.1.4. Dirección  : K.m 3.5 Carretera Cajamarca - Baños del Inca. 

9.2.1.5. Teléfono  : ( 076 ) ï 362878.  

9.2.1.6. Responsable : Ingº Isaías Federico Plasencia Carrera. 

9.2.1.7. Cargo  : Jefe de la Unidad de Inversiones y Cooperación Técnica. 

9.2.1.8. Correo Electrónico : isaiasplasencia@hotmail.com 

9.2.1.9. Responsable PIP : Ingº Jorge Antonio Figueroa Uriarte 

9.2.1.10. Correo Electrónico : figueroa@cip.org.pe  

9.2.2. Unidad Ejecutora  :  

9.2.2.1. Sector  : Agricultura. 

9.2.2.2. Pliego  : Ministerio de Agricultura. 

9.2.2.3. Teléfono  : ( 511 ) ï 613 - 5800 

9.2.2.4. Dirección  : Pasaje Zela Nº 150 ï Jesús Maria ï Lima 11. 

9.2.2.5. Responsable : Carlos Federico Leyton Muñoz. 

9.2.2.6. Cargo  : Ministro de Agricultura. 

9.2.2.7. Correo Electrónico : carlos.leyton@minag.gob.pe    

9.3. Participación de los beneficiarios y de las Entidades Involucradas 

ü Junta de Usuarios del Distrito de Riego Cajabamba; Es el órgano que apoya, propone y ejecuta la 

realización de estudios y obras tendientes a la mejor utilización y desarrollo de los recursos naturales 

renovables; también Intervenir en la formulación y ejecución de los planes de cultivo y riego, en la forma 

genérica que se establece en el Reglamento de los Títulos I, II y III del Decreto Ley Nº 17752 y en la 

especifica que se establezca en cada uno de los Distritos de Riego; como parte de su función es también 

pronunciarse sobre los presupuestos que formule la Administración Técnica del Distrito de riego de 

Cajabamba, para la conservación y mejoramiento de la infraestructura de riego y drenaje y para cubrir las 

cuotas que corresponde abonar a cada usuario para cubrir el presupuesto a que se refiere líneas arriba, su 

presupuesto administrativo, así como a cubrir el fondo destinado a cubrir trabajos y obras de emergencia, 

manejando los fondos respectivos. 

ü Ministerio de Agricultura; Es como órgano que promueve el desarrollo de la actividad agraria competitiva, 

rentable y sostenible, y el uso adecuado de los recursos naturales, a través del diseño e implementación de 

políticas, la provisión de información, el fortalecimiento de la institucionalidad y de las organizaciones de 
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productores, así como la garantía de la seguridad jurídica. Pues para poder atender esta misión es que se 

apoya en : 

 Dirección Regional de Agricultura de Cajamarca; Es un órgano de línea de la Gerencia de Desarrollo 

Económico del Gobierno Regional de Cajamarca, encargada de velar por el cumplimiento de la política 

agraria en el ámbito regional. 

Teniendo como finalidad de promover el desarrollo de las actividades productivas agrarias y constituye 

la instancia principal de coordinación a nivel regional de las actividades del ministerio de agricultura, sus 

proyectos y de sus organismos públicos descentralizados. 

Además busca lograr la rentabilidad y la competitividad del agro, particularmente de la pequeña 

agricultura, así como el desarrollo rural, promoviendo la coordinación multisectorial y la participación de 

la sociedad civil. También busca contribuir al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, 

para proteger el ambiente, convertido en un activo importante de la población rural y generar las 

condiciones para el  desarrollo económico y social. 

El ministerio de Agricultura otorga el uso de agua a los miembros del comité de una manera equitativa, 

racional y en armonía con el interés social. 

 Administración Técnica del Distrito de Riego ï Cajabamba; Representa a la más alta autoridad 

técnica normativa con relación al uso sostenible del recurso hídrico en el Distrito de Riego, encargado 

de proponer, supervisar y controlar las políticas, planes, programas, proyectos y normas sobre el uso y 

aprovechamiento sostenible del recurso hídrico, por lo que necesita del : 

× Programa de Encauzamiento de Ríos y Protección de Estructuras de Captación - PERPEC; 

cuenta con una estructura organizativa que permite llevar a cabo los procedimientos administrativos 

y técnicos que exige la normatividad. 

Como entidad ejecutora del PERPEC ejecuta las siguientes acciones:  

V Realiza la ejecución de obras, en coordinación con las Administraciones Técnica de Distrito de 

Riego (ATDR) y la Junta de Usuarios (J.U). 

V Elabora los expedientes técnicos de las obras. 

V Designa al coordinador técnico y residentes de obra. 

V Ejecuta las obras. 

V Efectúa la liquidación técnica financiera de las obras. 

V Responsable del uso de la maquinaria pesada asignada. 

Estrategias de ejecución  

El PERPEC se realiza considerando los siguientes pasos:  

V Coordinación Interinstitucional (Región, DRA, INADE, Municipalidades, Organizaciones de 

Usuarios); con la finalidad de no duplicar esfuerzos, buscar la participación en el financiamiento, 

definir las necesidades de ejecución obras, etc.  

V Concertar las obras a ejecutar en el año; con la finalidad de priorizar las obras que se ejecutaran 

en los ríos y de mayor impacto.  

V Capacitación al recurso humano participante, así como la implementación de paquetes 

tecnológicos y procedimientos administrativos; que permita mejorar la calidad constructiva de 

las obras y el cumplimiento de la normatividad y procedimientos administrativos. 
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V Participación y sostenibilidad de las obras por parte de los beneficiarios (JU, CR, 

Municipalidades, etc.); aspecto complementarios que requiere de capacitación y cumplimiento 

de los manuales de mantenimiento que se entregan a los beneficiarios. 

V Formulación de planes de tratamiento de cauces; que permite la planificación de las obras en el 

río, y su ejecución en el corto, mediano y largo plazo. 

Procedimiento de ejecución  

La ejecución del PERPEC, sigue un procedimiento en base a tres fases: 

V Previo a la ejecución de obras: está referida al proceso de identificación, coordinación, 

priorización de obras, formulación del Plan Operativo, asignación de recursos económicos y 

elaboración del manual de procedimientos, para ser ejecutados el ejercicio siguiente. 

V Durante la ejecución de obras: está referido a las acciones tendientes a ejecutar las obras; tales 

como: preparación de los expedientes técnicos, solicitud de fondos, evaluación de solicitud de 

asignación transferencia de fondos, contratación de personal para obras, construcción de obras. 

supervisión técnica y administrativa y rendiciones. 

V Posterior a la ejecución de obras: está referida al proceso de preparación de liquidación de 

obras, revisión de los expedientes de liquidación técnica financiera y cierre del programa. 

Importancia del PERPEC 

El PERPEC se constituye como el soporte técnico de las DRA en las funciones de apoyo a la 

comunidad agrícola. 

El PERPEC es un programa del MINAG, la misma que se ejecuta en base a la maquinaria pesada y 

con el soporte de la experiencia técnica y administrativa ganada en los cinco años de permanente 

accionar. 

El PERPEC es el único programa nacional de carácter permanente que ejecuta acciones de 

prevención, por lo que su accionar es reconocida por las instituciones públicas (Sectores, 

Municipalidades, INDECI, MEF, SENAMHI, Comisión nacional de prevención y atención de 

desastres, etc.) y privadas (principalmente las Juntas de Usuarios). 

El PERPEC ejecuta obras y acciones por administración directa, lo cual representa un ahorro al 

Estado de no menor del 35% frente a la modalidad de ejecución por contrata.  

El PERPEC brinda trabajo durante todo el año a cerca de 200 profesionales y más de 1000 técnicos 

y personal calificado, eventualmente, durante la ejecución de obras da ocupación a no menos de 

5000 personas.  
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Matriz de Involucrados del Proyecto 
 

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS 
RECURSOS Y 
MANDATOS 

Junta de Usuarios del 

Distrito de Riego 

Cajabamba 

Como órgano que apoya, propone y ejecuta la 

realización de estudios y obras tendientes a la 

mejor utilización y desarrollo de los recursos 

naturales renovables; también Intervenir en la 

formulación y ejecución de los planes de cultivo y 

riego, en la forma genérica que se establece en el 

Reglamento de los Títulos I, II y III del Decreto Ley 

Nº 17752 y en la especifica que se establezca en 

cada uno de los Distritos de Riego; como parte de 

su función es también pronunciarse sobre los 

presupuestos que formule la Administración 

Técnica del Distrito de riego de Cajabamba, para 

la conservación y mejoramiento de la 

infraestructura de riego y drenaje y para cubrir las 

cuotas que corresponde abonar a cada usuario 

para cubrir el presupuesto a que se refiere líneas 

arriba, su presupuesto administrativo, así como a 

cubrir el fondo destinado a cubrir trabajos y obras 

de emergencia, manejando los fondos 

respectivos. 

Los continuos reclamos por parte de los 

usuarios del sector Malcas, ya que se 

desborda continuamente el rio negro que es 

afluente al rio cajabambino y pone en riesgo 

los terrenos de cultivos aledaños al rio 

negro. 

Ejecutar con el 

Gerente Técnico de 

las coordinaciones con 

el Administrador 

Técnico del Distrito de 

Riego Cajabamba 

para establecer un 

mecanismo de 

protección de las 

tierras de cultivo.    

Ministerio de Agricultura. 

 

Como órgano que promueve el desarrollo de la 

actividad agraria competitiva, rentable y 

sostenible, y el uso adecuado de los recursos 

naturales, a través del diseño e implementación 

de políticas, la provisión de información, el 

fortalecimiento de la institucionalidad y de las 

organizaciones productores, así como la garantía 

de la seguridad jurídica.  

La deficiencia en establecer comunicación 

inmediata en situaciones de riesgo de la 

frontera agrícola.  

Ejecutar coordinación 

con la Dirección 

Regional de 

Cajamarca para 

restablecer las 

condiciones 

adecuadas para la 

agricultura.    
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GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS 
RECURSOS Y 
MANDATOS 

Dirección Regional 

Agraria Cajamarca. 

  

Como órgano de línea de la Gerencia de 

Desarrollo Económico del Gobierno Regional de 

Cajamarca, encargada de velar por el 

cumplimiento de la política agraria en el ámbito 

regional. 

Teniendo como finalidad de promover el desarrollo 

de las actividades productivas agrarias y 

constituye la instancia principal de coordinación a 

nivel regional de las actividades del ministerio de 

agricultura, sus proyectos y de sus organismos 

públicos descentralizados. 

Además busca lograr la rentabilidad y la 

competitividad del agro, particularmente de la 

pequeña agricultura, así como el desarrollo rural, 

promoviendo la coordinación multisectorial y la 

participación de la sociedad civil. También busca 

contribuir al aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales, para proteger el ambiente, 

convertido en un activo importante de la población 

rural y generar las condiciones para el  desarrollo 

económico y social. 

Limitada comunicación con la Junta de 

Usuarios del Distrito de Riego Cajambamba 

para proceder a realizar acciones 

coordinadas relacionadas a la salvaguarda 

de las tierras para uso agrícola. 

Ejerce coordinación 

con la Administración 

Técnica del Distrito de 

Riego Cajabamba. 

Administración Técnica 

del Distrito de Riego. 

 

Representa a la más alta autoridad técnica 

normativa con relación al uso sostenible del 

recurso hídrico en el Distrito de Riego, encargado 

de proponer, supervisar y controlar las políticas, 

planes, programas, proyectos y normas sobre el 

uso y aprovechamiento sostenible del recurso 

hídrico. 

Las inundaciones producidas por las 

avenidas del río negro  generan perdida de 

los diferentes cultivos del sector malcas. 

Supervisión de las 

obras a ejecutar en 

coordinación directa 

con la DRA-Cajamarca 

Programa de 

Encauzamiento de Ríos y 

Protección de Estructuras 

de Captación - PERPEC  

Cumplir con su misión operativa y funcional para 

los efectos de preservación, conservación de 

tierras para uso agrícola. 

La infraestructura de riego del sector 

malcas se encuentra en riesgo de colapso 

ante las avenidas del rio negro. 

Efectuar la 

Supervisión, 

Coordinación, 

Monitoreo, 

seguimiento y Apoyo a 

la Ejecución de la 

Obra. 
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9.4. Marco de Referencia 

9.4.1. Antecedentes del Proyecto  

A consecuencia de los daños causados por el ultimo fenómeno El Niño, producido durante los años 97 

ï 98,el Ministerio de Agricultura, consecuentemente con su política promotora del agro y en cautela de 

la continuidad y sostenimiento de las campañas agrícolas, puso en marcha inicialmente ,un programa 

de emergencia, para rehabilitar la infraestructura hidráulica afectada por este fenómeno. 

El proyecto en estudio tratara de evitar la pérdida e inundación de los terrenos agrícolas debido a la 

erosión de las márgenes del rio negro, de esta manera se evitara las pérdidas de terreno que son 

erosionadas por las grandes avenidas de agua en épocas de lluvia que se producen en los meses de 

Noviembre a Marzo, la ejecución del proyecto, se sustenta fundamentalmente en proteger la ribera de 

ambas márgenes del rio negro, de esta manera contribuyendo a preservar 205.76 has de tierras 

agrícolas según el padrón de uso agrícola. 

Este proyecto está enmarcado dentro las políticas del estado peruano, consecuente con su política de 

promover y cautelar la continuidad y sostenimiento de las campañas agrícolas del sector agropecuario 

y en prevención de los daños que podría ocasionar la presencia cíclica del fenómeno El Niño  para el 

año 2008, se está considerando al departamento de Cajamarca en el plan de contingencia a lo 

dispuesto por el manual de Procedimientos para la ejecución física y financiera del Programa de 

Encauzamiento de Ríos y Protección de Estructuras de Captación ïPERPEC y directivas 

complementarias, para la asignación de recursos correspondientes a fin de que se desarrollen las 

obras de prevención de los cauces y riberas de los ríos y así como en las estructuras  de captación, 

que permitirán contrarrestar los efectos negativos que ocasione el referido fenómeno. 

En ese sentido el MINAG en coordinación con la DRA Cajamarca, entidades vinculadas a proteger y 

conservar los terrenos agrícolas han realizado las gestiones necesarias a fin de contar con el 

financiamiento que permita ejecutar obras de defensa ribereña. 

Al ejecutar el proyecto de defensa ribereña del rio negro, reducirá el efecto erosivo y arrasador de las 

aguas conducidas por este río, que contara con la construcción de defensa ribereña en lugares 

vulnerables a base de muro de gaviones y su respectivo encauzamiento y descolmatación del lecho 

de río, garantizando la protección y permanecía de familias en sus predios, generando temporalmente 

fuentes de trabajo para los beneficiarios. 

9.4.2. Decreto Supremo Nº 081 ï 2002 -PCM 

Crea la comisión multisectorial de prevención y atención de desastres, generados por fenómenos 

naturales o tecnológicos, además es la encargada de coordinar, evaluar y rehabilitar las zonas que se 

encuentren en peligros inminentes o afectados por desastres de gran magnitud. 

Como parte de esta comisión multisectorial la conforma el ministerio de agricultura y como órganos 

funcionales estaría conformada del siguiente modo:  

 Ministerio de Agricultura : Órgano Central ,deriva la responsabilidad a : 

× Dirección Regional de Cajamarca : Órgano Jurisdiccional del MINAG ,deriva la responsabilidad a : 

V Intendencia del Distrito de Riego ï Cajabamba: Responde a Pedidos de las Juntas de usuarios y 

deriva responsabilidad a : 
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Á Programa de Encauzamiento de Ríos y Protección de Estructuras de Captación (PERPEC) : Es 

el órgano que responde a las acciones de prevención o contingencia en lo referido a 

encauzamiento o defensa de ríos. 

9.4.3. Base Legal Conexa: 

La Dirección General de Programación Mult ianual del Sector Publico (DGPMSP) del 

Ministerio de Economía y Finanzas ha establecido las normas y procedimientos para la formulación 

y aprobación de proyectos de Inversión Pública a través de los siguientes dispositivos 

 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública: Ley  Nº 27293 (28/06/2000) 

 Decreto Supremo N" 157-2002-EF, que aprueba el "Nuevo Reglamento de la Ley del 

Sistema Nacional de Inversión Pública", publicado el 04 de octubre de 2002. 

 Directiva N° 004-2002-EF/68.01 "Directiva General del Sistema Nacional de Inversión   

Publica",   aprobada con Resolución Directoral   N° 012-2002- EF/68.01 

 Resolución Directoral N° 001-2004-EF/68.01, "Modifica la Directiva N° 004-2003-

EF/68.01. Directiva del Sistema Nacional Publica para Gobiernos Regionales y Gobiernos 

Locales. 

 Normas Complementarias; de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión 

Pública. 

También el presente proyecto está dado dentro Marco Legal del Desarrollo Nacional del 

Gobierno Peruano, cuyos objetivos son luchar contra la pobreza, mejorando el desarrollo 

social y económico del agricultor, tales como: 

 Convenio del Préstamo Nº 7308 PE entre la República del Perú y el Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento (BIRT), 

 Decreto Supremo Nº 142-2005-EF, 

 Decreto Legislativo Nº 653- Ley de Promoción de las inversiones en el Sector Agrario, Articulo 

2Ü, literal ñeò, que indica: ñ El Estado promueve el aprovechamiento de las aguas subterr§neas, 

así como el mejoramiento de los sistemas de riego, propiciándose una activa participación de 

los productores agrarios en materia de usos de aguasò, 

 Ley Nº 27293 ï Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, su reglamento aprobado por 

 Decreto Supremo Nº 157-2002-EF, normas complementarias y modificatorias. 

 Ley Nº 27466 ï Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, 

 Ley Nº 28112 ï Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, 

 Ley Nº 28411 ï Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

 Ley Nº 28427 ï Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año fiscal 2007 

 Ley Nº 28425 ï Ley de Racionalización de los gastos Públicos, 

 Directiva para la aprobación, Ejecución y Control del Proceso Presupuestario del Sector 

Público Año Fiscal 2007 y Directiva de Tesorería para el año fiscal 2007. 

 Políticas y estrategias de riego de la Comisión Multisectorial DS. N° 060-2002-AG 
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10. IDENTIFICACIÒN 

10.1. Diagnostico de la Situación Actual 

10.1.1. Antecedentes de la Situación que motiva el Proyecto 

La erosión e inundaciones de tierras agrícolas provocadas por el desborde y alto caudal que va por  

los  45.29 m3/s en épocas de grandes avenidas del rio negro, debido a su alta pendiente que va en los 

3.30 %, este fenómeno que se presenta con mayor frecuencia en la zona  y afecta tanto al campo 

como a las localidades adyacentes a su ribera, como son la localidad de Malcas. Esto origina 

considerables pérdidas económicas y genera situaciones de riesgo para la salud, en la población 

adyacente. Las avenidas  del rio negro, son sin duda una seria amenaza que periódicamente y 

especialmente en la zona de Malcas, ocasiona: la pérdida de la producción, daña las superficies 

agrícolas, erosiona y devasta tierras de cultivos y principalmente pone en peligro la  infraestructura 

pública y  productiva.  

Actualmente en el lugar del proyecto de estudio, por efecto de las precipitaciones pluviales 

extraordinarias presentadas, durante los últimos años, provocaron erosiones y cambio de curso del rio 

negro, por la formación de grandes meandros que, originan los  cambios en la dirección de las aguas  

del rio por efecto de su fuerza de empuje son desviadas hacia la margen derecha, o izquierda según 

sea el caso, por lo que el problema de erosión es en ambas márgenes del rio.  

Durante los meses de lluvias de Octubre a Marzo se presentan periódicamente avenidas en el rio 

Negro, que no son reguladas y debido al escurrimiento de grandes volúmenes de agua origina 

caudales que producen considerables pérdidas de terrenos de cultivo, debido al fenómeno de erosión , 

lo que ha originado que hasta la fecha en el sector Malcas se está buscando preservar 205.76 has de 

tierras agrícolas según el padrón de uso agrícola, habiendo muchos agricultores perdido totalmente o 

parcialmente sus tierras que se encontraban a las riberas del rio negro,   por lo que se hace necesaria 

construir esta y otras obras de protección  para así evitar la erosión constante  de tierras de cultivo, 

que es fundamentalmente el problema de la zona. 

Si bien se ejecutaron trabajos por parte de los afectados, que fueron realizados en un momento dado 

pero que no fueron terminados en su totalidad, por estar en zona de riesgo a desborde y erosión, las 

condiciones cambiantes y la falta de protección en diversas zonas del rio negro, así como los escasos 

trabajos de mantenimiento  en su cauce, han provocado que se presenten nuevas,  zonas críticas no 

protegidas  con riesgo de erosión e inundación, las cuales deberán ser evaluadas en su conjunto. En 

tal sentido, con miras mejorar el resultado de los trabajos de defensa ribereña y encauzamiento, se 

propone además de ejecutar la obra identificada, se debe considerar la programación y  la intervención 

en el rio Negro a todo lo largo del mismo, con el fin de orientar estos trabajos hacia lo que sería el 

tratamiento integral de cauce de esta quebrada, los cuales se complementarán con actividades de 

descolmatación y reforestación, de las riberas del rio. 

 

 

 

 

 



  

PROYECTO DE INVERSIÒN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREÑA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO ð SECTOR MALCAS         20 

10.1.2. Zona y Población Afectada 

10.1.2.1. Ubicación de Zona Afectada:  

Región  : Cajamarca. 

Provincia  : Cajabamba. 

Distrito  : Condebamba. 

Localidad  : Malcas. 

Altitud  : 2050 m.s.n.m. 

10.1.2.2. Población Afectada: 

× La población afectada representa el 2.45 % de la población total del distrito de 

Condebamba. 

× La población referencial del Distrito de Condebamba es de 15,955 habitantes 

proyectados al año 2008; especificando en el Cuadro Nº 01 la población afectada:  

         Cuadro Nº 01 

POBLACIÒN DISTRITAL PROYECTADA 

Descripción Nº de Personas 

A ) Población Actual de 1993 ( Háb) 12,762.00 

B ) Tasa de Crecimiento Anual  1.50% 

C ) Periodo de Cálculo ( Año) 15 

D ) Población Proyectada al 2008 ( Háb) 15,955 

E ) Nº personas promedio por familia ( Háb) 5 

F ) Familias Actuales  3,191 

Fuente : INEI - Censo Nacional de Población y Vivienda 1993 

 

× La población afectada de la localidad de Malcas es de 391 habitantes proyectados al 

año 2008; especificando en el Cuadro Nº 02: 

                                    Cuadro Nº 02 

POBLACIÒN ACTUAL PROYECTADA 

Descripción Nº de Personas 

A ) Población Actual de 1993 ( Háb) 313 

B ) Tasa de Crecimiento Anual  1.50% 

C ) Periodo de Cálculo ( Año) 15 

D ) Población Proyectada al 2008 ( Háb) 391 

E ) Nº personas promedio por familia ( Háb) 5 

F ) Familias Actuales  78 

Fuente : INEI - Censo Nacional de Poblaciòn y Vivienda 1993 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PROYECTO DE INVERSIÒN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREÑA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO ð SECTOR MALCAS         21 

10.1.2.3. Características Socio Económicas y Culturales 

Los habitantes de la zona de estudio se dedican la actividad agropecuaria, la zona es 

eminentemente productora de maíz, papa y frutales, asimismo se cría ganado vacuno, aves 

de corral y otros, además cuentan con escasos servicios públicos en educación, salud, 

agua, alcantarillado y energía. 

La difícil situación del agro ocasiona la migración de los agricultores a las ciudades, por no 

contar con recursos suficientes para dar solución viable, a la amenaza que significa la 

erosión y el desborde del rio negro: inundación, perdida de la producción y de la superficie 

agrícola 

10.1.2.3.1. Aspectos Socioculturales de la Población 

× Población Económicamente Activa: Las principales actividades 

económicas que se desarrollan en la zona, son la agricultura con la 

ganadería, que llegan a ocupar el 72.48 % de la PEA, siendo el cultivo 

de papa predominante, que en la actualidad registra 205.76 has de 

tierras agrícolas según el padrón de uso agrícola. 

× Servicios básicos de la Población Afectada (Educación, Salud, 

Transporte, Vivienda, agua potable y desagüe): No existe ningún tipo 

de servicio de educación, por lo que la población estudiantil tiene que 

migrar a la localidad de Cauday en algunos casos y en otros a 

Cajabamba y San Marcos para poder realizarse. La localidad de Malcas 

cuenta con servicio de agua potable, no presenta servicio de desagüe y 

alcantarillado. 

× Trabajo: el modo de trabajo es independiente, de acuerdo a la actividad 

agropecuaria que se dedique la familia, ya que las labores son 

repartidas por los diversos miembros de la familia. 

× Tipo de Vivienda: Los pobladores se ubican en la zona rural, con 

viviendas rústicas, construidas con material predominante de la zona. En 

el sector de Malcas las viviendas son de adobe o tapial. 

× Nivel de Pobreza: según el nuevo mapa de pobreza provincial de 

Foncodes 2006, el índice de carencias es de 0.7363 que da a 

Cajabamba la clasificación de POBRE. Además el Índice de Desarrollo 

Humano esta en 0.5315 que se encuentra en un nivel medio variables 

como esperanza de vida, educación  e ingreso percapita, como se 

muestra en el Cuadro Nº 03: 

                                                            Cuadro Nº 03: 

INDICADORES 

  Índice de Carencias  0.7363 

 Analfabetismo mujeres 30% 

 Desnutrición Año 1999 57 % 

 PNUD-Índice de Desarrollo Humano   0,5315  
                                                                       
                                                                       FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2005- INEI, Censo de Talla Escolar 1999 MINEDU  
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10.1.2.3.2. Aspectos Económicos de la Población 

Las actividades económicas que se sustenta en la zona donde se realizara el 

presente proyecto son: 

× Actividad Agrícola: entre los principales productos tenemos: Papa, 

Frutales, Maíz y otros. 

× Actividad Ganadera: la crianza ganadera se realiza de modo extensivo 

de ganado vacuno, porcino, lanar y animales menores. 

10.1.3. Gravedad del Problema 

La zona de proyecto, es históricamente agropecuaria, motivo por el cual, los pobladores, tienen la 

necesidad de realizar obras de encauzamiento y defensa ribereñas para evitar daños que se 

producirán como consecuencia de la erosión  del rio negro. 

Los pobladores aledaños al río Negro, en diferentes periodos administrativos, han solicitado el 

encauzamiento y defensa ribereña del rio negro, motivo por el cual, han generado en archivos de la 

Junta de Usuarios del Distrito de Riego Cajabamba, una referencia de varios años de petitorios, sin 

respuesta favorable hasta la fecha por falta de presupuesto. 

Se ha encontrado que, el origen del problema se debe a la ausencia de defensa ribereña en el río 

Negro, este hecho acompañado de circunstancias temporales cómo alto índice de precipitaciones, ha 

generado la erosión del suelo para uso agrícola en el rio Negro. 

La población que potencialmente se encuentra afectada es el 2.45 % de la población total del distrito 

de Condebamba. 

10.1.4. Intentos de Soluciones Anteriores 

Si se ha registrado intentos de soluciones anteriores, por parte de los pobladores del sector, los 

trabajos de defensa Ribereña del rio negro, se vienen realizando cada año, mediante trabajos de 

apoyo comunal y apoyo financiado por los mismos beneficiarios en algunas oportunidades 

ejecutándose trabajos de prevención en tramos críticos, pero sin considerar especificaciones técnicas. 

En diversas oportunidades, los beneficiarios señalan que han venido realizando gestiones ante 

diversas instituciones para la ejecución de trabajos de defensa ribereñas en todos los tramos de este 

sector, pero por limitaciones presupuestales no fueron atendidos. 

En esta ocasión en el marco de las coordinaciones que sostuvieron los beneficiarios con la Junta de 

usuarios del Distrito de Riego Cajabamba y esta con la DRA Cajamarca, se ha considerado analizar la 

ejecución de trabajos de defensa ribereña, en los tramos críticos del rio a fin de evaluar la viabilidad de 

su ejecución. 

10.1.5. Posibilidades y Limitaciones para Implementar la Solución al problema  

10.1.5.1. Posibilidades 

La Junta de Usuarios del Distrito de Riego Cajabamba cuenta con la posibilidad de buscar el 

financiamiento para el Construcción Defensa Ribereña del rio negro, después de realizar el 

proyecto de Inversión Pública a nivel de Perfil, que será  formulada por esta institución, que 

posee la responsabilidad de realizar la formulación de dicho estudio y ver si es viable la 

realización de dicha obra. 
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10.1.5.2. Limitaciones 

Se podría exponer como limitación, la falta de conocimiento por parte de los usuarios del 

sector afectado, la exigencia por parte del estado para poder emplear los recursos económicos 

asignados al Ministerio de Agricultura, que  se debe sustentar previamente con la formulación 

del perfil y luego proceder a la elaboración del Expediente Técnico, que demandaría de unas 6 

semanas, motivo por el cual los interesados, asumirían que la institución a la que recurrieron 

podría haberlos dejado de lado. 

10.2. Definición del Problema y sus Causas 

10.2.1. Problema Central 

ü Alto Riesgo de Pérdida de Superficie Agrícola en el Sector Malcas. 

10.2.2. Análisis de las Causas del Problema 

10.2.2.1. Causa Directa 

ü Erosión y socavación de márgenes del rio negro en el sector malcas. 

ü Colmatación de cauce del rio negro en el sector malcas. 

10.2.2.2. Causa Indirecta 

ü Inexistencia de protección de las márgenes del rio negro en el sector malcas. 

ü Acumulación de materiales erosionados del rio negro en el sector malcas. 

10.2.3. Selección y Justificación de Causas del Problema 

Causas Justificación 

Erosión y socavación de márgenes del rio 

negro en el sector malcas 

Variación de la pendiente en la trayectoria 

del rio negro, antes de llegar al sector 

Malcas 

Colmatación de cauce del rio negro en el 

sector malcas. 

 

Es debido a la fuerte erosión de laderas, 

agua arriba del rio negro en el sector 

malcas. 

Inexistencia de protección de las márgenes 

del rio negro en el sector malcas. 

 

Debido a existe una evidente 

deforestación, en el sector Malcas, motivo 

por el cual la protección natura ha sido 

devastada. 

Acumulación de materiales erosionados de 

las laderas del rio negro en el sector 

malcas. 

 

Existe este fenómeno, ya que la parte del 

rio negro, la formación edáfica es de baja 

cohesión, por lo cual la presencia de 

meandros y ello conlleva a la disminución 

de la velocidad y así producirse la 

acumulación del sólido acarreado. 
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10.2.4. Agrupamiento y Jerarquización de las Causas del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.5. Árbol de Causas del Problema 

                 

      ALTO RIESGO DE PERDIDA DE 
SUPERFICIE AGRICOLA EN EL 

SECTOR MALCAS 

      

            

            

                 

                 

                        

                  

  EROSIÒN Y SOCAVAMIENTO DE 
MARGENES DEL RIO NEGRO EN EL 

SECTOR MALCAS 

    
COLMATACIÒN DE CAUCE DEL RIO 

NEGRO EN EL SECTOR MALCAS 

  

        

        

                  

  INEXISTENCIA DE PROTECCIÒN DE 
LAS MARGENES DEL RIO NEGRO 

EN EL SECTOR MALCAS 

    ACUMULACIÒN DE MATERIALES 
EROSIONADOS DELAS LADERAS 
DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR 

MALCAS 

  

        

        

                

                
 

10.2.6. Análisis de las Efectos del Problema 

10.2.6.1. Efecto Final 

ü Bajo Nivel Socioeconómico de la Población Afectada 

10.2.6.2. Efecto Directo 

ü Reducción de Ingresos Familiares por Pérdida de Producción Agrícola. 

ü Destrucción de capital agrícola en el sector malcas. 

 

 

 

 

Causa Agrupamiento y Jerarquización 

Erosión y socavación de márgenes del rio 

negro en el sector malcas 
Directa 

Colmatación de cauce del rio negro en el 

sector malcas. 
Directa 

Ausencia de protección de las márgenes 

del rio negro en el sector malcas. 
 Indirecta 

Acumulación de materiales erosionados de 

las laderas del rio negro en el sector 

malcas. 

 Indirecta 
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10.2.7. Selección y Justificación de Efectos del Problema 

 

Efectos Justificación 

Bajo Nivel socioeconómico de la población 

afectada 

Debido a la erosión del terreno para uso 

agrícola y con ello acarrea a los cultivos 

implantados en esa zona, generando así la 

disminución de la producción y por ende el 

ingreso familiar. 

Reducción de Ingresos Familiares por 

perdida de Producción Agrícola 

La colectividad del sector malcas, ven 

reducido sus ingresos familiares por que el 

poco espacio que tienen se ve arrastrado 

por el río negro. 

Destrucción de capital agrícola en el sector 

malcas 

La socavación genera, el acarreo de la 

zona agrícola, llevándose en su cauce, al 

terreno y el cultivo implantado. 

 

 

10.2.8. Agrupamiento y Jerarquización de los Efectos del problema 

 

Efecto Agrupamiento y Jerarquización 

Bajo Nivel socioeconómico de la población 

afectada 
Final 

Reducción de Ingresos Familiares por 

perdida de Producción Agrícola 
Directo 

Destrucción de capital agrícola en el sector 

malcas 
Directo 
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10.2.9. Árbol de Efectos del Problema 

                

      
BAJO NIVEL SOCIOECONOMICO 
DE LA POBLACIÒN AFECTADA 

      

                  

              

                  

                  

 REDUCCIÓN DE INGRESOS 
FAMILIARES POR PERDIDA DE 

PRODUCCION AGRICOLA 

      
DESTRUCCIÒN DE CAPITAL 

AGRICOLA EN EL SECTOR MALCAS 

 

        

        

                  

                          

                 

      ALTO RIESGO DE PERDIDA DE 
SUPERFICIE AGRICOLA EN EL 

SECTOR MALCAS 

      

            

            

                 
 

10.2.10. Árbol de Causas ï Efectos del Problema  

                

      
BAJO NIVEL SOCIOECONOMICO 
DE LA POBLACIÒN AFECTADA 

      

                  

              

                  

                  

 REDUCCIÓN DE INGRESOS 
FAMILIARES POR PERDIDA DE 

PRODUCCION AGRICOLA 

      
DESTRUCCIÒN DE CAPITAL 

AGRICOLA EN EL SECTOR MALCAS 

 

        

        

                  

                          

                 

      ALTO RIESGO DE PERDIDA DE 
SUPERFICIE AGRICOLA EN EL 

SECTOR MALCAS 

      

            

            

                 

                 

                        

                  

  EROSIÒN Y SOCAVAMINETO DE 
MAGENES DEL RIO NEGRO EN EL 

SECTOR MALCAS 

    
COLMATACIÒN DE CAUCE DEL RIO 

NEGRO EN EL SECTOR MALCAS 

  

        

        

                  

  INEXISTENCIA DE PROTECCIÒN DE 
LAS MARGENES DEL RIO NEGRO 

EN EL SECTOR MALCAS 

    ACUMULACIÒN DE MATERIALES 
EROSIONADOS DE LA LADERAS 
DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR 

MALCAS 
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10.3. Objetivo del Proyecto 

Reducción del riesgo de pérdida de superficie agrícola en el Sector Malcas. 

10.3.1. Análisis de los Medios fundamentales 

                 

      REDUCCIÒN DEL RIESGO DE 
PERDIDA DE SUPERFICIE 

AGRICOLA EN EL SECTOR MALCAS 

      

            

            

                 

                 

                        

                  

  DISMINUCIÒN DE LA EROSIÒN Y 
SOCAVAMIENTO DE MARGENES 
DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR 

MALCAS 

    
DESCOLMATACIÒN DE CAUCE DEL 

RIO NEGRO EN EL SECTOR 
MALCAS 

  

        

        

                  

  PROTECCIÒN DE LAS MARGENES 
DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR 

MALCAS 

    TRATAMIENTO DE MATERIALES 
EROSIONADOS DE LAS LADERAS 
DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR 

MALCAS 

  

        

        

                
 

10.3.2. Análisis de los Fines fundamentales 

 

                

      
AVANCE SOCIOECONOMICO DE LA 

POBLACIÒN AFECTADA 

      

                  

              

                  

                  

 
SEGURIDAD LATENTE ANTE LA 

PRESENCIA DE ZONA DE RIESGO 

      
SALVAGUARDA DE CAPITAL 

AGRICOLA 

 

        

        

                  

                          

                 

      REDUCCIÒN DEL RIESGO DE 
PERDIDA DE SUPERFICIE 

AGRICOLA 
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10.3.3. Árbol de Medios ï Fines 

                

      
AVANCE SOCIOECONOMICO DE LA 

POBLACIÒN AFECTADA 

      

                  

              

                  

                  

 
SEGURIDAD LATENTE ANTE LA 

PRESENCIA DE ZONA DE RIESGO 

      
SALVAGUARDA DE CAPITAL 

AGRICOLA EN EL SECTOR MALCAS 

 

        

        

                  

                          

                 

      REDUCCIÒN DEL RIESGO DE 
PERDIDA DE SUPERFICIE 

AGRICOLA EN EL SECTOR MALCAS 

      

            

            

                 

                 

                        

                  

  DISMINUCIÒN DE LA EROSIÒN Y 
SOCAVAMIENTO DE MARGENES 
DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR 

MALCAS 

    
DESCOLMATACIÒN DE CAUCE DEL 

RIO NEGRO EN EL SECTOR 
MALCAS 

  

        

        

                  

  PROTECCIÒN DE LAS MARGENES 
DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR 

MALCAS 

    TRATAMIENTO DE MATERIALES 
EROSIONADOS DE LAS LADERAS 
DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR 

MALCAS 
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10.4. Alternativas de Solución 

10.4.1. Clasificación de los medios fundamentales y Planteamiento de Acciones  

          

                

            

PROTECCIÒN DE LAS  
MARGENES DEL RIO NEGRO EN EL 

SECTOR MALCAS 

  

TRATAMIENTO DE MATERIALES 
EROSIONADOS DE LAS LADERAS DEL 
RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS 

  

  

  

              

              

            

  

DEFENSA  RIBEREÑA CON 
GAVIONES EN EL RIO 

NEGRO SECTOR MALCAS  

    
LIMPIEZA Y 

DESCOLMATACIÒN DEL 
CAUCE DEL RIO NEGRO EN 

EL SECTOR MALCAS 

      

      

     

           

  

DEFENSA  RIBEREÑA CON 
ESPIGONES EN EL RIO 

NEGRO SECTOR MALCAS  

      

        

       

       

 

10.4.2. Definición y descripción de medios fundamentales  

10.4.2.1. Alternativa Nº 01 

ü DEFENSA  RIBEREÑA CON GAVIONES  EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS y 

ü LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÒN DEL CAUCE DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR 

MALCAS 

 

10.4.2.2.  Alternativa Nº 02 

ü DEFENSA  RIBEREÑA CON ESPIGONES EN EL RIO NEGRO SECTOR MALCAS y 

ü LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÒN DEL CAUCE DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR 

MALCAS 
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11. FORMULACIÒN 

11.1. Horizonte del Proyecto 

Para este proyecto se considera un horizonte de evaluación de 10 años y se medirá anualmente. El 

presente proyecto de inversión pública está orientado a la construcción de defensa ribereña del rio negro en 

el sector malcas, orientado al bienestar y satisfacción de la necesidad de los pobladores. 

11.2. Análisis de la Demanda 

11.2.1. Riesgo de Erosión 

El sector Malcas, tiene como demanda la protección de la superficie agrícola, con riesgo de erosión y 

pérdida que se encuentra registrada en el padrón de uso agrícola, causada por la alta avenida del rio 

negro en el sector Malcas, como se muestra en el Cuadro Nº 04 y en el Grafico Nº 01:  

 Cuadro Nº 04 

Localidad 
Población 

Total ( 2008 ) 
Usuarios 

Área (Há) 

Riesgo 
De 

Erosión 

Cultivos 

Papa Frutales Maíz Otros 

Malcas 391 225 205.76 58.76 36.75 18.25 92.00 

                                               

                                                                            Grafico Nº 01 
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11.2.2. Recuperación de Terrenos Agrícolas y Reposición de Cultivos (Situación sin Proyecto)                             

La recuperación de terrenos agrícolas y reposición de cultivos en estos se pueden registrar en el 

Cuadro Nº 05: 

 Cuadro Nº 05 

Localidad 
Población 

Total ( 2008 ) 
Usuarios 

Área (Há) 

Recup. 
Repos. 

Cultivos 

Papa Frutales Maíz Otros 

Malcas 391 225 0 0 0 0 0 

TOTAL 391 225 0 0 0 0 0 

Fuente : Elaboración Propia 

 

11.2.3. Recuperación de Terrenos Agrícolas y Reposición de Cultivos (Situación con Proyecto) 

La recuperación de terrenos agrícolas y reposición de cultivos después de ejecutar el proyecto se 

pueden registrar en el Cuadro Nº 06: 

 Cuadro Nº 06 

Localidad 
Población 

Total ( 2008 ) 
Usuarios 

Área (Há) 

Recup. 
Repos. 

Cultivos 

Papa Frutales Maíz Otros 

Malcas 391 225 205.76 58.76 36.75 18.25 92.00 

TOTAL 391 225 205.76 58.76 36.75 18.25 92.00 

Fuente: Elaboración Propia / 1 Há = S/. 1,600.00 (CONATA) 

 

11.3. Análisis de la Oferta 

11.3.1. Recursos Físicos Disponibles 

La oferta disponible que se cuenta en estos momentos, el Ministerio de Agricultura el cual le asigna los 

recursos necesarios al Programa de Encauzamiento de Ríos y Protección de Estructuras de Captación 

-  PERPEC para las labores de defensas ribereñas y que cuenta con los recursos físicos disponibles 

para la ejecución del proyecto, como se detalla en la Prefactibilidad del Programa de  Inversión del 

PERPEC y se puede apreciar en el siguiente enlace electrónico : 

http://www.inrena.gob.pe/irh/proyecprogramas/perpec/prefactibilidad_2007_2009.pdf  , de donde se ha 

extraído el siguiente Cuadro Nº 07 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inrena.gob.pe/irh/proyecprogramas/perpec/prefactibilidad_2007_2009.pdf
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                                                                          Cuadro Nº 07 

 

11.3.2. Uso de los Recursos Físicos Disponibles 

Para el uso del recurso del Ministerio de Agricultura que le asigna al PERPEC, es que solicita a los 

beneficiarios, en este caso a la Junta de Usuarios del Distrito de Riego Cajabamba, la elaboración del 

PIP a nivel de perfil, para identificar adecuadamente la zona a intervenir. 

11.4. Balance Oferta ï Demanda  

11.4.1. Potencial Demandado al proyecto 

Realizando la diferencia entre la Oferta disponible por el Ministerio de Agricultura que le asigna al 

PERPEC y la demanda obtenida por la recuperación de terrenos agrícolas y reposición de cultivos es 

que la demanda va hacer cubierta por la oferta por parte del Ministerio de Agricultura - PERPEC. 

11.4.2. Metas Globales y parciales de cada proyecto Alternativo 

Para que este proyecto este validado por un periodo de 10 años, se ha previsto satisfacer en un 100% 

del área en situación de riesgo por erosión, como meta global. 

Para la Alternativa Nº 01, se tiene como meta, DEFENSA  RIBEREÑA CON GAVIONES EN EL RIO 

NEGRO SECTOR MALCAS  DE UNA LONGITUD DE 700 M ,SIENDO SUS MEDIDAS DE LOS 

GAVIONES EN LA PRIMERA CAMADA DE 3.50 M DE LARGO Y DE 1.00 M DE ALTURA ,EN LA 

SEGUNDA CAMADA DE 2.50 M DE LARGO Y DE 1.00 M DE ALTURA Y EN LA TERCERA CAMADA 

DE 1.50 M LARGO Y 1.00 M DE ALTURA y LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÒN DEL CAUCE DEL RIO 

NEGRO EN EL SECTOR MALCAS. 

Para la Alternativa Nº 02, se tiene como meta, DEFENSA  RIBEREÑA CON ESPIGONES EN EL RIO 

NEGRO SECTOR MALCAS DE UNA LONGITUD DE 700 M ,SIENDO SUS MEDIDAS COMO 

ALTURA DE DIQUE 1.80 M ,ALTURA DE ENROCADO 1.70 M ,ALTURA DE UÑA 1.20 M Y ANCHO 



  

PROYECTO DE INVERSIÒN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL: DEFENSA RIBEREÑA CON GAVIONES EN EL RIO NEGRO ð SECTOR MALCAS         33 

DE UÑA 1.20 M y LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÒN DEL CAUCE DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR 

MALCAS. 

11.5. Etapas y Actividades de cada proyecto Alternativa y su Duración 

11.5.1. Definición de las condiciones iníciales para la realización de las diversas etapas de las alternativas 

presentadas. 

11.5.1.1. Condiciones Internas: para la realización de las diferentes etapas de las alternativas debe 

contarse que el área a construir se encuentre desocupada de animales y bienes que podrían 

sufrir algún tipo de riesgo, debido a accidentes fortuitos. 

11.5.1.2. Condiciones Externas: en esta zona del Perú, es necesario que se ejecute la construcción de 

esta obra, en condiciones climáticas adecuadas, es decir con baja precipitación. 

11.5.2. Identificación de las actividades asociadas a cada alternativa y definir su duración de acuerdo a la 

tarea a realizar.  

 

Alternativa Nº 01 : DEFENSA  RIBEREÑA CON GAVIONES EN EL RÍO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y 

DESCOLMATACIÒN DEL CAUCE DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS 

ACTIVIDADES DURACIÒN 

FASE II : INVERSIÒN 120.0 días 

Etapa 1 : Estudios Definitivos 30.0 días 

Etapa 2 : Obras Provisionales 5.0 días 

Etapa 3 : Obras Preliminares 10.0 días 

Etapa 4 : Obras Estructurales 75.0 días 

Etapa 5 : Supervisión 90.0 días 

Etapa 6 : Gastos Generales 90.0 días 

FASE III : POST INVERSIÒN 10.0 Años 

Operación y Mantenimiento     

Fuente : Elaboración Propia 

 

 

Alternativa Nº 02 : DEFENSA  RIBEREÑA CON ESPIGONES EN EL RÍO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y 

DESCOLMATACIÒN DEL CAUCE DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS 

ACTIVIDADES DURACIÒN 

FASE II : INVERSIÒN 120.0 días 

Etapa 1 : Estudios Definitivos 30.0 días 

Etapa 2 : Obras Provisionales 5.0 días 

Etapa 3 : Obras Preliminares 10.0 días 

Etapa 4 : Obras Estructurales 75.0 días 

Etapa 5 : Supervisión 90.0 días 

Etapa 6 : Gastos Generales 90.0 días 

FASE III : POST INVERSIÒN 10.0 Años 

Operación y Mantenimiento     

Fuente : Elaboración Propia 
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11.6. Costos a Precios de Mercado 

11.6.1. Elaboración del Requerimiento y Costo Unitarios de cada Alternativa 

Alternativa Nº 01 : DEFENSA  RIBEREÑA CON GAVIONES EN EL  RÍO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÒN DEL CAUCE DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS 

MANO DE OBRA CALIFICADA UNIDAD CANTIDAD P.PRIVADO 

OPERARIO hh 3,309 27,184 

OFICIAL hh 1,653 8,265 

      

MANO DE OBRA NO CALIFICADA UNIDAD CANTIDAD P.PRIVADO 

PEON hh 14,124 49,434 

      

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD P.PRIVADO 

ORIGEN  NACIONAL glb 1.00 302,517 

      

EQUIPOS UNIDAD CANTIDAD P.PRIVADO 

ORIGEN  NACIONAL glb 1.00 43,905 

      

INTANGIBLES UNIDAD CANTIDAD P.PRIVADO 

ESTUDIOS DEFINITIVOS glb 1.00 10,000 

SUPERVISIÒN glb 1.00 25,879 

GASTOS GENERALES glb 1.00 28,816 

Fuente : Elaboración Propia 

 

Alternativa Nº 02 : DEFENSA  RIBEREÑA CON ESPIGONES EN EL  RÍO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÒN DEL CAUCE DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS 

MANO DE OBRA CALIFICADA UNIDAD CANTIDAD P.PRIVADO 

OPERARIO hh 4,309 32,184 

OFICIAL hh 1,653 8,265 

       

MANO DE OBRA NO CALIFICADA UNIDAD CANTIDAD P.PRIVADO 

PEON hh 14,124 49,434 

      

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD P.PRIVADO 

ORIGEN  NACIONAL glb 1.00 314,517 

      

EQUIPOS UNIDAD CANTIDAD P.PRIVADO 

ORIGEN  NACIONAL glb 1.00 57,136 

      

INTANGIBLES UNIDAD CANTIDAD P.PRIVADO 

ESTUDIOS DEFINITIVOS glb 1.00 10,000 

SUPERVISIÒN glb 1.00 25,879 

GASTOS GENERALES glb 1.00 28,816 

Fuente : Elaboración Propia 
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11.6.2. Costos Totales de Cada Alternativa 

Alternativa Nº 01 : DEFENSA  RIBEREÑA CON GAVIONES EN EL RÍO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÒN DEL CAUCE DEL 

RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS 

ACTIVIDADES 

  COSTO TOTAL 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

FASE II : INVERSIÒN            

ESTUDIOS DEFINITIVOS 10,000           

OBRAS PROVISIONALES 4,495           

OBRAS PRELIMINARES 1,455           

OBRAS ESTRUCTURALES 425,355           

SUPERVISIÒN 25,879           

GASTOS GENERALES  28,816           

FASE III : POST INVERSIÒN            

OPERACIÒN  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

MANTENIMIENTO  20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

COSTO TOTAL CON PROYECTO 496,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

Fuente : Elaboración Propia 

 

 

Alternativa Nº 02 : DEFENSA  RIBEREÑA CON ESPIGONES EN EL RÍO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÒN DEL CAUCE DEL 

RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS 

ACTIVIDADES 

  COSTO TOTAL 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

FASE II : INVERSIÒN            

ESTUDIOS DEFINITIVOS 10,000           

OBRAS PROVISIONALES 4,495           

OBRAS PRELIMINARES 1,455           

OBRAS ESTRUCTURALES 455,586           

SUPERVISIÒN 25,879           

GASTOS GENERALES  28,816           

FASE III : POST INVERSIÒN            

OPERACIÒN  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

MANTENIMIENTO  20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

COSTO TOTAL CON PROYECTO 526,231 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

Fuente : Elaboración Propia 

 

 

11.7. Flujo de Costos a Precios de Mercado 

11.7.1. Flujo de Costos de Inversión, Post Inversión: 
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Alternativa Nº 01 : DEFENSA  RIBEREÑA CON GAVIONES EN EL RÍO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÒN DEL CAUCE 

DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS 

ACTIVIDADES 

  COSTO TOTAL 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

FASE II : INVERSIÒN 
                      

ESTUDIOS DEFINITIVOS 10,000                     

OBRAS PROVISIONALES 4,495                     

OBRAS PRELIMINARES 1,455                     

OBRAS ESTRUCTURALES 425,355                     

SUPERVISIÒN 25,879                     

GASTOS GENERALES  28,816                     

FASE III : POST INVERSIÒN                       

OPERACIÒN   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

MANTENIMIENTO   20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

COSTO TOTAL CON PROYECTO 496,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

COSTO DE OPERACIÒN Y 
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 

0.00 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES 496,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

Fuente : Elaboración  Propia 

 

Alternativa Nº 02 : DEFENSA  RIBEREÑA CON ESPIGONES EN EL RÍO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÒN DEL CAUCE 

DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS 

ACTIVIDADES 

  COSTO TOTAL 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

FASE II : INVERSIÒN 
                      

ESTUDIOS DEFINITIVOS 10,000                     

OBRAS PROVISIONALES 4,495                     

OBRAS PRELIMINARES 1,455                     

OBRAS ESTRUCTURALES 455,586                     

SUPERVISIÒN 25,879                     

GASTOS GENERALES  28,816                     

FASE III : POST INVERSIÒN                       

OPERACIÒN   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

MANTENIMIENTO   20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

COSTO TOTAL CON PROYECTO 526,231 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

COSTO DE OPERACIÒN Y 
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 

0.00 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES 526,231 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

Fuente : Elaboración  Propia 
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11.8. Flujo de Ingresos a Precios de Mercado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa Nº 01 : DEFENSA  RIBEREÑA CON GAVIONES EN EL RÍO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÒN DEL CAUCE DEL RIO NEGRO EN 

EL SECTOR MALCAS 

ACTIVIDADES 

  COSTO TOTAL 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INGRESOS CON PROYECTO                       
RECUPERACIÒN DE 
TERRENOS AGRICOLAS 

0.00 92,700 92,700 92,700 92,700 92,700 92,700 92,700 92,700 92,700 92,700 

REPOSICIÒN DE CULTIVOS 0.00 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 

INGRESO NETO POR VENTA 
DE PAPA 

0.00 5,417.47 5,417.47 5,417.47 5,417.47 5,417.47 5,417.47 5,417.47 5,417.47 5,417.47 5,417.47 

INGRESO NETO POR VENTA 
DE PALTO 

0.00 18,486.08 18,486.08 18,486.08 18,486.08 18,486.08 18,486.08 18,486.08 18,486.08 18,486.08 18,486.08 

INGRESO NETO POR VENTA 
DE MAIZ 

0.00 307.73 307.73 307.73 307.73 307.73 307.73 307.73 307.73 307.73 307.73 

TOTAL DE INGRESOS CON 
PROYECTO 

0.00 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 

      
                  

INGRESOS SIN PROYECTO                       
RECUPERACIÒN DE 

TERRENOS AGRICOLAS 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

REPOSICIÒN DE 
CULTIVOS 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

INGRESO NETO POR 
VENTA DE PAPA 

5,417.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

INGRESO NETO POR 
VENTA DE PALTO 

18,486.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

INGRESO NETO POR 
VENTA DE MAIZ 

307.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL DE INGRESOS SIN 
PROYECTO 

24,211.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL DE INGRESOS 
INCREMENTALES 

-
24,211.28 

129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 

Fuente : Elaboración Propia 
Recup. Terreno Agrícola: Según el CONATA 1 m2 = 1.20 soles, para nuestro caso se ha empleado que 1 m2 = 0.045 soles por el difícil acceso. 
Repop. Cultivos: Se ha calculado que demandara 3 años restaurar los cultivos y que el día costaría S/ 12.00 soles por qué no hay tecnificación. 
Ingreso Neto Por Venta de Papa, Palto y Maíz: Se ha Calculado que el 20% de la Producción es vendida en Chacra y el 10% es la utilidad de esa venta :  ejm 
en papa : 58.76*12459*0.37*0.2*0.1 = 5,417.47. 
Precio de Papa : 0.37 soles / kilo;  Precio de Palta : 1.29 soles / kilo;  Precio de Maíz : 1.79 soles / kilo 

Alternativa Nº 02 : DEFENSA  RIBEREÑA CON ESPIGONES EN EL RÍO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÒN DEL CAUCE DEL RIO NEGRO EN 

EL SECTOR MALCAS 
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11.9.  Flujo de Costos y Beneficios a Precio de Mercado 

Alternativa Nº 01 : DEFENSA  RIBEREÑA CON GAVIONES EN EL RÍO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÒN DEL CAUCE DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS 

ACTIVIDADES 

  COSTO TOTAL 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

COSTOS INCREMENTALES   496,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

BENEFICIOS INCREMENTALES   -24,211.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 

BENEFICIO NETO 
-

520,211.28 
119,911.28 119,911.28 119,911.28 119,911.28 119,911.28 119,911.28 119,911.28 119,911.28 119,911.28 119,911.28 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Alternativa Nº 02 : DEFENSA  RIBEREÑA CON ESPIGONES EN EL RÍO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÒN DEL CAUCE DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS 

ACTIVIDADES 

  COSTO TOTAL 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

COSTOS INCREMENTALES   496,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

BENEFICIOS INCREMENTALES   -24,211.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 

BENEFICIO NETO 
-

520,211.28 
119,911.28 119,911.28 119,911.28 119,911.28 119,911.28 119,911.28 119,911.28 119,911.28 119,911.28 119,911.28 

Fuente: Elaboración Propia 

12. EVALUACIÒN 

ACTIVIDADES 

  COSTO TOTAL 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INGRESOS CON PROYECTO                       
RECUPERACIÒN DE 
TERRENOS AGRICOLAS 

0.00 92,700 92,700 92,700 92,700 92,700 92,700 92,700 92,700 92,700 92,700 

REPOSICIÒN DE CULTIVOS 0.00 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 

INGRESO NETO POR VENTA 
DE PAPA 

0.00 5,417.47 5,417.47 5,417.47 5,417.47 5,417.47 5,417.47 5,417.47 5,417.47 5,417.47 5,417.47 

INGRESO NETO POR VENTA 
DE PALTO 

0.00 18,486.08 18,486.08 18,486.08 18,486.08 18,486.08 18,486.08 18,486.08 18,486.08 18,486.08 18,486.08 

INGRESO NETO POR VENTA 
DE MAIZ 

0.00 307.73 307.73 307.73 307.73 307.73 307.73 307.73 307.73 307.73 307.73 

TOTAL DE INGRESOS CON 
PROYECTO 

0.00 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 

      
                  

INGRESOS SIN PROYECTO                       
RECUPERACIÒN DE 
TERRENOS AGRICOLAS 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

REPOSICIÒN DE CULTIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

INGRESO NETO POR VENTA 
DE PAPA 

5,417.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

INGRESO NETO POR VENTA 
DE PALTO 

18,486.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

INGRESO NETO POR VENTA 
DE MAIZ 

307.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL DE INGRESOS SIN 
PROYECTO 

24,211.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL DE INGRESOS 
INCREMENTALES 

-
24,211.28 

129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 129,911.28 

Fuente : Elaboración Propia 
Recup. Terreno Agrícola: Según el CONATA 1 m2 = 1.20 soles, para nuestro caso se ha empleado que 1 m2 = 0.045 soles por el difícil acceso. 
Repop. Cultivos: Se ha calculado que demandara 3 años restaurar los cultivos y que el día costaría S/ 12.00 soles por qué no hay tecnificación. 
Ingreso Neto Por Venta de Papa, Palto y Maíz : Se ha Calculado que el 20% de la Producción es vendida en Chacra y el 10% es la utilidad de esa venta :  ejm 
en papa : 58.76*12459*0.37*0.2*0.1 = 5,417.47. 
Precio de Papa : 0.37 soles / kilo;  Precio de Palta : 1.29 soles / kilo;  Precio de Maíz : 1.79 soles / kilo 
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12.1. Estimación de los Costos Sociales  

12.1.1. Costos con Precios Sociales 

Alternativa Nº 01 : DEFENSA  RIBEREÑA CON GAVIONES EN EL  RÍO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÒN DEL CAUCE DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS 

MANO DE OBRA CALIFICADA UNIDAD CANTIDAD P.SOCIAL 

OPERARIO hh 3,309 24,712 

OFICIAL hh 1,653 7,513 

       

MANO DE OBRA NO CALIFICADA UNIDAD CANTIDAD P.SOCIAL 

PEON hh 14,124 20,267 

      

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD P.SOCIAL 

ORIGEN NACIONAL glb 1.00 254,215 

      

EQUIPOS UNIDAD CANTIDAD P.SOCIAL 

ORIGEN NACIONAL glb 1.00 36,894 

      

INTANGIBLES UNIDAD CANTIDAD P.SOCIAL 

ESTUDIOS DEFINITIVOS glb 1.00 9,090 

SUPERVISIÒN glb 1.00 23,526 

GASTOS GENERALES glb 1.00 26,196 

Fuente : Elaboración Propia 

 

Alternativa Nº 02 : DEFENSA  RIBEREÑA CON ESPIGONES EN EL RÍO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÒN DEL CAUCE DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS 

MANO DE OBRA CALIFICADA UNIDAD CANTIDAD P.SOCIAL 

OPERARIO hh 4,309 29,258 

OFICIAL hh 1,653 7,513 

       

MANO DE OBRA NO CALIFICADA UNIDAD CANTIDAD P.SOCIAL 

PEON hh 14,124 20,267 

      

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD P.SOCIAL 

ORIGEN NACIONAL glb 1.00 264,300 

      

EQUIPOS UNIDAD CANTIDAD P.SOCIAL 

ORIGEN NACIONAL glb 1.00 48,013 

      

INTANGIBLES UNIDAD CANTIDAD P.SOCIAL 

ESTUDIOS DEFINITIVOS glb 1.00 9,090 

SUPERVISIÒN glb 1.00 23,526 

GASTOS GENERALES glb 1.00 26,196 

Fuente : Elaboración Propia 
 

Los factores de corrección empleados son: 

 Mano de Obra  Calificada : 0.91. 

 Mano de Obra  No Calificada : 0.41. 

 Materiales  : 0.84. 

 Equipos   : 0.84. 

 Intangibles  : 0.91. 

12.1.2. Flujo de Costos Sociales Totales y su Valor Actual Neto: 
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12.1.2.1.  ALTERNATIVA Nº 01 

                  

 
Alternativa Nº 01 : DEFENSA  RIBEREÑA CON GAVIONES EN EL RÍO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÒN DEL CAUCE DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS 

 

  

 

ACTIVIDADES 
 2008 

COSTO TOTAL  

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 FASE II : INVERSIÒN                        

 ESTUDIOS DEFINITIVOS 9,090.00                      

 OBRAS PROVISIONALES 

343,606.00 

                     

 OBRAS PRELIMINARES                       

 OBRAS ESTRUCTURALES                      

 SUPERVISIÒN 23,526.00                      

 GASTOS GENERALES ( 10 % ) 26,196.00                      

 FASE III : POST INVERSIÒN                        

 OPERACIÒN   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

 MANTENIMIENTO   8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00  

 COSTO TOTAL CON PROYECTO 402,418.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00  

 COSTO DE O Y M  SIN PROYECTO 0.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00  

 TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES 402,418.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00  

                  

 
Alternativa Nº 01 : DEFENSA  RIBEREÑA CON GAVIONES EN EL RÍO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÒN DEL CAUCE DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS 

 

  

 

ACTIVIDADES 
 2008 

COSTO TOTAL  

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 INGRESOS CON PROYECTO                        

 RECUP. TERRENOS AGRICOLAS 0.00 79,468.50 79,468.50 79,468.50 79,468.50 79,468.50 79,468.50 79,468.50 79,468.50 79,468.50 79,468.50  

 REPOSICIÒN DE CULTIVOS 0.00 12,974.05 12,974.05 12,974.05 12,974.05 12,974.05 12,974.05 12,974.05 12,974.05 12,974.05 12,974.05  

 INGRESO NETO POR VENTA DE PAPA 0.00 5,417.47 5,417.47 5,417.47 5,417.47 5,417.47 5,417.47 5,417.47 5,417.47 5,417.47 5,417.47  

 INGRESO NETO POR VENTA DE PALTO 0.00 18,486.08 18,486.08 18,486.08 18,486.08 18,486.08 18,486.08 18,486.08 18,486.08 18,486.08 18,486.08  

 INGRESO NETO POR VENTA DE MAIZ 0.00 307.73 307.73 307.73 307.73 307.73 307.73 307.73 307.73 307.73 307.73  

 TOTAL DE INGRESOS CON PROYECTO 0.00 116,653.83 116,653.83 116,653.83 116,653.83 116,653.83 116,653.83 116,653.83 116,653.83 116,653.83 116,653.83  

                          

 INGRESOS SIN PROYECTO                        

 RECUP. TERRENOS AGRICOLAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

 REPOSICIÒN DE CULTIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

 INGRESO NETO POR VENTA DE PAPA 5,417.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

 INGRESO NETO POR VENTA DE PALTO 18,486.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

 INGRESO NETO POR VENTA DE MAIZ 307.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

 TOTAL DE INGRESOS SIN PROYECTO 24,211.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

 TOTAL DE INGRESOS INCREMENTALES -24,211.28 116,653.83 116,653.83 116,653.83 116,653.83 116,653.83 116,653.83 116,653.83 116,653.83 116,653.83 116,653.83  

                  

 
Alternativa Nº 01 : DEFENSA  RIBEREÑA CON GAVIONES EN EL RÍO NEGRO SECTOR MALCAS, LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÒN DEL CAUCE DEL RIO NEGRO EN EL SECTOR MALCAS 

 

  

 

ACTIVIDADES 
 2008 

COSTO TOTAL  

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

  COSTOS INCREMENTALES   402,418.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00  

  BENEFICIOS INCREMENTALES   -24,211.28 116,653.83 116,653.83 116,653.83 116,653.83 116,653.83 116,653.83 116,653.83 116,653.83 116,653.83 116,653.83  

 
BENEFICIO NETO 

-
426,629.28 112,553.83 112,553.83 112,553.83 112,553.83 112,553.83 112,553.83 112,553.83 112,553.83 112,553.83 112,553.83  

              

 VAN 236,226.33            

 TIR 23.07%            

 B/C 2.58            

                  

 

 En la recuperación de terrenos agrícolas se ha calculado su precio social una tasa aproximada que tendría que pagar en la 

municipalidad de 16.65% en caso de venderla, lo  que genera un coeficiente de corrección: 1 / 1.165 = 0.857. 

 En la reposición de cultivos se ha calculado su precio social una tasa aproximada de 0.2% que tendría que gastarse para 

proceder a sembrar, lo que genera un coeficiente de corrección: 1 / 1.002 = 0.998. 

 En el ingreso neto por venta de papa, palto y maíz, el precio social es igual al de mercado por no tener distorsión. 

 

 

 

 

 

12.1.2.2. ALTERNATIVA Nº 02 




