
“IMPLEMENTACIÓN MAQUINARIA AGRÍCOLA Y EQUIPOS– CEPROD COMUNERA” EAPA-FCA-UNH 

 

FORMATO SNIP-03:  
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS  

[La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter 
de Declaración Jurada] 

Fecha de la última 
actualización:  

24/10/2007   
 

1. IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 48407  

1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: IMPLEMENTACION CON MAQUINARIA 
AGRICOLA Y EQUIPOS PARA EL CENTRO DE PRODUCCION COMUNERA  

1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:  

 
Función 09 EDUCACION Y CULTURA 

Programa  029 EDUCACION SUPERIOR 
 

Subprograma  0080 INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA   

Responsable Funcional 
(según Anexo SNIP 04)  

UNIVERSIDADES   

 

1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión  

1.5 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado 

1.6 Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública:  

 Departamento Provincia Distrito Localidad 

HUANCAVELICA  HUANCAVELICA  HUANCAVELICA    
 

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública: 

 Sector:   UNIVERSIDADES  

Pliego:   UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA  

Nombre:   UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA  
 

 Persona Responsable de 
Formular:   

Ing. Jesús Antonio Jaime Piñas  

Persona Responsable de la 
Unidad Formuladora:   

M.Sc.Rodrigo Huamán Jurado.  
 

1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública: 

 Sector:   EDUCACION  

Pliego:   U.N. DE HUANCAVELICA  

Nombre:   UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA  
 

 Persona Responsable de la 
Unidad Ejecutora:   

Dra. IDA FLOR CAMPOSANO CORDOVA  
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ESTUDIOS 

2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública 

http://www.mef.gob.pe/DGPM/docs/anexos/AnexoSNIP04v11.pdf


 
Nivel Fecha Autor 

Costo  
(Nuevos Soles) 

Nivel de Calificación 

PERFIL  20/03/2007 Ing. Jesús Antonio Jaime Piñas  8,900 APROBADO  
 

2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL  

3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

3.1 Planteamiento del Problema  

 El Centro de Producción Comunera no cuenta con un pool de maquinaria implementado para 
cubrir las necesidades de ala actividad económica productiva agrícola, Extensión, Proyección 
Social y Formación Académica de los alumnos, de manera similar a nivel de la Provincia de 
Acobamba el índice de uso de la superficie agrícola totalmente mecanizable que comprende 
3690.47 has es inferior a la unidad (0.83 Cedula de cultivo) debido a la dificultad de contar 
con el apoyo de maquinaria agrícola para la preparación de las tierras, lo cual es 
determinante para que la producción y productividad agrícola aún a pesar de sus condiciones 
orgánicas sea escasa al final de la campaña. Consecuentemente el problema Central es el 
Desarrollo Agrícola y socioeconómico pobre y estático del CEPROD y Productores agrícolas 
de Acobamba. 

 Número de los Beneficiarios Directos: 450 (N° de personas)  

3.2 Características de los Beneficiarios Directos: 

  
Los alumnos de la E.A.P. de agronomía no reuntan con las condiciones mínimas de 
maquinaria agrícola para efectuar sus prácticas académicas, de igual manera el CEPROD 
Comunera no cuenta con tractores idóneos para cumplir con las tareas de preparación de 
tierras los cuales gravitante para la instalación deficiente de cultivos en las áreas de 
producción y obtención de pobres cosechas al final de la campaña de manera similar los 
pequeños productores agrícolas manifiestan insuficientes conocimientos tecnológicos en el 
campo de la producción agrícola mecanizada quienes están conformados mayormente por 
pequeños productores de cultivos de pan llevar. 

3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública  

 Desarrollo Agrícola y Socioeconómico Sostenible y Capitalizable del CEPROD Comunera y 
Productores Agrícolas de Acobamba. 

4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA  
(Las tres mejores alternativas) 

4.1 Descripciones: 
(La primera alternativa es la recomendada) 

 Alternativa 1  
(Recomendada)  

Implementación con Maquinaria Agrícola e Implementos CEPROD - 
Comunera con Tractores de Marca John Deere 106 HP.  

Alternativa 2 
Adquisición Maquinaria Agrícola e Implementos CEPROD - Comunera con 
Tractores de la Marca Massey Ferguson 106. HP.  

Alternativa 3 
Adquisición Maquinaria Agrícola e Implementos CEPROD - Comunera con 
Tractores de la Marca Ford 106. HP.  

 

 
 
 
 
4.2 

 
 
 
 
Indicadores 

   Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Monto de la 
Inversión Total 
(Nuevos Soles)  

A Precio de 
Mercado  

480,000  566,499  584,499  

A Precio Social  412,800  508,689  502,669  

Costo Beneficio 
(A Precio Social) 

Valor Actual Neto 
(Nuevos Soles) 

      



Tasa Interna 
Retorno (%) 

      

Costos / 
Efectividad 

Ratio C/E 225.57  277.97  274.68  

Unidad de medida 
del ratio C/E 
(Ejms  
Beneficiario, 
alumno atendido, 
etc.)  

Beneficiarios  Beneficiarios  Beneficiarios  

 

4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada 

 Arreglos Institucionales:  
La E.A.P. de agronomía tiene compromiso del Jefe del Centro de Producción Comunera 
CEPROD, de asumir la responsabilidad de administrar, operar y mantener los servicios del 
Pool de Maquinarias agrícolas.  
 
Capacidad de Gestión de la Organización: 
 
Para el financiamiento del proyecto de inversión participará la Universidad Nacional de 
Huancavelica, bajo la facultad de Ciencias Agrarias  
En la parte de operatividad del Pool de Maquinarias agrícolas se contará con la Escuela 
Académico Profesional de Agronomía, quienes cuentan con el personal profesional y técnico 
idóneos para mantenimiento y operación de dicho pool de tractores agrícolas 
Disponibilidad de Recursos:  
Los Recursos para la etapa de Inversión provendrán del Cofinanciamiento del CANON 
Hidroenergético, Universidad Nacional de Huancavelica y la Municipalidad Provincial de 
Acobamba, dado la envergadura de la propuesta. 
  
Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento:  
El financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento, será cubierto por la E.A.P. A. 
- FCA - UNH la Empresa encargada de la administración.  
Participación de los Beneficiarios:  
La realización del proyecto se basa en la prioridad establecida por la E.A.P. de Agronomía.  

5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 
(En la Alternativa Recomendada) 

 
 
 
 
 
 
 
5.1 

 
 
 
 
 
 
 
Cronograma de Inversión según Metas: 

 METAS Semestres(Nuevos Soles) 

1er 
Semestre 

2008   

Total por 
meta   

                  

Estudios Definitivos  8,900  8,900  
                  

Adquisición de Maquinarias y Equipos  455,000  455,000  
                  

Fortalecimiento Administrativo y de Servicios del CEPROD  2,500  2,500  
                  

Extensión Universitaria en Laboreo y Manejo de Cultivos  4,500  4,500  
                  

Capacitación del Personal Técnico en Laboreo de Tierras  2,500  2,500  
                  

Laboreo Racional de Tierras para la Siembra por Campaña  600  600  
                  

Extensión Rural en Conservación Racional de laderas 
cultivadas.  

6,000  6,000  
                  

Total por periodo 480,000  480,000   
                   

5.2 Cronograma de Metas Físicas: 



 METAS Semestres  

Unidad 
de 
 Medida 

1er 
Semestre 

2008   

Total por 
meta   

        

Estudios Definitivos  Glb  1  1  
        

Adquisición de Maquinarias y Equipos  Glb  1  1  
        

Fortalecimiento Administrativo y de Servicios del 
CEPROD  

Glb  1  1  
        

Extensión Universitaria en Laboreo y Manejo de 
Cultivos  

Glb  1  1  
        

Capacitación del Personal Técnico en Laboreo de 
Tierras  

Glb  1  1  
        

Laboreo Racional de Tierras para la Siembra por 
Campaña  

Glb  1  1  
        

Extensión Rural en Conservación Racional de laderas 
cultivadas.  

Glb  1  1  
        

 

5.3 Operación y Mantenimiento: 

 

COSTOS 

Años (Nuevos Soles) 

Agosto 
Diciembre 

2008  
2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  

Sin 
PIP 

Operación 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Mantenimiento 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Con 
PIP 

Operación 9,600  9,600  9,600  9,600  9,600  9,600  9,600  9,600  9,600  9,600  

Mantenimiento 2,400  2,400  2,400  2,400  2,400  2,400  2,400  2,400  2,400  2,400  
 

 
 
 
 
 
 
 
5.4 

 
 
 
 
 
 
 
Inversiones por reposición: 

 

 

Años (Nuevos Soles) 

Agosto 
Diciembre 

2008  
2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  

Total 
por 

meta 
  

Inversiones 
por 

reposición 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

 

5.5 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, 
RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 

6 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE 
INVERSIÓN PÚBLICA 

 
Viabilidad Técnica:  

La implementación con maquinaria agrícola permitirá atender una demanda potencial de 
5245 productores de papa en una primera etapa quienes conducen 1049 has de este cultivo 
agricultores organizadas en Unidades Productivas Empresariales UPEs afiliados a la 
Federación de Productores Agropecuarios de Acobamba. 

Viabilidad Ambiental:  

El impacto ambiental es positivo y se produce en la etapa de funcionamiento del proyecto. 



Los impactos negativos que se produzcan en la etapa de la ejecución de las labores de 
preparación de tierras e instalación de cultivos son mínimos y controlables. 

Viabilidad Sociocultural: 

En el plano cultural los clientes ancestralmente practican la preparación de sus tierras 
utilizando la taklla y la barreta mediante prácticas tradicionales que exigen mucho esfuerzo 
físico y tiempo el mismo que utilizando maquinaria agrícola favorece el incremento del uso de 
las áreas de cultivo de manera favorable sin perjuicio de la tradición cultural e idiosincrasia 
autóctona. 

Viabilidad Institucional: 

Para garantizar la viabilidad del proyecto se ha visto por conveniente entregar el pool de 
maquinaria agrícola a la Escuela Académico Profesional de Agronomía, Facultad de Ciencias 
Agrarias, para su administración, operación y mantenimiento. 

 

7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA 

 No se han registrado observaciones  

8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA  

 Fecha de registro de 
la evaluación 

Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Notas 

25/09/2007  11:51 Hrs. PERFIL  OBSERVADO  UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
HUANCAVELICA   

Con Oficio N°081-
2007-OPI-DUPP-R-
UNH, e Informe 
Técnico la OPI-UNH, 
ha OBSERVADO el 
proyecto de pre 
inversión y 
recomienda a los 
Formuladores levantar 
las 
OBSERVACIONES.   

03/12/2007  11:20 Hrs. PERFIL  APROBADO  UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
HUANCAVELICA   

Con Oficio N°099-
2007-OPI-DUPP-R-
UNH, e Informe 
Técnico la OPI-UNH, 
APRUEBA el Perfil 
Técnico y recomienda 
al Titular del Pliego 
Emitir la Resolución 
RATIFICANDO LA 
VIABILIDAD.   

 

9 DOCUMENTOS FÍSICOS 

9.1 Documentos de la Evaluación 

 Documento Fecha Tipo Unidad 

Informe No 009-2007-UF-DUI-R-
UNH..  

20/03/2007  SALIDA  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

HUANCAVELICA  

Informe No 009-2007-UF-DUI-R-
UNH..  

25/04/2007  ENTRADA  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

HUANCAVELICA  

INFORME TECNICO N°019-
2007-OPI-DUPP-R-UNH.  

25/09/2007  SALIDA  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

HUANCAVELICA  

INFORME TECNICO N°019-
2007-OPI-DUPP-R-UNH.  

25/09/2007  ENTRADA  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

HUANCAVELICA  

Informe No 042-2007-UF-DUI-R-
UNH..  

24/10/2007  SALIDA  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

HUANCAVELICA  

Informe No 042-2007-UF-DUI-R-
UNH..  

24/10/2007  ENTRADA  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

HUANCAVELICA  



OFICIO N°099-2007-OPI-DUPP-
R-UNH  

28/11/2007  SALIDA  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

HUANCAVELICA  

INFORME TECNICO N°021-
2007-OPI-DUPP-R-UNH.  

28/11/2007  SALIDA  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

HUANCAVELICA  
 

9.2 Documentos Complementarios 

 Documento Observación Fecha Tipo Origen 

Oficio N° 627-2007-R-UNH 
(OPI Reg)  

(COMUNICACIÓN DE 
VIABILIDAD) *  

21/12/2007  
ENTRADA 

  
DGPM 

  
 

10  DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD  

  N° Informe Técnico: INFORME TECNICO N°021-2007-OPI-DUPP-R-UNH.  

  Especialista que Recomienda la Viabilidad: ING. FREDDY MARTIN MARRERO 
SAUCEDO  

  Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: DRA. YDA FLOR CAMPOSANO 
CORDOVA  

  Fecha de la Declaración de Viabilidad: 28/11/2007  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMATO SNIP-02: 

FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS 
[LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN ESTA FICHA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA, D.S. Nº 157-2002-EF] 

 

 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 

 
1. IDENTIFICACIÓN 

 
1.1 CÓDIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA   (ASIGNADO POR EL SISTEMA 

INFORMÁTICO) 

 
1.2 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

 
“IMPLEMENTACIÓN MAQUINARIA AGRÍCOLA  Y EQUIPOS CEPROD COMUNERA” 

 
1.3 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

 
FUNCIÓN 04 AGRARIA 
PROGRAMA 009 PROMOCION DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA 
SUBPROGRAMA 0035 MECANIZACION AGRÍCOLA 

 
1.4 INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA PERTENECE A UN PROGRAMA DE 

INVERSIÓN 

 
SI X NO 

 
 

1.5 INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA PERTENECE A UN 

CONGLOMERADO AUTORIZADO 

 
SI NO X 

 
 

1.6 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

 
Departamento Provincia Distrito Localidad 
Huancavelica Acobamba Acobamba Acobamba 

 

 
1.7 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

SECTOR EDUCACIÓN 
PLIEGO UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
NOMBRE ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE AGRONOMIA 

 

 
 

Persona Responsable de 

Formular 
JESUS ANTONIO JAIME PIÑAS 

Persona  Responsable  de  la 

Unidad Formuladora 
Mg.sc. Ing. Ruggerths De la Cruz Marcos. 

 

 
1.8 UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

SECTOR EDUCACIÓN 
PLIEGO UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
NOMBRE ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE AGRONOMIA 
Persona  Responsable  de  la 

Unidad Ejecutora 
Mg.sc. Ing. Ruggerths De la Cruz Marcos 

 
 
 
 

1 

Ing. Jesús Antonio  Jaime P.   Especialidad: Formulación  y Evaluación de Proyectos Agropecuarios,  Conservación 

de   Aguas   y   Suelos,   Administración   Agropecuaria   Y   Evaluación   Económica  Financiera   de   UPES.   E   MAIL 

admeapa@mixmail.com  -  acdaisp eru@mixmail.com    Telf..  (064)  439507  –  (064)  226134 dirección  Av.  Maco 

Cápac  N° 245 Acob amba Hu ancavelica 

mailto:admeapa@mixmail.com
mailto:acdaisperu@mixmail.com


2 
  

Ing. Jesús Antonio Jaime P.  Especialidad: Formulación y Evaluación de Proyectos Agropecuarios, Conservación de 

Aguas   y   Suelos,   Administración   Agropecu aria   Y   Evaluación   Económica   Fin anciera   de   UPES.   E   MAIL 

admeapa@mixmail.com  -  acdaisperu@mixmail.com    Telf..  (064)  439507  –  (064)  226134 dirección  Av.  Maco 

Cápac  N° 245 Acob amba Hu ancavelica 

“Implementación Maquinaría Agrícola y equipos CEPROD Comunera”   

  

 
 

 
2. ESTUDIOS 

 
2.1.-NIVEL ACTUAL DEL ESTUDIO DEO 

PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA 

2.2.-NIVEL DE ESTUDIO PROPUESTO POR LA U.F. 

PARA DECLARAR VIABILIDAD 

 
 

Nivel Fecha Autor Costo elaboración 
del estudio 

(Nuevos soles) 

Nivel de 
calificaci 

ón 

 

Perfil 15/ 

03/2007 
J.A.J.P. 12000.00  X 

Prefactibilidad      
Factibilidad      

 

 
3.-JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

 
3.1.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
El  Centro  de  Producción  Comunera  no  cuenta  con  un  pool  de  maquinaría  implementado  para  cubrir  las 

necesidades  de  la  actividad  económica  productiva  agrícola,  Investigación,  Extensión,  Proyección  Social  y 

Formación Académica de los alumnos, de manera similar a nivel de la Provincia de Acobamba el índice de uso 

de la superficie agrícola total mecanizable que comprende 3,690.47 has es inferior a la unidad (0.83 Cedula 

de cultivo) debido a la dificultad de contar  con el apoyo de  maquinaria agrícola  para la  preparación de las 

tierras,  lo  cuál  es  determinante  para  que  la  producción  y  productividad  agrícola  aún  a  pesar  de  sus 

condiciones orgánicas sea escasa al final de la campaña, esta situación critica se agrava por la inexistencia de 

suficiente maquinaria agrícola disponible para alquiler puesto que la  capacidad instalada actual no satisface la 

demanda  de los agricultores de  igual  manera los  costos elevados  por  alquiler de tractor  agrícola que oscila 

entre  los  S/.40.00  y  S/.  48.00  por  hora  de  servicio  no  permite  que  los  productores  de  escasos  recursos 

económicos  puedan  merecer  de  estos  servicios,  consecuentemente  el  problema  central  es  el  “Desarrollo 

Agrícola y socio económico pobre y estático del CEPROD y productores agrícolas de Acobamba.” 

 
 
 
 

3.2.-ÁREA DE INFLUENCIA Y BENEFICIARIOS DIRECTOS 

 
ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD 
HUANCAVELICA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA 

 
NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS.  450  ESTUDIANTES – DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS 

POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA: 1,830 PRODUCTORES 

 
CARACTERÍSTICAS DE LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS 

Características de los Beneficiarios. 

Los  alumnos de  la Escuela Académico  Profesional  de  Agronomía  no  cuentan  con las  condiciones mínimas de 

maquinaria agrícola para efectuar sus practicas académicas, de igual manera el CEPROD Comunera no cuenta 

con  tractores  idóneos  para  cumplir  con  las  tareas  de  preparación  de  tierras  lo  cual  es  gravitante  para  la 

instalación  deficiente  de  cultivos  en  las  áreas  de  producción  y  obtención  de  pobres  cosechas  al  final  de  la 

campaña  de  manera  similar  los  pequeños  productores  agrícolas  manifiestan  insuficientes  conocimientos 

tecnológicos en el  campo  de la producción agrícola  mecanizada quienes están  conformados mayormente por 

pequeños productores de cultivos de pan llevar integrantes de la Federación de productores Agropecuarios de 



3 
  

Ing. Jesús Antonio Jaime P.  Especialidad: Formulación y Evaluación de Proyectos Agropecuarios, Conservación de 

Aguas   y   Suelos,   Administración   Agropecu aria   Y   Evaluación   Económica   Fin anciera   de   UPES.   E   MAIL 

admeapa@mixmail.com  -  acdaisperu@mixmail.com    Telf..  (064)  439507  –  (064)  226134 dirección  Av.  Maco 

Cápac  N° 245 Acob amba Hu ancavelica 

“Implementación Maquinaría Agrícola y equipos CEPROD Comunera”   

  

 
 

 
Acobamba. La Provincia de Acobamba manifiesta el 3.62 en niveles de vida, mortalidad infantil 12%, la PEA en 

1993 disminuyo en un 4.83 % con respecto al año 1981 propio de la situación socio política ocurridos durante 

la época de los 80 al 90, se debe aclarar que Acobamba se encuentra articulada a un corredor vial favorable y 

dinámico  constituyéndose  en  un  centro  de  acopio  de  granos  andinos,  leguminosas  de  grano,  tubérculos 

andinos, camélidos sudamericanos, ovinos, vacunos y porcinos con significación económica muy importante. 

 
3.3.-OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

 
Propósito del Objetivo central.-“Implementar con  maquinaría agrícola al  CEPROD Comunera  para  mejorar 

las condiciones de producción, investigación, formación académica en la enseñanza universitaria y servicios de 

extensión al sistema de producción de la Provincia de Acobamba para satisfacer los requerimientos de labranza 

de suelos e incrementar el índice de uso de las áreas con aptitud mecanizable favoreciendo la  mejora de las 

cosechas e ingresos económicos de las familias.” 

Objetivo central : “Desarrollo Agrícola y socio económico sostenible y capitalizable del CEPROD- Comunera y 

productores agrícolas de Acobamba.” 

Objetivos específicos: 

- Ampliación de la red de producción mediante la implementación con maquinaría agrícola y equipos al CEPROD 

Comunera para la producción, investigación y formación profesional de los estudiantes. 

- Fortalecer la organización del CEPROD para la sostenibilidad del proyecto. 

- Cobertura de servicios de maquinaría agrícola y asistencia técnica a los agricultores de Acobamba. 

 
4.-ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

(LAS TRES MEJORES ALTERNATIVAS) 

 
4.1.-DESCRIPCIONES 

 
ALTERNATIVA 1 

(RECOMENDADA) 
“Implementación  maquinaría agrícola  e  implementos  CEPROD  - Comunera.  con 

tractores de la marca John Deere. 106 HP ” 

ALTERNATIVA 2 “Adquisición   maquinaría   agrícola   e   implementos   CEPROD   -   Comunera   con 

tractores de la marca Massey Ferguson  106 HP ” 

ALTERNATIVA 3 “Adquisición maquinaría agrícola e implementos CEPROD - Comunera con 

tractores de la marca Ford  106 HP ” 
 

4.2.-INDICADORES 

 

 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 
MONTO DE LA 

INVERSIÓN 

TOTAL 

(NUEVOS 

SOLES) 

A PRECIO DE MERCADO S/. 480,000.00 S/. 566,499.99 S/ 584,499.50 
A PRECIO SOCIAL S/. 412,800.00 S/. 508.689.99 S/ 502,669.57 

COSTO 

BENEFICIO (A 

PRECIO 

SOCIAL) 

VALOR ACTUAL NETO 

(NUEVOS SOLES)    
TASA INTERNA RETORNO 

(%)    
 
COSTO/ 

EFECTIVIDAD 

PRECIO SOCIAL 

(NUEVOS SOLES) 
S/. 412,800.00 S/. 508.689.99 S/ 502,669.57 

INDICADOR 

(NUEVOS SOLES X …) 
S/.    225.57 S/.   277.97 S/   274.68 

 
25000 14% (0.86), 1830 BENE FICIARIOS 

 
4.3.-ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA 

 

 
a. Arreglos Institucionales 

La  Escuela  Académico  Profesional  de  Agronomía,  tiene  compromiso  a  través  del  Jefe  del  Centro  de 

Producción Comunera CEPROD - Comunera asumir la responsabilidad de administrar, operar y  mantener 
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los servicios del pool de maquinaria agrícola a implementar, así mismo la Escuela Académico Profesional 

de Agronomía se comprometen conjuntamente con el Área de Extensión y Proyección Social con capacitar 

a los operadores de los tractores a fin de brindar un servicio de calidad en las practicas de laboreo de las 

tierras agrícolas la misma que garantiza la operatividad satisfactoria de los tractores. 

Las  autoridades  universitarias,  representada  por  el  rector  de  la  UNH  bajo  el  decano  de  la  faculta  de 

Ciencias de las Ingenierías de la UNH, se comprometen a cumplir con su rol de vigilancia de la calidad del 

servicio del  pool  de  maquinaria agrícola CEPROD Comunera así como   la supervisión y  fiscalización a la 

administración de la  misma.   Así  mismo,  se  comprometen  a  brindar  todas las  facilidades  de asistencia 

técnica y capacitación a los encargados del mencionado pool de maquinaria agrícola. 

 
b. Capacidad de gestión de la organización 

Para el financiamiento del proyecto de inversión participará la Universidad Nacional de Huancavelica, bajo 

la Facultad de Ciencias Agrarias. 

En  la  parte  de  operatividad  del  pool  de  maquinaria  agrícola  se  contará  con  la  Escuela  Académico 

Profesional   de   Agronomía,   quienes   cuentan   con   el   personal   profesional   y   técnico   idóneos   para 

mantenimiento y operación de dicho pool de tractores agrícolas. 

 
c. Disponibilidad de recursos: 

Los recursos para la etapa  de inversión provendrán  del  cofinanciamiento del CANONN Hidro energético, 

Universidad Nacional de Huancavelica y Municipalidad Provincial de Acobamba dado la envergadura de la 

propuesta. 

 
d.Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento: 

El financiamiento de los Costos de Operación  y Mantenimiento, será cubierto por la E.A.P.A –FCA-UNH. la 

empresa encargada de la administración. 

 
e. Participación de los beneficiarios: 

La realización de este proyecto se basa en la prioridad establecida por la Escuela Académico Profesional y 

la gestión de los  beneficiarios a través  de sus constantes  pedidos y  coordinaciones requeridas toda vez 

que  se  constituye  en  una  herramienta  indispensable  para  el  desarrollo  de  la  producción  agrícola  en  la 

Provincia de Acobamba y Escuela respectivamente. 

Asimismo  en  la  etapa  de  operación  del  sistema,  los  beneficiarios  constituidos  en  la  Federación  de 

Productores  Agropecuarios  de  la  Provincia  de  Acobamba,  tendrán  participación  en  la  operatividad  y 

mantenimiento del pool de maquinaria agrícola durante la ejecución del proyecto, así como participaran en 

los diferentes eventos de capacitación a programarse con motivo del presente proyecto a fin de garantizar 

y consolidar la sostenibilidad técnica del mismo. 

 

 
5.-COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

(EN LA ALTERNATIVA RECOMENDADA) 

 
5.1.-CRONOGRAMA DE INVERSION SEGÚN METAS 

 
FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCIÓN:   (MES / AÑO) 

 

Metas 1er 

Trimestre 
2do 

Trimestre 
3er 

Trimestre 
4to 

Trimestre 
Total por 

meta 
Adquisición 

Maquinaria y Equipos 
455,000    455,000.00 

Fortalecimiento  administrativo  y  0.00   0.00 
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de servicios del CEPROD 

Comunera      
Extensión universitaria en 

laboreo y manejo de cultivos 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Capacitación del personal 

técnico en laboreo de tierras.  0.00   0.00 

Laboreo  racional  de  tierras para 

la siembra por campaña    0.00 0.00 

Extensión  rural  en  conservación 

racional de laderas cultivadas 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Costo del Estudio 12000.00    12000.00 
Imprevistos 13000.00    13000.00 

Total por periodo 48000.00 0.00 0.00 0.00 480,000.00 
 

 
5.2 CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS 

 
Metas Unidad 

de 

medida 

1er. 

Trimestre 
2do 

Trimestr 

e 

3ro 

Trimestr 

e 

4to 

Trimestr 

e 

Total 

por 

Meta 
Adquisición Maquinaria y 

Equipos 
% 100.00    100.00 

Fortalecimiento  administrativo  y 

de servicios del CEPROD 

Comunera 

%  100.00   100.00 

Extensión universitaria en 

laboreo y manejo de cultivos 
% 25.60 24.40 25.60 24.40 100.00 

Capacitación del personal 

técnico en laboreo de tierras. 
%  100.00   100.00 

Laboreo  racional  de  tierras para 

la siembra por campaña 
%    100.00 100.00 

Extensión  rural  en  conservación 

racional de laderas cultivadas 
% 25.00 25.00 25.00 25.00 100.00 

Estudio  de  perfil  y  expediente 

técnico 
% 100.00    100.00 

Total por periodo %     100.00 
 

 
5.3.-OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 
FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES:   (MES / AÑO) 

 
COSTOS AÑOS (NUEVOS SOLES) 

1 2 3 4 5 
Sin Proyecto Operación      

Mantenimiento      
Con Proyecto Operación 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 

Mantenimiento 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 
 
 

 
5.4.-INVERSIONES POR REPOSICIÓN 

 

 AÑOS (NUEVOS SOLES) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INVERSIONES POR 

REPOSICIÓN 
0 0 0 0 0 0 0 450,00 

0 
0 0 
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5.5.-FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CANON HIDROENERGÉTICO 

 
6.-ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

PÚBLICA 

 
VIABILIDAD TÉCNICA: 
 

 
La implementación con  maquinaria agrícola permitirá atender una demanda  potencial  de 5,245 productores de 

papa en una primera  etapa  quienes conducen 1,049  has de  este cultivo agricultores organizados en Unidades 

Productivas Empresariales UPEs afiliados a la Federación de Productores Agropecuarios de Acobamba. 
VIABILIDAD AMBIENTAL: 
 

 
El impacto ambiental es positivo y se produce en la etapa de funcionamiento del proyecto. 

Los impactos negativos que se produzcan en la etapa de la ejecución de las labores de preparación de tierras e 

instalación de cultivos son mínimos y controlables. 
VIABILIDAD SOCIOCULTURAL: 
 

 
En  el  plano  cultural  los  clientes  ancestralmente  practican  la  preparación  de  sus  tierras  utilizando  la  taklla  y 

barreta  mediante  practicas  tradicionales  que  exigen  mucho  esfuerzo  físico  y  tiempo  el  mismo  que  utilizando 

maquinaria  agrícola  favorece  el  incremento  el  índice  de  uso  de  las  áreas  de  cultivo  de  manera  favorable  sin 

perjuicio de la tradición cultural e idiosincrasia autóctona. 
VIABILIDAD INSTITUCIONAL: 
 

 
Para garantizar la Viabilidad del proyecto se ha visto por conveniente entregar   el pool de maquinaria agrícola a 

la  Escuela  Académico  Profesional  de  Agronomía  Facultad  de  Ciencias  Agrarias  de  la  Universidad  Nacional  de 

Huancavelica, para su administración, operación y mantenimiento. 
Replicabilidad: 
 

 
Asegurada  por  su  bajo  costo  de  implementación;  estandarización  y  eficiencia  del  servicio  de  mecanización 

agrícola hacia los agricultores posibilita su réplica en otras centros Universitarios de la misma especialidad puesto 

que es una alternativa eficiente y económica en beneficio de nuestros agricultores. 
Sostenibilidad e Impacto.- 
 

 
El interés de la comunidad universitaria, agricultores y UPEs, por incrementar el índice de uso de sus tierras se 

apreciará en la 1º campaña del presente año agrícola, esta situación se acrecienta por el trabajo de extensión y 

proyección universitaria que la EAPA viene desarrollando estos últimos tiempos hacia la comunidad donde incluso 

otras organizaciones locales están dispuestas a  involucrarse activamente como beneficiarias de este servicio lo 

que asegura su continuidad favorable puesto que la EAPA cuenta con los recursos humanos y tecnológicos que 

garantizan la perdurabilidad de la propuesta 
Articulación con otras Instituciones.- : En el presente Proyecto participarán: 

 
- Directamente.- Agricultores de la Provincia de Acobamba agrupados en la Federación Agraria de la Provincia y 

EAPA-FCI-UNH 

- Indirectamente: Agencia Agraria Acobamba del MINAG-HVCA, Sub Gerencia Regional y Municipalidad Prov. de 

Acobamba. 

Orientación  a  Mercados.-  El  agro negocio  se  basa  en  un  mercado  potencial  representado  en  una  oferta  de 
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servicios de maquinaría agrícola hacia los productores en la Prov. de Acobamba. 

 

Carácter innovador de la Propuesta .- La EAPA caracterizará su labor de Extensión y Proyección Universitaria 

como  Escuela  de   campo  puesto  que   complementariamente  a  la  preparación  de  tierras  los  docentes   y 

universitarios deberán cumplir con una  labor de extensión agrícola durante todo el ciclo del cultivo. 

 

 
7.-OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA 

 
Los componentes de los tractores agrícolas son similares en las 03 alternativas. 

La diferencia se encuentra en solamente los HP en la tracción de tiro. 

La alternativa seleccionada es la Nª 1 referida al tractor agrícola Marca John Deere . 

 
 

8.-EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

 
Fecha Estudio Evaluación Unidad 

Evaluadora 
Observación 

21/12/2006  10:30 Hrs PERFIL  OPI UNH A solicitud del  Ing. Jaime 

se observa la ficha de 

registro para su inscripción 
     
     

 
 
 
 
 

JESUS ANTONIO JAIME PIÑAS 

REG. CIP. Nº 17084 
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ASPECTOS GENERALES 
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1 NOMBRE DEL PROYECTO 

“Implementación Maquinaría Agrícola y Equipos CEPROD Comunera” 
 

Ubicación 

Departamento /Región: Huancavelica 
Provincias: Acobamba 
Distrito: Acobamba 
Localidad: Acobamba 
Región Geográfica: Costa ( ) Sierra (x) Selva ( ) 

 
1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA 

 
Unidad Formuladora: Facultad de Ciencias Agrarias UNH 
Sector Educación 
Pliego Universidad Nacional de Huancavelica 
Teléfono (067) 837042 
Dirección Comunera  s/n 
Persona Responsable Mg.sc. Ing. Ruggerths De la Cruz Marcos. 
Cargo Coordinador FCA – UNH 
Correo electrónico: admeapa@mixmail.com 

  
Unidad Ejecutora: Escuela Académico Profesional de Agronomía- 

FCA-UNH 
Sector EDUCACIÓN 

Pliego UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 

Teléfono (067) 837042 
Dirección Comunera S/N 
Persona Responsable Ing. Jesus Antonio Jaime Piñas 
Cargo Jefe de Planificación y Presupuesto EAPA-FCA- 

UNH. 
Correo electrónico: admeapa@mixmail.com 

 
1.3 PARTICIPACIÓN   DE   LAS   ENTIDADES   INVOLUCRADAS   Y 

BENEFICIARIOS 
 

A. Entidades Involucradas 
 

El  Área  de  Planificación  y Presupuesto,  Centro  de  producción Comunera  de  la 

Escuela  Académica  Profesional  de  Agronomía  “CEPROD-EAPA” en coordinación 

con las Áreas de Investigación, Extensión y Proyección Social y estamentos de 

la  Escuela  concuerdan  que  la  Federación  de  Asociaciones  de  Productores 
 

Agropecuarios de la Provincia de Acobamba   Huancavelica se constituyo como 

mailto:admeapa@mixmail.com
mailto:admeapa@mixmail.com
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una  respuesta  al  total  abandono  y  olvido  en  el  que  se  encontraban  las 

 

diferentes organizaciones de productores de esta Provincia de parte del MINAG 

organismo público que en estos últimos tiempos solo cumple labores 

administrativas,  actualmente la  FAPA es la representatividad innata del sector 

económico productivo agropecuario conformado por las diferentes Asociaciones 

de  Productores  Agropecuarios,  sin  embargo  para  su  desarrollo  agrícola  real 
 

conjuntamente  a  la  consolidación  jurídica  de  la  UPEs,  labores  de  extensión, 

apoyo en insumos ( semillas ) estas requieren fundamentalmente los servicios 

de maquinaría agrícola mediante la implementación de un Pool de Maquinaría 

Agrícola  administrado  por  el  Centro  de  Producción  de  la  EAPA  “CEPROD- 

Comunera”, esta modalidad de Gestión Administrativa y de servicios permitirá 

promover la sostenibilidad Productiva, financiera y Económica de las Unidades 

Productivas  optimizando  la  operatividad  del  pool  de  maquinarias  agrícolas  a 

implementar a través de un comité de operación, conservación y mantenimiento 

de   maquinarias   agrícolas   que   deberá   institucionalizarse   presidido   por   el 
 

Coordinador  de la Facultad de Ciencias Agrarias de  la UNH.,  este  comité  será 

responsable de calcular los costos de operación, calendarización de trabajos de 

laboreo de tierras, programación de mantenimiento de maquinas y labores de 

extensión durante cada año agrícola que conlleve al uso racional de los recursos 

disponibles  (naturales,  humanos  y  bienes  de  capital  )  con  énfasis  en  la 

rentabilidad productiva  y económica de  las  próximas  campañas  de  producción 

en   beneficio   de   las   Unidades   Productivas  Empresariales   “UPEs”y  CEPROD 
 

Comunera de la EAPA. 
 
 

1.4 MARCO DE REFERENCIA 
 
Nuestra  participación  activa  en  el  desarrollo  del  presupuesto  participativo 

Regional y provincial de Acobamba conjuntamente a las acciones 

correspondientes para la formulación del plan de desarrollo institucional, en el 

marco de la estrategia competitiva del mundo globalizado actual a permitido 

que CEPROD-Comunera a través de la Unidad de Planificación y Presupuesto 
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de  la  FCA-UNH  desarrolla  acciones  concretas  para  el  plan  de  desarrollo 

 

institucional  la  misma  que  contempla  la  implementación  con  maquinarias 

agrícolas   a   dicho   centro   de   producción   para   mejorar   sus   actividades 

económico productivas, experimentales ( Investigación), formación científica 

de  profesionales  y  proyección  hacia  la  comunidad.  El  problema  a  resolver, 
 

como   resultado   de   un   proceso   de   análisis   concertado,   consiste   en   la 

identificación  y  priorización  del  fortalecimiento  con  maquinarias  agrícolas 

(Tractor)  al  “CEPROD-EAPA”  puesto  que  hace  04  años  este  centro  de 

producción es carente de este servicio. La propuesta se enmarca dentro de 

los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico de Desarrollo Concertado 

Provincial de Acobamba el mismo que se establece en la Visión de Desarrollo 

del Capital Económico Eje Temático Productivo cuyos objetivos, actividades y 

metas globales por ejes de desarrollo descritos para el rubro PRODUCCIÓN e 

IRRIGACIÓN ítem 5.1.7.-Implementación con maquinarias agrícolas y equipos de 

riego presurizado y tecnificación contemplan 14 módulos. Los productores 

agrícolas a su vez, están organizados en cadenas productivas con actividades 

agropecuarias diversificadas, aplicando tecnologías apropiadas y con 

proyección  a  dar  valor  agregado  a  su  producción  competitiva,  orientados 

hacia el mercado de Lima y para la exportación. 
 
 

1.4.1 Contexto macroeconómico 

 
Todo  proyecto  busca  alcanzar un crecimiento  económico alto y  sostenible,  en 

este  objetivo  los  resultados  de  las  tasas  de  inflación  anualizada,  es  decir  la 

variación  acumulada  de  los  doce  últimos  meses  (período  comprendido  entre 

diciembre 2005 y noviembre 2006), en nueve ciudades del país registró tasas 

superiores al promedio nacional (1,54%), destacando las ciudades de Pucallpa 

2,54%, Tacna 2,47% y Huanuco 2,44%, en tanto que en Huancavelica registró 

la tasa inflacionaria mas baja para este período 1,24 %. En lo que se refiere al 

sector productivo,  el  Producto  Bruto  Interno creció  de  6.4 %  a 7.2  % en los 

últimos cuatro trimestres del 2,006 (Fuente:Ministerio de Agricultura. Ministerio 
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de Energía y Minas, Ministerio de la Producción y SUNAT ) 

 

Respecto al Valor Actual  Bruto los  resultados obtenidos en los cuatro  últimos 

trimestres del 2,006 fue de 5.3 % en relación al año 2,005 que en este mismo 

periodo alcanzo 2,005 4.5 % ( Fuente :INEI Dirección de Cuentas Nacionales ). 

Las  últimas  cifras  macroeconómicas  son  muy  alentadoras  y  muestran  la 

esperada aceleración   de la inversión   (básicamente privada). Los datos 

confirmados por el Banco Central de Reserva para el último trimestre del 2006 

indican que el PBI aumentó 6,4%. 

El  desarrollo  paralelo  entre  el  crecimiento  económico  y  la  inversión  de  este 

último año permiten pronósticos económicos favorables para el presente año, 

por esta razón el 2,007 será el sexto año que el Perú crezca significativamente 

y  el  cuarto  en  que  el  crecimiento  superaría  probablemente  el  6%  anual.  La 

economía peruana  destaca así,  entre las más  dinámicas y consistentes de la 

región. 
 
 
 
 
 

Figura Nº 1.1: Provincia de Acobamba 
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Cuadro Nº 1 Producto Bruto Interno Trimestral 

 

( Variación porcentual con respecto al mismo periodo del año anterior) 

(Año base 1994) 

 
 

Nota: La estimación al II trimestre del 2006 ha sido elaborado con información actualizada por los sectores al 15 ± 11 ± 2006 
 

1/ Incluye servicios gubernamentales y otros servicios 
 

Fuente: INEI, MINAG, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de la producción y SUNAT. 

 

 
Cuadro Nº 2 VAB trimestral del Sector Agropecuario 

( Variación porcentual con respecto al mismo periodo del año anterior) 
 

 
 

Fuente: MINAG. 
 

Elaboración: INEI ± Dirección Nacional de Cuentas Nacionales. 
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Gráfico Nº 1 
 

Evolución del PBI Trimestral. 1996 ² 2006 
 

(Variación porcentual anualizada ± base 1994) 

 

Fuente: INEI ± Dirección Nacional de Cuentas Nacionales. 

 
 
 
 
 
 

 
1.4.2 Contexto Económico Regional 

 
En el Mapa de la Pobreza el departamento de Huancavelica se clasifica como de 

extrema  pobreza;  debido  a  que  persisten  necesidades  básicas  insatisfechas. 

Según  el  INEI  (Instituto  Nacional  de  Estadística  e  Informática)  el  91.5%  de 

hogares carecen de vivienda, salud y alimentación adecuada. 

La población económicamente activa representa el 77.5% de la población total 

esto  explica  que  de  cada  10  habitantes  7  están  ocupados  en  la  actividad 

agraria, de este porcentaje el 80% se dedica a la agricultura de subsistencia y 

pecuaria  de  mercado  y  el  20%  a  la  agricultura  y  pecuaria  de  mercado 

(documento “Huancavelica: Plan Estratégico del Sector Agrario Regional”) 

Las  áreas  de  cultivo  debido  al  déficit  presente  de  maquinaria  agrícola  se 
 

cultivan con deficiencias en la preparación de tierras lo cual es gravitante para 

que  al  agricultor de Acobamba se le considere como  Productor de Seguridad 

Alimentaría   puesto   que   sus   cosechas   más   lo   utilizan   como   medio   de 
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subsistencia. El mayor ingreso lo obtienen de productos pecuarios por la venta 

 

de  leche,  transformando  en  queso,  carne  o  ganado  en  pie,  fibra  y  lana.  Se 

estima  un  ingreso  promedio  de  S/.  2,220/anuales  que  representa  S/.  185 

mensuales que destina a la compra de artículos de primera necesidad (azúcar, 

sal, arroz, fideos, harina y kerosén), al vestuario, construcción de vivienda y 

educación  de  los  hijos.  En  estas  condiciones  las  UPEs  se  constituyen  en  un 

estrato importante con posibilidades de desarrollo y capitalización en el ámbito 

de  la  Provincia  de  Acobamba  en  la  medida que  se  mejoren  las condiciones 

tecnológicas de preparación de tierras, manejo de cultivos y comercialización. 

A cambio de su fuerza de trabajo, muchas veces en condiciones inaceptables, 
 

los pequeños parceleros reciben S/. 12.00 (doce nuevos soles) que 

escasamente  le  permite  sobrevivir.  A  pesar  de  esta  situación,  la  actividad 

agrícola es la que mas oportunidades de trabajo brinda a las familias, ya que 

se caracteriza por tener un inferior coeficiente de inversión / empleo, respecto 
 

a otros sectores productivos. 
 
 
 

Cuadro Nº  3.- HUANCAVELICA: POBLACIÓN SEGÚN LOS ÍNDICESDE POBREZA - 2000 

 

 
 

Figura Nº 1: Mapa de Huancavelica 
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Figura Nº 2: Ámbito de Influencia del Proyecto 

 

 
1.4.3.-Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaría 

 
Según  el  documento  Estrategia  Nacional  de  Seguridad  Alimentaría  2004- 

 

2015;  se  ha  diseñado  considerando  los  enfoques  de  “derechos  humanos”, 

“gestión social de riesgos” y deberá prevenir la desnutrición, incrementando 

las capacidades sociales y productivas, desarrollando una cultura alimentaría 

nacional y fomentando la oferta de alimentos nacionales. Para ello debemos 

instalar procesos de “gestión territorial”, incrementando el índice de uso de la 

tierra,  áreas  de  cultivos  y  obtención  de  cosechas  en  doble  campaña  de 

producción potenciando los espacios menores a 0.3 has donde se asienta y 

permanecen la mayoría de las unidades familiares con  derechos y 

potencialidades.   El   proceso   de   descentralización   en   curso   en   el   Perú, 

determina que es prioritario para todos los profesionales involucrados en el 

sector agrícola  asumir  un  compromiso en conjunto y participar 

concretamente  en  el  incremento  de  la  producción  y  productividad  de  las 

cosechas  promoviendo  una  mejor  administración  y  gestión  comercial  de  la 

unidades productivas empresariales a fin de garantizar que en las familias el 
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derecho básico de la alimentación y así los campesinos y campesinas pobres 

 

mejoren sus condiciones de vida elementales. 
 

1.4.4.- Visión Plan Estratégico de Desarrollo Concertado y 
 

Participativo Provincial de Acobamba Huancavelica al 2,015. 
 

Visión: 
 

La Provincia de Acobamba tiene como visión esencial al 2015 estar articulado 

con  otros  espacios  macroregionales  en  un  Perú  descentralizado,  con  una 

población  que  participe  en  la  gestión  concertada  del  desarrollo  y  lleve  una 

vida saludable con progreso sostenido, ejerciendo  plenamente sus deberes y 

derechos ciudadanos”. 

OBJETIVOS DEL EJE TEMATICO PRODUCCION E IRRIGACION: 
 

a.  Objetivo Estratégico 
 

 Mejorar la producción y consumo de alimentos producidos en la Provincia. 
 

 Desarrollo de la agroindustria. 
 

 Elevar el nivel de ingresos de la población. 
 

 Orientar acciones para la seguridad alimentaría. 
 

b.  Objetivos Específicos 
 

 Mejorar la producción y productividad agropecuaria. 
 

 Instalar plantas procesadoras de papa, arvejas y otros 
 

 Instalar molinos diversos 
 

 Instalar un Centro de Acopio Provincial 
 

 Construir piscigranjas. 
 

 Desarrollar  el turismo en la provincia. 
 

 Generar mayores ingresos económicos con proyectos productivos. 
 

 Implementar en seguridad alimentaría. 
 

c.   Resultados 
 

 Existe el programa de apoyo a productores. 
 

 Refugios y restaurantes instalados en la Provincia. 
 

 Los productores comercializan su producción con valor agregado. 
 

 Funcionan Centro de Acopio, las plantas procesadoras y molinos 
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instalados. 

 

 La población tiene capacidad adquisitiva y seguridad alimentaría. 
 

IRRIGACIÓN: 
 

a.  Objetivo Estratégico 
 

 Terminación de la construcción de la Irrigación Acobamba. 
 

 Construcción de los canales de distribución de la irrigación Acobamba 
 

 Objetivos Específicos 
 

 Mejoramiento de la disponibilidad de agua para riego. 
 

 Constitución de comités de regantes. 
 

Resultados 
 

 Canales  de  riego  hacen  llegar  agua  a  sus  parcelas  sin  las  pérdidas  en 

tierra. 

 Mayor extensión de áreas productivas con riego. 
 

 Mayor volumen de producción agropecuaria y mas campañas agrícolas. 
 

 Mayor poder adquisitivo de la población. 
 

 Los comités de regantes funcionan eficientemente. 
 

La población tiene seguridad alimentaría. 



  

  

 
Nº 

 
PROYECTO 

 

LOCALIZACIO 

N 
FUENTE 
DE 

FINAN. 

METAS  
COSTO$ 

PROGRAMACION ANUAL 
UNID 

CANTIDAD AÑO 2004 AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 20 

 

 
 

01 

 

 
Construcción sistema de riego 

tecnificado Acobamba 

 

 
 
Multidistrital 

Gob. Reg. 

Fondos 

Contraval 

or, ONGs 

 

 
 

KM 

 

 
 

40,00 

 

 
 

800.000,00 

 

 
100.000,0 

0 

  

 
 
100.000,00 

 

 
02 

Mantenimiento y Operatividad de 

sistemas de Riego 
 
Multidistrital 

Mun ic. 

Prov. 
MO 

D 
 

12,00 
 

60.000,00 
  

30.000,00 
  

30.0 
 

 
 

03 

 

 
Construcción y Rehabilitación de 

Represas Naturales 

 

 
 
Multidistrital 

Gob. Reg. 

Fondos 

Contraval 

or, ONGs 

 

 
 
UND 

 

 
 

12,00 

 

 
 

120.000,00 

 

 
 

10.000,00 

 

 
 

10.000,00 

 

 
 

10.000,00 

 

 
 

10.0 
 

 
 

04 

 

 
Construcción y Rehabilitación de 

Pequeñas Irrigaciones 

 

 
 
Multidistrital 

Mun ic. 

Prov. 

PRONA 

MACH 

 

 
MO 

D 

 

 
 

9,00 

 

 
 

180.000,00 

 

 
 

20.000,00 

  

 
 

20.000,00 

 

 

 
 
 

05 

 

 
 
Capacitación de Biohuertos a nivel 

Distrital y Provincial 

 

 
 
 
Multidistrital 

Mun ic. 

Prov. 

ONGs, 

PRONA 

MACH 

 

 
 

MO 

D 

 

 
 
 

12,00 

 

 
 
 

24.000,00 

 

 
 
 

2.000,00 

 

 
 
 

2.000,00 

 

 
 
 

2.000,00 

 

 
 
 

2.0 
 

 
06 

 

 
Irrigación por Sistemas de Bombeo 

 

 
Multidistrital 

PRONA 

MACH, 

ONGs 

 

 
HEC 

 

 
200,00 

 

 
360.000,00 

  
120.000,0 

0 

  

 
120.0 

 

 
 
 

07 

 

 
Construcción de Invernaderos y Bancos 

de Germoplasma para la obtención de 

semillas de calidad 

 

 
 
Multiprovincia 

l 

 

PRONA 

MACH, 

ONGs, 

Gob. Reg. 

 

 
 
 

M2 

 

 
 
 

10.000,00 

 

 
 
 

150.000,00 

  
 

 
 
 

50.000,00 

 

 

 
 

08 

 

 
 
Sistemas de Producción Orgánico 

 

 
Multiprovincia 

l 

PRONA 

MACH, 

ONGs, 

Gob. Reg. 

 

 
 
UND 

 

 
 

9,00 

 

 
 

90.000,00 

    

 
 

10.0 
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09 

 

 
 
Implementación con maquinarias 

agrícolas y equipos de riego presurizado 

 

 
 
 
Multidistrital 

Fondos 

Contraval 

or, ONGs, 

Mun ic. 

Prov. 

 

 
 

MO 

D 

 

 
 
 

6,00 

 

 
 
 

300.000,00 

    

 

 
 

10 

 
 
Centros de producción de especies 

nativas aromáticas y medicinales 

 

 
 
Multidistrital 

Mun ic. 

Prov., 

ONGs, 

Gob. Reg. 

 

 
 

M2 

 

 
 

10.000,00 

 

 
 

100.000,00 

  

 
 

20.000,00 

  

 

 
 
 

11 

 

 
Construcción centros de  acopio y 

complejo  agroindustria l Comunal, 

Distrital y Provincial 

 

 
 
Multiprovincia 

l 

 

Mun ic. 

Prov., 

ONGs, 

Gob. Reg. 

 

 
 
 

M2 

 

 
 
 

10.000,00 

 

 
 
 

100.000,00 

 

 
 
 

20.000,00 

  
 

 
 
 

20.0 
 

 
 
 

12 

 

 
Construcción de Planta de 

procesamiento de Alimentos 

balanceados a nivel Provincial 

 

 
 
 
Multidistrital 

 

PRONAA 

, ONGs, 

Mun ic. 

Prov, 

 

 
 
 

M2 

 

 
 
 

10.000,00 

 

 
 
 

100.000,00 

 
 

 
 
 

20.000,00 

  

 

 
 
 

13 

 

 
Construcción Centros de Procesamiento 

y Transformación de Plantas 

medicinales y aromáticas 

 

 
 
Multiprovincia 

l 

 

Mun ic. 

Prov., 

ONGs, 

Gob. Reg. 

 

 
 
 

M2 

 

 
 
 

10.000,00 

 

 
 
 

100.000,00 

  
 

 
 
 

20.000,00 

 

 

 
14 

 
Reforestación y Manejo ecologico de 

suelos 

 

 
Multidistrital 

PRONA 

MACH, 

ONGs 

 

 
HEC 

 

 
8,00 

 

 
80.000,00 

 

 
20.000,00 

   

 
20.0 

 

 
15 

 
Construcción víveros frutícolas y 

agroforestales 

 

 
Multidistrital 

PRONA 

MACH, 

ONGs 

 

 
M2 

 

 
10.000,00 

 

 
100.000,00 

  

 
20.000,00 

  

 

 
16 

 
Sembrío de pastos especialmente para 

forraje 

 

 
Multidistrital 

PRONA 

MACH, 

ONGs 

 

 
HEC 

 

 
24,00 

 

 
240.000,00 

 

 
20.000,00 

 

 
20.000,00 

 

 
20.000,00 

 

 
20.0 

 

 
 
 

17 

 

 
 
Mejoramiento Genético  de animales 

mayores 

 

 
 
 
Multidistrital 

Gob. 

Reg., 

ONGs, 

Mun ic. 

Prov. 

 

 
 

MO 

D 

 

 
 
 

6,00 

 

 
 
 

120.000,00 

   

 
 
 

20.000,00 

 

 

 
 

18 

 

 
Mejoramiento Génetico de animales 

menores 

 

 
 
Multidistrital 

Gob. 

Reg., 

ONGs, 

Mun ic. 

 

 
MO 

D 

 

 
 

6,00 

 

 
 

30.000,00 

  

 
 

5.000,00 

  

 
 

5.0 
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   Prov.        

 

 
 
 

19 

 

 
Construcción e implementación Posta 

de inseminación artificial para 

ganadería 

 

 
 
 
Multidistrital 

Gob. 

Reg., 

ONGs, 

Mun ic. 

Prov. 

 

 
 
 

M2 

 

 
 
 

300,00 

 

 
 
 

50.000,00 

  

 
 
 

50.000,00 

  

 

 
 
 

20 

 

 
 
Construcción e implementación granjas 

de animales menores 

 

 
 
 
Multidistrital 

Gob. 

Reg., 

ONGs, 

Mun ic. 

Prov. 

 

 
 
 

M2 

 

 
 
 

1.000,00 

 

 
 
 

120.000,00 

 

 
 
 

20.000,00 

  

 
 
 

20.000,00 

 

 

 
 
 

21 

 

 
Construcción e implementación de 

Piscigranjas a nivel Distrita l y 

Provincial 

 

 
 
Multiprovincia 

l 

Gob. 

Reg., 

ONGs, 

Mun ic. 

Prov. 

 

 
 
 

M2 

 

 
 
 

10.000,00 

 

 
 
 

3.600.000,00 

 

 
 

300.000,0 

0 

 

 
 

300.000,0 

0 

 

 
 
 
300.000,00 

 

 
 
 

300.0 
 

 
 
 

22 

 

 
 
 
Construcción de Camal y Frigorífico 

 

 
 
 
Multidistrital 

Fondos 

Contraval 

or, ONGs, 

Mun ic. 

Prov. 

 

 
 
 

M2 

 

 
 
 

500,00 

 

 
 
 

180.000,00 

 

 
 
 

60.000,00 

  

 
 
 

60.000,00 

 

 

 
 
 

23 

 

 
 
Construcción de Campo Feria l 

Ganadero 

 

 
 
 
Multidistrital 

Gob. 

Reg., 

ONGs, 

Mun ic. 

Prov. 

 

 
 
 

M2 

 

 
 
 

50.000,00 

 

 
 
 

350.000,00 

  

 
 
 

70.000,00 

  

 
 
 

70.0 
 
 

24 

 
Implementación de botiquines 

veterinario a nivel Distrital y provincial 

 
 
Multidistrital 

 
Mun ic. 

Prov. 

 
 
UND 

 
 

9,00 

 
 

45.000,00 

   
 

5.000,00 

 

 

 
 
 

25 

 

 
 
Programa de capacitación en sanidad 

animal 

 

 
 
 
Multidistrital 

Mun ic. 

Prov. 

ONGs, 

PRONA 

MACH 

 

 
 

MO 

D 

 

 
 
 

12,00 

 

 
 
 

24.000,00 

 

 
 
 

2.000,00 

 

 
 
 

2.000,00 

 

 
 
 

2.000,00 

 

 
 
 

2.0 
 

 
 
 

26 

 

 
 
Transformación artesanal de Productos 

pecuarios 

 

 
 
 
Multidistrital 

Gob. 

Reg., 

ONGs, 

Mun ic. 

Prov. 

 

 
 
 
UND 

 

 
 
 

12,00 

 

 
 
 

24.000,00 

 

 
 
 

2.000,00 

 

 
 
 

2.000,00 

 

 
 
 

2.000,00 

 

 
 
 

2.0 
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27 

 

 
 
Construcción y equipamiento de Centro 

de Producción Tecnificada e Industrial 

 

 
 
 
Multidistrital 

Gob. 

Reg., 

ONGs, 

Mun ic. 

Prov. 

 

 
 

MO 

D 

 

 
 
 

8,00 

 

 
 
 

400.000,00 

 

 
 
 

50.000,00 

   

 
 
 

50.0 
 

 
 
 

28 

 

 
 
 
Implementación de Centros apícolas 

 

 
 
 
Multidistrital 

Mun ic. 

Prov. 

ONGs, 

PRONA 

MACH 

 

 
 

MO 

D 

 

 
 
 

9,00 

 

 
 
 

90.000,00 

   

 
 
 

10.000,00 

 

 

 
 
 

29 

 

 
 

Constru cción e Instalación de Centros 

de lombricultura 

 

 
 
 
Multidistrital 

Mun ic. 

Prov. 

ONGs, 

PRONA 

MACH 

 

 
 

MO 

D 

 

 
 
 

9,00 

 

 
 
 

90.000,00 

  

 
 
 

10.000,00 

 

 
 
 

10.000,00 

 

 
 
 

10.0 
Total Eje 

Temático 

producción - 

irrigación 

      

 
626.000,0     681.000,0 

8.027.000,00 0 0   651.000,00 671.0 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO  

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL 

 

 
MUNICIPALIDAD PROV. 

Y OTROS 

OTRAS FUENTES 
COOPERANTES 
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1.4.6.- Marco Legal 

 

 
El  Proyecto  también  se  enmarca  dentro  del  proceso  de  modernización  y 

descentralización   de   los   Gobiernos   Locales   puesto   que   la   Municipalidad 

Provincial de Acobamba cumplió con las Fases, Pasos del Proceso y los Criterios 

Básicos para la Preparación del Plan de Desarrollo Concertado y Participativo, 

previstos por las normas legales vigentes y siendo aprobado el producto final 

por  Acuerdo  de  Concejo  No.043-2004  y  tiene  su  base  en  las  disposiciones 

legales siguientes: 

La  Constitución  Política  del  Perú  en  su  Art.  No.191º,  establece  que  las 

municipalidades   provinciales   gozan de   autonomía   política,   económica   y 

administrativa, con sujeción al ordenamiento jurídico. 

La Ley No.27972, Orgánica de las Municipalidades en su Art. IX, establece que 
 

el proceso de Planeación Local es integral, permanente y participativo, donde 

las Municipalidades establecen políticas públicas de Nivel Local. 

c).- Ley No. 27972, Art. 9º., inciso 5, con el voto unánime el Concejo Municipal 
 

APROBO la siguiente : 
 

ORDENANZA: 
 

ARTICULO 1º.- APROBAR el Plan de Desarrollo Concertado y Participativo de 
 

la Provincia de Acobamba Huancavelica 2003-2015. 
 

ARTICULO 2º.- DISPONER la publicación del presente instrumento de gestión 
 

y difusión de la presente Ordenanza ante la Sociedad Civil, Provincial, Regional 
 

y Nacional. 
 

ARTICULO  3º.-  ENCARGAR  a  las  instancias  de  Concertación  Provincial  y  la 
 

Sociedad Civil, la vigilancia y seguimiento en su ejecución del presente Plan. 
 

El proyecto que  se presenta  esta contemplado en el   Eje  Temático 

Implementación con maquinarias agrícolas y equipos de riego presurizado del 

Plan Estratégico Concertado y  Participativo Provincial de Acobamba 

Huancavelica al 20015, a su vez el mismo se enmarca en el Plan de Desarrollo 

Estratégico de la Facultad de Ciencias Agrarias UNH., Al 2011O el mismo que 

busca que los estudiantes de Ciencias Agrarias de nuestra Universidad tengan 
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una  adecuada  formación  practica  en  mecanización  agrícola  que  les  permitan 

 

cumplir  a  su   vez   satisfactorias  labores  de  extensión  agropecuaria  y   de 

investigación,  aspectos  que  admitan  una  adecuada  inclinación  de  nuest ros 

estudiante s hacia  las cuestio nes té cnico producti vas teniendo en 

cuenta   q ue   hoy, el   co nocimie nto  teórico   y   práct ico   es   un   factor 

fundamental  pa ra  la  competitividad  entre  l os  países.  En  este  context o 

el  proye cto pla ntea  que  nuestra  Fac ultad  aumente  cuantita tivame nte  y 
 

cuali tativame nte la producci ón de bienes y servicios de ambas 

Escuelas  Agronomí a  y  Agro  Indust rias  a  favor  de  la  comunidad  y  e n la 

búsqueda  de  un  perfil  profesional  innovado  de  nuest ros  egresados  tal 

como se describe: 

1.  Desarrollo  de una conciencia profesional sobre la urgencia  e importancia 

de   mecanizar   la   pequeña   agricultura   y  del   rol   protagónico   que   le 

corresponde  a   las   propias  familias   rurales  en  la   transformación   de 

situaciones de pobreza, a través de una acción creativa y responsable. 

2.  Desarrollo  de  la  capacidad  gerencial  en  mecanización  agrícola  para  el 

análisis  e  interpretación  de  los  problemas  de  conservación  de  suelos  y 

de sus  causas, y  para  la  puesta  en  práctica  de  soluciones,  eficientes 

basadas en  el buen uso de los implementos agrícolas disponibles en las 

unidades productivas, en l a planifi cación de las si em bra s y 

cosec has,  el manejo de la comercialización de insumos y productos y en 

el impulso a las organizaciones de productores. 
 

3.  Desarrollo  de  la  capacidad  de  comunicación  bi direccional  efectiva  con 

las familias rurales,   con   el   fin   de   oír,   conocer   e   interpretar   sus 

inquietudes, a objeto de difundir innovaciones tecnológicas referidas a la 

mecanización   agrícola   de   punta, impulsar la   organización   de las 

comunidades  y  su  movilización,  de  modo  que  tengan  acceso  a  los 

bienes   y servicios   necesarios  para   que   ellos  mismos   puedan   lograr 

su  desarrollo  con  menor  dependencia externa. 
 

Finalmente  el  proyecto  busca promocionar la implementación con maquinaría 

agrícola  al  CEPROD  Comunera  y,  la  prestación  de  servicios  en  favor  de  las 
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unidades  productivas  y  agricultores  individuales,  para  ello  se  desarrollarán 

 

acciones  tendientes  a  mejorar  la  capacidad  de  organización  y  gestión  de  los 

productores,  se  mejorarán los  procesos de preparación de suelos,  producción 

orgánica  de  cultivos,  labores  de  post  cosecha  y  agro  negocios  de  las  zonas 

productoras de Acobamba hacia los mejores mercados de la capital y provincias 

desarrolladas de Ica, Ayacucho y Huancayo. 

Como  tal  El  proyecto  se  enmarca  a  los  planes  de  Desarrollo  (Distrital  y 

Provincial) las del sector agrario y de la Facultad de Ciencias Agrarias, de modo 

que se mejore las condiciones productivas y por ende de vida del poblador rural 

del ámbito del proyecto. 

El presente proyecto también se enmarca en los planes de desarrollo del 
 

Gobierno Regional de Huancavelica. 
 

 
 
 

1.4.7.- CUADRO DE OBJETIVOS, ACTIVIDADES Y METAS GLOBALES POR EJES DE 
 

DESARROLLO. 
 

 
EJE 

TEMATICO 
 

OBJETIVO 
  

ACTIVIDADES 
 

METAS 
 
 
PRODUCCION 
E 
IRRIGACION 

5.1.Mejorar la 
Producción y  consumo 

de alimentos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.2.-Dar valor agregado a 

la producción agrícola. 

 
 
5.1.1 

 
5.1.2 

 
5.1.3 

 
5.1.4 

5.1.5 

 
5.1.6 

5.1.7 

 
 
5.1.8 

 
5.1.9 

 
 
5.2.1 

 
5.2.2 

 
 
Construcción riego tecnif icado 

 
Construcción y mantenimiento operatividad 

de sistemas de riego y represas naturales. 

Capacitación de biohuertos a nivel Distrital 

y Provincial. 

Irrigación por sistemas de bombeo 

Construcción de invernaderos y bancos 

de germoplasma, centros de acopio etc. 

Sistemas de producción orgánico. 

Implementación con maquinarias agrícolas 

y equipos de riego presurizado y 
tecnificación. 

Reforestación y manejo ecológico de suelos 

y sembrío de pastos. 

Mejoramiento genético de animales mayores 

y menores y capacitación  en sanidad animal. 

 
Construcción e implementación posta de 

inseminación artificial para ganadería. 

Construcción de Granjas, Piscigranjas, campo 

ferial ganadero. 

 
 
40 km. 

 
33 mód. 

 
12 mód. 

 
200 has 

60,000 m2 

 
09  mód. 

14 mód. 

 
 
32 has 

 
24 mód. 

 
 
300 m2 

 
61,000 m2 
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5.2.3    Construcción de camal y frigorífico. 500 m2 

5.2.4    Implementación de bot iquines veterinarios a 

nivel Distrital y Provincial. 09 und 

Transformación artesanal de productos 

5.2.6 pecuarios 12 und 

5.2.7    Implementación de centros apícolas 09 mód. 

Instalación de una planta procesadora de 
5.2.8 

 
5.2.9 

cereales 01 und 
Construcción e instalación de Centros de 

lombricultura 09 mód. 
 

 
 

1.4.8.- CUADRO PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS 

BENEFICIARIOS 
 

 

Entidades 
involucradas 

Problemas 
percibidos 

Intereses Estrategias 

Autoridades UNH Poca participación  ante 

el accionar del OPI- 
UNH. 

Apoyo decidido al 

Proyecto 
Visitas 

inopinadas. 

Coordinadores EAPs 

Agronomía y Agro 

Industrias 

Desaliento ante la 

demora  en  la  gestión 
de   proyectos   a   nivel 
central. 

Afianzar el 

cumplimiento  de  las 
metas y objetivos del 
Plan estratégico de la 
FCA al 2,011 

Seguimiento y 

supervisión del 
proyecto 

Docentes EAPs 

Agronomía y Agro 

Industrias 

Retrazo  en  labores  de 

investigación, 

académico y 
producción. 

Elevar el nivel 

académico, extensión 
e investigación 

Planear  cedulas 

de   cultivo   por 
campaña y  año 
agrícola. 

Alumnos EAPs 

Agronomía y Agro 

Industrias 

No cuentan  con 
maquinaria agrícola 
idónea  ni  equipos  para 

realizar sus prácticas 
de estudios. 

Acrecentar sus 
conocimientos  en 
mecanización 

agrícola  y  asistencia 
técnica. 

Prácticas de 
campo  y 
prestación de 

servicios en 
extensión 
agrícola. 

MINAG Insuficiente Nº de 
tractores operativos 

PAO   común   con   la 
FCA referido a la 
producción agrícola 
anual. 

Gestionar  e 
implementar su 
Pool de 
tractores. 

PRONAMACHCS No cuentan con 

Tractores agrícolas 
Extensión en 

conservación de 
suelos 

Apoyo logístico 

MPA Apoyo paternalista a los 

productores agrícolas 
Cofinanciar  y  brindar 

apoyo logístico 
Convenio 

Dirección de 
Promoción 
Agraria y FCA 

FAAPA-HVCA Deficiente  organización 
y administración de las 
UPEs. 

Adecuada 

preparación de 
tierras para  la 
campaña agrícola 

Convenio  de 
apoyo mutuo 
entre  las  UPEs 
y el FCA 
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IDENTIFICACIÓN 
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2.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 
Actualmente  Acobamba  vive  un  inusitado interés frente a la  posibilidad de 

contar con el recurso hídrico toda vez que cuenta con un presupuesto de S/. 

20,000,000.00 asignado por el Gobierno, los agricultores abrigan 
 

esperanzas de contar con el recurso hídrico suficiente para irrigar las tierras 

agrícolas del Distrito de Acobamba ante esta situación la EAPA-FCAA-UNH en 

alianza con la FAAPA – Hvca. en su afán de ser parte activa de este proceso 

de ampliación de la frontera agrícola plantea la necesidad de ir difundiendo 

en  el  ámbito  del  sistema  de  irrigación  prácticas  de  manejo  ecológico  de 

suelos  que  comprende  básicamente  actividades  como:  laboreo  racional  de 

suelos, tecnología de riego tecnificado y manejo orgánico de cultivos a fin de 

promover  que  los  productores  agrícolas  de  esta  Provincia  preserven  el 

medio ambiente en general. Actualmente El CEPROD-comunera cuenta con 

un tractor agrícola marca Shangai, donado hace trece años, que teniendo en 

cuenta la vida útil de estas maquinarias (diez años), su depreciación 

actualizada  demuestra  que  ya  cumplió  con  las  horas  de  vida  útil 

económica  establecidos  (10,000  horas)  siendo  su  valor  residual 

actual  <  de  S/.3,500.00,  quedando  las  existencias  como  material 

didáctico  de  los  estudiantes.  La  EAPA  como  centro  de  formación  de 

futuros  Ingenieros  Agrónomos  tiene  el  compromiso  de  cumplir  labores  de 

Investigación, Extensión y Proyección Social hacia la comunidad para lo cual 

requiere  implementar  su  Centro  de  Producción  CEPROD-Comunera  con  un 

Pool   de   Maquinaria   agrícola   para   atender   satisfactoriamente   con   las 

necesidades establecidas en el calendario agrícola del Centro de Producción 

comunera así, como promover la prestación de servicios hacia la comunidad 

en  cuanto  se  refiere  a  laboreo  de  tierras  favoreciendo  de  esta  forma  el 

incremento  del  índice  de  uso  de las  tierras  bajo  un modelo  de  producción 

sostenible  y  capitalizable  de  las  áreas  que  comprende  nuestro  Centro  de 

Producción - Comunera y, del Sistema de producción agrícola Acobamba que 

representa  según  el  PROYECTO  Integral  Irrigación  Acobamba  un  total  de 
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6,452.82 hectáreas a irrigar. 

 
 
2.1.1 Análisis de la Situación de Pobreza en el Ámbito del Proyecto 

 
Actividad Agrícola 

 

La  Provincia  de  Acobamba  tiene  79,763.65  has.,  de  suelo  de  los  cuales  el 
 

44% es terreno agrícola (35,049.45 has) que conforma la superficie agrícola 

bajo  riego  343.97  has,  superficie  en  secano  34,705.48  has  y  el  56% 

(44,714.20  has)  son  terrenos  no  agrícolas  que  conforman  los  pastos 

naturales  27,155.86  has.,  pastos  manejados  350.24  has.,  los  montes  y 

bosques 6,238.42 has., otras tierras 10,969.68 has. (Fuente: Plan 

Estratégico  Concertado  y  participativo  Provincial  de  Acobamba  al 

2,015) 
 

Los  suelos  del  ámbito  Provincial  según  su  textura  se  clasifican  en franco 

arenoso, franco arcilloso y humoso. 

Los suelos franco arcillosos, predominan mas en las zonas intermedias de 
 

la  Provincia  como  Acobamba,  Pomacocha,  Marcas,  partes  bajas  de 

Rosario, Andabamba y Anta. Estos suelos son aptos para la producción de 

cereales y  leguminosas. 

Los   suelos  humosos,  especial  para  pastos   naturales,   maca,   papas 
 

nativas, tubérculos menores como la mashua, oca, olluco, estas tierras 
 

se encuentran por lo general encima de los 3600 msnm., y son los distritos de 

Paucará,  las  partes  altas  de  Acobamba,  Caja  Espíritu,  Anta,  Rosario  y 

Andabamba. 

La actividad agropecuaria en la Provincia de Acobamba Huancavelica en su 
 

mayoría no es   tecnificada, aún se mantiene cultivos orgánicos en un 100% 
 

en ciertas zonas de la Provincia, como en el cultivo de frijoles, maíz, linaza, 

cebada, trigo y otros donde no se utiliza fertilizante químico alguno. 

Un   grupo pequeño de agricultores en su actividad cotidiana utilizan 

fertilización  química  y  manejo  tecnificado  en  su  producción  con  una  alta 

rentabilidad   en   los   mercados   sin   embargo   esta   actividad   requiere   su 

modernización  hacia  la  competitividad  con  producción  orgánica,  que  en  el 
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futuro será   el sustento   para   la población alto   andina   de Acobamba 

 

Huancavelica y según el TLC se garantiza la sostenibilidad. 
 

La actividad de las Asociaciones de Productores Agropecuarios de Acobamba 

UPEs.,  representados  por  la  FAPAAH,  está  orientado  a  la producción  y 

comercialización  en  cadenas  productivas,  es  decir  para  la  venta  de  las 

cosechas a  mercados  fijos  y,  costos  aceptables,  experiencia  que tiene  una 

tendencia  a  generalizarse  a  nivel  provincial.  La  producción  agropecuaria  de 

Acobamba en general es de supervivencia donde el poblador usufructúa sus 

tierras para auto consumo familiar y un excedente muy pequeño es vendido 

a los intermediarios para   poder captar ingresos económicos para la 
 

subsistencia familiar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO 4.-RENDIMIENTO DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS DE ACOBAMBA Tm./ 
ha 

 
ARVEJA 

ISTRITOS No.U.A  VERDE  MAIZ PAPA HABA  CEBADA TRIGO  TOTAL 
 

ACOBAMBA 
 

1,717 
 

5.1 
 

1.31 
 

10 
 

2.1 
 

1.8 
 

1.3 
 

22.01 

ANDABAMBA 838 3.3 1.21 8.47 1.21 1.3 1.2 16.69 
ANTA 1,388 3.5 1.2 8.3 1.22 1.3 1.2 16.72 

CAJA 858 4.2 1.3 8.9 1.32 1.4 1.22 18.34 

MARCAS 561 4.1 1.21 8.4 1.22 1.5 1.29 17.72 

PAUCARA 2,450 2.2 0 8.61 1.3 1.5 1.2 14.81 
 

POMACOCHA 
 

1,037 
 

4.2 
 

1.3 
 

8.7 
 

1.32 
 

1.6 
 

1.3 
 

18.42 

ROSARIO 1,296 3.1 1.2 8.58 1.26 1.7 1.2 17.04 
TOTAL PROMEDIO. 10,145 3.76 1.09 8.75 1.36 1.51 1.23 17.71 

 

Fuente: ACDAIS-PERU 2,006 
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2.1.2  Estado  de  Situación  de  la  Producción agrícola  en  el  Ámbito  del 

Proyecto 

 
En el ámbito de la Provincia de Acobamba, existen condiciones de producción 

óptima  pero  muy  heterogénea,  lo  cual  se  refleja  tanto  en  los  resultados 

productivos  como  rentabilidad  de  los  cultivos  por  zonas  cultivadas.  Los 

rendimientos  dependen del  nivel  de  tecnología usada,  principalmente  por  el 

empleo  de  semilla  certificada,  variedades  mejoradas,  fertilizantes,  nivel  de 

mecanización, adecuadas prácticas agronómicas, riego tecnificado, ocurrencia 

de   factores   abióticos   y   el   control   efectivo   de   plagas   y   enfermedades 
 

constituyéndose la actividad agrícola como la principal fuente de ocupación e 

ingresos de las familias campesinas, destacando entre los principales cultivos en 

primer lugar la producción de cebada con 5,105.75 has sembradas, con un  

rendimiento  promedio  de  1.51  T.m./ha  ,  en  segundo  lugar  papa  con 

4,786.09 has sembradas con un rendimiento promedio de 8.75 T.m/has, en 

tercer lugar maíz con 4,012.91 has sembradas con un rendimiento promedio 

de 1.09 T.m./has, sigue el cultivo de la arveja con 2,742.82 has sembradas 
 

y  un  rendimiento  promedio  de  3.76  T.m/has;  habas  2,030.42  has  con  un 

rendimiento promedio de 1.36 T.m./has y en último lugar trigo con 1,987.27 

has sembradas con un rendimiento promedio de 1.23 T.m./has, el 

rendimiento de los productos por hectárea se refiere a tecnología empírica en 

un 80%. La producción en el ámbito de las áreas agrícolas de Acobamba se 

realiza  utilizando  tecnología  convencional.  Es  así,  para  la  preparación  de 

tierras se usa la chaquitacclla, el arado de palo tirado por bueyes y el tractor; 

en   la   siembra   se   utilizan  semillas   mejoradas   sobre   todo   en  la   papa, 

fertilizantes químicos y orgánicos (guano de corral o granja) y para el control 

de  plagas  y  enfermedades  pesticidas de  origen  químico.  EL  paternalismo  y 
 

asistencialismo exacerbado que cumplen ONGDs como CARE PERU y DESCO 

desde el año 2,003 quienes han introducido semillas mejoradas de arveja de 

las  variedades  Utrillo,  Remate  y  Rondo  habiéndolas  distribuido  como  fondo 

rotatorio   con   la finalidad   de uniformizar   la producción   y mejorar   la 

comercialización a través de cadenas productivas fracaso en su intento puesto 
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que  hasta  ahora  2.007  aún  nuestros  pequeños  agricultores  del  ámbito  de 

 

intervención del Proyecto no lograr ingresar al mundo comercial globalizado y 

competitivo como tal se mantiene la incidencia de la pobreza rural alrededor 

del 85 % es decir casi nueve de cada diez familias permanecen en situación 

de pobreza sin poder cubrir sus necesidades básicas (acceso a agua potable, 
 

desagüe, energía eléctrica, salud y educación). 
 

Fuente: CENAGRO 2,005 
 
 
 

Cuadro Nº 5 

Rendimiento de papa por Región y Departamentos mas 

productivos (Tm/ha) 

 
 

Región/Departamento 
Rendimiento 

(Tm/ha) 

Costa 23.13 
 

Ica 
 

31.5 

Lima 21.3 

Tacna 16.6 

Sierra Central 11.28 

Junín 14.6 
 

Ayacucho 
 

10.5 
Huancavelica  

8.75 
 

Sierra Norte 
 

12.46 

La Libertad 14.9 

Amazonas 12.2 
Piura 10.3 

Sierra Sur 13.66 

Arequipa 23.0 

Puno 9.5 

Cusco 8.5 
Fuente: ACDAIS-PERU 2,005 
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2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 

 
A. PROBLEMA CENTRAL 

 
 

El  Centro  de  Producción  Comunera  no  cuenta  con  un  pool  de  maquinaría 

implementado para  cubrir las necesidades de la  actividad económica 

productiva  agrícola,  investigación,  extensión  ,  proyección  social  y  formación 

académica  de  los  alumnos,  de  manera  similar  a  nivel  de  la  Provincia  de 

Acobamba  el  índice  de  uso  de  la  superficie  agrícola  total  mecanizable  que 

comprende 3,690.47 has ( Cuadro Nº 7) es inferior a la unidad (0.83 Cedula 

de  cultivo)  debido  a  la  dificultad  de  contar  con  el  apoyo  de  maquinaria 

agrícola para la preparación de las tierras, lo cuál es determinante para que la 

producción y productividad agrícola aún a pesar de sus condiciones orgánicas 

sea  escasa  al  final  de  la  campaña,  esta  situación  critica  se  agrava  por  la 

inexistencia de suficiente maquinaria agrícola disponible para alquiler (Cuadro 

N° 2) puesto que no satisface la demanda actual de los agricultores de igual 

manera los costos elevados por alquiler de tractor agrícola que oscila entre los 

S/.40.00 y S/. 48.00 por hora de servicio no permite que los productores de 

escasos recursos económicos  puedan merecer de estos   servicios, 

consecuentemente   el   problema   central   es   la   “Inadecuada   Formación 

Práctica e Investigación de los estudiantes de las EAPs de Agronomía 

y Agroindustrias.” 
 

 
Cuadro N°  6.-SUPERFICIES AGRICOLAS Y NO AGRICOLAS SEGÚN EL III 

CENAGRO DEPARTAMENTO DE HVCA. (HECTÁREAS) 

 SUPERFICIE SUPERFICIE NO 
DISTRITO AGRÍCOLA (has) AGRICOLA (has) MONTES OTRAS TOTAL 

 

PASTOS NATURALES Y TIERRAS 

BAJO EN NO 
RIEGO SECANO   MANEJADOS  MANEJADOS  BOSQUES 

 

Acobamba 

Andabamba 

Anta 

76.76 

108.94 

16.93 

6074.03 

3035.87 

4177.83 

55.26 

53.38 

18.19 

2422.53 

2451.19 

2531.19 

801.96 

574.12 

495.31 

2195.61 

1272.40 

1694.49 

11626.15 

7495.90 

8933.94 
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DESCRIPCIÓN DEMANDA 
Superficie total 11,626.15 has 

Superficie bajo riego 76.76 has 

Superficie en secano 6,074.03 has 

Superficie pastos naturales 2,422.53 has 

Montes y bosques 801.96 has 

Otras tierras 2,195.61 has 

Superficie Agrícola 6,150.79 has 

Superficie Agrícola mecanizable (60%) 3,690.47 has 

Requerimiento horas-maquina / año 3,690.47 has x 7 horas ( 01 sola 

campaña) 25,833.32 horas / año. 

Requerimiento en N° de tractores 25,833.32 horas / año / 800 horas año 

32.3 = 32 tractores. 

Existencia actual en Acobamba 18 tractores 

Tractores en uso 12 tractores 

Déficit actual en Acobamba 20 tractores 

 

 
 

 

 Caja 

Espíritu 

Marcas 

Paucará 

Pomacocha 

Rosario 

 
41.05 

34.14 

6.90 

49.75 

9.50 

 
2579.64 

2264.63 

8868.03 

3008.61 

4696.84 

 
5.31 

130.94 

39.58 

16.82 

30.76 

 
3161.92 

3940.07 

9518.92 

949.59 

2180.45 

 
1019.38 

1589.88 

27.82 

700.95 

1029.00 

 
1352.44 

1057.18 

1494.11 

280.87 

1622.58 

 
8159.74 

9016.84 

19955.36 

5006.59 

9569.13 

 

TOTAL 343.97 34705.48 350.24 27155.86 6238.42 10969.68 79763.65 
 

Fuente: CENAGRO DEPARTAMENTO DE HVCA 
 
 
 

Cuadro N° 7.-EVALUACION DEMANDA DE TRACTORES EN EL DISTRITO DE 

ACOBAMBA ( N° DE TRACTORES) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Análisis ACDAIS-PERU -2,006. 
Solo se considera únicamente demanda para aradura (roturación). 
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CUADRO Nª  8.-CEDULA DE CULTIVO AGRICOLA SISTEMA DE PRODUCCION ACOBAMBA 

 
AREA FISICA DISPONIBLE : 3,690   Has 

CULTIVO AREA MESES ROTACION 

BASE NETA J J A S O N D E F M A M CULTIVO AREA 

 HAS.              HAS. 

PAPA 

 
MAIZ GRANO 

 
MAIZ CHOCLO 

 
TRIGO-CEBADA 

 
HABA-ARVEJA 

 
ZANAHORIA 

 
CEBOLLA 

 
AJO 

 
HORTALIZAS 

 
PASTOS ANUALES 

 
PASTOS ASOCIADOS 

PERMANENTES 

380 

 
120 

 
200 

 
180 

 
180 

 
240 

 
150 

 
100 

 
430 

 
130 

 
250 

 25 40 60 80 85 90 40 45 55 40 20 Hortalizas 
 

 
 
 
 
 
 

Haba-Arveja 

 
Trigo Cebada 

 
Hortalizas 

 

 
 
 
 
 
 

Hortalizas 

 
Hortalizas 

200 
 

 
 
 
 
 
 

120 

 
80 

 
110 

 

 
 
 
 
 
 

120 

 
80 

160 140 125 145 205 290 355 355 340 315 270 200 

    40 80       

 40 120 120 120 120 120 80 

20 20 25 35 40 60     
 20 40 65 100 140 200 180 160 135 100 60 

25 30 30 45 50     45 75 
120 145 130 85 130 180 155 125 95 50 45 120 

30 25 30 30 40 55      

 
 

25 

50 
80 105 135 165 155 180 155 125 95 55 50 

 30 30 40 45 45 50 10 15 20 40 
110 130 145 165 185 190 240 220 205 185 165 160 

 30 20 30 20 20 30      
30 50 80 100 120 150 120 100 70 50 30 

   50 50       
50 100 100 100 100 100 50  

25  50 45 60 65 80 130 20 25 25 25 
110 135 155 190 230 310 390 365 330 290 235 130 

 10 15 20 25 30 30 20 15 15 20 10 
60 55 55 55 60 75 85 80 65 50 70 80 

            
250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 
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 890 1010 1085 1200 1505 1955 2200 2040 1860 1620 1315 1080  
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TOTAL 2360 710 
 

 
OBSERVACION: CAMPAÑA GRANDE 

 

 
CAMPAÑA CHICA 

 

 
INDICE DE USO : 0.83 

 

 
Fuente: ACDAIS-PERU 2,007 
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B.-ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA 

 
En  un  trabajo  concertado  con  los  productores  utilizando  la  metodología  de 

lluvia  de  ideas,  se  ha  elaborado  el  Árbol  de  Causas  y  Efectos  para  la 

identificación del problema central donde podemos apreciar lo siguiente: 

Causas Directas: 
 

1)  Deficiente  atención  presupuestal.-Esto  determina  la  imposibilidad  que  la 

FCA-UNH.,   pueda  adquirir  maquinaría   agrícola  ocasionando  como  tal 

restricciones físicas y operativas de tractores para la preparación racional 

de  tierras  de  cultivo  del  CEPROD  y  de  las  UPEs  en  Acobamba.-esta 

situación  es  determinante  para  una  deficiente  aplicación  teórica  en  la 

práctica así como una disminución del índice de uso de las tierras además 

perjudica no permitiendo una racional preparación de suelos agrícolas. 

2)  Inadecuada  Maquinaría  Agrícola  para  el  Desarrollo  de  las  Prácticas, 

Investigación  y  Extensión.-Lo  mismo  que  provoca  limitaciones  para  lla 

realización de las practicas de los estudiantes, prestación de servicios de 

maquinaría  agrícola  en  los  trabajos  de  Investigación  y  Extensión  por  el 

CEPROD-EAPA.   Este   aspecto   no   permite   el   uso   racional   de   suelos 

acrecentando  su  degradación  productiva  e  insuficiente  prestación  de 

servicios a la comunidad 

3) Deficiencia en la Gestión del Proceso de Formación Académica.-Las bases 

tecnológicas  para  el  desarrollo  Académico  así  como  para  el  laboreo  de 

tierras  y  siembra  de  cultivos  por  el  CEPROD  y  UPEs.,  es  un  factor 

determinante  para  la  obtención  de  una  baja  formación  profesional  de 

nuestros egresados redundando indirectamente en la obtención de pobres 

cosechas por el CEPROD y UPEs., en Acobamba. 

Causas Indirectas: 
 

1) Desinterés de atención de las Autoridades Universitarias.-Lo que determina 
 

la iinsuficiente maquinaría agrícola actual delCEPROD. 

2)  Desinterés  por  la  Educación  Superior.-Provoca  un  deficiente  perfil  del 

egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias, inoperancia administrativa y 
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de servicios del CEPROD Comunera. 

 

3) Cambio en la composición de la demanda.-Aislamiento académico entre las 

EAPs Agronomía y Agro Industrias dejando de lado una formación 

multidiciplinaria, 

4) Equipos no adecuados a las necesidades.-El CEPROD-Comunera adolece de 
 

equipos y personal técnico competentes para el laboreo de tierras. 
 

5) Proceso Migratorio. 
 

6) Crecimiento de la población de Educación Superior. 
 

C. ANÁLISIS DE EFECTOS 
 

Los efectos se manifiestan en una sostenible flustración académica, científica, 

productiva,  bajos  rendimientos  de  las  cosechas,  insuficientes  ingresos  del 

CEPROD Comunera y UPEs de Acobamba, consecuentemente los estudiantes 

y productores se encuentran en una situación de desaliento y desinterés por 
 

la producción agrícola. 
 

Efectos Directos: 
 

1.  Incremento  de  los  Niveles  de  deserción  Escolar  de  la  FCA-UNH.,  .- 

Caracterizando bajos índices de población estudiantil y uso de áreas de cultivo 

del CEPROD-Comunera y sistema agrícola Acobamba. 

2.  Deficiente  aplicación  teórica  en  la  práctica.-Ocasionando  desaliento  y 

desinterés de los estudiantes por la investigación. Extensión, Producción del 

CEPROD y UPEs.,de Acobamba. 

Efecto Final: 

Inadecuada Investigación y Bajo Desarrollo del Capital Humano para 

insertarse al Mercado laboral Competitivo. 
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Figura Nº 2.1 Presenta el árbol de causas –problemas y efectos 
 
 

EFECTO FINAL 
Inadecuada Investigación y 

Bajo Desarrollo del Capital 
Humano para insertarse al 

Mercado laboral Competitivo. 

 

 
Efecto Indirecto 

Frustración 
productiva del 
CEPROD.y 
agricultores. 

Efecto Indirecto 
Bajos rendimientos e 

ingresos del CEPROD y 
Agricultores 

Efecto Indirecto 
Desaliento y desinterés 

de los productores 
agrícolas. 

 

 
Efecto Directo: 

Incremento de los Niveles 

de deserción Escolar de la 

FCA-UNH. 

Efecto Directo 
Deficiente aplicación teórica en 

la práctica. 

 

 
Problema Central 

“Inadecuada Formación Práctica e Investigación de 
los estudiantes de las EAPs de Agronomía y 

Agroindustrias.. 
 

 
Causa Directa: 
Deficiente atención 

presupuestal. 

Causa Directa: 
Inadecuada Maquinaría 

Agrícola para el Desarrollo 

de las Prácticas, 
Investigación y Extensión. 

Causa Directa: 
Deficiencia en la Gestión del 

Proceso de Formación 

Académica 

 
 
 

Causa 
Indirecta: 

Desinterés de 

atención de 
las 

Autoridades 

Universitarias 

Causa 
Indirecta: 
Desinterés 

por la 
Educación 

Superior. 

Causa 
Indirecta: 
Cambio en la 

composición 
de la 

demanda. 

Causa 
Indirecta: 
Equipos no 

adecuados a 
las 

necesidades. 

Causa 
Indirecta: 
Proceso 

Migratorio. 

Causa 
Indirecta: 
Crecimiento 

de la 
población 

de 
Educación 

Superior 

 



22 
  

Ing. Jesús Antonio Jaime P.   Esp ecialidad: Formulación y Evaluación de Proyectos Agropecuarios, Conservación de Agu as y Su elos, 
Administración     Agropecuaria     Y     Evaluación     Económica     Financiera     d e     UPES.     E     MAIL     admeapa@mixmail.com     - 
acdaisperu@mixmail.com  Telf.. (064) 439507 – (064) 226134   dirección Av. Maco Cápac  N° 245 Acobamba Hu ancavelica 

“Implementación Maquinaría Agrícola y equipos CEPROD Comunera”   

  

 
 
 
2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO 

 
Propósito  del Objetivo  General.-  “Implementar con maquinaría agrícola al 

CEPROD Comunera para mejorar las condiciones de producción, investigación, 

formación académica en la enseñanza universitaria y servicios de extensión al 

sistema  de  producción  de  la  Provincia  de  Acobamba  para  satisfacer  los 

requerimientos  de  labranza  de  suelos  e  incrementar  el  índice  de  uso  de  las 

áreas  con  aptitud  mecanizable  favoreciendo  la  mejora  de  las  cosechas  e 

ingresos económicos de las familias.” 

A. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECIFICOS 
 

Objetivo General: “Adecuada Formación Práctica e Investigación de los 
 

Estudiantes de las EAPs de Agronomía - Agroindustria” 

Objetivos específicos: 

-  Eficiente atención presupuestal.- Lo  que  permitirá una ampliación de la 

red  de  producción  mediante  la  implementación  con  maquinaría  agrícola  y 

equipos  al  CEPROD  Comunera  para  la  producción,  investigación  y  formación 

profesional de los estudiantes. 

- Implementación racional de Maquinaría Agrícola para el Desarrollo de 
 

las   prácticas,   Investigación   y   Extensión.-Fomentando   una   adecuada 

formación  profesional  de  nuestros  estudiantes  y  fortaleciendo la  organización 

del CEPROD Comunera. 

-  Fortalecimiento  de  la  Gestión  del  Proceso  de  Formación  Académica.- 

Acrecentando el fomento eficiente de la aplicación teórica en la práctica propios de 

la formación profesional de los estudiantes, que permitirá ampliar los servicios de 
 

maquinaría agrícola y asistencia técnica a UPEs de Acobamba. 
 

 
B.  ANALISIS DE MEDIOS 

 

En el presente proyecto tenemos seis medios fundamentales: 
 

a) Interés de las Autoridades.- Que permitirá que a mediano plazo la FCA- 

UNH.,  cuente  con  un  superávit  de  maquinaria  agrícola  idónea  operativa  al 

interior del CEPROD. 

b) Interés por la Educación Superior.- Logrando una idoneidad académica, 
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administrativa de la FCA-UNH., y de servicios del CEPROD Comunera hacia 

 

las UPEs. 
 

c)  Adecuación  de  la  composición  de  la  demanda.-  Fortaleciendo  un 

accionar multidisciplinario de nuestros estudiantes de las EAPs de 

Agronomía  y  Agroindustrias  para  desarrollar  Investigación  Científica  y 

labores de Extensión Universitaria. 

d) Maquinarias y equipos adecuados a las necesidades.- Que permita el 

desarrollo  académico  satisfactorio  de  los  estudiantes,  favorezca  el  uso 

racional del recurso suelo y mejore la competencia del personal técnico en 

laboreo de tierras. 

e) Disminución del proceso migratorio.- La implementación con maquinaria 
 

agrícola y equipos asegura solvencia académica a favor de los estudiantes 

de  la  FCA-UNH.,  y  productiva  de  las  tierras  para  la  siembra  durante  la 

campaña   con   lo   cual   se   reduce   el   índice   migratorio   de   estudiantes 

universitarios y productores de Acobamba. 

f) Racional Manejo Académico de la población de educación Superior.- 

Permitirá  la  adecuación  de  un  perfil  profesional  acorde  a  nuestras  actuales 

circunstancias del Agro Nacional. 

Los  seis  medios  fundamentales  se  complementan,  por  lo  que  se  recomienda 

realizarlos conjuntamente,  ya que  ello permitirá  alcanzar las metas trazadas, 

por  las  siguientes  razones:  Implementando  adecuadamente  con  maquinaria 

agrícola al CEPROD Comunera se permitirá una mejor formación  académica de 

los estudiantes de la FCA-UNH., así como se permitirá planificar 

adecuadamente la cedula de cultivos y el calendario de servicios de preparación 

de tierras adecuadamente sectorizados, de igual manera se facilitara elaborar 

un programa  de Investigación  y de extensión acorde  a los requerimientos  de 

los  productores  de  la  Región  complementados  en  un  plan  de  siembras, 

desarrollo del cultivo y cosecha. (Es decir incide en la eficacia y eficiencia del 

proyecto). 

Las acciones con las que se alcanzaría la solución de cada medio fundamental, 
 

cumple con las siguientes características: 
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a) El CEPROD Comunera cuenta con la capacidad física y técnica para ejecutar 

 

la operatividad racional del Pool de maquinarias por adquirir. 
 

b)  Las  labores  de  extensión  agrícola  tienen  relación  directa  con  el  objetivo 

general. 

c) El proyecto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Estratégico Provincial 
 

de la institución ejecutora. 
 

En la realidad el Plan concertado y Alianza estratégica entre la EAPA-FCA-UNH, 

Municipio y Productores asegura mejor eficacia y eficiencia del proyecto. 

C. ANALISIS DE FINES 
 

El objetivo general, “Adecuada Formación Práctica e Investigación de los 

Estudiantes  de  las  EAPs  de  Agronomía  -  Agroindustria”  permitirá  la 

obtención de un perfil profesional idoneo de nuestros estudiantes, el Desarrollo 

Agrícola y socio económico sostenible y capitalizable del CEPROD- Comunera y 

productores agrícolas de Acobamba 

Este  objetivo  se  logrará  aprovechando  el  potencial  como:  las  capacidades 
 

humanas  de  la  población  Universitaria  y  beneficiaria,  los  recursos  naturales, 

microclimas,  la  organización  y  concertación  de  productores,  la  participación 

organizada de los clientes en las labores de Investigación, Extensión la misma que 

estará dirigida a mejorar la producción, comercialización y, servicios con el único 

fin de superar los niveles de vida de las familias en Acobamba. 
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Figura Nº 2.2 Presenta el árbol de medios y fines 

 
FIN ULTIMO 

Idónea Investigación y Alto 

Desarrollo del Capital Humano 

para Insertarse al Mercado 

Laboral Competitivo. 

 
Fin Indirecto 

Aumento del 

autoestima 

productivo del 

CEPROD y 

agricultores. 

Fin Indirecto 

Incremento de los 
rendimientos e ingresos 

del CEPROD y 

Agricultores 

Fin Indirecto 

Fortalecimiento e 
interés de los 

productores agrícolas. 

 

 
 

Fin Directo: 

Mejores índices de uso 

de áreas de cultivo del 

CEPROD-EAPA y UPEs. 

en Acobamba. 

Fin Directo 

Mejor servicio de 

Extensión agrícola a los 

productores de Acobamba. 

 

 
 

Objetivo Central 
Óptima Formación   Profesional Practica e 

Investigación de los Estudiantes en las EAPs 

Agronomía-Agroindustrias.. 
 

 
 

Medio de primer 
nivel: 

Eficiente atención 

presupuestal. 

Medio de primer nivel: 
Implementación 

racional de Maquinaría 

Agrícola para el 
Desarrollo de las 

prácticas, Investigación 

y Extensión. 

Medio de primer nivel: 
Fortalecimiento de la 

Gestión del Proceso de 

Formación Académica 

 
 
 

Medio 
Fundament 

al: 
Interés de 

las 
Autoridades 

Medio 
Fundamen 

tal 
Interés por 

la 
Educación 

Superior 

Medio 
Fundamen 

tal: 
Adecuación 

de la 
composició 

n de la 

demanda. 

Medio 
Fundamen 

tal: 
Maquinarias 

y equipos 
adecuados 

a las 

necesidades 

. 

Medio 
Fundame 

ntal 
Disminució 

n del 
proceso 

migratorio 

. 

Medio 

Fundamen 
tal 

Racional 

Manejo 

Académico 

de la 

población 

de 

educación 

Superior. 
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2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 
(Las tres mejores alternativas) 

 

2.4.1.-DESCRIPCIONES: 
 

Alternativa 1 “Implementación  maquinaría  agrícola  e  implementos 
 

CEPROD – Comunera y UPEs. con tractores de la marca 
 

John Deere 106 HP.” 

Alternativa 2 “Adquisición maquinaría agrícola e implementos 
 

CEPROD – Comunera y UPEs con tractores de la marca 
 

Massey Ferguson  106 HP” 

Alternativa 3 “Adquisición maquinaría agrícola e implementos 
 

CEPROD - Comunera y UPEs con tractores de la marca 
 

Ford e implementos 106 HP.” 
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FORMULACIÓN Y EVALUACION 
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3.1 HORIZONTE DEL PROYECTO 

 
El SNIP establece que el horizonte del proyecto es de 10 años, lo que quiere 

decir que  al cabo de  10 años el proyecto debe mostrar beneficios mayores 

que los costos. 

Mientras que en el presente proyecto el período de vida útil es de 5 
 

años.  En el quinto año se liquida el proyecto. 
 
 
 
 
3.2 ANÁLISIS DE DEMANDA 

 
3.2.1 Servicios que Brindará el Proyecto 

 
Como se ha podido observar en las secciones anteriores, los servicios que el 

proyecto entregara son: a) Servicios de Maquinaria agrícola y conocimientos 

en  producción  orgánica,  manejo  tecnificado  de  cultivos  y  producción  de 

semillas,  labores  de  extensión  que  consiste  en  brindar  asistencia  técnica  y 

conocimientos a los clientes del ámbito del proyecto; b) fortalecimiento de las 

capacidades  de  las  unidades  productivas  empresariales  UPEs,  así  como 

capacitación  en  elaboración  de  costos  de  producción,  manejo  financiero, 

administración y gestión comercial, dicho servicio consiste en el 

fortalecimiento  de  la  capacidad  de  gestión  que  tienen  los  distintos  agentes 

que intervienen en esta actividad, dicho servicio apunta directamente a crear 

y fortalecer las organizaciones de productores pertenecientes a la Federación de  

Productores  agropecuarios  de  la  provincia  de  Acobamba  Huancavelica 

gestoras de la actividad agrícola prioritariamente. 
 
 
3.2.2 .-Demanda Potencial 

 
CENTRO DE PRODUCCIÓN COMUNERA: 

 

Población Referencial.- Comprende  el  ámbito  de  la  Provincia  de  Acobamba, 

incluida  los  distritos  de  Paucara,  Acobamba,  Andabamba,  Anta,  Caja,  Marcas, 

Pomacocha y Rosario con una población proyectada al 2,020 de 47,500 el mismo 

que   comprende   19,683   agricultores   (5,905   has   de   cultivo   en   limpio,   0.3 
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has/agricultor, área sembrada 1,049 has. con papa campaña 2003–04 estadística 

 

MINAG). 
 

Nº Población  Agrícola de la Provincia de Acobamba : 19,683 agricultores 
 
 

Población Potencial.- El Distrito de Acobamba comprende 1,830 

productores  con  un total de 24   Unidades Productivas  Empresariales  UPEs 

que involucra a 1,080 productores. 

Nº Población  Agrícola que será atendida :    1,350 productores. 
 
 

Población Efectiva.- Esta dado por la población del la FCA-UNH., carente 

de éste servicio (docentes administrativos y alumnos de las EAPs Agronomía 

y Agroindustrias.) 
 

N° de población actual  :.450.. habitantes 

N° Población  Universitaria  :.450.. habitantes 

Densidad promedio por grado de estudios : . 60  habitantes 

N° de grados : .05 /  Escuela. 
 

Población de diseño FCA-UNH.: 
 

Población actual (pa) : 450 
 

Población futura (pf) : 650 
 

Donde: Pf = Pa (1+ rt) 
 

r = 11% tasa de crecimiento 

t = 20  años (tiempo) 

pf = (habitantes a 20 años) 
 

 
Características de los beneficiarios directos.-Los beneficiarios directos 

 

Se  componen  por  los  miembros  de  la  comunidad  universitaria  de  la  FCA- 

UNH.,,   los  cuales  están  comprometidos  en  el  cumplimiento  dell   Plan 

Estratégico 2007 al 2011 el mismo que expresa como: 

VISION:  Facultad  competitiva,  humanista,  líder  en  innovación  científica  y 

tecnológica, acreditada por su excelencia académica y comprometido con el 

desarrollo sostenible de la región y del país. 

MISION:   Facultad formadora de profesionales en Ciencias Agrarias 
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competitivos  con  capacidad  científica  y  empresarial  comprometidos  en  la 

 

producción y transformación agroindustrial sostenible de la región andina y 

del país. 

Insuficiencia de recursos de la FCA-UNH.. 
 

La  situación  actual  de  la  Facultad  de  Ciencias  Agrarias  limita  el  flujo  de 

recursos hacia las Escuelas de Agronomía y Agro industrias. Estas carecen 

de equipos de laboratorio o los existentes son obsoletos; las bibliotecas no 

cuentan  con  material  necesario  para  la  actualización  de  los  docentes  y 

alumnos.  Además,  un  gran  número  de  textos  fueron  escritos  para  otras 

realidades,  lo  que  los  hace  inadecuados;  por  ejemplo,  para  el  caso  de 

edafología, climatología y las ciencias del área socioeconómica, la 

información  no  es  relevante  para  el  conocimiento  y  la  comprensión  del 

medio.  La  maquinaria  agrícola,  equipos  y  herramientas  disponibles 

actuales  de  la  FCA-UNH.,  son  lo  peor  pues,  además  de  escasa  son 

obsoletos  lo  cual  dificulta  una  adecuada  formación  profesional  de   los 

estudiantes de ambas Escuelas. 

Características   de   los   clientes.-Los   pequeños   productores   agrícolas 
 

manifiestan  insuficientes  conocimientos  tecnológicos  en  el  campo  de  la 

producción agrícola quienes están conformados mayormente por pequeños 

productores  de  cultivos  de  pan  llevar  integrantes  de  la  Federación  de 

productores   Agropecuarios   de   Acobamba.   La   Provincia   de   Acobamba 

manifiesta  el  3.62  en  niveles  de  vida,  mortalidad  infantil  12%,  la  PEA  en 

1993  disminuyo  en  un  4.83  %  con  respecto  al  año  1981  propio  de  la 

situación socio política ocurridos durante la época de los 80 al 90, se debe 

aclarar que Acobamba se encuentra articulada a un corredor vial favorable y 

dinámico  constituyéndose  en  un  centro  de  acopio  de  granos  andinos, 

leguminosas   de   grano,   tubérculos   andinos,   camélidos   sudamericanos, 

ovinos,  vacunos  y  porcinos  con  significación  económica  muy  importante. 

Con   la   proyección   al   2,010   se   consideran   60   Unidades   Productivas 

Empresariales UPEs. compuesto de 1,786 agricultores ( 1071 mujeres) que 

demandaran los servicios de Extensión de la EAPA. 
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3.2.3 Población demandante sin proyecto 

 
La estimación de la población demandante  sin proyecto se realizado tomando 

en   cuenta   el   apoyo   técnico   que   cumple   la   FCA-UNH.,   dentro   de   sus 

actividades de Investigación, Proyección social y extensión agrícola 

determinándose  las  unidades  agrícolas  (beneficiarios)  que  demandan  los 

servicios del presente proyecto en la actualidad, dicha demanda representa el 

49.39%  de  la  población  de  referencia,  así  como  se  puede  apreciar  en  el 
 

cuadro Nº 9. 
 
 

Cuadro Nº 9 

Proyección de Demanda Sin Proyecto 
 

 

 
DISTRITOS 

 

 
BENEFICIARIOS. 

 

 
TOTAL 

SUPERFICIE AGRÍCOLA (has) 

BAJO 

RIEGO 
 
SECANO 

 
TOTAL 

ACOBAMBA 334 11626,15 76,76 6074,03 6150,79 
ANDABAMBA  7495,9 108,94 3035,87 3144,81 
ANTA  8933,94 16,93 4177,83 4194,76 
MARCAS  8159,74 41,05 2579,64 2620,69 
CAJA  9016,84 34,14 2264,63 2298,77 
PAUCARA 450 19955,36 6,9 8868,03 8874,93 
POMACOCHA 120 5006,59 49,75 3008,61 3058,36 
ROSARIO  9569,13 9,5 4696,84 4706,34 
TOTAL 904 79763,65 343,97 34705,48 35049,45 

 
Fuente: Elaboración: propia ACDAIS-PERU 

 

 
3.2.4 Servicios demandados sin proyecto 

 
Los  servicios  demandados  sin  proyecto  para  la  población  Universitaria  del 

FCA-UNH.,  esta  representado por la Implementación con Maquinaía Agrícola 

del CEPROD Comunera para mejorar la  condición Acdémica, Investigación y 

labores   de   Extensión;   de   manera   similar   para   nuestros   clientes   esta 

representado  por  la  capacitación  y  asistencia  técnica,  servicios  que  son 

demandados  por  la  totalidad  de  la  población  demandante  sin  proyecto  de 

Acobamba. Esta población demanda por un lado capacitación y extensión en 
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distintos temas que ayuden a fortalecer sus capacidades y tecnologías en el 

 

desarrollo agrícola, y por otro lado asistencia técnica, que les permita conocer 
 

y manejar las últimas técnicas utilizadas en la actividad agrícola. 
 
 
 
 
3.2.5 Servicios demandados con proyecto 

 
Los servicios demandados con proyecto alcanzara a la población de referencia 

en su conjunto es decir comprende Comunidad universitaria 450 personas y 

es decir a nivel de la Facultad se podrá atender una demanda académica que 

permita  un  perfil  profesional  acorde  a  las  necesidades  actuales  del  medio 

rural, como también permitirá que los docentes y alumnos cumplan trabajos 

de Investigación de manera preferencial participativa conjuntamente con los 

propios productores complementariamente se ampliara la frontera de labores de 

extensión y proyección social beneficiando a las unidades agrícolas de la 

Provincia de A cobamba, dicha demanda expresado en servicio de maquinaría 

agrícola,  programa  de  capacitación  manejo  técnico-productivo  y  eventos  de 

capacitación  dirigidos  a  fortalecer  la  Gestión  económica  empresarial  y  el 

conocimiento  de  la  dinámica  del  mercado  esta  demanda  comprende  1350 

unidades agrícolas representados en  24  Unidades productivas empresariales 

haciendo un total de 1,800 personas, 
 
 
 
3.3 ANÁLISIS DE OFERTA 

 

 
CENTRO DE PRODUCCIÓN COMUNERA: 

 

La  oferta  del  proyecto  para  el  mercado  materia  de  estudio  esta  constituido  por  los 

campos agrícolas del Centro de Producción Común Era – FCA-UNH., para el desarrollo 

de labores Académicas (practicas), Investigación, Extensión y producción, 
 

Los  clientes  del  servicio  comprenden  agricultores  organizados  en  Unidades 

Productivas  Empresariales  UPEs.  La  FAPAA-Hvca.  se  constituyo  como  una 

respuesta al total abandono y olvido en el que se encontraban las diferentes 

organizaciones   de  productores  de   la  Prov.   de  Acobamba  de  parte  del 
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Ministerio de Agricultura organismo público que en estos últimos tiempos solo 

 

cumple labores administrativas, actualmente la FAPAA-Hvca. es la 

representatividad   innata   del   sector   económico   productivo   agropecuario 

conformado por las diferentes Asociaciones de Productores Agropecuarios de 

la  Provincia  de  Acobamba  con  el  único  fin  de  coadyuvar  e  interceder  como 
 

ente macro y en Alianza estratégica con las Unidades productivas 

empresariales  la  gestión  de  Proyectos  productivos  ante   los  organismos 

públicos,  privados  y  fuentes  de  cooperación  Internacional  de  igual  manera 

busca apoyar la gestión de donaciones que permitan maximizar con equipos, 

vehículos  y  maquinaria  agrícola  las  diferentes  actividades  productivas  así 

como el emponderamiento y la capacitación campesina mayormente a través 

de  talleres,  forum,  cursos  de  capacitación  u  otros  programas  de  extensión 

que permita enriquecer e innovar la tecnología productiva de los agricultores 

y ganaderos  de la Provincia finalmente la  FAPAA-Hvca. participa de manera 

directa  en  la  búsqueda  de  mejores  medios  de  comercialización  de  los 

productos agropecuarios de la localidad bajo un enfoque de agro negocios y 

seguridad alimentaría que beneficie a las familias. 
 
 

 
Cuadro N° 10.-ASOCIACIONES DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA 

PROVINCIA DE ACOBAMBA 

 
NOMBRE DE LA N° 

No   DISTRITO LUGAR ASOC. SOC. SIT.ACTUAL 
1 ACOBAMBA ACOBAMBA AS OC. PROV. ACOB. 15 MINUTA 
2 ACOBAMBA ACOBAMBA EL ROBLE 15 REG. PUBL. 
3 ACOBAMBA BELLAVISTA LOS ANGELES 11 MINUTA 
4 ACOBAMBA ALLPAS INTIHUATANA 26 REG. PUBLICOS 
5 ACOBAMBA ALLPAS DIOS ES AMOR 16 REG. PUBLICOS 
6 ACOBAMBA TRES DE OCTUBRE LOS ANDES 21 MINUTA 
7 ACOBAMBA ACOBAMBA AGROINDUST. Hvca. 9 MINUTA 
8 ACOBAMBA ACOBAMBA LA PRADERA 10 MINUTA 
9 ACOBAMBA ACOBAMBA HUACHACCUCHO 16 MINUTA 

10 ACOBAMBA ACOBAMBA LOS TRIUNFADORES 8 MINUTA 
11 ACOBAMBA ACOBAMBA AS OC. PROV. ACOB. 32 MINUTA 
12 ACOBAMBA PUEBLO VIEJO ESACI 5 REG. PUBL 
13 ACOBAMBA ACOBAMBA APROTECA-VISION 19 REG. PUBL 
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N
°
 D

E
 

F
A

M
I
L
I
A

S
 

 
 
 

14 ACOBAMBA ACOBAMBA SIEM PRE ADELANTE 10 MINUTA 
15 ANTA TAMBRAICO GABRIELA MISTRAL 14 MINUTA 
16 ANTA ÑAHUINCUCHO DIOS ES AMOR 11 MINUTA 
17 ANTA TAMBRAICO LOS TIGRES YAQUTINCUQ 12 MINUTA 
18 CAJA ESPIRITU OYOCCOCHA EL PARAÍSO 9 ACTA  CONSTITUCION 
19 CAJA ESPIRITU CCASANCCA LA FAMILIA 10 ACTA  CONSTITUCION 
20 CAJA ESPIRITU CAJA ESPIRITU VIRGEN DE LOURDES 11 ACTA CONSTITUCION 
21 CAJA ESPIRITU YURACCANCHA LOS CAMPESINOS 18 ACTA CONSTITUCION 
22 CAJA ESPIRITU POMACANC HA NUEVA GENER ACION 11 MINUTA 
23 CAJA ESPIRITU HUANCCALLACO SANTA ROSA DE LIMA 17 ACTA CONSTITUCION 
24 CAIA ESPIRITU INCAPACCHAN LOS TIGRES 28 ACTA CONSTITUCION 
25 CAJA ESPIRITU RURUNMARCA SAN PEDRO RURUNMARCA 24 ACTA CONSTITUCION 

 
FUENTE: Evaluación ACDAIS-PERU  2,006. 

 

 
Cuadro N° 11 Población según Comunidades Campesinas. 

 
 
 

 
COMUNIDAD CAMPESINA BASE LEGAL FECHA 

* Allpas 

* Bellavista 
 

* Ccarhuacc – LLace 

* Ccelccaya Yacuraquina 
 

* Curimaray 

* José María Arguedas 
 

* Juan Velasco Alvarado 
 

* San Juan Villa Rica 

Ccarabamba 
 

* Tres de Octubre 

* Tupac Amaru de Pomavilca 
 

* Virgen de Lourdes 

76 

39 
 

93 

156 
 

112 

233 
 

119 
 

361 

183 
 

63 

66 

R.D.Nº 032-DSRA-Hvca 

R.D.Nº 106-DSRA-Hvca 

R.D.Nº 014-82-DR-XVII-Hvca 

R.D.Nº 019-79-DZ-VIII-Hvca 

R.D.Nº 0020-82-DR-XVII-Hvca 

R.D.Nº 041 
 

R.D.Nº 030-89-DD-XVII-Hvca 
 

R.S.Nº 0134-73-MS 

R.D.Nº 09-82-DR-XVII-Hvca 

R.D.Nº 051-79-DZ-VIII-Hvca 

R.D.Nº 078-86-DR-XVII-Hvca 

28/06/93 

28/12/92 
 

24/06/82 

28/03/79 
 

05/08/82 

05/08/82 
 

24/06/89 
 

30/03/73 

24/06/82 
 

17/09/79 

22/12/86 

TOTAL 1501 

 
FUENTE: Evaluación ACDAIS-PERU 2006. 
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3.4 BALANCE OFERTA-DEMANDA 

 

 
Cuadro N° 12.-EVALUACION OFERTA CEPROD-COMUNERA ( N° DE TRACTORES) 

 
AÑOS DEMANDA OFERTA DEMANDA 

POTENCIAL  PROYECTADA  INSATISFECHA 

(tractores) (tractores) (tractores) 
2002 07 02 05 
2003 07 02 05 
2004 07 02 05 
2005 07 02 05 
2006 07 02 05 
OBSERVACION: Evaluación ACDAIS-PERU 2005. 

 
Cuadro N° 13.-EVALUACION OFERTA N° DE TRACTORES ACOBAMBA. 

 
AÑOS DEMANDA OFERTA DEMANDA 

POTENCIAL  PROYECTADA  INSATISFECHA 

(tractores) (tractores) (tractores) 
2002 32 14* 18 
2003 32 14* 18 
2004 32 14* 18 
2005 32 14* 18 
2006 32 14* 18 
OBSERVACION:  Evaluación ACDAIS-PERU 2007 

 
 
 
3.5 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO Y A PRECIOS SOCIALES 

 
 

3.5.1 Costos en la situación sin proyecto 

Los  costos  de  operación  (alquiler)  de  tractores  agrícolas  en  Acobamba 

actualmente corresponden a: S/. 48.00 / hora, el mismo que incluye tiempo 

por traslado y laboreo de la parcela. 

 

Cuadro N° 14.-COSTOS DE OPERACIÓN TRACTOR AGRÍCOLA SIN 

PROYECTO: 
 

 
PROCEDENCIA MARCA COSTO / hora 

MINAG Diversas marcas S/. 48.00 

PARTICULAR Shanghai HP45 S/. 48.00 
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PROCEDENCIA MARCA COSTO / hora 

MINAG Diversas marcas S/. 48.00 

PARTICULAR Shanghai HP45 S/. 48.00 

 

 
 

 
En relación a costos de inversión esto no se reporta puesto que los tractores 

 

de la EAPA fueron donados en calidad y se recibieron usados, referente a los 

particulares  se  desconoce  su  procedencia  y  sus  costos  de  inversión  sin 

proyecto. 

 
3.5.2 Costos en la situación con proyecto 

Los  costos  de  operación  (alquiler)  de  las  diferentes  alternativas  evaluados 

son: 

 
Cuadro  N° 15.-COSTOS DE  OPERACIÓN TRACTOR  AGRÍCOLA CON 

PROYECTO: 

 
 
ALTERNATIVA MARCA COSTO / hora 

1 John Deere 106 HP S/. 28.86 * 

2 Massey Ferguson 106 HP S/. 33.88 

3 Ford 106 HP S/. 33.56 

 
OBSERVACIÓN: * Alternativa seleccionada 

 

 
3.6 PLAN DE PRODUCCION Y EVALUACION ECONOMICA FINANCIERA: ( Ver anexo ) 

 
3.6.1.-Situación sin proyecto : 

 

Los   costos  de   operación  (alquiler)   de   tractores   agrícolas   en  Acobamba 

actualmente corresponden a: S/. 48.00 / hora, el mismo que incluye tiempo 

por traslado y laboreo de la parcela. 

 
Cuadro  N°  16.-COSTOS  DE  OPERACIÓN  TRACTOR  AGRÍCOLA  SIN 

PROYECTO: 
 

 
 
 
 
 
 
 

En relación a costos de inversión esto no se reporta puesto que los tractores 
 

de la EAPA fueron donados en calidad y se recibieron usados, referente a los 
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particulares  se  desconoce  su  procedencia  y  sus  costos  de  inversión  sin 

 

proyecto. 
 

3.6.2.-Situación con proyecto : 
 

Los  costos  de  operación  (alquiler)  de  las  diferentes  alternativas  evaluados 

son: 

Cuadro N° 17.-COSTOS DE OPERACIÓN TRACTOR AGRÍCOLA CON PROYECTO: 
 
 

ALTERNATIVA MARCA COSTO / hora 
 

1 John Deere 106 HP S/. 28.86 * 

2 Massey Ferguson 106 HP S/. 33.88 

3 Ford 106 HP S/. 33.56 

OBSERVACIÓN: * Alternativa seleccionada 
 

 
3.6.3.-Costos de inversión y operación  alternativa seleccionada: 

 
Cuadro N°18: COSTO DE ADQUISICIÓN TRACTORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS 

 

DETALLE Cant P. Unit 
(US $) 

TOTAL 
(US $) 

 

  
Tractor agrícola  JOHN DEERE doble tracción 
Motor: diesel cuatro cilindros con turbo 

Potencia: 85 HP. 
Transmisión:   sincronizada   9   marchas   y 3   en 

reserva. 
-Embrague: de tres discos cera metálico. 
-Dirección: hidrostática. 
-Frenos: de disco en baño de aceite con 
accionamiento hidráulico. 

-Sistema   hidráulico:   con   bomba   de   engranajes 
válvulas duales de control de cilindro remoto. 

-Toma de potencia: 540 rpm, neumáticos delanteras 

12.4 x 24  R1 posteriores 18.4 x30 R1. 
-Enganche de 3 puntos: categoría II con sensibilidad 
de  Carga,  sistema  eléctrico  12  voltios  alternador 
batería luces frontales posterior y de trabajo. 

-Plataforma del operador: abierto con arco antivuelco 
ROPS y techo. 

-Pesas: 6 pesas delanteras + 2 pesas posteriores por 
rueda 

Dos 59.285,72 107,642.84 
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Implementos agrícolas 

-Arado reversible hidráulico de tres discos. 
-Estructura  viga  tubulares,  cubo  de  los  discos  de 
rodamiento cónicos con grasa, enganche hidráulico 
categoría  II,  regulación  de  la  inclinación  de  los 
discos vertical y horizontal, regulación de 
profundidad a  través de la rueda guía, sistema  de 
reversión hidráulica a través del pistón hidráulico. 

-Rastra    hidráulica    de    enganche    de    tres    puntas 
estructura   vigas   tubulares,   cojinetes   de   fricción   o 

rodamiento  cónicos  a  aceite  con,  ángulos  de  corte 

diferentes   regulables   en   los   chasis   delanteros   y 
traseros. 

- Chipeadora 

 
Dos 

 

 
 
 
 
 
 
Dos 

 

 
 
 
 
Uno 

 
4250.00 

 

 
 
 
 
 
 

4500.00 
 

 
 
 
 

4352.16 

 
8,500.00 

 

 
 
 
 
 
 

9,000.00 
 

 
 
 
 

4352.16 

Herramientas 
-Gata de 24 toneladas 
-Llaves de rueda 
-Juego de llaves 

-Engrasador. 

 
Uno 

Uno 

Uno 

Uno 

 
80 

45 

250 

130 

 
80.00 

45.00 

250.00 

130.00 

Total general   US. $   130,000.00 

Total general   S/. Nuevos soles   455,000.00 

 

 
3.6.4.-Costos increméntales: 

 

Es la diferencia entre la  “Situación con Proyecto” menos la “Situación sin 

Proyecto”;  en  el  presente  éste  es  negativo  puesto  que  los  costos  de 

operación disminuyen. 

Cuadro N° 19.-COSTOS DE OPERACIÓN INCREMENTAL TRACTOR 
AGRÍCOLA 

 
 

CON COSTO 
COSTO / hora    SIN PROYECTO PROYECTO INCREMENTAL 

S/. S/. 48.00 S/. 28.86 -19.14 

 
Cuadro N° 19.-COSTOS DE OPERACIÓN INCREMENTAL TRACTOR AGRÍCOLA 

 
CON COSTO 

COSTO / hora    SIN PROYECTO PROYECTO INCREMENTAL 

S/. S/. 48.00 S/. 28.86 -19.14 
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En relación a los costos de operación estos serán menores: S/. 28.86 

 

 
Cuadro N° 20 Costos incrementales producción agrícola. 

 
CULTIVOS Sin proyecto * Con  proyecto.   Incremental 

Papa 

amarilla. 

Maíz. 

Arveja. + 

Trigo. 

 

 

4,800.00 
 

4,000.00 
 

3,200.00 
 

2,400.00 

 

 

5,000.00 
 

4,500.00 
 

3,500.00 
 

2,500.00 

 

 

200.00 
 

500.00 
 

300.00 
 

100.00 

 14,400.00 15,500.00 1,100.00 

 

 
Tabla N° 1 : COSTO DE OPERACIÓN TRACTOR AGRÍCOLA JHON DEERE 

 
COSTOS FIJOS 

1.-    DEPRECIACION    = Valor adquirido - 20% Valor final 

Horas de vida útil económica 

DATOS: Precio Tractor agrícola John Deere US $ 65000,00 

Tipo de cambio : US $ S/. 3,50 
Precio Tractor agrícola John Deere S/. 227500,00 
Horas de vida útil económica : horas 10000,00 
20 % del valor final : 20% 0,20 

20 % V. F. =Valor de adquisición * 0,20 45500,00 
 

=> D = 227,500 - 45,500 = 
10000 horas 

 
D =S/. 18,20   / h 

 

 
2.- INTERES = Valor de Adquisición + 20% valor final x I 

2 x hora  uso año 

Tasa de  interés 30 % anual 0,30 

Horas uso tractor : 1000 a 1,200 horas horas 1200 

 
I = (227,500 + 45,500)* 0,30   = 

2*1200 horas 
 
I = S/. 34,13  / h 

 
3.- SEGURO = Costo seguro / año 

Horas uso año 

a) Horas uso año : 1200   Horas 

b) Costo Seguro / año 2   % Valor de adqu 

2% 0,02 

 
S = 227,500 * 0,02 

= 
 
S = S/. 3,79  / 
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COSTOS DIRECTOS 

COSTOS  FIJOS S/. 56,12   / 

1.-    PERSONAL =   Costos /año   

Horas uso año 

 
a) Horas uso año : 1200   horas 

b) Costo / año (sueldo + beneficios / año 

Sueldo : S/. 18 

Días / mes 26 

Meses / año 12 

Sueldo /año : S/. 5616 

Sueldo =    5616 = 

1200 horas 

 
S/. 4,68  / 

 

 
2.- COMBUSTIBLE 

 
 
 

 
=>    Pérdida de H.P. Del tractor 

 
Consumo específico   : 135   g / HP / hora 

Pérdida de HP : 10   % * Cada 1000 

Comunera EAPA FCI-UNH 3362   msnm 

Pérdida de HP =33,62 % : 33,62   % 

 
John Deere  :  106   HP 

Pérdida H.P. : 35,64   HP 

H.P. real = 70,36   H.P (3362 msn 

3,785   Litros 
 

Consumo de petroleo =    135 g * 70,36 
= 

 
 
 

S/. 2,51 

 
Costo del petroleo S/. 11,50 

 
Combustible =    1,18 gln *  S/. 11,50  

S/. 28,86 

 

 
3.- REPARACION Y MANTENIMIENTO 

 
Costo horario depreciación x 

 
Tasa de mantenimiento y condició 

trabajo 
T1 Optimo 0,8 
T2 Bueno 1,0 
T3 Regular 1,2 

 
Rep. y  Mantenimiento = 

S/. 14,56 
 

 
COSTOS DIRECTOS S/. 48,10 

COSTOS IMPREVISTOS : 20% Costos Fijos 

20% 0,2 
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Costos fijos: ( Depreciación + Interés + Seguro)/hora   S/. 11,22 

( 18.20 + 34.13 + 3.79) x 0.20 
 

 
 

TOTAL Costo fijo + Costo Directo + Costos Imprevistos 

TOTAL S/. 56.12 + 48,10+11,22 

 
COSTO TOTAL =   S/. 115,44 

COSTO SERVICIO  25% DEL COSTO TOTAL  0,25 

COSTO SERVICIO / HORA = S/. 28,86 
 

 
Observación:  en  el  cálculo  de  operación  tractor  agrícola  no  se  consideran:  Costos  de  depreciación,g  Interés, 

seguro, reparación y mantenimiento y costos imprevistos por estar cofinanciado por la Universidad 

 
Tabla N° 2 : COSTO DE OPERACIÓN TRACTOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUSON 

 

COSTOS FIJOS 

1.- DEPRECIACION    = Valor adquirido - 20% Valor final 

Horas de vida útil económica 

DATOS: Precio Tractor agrícola Massey Ferguson US $ 80928,57 

Tipo de cambio : US $ S/. 3,50 

Precio Tractor agrìcola Massey Ferguson S/.   283250,00 

Horas de vida útil económica : horas 10000,00 

20 % del valor final : 20% 0,20 

20 % V. F. =Valor de adquisición * 0,20 56650,00 

=> D = 283,250 - 56,650 = D =S/. 22,66   / hor 
10000 horas 

 
2.- INTERES = Valor de Adquisición + 20% valor final x I 

2 x hora  uso año 

Tasa de  interés 30 % anual 0,30 

Horas uso tractor : 1000 a 1,200 horas horas 1200 

I = (283,250 + 56,650)* 0,30   = I = S/. 42,49   / hor 
2*1200 horas 

 
3.- SEGURO = Costo seguro / año 

Horas uso año 

a) Horas uso año : 1200   horas 

% Valor de 

b) Costo Seguro / año 2   adquisición 

2% 0,02 
 

S = 283,250 * 0,02  = 
1200 horas S = S/. 4,72   / hor 
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COSTOS  FIJOS S/. 69,87   / hor 

 
COSTOS DIRECTOS 

1.- PERSONAL =    Costos /año   

Horas uso año 
 

 
 

 
año 

a) Horas uso año : 1200   horas 

b) Costo / año (sueldo + beneficios / 

 
Sueldo : S/. 18   Día 

Días / mes 26   Días 

Meses / 

año 12   Mese 
Sueldo 
/año : S/. 5616 

 
Sueldo =    5616 =  

 
S/. 4,68   / hor 

 

 
 

2.- COMBUSTIBLE  
Consumo específico   : 135   g / HP / hora 

% * Cada 1000 

Pérdida de HP : 10 msnm 

 
 

=> Pérdida de H.P. Del tractor 

Comunera EAPA FCI-UNH 3362   msnm 

Pérdida de HP =33,62 % : 33,62   % 0, 

 
Massey Ferguson  :  106   HP 

Pérdida H.P. :  35,6372  HP 

H.P. real = 70,3628  H.P (3362 msnm 

3,785   Litros 
 

Consumo de petróleo  =    135 g * 70,36   = 

3,785 lt 

 
 
 
S/. 2,51 

 
 
gln / 

hora 

 

 
Costo del petróleo S/. 11,50 / gl 

 
 

Combustible =    1,18 gln *  S/. 11,50 S/. 28,86    / ho 

 

 
3.- REPARACION Y MANTENIMIENTO 

 

Costo horario depreciación x T 

 
Tasa de 

mantenimiento y 

condición de trabajo 

T1 Optimo 0,8 

T2 Bueno 1 

T3 Regular 1,2 
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S/. 18,13 / ho 

S/.  
51,67 

 
/ ho  

 
 
 
 
 

Rep. y  Mantenimiento 

 
 

COSTOS DIRECTOS 

 
COSTOS IMPREVISTOS : 20% Costos Fijos  

20% 0,2   % 
 

 
Costos fijos: ( Depreciación + Interés + Seguro)/hora   S/. 13,97    / ho 

( 22.66 + 42.49 + 4.72) x 0.20 

 

 
TOTAL Costo fijo + Costo Directo + Costos Imprevistos 

 
TOTAL S/. 69.87 + 51.67+13,97 

 
COSTO TOTAL = S/. 135,51 

 
COSTO SERVICIO  25% 
DEL COSTO TOTAL  0,25 

COSTO SERVICIO / HORA = S/. 33,88 
 

 
Observación: en el cálculo de operación tractor agrícola no se consideran: Costos de depreci 

 

Interés,  Seguro,  reparación  y  mantenimiento  y  costos  imprevistos  por  estar  cofinanciado 
 

Universidad 
 

 
Tabla N° 3 : COSTO DE OPERACIÓN TRACTOR AGRÍCOLA  FORD 

 

 
COSTOS FIJOS 

 

 
1.- DEPRECIACION = Valor adquirido - 20% Valor final 

Horas de vida útil económica 

DATOS: Precio Tractor agrícola FORD US $ 79928,50 
Tipo de cambio : US $ S/. 3,50 
Precio Tractor agrìcola FORD S/. 279749,75 
Horas de vida útil económica : horas 10000,00 
20 % del valor final : 20% 0,20 
20 % V. F. =Valor de adquisición * 0,20  55949,95 

 

D = 279,749 - 55,949,95 

=>  = 
 
D =S/. 22,38   / hora 

 

 
2.- INTERES = Valor de Adquisición + 20% valor final x 
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I 

 
año 

 
2 x hora  uso 

Tasa de  interés 30 % anual 0,30 

Horas uso tractor : 1000 a 1,200 horas horas 1200 

 
I = (279,749 + 55,949,95)* 0,30 
= 

I = S/. 41,96   / hora 

 

 
3.- SEGURO = Costo seguro / año 

Horas uso año 

a) Horas uso año : 1200   Horas 

b) Costo Seguro / año 2   % Valor de adquisición 

2% 0,02 
 

S = 279,749 * 0,02 

= 

 
 
S = S/. 4,66   / hora 

 

 
 

COSTOS  FIJOS S/. 69,00   / hora 

 
COSTOS DIRECTOS 

1.- PERSONAL =    Costos /año   

Horas uso año 
 

 
a) Horas uso año : 1200   horas 

b) Costo / año (sueldo + beneficios / año 

Sueldo : S/. 18   Día 

Días / mes  26   Días 

Meses / año  12   Meses 

Sueldo /año : S/. 5616 

 
Sueldo =    5616 = 

1200 horas 

 

 
S/. 4,68   / hora 

 

 
 

2.- COMBUSTIBLE 

 
 
 
 

=> Pérdida de H.P. Del tractor 

 
Consumo específico   : 135  g / HP / hora 

Pérdida de HP : 10  % * Cada 1000 msnm 

Comunera EAPA FCI-UNH 3,362  msnm 

Pérdida de HP =33,62 % : 33,62  % 0, 

 
FORD :   106  HP 

Pérdida H.P.  : 35,637  HP 

H.P. real = 70,363  H.P (3362 msnm 

3,785  Litros 
 

Consumo de petroleo  =    135 g * 70,36   = 

3,785 lt 

 
 
S/. 2,51   gln / hora 

 



45 
  

Ing. Jesús Antonio Jaime P.   Esp ecialidad: Formulación y Evaluación de Proyectos Agropecuarios, Conservación de Agu as y Su elos, 
Administración     Agropecuaria     Y     Evaluación     Económica     Financiera     d e     UPES.     E     MAIL     admeapa@mixmail.com     - 
acdaisperu@mixmail.com  Telf.. (064) 439507 – (064) 226134   dirección Av. Maco Cápac  N° 245 Acobamba Hu ancavelica 

“Implementación Maquinaría Agrícola y equipos CEPROD Comunera”   

  

S/. 17,90 / hora 

S/.  
51,44 

 
/ hora  

 
 
 
 

 
Costo del petroleo S/. 11,50 / gln 

 
 

Combustible =    1,18 gln *  S/. 11,50 S/. 28,86    / hora 

 

 
3.- REPARACION Y MANTENIMIENTO 

 
Costo horario depreciación x Tasa de mantenimiento y 

condición de trabajo 

T1 Optimo 0,8 
T2 Bueno 1 
T3 Regular 1,2 

 
Rep. y  Mantenimiento = 

 
 

COSTOS DIRECTOS 

 
COSTOS IMPREVISTOS : 20% Costos Fijos  

20% 0,2   % 
 

 
Costos fijos: ( Depreciación + Interés + Seguro)/hora   S/. 13,80    / hora 

( 22.38 + 41.96 + 4,66) x 0.20 

 
 

TOTAL 

Costo fijo + Costo Directo + Costos Imprevistos 

TOTAL S/. 69,00 + 51,44+13,80 

 
COSTO TOTAL = S/. 134,25 

 
COSTO SERVICIO  25% 
DEL COSTO TOTAL  0,25 

COSTO SERVICIO / HORA = S/. 33,56 

 
Observación:  en  el  cálculo  de  operación  tractor  agrícola  no  se  consideran:  Costos  de  depreciación,  Interés, 

seguro, reparación y mantenimiento y costos imprevistos por estar cofinanciado por la Universidad 

 
3.7 BENEFICIOS 

 
3.7.1.-Beneficios  en  la  producción  y  operatividad  de  la  maquinaría 

agrícola: 

Producción agrícola.- 

Los  beneficios  en  la  presente  propuesta  corresponden  al  incremento  de  la 
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producción  agrícola  que  se  estima  en  el  orden  del  25  %  para  todos  los 

cultivos únicamente  referido  a la  posibilidad de  ofrecer  mejores condiciones 

estructurales de la capa arable ( suelo) para el desarrollo de los cultivos: 
 
 

Cuadro N° 21 Incremento de la Producción 

 
CULTIVOS SIN PROYECTO CON PROYECTO 
Papa Amarilla. (0.6 / kg) 

Maíz. (0.2 / und.) 

Arveja. (1.2 / kg) 
 

Trigo (1.8 / kg) 

4.5 Tm/ha 
 

30,000 und./ha 
 

3.0 Tm/ha. 
 

1.2 Tm/ha. 

15 Tm/ha. 
 

48,000 und./ha. 
 

4.5 Tm/ha 
 

3.0 Tm/ha 
 

 
3.7.2.-Beneficio económico financiero de la producción agrícola.- 

 
Cuadro N° 22 Beneficio económico financiero sin proyecto 

 
CULTIVOS Ingreso neto/ha * Nº de ha.   Total Ingreso 

Papa 

amarilla. 

Maíz. 

Arveja. + 

Trigo. 

(2,100) 
 

2,000.00 
 

400.00 

(240) 

250 
 

320 
 

180 
 

120 

(525,000.00) 
 

640,000.00 
 

72,000.00 

(28,800.00) 

  770 158,200.00 

 
Cuadro N° 23 Beneficio económico financiero con proyecto 

 
CULTIVOS Ingreso neto/01 ha Número de Total Ingreso 

 

* has. 

Papa 
 

amarilla. 

Maíz. 

Arveja. + 

Trigo. 

4,000.00 
 

5,100.00 
 

1,900.00 
 

2,900.00 

250 
 

320 
 

180 
 

120 

1’000,000.00 
 

1’632,000.00 
 

342,000.00 
 

348,000.00 

  770 3’322,000.00 

 
Con el incremento de la producción se mejoran los ingresos hasta en un 60% 
en relación a la situación actual. 
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Cuadro N° 24 Beneficios incrementales (total ingresos) 

 
CULTIVOS Sin proyecto * Con  proyecto.   Incremental 

Papa 
 

amarilla. 

Maíz. 

Arveja. + 

Trigo. 

(525,000.00) 
 

640,000.00 
 

72,000.00 

(28,800.00) 

1’000,000.00 
 

1’632,000.00 
 

342,000.00 
 

348,000.00 

1’525,000.00 
 

992,000.00 
 

270,000.00 
 

376,800.00 

 158,200.00 3’322,000.00 3’163,800.00 

 

 
3.7.3.-Beneficios por costo de alquiler de maquinaria agrícola.- 

 

- Costo actual por al alquiler S/. 48.00 / hora  Sin Proyecto 
 

- Costo por alquiler S/. 28.86 / hora  Con Proyecto 
 

3.7.4.-Beneficios adicionales: 
 

  Mejorar  el  nivel  de  producción,  investigación  y  enseñanza  a  los 

estudiantes de la EAPA. 

  Facilitar   la   preparación   de   las   tierras   agrícolas.   Capacitación 

permanente para el uso y mantenimiento de las maquinas. 

 
3.8 EVALUACIÓN SOCIAL 

 
3.8.1.-.- EVALUACIÓN COSTO / EFECTIVIDAD: Costo  en Nuevos soles. 

 

 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 
MONTO DE 

LA 

INVERSIÓN 

TOTAL 

(NUEVOS 

SOLES) 

A PRECIO DE 

MERCADO 
S/. 467,000.00 S/. 566,499.99 S/ 584,499.50 

A PRECIO SOCIAL S/. 410,960.00 S/. 498,519.99 S/ 514,353.56 

COSTO 

BENEFICIO 

(A PRECIO 

SOCIAL) 

VALOR ACTUAL NETO 

(NUEVOS SOLES)    

TASA INTERNA 

RETORNO (%)    

 
COSTO/ 

EFECTIVIDAD 

PRECIO SOCIAL 

(NUEVOS SOLES) 
S/. 410,960.00 S/. 498,519.99 S/ 514,353.56 

INDICADOR 

(NUEVOS SOLES X …) 
S/.   228.31 S/.   276.95 S/   285.75 
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3.8.2.- INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 
CUADRO N° 11 INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 
 

VALOR ACTUAL NETO 
TASA INTERNA DE 

RETORNO 
 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 
VANE 

3.119.944,85 
VANF 

3.119.944,85 
TIRE 

95,83% 
TIRF 

95,83% 
VAB ( valor actual de beneficios.) 

VAC (valor actual de costos) + Inv 
8.144.620,95 

5.024.676,10 

 B/C 1,62 
 

PERIODO DE RECUPERACION DEL CAPITAL 
Año 

1 

2 

3 

4 

5 

Inversión Inicial 

PR (años) 

Beneficio Neto 

1.099.447,46 

969.549,76 

916.362,92 

1.113.835,31 

1.909.549,99 

1.078.265,26 

5 

Beneficio Neto Acumulado 

1.099.447,46 

2.068.997,23 

2.985.360,14 

4.099.195,46 

6.008.745,45 

 

 
3.9.-ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

 
 

Supuesto 
 

OPTIMISTA 
 

NORMAL 
 

PESIMISTA 
 

Precio de Venta 
 

Producción 

 

5% mejor 
 

5% mejor 

 

normal 
 

normal 

 

5% peor 
 

5% peor 
 

 
 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 
 

Escenario 
 

OPTIMISTA 
 

NORMAL 
 

PESIMISTA 
 

VANE 
 

VANF 
 

TIRE 
 

TIRF 
 

B/C 
 

PR 

 

26.701,57 
 

27.667,37 
 

31,89% 
 

75,69% 
 

1,19 
 

4 

 

3.119.944,85 
 

3.119.944,85 
 

95,83% 
 

95,83% 
 

1,62 
 

5 

 

-611,87 
 

353,92 
 

11,54% 
 

12,56% 
 

1,00 
 

5 
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3.10.-ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD 

 

 
La propuesta tiene el  respaldo solidario de la comunidad universitaria de la 

FCA-UNH., así como de los clientes quienes están convencidos que la puesta 

en  marcha  del  Proyecto  permitirá  una  mejora  sustancial  en  la  formación 

académica   profesional   de   los   estudiantes   de   las   EAPs.   Agronomía   y 

Agroindustrias como también económica y social de las familias puesto que la 

insuficiencia  de  maquinaria  agrícola  en  la  Facultad  de  Ciencias  Agrarias  y 

Provincia de Acobamba eleva los costos de producción por este servicio así, 

como  una  preparación  adecuada  de  tierras  es  uno  de  los  factores  de  la 

producción que garantizará el incremento de la producción y productividad de 

las   cosechas   de   ahí   que   la   comunidad   beneficiada   considera   un   reto 

aprovechar  esta  oportunidad  y  se  sienten  comprometidos  en  brindar  su 

participación activa y apoyo organizado al Proyecto puesto que es parte del 

Plan  de   Desarrollo  Estratégico   a  Nivel  del  Sector  Agrario   de  la 

Provincia de Acobamba al 2,015. 

En el  plano  cultural  los  clientes  ancestralmente  practican  la  preparación  de 

sus tierras utilizando la taklla y barreta mediante practicas tradicionales que 

exigen  mucho  esfuerzo  físico  y  tiempo  el  mismo  que  utilizando  maquinaria 

agrícola  favorece  el  incremento  el  índice  de  uso  de  las  áreas  de  cultivo  de 

manera   favorable   sin   perjuicio   de   la   tradición   cultural   e   idiosincrasia 

autóctona. 

-Factibilidad.-   El   CEPROD   -   Comunera   EAPA-FCA-UNH   cuenta   con   la 

factibilidad para la ejecución del proyecto, garantizando su ejecución de igual 

manera los productores que conducen en campaña grande aproximadamente 

1749  has  de  cultivos,  de  los  cuales  un  80%  lo  preparan  mecanizadamente 

(2,000 a 3,000 m2/agricultor) aseguran un mercado de servicios de Extensión 
 

y alquiler de maquinaria agrícola constante  concomitantemente al  contar  la 

EAPA  con  un  pool  de  maquinaría  agrícola  al  servicio  de  la  comunidad 

garantiza su operatividad en la fase pre operativa y operativa del proyecto. 

-Sostenibilidad  e  Impacto.-  El  interés  de  la  comunidad  Universitaria, 
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agricultores  y  UPEs,  por  incrementar  el  índice  de  uso  de  sus  tierras  se 

 

apreciará  en  la  1º  campaña  del  presente  año  agrícola,  esta  situación  se 

acrecienta por el trabajo de extensión y proyección universitaria que la FCA- 

UNH.,  viene  desarrollando estos  últimos tiempos hacia la  comunidad  donde 

incluso otras organizaciones locales están dispuestas a involucrarse 

activamente como beneficiarias de este servicio lo que asegura su continuidad 

favorable puesto que las EAPs de Agronomía y Agroindustrias cuenta con los 

recursos humanos y tecnológicos que garantizan su perdurabilidad. 

-Replicabilidad.-Asegurada por su bajo costo de implementación; 

estandarización  y  eficiencia  del  servicio  de  mecanización  agrícola  hacia  los 

agricultores posibilita su réplica en otros centros  Universitarios de la  misma 

especialidad puesto que es una alternativa eficiente y económica en beneficio 

de nuestros agricultores. 

-Articulación con otras Instituciones.-En el presente Proyecto 

participarán: 

- Directamente.- Agricultores de la Provincia de Acobamba agrupados en la 
 

Federación Agraria de la Provincia, EAPA-FCI-UNH y ONG ACDAIS – PERU 
 

- Indirectamente: Agencia Agraria del MINAG-HVCA, Sub Gerencia Regional 
 

y Municipalidad Prov. de Acobamba. 
 

-Orientación a Mercados.- El agro negocio se basa en un mercado potencial 

representado  en  una  oferta  de  servicios  de  maquinaría  agrícola  hacia  los 

productores en la Prov. de Acobamba. 

-Carácter  innovador  de  la  Propuesta  .-  La  FCA-UNH.,  caracterizará  su 

labor de Investigación,  Extensión y Proyección Universitaria como Escuela de 

campo  puesto  que  complementariamente  a  la  preparación  de  tierras  los 

docentes  y  Universitarios  deberán  cumplir  con  una labor  de  extensión 

agrícola durante todo el ciclo del cultivo. 

-Porcentaje  de  Mujeres  que  participan  en  el  proyecto.-  Se  considera 

una  participación  de  género  en  60%  pertenecientes  a  la  población  de  la 

comunidad Universitaria de la FCA-UNH.,y UPEs. 
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3.11.-Análisis de Financiamiento 

 
 

Rubro 
 

0 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
Aporte CANON Minero UNH. + CLIENTES 

Financiera (Fondo no reembolsable) 

Préstamo 

Largo Plazo (Activos Fijos) 

Corto Plazo (Capital de Trabajo – sin asistencia técnica) 

Corto Plazo (Capital de Trabajo - Asistencia técnica) 1/ 

Total Préstamo 

Servicio de la Deuda 

Total Largo Plazo 

Amortización 

Intereses 

Total Corto Plazo (sin asistencia técnica) 

Préstamo en el periodo 0 

Amortización 

Intereses 

Préstamo en el periodo 1 

Amortización 

Intereses 

Total Corto Plazo (Asistencia técnica) 

Amortización 

Intereses 

Total Servicio de la Deuda 

 
FINANCIAMIENTO NETO 

1.078.265,26 

0,00 

 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0,00 

 
0,00 

3.133,43 

0,00 

 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 
0,00 

0,00 

 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 
0,00 

3.133,43 

0,00 

 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 
0,00 

0,00 

 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 
0,00 

14.341,83 

0,00 

 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 
0,00 

0,00 

 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 
0,00 

3.133,43 

0,00 

 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 
0,00 

0,00 

 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 
0,00 

0,00 

0,00 

 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 
0,00 

0,00 

 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 
0,00 

 

verificación inversión _ requerimientos 
 

1.078.265,26 
 

-37.120,63 
 

-597,20 
 

11.208,40 
 

-26.811,20 
 

0,00 
 

verificación inversión_FUENTES 
 

1.078.265,26 
 

3.133,43 
 

3.133,43 
 

14.341,83 
 

3.133,43 
 

0,00 

Dada la alternativa seleccionada, el monto de inversión necesario es de S/.1.012.083,12, el que se distribuiría 

de entre el aporte de los cofinanciantes. 
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Cuadro Nº 26 

Costo por Componentes y Cronograma 

 
DETALLE CANT P. (S/.) MESES 

M A M J J A S O N D E F 
 

1.1.- .- Interés de las Autoridades. 
-Cotización y adquisición de Maquinaria agrícola. 

-Implementación con tractores agrícolas y equipos idóneos para uso académico y preparación de tierras 
de cultivo. 

-Arado reversible hidráulico de tres discos. 

-Rastra hidráulica de enganche de tres puntas 

- Chipeadora 

Herramientas 

-Gata de 24 toneladas 

-Llaves de rueda 

-Juego de llaves 

-Engrasador 
 

1.2.- Interés por la Educación Superior . 

-PAO  FCA, CEPROD con visión a un perfil profesional  moderno. 

--Programa curricular innovado con atención y servicios a productores. 

2.1.- Adecuación de la -.Composición de la demanda 

-Coordinación DACA docentes y alumnos. 

-Gestión y convenios socios estratégicos (UPEs, productores e instituciones locales y regionales) 

-Investigación científica, adaptativa , extensión y proyección social. 

2.2.- Maquinarias y equipos adecuados a las necesidades 

-Elaboración cedula de cultivo CEPROD y UPEs. 

-Capacitación y adiestramiento de personal técnico.  Operador tractor. 

3.1.- 3.1.- Disminución del proceso migratorio . 

-Elaboración historial académico por año, grado y Escuela 
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-Evaluación deserción estudiantil por grado y Escuela. 

 

3.2.- 3.2.- Manejo Académico racional de la población universitaria de la FCA 

-Consultoría Técnico pedagógico y profesional en planes curriculares. 

-Cursos talleres en pedagogía universitaria . 

Uno 
 

 
Uno 

Cuatro 

 
 
 
 
 
 
455000.00 
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3.12.-ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 
El proyecto permitirá que el alumno y los productores adquieran 

conocimientos tecnológicos en técnicas de preparación de tierras sin perjuicio 

del medio ambiente puesto que se evitara que continúen con el uso irracional 

de aradura a favor de la pendiente que incrementa los problemas de erosión 

hídrica puesto que los agricultores paralelo a esta deficiencia construyen sus 

surcos  con  dirección  a  la  máxima  pendiente.  Esta  situación  justifica  la 

implementación con 02 módulos de maquinaría agrícola y equipos a la FCA- 

UNH.,  La  ejecución  del  proyecto  no  compromete  la  ecología  ni  el  medio 

ambiente de las áreas de cultivo de la microcuenca de Acobamba puesto que 

la operatividad del uso de maquinaria agrícola   será racional y de acuerdo a 
 

una  cedula  de  cultivo  preestablecido;  de  igual  manera  servirá  para  la 

ejecución  de  trabajos  de  Investigación  científica,  adaptativa,  prestación  de 

servicios de Extensión y Proyección social en manejo ecológico de suelos sin 

perjuicio del medio ambiente. 
 

 
 
 
 

3.13.-MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA 

SELECCIONADA 
TITULO   DEL   PROYECTO:  “IMPLEMENTACIÓN   MAQUINARIA   AGRÍCOLA   –   CEPROD 

COMUNERA” 

 
RESUMEN NARRATIVO 

Jerarquía de Objetivos 
INDICADO RES VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

IMPORTANTES 
 
FIN 

Idónea  In vestigación  y  Alto  Desarrollo 

del  Capital  Hu mano  para  Insertarse  al 

Mercado Laboral Competitivo. 

-Un    año    después    de    finalizado    el 

proyecto,  la  FCA- UNH  y  el  CEPROD 

habrá   incrementado   sus   expectativas 

académicas,    investigación,    áreas    de 

cultivo,  producción y  productividad de 

sus   cosechas   de   0.2   de   índice   de 

uso..(Situación sin proyecto) a 1.0. 

-Luego  de  finalizado  el  proyecto,  450 

miembros  de  la  FCA-UNH.,  y  1,830 

clientes    de    éste   pueden   acceder   a 

servicios   de    maquinaría   agrícola    y 

extensión de la EAPA. 

-Culminado   el     proyecto   50   nuevos 

productores    adoptan    tecnologías    de 

conservación  de  suelos  cultivados   en 

ladera. 

-Libros  contables  y  registros  de 

ingres os      y     costos      de     los 

productores. 

-Balance   general   y   Estado   de 

ganancias y pérdidas del 

CEPROD. 

-Contratos     y      convenios     de 

productores   por   prestación     de 

servicios  de  extensión  y  alquiler 

de maquinaria agrícola. 

-Informes económicos y 

financieros      del     sistema      de 

evaluación de la UNH. 

-Entrevistas  a  los  productores  de 

Acobamba. 

-Se  mantienen  los  precios  de 

alquiler de  maquinaria 

agrícola  a  costos 

competitivos. 

-Incremento de las  labores  de 

extensión    para    el    laboreo 

racional   y   conservación   de 

suelos. 

-Incremento  de la producción 

y      productividad     de     las 

cosechas. 

- 
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PROPOSITO -450    alu mnos    y    100    agricultores -Base    de    información del - Alumnos  y Productores  cCoonn formato: Numeración y 
Óptima Formación   Profesional Practica clientes   del   servicio   obtienen   saldos sistema de monitoreo y acceso a ser vicios vdiñeetas 
e Investigación de los Estudiantes en las 

E APs Agronomía-Agroindustrias. 

positivos en su formación profesional y 

cosechas    a    estándares    académicos, 

productivos y comerciales favorables. 

-El     CEPROD     obtiene     beneficios 

óptimos    capitalizando    sus    recursos 

propios. 

evaluación del  Proyecto. 

-Informe final del proyecto. 

-Informes del      siste ma de 

evaluación de la UNH. 

-Encuestas   y   entrevistas   a   l os 

productores agrícolas de 

Acobamba. 

maquinaría agrícol a y 

asistencia técnica para 

producir, aplicar y difundir la 

tecnología aprendida.. 

-El   CEPROD  y  productores 

planifican    sus    siembras    y 

cosechas por año. . 

 

 
COMPONENTES 

I.-    Racional    y    eficiente    atención 

presupuestal 
 

 
 
 
 
 

II.-  Implementación  con  Maquinaría 

y equipos Agrícolas para el desarrollo 

de  Prácticas, Extensión 

 

 
 
 
 

III.-      Fortalecimiento      del      perfil 

profesional  con    bases  académicas  y 

tecnológicas innovadas. 
 

 
. 

 

 
Actividades 

1.1.- Interés de las Autoridades 

 
-01    POI    elaborado    con    ejecución 

presupuestal  de  acuerdo  al  PAO  anual 

del  CEPROD-FCA-UNH. 

-  01  Cedula  de  cultivo  elaborado  del 

CEPROD      incluyendo      costos      de 

producción. 

-     01     Programación     de     uso     de 

maquinaría agrícola (gastos de 

operación). 

 
-   Se    imple ment a   con    02   tractores 

agrícolas e implementos. 

-   Se   mejoran      y   trans miten   nuevas 

técnicas    administrativas,  operati vas  y 

gestión  empresarial  a  los   alu mnos  al 

finalizar el proyecto. 

-01    Manual    de    manteni miento    de 

maquinaría agrícola. 

 
-Se      fortalece      los      conoci mientos 

tecnológicos     y    científicos     de    los 

estudiantes  y  UPEs    en    técnicas  de 

laboreo,      producción      orgánica      y 

conservación  de  suelos  cultivados   en 

laderas.  

 

 
04  Costes. 

 
-E val uación econó mica 

financiera maquinaría agrícola. 

-Datos    de   costo-eficiencia   del 

uso  de  maquinaria  agrícola,  para 

el laboreo de suelos. 

-Informes   económicos   parciales 

del proyecto. 

-Informe    económico    final   del 

proyecto 

 
-Guías de remisión y pecosas. 

-Registros    de servicios    de 

maquinaría agrícola.. 

-Actas de participación en cursos 

-Actas de reuniones con clientes . 

 
 

 
-Registros  de  prácticas,  siembras 

producción e in vestigación. 

-Acta de decisiones del DACA y 

compromisos FCA y UPEs. 

-Actas     de     participación      en 

reuniones. 

-Actas    de    reuniones    de    los 

docentes DACA.. 

 
-P roformas  diferentes  marcas  de 

 
-Condiciones    presupuestales 

favorables. 

-Participación    inalterable    y 

oportuna de    los    actores 

involucrados. 

-Dese mbolsos oportunos. 

-Atención  oportuna  de  gastos 

solicitados. 
 

 
-Dese mbolso    oportuno    del 

fondo CANON   Hidro 

energético  y alianza 

estratégica. 

-Estudiantes y UPEs 

manifiestan  su  vocación  para 

el    aprendizaje    y    uso    de 

técnicas aprendidas. 

 
-Los    estudiant es    y    UPEs 

aplican  los   conocimientos   y 

técnicas aprendidas. 

-Estudiantes   y   clientes   con 

espíritu participativo, efecti vo 

y     dispuesto     a     colaborar 

permanentement e. 
 

 
-Se  mantienen los  precios  del 

-Cotización de Maquinaria agrícola. 

-Imple mentación  con  tractores  agrícolas 

y equipos idóneos para uso académico y 

preparación de tierras de culti vo. 

 
1.2.-     Interés     p or     la     Educación 

Superior . 
-PAO   FCA,  CEPROD  con  visión  a un 

perfil profesional  moderno. 

-Programa     curricular    innovado     con 

atención y servicios a productores. 

 
2.1.-      Adecuación    de    la    - 

.Composición de la demanda 
-Coordinación      DACA     docentes      y 

alu mnos. 

-Gestión y convenios socios est ratégicos 

(UPEs,     productores     e     instituciones 

locales y regionales) 

-Investigación   científica,   adaptativa   , 

extensión y proyección social 

2.2.- Maquinarias y equipos 

adecuados a las necesidades 

-Elaboración cedula de cultivo 

CEPROD y UPEs. 

-Capacitación     y     adiestramiento     de 

personal técnico. 

Operador tractor. 

 
3.1.- Disminución del p roceso 

migratorio 

02 Maquinas y 

equipos adquiridos 

01   In ventario   físico 

realizado 

 
 

 
-1  PAO  elaborado  y 

presupuestado. 

-01 Programa 

curricular. 

 

 
-04      reuniones      de 

coordinación. 

-02     convenios     de 

apoyo mutuo. . 

-02 GMPS de tipo 

Multidisciplinario. 

 
 

 
01 capacitación 

técnico      profesional 

01 cedula de culti vo. 

S/. 455,000.00 tractores 

-Inventario de acti vos adquiridos. 

-Fichas de control de 

manteni miento. 

 
 
 
-Informes  trimestral,  semestral  y 

anual. 

-Fichas   de   control   de   labores 

académicas, investigación- 

 

 
-Actas de asa mblea y acuerdos. 

 
-Convenios Inter. Institucionales. 

-Resoluciones. 

 
 
 
 
-Diplo ma de certificación 

capacitación. 

-Recibo     de      pago      derechos 

entrenamient o. 

-Certificado de capacitación. 

mercado 

-Dese mbolsos oportunos. 

 

 
 
 
 
-Incremento  en  los  servicios 

de maquinaría agrícola. 

-Mejora      administrativa      y 

técnica del CEPROD. 

 

 
-Incremento  en  la  aceptación 

de  los  servicios  de  asistencia 

técnica de la FCAA-UNH 

-Participación  permanente  de 

los  agricultores en las labores 

de extensión de los GMPS. 

 

 
-Condiciones técnico 

operativo favorable. 

-Personal  técnico   capacitado 
en  laboreo  y  conservación  de 

suelos en ladera. 
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-Elaboración   historial   académico   por 

año, grado y Escuela. 

-Evaluación   deserción   estudiantil   por 

grado y Escuela. 
 

 
3.2.- Manejo Académico racional de la 

población universitaria de la FCA 
-Consultoría     Técnico    pedagógico     y 

profesional en planes curriculares. 

-Cursos talleres en pedagogía 

universitaria. 

01   LB   estructurada 

01    base    de    datos 

académico FCA. 

 

 
01    P lan    curricular 

reformulado. 

350 estudiantes 

beneficiados   con   la 

innovación   del   Plan 

curricular. 

  
-Record académico estudiantes. 

 
 
 
 
-Fichas de visi ta técnica. 

-Acta de reuniones con 

consultores externos 

-Plan curricular innovado. 

-Lista de asistencia a cursos. 

-Recibo de pagos a ponentes 

 
-Docentes y alumnos 

participan en acti vamente. 

-CEPROD cronograma 

labores    de    preparación    de 

tierras por campaña agrícola. 

 
-Adopción por los docentes y 

alu mnos de los conocimientos 

tecnológicos    y   pedagógicos 

recibidos. 

-Asistencia    puntual    a    los 

talleres de capacitación. 

-Se cu mplen con los 

desembolsos comprometidos 
 
ADMINISTRACIÓN DEL 

PROYECTO 

Qw 

 
Elaboración proyecto 

 
S/. 12,900.00 

S/.12,000.00 

 
-Documentos contables que 

acredi tan  el  gasto  de  acuerdo  a 

las normas vigentes. 

-Informes pasos críticos técnico y 

financieros. 

-Registro de control de asistencia 

-Acerbo documentario 

 
-Se   cu mplen   oportunamente 

con  los  desembolsos   por  la 

UNH. 

Total: S/. 467,000   US $ 133,428.57 
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CONCLUSIONES 
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4.1 CONCLUSIONES 

 
1.-Se ha ejecutado la fase de trabajos de campo y estudios, contándose con la 

información de especificaciones técnicas y costos estimados para la 

implementación del proyecto en sus diferentes etapas 

2.-Las etapas para la implementación, se podría llevar a cabo en un periodo de 
 

2   a   3   meses   respectivamente,   dependiendo   de   la   voluntad,   decisión   y 

disponibilidad   de   los   recursos   económicos   de   la   Universidad   Nacional   de 

Huancavelica 

3.-Se recomienda que la implementación se realice por personal conocedor de 

maquinarias agrícolas y sus accesorios 

4.-Se recomienda adquirir las maquinarias agrícolas y sus accesorios respetando 

las especificaciones técnicas que se mencionan 

5.-Se recomienda a la EAP  de Agronomía, que dentro de su estructura orgánica 
 

la creación de una oficina de taller y mantenimiento mecánico de maquinarias 

agrícolas, integrada por una persona de preferencia con formación en ingeniería 

mecánica 

6.-Se recomienda la capacitación permanente de su personal en el área 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.- ANEXOS: 

5.1.-Viabilidad técnica.- 

 
La  implementación  con  maquinaria  agrícola  permitirá  atender  una  demanda 

potencial  de  450  alumnos  de  manera  directa  y  5,245  productores  de  papa 

indirectamente  en  una  primera  etapa  quienes  conducen  1,049  has  de  este 

cultivo  agricultores  organizados  en  Unidades  Productivas  Empresariales  UPEs 

afiliados a la Federación de Productores Agropecuarios de Acobamba. 
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5.2.-Componentes del Proyecto de inversión publica 

 

(En la Alternativa seleccionada) 
 

5.2.1.-Cronograma de Inversión según Metas 
 

AÑOS 

(Especifique las 

Actividades cantidades requeridas, 
en nuevos soles) 

01 02 

RESULTADO 1.- Mejores condiciones físicas y operativas del pool de 
 

tractores para la preparación académica de los alumnos de la 
 

FCA-UNH., y racional de tierras de cultivo. 

Actividad 1.1.-Implementación con tractores 
agrícolas   y   equipos   idóneos   para 
preparación  de  tierras  de  cultivo  y 
otras. 

.Cotización de Maquinaria agrícola. 

-Adquisición de tractores, y equipos. 

-Mantenimiento del maquinaría agrícola. 

-Inventario físico ambiental. 

-Picadora de forrajes 

 

 
 

455,000.00 

 

 
 

0.00 

Actividad 1.2.-Fortalecimiento administrativo y de 
servicios del CEPROD Comunera 

-Plan  anual operativo. CEPROD 

-Programa de servicios a productores. 

 
 

0.00 

RESULTADO 2.- Óptimas condiciones para la prestación de servicios con 
 

maquinaría agrícola y Extensión por el CEPROD-EAPA 

Actividad 2.1.- Extensión universitaria en laboreo 

y manejo de cultivos 

-Reuniones de coordinación equipo 

técnico. 
-Gestión convenios socios estratégicos 

- Labores de extensión y proyección 
social 

Actividad  2.2.-Capacitación  del  personal  técnico 
en laboreo de tierras. 

-Capacitación y adiestramiento de 
personal técnico. 

  

RESULTADO  3.-  Eficientes  bases  tecnológicas  para  el  laboreo  de  tierras  y 
 

siembra de cultivos por los agricultores 

Actividad 3.1.-Laboreo racional de tierras para la 
siembra por campaña. 

-Elaboración cedula de cultivo (año 
agrícola) 
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-Elaboración de plan de servicios   

Actividad   3.2.-Extensión   rural   en   conservación 
racional de laderas cultivadas 

-Consultoría Técnico profesional en 
laboreo y conservación de suelos 
-Cursos talleres en conservación racional 
de laderas cultivadas 

  

SUB TOTAL DE ACTIVIDADES 455,000.00 0.00 

 
 
ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 

 

Por elaboración del proyecto 12,000.00 0.00 

SUB TOTAL 12,000.00 0.00 

 
 

TOTAL GENERAL 467,000.00 0.00 
 

 
 
Total: S/. 467,000 US $ 133,428.57 

 

 
5.2.2.-COFINANCIAMIENTO: 

 

 
Entidades de la Alia  Aporte No Aporte Aporte Total 

 

Estratégica Monetario Monetario 
 

US $. % US $. % US $. % 

MUNICIPALIDAD 0.00 0.00 14,571.43 9.85 14,571.43 8.42 

CANON MINERO 0.00 0.00 133,428.57 90.15 133,428.57 77.13 

FAPAAH 25,000.0 100.00 0.00 0.00 25,000.00 15.45 

TOTAL 25,000.0 100.00 148,000.00 100.00 173,000.00 100.00 

 
5.3.-Plan de Investigación CEPRODI-Común era 

 
 
 

 
PLAN DE INVESTIGACION CEPRODI-Común era 

 
Los trabajos  de Investigación de las Escuelas de Agronomía y Agroindustrias de la FCA- 
UNH., han experimentado estos últimos años una tendencia cualitativa y cuantitativamente 
creciente. En Comunera  y en general en la provincia de Acobamba la actividad agrícola es 
compleja  por  su  biodiversidad  y  contrastante  con  la  realidad  de  zonas  agrícolamente 
desarrolladas,  la  investigación  tiene  que  confrontar  múltiples  dificultades.  En  zonas  de 
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laderas  con  suelos  profundos  y  poco  dotados  de  nutrientes,  por  lo  general  se  impulsa 

vigorosamente  a  la  investigación;  estableciéndose  un  flujo  dinámico  y  constantemente 

retroalimentado entre investigación y producción. 
 

Por   lo   tanto,  nuestra  investigación   se   orienta   hacia   la  definición   de   alternativas 
innovadoras  que  coadyuven  a  la  ansiada  transformación  de  la  actividad  agrícola  en  un 
elemento estabilizador. 

 
En una universidad con extremas dificultades económicas como el nuestro, las actividades 
reciben poco poyo y corren el riesgo de ser minimizadas. Empero, a pesar de las severas 
restricciones y de la falta de incentivos, la comunidad universitaria de Comunera continua 
con la tarea incomprendida de investigación activamente pese a las limitantes descritas.. 

 
Desde su funcionamiento a la fecha, podemos afirmar que hubieron avances sustanciales 
en lo relacionado a la generación y uso de tecnologías producidas en la FCA-UNH.,; tales 

como la utilización de semilla de buena calidad, control químico de malezas, enfermedades 

y plagas importantes, así como el incremento de los rendimientos. 

 
2.- Objetivos y funciones 

 
Objetivos de la FCA-UNH con relación a Investigación 

 
El  CEPRODI  de  la FCA-UNH.,  tiene  como  objetivos  planificar  y  ejecutar  la  investigación 
agrícola y agroindustrial. 

 
Funciones del Centro de Investigación de la FCA-UNH. 

 
- Planificar y ejecutar la investigación. 
- Concertar la investigación con   las UPEs, gobiernos locales, ONGs y otras entidades del 

sector privado. 
-  Transferir  tecnologías  a  los  productores  agrarios  de  Acobamba  a  través  del  área  de 
extensión y Proyección Social. 

-   Ejecutar   acciones   para   la   producción   de   semillas   y   productos   agroindustrales 
innovadores. 
- Concertar con organismos nacionales, internacionales la cooperación técnica y financiera 
de proyectos de investigación. 
Definir políticas y normas de investigación agrícola y agroindustrial.. 

 
Objetivos del Centro de investigación de la FCA-UNH. 

 
Contribuir al incremento de la producción y productividad agrícola y Agroindustrial a nivel 
local y   regional  mediante  investigación  aplicada  e investigación  adaptativa  participativa 

que tienda a mejorar el nivel socio-económico del agricultor y de la conservación de los 
recursos naturales, 

 
Funciones Centro de investigación de la FCA-UNH. 

 
-  Resolver  problemas  limitantes  relacionados  con  la  productividad  de  los  cultivos  de 
tubérculos andinos, hipocotileos, granos andinos y migratorios (leguminosas y cereales), 
hortalizas, plantas aromáticas, frutales nativos y biodiversidad agrícola de la provincia de 
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Acobamba.. 

- Mantener y propagar mediante un banco de germoplasma tuberculos y granos andinos 
que permita atender las necesidades de investigación genètica.. 
- Determinar sistemas de producción estables que en los suelos minimicen la degradación 

de los ecosistemas y en los aluviales eviten los riesgos por inundación, mediante el empleo 
de especies y variedades precoces y resistentes. 

 
3.- Reseña histórica 

 
Los primeros esfuerzos para establecer un sistema de investigación agrícola en Comunera 
datan  del  año  1990.  Desde  esta  fecha,  el  avance  en  el  entendimiento  de  la  compleja 
realidad agrícola de Acobamba ha determinado un ajuste permanente de las estrategias de 
investigación. 

 
Al  inició  las  acciones  de  investigación  pasaron  por una  etapa  incipiente,  en  la  que 
predominaba  el  interés  por los  cultivos  temporales  (maíz,  papa,  haba,  arveja);  era una 

respuesta a la problemática y expectativas en ese entonces imperantes. 

 
La primera introducción de hortalizas como la zanahoria, col y lechuga marcó el inicio de 
una redefinición de estrategias y prioridades de la investigación, donde las hortalizas son 
considerados componentes prioritarios de los sistemas productivos. 

 
Con el apoyo técnico del INIA Junín se inició con trabajos sobre sistemas de producción 

considerando a los tubérculos y granos andinos como componente principal. 
 
La  investigación  y  la  extensión  actualmente  operan  fusionadas  con  miras  a  mejorar  el 

proceso de prestación de servicios de transferencia de tecnología hacia los productores. 

 
4.- Ámbito de influencia 

 
El ámbito del Centro de Investigación de la Facultad de Ciencias Agrarias incluye toda la 
provincia de Acobamba 

 
Las características climáticas típicas de esta área corresponden por lo general a la zona de 
vida  templado  y  frió.  La  precipitación  pluvial  anual  es  de  alrededor  de  720  mm,  con 
máximas alrededor de los meses de Diciembre, Enero, Febrero y Marzo y mínimo durante 
el  mes  de  Junio,  Julio  y  Agosto.  La  temperatura  promedio  anual  es  de  16  grados 
centígrados  con  fluctuaciones  drásticas  durante  el  año;  la  Humedad  Relativa  promedio 

anual cercana al 74%. 

 
5.- Recursos Físicos 

 
Campos experimentales y suelos 

 
El  Centro  de  Producción  e  Investigación  Comunera  cuenta  con  5.4  has  de  suelos  aptos 
para la producción agrícola, con topografía de laderas pero mecanizables con 10 – 40 % de 
pendiente. las propiedades fisicoquímicas del suelo caracterizan una textura que varía de 
franco  limoso  a  franco arcilloso,  contenido medio de  nitrógeno y  materia  orgánica  bajo, 
fósforo disponible medio, potasio disponible bajo. La capacidad de Intercambio Catiónico 
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(CIC) es de nivel medio. 

 
El  mayor  limitante  lo  constituye  la  falta  de  agua  de  riego  que  no  permite  una  doble 
campaña de producción 

 
Infraestructura 

 
En  el  Centro  de  producción  e  investigación  Comunera  no  se  cuenta  con  un  almacén  ni 

oficina para el personal técnico. 

 
El CEPRODI – Comunera cuenta con una Estación Meteorológica. 

 
Vehículos de transporte, maquinaria y equipo. 

 
El CEPRODI no cuenta con unidades de transporte ni maquinaria agrícola operativa, solo 

cuenta con una motocicleta. 

 
Para realizar las labores de preparación de terreno se tiene que recurrir a terceros. 

 
5.1.- Humanos 

 
Observamos que en el 2007 a nivel profesional se cuenta con dos profesionales docentes 
uno como Jefe del Centro de Investigación y otro como jefe del Centro de Producción. En 
el  rubro  "auxiliares  de  campo"  se  incluye  un  personal  obrero  contratado.  En  cuanto  a 

obreros,  se  están  considerando  como  tales  a  los  eventuales,  cuyo  número  es  variable 

según las necesidades y la disponibilidad de recursos económicos. 

 
5.2.- Cooperación 

 
Frecuentemente la escasez de recursos frena el avance de las acciones de investigación y 
transferencia. La cooperación, sea esta Local o Nacional, se ha constituido en el soporte 
principal del sistema de investigación agrícola del CEPRODI – Comunera, como el  apoyo 
recibido  en la  ultima  campaña  del  gobierno  loca  y  en  esta  oportunidad  de  la  ONG  San 
Javier mediante la dotación de semillas de leguminosas como Fondo rotatorio.. Esta ayuda 
indudablemente no solo tiene incidencia en la investigación y su proyección, sino también 

en labores de extensión, capacitación y fomento agrícola. 

 
5.3.1. Cooperación Internacional 

 
Cooperación Técnica 

No se cuenta a la fecha 

Cooperación técnica - financiera 

No se cuenta a la fecha. 

Cooperación Financiera 
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No se cuenta a la fecha. 

 
Cooperación Nacional 

Cooperación Técnica 

No se cuenta. 

Cooperación Financiera 
 
No se cuenta. 

 
6.- Metodología 

 
6.1.- Criterios de priorización 

 
La priorización de los trabajos de investigación se realiza sobre la base de las siguientes 
consideraciones: 
- Cultivos de interés local y regional y dentro de ellos los factores que están incidiendo en 

la producción. 

- Asignación presupuestal y número de profesionales con estabilidad laboral. 

- Política del Sector Agrario Áreas cultivadas, número de agricultores y potencial industrial. 

- Cultivos de interés nacional en función de los Programas Nacionales. 

-  Priorización en la investigación de productos agrícolas 

- Potencial como cultivo de exportación. 

 
6.2.- Estrategias 

 
-  Elaboración  y  ejecución  de  un  programa  de  investigación  agrícola  en  base  a  un 

diagnóstico  local  y  regional  y  en  función  a  los  objetivos  del  CEPRODI,  así  como  de  la 
capacidad técnica administrativa y de apoyo de la FCA-UNH. 

 
- Ejecutar estudios y experimentos tendientes a elevar la productividad y calidad de los 

cultivos mediante el mejoramiento genético y prácticas adecuadas de manejo. 
 
- Desarrollar experimentación aplicada aprovechando y utilizando la tecnología propia que 

nos   permitan   formular   paquetes   tecnológicos   que   puedan   ser   transferidos   a   los 
productores a través de los proveedores de asistencia técnica. 

 
- Propiciar la formación de profesionales altamente capacitados en todos los niveles, así 
como también del personal técnico administrativo, con el  fin de afianzar y garantizar el 
desarrollo de la investigación en Acobamba y la región. 

 
-  Apoyar  e  incrementar  la  captación  de  recursos  financieros,  humanos  y  físicos,  que 

permitan cumplir con los objetivos de la investigación y su proyección hacia la comunidad. 

 
6.3.- Planificación de la investigación 

 
Para  definir  los  planes  y  proyectos  de  la investigación  a  nivel  del  CEPRODI  se integran 
grupos   inter-disciplinarios   de docentes   investigadores para analizar   los sistemas 
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productivos  en  su  conjunto  y  determinar  los  factores  limitantes  de  la  producción  que 

servirán como base para la planificación de las actividades de la investigación y producción 

local y regional. 
 
El  diagnóstico delimitará áreas homogéneas de producción y señalará las prioridades de 
investigación, extensión y fomento. 

 
Como labor importante se ejecutará la investigación en terrenos de agricultores, la que 

estará orientada a lograr mayor dinamismo en la inter-relación de los investigadores con 
los productores y una mayor capacidad para superar factores limitantes. 

 
La  planificación  de  la  investigación,  a  mediano  y  largo  plazo,  tendrá  en  cuenta  la 
permanente evolución de las unidades productivas en función de la pérdida de la fertilidad 
natural del suelo y otros factores socio-económicos. Por tanto, la planificación considerará 
la  dinámica  de  ese  proceso  de  cambios  y  coadyuvará  a  lograr  su  eficiencia  que  será 
medida  en  términos  de  la  aceleración  del  proceso  evolutivo  hacia  el  incremento  y  su 

contribución  a  la  mejora  de  los  niveles  alimenticios  y  nutricionales  de  la  población de 
Acobamba. 

 
6.4.- La extensión 

 
El   sistema   de   extensión   tiene   como   finalidad   hacer   llegar   a   los  productores   las 
innovaciones  tecnológicas  generadas  por  los  investigadores  del  CEPRODI.  Por  tanto, 
ambas  actividades  cumplen  roles  importantes  y  en  lo  posible  tienen  que  caminar  en 
estrecha coordinación hacia el producto deseado que es la "adopción de la tecnología" por 
parte del agricultor. 

 
Para  lograr  esto,  el  grupo  de  proyección  Social  y  Extensión  cuenta  con  diversas 
herramientas o métodos que aplicados en forma eficiente permiten capacitar a  un gran 
número  de productores en las diferentes técnicas de  cultivo.  Sin embargo,  es  necesario 

puntualizar que en nuestra zona, por la lejanía de las localidades atendidas y la falta de 
recursos económicos esta es muy limitada. 

 
Entre los diversos métodos aplicados en las labores de extensión podemos mencionar: 

 
Las  "visitas  a  agricultores",  método  que  ha  permitido  llegar  a  un  mayor  número  de 
productores  en  el  ámbito  de  Acobamba,  a  través  del  cual  se  prestó  asistencia  técnica 
directa a un gran número de productores con efectos positivos. 

 
-  La  "demostración  de  métodos",  que  consiste  en  la  enseñanza  objetiva  por  parte  del 
extensionista de  prácticas agropecuarias específicas en  diferentes  cultivos por  medio  de 

parcelas   demostrativas;   permitió   capacitar   a   grupos   de   productores   con   mayores 
posibilidades de adopción. 

 
-La   "reunión   con   agricultores",   también   es   un   método   bien   manejado   por   los 
extensionistas y sirvió para alcanzar a los productores información general y exposición de 
temas específicos; así como recabar información o exponer aspectos técnicos relacionados 
con los cultivos y fundamentalmente buscar el cambio de actitud de los productores. 

 
-Las   "parcelas   demostrativas",   son   importantes   herramientas   de   trabajo   para   el 
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extensionista, constituyéndose en verdaderas parcelas educativas, donde se desarrollaron 

varios de los métodos de extensión puestos líneas arriba. 
 
-Los "días de campo", en sus diferentes series complementan las acciones de transferencia 

de tecnología, pues constituyen un apoyo a los extensionistas para con los productores en 

los cursos de capacitación. 
 
Otras  metodologías  como  parcelas  de  comprobación,  cursos,  cursillos  y  seminarios, 
cumplen un rol complementario a las demás acciones de extensión desarrolladas. 

 
6.5.- Coordinaciones 

 
6.5.1.- Internas 

 
-A nivel regional se mantiene coordinación con la-Universidad Nacional del Centro Facultad 
de Agronomía. 
-  A  nivel  local  con  la  Federación  de  productores  Agropecuarios  de  Acobamba.,  Agencia 

Agraria  y PRONAMACHS  Acobamba. 

 
6.5.2.- Coordinaciones Externas 

 
A  nivel  Nacional  se  mantienen  coordinaciones  o  acciones  conjuntas  con  las  siguientes 
entidades: 

 
Universidad Nacional Agraria "La Molina" (UNA), mediante el desarrollo de tesis y apoyo de 

especialistas en temas específicos. 

 
Universidad de Navarra España 

 
7.- Problemas y Limitaciones 

 
Técnicos 

 
-Dificultad de coordinación con entidades que realizan investigación agrícola en el medio, 
pues no existe un programa coherente que potencialize los recursos físicos y humanos en 
la región. 

-Escasez de personal técnico calificado con grado académico avanzado, 

-La  conducción  de  algunos  trabajos  de  investigación  por  encargo  distraen  recursos 
humanos. 
-La desimplementación del área de proyección de la investigación no permite una eficiente 

difusión de los resultados de la investigación y su aplicación en el campo. 

 
Administrativos 

 
Dificultad en la previsión de insumos, debido a las limitaciones y costos elevados de los 

productos en el mercado local. 

 
Desfinanciamiento presupuestal motivado por mejoras salariales e incremento del costo de 

vida. 
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Dificultad en la adquisición de maquinaria agrícola e implementos agrícolas. 

 
Dependencia  de  la  sede  central  para  la  adquisición  de  insumos,  repuestos  y  equipos 
mecánicos y de oficina. 

 
Presupuestales 

 
El CEPRODI debe financiar con ingresos propios lo concerniente a gastos operativos, pago 

de refrigerio y movilidad local. 

 
La no captación de ingresos propios limita la renovación de equipo automotriz y agrícola . 

Personal 

Bajo remunerativo del personal profesional y técnico en comparación con otros sectores. 

Pocos incentivos para los especialistas y técnicos. 

Infraestructura 
 
Falta de ambientes para oficina y viviendas en el CEPRODI. 

 
Falta de ambientes para el procesamiento y conservación de semillas. 

 
8.- Evaluación de la Investigación 

 
La evaluación "ex ante" se realiza antes de difundir las tecnologías con el fin de validarlas 
desde el punto de vista económico. Esta valuación implica efectuar análisis de costos, de 
rentabilidad, de riesgos y sensibilidad. Luego de que las tecnologías fueron difundidas, se 
efectúa un seguimiento o evaluación "ex post" con el fin de determinar el impacto de las 
tecnologías generadas. 

 
Evaluación "ex ante" 

 
Esta  actividad  se  realiza  mediante  "ensayos  de  comprobación",  en los  que  se  comparan 

estadísticamente factores productivos propuestos versus los tradicionales (practicados por 

el agricultor). 
 
9.- Conclusiones y Recomendaciones 

 
El CEPRODI EN SUS 17 años de actividad, ha evolucionado positivamente en la concepción 
y aplicación de las estrategias metodológicas. Se han integrado opciones  productivas en 
beneficio de la estabilidad de los sistemas productivos. Concomitantemente, se advierte un 
incremento  de  la  cohesión  inter-institucional  para  tratar  la  problemática  primaria  en  el 

ámbito de influencia. 

 
En  el  rubro  de  la  colección  y  conservación  de  recursos  genéticos,  existe  un  avance 
importante.  A pesar  de  ser  esta  línea  deficitaria  de  respaldo  y  recursos económicos,  se 
está logrando preservar y evaluar una significativa cantidad de genotipos, por lo general 
de tubérculos y granos andinos de la sierra. Este trabajo de selección. Ofrece la posibilidad 
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de elevar el nivel de ingreso del productor. 

 
Se  ofrece  también  técnicas  para  el  control  de  malezas  y  fitófagos,  especialmente  para 
condiciones de suelos aluviales. 

 
En  el  aspecto  agroindustrial  actualmente  se  ha  definido  tecnologías  de  transformación 

artesanal e industrial especialmente para productos lácteos, harinas y néctares.. 

 
Evidentemente  se  observan  productos  de  trascendental  importancia  para  el  desarrollo 
local, pero no se reflejan en la ampliación de las áreas cultivadas y los niveles promedios 
de  productividad.  De  manera  que  es  tangible  una  gran  brecha  entre  el  avance  de  la 

tecnología agrícola y la aplicación de la misma. 

 
Se   requiere  realizar  ensayos  de  comprobación  tendientes  a  reducir  los  costos  de 
producción  de  la  tecnología  mejorada  de  papa  nativa.  Esto  parece viable  por  existir  un 
amplio margen entre la productividad con variedades tradicionales y mejoradas. 

 
Se  advierte  una necesidad de reforzar los vínculos inter-institucionales, especialmente  a 

nivel  Coordinativo;  Ministerio  de  Agricultura  y  Gobierno  Regional  en  lo  tocante  a  la 

Transferencia de Tecnología. 
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5.4.-Plan de Servicio de maquinaria agrícola propuesto según cedula de cultivo 

 

AREA FISICA DISPONIBLE : 

CULTIVO 

BASE 

AREA 

NETA 

HAS. 

MESES ROTACION 

J J A S O N D E F M A M CULTIVO AREA 

HAS. 

PAPA 380  25 40 60 80 85 90 40 45 55 40 20 Hortalizas 200 

MAIZ GRANO 120     40 80         

MAIZ CHOCLO 200  20 20 25 35 40 60        

TRIGO-CEBADA 180  25 30 30 45 50     45 75 Haba-Arveja 120 

HABA-ARVEJA 180 30 25 30 30 40 55      50 Trigo Cebada 80 

ZANAHORIA 240  30 30 40 45 45 50 10 15 20 25 40 Hortalizas 110 

CEBOLLA 150  30 20 30 20 20 30        

AJO 100     50 50         

HORTALIZAS 430  50 45 60 65 80 130 20 25 25 25 25 Hortalizas 120 

PASTOS ANUALES 130  10 15 20 25 30 30 20 15 15 20 10 Hortalizas 80 

TOTAL 2110 30 215 230 295 445 535 390 90 100 115 155 220 0 710 

 2140  
 

 
OBSERVACION: Campaña grande 

 

 
Campaña chica 

 

 
INDICE DE USO : 0.83 

 
 

SERVICIO : 
Se considera  atender 770,4 horas / año agricola ( 2140 has*6horas*0,06 

) 
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Preparación de         
Tierra has 1 6,48 15,48 16,56 19,47 21,36 2 
Roturación/ha horas / ha 6,5 42,12 100,62 107,64 126,56 138,84 14 
Gradeo /ha horas / ha 3 19,44 46,44 49,68 58,41 64,08  
Total Horas   61,56 147,06 157,32 184,97 202,92 21 
Ingreso Mensual S/. / hora 48 2954,88 7058,88 7551,36 8878,32 9740,16 102 
Ingreso semanal semana 4 738,72 1764,72 1887,84 2219,58 2435,04 25 
Costo Operación * S/. / hora 43,42 2672,94 6385,35 6830,83 8031,18 8810,79 92 
Ingreso neto mes  281,94 673,53 720,53 847,14 929,37 97 
Ingreso neto         
semanal semana 4 70,49 168,38 180,13 211,78 232,34 24 
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5.5.-Ingresos   y   costos   por   Servicio   de   maquinaria   agrícola 
 

propuesto  según cedula de cultivo 
 
 

Horas/maq. Unid Cant Meses 

J A S O N D 
 
 

 
6 

 
4 

6 

6 
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5.6.-Flujo de caja 

 

Servicio de maquinaria agrícola propuesto  según cedula de cultivo 
 

 

CONCEPTO/MES 
 

AGO 
 

SET 
 

OCT 
 

NOV 
 

DIC 
 

ENE 
 

FEB 
 

MAR 
 

ABR 
 

MAY 
 

JUN 
 

JUL   
 

INGRESOS 
 
A) INGRESO ALQUILER TRACTOR 

 
7.058,88 

 
7.551,36 

 
8.878,32 

 
9.740,16 

 
10.246,32 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

  
2.954,88 

  

 

B) BONIFICACION 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

-   

 
TOTAL INGRESOS 

 
7.058,88 

 
7.551,36 

 
8.878,32 

 
9.740,16 

 
10.246,32 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

  
2.954,88 

  

 

EGRESOS 
 

I. COSTOS FIJOS 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

-  
 

-   
 

A) DEPRECIACION 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

-   
 

B) INTERES 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

-  
 

-   
 

C) SEGURO 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

-  
 

-   

 
II COSTOS DIRECTOS 

 
6.385,35 

 
6.830,83 

 
8.031,18 

 
8.810,79 

 
9.268,65 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

  
2.672,94 

  

 

A) PERSONAL 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

-  
 

-   

 
B) COMBUSTIBLE 

 
4.244,15 

 
4.540,26 

 
5.338,09 

 
5.856,27 

 
6.160,60 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

  
1.776,62 

  

 
C) REPARACION Y MANTTO 

 
2.141,19 

 
2.290,58 

 
2.693,09 

 
2.954,52 

 
3.108,05 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

  
896,3 

  

 

III. COSTOS IMPREVISTOS 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

-  
 

-   
 

A) IMPREVISTOS 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

-   
 

-   

 
TOTAL MESUAL (I+II+III) 

 
6.385,35 

 
6.830,83 

 
8.031,18 

 
8.810,79 

 
9.268,65 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

  
2.672,94 

  

 
TOTAL MESUAL SIN APAÑA 

 
6.385,35 

 
6.830,83 

 
8.031,18 

 
8.810,79 

 
9.268,65 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

  
2.672,94 

  

 
SALDO FINAL 

 
673,53 

 
720,53 

 
847,14 

 
929,37 

 
977,67 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

  
281,9 
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