
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL INFORME DE CONTROL DE GESTIÓN 

DE LA GERENCIA DE SUMINISTROS Y COMPRAS ESPECIALES DEL 

ESTADO DE CVG FERROMINERA ORINOCO C.A. 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR: 
BR. SILVA I. ANTONIO A. 

 

 

 

 

 

 

CIUDAD GUAYANA, AGOSTO DE 2010. 

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA 

“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” 

VICE-RECTORADO PUERTO ORDAZ 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

PRÁCTICA PROFESIONAL 

 



ii 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA 

“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” 

VICE-RECTORADO PUERTO ORDAZ 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

PRÁCTICA PROFESIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL INFORME DE CONTROL DE 

GESTIÓN DE LA GERENCIA DE SUMINISTROS Y COMPRAS 

ESPECIALES DEL ESTADO  

DE CVG FERROMINERA ORINOCO C.A. 

 

 

Tutor Académico: 

Ing. Iván Turmero.  

Tutor Industrial:                                                                          AUTOR:             

Ing. Nairim Silva.                                    BR. ANTONIO A. SILVA I. 

 

 

 

 

 

 
CIUDAD GUAYANA, AGOSTO DE 2010. 



iii 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA 
“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” 

VICE-RECTORADO PUERTO ORDAZ 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

PRÁCTICA PROFESIONAL 

 

 

ACTA DE APROBACIÓN 

Quienes suscriben, miembros de Jurado Evaluador (Tutor Industrial y 

Tutor Académico), para evaluar el informe de Práctica Profesional presentado 

por el ciudadano: Br. Antonio Amansio Silva Iglesias, portador de la cédula de 

identidad V-19.095.319, titulado: REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL 

INFORME DE CONTROL DE GESTIÓN DE LA GERENCIA DE 

SUMINISTROS Y COMPRAS ESPECIALES DEL ESTADO DE CVG 

FERROMINERA ORINOCO C.A. Consideramos que dicho trabajo cumple con 

los requisitos exigidos por el reglamento vigente de la asignatura, y de acuerdo 

con los criterios establecidos para la evaluación lo declaramos: APROBADO. 

 

En Puerto Ordaz a los ____ días del mes de ________________ de 2010. 

 

 

Firmas: 

 

____________________                                      ____________________ 

      Tutor Académico:                                                 Tutor Industrial:   

       Ing. Iván Turmero                                                   Ing. Nairim Silva              

 

 

 



iv 
 

AGRADECIMIENTO  

 

Primeramente a Dios, por haberme dado la vida y dirigirme por el 

camino del bien, con sabiduría y dedicación.  

A mis padres, Idromelia Iglesias y Luis Silva, por apoyarme en todo lo 

que me propongo en la vida, por ser fuente de mi inspiración para seguir 

adelante, por darme fuerzas, aliento, sabiduría y paciencia cuando más lo 

necesito y por todo el amor que me han dado y el amor que aun tienen para 

darme. 

A Petra bravo, mi abuela y segunda madre, por todo el apoyo, afecto, 

preocupación y confianza que me ha demostrado en todo tiempo. 

A Amys Roa, mi futura esposa, por ser la persona quien en gran parte 

de la carrera universitaria me ha instruido en sabiduría, inteligencia, amor y 

paciencia. 

A los Ingenieros Iván Turmero y Nairim Silva, por haber contado con su 

tutoría profesional y brindarme su ayuda en todos los aspectos y sentidos. 

A todo el personal de la Gerencia de Suministros y Compras 

Especiales del Estado de CVG Ferrominera Orinoco C.A., por su solidaridad y 

compañerismo.  

A CVG Ferrominera Orinoco C.A, por ofrecerme la oportunidad de 

formarme técnicamente como profesional.  

A la Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José de 

Sucre”, por ofrecerme los conocimientos técnicos y prepararme 

profesionalmente.  

 

A todos muchas gracias…  



v 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA 
“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” 

VICE-RECTORADO PUERTO ORDAZ 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

PRÁCTICA PROFESIONAL 
 
 
 

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL INFORME DE CONTROL DE 
GESTIÓN DE LA GERENCIA DE SUMINISTROS Y COMPRAS 

ESPECIALES DEL ESTADO DE CVG FERROMINERA ORINOCO C.A. 
 
 

Autor: BR. Antonio A. Silva I. 
Tutor Académico: Ing. Iván Turmero 

Tutor Industrial: Ing. Nairim Silva 
Fecha: Agosto, 2010 

 
 

 
RESUMEN 
 
 
El estudio tuvo como finalidad, detectar fallas y desajustes en el informe de 
control de gestión en la Gerencia de Suministros y Compras Especiales del 
Estado de CVG Ferrominera Orinoco C.A., y proponer nuevos indicadores de 
control interno a los departamentos adscritos a la misma gerencia. La 
importancia de este informe radica en lograr optimizar la información presente 
en el informe de control de gestión de dicha gerencia para así, facilitar al lector 
el entendimiento de la los datos, esquemas y gráficos que se encuentren en el 
actual informe, solidificando de esta manera la gestión de la Gerencia de 
Suministros y Compras Especiales del Estado de CVG Ferrominera Orinoco 
C.A. El tipo de estudio fue descriptivo-campo, puesto que se hizo la descripción 
e identificación de los departamentos que conforman la gerencia donde se 
realizó el estudio, como también se detalló los datos e información que cada 
uno de los departamentos deben emitir a la gerencia para la realización del 
informe de control de gestión final. El empleo de esta herramienta permitió 
presentar de manera gráfica la metodología que se debe continuar para 
presentar una información óptima a terceros lectores que por necesidad deben 
entender claramente la gestión de la gerencia y como tal el cumplimiento de los 
objetivos planificados. Los resultados indican que la Gerencia de Suministros y 
Compras Especiales del Estado de CVG Ferrominera Orinoco C.A., no 
presenta un informe totalmente conciso, con respecto a la información 
mostrada en relación a la continuidad y seguimiento objetivo de los datos 
presentados y la magnitud de seriedad que envuelve tal informe. 
 
 

Palabras Claves: Control de Gestión, Gerencia, Indicador de Control, 
Esquema de Control de Gestión. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El control de gestión implica considerar el desarrollo de las actividades 

planificadas y enmarcadas en el ámbito administrativo, aunque distintos 

autores han definido el concepto de acuerdo a sus propias posiciones e 

interpretaciones. Sin embargo la mayoría coincide en que es un sistema 

dinámico e importante para el logro de metas organizacionales, dichas metas 

provienen inicialmente del proceso de planeación como requisito básico para el 

diseño y aplicación del mismo, dentro de ciertas condiciones culturales y 

organizacionales.  

CVG Ferrominera Orinoco, C.A es una empresa del Estado, tutelada por 

la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y adscrita al Ministerio de 

Industrias Básicas y Minería del Gobierno de la República Bolivariana de 

Venezuela, dedicada a la extracción, procesamiento, comercialización y venta 

de mineral de hierro y sus derivados en el territorio venezolano, donde provee a 

una acería y cinco plantas de reducción directa y exporta a diversos países 

ubicados en Europa, Asia y América Latina. Como empresa líder en la 

producción del mineral de hierro en Venezuela, implementa un control de 

gestión orientado a normalizar los procesos, procedimientos, productos, 

instrucciones de trabajo y formularios para cumplir a pie de letra la planificación 

predestinada y obtener como resultado: rendimiento de beneficios, posición en 

el mercado, productividad, calidad del producto, desarrollo del personal, mejora 

de los indicadores, entre otros factores determinantes de un buen control de 

gestión. 

Dicho sistema exige la ejecución de un plan o método de trabajo que  

estudie los indicadores presentes que maneja cada departamento para 

visualizar el camino que están siguiendo respecto a lo planificado en términos 

de costos, fuerza laboral, utilización de los materiales y equipos, entre otros 

factores y así mostrar con veracidad información actual de Ferrominera 

Orinoco. 
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Dentro de la descripción y valoración del control de gestión se 

especifican dos concepciones comunes aceptadas en el ámbito administrativo, 

por un lado se tiene al control como necesidad inherente al proceso de 

dirección (enfoque racional) y por el otro, en un paradigma mas integral 

vinculado no sólo a la dirección formal, sino a factores claves como la cultura, 

el entorno, la estrategia, lo psicológico, lo social y la calidad, representados por 

los llamados enfoques psicosociales, culturales, macro sociales y de calidad. 

Teniendo en claro estas determinantes del control de gestión se puede 

decir que el fin común entre todas las definiciones existentes de este, es el uso 

eficiente de los recursos en general disponibles para la consecución de los 

objetivos. Sin embargo podemos concretar otros fines más específicos como 

los siguientes:  

 Informar. Consiste en transmitir y comunicar la información 

necesaria para la toma de decisiones.  

 

 Coordinar. Trata de encaminar todas las actividades eficazmente 

a la consecución de los objetivos.  

 

 Evaluar. La consecución de las metas (objetivos) se logra gracias 

a las personas, y su valoración es la que pone de manifiesto la 

satisfacción del logro.  

 

 Motivar. El impulso y la ayuda a todo responsable es de 

fundamental importancia para la consecución de los objetivos.  

 

 

 

 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml


CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

La CVG Ferrominera Orinoco C.A., inicia sus operaciones a partir del 

primero de enero de 1976.  Es una empresa del estado venezolano, filial de la 

Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G.), la cual cuenta con una filosofía 

de gestión, fundamentada en una: 

 

Misión: Extraer, beneficiar, transformar y comercializar mineral de hierro 

y derivados con productividad, calidad y sustentabilidad, abasteciendo 

prioritariamente al sector siderúrgico nacional, manteniendo relaciones de 

producción que reconozcan como único valor creador al trabajo y apoyando la 

construcción de una estructura social incluyente. 

 

Visión: Ser una empresa socialista del pueblo venezolano, administrada 

por el Estado, base del desarrollo  siderúrgico del país, que responda al 

bienestar humano, donde la participación en la gestión de todos los actores, el 

reconocimiento del trabajo como único generador de valor y la conservación del 

medio ambiente, sean las fortalezas del desarrollo de nuestra organización. 

 

Geográficamente, la organización se encuentra distribuida entre Ciudad 

Piar y Puerto Ordaz. Las operaciones mineras incluyen las siguientes 

actividades: exploración geológica (que consiste en la prospección y 

exploración de los yacimientos, con el propósito de identificar cantidad y 

características físicas- químicas), perforación, voladura, excavación y acarreo, 

que se ejecutan en el distrito ferrífero Piar. La ejecución del procesamiento, 

almacenaje, despacho de mineral de hierro y sus derivados se realiza en 

Puerto Ordaz. La sede administrativa de la empresa se encuentra en la Vía 

Caracas, Edificio de Administración N° 2, Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Código 

Postal 8050, Venezuela. La capacidad de producción de la empresa está en el 
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orden de los 23 millones de toneladas al año y cuenta con aproximadamente 

6.327 trabajadores activos. 

 

Las negociaciones de Venta de Mineral de Hierro de C.V.G. Ferrominera 

Orinoco C.A., se han extendido a clientes de Europa, América del Norte, Asia y 

Venezuela, contando con un número aproximado de veinticinco (25) clientes, 

siendo los principales:  Corus UK, Corus Steel, Arcelor, Lucchini  en Europa. 

Nipón Kokan (NKK), Crown V, limited en  Asia  y Sidor, Orinoco Iron, 

Comsigua, Venprecar  en Venezuela, entre otros. 

 

CVG Ferrominera Orinoco C.A., cuenta con la Estructura Organizativa 

mostrada a continuación. (Ver Figura 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  I.1: Organigrama de la empresa. 

Fuente: Portal intranet corporativo. 
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La organización define su Política Integral de Sistemas de Gestión, tal 

como se expresa en el siguiente texto, la misma es copia fiel y exacta del 

aprobado en el Plan Corporativo Vigente. 

 

Nuestra política en CVG, Ferrominera Orinoco, es extraer, procesar y 

suministrar mineral de hierro y derivados, cumpliendo con la normativa legal, 

los compromisos acordados con nuestros clientes y los requisitos aplicables 

relacionados con: la calidad, el medio ambiente, la seguridad y la salud 

ocupacional. 

 

Demostramos nuestro compromiso al mejorar continuamente el sistema 

de gestión, con el objeto de:  

 

 Satisfacer las necesidades de nuestros clientes,  

 Evitar, reducir y controlar los riesgos e impactos ambientales 

asociados a las actividades, productos y servicios;  

 Promover la participación y el bienestar de nuestros trabajadores, 

contratistas, proveedores, visitantes y el entorno donde 

operamos. 

 

Para cumplir con esta política CVG Ferrominera Orinoco C.A. se 

establecen los Objetivos de Gestión en nuestra empresa, los cuales  son 

medibles y coherentes con las estrategias de la empresa, con la finalidad de 

conducir a la organización hacia la mejora del desempeño. Estos objetivos se 

encuentran disponibles en la Intranet de la empresa. 

 

CVG Ferrominera Orinoco C.A. establece, documenta, implementa, 

mantiene y mejora continuamente la eficacia del  Sistema de Gestión de la 

Calidad de acuerdo con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, para lo cual 

se han determinado los siguientes procesos: (Ver Figura I.2). 
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MAPA DE PROCESOS MAPA DE PROCESOS 

PROCESOS DE SOPORTE 

PROCESOS CLAVES 

CLIENTE 

COMUNIDAD 

Proceso de vigilancia y seguimiento del Control Fiscal 

COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS 

PRODUCCIÓN 

FINOS Y GRUESOS 

PRODUCCIÓN DE 

PELLAS 

PRODUCCIÓN DE 

BRIQUETAS 

DESARROLLO ENDÓGENO 

CLIENTE 

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 

PROCESO DE ALTA DIRECCIÓN 

JURÍDICO AUDITORIA 

INTERNA 

ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS 

INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO 

CONTROL DE 

PROPIEDADES 

PERSONAL 

PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES 

SEGURIDAD 

PATRIMONIAL 

GESTIÓN DE 

SEGUROS 

SUMINISTROS 

GESTIÓN DE MEDIO 

AMBIENTE 

SERVICIOS 

SISTEMAS DE 

GESTIÓN 

IMAGEN 

                  Procesos no declarados en el Sistema de Gestión de la Calidad  

                           Figura I.2: Mapa de procesos de la empresa. 
                                               Fuente: Portal intranet corporativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La secuencia e interacción de los rocesos que conforman el Sistema de 

Gestión de la Calidad mencionados se describe a  continuación: 

 

 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA: A partir de los lineamientos provenientes de 

la CVG, con la información sobre el desempeño de los procesos, aspectos 

del entorno externo y con la información y los recursos (financieros, 

humanos, infraestructura y ambiente de trabajo)  derivados de los procesos 

de soporte, establece las directrices estratégicas a corto, mediano y largo 
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plazo que agreguen valor a la organización, las cuales son  dirigidas a  

todos los proceso de la organización.  

 

 PRODUCCIÓN MINERAL FINO Y GRUESO: A partir de las directrices 

estratégicas emanadas del proceso de Dirección Estratégica, la estimación 

de demanda proveniente del proceso de Comercialización y Ventas y con 

la información y los recursos ( financieros, humanos, infraestructura y 

ambiente de trabajo)  derivados de los procesos de soporte produce  

mineral de hierro el cual es entregado al mercado nacional y cargado para 

el mercado de exportación, dicho producto va dirigido al  proceso de 

Comercialización y Ventas. 

 

 COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS: A partir de las directrices estratégicas 

emanadas del proceso de Dirección Estratégica,  los requisitos, 

necesidades y expectativas de los clientes los productos a vender 

provenientes      del proceso de Producción Mineral Fino y Grueso y con  la 

información y los recursos (financieros, humanos, infraestructura y 

ambiente de trabajo)  derivados de los procesos de soporte, comercializa y 

vende mineral de hierro y sus derivados en aquellos mercados 

considerados convenientes para la organización. 

 

 SISTEMAS DE GESTIÓN: A partir de las directrices estratégicas 

emanadas del proceso de Dirección Estratégica y con la información y los 

recursos (financieros, humanos, infraestructura y ambiente de trabajo) 

derivadas de los procesos de soporte implanta y mantiene  los sistemas de 

gestión de la organización. 

 

 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: A partir de las directrices estratégicas 

emanadas del proceso de Dirección Estratégica, las ventas realizadas 

provenientes del proceso de Comercialización y Ventas y con la 

información y los recursos (financieros, humanos, infraestructura y 

ambiente de trabajo) derivados de los procesos de soporte procura y 

administra eficientemente los recursos financieros requeridos por la 
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organización, a fin de garantizar la disponibilidad de recursos a toda la 

organización. 

 

 SERVICIOS: A partir de las directrices estratégicas emanadas del proceso 

de Dirección Estratégica, solicitudes de servicios de todos los procesos de 

la organización y con la información y los recursos (financieros, humanos, 

infraestructura y ambiente de trabajo) derivados de los procesos de soporte 

atiende las necesidades de servicios de toda la organización. 

 

 PERSONAL: A partir de las directrices estratégicas emanadas del proceso 

de Dirección Estratégica, las necesidades en materia de personal de todos 

los procesos de la organización y con la información y los recursos 

(financieros, humanos, infraestructura y ambiente de trabajo) derivados de 

los procesos de soporte; proporciona, mantiene y desarrolla al personal de 

toda la organización para satisfacer  las necesidades de cada unidad. 

 

 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO: A partir de las directrices estratégicas 

emanadas del proceso de Dirección Estratégica, solicitudes provenientes 

de otros procesos y con la información y los recursos (financieros, 

humanos, infraestructura y ambiente de trabajo) derivadas de los procesos 

de soporte realiza actividades de Investigación y desarrolla proyectos que 

cumplen con las normas de calidad requeridas, para proporcionar y 

adecuar tecnológicamente la infraestructura del proceso productivo; 

tomando en cuenta, las normativas que regulan la materia ambiental y 

salud e higiene ocupacional, que ayuden a mitigar el impacto contra el 

ambiente y proteger la integridad física del trabajador. 

 

 JURÍDICO: A partir de las directrices estratégicas emanadas del proceso 

de Dirección Estratégica, de las solicitudes de asistencia Jurídica de todos 

los procesos de la organización, de los requisitos legales y reglamentarios 

que rigen la organización y con la información y los recursos (financieros, 

humanos, infraestructura y ambiente de trabajo) derivados de los procesos 

de soporte, presta  asistencia jurídica a toda la organización. 
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 SUMINISTROS: A partir de las directrices estratégicas emanadas del 

proceso de Dirección Estratégica, las solicitudes de pedido de compras 

aprobadas, las solicitudes de despachos de todos los procesos de la 

organización y con la información y los recursos (financieros, humanos, 

infraestructura y ambiente de trabajo) derivados de los procesos de soporte 

abastece a toda la organización de los insumos necesarios. 

 

 AUDITORÍA INTERNA: A partir de las directrices estratégicas emanadas 

del proceso de Dirección Estratégica,  el contexto Interno de todos los 

procesos de la organización, los lineamientos de los órganos externos 

(CVG, CGR, SNAI), las denuncias provenientes de las partes interesadas y 

con la información y los recursos (financieros, humanos, infraestructura y 

ambiente de trabajo) derivados de los procesos de soporte, genera 

resultados de la vigilancia y seguimiento del control fiscal y resultados de 

investigaciones (multas, reparos y responsabilidad administrativas). 

 

 IMAGEN: A partir de las directrices estratégicas emanadas del proceso de 

Dirección Estratégica, las solicitudes de imagen de todos los procesos de la 

organización, los lineamientos de la CVG y con  la información y los 

recursos (financieros, humanos, infraestructura y ambiente de trabajo) 

derivados de los procesos de soporte, genera y mantiene una matriz de 

opinión favorable en toda la organización. 

 

 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: A partir de las directrices 

estratégicas emanadas del proceso de Dirección Estratégica, con la 

información de  higiene, seguridad y salud ocupacional de todos los 

procesos de la organización, los lineamientos de la CVG y con la 

información y los recursos (financieros, humanos, infraestructura y 

ambiente de trabajo) derivados de los procesos de soporte, genera y 

mantiene la prevención de riesgos laborales. 

 

 

 

 



10 
 

1.1.1 OPERACIONES DE LA EMPRESA 

CVG Ferrominera Orinoco, C.A se dedica principalmente a la extracción, 

procesamiento, comercialización y venta de mineral de hierro y sus derivados 

en el territorio venezolano, donde proveemos a una acería y cinco plantas de 

reducción directa y exportamos a diversos países ubicados en Europa, Asia y 

América Latina. 

 

 

OPERACIONES MINERAS 

La producción del mineral de hierro, se realiza en base a los planes de 

minas a largo, mediano y corto plazo, los cuales se elaboran tomando como 

base  la cantidad y calidad de las reservas y la demanda exigida por los 

clientes. Para la evaluación de recursos, planificación y diseño de la secuencia 

de excavación en las minas se utilizan sistemas computarizados. Los procesos 

involucrados en la explotación del mineral son:  

 

 Exploración: El paso inicial en la explotación del mineral de hierro 

consiste en la prospección y exploración de los yacimientos, con el 

propósito de identificar la cantidad de recursos   así como sus 

características físicas y químicas. 

 Perforación: Esta operación se realiza con 4 taladros eléctricos rotativos 

que perforan huecos con brocas entre 0,11 m  y 0,31 m de diámetro a 

profundidades de 17,5m y patrones de perforación de 7mx12m y 

10mx12m lo que permite bancos efectivos de explotación de 15 m de 

altura. 

 Voladura: Se utiliza como explosivo el ANFO, sustancia compuesta por 

94% de nitrato de amonio, mezclado con 6% de gasoil y el ANFOAL 

compuesto por 87% de  nitrato de amonio, 3% de   gasoil y 10% de 

aluminio metálico. 

 Excavación: Una vez fracturado el mineral por efecto de la voladura, es 

removido por palas eléctricas desde los frentes de producción. Se cuenta 

con 5 palas eléctricas con baldes de 10,70 m3 y 3  con baldes de 7,6 m3. 
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 Acarreo: Se cuenta con 22 camiones de 90 t de capacidad que se 

encargan de acarrear el mineral para depositarlo en vagones góndola 

ubicados en las plataformas o muelles de carga. El suministro de mineral 

de hierro  a la Planta de Trituración Los Barrancos se realiza con 

camiones de 170 t.   

 

 

OPERACIONES FERROVIARIAS 

Los vagones góndola,  una vez cargados en los muelles de las minas, 

son llevados al patio del ferrocarril donde se conforman trenes con tres 

locomotoras de 2000 HP y 125 vagones de 90 t, para luego ser trasladados 

hacia Ciudad Guayana a una distancia de 130 km. 

 

 Sistema Ferroviario: Comprende las redes de la vía férrea de Puerto 

Ordaz - Ciudad Piar, interconexión Puerto Ordaz con el Puerto de Palúa, 

la red ferroviaria hacia las plantas de reducción directa en el sector 

Industrial de Matanzas (Sidor, Planta de Pellas de Ferrominera, Orinoco 

Iron, Comsigua y Posven). Con un total de 320 km de vía férrea 

constituye la mayor red ferroviaria del país.  

 Recursos: Anualmente se transporta alrededor de 30 millones de 

toneladas de mineral de hierro no procesado (todo-en-uno), fino, grueso, 

pellas y briquetas hacia y desde las plantas siderúrgicas lo cual se 

realiza con 38 locomotoras con potencias que oscilan entre 1750 y 2000 

HP de capacidad y 1784  vagones: 1300 vagones góndola de 90 

toneladas de capacidad para el transporte de mineral desde las minas, 

467 vagones tolva o de descarga por el fondo para el transporte de 

mineral fino, pellas  y  briquetas y  17 vagones de volteo lateral para el 

transporte de mineral grueso. 

 Control de Operaciones: El control central de las operaciones se 

realiza con un sistema de tráfico centralizado (CTC) y un sistema de 

tráfico automático de bloques. La comunicación se realiza mediante 

radio enlace. Todas las operaciones son controladas desde la oficina 

central en Puerto Ordaz. 
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 Características de la Vía Férrea: La carga máxima por eje es de 32,5 

toneladas, la pendiente máxima es de 3,1% y la mínima 0,045%. La 

trocha o ancho de la vía es de 1.435 mm. Los rieles son de 132 libras 

por yarda.   La velocidad máxima permitida para el tráfico actual es de 

45 km/h en trenes cargados y 55 km/h en trenes vacíos. 

 

 

PROCESAMIENTO DEL MINERAL DE HIERRO 

Al llegar a Puerto Ordaz los trenes cargados con mineral no procesado 

proveniente de la mina (Todo en Uno) con granulometría de hasta  1 m son 

seccionados en grupos de 35 vagones, que luego son vaciados 

individualmente,   mediante un volteador de vagones con capacidad para 60  

vagones por hora. Una vez volteados los vagones, el mineral es transferido al 

proceso de trituración  para ser reducido al  tamaño   máximo de 44,45 mm. 

 

 Cernido: Luego de la etapa de trituración del mineral Todo en Uno, el   

mineral    fino  se transporta hacia las pilas de homogeneización  y el 

mineral grueso hacia la Planta de Secado y de allí va a los patios de 

almacenamiento de productos gruesos. 

 Homogeneización y Transferencia: En esta etapa, el mineral fino es 

depositado en capas superpuestas   hasta conformar pilas de mineral 

homogeneizado física y químicamente de acuerdo con las 

especificaciones de cada  producto, de allí el producto es despachado a 

los clientes o transferido hacia los patios de almacenamiento, los cuales 

están ubicados en: Pila Norte (Finos), Pila Sur (Gruesos), Pila Principal 

(Finos y Pellas) y Pila  Clientes Locales (Gruesos y pellas). 

 Despacho: El producto destinado para la exportación se encuentra 

depositado en las pilas de almacenamiento en Puerto Ordaz y en la 

Estación de Transferencia. El embarque de mineral se realiza por medio 

de sistemas de carga compuestos básicamente por equipos de 

recuperación y carga de mineral, correas transportadoras y balanzas de 

pesaje, para registrar la cantidad de mineral despachada. 

 

 



13 
 

1.1.2 OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

 

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo principal de la empresa C.V.G. FERROMINERA ORINOCO 

C.A., es extraer, procesar y suministrar mineral de hierro, al mercado nacional 

e internacional. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Cumplir con los programas de producción y despacho que permitan 

satisfacer los volúmenes requeridos por nuestros clientes. 

 Satisfacer los requisitos de calidad del producto. Exigido por los clientes. 

 Suministrar oportunamente los volúmenes de mineral exigido por el 

cliente. 

 Mantener un programa de capacitación, desarrollo y motivación del 

personal para el mejoramiento continuo de su producción. 

 Desarrollar, integrar y consolidar, en forma sistemática y continua todos 

los procesos productivos de la empresa. 

 Alcanzar niveles de productividad y calidad que mantengan a la empresa 

en los segmentos del mercado donde participa. 

 Garantizar oportunamente en términos cualitativos y cuantitativos el 

recurso humano requerido para el desarrollo de las actividades normales. 

 No disminuir el nivel de empleo en la industria del hierro e incorporar 

venezolanos capacitados a las más altas posiciones directivas. 

 Mantener un sistema de calidad que cumpla con los requisitos de la 

norma ISO vigente (9001:2000). 

 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

CVG Ferrominera Orinoco C.A., está orientada a cumplir con el propósito 

de ser una empresa líder en el sector minero, aprovechando la experiencia 

acumulada a través de los años de estar en marcha y seguir en pie, con la 

elaboración de grandes proyectos y alianzas estratégicas en busca del 
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intercambio o adquisición de conocimientos para seguir en el desarrollo de la 

producción del mineral de hierro, además de obtener distintos beneficios y 

posicionamiento en el mercado por la producción del mismo. 

 

Como es sabido, todas las actividades que el ser humano realice sea  

para bien propio o bien común, deben estar enmarcadas en los principios de 

control, siendo estos: credibilidad, organización, puntos estratégicos, objetivo, 

completo, de fácil entendimiento, entre otros, para lograr con éxito dichas 

actividades y además estar expuesto a críticas, en todo caso constructivas, ya 

que esto forma parte de la evaluación del control e influye en la variación de los 

resultados esperados. Tener en cuenta estos principios ofrece tanto al individuo 

como a la organización u empresa la capacidad de identificar en cualquier 

momento el origen y posible impacto de eventualidades que puedan 

presentarse fuera del marco de lo planificado obstaculizando de esta manera el 

logro de los objetivos.  

 

El control de gestión persigue a cabalidad monitorear de manera 

consecuente y constante el desarrollo de las actividades que se implementan 

en cada uno de los sectores de la empresa, a fin de controlar la programación y 

planificación estratégica realizada para intentar cumplir los objetivos en su 

totalidad, teniendo presente de manera importante el contenido cualitativo a la 

hora de definir los objetivos de control, a razón de analizar factores críticos de 

desarreglo que permiten desviar el éxito de la empresa disminuyendo los 

indicadores de eficacia, efectividad, productividad y disponibilidad de recursos 

por nombrar alguno de ellos. 

 

 Partiendo de lo mencionado anteriormente, se puede afirmar que la 

divulgación de la información y explicación de los informes de control de 

gestión suelen ser complicados al momento de ser expuesto al público o entes 

que lo exijan, puesto que en su totalidad son trabajos de información técnica, 

desarrollados con formulas, gráficos, esquemas, mapas, entre otros, manejable 

para agentes de la misma rama pero de parcial captación hacia terceros 

obligados a entender tal investigación. En el mismo orden de ideas es de vital 

importancia el análisis minucioso de cada uno de los indicadores de control 
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desplegados en las distintas unidades de la empresa ya que estos deben 

registrar datos confiables cotidianamente a razón de ser una herramienta de 

mejoramiento continuo, expresando datos de registros tomados en gráficos e 

informes sencillos donde en síntesis se pueda dar a entender la situación 

actual de cada unidad de la empresa, por lo cual sería estratégico la 

implementación innovadora de agentes de control para mantener al mínimo el 

margen de error de los procedimientos y procesos de trabajo que desarrolla 

CVG Ferrominera Orinoco C.A. en los distintos ámbitos administrativos y 

laborales, siendo de esta manera una empresa sólida y racional a la hora de 

presentarse ante auditorias o al momento de rendir cuentas. 

 

 

1.2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La presente investigación permite dar apoyo al desenvolvimiento de la 

empresa CVG Ferrominera Orinoco C.A., en aspectos de control interno y 

control de gestión ya que se fomenta el  estudio a la consistencia y firmeza 

del formato del informe de control de gestión en la Gerencia de 

Suministros y Compras Especiales del Estado de CVG Ferrominera 

Orinoco C.A., solidificando las actividades y gestión de la empresa, 

aportándole mayor confianza y cumpliendo a los objetivos establecidos en la 

política y calidad de la misma. 

 

 

1.3 OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Detectar fallas y desajustes en el informe de control de gestión en la 

Gerencia de Suministros y Compras Especiales del Estado de CVG 

Ferrominera Orinoco C.A., y proponer nuevos indicadores de control interno a 

los departamentos adscritos a la misma gerencia.  
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1.3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Identificar herramientas usadas para la realización del informe de control 

de gestión. 

 Visualizar la calidad del informe de control de gestión. 

 Definir una estrategia en el informe de control de gestión que se ajuste a 

las políticas de la empresa. 

 Desarrollar una metodología para la realización optima del informe de 

control de gestión. 

 Describir una estructura analítica y de fácil entendimiento con apoyo de 

medidas visuales simples. 

 Instituir condiciones para el control de gestión. 

 Describir una postura consciente de adecuación situacional a los 

cambios del entorno  

 Identificar los desajustes que puedan existir en cada uno de los 

departamentos adscritos a la gerencia de suministros que afecten al 

control de gestión. 

 Estudiar nuevos indicadores que se ajusten a los departamentos que 

presenten desvíos en relación a lo planificado. 

 Establecer cuadros de comparación entre cada uno de los 

departamentos, para afinar el control. 

 

 

1.4 ALCANCE Y LIMITACIÓN 

 La eficacia al manejar el informe de control de gestión propuesto, radica 

principalmente en el seguimiento de los factores de éxito, siendo estos los 

siguientes:  

 Satisfacer las necesidades de entes auditores, a razón de perfecto 

entendimiento de la información que se maneja en el informe de control 

de gestión. 

 Controlar sin sesgo alguno las actividades realizadas en cada 

departamento. 

 Promover la participación y cumplimiento de la planificación y gestión 

definida. 
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 El siguiente trabajo de investigación se desarrollará en la Gerencia de 

Suministros de CVG Ferrominera Orinoco C.A. y los departamentos: Compras 

nacionales, compras internacionales, contrataciones y servicios, aduana 

y trafico, materiales y almacén, adscritos a esta gerencia, el mismo está 

orientado a fines de revisión y mejoras del formato de control de gestión, con el 

objeto de afirmar el óptimo entendimiento de dicho informe garantizando así 

credibilidad por parte de la gerencia de suministros. 

 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación presente en CVG Ferrominera Orinoco C.A., se 

establece en la necesidad existente de un formato de control de gestión que 

facilite al lector el entendimiento de la información presente. Con la propuesta 

de un nuevo formato se estará fundando un criterio propio en cada una de las 

personas que visualicen la información presente, ya que todo lo que se 

encuentre en él, será de manera analítica, comprensible y de fácil acceso, 

permitiendo que la información sea procesada a manera de emitir una crítica en 

base a qué se entiende perfectamente lo que se está observando producto del 

nuevo formato y no emitir una crítica por comentarios u otros factores de esta 

índole. Además de promover la innovación en los indicadores de control interno 

en cada uno de los departamentos, creando así competitividad entre estos, y 

como producto de ello deben aumentar los niveles de efectividad, eficacia y 

eficiencia tanto en las actividades que se realizan internamente como en la 

información que se emite hacia la gerencia, donde la puesta en marcha de 

estos nuevos agentes de control cristalizaran el éxito y cumplimiento de los 

objetivos.  

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 EL CONTROL DE GESTIÓN 

 

El control es una etapa primordial en la administración, pues, aunque una 

empresa cuente con magníficos planes, una estructura organizacional 

adecuada y una dirección eficiente, el ejecutivo no podrá verificar cuál es la 

situación real de la organización y no existe un mecanismo que se cerciore e 

informe si los hechos van de acuerdo con los objetivos. 

 

El concepto de control es muy general y puede ser utilizado en el 

contexto organizacional para evaluar el desempeño general frente a un plan 

estratégico. A fin de incentivar que cada uno establezca una definición propia 

del concepto se revisara algunos planteamientos de varios autores estudiosos 

del tema: 

 Henry Fayol (1998) en relación al tema opina que, “El control consiste en 

verificar si todo ocurre de conformidad con el plan adoptado, con las 

instrucciones emitidas y con los principios establecidos. Tiene como fin 

señalar las debilidades y errores a fin de rectificarlos e impedir que se 

produzcan nuevamente” 

 Robert B. Buchele (1999) considera el control de gestión como, “El proceso 

de medir los actuales resultados en relación con los planes, diagnosticando 

la razón de las desviaciones y tomando las medidas correctivas necesarias”. 

 George R. Terry (2002) define el control de gestión como, “El proceso para 

determinar lo que se está llevando a cabo, valorizarlo y, si es necesario, 

aplicar medidas correctivas, de manera que la ejecución se desarrolle de 

acuerdo con lo planeado”. 

 Buró K. Scanlan (2000) por su parte determina que, “El control tiene como 

objetivo cerciorarse de que los hechos vayan de acuerdo con los planes 

establecidos”. 

 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.8427268810759358&pb=621a8be812edb178&fi=d99b60de2e8f7806&kw=henry
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2.1.1 ESQUEMA DE UN SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN 

 

 Para desarrollar de manera exitosa un sistema de control e gestión es de 

vital importancia manejar una guía que refleje cada una de las actividades 

necesarias a seguir en busca de optimizar el proceso de control, el siguiente 

esquema muestra en detalle el flujo de dicho sistema. (Ver Figura 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura II.3: Esquema de un sistema de control de gestión.  

Fuente: Emerys Albornoz 2007. 
 
 

 Características: este término, se utiliza para identificar el tipo de 

variable o recurso que estoy utilizando para realizarle la medición y 

establecer un control. 

 Sensor: este término, indica el tipo de mecanismo que se utiliza en el 

proceso para realizar el control respectivo. 

 Comparador: este término, se hace llamar comparador debido a que 

puede ser un dispositivo o cualquier conjunto de acciones que permitan 

contrastar el resultado obtenido con el resultado estándar esperado, a fin 

de mantener el mismo procedimiento de ser un resultado aceptable, de 

lo contrario se tomaran medidas correctivas en la gestión. 

 Ejecutor: comprende la última fase del sistema de control de gestión, ya 

que permite continuar el procedimiento que se lleva a cabo, siendo la 
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gestión de manera óptima para el desarrollo de las actividades de la 

organización. 

 

2.1.2 ELEMENTOS DEL CONTROL DE GESTIÒN 

 

 Relación con lo planteado: Siempre existe para verificar el logro de los 

objetivos que se establecen en la planeación. 

 Medición: Para controlar es imprescindible medir y cuantificar los resultados. 

 Detectar desviaciones: Una de las funciones inherentes al control, es 

descubrir las diferencias que se presentan entre la ejecución y la planeación. 

 Establecer medidas correctivas: El objeto del control es prever y corregir los 

errores. 

 

 

2.1.3 PASOS DEL PROCESO DE CONTROL GESTIÓN 

 

 Se divide el control en cuatro pasos elementales en cualquier ámbito en 

el que se le quiera desarrollar, los cuales son: 

 

Establecer normas y métodos para medir el rendimiento. 

Representa un plano ideal, las metas y los objetivos que se han establecido en 

el proceso de planificación están definidos en términos claros y mensurables, 

que incluyen fechas límites específicas. 

 

 Esto es importante por los siguientes motivos: 

 

 En primer lugar; las metas definidas en forma vaga, por ejemplo, 

"mejorar las habilidades de los empleados", estas son palabras huecas, 

mientras los gerentes no comiencen a especificar que quieren decir con 

mejorar, que pretenden hacer para alcanzar esas metas, y cuando. 

 

 Segundo; las metas enunciadas con exactitud, como por ejemplo 

"mejorar las habilidades de los empleados realizando seminarios semanales en 
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nuestras instalaciones, durante los meses de febrero y marzo; se pueden medir 

mejor, en cuanto a exactitud y utilidad, que las palabras huecas. 

 

 Y por último; los objetivos mensurables, enunciados con exactitud, se 

pueden comunicar con facilidad y traducir a normas y métodos que se pueden 

usar para medir los resultados. Esta facilidad para comunicar metas y objetivos 

enunciados con exactitud resulta de suma importancia para el control, pues 

algunas personas suelen llenar los roles de la planificación, mientras que a 

otras se les asignan los roles de control. 

 

 En una empresa industrial, las normas y medidas podrían incluir las 

metas de ventas y producción, las metas de asistencia al trabajo, los productos 

de desecho producidos y reciclados y los registros de seguridad. 

 

Medir los resultados. 

 En muchos sentidos éste es el paso más fácil del proceso de control; las 

dificultades, presuntamente se han superado con los dos primeros pasos. 

Ahora, es cuestión de comparar los resultados medidos con las metas o 

criterios previamente establecidos. Si los resultados corresponden a las 

normas, los gerentes pueden suponer "que todo está bajo control" 

 

Tomar medidas correctivos. 

 Este paso es necesario si los resultados no cumplen con los niveles 

establecidos (estándares) y si el análisis indica que se deben tomar medidas. 

Las medidas correctivas pueden involucrar un cambio en una o varias 

actividades de las operaciones de la organización. Por ejemplo; el dueño 

director de una franquicia podría ver que necesita más empleados en el 

mostrador para alcanzar la norma de espera de cinco minutos por clientes 

establecidos por McDonald's. Por su parte, los controles pueden revelar 

normas inadecuadas. Dependiendo de las circunstancias, las medidas 

correctivas podrían involucrar un cambio en las normas originales, en lugar de 

un cambio en la actividad. 
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 Si los gerentes no vigilan el proceso de control hasta su conclusión, 

únicamente estarán vigilando la actuación, en lugar de estar ejerciendo el 

control. La importancia siempre debe radicar en encontrar maneras 

constructivas que permitan que los resultados cumplan con los parámetros y no 

tan sólo en identificar fracasos pasados. 

 

Retroalimentación. 

 Es básica en el proceso de control, ya que a través de la 

retroalimentación, la información obtenida se ajusta al sistema administrativo al 

correr del tiempo.  

 

 Siempre será necesario dar a conocer los resultados de la medición a 

ciertos miembros de la organización para solucionar las causas de las 

desviaciones. Se les pueden proporcionar los resultados tanto a los individuos 

cuyas actuaciones son medidas, como a sus jefes, o a otros gerentes de nivel 

superior y los miembros del staff. Cada decisión tendrá sus ventajas e 

inconvenientes y dependerá del tipo de problema que se desee afrontar. En 

todo caso, la información debe darse de la forma más objetiva posible. De la 

calidad de la información dependerá el grado con el que se retroalimente el 

sistema. 

 

2.2 PROCESO METODOLÓGICO PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA 

DE CONTROL DE GESTIÓN 

 

 Diagnóstico Institucional: todo proceso de control de gestión comienza 

con el estudio propio del sistema a controlar. El diagnóstico tiene como 

objetivo identificar posibles obstáculos que puedan interferir en la 

eficacia del sistema, del mismo modo establecer si están dadas las 

condiciones para la ejecución del sistema propuesto e identificar los 

procesos claves para que el sistema opere sobre ellos y sus variables 

claves, a fin de garantizar en lo posible el éxito organizacional. 

Generalmente los análisis institucionales se orientan hacia el estudio 

estratégico de la organización, es decir identificando fortalezas y 

debilidades internas con su relación al entorno amenazante o facilitador 
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de resultados productivos, de igual manera analiza normas, sistemas 

financieros, cultura organizacional, estructura, capacidad estratégica, 

desempeño institucional de recursos humanos, entre otros. 

 Identificación de procesos Claves: luego de conocer como se 

encuentra el sistema a controlar, es necesario identificar los procesos 

claves para el éxito empresarial, el control de gestión no actúa sobre 

todos los procesos internos de la organización, sino por el contrario se 

centra en aquellos suficientemente importantes en el desempeño eficaz 

del sistema a controlar, van desde la situación financiera, pasando por la 

situación comercial, producción, productividad, personal, servicios al 

cliente, relaciones con otros entes, eficacia, eficiencia, calidad, 

pertenencia, entre otros. 

 Diseño del sistema de indicadores: De la identificación de las áreas 

claves, se originan los indicadores que van a permitir medir atributos de 

dichos procesos y tomar las decisiones pertinentes para su corrección. 

Un indicador se define como la relación entre variables cuantitativas o 

cualitativas que permiten observar la situación y las tendencias de 

cambio generadas en el objeto o fenómeno observado, respecto a los 

objetivos y metas previstas e influencias esperadas. 

 

2.3 CONDICIONES QUE INFLUYEN EN EL CONTROL DE GESTIÓN 

 El entorno: este puede ser estable o dinámico, variante cíclicamente o 

completamente atípico. Una buena adaptación del entorno facilitada en 

desarrollo en la empresa. 

 Los objetivos de la empresa: ya sean de rentabilidad, de crecimiento, 

sociales y ambientales. 

 La estructura de la organización: según sea, funcional o divisional, 

implica establecer variables distintas, y por ende objetivos y sistemas de 

control también distintos. 

 El tamaño de la empresa: esta condición está relacionada con la 

centralización, mientras más grande la empresa es necesario 

descentralizarla, porque afecta la toma de decisiones debido a la gran 

cantidad de información que se maneja. 
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 La cultura de la empresa: las relaciones humanas son muy importantes, 

y se debe incentivar y motivar al personal que labora en la empresa. 

 

 

2.4 INDICADOR DE CONTROL 

 

Un indicador es la expresión cuantitativa del comportamiento y 

desempeño de un proceso, cuya magnitud, al ser comparada con algún nivel 

de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual se toman 

acciones correctivas o preventivas según el caso. 

 

Para trabajar con los indicadores debe establecerse todo un sistema que 

vaya desde la correcta comprensión del hecho o de las características hasta la 

de toma de decisiones acertadas para mantener, mejorar e innovar el proceso 

del cual dan cuenta. 

 

El concepto de indicadores de gestión, remonta su éxito al desarrollo de 

la filosofía de Calidad Total, creada en los Estados Unidos y aplicada 

acertadamente en Japón. Al principio su utilización fue orientada más como 

herramientas de control de los procesos operativos que como instrumentos de 

gestión que apoyaran la toma de decisiones. En consecuencia, establecer un 

sistema de indicadores debe involucrar tanto los procesos operativos como los 

administrativos en una organización, y derivarse de acuerdos de desempeño 

basados en la Misión y los Objetivos Estratégicos. 

 

Un indicador es una medida de la condición de un proceso o evento en 

un momento determinado. Los indicadores en conjunto pueden proporcionar un 

panorama de la situación de un proceso, de un negocio, de la salud de un 

enfermo o de las operaciones internas y externas de una compañía. 

Empleándolos en forma oportuna y actualizada, los indicadores permiten tener 

control adecuado sobre una situación dada; la principal razón de su importancia 

radica en que es posible predecir y actuar con base en las tendencias positivas 

o negativas observadas en su desempeño global 
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Los indicadores que engloben fácilmente el desempeño total del negocio 

deben recibir la máxima prioridad. El paquete de indicadores puede ser mayor 

o menor, dependiendo del tipo de negocio, sus necesidades específicas entre 

otros. 

 

2.4.1 BENEFICIOS DERIVADOS DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN 

Entre los diversos beneficios que puede proporcionar a una organización 

la implementación de un sistema de indicadores de gestión, se tienen: 

Satisfacción del cliente 

La identificación de las prioridades para una empresa marca la pauta del 

rendimiento. En la medida en que la satisfacción del cliente sea una prioridad 

para la empresa, así lo comunicará a su personal y enlazará las estrategias con 

los indicadores de gestión, de manera que el personal se dirija en dicho sentido 

y sean logrados los resultados deseados. 

 

Monitoreo del proceso 

El mejoramiento continuo sólo es posible si se hace un seguimiento 

exhaustivo a cada eslabón de la cadena que conforma el proceso. Las 

mediciones son las herramientas básicas no sólo para detectar las 

oportunidades de mejora, sino además para implementar las acciones. 

 

Benchmarking 

Si una organización pretende mejorar sus procesos, una buena 

alternativa es traspasar sus fronteras y conocer el entorno para aprender e 

implementar lo aprendido. Una forma de lograrlo es a través del benchmarking 

para evaluar productos, procesos y actividades y compararlos con los de otra 

empresa. Esta práctica es más fácil si se cuenta con la implementación de los 

indicadores como referencia. 

 

Gerencia del cambio 

Un adecuado sistema de medición les permite a las personas conocer su 

aporte en las metas organizacionales y cuáles son los resultados que soportan 

la afirmación de que lo está realizando bien. 
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2.4.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS INDICADORES DE CONTROL GESTIÓN 

Los indicadores de gestión deben cumplir con unos requisitos y 

elementos para poder apoyar la gestión para conseguir el objetivo. Estas 

características pueden ser: 

 Simplicidad: Puede definirse como la capacidad para definir el evento que 

se pretende medir, de manera poco costosa en tiempo y recurso. 

 Adecuación: Entendida como la facilidad de la medida para describir por 

completo el fenómeno o efecto. Debe reflejar la magnitud del hecho 

analizado y mostrar la desviación real del nivel deseado. 

 Validez en el tiempo: Puede definirse como la propiedad de ser 

permanente por un periodo deseado. 

 Participación de los usuarios: Es la habilidad para estar involucrados 

desde el diseño, y debe proporcionárseles los recursos y formación 

necesarios para su ejecución. Este es quizás el ingrediente fundamental 

para que el personal se motive en torno al cumplimiento de los indicadores. 

 Utilidad: Es la posibilidad del indicador para estar siempre orientado a 

buscar las causas que han llevado a que alcance un valor particular y 

mejorarlas. 

 Oportunidad: Entendida como la capacidad para que los datos sean 

recolectados a tiempo. Igualmente requiere que la información sea 

analizada oportunamente para poder actuar. 

 

2.4.3 ELEMENTOS DE LOS INDICADORES DE CONTROL DE GESTIÓN 

 Para la construcción de indicadores de gestión son considerados los 

siguientes elementos: 

 La Definición: Expresión que cuantifica el estado de la característica o 

hecho que quiere ser controlado. 

 El Objetivo: El objetivo es lo que persigue el indicador seleccionado. Indica 

el mejoramiento que se busca y el sentido de esa mejora (maximizar, 

minimizar, eliminar, etc.). El objetivo en consecuencia, permite seleccionar 

y combinar acciones preventivas y correctivas en una sola dirección. 
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 Los Valores de Referencia: Son de vital importancia para compararlos 

con el valor de un indicador deseado y determinar el comportamiento 

pertinente. Existen los siguientes valores de referencia: 

 Valor histórico 

o Muestra como ha sido la tendencia a través en el transcurso 

del tiempo. 

o Permite proyectar y calcular valores esperados para el 

período. 

o El valor histórico señala la variación de resultados, su 

capacidad real, actual y probada, informa si el proceso está, 

o ha estado, controlado. 

o El valor histórico dice lo que se ha hecho, pero no dice el 

potencial alcanzable. 

 Valor estándar 

El estándar señala el potencial de un sistema determinado. 

 Valor teórico 

También llamado de diseño, usado fundamentalmente como referencia 

de indicadores vinculados a capacidades de máquinas y equipos en 

cuanto a producción, consumo de materiales y fallas esperadas. El 

valor teórico de referencia es expresado muchas veces por el 

fabricante del equipo. 

 Valor de requerimiento de los usuarios 

Representa el valor de acuerdo con los componentes de atención al 

cliente que se propone cumplir en un tiempo determinado. 

 

 La Responsabilidad: Clarifica el modo de actuar frente a la información 

que suministra el indicador y su posible desviación respecto a las 

referencias escogidas. 

 Los Puntos de Medición: Define la forma cómo se obtienen y conforman 

los datos, los sitios y momento donde deben hacerse las mediciones, los 

medios con los cuales hacer la medidas, quiénes hacen las lecturas y cuál 

es el procedimiento de obtención d las muestras. Ello permite establecer 

con claridad la manera de obtener precisión, oportunidad y confiabilidad en 

las medidas. 
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 La Periodicidad: Define el período de realización de la medida, cómo 

presentan los datos, cuando realizan las lecturas puntuales y los 

promedios. 

 El Sistema de Procesamiento y Toma de Decisiones: El sistema de 

información debe garantizar que los datos obtenidos de la recopilación de 

históricos o lecturas, sean presentados adecuadamente al momento de la 

toma de decisiones. 

 

2.5 MEJORAMIENTO CONTINUO 

  

 Es una estrategia para la supervivencia con un nuevo conjunto de 

valores que continuamente mejoran la calidad y la productividad. Todo proceso 

busca en el tiempo optimizar sus recursos para alcanzar lo propuesto; siendo 

necesario un proceso de innovación, el cual no va acompañado por una 

retroalimentación oportuna, por ello al comenzarse con éste la mejora se 

sostiene determinado tiempo y luego empieza a decaer, en este punto vuelve a 

hacerse una innovación iniciando nuevamente el ciclo. Esta forma de trabajar 

requiere mucho tiempo y posiblemente no alcance el objetivo deseado. 

 

Trabajar con la filosofía del Mejoramiento Continuo permite obtener 

beneficios como: mejoramiento en calidad, alta productividad, mejor 

disponibilidad y confiabilidad de cada uno de los equipos, estandarización, 

servicios de preventa y postventa a los clientes y competitividad en un futuro. 

 

 Además hay reducción en: 

 Los inventarios. 

 Los tiempos de respuesta a los clientes. 

 Los costos unitarios. 

 El tiempo de diseño por la estandarización y procesos definidos. 

 El espacio o la energía requerida. 

 

 Lo anterior muestra que el Mejoramiento Continuo es un camino hacia la 

excelencia y ésta a su vez es la que permite la supervivencia de las empresas. 
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La aplicación continua y sistemática del ciclo PHVA permite el aseguramiento y 

el logro de superiores niveles de desempeño. 

 

 El mejoramiento continuo se basa en el ciclo PDCA (en castellano 

“PHVA”) que se expone en la siguiente figura: (Ver figura II.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.4: Ciclo de mejoramiento continuo PDCA.  
Fuente: Emerys Albornoz 2007. 

 

 

 El modelo P.H.V.A. (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), ayuda de manera 

efectiva a adoptar y monitorear los procesos en ajustar/administrar en una 

empresa, siempre y cuando se constituya en un proceso sin fin, es decir, que 

se planee, se tome una acción, se verifique si los resultados eran los 

esperados y se actúe sobre dichos resultados para volver a iniciar el proceso. 

El P.H.V.A. es una concepción gerencial que dinamiza la relación entre las 

personas y los procesos y busca controlarlos con base en el establecimiento, 

mantenimiento y mejora de estándares, tarea que se logra mediante la 

definición de especificaciones de proyectos (estándares de calidad), 

especificaciones técnicas de proceso y procedimientos de operación. 
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2.6 ESQUEMA DE FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO PARA EL CONTROL 

DE GESTIÓN 

 Para manejar lograr de manera exitosa los objetivos característicos de 

cualquier gestión, se debe tener en cuenta los factores que se muestran a 

continuación, lo cual ofrece una directriz para acentuar el éxito en las 

operaciones a realizarse en el marco de lo planeado. (Ver cuadro II.1) 
 

Cuadro II.1: Factores críticos de éxito.  
Fuente: Emerys Albornoz 2007. 

 

 

2.6.1 ESQUEMA DEL CICLO DEL CONTROL DE GESTIÓN 

 El esquema que se modelo a continuación, demuestra de manera 

explícita las etapas que deben asumirse en caso de llevar una gestión para que 

esta sea de lo más efectiva y con los resultados esperados. Implementado este 

esquema, en las etapas de control no se escapa nada a la vista  tanto de las 

actividades administrativas de desarrollo en cada departamento, como de los 

procesos de envío y recepción de información necesaria para la gerencia. (Ver 

figura II.5) 

 

 

 

FACTORES DE 
ÉXITO 

DEFINICIÓN ASPECTOS CLAVES 

EFICACIA 

Cumplimiento de metas. Mide 
el grado porcentual de 

cumplimiento con respecto a 
una meta 

 Adecuación de recursos. 
 Costo-Efectividad. 
 Costo-Beneficio. 

EFECTIVIDAD 
Congruencia entre lo 

planificado y los logros 
obtenidos en el tiempo. 

 Metas formuladas. 
 Cumplimiento de metas. 
 Logros. 
 Gestión. 

RESULTADO/ 
RELEVANCIA 

Para qué se investiga. Mide el 
total alcanzado. 

 Pertinencia. 
 Impacto. 
 Oportunidad. 

PRODUCTIVIDAD 
Capacidad transformadora del 
conocimiento producido. Mide 

la relación costo-producto 

 Cobertura. 
 Costos. 
 Calidad. 

DISPONIBILIDAD 
DE RECURSOS 

¿Con qué se dispone y cuánto 
se requiere? 

 Humanos. 
 Materiales. 
 Financieros. 
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Punto de contacto con el nivel 

inferior de control 

Punto de contacto de inicio 

 Programa y planes 

Determinación de 

las cargas de 

trabajo 

Adquisición de autoridad para 

utilizar los recursos 
Ejecución del trabajo 

Comparar la actuación  

con el plan 

 

Comparar el programa  

logrado con el programa 

planeado 

Comparar las metas  alcanzadas 

con las metas anheladas 

Determinación de los 

recursos necesarios 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

9 

Determinación  de metas u objetivos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Figura II. 5: Ciclo del control de gestión.  
Fuente: Emerys Albornoz 2007. 

 
 
 

2. 7 ANÁLISIS FODA 

También conocido como Matriz ó Análisis "DOFA" o también llamado en 

algunos países "FODA" es una metodología de estudio de la situación 

competitiva de una empresa en su mercado (situación externa) y de las 

características internas (situación interna) de la misma, a efectos de determinar 

sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. La situación interna 

se compone de dos factores controlables: fortalezas y debilidades, mientras 

que la situación externa se compone de dos factores no controlables: 

oportunidades y amenazas. Esta es la herramienta estratégica por excelencia 

más utilizada para conocer la situación real en que se encuentra la 

organización. 

 

Durante la etapa de planificación estratégica y a partir del análisis DAFO 

se debe poder contestar cada una de las siguientes preguntas: 
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 ¿Cómo se puede explotar cada fortaleza? 

 ¿Cómo se puede aprovechar cada oportunidad? 

 ¿Cómo se puede detener cada debilidad? 

 ¿Cómo se puede defender de cada amenaza? 

 

Este recurso fue creado a principios de la década de los setenta y 

produjo una revolución en el campo de la estrategia empresarial. El objetivo del 

análisis FODA es determinar las ventajas competitivas de la empresa bajo 

análisis y la estrategia genérica a emplear por la misma que más le convenga 

en función de sus características propias y de las del mercado en que se 

mueve. El análisis consta de cuatro pasos: 

 

 Análisis Externo, también conocido como "Modelo de las cinco fuerzas 

de Porter". 

 Análisis Interno 

 Confección de la matriz DAFO 

 Determinación de la estrategia a emplear 

 

 

2.7.1 ANÁLISIS EXTERNO 

La organización no existe ni puede existir fuera de un ambiente, fuera de 

ese entorno que le rodea; así que el análisis externo permite fijar las 

oportunidades y amenazas que el contexto puede presentarle a una 

organización. El proceso para determinar esas oportunidades o amenazas se 

puede realizar de la siguiente manera: 

a- Estableciendo los principales hechos o eventos del ambiente que tiene o 

podrían tener alguna relación con la organización. Estos pueden ser: 

 

De carácter político: 

 Estabilidad política del país. 

 Sistema de gobierno. 

 Relaciones internacionales. 

 Restricciones a la importación y exportación. 

De carácter legal: 
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1. Tendencias fiscales 

 Impuestos sobre ciertos artículos o servicios. 

 Forma de pago de impuestos. 

 Impuestos sobre utilidades. 

2. Legislación 

 Laboral. 

 Mejoramiento del ambiente. 

 Descentralización de empresas en las zonas urbanas. 

3. Económicas 

 Deuda pública. 

 Nivel de salarios. 

 Nivel de precios. 

 Inversión extranjera. 

De carácter social: 

 Crecimiento y distribución demográfica. 

 Empleo y desempleo. 

 Sistema de salubridad e higiene. 

De carácter tecnológico: 

 Rapidez de los avances tecnológicos. 

 Cambios en los sistemas. 

 

Determinando cuáles de esos factores podrían tener influencia sobre la 

organización en términos de facilitar o restringir el logro de objetivos. O sea, 

hay circunstancias o hechos presentes en el ambiente que a veces representan 

una buena OPORTUNIDAD que la organización podría aprovechar, ya sea 

para desarrollarse aún más o para resolver un problema. También puede haber 

situaciones que más bien representen AMENAZAS para la organización y que 

puedan hacer más graves sus problemas. 

 

Oportunidades  

Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se 

generan en el entorno y que, una vez identificadas, pueden ser aprovechadas. 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son: 
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¿A qué buenas oportunidades se enfrenta la empresa? 

¿De qué tendencias del mercado se tiene información? 

¿Existe una coyuntura en la economía del país? 

¿Qué cambios de tecnología se están presentando en el mercado? 

¿Qué cambios en la normatividad legal y/o política se están 

presentando? 

¿Qué cambios en los patrones sociales y de estilos de vida se están 

presentando? 

 

Amenazas 

Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o 

proyecto, que pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser 

necesario diseñar una estrategia adecuada para poder sortearla. Algunas de 

las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el desarrollo son: 

¿A qué obstáculos se enfrenta la empresa? 

¿Qué están haciendo los competidores? 

¿Se tienen problemas de recursos de capital?  

¿Puede algunas de las amenazas impedir totalmente la actividad de la 

empresa? 

 

2.7.2 ANÁLISIS INTERNO 

Los elementos internos que se deben analizar durante el análisis FODA 

corresponden a las fortalezas y debilidades que se tienen respecto a la 

disponibilidad de recursos de capital, personal, activos, calidad de producto, 

estructura interna y de mercado, percepción de los consumidores, entre otros. 

El análisis interno permite fijar las fortalezas y debilidades de la organización, 

realizando un estudio que permite conocer la cantidad y calidad de los recursos 

y procesos con que cuenta el ente. Para realizar el análisis interno de una 

corporación deben aplicarse diferentes técnicas que permitan identificar dentro 

de la organización qué atributos le permiten generar una ventaja competitiva 

sobre el resto de sus competidores. 

 

Fortalezas  
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Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que 

diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son: 

¿Qué ventajas tiene la empresa? 

¿Qué hace la empresa mejor que cualquier otra? 

¿A qué recursos de bajo coste o de manera única se tiene acceso? 

¿Qué percibe la gente del mercado como una fortaleza? 

¿Qué elementos facilitan obtener una venta? 

 

Debilidades 

Las Debilidades se refieren, por el contrario, a todos aquellos elementos, 

recursos, habilidades y actitudes que la empresa ya tiene y que constituyen 

barreras para lograr la buena marcha de la organización. También se pueden 

clasificar: Aspectos del Servicio que se brinda, Aspectos Financieros, Aspectos 

de Mercadeo, Aspectos Organizacionales, Aspectos de Control. Las 

Debilidades son problemas internos, que, una vez identificados y desarrollando 

una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. Algunas de las preguntas 

que se pueden realizar y que contribuyen en el desarrollo son: 

 

¿Qué se puede mejorar? 

¿Que se debería evitar? 

¿Qué percibe la gente del mercado como una debilidad? 

¿Qué factores reducen las ventas o el éxito del proyecto? 

 

El mexicano Raúl Francisco Díaz Mortera nos dice en su frase "Un 

imperio no cae por fuerzas externas sino por debilidades internas". 

 

 

2.8 MATRIZ FODA  

Luego de realizarse los respectivos análisis de cada una de las 

características, tanto internas como externas, se plasma en una tabla como la 

que se muestra a continuación a manera de visualizar detenidamente y con 

mayor énfasis la información recaudada. (Ver cuadro II.2) 
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 Fortalezas Debilidades 

Análisis 

Interno 

Capacidades distintas 

Ventajas naturales 

Recursos superiores 

Recursos y capacidades 

escasas 

Resistencia al cambio 

Problemas de motivación  

 Oportunidades Amenazas 

Análisis 

Externo 

Nuevas tecnologías 

Debilitamiento de 

competidores 

Posicionamiento estratégico 

Altos riesgos  
 
Cambios en el entorno 

 

Cuadro II.2: Matriz FODA.  
Fuente: Realización propia. 

 

 

De la combinación de fortalezas con oportunidades surgen las 

potencialidades, las cuales señalan las líneas de acción más prometedoras 

para la organización. Las limitaciones, determinadas por una combinación de 

debilidades y amenazas, colocan una seria advertencia. 

 

Mientras que los riesgos (combinación de fortalezas y amenazas) y los 

desafíos (combinación de debilidades y oportunidades), determinados por su 

correspondiente combinación de factores, exigirán una cuidadosa 

consideración a la hora de marcar el rumbo que la organización deberá asumir 

hacia el futuro deseable. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para éste trabajo, de acuerdo a la naturaleza de los objetivos y el nivel 

de conocimiento deseado, la investigación se consideró de las siguientes 

maneras: 

 Descriptiva: Hernández (2006), define la investigación descriptiva como 

“estudio descriptivo que busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de los fenómenos que se sometan a un 

análisis” (p. 102). Con este proyecto se conocieron el proceso de las 

actividades que se ejecutan dentro de los departamentos adscritos a la 

Gerencia de Suministros y Compras Especiales del Estado de C.V.G 

Ferrominera Orinoco C.A., para poder diagnosticar la situación actual y a 

raíz de esto poder establecer soluciones. 

 

 De campo: “se realiza observando el grupo o fenómeno estudiado en su 

ambiente natural. Permite investigar las prácticas, comportamientos, 

creencias y actitudes de individuos o grupos, tal como se presentan en 

la vida real” (ROJAS DE NARVÁEZ 1997:36). La investigación es de 

campo, porque la recolección de datos se obtendrán directamente de los 

departamentos adscritos a la gerencia de suministros de C.V.G 

Ferrominera Orinoco C.A., permitiendo identificar las actividades, 

problemática y situaciones presentes criticas de fracaso, buscando la 

manera de minimizar el impacto que estas características de fracaso 

puedan ocasionar en el desenvolvimiento de las acciones de trabajo 

como también, en la redacción final de la información de gestión emitida 

hacia la gerencia. 
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3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

De acuerdo a BAPTISTA (2007:239) la población se refiere al “conjunto 

de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones”, para 

el cual serán validas las conclusiones que se obtengan a los elementos o 

unidades (personas, instituciones o cosas) involucradas en la investigación.  

 

La muestra en cambio la define BAPTISTA (2007: 240) como “un 

subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

características al que llamamos población”. Para efectos de esta investigación 

la población y la muestra serán tomadas en las áreas administrativas de la 

gerencia de suministros específicamente en los departamentos adscritos a la 

misma pertenecientes a la empresa C.V.G Ferrominera Orinoco. 

 

 

3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la eficaz recolección de datos se utilizaran las siguientes medidas e 

instrumentos, mencionados a continuación: 

 

 Observación Directa 

Esta técnica dio a conocer las condiciones de trabajo, es decir, las 

actividades relacionadas con el estado de los equipos y espacio físico, la 

utilización y disponibilidad de los recursos así como su estado, con el fin 

de lograr un conocimiento óptimo y objetivo, utilizando para ellos los 

sentidos orientados de la capacidad a realidad. 

 

 Consultas académicas e industriales 

Fueron efectuadas a los tutores académicos y empresariales, para 

obtener orientación y definir así los pasos a seguir para el desarrollo de 

la investigación, además de aclarar dudas relacionadas con la misma.  

 

 Entrevistas no estructuradas 

Este tipo de entrevistas no estructuradas fueron realizadas durante las 

observaciones ejecutadas en las áreas, estableciendo un diálogo con los 

supervisores y el personal que labora en el área, con la finalidad de 
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obtener información precisa y detallada acerca de las actividades 

ejecutadas, su punto de vista con respecto a acontecimientos que 

puedan ocurrir en función de obstaculizar el desempeño de las labores 

administrativas que para ellos pueden ser esenciales para un mejor 

ambiente de trabajo y mayor productividad. 

 

 Revisión de material bibliográfico 

Una actividad de estratégica y de vital importancia para el desarrollo de 

la investigación porque, permitió realizar análisis comparativos concretar 

lo que se denomina marco teórico de la investigación. La revisión del 

material bibliográfico permitió conocer los métodos y pasos a seguir para 

lograr con los objetivos planteados de manera efectiva. 

 

 Paquetes computarizados 

Durante el desarrollo de la investigación, obtención, codificación de los 

datos, así como la estructuración formal del informe final, se utilizaron  

paquetes computarizados: Word, Power Point, Visio y Excel. 

 

 Técnicas y herramientas de ingeniería industrial 

El análisis de esta información se realizó utilizando las herramientas de 

la Ingeniería Industrial adquiridas a lo largo de la carrera, entre las que 

se destacan, técnicas estadísticas, herramientas de calidad como la 

tormenta de ideas, matrices de ponderación, diagrama causa efecto y 

diagramas de Pareto, entre otros. 

 

3.3.1 RECURSOS 

Recurso Físico 

Microsoft Word 2003, 2007. 

Microsoft Power Point 2003, 2007. 

Microsoft Excel 2003. 

Papel. 

Lápices y Bolígrafos. 

Laptop. 
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Pen Drive. 

Camara Fotográfica. 

 

Recurso Humano 

Tutora Industrial. 

Tutor Académico. 

Supervisores de área. 

Trabajadores del área. 

 

3.4 PROCEDIMIENTO 

 

Para cumplir con los objetivos planteados en este trabajo de 

investigación se tomaron en cuenta los siguientes aspectos 

 

Conocimiento de las áreas de Investigación.  

Se realizó una inducción por las distintas áreas los departamentos 

adscritos a la Gerencia de Suministros y Compras Especiales del Estado de 

C.V.G Ferrominera Orinoco C.A, con el fin de conocer las actividades que allí 

se realizan de manera detallada y poder tener en cuenta las posibilidades de 

hallar fallas y desajustes que puedan descontrolar la información o en su 

defecto, el entendimiento de la misma que es plasmada en el informe de 

control de gestión. 

 

Diagnóstico de la situación actual. 

Se tomó en cuenta la situación para desarrollar las actividades con 

respecto al ambiente administrativo de trabajo, definiendo así las condiciones 

que se manejan en cada uno de los departamentos e identificando como 

enfrentar el problema existente para la formación y desarrollo de la información 

a enviar a la Gerencia de Suministros y Compras Especiales del Estado de 

C.V.G Ferrominera Orinoco C.A, en el informe de control de gestión de dicha 

gerencia.  
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Análisis de la causa raíz del problema. 

Se realizaron reuniones con los trabajadores, para discutir cuales 

podrían ser las razones de las deficiencias presentadas en el medio de trabajo 

e identificar con la ayuda de un esquema de control de gestión y herramientas 

del ciclo del control las raíces del problema. 

 

Propuesta de mejoras empleando mejora continua y metodología. 

Las soluciones de los principales problemas, se encontraron mediante 

tormentas de ideas con los trabajadores de las áreas y departamentos 

adscritos a la Gerencia de Suministros y Compras Especiales del Estado de 

C.V.G Ferrominera Orinoco C.A., por lo cual se tomó como referencia las 

causas raíces que son generadas desde cada uno de los departamentos 

adscritos a dicha gerencia, donde la información al ser colocada en el informe 

final de control de gestión ya arrastra un gran prontuario de desarreglos y 

objeciones, que distorsionan el entendimiento y proceso de la información que 

se presenta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO IV 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

 

4.1 GERENCIA DE SUMINISTROS Y COMPRAS ESPECIALES DEL 

ESTADO DE CVG FERROMINERA ORINOCO C.A. 

La Gerencia de Suministros y Compras Especiales del Estado cubre la 

adquisición de materiales, repuestos, equipos y la contratación de obras y 

servicios, tanto en el país como en el exterior, así como la administración de los 

almacenes de materiales y repuestos. Los departamentos y secciones que 

integran la Gerencia de Suministros y Compras Especiales del Estado son: 

 

 Control de Gestión e Inventario: 

 Sección de Atención al Contratista. 

 Licitaciones. 

 Sustitución de Importaciones. 

 Compras Nacionales. 

 Planes Especiales de Compras del Estado. 

 Compras Internacionales. 

 Aduana y Tráfico. 

 Contratos y Servicios. 

 Departamento de Almacenes y Materiales: 

 Sección Almacén Puerto Ordaz. 

 Sección Almacén de  Planta de Pellas. 

 Sección Almacén de Planta de Briquetas. 

 Sección Almacén Ciudad Piar. 

 

 

Teniendo en cuenta los departamentos específicos en los cuales se 

desarrolló la presente investigación, a continuación se define de manera 

sencilla y concreta la actividad principal de cada uno de ellos: 
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1. Compras nacionales: realizar actividades relacionadas a la adquisición 

nacional de materiales, repuestos y equipos requeridos por las 

diferentes unidades y procesos de la empresa así como también 

mercancías destinadas a las casas de abasto y hospitales de CVG 

Ferrominera Orinoco, a fin de asegurar el suministro oportuno, en las 

mejores condiciones de costo y calidad, de acuerdo a las 

especificaciones establecidas, las normas y procedimientos de la 

Gerencia de Suministros y Compras Especiales del estado y la Ley que 

aplique para el proceso de compras. 

 

2. Compras internacionales: desarrollar operaciones relacionadas a la 

adquisición internacional de materiales, repuestos y equipos requeridos 

por las diferentes unidades y procesos de la empresa, a fin de asegurar 

el suministro oportuno, en las mejores condiciones de costo y calidad, de 

acuerdo a las especificaciones establecidas, las normas y 

procedimientos de la Gerencia de Suministros y Compras Especiales del 

estado y la Ley que aplique para el proceso de compras. 

 

3. Aduana y tráfico: ejecutar diligencias para el proceso de 

nacionalización, asegurando el ingreso al país de los materiales, 

repuestos, equipos y bienes de capital de manera oportuna conforme a 

lo establecido en la Ley Orgánica de Aduanas y su reglamento: así como 

la recepción, almacenaje, despacho y control de los mismos de acuerdo 

a las adquisiciones y condiciones realizadas por C.V.G. Ferrominera 

Orinoco C.A. por vía de la importación. 

 

4. Contratos y servicios: analizar, planificar y realizar procesos de 

contrataciones que se necesiten en la empresa a fin de mantener el 

perfecto funcionamiento de la planta y sus adyacencias, rigiéndose a 

través de la Ley de Contrataciones Públicas vigente y su reglamento. 

 

5. Almacenes y materiales: las secciones por las cuales están 

conformadas los almacenes de la empresa tienen como propósito 

administrar, reponer, comprobar y verificar la adquisición de insumos, 
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tales como materiales, equipos y repuestos, a manera de mantener 

operativa la planta con los suministros que sean necesarios. 

 

Los departamentos descritos anteriormente deben generar su informe 

mensual de control, a razón de poder visualizar el cumplimiento de los objetivos 

planteados. Este informe se encuentra desarrollado con indicadores de control 

internos, que permiten evaluar el comportamiento de cada departamento en 

especifico, es preciso mencionar que dichos indicadores entre los 

departamentos son diferentes ya que entre unos y otros varían los elementos 

con los que se trabaja, aunque puede existir alguna semejanza. 

 

 El informe final de control de gestión de la Gerencia de Suministros y 

Compras Especiales del Estado, es una recopilación de la información más 

importante en afinidad con las actividades realizadas y el cumplimiento de los 

objetivos propuestos y/o planificados, en los departamentos adscritos a dicha 

gerencia. Todas las fechas 25 de cada mes deben redactarse y ensamblarse el 

informe de control de gestión de la Gerencia de Suministros y Compras 

Especiales del Estado, con la información proveniente de todos los 

departamentos, para luego ser enviado durante los próximos 5 días del 

siguiente mes a la Gerencia General  de Servicios y apoyo para rendir cuentas 

de la actividad y realidad que se maneja en dicha gerencia.  

 

Los indicadores con los cuales trabajan los departamentos observados 

son los siguientes: 

 
 
 

 

1. Compras nacionales: 
 

 Cantidad de pedidos colocados. 

 Promedio de pedidos colocados por comprador. 

 Cumplimiento en la colocación (% efectividad). 

 Cantidad de renglones de pedidos recibidos. 

 Cantidad de renglones de pedidos recibidos oportunamente. 

 Cumplimiento de entregas (% efectividad). 
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2. Compras internacionales: 
 

 Cantidad de pedidos colocados considerados las solicitudes de 

pedido. 

 Cantidad de pedidos colocados oportunamente considerados las 

solicitudes de pedido. 

 Promedio de pedidos colocados por comprador. 

 Cumplimiento en la colocación (% efectividad). 

 Cantidad de pedidos recibidos totales. 

 Cantidad de pedidos recibidos con disponibilidad presupuestaria. 

 Cantidad de pedidos recibidos oportunamente. 

 Cumplimiento de entregas (% efectividad). 

 

3. Contratos y servicios: 
 

 Cantidad de pedidos colocados considerados las solicitudes de 

pedido. 

 Cantidad de pedidos colocados oportunamente considerados las 

solicitudes de pedido. 

 Promedio de pedidos colocados por comprador. 

 Cumplimiento en la colocación (% efectividad). 

 

4. Aduana y tráfico:  
 

 Valor cif (costo, seguro y flete) aduana principal de ciudad 

Guayana. 

 Valor cif (costo, seguro y flete) por otras aduanas. 

 Pagos de tributos aduaneros por la aduana principal de ciudad 

Guayana. 

 Pagos de tributos aduaneros por otras aduanas. 

 Presentación de documentos, aduana principal de ciudad 

Guayana. 

 Tiempo de colocación de documentos aduana principal. 

 Presentación de documentos, buques y tránsitos. 

 Presentación de documentos por otras aduanas. 
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 Presentación de documentos por otras aduanas, marítimo y 

aéreo. 

 Tiempo de colocaron de documentos por aduana aérea. 

 Tiempo de colocaron de documentos por aduana marítima. 

 

5. Almacenes y materiales:  
 

 Solicitudes de pedidos nacionales emitidas para reposición de 

stock. 

 Solicitudes de pedidos internacionales emitidas para reposición 

de stock. 

 Despachos y renglones almacén de Pto Ordaz. 

 Despachos y renglones almacén de Ciudad Piar. 

 Despachos y renglones almacén planta de pellas. 

 Despachos y renglones almacén planta briquetas. 

 Despachos y renglones realizados por el Dpto de Materiales y 

Almacén. 

 

 4.1.1 MATRIZ FODA DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 Luego de realizar un análisis de cada uno de los aspectos internos y 

externos de la empresa, se colocó la información obtenida en el siguiente 

recuadro para visualizarla de manera clara y concisa. (Ver cuadro IV.3) 
 

 

Cuadro IV.3: Matriz FODA situación actual.  
Fuente: Realización propia. 

 

 

 Fortalezas Debilidades 

 
 

Análisis 
interno 

 Descripción de cargos definidos. 

 Organización estructurada. 

 Comunicación mediante distintos 
medios. 

 Formación critica veraz y 
completa. 

 Recursos escasos. 

 Resistencia al cambio. 

 Problemas de continuidad de 
formación laboral. 

 Oportunidades Amenazas 

 
Análisis 
externo 

 Nuevas tecnologías. 

 Debilitamiento de competidores. 

 Posicionamiento estratégico. 

 Problemas de continuidad de 
formación laboral. 
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Estas características son críticas de la organización y es una manera de 

evaluar la situación actual en la que se encuentra, a manera de visualizar sus 

fortalezas y como se encuentra con el entorno económico en el mercado, 

además de arrojar referencias particulares de los procesos internos para 

determinar las mejoras que se deben tomar en cuenta a la hora de desarrollar 

medidas correctivas para la optimización de la gestión en un departamento 

determinado de la Gerencia de Suministros y Compras Especiales del Estado 

de CVG Ferrominera Orinoco C.A. 

 

 

4.2 INFORME DE GESTIÓN ACTUAL DE LA GERENCIA DE SUMINISTROS 

Y COMPRAS ESPECIALES DEL ESTADO 

 

A continuación se muestra en imágenes el Informe Final de de Control de 

Gestión de la Gerencia de Suministros y Compras Especiales del Estado de 

CVG Ferrominera Orinoco C.A. 
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CAPÍTULO V 

 

 

SITUACIÓN PROPUESTA 

 

 

5.1 FORMULACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL INFORME DEL CONTROL DE 

GESTIÓN EN LA GERENCIA DE SUMINISTROS Y COMPRAS 

ESPECIALES DEL ESTADO DE CVG FERROMINERA ORINOCO C.A. 

 

En este capítulo se describen las diferentes herramientas diseñadas a 

partir del análisis realizado en función del mejoramiento continuo para la 

formulación y construcción del informe del control de gestión en la Gerencia de 

Suministros y Compras Especiales del Estado de CVG Ferrominera Orinoco 

C.A., el mismo incluye los ajustes efectuados para el cumplimiento del objetivo 

general de esta investigación, como también, la inclusión del indicador de 

control de gestión satisfacción en el informe, para el homogeneizar el 

contenido de dicho informe. Además se propone en esta investigación que la 

Gerencia de Suministros y Compras Especiales del Estado de CVG 

Ferrominera Orinoco C.A., maneje un esquema de objetivos estratégicos 

basados en:  

 Perspectivas financieras. 

 Perspectivas de procesos internos. 

 Perspectiva de aprendizaje/organización. 

 Perspectiva enfocada al cliente. 

 

Todos estos aspectos orientados en el cumplimiento de la visión de la 

empresa, es decir, la consecución de las metas establecidas anual y 

mensualmente, para de esta forma garantizar la veracidad de la información 

presentada en el informe de control de gestión. 

 

El siguiente esquema representa el ciclo de las perspectivas que pueden 

ser manejables a la hora de la construcción del informe del control de  gestión, 
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ofreciendo así, continuidad estructural de la información, óptimo entendimiento, 

en síntesis, concisión del informe de control de gestión. (Ver figura V.6). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

Figura V.6: Esquema de un sistema de perspectivas organizacionales. 
Fuente: Emerys Albornoz 2007. 

 

 

 Perspectivas financieras: tiene como objetivo, responder a las 

expectativas de los accionistas. Esta particularmente centrada en la 

creación de valor para el accionista con altos índices de rendimiento. 

Los temas claves de esta perspectiva son: 

 Crecimiento y diversificación de los ingresos. 

 Reducción de costos / Mejora de la productividad.  

 Utilización de los activos / Estrategia de inversión. 

 

 Perspectivas de procesos internos: en esta etapa, se identifican los 

objetivos e indicadores estratégicos asociados a los procesos claves de 

la organización de la empresa. Los temas claves de esta perspectiva 

para los cuales hay que seleccionar indicadores son: 

 Innovación. 

 Dirección organizacional. 

 Seguimiento interno a los procesos administrativos y operativos. 

 Supervisión y auditoría continua. 
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 Perspectiva de aprendizaje/organización: se refiere a los objetivos 

que sirven como plataforma o motor del desempeño futuro de la 

empresa. Sin recursos humanos motivados, capacitados y entrenados 

no hay posibilidad de lograr éxito. Los temas claves de esta perspectiva 

son:  

 La satisfacción del empleado. 

 La satisfacción del cliente. 

 La satisfacción del proveedor. 

 La retención del empleado. 

 La productividad del empleado 

 

 Perspectiva enfocada al cliente: esta perspectiva procura responder 

las expectativas de los clientes, en aspectos de gestión por parte de la 

empresa. Los temas claves de esta perspectiva para los cuales hay que 

seleccionar indicadores son: 

 Participación de mercado. 

 Retención de clientes. 

 Adquisición de clientes. 

 Rentabilidad de clientes. 

 

Todas las perspectivas descritas anteriormente son de vital importancia 

y deben tomarse en cuenta a la hora de querer visualizar la gestión de una 

organización desde todos los ángulos.  

 

 

5.2 PROPUESTA DISEÑADA 

 

CVG Ferrominera Orinoco C.A, desarrolla una metodología de control de 

gestión basada en la medición y comparación de indicadores con estándares 

preestablecidos para definir la situación en la que se encuentra la empresa. Los 

indicadores que se manejan actualmente son: efectividad (con distintos 

enfoques), eficiencia (con distintos enfoques), eficacia (de las actividades 

realizadas).  
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Teniendo en claro lo anteriormente mencionado, a través de las visitas 

guiadas, observación directa y análisis objetivo, se pudo conocer que en el 

informe de control de gestión no se muestra un indicador importante que 

englobe al recurso humano como parte del análisis para la evaluación de la 

gestión de la gerencia, recurso al igual que los demás, de vital importancia para 

el desenvolvimiento de todas las actividades y avance de la organización, 

siendo este indicador, el medidor de la satisfacción desde varios ángulos de la 

empresa, por lo tanto, se propone además de los ajustes al informe de control 

de gestión para que sea más entendible y manejable a toda la fuerza laboral, la 

inclusión del indicador satisfacción, que es determinante para evaluar la gestión 

de la gerencia de suministros y compras especiales del estado, ya que 

manifestará, la situación que se presenta a nivel del cumplimiento de las 

actividades de trabajo de la fuerza laboral, como también la opinión de agentes 

externos de importancia para el cumplimiento total de los objetivos planteados. 

 

 A raíz de ello uno de los métodos a utilizar para la inclusión de este 

nuevo indicador en el informe de control de gestión de la gerencia de 

suministros y compras especiales del estado, es la realización de un diagrama 

de flujo, que explique de manera esquemática, los pasos o continuidad a seguir 

para la construcción del informe de manera precisa, objetiva, concisa y con 

claridad para un optimo entendimiento de la información que se presente. 

 

 

5.2.1 ESQUEMA DE UN SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN 

Una herramienta indispensable para la optimización del control de 

gestión de cualquier organización, es poder expresar a través de un esquema, 

los pasos consecuentes para mantener la calidad de control de un proceso, 

gracias a que de manera visual se expresan cada una de las secciones o 

etapas minuciosas donde se debe hacer hincapié, para mantener un efectivo 

cumplimiento de los objetivos sin objeciones ni tropiezos y dirigir a la empresa 

u organización hacia la excelencia y fortaleza en el mercado.  A raíz de esto, se 

propone un esquema de control de gestión para mantener a flote la 

optimización de los procesos internos de la Gerencia de Suministros y 

Compras Especiales del Estado de CVG Ferrominera Orinoco C.A.  
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Figura V.7: Esquema de un control de gestión. 
Fuente: Realización propia 

 

 

 Características: tributos necesarios para comenzar el proceso de 

creación del sistema de control de gestión. 

 Sensor: mecanismo de encuestas estándar, realizadas en los 

departamentos adscritos a la Gerencia de Suministros y Compras 

Especiales del Estado de Ferrominera Orinoco C.A., para realizar el 

control respectivo. 

 Comparador: conjunto de acciones graficas visuales que permitirán 

contrastar el resultado obtenido con las encuestas y el informe de control 

de gestión actual, a fin de visualizar un fallas presentes o poder tomar 

medidas correctivas en la gestión. 

 Ejecutor: comprende la última fase del sistema de control de gestión, ya 

que permite continuar el procedimiento que se lleva a cabo,  que en este 

caso comprende realizar constantemente los ajustes señalados en el 

informe actual de control de gestión e implementar la inclusión del 

indicador de satisfacción en la gestión de cada uno de los 

departamentos adscritos a la Gerencia de Suministros y Compras 
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Especiales del Estado de CVG Ferrominera Orinoco C.A., siendo la 

gestión de manera óptima para el desarrollo de las actividades de la 

organización. 

 

 

Diagrama de Flujo de la Propuesta 

 Una forma de mantener un proceso optimizado, es con la realización 

de un diagrama de flujo donde se maneje con precisión y exactitud las 

actividades que se deben realizar para lograr con éxito un determinado trabajo, 

por lo cual se propone el siguiente diagrama de flujo a razón de minimizar los 

desajustes presentes y mantener un control en la ejecución final del informe de 

control de gestión. (Ver figura V.8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Figura V.8: Diagrama de flujo propuesto para realización del informe de control. 

Fuente: Realización propia. 
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5.2.2 ESQUEMA DE MEJORAMIENTO CONTINUO 

Para la realización de la propuesta se siguió un plan de acción que se 

esquematiza a continuación, en función de hallar las fallas existentes en el 

informe de control de gestión de la Gerencia de Suministros y Compras 

Especiales del Estado de CVG Ferrominera Orinoco C.A, y proponer mejoras a 

estas fallas. (Ver figura V.9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura V.9: Ciclo de mejoramiento continuo PDCA.  

Fuente: Emerys Albornoz 2007. 

 

1-. PLAN:  

 Definir las metas y metodología que permita el cumplimiento de 

las mismas;  en esta etapa se trazaron los fines y objetivo final 

que se quiere para comenzar el estudio a la construcción del 

informe de control de gestión de la gerencia de suministros y 

compras especiales del estado. 

 

2-. DO (HACER): 

 Realizar inducción del campo donde se esta ingresando a fin de 

tener criterios y base para el desarrollo de discernir fallas y 

desajustes que puedan estar presentes.  

 Escudriñar la información que se tiene a la mano para comenzar 

a realizar diagnósticos respectivos de la situación actual. 
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3-. CHECK (VERIFICAR): 

 Comparar los resultados obtenidos del diagnostico realizado con 

la propuesta que se desea desarrollar, a razón de comprar y 

puntualizar un estándar que sea conveniente y critico para el 

estudio. 

 Mantener el plan de acción en constante monitoreo para 

registrar cualquier eventualidad que pueda presentarse. 

 

4-. ACTION (ACTUAR): 

 Estar atento a las posibles mejoras que nos arroje el mismo 

proceso, ya que es auto eficiente, puesto que en todo momento 

refleja la situación actual, pudiendo cambiarse el plan de acción 

en cualquier instante para mejorías. 

 

 

5.2.3 PLANTEAMIENTO, ANÁLISIS Y DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

Todas las actividades pueden medirse con parámetros que enfocados a 

la toma de decisiones son señales para monitorear la gestión, así se asegura 

que las actividades vayan en el sentido correcto y permiten evaluar los 

resultados de una gestión frente a sus objetivos, metas y responsabilidades. 

 

Estas señales son conocidas como indicadores de gestión.  Los 

indicadores son una forma clave de retroalimentar un proceso, de monitorear el 

avance o la ejecución de un proyecto y de los planes estratégicos, entre otros y 

son más importantes todavía si su tiempo de respuesta es inmediato, o muy 

corto, ya que de esta manera las acciones correctivas son realizadas sin 

demora y en forma oportuna. No es necesario tener bajo control continuo 

muchos indicadores, sino sólo los más importantes, los claves.  

 

El indicador de satisfacción es parte clave del rompecabezas de la 

gerencia y monitoreo de una organización puesto que define de manera clara y 

precisa la opinión pública de los que conforman dicha organización. La gerencia 

de Suministros y Compras Especiales del Estado, no presenta una estrategia de 
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competitividad interna en busca de optimizar los procesos y mantener una actitud 

de desarrollo constante entre los departamentos y personal que hacen vida en la 

organización, esto determina una condición de monotonía entre los mismos que 

solo se mantienen a raya de cualquier otra situación de pueda suscitarse 

laboralmente hablando, causando en algunos casos incomodidad para el 

trabajador por cualquier razón, motivo por el cual pudieran generarse actos 

inseguros al momento de realizan sus actividades, y pérdidas económicas para 

la empresa.  

 

La inclusión del indicador de satisfacción en el informe de control de 

gestión de dicha gerencia, dejara mucho sobre lo cual trabajar y realizar 

mejoras, puesto que, será determinante a la hora de la toma de decisiones, ya 

que, desde todos los puntos de vista el objetivo de la decisión a tomarse debe 

ser la que satisfaga a la organización, pero que también al mismo tiempo surja 

el mismo efecto de agrado en los trabajadores y mantenga a flote el 

cumplimiento de los objetivos, concluyendo así en un ambiente participativo sin 

exclusividad. 

 

La metodología de incluir el indicador de satisfacción, implica la utilización 

de un conjunto de técnicas claras y básicas para dirigir a una organización hacia 

el mejoramiento continuo, y la eficacia en el mediano y largo plazo, obteniendo 

como resultado una calidad superior en los procesos, productos y/o servicios de 

las empresas que lo implantan eficazmente. Debido a la simplicidad de sus 

etapas, esta técnica es propicia para cumplir con los objetivos acordados, 

mejorando así, las condiciones para el informe del control de gestión de la 

gerencia de suministros y compras especiales del estado evitando de cualquier 

modo el sesgo que pueda presentarse.  

 

 

Desarrollo de la propuesta 

Evaluación de las condiciones actuales de la información que comprende el 

informe de control de gestión de la gerencia de suministros y compras 

especiales del estado con el objeto de determinar posibles deficiencias o 

defectos existentes. 
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Para realizar esta propuesta se tuvo que realizar una serie de 

actividades como visitas a cada una de las áreas y entrevistas apoyadas por 

diferentes instrumentos para recolectar la información necesaria que permitió 

tomar las evidencias necesarias. Cabe destacar que la mayoría de los defectos 

visualizados son de orden simple, pero no se puede pretender inferir que los 

lectores puedan “imaginarse” las variables con las que se están trabajando en 

la presentación final del informe, puesto que estas personas están presentes 

para la toma de decisiones y análisis de la situación por lo tanto se debe 

realizar el informe lo mas explicito y simple posible, para evitar confusiones y 

pérdidas de tiempo en aclarar cada una de las laminas que no sean 

entendibles a razón de no colocar la información respectiva necesaria. A 

continuación se señalan los detalles en la presentación final del informe del 

control de gestión de la Gerencia de Suministros y Compras Especiales del 

Estado de CVG Ferrominera Orinoco C.A. 

 

En la diapositiva Nº6 de la presentación final del informe de control de gestión 
de la gerencia de suministros y compras especiales del estado se encuentra lo 
siguiente. (Ver figura V.10) 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura V.10: Ausentismo de la Gerencia de Suministros y Compras especiales del Estado.  

Fuente: Informe de control de gestión de la Gerencia de Suministros y  
Compras especiales del Estado.  
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 La flecha roja indica que no se encuentra la denominación de esos 
números, es decir, no tienen variable escrita que defina a que se refiere 
esa directriz de la gráfica.  
 

 Debería realizarse una gráfica distinta para cada variable, es decir, una 
gráfica que exprese la cantidad de horas y otra gráfica que exprese el 
nuero de personas, a razón de no mezclar las variables que aunque son 
dependientes entre ellas, pude ocurrir confusión a la hora de visualizarse 
la gráfica actual.  
 

 Deberían expresarse los datos en porcentajes puesto a que es más 
amigable a los lectores para poder realizar comparaciones numéricas. 
 

 Debería realizarse dentro de cada histograma una línea de tendencia 
para visualizar el comportamiento de las variables y definir una 
estrategia que proponga nivelar la tendencia.  

 
 
 
En la diapositiva Nº9 de la presentación final del informe se encuentra lo 
siguiente. (Ver figura V.11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 

V.11: Proveedores inscritos por grupo de cuentas 
Fuente: Informe de control de gestión de la Gerencia de Suministros y  

Compras especiales del Estado. 
 

         

 La flecha roja indica que no se encuentra la denominación de esos 
números, es decir, no tienen variable escrita que defina a que se refiere 
esa directriz de la gráfica.  
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 Debería realizarse una gráfica distinta para cada variable, es decir, una 
gráfica que exprese la cantidad de proveedores inscritos y otra gráfica 
que exprese la cantidad de proveedores modificados, a razón de no 
mezclar las variables. 

 

 Debería realizarse dentro del histograma una línea de tendencia para 
visualizar el comportamiento de las variables y definir una estrategia que 
proponga nivelar la tendencia o por lo menos contar esta herramienta 
que también ofrece entendimiento de la información que se presenta. 

 

 Deberían expresarse los datos en porcentajes puesto a que es más 
amigable a los lectores para poder realizar comparaciones numéricas. 

 
 
 
En la diapositiva Nº10 de la presentación final del informe se encuentra lo 
siguiente. (Ver figura V.12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura V.12: Proveedores inscritos en el maestro de proveedores 
Fuente: Informe de control de gestión de la Gerencia de Suministros y  

Compras especiales del Estado.  

 
 

 La flecha roja indica que no se encuentra la denominación de esos 
números, es decir, no tienen variable escrita que defina a que se refiere 
esa directriz de la gráfica.  

 

 Debería realizarse dentro del histograma una línea de tendencia para 
visualizar el comportamiento de los datos y definir una estrategia que 
proponga nivelar la tendencia o por lo menos contar esta herramienta 
que también ofrece entendimiento de la información que se presenta. 
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 Deberían expresarse los datos en porcentajes puesto a que es más 
amigable a los lectores para poder realizar comparaciones numéricas. 

 
 
 
En la diapositiva Nº12 de la presentación final del informe se encuentra lo 
siguiente. (Ver figura V.13) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura V.13: Ejecución de compras 2010.  
Fuente: Informe de control de gestión de la Gerencia de Suministros y  

Compras especiales del Estado.  

 
 

 La flecha roja indica que no se encuentra la denominación de esos 
números, es decir, no tienen variable escrita que defina a que se refiere 
esa directriz de la gráfica.  

 

 Deberían expresarse los datos en porcentajes puesto a que es más 
amigable a los lectores para poder realizar comparaciones numéricas. 
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En la diapositiva Nº13 de la presentación final del informe se encuentra lo 
siguiente. (Ver figura V.14) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura V.14: Partidas ejecutadas plan de compras. 
Fuente: Informe de control de gestión de la Gerencia de Suministros y  

Compras especiales del Estado.  

 
 

 La flecha roja indica que no se encuentra la denominación de esos 
números, es decir, no tienen variable escrita que defina a que se refiere 
esa directriz de la gráfica.  
 

 Debería realizarse dentro del histograma una línea de tendencia para 
visualizar el comportamiento de las variables y definir una estrategia 
que proponga nivelar la tendencia o por lo menos contar esta 
herramienta que también ofrece entendimiento de la información que 
se presenta. 
 

 Deberían expresarse los datos en porcentajes puesto a que es más 
amigable a los lectores para poder realizar comparaciones numéricas. 
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En la diapositiva Nº14 de la presentación final del informe se encuentra lo 
siguiente. (Ver figura V.15) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura V.15: Inclusión y modificación de partidas por gerencias marzo.  
Fuente: Informe de control de gestión de la Gerencia de Suministros y  

Compras especiales del Estado.  

 
 

 La flecha roja indica que no se encuentra la denominación de esos 
números, es decir, no tienen variable escrita que defina a que se 
refiere esa directriz de la gráfica.  

 

 Debería realizarse una gráfica distinta para cada variable, es decir, 
una gráfica que exprese la cantidad de proveedores inscritos y otra 
gráfica que exprese la cantidad de proveedores modificados, a razón 
de no mezclar las variables. 

 

 Debería realizarse dentro del histograma una línea de tendencia 
para visualizar el comportamiento de las variables y definir una 
estrategia que proponga nivelar la tendencia o por lo menos contar 
esta herramienta que también ofrece entendimiento de la 
información que se presenta. 

 

 Deberían expresarse los datos en porcentajes puesto a que es más 
amigable a los lectores para poder realizar comparaciones 
numéricas. 
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En la diapositiva Nº16 de la presentación final del informe se encuentra lo 
siguiente. (Ver figura V.16) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura V.16: Presupuesto consolidado. 
Fuente: Informe de control de gestión de la Gerencia de Suministros y  

Compras especiales del Estado.  

 
 

 La flecha roja indica que no se encuentra la denominación de esos 
números, es decir, no tienen variable escrita que defina a que se refiere 
esa directriz de la gráfica.  

 

 Debería realizarse una gráfica distinta para cada variable a razón de no 
mezclar las variables y evitar confusiones. 

 

 Debería realizarse dentro del histograma una línea de tendencia para 
visualizar el comportamiento de las variables y definir una estrategia 
que proponga nivelar la tendencia o por lo menos contar esta 
herramienta que también ofrece entendimiento de la información que 
se presenta. 

 

 Deberían expresarse los datos en porcentajes puesto a que es más 
amigable a los lectores para poder realizar comparaciones numéricas. 
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En la diapositiva Nº21 de la presentación final del informe se encuentra lo 
siguiente. (Ver figura V.17) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura V.17: Consumo de combustible. 
Fuente: Informe de control de gestión de la Gerencia de Suministros y  

Compras especiales del Estado.  

 
 

 Debería realizarse una gráfica distinta para cada variable a razón de no 
mezclar las variables y evitar confusiones. 

 

 Debería realizarse dentro del histograma una línea de tendencia para 
visualizar el comportamiento de las variables y definir una estrategia 
que proponga nivelar la tendencia o por lo menos contar esta 
herramienta que también ofrece entendimiento de la información que 
se presenta. 

 

 Deberían expresarse los datos en porcentajes puesto a que es más 
amigable a los lectores para poder realizar comparaciones numéricas. 

 

 Debe crearse un estudio especial que explique la tendencia de 
aumento del consumo de gasoil, pero eso indica otro tema de 
investigación. 
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En la diapositiva Nº23 de la presentación final del informe se encuentra lo 
siguiente. (Ver figura V.18) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura V.18: Gestión del departamento de compras nacionales. 
Fuente: Informe de control de gestión de la Gerencia de Suministros y  

Compras especiales del Estado.  

 
 

 Inclusión del indicador satisfacción general del departamento de 
compras nacionales. 
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En la diapositiva Nº24 de la presentación final del informe se encuentra lo 
siguiente. (Ver figura V.19)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura V.19: Pedidos colocados de compras nacionales. 
Fuente: Informe de control de gestión de la Gerencia de Suministros y  

Compras especiales del Estado. 
 

 

 la denominación de esos números, es decir, no tienen variable escrita 
que defina a que se refiere esa directriz de la gráfica.  

 

 Debería realizarse una gráfica distinta para cada variable a razón de no 
mezclar las variables y evitar confusiones. 

 

 Debería realizarse dentro del histograma una línea de tendencia para 
visualizar el comportamiento de las variables y definir una estrategia que 
proponga nivelar la tendencia o por lo menos contar esta herramienta 
que también ofrece entendimiento de la información que se presenta. 

 

 Deberían expresarse los datos en porcentajes puesto a que es más 
amigable a los lectores para poder realizar comparaciones numéricas. 
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En la diapositiva Nº25 de la presentación final del informe se encuentra lo 
siguiente. (Ver figura V.20) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura V.20: Tiempo de colocación de compras nacionales. 
Fuente: Informe de control de gestión de la Gerencia de Suministros y  

Compras especiales del Estado.  

 
 

 La flecha roja indica que no se encuentra la denominación de esos 
números, es decir, no tienen variable escrita que defina a que se refiere 
esa directriz de la gráfica.  

 

 Debería realizarse una gráfica distinta para cada variable a razón de no 
mezclar las variables y evitar confusiones. 

 

 Debería realizarse dentro del histograma una línea de tendencia para 
visualizar el comportamiento de las variables y definir una estrategia que 
proponga nivelar la tendencia o por lo menos contar esta herramienta 
que también ofrece entendimiento de la información que se presenta. 

 

 Deberían expresarse los datos en porcentajes puesto a que es más 
amigable a los lectores para poder realizar comparaciones numéricas. 
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En la diapositiva Nº26 de la presentación final del informe se encuentra lo 
siguiente. (Ver figura V.21) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura V.21: Gestión del departamento de compras internacionales. 
Fuente: Informe de control de gestión de la Gerencia de Suministros y  

Compras especiales del Estado.  

 
 

  Inclusión del indicador satisfacción general del departamento de 
compras nacionales. 
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En la diapositiva Nº27 de la presentación final del informe se encuentra lo 
siguiente. (Ver figura V.22) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura V.22: Pedidos colocados de compras internacionales. 

Fuente: Informe de control de gestión de la Gerencia de Suministros y  
Compras especiales del Estado.  

 
 

 La flecha roja indica que no se encuentra la denominación de esos 
números, es decir, no tienen variable escrita que defina a que se 
refiere esa directriz de la gráfica.  

 

 Debería realizarse una gráfica distinta para cada variable a razón de 
no mezclar las variables y evitar confusiones. 

 

 Debería realizarse dentro del histograma una línea de tendencia para 
visualizar el comportamiento de las variables y definir una estrategia 
que proponga nivelar la tendencia o por lo menos contar esta 
herramienta que también ofrece entendimiento de la información que 
se presenta. 

 

 Deberían expresarse los datos en porcentajes puesto a que es más 
amigable a los lectores para poder realizar comparaciones numéricas. 
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En la diapositiva Nº28 de la presentación final del informe se encuentra lo 
siguiente. (Ver figuraV.23) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura V.23: Tiempo de colocación de compras internacionales. 
Fuente: Informe de control de gestión de la Gerencia de Suministros y  

Compras especiales del Estado.  

 
 

 La flecha roja indica que no se encuentra la denominación de esos 
números, es decir, no tienen variable escrita que defina a que se refiere 
esa directriz de la gráfica.  

 

 Debería realizarse una gráfica distinta para cada variable a razón de no 
mezclar las variables y evitar confusiones. 

 

 Debería realizarse dentro del histograma una línea de tendencia para 
visualizar el comportamiento de las variables y definir una estrategia que 
proponga nivelar la tendencia o por lo menos contar esta herramienta 
que también ofrece entendimiento de la información que se presenta. 

 

 Deberían expresarse los datos en porcentajes puesto a que es más 
amigable a los lectores para poder realizar comparaciones numéricas. 
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En la diapositiva Nº29 de la presentación final del informe se encuentra lo 
siguiente. (Ver figuraV.24) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura V.24: Gestión del departamento de contratos y servicios. 
Fuente: Informe de control de gestión de la Gerencia de Suministros y  

Compras especiales del Estado.  

  
 

  Inclusión del indicador satisfacción general del departamento de 
contratos y servicios. 
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En la diapositiva Nº30 de la presentación final del informe se encuentra lo 
siguiente. (Ver figura V.25) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 

V.25: Pedidos colocados de contratos y servicios. 
Fuente: Informe de control de gestión de la Gerencia de Suministros y  

Compras especiales del Estado.  

 
 

 La flecha roja indica que no se encuentra la denominación de esos 
números, es decir, no tienen variable escrita que defina a que se refiere 
esa directriz de la gráfica.  

 

 Debería realizarse una gráfica distinta para cada variable a razón de no 
mezclar las variables y evitar confusiones. 

 

 Debería realizarse dentro del histograma una línea de tendencia para 
visualizar el comportamiento de las variables y definir una estrategia que 
proponga nivelar la tendencia o por lo menos contar esta herramienta 
que también ofrece entendimiento de la información que se presenta. 

 

 Deberían expresarse los datos en porcentajes puesto a que es más 
amigable a los lectores para poder realizar comparaciones numéricas. 
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En la diapositiva Nº31 de la presentación final del informe se encuentra lo 
siguiente. (Ver figura V.26) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura V.26: Tiempo de colocación de contratos y servicios. 
Fuente: Informe de control de gestión de la Gerencia de Suministros y  

Compras especiales del Estado.  

 
 

 La flecha roja indica que no se encuentra la denominación de esos 
números, es decir, no tienen variable escrita que defina a que se 
refiere esa directriz de la gráfica.  

 

 Debería realizarse una gráfica distinta para cada variable a razón de 
no mezclar las variables y evitar confusiones. 

 

 Debería realizarse dentro del histograma una línea de tendencia para 
visualizar el comportamiento de las variables y definir una estrategia 
que proponga nivelar la tendencia o por lo menos contar esta 
herramienta que también ofrece entendimiento de la información que 
se presenta. 

 

 Deberían expresarse los datos en porcentajes puesto a que es más 
amigable a los lectores para poder realizar comparaciones numéricas. 
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En la diapositiva Nº32 de la presentación final del informe se encuentra lo 
siguiente. (Ver figura V.27) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura V.27: Departamento de aduana y tráfico. 
Fuente: Informe de control de gestión de la Gerencia de Suministros y  

Compras especiales del Estado.  

 
 

 No deben incluirse imágenes en la presentación de un departamento, 
pierde seriedad el informe, las imágenes solo se incluyen para hacer 
referencia en casos de importancia visual, es decir, representar 
señalizaciones, visualizar continuidad de obras, entre otros. 

 

 Debería colocarse una tabla igual que para los demás departamentos 
para visualizar el comportamiento de los indicadores que maneja el 
departamento. 
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En la diapositiva Nº36 de la presentación final del informe se encuentra lo 
siguiente. (Ver figura V.28) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura V.28: Presentación de documentos aduana principal de Ciudad Guayana. 
Fuente: Informe de control de gestión de la Gerencia de Suministros y  

Compras especiales del Estado.  

 
 
 

 La flecha roja indica que no se encuentra la denominación de esos 
números, es decir, no tienen variable escrita que defina a que se refiere 
esa directriz de la gráfica.  

 

 Debería realizarse una gráfica distinta para cada variable a razón de no 
mezclar las variables y evitar confusiones. 

 

 Deberían expresarse los datos en porcentajes puesto a que es más 
amigable a los lectores para poder realizar comparaciones numéricas. 
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En la diapositiva Nº37 de la presentación final del informe se encuentra lo 
siguiente. (Ver figura V.29) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura V.29: Tiempo de colocación de documentos aduana principal. 
Fuente: Informe de control de gestión de la Gerencia de Suministros y  

Compras especiales del Estado.  

 
 

 La flecha roja indica que no se encuentra la denominación de esos 
números, es decir, no tienen variable escrita que defina a que se refiere 
esa directriz de la gráfica.  

 

 Debería realizarse dentro del histograma una línea de tendencia para 
visualizar el comportamiento de las variables y definir una estrategia que 
proponga nivelar la tendencia o por lo menos contar esta herramienta que 
también ofrece entendimiento de la información que se presenta. 

 

 Deberían expresarse los datos en porcentajes puesto a que es más 
amigable a los lectores para poder realizar comparaciones numéricas. 
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En la diapositiva Nº39 de la presentación final del informe se encuentra lo 
siguiente. (Ver figura V.30) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura V.30: Presentación de documentos por otras aduanas. 
Fuente: Informe de control de gestión de la Gerencia de Suministros y  

Compras especiales del Estado.  

 

 

 La flecha roja indica que no se encuentra la denominación de esos 
números, es decir, no tienen variable escrita que defina a que se refiere 
esa directriz de la gráfica.  

 

 Deberían expresarse los datos en porcentajes puesto a que es más 
amigable a los lectores para poder realizar comparaciones numéricas. 
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En la diapositiva Nº40 de la presentación final del informe se encuentra lo 
siguiente. (Ver figura V.31) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura V.31: Presentación de documentos por otras aduanas marítimo/aéreo. 
Fuente: Informe de control de gestión de la Gerencia de Suministros y  

Compras especiales del Estado. 
 
 
 

 La flecha roja indica que no se encuentra la denominación de esos 
números, es decir, no tienen variable escrita que defina a que se refiere 
esa directriz de la gráfica.  

 

 Debería realizarse una gráfica distinta para cada variable a razón de no 
mezclar las variables y evitar confusiones. 

 

 Debería realizarse dentro del histograma una línea de tendencia para 
visualizar el comportamiento de las variables y definir una estrategia que 
proponga nivelar la tendencia o por lo menos contar esta herramienta que 
también ofrece entendimiento de la información que se presenta. 

 

 Deberían expresarse los datos en porcentajes puesto a que es más 
amigable a los lectores para poder realizar comparaciones numéricas. 
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En la diapositiva Nº41 de la presentación final del informe se encuentra lo 
siguiente. (Ver figura V.32) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura V.32: Tiempo de colocación de documentos por aduana aérea. 
Fuente: Informe de control de gestión de la Gerencia de Suministros y 

Compras especiales del Estado.  

 
 

 La flecha roja indica que no se encuentra la denominación de esos 
números, es decir, no tienen variable escrita que defina a que se refiere 
esa directriz de la gráfica.  

 

 Debería realizarse dentro del histograma una línea de tendencia para 
visualizar el comportamiento de las variables y definir una estrategia 
que proponga nivelar la tendencia o por lo menos contar esta 
herramienta que también ofrece entendimiento de la información que 
se presenta. 

 

 Deberían expresarse los datos en porcentajes puesto a que es más 
amigable a los lectores para poder realizar comparaciones numéricas. 
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En la diapositiva Nº42 de la presentación final del informe se encuentra lo 
siguiente. (Ver figura V.33) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura V.33: Departamento almacén y materiales. 
Fuente: Informe de control de gestión de la Gerencia de Suministros y  

Compras especiales del Estado.  

 
 

 No deben incluirse imágenes en la presentación de un departamento, 
pierde seriedad el informe, las imágenes solo se incluyen para hacer 
referencia en casos de importancia visual, es decir, representar 
señalizaciones, visualizar continuidad de obras, entre otros. 

 

 Debería colocarse una tabla igual que para los demás departamentos 
para visualizar el comportamiento de los indicadores que maneja el 
departamento. 
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En la diapositiva Nº47 de la presentación final del informe se encuentra lo 
siguiente. (Ver figura V.34) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura V.34: Despachos y renglones almacén Puerto Ordaz. 
Fuente: Informe de control de gestión de la Gerencia de Suministros y  

Compras especiales del Estado.  

 
 

 La flecha roja indica que no se encuentra la denominación de esos 
números, es decir, no tienen variable escrita que defina a que se refiere 
esa directriz de la gráfica.  

 

 Debería realizarse dentro del histograma una línea de tendencia para 
visualizar el comportamiento de las variables y definir una estrategia que 
proponga nivelar la tendencia o por lo menos contar esta herramienta 
que también ofrece entendimiento de la información que se presenta. 

 

 Deberían expresarse los datos en porcentajes puesto a que es más 
amigable a los lectores para poder realizar comparaciones numéricas. 
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En la diapositiva Nº48 de la presentación final del informe se encuentra lo 
siguiente. (Ver figura V.35) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura V.35: Despachos y renglones almacén planta de pellas. 
Fuente: Informe de control de gestión de la Gerencia de Suministros y  

Compras especiales del Estado.  

 
 
 

 La flecha roja indica que no se encuentra la denominación de esos 
números, es decir, no tienen variable escrita que defina a que se refiere 
esa directriz de la gráfica.  

 

 Debería realizarse dentro del histograma una línea de tendencia para 
visualizar el comportamiento de las variables y definir una estrategia que 
proponga nivelar la tendencia o por lo menos contar esta herramienta 
que también ofrece entendimiento de la información que se presenta. 

 

 Deberían expresarse los datos en porcentajes puesto a que es más 
amigable a los lectores para poder realizar comparaciones numéricas. 
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En la diapositiva Nº49 de la presentación final del informe se encuentra lo 
siguiente. (Ver figura V.36) 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura V.36: Despachos y renglones realizados por el Dpto. de materiales y almacén. 
Fuente: Informe de control de gestión de la Gerencia de Suministros y  

Compras especiales del Estado.  

 
 

 La flecha roja indica que no se encuentra la denominación de esos 
números, es decir, no tienen variable escrita que defina a que se refiere 
esa directriz de la gráfica.  

 

 Debería realizarse dentro del histograma una línea de tendencia para 
visualizar el comportamiento de las variables y definir una estrategia 
que proponga nivelar la tendencia o por lo menos contar esta 
herramienta que también ofrece entendimiento de la información que 
se presenta. 

 

 Deberían expresarse los datos en porcentajes puesto a que es más 
amigable a los lectores para poder realizar comparaciones numéricas. 
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En las diapositivas Nº62/62/64/65 de la presentación final del informe se 
encuentra lo siguiente. (Ver figura V.37) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura V.37: Clima organizacional. 

Fuente: Informe de control de gestión de la Gerencia de Suministros y  
Compras especiales del Estado.  

 
 

 No deben incluirse imágenes de este tipo en el informe debido a que el 
mismo pierde seriedad, si se quiere reflejar actividades de convivencia 
interna, pueden realizarse en forma de cuestionario de respuestas o 
simplemente en forma descriptiva cualitativa para acotar acerca del 
clima organizacional, ya que, las imágenes solo se incluyen para hacer 
referencia a casos de señalizaciones, visualizar continuidad de obras, 
entre otros. 

 

 El superación de toda gestión, depende del análisis de los factores 
críticos de éxito (FCE), como también la perfecta sincronía y armonía 
entre los trabajadores que dependen de la dirección de un superior, por 
lo tanto, para reflejar las actividades de armonía entre los trabajadores 
debe incluirse un método o herramienta que permita reflejar esta 
armonía sin tener que colocar imágenes, ya que estas ocupan espacio y 
consumen tiempo para la preparación del informe final de control de 
gestión de la Gerencia de Suministros y Compras Especiales del Estado. 
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 Anteriormente se pudo visualizar con claridad los desajustes presentes 

en cada lamina o diapositiva del informe final del control de gestión, además de 

los ajustes señalados, cabe destacar que preferiblemente deben realizarse los 

histogramas con base en un solo color, para tener una sola temática y no 

manejar un tópico “visual” que perturbe la información ni que pueda despistar al 

lector la linealidad que debe seguir. En el mismo orden de ideas, se propone 

incluir un nuevo indicador de control de gestión, siendo este, nivel de 

satisfacción para cada uno de los departamentos siguientes:  

 

 Departamento de compras nacionales. 

 Departamento de compras internacionales. 

 Departamento de contrataciones y servicios. 

 Departamento de aduana y tráfico. 

 Departamento de materiales y almacenes. 

 

 El indicador de gestión satisfacción, es una medida utilizada para 

determinar el éxito de la organización, ya que se toma en cuenta a la gran 

masa de trabajadores de dicha organización en función de que formen parte 

directa del proceso gerencial, haciéndolo cada vez más preciso, objetivo y a su 

vez exitoso. Este indicador de satisfacción debe ser utilizado continuamente a 

lo largo del ciclo de vida de la organización, para evaluar el desempeño y los 

resultados gerenciales. 

 

 La propuesta de este indicador, está definida tipo encuesta directa hacia 

los trabajadores como: unidad usuaria y parte operativa del departamento, y 

hacia los agentes externos como: proveedores. De tal modo que se pueda 

obtener una encuesta donde se relacionen los datos de los trabajadores junto a 

los agentes externos, para ofrecer una conclusión concreta y objetiva sin sesgo 

que permita una toma de decisión precisa, siempre en busca de mejoras y 

optimización de los procesos internos. Con este indicador se pretende medir la 

participación de la fuerza laboral que hace vida en CVG Ferrominera Orinoco 

C.A., a razón de dar cabida a la evaluación de la gestión que se lleva a cabo 
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actualmente y hallar la estrategia lógica y directa de mejorar la situación que 

pueda presentarse. 

 

 

5.2.4 DIAGRAMA DE FLUJO PARA CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR DE 

SATISFACCIÓN 

 

 A continuación se presenta la metodología para implantar este nuevo 

indicador en los departamentos materiales y almacén, aduana y tráfico, 

compras nacionales, compras internacionales y contrataciones y servicios, 

debido a la semejanza de operaciones de estos últimos tres departamentos, se 

utilizara la misma metodología de la encuesta y el mismo procedimiento, 

mientras que para los departamentos materiales y almacén, y aduana y tráfico, 

finaliza el proceso del indicador de satisfacción en el paso ocho (8) del 

siguiente diagrama de flujo que se muestra a continuación. (Ver figura V.38) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura V.38: Diagrama de flujo para construcción de indicador satisfacción. 
Fuente: Realización propia. 
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El estándar de satisfacción siempre será aceptable cuando los cálculos 

del indicador satisfacción sean > 50%. 

 

El estándar de satisfacción siempre será inaceptable cuando los cálculos 

del indicador satisfacción sean ≤ 50%. 

 

1. Se debe mantener un punto de partida definido para poder continuar 

sin con el proceso sin tener que regresar luego que se está sobre la 

marcha, es por ello que establecer el estándar es primordial. Luego de 

ello, lo siguiente es hacer llegar las encuestas a respectivas personas 

que estén en posición de responder cada una de las preguntas 

pertinentes que se expresan en la encuesta, cabe destacar que las 

encuestas son sencillas en las preguntas y de amplio entendimiento 

para una rápida respuesta, ya que las mismas poseen 5 criterios de 

evaluación: Excelente, Bueno, Regular, Malo y Decadente, donde el 

participante podrá escoger según su razón que calificación le da a cada 

pregunta. 

 

2. Luego de tener recoger una cantidad mínima de 20 encuestas como 

población de muestra para la construcción de este indicador, se 

procede a visualizar cada una con detenimiento objetivo a razón de 

poder preparar los datos para desarrollar la ecuación propuesta 

exclusivamente para este indicador. 

 

3. Al momento de tener las encuestas debidamente ordenadas y apiladas, 

se deriva a realizar la sumatoria de las respuestas obtenidas por cada 

criterio, de esta manera tendremos un total de respuestas por criterio y 

es en este punto donde se aplica la fórmula propuesta que es la 

siguiente: 

 
 

 

 

 

X 100% 

∑ 

Cr= 1 

Cr= n 

Cr1+Crn/5 

n 
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Donde: 

   Cr: las respuestas por criterio. 

     n: la cantidad de encuestas. 

 

4. Con la primera operación se obtendrá una respuesta promedio por 

criterio, la cual luego al dividirse entre la cantidad de encuestas 

realizadas nos dará el nivel de satisfacción en porcentaje, lo cual 

podemos comparar con el estándar y determinar si es aceptable o no.  

 

Se debe realizar el mismo procedimiento para cada uno de las 

características de evaluación, es decir, volver a realizar el paso  tres (3), para 

satisfacción del proveedor, satisfacción de la unidad usuaria y el departamento, 

siempre y cuando sean el caso de: 

 

 Departamento de compras nacionales. 

 Departamento de compras internacionales. 

 Departamento de contrataciones y servicios. 

 

Debido a que estos departamentos engloban una serie de actividades 

que convergen con otras vertientes externas que influyen en la gestión del 

mismo. 

 

5. Luego de ubicar numéricamente la satisfacción de cada característica 

(proveedor, unidad usuaria, personal de departamento), se debe 

realizar un histograma de frecuencia, que refleje la situación de 

satisfacción de manera grafica para un mayor entendimiento. 

 

6. Seguidamente se debe desarrollar la siguiente metodología, debido a 

que la satisfacción general del departamento (solo en los casos de los 

tres departamentos nombrados anteriormente) incluye la satisfacción 

de la unidad usuaria, satisfacción del proveedor y satisfacción del 

personal del departamento, se deben sumar las tres variables de 

satisfacción (unidad usuaria, proveedor, personal del departamento) de 

la siguiente manera: 
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7. Donde St, es la satisfacción total de la sumatoria efectuada, en el 

mismo orden de ideas, se debe dividir este resultado entre tres (3) para 

tomar un promedio de satisfacción final de las características sumadas.  

 

 Entonces se tiene: 

 

 

 

Como resultado final, se tiene la satisfacción promedio total de 

cualesquiera que sean los departamentos: compras nacionales, compras 

internacionales y contrataciones y servicios. 

 

La metodología para la expresión de la satisfacción de los 

departamentos materiales y almacenes, y aduana y tráfico, queda 

explícitamente descrita en el diagrama de flujo hasta el paso ocho (8), y debido 

a que el contenido de las encuestas de estos departamentos es objetiva y 

completa, únicamente se debe realizar el cálculo del nivel de satisfacción una 

sola vez.  

 

Una vez finalizado todos los cálculos de los niveles de satisfacción de 

los departamentos estudiados, se construye una grafica adjunta con la 

información proveniente de cada uno de ellos para comparar este indicador 

común y establecer una estrategia que permita lograr o encaminar una 

metodología de satisfacción normal o aceptable para la organización en la 

gerencia de suministros y compras especiales del estado. 

 

Los modelos de encuestas son los siguientes para cada departamento. 

Los primeros (3) modelos son para los departamentos compras nacionales, 

compras internacionales, contrataciones y servicios, debido a la semejanza de 

sus actividades: 
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ENCUESTA INDICADOR DE SATISFACCIÓN DE LA UNIDAD USUARIA 

PARA COMPRAS NACIONALES, COMPRAS INTERNACIONALES, 

CONTRATACIONES Y SERVICIOS. (Ver cuadro V.4) 

 

 

Cuadro V.4: Encuesta indicador de satisfacción de la unidad usuaria. 

Fuente: Realización propia. 
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ENCUESTA INDICADOR DE SATISFACCIÓN DEL PROVEEDOR PARA 

COMPRAS NACIONALES, COMPRAS INTERNACIONALES, 

CONTRATACIONES Y SERVICIOS. (Ver cuadro V.5) 

 

 

Cuadro V.5: Encuesta indicador de satisfacción del proveedor. 

Fuente: Realización propia. 
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ENCUESTA INDICADOR DE SATISFACCIÓN DEL PERSONAL DEL 

DEPARTAMENTO PARA COMPRAS NACIONALES, COMPRAS 

INTERNACIONALES, CONTRATACIONES Y SERVICIOS. (Ver cuadro V.6) 

 

 

Cuadro V.6: Encuesta indicador de satisfacción del personal del 

departamento. 

Fuente: Realización propia. 
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ENCUESTA INDICADOR DE SATISFACCIÓN GENERAL DEL 

DEPARTAMENTO DE ADUANA Y TRÁFICO. (Ver cuadro V.7) 

 

Cuadro V.7: Encuesta indicador de satisfacción del departamento aduana 

y tráfico. 

Fuente: Realización propia. 
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ENCUESTA INDICADOR DE SATISFACCIÓN GENERAL DEL 

DEPARTAMENTO DE MATERIALES Y ALMACEN. (Ver cuadro V.8) 

 

 

Cuadro V.8: Encuesta indicador de satisfacción del departamento  

de materiales y almacén. 

Fuente: Realización propia. 
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Para cada departamento se debe realizar un histograma de tal manera 

que se pueda reflejar el nivel de satisfacción en cada uno de ellos, y de esta 

forma implantar una metodología de competitividad entre ellos para buscar la 

optimización de los procesos y lograr mantener una paridad que permita definir 

que dentro de la gestión de la gerencia se están cumpliendo los objetivos 

planteados y además se tiene un bienestar laboral entorno a las actividades 

que se realizan. 

 

Luego de realizar estas operaciones matemáticas, que globalizan la 

satisfacción de cada departamento es necesario analizar las preguntas que 

tuvieron mayor peso negativo de cada encuesta, a razón de determinar una 

causa de, ¿Por qué responden negativamente gran parte de los participantes a 

determinadas preguntas?, y encontrar una estrategia para solventar esa 

circunstancia. 
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo al análisis y discusión de los resultados de esta investigación 

se obtuvieron las siguientes conclusiones:  

 

1. Mediante la identificación de las herramientas metodológicas utilizadas 

para la realización del informe de control de gestión, así como toda la 

información posible de cómo se recolecta, su procesamiento, cómo se 

envía y disposición final, se determinó que la Gerencia de Suministros y 

Compras Especiales del Estado de CVG Ferrominera Orinoco C.A., no 

presenta la manera más adecuada y objetiva para la realización de dicho 

informe, puesto que no presentan un diagrama de flujo para la construcción 

precisa de tal informe como también un esquema de control para el mismo. 

 

2. Por medio de la identificación de las herramientas señaladas 

anteriormente, se pudo notar que la calidad del informe de control de 

gestión no es la más sobresaliente, por lo que cuenta con una variedad de 

desajustes que confunden, complican y envuelven el entendimiento y 

capacidad de análisis preciso y critico de los lectores, para dar una 

declaración del cumplimiento de los objetivos y planeación de la gerencia. 

 

3. A través de la identificación de la metodología utilizada, se pudo concretar 

en una nueva metodología indispensable para la consecución de la 

optimización de la información plasmada en el informe de control de 

gestión, por lo cual se propone además de un diagrama de flujo y un 

esquema de control para el mismo informe, un ciclo de control, donde se 

pueda: planear, hacer, verificar y actuar, conforme a la calidad de lo que se 

presenta en el informe. 

 

4. La descentralización de la información que describe el informe de control 

de gestión ocurre en su totalidad por la mala acción metódica para la 

construcción del mismo.  
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5. Los desajustes que presenta el informe de control de gestión provienen 

desde la recopilación de información por cada uno de los departamentos 

adscritos a dicha gerencia, debido a que los mismos no presentan tampoco 

por lo menos un diagrama de flujo, conveniente para ser precisos y 

objetivos a la hora de emitir alguna información o cuerpo de la misma. 

 

6. Los departamentos acotan que para afinar el control de la gestión de la 

gerencia, sería necesario una unidad de seguimiento a los pedidos que se 

realizan en relación a las compras, sea nacionales o internacionales, ya 

que alegan no existe seguimiento alguno por lo cual existen equipos y 

herramientas que permanecen tiempo altamente excesivo en almacén, 

ocasionando perdida monetaria a la empresa. 

 

7. Dentro de la gestión de los departamentos adscritos a la Gerencia de 

Suministros y compras Especiales del Estado de CVG Ferrominera Orinoco 

C.A., los indicadores no presentan ningún tipo de explicación para el 

comportamiento de cada uno de ellos a través del tiempo, bien sea de 

manera grafica o textual, lo cual ayuda al entendimiento y razonamiento 

estratégico de los dirigentes y terceras personas pertinentes al mando, 

para lograr aplicar una estrategia eficaz a la gerencia. 

 

8. Finalmente, se propone la implementación y utilización de un nuevo 

indicador de gestión en todos los departamentos adscritos a la Gerencia de 

Suministros y compras Especiales del Estado de CVG Ferrominera Orinoco 

C.A., siendo este, el indicador de satisfacción, tanto de la unidad usuaria, 

personal del departamento, y proveedor, como también de manera general 

en el departamento de materiales y almacén y contrataciones y servicio. A 

fin de aminorar el margen de error en la gestión siempre y cuando sea 

parte del cuerpo de trabajo de la gerencia y aumentar la optimización de la 

información que ejecuta dicha gerencia. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. En función de los resultados y conclusiones que se obtuvieron con esta 

investigación se recomienda lo siguiente:  

 

2. Diseñar e implementar un sistema de control de gestión para optimizar la 

información. 

 

3. Diseñar e implementar una estrategia para la recepción y desarrollo de la 

información que se presenta en el informe de control de gestión de la 

gerencia. 

 

4. Dar a conocer a cada departamento un diagrama de flujo para la redacción 

de la información a enviar para la construcción del informe de control de 

gestión, a manera de que la información sea lo más objetiva y clara posible. 

 

5. Fomentar la creación de una unidad de seguimiento para los pedidos 

realizados a compras nacionales, compras internacionales y contrataciones 

y servicios. 

 

6. Identificar e implementar normas mínimas de calidad y seriedad para la 

presentación final del informe de control de gestión. 

 

7. Desarrollar de manera separada al informe de control de gestión, la 

temática de clima organizacional, ya que no se pueden incluir imágenes no 

acordes al desarrollo de los objetivos trazados en la planificación de la 

gerencia. 

 

8. Debe realizarse una revisión final de manera minuciosa al informe de 

control de gestión, para evidenciar que no exista ningún tipo de desarreglo 

a su posterior a su presentación, dejando en claro independientemente los 

resultados que estén plasmados, una buena metodología para la 

construcción del informe de control de gestión. 
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