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El proceso puede dividirse en cuatro fases, cada una de las 

cuales se describe detalladamente: 

Fase 1: 
Conceptualización 

La institución debe 
esclarecer sus 

necesidades y lleva a 
cabo una evaluación 

inicial de las 
alternativas viables, Al 
analizar esta fase ésta 

habrá elaborado un 
documento estratégico 
que presentará el curso 

de acción a seguir. 

Fase 2:  

Evaluación detallada  

y diseño  

La institución evalúa 
cuidadosamente los 

sistemas que podrían 
ser adquiridos, si ésta 
ha decidido modificar 
un sistema existente o 

diseñar un sistema 
personalizado tendrá 

que analizar los 
problemas de diseño. 

Fase 3:  

Desarrollo del sistema 
e implementación 

 La institución 
desarrolla (perfecciona 

o adapta) el sistema 
escogido y lo 
implementa. 

Fase 4:  

Mantenimiento del 
sistema y auditoría 

del SIG 

En esta fase la 
institución examina 

aquellos aspectos que 
deberán ser tratados 

después de que el SIG 
ha sido desarrollado e 

implementado 



Etapa 1: Constitución del grupo de trabajo 

  

La constitución del grupo de trabajo proporciona orientación a lo 

largo de la parte inicial del proceso para asegurar una amplia 

representación durante la definición de las necesidades de 

información de la institución.  

 

El grupo de trabajo deberá estar conformado por una persona 

experimentada de cada departamento, conjuntamente con la 

persona a cargo de las auditorías internas, incluyendo la 

representación de cada nivel dentro de  

la organización, desde la gerencia 

 hasta el personal de campo.  



También deberá incluir a varios miembros del departamento de 

sistemas de información seleccionados por su capacidad de poder 

escuchar detenidamente para que documenten las intervenciones 

del grupo de trabajo y coordinen el trabajo técnico. 

  

Una institución que presenta limitaciones de personal con 

experiencia en este tema, podría decidirse a contratar un consultor 

externo, pero la función de esta  

persona deberá estar claramente  

definida como una de asesoría y no  

de toma de decisiones.  



Etapa 2: Definición de las necesidades 

Documentos sugeridos que deberán recopilarse 

  Políticas y procedimientos contables 

 Procedimientos de control interno 

 Políticas y procedimientos operativos básicos 

 Parámetros del sistema 



Etapa 2: Definición de las necesidades 

Documentos sugeridos que deberán recopilarse 

Un programador de bases de datos requiere 

de un diagrama de flujo con la finalidad de 

poder entender el funcionamiento de un 

proceso y así poder elaborar un programa 

que facilite ese proceso 

No es difícil preparar un diagrama de flujo de 

la información, pero si éste no se lleva a 

cabo atentamente el resultado puede ser una 

serie de dibujos que nadie más que el 

analista de sistemas podrá comprender 



Las siguientes directivas podrán servir para obtener resultados más útiles: 

1. Es esencial comprender que la diagramación 

del sistema de información es un proceso 

subjetivo 

2. Es importante definir dónde empieza y dónde 

termina un proceso 

3.  El analista de sistemas deberá ir más allá de 

simplemente diagramar los flujos de 

información 



Evaluación del sistema actual 

Etapa 2: Definición de las necesidades 

El grupo de trabajo deberá analizar el 

sistema actual aun si la intención es 

la de reemplazarlo totalmente 

Las siguientes preguntas pueden servir de guía en esta revisión: 

• ¿Cuál es el tipo de sistema, manual, computarizado o una combinación 

de ambos? 

• ¿Qué conocimientos se requieren para utilizar y mantener el sistema? 

• ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del sistema? 

• ¿Puede el sistema ser expandido o mejorado? 

• ¿Cuál es el grado de satisfacción de los usuarios del sistema? 

• ¿Cuáles son las causas de insatisfacción? 



Proyectando las necesidades futuras 

Etapa 2: Definición de las necesidades 

Se estima que un SIG debería tener una duración mínima de cinco años 

adaptándose a los cambios que se presenten durante el período de 

crecimiento 

La predicción de las necesidades futuras 

es un punto crítico dentro de las tareas del 

grupo de trabajo. Una ONG que planea 

crecer hasta llegar a convertirse en una 

institución financiera formal en los 

próximos años estaría en mejores 

condiciones de hacerlo si invirtiera en un 

SIG que pudiera utilizar aun luego de su 

conversión.  



Para proyectar esas necesidades sería conveniente consultar el plan 

estratégico de la institución si ésta posee uno. Las siguientes son algunas de 

las preguntas que servirán de guía durante la discusión sobre necesidades 

futuras: 

• ¿Cuál es la tasa de crecimiento esperada? 

• ¿Cuáles son los cambios que se producirán en los productos financieros? 

• ¿Cuáles serán los nuevos productos financieros que la institución podrá 

ofrecer? 

• ¿Qué reorganizaciones tendrán que llevarse a cabo? 

• ¿Qué cambios se producirán en el flujo de las operaciones? 

¿Se espera que la institución permanezca estable (excluyendo el crecimiento)? 

 

¿Cuenta la institución con una cultura de innovación, siempre modificando 

productos y procedimientos y probando nuevas prácticas o tiene la tendencia 

de permanecer con lo que funciona mejor para ésta? 



Etapa 3: Determinación de lo que es factible 

Una vez que se han definido las 

necesidades de la institución es el 

momento de evaluar lo que es factible. En 

todo caso, una institución debería contar 

con un alto grado de computarización en 

cuanto se refiere a su sistema de 

información 

• ¿Quién estará a cargo del nuevo sistema? 

Para poder determinar la factibilidad se necesita saber: 

• ¿Existe un departamento de sistemas de información adecuado o éste 

tendrá que ser creado o reforzado? 

• ¿El personal actual cuenta con los conocimientos adecuados o se tendrá 

que contratar nuevo personal? 

• ¿Qué nivel de capacitación de los usuarios será necesario llevar a cabo? 



Aspectos tecnológicos 

Etapa 3: Determinación de lo que es factible 

El grupo de trabajo tendrá que evaluar una 

serie de aspectos técnicos para determinar la 

factibilidad de utilizar la tecnología 

computarizada en el sistema de información: 

• ¿Se cuenta con un sistema eléctrico adecuado para instalar las 

computadoras en la oficina principal?  

Aspectos a conocer: 

• ¿Se cuenta con un sistema telefónico adecuado para apoyar las 

comunicaciones internas previstas? ¿Se cuenta con un acceso a sistemas de 

mensajería electrónica que permitan el soporte técnico internacional previsto? 

• ¿Cuál es el nivel de computarización que la institución debería buscar de 

obtener? 

• ¿Deberá instalarse una red? ¿Cuál será el tipo de red en caso de ser 

afirmativa la respuesta 



Costos 

Etapa 3: Determinación de lo que es factible 

Cuando se prepara un presupuesto para la 

adquisición de un sistema o se comparan los 

precios de diversos sistemas es muy importante 

considerar los costos totales, incluyendo el costo 

de mantenimiento en el futuro y el de soporte 

técnico antes de tomar una decisión. 

Aspectos a conocer: 

• ¿Cuánto puede y está dispuesta a gastar la institución? 

Pero al preparar el presupuesto correspondiente, la institución deberá tomar 

en consideración las siguientes categorías: 

• Compra de equipo 

•Mejoras en infraestructura  

•Incrementos en las facturas de electricidad y en las primas de seguros 

• Comisiones por el uso de programas  

•Asistencia técnica durante la instalación  



Costos 

Etapa 3: Determinación de lo que es factible 

Todos estos costos dependerán de la 

decisiones que se tomen con respecto a la 

computarización de la oficina principal y de 

las sucursales, de las oficinas con y sin 

atención al público, del sistema contable y 

del sistema de manejo de la cartera, as 

como con respecto a la adquisición de 

programas comerciales o personalizados y 

sobre la contratación de empresas 

especializadas en servicios informáticos 

locales o internacionales 

El costo de instalar un SIG puede ser alto, pero el costo de no contar con 

información será mayor. Para una institución de un tamaño considerable los 

beneficios de invertir en información pueden fácilmente exceder a los costos 

—aun en los casos de tratarse de sistemas caros  



Luego de definir las necesidades de la institución y de determinar lo que 

es factible, el grupo de trabajo deberá prepararse para evaluar las 

alternativas que mejor se adapte a sus necesidades y exigencias.  

PARA COMPUTARIZAR UN SISTEMA EXISTEN TRES OPCIONES 

GLOBALES: 

 

Adquisición de un sistema comercial estándar. 

 

Modificación de un sistema que ha sido utilizado por otra institución. 

 

Desarrollar un sistema internamente. 

ETAPA 4 

 EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 



La elección de una de estas alternativas dependerá de las respuestas a 

las siguientes preguntas: 

: 

¿Cuánto está dispuesta a invertir la institución? 

 

¿Qué tan flexible está dispuesta a ser la institución con respecto a adaptar 

sus políticas y procedimientos al sistema bajo consideración? 

 

¿Qué tan confiable es el soporte técnico del sistema bajo consideración?

  

ETAPA 4 

 EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

Las dos primeras preguntas convergen en la decisión de escoger entre un 

nivel de costo y otro de personalización del sistema o en decidir hasta que 

punto el sistema coincide con las políticas y procedimientos de la 

institución.  



Un aspecto crítico es la confiabilidad del soporte técnico. Los sistemas pueden 

colapsar por una serie de razones y se necesitará de amplio conocimiento 

técnico para que vuelvan a funcionar adecuadamente. Si el soporte técnico no 

es oportuno y confiable, una institución podría verse obligada a funcionar sin un 

sistema que esté operativo.  

ETAPA 4 

 EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 



 

OOPPCCIIÓÓNN  VVEENNTTAAJJAASS  DDEESSVVEENNTTAAJJAASS  

  

  

AADDQQUUIISSIICCIIÓÓNN  DDEE  UUNN  

SSIISSTTEEMMAA  CCOOMMEERRCCIIAALL  

EESSTTÁÁNNDDAARR  

 

 

 

 

  

  

  

aa))CCoossttoo  bbaajjoo  aa  mmeeddiioo  

  

bb))PPrroobbaabbiilliiddaadd  qquuee  ooppeerree  

lliibbrree  ddee  eerrrroorreess  

  

cc))  IImmpplleemmeennttaacciióónn  rrááppiiddaa  

  

aa))  DDeeppeennddeenncciiaa  ddee  ssooppoorrttee  

ttééccnniiccoo  eexxtteerrnnoo..  

bb))PPrroobbaabblleemmeennttee  nnoo  

ccooiinncciiddaa  ccoommpplleettaammeennttee  

ccoonn  llaass  ppoollííttiiccaass  

YY  pprroocceeddiimmiieennttooss  ddee  llaa  

iinnssttiittuucciióónn..  

cc))NNoo  ppuueeddee  sseerr  mmooddiiffiiccaaddoo  

aa  mmeeddiiddaa  qquuee  llaa  iinnssttiittuucciióónn  

eevvoolluucciioonnaa  

  

  

MMOODDIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  UUNN  

SSIISSTTEEMMAA  EEXXIISSTTEENNTTEE  

aa))PPrroobbaabbiilliiddaadd  qquuee  ooppeerree  

lliibbrree  ddee  eerrrroorreess  

bb))IImmpplleemmeennttaacciióónn  aa  mmeeddiiaannoo  

ppllaazzoo  PPuueeddee  aaddaappttaarrssee  

bbaassttaannttee  bbiieenn  aa  llaass  ppoollííttiiccaass  

SSooppoorrttee  ttééccnniiccoo  iinntteerrnnoo  

aa))CCoossttoo  mmeeddiioo  aa  eelleevvaaddoo    

bb))DDeeppeennddeenncciiaa  ddee  ssooppoorrttee  

ttééccnniiccoo  eexxtteerrnnoo  

cc))MMooddiiffiiccaacciioonneess  ffuuttuurraass  

ccoossttoossaass  

yy  pprroocceeddiimmiieennttooss  ddee  llaa  

iinnssttiittuucciióónn..  

  

  

  

DDEESSAARRRROOLLLLOO  

IINNTTEERRNNOO  DDEE  UUNN  

SSIISSTTEEMMAA  PPRROOPPIIOO  

aa))SSooppoorrttee  ttééccnniiccoo  iinntteerrnnoo  

bb))PPuueeddee  aaddaappttaarrssee  

ccoommpplleettaammeennttee  aa  llaass  

ppoollííttiiccaass  yy  pprroocceeddiimmiieennttooss  ddee  

llaa  iinnssttiittuucciióónn  

cc))PPuueeddee  sseerr  mmooddiiffiiccaaddoo  aa  

mmeeddiiddaa  qquuee  llaa  

iinnssttiittuucciióónn  eevvoolluucciioonnaa  

  

aa))  CCoossttoo  eelleevvaaddoo  

  

bb))DDeebbeerráá  sseerr  ddeeppuurraaddoo  

  

cc))PPeerrííooddoo  ddee  ddeessaarrrroolllloo  

llaarrggoo  

ETAPA 4 

 EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 



ETAPA 5 

 PREPARACIÓN DEL REPORTE DE EVALUACIÓN DE 

LAS NECESIDADES 

El grupo de trabajo puede haber recomendado una mezcla de sistemas 

manuales y automáticos. 

Puede haber recopilado una lista de cinco o seis programas potencialmente 

compatibles, algunos para la contabilidad, otros para el manejo de la cartera, 

algunos desarrollados localmente y otros con apoyo internacional. 

 Podrían también haber concluido que la institución debería adquirir cierto 

programa de contabilidad y que debería desarrollar internamente su propio 

sistema de manejo de la cartera. 



Sobre la base de estas conclusiones preliminares, el grupo de trabajo puede 

empezar a preparar un reporte sobre las opciones, sus costos estimados, así 

como el cronograma para la implementación para luego presentarlo a la 

gerencia para su revisión y aprobación. La gerencia debería clasificar estas 

opciones por prioridad y preferencia. También debería aprobar el curso de 

acción subsiguiente, incluyendo los gastos relacionados con la fase 2. 

El jefe del equipo será un miembro de la institución y no un consultor 

externo y deberá contar con el apoyo total del directorio y de la 

gerencia, así como con la autoridad suficiente para asegurar el buen 

funcionamiento del equipo. Deberá asimismo reportar directamente a la 

gerencia. 

ETAPA 5 

 PREPARACIÓN DEL REPORTE DE EVALUACIÓN DE 

LAS NECESIDADES 



FASE 2 

EVALUACIÓN DETALLADA Y DISEÑO 

Son pocas las etapas en esta fase pero representan todo un desafío. Esta fase 

requiere de una revisión técnica detallada de los programas bajo consideración 

(cada revisión toma su tiempo). Luego todo el sistema tendrá que ser diseñado 

detalladamente, desde la estructura de las tablas de la base de datos hasta la 

información que deberá ser recopilada, las reglas que deberán aplicarse y los 

formatos de los reportes que deberán ser generados.  

Finalmente, tendrá que prepararse un programa de implementación detallado, 

un calendario de ejecución y un presupuesto. 



Etapa 1 

 Evaluación detallada del programa 

Si el grupo de trabajo identificó uno o más programas prometedores en la fase 

1, estos sistemas deberán ahora ser evaluados detalladamente.  

Si se trata de una institución sofisticada con una amplia gama de productos y 

servicios sería conveniente llevar a cabo esta evaluación reuniendo al equipo 

del proyecto del SIG con uno o dos especialistas de la empresa de servicios 

informáticos. 

Pero si la institución o empresa es poco sofisticada y sólo cuenta con uno o dos 

productos comerciales y algo más, la evaluación podrá llevarse a cabo en un 

día con uno de los representantes de la empresa de servicios informáticos. Si 

el programa bajo consideración cuenta con apoyo extranjero la evaluación 

puede resultar costosa. 



Antes de la evaluación, toda la documentación reunida sobre políticas y 

procedimientos deberá ser entregada a la empresa de servicios informáticos.  

Los representantes de la empresa probablemente contarán con un 

procedimiento estándar para efectuar la evaluación, pero el equipo del 

proyecto del SIG deberá asegurarse que todas las preguntas presentadas 

durante la evaluación inicial serán cuidadosamente examinadas, así como 

todos los puntos que surjan en las siguientes sesiones sobre los sistemas 

contables, inventarios, ventas,  manejo de la cartera, entre otros 

Etapa 1 

 Evaluación detallada del programa 



ETAPA 2 

COMPLETANDO EL DISEÑO 

Luego de haber analizado cuidadosamente todos los detalles de cada 

módulo, el equipo estará ahora preparado para supervisar la producción del 

documento relacionado con el diseño del sistema, el cual deberá incluir la 

siguiente información: 

Descripción y flujograma sobre la manera en que se ingresarán y 

almacenarán los datos básicos. 

 

Descripción y flujograma del personal requerido y de sus funciones. 

 

Descripción y muestras de todos los impresos y reportes que serán     

generados por el sistema. 

 

Definición de todos los indicadores que serán generados por el sistema. 

 

Lista detallada de todas las funciones requeridas por el sistema para los 

productos financieros. 



Descripción y flujograma de la información y de los reportes que 

circulan a través del sistema. 

 

Descripción de los procedimientos de control interno y de 

confirmación de los flujos de información. 

 

Procedimientos de seguridad para el acceso de los usuarios y para el 

sistema de salvaguardia de datos. 

ETAPA 2 

COMPLETANDO EL DISEÑO 



Etapa 3: 

Finalización del plan del SIG 

El equipo deberá presentar a los usuarios para su aprobación todos los detalles 

sobre las especificaciones del sistema. También deberá desarrollar un plan 

detallado para implementar el sistema, incluyendo un calendario y un 

presupuesto. 

La gerencia deberá aprobar el plan, autorizando los recursos monetarios 

necesarios y la contratación del personal correspondiente. 



Desarrollar y probar programas, 

así como la modificación de un 

programa existente o la 

elaboración de uno nuevo puede 

tomar mucho tiempo. La 

instalación y la transferencia de 

datos también puede ser un 

proceso prolongado, 

dependiendo del tamaño de la 

institución. 



Las etapas en esta fase no tienen que 

seguir una secuencia y cada una 

puede tomar bastante tiempo. Por lo 

tanto, donde sea posible, las etapas 

deberán coincidir para minimizar la 

duración total del proceso de desarrollo 

e implementación del sistema. El 

orden, el momento y la duración de las 

etapas deberán ser detallados en el 

plan del SIG establecido por el equipo 

del proyecto.  



 La modificación de un programa 

existente o el desarrollo de uno 

personalizado requieren de una fase 

de desarrollo del programa que puede 

tener una duración de una semana 

hasta un año. Es importante contar con 

un plan que detalle las etapas en el 

desarrollo del programa y que permita 

la retroalimentación temprana y 

frecuente por parte de los usuarios. A 

medida que se procede con el 

desarrollo y se aclaran algunos 

aspectos y limitaciones. 



 

La instalación del equipo para un 

nuevo sistema puede consumir mucho 

tiempo y requiere de mucho 

planeamiento anticipado, 

particularmente en lo que se requiere 

a las decisiones de compra. 

Adicionalmente a la selección y 

adquisición de las computadoras, 

impresoras, fuentes de poder, 

unidades de salvaguardia, cables y 

otros periféricos el plan deberá 

considerar lo siguiente:  

http://images.google.co.ve/imgres?imgurl=http://www.estudiojfd.com/images/ordenador.gif&imgrefurl=http://www.estudiojfd.com/ordenador.html&h=444&w=649&sz=55&hl=es&start=14&um=1&tbnid=zNlheP5bpSv30M:&tbnh=94&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dordenador%26um%3D1%26hl%3Des


La fuente de electricidad, incluyendo las conexiones a 

tierra. 

 Fuentes de poder de emergencia. 

    Las conexiones telefónicas. 

    La instalación de los cables para las redes. 

    Control de la temperatura, polvo y humedad. 

  La remodelación de las áreas de trabajo, especialmente los  

mostradores de atención al público. 

    Seguridad y acceso a los servidores y terminales. 

    Dispositivos de seguridad contra robos. 

    Extintores de incendios. 

http://images.google.co.ve/imgres?imgurl=http://matuteo.com/components/com_phpshop/shop_image/product/400210eb02316c8a909ff30bd794a092.gif&imgrefurl=http://matuteo.com/index.php%3Fpage%3Dshop.browse%26category_id%3D29%26option%3Dcom_phpshop%26Itemid%3D26&h=450&w=450&sz=69&hl=es&start=7&um=1&tbnid=npCQxW2X716NnM:&tbnh=127&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3Dfuentes%2Bde%2Bpoder%26um%3D1%26hl%3Des
http://images.google.co.ve/imgres?imgurl=http://www.movilcomm.net/images/trural.jpg&imgrefurl=http://www.movilcomm.net/rural.html&h=291&w=469&sz=60&hl=es&start=17&um=1&tbnid=svBp_v00PsEZ-M:&tbnh=79&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3Dconexiones%2Btelefonicas%26um%3D1%26hl%3Des
http://images.google.co.ve/imgres?imgurl=http://www.digitalexcellent.com/Home-Security/32687332.gif&imgrefurl=http://www.digitalexcellent.com/es/Home-Security/Home_Security_Fire_Extinguishers.php&h=350&w=350&sz=221&hl=es&start=8&um=1&tbnid=TMji1dIH9IKJmM:&tbnh=120&tbnw=120&prev=/images%3Fq%3Dextintores%26um%3D1%26hl%3Des


A medida que se completa el diseño del sistema 

y se empieza con el desarrollo del mismo, 

puede procederse con la documentación del 

sistema. Una buena documentación puede ser 

invalorable para asegurar el uso adecuado del 

sistema, especialmente si se trata de 

instituciones grandes y descentralizadas o de 

instituciones que están pasando por un proceso 

de expansión. También puede ser útil para la 

capacitación del personal nuevo y para asistir al 

personal que enfrenta situaciones nuevas. 

http://images.google.co.ve/imgres?imgurl=http://www.linux-es.org/files/documentos.gif&imgrefurl=http://www.linux-es.org/documentacion&h=364&w=388&sz=6&hl=es&start=1&um=1&tbnid=h0ICzvDs0PukmM:&tbnh=115&tbnw=123&prev=/images%3Fq%3DDOCUMENTACION%26um%3D1%26hl%3Des


Muchos programas instalados en más de una institución 

utilizan opciones de configuración para adaptar el sistema a 

las necesidades de la institución. Las opciones de con 

figuración generalmente funcionan sobre la base de un menú y 

son accesibles por el usuario registrado al nivel de 

administrador de sistemas. Otras opciones de con figuración 

menos comunes son activadas por códigos especiales 

ingresados al archivo de configuración por un técnico que está 

familiarizado con el programa. 



La configuración consiste principalmente de los siguientes pasos: 

 

Instalación de la estructura del plan de cuentas. Esta tarea crucial puede 

  Requerir la modificación del plan de cuentas de la institución para poder 

adaptarlo al programa. 

  Definición de los productos financieros, cada uno con una miríada de 

regulaciones — así como importes mínimos y máximos, métodos de 

calcular los intereses, vinculaciones entre las cuentas y el tratamiento de 

la morosidad. Si se trata de un programa sofisticado, la lista de opciones 

puede ser grande. 

  Establecimiento de convenciones numéricas paras las cuentas de 

clientes, de préstamos y de ahorros. 

   Establecimiento de relaciones entre las sucursales — por ejemplo, para 

compartir y consolidar la información. 

 



Esta etapa consiste en probar el 

sistema con los datos reales. 

Deberá ingresarse al sistema la 

información histórica de los 

meses pasados sobre unas 50 

a 100 cuentas por cada tipo de 

producto. 



  ¿Se están calculando de manera adecuada los calendarios de 

reembolsos, los intereses, las multas y la morosidad? 

     ¿El sistema colapsa sin ninguna razón aparente? 

     ¿Funciona de manera adecuada la red? 

     ¿Permite el sistema corregir los datos ingresados erróneamente? 

     ¿Se trata de un sistema de fácil utilización o presenta aspectos que 

necesitan ser resueltos con urgencia? 

Esta fase de prueba cumple dos propósitos. Primero, permite el 

desarrollo de una estrategia para la conversión de datos o para el 

ingreso de los datos iníciales para todas las cuentas activas. Segundo, 

permite el estudio cuidadoso del comportamiento del sistema: 



La transferencia de los datos es uno de los mayores 

imponderables en la instalación de un SIG. Requiere de 

decisiones cuidadosas y premeditadas, así como de la 

orientación, preferiblemente de un experto que conoce bien este 

campo. 

El primer problema es el de volumen. La introducción de 

nombres y de datos socioeconómicos de los clientes toma 

bastante tiempo. La información puede estar computarizada, 

pero generalmente se presentan incompatibilidades entre el 

SIG anterior y el nuevo en cuanto al tipo de información 

requerida o debido al formato donde la información será 

almacenada.  
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Los datos financieros pueden representar un problema aun mayor. Los datos 

en la mayor parte de las instituciones financieras están distorsionados, 

algunas veces seriamente. Por lo tanto, la instalación de un nuevo SIG se 

convierte en un ejercicio de auditoría exhaustivo — no necesariamente algo 

negativo, pero que incrementa sustancialmente el costo del SIG. Los saldos 

iníciales en el mayor general deberán ser iguales a los saldos en los mayores 

auxiliares donde se detallan las cuentas de ahorros y préstamos. Los datos 

financieros deberán ser ingresados en grupos pequeños que incluyan menos 

de 50 cuentas. Los totales de los grupos deberán ser comparados 

manualmente con los expedientes del sistema anterior y con los listados 

generados por computadora por el nuevo sistema. 

Un tercer problema que viene a ser la fuente más 

importante de problemas durante la transferencia 

de datos es la incompatibilidad en el tratamiento de 

los préstamos entre el sistema anterior y el nuevo.  



El ejemplo que se indica a continuación proporciona una idea 

general de lo que puede estar involucrado en este caso: La 

instalación de un SIG en una institución con 4.000 clientes y con 

aproximadamente 10.000 cuentas (ahorros, préstamos y 

cuentas compartidas) requirió aproximadamente de 12 semanas 

del personal para ingresar los datos. 

 

Debido a que cuatro personas realizaron esta labor, el proceso 

tomó tres semanas calendario de trabajo intensivo. También 

requirió de la supervisión prácticamente a tiempo completo por 

parte de un técnico familiarizado con el programa. 
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Un SIG con todas las aplicaciones posibles 

es un sistema complejo y su 

implementación requiere de grandes 

cambios en los procedimientos operativos 

de la institución. Por lo tanto, su instalación 

deberá estar complementada con un 

programa de capacitación intensivo para 

todo el personal. La capacitación por lo 

general toma de una a dos semanas, 

dependiendo de la complejidad del sistema 

y del número de personas que participarán. 
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El programa de capacitación deberá incluir los siguientes temas: 

    

    

   Organización del sistema, mantenimiento y 

procedimientos de salvaguardia. 

   Apertura y cierre de las cuentas de los clientes, 

así como la modificación y corrección de la 

información sobre los clientes. 

 Operaciones de ahorro y crédito.  



Durante la ejecución de las operaciones en forma 

paralela, el personal deberá ingresar la mayor cantidad 

posible de datos en cada uno de los sistemas y luego 

comparar cuidadosamente los resultados. Cualquier 

discrepancia que se presente deberá ser evaluada y 

explicada. Cualquier error o defecto detectado en el 

nuevo sistema deberá ser cuidadosamente documentado 

y corregido. 

Es importante operar el sistema de manera paralela con el 

sistema anterior para asegurar que el nuevo sistema 

funcione bien y que los cálculos y procesos efectuados por 

éste sean precisos y compatibles con los correspondientes 

contratos de préstamos. La institución podría tener que 

contratar personal adicional en esta etapa o tal vez podría 

retener el personal temporal que fue contratado para la 

transferencia de los datos. 



La responsabilidad de la empresa de servicios informáticos 

no termina con la instalación. También deberá proporcionar 

soporte confiable y oportuno a la institución de micro 

finanzas, para asegurar que si el sistema colapsa, esta 

situación no dure mucho tiempo.  

El costo del soporte técnico dependerá de la estabilidad del 

sistema y de su confiabilidad. Un sistema relativamente 

nuevo que no ha sido probado a profundidad requerirá de 

un mayor soporte técnico. 
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Finalmente, revisiones periódicas del programa 

“auditorias del SIG”  serán necesarias para asegurar 

que el sistema continúe funcionando de manera 

adecuada, que siga reflejando las políticas y 

procedimientos actuales de la institución y que 

continúe cubriendo las necesidades de información y 

las de la gerencia. Se recomienda que se efectúe una 

revisión cada tres años. 

http://images.google.co.ve/imgres?imgurl=http://www.pentasys.es/imagenes/mantenimiento_informatico.jpg&imgrefurl=http://www.pentasys.es/mantenimiento-informatico.asp&h=120&w=120&sz=6&hl=es&start=18&um=1&tbnid=_fo1RAd3zp4AVM:&tbnh=88&tbnw=88&prev=/images%3Fq%3DMANTENIMIENTO%2BINFORMATICO%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN



