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Resumen. 
La Dirección Estratégica Integrada, la Dirección por Objetivos y la Dirección 
haciendo uso de los Valores constituye la base para el desarrollo de la Dirección 
Integrada por Proyectos ( DIP ) garantizando un proceso continuo de dirección que 
parte de las estrategias más avanzadas acordes con la visión y el entorno, llegando 
hasta el hombre que ejecuta las acciones y garantiza las tareas en el proyecto. El 
proyecto es donde se hace el uso adecuado de los recursos, se garantizan los 
objetivos, se obtienen los resultados con la calidad requerida, en el plazo 
establecido y en el marco del presupuesto. El hombre es el centro del proceso de 
dirección y es en la DIP donde se controla su desempeño en el que están presentes 
los valores. La continuidad en el proceso de dirección constituye una base sólida 
para el desarrollo de la  Escuela Cubana de Dirección. 
 
Cuando se dispone de un número importante de proyectos a nivel de empresa es 
necesario disponer de una base de datos de proyectos en ejecución y desde la 
misma acceder al Project para conocer de los detalles expresados en el 
cronograma de ejecución. La base de datos constituye una herramienta organizativa 
y estratégica en el sistema de información de los proyectos.  
 
El diseño de la base de datos debe ser preciso y sencillo, con el objetivo de brindar 
a la gerencia los elementos más importantes de la evaluación de los proyectos a 
través del tablero de comando del mismo.  La vinculación entre la base de datos y el 
Project permite tener toda la información necesaria que brinda el cronograma de 
ejecución en el que se controla el avance en tiempo del proyecto, la calidad, el 
costo y la logística.  
 
La base de datos de proyectos en ejecución es el fundamento principal para la 
formación de la base de datos de proyectos concluidos, que a su vez es la fuente 
principal de la gestión de información, apoyado por motores de búsqueda que 
incorporan el nuevo conocimiento a la concepción de los nuevos proyectos, con el 
objetivo de hacer un mejor uso de la experiencia acumulada e iniciar el proceso de 
convertir el conocimiento en valor cerrando el ciclo de gestión del conocimiento en 
los proyectos en el marco del perfeccionamiento empresarial. 
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1.- Introducción. 
El desarrollo actual del entorno, las exigencias de los clientes, la capacitación del 
personal asociado a la gestión empresarial y los negocios, exigen de un salto en el 
uso y desarrollo de las técnicas de dirección, en busca de un balance entre las 
tecnologías de avanzada con el consecuente desarrollo científico y las técnicas de 
organización por proyectos que garanticen una toma de decisiones consecuente 
con las exigencias actuales del entorno. Decisiones no bien fundamentadas, 
pueden poner en peligro el trabajo desarrollado por un colectivo destacado de 
trabajadores. Las bases de datos de proyectos  vinculadas al Project 2013 y los 
complementos del Office pueden facilitar un conjunto de información que permite la 
obtención de información importante para la toma de decisiones. Las concepciones 
de la dirección y las facilidades que brinda el proyecto en formato electrónico han 
estimulado el uso de sistemas informáticos profesionales como apoyo a la gestión  
de proyectos.  La dirección de la empresa trabaja por objetivos y la DIP brinda la 
continuidad en el proceso de dirección a las entidades donde el proyecto representa 
la unidad básica de dirección. El formato electrónico en los proyectos se generaliza 
por las ventajas que brindan las Nuevas Tecnologías de la Informática y las 
Comunicaciones, el Fondo de Recursos Compartidos y las Bases de Datos de 
proyectos donde se comparte el conocimiento de la información de proyectos. Se 
necesita un soporte informático que permita integrar la información mas 
representativa del avance de los proyectos reflejando los indicadores principales en 
un tablero de comando operativo por proyecto. Es necesario agrupar los proyectos 
terminados con el objetivo de facilitar las búsquedas de los especialistas en la 
elaboración de los nuevos proyectos. Se requiere de un sistema de búsqueda e 
identificación de conflictos con el objetivo de brindar las soluciones necesarias a los 
mismos.  Las páginas Web constituyen una interface importante entre las bases de 
datos y los proyectos en formato electrónico, facilitando la integración entre la 
estructura funcional de la empresa y los directores de proyectos. Las empresas 
disponen de sistemas informáticos, medios técnicos, correo electrónico y personal 
calificado capaz de garantizar un mayor tráfico informático a través de las redes 
donde el contenido esté asociado a la gestión de proyectos. Es indispensable para 
las empresas en proceso de perfeccionamiento el almacenamiento en soporte 
informático  de la experiencia acumulada, la gestión del conocimiento de los 
proyectos y la transformación de este conocimiento en valor expresado en los 
nuevos proyectos. 
 
Atendiendo a la necesidad de contar con un sistema integrado de base de datos el 
objetivo del tema es brindar el método para generar las bases de datos y su uso 
como gestión de conocimiento para la elaboración de nuevos proyectos, asimilando 
la experiencia acumulada en las proyectos ya elaborados. 
 
En el contenido del tema se expresa la estructura de la base de datos de proyectos 
en ejecución, la forma de vinculación con el Project, el uso de las páginas Web, el 
tablero de comando operativo de proyectos y al final se expresan las conclusiones y 
recomendaciones. 
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2.- Antecedentes.  
La DIP ofrece la oportunidad, en el proceso de dirección, de brindar la continuidad 
entre la Dirección por Objetivos y la Dirección por Proyectos en aquellas empresas 
donde el proyecto constituye la unidad básica organizativa de gestión. 
Hasta el momento en la empresa se han desarrollado los proyectos en formato 
electrónico y se han almacenado en la red o en algunas computadoras sin que este 
conocimiento esté compartido entre los que deben hacer uso del mismo. 
El estado del arte a nivel internacional propicia el uso de las bases de datos en un 
gran número de aplicaciones, destacando últimamente su aplicación en la 
organización de los proyectos.  
 
Tomando en cuenta el estado del arte y la necesidad de brindar a los especialistas y 
directores de proyecto una herramienta útil de trabajo para organizar los proyectos y 
proceder a la gestión del conocimiento implícito en ellos y con el objetivo de 
convertir el conocimiento en valor reflejado en los nuevos proyectos, se presenta el 
siguiente trabajo  como medio de facilitar la gestión de proyecto que desarrollan los 
especialistas. [14] 
 
En el campo de la información muchas empresas almacenan y manipulan datos de 
proyectos de forma aislada, haciendo difícil el acceso a los mismos, por tanto los 
sistemas administradores de bases de datos brindan una estrategia para el 
desarrollo de la ingeniería del conocimiento implícito en los proyectos.   
 
3.- Desarrollo. 
El uso de las bases de datos está presente en todas las fases del desarrollo del 
ciclo del proyecto y constituye una herramienta de ayuda a la gestión del proyecto. 
 
3.1.- Concepción del proyecto.   
La etapa de concepción comprende un conjunto de estudios en el marco de un 

proceso lógico, que se inicia 
con la solicitud del cliente, se 
definen los objetivos, los 
resultados, el presupuesto, el 
alcance, la calidad y la 
configuración con las hipótesis y 
análisis de riesgo. se evalúa la 
propuesta, su factibilidad, la 
contratación  y al final de la 
etapa se determina si se 
aprueba o no el proyecto. [11] 

 
El colectivo elabora, aplicando las técnicas de sistema, un grafo donde se refleje la 
secuencia de ejecución  de las tareas resumen y subproyectos de acuerdo con su 
configuración. El director del proyecto es el designado para ejecutar lo acordado por 
el colectivo. Esta etapa es desarrollada generalmente por el área de 
investigaciones, comercial, relaciones internacionales o economía dependiendo de 
la estructura del centro y las características del proyecto.  

 
La aprobación del proyecto permite la inscripción del mismo en una base de datos 
de proyectos en ejecución  para pasar posteriormente a la etapa de Planificación. 

Concepción.

Cliente

Objetivos

Resultados

Contratos.
Base de datos

Planificación
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3.2.- Planificación del proyecto. 
El diseño del proyecto es la etapa en la que se define la planificación del mismo    
después de haber sido aprobado en su etapa de concepción, donde fue evaluado el 
posible negocio con los beneficios a obtener con el cumplimiento de los objetivos en 

función de las necesidades del 
cliente. Esta etapa se desarrolla 
teniendo presente todas las 
definiciones dadas en la etapa 
anterior. En esta etapa la 
determinación del costo 
requiere de un apoyo de las 
bases de datos para gestionar 
las fichas de costo, las tasas y 
precios. El PRESWIN usado en 
el sector de la construcción es 
un sistema de bases de datos 

que brinda la información necesaria para el análisis del presupuesto.  En este marco 
de planificación es indispensable gestionar las normas y procedimientos necesarios 
al proyecto para garantizar su vinculación a las tareas correspondientes con el 
objetivo de determinar los parámetros que constituyen los criterios de medida para 
las tareas.  La documentación de proyecto en formato electrónico como los planos 
ejecutados en AutoCAD son organizados en carpetas y para gestionarlos y 
vincularlos al proyecto los registros son recogidos en base de datos para facilitar su 
recuperación.  [11] 

Como se refleja en lo expresado anteriormente el uso de las base de datos en esta 
etapa contribuye con la labor del director de proyecto y la tarea que ejecuta el área 
de planificación. 

3.3.- Ejecución de proyectos. 
Las bases de datos se han convertido en una parte importante de los sistemas 
computarizados, ya que permiten un manejo dinámico y actualizado de la 
información, proporcionando integración, precisión y control, además de proveer 
elementos relevantes para la toma de decisiones operativas y tácticas relacionadas 
con el manejo de grandes volúmenes de datos como los que se generan en los 
proyectos cuando se ejecutan los cortes en los hitos programados.  
 
El MS Project permite disponer de un conjunto de tablas que caracterizan el 
proyecto en el corte con sus valoraciones, tablas y gráficos. En la solución de 
conflictos es necesario  analizar las mismas aplicándole el tratamiento de base de 
datos, con el objetivo de obtener la información necesaria a partir de las tablas que 
se requieren para un análisis especifico, seleccionar los campos necesarios de las 

distintas tablas según la 
consulta que se necesite, 
condicionar los campos y filtrar 
solo la información necesaria 
para el análisis y toma de 
decisiones. 
 
En la siguiente figura se 
muestran las tablas 

seleccionadas en Project y copiadas en Access para analizarlas como base de 

Planificación

Costos.

Proveedores 

Calidad

Logística
R. Materiales

R. Humanos.

Tasas

Precios

F. Trabajo 

Módulos

Procedimientos

AutoCad

Figura. Tablas 

iniciales de trabajo 

analizadas como 
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datos. Las tres tablas inicialmente seleccionadas son las de entrada de datos,  
costos  y  programación  que se corresponde con el registro de holguras. 
Las tablas permiten seleccionar los campos en los que se encuentra la información 
que debe ser seleccionada, estudiada y que debe garantizar la solución al conflicto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
La selección de los campos y el establecimiento de las condiciones en los mismos, 
como es el caso del costo y la holgura, en el que para este caso se requieren las 
tareas que no sean criticas o pueden ser superiores a un determinado valor 
condicionado por el conflicto, permite seleccionar un conjunto de tareas sobre las 
cuales es necesario realizar el análisis en busca de las posibles soluciones que 

requiere el conflicto y proceder a tomar las 
decisiones correspondientes. La tabla es un 
ejemplo de la selección de tareas sobre las 
cuales se ejecuta el análisis en busca de las 
posibles soluciones. [6] 
    

Esta temática es muy rica y diversa, su 
aplicación permite obtener la potencialidad que brinda la integración del sistema 
cuando se emplea el Project y los complementos del Office.  

En el siguiente gráfico se 
muestra como desde Project es 
posible hacer uso de diferentes 
formas de proceder en los 
cortes donde se genera una 
gran cantidad de información 
que es necesario distribuir o dar 
acceso a las distintas partes 
interesadas. 

 
En el Project en  Guardar como  
se ofrecen distintas formas de 
vinculación con el Access como 
se refleja en el gráfico. 

Desde el Project. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ODBC 
Access. 

 

Id Tarea duración costo total 
    

3 2C 20 930 
5 3E 27 2360 
6 3F 16 2860 
8 4H 11 640 
9 4.1I 10 400 
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La información del proyecto brinda un conjunto de tablas que relacionadas 
adecuadamente permiten generar un conjunto de consultas con el objetivo de 
brindar la información que requieren las distintas dependencias de la estructura 
funcional y las partes interesadas. 
 
3.3.1.- Bases de datos de proyectos en ejecución.  
En la medida que se desarrollan los proyectos en formato electrónico se hace 
imprescindible la elaboración de la base de datos de proyectos en ejecución.    
  
En el primer caso se presenta un ejemplo típico de una empresa de astillero como 
ASTICAR en la que con una base de datos simple que recoge un reducido número 
de proyectos en ejecución permite la vinculación a los proyectos con un detalle y 
avance físico importante.  
 
En la figura se muestra el formulario del proyecto No 3 de la base de datos en el 
que se representan los datos de la Barcaza Refrigerante con la información mínima 

sobre la evaluación en el 
corte haciendo uso del 
tablero de comando con  
los indicadores 
seleccionados 
ponderados.  Para este 
caso se obtiene la 
evaluación integral de 
regular 1.50 reflejada en 
amarillo producto del 
rechazo de calidad 
reflejado en rojo en su 
respectivo indicador. 
Desde el formulario es 
posible acceder al 
Project y obtener mayor 
información sobre el 

rechazo de calidad. [6] 
En el cronograma de ejecución del proyecto de la Barcaza puede apreciarse la 

tarea afectada, su 
magnitud y las 
soluciones a la 
misma. Desde la 
vinculación de la 
base de datos se 
accede 
directamente al 
Project. La forma 
en que se 
caracteriza el 
problema, se 
buscan las 
soluciones y se 
refleja en la 
información debe 
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ser supervisada por los directivos de la empresa y compartida con los directores de 
proyectos. 
En los siguientes gráficos se refleja la base de datos en forma de tabla con todos 
los proyectos en ejecución, desde la cual puede obtener de manera integral las 
evaluaciones de los últimos cortes ejecutados en los proyectos. Esta forma de 
representación permite, a través de las evaluaciones que brinda el tablero de 
comando, establecer una estrategia de análisis de los conflictos que inciden sobre 
el desarrollo de los proyectos comenzando principalmente por los proyectos que 
tienen evaluación de mal y alta prioridad dada por la dirección de la empresa. 

 
Otro caso importante es el control de los sistemas donde el número de proyectos es 

relativamente 
grande como es el 
caso del proceso de 
Ciencia e 
Innovación 
Tecnológica en las 
Universidades y 
Centros de 
Investigaciones 
donde el número de 
proyectos es 
apreciable y en el 
que el avance físico 
se ejecuta 
normalmente, en un 
plazo de tiempo 
mayor que en los 
proyectos 
asociados a la 

producción. En un caso la función objetivo precisa el costo y en otros por lo regular 
es más importante el tiempo. Para este caso se desarrolla un sistema de base de 
datos con información más amplia en la misma. El formulario se baja desde la red 
en pagina Web, se llena por el director de proyecto y se procede a alimentar las 
tablas que permitirán posteriormente la aplicación de las consultas. El sistema se 
monta en SQL Server y el tratamiento es con tecnología Web para la publicación y 
acceso a todos los centros a través de la intranet. [13] 
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3.3.2.- Vinculación con el Project a través de las páginas Web.  
Se establece con el objetivo de dar información sobre el avance físico del proyecto y 

exponer aquellos 
aspectos donde existe 
conflicto como se 
muestra en la tarea con 
atraso A43. 
 

La estrategia de 
búsqueda de información 
y solución de conflictos 
haciendo uso de las 
páginas Web está 
basada en la línea de 
progreso del proyecto. 
Las páginas Web 
permiten llegar a los 
directivos la información 
básica para la 
caracterización del 

conflicto con las posibilidades de buscar mayor información a través de las 
vinculaciones que se ofrecen en la misma.  De esta forma las páginas Web ofrecen 
un mapa informático para la gestión del conocimiento del sistema de proyectos en 
apoyo al equipo de  la DIP. [6] 
 
3.3.3.- El tablero de comando y su vinculación con la base de datos para la 
evaluación del proyecto. 
El uso del tablero de comando como un medio de facilitar la evaluación del proyecto 

en el corte, permite mediante un conjunto de 
vinculaciones a través de las páginas Web, 
continuar buscando información en los casos 
que la complejidad lo requiera.     
 
En el proceso de control del proyecto por 
cortes, se genera un gran volumen  de 
información representado en tablas, gráficos 
y evaluaciones en las que los criterios de 
medida están asociados al costo, el tiempo, 
la calidad y la logística. Un criterio válido es 
afirmar que los problemas de calidad y 

logística normalmente se reflejan en el costo y en el tiempo, por tanto una solución 
es buscar la forma de evaluar de conjunto estos indicadores para calificar la 
evaluación del proyecto.   Tomando como base que el CPI toma en consideración la 
evaluación del costo y el SPI la evaluación del tiempo es posible considerar que: 

 Si CPI y SPI = 1 la evaluación debe ser de MB. 

 Si CPI y SPI < 1 la evaluación debe  ser de M. [ 14 ] 
Para valores intermedios, puede brindarse una evaluación entre R y B en 
dependencia de los valores numéricos alcanzados y las valoraciones cualitativas 
realizadas. 

Si  CPI  >  SPI    la evaluación debe ser de B. 

Página web editada con el 

Front page. 

Tiene vínculos con el 

Project, Word y P. Point

Tiene comentarios de costo

Vínculo a la pág 

Web editada ****

Evaluación del proyecto.

Tablero de comando.

5
4

4

3

3
2

SPI

CPI

ATRASADA ADELANTADA

1

$

T

-

+

Evaluación del SPI y CPI    SPI>1ok CPI>1 ok
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Si  CPI  <  SPI    la evaluación debe ser de  R. 
 
Tomando como base este concepto y partiendo de la estructura de desagregación 
del proyecto es posible evaluar las tareas, las tareas resumen, los módulos, los 
subproyectos y el proyecto.  Integrando varios proyectos en un programa 
tomándolos eventualmente como subproyectos puede también obtenerse la 
evaluación de un programa y la evaluación de la empresa. 
 
3.4.- Cierre del proyecto. 
En la etapa de concepción están previstos los objetivos y todas las solicitudes del 
cliente con los requerimientos y las restricciones. Por tanto en la etapa final de 
ejecución y antes de pasar al cierre del proyecto es necesario verificar los objetivos 
y su cumplimiento en función de los previstos con el cliente.  

Concluida y aprobada la etapa de ejecución por el director del proyecto en 
colaboración con comercial, verificando el cumplimiento de los objetivos previstos y 
los requerimientos del cliente, se procede al desarrollo de esta etapa  que 
aparentemente es mas simple, pero tan importante como las anteriores.  

La programación y precisión de las tareas a ejecutar en esta etapa, deben estar 
definidas para evitar un alargamiento innecesario que puede incrementar los gastos 
por encima de los costos previstos. 

En esta etapa es necesario evaluar el cumplimiento de los objetivos y las 
desviaciones del último corte con relación a la línea base o programación inicial 
asociada al costo, el tiempo, la calidad y la logística. En la evaluación de los 
objetivos es necesario tomar como base el cumplimiento de los criterios de medida 
y la satisfacción del cliente. Es importante revisar la función objetivo y evaluarla con 
relación a los resultados obtenidos. [11] 
 
4.- Proceso de integración entre el sistema de base de datos y el proyecto. 
En el gráfico se representa el ciclo de gestión del conocimiento de los proyectos,  
que se inicia en su concepción donde una vez aprobado el proyecto se pasa a su 
inscripción en la base de datos de proyectos en ejecución.  
 
El director de proyecto recibe una clave de acceso al sistema de base de datos que 
le permite bajar el formulario a través del cual puede llenar la información básica del 
proyecto donde se reflejan los indicadores principales para la evaluación del 
proyecto en el corte, con su avance y seguimiento del mismo. La información 
plasmada en el formulario alimenta un conjunto de tablas que permiten 
posteriormente obtener las consultas necesarias para la gestión de la información 
del  proyecto. Este proceso permite compartir el conocimiento del proyecto entre las 
partes interesadas y facilitar el acceso a los directivos para caracterizar el proyecto 
en cada corte. El tablero de comando permite obtener los indicadores 
característicos del proyecto y a partir del mismo proceder a su evaluación.  
 
En el proceso de planificación se definen los hitos donde se precisan los cortes en 
el proceso de ejecución del proyecto. En el mismo se genera un gran volumen de 
información que se comparte con la estructura funcional de la empresa para que las 
distintas dependencias asuman las responsabilidades delegadas en el proyecto,   
procediendo a la actualización y repitiendo este paso tantas veces como cortes 
tenga el mismo.  
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Después de controlar la ejecución del proyecto y comprobando el cumplimiento de 
los objetivos y los requerimientos del cliente se procede al cierre y se pasa el 
proyecto de la base de datos en ejecución a la base de datos de proyectos 
concluidos, lo que constituye la base para la gestión de la información de los 
proyectos, que es donde se almacena la experiencia con el objetivo de convertir el 
conocimiento en valor. La base de datos de proyectos concluidos en las empresas 
de éxito se comercializa con un alto valor.    
 

 
 
La retroalimentación de la base de datos de proyectos terminados, se establece una 
vez concluidos los proyectos en ejecución, esta acumulación de la información 
especializada conforma la base para la gestión del conocimiento. [10] 
 
El proceso cierra un ciclo que se inicia  con la elaboración del proyecto en formato 
electrónico haciendo uso del Project y una vez comenzado siguiendo una estrategia 
de perfeccionamiento continuo garantiza el trabajo de la DIP en la empresa. 
 
4.1.- Generación de los Nuevos proyectos. 
La generación de los nuevos proyectos se alimenta de la base de datos de 
proyectos concluidos donde se gestiona la información a través de los  motores de 
búsqueda, navegadores u otros procedimientos informáticos.  De la búsqueda 
pueden surgir una diversa información que es necesario ordenar y priorizar para su 
estudio, estableciendo una estrategia de análisis sobre una base de conocimiento 
que permitirá gestionar el mismo, con el objetivo de obtener el conocimiento básico 
que debe ser objeto de análisis por el director de proyecto para su estudio y 
aprendizaje, con el objetivo de incorporarlo al nuevo proyecto, materializando el 
concepto de convertir el conocimiento en valor, completando el ciclo en la 
concepción del nuevo proyecto que pasa por un proceso de control en el que se 
aprueba o no su inscripción en la base de datos. 

Ciclo de la Gestión del conocimiento

de los Proyectos

Gestión del Conocimiento

Concepción

Planificación

Control de ejecución

Actualización

en los cortes

Nuevos Proyectos

Base de datos de 

Proyectos

Concluidos

Cierre

Base de datos de

Proyectos en 

Ejecución

 



 11 

En esta etapa el colectivo que evalúa la concepción del proyecto y aprueba o no el 
proceso, brinda recomendaciones de búsquedas conocidas que han sido usadas 
con éxito en otros proyectos. Una vez aprobado el proyecto se brinda el acceso a la 
base de datos de los proyectos en ejecución retroalimentando el sistema y 
enriqueciéndolo en un proceso de espiral ascendente que garantiza la mejora 
continua de la empresa. 
 
En la etapa de ejecución es donde se mide el impacto de los nuevos conocimientos 
y el incremento de la calidad del proyecto, lo que permite la evaluación del 
desempeño de los directores de proyectos y las partes interesadas como es la 
participación de los talleres que ejecutan las tareas..  
 

El sistema de base de datos facilita compartir el conocimiento de los proyectos entre 
los directivos, permitiendo hacer uso del conocimiento corporativo de la entidad en 
beneficio de la empresa y a favor de la evaluación del desempeño de los directores 
de proyectos, compartiendo el éxito de los mismos y contribuyendo con la elevación 
de la cultura empresarial en función del beneficio social. El  proceso contribuye con 
la integración de la empresa sin la cual no es posible garantizar el éxito. 
 
La integración de los directores de proyecto y las partes interesadas en la 
búsqueda, aprendizaje y aplicación de los conocimientos implícitos en los proyectos 
concluidos, constituye la fuente del desarrollo de la inteligencia empresarial a 
disposición de los especialistas de la empresa para la búsqueda de las soluciones a 
nuevos proyectos.  [14] 
 
Con el objetivo de obtener mayor calidad en la concepción del proyecto es 
necesario revisar la base de datos de proyecto concluidos en la que existe una 
valiosa información que se obtiene mediante el uso de motores de búsqueda 
inteligentes con una estrategia par la selección de la información estructurada en los 
proyectos en formato electrónico haciendo uso del Project. 
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5.- Conclusiones.  
El sistema de base de datos vinculado a los proyectos permite a los directivos 
acceder a los mismos con el objetivo de obtener la información básica del avance 
de los proyectos apoyado por la línea de progreso en los cortes previamente 
establecidos. 
 
La vinculación de la base de datos con el tablero de comando permite caracterizar 
los problemas del proyecto haciendo uso de sus indicadores representativos y a 
través de las páginas Web permiten buscar la información complementaria en los 
casos que así se requiera.  
 
Cada director de proyecto inicialmente desarrolla su estilo de trabajo y los cortes los 
prepara de acuerdo con su conocimiento y desarrollo al respecto. Los directivos 
acceden a los distintos proyectos y comparan las diferentes formas de trabajo 
identificando las regularidades positivas y negativas.  Estos elementos permiten un 
desarrollo armónico en los directores de proyectos compartiendo este conocimiento 
entre los mismos. Las bases de datos  de los proyectos en ejecución permiten 
iniciar  el ciclo de la gestión del conocimiento de los proyectos y en el desarrollo del 
mismo, está implícito su perfeccionamiento. El proceso representa un ciclo en 
espiral que con la necesaria atención de los directivos se logra la mejora continua 
de la empresa.  
 
El proyecto en formato electrónico vinculado a la base de datos fluye a través de la 
red, facilitando la integración de la  estructura funcional. El éxito de los proyectos 
contribuye decididamente en la empresa de alto desempeño. 
 
El trabajo organizado de los directivos tiene como objetivo el desarrollo ascendente 
del trabajo de los directores de proyectos con acciones educativas que recogen lo 
positivo de unos y lo hacen un éxito común a partir de socializar el conocimiento 
compartido del mismo. De esta forma se logra el perfeccionamiento continuo del 
equipo que integran los directores de proyectos en la empresa. La base de datos de 
proyectos en ejecución y su acceso a los proyectos permite la acción de los 
directivos y el éxito del trabajo. 
   
La base de datos de proyectos concluidos es la fuente de conocimiento para el 
perfeccionamiento de los nuevos proyectos. Permite el proceso de transformación 
del conocimiento en valor expresado en la elaboración y control de ejecución de los 
nuevos proyectos. Facilita la superación de los directores de proyectos y las partes 
interesadas, mejora la evaluación del desempeño y eleva la calidad de los nuevos 
proyectos garantizando un mejor trabajo de la DIP apoyada por las Nuevas 
Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones. Para lograr este objetivo es 
necesario comenzar por la elaboración de los proyectos en formato electrónico 
haciendo uso del MS Project 2003 y establecer las vinculaciones con la base de 
datos. En el propio transcurso de la ejecución del sistema esta implícito su 
perfeccionamiento. 
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