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I.- INTRODUCCION:  
 

La Bitácora es el instrumento utilizado en los proyectos de construcción para la 
comunicación entre el propietario, el constructor y el supervisor, así como con los 
representantes de las autoridades o inspectores de los diferentes entes que regulan la 
construcción en El Salvador.  

La bitácora, es el medio oficial y legal de comunicación entre las partes que firman el 
contrato y estará vigente durante el desarrollo de los trabajos. Su uso es obligatorio en 
todas las obras y servicios, por lo que la constructora y la supervisión, deberán prever 
que los órganos internos de control vigilarán el uso y seguimiento de la misma. 

Adicionalmente la Bitácora sirve como testigo de las actividades desarrolladas durante 
la ejecución de la obra. 

La Bitácora al final del proyecto también servirá como testigo mudo de todos los 
procesos ejecutados así como de las correcciones de las deficiencias ocurridas en el 
proyecto, lo cual en caso que el proyecto llegase a tener algún reclamo, de las partes 
el documento apoya la argumentación en disputa.  

Es por esto que debemos de cuidar el dejar anotado todos los percances que ocurren 
durante la ejecución del proyecto y esto incluye por ejemplo: dejar constancia de los 
días de lluvia y cantidad de lluvia, la temperatura, viento, día soleado o nublado, 
cantidad de obreros laborando, tareas iniciadas, en ejecución o finalizadas, materiales 
o equipos ingresados o retirados de la obra, días laborados o no, debemos de enfatizar 
si las actividades se encuentran dentro del programa de trabajo o fuera de él. 

En El Salvador, la Bitácora no tiene un formato estándar, y dependerá de las 
características propias de la institución con la que se trabaja, adaptándolas más bien a 
la experiencia de los profesionales involucrados en el proyecto. 
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II.- DEFINICION:  
 

El término “cuaderno o libro de bitácora” proviene de los vocablos utilizados en la 
navegación y se refiere a “Libro en que se apunta el rumbo, velocidad, maniobras y 
demás accidentes de la navegación”. 

La Real Academia lo describe como:  

Cuaderno. 

(Del lat. quaterni). 

1. m. Conjunto o agregado de algunos pliegos de papel, doblados y cosidos en 
forma de libro. 

2. m. Libro pequeño o conjunto de papel en que se lleva la cuenta y razón, o en 
que se escriben algunas noticias, ordenanzas o instrucciones. 

3. m. Castigo que se imponía a los colegiales por faltas leves. 

4. m. coloq. Baraja de naipes. 

5. m. Impr. Compuesto de cuatro pliegos metidos uno dentro de otro. 

~ de bitácora. 

1. m. Mar. Libro en que se apunta el rumbo, velocidad, maniobras y demás 
accidentes de la navegación. 

~ de Cortes. 

1. m. Extracto y relato oficial de los acuerdos tomados en cada reunión de 
ellas, y que se imprimía y publicaba desde el siglo XVI. 

En los procesos de construcción, la Bitácora es un libro foliado y encuadernado, que se 
utiliza para “prescribir teóricamente” y corregir las desviaciones que por incidentes o 
accidentes sucedan en la obra que por dichas circunstancias no se termine en tiempo;  
En ella se anotarán las observaciones que haga en sus visitas el Ingeniero, Gerente, 
Superintendente, Propietario etc. (En el documento utilizaremos el término de 
Propietario para definir a la organización o su representante que ha encargado la 
ejecución de la Obra. Ingeniero, para describir a la oficina Supervisora o su 
representante en la obra, independiente de la estructura organizativa que este tenga y 
de la cantidad de personal y de especialistas ya que depende de la complejidad y 
envergadura del proyecto, el Ingeniero también es un representante especializado del 
Propietario. Contratista denominaremos a la empresa o su representante que se 
encuentra a cargo de la ejecución de la obra, cuya estructura organizativa depende de 
la complejidad y tipo de obra.).  

La Bitácora, es utilizada para dar instrucciones de seguridad estructural, instalaciones 
de diseño urbano y arquitectónico, se detallaran las normas que deben cumplir los 
materiales empleados para fines estructurales o de seguridad, procedimientos de 
construcción y de control de calidad; así como la certificación de cada uno de ellos; Se 
autorizarán todas las etapas constructivas de la obra, modificaciones y ampliaciones, 
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siempre y cuando cumplan con el Reglamento de Construcciones y las Normas 
Técnicas, los nombres y las firmas autorizadas para asentar notas en la Bitácora se 
registrarán al inicio de la Bitácora, así como los datos del permiso de construcción, 
como son: No. de permiso, descripción detallada, ubicación, vigencia, uso autorizado, 
área de construcción, altura máxima, pisos autorizados, área libre, etc.  

Teóricamente, la Bitácora de Obra, es un medio oficial y legal de comunicación 
entre las partes que suscriben una manifestación de construcción. (que es 
manifestación de construcción?) Estará vigente durante el desarrollo de la obra y su 
objetivo, es el de oficializar que todos los posibles cambios cumplan con el Reglamento 
de Construcción y sus Normas Técnicas, para la manifestación de terminación de obra 
y autorización de uso y ocupación. Así mismo en caso de un conflicto, es el único 
documento legal que funciona para deslindar responsabilidades.  

Dado, entonces la seriedad que debe tener la bitácora, es importante señalar que su 
uso debe limitarse a asuntos relacionados con la obra.  Debiendo evitar anotar, 
asuntos no sólo intrascendentes, sino de carácter personal, por lo cual se presentan 
reglas con las cuales regir el uso de la bitácora.  

 

 

III.- GENERALIDADES DE LA BITACORA  
   
1 FORMATO QUE DEBE CUMPLIR UNA BITACORA DE OBRA  

 
Hojas foliadas 
Original y copias  
Espacio en cada hoja para:  

Nombre del proyecto (o debe estar impreso)  
Datar o fechar la hoja  
Espacio para escribir el nombre del remitente  
Espacio para escribir el nombre del destinatario  
Espacio para escribir el asunto o descripción  
Espacio para la firma y sello tanto del remitente como para el destinatario 

Pastas duras  
Tamaño de hoja carta u oficio  

 
2.-REGLAS PARA UN USO ADECUADO DE LA BITACORA  

 
Única 
Apertura de la bitácora 
Cierre 
Seriado de Notas   
Fechado  
Escritura  
Errores  
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Tachaduras o Enmendaduras  
Sobre posiciones o Adiciones  
Firmas  
•     Responsables de Construcción  
•     Inspectores de instituciones oficiales.   
Inutilización de espacios sobrantes  
Retiro de Copias  
Cantidad de Notas  
Seriedad  
Compromiso de Uso de Bitácora  
Redacción  
Ortografía  
Cierre de los asientos en la Bitácora  
Custodia de la Bitácora  
Hábito de lectura  

  
3.- CLASIFICACION DE UNA NOTA DE BITACORA  

 
Ordenes  
Certificaciones  
Autorizaciones  
Informes  
Recomendaciones  

 
4.- ESTRUCTURAS DE UNA NOTA DE BITACORA  

 
Orden  
Certificación   
Clasificación  
Autorización  
Informes  
Recomendaciones  
Asunto o problema  
Ubicación  
Causa  
Solución  
Plazo  
Prevención  
Croquis explicativo  
Referencia al Reglamento, especificaciones técnicas, condiciones técnicas, etc.  

 
5.- REGLAMENTO DE LA BITACORA DE OBRA  

 
Disponibilidad  
Firmado  
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Retiro de copias  
Inviolabilidad de los asientos  
Claridad de las copias  
Instrumentos de escritura  

A continuación se describirá cada uno de los acápites anteriores 

III.1.- FORMATO QUE DEBE CUMPLIR UNA BITACORA.  

1) Las hojas originales deben estar foliadas, en orden consecutivo y tener por lo 

menos dos copias con el mismo número cada una, o tantas copias como 
instituciones se encuentren involucradas en el proyecto, por lo general se 
establecen en el contrato o en los términos de referencia. También en estos 
documentos se hace referencia a quien es el encargado de la impresión de las 
bitácoras.  

El foliado de las hojas debe revisarse antes de empezar a utilizarlas, ya que 
puede haber errores de imprenta, en cuyo caso es conveniente desechar la 
bitácora.  Si fuese posible foliarla a mano, se procederá a realizar esto por 
triplicado y con tinta indeleble, cuidando de no omitir ningún número.  

2) En original y copias, La primera hoja, llamada original, en todo momento 

permanecerá en la obra y al final del proyecto será entregada al propietario y al 
menos dos copias una para el Ingeniero de la Obra y otra para el Supervisor de 
la obra.  

3) Las hojas copias deben ser desprendibles, no así la original y de preferencia 

que cada una sea de un color  diferente y deberá de tener impreso al pie de la 
hoja a quien pertenece cada hoja.  

4) En la primera hoja o en la cubierta se anotaran los datos generales del 

proyecto: Nombre del proyecto, nombre del propietario, nombre de la empresa 
constructora y su  representante de obra, Nombre de la empresa Supervisora y 
del Ingeniero, número de contrato, número de permiso de construcción, 
generalidades del proyecto como dirección, superficie total y de construcción,  
niveles autorizados, etc.  

5) En la parte superior de cada hoja se debe de imprimir el nombre del 
proyecto o es recomendable que haya dos renglones, para anotarlo.  

La siguiente línea debe de contener la ubicación del proyecto o tener un 
renglón para escribirlo. 

El medio de la hoja de la bitácora, debe de tener impresos varios renglones para 
facilitar la escritura o debe de estar impreso en forma de cuadriculas de tamaño 
de medio centímetro, en cualquiera de los casos dichas líneas deben de ser 
tenues, para facilitar la escritura o la elaboración de esquemas o croquis 

La siguiente línea debe de tener impresa la palabra De: o Remite: con un 

renglón para escribir el nombre del remitente de la nota, ya sea del constructor, 
supervisor o cualquier inspector de las instituciones regidoras del país. 
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A línea seguida debe de tener impresa la palabra Recibe: con un renglón con el 

fin de escribir el nombre del destinatario de la nota, ya sea el constructor o 
supervisor. 

6) Deberá de tener un espacio marcado para escribir la fecha del oficio.  

7) Al pie de la hoja deberá de tener espacio para las firmas tanto del supervisor 
como del constructor, con dichos nombres ya impresos.  

8) El tamaño de los libros de bitácora debe de ser tamaño carta u oficio y 

usualmente depende de la institución propietaria del proyecto y algunas otras 
como el FISDL o la OPAMSS, venden el libro de bitácora, el cual se encuentra 
en formato de acuerdo a sus intereses. 

9) Las cubiertas deben ser duras y resistentes al mal trato, y de preferencia de 
algún material resistente a la humedad.  

III.2.- REGLAS PARA UN BUEN USO DE LA BITACORA    

En este apartado haremos una lista de una serie de reglas indispensables para el 
uso adecuado de la Bitácora de Obra.  La intención es facilitar a los Directores 
Responsables de Obra, el uso correcto y el pleno aprovechamiento de la misma.  
Ya que la bitácora es manejada por los representantes del propietario y de los 
Responsables de la Obra.  

1) UNICA. Solamente se debe de utilizar una bitácora por cada obra de 

construcción. Nunca se utilizara las hojas sobrantes de otro proyecto para el que 
se va a iniciar, ya la Bitácora se inicia con la pagina numero uno (1) en cada 
obra. 

2) APERTURA, La apertura de la bitácora, se realiza como un primer asiento, 

luego de los datos generales en la primera hoja, en la cual se menciona la 
relación entre las partes, es el inicio de relación entre los representantes del 
contratante y el personal de campo de la empresa constructora.  De esta 
manera queda definida la “apertura”.  En lo que respecta al contenido de este 
primer asiento, diremos que en él deben relacionarse los siguientes datos.  

3) En primer lugar se anotarán los datos de las personas autorizadas para firmar 

la bitácora con direcciones y teléfonos por parte del propietario, constructor y el 
Ingeniero y/o corresponsables; los datos de la obra como son: dirección, número 
de permiso de construcción.  

En la primera nota deben asentarse también los puntos siguientes: debe de 
escribirse la fecha de inicio de ejecución del proyecto, y dejarse asentado la 
entrega del terreno del emplazamiento al constructor, los nombres de los 
representantes de la empresa constructora y supervisora, residentes, encargado 
de control de calidad, etc. 

En todo momento, en la obra, deberá de permanecer un juego de planos 
detallado de construcción debidamente firmado y sellado por los responsables 
así como éste juego de planos deben de mostrar el sello del permiso de 



EL USO DE LA BITACORA DE OBRA 

 

MAE. ING. HERBERT W. CHACON H. Página 9 

 

construcción.  

4) Ordenar donde debe colocar el letrero de la obra con los datos de acuerdo a 
lo establecido en los TDR o de acuerdo a los requerimientos del propietario. 

5) Se debe ordenar al constructor la construcción de las instalaciones sanitarias 

sea sanitario portátil, o letrina, agua potable, extinguidor contra incendios, y un 
botiquín de primeros auxilios para cualquier emergencia. 

6) Todas las modificaciones que se pretendan realizar, deberán consultarse 
primero con el Ingeniero para evaluar su magnitud y posibilidad de realizarse, y 
se indicará al propietario si es factible de efectuarse.  

7) SERIADO DE NOTAS. Todas las notas deben tener referencia con respecto a 
notas anteriores, respetando el orden sin excepción.   

8) FECHADO.  Todas las notas de bitácora deben estar fechadas en el día en que 
se efectúa el asiento  

9) ESCRITURA.  Los asientos deben efectuarse con tinta indeleble, nunca con 

tinta que pueda borrarse, mucho menos con lápiz.  Es importante además tener 
cuidado en escribir con letra fácilmente legible y sin abreviaturas.  Cualquier 
persona debe ser capaz de leer todo lo escrito.    

10) ERRORES. Cuando se comete un error de redacción, de intención o de 
ortografía, la nota debe anularse acompañada de una leyenda que diga “Esta 
nota se anula por tener error”.  De inmediato se abre la siguiente nota 

repitiendo lo asentado, esta vez sin errores.  En lo posible se debe evitar el 
tener que proceder como se indica, pero llegado el caso es imprescindible 
hacerlo.  

11) TACHADURAS O ENMENDADURAS.  En la bitácora se aplican las mismas 
reglas que para la expedición de un cheque bancario.  Una nota con 
tachaduras o enmendaduras automáticamente nula, con todas las 

consecuencias que puede acarrear el hecho.  No hay que correr riesgos.  Si por 
alguna razón se precisa tachar algo se debe proceder de acuerdo a lo indicado 
en el punto de errores, de esta relación.  

12) SOBREPOSICIONES O ADICIONES. No está permitido sobreponer ni añadir 

nada a las notas de bitácora, ni entre renglones, ni en los márgenes, ni en 
ningún otro sitio.  Si hubiere la necesidad de agregar algo, se abre otra nota 
haciendo referencia a la de origen. en ocasiones es necesario acompañar las 
notas de bitácora con esquemas o planos como es el caso de planos de taller, 
debiendo entonces asentarlo en la nota de bitácora “se anexa plano de taller 
referente a ……. Como anexo ..x” y las hoja o planos anexados deberán de 
contener dicha referencia “Anexo x de hoja de bitácora #” 

13) FIRMAS. Como ya se menciono anteriormente, todas las hojas deberán de ser 

estampadas con las firmas de los responsables de la ejecución de la obra o del 
proyecto. Dicha autorización se dejo constar en la primera anotación de la 
bitácora y de existir cambio de personal autorizado, se debe de dejar plasmada 
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la nueva autorización de firma en la bitácora, indicando así a quien trasmiten la 
autoridad para continuar con el manejo de la bitácora de obra. 

El estampar la firma implica que se ha leído la nota de bitácora y se debe de 
escribir la fecha en que se ha firmado.  

Ocasionalmente se reciben visitas de los inspectores o funcionarios 
representantes de las instituciones públicas rectoras de la construcción, que 
efectúan monitoreo de las diferentes obras, quienes tienen la obligación de 
anotar en bitácora, las observaciones de su visita, así como la fecha y su firma.  
Se recomienda que su participación en la bitácora se restrinja exclusivamente a 
estas funciones, con el objeto de evitar contradicciones.  

14) INUTILIZACION DE ESPACIOS SOBRANTES. Al completarse el llenado de 

cada una de las hojas de la bitácora, es indispensable cancelar todos los 
espacios sobrantes.  Esto se logra cruzándolos con rayas diagonales o una 
línea, para inutilizarlos.  

15) RETIRO DE COPIAS. Inmediatamente que se ha llenado cada una de las hojas 

de la bitácora, y en general, una vez por semana, por costumbre en el país, se 
deben retirar las copias y entregarlas a quien corresponda para su resguardo.  
Esta práctica evita que por un extravío, por descuido o pérdida intencional del 
Libro de Bitácora, se pierda el control de la obra.   

16) VALIDACIONES. existen diversos medios de comunicación y de transmisión de 

órdenes y de información. Los más comunes son: los oficios, las minutas de las 
juntas, los memorándums, las circulares y las comunicaciones telefónicas. 
Siendo entonces fácil el perder el control de las instrucciones. Por este motivo, 
es importante validar cualquiera de los medios mencionados, cuando así se 
requiera, por medio de una nota de bitácora en la cual citamos el medio utilizado 
y lo convertimos en parte integral de la bitácora. De acuerdo a la importancia del 
tema y a nuestro propio criterio, procederemos a únicamente mencionar el 
documento y su tema central, o bien a anexar tantas copias como tenga la 
bitácora, o en caso extremo, transcribir todo el documento en el libro:   En esta 
forma quedará manejada apropiadamente toda la información generada en 
torno a la obra.  

17) CANTIDAD DE NOTAS.  Se debe de elaborar tantos asientos como sean 

convenientes al proyecto, sin preocuparse de si se ha gastado muchas hojas de 
bitácora. La bitácora de obra no es un espacio para demostrar mucho trabajo, 
ya que no se paga por hoja llenada, ni tampoco es medidor de problemas.    

18) SERIEDAD.  Todos los puntos anteriores hacen comprender la seriedad que se 

requiere para manejar una bitácora de obra.  Por consiguiente recomendamos 
que, antes de hacer un asiento, se medite sobre la necesidad de hacerlo.  Si 
decidimos hacerlo, debemos pensar cuidadosamente lo que queremos decir.  
Antes de asentar la nota en Bitácora es necesario hacer un borrador, por ningún 
motivo consideramos apropiado escribir la nota directamente en la bitácora.  Es 
necesario primero hacer un borrador de ella, para asegurarnos, que estamos 
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diciendo precisamente lo que queremos dejar asentado. La bitácora nunca debe 
utilizarse para asuntos intrascendentes, insensateces y mucho menos para 
ventilar agravios o hacer agresiones.  

La bitácora no es el sitio para desarrollar pleitos personales, es muy frecuente 
encontrar asentada en ella, agresiones personales y sus respuestas.  

19) COMPROMISO DE USO DE LA BITACORA DE OBRA. Tanto el Ingeniero 

como el Constructor, están comprometidos a utilizar la bitácora.  De ninguna 
manera, deberá permitirse que se evada la responsabilidad de realizar asientos 
para no comprometerse, ésta condición es indispensable. Es conveniente 
aclarar que si una de las partes, observa que la contraparte elude el uso de la 
bitácora, es prudente no hacer nada y considerar que una nota es válida aún 
cuando no está firmada por la contraparte, sirviéndonos como testigo impreso 
de los temas preguntados pero no contestados. 

Recomendaciones de anotaciones del Ingeniero en forma enunciativa, más no 
limitativa: 

Informes sobre cualquier circunstancia anormal que pueda influir sobre el 
desarrollo de la obra, sobre los precios unitarios establecidos en el contrato, o la 
recepción satisfactoria de la obra.  

a) Relativas a los documentos de la obra 

 Instrucciones de los trabajos adicionales o extraordinarios, solicitándole 
el programa. 

 Constancia de acuerdos y soluciones que se van generando en el 
proceso de la obra. 

b) Relativas al plazo y programa de la obra 

 Modificaciones del programa de obra. 

 Condiciones meteorológicas que influyan en la ejecución de los 
trabajos. 

 Avance de los trabajos, tiempos perdidos por diversas causas y 
demoras respecto al programa. 

 Describir con detalle las causas que puedan originar ampliaciones en el 
plazo. 

 Cuando se efectúen cambios en especificaciones de ingeniería y 
alcances que impliquen modificaciones al programa. 

 Cuando por causas imputables al propietario el inmueble en que 
deberá ejecutarse la obra, o los accesos necesarios para realizar el 
trabajo, no estén disponibles. 

c) Relativas a la ejecución de la obra 

 En su caso, inicio de cada una de las fases de la obra. 

 Órdenes para que el representante del contratista se presente en la 
obra y reuniones periódicas, así como de los acuerdos y compromisos 
pactados en dichas reuniones. 
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 Materiales y equipos significativos proporcionados por el propietario. 

 Órdenes de corrección por defectos de obra. 

 Incidentes internos y externos que afecten el desarrollo de la obra. 

 Condiciones de inseguridad, daños al medio ambiente, falta de higiene 
en alguna(s) área(s) de trabajo. 

 Accidentes presentados en la obra. 

 Constancia de la fecha de recepción de las estimaciones presentadas 
por el contratista o su representante para su revisión. 

 Órdenes de suspensión de la obra, si es el caso, indicando la causa y 
órdenes de reiniciación de la misma. 

 Inscripción de los documentos que identifiquen oficialmente el cambio 
de personal técnico que estará facultado como representante de las 
empresas involucradas. 

 Fecha del acta de recepción de  los trabajos. 

d) Sobre anotaciones hechas con anterioridad 

 Avisos de incumplimiento de órdenes dadas al contratista 

 Comentarios sobre las anotaciones hechas previamente por el 
contratista o su representante. 

 Cancelación o cambio de órdenes o instrucciones. 

Recomendaciones de anotaciones del contratista o su representante. 

Observaciones en relación a las órdenes que haya recibido del ingeniero, 
inconformidad con las mismas y cualquier circunstancia que a su juicio influya en 
la ejecución de la obra o modifique las condiciones pactadas en el contrato en 
particular: 

a) Relativas a los documentos de la obra 

 Solicitudes de información faltante, licencias, permisos, liberación de 
bancos o tramos, estudios de factibilidad, planos o croquis de la obra y 
cualquier otro faltante que sea necesario para el cumplimiento del 
alcance del contrato. 

 Acuse de recibo de planos, especificaciones y croquis de la obra. 

b) Relativas al plazo y programa de la obra: 

 Acuse de recibo de órdenes relativas al programa de obra, o 
modificaciones al mismo. 

 Causas de demora no imputables al contratista y solicitudes de 
ampliación de plazo y/o modificaciones del programa de obra. 

 Aclaraciones e inconformidades respecto a observaciones hechas por 
la supervisión sobre demoras y falta de cumplimiento del programa. 

c)  Relativas a la ejecución de la obra 
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 Acuse de recibo u observaciones de órdenes de la supervisión relativas 
a corrección de defectos, procedimientos de construcción y suministro 
de personal, equipo y materiales. 

 Constancias de mal tiempo, falta de materiales y equipo que debía 
entregar el propietario de la obra, si es el caso, paros obligados y otras 
circunstancias que, a juicio del representante del contratista, se aparten 
de lo previsto en el contrato. 

 Solicitudes de estudio de cada uno de los precios unitarios adicionales 
o extraordinarios que generen cambios o modificaciones al respecto. 

Recomendaciones especiales 

a) Instrucciones que deben referirse en la bitácora 

 Los cambios del proyecto, con sus trabajos adicionales y/o 
extraordinarios, cambio de Ingeniero, notificaciones de retraso en los 
trabajos, con aplicación de sanciones, suspensiones, reiniciaciones, 
terminaciones anticipadas y rescisión. 

b) Seguimiento de notas e indicaciones 

 Debe darse seguimiento a las notas o indicaciones para que no se 
queden pendientes y finiquitarlas con una nota de cierre, para evitar la 
posibilidad de olvidos que puedan tener consecuencia en el cierre del 
contrato. 

15) REDACCION. Este es un asunto de vital importancia.  Ya que con frecuencia 

observamos de que se intentaba decir otra cosa, que se olvidó el hacer una 
aclaración o de que “hay varias formas de interpretar lo escrito”.  Estas 
respuestas y otras, están motivadas por errores de redacción, y todas dan como 
resultado alteraciones económicas, a veces muy costosas para cualquiera de 
las partes.  Debemos considerar por tanto, que no podemos ser profesionales 
en nuestro trabajo, si presentamos deficiencias en este sentido. MEJORAR 
REDACCION 

16) ORTOGRAFIA. Un Ingeniero de  Obra, que se precie de ser profesional, está 
obligado a manejar bien la ortografía.  Aunque puede considerarse que este 
tema es un asunto de segunda importancia, hacemos especial énfasis en él, 
pues  significa mucho para la imagen que proporciona de quien escribe con 
faltas ortográficas, asimismo la redacción (sintaxis) adecuada permite que los 
conceptos escritos sean fácilmente comprendidos por cualquier lector. 

17) CIERRE DE ASIENTOS EN LA BITACORA DE OBRA. Todas y cada una de 
las notas deben quedar cerradas, esto es, resueltas.  Naturalmente que nos 

referimos a notas que traten asuntos que deben atenderse.  Es también 
fundamental cerrarlas a la brevedad posible dejando resueltos los problemas o 
situaciones que las motivaron.  A nosotros, como Directores Responsables de 
Obra, nos afecta mucho nuestro tiempo y nuestra concentración, el hecho de 
estar arrastrando asuntos pendientes de resolverse, una razón suficiente para 
que pongamos especial atención en cerrar las notas lo más pronto posible.  El 
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no atender a esto en forma,  eficiente da como resultado que con el tiempo, es 
tal el número de problemas no solucionados, que acabamos bloqueados y 
perdemos de manera efectiva, el control de los eventos y, en consecuencia, el 
de la obra misma y la bitácora, deja de ser el principal instrumento de control 
para convertirse en nuestro verdugo.  Nunca dejemos hilos sueltos. Cuando 
citamos varios problemas en una misma hoja es recomendable enumerarlas, 
para futuras referencias. 

18) CUSTODIA DEL LIBRO DE BITACORA. Por su carácter de instrumento de 

control y por las razones por las que fue creado, el libro de Bitácora de Obra, 
debe quedar bajo la custodia del Ingeniero, generalmente esta situación queda 
dilucidada en los TDR.  Independientemente de quién la custodie, lo importante 
es que realmente esté disponible para ambas partes y a este respecto es 
conveniente reglamentar en cada caso cómo, cuándo y en dónde, se encuentra 
el libro, para tener libre acceso a ella, en horas de trabajo, desde luego, en el 
mismo lugar en el que se desarrolla la obra.  De hecho, es absolutamente 
incorrecto, sacar la bitácora de la obra, salvo en casos excepcionales, cuando 
no hay lugar para guardarla.  Se debe tener en cuenta, que custodia, no quiere 
decir propiedad, y que es un asunto muy grave ocultar el libro, lo que afecta por 
igual, a cualquiera de las partes que intervienen en el proceso de construcción.  

19) HABITO DE LECTURA. Debe hacerse una costumbre el leer cada día, lo 

anotado en el libro de bitácora.  Esta regla deberá seguirse siempre, lo cual, nos 
evitará sorpresas desagradables.  Queremos aprovechar la ocasión para hacer 
esta recomendación  extensiva a toda documentación  que se maneje 
relacionada con la obra, durante el desarrollo de la misma.  Uno de los 
aspectos más significativos de este tema es el que se refiere a las 
especificaciones y control de calidad, pues de nada servirá, un excelente 

trabajo de integración de éstas, para que después, no se lean y por lo tanto, no 
se apliquen en la realización de los trabajos de campo. 

20) CIERRE DE BITACORA DE OBRA  Cuando se ha terminado la obra, 

incluyendo las actividades correspondientes a la entrega de la misma y cuando 
ya no queda ningún pendiente, o sea que todas las notas escritas en bitácora, 
sin excepción han sido cerradas, se procede a efectuar el asiento final o cierre 
de la bitácora.  Esta última nota debe expresar que por medio de ella se da por 
finiquitada la relación técnica de campo, habiéndose cumplido en todo lo que en 
ella se consignó.  Después se procede a firmar y anular todas las hojas 
sobrantes, inutilizándolas sin arrancarlas del libro y por conducto del Ingeniero, 
se anexa al Aviso de Terminación de obra y Autorización de Uso y Ocupación, 
para ser entregada al propietario  

Deberá de mencionarse la fecha de finalización del proyecto, las condiciones en 
que se ha  finalizado, una breve descripción de los movimientos contractuales y 
financieros, prorrogas al plazo, ordenes de cambio. 

III:3:- CLASIFICACION DE UNA NOTA DE BITACORA  
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1) ORDENES: El uso más frecuente que el Ingeniero hace de la Bitácora, es para 

ordenar al constructor lo que debe realizar, señalando siempre la Norma, 
especificaciones o artículo al que se debe apegar.  Digamos que por medio de 
la bitácora el Ingeniero, ordena lo necesario para vigilar que la obra se efectué 
de acuerdo al Reglamento de Construcción en vigor y en cuanto a la Seguridad 
Higiene y Calidad.   

Cuando el contratista no atendió alguna instrucción dada con anterioridad y en 
el proceso constructivo existe alguna imperfección que se salga de las 
tolerancias establecidas, también se suele ordenar su corrección.   

La instrucción de orden se utiliza para corregir también alguna desviación que 
se observe en cuanto a calidad, tiempo o costo de la obra.  Resulta de suma 
importancia que estas órdenes se den apropiadamente,  basadas siempre en 
alguna nota que ya se haya girado con anterioridad y hacer referencia de su 
incumplimiento.  

También este tipo de nota la utilizamos con frecuencia cuando es necesario 
acelerar algún proceso constructivo o incrementar la fuerza de trabajo cuando 
existe la necesidad de llegar a tiempo en una fecha determinada.  

Consideramos conveniente aclarar que el Ingeniero, nunca solicita, pide y 
mucho menos suplica por medio de la bitácora.  Cualquier palabra 
diferente a “ordenar” representa una distorsión, a la función que 
desempeña y no deben usarse, aunque se hieran susceptibilidades.  
Recordemos que el Director, está en la obra para ordenar, debe hacerlo con 
cortesía, pero siempre ordenando. Esto es una delegación específica del 
contrato. 

2) CERTIFICACIONES.  En el libro de bitácora el Ingeniero debe certificar o dar fe 

de situaciones o del cumplimiento de órdenes por iniciativa propia del 
Propietario o Constructor.  Recordemos que siempre que se certifique algo es 
porque se tiene seguridad de que es exacta y precisamente como se escribe en 
la bitácora.  No está permitido equivocarse cuando se está actuando 
prácticamente en calidad de notario.  La responsabilidad en estos casos es 
enorme y se sugiere cotejar  con las Normas Técnicas Complementarias, el 
Reglamento de Construcciones vigente. y las Normas de Construcción de las 
Dependencias así como las Especificaciones Particulares del Proyecto.    
También es frecuente que se de fé de trazos, y situaciones irregulares fuera del 
predio en donde se ejecuten los trabajos, como pueden ser: cimentaciones 
colindantes, estructuración deficiente de inmuebles, peligros aledaños etc. a lo 
menos dos veces  lo que se asevera y, de ser posible, se acumulen pruebas 
que respalden la certificación.  Esto pueda hacerse por medio de fotografía y 
resultados por escrito de Laboratorio de Control de materiales y calidad.  

3) AUTORIZACIONES.  Es frecuente que el Ingeniero de autorizaciones por 

conducto de la bitácora.  De hecho debe hacerse rutinariamente sobre aspectos 
críticos, como son autorizaciones de colados de concreto, compactaciones de 
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rellenos, bancos de nivel, trazos para la fijación de vértices de los inmuebles y  
todo  aspecto crítico de cada proyecto en particular.  Este tipo de autorizaciones 
regulares en el desarrollo de los trabajos, requiere una cuidadosa revisión 
previa, para asegurarse de que todo está correcto.  Si bien es cierto que 
tenemos la facultad para autorizar estas ejecuciones críticas, también es cierto 
que en el momento de autorizarlas, somos corresponsables con el constructor 
en el resultado final de los trabajos.  Por consiguiente estas revisiones deben 
efectuarse con un sistema o guía que nos garantice el haber cubierto toda 
eventualidad o irregularidad para ordenar su corrección antes de autorizar.  
Existen otros tipos de autorizaciones y estas son las que se refieren a aspectos 
no rutinarios, o sea que son asuntos que difieren de lo establecido previamente 
en los anexos técnicos.  Si bien es cierto que somos los responsables de la 
bitácora y en ella emitimos las órdenes, también es cierto que no estamos 
facultados para modificar nada de lo autorizado en el Permiso de Construcción o 
en el proyecto ejecutivo.  Por lo tanto, si actuamos transmitiendo una orden o 
modificación un plano, nosotros a  la vez requerimos imprescindiblemente que 
se nos autorice para poder hacerlo.  De no proceder así estaremos tomando 
atribuciones que no nos corresponden y adquiriendo responsabilidades que no 
son nuestras, ya que si se le paga a un ingeniero estructural para diseñar y 
responsabilizarse por la estructura de la obra, no podemos nosotros, como 
Ingeniero, modificar alguna parte de dicha estructura por nuestra cuenta ya que 
en esta forma nos volvemos automáticamente los únicos responsables de dicha 
estructura eximiendo al ingeniero estructural de su responsabilidad.  En caso de 
cualquier reclamación posterior el ingeniero estructural podría argumentar con 
toda razón que no se construyó lo que él diseño.  

Un asunto como el que mencionamos puede ser muy delicado y esperamos que 
sea lo suficientemente ilustrativo como para dejarnos como regla, el no tomar 
responsabilidades ajenas y que si transmitimos una orden o una autorización de 
un tercero a la bitácora, es porque contamos con autorizaciones firmadas y 
oficiales, que nos respaldan plenamente.  

4) RECOMENDACIONES. Otro tipo de notas es el de recomendación y este lo 

utilizamos como consejo para mejorar un procedimiento constructivo, para 
mejorar la calidad y tiempo, sin alterar el costo de la Obra.  Las 
recomendaciones, generalmente se hacen basadas en la experiencia y con 
buenos resultados, sin embargo no se hace obligatorio su cumplimiento por 
parte del constructor.  

5) COMUNICACIONES. Este tipo de nota se refiere a aquellos, mediante las 

cuales se comunica por escrito y se requiere dejar algún antecedente legal en la 
bitácora, acerca de situaciones, cambio de personal, visita oficial revisión 
especial etc. También se utiliza para validar en la Bitácora de Obra: Oficios, fax, 
memorándums, boletines y comunicados, así como visitas programadas o 
cambio en las reuniones periódicas  

6) CONTROL POR BITACORA DE OBRA.  Este tema que, como hemos dicho, es 
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el central desde el enfoque de la Dirección Responsable de Obra, en realidad 
comprende un poco de todos los temas que ya hemos tratado anteriormente, 
más un tanto de lo suyo propio.  El control entonces se ejercerá, valiéndonos de 
todos los temas según las necesidades de cada momento del desarrollo.  Cada 
Ingeniero, tendrá su estilo y criterio particulares para aprovechar lo expuesto 
dosificando debidamente las opciones.   

III.4.- ESTRUCTURA DE UNA NOTA DE BITACORA  

En esta sección haremos una descripción del contenido que debe tener la nota de 
bitácora. 

Partes imprescindibles que debe contener una nota de bitácora.  

1) CLASIFICACION DE LA NOTA  Las primeras palabras del asiento deben 

referirse a la finalidad de la nota.  En este caso se tratará de una orden.  
Entonces debe iniciarse diciendo: “se ordena”, “se certifica”, o bien “se autoriza”, 
etc.. En ocasiones utilizamos la nota de bitácora para informarle al constructor, 
por lo que iniciamos con “Se le informa que”. 

2) DESCIPCION DEL ASUNTO.  A continuación escribimos el asunto que motivo 

la nota, la redacción sería por ejemplo: “Las pruebas de resistencia al concreto”, 
“corregir el armado de la obra”, se trata en estas partes de expresar el motivo de 
la orden que se emite.  

3) UBICACIÓN: Consiste en mencionar la ubicación del elemento al que nos 

referimos.  Lo delicado de esto parece cuando se trata de un elemento repetido 
muchas veces, por ejemplo, vigas y muros.  Por lo relativo de la mención de 
estos elementos es preciso mencionar su ubicación con datos suficientes para 
que puedan localizarse sin equívocos.  Es por tanto, indispensable indicar la 
ubicación en forma muy clara, de manera de que no se presente en ninguna 
forma a permitir eludir responsabilidades, al argumentarse, por ejemplo: “Es que 
yo había entendido que era del otro lado”, etc. Para evitar problemas 
indiquemos con toda claridad. “en la base de la columna B7, en el tercer nivel, 
en el edificio A5”. Más vale exagerar que pecar por falta de datos.  

4) CAUSAS DEL PROBLEMA.  A continuación de la ubicación tenemos que 

mencionar las causas de la nota, en forma breve, pero abarcando con precisión 
al artículo e inciso del Reglamento de Construcciones o Normas Técnicas 
Complementarias o en su defecto alguna con respecto al proyecto autorizado o 
de las especificaciones técnicas particulares.  

5) SOLUCION:  Es muy importante señalar en esta parte que debemos establecer 

la solución al problema, para lo cual, nos debemos basar en el Reglamento de 
construcciones y las Normas Técnicas Complementarias o las especificaciones 
técnicas particulares del proyecto.  

6) PLAZO PARA LA EJECUCION: Inmediatamente después de la solución 

descriptiva, se establece un plazo máximo para su ejecución.  El plazo 
determinado debe ser factible de cumplirse considerando todos los pasos que 
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implica el proceso.  Recomendamos anotarlos señalando una fecha fija.  En 
esta forma sabremos que para esa fecha el problema deberá estar resuelto. En 
algunas ocasiones el contrato nos marca el plazo en el cual deben de corregirse 
las deficiencias. 

7) PREVENCION:   Se trata sin duda de la parte más importante de la nota de 

bitácora. Asentar la parte preventiva de la nota de bitácora tiene cierto grado de 
dificultad, debido a que es necesario meditar la forma en que es más 
conveniente realizar el trabajo que nos ocupa, requiriéndose analizar el proceso 
y quizás hasta observar ese proceso durante su ejecución, en busca de 
elementos que nos permitan perfeccionarlos y racionalizarlo.  

8) RESPONSABILIDAD DE LA NOTA Y CONSECUENCIAS ECONOMICAS.   La 

última parte del texto de la nota de bitácora corresponde a señalar que en caso 
de incumplimiento de las ordenes giradas, es responsabilidad del constructor;  
los costos por modificaciones correcciones o sanciones, que imponga el 
contrato o las instituciones, por incumplimiento de las ordenes giradas en 
Bitácora.  

9) CROQUIS EXPLICATIVO: Se recomienda dibujar en la bitácora, uno o varios 

croquis que acompañen al texto como auxiliares para mejorar la comprensión.  
En situaciones especiales puede ser indispensable dibujar un croquis, de tal 
tamaño que no quepa en la hoja de bitácora.  En tales circunstancias es 
correcto hacerlo en hoja aparte; se valida después el dibujo con la firma de cada 
una de las partes, bajo un texto que debe decir: Este croquis forma parte de la 
nota “X” de la página No.   “Y” de la Bitácora de Obra. Es de recordar que al 
momento de elaborar el asiento se deben de anexar las copias necesarias, 
adjuntándoles el croquis respectivo engrapado a la bitácora y cada una de sus 
copias.  Por el cumplimiento de idénticos  lineamientos, podemos validar y 
anexar fotografías, en caso de requerirse, con la condición de tener las 
reproducciones necesarias y firmar debidamente cada una de ellas antes de 
engraparlas a la bitácora.  

10) SEGUIMIENTOS: Los seguimientos se manejan fuera de la bitácora.  Son 

indispensables puesto que se han concedido plazos a los que se debe vigilar 
que se cumplan en la fecha estipulada.  Los seguimientos no competen 
directamente al constructor y lo más conveniente es llevarlos en el diario de 
obra.  

 

III.5.- REGLAMENTO DE LA BITACORA DE OBRA  

Debido a que el "Libro de Bitácora" es manejada por personas que representan a 
intereses distintos, es necesario reglamentar su uso para evitar malos entendidos y 
manipulaciones que distorsionen la buena marcha de la obra y lesionen la labor de 
control de la misma, en perjuicio del propietario. En esta forma se logra oficializar e 
integrar las reglas que lo componen. Por lo cual procederemos a enlistar las reglas 
básicas que nos servirán para iniciar nuestra primera aplicación.  Estas reglas no 
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tienen ningún orden prioritario y se dan únicamente en calidad de ejemplo:  

1) DISPONIBILIDAD.  El Libro de Bitácora estará disponible en las oficinas de la 

obra los días hábiles de trabajo. Cualquier cambio temporal o definitivo, se 
comunicará en el mismo Libro de Bitácora, con 24 horas de anticipación.  

2) FIRMADO.  Todas las notas de bitácora, deberán ser firmadas por El Ingeniero 

y el Constructor. Solo deben escribir en la bitácora y firmar, los autorizados para 
ello.  

El remitente (indistintamente cualquiera de las partes) como responsable del 
asiento, y el destinatario, deberán de firmar de enterado o conformes.  En caso 
de inconformidad se contestara en la siguiente nota, por lo tanto, se concede un 
plazo de 48 horas para firmar.  (Debemos suponer que todas las notas deben 
ser asentadas de común acuerdo y que solo en casos excepcionales se 
presentará esta situación). 

3) RETIRO DE COPIAS.  Las hojas originales de la bitácora deberán estar siempre 

adheridas al libro y pertenecen al propietario, por consiguiente,  durante  la  
obra,  Queda  estrictamente  prohibido desprenderlas.  

Las copias llevarán impreso al pie, su destinatario.  Los interesados deberán 
retirarla una vez que estén completas y firmadas.  

4) INVIOLABILIDAD DE LOS ASIENTOS. Está prohibido escribir en la bitácora 

sobre cualquiera de las notas ya firmadas, aun cuando  éstas, hayan sido 
emitidas por el mismo que las altera.  

5) CLARIDAD DE LAS COPIAS. Es responsabilidad de quien escribe una nota en 

la bitácora, cerciorarse de que las hojas al carbón, están colocadas 
correctamente, así como de que hasta en la última hoja, pase con claridad lo 
asentado.  La letra debe ser de molde y fácilmente legible. En general se 
prefiere usar papel químico, esto puede quedar establecido en los TDR, es mas 
fácil y simple.  

6) INSTRUMENTOS DE ESCRITURA.  Los asientos en el libro de bitácora 

deberán hacerse obligatoriamente con bolígrafo.  No se deberá escribir con 
plumón y lápiz, ni pluma fuente.  El color de la tinta deberá ser preferentemente 
azul.  

El hacer el reglamento de bitácora, con al menos las reglas que mencionamos nos 
evitará problemas y discusiones innecesarias.  No hay razón para no aprovechar 
las ventajas que esto representa.  Si se invierte un poco de tiempo al inicio de la 
obra, se pueden evitar dificultades y un ahorro de tiempo que puede sumar varias 
horas al finalizar la obra.  

Para evitar que el día que se asiente alguna nota en la Bitácora, no se cuente con 
un bolígrafo con las características recomendadas, es práctico encadenar de 
alguna manera un bolígrafo aceptado a la bitácora.  
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IV. - EJEMPLO 
 

Presentamos un ejemplo de nota de bitácora completa, señalando en cada una de 
sus partes, entre paréntesis y con minúsculas, a la sección del análisis practicado 
correspondiente.  

 
IV.1.- EJEMPLO DE BITACORA LLENA 
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BITACORA DE CAMPO                                 No.      00028 

 
PROPIETARIO: MINISTERIO DE EDUCACION 
PROYECTO:  COMPLEJO EDUCATIVO DR. DARIO GONZALEZ, 9ª. C. Pte. N° 

1554, SS. 
CONSTRUCTOR: CONSTRUCCIONES NASA 
SUPERVISOR:      CHAC SA DE CV  

 

DESCRIPCION 

PARA: El Constructor 

Se ordena al constructor (I.- Clasificación de la Nota) retirar el material de 

construcción  (II.- Descripción del asunto) que se encuentra desde ayer 

fuera de la obra, sobre la acera, al costado oriente del portón de 

ingreso al proyecto  (III.- Ubicación) ya que se encuentra en la vía pública 

y está violando lo dispuesto en los artículos 242, 243 y 244, del 

reglamento de la ordenanza municipal, (IV. Causas del Problema)  Para 

poder utilizar la vía pública para este efecto, deberá solicitarse un 

permiso por escrito en la Delegación Correspondiente, (V. Solución) ya 

que, deberá retirarse el material de inmediato (VI. Plazo de ejecución), por 

lo que de no atenderse la orden manifestada, el Gobierno municipal, 

podrá imponer las sanciones establecidas en el artículo 341 de dicha 

ordenanza,  cuyo  monto  fluctúa  de  $ 350.00  a $ 3,500.00 (VIII.- 

Responsabilidad de la nota y consecuencias económicas). Continúa en hoja 

029 

 
 

Remite: 

   Rigoberto R. Padilla, Supervisor 

Recibe: 

   Carmen Elena Martínez 

Firma:                                             fecha 
                                                10/10/10 

Firma:                                            fecha 
                                               11/10/10 

ORIGINAL: BLANCO/ 1a copia AMARILLO: PROPIETARIO/ 2a copia CELESTE: SUPERVISOR/ 3a copia ROSADA: CONSTRUCTOR 

 
 
 
 

Nombre del representante de la 
Supervisión/Constructora o de la persona 
que elabora y remite la nota, con su 
respectiva firma de respaldo y la fecha de 
asentamiento 

Nombre del representante de la 
Constructora/Supervisor  o de la persona  
que recibe la nota, con su respectiva firma 
de respaldo y la fecha de lectura 
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BITACORA DE CAMPO                                 No.      00029 

 

 
PROPIETARIO: MINISTERIO DE EDUCACION 
PROYECTO:  COMPLEJO EDUCATIVO DR. DARIO GONZALEZ, 9ª. C. Pte. N° 

1554, SS. 
CONSTRUCTOR: CONSTRUCCIONES NASA 
SUPERVISOR:      CHAC SA DE CV  

 
 

Esquema                                                       Viene de hoja N 0028 

9 Calle Poniente

promontorio de 
basura y ripio

emplazamiento

ingreso a 

instalaciones

1554

oficina del 

Constructor

 

 

 
 

Remite: 

   Rigoberto R. Padilla, Supervisor 

Recibe: 

   Carmen Elena Martínez 

Firma:                                             fecha 
                                                10/10/10 

Firma:                                            fecha 
                                               11/10/10 

ORIGINAL: BLANCO/ 1a copia AMARILLO: PROPIETARIO/ 2a copia CELESTE: SUPERVISOR/ 3a copia ROSADA: CONSTRUCTOR 

 
 
 
 
 
 
 
(Recordar que la nota de bitácora la asientan y firman las personas autorizadas en la 
primer nota de apertura).

Nombre del representante de la 
Supervisión/Constructora o de la persona 
que elabora y remite la nota, con su 
respectiva firma de respaldo y la fecha de 
asentamiento 

Nombre del representante de la 
Constructora/Supervisor  o de la persona  
que recibe la nota, con su respectiva firma 
de respaldo y la fecha de lectura 
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IV.2.- FORMATO DE BITACORA PROPUESTO 
 

BITACORA DE CAMPO N°   00001

PROPIETARIO: MINISTERIO DE EDUCACION

PROYECTO: CONSTRUCCION DE COMPLEJO EDUCATIVO, DR. DARIO GONZALEZ, 9a C. Pte. N 1554, SS

CONSTRUCTOR: CONTRATO N°

SUPERVISOR: CONTRATO N°

DESCRIPCION

PARA:

REMITE: RECIBE:

FIRMA: DIA MES AÑO FIRMA: DIA MES AÑO

ORIGINAL: BLANCO/ 1a copia AMARILLO: PROPIETARIO/ 2a copia CELESTE: SUPERVISOR/ 3a copia ROSADA: CONSTRUCTOR  
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V. -MARCO NORMATIVO 
 Reglamento a la ley de Desarrollo y Ordenamiento territorial del Área 

Metropolitana de San Salvador y de los Municipios aledaños con sus anexos, 
art. VIII.22, 1995, reforma 21 ene 2009. 

 Reglamento de ley de Urbanismo y Construcciones de la República de El 
Salvador, art. 17 al 22. Reforma D. 70.91 

 Marco conceptual de los Términos de Referencia y contratos 
gubernamentales ES 
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 Estrategia para un uso adecuado de la bitácora de obras. Ing. J. Tonatiuh 
Balanzarios. Xochimilco D. F. México. 2007 
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 Administración de contratos de obra civil, E. Lindsy, editorial Limusa, 2000 

 RAE, pagina web DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA - Vigésima 
segunda edición, 2001 

 Contratos de construcción de la Republica de El Salvador. 

 


