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AVANCES 

CAPÍTULO I: el problema 



Diseñar un modelo de gestión automatizado para el control y seguimiento de las 

actividades asociadas al proyecto “Ampliación de la capacidad de exportación del puerto 

de Palúa”, llevado a cabo por la empresa “China Railway Engineering Group Co., LTD”. 

1 Describir las obras civiles que constituyen el proyecto. 

Definir los procesos medibles relevantes para el desarrollo delas obras 
civiles del proyecto “Ampliación de la capacidad de exportación del puerto 
de Palúa”. 

Establecer indicadores para medir y controlar cada obra civil. 

Calcular las cantidades de obra de cada uno de los procesos medibles, en lo 
que respecta a concreto, acero, tierra y piedras. 
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CAPÍTULO I: el problema 



Diseñar un modelo de gestión automatizado para el control y seguimiento de las 

actividades asociadas al proyecto “Ampliación de la capacidad de exportación del puerto 

de Palúa”, llevado a cabo por la empresa “China Railway Engineering Group Co., LTD”. 

5 Desarrollar formatos para el control y seguimiento de cada obra civil. 

Crear plantillas de informes para cada obra civil. 

Crear un sistema de información para optimizar y garantizar la 
disponibilidad de información, relativa a las obras civiles del proyecto, de 
manera oportuna. 
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CAPÍTULO II: marco teórico 

Bastardo 
(2010) 

Barragán 
(2007) 

• Modelo de gestión 
para la 
administración y 
control de proyectos 
en desarrollo de la 
empresa IMPSA 
Caribe, C.A. 

• Modelo de 
información 
dinámico para 
planificación y toma 
de decisiones de una 
empresa de 
ingeniería. 



CAPÍTULO II: marco teórico 

CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP CO.,LTD 

中  铁  十   局  集  团  有  限  公  司 

Empresa de gran 

escala de 

propiedad estatal 

en República 

Popular de China 

 3° en construcción 

civil en el mundo. 

 

Mas grande 

ferroviario, constructor 

carretero y contratista 

de construcción de 

túneles en Asia. 

Participa en 

muchos 

proyectos de 

infraestructura a 

gran escala en el 

extranjero 



CAPÍTULO Iii: diseño metodológico 

Según el Diseño: 

 

 

Documental y de 

Campo 
Según naturaleza y 

características del 

problema: 

 

 

Proyecto factible Según el propósito: 

 

 

Tecnológica o 

aplicada 
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Población Muestra 

Obras civiles del 

proyecto 



Vía Férrea 

existente 

Patio de  

Apilado 

existente 

3,5 

Millones  

Tn./Año 

CAPÍTULO Iv: situación actual 



Vía Férrea 

existente 

Patio de  

Apilado 

existente 

7,2 

Millones  

Tn./Año 
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Casas de 

Transferencia 

Torres de Alta 

Tensión 

6 
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Cintas 

Transportadoras 

Cinta 
Tipos de 

Fundaciones 

Cantidad de 

fundaciones 

BC-08 11 73 

BC-09 7 20 

BC-10 8 93 

BC-13 7 86 

BC-14 5 32 

BC-15 4 6 
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Torres de Alta 

Tensión 

Cintas 

Transportadoras 

6 

7 

Casas de 

Transferencia 

Casa de 

Transferencia 

Tipos de 

Fundaciones 

Cantidad de 

fundaciones 

TH-01 7 10 

TH-02 7 8 

TH-03 6 9 

TH-04 11 14 

TH-05 5 7 

CAPÍTULO v: análisis y resultados 



1 

2 

3 

4 

5 

Cintas 

Transportadoras 

6 

7 

Casas de 

Transferencia 
Torres de Alta 

Tensión 

Torre 
Tipos de 

Fundaciones 

Cantidad de 

fundaciones 

A1 1 4 

A2 1 4 

A3 1 4 

A4 1 4 

B1 1 4 

B2 1 4 

B3 1 4 

B4 1 4 
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Arriostramiento 
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VÍA FÉRREA 

2.016 

km 

CAPÍTULO v: análisis y resultados 

Excavación 

Relleno 



2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 
En el caso de fundaciones, Muros de Contención, Vigas carrileras y 

Vigas de arriostramiento (no llevan concreto pobre), los procesos 

constructivos son: 

1 
Concreto pobre 

2 
Armado de cabillas 

3 
Encofrado 

4 
Vaciado de concreto 
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1 
En el caso del movimiento de tierras, los procesos constructivos 

cuantificables son: 

Excavación de tierra 

Excavación de piedra 

Relleno 

CAPÍTULO v: análisis y resultados 

Excavación 

Relleno 
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Volumen de 

concreto 

Peso del Acero 

Volumen de 

Movimiento 

de Tierras 
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Fundación BC-JC3 de BC-08: Volumen de Concreto 

Descripción 

Dimensiones 

Fórmula Volumen (m3) Largo 

(m) 

Ancho 

(m) 

Altura 

(m) 

 BC-JC3 

Zapata 2,300 0,700 0,400 
Largo*Ancho* 

Altura 
0,644 

0,68 

Pedestales (2) ZD5 0,300 0,300 0,200 
Largo*Ancho* 

Altura*Cantidad 
0,036 

Fundación BC-JC3 de BC-08: Peso de Acero 

Tipo de 

fundación 

Número de 

Designación 

COVENIN 

Diámetro 

(Pulg) 

Peso 

lineal 

nominal 

(kgf/m) 

Longitud 

Unitaria 

(m) 

Cantidad 

de 

cabillas 

Longitud 

Total (m) 
Peso de fundación (kg) 

Zapata 
6 3/4" 2,237 2,730 10 27,30 61,07 

112,61 

141,07 

6 3/4" 2,237 0,960 24 23,04 51,54 

(2) 

Pedestales 

ZD1 

3 3/8" 0,559 1,170 4 4,68 2,62 

28,46 
3 3/8" 0,559 0,840 4 3,36 1,88 

5 5/8" 1,554 0,795 16 12,72 19,77 

5 5/8" 1,554 0,450 6 2,70 4,20 
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2 

4 

6 

7 

1 

3 

5 

Vía Férrea: Volumen de Movimiento de Tierras 

Número de 

progresiva 

Área de 

Excavación 

de Tierra 

(m2) 

Área de 

Excavación 

de Piedra 

(m2) 

Área de 

Relleno 

(m2) 

Movimiento 

de Tierras 

(m2) 

Distancia 

entre 

progresivas 

(m) 

Volumen 

de 

Excavación 

de Tierra 

(m3) 

Volumen 

de 

Excavación 

de Piedra 

(m3) 

Volumen 

de 

Relleno 

(m3) 

Volumen 

Movimiento 

de Tierras 

(m3) 

0+000 32,34 0,00 0,00 32,34 
40,00 1012,41 0,00 0,00 1222,60 

0+040 18,28 10,51 0,00 28,79 
40,00 2238,07 334,35 0,00 2572,42 

0+080 93,619 6,21 0,00 99,83 
40,00 3216,72 557,60 0,00 3774,32 

0+120 67,22 21,67 0,00 88,89 
40,00 2758,71 1500,52 0,00 4259,23 

0+160 70,72 53,35 0,00 124,07 
40,00 2340,89 2269,21 0,00 4610,10 

0+200 46,33 60,11 0,00 106,43 
40,00 1338,33 2831,80 0,00 4170,14 

0+240 20,59 81,48 0,00 102,07 
40,00 612,62 2236,17 0,00 2848,78 

0+280 10,04 30,32 0,00 40,36 40,00 495,55 679,72 0,00 1253,01 

CAPÍTULO v: análisis y resultados 
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INDICADOR FÓRMULA META PERIODICIDAD 

% Avance Total de 

Concreto Pobre 

(%ATCPf) 

 %𝐴𝐶𝑃𝑖 ∗ 𝑃𝑝𝑖
100

 

Conocer el avance ejecutado 

en cuanto al uso de concreto 

pobre 

Semanal 

% Avance Total de 

Encabillado o Acero 

(%ATAf) 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Conocer el avance ejecutado 

de armado de cabillas, en 

base al peso 

Semanal 

% Avance Total de 

Encofrado (%ATEf) 

 %𝐴𝐸𝑖 ∗ 𝑃𝑝𝑖
100

 

Conocer el avance ejecutado 

del armado de encofrados 
Semanal 

% Avance Total de 

Vaciado de concreto 

de estrato superior 

(%ATCf) 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Conocer el avance ejecutado 

del vaciado de concreto, en 

base al volumen 

Semanal 

% Avance Total 

Unitario (%ATUf) 

0,1 ∗ %𝐴𝐶𝑃𝑖 + 0,4 ∗ %𝐴𝐴𝑖 + 0,3 ∗ %𝐴𝐸𝑖
+ 0,2 ∗ %𝐴𝐶𝑖 

Conocer el avance ejecutado 

en cada fundación 
Semanal 

% Avance Total 

(%ATf) 

 %𝐴𝑇𝑈𝑖 ∗ 𝑃𝑝𝑖
100

 

Conocer el avance Total 

ejecutado en cada estructura 
Semanal 

Cintas Transportadoras, Casas de Transferencia y 

Torres de Alta Tensión 

CAPÍTULO v: análisis y resultados 
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Apilador y Recuperador: Muros de Contención 

INDICADOR FÓRMULA META PERIODICIDAD 

% Avance Total de 

Encabillado o Acero por 

sección (%ATAs) 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛
 

Conocer el avance ejecutado de armado 

de cabillas en cada sección 
Semanal 

% Avance Total de Encofrado 

por sección(%ATEs) 

 %𝐴𝐸𝑠𝑖 ∗ 𝑃𝑝𝑖
100

 
Conocer el avance ejecutado del 

armado de encofrados en cada sección 
Semanal 

% Avance Total de Vaciado 

de concreto de estrato 

superior por sección(%ATCs) 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛
 

Conocer el avance ejecutado del uso de 

concreto de estrato superior en cada 

sección 

Semanal 

% Avance Total por tramo 

(%ATt) 
0,4 ∗ %𝐴𝐴𝑖 + 0,35 ∗ %𝐴𝐸𝑖 + 0,25 ∗ %𝐴𝐶𝑖 

Conocer el avance ejecutado en cada 

tramo 
Semanal 

% Avance Total por sección 

(%ATs) 
0,4 ∗ %𝐴𝐴𝑠 + 0,35 ∗ %𝐴𝐸𝑠 + 0,25 ∗ %𝐴𝐶𝑠 Conocer el avance total de cada sección Semanal 

% Avance Total de 

Encabillado o Acero por 

muro (%ATAm) 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑢𝑟𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑢𝑟𝑜
 

Conocer el avance ejecutado de armado 

de cabillas en cada muro 
Semanal 

% Avance Total de Encofrado 

por muro (%ATEm) 

 %𝐴𝐸𝑚𝑖 ∗ 𝑃𝑝𝑖
100

 
Conocer el avance ejecutado del 

armado de encofrados en cada muro 
Semanal 

% Avance Total de Vaciado 

de concreto de estrato 

superior por muro (%ATCm) 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑢𝑟𝑜

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑢𝑟𝑜
 

Conocer el avance ejecutado del uso de 

concreto de estrato superior en cada 

muro 

Semanal 

% Avance de muro (%Am) 
 %𝐴𝑇𝑠𝑖 ∗ 𝑃𝑝𝑖
100

 
Conocer el avance Total ejecutado en 

cada muro de contención 
Semanal 

% Avance Total (%ATM) 
%𝐴𝑚𝑁𝑜𝑟𝑡𝑒 +%𝐴𝑚𝑆𝑢𝑟

2
 

Conocer el avance total de los muros de 

apilador o de los muros de recuperador 
Semanal 
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Apilador y Recuperador: Vigas Carrileras 

INDICADOR FÓRMULA META PERIODICIDAD 

% Avance Total de 

Concreto Pobre 

por viga 

(%ATCPv) 

 %𝐴𝐶𝑃𝑖 ∗ 𝑃𝑝𝑖
100

 

Conocer el avance 

ejecutado en cuanto al uso 

de concreto pobre en cada 

viga 

Semanal 

% Avance Total de 

Encabillado o 

Acero por viga 

(%ATAv) 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑖𝑔𝑎

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑖𝑔𝑎
 

Conocer el avance 

ejecutado de armado de 

cabillas en cada viga 

Semanal 

% Avance Total de 

Encofrado por viga 

(%ATEv) 

 %𝐴𝐸𝑠𝑖 ∗ 𝑃𝑝𝑖  
Conocer el avance 

ejecutado del armado de 

encofrados en cada viga 

Semanal 

% Avance Total de 

Vaciado de 

concreto de estrato 

superior por viga 

(%ATCv) 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑖𝑔𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑖𝑔𝑎
 

Conocer el avance 

ejecutado del uso de 

concreto de estrato superior 

en cada viga 

Semanal 

% Avance por viga 

(%Av) 
0,1 ∗ %𝐴𝐶𝑃 + 0,4 ∗ %𝐴𝐴𝑖 + 0,3 ∗ %𝐴𝐸𝑖 + 0,2 ∗ %𝐴𝐶𝑖 

Conocer el avance 

ejecutado en cada viga 
Semanal 

% Avance Total 

(%ATV) 

%𝐴𝑣𝑁𝑜𝑟𝑡𝑒 +%𝐴𝑣𝑆𝑢𝑟

2
 

Conocer el avance total de 

las vigas de apilador o de 

las vigas de recuperador 

Semanal 

CAPÍTULO v: análisis y resultados 
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Apilador y Recuperador: Vigas de Arriostramiento 

INDICADOR FÓRMULA META PERIODICIDAD 

% Avance Total de 

Encabillado o Acero 

de vigas de 

arriostramiento 

(%ATAr) 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠 
 

Conocer el avance ejecutado de 

armado de cabillas en las vigas 

de arriostramiento 

Semanal 

% Avance Total de 

Encofrado de vigas 

de arriostramiento 

(%ATEr) 

 %𝐴𝐸𝑟𝑖
𝑛

 

Conocer el avance ejecutado 

del armado de encofrados en 

las vigas de arriostramiento 

Semanal 

% Avance Total de 

Vaciado de concreto 

de estrato superior 

de vigas de 

arriostramiento 

(%ATCr) 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠
 

Conocer el avance ejecutado 

del uso de concreto de estrato 

superior en las vigas de 

arriostramiento 

Semanal 

% Avance por viga 

de arriostramiento 

(%Ar) 

0,4 ∗ %𝐴𝐴𝑖 + 0,35 ∗ %𝐴𝐸𝑖 + 0,25 ∗ %𝐴𝐶𝑖 
Conocer el avance ejecutado en 

cada viga de arriostramiento 
Semanal 

% Avance Total 

(%ATR) 
0,4 ∗ %𝐴𝑇𝐴𝑟 + 0,35 ∗ %𝐴𝑇𝐸𝑟 + 0,25 ∗ %𝐴𝑇𝐶𝑟 

Conocer el avance total en las 

vigas de arriostramiento de 

apilador o en las de 

recuperador 

Semanal 

CAPÍTULO v: análisis y resultados 



3 

5 

6 

7 

1 

4 

2 

Vía Férrea 

INDICADOR FÓRMULA META PERIODICIDAD 

% Avance de 

Excavación de tierra 

(%AET) 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝑇 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝑇 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Conocer el avance ejecutado de 

Excavación de tierra 
Semanal 

% Avance de 

Excavación de 

piedra (%AEP) 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝑃 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝑃 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Conocer el avance ejecutado de 

Excavación de Piedra 
Semanal 

% Avance de Relleno 

(%AR) 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Conocer el avance ejecutado de 

relleno 
Semanal 

% Avance Total de 

Vía Férrea (%ATVF) 

𝑉𝑜𝑙 𝐸𝑇 + 𝑉𝑜𝑙 𝐸𝑃 + 𝑉𝑜𝑙 𝑅 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑉𝐹
𝑉𝑜𝑙 𝐸𝑇 + 𝑉𝑜𝑙 𝐸𝑃 + 𝑉𝑜𝑙 𝑅  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑉𝐹

 

Conocer el avance total de 

movimiento de tierra en Vía 

Férrea 

Semanal 

% Avance Total de 

Vía de Servicio 

(%ATVS) 

𝑉𝑜𝑙 𝐸𝑇 + 𝑉𝑜𝑙 𝐸𝑃 + 𝑉𝑜𝑙 𝑅 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑉𝑆
𝑉𝑜𝑙 𝐸𝑇 + 𝑉𝑜𝑙 𝐸𝑃 + 𝑉𝑜𝑙 𝑅  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑉𝑆

 

Conocer el avance total de 

movimiento de tierra en Vía de 

Servicio 

Semanal 

% Avance Total de 

Movimiento de 

tierras (%ATMT) 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑀𝑇 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑀𝑇 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Conocer el avance total de 

movimiento de tierra en ambas 

Vías 

Semanal 

CAPÍTULO v: análisis y resultados 



2 

3 

4 

6 

7 

5 

1 

1 3 BC-JC4 5,877 559,02 0 0,00%

16,227 2.493,02 0

(4) ZD4 1,080 238,98 0

(2) ZD7 2,700 602,41 0

(1) ZD8 0,405 165,36 0

(2) ZD1 0,829 171,25 0

(16) ZD6 2,430 488,16 0

1,944 297,16 0

0,101 38,29 0

4 5 BC-JC5 7,975 722,54 0 0,00%

5 6 BC-JC2 7,975 722,54 0 0,00%

6 7 BC-JC1 4,589 446,57 0 0,00%

7 8 BC-JC1 4,589 446,57 0 0,00%

8 9 BC-JC1 4,589 446,57 0 0,00%

9 10 BC-JC1 4,589 446,57 0 0,00%

10 11 BC-JC1 4,589 446,57 0 0,00%

11 12 BC-JC1 4,589 446,57 0 0,00%

12 13 BC-JC1 4,589 446,57 0 0,00%

13 14 BC-JC2 7,975 722,54 0 0,00%

14 JC6 2,205 214,30 0 0,00%

15 JC6 2,205 214,30 0 0,00%

16 15 BC-JC2 7,975 722,54 0 0,00%

17 16 BC-JC1 4,589 446,57 0 0,00%

18 17 BC-JC1 4,589 446,57 0 0,00%

19 18 BC-JC1 4,589 446,57 0 0,00%

20 20 BC-JC1 4,589 446,57 0 0,00%

118,377 13.284,73 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,000 0,00%

CHINA RAILWAY NO.10 

ENGINEERING GROUP CO.,LTD                                 

RIF:J-29787469-0

FORMATO DE CONTROL DE AVANCES EN OBRA CIVIL FCOC-002

CLIENTE:

 CVG FERROMINERA 

ORINOCO

Control de avance de Obra en Fundaciones de Cinta 

Transportadora BC-09

PROYECTO: AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD 

DE EXPORTACIÓN DEL PUERTO DE PALÚA

FECHA: 

Zapata

Zapata

Zapata

Zapata

Zapata

Encabillado 

(%)

Zapata

Zapata

Zapata

Zapata

Zapata

Ejes 14-15
Zapata

Zapata

Zapata

Zapata

Zapata

Zapata

Zapata

Zapata

0,00%
Pedestales

3 Entre 4 y 5 BC-JC3
Zapata

0,00%
(2) Pedestales ZD2

2 4 JC5

Zapata

Encofrado 

(%)

Vaciado de concreto
Avance 

total (%)
Porcentaje 

(%)

Volumen 

(m3)

Número Eje Descripción 

Volumen de 

concreto 

(m3)

Concreto 

Pobre (%)

Cantidad de 

acero (Kg)

CAPÍTULO v: análisis y resultados 



2 

3 

4 

6 

7 

5 

1 

CLIENTE:

 CVG FERROMINERA ORINOCO

PROYECTO: AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE 

EXPORTACIÓN DEL PUERTO DE PALÚA

FECHA: 

FORMATO DE CONTROL DE AVANCES EN OBRA CIVIL

Control de Avance de Movimiento de Tierra en Vía de ServicioCHINA RAILWAY NO.10 ENGINEERING 

GROUP CO.,LTD  RIF:J-29787469-0

FCOC-020

0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL 11.384,93 15.614,11 10.673,80 39.192,22 2.016,00

2+016 0,00
36,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00%
1+980 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 390,42 390,42 40,00 0,00

0,00 0,00% 0,00%
1+940 0,00

473,39 473,39 40,00 0,00 0,00 0,00
0,00% 0,00%

1+900 0,00
0,00 0,00

30,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00%

1+870 0,00
0,00 0,00 427,98 427,98

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 492,46 492,46 30,00 0,00
0,00 0,00% 0,00%

1+840 0,00
657,75 657,75 40,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00%
1+800 0,00

0,00 0,00
40,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00%
1+760 0,00

0,00 0,00 585,40 585,40
0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 523,73 523,73 40,00 0,00

0,00 0,00% 0,00%
1+720 0,00

557,92 557,92 40,00 0,00 0,00 0,00
0,00% 0,00%

1+680 0,00
0,00 0,00

40,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00%

1+640 0,00
0,00 0,00 590,57 590,57

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 510,50 510,50 40,00 0,00
0,00 0,00% 0,00%

1+600 0,00
256,28 256,28 40,00 0,00 0,00 0,00

0,00%
1+560 0,00

0,00 0,00
40,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00%
1+520 0,00

0,00 0,00 0,00 463,71
0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%388,52 385,74 0,00 774,26 30,00 0,00

0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1+490 0,00

0,00 1.028,75 30,00 0,00 0,00 0,00
0,00% 0,00%

1+460 0,00
277,94 750,81

20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
0,00%

1+440 0,00
108,17 636,27 0,00 744,44

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%97,56 772,44 0,00 870,00 20,00 0,00
0,00 0,00% 0,00% 0,00%

1+420 0,00
0,00 1.012,63 20,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00%
1+400 0,00

152,28 860,35
20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00%
1+380 0,00

187,49 817,64 0,00 1.005,13
0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%166,34 816,96 0,00 983,30 20,00 0,00

0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1+360 0,00

0,00 937,38 20,00 0,00 0,00 0,00
0,00% 0,00%

1+340 0,00
114,99 822,39

20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
0,00%

1+320 0,00
130,08 766,80 0,00 896,88

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%179,81 644,81 0,00 824,62 20,00 0,00
0,00 0,00% 0,00% 0,00%

1+300 0,00
0,00 745,52 20,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00%
1+280 0,00

144,14 601,38
20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00%
1+260 0,00

159,54 567,95 0,00 727,49
0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%212,40 514,23 0,00 726,63 20,00 0,00

0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1+240 0,00

0,00 699,39 20,00 0,00 0,00 0,00
0,00% 0,00%

1+220 0,00
209,64 489,75

20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
0,00%

1+200 0,00
215,96 426,29 0,00 642,25

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%104,99 184,85 0,00 289,83 10,00 0,00
0,00 0,00% 0,00% 0,00%

1+190 0,00
0,00 897,11 30,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00%
1+160 0,00

465,52 431,60
40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00%
1+120 0,00

671,84 394,39 0,00 1.066,23
0,00 0,00 0,00 0,00%460,42 0,00 0,00 624,41 40,00 0,00

0,00 0,00% 0,00%
1+080 0,00

0,00 314,00 40,00 0,00 0,00 0,00
0,00% 0,00%

1+040 0,00
212,37 0,00

40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
0,00%

1+000 0,00
22,80 0,00 233,66 256,46

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%16,82 0,00 319,01 335,83 40,00 0,00
0,00 0,00% 0,00% 0,00%

0+960 0,00
420,66 455,74 40,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00%
0+920 0,00

35,09 0,00
40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00%
0+880 0,00

48,62 0,00 514,92 563,53
0,00 0,00 0,00 0,00%38,76 0,00 0,00 319,99 40,00 0,00

0,00 0,00% 0,00%
0+840 0,00

0,00 339,31 40,00 0,00 0,00 0,00
0,00% 0,00%

0+800 0,00
189,56 0,00

40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
0,00%

0+760 0,00
321,30 500,73 0,00 822,03

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%284,47 724,83 0,00 1.009,30 40,00 0,00
0,00 0,00% 0,00% 0,00%

0+720 0,00
0,00 958,33 40,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00%
0+680 0,00

281,23 677,09
40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00%
0+640 0,00

174,23 433,05 0,00 607,28
0,00 0,00 0,00 0,00%31,10 0,00 0,00 227,20 40,00 0,00

0,00 0,00% 0,00% 0,00%
0+600 0,00

261,96 276,71 40,00 0,00 0,00 0,00
0,00% 0,00%

0+560 0,00
14,75 0,00

40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
0,00%

0+520 0,00
27,22 0,00 497,23 524,45

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%21,44 0,00 637,71 659,16 40,00 0,00
0,00 0,00% 0,00% 0,00%

0+480 0,00
751,76 765,22 40,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00%
0+440 0,00

13,47 0,00
40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00%
0+400 0,00

17,81 0,00 690,76 708,57
0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%32,96 0,00 509,57 542,52 40,00 0,00

0,00 0,00% 0,00% 0,00%
0+360 0,00

339,17 434,45 40,00 0,00 0,00 0,00
0,00%

0+320 0,00
95,28 0,00

40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
0,00%

0+280 0,00
396,64 0,00 0,00 559,61

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%695,05 339,73 0,00 1.034,79 40,00 0,00
0,00 0,00% 0,00% 0,00%

0+240 0,00
0,00 1.342,90 40,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00%
0+200 0,00

659,54 683,36
40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00%
0+160 0,00

662,32 703,29 0,00 1.365,61
0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%750,47 465,67 0,00 1.216,14 40,00 0,00

0,00 0,00% 0,00% 0,00%
0+120 0,00

0,00 1.169,16 40,00 0,00 0,00 0,00
0,00% 0,00%

0+080 0,00
1.003,51 165,64

40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
0,00%

0+040 0,00
750,61 17,90 0,00 768,51

0,00 0,00 0,00 0,00%139,89 18,17 31,02 189,08 40,00 0,00

Volumen 

Movimiento 

de Tierras 

(m3)

Avance en 

Excavación 

de Tierra 

(%)

Avance en 

Excavación 

de Piedra 

(%)

Avance 

Relleno 

(%)

Avance 

Total (%)

0+000 0,00

Área de 

Excavación 

de Piedra 

Área de 

Relleno 

(m2)

Movimiento 

de Tierra 

(m2)

Volumen de 

Excavación 

de Tierra 

(m3)

Volumen de 

Excavación 

de Piedra 

(m3)

Volumen 

Relleno 

(m3)

Número de 

progresiva

Cantidades de Proyecto Distancia 

entre 

progresivas 

(m)

Movimiento de Tierra hasta el __/__/20__ Avance hasta el __/__/20__

Volumen de 

Excavación 

de Tierra 

(m3)

Volumen de 

Excavación 

de Piedra 

(m3)

Volumen 

de Relleno 

(m3)

Volumen 

Total 

Movimiento 

de Tierras 

Área de 

Excavación 

de Tierra 

CAPÍTULO v: análisis y resultados 
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3 

4 

6 

7 

5 

1 

CLIENTE:

 CVG FERROMINERA ORINOCO

PROYECTO: AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE 

EXPORTACIÓN DEL PUERTO DE PALÚA

FECHA: 

FORMATO DE CONTROL DE AVANCES EN OBRA CIVIL

Control de Avance de Movimiento de Tierra en Vía de ServicioCHINA RAILWAY NO.10 ENGINEERING 

GROUP CO.,LTD  RIF:J-29787469-0

FCOC-020

0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL 11.384,93 15.614,11 10.673,80 39.192,22 2.016,00

2+016 0,00
36,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00%
1+980 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 390,42 390,42 40,00 0,00

0,00 0,00% 0,00%
1+940 0,00

473,39 473,39 40,00 0,00 0,00 0,00
0,00% 0,00%

1+900 0,00
0,00 0,00

30,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00%

1+870 0,00
0,00 0,00 427,98 427,98

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 492,46 492,46 30,00 0,00
0,00 0,00% 0,00%

1+840 0,00
657,75 657,75 40,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00%
1+800 0,00

0,00 0,00
40,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00%
1+760 0,00

0,00 0,00 585,40 585,40
0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 523,73 523,73 40,00 0,00

0,00 0,00% 0,00%
1+720 0,00

557,92 557,92 40,00 0,00 0,00 0,00
0,00% 0,00%

1+680 0,00
0,00 0,00

40,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00%

1+640 0,00
0,00 0,00 590,57 590,57

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 510,50 510,50 40,00 0,00
0,00 0,00% 0,00%

1+600 0,00
256,28 256,28 40,00 0,00 0,00 0,00

0,00%
1+560 0,00

0,00 0,00
40,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00%
1+520 0,00

0,00 0,00 0,00 463,71
0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%388,52 385,74 0,00 774,26 30,00 0,00

0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1+490 0,00

0,00 1.028,75 30,00 0,00 0,00 0,00
0,00% 0,00%

1+460 0,00
277,94 750,81

20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
0,00%

1+440 0,00
108,17 636,27 0,00 744,44

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%97,56 772,44 0,00 870,00 20,00 0,00
0,00 0,00% 0,00% 0,00%

1+420 0,00
0,00 1.012,63 20,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00%
1+400 0,00

152,28 860,35
20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00%
1+380 0,00

187,49 817,64 0,00 1.005,13
0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%166,34 816,96 0,00 983,30 20,00 0,00

0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1+360 0,00

0,00 937,38 20,00 0,00 0,00 0,00
0,00% 0,00%

1+340 0,00
114,99 822,39

20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
0,00%

1+320 0,00
130,08 766,80 0,00 896,88

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%179,81 644,81 0,00 824,62 20,00 0,00
0,00 0,00% 0,00% 0,00%

1+300 0,00
0,00 745,52 20,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00%
1+280 0,00

144,14 601,38
20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00%
1+260 0,00

159,54 567,95 0,00 727,49
0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%212,40 514,23 0,00 726,63 20,00 0,00

0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1+240 0,00

0,00 699,39 20,00 0,00 0,00 0,00
0,00% 0,00%

1+220 0,00
209,64 489,75

20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
0,00%

1+200 0,00
215,96 426,29 0,00 642,25

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%104,99 184,85 0,00 289,83 10,00 0,00
0,00 0,00% 0,00% 0,00%

1+190 0,00
0,00 897,11 30,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00%
1+160 0,00

465,52 431,60
40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00%
1+120 0,00

671,84 394,39 0,00 1.066,23
0,00 0,00 0,00 0,00%460,42 0,00 0,00 624,41 40,00 0,00

0,00 0,00% 0,00%
1+080 0,00

0,00 314,00 40,00 0,00 0,00 0,00
0,00% 0,00%

1+040 0,00
212,37 0,00

40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
0,00%

1+000 0,00
22,80 0,00 233,66 256,46

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%16,82 0,00 319,01 335,83 40,00 0,00
0,00 0,00% 0,00% 0,00%

0+960 0,00
420,66 455,74 40,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00%
0+920 0,00

35,09 0,00
40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00%
0+880 0,00

48,62 0,00 514,92 563,53
0,00 0,00 0,00 0,00%38,76 0,00 0,00 319,99 40,00 0,00

0,00 0,00% 0,00%
0+840 0,00

0,00 339,31 40,00 0,00 0,00 0,00
0,00% 0,00%

0+800 0,00
189,56 0,00

40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
0,00%

0+760 0,00
321,30 500,73 0,00 822,03

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%284,47 724,83 0,00 1.009,30 40,00 0,00
0,00 0,00% 0,00% 0,00%

0+720 0,00
0,00 958,33 40,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00%
0+680 0,00

281,23 677,09
40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00%
0+640 0,00

174,23 433,05 0,00 607,28
0,00 0,00 0,00 0,00%31,10 0,00 0,00 227,20 40,00 0,00

0,00 0,00% 0,00% 0,00%
0+600 0,00

261,96 276,71 40,00 0,00 0,00 0,00
0,00% 0,00%

0+560 0,00
14,75 0,00

40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
0,00%

0+520 0,00
27,22 0,00 497,23 524,45

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%21,44 0,00 637,71 659,16 40,00 0,00
0,00 0,00% 0,00% 0,00%

0+480 0,00
751,76 765,22 40,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00%
0+440 0,00

13,47 0,00
40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00%
0+400 0,00

17,81 0,00 690,76 708,57
0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%32,96 0,00 509,57 542,52 40,00 0,00

0,00 0,00% 0,00% 0,00%
0+360 0,00

339,17 434,45 40,00 0,00 0,00 0,00
0,00%

0+320 0,00
95,28 0,00

40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
0,00%

0+280 0,00
396,64 0,00 0,00 559,61

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%695,05 339,73 0,00 1.034,79 40,00 0,00
0,00 0,00% 0,00% 0,00%

0+240 0,00
0,00 1.342,90 40,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00%
0+200 0,00

659,54 683,36
40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00%
0+160 0,00

662,32 703,29 0,00 1.365,61
0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%750,47 465,67 0,00 1.216,14 40,00 0,00

0,00 0,00% 0,00% 0,00%
0+120 0,00

0,00 1.169,16 40,00 0,00 0,00 0,00
0,00% 0,00%

0+080 0,00
1.003,51 165,64

40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
0,00%

0+040 0,00
750,61 17,90 0,00 768,51

0,00 0,00 0,00 0,00%139,89 18,17 31,02 189,08 40,00 0,00

Volumen 

Movimiento 

de Tierras 

(m3)

Avance en 

Excavación 

de Tierra 

(%)

Avance en 

Excavación 

de Piedra 

(%)

Avance 

Relleno 

(%)

Avance 

Total (%)

0+000 0,00

Área de 

Excavación 

de Piedra 

Área de 

Relleno 

(m2)

Movimiento 

de Tierra 

(m2)

Volumen de 

Excavación 

de Tierra 

(m3)

Volumen de 

Excavación 

de Piedra 

(m3)

Volumen 

Relleno 

(m3)

Número de 

progresiva

Cantidades de Proyecto Distancia 

entre 

progresivas 

(m)

Movimiento de Tierra hasta el __/__/20__ Avance hasta el __/__/20__

Volumen de 

Excavación 

de Tierra 

(m3)

Volumen de 

Excavación 

de Piedra 

(m3)

Volumen 

de Relleno 

(m3)

Volumen 

Total 

Movimiento 

de Tierras 

Área de 

Excavación 

de Tierra 

CAPÍTULO v: análisis y resultados 

CLIENTE:

 CVG FERROMINERA ORINOCO

PROYECTO: AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE 

EXPORTACIÓN DEL PUERTO DE PALÚA

FECHA: 

FORMATO DE CONTROL DE AVANCES EN OBRA CIVIL

Control de Avance de Movimiento de Tierra en Vía de ServicioCHINA RAILWAY NO.10 ENGINEERING 

GROUP CO.,LTD  RIF:J-29787469-0

FCOC-020

0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL 11.384,93 15.614,11 10.673,80 39.192,22 2.016,00

2+016 0,00
36,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00%
1+980 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 390,42 390,42 40,00 0,00

0,00 0,00% 0,00%
1+940 0,00

473,39 473,39 40,00 0,00 0,00 0,00
0,00% 0,00%

1+900 0,00
0,00 0,00

30,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00%

1+870 0,00
0,00 0,00 427,98 427,98

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 492,46 492,46 30,00 0,00
0,00 0,00% 0,00%

1+840 0,00
657,75 657,75 40,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00%
1+800 0,00

0,00 0,00
40,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00%
1+760 0,00

0,00 0,00 585,40 585,40
0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 523,73 523,73 40,00 0,00

0,00 0,00% 0,00%
1+720 0,00

557,92 557,92 40,00 0,00 0,00 0,00
0,00% 0,00%

1+680 0,00
0,00 0,00

40,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00%

1+640 0,00
0,00 0,00 590,57 590,57

0,00 0,00 0,00 0,00%0,00 0,00 510,50 510,50 40,00 0,00
0,00 0,00% 0,00%

1+600 0,00
256,28 256,28 40,00 0,00 0,00 0,00

0,00%
1+560 0,00

0,00 0,00
40,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00%
1+520 0,00

0,00 0,00 0,00 463,71
0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%388,52 385,74 0,00 774,26 30,00 0,00

0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1+490 0,00

0,00 1.028,75 30,00 0,00 0,00 0,00
0,00% 0,00%

1+460 0,00
277,94 750,81

20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
0,00%

1+440 0,00
108,17 636,27 0,00 744,44

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%97,56 772,44 0,00 870,00 20,00 0,00
0,00 0,00% 0,00% 0,00%

1+420 0,00
0,00 1.012,63 20,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00%
1+400 0,00

152,28 860,35
20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00%
1+380 0,00

187,49 817,64 0,00 1.005,13
0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%166,34 816,96 0,00 983,30 20,00 0,00

0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1+360 0,00

0,00 937,38 20,00 0,00 0,00 0,00
0,00% 0,00%

1+340 0,00
114,99 822,39

20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
0,00%

1+320 0,00
130,08 766,80 0,00 896,88

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%179,81 644,81 0,00 824,62 20,00 0,00
0,00 0,00% 0,00% 0,00%

1+300 0,00
0,00 745,52 20,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00%
1+280 0,00

144,14 601,38
20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00%
1+260 0,00

159,54 567,95 0,00 727,49
0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%212,40 514,23 0,00 726,63 20,00 0,00

0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1+240 0,00

0,00 699,39 20,00 0,00 0,00 0,00
0,00% 0,00%

1+220 0,00
209,64 489,75

20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
0,00%

1+200 0,00
215,96 426,29 0,00 642,25

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%104,99 184,85 0,00 289,83 10,00 0,00
0,00 0,00% 0,00% 0,00%

1+190 0,00
0,00 897,11 30,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00%
1+160 0,00

465,52 431,60
40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00%
1+120 0,00

671,84 394,39 0,00 1.066,23
0,00 0,00 0,00 0,00%460,42 0,00 0,00 624,41 40,00 0,00

0,00 0,00% 0,00%
1+080 0,00

0,00 314,00 40,00 0,00 0,00 0,00
0,00% 0,00%

1+040 0,00
212,37 0,00

40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
0,00%

1+000 0,00
22,80 0,00 233,66 256,46

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%16,82 0,00 319,01 335,83 40,00 0,00
0,00 0,00% 0,00% 0,00%

0+960 0,00
420,66 455,74 40,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00%
0+920 0,00

35,09 0,00
40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00%
0+880 0,00

48,62 0,00 514,92 563,53
0,00 0,00 0,00 0,00%38,76 0,00 0,00 319,99 40,00 0,00

0,00 0,00% 0,00%
0+840 0,00

0,00 339,31 40,00 0,00 0,00 0,00
0,00% 0,00%

0+800 0,00
189,56 0,00

40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
0,00%

0+760 0,00
321,30 500,73 0,00 822,03

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%284,47 724,83 0,00 1.009,30 40,00 0,00
0,00 0,00% 0,00% 0,00%

0+720 0,00
0,00 958,33 40,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00%
0+680 0,00

281,23 677,09
40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00%
0+640 0,00

174,23 433,05 0,00 607,28
0,00 0,00 0,00 0,00%31,10 0,00 0,00 227,20 40,00 0,00

0,00 0,00% 0,00% 0,00%
0+600 0,00

261,96 276,71 40,00 0,00 0,00 0,00
0,00% 0,00%

0+560 0,00
14,75 0,00

40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
0,00%

0+520 0,00
27,22 0,00 497,23 524,45

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%21,44 0,00 637,71 659,16 40,00 0,00
0,00 0,00% 0,00% 0,00%

0+480 0,00
751,76 765,22 40,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00%
0+440 0,00

13,47 0,00
40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00%
0+400 0,00

17,81 0,00 690,76 708,57
0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%32,96 0,00 509,57 542,52 40,00 0,00

0,00 0,00% 0,00% 0,00%
0+360 0,00

339,17 434,45 40,00 0,00 0,00 0,00
0,00%

0+320 0,00
95,28 0,00

40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
0,00%

0+280 0,00
396,64 0,00 0,00 559,61

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%695,05 339,73 0,00 1.034,79 40,00 0,00
0,00 0,00% 0,00% 0,00%

0+240 0,00
0,00 1.342,90 40,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00%
0+200 0,00

659,54 683,36
40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00%
0+160 0,00

662,32 703,29 0,00 1.365,61
0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%750,47 465,67 0,00 1.216,14 40,00 0,00

0,00 0,00% 0,00% 0,00%
0+120 0,00

0,00 1.169,16 40,00 0,00 0,00 0,00
0,00% 0,00%

0+080 0,00
1.003,51 165,64

40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
0,00%

0+040 0,00
750,61 17,90 0,00 768,51

0,00 0,00 0,00 0,00%139,89 18,17 31,02 189,08 40,00 0,00

Volumen 

Movimiento 

de Tierras 

(m3)

Avance en 

Excavación 

de Tierra 

(%)

Avance en 

Excavación 

de Piedra 

(%)

Avance 

Relleno 

(%)

Avance 

Total (%)

0+000 0,00

Área de 

Excavación 

de Piedra 

Área de 

Relleno 

(m2)

Movimiento 

de Tierra 

(m2)

Volumen de 

Excavación 

de Tierra 

(m3)

Volumen de 

Excavación 

de Piedra 

(m3)

Volumen 

Relleno 

(m3)

Número de 

progresiva

Cantidades de Proyecto Distancia 

entre 

progresivas 

(m)

Movimiento de Tierra hasta el __/__/20__ Avance hasta el __/__/20__

Volumen de 

Excavación 

de Tierra 

(m3)

Volumen de 

Excavación 

de Piedra 

(m3)

Volumen 

de Relleno 

(m3)

Volumen 

Total 

Movimiento 

de Tierras 

Área de 

Excavación 

de Tierra 



2 

3 

4 

5 

7 

6 

1 

CAPÍTULO v: análisis y resultados 
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CAPÍTULO v: análisis y resultados 



2 

3 

4 

5 

7 

6 

1 

CAPÍTULO v: análisis y resultados 



2 

3 

4 

5 

7 

6 

1 

CLIENTE:

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

Avance (%)

0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

Avance (%)

0,00%

CHINA RAILWAY NO.10 ENGINEERING 

GROUP CO.,LTD

RES-004

Resumen de Avance de Obra en 

Muro de contención de Apilador 

 CVG FERROMINERA 

ORINOCO

PROYECTO: AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD 

DE EXPORTACIÓN DEL PUERTO DE PALÚARIF:J-29787469-0

LADO NORTE
Sección A

Encabillado Encofrado Vaciado de concreto

Avance (%)

Sección B
Encabillado Encofrado Vaciado de concreto

Longitud de 

avance (m)
Avance (%)

Longitud de 

avance (m)
Avance (%)

Longitud de 

avance (m)
Cantidad (m3)

Cantidad (m3) Avance (%)

Sección C
Encabillado Encofrado Vaciado de concreto

Longitud de 

avance (m)
Avance (%)

Longitud de 

avance (m)
Avance (%)

Longitud de 

avance (m)

Avance (%)

Total Lado Norte
Encabillado Encofrado Vaciado de concreto

Longitud de 

avance (m)
Avance (%)

Longitud de 

avance (m)
Avance (%)

Longitud de 

avance (m)
Cantidad (m3)

Avance (%) Avance (%) Cantidad (m3)

0,00% 0,00% 0,00

LADO SUR
Sección A

Encabillado Encofrado Vaciado de concreto

Cantidad (m3) Avance (%)

Sección B
Encabillado Encofrado Vaciado de concreto

Longitud de 

avance (m)
Avance (%)

Longitud de 

avance (m)
Avance (%)

Longitud de 

avance (m)

Avance (%)

Sección C
Encabillado Encofrado Vaciado de concreto

Longitud de 

avance (m)
Avance (%)

Longitud de 

avance (m)
Avance (%)

Longitud de 

avance (m)
Cantidad (m3)

Cantidad (m3) Avance (%)

Total Lado Sur
Encabillado Encofrado Vaciado de concreto

Longitud de 

avance (m)
Avance (%)

Longitud de 

avance (m)
Avance (%)

Longitud de 

avance (m)

Avance (%) Avance (%) Cantidad (m3)

0,00% 0,00% 0,00

CAPÍTULO v: análisis y resultados 
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3 

4 

5 

7 

6 

1 

CAPÍTULO v: análisis y resultados 



2 

3 

4 

5 

7 

6 

1 

CLIENTE:

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,000 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,000 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

CHINA RAILWAY NO.10 ENGINEERING 

GROUP CO.,LTD

RES-006

Resumen de Avance de Obra en Vigas Carrileras de Apilador 

 CVG FERROMINERA 

ORINOCO

PROYECTO: AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD 

DE EXPORTACIÓN DEL PUERTO DE PALÚARIF:J-29787469-0

VIGA CARRILERA DEL APILADOR

LADO NORTE
Concreto Pobre Encabillado Encofrado Vaciado de concreto

Concreto Pobre Encabillado Encofrado Vaciado de concreto

Longitud de 

Avance (m)
Avance (%)

Longitud de 

Avance (m)
Avance (%)

Longitud de 

Avance (m)
Avance (%)

Longitud de 

Avance (m)
Volumen (m3) Avance (%)

LADO SUR

Volumen (m3) Avance (%)
Longitud de 

Avance (m)
Avance (%)

Longitud de 

Avance (m)
Avance (%)

Longitud de 

Avance (m)
Avance (%)

Lado Norte Lado Sur Avance Total (%)

APILADOR

Longitud de 

Avance (m)

CLIENTE:

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,000 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,000 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

VIGA CARRILERA DEL RECUPERADOR

CHINA RAILWAY NO.10 ENGINEERING 

GROUP CO.,LTD

 CVG FERROMINERA 

ORINOCO

PROYECTO: AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD 

DE EXPORTACIÓN DEL PUERTO DE PALÚARIF:J-29787469-0

RES-007

Resumen de Avance de Obra en Vigas Carrileras de Recuperador 

LADO NORTE
Concreto Pobre Encabillado Encofrado Vaciado de concreto

Lado Norte Lado Sur Avance Total (%)

Avance (%)
Longitud de 

Avance (m)
Avance (%)

Longitud de 

Avance (m)

RECUPERADOR 

Avance (%)
Longitud de 

Avance (m)
Volumen (m3) Avance (%)

Longitud de 

Avance (m)
Avance (%)

Longitud de 

Avance (m)
Avance (%)

Longitud de 

Avance (m)

Avance (%)
Longitud de 

Avance (m)

LADO SUR
Concreto Pobre Encabillado Encofrado Vaciado de concreto

Volumen (m3)Avance (%)
Longitud de 

Avance (m)

CAPÍTULO v: análisis y resultados 



2 

3 

4 

5 

7 

6 

1 
CLIENTE:

0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00%

VIGAS DE ARRIOSTRAMIENTO DEL APILADOR

VIGAS DE ARRIOSTRAMIENTO DEL RECUPERADOR

Encabillado (%) Encofrado (%)
Vaciado

Avance total (%)
Avance (%) Volumen (m3)

0,00%0,000,00%0,00%0,00%

Volumen (m3)

Vaciado
Avance total (%)

CHINA RAILWAY NO.10 

ENGINEERING GROUP CO.,LTD

Resumen de Avance de Obra en Vigas de 

Arriostramiento de Apilador y Recuperador

 CVG FERROMINERA 

ORINOCO

PROYECTO: AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD 

DE EXPORTACIÓN DEL PUERTO DE PALÚARIF:J-29787469-0

RES-008

Encabillado (%) Encofrado (%)
Avance (%) 

CAPÍTULO v: análisis y resultados 



2 

3 

4 

5 

7 

6 

1 CLIENTE:

Excavación de tierra 43.617,59 0,00 0,00% 43.617,59 100,00%

Excavación de piedra 73.139,81 0,00 0,00% 73.139,81 100,00%

Relleno 45.510,72 0,00 0,00% 45.510,72 100,00%
TOTAL EN VÍA FÉRREA 162.268,11 0,00 0,00% 162.268,11 100,00%

Excavación de tierra 11.384,93 0,00 0,00% 11.384,93 100,00%

Excavación de piedra 15.614,11 0,00 0,00% 15.614,11 100,00%

Relleno 10.673,80 0,00 0,00% 10.673,80 100,00%
TOTAL EN VÍA DE SERVICIO 37.672,84 0,00 0,00% 37.672,84 100,00%

TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA 199.940,95 0,00 0,00% 199.940,95 100,00%

RES-009

Informe de Avance de Movimiento de Tierra en Vía 

Férrea y Vía de Servicio

CVG FERROMINERA 

ORINOCO

PROYECTO: AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD 

DE EXPORTACIÓN DEL PUERTO DE PALÚA

Volumen (m3) Avance (%)

Avance

FECHA:

CHINA RAILWAY NO.10 

ENGINEERING GROUP CO.,LTD                                                     

RIF:J-29787469-0
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conclusiones 

Se crearon plantillas de informes prediseñadas, que reflejan los avances de las obras civiles 
de cualquier estructura del proyecto y las cantidades de obra ejecutadas 

Uniendo toda la información recopilada con los FCO y las plantillas de informes se diseñó 
un modelo de gestión que consiste en un Sistema de Información para el Control de las 
Obras Civiles (SICOC) al que pueden tener acceso todos los usuarios involucrados en la 
gestión de las obras civiles, de modo que, todos manejen la misma información y puedan 
estar al tanto de los porcentajes de avances y las cantidades de obra ejecutados. Donde se 
pueden actualizar y visualizar los avances unitarios y totales. 

Mediante el uso del sistema de información creado, todos los usuarios pueden estar al tanto 
del estado de los avances de la obra, lo cual no solo facilita el seguimiento y control; sino 
también, la planificación de las próximas actividades a realizar, ya que, al conocer el estado 
actual de la construcción, se puede saber con certeza que actividades se deben realizar al día 
siguiente y en caso de que se vaya a realizar un vaciado de concreto, se puede saber con 
exactitud la cantidad de concreto que se requiere solicitar. Por ende, al utilizar el sistema de 
información para el control de los avances se trabaja con mayor eficiencia. De igual manera, 
esto facilita la toma de decisiones y permite una optimización de los recursos. 



recomendaciones 

Se recomienda que si se realizan modificaciones en los planos de las obras civiles, se 
modifiquen y adapten los formatos de acuerdo a dichos cambios, con el fin de que la 
información generada por el sistema sea real. 

Velar por la disponibilidad de información de manera oportuna en SICOC, mediante 
la actualización continua de los avances de la obra, por parte del personal asignado. 

Revisar continuamente los resultados generados por los indicadores, con el fin de 
hallar posibles desviaciones en el rendimiento del proyecto respecto a lo planificado 
y, en caso de que esto ocurra, poder tomar las medidas correctivas lo antes posible. 

Asegurarse de que la clave que permite la actualización de los avances en los 
formatos FCOC-0## sea conocida, única y exclusivamente por el personal autorizado 
para realizar esas modificaciones, de manera de asegurar la veracidad de la 
información generada por el sistema. 



recomendaciones 

Capacitar al personal involucrado en la gestión del proyecto para el mejor 
aprovechamiento de SICOC, mediante el manual del usuario. 

Implementar el modelo de gestión automatizado que se propuso en el presente trabajo 
de grado, que permitirá que todo el personal involucrado con la gestión del proyecto 
conozca el estado o avance del mismo de manera oportuna. De esta forma, será más 
fácil la planificación de las actividades y la toma de decisiones y se optimizarán los 
recursos. 

Inculcar al personal sobre la importancia de llevar un estricto control y seguimiento 
de las actividades del proyecto y el uso de SICOC como una herramienta esencial 
para lograrlo, teniendo como norte la excelencia de gestión y la mejora continua. 

Adecuar el sistema de información a las obras mecánicas y eléctricas del proyecto 
“Ampliación de la capacidad de exportación del muelle de Palúa”, con el fin de 
realizar un adecuado control, seguimiento y planificación de éstas. De esta forma se 
trabajará con mayor eficiencia. 




