
© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2014. Todos los  derechos reservados 

Gestión del Alcance 
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TEMARIO SESIÓN 1 

1. Gestión del Alcance del Proyecto (5.0) 

2. Planificar la Gestión del Alcance (5.1) 

3. Recopilar Requisitos (5.2) 
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PRODUCTO DE APRENDIZAJE ESPERADO 
SESIÓN 1 

1. Plan de Gestión del Alcance. 

2. Plan de Gestión de Requisitos. 

3. Documentación de Requisitos. 

4. Matriz de Trazabilidad de Requisitos. 
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Gestión del Alcance 
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Gestión del Alcance 

Preguntas 
Frecuentes 

¿Es evidente el 
(mismo) alcance 
para todos los 

interesados del 
proyecto? 

¿El cliente sabe  
perfectamente lo 
que quiere en el 

proyecto? ¿Lo tiene 
completamente 

definido? 

¿Porque se 
producen los 

cambios durante el  
proyecto? ¿De 
donde vienen? 

¿Quien los pide? 

¿El alcance 
permanece 

inalterable durante 
los proyectos? 

¿Podemos evitar los 
cambios en el 
alcance? ¿Los 

podemos controlar? 
¿Que puede 

implicar un cambio? 

¿Porque se 
producen 

problemas en el 
cierre del proyecto? 

¿Cómo aseguro la definición del alcance de un proyecto? 

¿Qué debo hacer para identificar y/o validar los requerimientos del cliente(s)? 
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Gestión del Alcance 

¿Comprendemos  
lo que queremos? 

Uno de los factores de éxito de un proyecto es una adecuada gestión del alcance. 

Problemas y fracasos debido a la inadecuada definición de los requerimientos del producto o 
inadecuada gestión del alcance del proyecto 

Los proyectos agregan trabajo no autorizado y esto a su vez altera el tiempo y presupuesto 
inicialmente estimado en el proyecto. 
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Requerimiento: En término generales el requerimiento se 
refiere a la petición que se hace de algo, se requiere o solicita. 
Por ejemplo: 

-Registrar las ventas del día en línea. 

-Reportes de ingresos por artículos. 

Requisitos: El requisito es la condición que debe cumplir 
algo, en general el requisito cumple con lo que se requiere 
o el requerimiento (la solicitud). Por ejemplo: 

- Desarrollo de aplicación web ASPX 

- Motor de BD SQL Server 2008R2 

- Arquitectura cliente servidor / MVC 

- Reporting Services 

- Servidor Web IIS 7.0 

PMBOK son requisitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión del Alcance 
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La Gestión del Alcance del Proyecto incluye los procesos necesarios para 
asegurarse que el proyecto incluya todo el trabajo requerido, y sólo el 
trabajo requerido, para completar el proyecto satisfactoriamente. 

Se relaciona principalmente con la definición y el control 
de lo que está y lo que no está incluido en el proyecto. 

Alcance del 
Producto 

Alcance del 
Proyecto 

Gestión del 
Alcance 

Alcance del Producto: Características y funciones que describen un producto, 
servicio o resultado. 

Alcance del Proyecto: Trabajo realizado para entregar un 
producto, servicio o resultado con las funciones y características 
especificadas. 

Gestión del Alcance 
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5.0 Gestión del Alcance del Proyecto 5.1 Planificar la Gestión del Alcance 

5.2 Recopilar Requisitos 

5.3 Definir el Alcance 

5.4 Crear la EDT/WBS 

5.5 Validar el Alcance 

5.6 Controlar el Alcance 

Grupos de Procesos 

Inicio Planificación Ejecución Monitoreo y Control Cierre 

5.1 Planificar la Gestión 
del Alcance 
5.2 Recopilar Requisitos 
5.3 Definir el Alcance 
5.4 Crear la EDT/WBS 

5.5 Validar el Alcance 
5.6 Controlar el Alcance 

Procesos de la Gestión del Alcance del Proyecto 

Gestión del Alcance 

Procesos de la Gestión del Alcance del Proyecto y Grupos de Procesos 
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Gestión del Alcance 
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Enunciado del Alcance del Proyecto 

EDT/WBS 

Diccionario de la EDT/WBS 

El grado de cumplimiento del alcance del proyecto se mide con relación al plan para la 
dirección del proyecto. 

El grado de cumplimiento del alcance del producto se mide con relación a los requisitos 
del producto. 

Los procesos de Gestión del Alcance del Proyecto necesitan integrarse adecuadamente 
con los procesos de las otras Áreas de Conocimiento, de modo que el trabajo del 
proyecto resulte en la entrega del alcance del producto especificado. 
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© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2014. Todos los  derechos reservados 

Seccion Proceso Consecutivo Entradas Herramientas y tecnicas Salidas

5.1 Planificar la Gestión del Alcance 1 Plan para la Dirección del Proyecto Juicio de Expertos Plan de Gestión del Alcance

5.1 Planificar la Gestión del Alcance 2 Acta de Constitución de Proyecto Reuniones Plan de Gestión de Requisitos

5.1 Planificar la Gestión del Alcance 3 Factores Ambientales de la Organización

5.1 Planificar la Gestión del Alcance 4 Activos de los Procesos de la Organización

5.2 Recopilar Requisitos 1 Plan de Gestión del Alcance Entrevistas Documentación de Requisitos

5.2 Recopilar Requisitos 2 Plan de Gestión de Requisitos Grupos Focales (Focus Group) Matriz de Trazabilidad de Requisitos

5.2 Recopilar Requisitos 3 Plan de Gestión de los Interesados Talleres Facilitados (Workshops)

5.2 Recopilar Requisitos 4 Acta de Constitución de Proyecto Técnicas Grupales de Creatividad

5.2 Recopilar Requisitos 5 Registro de Interesados Técnicas Grupales de Toma de Desiciones

5.2 Recopilar Requisitos 6 Cuestionarios y Encuestas

5.2 Recopilar Requisitos 7 Observación

5.2 Recopilar Requisitos 8 Prototipos

5.2 Recopilar Requisitos 9 Estudios Comparativos (Benchmarking)

5.2 Recopilar Requisitos 10 Diagramas de Contexto

5.2 Recopilar Requisitos 11 Análisis de Documentos

5.3 Definir el Alcance 1 Plan de Gestión del Alcance Juicio de Expertos Enunciado del Alcance del Proyecto

5.3 Definir el Alcance 2 Acta de Constitución de Proyecto Análisis de Producto Actualizaciones a los Documentos del Proyecto

5.3 Definir el Alcance 3 Documentación de Requisitos Generación de Alternativas

5.3 Definir el Alcance 4 Activos de los Procesos de la Organización Talleres Facilitados (Workshops)

5.4 Crear la EDT/WBS 1 Plan de Gestión del Alcance Descomposición Línea Base del Alcance

5.4 Crear la EDT/WBS 2 Enunciado del Alcance del Proyecto Juicio de Expertos Actualización a los Documentos del Proyecto

5.4 Crear la EDT/WBS 3 Documentación de Requisitos

5.4 Crear la EDT/WBS 4 Factores Ambientales de la Organización

5.4 Crear la EDT/WBS 5 Activos de los Procesos de la Organización

5.5 Validar el Alcance 1 Plan para la Dirección del Proyecto Inspección Entregables Aceptados

5.5 Validar el Alcance 2 Documentación de Requisitos Técnicas Grupales de Toma de Desiciones Solicitudes de Cambio

5.5 Validar el Alcance 3 Matriz de Trazabilidad de Requisitos Información de Desempeño del Trabajo

5.5 Validar el Alcance 4 Entregables Verificados Actualizaciones a los Documentos del Proyecto

5.5 Validar el Alcance 5 Datos de Desempeño del Trabajo

5.6 Controlar el Alcance 1 Plan para la Dirección del Proyecto Análisis de Variación Información de Desempeño del Trabajo

5.6 Controlar el Alcance 2 Documentación de Requisitos Solicitudes de Cambio

5.6 Controlar el Alcance 3 Matriz de Trazabilidad de Requisitos Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto

5.6 Controlar el Alcance 4 Datos de Desempeño del Trabajo Actualizaciones a los Documentos del Proyecto

5.6 Controlar el Alcance 5 Activos de los Procesos de la Organización Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la Organización

Gestión del Alcance 
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Gestión del Alcance 

Taller 1 

Reunirse en grupos de trabajo para realizar las siguientes actividades 
de trabajo: 
 
 Elaborar un listado de requisitos del proyecto (requerimientos 

y requisitos), revisando el Acta de Constitución del Proyecto 
utilizada como ejemplo.  

 Elaborar el alcance de producto y alcance de proyecto, 
revisando el Acta de Constitución del Proyecto utilizada como 
ejemplo.  

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=iujHTa6rCDnqNM&tbnid=lfZf07vMs5vDcM:&ved=0CAUQjRw&url=http://jcvalda.wordpress.com/2013/08/31/impacto-de-las-reuniones-efectivas-en-la-productividad/&ei=7X_YU567Bo7MsQTq34K4CA&bvm=bv.71778758,d.cWc&psig=AFQjCNGWKxtWp0y6b8X8KoWMfGfuj2D0cQ&ust=1406781601872048


© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2014. Todos los  derechos reservados 

Planificar la Gestión del 

Alcance 
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Planificar la Gestión del Alcance 

Crea un plan para la gestión del alcance que 
documente cómo se va a definir, validar y controlar el 
alcance del proyecto. 

El beneficio clave de este proceso es que proporciona 
orientación e indicaciones sobre cómo se gestionará el 
alcance a lo largo del proyecto. 

El plan para la gestión del alcance es un componente 
del plan para la dirección del proyecto o programa que 
describe cómo será definido, desarrollado, 
monitoreado, controlado y verificado el alcance. 

El desarrollo del plan para la gestión del alcance y de 
los detalles del alcance del proyecto comienzan con el 
análisis de la información contenida en el acta de 
constitución del proyecto. 
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Planificar la Gestión del Alcance 

5.1 Planificar la 
Gestión del Alcance 

5.2 Recopilar 
Requisitos 

5.3 Definir el Alcance 

5.4 Crear la EDT/WBS 

• Plan de Gestión del Alcance 

• Plan de Gestión de Requisitos 

4.1 Desarrollar el Acta 
de Constitución del 

Proyecto 

Empresa / 
Organización 

• Factores Ambientales de la Empresa 
• Activos de los Procesos de la Organización 

• Acta de Constitución del Proyecto 

4.1 Desarrollar el Acta 
de Constitución del 

Proyecto 

• Plan para la Dirección del Proyecto 

1. Juicio de Expertos 
2. Reuniones 
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Planificar la Gestión del Alcance 

Plan para la Dirección de Proyecto: Los planes secundarios aprobados del 
plan para la dirección del proyecto son usados para crear el plan para la 
gestión del alcance e influyen en el enfoque adoptado para planificar y 
gestionar el alcance del proyecto. 

Acta de Constitución del Proyecto: Es usada para proporcionar el contexto 
del proyecto, necesario para planificar los procesos de gestión del alcance. 
Proporciona una descripción de alto nivel del proyecto y de las 
características del producto a partir del enunciado del trabajo del proyecto. 

Factores Ambientales de la Empresa: La Cultura de la organización, la 
Infraestructura, la Administración del personal, y las Condiciones del 
mercado. 

Activos del los Procesos de la Organización: Políticas y procedimientos, e 
información histórica y base de conocimientos de lecciones aprendidas. 

Entradas 
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Planificar la Gestión del Alcance 

Juicio de Expertos: El juicio de expertos se refiere a los aportes de 
partes conocedoras o experimentadas. 

Cualquier grupo o persona con una educación, conocimiento, 
habilidad, experiencia o capacitación especializada en el desarrollo de 
planes para la gestión del alcance puede aportar dicha experiencia. 

Reuniones: Los equipos del proyecto pueden asistir a las 
reuniones del proyecto para desarrollar el plan para la 
gestión del alcance.  

Los participantes pueden incluir al director del proyecto, 
patrocinador, a determinados miembros del equipo del 
proyecto, a determinados interesados, personas responsables 
de cualquiera de los procesos de gestión del alcance y otras 
personas, según las necesidades. 

Herramientas y Técnicas 
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Planificar la Gestión del Alcance 
Salidas 

El Plan de Gestión del Alcance: Es un componente del plan para la dirección 
del proyecto o programa que describe cómo será definido, desarrollado, 
monitoreado, controlado y verificado el alcance. 

El plan de gestión del alcance es una entrada fundamental del proceso de 
Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto, y del resto de procesos de 
gestión del alcance. 

Los componentes de un plan de gestión del alcance incluyen: 

- El proceso para elaborar un enunciado detallado del alcance del proyecto. 

- El proceso que permite la creación de la EDT/WBS a partir del enunciado 
detallado del alcance del proyecto. 

- El proceso que establece cómo se mantendrá y aprobará la EDT/WBS. 

- El proceso que especifica cómo se obtendrá la aceptación formal de los 
entregables del proyecto que se hayan completado;. 

- El proceso para controlar cómo se procesarán las solicitudes de cambio 
relativas al enunciado del alcance detallado del proyecto. Este proceso está 
directamente vinculado con el proceso Realizar el Control Integrado de 
Cambios. 
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Planificar la Gestión del Alcance 
Salidas 

El Plan de Gestión de Requisitos: El plan de gestión de los requisitos 
es un componente del plan para la dirección del proyecto que 
describe cómo se analizarán, documentarán y gestionarán los 
requisitos. 

Los componentes del plan de gestión de los requisitos 
incluyen, entre otros: 

• Cómo serán planificadas, monitoreadas y reportadas las 
actividades asociadas a los requisitos y qué se informará 
sobre éstas. 

• Las actividades de gestión de la configuración, según: 
cómo se iniciarán los cambios del producto, cómo se 
analizará el impacto, cómo será el monitoreo, seguimiento 
y reporte, así como los niveles de autorización requeridos 
para aprobar dichos cambios. 

• El proceso para priorizar los requisitos. 

• Las métricas del producto que se utilizarán y el 
fundamento de su uso. 

• La estructura de trazabilidad para reflejar qué atributos 
de los requisitos se plasmarán en la matriz de trazabilidad. 
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Gestión del Alcance 

Trabajo 
Final 

Reunirse en grupos de trabajo para realizar las siguientes actividades 
de trabajo: 
  
 Elaborar el Plan de Gestión del Alcance.  
 Elaborar el Plan de Gestión de Requisitos.  

 
Nota: Se les entregaran unas plantillas que les servirá de guía para la 
elaboración de los entregables. 
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Recopilar Requisitos 



© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2014. Todos los  derechos reservados 

Recopilar Requisitos 

Determina, documenta y gestiona las necesidades y los 
requisitos de los interesados para cumplir con los 
objetivos del proyecto 

El beneficio clave de este proceso es que proporciona 
la base para definir y gestionar el alcance del proyecto, 
incluyendo el alcance del producto 

El éxito del proyecto depende directamente de la 
participación activa de los interesados en el 
descubrimiento y la descomposición de las 
necesidades en requisitos. 

Los requisitos incluyen condiciones o capacidades que 
el proyecto debe cumplir o que deben estar presentes 
en el producto, servicio o resultado. 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=O75_jT8Iwf67xM&tbnid=XlcPAXWa3-v6JM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.educafin.com/index.php/becas-sube/pronabes&ei=BJTYU-CgDIrfsATYlIHADg&bvm=bv.71778758,d.cWc&psig=AFQjCNFhgrfbHNKWYrff8d3H2V0UOrKj5Q&ust=1406788955295689


© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2014. Todos los  derechos reservados 

Recopilar Requisitos 

 Requisitos de negocio, que describen las necesidades de alto nivel 
de la organización en su conjunto, tales como los problemas u 
oportunidades de negocio y las razones por las que se ha 
emprendido un proyecto. 

 Requisitos de los interesados, que describen las necesidades de un 
interesado o grupo de interesados. 

 Requisitos de las soluciones, que describen las prestaciones, 
funciones y características del producto, servicio o resultado que 
cumplirán los requisitos de negocio y de los interesados. Los 
requisitos de las soluciones se agrupan asimismo en requisitos 
funcionales y no funcionales: 
 Los requisitos funcionales describen el comportamiento 

del producto.  
 Los requisitos no funcionales complementan a los 

funcionales y describen las condiciones ambientales y las 
cualidades necesarias para que el producto sea eficaz. 
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Recopilar Requisitos 

 Los requisitos de transición, describen capacidades temporales, 
tales como la conversión de datos y los requisitos de capacitación, 
necesarias para pasar del estado actual “como es” al estado futuro 
“como será”. 

 Requisitos del proyecto, que describen las acciones, los procesos u 
otras condiciones que el proyecto debe cumplir. 

 Requisitos de calidad, que recogen las condiciones o criterios 
necesarios para validar la finalización exitosa de un entregable del 
proyecto o el cumplimiento de otros requisitos del proyecto. 
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Recopilar Requisitos 

5.2 Recopilar 
Requisitos 

4.1 Desarrollar el Acta 
de Constitución del 

Proyecto 

• Acta de Constitución del Proyecto 

13.2 Planificar la 
Gestión de los 

Interesados 

• Plan de Gestión de los Interesados 

5.1 Planificar la 
Gestión del Alcance 

13.1 Identificar a los 
Interesados 

• Registro de Interesados 

1. Entrevistas 
2. Grupos Focales 
3. Talleres Facilitados 
4. Técnicas Grupales de 

Creatividad 
5. Técnicas Grupales de 

Toma de Decisiones 
6. Cuestionarios y 

Encuestas 
7. Observación 
8. Prototipo 
9. Estudios Comparativos 
10. Diagrama de Contexto 
11. Analisis de Documentos 

 

5.3 Definir el Alcance 

5.5 Validar el Alcance 

• Plan de Gestión del Alcance 
• Plan de Gestión de Requisitos 

8.1 Planificar la 
Gestión de la Calidad 

12.1 Planificar la 
Gestión de las 
Adquisiciones 

5.4 Crear la EDT/WBS 

5.6 Controlar el 
Alcance 

• Documentación de Requisitos 
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Recopilar Requisitos 

Plan de Gestión del Alcance: El plan para la gestión del alcance define con claridad el 
modo en que los equipos del proyecto han de determinar el tipo de requisitos que es 
necesario recopilar para el proyecto. 

Plan de Gestión de Requisitos: El plan de gestión de requisitos define los procesos que 
se utilizarán para definir y documentar las necesidades de los interesados a lo largo del 
proceso de Recopilar Requisitos. 

Plan de Gestión de los Interesados: El plan de administración de los interesados se 
utiliza para comprender los requisitos de comunicación y el nivel de compromiso de los 
interesados a fin de evaluar y adaptarse al nivel de participación de los interesados en las 
actividades relacionadas con los requisitos. 

Acta de Constitución del Proyecto: El acta de constitución del proyecto se utiliza para 
proporcionar la descripción de alto nivel del producto, servicio o resultado del proyecto, 
de modo que se puedan establecer requisitos detallados. 

Registro de Interesados: El registro de interesados se utiliza para identificar a los 
interesados capaces de proporcionar información acerca de los requisitos 

Entradas 
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Recopilar Requisitos 

Entrevistas: Una entrevista es una manera formal o informal 
de obtener información de los interesados, a través de un 
diálogo directo con ellos. Se lleva a cabo habitualmente 
realizando preguntas, preparadas o espontáneas y 
registrando las respuestas.  

Grupos Focales: Los grupos focales reúnen a 
interesados y expertos en la materia, previamente 
seleccionados, a fin de conocer sus expectativas y 
actitudes con respecto a un producto, servicio o 
resultado propuesto.  

Herramientas y Técnicas 
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Recopilar Requisitos 

Talleres Facilitados: Los talleres facilitados son sesiones focalizadas que 
reúnen a los interesados clave para definir los requisitos del producto. Entre 
estas destacan las siguientes: 

JAD: En la industria de desarrollo de software, se utilizan los talleres 
facilitados conocidos como sesiones conjuntas de desarrollo/diseño de 
aplicaciones (JAD, Joint Application Development). Se enfocan en reunir a 
expertos en la materia del ámbito del negocio y al equipo de desarrollo, para 
mejorar el proceso de desarrollo de software. 

QFD: En el sector de fabricación, el despliegue de función de calidad (QFD), 
que ayuda a determinar las características fundamentales para el desarrollo 
de nuevos productos. 

VOC: El QFD comienza con la recopilación de las necesidades del cliente, lo 
que también se conoce como la voz del cliente (VOC). 

Herramientas y Técnicas 
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Recopilar Requisitos 

Técnicas Grupales de Creatividad: Entre estas destacan las siguientes: 

Tormenta de ideas. Es una técnica que se utiliza para 
generar y recopilar múltiples ideas relacionadas con los 
requisitos del proyecto y del producto. 

Técnicas de grupo nominal. Es una técnica que mejora la 
tormenta de ideas mediante un proceso de votación que se 
usa para jerarquizar las ideas más útiles, 

Mapa conceptual/mental. Es una técnica en la cual las 
ideas que surgen durante las sesiones de tormentas de 
ideas individuales se consolidan en un esquema único para 
reflejar los puntos en común y las diferencias de 
entendimiento, y generar nuevas ideas. 

Diagrama de afinidad. Es una técnica que permite clasificar 
un gran número de ideas en grupos para su revisión y 
análisis. 

Análisis de decisiones con múltiples criterios. Es una 
técnica que utiliza una matriz de decisiones para 
proporcionar un enfoque analítico sistemático en el 
establecimiento de criterios. 

Herramientas y Técnicas 
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Recopilar Requisitos 

Técnicas Grupales de Toma de Decisiones: Entre estas destacan las 
siguientes: 

Unanimidad. Es una decisión a la que se llega cuando todos 
están de acuerdo en seguir una única línea de acción.  

Mayoría. Es una decisión a la que se llega con el apoyo de 
más del cincuenta por ciento (50 %) de los miembros de un 
grupo. 

Pluralidad. Es una decisión a la que se llega cuando el 
conjunto de personas más numeroso del grupo toma la 
decisión, aun cuando no se alcance la mayoría.  

Dictadura. Según este método, una persona toma la 
decisión en nombre del grupo. 

Herramientas y Técnicas 
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Recopilar Requisitos 

Cuestionario y Encuesta: Los cuestionarios y las encuestas 
son conjuntos de preguntas escritas, diseñadas para recoger 
información rápidamente de un gran número de 
encuestados.  

Observación: La observación también es conocida 
por el término en inglés “job shadowing.” 
Normalmente la realiza un observador externo, que 
mira a un experto en el negocio mientras éste ejecuta 
un trabajo.  

Herramientas y Técnicas 
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Recopilar Requisitos 

Prototipo: El desarrollo de prototipos es un método para 
obtener una realimentación rápida en relación con los 
requisitos, mientras proporciona un modelo operativo del 
producto esperado antes de construirlo.  

Permite a los interesados experimentar con un modelo del 
producto final, en lugar de limitarse a debatir en forma 
abstracta sobre sus requisitos 

Estudios Comparativos (benchmarking): Los estudios 
comparativos implican cotejar las prácticas reales o 
planificadas, tales como procesos y operaciones, con 
las de aquellas organizaciones comparables a fin de 
identificar las mejores prácticas, generar ideas de 
mejora y proporcionar una base para medir el 
desempeño.  

Herramientas y Técnicas 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=wd8NE8xnjr-PFM&tbnid=_7_MufMi4RMgNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.atessabenefits.com/services/feebenchmarking/&ei=FLPYU4b6HtPlsASL9IGYBQ&bvm=bv.71778758,d.cWc&psig=AFQjCNFnZWrEw56fgzQh8NU0Ew51AAA3Sg&ust=1406796850468202
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=3lmB97NMfLeRVM&tbnid=XiDW_MO9fds3uM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.elblogdejesule.com/la-importancia-del-benchmarking-en-nuestra-estrategia-social-media/&ei=UrPYU9DyIsLNsQSK0IHwAQ&bvm=bv.71778758,d.cWc&psig=AFQjCNFnZWrEw56fgzQh8NU0Ew51AAA3Sg&ust=1406796850468202


© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2014. Todos los  derechos reservados 

Recopilar Requisitos 

Diagrama de Contexto: El diagrama de contexto es un 
ejemplo de un modelo de alcance. Los diagramas de 
contexto representan visualmente el alcance del producto al 
mostrar un sistema de negocio (proceso, equipamiento, 
sistema de información, etc.), y sus interacciones con las 
personas y con otros sistemas (actores).  

Análisis de Documentos: El análisis de documentos 
se utiliza para obtener requisitos mediante el examen 
de la documentación existente y la identificación de 
la información relevante para los requisitos. Se puede 
analizar una amplia variedad de documentos, que 
podrían ayudar a obtener requisitos relevantes.  

Herramientas y Técnicas 
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Recopilar Requisitos 
Salidas 

Documentación de Requisitos: La documentación de requisitos 
describe cómo los requisitos individuales cumplen con las 
necesidades de negocio del proyecto. Los requisitos pueden 
comenzar a un alto nivel e ir convirtiéndose gradualmente en 
requisitos más detallados, conforme se va conociendo más acerca de 
ellos. Antes de ser incorporados a la línea base, los requisitos no 
deben ser ambiguos (medibles y comprobables), trazables, 
completos, coherentes y aceptables para los interesados clave. 

Matriz de Trazabilidad de Requisitos: La matriz de 
trazabilidad de requisitos es un cuadro que vincula los 
requisitos del producto desde su origen hasta los entregables 
que los satisfacen. La implementación de una matriz de 
trazabilidad de requisitos ayuda a asegurar que cada 
requisito agrega valor al negocio, al vincularlo con los 
objetivos del negocio y del proyecto 
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Recopilar Requisitos 

Trabajo 
Final 

Reunirse en grupos de trabajo para realizar las siguientes actividades 
de trabajo: 
  
 Elaborar la Documentación de Requisitos.  
 Elaborar la Matriz de Trazabilidad de Requisitos.  

 
Nota: Se les entregaran unas plantillas que les servirá de guía para la 
elaboración de los entregables. 
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TEMARIO SESIÓN 2 

1. Definir el Alcance (5.3) 

2. Crear la EDT/WBS (5.4) 
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PRODUCTO DE APRENDIZAJE ESPERADO 
SESIÓN 2 

1. Enunciado del Alcance del Proyecto. 

2. EDT/WBS. 

3. Diccionario de la EDT/WBS. 
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Definir el Alcance 
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Definir el Alcance 

Desarrolla una descripción detallada del proyecto y del 
producto. 

El beneficio clave de este proceso es que describe los límites 
del proyecto, servicio o resultado mediante la especificación de 
cuáles de los requisitos recopilados serán incluidos y cuáles 
excluidos del alcance del proyecto. 

Es posible que no todos los requisitos identificados en el 
proceso de Recopilar Requisitos se puedan incluir en el 
proyecto. 

El proceso de Definir el Alcance selecciona los requisitos 
definitivos del proyecto a partir de la documentación de 
requisitos entregada durante el proceso de Recopilar 
Requisitos. 
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Documentación de  
Requisitos 

5.3 Definir el Alcance 

Selecciona los requisitos definitivos del: 
• Proyecto 
• Producto 

 La preparación de un enunciado detallado del alcance del 
proyecto es fundamental para el éxito del proyecto, y se 
elabora a partir de los entregables principales, los 
supuestos y las restricciones documentados durante el 
inicio del proyecto. 

Definir el Alcance 
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 Durante la planificación del proyecto, el alcance del 
proyecto se define y se describe de manera más 
específica conforme se va recopilando mayor 
información acerca del proyecto. 

Entregables de 
Alto Nivel 

Entregables de 
Nivel Específico 

Entregables de 
Nivel más 
Específico 

Definir el Alcance 
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 El proceso Definir el Alcance puede ser altamente 
iterativo. Se desarrollará una visión de alto nivel para el 
proyecto global, pero el alcance detallado se determina 
para una iteración a la vez y la planificación detallada de 
la siguiente iteración se va realizando conforme avanza 
el trabajo en el alcance y los entregables actuales del 
proyecto 

Iteración 
2 

Iteración 
3 

Iteración 
4 

Iteración 
“n” 

Iteración 
1 

Alcance de Proyectos con Iteraciones 

Definir el Alcance 
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 Es un proceso de desarrollo del entendimiento de las necesidades 
del proyecto a través de sus interesados, para identificar lo que 
realmente es viable, agrega valor y estar alineado a los objetivos 
del proyecto. 

DESDE HASTA 

• Entregables de Alto 
Nivel 

• Entregables Específicos 

• Gestión de Expectativas • Criterios de Aceptación 

Los entregables deben cumplir con el criterio SMART 

SMART 

Específico 

Medible 

Acordado Realista 

Tiempo 
Establecido 

Definir el Alcance 
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A
lc

an
ce

 ALCANCE DEL PRODUCTO: Las características, especificaciones y funciones que caracterizan a un 
producto, servicio o resultado. 

ALCANCE DEL PROYECTO: El trabajo que debe realizarse para desarrollar un producto, servicio o 
resultado con las funciones y características especificadas. 

 Alcance (Scope): La suma de productos, servicios y/o 
resultados que se proporcionarán como un proyecto. 

Definir el Alcance 
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Alcance de 
Proyecto 

Alcance de 
Producto 

Alcance 

• Gestión: 
• Plan 
• Avances 
• Control 

• Ingeniería 
• Diseño 
• Construcción 
• Pruebas 

• Especificaciones 
• Cliente/Servidor 
• MSSQL Server 
• VB .NET 2012 

• Funcionalidades 
• Ventas 
• Compras 
• Inventario y Almacén 

Proyecto 

Alcance 

Tiempo Costo 

Definir el Alcance 
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Definir el Alcance 

5.3 Definir el Alcance 
4.1 Desarrollar el Acta 

de Constitución del 
Proyecto 

• Acta de Constitución del Proyecto 

5.1 Planificar la 
Gestión del Alcance 

1. Juicio de Expertos 
2. Análisis de Producto 
3. Generación de 

Alternativas 
4. Talleres Facilitados 

• Plan de Gestión del Alcance 

6.3 Secuenciar las 
Actividades 

6.5 Estimar la Duración 
de las Actividades 

5.4 Crear la EDT/WBS 

• Enunciado del  
Alcance del  

Proyecto 

5.2 Recopilar 
Requisitos 

6.6 Desarrollar el 
Cronograma 

• Documentación de Requisitos 

Empresa / 
Organización 

• Activos de los Procesos de la Organización 

Documentos del 
Proyecto 

• Actualización a Documentos del Proyecto 
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Definir el Alcance 

Plan de Gestión del Alcance: El plan para la gestión del alcance es un 
componente del plan para la dirección del proyecto que establece las 
actividades necesarias para desarrollar, monitorear y controlar el alcance del 
proyecto.. 

Acta de Constitución del Proyecto: El acta de constitución del proyecto 
proporciona una descripción de alto nivel del proyecto y de las 
características del producto. Contiene los requisitos de aprobación del 
proyecto. 

Documentación de Requisitos: Esta documentación se utilizará para 
seleccionar los requisitos que serán incluidos en el proyecto. 

Activos de los Procesos de la Organización: Las políticas, procedimientos y 
plantillas para un enunciado del alcance del proyecto, los archivos de 
proyectos anteriores y las lecciones aprendidas de fases o proyectos previos. 

Entradas 
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Definir el Alcance 

Juicio de Expertos: A menudo se utiliza el juicio de expertos para 
analizar la información necesaria para la elaboración del enunciado 
del alcance del proyecto. Dicho juicio y experiencia se aplica a 
cualquier detalle técnico. 

Análisis de Producto: Para proyectos cuyo entregable es un 
producto, a diferencia de un servicio o resultado, el análisis 
del producto puede constituir una herramienta eficaz: 
Análisis de sistemas, Análisis de requisitos, Ingeniería de 
sistemas,  Ingeniería del valor y Análisis del valor. 

Herramientas y Técnicas 
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Definir el Alcance 

Generación de Alternativas: Es una técnica que se utiliza para 
desarrollar tantas opciones potenciales como sea posible a fin de 
identificar diferentes enfoques para ejecutar y llevar a cabo el trabajo 
del proyecto. Puede utilizarse una variedad de técnicas de gestión, 
tales como: Tormenta de ideas, Análisis de requisitos, Pensamiento 
lateral y Análisis de alternativas. 

 

Talleres Facilitados: Talleres facilitados conocidos como: 

- Sesiones conjuntas de desarrollo/diseño de aplicaciones 
(JAD) 

- El despliegue de función de calidad (QFD) 

- La voz del cliente (VOC).  

Herramientas y Técnicas 
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Definir el Alcance 

Enunciado del Alcance del Proyecto: El enunciado del alcance del 
proyecto es la descripción del alcance, de los entregables principales, 
de los supuestos y de las restricciones del proyecto. Describe de 
manera detallada los entregables del proyecto y el trabajo necesario 
para crear esos entregables: Descripción del  alcance  del  producto, 
Criterios de aceptación, Entregable, Exclusiones del proyecto, 
Restricciones y Supuestos 

 

Actualización a los Documentos del Proyecto: Entre los 
documentos del proyecto susceptibles de actualización, se 
encuentran:  

- El registro de interesados 

- La documentación de requisitos 

- La Matriz de Trazabilidad de Requisitos 

Salidas 
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Crear la EDT/WBS 
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Preguntas 
Frecuentes 

¿Cuales son los 
problemas mas 

frecuentes en los 
proyectos de su sector? 

¿ Cómo los relaciona 
con la identificación de 

requerimientos? 

¿Qué factores 
asegurarían el éxito en 

la recolección de 
requerimientos? 

¿Cuáles son los 
elementos mínimos a 
incluir en el plan de 

gestión de  
requerimientos? 

Crear la EDT/WBS 
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Fracaso 

Pérdidas económicas Mala reputación 

Desviaciones 

Alcance Tiempo Costo Calidad Recursos Riesgos 

Defectos en el proceso de levantamiento de requerimientos/requisitos 

Requerimientos/Requisitos 
incompletos 

Requerimientos/Requisitos 
erróneos 

Requerimientos/Requisitos no 
medibles 

Crear la EDT/WBS 
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Crear la EDT/WBS 

Subdivide los entregables y el trabajo del proyecto en 
componentes más pequeños y más fáciles de maneja. 

El beneficio clave de este proceso es que proporciona una 
visión estructurada de lo que se debe entregar. 

La EDT/WBS es una descomposición jerárquica del alcance total 
del trabajo a realizar por el equipo del proyecto para cumplir 
con los objetivos del proyecto y crear los entregables 
requeridos. 

La EDT/WBS organiza y define el alcance total del proyecto y 
representa el trabajo especificado en el enunciado del alcance 
del proyecto aprobado y vigente. 

El trabajo planificado está contenido en el nivel más bajo de los 
componentes de la EDT/WBS, denominados paquetes de 
trabajo. 
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Crear la EDT/WBS 

Un paquete de trabajo se puede utilizar para 
agrupar las actividades donde el trabajo es 
programado y estimado, seguido y controlado. 

En el contexto de la EDT/WBS, la palabra trabajo se 
refiere a los productos o entregables del trabajo 
que son el resultado de la actividad realizada, y no a 
la actividad en sí misma. 

LA REGLA DEL 100%: Todo lo que no esta en el WBS , no esta incluido en el proyecto 
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Ejemplo de EDT/WBS, desglosada hasta el nivel de paquete de trabajo: 

Nivel 1: Objetivo del Proyecto 

Nivel 2: Fases 

Nivel 3: Entregables 

Nivel 4: Paquete de Trabajo 

Crear la EDT/WBS 
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Crear la EDT/WBS 

5.4 Crear la EDT/WBS 

• Enunciado del Alcance del Proyecto 

5.1 Planificar la 
Gestión del Alcance 

1. Descomposición 
2. Juicio de Expertos 

• Plan de Gestión del Alcance 

4.2 Desarrollar el Plan 
para la Dirección de 

Proyecto 

6.2 Definir las 
Actividades 

5.5 Validar el Alcance 

5.2 Recopilar 
Requisitos 

7.2 Estimar los Costos • Documentación de Requisitos 

Empresa / 
Organización 

• Factores Ambientales de la Empresa 
• Activos de los Procesos de la Organización 

Documentos del 
Proyecto 

• Actualización a Documentos del Proyecto 

7.2 Determinar el 
Presupuesto 

11.2 Identificar los 
Riesgos 

11.3 Realizar el Análisis 
Cualitativo de Riesgos 

5.3 Definir el Alcance 

• Línea Base del Alcance 

• Línea Base del Alcance 
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Crear la EDT/WBS 

Plan de Gestión del Alcance: El plan de gestión del alcance especifica cómo 
crear la EDT/WBS a partir del enunciado detallado del alcance del proyecto y 
cómo se mantendrá y aprobará la EDT/WBS. 

Enunciado del Alcance del Proyecto: El enunciado del alcance del proyecto 
describe el trabajo que se realizará y el trabajo que se excluirá. También 
enumera y describe las restricciones o limitaciones específicas, tanto 
internas como externas, que pueden afectar la ejecución del proyecto. 

Documentación de Requisitos: La documentación detallada de requisitos es 
fundamental para comprende qué se debe producir como resultado del 
proyecto y qué se debe realizar para entregar el proyecto y sus productos 
finales. 

Activos de los Procesos de la Organización: Los estándares de EDT/WBS 
específicos de la industria, pertinentes a la naturaleza del proyecto, pueden 
servir como fuentes de referencia externa para la creación de la EDT/WBS.  

Activos de los Procesos de la Organización: Entre otros: Las políticas, 
procedimientos y plantillas de la EDT/WBS, los archivos de proyectos 
anteriores; y las lecciones aprendidas procedentes de proyectos anteriores..  

Entradas 
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Crear la EDT/WBS 

Descomposición: La descomposición es una técnica utilizada para 
dividir y subdividir el alcance del proyecto y los entregables del 
proyecto en partes más pequeñas y manejables. El paquete de 
trabajo es el trabajo definido en el nivel más bajo de la EDT/WBS para 
el cual se puede estimar y gestionar el costo y la duración. El nivel de 
descomposición es a menudo guiado por el grado de control 
necesario para dirigir el proyecto de manera efectiva.  

Juicio de Expertos: A menudo se utiliza el juicio de expertos 
para analizar la información necesaria para descomponer los 
entregables del proyecto en componentes más pequeños a 
fin de crear una EDT/WBS eficaz. 

Herramientas y Técnicas 
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Línea Base del Alcance: La línea base del alcance es la versión aprobada de un enunciado del 
alcance, estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS) y su diccionario de la EDT/WBS 
asociado, que sólo se puede modificar a través de procedimientos formales de control de 
cambios y que se utiliza como base de comparación. 

Línea Base del 
Alcance 

Enunciado del 
Alcance del Proyecto 

EDT/WBS 

Diccionario de la 
EDT/WBS  

Crear la EDT/WBS 
Salidas 

Actualizaciones a los Documentos del Proyecto: Entre los documentos del proyecto 
susceptibles de actualización se incluye, entre otros, la documentación de los requisitos, que 
puede requerir actualización para incluir los cambios aprobados. En caso de que se generen 
solicitudes de cambio aprobadas a raíz del proceso Crear la EDT/WBS, es posible que sea 
necesario actualizar la documentación de requisitos para incorporar los cambios aprobados. 
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Recopilar Requisitos 

Trabajo 
Final 

Reunirse en grupos de trabajo para realizar las siguientes actividades 
de trabajo: 
  
 Elaborar el Enunciado del Alcance del Proyecto.  
 Elaborar la Línea Base del Alcance.  

 
Nota: Se les entregaran unas plantillas que les servirá de guía para la 
elaboración de los entregables. 
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TEMARIO SESIÓN 3 

1. Validar el Alcance (5.5) 

2. Controlar el Alcance (5.6) 
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PRODUCTO DE APRENDIZAJE ESPERADO 
SESIÓN 3 

1. Acta de Aceptación del Proyecto o Fase. 

2. Solicitud de Cambio. 

3. Informe de Desempeño del Trabajo. 
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Validar el Alcance 
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Validar el Alcance 

Formaliza la aceptación de los entregables del proyecto que se 
hayan completado. 

El beneficio clave de este proceso es que aporta objetividad al 
proceso de aceptación y aumenta las posibilidades de que el 
producto, servicio o resultado final sea aceptado mediante la 
validación de cada entregable individual.  

Los entregables verificados obtenidos del proceso de Controlar 
la Calidad se revisan con el cliente o con el patrocinador para 
asegurarse que se han completado satisfactoriamente y que 
han recibido su aceptación formal. 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=e9yxZeij4WXCfM&tbnid=i5hGG_ndENslhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://descargar-restaura-credito.blogspot.com/&ei=wB3ZU6rUKuOo8QHG2YCICw&bvm=bv.71778758,d.cWc&psig=AFQjCNF7EjK1mMLrRyf8NyK2-oockmKAKA&ust=1406824235473140


© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2014. Todos los  derechos reservados 

Validar el Alcance 

5.5 Validar el Alcance 

• Plan para la Dirección del Proyecto 

1. Inspección 
2. Técnicas Grupales de 

Toma de Decisiones 

4.4 Monitorear y 
Controlar el Trabajo 

del Proyecto 

4.5 Realizar el Control 
Integrado de Cambios 

5.2 Recopilar 
Requisitos 

4.6 Cerrar el Proyecto 
o Fase 

• Documentación de Requisitos 
• Matriz de Trazabilidad de Requisitos 

• Entregables Verificados 

Documentos del 
Proyecto 

• Actualización a Documentos del Proyecto 

4.2 Desarrollar el Plan 
para la Dirección de 

Proyecto 

4.3 Dirigir y Gestionar 
el Trabajo del Proyecto 

• Datos del Desempeño de Trabajo 

8.3 Controlar la 
Calidad 

• Información del  
Desempeño de Trabajo 

• Solicitudes de Cambio 

• Entregables Aceptados 
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Validar el Alcance 

Plan para la Dirección del Proyecto: El plan para la dirección del proyecto 
contiene el plan para la gestión del alcance y la línea base del alcance. 

Documentación de Requisitos: La documentación de requisitos enumera 
todos los requisitos del proyecto, del producto y de otra índole para el 
proyecto y el producto, junto con sus criterios de aceptación. 

Matriz de Trazabilidad de Requisitos: La matriz de trazabilidad de requisitos 
vincula los requisitos con su origen y realiza su seguimiento a lo largo del 
ciclo de vida del proyecto. 

Entregables Verificados: Los entregables verificados son entregables del 
proyecto que se han completado y verificado en términos de corrección a 
través del proceso de Controlar la Calidad.  

Datos de Desempeño del Trabajo: Los datos de desempeño del trabajo 
pueden incluir el grado de cumplimiento con los requisitos, el número de 
no conformidades, la gravedad de las no conformidades, o el número de 
ciclos de validación realizados en un período de tiempo determinado.  

Entradas 
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Validar el Alcance 

Inspección: La inspección incluye actividades tales como medir, 
examinar y validar para determinar si el trabajo y los entregables 
cumplen con los requisitos y criterios de aceptación del producto. Las 
inspecciones a veces se denominan revisiones, revisiones de 
productos, auditorías y tutoriales. 

Técnicas Grupales de Toma de Decisiones:  

- Unanimidad.  

- Mayoría 

- Pluralidad. 

- Dictadura 

Herramientas y Técnicas 
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Validar el Alcance 

Entregables Aceptados: Entre los entregables aceptados se pueden contar las 
especificaciones aprobadas del producto, los recibos de entrega y los 
documentos de desempeño del trabajo. 

Solicitudes de Cambio: Los entregables completados que no han sido 
aceptados formalmente se documentan junto con las razones por las cuales 
no fueron aceptados. Las solicitudes de cambio se procesan por medio del 
proceso de Realizar el Control Integrado de Cambios. 

Información de Desempeño del Trabajo: La información de desempeño del 
trabajo incluye información sobre el avance del proyecto, tal como los 
entregables iniciados, su avance, los entregables terminados o que han sido 
aceptados. 

Actualización a los Documentos del Proyecto: Los documentos del proyecto 
susceptibles de actualización como resultado del proceso de Validar el 
Alcance incluyen todos aquellos documentos que definen el producto o que 
informan sobre su estado de terminación.  

Salidas 
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Controlar el Alcance 
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Controlar el Alcance 

Monitorea el estado del alcance del proyecto y del producto y 
gestiona cambios a la Línea Base del Alcance. 

El beneficio clave de este proceso es que permite mantener la 
línea base del alcance a lo largo del proyecto. 

Asegura que todos los cambios solicitados o las acciones 
preventivas o correctivas recomendadas se procesen a través 
del proceso de Realizar el Control Integrado de Cambios 
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Controlar el Alcance 

Se utiliza para gestionar los cambios reales cuando suceden y se 
integra con los otros procesos de control. 

La expansión incontrolada del alcance del producto o del 
proyecto sin ajustes de tiempo, costo y recursos se denomina 
corrupción o deformación del alcance. 

Los cambios son inevitables; por lo tanto, es obligatorio para 
todo proyecto contar con algún tipo de proceso de control de 
cambios. 
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Controlar el Alcance 

5.6 Controlar el 
Alcance 

• Plan para la Dirección del Proyecto 

1. Análisis de Variación 

4.2 Desarrollar el Plan 
para la Dirección del 

Proyecto 

4.5 Realizar el Control 
Integrado de Cambios 

5.2 Recopilar 
Requisitos 

4.4 Monitorear y 
Controlar el Trabajo 

del Proyecto 

• Documentación de Requisitos 
• Matriz de Trazabilidad de Requisitos 

Documentos del 
Proyecto 

• Actualización a Documentos del Proyecto 

4.2 Desarrollar el Plan 
para la Dirección de 

Proyecto 

4.3 Dirigir y Gestionar 
el Trabajo del Proyecto 

• Datos del Desempeño de Trabajo 

• Actualizaciones al Plan 
Para la Dirección  

del Proyecto 

• Solicitudes de Cambio 

• Información del 
Desempeño del Trabajo 

Empresa / 
Organización 

• Activos de los Procesos de la Organización 

Organización / 
Empresa 

• Actualización a los  
Activos del los  
Procesos de la  
Organización 
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Validar el Alcance 

Plan para la Dirección del Proyecto: Contiene la línea base del alcance, plan 
de gestión del alcance del proyecto, plan de gestión de cambios, plan de 
gestión de la configuración,  plan de gestión de los requisitos.  

Documentación de Requisitos: Los requisitos deberían ser claros (medibles 
y comprobables), trazables, completos, coherentes y aceptables para los 
interesados clave.. 

Matriz de Trazabilidad de Requisitos: La matriz de trazabilidad de requisitos 
ayuda a detectar el impacto de cualquier cambio o desviación de la línea 
base del alcance sobre los objetivos del proyecto. 

Datos de Desempeño de Trabajo: Los datos de desempeño del trabajo 
pueden incluir el número de solicitudes de cambio recibidas, el número de 
solicitudes aceptadas o el número de entregables que se han completado,  
etc. 

Activos de los Procesos de la Organización: Las políticas, procedimientos y 
guías existentes, formales e informales, relacionados con el control del 
alcance; y los métodos de monitoreo y comunicación y las plantillas que se 
utilizarán. 

Entradas 
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Validar el Alcance 
Salidas 

Información de Desempeño del Trabajo: La información de desempeño del trabajo producida 
incluye correlaciones y contexto sobre el desempeño del alcance del proyecto en comparación 
con la línea base del alcance. 

Solicitudes de Cambio: Las solicitudes de cambio pueden incluir acciones preventivas o 
correctivas, reparación de defectos o solicitudes de mejora. Las solicitudes de cambio se 
procesan para su revisión y tratamiento de acuerdo con el proceso de Realizar el Control 
Integrado de Cambios. 

Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto: Pueden incluir, entre otras: 
Actualizaciones a la línea base del alcance y Actualizaciones a otras líneas base. Si las solicitudes 
de cambio aprobadas afectan al proyecto más allá del alcance del mismo, será necesario revisar 
y volver a emitir las líneas base de costo y del cronograma para reflejar los cambios aprobados. 

Actualizaciones a los Documentos del 
Proyecto: Incluyen la actualización de 
la Documentación de Requisitos y 
Matriz de Trazabilidad de Requisitos. 

Actualizaciones a los Activos de los 
Procesos de la Organización: Incluyen: 
Las causas de las desviaciones, Las 
acciones correctivas seleccionadas y la 
razón de su selección y otros tipos de 
lecciones aprendidas desde el control 
del Alcance del Proyecto. 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=hKHEUmyXA0UuIM&tbnid=badDUen6aGiuZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cfaw.com/blog/business-owners-and-ceos-need-to-be-bi-lingual/&ei=ZSXZU9-eGaXJ8AHtjoHICA&psig=AFQjCNGwafiiqJebDNcCSK9pBw3hDJD-5Q&ust=1406826108830030
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Controlar el Alcance 

Trabajo 
Final 

Reunirse en grupos de trabajo para realizar las siguientes actividades 
de trabajo: 
  
 Elaborar el Acta de Aceptación de Fase del Proyecto.  
 Elaborar una Solicitud de Cambio. 
 Elaborar un Informe de Desempeño del Trabajo. 

 
Nota: Se les entregaran unas plantillas que les servirá de guía para la 
elaboración de los entregables. 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=iujHTa6rCDnqNM&tbnid=lfZf07vMs5vDcM:&ved=0CAUQjRw&url=http://jcvalda.wordpress.com/2013/08/31/impacto-de-las-reuniones-efectivas-en-la-productividad/&ei=7X_YU567Bo7MsQTq34K4CA&bvm=bv.71778758,d.cWc&psig=AFQjCNGWKxtWp0y6b8X8KoWMfGfuj2D0cQ&ust=1406781601872048
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