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INFORME AVANCE MENSUAL 
 

DE EJECUCIÓN FISICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO (NI-T1090), “ANÁLISIS E 
INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE  DESASTRES EN LA 
PLANIFICACIÓN MUNICIPAL DE NICARAGUA” CONTRATO No. ATN/OC-12298-NI.   
 
I. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA –EXPERTO EN 

GESTIÓN DE RIESGO DE LA UNIDAD TÉCNICA DEL PROYECTO NI-T1090. 
 

El presente informe presenta las tareas desarrolladas del 07 de Julio al 07 de Agosto del 2011 por 
experto en Gestión de Riesgo de la UTP-NI-T1090 SE-SINAPRED según objetivos, actividades y   
tiempos indicados en el Plan de Ejecución del Proyecto (PEP), Plan Operativo Anual (POA) y Plan 
de Adquisiciones (PAC), las cuales se presentan a continuación: 
 
 

� Revisión y actualización de los  TDRs sobre Indicadores en Gestión de Riesgo en 12 
Municipios, y TDRs de 12 Planes Municipales de Gestión de Riesgos, así como, 
metodología propuesta. Comparación y verificación de dicha metodología con experiencia 
de metodología del Proyecto “Reducción de la Vulnerabilidad ante  los Desastres en 
Nicaragua (PRVD)” ejecutado por SE-SINAPRED en 30 municipios de la región del 
Pacífico de Nicaragua en término de objetivos, actividades, productos, calidad, tiempo de 
ejecución, duración y montos establecidos.  

 
� Revisión, y actualización de la  duración, tiempo y montos financieros, en el POA, PAC y 

PEP (ver  Tabla No 1),  para su entrega y revisión por  coordinador técnico del Proyecto NI-
T1090 que ejecuta SE-SINAPRED, y su posterior revisión y aprobación  por Asesora 
Técnica, Arq. Ana Izaguirre, y Xiomara González, Directora  de Gestión y Desarrollo de la 
SE-SINAPRED, y la  No Objeción del BID. 

 
� Entrega del informe y anexos de los resultados de la visita de campo a la Concordia y 

Jinotega al coordinador técnico del Proyecto NI-T1090, y su posterior revisión y aprobación  
por Asesora Técnica, y Dirección de Gestión y Desarrollo de la SE-SINAPRED, y la  No 
Objeción del BID. 

 
� Apoyo técnico al Coordinador de UTP-NI-T1090 en el proceso, y seguimiento de la  

contratación de especialista en adquisiciones.  Se recepcionó hoja de vida y carta de 
intensión de candidato interesado en el puesto vacante. Se participó  en el proceso de 
revisión dentro de comisión técnica de la SE-SINAPRED, de los curriculum vitae de los 
candidatos interesados para elaborar lista corta y enviarla al BID, para la No objeción. 
 

� Apoyo técnico al Coordinador de UTP-NI-T1090 en el proceso de cotización y 
especificaciones técnicas de mobiliario de oficina y equipo informático. 
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� Apoyo técnico al Coordinador de UTP-NI-T1090 en el marco de cumplimiento de tareas, 
técnicas, operativas  y administrativas del POA, PEP, y PAC ante  el BID. Presentación de 
equipo técnico de la UTP-NI-T1090 de SE-SINAPRED ante el BID. Discusión de detalles 
técnicos del  Primer Informe del Proyecto NI-T1090. Este proceso cuenta con el 
participación activa y eficaz de la asesora técnica, Arq. Ana Izaguirre, y Xiomara González, 
Directora de Gestión y Desarrollo de la SE-SINAPRED.  

 
                                                    
 Tabla  No 1.   Actualización, y re-ajuste de la duración y tiempo de ejecución de actividades y tareas, del  Plan de   
                        Ejecución del Proyecto (PEP): Análisis e incorporación de la gestión del riesgo de desastres en la    planificación   
                        municipal en Nicaragua. Cooperación Técnica NI-T1090, Contrato No. ATN/OC-12298-NI 
 
 
 
                                                      
 
 
 



 

 

 

 

 

5 

 

                              

II. CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES  PROGRAMADOS                
EN EL PEP,  POA Y PAC DEL PROYECTO NI-T1090. 

 
COMPONENTE 1: PLANIFICACIÓN MUNICIPAL CON ÉNFASIS EN LA REDUCCIÓN 
DEL RIESGO DE DESASTRES. 

 
Sub componente 1.1: Elaborar 12 Planes Municipales de Gestión de Riesgo (PMGR). 
 
Fecha:                                   Julio del 2011 
 
Objetivo de la actividad:      TDRs y la Metodología para la elaboración de 12 planes municipales   
                                              en  gestión de Riesgo (PMGR) 
                                          
                    
Resultados:                            Satisfactorios según  tareas previstas en el POA y PEP  
 
Nota:                                      Se esperan consideraciones respectivas  de instituciones de gobierno,    
                                               miembros del Comité Técnico Inter-Institucional (CTI) para su envío  
                                               al  BID,  para la  No objeción.                          
                                          
Porcentaje  
de  avance:                             10% según POA y PEP 
 

 
COMPONENTE 2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SINAPRED. 

 
Sub componente 2.1: Aplicación  y seguimiento de Indicadores de gestión de riesgo en 12      
municipios. 

 
Fecha:                                      Agosto a Octubre  del 2011 
 
Objetivo de la actividad:          Aplicación  y seguimiento de Indicadores de gestión de riesgo en 12       
                                                  municipios. 
                    
Descripción de avances 
tareas realizadas:  

- TDRs sobre Indicadores de gestión de riesgo (IGR), revisados por la 
UTP-NI-T1090, Asesoría Técnica, y Dirección de Gestión y Desarrollo 
de SE-SINAPRED. 

 

                          -       Logros en la aprobación por el BID, sobre ampliación del monto de  

                                consultoría de aplicación de IGR a cantidad  propuesta de US-50,000.00  
                               (cincuenta mil dólares americanos netos 100/100) 
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- Acuerdos, entre SE-SINAPRED y BID, sobre contratación de firma  

                                  consultora internacional por el BID, a falta de experiencia nacional en   

                                   la  aplicación de la metodología propuesta, y en cumplimiento de  

                                   procedimientos internos del BID contenidos en la  GN-2349-7 sobre la   
                                  selección directa, según el GN-2350-7 sección 3.10 para consultor  
                                  individual y para firmas consultoras. 

                            

- Acuerdos, entre SE-SINAPRED y BID, sobre re-ajuste presupuestario 
a monto propuesto  US-20,000.00 (veinte mil dólares americanos netos                       

                                 100/100), que reduce la cobertura  de trabajo a 12  municipios del NI- 
                                 T1090 que ejecuta la SE-SINAPRED. 

 

- Consultoría internacional de IGR para  07 municipios del proyecto 
NI-L1048 del MARENA con fondos propios de la consultoría sobre 
elaboración de los 07 PMGR de la operación de préstamo NI-L1048 

                        
Resultados:                          En espera,  según  tareas previstas en el POA y PEP  
 
Nota:                                   Se esperan consideraciones respectivas  de instituciones de gobierno,    
                                            miembros del Comité Técnico Inter-Institucional (CTI) para su envío al   
                                            BID,  para la  No objeción.                          
Porcentaje  
de  avance:                          10% según POA y PEP 
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COMPONENTE  3: Diseños de Obras de inversión de infraestructura pública en municipios 
priorizados. 

 
Sub componente 3.1: Elaborar  Diseños de Obras de Mitigación en 12 municipios del proyecto 
NI-T1090 que ejecuta la SE-SINAPRED e identificación  de 07 Obras en los municipios del 
proyecto NI-L1048 que ejecuta MARENA con el apoyo de la SE-SINAPRED. 
 
Fecha:                                   Agosto a Octubre del 2011 
 
Objetivo de la actividad:    Elaborar  Diseños de Obras de Mitigación en 12 municipios del  
                                            proyecto NI-T1090 que ejecuta la SE-SINAPRED e identificación  de  
                                            07 Obras en los municipios del proyecto NI-L1048 que ejecuta  
                                            MARENA con el  apoyo de la SE-SINAPRED 
                                       
Descripción de avances 
tareas realizadas:  

- Realización de Visita de Campo a la Concordia y Jinotega, para 
emplazar 06 Obras civiles menores (mitigación) solicitadas por los 
alcaldes correspondientes, dentro del contexto del proyecto NI-L1048 
que ejecuta MARENA, apoyado por la SE-SINAPRED.  

 

- El Informe técnico y sus resultados constituye insumo adelantado al 
subcomponente 3.1, identificación de 07 Obras de mitigación del 
proyecto NI-L1048 que ejecuta MARENA que tiene  asignación 
presupuestaria con  monto de C$ 1,080, 000.00 (Un millón ochenta mil 
córdobas netos 100/100 

 
Resultados:                         En espera, según  tareas previstas en el POA y PEP  
 
Nota:                                  Se espera inicie el proceso de consultoría sobre elaboración de 12 Planes  
                                           Municipales de Gestión de Riesgo (PMGR) en los tiempos y montos    
                                            establecidos por el POA. 
.                         
Porcentaje  
de  avance:                         28.57 %  en la identificación de obras de mitigación en 07 municipios  
                                           considerados en la operación préstamo NI-L1048 ejecutado por   
                                           MARENA. En esta etapa, se aún no se tienen datos para el proyecto 
                                           NI- T1090 que ejecuta la SE-SINAPRED.  
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III. RUTA CRÍTICA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LA ASIGNACION 
FINANCIERA DESEMBOLSADA POR EL BID A LA SE-SINAPRED, PARA EL 
PERIODO JULIO - OCTUBRE DEL 2011. (PROYECTO NI-T1090). 

 
Fecha:                                   Julio a Agosto  del 2011 
 
Monto financiero BID 
aportado a  
II-Semestre-2011:                  US-150,000.00 (100%) 
 
Monto financiero 
 actual empleado por 
la SE-SINAPRED:                 US-5,860.00     (04%)  
 
Nota:                                      
                                                En esta etapa, el BID, considera la realización de un re-ajuste al PEP,    
                                                 POA y PAC con la incorporación de un  monto adicional de US-  
                                                 20,000.00 (veinte mil dólares americanos netos 100/100) para  
                                                 terminar de completar el costo de la consultoría sobre Aplicación de  
                                                 IGR para 12 municipios del proyecto NI-T1090 
 
 

IV. RESULTADOS GENERALES ALCANZADOS. 

 
� Revisado y corregidos TDRs sobre Indicadores en Gestión de Riesgo en 19 Municipios. 

 
 

� Revisado y corregidos TDRs de 12 Planes Municipales de Gestión de Riesgos, y su 
metodología propuesta considerando calidad, tiempo de ejecución,  resultados y productos 
obtenidos, para su revisión por  coordinador técnico de la UTP-NI-T1090 y autoridades 
directas de la SE-SINAPRED.  

 
� Revisado, actualizado, y re-ajustado la duración, tiempo y montos financieros de las 

actividades y tareas contempladas en el PEP, POA y PA, y su entrega a coordinador técnico 
del Proyecto NI-T1090 ejecutado por la SE-SINAPRED, para  su posterior revisión por 
autoridades de la SE-SINAPRED, y la No Objeción del BID. 

 
� Entrega del informe y anexos de los resultados de la visita de campo a la Concordia y 

Jinotega a coordinador técnico del Proyecto NI-T1090, y autoridades directas de la   SE-
SINAPRED.  
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V. CONCLUSIONES. (En este Segundo  Informe Avance Mensual) 

 

• Con el desarrollo actual del Proyecto  NI- T1090 ejecutado por la SE-SINAPRED, se 

obtuvieron resultados importantes y fructífero para el cumplimiento de tareas y actividades en 

tiempo y forma contempladas  en el PEP, POA y PAC, siendo de común denominador con los 

objetivos y metas de la Consultoría, Experto en Gestión de Riesgo de la UTP-NI-T1090 de la 
SE-SINAPRED, que se ha logrado concretar progresivamente en estos  últimos dos meses de 

trabajo y funciones realizadas.  
 

• Esto constituye elemento positivo y efectivo para el desarrollo amplio de la Gestión del Riesgo 

de Desastres en los municipios que engloba el Proyecto NI-T1090 acorde con prioridades y 

lineamiento del BID, y directrices técnicas  de la SE-SINAPRED, para su posterior 

incorporación en los planes municipales de las  regiones seleccionadas del Norte del país.  
 

• Por cuanto, se ha cumplido hasta el momento, con los  objetivos, actividades, productos  

iniciales, tiempo de ejecución, calidad, y montos establecidos en este Proyecto. NI-T1090.  

 

• Finalmente, se ha logrado concertar una planificación única acorde con la realidad, con aportes 

sustanciales y técnicos necesarios en aras de desarrollar  y cumplir con los objetivos y las metas 

del Proyecto NI-T1090.  

 
VI.  RECOMENDACION.  

             (En este Segundo  Informe Avance Mensual) 
 

� La adquisición de mobiliario de oficina y equipo informático, así como, adquisición de 

licencia y Programa ArcGis 9.3 para agilizar  procesos de trabajo y cumplimiento de metas 

en tiempo y forma incluidas contempladas en  el PEP, POA y PA.  

 

� Designar un espacio para ubicar oficina de la consultoría- Experto en Gestión de Riesgo 
de la UTP-NI-T1090 SE-SINAPRED, ya que, una vez disponible el mobiliario y equipo 

informático, se requerirá espacio para  el escritorio, el archivador y equipo informático.   

 
 

 

 

 


