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INFORME DE AVANCE MENSUAL SEPTIEMBRE -2011 

 
DE EJECUCIÓN FISICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO (NI-T 1090), “ANÁLISIS E 
INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE  DESASTRE S EN LA PLANIFICACIÓN 
MUNICIPAL DE NICARAGUA” CONTRATO No. ATN/OC-12298-N I.   
 
III- CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE LAS PRINCIPALES ACTIV IDADES EN LA EJECUCION 

DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO.  
Este Informe detalla aspectos relacionados con las tareas y actividades cumplidas en la 
Consultoría Experto en Gestión de Riesgo de la Unidad Técnica del Proyecto NI-T1090 que 
ejecuta la SE-SINAPRED comprendida entre las fechas del 07 de Agosto al 06 de Septiembre 
del 2011  según el Plan de Ejecución del Proyecto (PEP), y Plan Operativo Anual (POA).  
 
En esta la consultoría se han dirigidos los trabajos enfocado a apoyar la planificación, 
organización, supervisión y evaluación técnica de los productos obtenidos con la ejecución del 
Proyecto; tomando en cuenta la vinculación de las actividades, con las contenidas en la operación 
de préstamo del Programa NI-L1048 que ejecuta MARENA.   Por el cual, se detalla a continuación 
los siguientes:  
 

A. PROCESO DE ELABORACION DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA 
CONSTRATACIÓN DE CONSULTORÍA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS 
EQUIPOS 

 
Elaboración y entrega a Coordinador del Proyecto NI-T1090  de las  Especificaciones 
Técnicas,  para la adquisición de los  Equipos Informáticos, Licencia de Uso  y Software 
Arcgis 9.3-10.0 y se realizo reunión con la Ing. Ruth Hernández , funcionaria de la empresa 
Geo-tecnología, sobre presentación de oferta técnic a y económica viable, para el 
equipamiento de las 12 alcaldías municipales del proyecto NI-T1090. 

 
B. PROCESO DE ELABORACION  Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE EJECUCIÓN, Y PLAN 

OPERATIVO ANUAL  
 

� Revisión, análisis y consideraciones a las  tareas, tiempo y montos de ejecución de los 
procesos establecidos en el Plan de Ejecución del Proyecto (PEP), y  Plan Operativo 
Anual (POA) del Proyecto ATN/OC: 12298-NI, CT: NI-T1090 –SE-SINAPRED para su 
envío,  y No Objeción por el  BID. (22 de septiembre del 2011).  
 

� Elaboración de Proyección de Plan y Cronograma de trabajo de meses,   Junio hasta  
Septiembre  de 2011. Preparado el día 26 de Septiembre del 2011 

 
C. PROCESO DE ELABORACION  Y PRESENTACIÓN DE INFORME MENSUAL, 

SEMESTRAL DEL PROYECTO 
 

Revisión, análisis y consideraciones a la propuesta elaborada por Lic. Samuel Pérez, 
Coordinador el Proyecto NI-T1090 sobre Convenio Marco de Coordinación y Cooperación 
entre la SE-SINAPRED y las Alcaldías Municipales beneficiadas por los proyecto NI-T1090 y 
NI-L1048 para su entrega y firma por el Secretario Ejecutivo de la SE-SINAPRED. 
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D. PROCESO DE ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE TRABAJOS (EN OFICINA Y 

CAMPO) ENTRE INSTITUCIONES DE LA COMISIÓN TÉCNICA  
INTERINSTITUCIONAL (CTI). 

 
� Participación en el Seminario Taller sobre Política Centro Americana de  GIR y Cambio 

Climático,  el día viernes 09 de septiembre del 2011 e n la  SE-SINAPRED, en donde 
concurrieron 12 miembros del CTI e instituciones (MARENA, MTI, INETER  y SE-
SINAPRED). 

 
� Elaboración, y entrega de Informe Visita de Campo de SRN y San Isidro al  Coordinador 

UTP, para  su revisión  y entrega al Sec. Ejec. SE-SINAPRED. 05 de septiembre de 2011 
 
E. OTRAS TAREAS.   

 
 

� Elaboración y envío de  Informes  PTS del mes de  Septiembre  y sus respectivas 
proyecciones semanales 

 
� Revisión, análisis y consideraciones a solicitud de ampliación de contrato del consultor 

individual Experto en Gestión de Riesgo de la UTP-NI-T1090, por un periodo adicional de 
07 meses para No objeción del BID aprobada el día viernes 09 de septiembre del 2011, 
siendo firmado el Adendum de ampliación del contrato por el Secretario Ejecutivo  y 
remitido al BID, para su registro PRISM. 

 
� Escaneo e impresión de Tdrs de consultoría y contratos del Coordinador técnico del 

Proyecto, el Experto en Gestión de Riesgo y Especialista de Adquisiciones, así como el 
adenda No1., sobre ampliación del contrato por 7 meses del Experto en Gestión de Riesgo 
de la UTP – NI-T1090 de la SE-SINAPRED.  

 
� Envío electrónico de Generales de Ley del  Ing. Edward Francisco Centeno Gadea, 

Ministro de INIFOM a Lic. Xiomara Gonzalez, Directora de Gestión y Desarrollo de la SE-
SINAPRED para los efectos que estimará convenientes. 25 de agosto de 2011 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

5 

 

IV- CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES  PR OGRAMADOS EN EL PEP,  
POA Y PA DEL PROYECTO ATN/OC: 12298- CT: NI-T1090. 

 
 

COMPONENTE 1: PLANIFICACIÓN MUNICIPAL CON ÉNFASIS E N LA REDUCCIÓN DEL 
RIESGO DE DESASTRES. 
 

 
Sub componente 1.1: Elaborar 12 Planes Municipales de Gestión de Riesgo (PMGR). 
 
 
Logros significativos del 10% en PEP y POA con la  incorporación de conceptos y variables de 
cambios climáticos a  TDRs y  Metodología sobre  elaboración de 12 planes municipales en 
gestión de riesgo (PMGR)  en aras de obtener  su  aprobación final,  y No Objeción del BID.  
 
 
 
COMPONENTE 2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SIN APRED. 

 
 

Sub componente 2.1: Aplicación  y Seguimiento de In dicadores de Gestión de Riesgo en 12 
municipios. 

 
 

Fecha:                                Septiembre  del 2011 
 
Objetivo de la actividad:      Conclusión de TDRs sobre Indicadores de gestión de riesgo (IGR) 
                    
Resultados:                         Satisfactorios según  PEP. 
 
Nota:                                       Revisados TDRs de IGR por Asesora técnica y Dirección de Gestión  
                                            y Desarrollo de la SE-  SINAPRED. Aprobada y obtenida la No  
                                            Objeción del BID.                                          
   
Grado  
de  avance:                           15% según lo programado en el PEP y POA. 
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Sub componente 2.2: Elaborar y ejecutar Plan de Cap acitación del SINAPRED. 
 
 
Fecha:                                Marzo, y Agosto  del 2012 
 
Objetivo de la actividad:       
 

-  Realización de Primer  Taller sobre Experiencias y metodologías en 
la  Aplicación de Indicadores de Gestión de Riesgo (IGR) en 12  

                                            Municipios del Proyecto NI-T1090 (Marzo del 2012 ) 
                    

-  Realización de segundo Taller sobre Experiencias y resultados de 
la elaboración de los 12 planes municipales de Gestión de Riesgos 
(PMGR). 

 
Resultados:                         En espera según  PEP, y POA  
 
 
Grado de Avance:                En proceso de desarrollo según lo programado en PEP y POA 
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Sub componente 2.3: Adquisición e Instalación de eq uipos para la administración de mapas 
temáticos municipales elaborados. 

 
 

Avances importantes del 10% con la elaboración de las especificaciones técnicas  sobre 
adquisición e instalación de equipos Informáticos, Licencia de uso y Software Arc Gis versión 10 
para la No Objeción del BID, y posteriormente, su puesta en marcha en alcaldías intervenidas por 
el Proyecto NI-T1090 que ejecuta la SE-SINAPRED.  
 
Se espera la capacitación de no menos 50 técnicos de alcaldías municipales en el programa de 
cómputo ArcGis para lectura y digitalización de mapas temáticos.  
 
 
 

 
 
      Ilustración No. 1.  Propuesta financiera viable (en espera de decisión final por el BID) para adquisición de    
       programa Arc Gis v.10,  y sus extensiones respectivas para la lectura y manejo de mapas temático digitales en 12  
       municipios  intervenidos  por el Proyecto NI-  T1090 que ejecuta la SE-SINAPRED. Fuente:  Geo-tecnología S.A. 
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COMPONENTE  3: DISEÑOS DE OBRAS DE INVERSIÓN DE INF RAESTRUCTURA PÚBLICA 
EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS. 

 
Sub componente 3.1: Elaborar  Diseños de Obras de M itigación en 12 municipios del 
proyecto NI-T1090 que ejecuta la SE-SINAPRED e iden tificación  de 07 Obras en los 
municipios del proyecto NI-L1048 que ejecuta MARENA  con el apoyo de la SE-SINAPRED. 
 
Fecha:                                   Marzo  del 2012 
 
Objetivo de la actividad:      Elaborar  Diseños de Obras de Mitigación en 12 municipios del  
                                             proyecto NI-T1090 (SE-SINAPRED) e identificación  de  
                                             07 Obras en los municipios del proyecto NI-L1048 (MARENA) 
 
Resultados:                          En espera según  PEP, y POA  
 
 
Nota:                                    A la fecha, evaluados técnicamente sitios críticos en los municipios  
                                            de la Concordia, Jinotega, San Rafael del Norte y San Isi dro,   
                                            para emplazar   en total 04 Obras de Menores (Mitigación)  en   
                                            respuesta  a  solicitud del Proyecto NI-L1048 que ejecuta MARENA  
                                           con apoyo de la SE-SINAPRED 
 
                                                                      
Grado de Avance:               57% en el Proyecto PAGRICC-2415 BL-NI del MARENA.  
 
 
 
Finalmente, se reportan logros significativos en el cumplimiento de las actividades y tareas según 
tiempos de ejecución establecidos en PEP del 16%; el POA del 35%; y PA del 25% hasta  
Septiembre y comienzo  de Octubre del año 2011 en el marco del Proyecto NI-T1090 que ejecuta 
la SE-SINAPRED apoyado de la presente consultoría Experto en Gestión de Riesgo de a Unidad 
Técnica del Proyecto.   
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VIII. RESULTADOS ALCANZADOS. 

 

� Elaboradas y entregado consolidado de especificaciones técnica de equipo informático,  
licencia de Uso y Software ArcGis versión 10 al Lic. Samuel Pérez, Coordinador técnico 
del Proyecto NI-T1090 que ejecuta la SE-SINAPRED para el equipamiento de las 12 
alcaldías municipales. 
 

� Revisado y actualizado  Plan de Ejecución del Proyecto (PEP), y  Plan Operativo Anual 
(POA) del Proyecto NI-T1090 por Consultor en Gestión en Riesgo,  y su aprobación por 
Lic. Samuel Pérez, Coordinador ATN/OC: 12298-NI, CT: NI-T1090 –SE-SINAPRED, 
contando con la co-participación efectiva de la Lic. Ariana Castillo, Especialista en 
Adquisiciones, la Arq. Ana Izaguirre, Asesora técnica; y la Lic. Xiomara Gonzalez, 
Directora de Gestión y Desarrollo de la SE-SINAPRED.  Para su envío y No Objeción del 
BID.  
 

� Revisado y ampliado contrato de consultor individual para la realización de la presente 
consultoría -Experto en Gestión de Riesgo de la UTP-NI-T1090 por 07 meses adicionales, 
contando con aprobación del Lic. Samuel Pérez, Coordinador ATN/OC: 12298-NI, CT: NI-
T1090 –SE-SINAPRED, y autorización del Secretario Ejecutivo con la No objeción del BID.  
 

� Revisado y actualizado Convenio Marco de Coordinación y Cooperación entre la SE-
SINAPRED y las Alcaldías Municipales beneficiadas por los proyecto NI-T1090 y NI-
L1048, con la aprobación del Lic. Samuel Pérez, Coordinador del Proyecto NI-T1090, y 
Secretario Ejecutivo de la SE-SINAPRED. Y su posterior entrega al Despacho de Ministro 
del MARENA para su firma y rubrica.  
 

 

IX. CONCLUSIONES. (En este Cuarto  Informe Avance Mensual) 

� A los 04 meses  de ejecución de esta consultoría –Experto en Gestión de Riesgo de la 
UTP-NI-T1090, se han obtenidos logros significativos en el cumplimiento de los procesos 
que se indican en componentes y sub-componentes del Proyecto NI-T1090.  

 
� Cumpliéndose  los objetivos y actividades principales propuestos en el PEP (16%), y POA 

(35%) entre meses de Septiembre y Octubre del año 2011,  en función de calidad, tiempo 
y costos según compromisos contraídos e indicados en los TDRs en la presente 
consultoría.   

 
� Por tanto, ello se expresará   en el mejor desarrollo e incorporación de la Gestión de 

Riesgo a planes municipales de  municipios intervenidos por el Proyecto 
 

� Por último, se continua ejecutando y cumpliendo con plan efectivo acorde con la realidades 
de los territorios conteniendo los componentes importantes del Proyecto NI-T1090 que 
ejecuta la SE-SINAPRED, y aunando esfuerzos en tareas vinculadas con el Programa 
Ambiental NI-L1048 que ejecuta MARENA, que apoya la SE-SINAPRED.  
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X.   RECOMENDACIONES.  

             (En este Cuarto  Informe Avance Mensual) 
 

• Agilizar el proceso de adquisición del mobiliario de oficina y equipo informático (01 
escritorio, 01 archivador, 01 locker y equipo informático) para la consultoría –Experto en 
Gestión de Riesgo de la UTP-NI-T1090 de la SE-SINAPRED para cumplir aún más en 
tiempo y forma con cada uno actividades y tareas técnicas que contempla el Proyecto NI-
T1090. A la fecha, se han superado las limitantes surgidas en el desarrollo del Proyecto 
con los recursos y medios restringido de la Unidad  Técnica del Proyecto. 

 
• Agilizar  de reembolso de viáticos de bolsillo de trabajos de campo, y procesos venideros 

para cumplir satisfactoriamente con los compromisos laborales que se adquieran en el 
avance del presente Proyecto hacia mejores productos,  resultados y uso de recursos 
materiales y humanos.   
 

• Que autoridades técnicas de la SE-SINAPRED involucradas en el Proyecto NI-T1090 no  
tomen  demasiado tiempo en la revisión de informes de avances mensuales a efectos de 
agilizar procesos de trabajos y mecanismos administrativos-financieros internos de la 
institución que deban realizar miembros de la UTP-NI-T1090. De esta manera abonado a 
la mejor operatividad y desarrollo del Proyecto.     


