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INFORME AVANCE MENSUAL 
 

DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (NI-T1090), “ANÁLISIS E INCORPORACIÓN DE LA 
GESTIÓN DEL RIESGO DE  DESASTRES EN LA PLANIFICACIÓN MUNICIPAL DE 
NICARAGUA” CONTRATO No. ATN/OC-12298-NI.   
 
 
I. INTRODUCCIÓN. 

  
El 01 de Diciembre del 2010, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en mutuo acuerdo 
con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), deciden aunar esfuerzos y recursos hacia 
objetivos comunes relacionados con la Reducción de la Vulnerabilidad frente a desastres socios 
naturales. De ello, resulta el Proyecto “Análisis e Incorporación de la Gestión de Riesgos de 
Desastres en la Planificación Municipal de Nicaragua” (NI-T1090, contrato: ATN OC-12298-NI), 
ejecutado a la fecha por la SE-SINAPRED, como órgano del gobierno, responsable de la ejecución 
física y financiera de este Proyecto, en que se ha logrado actualmente resultados satisfactorio en el 
cumplimiento de lineamientos y prioridades solicitados por el BID  en  estos primeros meses de 
avances del Proyecto.  
 
Como objetivos específicos tiene: i) fortalecer la planificación municipal a través de la 
incorporación de la gestión del riesgo de desastre; ii) mejorar el funcionamiento del SINAPRED; 
iii) proponer obras civiles de mitigación para reducción la vulnerabilidad a desastres en el área. 
 
El monto aprobado en acuerdos entre la SE-SINAPRED y el BID es por la cantidad de U$ 
750,000.00 (setecientos  cincuenta mil dólares netos 100/100, de los cuales 150,000.00 (ciento 
cincuenta mil dólares netos 100/100) proceden del Fondo para la Prevención de Desastres (FDP) 
del BID.    
 
Es preciso mencionar, que la SE-SINAPRED, está apoyando, en materia de prevención y reducción 
de desastre, la operación de préstamo NI-L1048 que a la fecha ejecuta el MARENA, velando por el 
cumplimiento de sus actividades.  
 
Por tanto, en la Consultoría individual del Experto en Gestión en Riesgos de la Unidad Técnica 
del Proyecto NI-T1090, se ha apoyado la organización, supervisión y evaluación técnica de las 
actividades propuestas en Proyectos BID, NI-T1090 a cargo del SE-SINAPRED, y NI-L1048 bajo 
responsabilidad del MARENA.  
 
Con la ejecución de este Proyecto se está contribuyendo con el fortalecimiento de planes de 
desarrollo municipal y gestión de riesgo de los municipios que comprende el Proyecto, así como a 
la zonificación urbana de los mismos.  
 



 

 

 

 

 

3 

 

 
 

II. CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS INICIALES ESTABLECIDOS PARA ESTA  
CONSULTARÍA-EXPERTO EN GESTIÓN DE RIESGO. CONTRATO NO 
ATN/OC-12298-NI. 

Los procesos  elementales establecidos  en el contrato No ATN/OC-12298-NI del Consultor -
Experto en Gestión de Riesgo, se han cumplido a cabalidad y totalidad  desde el mes de Junio del 
2011 hasta la actualidad; asegurando el desembolso de los recursos financieros para esta misma, 
ofreciendo aportes significativos a la Unidad Técnica del Proyecto NI-T1090. Los procesos 
esenciales cumplidos se presentan a continuación: 
 

1. Se concluyeron detalles técnicos y metodológicos incorporados en  los Términos de 

Referencia de  Indicadores de Gestión de Riesgos en 19 Municipios, y 12 Planes 

Municipales de Gestión de Riesgos para contratar consultorías y adquisición de bienes y 

servicios del Proyecto. Constituyendo un avance del 5 y 10% respectivamente según 

criterios establecidos en el Plan Operativo Anual (POA).  

 
2. Se apoyó técnicamente al Coordinador del Proyecto NI-T1090 en el mejoramiento y 

seguimiento del Plan de Ejecución, y Plan Operativo Anual (POA) y ajustes de 
cronogramas de trabajos concretos de sus componentes y sub-componentes técnicos, 

logísticos y administrativos.   

 
3. Se  propusieron especificaciones técnicas y cotizaciones realizadas del mobiliario y 

equipo de oficina para agilizar proceso de adquisición de estos;  para el equipamiento de la 

Unidad Técnica del Proyecto NI-T1090. Las empresas oferentes son OFIMUEBLE, y 

PAPER JUNIOR GROUP con sede en la Ciudad de Managua.  

 

4. Se participó en el intercambio de información entre miembros seleccionados de Comité 
Técnico Interinstitucional (CTI)  conformado por la SE-SINAPRED e INETER,  para  la 

evaluación de emplazamiento de sitios en puntos críticos de los Municipios, La Concordia y 

Jinotega para la ubicación y construcción de obras de mitigación en esa región del país.    La  

CTI estuvo conformada para esa área,  por los siguientes especialistas: 

 

 TUPAK ERNESTO OBANDO RIVERA. Especialista en Geología, y Gestión de Riesgo de la 
Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Atención, Prevención y Reducción de 

Desastres (SE-SINAPRED, Managua) 

 

 BISMARK VALDEZ MARTINEZ. Director de Emergencia Ambientales del Ministerio de 

Recursos Naturales y Ambiente (MARENA, Managua) 
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 JAMIL ANTONIO ROBLETO MOLINA. Especialista en Hidrología del Instituto Nicaragüense 

de Estudios Territoriales (INETER, Managua).  

 

 ALCALDIAS. Unidad Ambiental,  y de Gestión de Riesgo de Alcaldía de la Concordia, y 

Dirección  de Planificación de Alcaldía de Jinotega 

 
 

5. Se garantizó a través de Informe de Evaluación de Emplazamiento de Sitio en 
Municipios La Concordia y Jinotega  que sus resultados estén contenidos e  incorporados en 

los diseños de obras de mitigación de la Operación Préstamo NI-L1048 ejecutado por el 

MARENA, apoyado por la SE-SINAPRED.  

 

6. Se identificó conjuntamente con el MARENA e INETER, 06 obras priorizadas a ser 
diseñadas y ejecutadas por  el Programa NI-L1048 que desarrolla el MARENA  con apoyo 

de la SE-SINAPRED. (Véase Ilustración No 1) 

 
7. Se preparó y presentó Informe mensual de trabajos realizados de consultoría –experto 

en Gestión de Riesgos a Coordinador del Proyecto NI-T1090  para cumplimiento de los 

objetivos y condiciones contractuales de esta consultoría. Las actividades se realizaron entre 

el 07 de Junio al 07 de Julio del  2011.  

 
 

8. Se organizó y ejecutó sesión informativa  sobre los componentes evaluados en el Informe 

realizado sobre Evaluación de Emplazamiento de Sitio entre  miembros de instituciones 

involucradas de la Comisión Técnica Interinstitucional (CTI) en la Concordia y Jinotega.   

 

9. Se apoyó técnicamente al Coordinador del Proyecto NI-T1090 en reuniones del Comité 
Técnico Interinstitucional de los Proyectos BID,  NI-T1090 que ejecuta la SE-
SINAPRED, y NI-L1048 que ejecuta el MARENA.   
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                Ilustración  No 1. Descripción y medición de datos por  la Comisión Técnica Interinstitucional establecida  para   
                evaluación de puntos críticos en  Municipios,  la Concordia y Jinotega realizada entre el 22 al 24 de Junio del 2011.   
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III. CUMPLIMIENTO DE PRINCIPALES COMPONENTES  PROGRAMADOS              
EN EL PEP,  POA Y PA DEL PROYECTO NI-T1090. 
 

COMPONENTE 1: PLANIFICACIÓN MUNICIPAL CON ÉNFASIS EN LA REDUCCIÓN 
DEL RIESGO DE DESASTRES. 

 
Sub componente 1.1: Elaborar 12 Planes Municipales de Gestión de Riesgo (PMGR). 
 

Se ha obtenido  resultados satisfactorios en el avance de los trabajos propuestos dentro de este Sub-
componente correspondiente al mes de  junio de 2011 dentro de las actividades desarrolladas como 
parte de la consultoría –Experto en Gestión de Riesgo de la UTP-NI-T1090. Los TDRs de 12 Planes 
Municipales en Gestión de Riesgos (PMGR) han sido revisados y corregidos por Comité Técnico 
de la  SE-SINAPRED y la UTP. Se espera consideraciones pertinentes por instituciones miembros 
de la CTI, y la No Objeción del BID. El nivel de avance estimado es del 05%.  
 
 

COMPONENTE 2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SINAPRED. 
 

Sub componente 2.1: Aplicación  y seguimiento de Indicadores de gestión de riesgo en 19      
municipios. 

 
Se ha logrados resultados significativos en término de calidad y tiempo establecidos en preparación 
y presentación de TDRs sobre Indicadores de gestión de riesgo  a la UTP y el Comité Técnico de 
la SE-SINAPRED. Se espera consideraciones pertinentes por instituciones miembros de la CTI, y la 
No Objeción del BID. El nivel de avance estimado es del 10%.  El  TDR sobre Indicadores de 
Gestión de Riesgos  se aplicará a 19 Municipios de Proyectos BID, NI-T1090 que ejecuta SE-
SINAPRED, y NI-L1048 que ejecuta MARENA.   
 

Sub componente 2.2: Elaborar y ejecutar Plan de capacitación del SINAPRED. 
 

Resultados esperables a partir del mes de septiembre del 2011 según POA ajustado, los cuales se 
expondrán en un primer taller de aplicación y seguimiento de Indicadores de gestión de Riesgo, 
en los 19 municipios de Proyectos BID. y posteriormente, un segundo taller sobre primeros planes 
Municipales de Gestión de Riesgo (PMGR).    
    

Sub componente 2.3: Adquisición e Instalación de equipos para la administración de mapas 
temáticos municipales elaborados. 

 
Esta actividad se ha previsto en POA ajustado  para meses de Agosto y Septiembre del 2011. Se 
espera la adquisición de equipo informático, licencia y  aplicación del programa de cómputo  
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ArcGis 9.3 para ejecución de trabajos informáticos posteriores que surjan en el desarrollo del 
Proyecto NI-T1090  durante todo el año.  
 
COMPONENTE  3: Diseños de Obras de inversión de infraestructura pública en municipios 
priorizados. 

 
Sub componente 3.1: Elaborar  Diseños de Obras de Mitigación en 12 municipios del proyecto 
NI-T1090 que ejecuta la SE-SINAPRED e identificación  de 07 Obras en los municipios del 
proyecto NI-L1048 que ejecuta MARENA, con el apoyo de la SE-SINAPRED. 
 
Resultados esperables en el mes de Agosto del 2011.  
 
No obstante, como parte de cooperación técnica de la Unidad Técnica del Proyecto NI-T1090 que 
ejecuta la SE-SINAPRED y autoridades miembros de la CTI,  a la operación préstamo del 
Programa NI-L1048 que ejecuta el MARENA, se realizó visita de campo a los municipios de la 
Concordia y Jinotega, en donde se identificaron 06 Obras de mejora (mitigación) para su 
emplazamiento en puntos críticos de esa regiones.  Esta actividad constituye un insumo importante 
de avance del 28.57 % para el posterior diseño y construcción de infraestructura física prevista en 
esos territorios.   
 

    
a)                                                                              b) 

      Ilustración No. 1.  a) Identificación y análisis de puntos críticos,  en  sitios previsto para el diseño de obras  de mitigación en   
      dentro del marco de Cooperación Técnica del Proyecto BID, NI-T1090 que ejecuta la SE-SINAPRED en apoyo a la Operación   
      de Préstamo del Programa BID,  NI-L1048  que ejecuta MARENA. b) Coordinación  y ejecución de tareas, técnicas, operativas y   
       logísticas entre Experto en Gestión de Riesgos de UTP-NI-T1090 de SE-SINAPRED, el MARENA e INETER,  en el área del   
      Proyecto para  alcanzar los objetivos y actividades propuestos del trabajo.     
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IV. RESULTADOS ALCANZADOS. 

 
� Revisado y corregidos TDRs sobre Indicadores en Gestión de Riesgo en 19 Municipios, y 12 

Planes Municipales de Gestión de Riesgos.  
 

� Identificadas 06 obras de mitigación en la Concordia y Jinotega, en apoyo de la SE-
SINAPRED a la Operación de Préstamo NI-L1048 que ejecuta MARENA.  

 
 

� Revisado Plan Operativo Anual por Consultor en Gestión en Riesgo,  y su aprobación por 
Coordinador técnico del Proyecto NI T1090 con la coparticipación de la Dirección de 
Gestión y Desarrollo y Asesora Técnica de la SE-SINAPRED.   
 

� Informadas autoridades de la CTI y SE-SINAPRED de los Resultados logrados de la 
Evaluación de Emplazamiento de Sitios en puntos críticos de Municipios, La Concordia y 
Jinotega en reunión del 06 de Julio del 2011, o bien, a través de los medios destinados para 
estos (electrónicos y/o escritos) 
 

� Preparado  flujo-grama  de metodología propuesta para la elaboración de Planes 
Municipales en Gestión de Riesgos en 19 municipios del Proyecto. Presentada en reunión 
CTI del 06 de julio de 2011 

 
V. CONCLUSIONES. (En este Primer Informe Avance Mensual) 

 

• Tras la aprobación, y ejecución del Proyecto BID, NI- T1090 que ejecuta la SE-SINAPRED, 

se han alcanzado logros significativos en el cumplimiento de los procesos establecidos para 

esta Consultoría –Experto en Gestión de Riesgo en los primeros meses de avances del 

programa de trabajo.  

 

• Cumpliéndose de esta  forma con los objetivos y metas iniciales propuestos en términos de 

calidad, tiempo y costos establecidos. Constituyendo esto, un insumo importante para el 

diseño de la Estrategia Nacional de la Gestión de Riesgo de Desastre en el área del Proyecto. 
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VI.  DIFICULTADES PRESENTADAS Y RECOMENDACIONES.  

             (En este Primer Informe Avance Mensual) 
 

� Agilizar el proceso de adquisición del mobiliario de oficina y equipo informático, así como 

la adquisición de la licencia y Programa ArcGis 9.3 para cumplir con las metas y retos del 

Proyecto en tiempo y forma en cada unos de su componente y sub-componentes técnicos, 

logísticos, operativos y administrativos. A partir de ello, se garantiza resultados 

satisfactorios y mejor cumplimiento de tareas y compromisos hasta la fecha superados en la 

medida de las posibilidades y recursos dentro de la Unidad Técnica del Proyecto NI-T1090.  

 

� Agilizar el proceso de entrega de viáticos de bolsillo para trabajos de campo posteriores, de 

esta  manera, se cumple en tiempo y forma con solicitudes venideras que surjan en el avance  

del Proyecto BID, NI-T1090 que ejecuta la SE-SINAPRED. En esta medida, ahorramos 

tiempo, enfocamos nuestros esfuerzos y tareas hacia una misma línea  de trabajo y existe 

mejor empleo  de los recursos humanos y materiales.  

 
� Generar y entregar un ejemplar de la suscripción del contrato al Consultor –Experto en 

Gestión de Riesgos  para gestiones posteriores (p.ej. archivo en la UTP-NI-T1090) 

 
 


