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RESUMEN 

 

El presente estudio se realizó en la empresa CVG Bauxilum – Matanzas, bajo 
la supervisión de la Gerencia Ingeniería Industrial y la colaboración de la 
Superintendencia Mantenimiento Lado Rojo I, con la finalidad de determinar y 
optimizar el tiempo de ejecución de las actividades realizadas durante el 
Mantenimiento General al Digestor V-33-104 del área 33 Lado Rojo I y el costo 
de contratación asociado a ello. La metodología empleada para el estudio es 
no experimental y el tipo de investigación de campo-descriptiva, ya que con ello 
se logró en forma directa la observación, identificación y registro de datos 
durante la realización del mantenimiento, mediante un seguimiento del trabajo, 
así como también la identificación y descripción de las actividades que se 
involucran en el mismo. Los resultados obtenidos, permitieron determinar la 
factibilidad técnica económica en cuanto a la contratación del servicio de 
mantenimiento general, en donde se propone como mejor alternativa para CVG 
Bauxilum la ejecución de dicho mantenimiento a los digestores del área 33 a 
través de empresas contratistas, ya que genera un menor costo para la 
empresa, el cual se evidencia en los valores arrojados mediante el análisis de 
precios unitarios, con un costo total de 378.781 Bs. F, en referencia a las 
actividades que se llevaron a cabo, generando con ello un ahorro de 205.902 
Bs. F. a la empresa.   

PALABRAS CLAVES: Mantenimiento General, Digestor, Seguimiento de 

Trabajo, Análisis de Precios Unitarios, Costo de Contratación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

     CVG BAUXILUM, es una empresa del estado dedicada a la producción 

de alúmina, la cual consiste en la extracción de bauxita y su 

transformación en alúmina a través del proceso Bayer, con una capacidad 

instalada de 2.000.000 toneladas anuales, cuyos objetivos principales se 

traducen en buenos estándares de calidad, alta producción y disminución 

de costos. 

     Esta empresa, se constituye de algunas Superintendencias que 

contribuyen en el buen funcionamiento de la misma, entre las cuales se 

encuentra La Superintendencia de Mantenimiento Lado Rojo I, que se 

encarga de garantizar la disponibilidad y funcionabilidad de los equipos 

que intervienen en el proceso productivo de las áreas de Lado Rojo I 

dentro de la empresa, mediante la planificación y control de las 

actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo. Dentro de las 

áreas que están a su cargo se encuentra el área 33 Digestión. 

     El presente trabajo tuvo como propósito, determinar a través de un 

estudio de factibilidad técnico económico la importancia y eficacia acerca 

de la contratación del servicio para el mantenimiento a digestor del área 

33, determinándose con ello principalmente el tiempo estándar y mano de 

obra necesaria para la ejecución de las actividades que intervienen en 

dicho mantenimiento, además del costo de contratación asociado a ello.  

     La metodología empleada para el estudio está basada en la 

investigación de campo dentro de la modalidad de tipo descriptiva, en 

donde se llevó a cabo el registro del seguimiento a las actividades que 

intervinieron en el mantenimiento general al digestor. Además de la 

información recopilada que se obtuvo a través de observaciones directas, 

consultas técnicas y entrevistas con el personal involucrado en las 

actividades y en el área de estudio.  
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     El presente trabajo está estructurado por seis (6) capítulos: 

CAPÍTULO I: El Problema, en donde se describen las razones por las 

cuales se llevó a cabo el desarrollo del presente trabajo, sus objetivos 

tanto generales como específicos, justificación, alcance del trabajo y la 

delimitación del mismo.  

CAPÍTULO II: Generalidades de La Empresa, en donde se describe como 

está conformada la empresa, la materia prima utilizada, sus procesos, 

áreas operativas, y una breve descripción del área en el cual esta basado 

el estudio. 

CAPÍTULO III: Marco Teórico, contempla el basamento teórico de los 

procedimientos a desarrollar en la investigación. 

CAPÍTULO IV: Marco Metodológico, describe el tipo de investigación en el 

cual esta basado el trabajo, procedimiento llevado a cabo, y las técnicas e 

instrumentos de recolección de información para la investigación.  

CAPÍTULO V: Situación Actual, se expone con mayor precisión y en forma 

más detallada la problemática presentada en cuanto al mantenimiento 

general que se le realizó al digestor V-33-104.  

CAPÍTULO VI: Resultados, se presentan los resultados, se planta el 

análisis de los mismos, las alternativas de solución y se incluyen los 

planes de mejoras a la problemática antes planteada.  

     Finalmente, se establecen las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes, como parte principal en la solución del problema, y como 

complemento, la bibliografía, apéndices y anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

     C.V.G. BAUXILUM es la empresa del estado venezolano encargada de 

transformar la bauxita, mineral extraído de la mina de Los Pijiguaos, en 

alúmina calcinada con grado metalúrgico para su comercialización y 

procesamiento con otras empresas básicas de la región, considerándose 

así como una de las empresas mas importante del sector aluminio en el 

país.  

     Actualmente, la empresa está conformada por dos centros de 

operaciones (Mina y Planta). La primera de ellas se denomina C.V.G. 

BAUXILUM - MINA, y es la encargada de realizar la extracción y 

preparación del mineral bauxita de la mina con las especificaciones 

técnicas requeridas en planta, siendo este trasladado hasta C.V.G. 

BAUXILUM – PLANTA para ser procesado. Ésta, recibe el mineral que 

posteriormente será tratado mediante el Proceso Bayer (proceso de 

Digestión a baja presión y baja temperatura). Dicho proceso está dividido 

en tres grandes áreas: Manejo de Materiales, Lado Rojo I y II, y Lado 

Blanco I y II.  

     El área 33 (Digestión), pertenece a las áreas de Lado Rojo I, y posee 

dos etapas (Etapa I y II). Ésta, es una de las áreas que mayor relevancia 

tiene dentro de la planta, ya que en ella se  procesa el mineral de bauxita 

proveniente del Área 32, desde los tanques predesilicadores. De ahí es 

bombeado a los digestores en donde es mezclada con el licor fuerte 

caliente (LAD). Este proceso, se lleva a cabo a través de una serie de
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diez digestores, de los cuales a cada uno de ellos les corresponde un 

tiempo de campaña (tiempo de servicio) promedio de 730 días, tiempo del 

cual se requiere un mantenimiento general cada dos años 

aproximadamente, a fin de mejorar continuamente la producción anual de 

la planta.  

     Digestión, es una de las áreas de la empresa que debe estar operativa 

en un 80% aproximadamente, debido a la relevancia que tiene dentro del 

proceso productivo, razón por la cual algunos de los digestores 

sobrepasan el tiempo de campaña adecuado para su funcionamiento, lo 

que ha traído como consecuencia la no realización del mantenimiento 

general oportuno en el tiempo correspondiente y aunado a ello el 

deterioro y la obstrucción interna de estos equipos. Uno de los que 

presenta actualmente la condición mas crítica es el digestor V-33-104, 

este equipo llevaba un tiempo en servicio de 2080 días, tiempo que 

sobrepasa el período de campaña que regularmente debe operar el 

mismo, lo que ha generado en este la sedimentación interna del material y 

la obstrucción del Domo inferior dentro del tanque, además de la ruptura 

del eje central, razón que ha conllevado a realizar paradas no 

programadas en el área 33 y a dejar fuera de servicio temporalmente el 

equipo para la realización de un mantenimiento general. 

     En los inicios de la planta, el mantenimiento general que regularmente 

se realizaba a estos equipos, era ejecutado por una cuadrilla de operarios 

de la empresa llamados “operadores grupo de patio”, los cuales tenían la 

tarea de realizar la limpieza manual de los equipos de las áreas 

pertenecientes a Lado Rojo I. Debido a las condiciones de los trabajos 

que se realizaban, el personal comenzó a padecer de enfermedades 

ocupacionales, lo que provocó que las cuadrillas fueran disminuyendo 

hasta su desaparición, y los integrantes de estas, con el tiempo, fueron 

reubicados en áreas de menor esfuerzo físico.   

     Motivado a ello, la Gerencia Mantenimiento se ve en la necesidad de 

solicitar la contratación del servicio de mantenimiento a sus equipos, 
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mediante la Gerencia Logística, debido al tiempo de campaña que tienen 

los digestores de esta área y las condiciones físicas que presentan cada 

uno de los equipos, los tiempos de ejecución de estas actividades serán 

evaluados ya que estas condiciones rompen con los estándares para el 

mantenimiento de los referidos equipos que eran, 45 días hábiles para la 

ejecución del servicio, con un horario establecido de lunes a viernes de 

6:30am a 2:30pm, y de 2:30pm a 10:30pm. La incertidumbre sobre la 

duración de las actividades de mantenimiento de estos equipos,  ha 

reflejado en los últimos años el incremento en los precios cotizados por 

las empresas que prestan el servicio. 

      En vista  que el digestor V-33-104,  sobrepasa el limite del tiempo de 

campaña requerido para la ejecución de un correspondiente 

mantenimiento general; y las condiciones atípicas que el mismo presenta, 

la Superintendencia Mantenimiento Lado Rojo I se vio en la necesidad de 

solicitar a la Gerencia Ingeniería Industrial, la realización de un estudio, 

mediante un seguimiento a las actividades que se involucran en dicho 

mantenimiento, en donde se deben registrar cada una de estas con sus 

tiempos reales de ejecución, a fin de poder establecer un diagnostico real 

de la situación que presenta el digestor el digestor V-33-104 del área 33; y 

en base a esto lograr establecer  la duración de las actividades que se 

ejecutan; materiales, equipos y herramientas que se requieren para su 

realización; y personal requerido para ello, con el objeto de determinar a 

través del estudio técnico económico, y basado en la duración del 

servicio, el costo de la contratación que genera el mantenimiento general 

del equipo. 

  
1.2 Objetivo General  

Evaluar la factibilidad técnica económica para la contratación del 

servicio de mantenimiento general a digestor del área 33 (Digestión) en 

C.V.G. BAUXILUM – Matanzas. 
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1.3 Objetivos Específicos 

 Diagnosticar la situación actual del digestor V-33-104. 

 Determinar los tiempos de ejecución de las actividades que se 

involucran en el mantenimiento general.  

 Estimar la fuerza laboral requerida para la ejecución del 

mantenimiento general al digestor V-33-104. 

 Estimar las cantidades de materiales, herramientas y equipos 

requeridos para la realización del mantenimiento general al 

digestor V-33-104.  

 Realizar estudio técnico económico, a fin de determinar el costo de 

contratación asociado al mantenimiento general del digestor V-33-

104. 

 Establecer un plan de trabajo, a fin de describir y recomendar al 

personal que presta el servicio, un método adecuado y eficaz para 

la realización del mantenimiento general.  

 
1.4 Justificación  

El estudio de factibilidad técnico económico para la contratación del 

servicio de mantenimiento general es de suma importancia, ya que el 

Área 33 es una de las áreas mas fundamentales dentro del proceso 

productivo de la planta, por lo tanto, su capacidad y la disponibilidad 

operativa de sus equipos (principalmente los Digestores y demás equipos 

que la conforman) es indispensable para el incremento de la producción 

diaria y anual de alúmina en la empresa. 

       El presente estudio permitirá a la empresa, específicamente a la 

Superintendencia de Mantenimiento Lado Rojo I y a la Gerencia 

Ingeniería Industrial, dar a conocer con detalles la manera como se 
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ejecuta  el mantenimiento general al digestor V-33-104, además del 

tiempo real y la distribución de las actividades que engloban y se 

desarrollan durante el mismo, e igualmente identificar las causas que 

originaron la demora en el avance del mantenimiento. 

     Esto, con el fin de estandarizar el tiempo de ejecución del 

mantenimiento general y evitar los retrasos que pudieran surgir durante el 

desarrollo de las actividades e igualmente la tardanza en la culminación 

del mismo, en vista de las que ya se han venido presentado en el 

transcurso de los años. Por lo tanto, se podrán establecer con exactitud el 

total de las actividades requeridas y la duración de cada una de ellas, 

lográndose con ello el mejoramiento continuo en la planificación del 

mantenimiento general que requiere cada uno de los digestores del Área 

33 (Digestión). 

 1.5 Alcance 

      El presente estudio está centrado en la realización de un seguimiento 

al mantenimiento general ejecutado al Digestor V-33-104 del área 33 

(Digestión). El mismo, comprende la observación, descripción, análisis y 

estudio de tiempo de las actividades llevadas a cabo durante el proceso 

de mantenimiento.  

      El seguimiento y las investigaciones para llevar a cabo este estudio 

fueron realizados en el Área 33 (Digestión) de Lado Rojo I, bajo los 

lineamientos y requerimientos de la Gerencia Ingeniería Industrial, con 

colaboración de la Superintendencia de Mantenimiento Lado Rojo I de la 

empresa C.V.G. Bauxilum-Matanzas, en un lapso de tiempo establecido 

de dieciséis (16) semanas. Todas las observaciones para el estudio de 

tiempo fueron realizadas en el horario de trabajo comprendido de 7:00am 

a 4:00pm de lunes a viernes.  
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CAPÍTULO II 

 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

2.1 Reseña Histórica 

     CVG Bauxilum es la empresa resultante de la fusión entre Bauxiven 

(fundada en 1979) e Interalúmina (fundada en 1977) en marzo de 1994. 

Está conformada por las operadoras de Bauxita y Alúmina. 

     CVG BAUXILUM-PIJIGUAOS se encarga de la explotación de los 

yacimientos del mineral en la zona de Los Pijiguaos, correspondiente al 

municipio Cedeño del Estado bolívar, tiene una capacidad instalada de 

6.000.000 TM al año. Inició sus operaciones oficialmente en 1983, 

enviando las primeras gabarras con mineral de bauxita, a través del río 

Orinoco, desde el puerto El Jobal hasta el muelle de la Operadora de 

Alúmina en Matanzas.    

     El objetivo de CVG BAUXILUM-MATANZAS es transformar la bauxita 

procedente de Los Pijiguaos, a través del Proceso Bayer, en alúmina en 

grado metalúrgico, y su capacidad instalada es de 2.000.000 TM al año. 

     Inició oficialmente sus operaciones el 24 de abril de 1983. Su 

capacidad instalada inicial fue de  1.300.000 TM al año, y en 1992 

mediante la implementación del plan de ampliación, fue aumentada su 

capacidad a 2.000.000 TM al año. 

     La bauxita y la alúmina constituyen la principal materia prima para la 

obtención de aluminio primario. Tanto las ventas de bauxita como de 

alúmina se dirigen fundamentalmente al mercado nacional, básicamente 

para alimentar a las empresas CVG Alcasa y CVG Venalum, productoras
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 de Aluminio, destinándose un porcentaje de la producción al mercado 

internacional. 

 

  2.2 Ubicación Geográfica 

     La Planta de CVG Bauxilum, C.A., se encuentra ubicada en la zona 

Sur Oriental de Venezuela, específicamente en el Estado Bolívar, 

adyacente al río Orinoco. 

     CVG Bauxilum operadora de Bauxita en la Serranía de Los Pijiguaos 

perteneciente al Municipio Cedeño del Estado Bolívar, enmarcada entre 

los ríos Suarupe y Parguaza. Cuenta con áreas administrativas y 

operativas. 

     CVG Bauxilum operadora de Alúmina ubicada en la Zona Industrial 

Matanzas, Avenida Fuerzas Armadas, adyacente a CVG Venalum, en el 

Municipio Caroní del Estado Bolívar, parcela 523-01-02 A, sobre el 

margen derecho del Río Orinoco a 350 Km del Océano Atlántico y a 17 

Km de su confluencia con el Río Caroní. Abarca un área de 841.000 

metros cuadrados. (Ver figura 1).     

 

Figura 1: Ubicación Geográfica de CVG Bauxilum Planta 

Fuente: SDI Bauxilum (http://tramen.bauxilum.com.ve)  

http://tramen.bauxilum.com.ve/
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2.3 Misión  y Visión de la empresa 

     2.3.1 Misión 

     “Impulsar el crecimiento sustentable de la industria nacional, 

satisfaciendo la demanda de bauxita y alúmina en forma competitiva y 

rentable, promoviendo el desarrollo endógeno, como fuerza de 

transformación social y económica.” 

2.3.2 Visión 

     “Constituirnos en una empresa socialista, contribuyendo al desarrollo 

sustentable de la industria nacional del aluminio, a los fines de alcanzar la 

soberanía productiva, con un tejido industrial consolidado y 

desconcentrado, con nuevas redes de asociación fundamentadas en la 

participación y la inclusión social rumbo al Socialismo Bolivariano”. 

  
2.4 Objetivos de la empresa  

     2.4.1 Objetivo General 

     El objetivo básico de C.V.G. Bauxilum es garantizar la producción y 

abastecimiento de Bauxita y Alúmina de grado metalúrgico, en términos 

de calidad, oportunidad y costos, para satisfacer los requerimientos de los 

principales consumidores de alúmina del país como lo son C.V.G. Alcasa y 

C.V.G. Venalum, así como también del mercado internacional. 

 
     2.4.2 Objetivos Específicos  

     Dentro de los objetivos específicos de la empresa por área se 

encuentran los siguientes: 

 Producción: optimizar la producción y la eficiencia del proceso 

productivo en concordancia con la capacidad instalada y de acuerdo a 
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las exigencias de los mercados internacionales con relación a la 

calidad, costos y oportunidades. 

 Mercadeo y ventas: maximizar los ingresos de la empresa mediante la 

venta de productos de la industria del aluminio, cumpliendo 

oportunamente a los clientes con la calidad requerida y a precios 

competitivos. 

 Procura: certificar la adquisición de materias primas, equipos, insumos 

y servicios de calidad y oportunidad requerida a costos competitivos. 

 Tecnología: lograr el dominio tecnológico de los procesos productivos 

e impulsar  el desarrollo de nuevas tecnologías que incrementen la 

competitividad de la empresa en la industria mundial del aluminio. 

 Finanzas: mantener una adecuada estructura financiera que 

contribuya a mejorar la competitividad y el valor de la empresa. 

 Organización: disponer de una adecuada estructura organizativa de 

los sistemas de soporte que faciliten el cabal cumplimiento de los 

objetivos de la empresa. 

 Recursos Humanos: disponer de un recurso humano competente, 

identificado con la organización y con alta motivación que satisfaga la 

competitividad de la empresa. 

 Imagen: idear a C.V.G. Bauxilum como empresa rentable y 

competitiva vinculada con el desarrollo Nacional y Regional.  

 
2.5 Función de la empresa  

Proveer asistencia técnica para el diseño e implantación de métodos de 

trabajo y prácticas operativas más simplificadas, eficaces rentables y 

productivas. 
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Alertar sobre el impacto que puedan producir las políticas o proyectos en 

desarrollo o por desarrollarse. 

Proveer asistencia técnica para determinar alternativas rentables de 

inversión cónsonas con la naturaleza de la planta y la capacidad técnica 

instalada. 

Determinar estándares de producción, materiales y análisis de procesos, 

dimensionando la fuerza laboral, necesidades de equipos y materiales 

para llevar un mejor control y utilización de los mismos que facilite la toma 

de decisiones y el cumplimiento de los planes corporativos.  

Determinar los niveles óptimos de producción en función a la capacidad 

instalada, niveles de inventarios, consumo de materias primas, pan de 

ventas períodos de producción, cambios en las especificaciones técnicas, 

flujo de procesos y demás factores intervinientes en el proceso 

productivo. 

Proveer los niveles mínimos y máximos de inventarios de productos 

terminados en función del flujo de producción, capacidad instalada, fecha 

de entrega del pedido y costos del producto del inventario.  

Pronosticar los requerimientos de materia prima en concordancia con los 

planes.  

Identificar desviaciones en los niveles de rendimiento y productividad. 

Determinar los programas mensuales de producción basados en el plan 

anual acordado, órdenes de pedidos y condiciones operativas de planta 

acordados con las operadoras (bauxita y alúmina). 

Evaluar compromisos de ventas con clientes externos al sector aluminio, 

posibles cambios en los requerimientos que puedan afectar los programas 

de producción tomando en cuenta especificaciones, cantidad, embalaje, 

fecha de despacho a fin de emitir recomendaciones sobre el cumplimiento 
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de tales compromisos. 

Realizar seguimiento sobre la ejecución de los planes de producción para 

mantener control sobre la producción e inventario del producto y acordar 

con las áreas las correcciones a que hubiere lugar.  

Mantener registros de información sobre el estado y progreso de los 

planes operativos para verificar su cumplimiento, de acuerdo a los 

indicadores de control previamente establecidos con las unidades 

operativas. 

Proveer información que permita evaluar los planes futuros de producción 

en función de las necesidades de inversión, capacidad instalada vs. 

requerida, recursos humanos y materiales requeridos.    

Analizar la información de los costos de producción en función de 

consumo de materias primas, equipos y recursos humanos disponibles, 

medir su impacto de organización.  

Garantizar la implantación y cumplimiento de las metodologías de 

planificación y control, Normas ISO y procedimientos, y normas que se 

establezcan para la empresa, inherentes a su área de gestión.  

 
2.6 Política de la calidad, ambiente, salud y seguridad de la empresa 

     Fomentar el desarrollo, la participación del Recurso Humano y el 

mejoramiento continuo, en los procesos de explotación de Bauxita y 

producción de Alúmina, cumpliendo con las normas de Calidad, Ambiente, 

salud y Seguridad laboral para satisfacer los requerimientos y 

expectativas de nuestros clientes, con altos niveles de rentabilidad, 

competitividad y responsabilidad social. 
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2.7 Objetivos de calidad, ambiente, salud y seguridad de la empresa 

 Satisfacer los requerimientos de bauxita y alúmina de la industria 

nacional. 

 Promover el desarrollo endógeno impulsando las potencialidades 

de la empresa, la economía popular y el cooperativismo.  

 Impulsar el desarrollo sustentable de las operaciones para 

garantizar el mínimo impacto ambiental y mejorar la seguridad 

industrial. 

 Mejorar la eficacia de los procesos operativos y administrativos. 

 Incrementar los niveles de producción.  

 Mejorar situación financiera y mantener control del costo operativo.  

 Desarrollar capacidades técnico - productivas y socio-políticas del 

trabajador.  

 Optimizar estructura organizativa y el uso de la tecnología de 

información. 

2.8 Valores de CVG Bauxilum 

 Compromiso: Identificación y lealtad del trabajador con la 

organización,  para el logro de  la misión, visión y objetivos de la 

empresa. Optimizando mecanismos que permitan el desarrollo y 

reconocimiento del  recurso humano.  

 Excelencia: Esfuerzos para obtener una calidad superior a los 

estándares de categoría   mundial, donde es importante establecer 

acciones dirigidas al mejoramiento continuo de la organización, de los 

trabajadores y su relación con el entorno.  

 Honestidad: Comportamiento de los trabajadores, en todos sus 

niveles, con sentido de responsabilidad y honradez  en el manejo de 

los recursos.  
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 Participación: Actitud activa en todos los procesos orientados al logro 

de la misión, visión, objetivos de la empresa y la responsabilidad hacia 

la comunidad, presente en trabajadores, directivos y accionistas. 

 Reciprocidad: Fundamentada en la  justicia y la equidad, como base 

de la sociedad y nos indica que el ideal de igualdad, no solo es de las 

libertades básicas sino también una distribución equitativa de ingresos 

y riquezas. 

 Cooperación: Trabajar conjuntamente para alcanzar un mismo fin.  

 Solidaridad: Es una relación entre seres humanos, derivada de la 

justicia, fundamentada en la igualdad, en la cual uno de ellos toma por 

propias las cargas del otro y se responsabiliza junto con éste de 

dichas cargas. Se desprende de la naturaleza misma de la persona 

humana, sirve de estímulo a la fortaleza y el pensamiento, es símbolo 

de unión. 
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2.9 Estructura Organizativa de CVG Bauxilum (ver figura 2)  

 

Figura 2: Organigrama Estructural de CVG Bauxilum  

Fuente: Portal CVG Bauxilum (http://tramen.bauxilum.com.ve)  

 
2.10 Productos que fabrica la empresa  

     La empresa CVG Bauxilum se enfoca principalmente en la producción 

y abastecimiento de Bauxita y Alúmina de grado metalúrgico, en términos 

de calidad, oportunidad y costos,  para satisfacer los requerimientos de 

los principales consumidores de alúmina del país, como lo son Aluminio 

del Caroní (CVG Alcasa) y Venezolana de Aluminio (CVG Venalum), así 

como también del mercado internacional.  

 

http://tramen.bauxilum.com.ve/
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2.11 Descripción del proceso productivo en planta.  

     El Proceso Bayer es el químico utilizado en la empresa para purificar la 

bauxita y obtener la alúmina, el cual fue desarrollado en Austria por el 

científico Karl Joseph Bayer en 1888. 

     El Proceso Bayer consiste en la digestión de la bauxita previamente 

molida, a alta presión y temperatura, con abundante hidróxido de sodio. 

Luego se realiza la separación física de los otros componentes de la 

bauxita y se hace cristalizar el hidróxido de aluminio, que luego preseca y 

calcina para obtener el producto final que es la alúmina, componente 

principal para la obtención del aluminio primario (ver figura 3). 

 

 

Figura 3: Flujograma Proceso Producción Alúmina 

Fuente: Portal CVG Bauxilum (http://tramen.bauxilum.com.ve) 

 

 

http://tramen.bauxilum.com.ve/
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2.12 Operadora Bauxita 

     El proceso de extracción, almacenamiento, carga y transporte de la 

bauxita se desarrolla en tres áreas básicas: Mina, Área de 

Homogeneización (Pie de Cerro) y Área de Almacenamiento y Embarque 

(El Jobal).  

     En general la infraestructura para la extracción y procesamiento de la 

bauxita fue diseñada para una producción de 6 Millones t/año 

abarcando:1) mina; 2) estación de trituración; 3) cinta transportadora 

(soportada por 2 cables) de 4,5 Km de longitud con una capacidad de 

1.600 t/hr, y con una trayectoria descendente de 650 m de 4) vía férrea de 

52 Km; 5) estación de manejo con una correa transportadora de 1,5 Km y 

3.600 t/h de capacidad y un terminal con un cargador de gabarras; 6) flota 

de gabarras para la transportación a través del Río Orinoco (ver figura 4). 

 

 

Figura 4: Proceso Extracción y Transporte de Mineral de Bauxita  

Fuente: Portal CVG Bauxilum (http://tramen.bauxilum.com.ve) 

http://tramen.bauxilum.com.ve/
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    2.12.1 Mina 

     El proceso de producción de la bauxita se inicia con la explotación por 

métodos convencionales de las minas a cielo abierto (Stripping mine), 

después de removida y apilada la capa vegetal para su posterior 

reforestación. 

     La bauxita es extraída directamente de los diferentes bloques de la 

mina, con el objeto de obtener la calidad requerida del mineral. Las 

operaciones de la mina son controladas y planificadas por intermedio del 

programa MINTEC "Medsystem". 

Secuencia de operación en la mina: 1) Remoción de la capa vegetal (<1 

metro); 2) Escarificado (rasgado) para romper la capa laterítica dura, 3) 

Carga sin voladura con palas hidráulicas; 3) Acarreo con camiones 

roqueros de 45-100 toneladas; 4) Triturado del mineral estación de 

trituración (capacidad nominal 1.600t/h). 

     En la estación de molienda la bauxita es transferida a través de un 

transportador de placas hasta el molino, que reduce el mineral a una 

granulometría menor a 100mm para su transporte y mejor manejo. Una 

vez que el material es triturado, es transferido al sistema de la correa 

transportadora de bajada la cual está soportada por 2 cables de acero 

(tecnología del tipo teleférico o cable) y posee una longitud de 4,2 Km.  

      
     2.12.2 Área de homogenización 

     Después de una trayectoria descendente en una altura de 600 m, el 

material es apilado en el área de homogeneización (Pie de Cerro), la cual 

está constituida por cuatro (4) patios de apilado (225.000 t c/u); seis (6) 

correas transportadoras; dos (2) apiladores (1.600 t/h) ; dos (2) 

recuperadores (3.600 t/h); un carro de transferencia o cargador de 

vagones ; cinco (5) locomotoras (2.400 HP) y 115 vagones (90 t carga útil, 
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30 t por eje). El apilador permite apilar la bauxita utilizando los métodos 

convencionales (Chevron; Shell Cone).  

 
     2.12.3 Almacenamiento y embarque 

     El mineral es transferido por ferrocarril desde el área de 

homogeneización hasta el puerto El Jobal. Un tren de 50 vagones es 

automáticamente descargado con un promedio de 40 vagones/hora en un 

descargador de vagones rotatorio (volcadora). El área de almacenamiento 

está constituida por cuatro (4) patios de apilado con una capacidad de 

600.000 t (150.000 t c/u); apiladores y recuperadores; una cinta 

transportadora de 3.600 t/h de capacidad, 1,5 Km. de longitud; un 

cargador de gabarras móvil. Finalmente el mineral es transportado desde 

el puerto El Jobal hasta la planta de alúmina en Ciudad Guayana, en un 

recorrido de 650 Km. 

     El transporte fluvial a través del río Orinoco es hecho a través de 

convoyes o grupos de 12, 16, 20 y 25 gabarras de 1.500 - 2.000 t cada 

una con 1 ó 2 empujadores. Hay 149 gabarras en operación. 

 
2.13 Operadora Alúmina  

     La planta de alúmina de CVG Bauxilum fue constituida en 1977 por la 

Corporación Venezolana de Guayana y Alusuisse. Comienza sus 

operaciones en 1983 con una capacidad instalada de 1.000.000 t/año. En 

la actualidad la planta de alúmina tiene una capacidad máxima de 

2.000.000 t/año.  

El diseño y construcción de la planta de alúmina fue hecho por ALESA 

Alusuisse Enginneering LTD.  

     Allí se aplica el proceso Bayer para asegurar una buena producción y 

eficiencia en la extracción de una alúmina de alto grado partiendo del 

mineral de bauxita, el cual es del tipo trihidratada. 
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     El objetivo principal para incrementar de 1.000.000 a 2.000.000 t/año 

fue aumentar la productividad, eficiencia y factor operativo, así como 

aumentar la capacidad de procesamiento del mineral, utilizando bauxita 

de Los Pijiguaos en un 100%. Esta nueva capacidad, la ubica como la 

tercera planta más grande del mundo. 

     La planta de alúmina aplica el proceso Bayer (Proceso de digestión a 

baja presión y baja temperatura) a fin de asegurar una buena producción 

y eficiencia para la extracción de una alúmina de alto grado desde el 

mineral de bauxita. Este proceso esta dividido en tres grandes áreas: 

Manejo de Materiales, Lado Rojo y Lado Blanco. 

     La bauxita procesada en la planta de alúmina es 100% bauxita 

trihidratada de Los Pijiguaos. Algunas partes de la planta fueron 

modificadas para que la bauxita de los Pijiguaos con sus propiedades 

específicas (alto contenido de arena y cuarzo) pudiera ser utilizada como 

materia prima stock de la planta.  

      
     2.13.1 Manejo de materiales  

     El área de Manejo de Materiales está conformada por los equipos que 

permiten el manejo de la bauxita y soda cáustica y la exportación del 

producto final. La planta de alúmina cuenta con unidades para el apilado y 

recuperación de la bauxita. 

     Actualmente posee una unidad con sistemas de cangilones que 

combina tanto el apilado como la recuperación, con una capacidad 

promedio de 2.400 t/h para el apilado y de 900 t/h para la recuperación. 

Este último sistema de manejo de material le añade suficiente capacidad 

de transporte y almacenamiento en el orden de 1.500.000 t para 

garantizar una alimentación continua de bauxita desde Los Pijiguaos. 

Además cuenta con dos silos adicionales de bauxita (un almacén cubierto 
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de 220.000 t y una pila abierta de 280.000 t) y un silo de alúmina con una 

capacidad de 150.000 t.  

      
     2.13.2 Lado Rojo  

     La sección está conformada por las unidades del proceso que 

permiten la reducción del tamaño de las partículas de mineral de bauxita, 

la extracción de la alúmina contenida en la bauxita por medio de la 

digestión en soda cáustica y la separación de los minerales que 

acompañan a la alúmina en la bauxita  para prevenir la contaminación del 

producto final. Este conjunto de minerales, que conforman luego las 

impurezas separadas, se conoce como “Lodo Rojo” debido a la coloración 

que toman por la presencia de los óxidos de hierro. Este sector es 

separado en Lado Rojo I y Lado Rojo II, y está conformado por las 

siguientes áreas:  

 Predesilicación (Área 31): El objetivo de esta área es aportar el tiempo 

de residencia necesario para que se genere una cantidad suficiente de 

semilla en la suspensión de bauxita molida, para poder eliminar esta 

impureza junto con el lodo rojo y así obtener alúmina dentro de las 

especificaciones del área de digestión, para que el proceso de 

precipitación de sílice reactiva en dicha área sea acelerado y los 

valores de sílice disueltos en el licor sean adecuados.  

 

 Trituración y Molienda (Área 32): En esta área el mineral de bauxita es 

reducido en partículas finas, para facilitar la extracción de la alúmina y 

su dilución total en digestión. Por medio de correas, la bauxita es 

transportada desde los patios de almacenamiento (en el área 71) 

hasta las tolvas de bauxita, para luego ser extraída y dosificada hacia 

los trituradores de placas (ver figura 5).  
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Figura 5: Trituración Molienda 

Fuente: Portal CVG Bauxilum (http://tramen.bauxilum.com.ve) 

 

 Digestión (Área 33): En este punto la alúmina es disuelta con soda 

cáustica concentrada para formar de esta manera los aluminatos de 

sodio (ver figura 6). 

 

Figura 6: Digestión  

Fuente: Portal CVG Bauxilum (http://tramen.bauxilum.com.ve) 

 
Objetivos del área 33 

Disolver la mayor cantidad posible de alúmina trihidratada formando 

una solución enriquecida de Aluminato de sodio. 

Permitir que la sílice reactiva contenida en la bauxita reaccione con la 

soda cáustica y precipite como semilla para luego ser eliminado. 

Bajar la concentración de la Suspensión de digestión (SDI) hasta 

concentraciones de 135 g/L de soda cáustica. 

http://tramen.bauxilum.com.ve/
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Recuperar el calor liberado por la Suspensión de digestión en los 

tanques de expansión para precalentar el Licor a Digestión (LAD). 

     En los digestores, ocurre la disolución de la alúmina trihidratada 

contenida en la bauxita, formando como solución principal el aluminato de 

sodio. La reacción de disolución de alúmina con el licor fuerte, requiere 

altas temperaturas, por lo que es necesario inyectar a los digestores 

vapor vivo proveniente de Estación de Vapor (Área 61). En el área de 

digestión, también se disuelve la sílice reactiva presente en la bauxita. 

     La suspensión de los digestores fluye por diferencia de presión de los 

digestores a los tanques de expansión. En este proceso el vapor de agua 

se desprende de la suspensión y además de disminuir su presión, 

también se enfría. El vapor de agua se desprende de los tanques de 

expansión y es usado para precalentar el licor fuerte que va a los 

digestores mediante intercambiadores de calor. El control final de 

temperatura de licor fuerte se efectúa en intercambiadores de calor a 

vapor vivo. A medida que el vapor calienta el licor fuerte, éste se 

condensa y el condensado que se forma se bombea a tanques de 

almacenaje, para luego ser usado como agua de lavado en otras partes 

del proceso. 

     En los intercambiadores de calor se presenta la formación continua de 

incrustaciones de sílice, siendo necesario el lavado frecuente con ácido 

sulfúrico. El ácido sulfúrico requiere adición de un inhibidor de corrosión 

para disminuir la acción corrosiva del ácido y así proteger los tubos de 

estos intercambiadores (ver figura 7). 
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Figura 7: Diagrama de flujo Área 33 

Fuente: Portal CVG Bauxilum (http://tramen.bauxilum.com.ve) 

 

 Desarenado (Área 34): La finalidad de esta área es separar los sólidos 

insolubles (de tamaños entre 0.1 y 0.5mm conformados por cuarzo y 

óxidos de hierro) que se producen en la etapa de disolución de la 

alúmina en el licor cáustico (ver figura 8).  

 

Figura 8: Desarenado 

Fuente: Portal CVG Bauxilum (http://tramen.bauxilum.com.ve) 

     La suspensión diluida (SDL) proveniente del área 33 es alimentada a 

las baterías de ciclones, donde las partículas finas son separadas de las 

gruesas y enviadas a los tanques de alimentación de los espesadores del 

área 35. La suspensión arenosa que sale de los hidrociclones es enviada 

http://tramen.bauxilum.com.ve/
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a los clasificadores deslicorizadores, donde es lavada para separar la 

arena del licor y enviarla hacia las lagunas de desechos.  

 

 Separación y Lavado de Lodo (Área 35): El objetivo de esta área es 

remover los sólidos finos que no pudieron ser separados en el área 34, 

para así obtener un licor libre de sólidos y sin turbidez, denominado 

licor madre. La suspensión diluida desarenada proveniente del área 34 

es alimentada a los espesadores, en los que se produce la 

sedimentación gravitacional de las partículas finas de lodo, 

desplazando el licor claro hacia el rebose (ver figura 9).  

 

Figura 9: Tanques Lavadores y Espesadores 

Fuente: Portal CVG Bauxilum (http://tramen.bauxilum.com.ve) 

 

 Caustificación de Carbonatos (Área 36): Mediante la adición 

controlada de suspensión de lechada de cal (CaOH2), se disminuye la 

concentración de carbonatos (Na2CO3) de la corriente de rebose de 

los lavadores del área 35 y del licor sobrenadante, proveniente de las 

lagunas de desechos (ver figura 10).  

 

Figura 10: Caustificación de carbonatos 

Fuente: Portal CVG Bauxilum (http://tramen.bauxilum.com.ve) 

http://tramen.bauxilum.com.ve/
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 Filtración de Seguridad (Área 38): El objetivo de esta área es culminar 

la extracción de las impurezas que se encuentran suspendidas en la 

solución de aluminato de sodio proveniente del rebose de lo primeros 

espesadores de la etapa de clarificación. Este proceso de filtración de 

licor turbio de rebose (LTR), proveniente de los espesadores (área 35), 

se realiza a través de filtros a presión, en los que el licor turbio fluye a 

través del lecho formado por una capa de aluminato tricálcico (TCA) y 

lodo, la cual se forma en toda el área de la tela filtrante (ver figura 11).  

 

Figura 11: Filtración de seguridad 

Fuente: Portal CVG Bauxilum (http://tramen.bauxilum.com.ve) 

 

 Enfriamiento por Expansión Instantánea (Área 39): Esta área tiene 

como objetivo enfriar el licor filtrado proveniente del área 38 hasta una 

temperatura  determinada; para optimizar las condiciones de 

precipitación de la alúmina contenida en el licor y calentar el licor 

agotado proveniente del área 42, aprovechando el calor removido del 

licor filtrado del área 38 cuando se someta a expansión (ver figura 12).  

 

Figura 12: Enfriamiento por expansión instantánea 

Fuente: Portal CVG Bauxilum (http://tramen.bauxilum.com.ve) 

http://tramen.bauxilum.com.ve/
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     El flujo de licor proveniente del área 38 se alimenta a una temperatura 

de 100°C para ser enfriado a una temperatura entre 77°C y 72°C, 

dependiendo de las características de calidad deseadas; esto se realiza 

en cinco (5) recipientes de expansión. En intercambiadores tubulares y de 

placas, se emplea el vapor generado en las expansiones para calentar el 

licor agotado desde una temperatura entre 57°C y 60°C hasta 77°C- 80°C.  

 

 Torre de Enfriamiento (Área 84): Una gran cantidad de calor se debe 

disipar a través del proceso y esto se logra por medio de la circulación 

de agua de enfriamiento. Esta agua, una vez calentada, se conserva y 

se recircula. La función de la torre de enfriamiento es la de enfriar el 

agua caliente, mantener un volumen regulado de agua para 

compensar las fluctuaciones en el consumo, mantener una calidad y 

suministro adecuado de agua de enfriamiento para los sistemas de 

agua contaminada y no contaminada.  

     El área de la torre de enfriamiento está compuesta de cinco (5) 

celdas de enfriamiento. Cuatro celdas pertenecen al sistema de agua 

contaminada (CT-84-1 al 4) y una pertenece al sistema de agua no 

contaminada (CT-84-5). El agua se distribuye a varios consumidores 

de la planta por un sistema abierto de distribución para el sistema 

contaminado y uno cerrado para el sistema no contaminado. La torre 

de enfriamiento forma parte del sistema de suministros de servicio a la 

planta de alúmina.  

     El agua de enfriamiento que se usa en todos los enfriadores de 

aceite de las transmisiones hidráulicas de las bombas de toda la 

planta, proviene del sistema no contaminado.  

      
     2.13.3 Lado Blanco 

     En Lado Blanco, después de haberse filtrado la suspensión de 

aluminato de sodio, la misma pasa a una fase de enfriamiento por 
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expansión que la acondiciona (sobresatura) para la fase de precipitación 

donde se obtiene el hidrato de alúmina.  

     La precipitación del hidrato es promovida por la adición de semillas de 

hidrato, las cuales van a actuar como nucleadores y fomentadores del 

crecimiento de las partículas de trihidrato de aluminio. Las semillas de 

hidrato de alúmina pasan por un proceso de lavado y filtrado antes de que 

sean retornadas a los precipitadores, lo que se traduce en un incremento 

neto en la productividad en el orden de 500 t/día. 

     Los cristales de alúmina que van precipitando a partir del licor preñado 

fluyen a la temperatura de 60°C a 75°C a través de la primera serie de 

nueve (9) precipitadores (1650 m3), los cuales están provistos de 

agitación mecánica. El proceso de precipitación es una reacción lenta que 

requiere de un tiempo de residencia de hasta 40 horas. 

     Por cada etapa se tienen en el primer paso de precipitación doce (12) 

precipitadores de 1650 m3 y para el segundo paso quince (15) 

precipitadores de 3000 m3 un tercer paso de diez (10) precipitadores de 

4500 m3 es común para ambas etapas.   

     La preclasificación del hidrato se consigue en los últimos dos 

precipitadores de 4500 m3 del área de precipitación, los cristales del 

hidrato pasan al área de clasificación.  

     La clasificación es por rangos de tamaño, separándose las partículas 

en tres fracciones, la más gruesa se envía a filtración y calcinación, 

mientras que la intermedia y fina se recicla para ser empleada como 

semilla. Los cristales de hidratos depositados  en el fondo de los 

clasificadores primarios son enviados al área de filtración del producto, 

donde el hidrato es lavado y separado del licor cáustico agotado mediante 

filtración al vacío en filtros horizontales. El hidrato filtrado tiene que 

alcanzar un bajo contenido de humedad libre, para así minimizar el calor 

requerido para el secado térmico en los calcinadores. Con el lavado del 
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trihidrato se desea minimizar el contenido de soda cáustica en el hidrato 

para reducir aun más las perdidas de dicha sustancia y evitar que el 

producto final esté contaminado con soda cáustica.  

     El hidrato filtrado es descargado por medio de un tornillo sin fin hacia 

la tolva de alimentación de los secadores Venturi de los calcinadores. El 

hidrato es calcinado con el propósito de remover la humedad y el agua 

químicamente ligada. Esto es hecho en un calcinador de lecho fluidizado 

(dos por etapa) a una temperatura máxima de 1100°C el agua es 

removida por intercambio de calor en los ciclones entre el hidrato y los 

gases de desecho. El material luego entra en el horno de lecho fluidizado. 

Finalmente la alúmina calcinada es enfriada en ciclones con intercambio 

de calor en contracorriente con el aire de combustión. Un enfriador de 

lecho fluidizado provee el enfriamiento final. Para separar los sólidos 

arrastrados en los ciclones con gases de desechos e incrementar la 

eficiencia, se instalaron unos precipitadores electrostáticos. El ciclo de 

producción de la alúmina es un circuito cerrado en lo que respecta al licor 

cáustico, el cual es manejado a diferentes niveles de concentración. Una 

planta de evaporación instantánea está instalada para restaurar la 

concentración original de la cáustica y reducir el consumo específico de 

vapor.  

 Precipitación (Área 41): La función del área es recuperar del licor 

madre la alúmina en solución, precipitándola en forma de cristales de 

alúmina trihidratada, cuya distribución granulométrica está dentro de 

ciertos parámetros de control (ver figura 13).  

 

Figura 13: Precipitación 

Fuente: Portal CVG Bauxilum (http://tramen.bauxilum.com.ve) 

http://tramen.bauxilum.com.ve/
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 Clasificación de Hidrato (Área 42): La función del área es separar los 

sólidos de la alúmina trihidratada de licor agotado y lograr una 

clasificación de los sólidos en semilla gruesa y semilla fina. El 20% de 

los sólidos separados se componen de partículas gruesas que se 

calcinan para producir alúmina, las partículas restantes son mas finas 

y se envían a las áreas 55 y 58. La suspensión de hidrato que viene 

de los tanques precipitadores de 4500 m3, y que es enviada por las 

bombas de pump off, alimentan los potes de distribución y éstos 

distribuyen la suspensión a las seis (6) baterías de ciclones, tres (3) de 

producto y tres (3) de semilla (ver figura 14).  

 

Figura 14: Clasificación de hidratos 

Fuente: Portal CVG Bauxilum (http://tramen.bauxilum.com.ve) 

     Los tanques espesadores primarios clasifican el hidrato de 

producto, donde las mas finas pasan a los tanques espesadores 

secundarios, que a su vez clasifican la suspensión en una parte que 

sedimente y se descarga por su parte inferior (semilla fina gruesa) y se 

envía al área 55. 

 Control de Oxalato y Filtración de Semilla Fina (Área 55): Esta área 

tiene como objetivo activar la semilla fina (SFF) y semilla fina gruesa 

(SFG), provenientes del área 42, mediante la filtración y lavado, para 

remover el oxalato y otras impurezas orgánicas que, precipitadas en la 

superficie, impiden una buena aglomeración y crecimiento de las 

partículas durante el proceso de precipitación.  

http://tramen.bauxilum.com.ve/
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 Filtración de Semilla Gruesa (Área 58): En esta área se busca 

deslicorizar la semilla gruesa proveniente del área 42, para luego 

descargarla al primer precipitador del área 41 (ver figura 15).  

 

Figura 15: Filtración de semilla gruesa 

Fuente: Portal CVG Bauxilum (http://tramen.bauxilum.com.ve) 

 Filtración de Producto (Área 44): En esta área se prepara el hidrato 

clasificado del licor agotado proveniente de los clasificadores primarios 

del área 42, a través del empleo de cinco (5) filtros horizontales que 

trabajan con vacío; esto se realiza para obtener un contenido bajo de 

humedad superficial, para beneficiar térmicamente a los calcinadores y 

lograr un contenido bajo de soda cáustica en el hidrato (ver figura 16). 

 

Figura 16: Filtración de Producto 

Fuente: Portal CVG Bauxilum (http://tramen.bauxilum.com.ve) 

 

 Calcinación (Área 45): Esta es la última etapa del proceso productivo 

de la planta, y tiene como finalidad calcinar el hidrato de producto que 

viene del área 44, a través de un sistema de combustión a gas y 

http://tramen.bauxilum.com.ve/
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fluidización de aire para convertirlo en alúmina de grado metalúrgico 

(ver figura 17).  

 

Figura 17: Calcinación 

Fuente: Portal CVG Bauxilum (http://tramen.bauxilum.com.ve) 

 
2.14 Gerencia de Ingeniería Industrial.  

     La Gerencia asignada para la elaboración del Trabajo de Grado fue la 

Gerencia Ingeniería Industrial. 

  
     2.14.1 Naturaleza y Alcance 

     La Gerencia Ingeniería Industrial, es una Unidad lineo funcional 

adscrita directamente a Presidencia.  

      
     2.14.2 Misión  

     Contribuir a la optimización del uso de los recursos, con la utilización 

de técnicas de ingeniería industrial, a fin de facilitar la acertada y oportuna 

toma de decisiones en que están involucradas las unidades de la 

empresa. 

      
     2.14.3 Objetivo 

     Suministrar servicios de asesoría y asistencia técnica en materia de 

ingeniería económica y de métodos, que contribuyan a garantizar la 

http://tramen.bauxilum.com.ve/
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calidad de gestión y la optimización y control del uso de los recursos de la 

empresa, así como la mejora continua de sus procesos. 

  
          2.14.4 Funciones  

Garantizar la definición y evaluación de proyectos de optimización de 

costos de la Empresa, bajo estándares, procedimientos, y el uso efectivo 

y eficiente de los recursos disponibles.  

Proponer el desarrollo de proyectos de mejora y de optimización de 

costos, que permitan la evaluación de áreas de oportunidad de la 

Empresa.  

Proveer a la organización de herramientas para la optimización de costos, 

que faciliten la gestión empresarial y la toma de decisiones.  

Generar alternativas de inversión rentable, cónsonas con la naturaleza y 

misión de la Empresa y adecuadas a su capacidad técnica y 

administrativas.  

Prestar asistencia técnica para realizar estudios y análisis de factibilidad, 

que permiten determinar la realidad técnica y económica de proyectos de 

gastos e inversión y mejoras a la planta de Alúmina.   

Elaborar un presupuesto anual de inversiones capitalizables y el de 

contrataciones de servicios de la empresa, a objeto de mantener su 

continuidad operativa y administrativa.  

Elaborar la Estructura de Costos, inicial para el presupuesto base 

referencial, en los procesos de contratación de servicio de la empresa. 

Modificar y/o actualizar la Estructura de Costos de los proyectos de 

contratación de servicios, por cambios en el alcance del proyecto y/o 

nuevos requerimientos. 
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Elaborar y mantener actualizada la base de datos sobre tarifas de 

compras de servicios, alquiler de equipos y otros, que permitan realizar la 

evaluación económica para las contrataciones externas. 

Desarrollar estudios económicos para el avalúo de activos fijos, equipos y 

materiales desincorporados, a fin de establecer precios referenciales de 

ventas a terceros. 

Asegurar la asistencia técnica requerida para el diseño e implantación de 

métodos de trabajo y prácticas operativas y de mantenimiento, dirigidos al 

funcionamiento constante y sostenido de la productividad de la Empresa. 

Determinar la fuerza laboral óptima en las diferentes áreas de producción 

y servicio, a fin de estandarizar, racionalizar y optimizar el uso de la 

misma. 

Establecer mecanismos que midan la satisfacción de los diferentes 

usuarios, en función de la oportunidad y eficiencia del servicio prestado. 

Presentar informes de resultados de la gestión desarrollada  manteniendo 

seguimiento y control sobre las desviaciones detectadas. 

Elaborar, implantar y evaluar planes y proyectos de mejoramiento, de 

acuerdo a los lineamientos establecidos por la alta dirección de la 

Empresa.  

Establecer planes estratégicos y mecanismos de evaluación y control de 

su gestión, coherentes con las metas y objetivos estratégicos de la 

Empresa. 

Garantizar la implantación y cumplimiento de las metodologías de 

planificación y control, Normas ISO y Normas y Procedimientos que se 

establezcan para la Empresa, inherentes a su área de gestión.  
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2.15 Estructura organizativa de la Gerencia Ingeniería Industrial (ver 

figura 18). 

 

Figura 18: Organigrama estructural Gerencia Ingeniería Industrial 

Fuente: SDI Bauxilum (http://tramen.bauxilum.com.ve) 

 

2.16  Superintendencia Mantenimiento Lado Rojo I 

     2.16.1 Objetivo 

     Asegurar la disponibilidad operativa de los equipos mecánicos de las 

áreas de Lado Rojo I, mediante la ejecución del plan anual de 

mantenimiento preventivo y ejecución del mantenimiento correctivo 

requerido. 

      
     2.16.2  Funciones  

Establecer y ejecutar el plan de mantenimiento preventivo de los equipos 

mecánicos de las áreas de Lado Rojo I. 

Ejecutar el mantenimiento correctivo de los equipos mecánicos de las 

áreas de Lado Rojo I.  

http://tramen.bauxilum.com.ve/
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Administrar las cuadrillas de turno rotativo de mantenimiento correctivo de 

los equipos rotativos de planta, a objeto de la continuidad de las 

operaciones del proceso productivo de alúmina.  

Ejecutar el mantenimiento del programa de parada anual de planta, a fin 

de asegurar la disponibilidad de los equipos, aumentar su vida útil y la 

eficiencia en las operaciones. 

Ejecutar el mantenimiento correctivo requerido por los equipos e 

instalaciones de las áreas asignadas, asegurando su disponibilidad.  

Velar por la disponibilidad y niveles de inventario adecuado de piezas, 

partes y componentes requeridos para el mantenimiento de equipos. 

Gestionar el remplazo de equipos, cuando su desempeño operacional o 

vida útil afecten el rendimiento de las operaciones.  

Supervisar y controlar la ejecución de los servicios contratados para 

mantenimiento de los equipos e instalaciones de las áreas asignadas. 

Evaluar la tendencia de fallas de los equipos, estableciendo acciones 

preventivas para asegurar su operatividad.  

Verificar las especificaciones técnicas de equipos, piezas y componentes 

cuando requieran modificaciones, sustitución o remplazo, a fin de eliminar 

defectos que afecten su funcionamiento y/o capacidad global. 

Coordinar en el taller mecánico las actividades conducentes al 

mantenimiento correctivo de equipos.  

Participar en los proyectos de mejoras de los equipos, verificando que los 

mismos se ajusten a las normas técnicas y parámetros de diseño 

establecidos.  
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Gestionar ante las unidades correspondientes los requerimientos de 

modificaciones y mejoras de las instalaciones y equipos de las áreas de 

mantenimiento asignadas. 

Participar en la actualización de planos, catálogos, manuales de los 

equipos y sus componentes, practicas operativas y de mantenimiento.  

Propiciar el desarrollo de proyectos de optimización y mejoras en las 

áreas asignadas, considerando los recursos y lineamientos establecidos 

por la administración de la Empresa. 

Garantizar el cumplimiento de los lineamientos, políticas, normas y 

procedimientos que se establezcan para la Empresa, inherentes a su área 

de gestión.  

Garantizar la implantación y cumplimiento de las normas de gestión ISO-

9001, ISO-14001, OHSAS 18001  y otras que adopte la Empresa. 

 
2.17 Áreas operativas de C.V.G. Bauxilum 

     Actualmente, la empresa C.V.G. Bauxilum cuenta con las siguientes 

áreas operativas dentro de la planta (ver tabla 1).  

SECTOR ÁREA DESCRIPCIÓN UBICACIÓN 

Lado Rojo 16 Muelle cinta transportadora de bauxita Matanzas 

Servicio 21 Patio de distribución de alta tensión Matanzas 

Servicio 22 Estación de transformadores principales Matanzas 

Servicio 25 Sistema de distribución de energía eléctrica  Matanzas 

Lado Rojo  31 Predesilicación Matanzas 

Lado Rojo  32 Trituración y molienda Matanzas 

Lado Rojo  33 Digestión Matanzas 

Lado Rojo  34 Desarenado Matanzas 

Lado Rojo 35 Separación y lavado de Lodo Rojo Matanzas 

Lado Rojo 36 Caustificación de carbonatos Matanzas 

Servicio 37 Apagado de cal Matanzas 

Lado Rojo  38 Filtración de seguridad Matanzas 

Lado Blanco  39 Enfriamiento por expansión Matanzas 
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Lado Blanco 41  Precipitación Matanzas 

Lado Blanco 42 Clasificación de hidratos Matanzas 

Lado Blanco 43 Patios de tanques de licor Matanzas 

Lado Blanco 44 Filtración del producto Matanzas 

Lado Blanco 45 Calcinación Matanzas 

Lado Blanco 46 Evaporación Matanzas 

Servicio 47  Patio de tanques de condensado Matanzas 

Servicio 48 Patio de tanques de ácido Matanzas 

Control 51 Sala central de control Matanzas 

Lado Blanco 55 Caustificación de oxalato Matanzas 

Servicio  63 
Sistema de generación de energía de 

emergencia 
Matanzas 

Servicio 65 Torre de enfriamiento agua para caldera Matanzas 

Servicio  66 Planta de tratamiento de agua para caldera Matanzas 

Servicio 71 Almacenamiento de bauxita Matanzas 

Servicio 72 Transporte de bauxita Matanzas 

Servicio 73 Patio de tanques de soda cáustica fresca Matanzas 

Servicio 75 Manejo y disposición de Lodo Rojo Matanzas 

Servicio 77 Manejo y almacenamiento de alúmina Matanzas 

Servicio 78 Sistema de exportación de alúmina Matanzas 

Servicio 81 Sistema de agua industrial  Matanzas 

Servicio 82 Sistema de agua doméstica Matanzas 

Servicio 83 Planta de tratamiento de aguas negras Matanzas 

Servicio 84 Sistema de aguas de enfriamiento Matanzas 

Servicio  86 Sistema de aire comprimido Matanzas 

Servicio  87 Sistema de gas Matanzas 

Servicio  88 Sistema de combustible Matanzas 

Servicio  91 Talleres de mecánica Matanzas 

Servicio 92 Taller de vehículos y equipos Matanzas 

Servicio 93 Laboratorio  Matanzas  

Servicio  94 Almacén  Matanzas  

Personal  95 Edificio administrativo Matanzas  

Personal  98 Vigilancia y edificio de seguridad  Matanzas  

Servicio  99 Taller eléctrico y de instrumentación  Matanzas  

 P1 Mina  Pijiguaos  

Tabla 1: Áreas operativas de C.V.G. Bauxilum 
Fuente: Gerencia mantenimiento  
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

3.1  Antecedentes de la investigación  

     La Gerencia Ingeniería Industrial de C.V.G. Bauxilum planta determinó 

que es necesario realizar el estudio de factibilidad técnico económico a fin 

de establecer la estandarización y adecuación de los tiempos de 

ejecución de las actividades que intervienen durante el mantenimiento 

general a los digestores del área 33, y al mismo tiempo determinar el 

costo de contratación que el servicio presenta. El desarrollo de estudios 

similares al tema de estudio se encontraron en la Gerencia Ingeniería 

Industrial y estos se tomaron como referencia en la presente 

investigación:  

 Ing. Aralí Matheus (2001), desarrolló un proyecto para la Gerencia 

Ingeniería Industrial, el cual consistió en la estandarización del tiempo 

de ejecución del mantenimiento integral de los tanques lavadores y 

espesadores del área 35 (Clasificación y sedimentación de Lodo 

Rojo). La metodología empleada fue una investigación de campo con 

una muestra de cinco (5) tanques, con lo cual se logró determinar el 

tiempo de limpieza general, tolerancias por fatiga y costos asociados. 

  Laura Gonzales (2003), realizó estudios para la estandarización del 

tiempo y el costo total de las actividades del mantenimiento general 

de los digestores del área 33 (Digestión), con lo cual se logró 

determinar tiempo estándar y costo de contratación. A través de una 

investigación de campo de tipo descriptiva se realizó el seguimiento y 

registro de tiempo de las actividades a una muestra de dos (2)
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tanques para tareas de limpieza y tres (3) tanques para las 

actividades mecánicas. 

 Vanessa Bruzual (2009), realizó estudios con la finalidad de optimizar 

el tiempo de las actividades realizadas en el mantenimiento general 

de los digestores del área 33 (Digestión) de Lado Rojo I y su costo de 

contratación. Mediante una investigación de campo de tipo descriptiva 

se llevó a cabo el seguimiento y registro de tiempos reales sobre las 

actividades ejecutadas a una muestra representativa de dos (2) 

tanques (V-33-5 correspondiente a la etapa I del proceso y V-33-102 

correspondiente a la etapa II del mismo) para las actividades de 

limpieza y mecánica que intervinieron en dicho mantenimiento. 

 Andrés Porras (2011), llevó a cabo un estudio para la estandarización 

del tiempo y determinación del costo de contratación asociado al 

mantenimiento general a los molinos de bolas del área 32 (Trituración 

y Molienda). La metodología empleada involucró una investigación de 

campo de tipo descriptiva y se realizo seguimiento y registro detallado 

de las actividades de limpieza y mecánica de dicho mantenimiento a 

la muestra de un (1) molino de bolas (MB-32-2) de la mencionada 

área.  

     El desarrollo de dichos estudios es considerado importante y 

necesario para la empresa, ya que con ello se logró en su oportunidad 

estandarizar el tiempo de las actividades que se llevaron a cabo durante 

el mantenimiento general realizado en las mencionadas áreas de la 

empresa y con ello la determinación del costo total de contratación del 

servicio, a fin de conocer la factibilidad del mismo al ser ejecutado por 

empresas contratistas. De igual manera se consideran adecuados como 

referencia para la realización de estudios similares a ello.   
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3.2  Bases teóricas 

     3.2.1 Seguimiento del trabajo 

     Niebel Freivalds (2004) define el seguimiento del trabajo como: 

Es un procedimiento de Observación continua que permite 

información de las actividades realizadas por hombres y/o equipos. 

Su utilización es basada en el conocimiento que se adquiere por 

medio de las observaciones realizadas de forma continua, acerca de 

la relación que existe entre las demoras, los elementos de trabajo y 

el tiempo total de un proceso. 

     Para llevar a cabo la técnica del seguimiento del trabajo se debe 

determinar las operaciones involucradas y se debe diseñar un formato en 

el cual se indique las actividades observadas con sus respectivos tiempos 

de duración (ver Apéndices A). 

 
     3.2.2  Estudio de tiempo 

     Esta técnica permite establecer un estándar de tiempo para que un 

operario objetivo y responsable, conocedor del método correcto realice su 

labor. Por lo general se basa en la medición del trabajo, considerando la 

fatiga y los retrasos personales e inevitables.  

      
     3.2.2.1  Objetivos del estudio de tiempo 

 Reducir costos. 

 Determinar y controlar con exactitud los costos de mano de obra. 

 Establecer salarios con incentivos. 

 Planificar. 

 Establecer presupuestos. 

 Equilibrar cadenas de producción. 
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 Comparar los métodos. 

      
     3.2.2.2  Pasos para la realización de estudio de tiempo con 

cronometro  

Preparación: 

1. Selección de la operación. 

2. Selección del trabajador. 

3. Análisis de comprobación del método de trabajo. 

4. Se establece una actitud frente al trabajador. 

Ejecución:  

1. Se obtiene y registra la información. 

2. Se descompone la tarea en elementos. 

3. Se cronometra. 

4. Se calcula el tiempo observado. 

Valoración: 

1. Se valora el ritmo normal del trabajador promedio. 

2. Se aplican las técnicas de valoración. 

3. Se calcula el tiempo base o el tiempo valorado. 

Suplementos: 

1. Análisis de demoras. 

2. Estudio de fatiga. 

3. Calculo de suplementos y sus tolerancias. 

Tiempo Estándar: 

1. Calculo de tiempo estándar. 
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3.2.3 Requisitos personales de un buen analista de tiempo 

     Las cualidades necesarias para el analista de tiempo son similares a 

aquellas requeridas para lograr el éxito en cualquier campo en que los 

esfuerzos estén  dirigidos a lograr buenas relaciones humanas. 

     El analista de tiempos debe tener la habilidad mental para estudiar 

distintas situaciones y tomar decisiones correctas y en poco tiempo, debe 

poseer una mente abierta, inquisitiva que busque siempre mejoras y 

conozca el “por qué” y también el “cómo” de lo que acontece. Además se 

necesita que tenga experiencia practica en el área que va a investigar, 

dado que el trabajo de esta persona afecta directamente al trabajador y a 

la compañía, es esencial que el mismo sea lo mas preciso posible. La 

imprecisión y falta de criterio no solo afectará financieramente al 

trabajador y a la empresa, sino que ocasionará la pérdida de confianza 

por parte del trabajador y el sindicato. 

     Los siguientes requerimientos personales pueden considerarse como 

esenciales: 

 Honestidad  

 Comprensión  

 Auto confianza 

 Buen juicio y habilidad analítica  

 Personalidad agradable, persuasiva y con optimismo 

 Paciencia y auto-control 

 Temperamento energético y a la vez cooperativo 

 Buena presencia  

 Entusiasmo por el trabajo 
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3.2.4 Material utilizado en el estudio de tiempo 

El equipo mínimo necesario para efectuar un estudio de tiempo es el 

siguiente:  

 Cronometro 

 Tablero o paleta para el estudio de tiempo 

 Formas impresas para el estudio de tiempo 

 Calculadora de bolsillo 

     Actualmente existen varios tipos de cronometro entre los que se 

encuentran: los que toman decimales de hora y los electrónicos; 

normalmente se utilizan los electrónicos que permiten estudios 

acumulativos, regreso rápido a cero y lecturas digitales. Hay otros equipos 

(muchos mas costosos) para realizar tales estudios, como el colector de 

datos DateMyte, las maquinas registradoras de tiempo, equipo 

cinematográfico y de videocintas, entre otros. 

 
3.2.5 Técnicas de cronometrado 

     Existen dos técnicas para realizar el cronometrado de una operación: 

1. Método de operación continua: Consiste en dejar marchar el 

cronometro durante el estudio completo. El reloj se lee en los puntos 

terminales de cada elemento, mientras la aguja se mueve. 

2. Método de observación de vuelta a cero: Consiste en leer el 

cronometro a la terminación de cada elemento y luego las manecillas 

se regresan a cero de inmediato; así al iniciar el siguiente elemento 

las manecillas parten de cero.  

 
3.2.6 Tipos de elementos de estudio 

 Repetitivos: Están presentes en todos los ciclos de trabajo. 
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 Casuales: Son esporádicos y aparecen en el ciclo de forma regular e 

irregular. 

 Manuales: Ejecutados automáticamente por la maquina.  

 Constantes: El tiempo de ejecución es fijo en todos los ciclos.  

 Variables: El tiempo de ejecución no es fijo en todos los ciclos, 

depende de ciertas características del proceso, procedimiento o 

equipo. 

 Dominantes: Su tiempo de duración es mayor que cualquier otro 

tiempo de los elementos realizados simultáneamente. 

 Extraños: No forma parte del trabajo, no tiene relación con el ciclo de 

acción. 

 
3.2.7 Concepto de Estándar para una operación  

     Un estándar se define como un denominador común o base para 

expresar una característica o fenómeno en términos cuantitativos. 

Ejemplos de estándares comunes son el metro, el segundo, el grado y el 

kilogramo. Como cualquier estándar esta unidad de medición es arbitraria, 

con el único requerimiento de que la población que va a usarlo esté en 

completo acuerdo con ella y que la misma sea comunicable. Un estándar 

no tiene porqué ser universal; solo tiene que existir el acuerdo en la 

población que intenta usarlo. Esta población podría consistir por ejemplo: 

en dos individuos o en el personal de una planta dada y uno o varios 

países. 
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3.2.8 Tiempo promedio seleccionado (TPS) 

     El tiempo promedio seleccionado (TPS), es una medida aritmética del 

tiempo que transcurre al ejecutar una determinada tarea, se calcula de la 

siguiente manera: 

                                                 TPS= X / n                                        (3.1) 

Donde: 

TPS = tiempo promedio seleccionado 

X = cada lectura de tiempo  

n = número de lecturas tomadas 

 
 

3.2.9 Calificación de la velocidad (Cv)  

     Parte del Estudio de Tiempos consiste en comparar el ritmo de 

ejecución de una tarea con el ritmo normal de ejecución estimado para la 

misma. Es decir, la calificación de la actuación es una técnica para 

determinar con equidad el tiempo requerido para que el operario normal 

ejecute una tarea después de haber registrado los valores observados de 

la operación en estudio. No existe ningún método universal para calificar 

las actuaciones aun cuando la mayoría de las técnicas se basan en el 

criterio del analista de tiempo, por esta razón el analista debe poseer los 

requisitos personales mencionados anteriormente. La formula utilizada 

para el cálculo de la calificación de la actuación es la siguiente:  

                                                  Cv = 1 ± C                                         (3.2) 

Donde:  

Cv = calificación de velocidad del operario 

C = coeficiente de actuación del operador; se obtiene a través del Método 

Westinghouse o el Método subjetivo. 
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3.2.10 Buen juicio 

     El buen juicio es el criterio para la determinación del factor de 

calificación de velocidad, sin importar que este factor se base en la 

celeridad de la ejecución o en la actuación del operario. 

 
3.2.11 Método de calificación de la actuación  

     A continuación se presentan los métodos para calificar la actuación: 

3.2.11.1 Método Westinghouse 

     Este sistema es uno de los más utilizados para la determinación de la 

calificación de la velocidad y fue desarrollado por la Westinghouse Electric 

Corporatión. En este método se consideran cuatro factores al evaluar las 

actuaciones del operario que son habilidad o destreza, esfuerzo o 

empeño, condiciones y consistencia. 

 Habilidad: Es la pericia que tiene el operario en seguir un método dado, 

está relacionada con la actividad artesanal, revelada por la apropiada 

coordinación de la mente y las manos. Se determina por la experiencia 

y aptitudes inherentes, como coordinación natural y ritmo de trabajo; 

aumenta con el tiempo, puede variar de un trabajo a otro. Existen seis 

grados de habilidad, que son: deficientes, aceptables, regular, buena, 

excelente y extrema. 

  Esfuerzo o Empeño: Es la demostración de la voluntad para trabajar 

con eficiencia. Es representativo de la rapidez con la que se aplica la 

habilidad, puede ser controlado altamente por el operario. Existen seis 

(6) clases de rapidez: deficiente, aceptable, regular, buena, excelente y 

extrema. 

 Condiciones: Son aquellas que afectan al operario y no a la operación. 

Los elementos que afectan las condiciones de trabajo son: 
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temperatura, ventilación, luz y ruido. Las condiciones que afectan la 

operación como herramientas o materiales en malas condiciones no se 

toman en cuenta cuando se aplique a las condiciones de trabajo del 

factor actuación, se distinguen cinco (5) clases de condiciones: 

aceptable, regular, buena, excelente e ideal.  

 Consistencia: Es la ausencia de variación perceptible o significativa en 

datos numéricos o de comportamiento. Los valores elementales de 

tiempo que se repiten constantemente indican una consistencia 

perfecta, tal situación ocurre muy rara vez. Los grados de consistencia 

son: deficiente, aceptable, regular, excelente y perfecta. 

     Una vez que se han asignado la habilidad, el esfuerzo, las condiciones 

y la consistencia de la operación y se han establecido sus valores 

numéricos equivalentes, el factor de actuación se determina combinando 

algebraicamente los cuatros (4) valores y agregando su suma a la unidad.  

     El factor de actuación solo se aplica a elementos de esfuerzos 

ejecutados manualmente. Todos los elementos controlados por maquinas 

se califican con 1.00. 

     La actuación normal es la esperada de un operario con adiestramiento 

medio cuando sigue el método prescrito y trabaja a un ritmo normal o 

medio (ver tabla 2). 
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DESTREZA O HABILIDAD ESFUERZO O EMPEÑO 

+ 0.15 …………. A1 Extrema + 0.13 ………….. A1 Excesivo 
+ 0.13 …………. A2 Extrema + 0.12 ………….. A2 Excesivo 
+ 0.11 …………. B1 Excelente + 0.10 ………….. B1 Excelente 
+ 0.08 …………. B2 Excelente + 0.08 ………….. B2 Excelente 
+ 0.06 …………. C1 Buena + 0.05 ………….. C1 Bueno 
+ 0.03 …………. C2 Buena + 0.02 ………….. C2 Bueno 
   0.00 ………….. C Regular    0.00 ………….. D Regular 
- 0.05 ………….. E1 Aceptable - 0.04 …………... E1 Aceptable 
- 0.10 ………….. E2 Aceptable - 0.08 …………... E2 Aceptable 
- 0.16 ………….. F1 Deficiente - 0.12 …………... F1 Deficiente 
- 0.22 ………….. F2 Deficiente - 0.17 …………... F2 Deficiente 

CONDICIONES CONSISTENCIAS 

+ 0.06 …………. A Ideales + 0.04 ………….. A Perfectas 
+ 0.04 …………. B Excelente + 0.03 ………….. B Excelente 
+ 0.02 …………. C Buenas + 0.01 ………….. C Buena 
   0.00 ………… D Regulares    0.00 ………….. D Regular 
- 0.03 ………….. E Aceptables -  0.02 ………….. E Aceptable 
- 0.07 ………….. F Deficiente -  0.04 ………….. F Deficiente 

Tabla 2: Factores de Método Westinghouse  
Fuente: Niebel, Benjamin. Ingeniería industrial (2004) 

 

     3.2.11.2 Método Subjetivo 

     El calificador juzga la rata de trabajo del operario, su ritmo y velocidad 

de movimientos. En contraste con otros medios, el analista juzga “cuan 

rápido” el operario realiza los movimientos respectivos y no cuales 

movimientos utiliza. 

 
3.2.12 Requisitos de un buen sistema de calificación  

 El encargado del estudio debe tener claro lo que es un operador 

calificado normal. 

 La objetividad del analista a la hora de establecer los niveles de la 

ejecución. 

 Los resultados tienen que ser concordantes, es decir, que el error 

tiende a producirse siempre en un mismo sentido y con los valores 

muy semejantes en todas las aplicaciones. 

 Es necesario que exista exactitud en los resultados, el error debe ser 

muy pequeño: 5% por defecto o por exceso. 
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 Simplicidad: el procedimiento para calificar debe ser fácil de explicar 

de manera que el operario pueda entender. 

 
3.2.13 Número de ciclos a registrarse 

     El número de ciclos que deben observarse para obtener un tiempo 

medio representativo de una operación determinada depende de las 

siguientes normas:  

1. El número de ciclos varía en función de las variaciones de los tiempos 

de los elementos de la tarea. 

2. El número de ciclos dependerá del grado de exactitud que se desee: 

En un trabajo que dure varios años y en el que intervengan varios 

operarios, es conveniente obtener tiempos exactos. 

Si el trabajo se efectúa espontáneamente con la intervención de un 

solo operario, no será necesaria una exactitud muy rigurosa.  

3. El estudio debe hacerse por un número de ciclos que permita 

observar varias veces los elementos pocos frecuentes. 

4. Cuando trabaje más de un operario en la misma tarea será mejor 

hacer un estudio breve (algunos diez (10) ciclos) de varios operarios 

espontáneamente, es más conveniente que hacer un estudio largo a 

un solo operario. 

5. El estudio deberá continuar durante el número de ciclos que el 

analista considere necesarios para obtener una visión representativa 

del proceso.  

     Existen varios métodos que permiten determinar el número de 

observaciones a realizar para obtener una muestra representativa en el 

cálculo del tiempo estándar. 
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3.2.14 Tamaño de la muestra 

     El tamaño de la muestra, es el número de observaciones requeridas 

para alcanzar la exactitud y confianza que desea. Se determina con la 

siguiente formula de distribución de t de Student: 

                                            N =  [(s * t) / (k * x)]2                                 (3.3) 

Donde:     

s = varianza de la muestra 

t = valor de t de Student para n grados de libertad 

k = probabilidad de error 

x = media de la muestra  

 

     3.2.15 Tolerancias o márgenes 

     Las tolerancias o márgenes, son los tiempos que se agregan al tiempo 

normal para compensar retrasos o demoras personales, inevitables y por 

fatiga. 

     La tolerancia se aplica a tres categorías del estudio que son: 

tolerancias aplicables al tiempo total del ciclo, tolerancias aplicables solo 

al tiempo de empleo de la maquina y tolerancias aplicables al tiempo de 

esfuerzo.  

     Las tolerancias aplicables al tiempo total del ciclo, se expresan 

usualmente como porcentaje del tiempo de ciclo e incluye necesidades 

personales, limpieza de la estación de trabajo, mantenimiento de la 

máquina. Las tolerancias del tiempo de maquinado incluyen tiempo para 

mantener las herramientas y variación de potencia, mientras que las 

tolerancias aplicables al tiempo de esfuerzo comprenden fatigas y 

demoras inevitables.  
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     Existen dos métodos comúnmente usados para determinar el 

porcentaje de tolerancias a aplicar. Uno es el estudio de producción, el 

cual requiere que un observador estudie  dos (2) o quizás tres (3) 

operaciones durante un período largo de tiempo. El observador registra la 

duración y la razón de cada intervalo de tiempo perdido y luego de 

establecer una muestra representativa se determina el porcentaje 

aplicable para cada característica. La segunda técnica para establecer 

tolerancias es mediante el muestreo del trabajo. Este método consiste en 

realizar un gran número de observaciones en forma aleatoria, por lo cual 

se requiere solo el servicio a tiempo parcial del observador. En este 

método no se usa cronometro.  

     El observador solamente camina a través del área bajo estudio en 

momentos previamente establecidos y hace una breve anotación de lo 

que cada operario está haciendo. El número de demoras dividido por el 

número total de observaciones será igual al porcentaje de tolerancias 

requerido.  

      
     3.2.15.1 Causas de la aplicación de tolerancias en un estudio de 

tiempo. 

Factores relacionados con el individuo: Si todos los trabajadores 

relacionados a una zona de trabajo se estudian individualmente, el 

trabajador delgado, activo, ágil, en pleno apogeo de sus facultades físicas 

necesita para recuperarse de la fatiga, un suplemento menor que el de su 

colega obeso e inepto.  

Factores relacionados con la naturaleza del trabajo: Cada situación de 

trabajo tiene características propias que influyen en el grado de fatiga del 

trabajador o que puedan retrasar inevitablemente la ejecución de su tarea. 

Factores relacionados con el medio ambiente: Los suplementos deben 

fijarse en relación con los diversos factores ambientales como 
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temperatura, humedad, ruido, ventilación, iluminación, limpieza, entre 

otros.  

     Los suplementos por descanso se calculan de manera que permitan al 

trabajador reponer su fatiga. Los suplementos por descanso pueden 

traducirse en verdaderas pausas. Si bien no hay reglas fijas sobre estas 

pausas, es corriente que se haga cesar el trabajo durante 10 ó 15 minutos 

a media mañana y a media tarde, a menudo dando posibilidad de tomar 

alguna bebida o refrigerio y que se deje al trabajador utilizar como le 

parezca el resto del tiempo de descanso previsto. Es recomendable 

analizar si es prudente establecer pausas o si se debe dejar que sucedan 

fortuitamente. 

  
     3.2.16 Importancia de los períodos de descanso 

 Reducen las interrupciones de trabajo durante la jornada laboral 

causadas por los interesados. 

 Rompen la monotonía de la jornada. 

 Atenúan las fluctuaciones del rendimiento del trabajador a lo largo del 

día y contribuyen a estabilizarlo mas cerca del nivel optimo.  

 Ofrecen a los trabajadores la posibilidad de reponerse de la fatiga y 

atender sus necesidades personales. 

 Los suplementos por descanso tienen dos componentes principales 

fijos y variables. Dentro de los suplementos fijos se encuentran los 

suplementos por necesidades personales y por fatiga. 

 
3.2.17 Retrasos personales 

     Los retrasos personales son todas aquellas interrupciones de la 

actividad laboral que no ocurren en el ciclo típico de trabajo, necesarias 
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para la comodidad o bienestar del trabajador. Comprende el tiempo en ir a 

tomar agua como a los sanitarios. 

     En estos influyen las condiciones generales del trabajo que se 

desempeña. Estudios detallados han demostrado que generalmente se 

requiere de una margen o tolerancia del 5% por retrasos personales.  

 
     3.2.18 Fatiga 

     Es la disminución en la capacidad o voluntad de trabajar, está 

estrechamente ligada a la tolerancia por retrasos personales, no es 

homogéneo en ningún aspecto, va desde el cansancio puramente físico 

hasta el psicológico e incluye una combinación de ambos. Algunos de los 

factores que influyen en la fatiga: 

Condiciones de trabajo: Luz, temperatura, humedad, frescura del aire, 

color del local y sus alrededores, ruidos.   

Repetitividad del trabajo: Concentración necesaria para ejecutar la tarea, 

monotonía de movimientos corporales semejantes, la posición que debe 

asumir el trabajador o empleado para ejecutar la operación, el cansancio 

muscular debido a la distensión de los músculos.  

Estado general de salud, físico y mental del trabajador: Estatura, dieta, 

descanso, estabilidad emotiva y condiciones domesticas.  

     La fatiga puede reducirse pero nunca eliminarse, es siempre una 

cantidad constante y se aplica para compensar la energía consumida en 

la ejecución de un trabajo y para aliviar la monotonía. Frecuentemente se 

fija en un 4% de tiempo básico, cifra que se considera suficiente para un 

trabajador que cumpla con una labor ligera en buenas condiciones.  

     Los suplementos variables se añaden cuando las condiciones de 

trabajo difieren mucho de las indicadas, para establecer un estándar justo; 
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por ejemplo cuando las condiciones ambientales no puedan ser 

mejoradas, cuando aumenta el esfuerzo y la tensión para ejecutar 

determinada tarea, entre otros. En las operaciones industriales metal 

mecánicas típicas y en procesos afines, el margen o tolerancia por 

retrasos personales inevitables y por fatiga, generalmente es alrededor 

del 15%.  

     Algunas veces es preciso incorporar otros suplementos además del 

suplemento por descanso, entre ellos se tiene: suplemento por 

contingencia (para prever demoras que no pueden medirse con exactitud 

porque aparecen esporádicamente); suplementos por razones de política 

de la empresa (se utiliza en casos especiales para que corresponda a un 

nivel satisfactorio de ganancias, no esta ligado a las primas); suplementos 

especiales (para actividades que no forman parte del ciclo de trabajo, 

pero que sin ellas no podría efectuarse efectivamente el ciclo, pueden ser 

permanentes o pasajeras).  

      
     3.2.19 Método sistemático para asignar tolerancias por fatiga 

     El método sistemático asigna puntos del 5 al 80 a factores 

involucrados en la ejecución de la actividad, su finalidad es hacer mas 

objetiva la asignación de tolerancia por fatiga. Los puntos asignados para 

factores de fatiga se evalúan en cuatro (4) niveles, estos son: 

 Posición: de pie, moverse, sentado y altura.  

 Condiciones de trabajo: temperatura, ventilación, humedad, 

iluminación y ruido. 

 Repetitividad: duración del trabajo y repetición del ciclo. 

 Esfuerzo: físico y mental.  

     Después de  asignado el nivel de cada factor se procede a realizar la 

sumatoria de los valores correspondientes, para ubicarlo dentro de uno de 
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los rangos de la clase con lo cual se obtiene la concesión (%) por clase y 

el tiempo en minutos a las tolerancias por fatiga. 

 
     3.2.20 Tiempo normal 

     El tiempo normal es el tiempo requerido por el operario normal para 

realizar la operación cuando trabaja con velocidad estándar, sin ninguna 

demora por razones personales o circunstancias inevitables. Se puede 

obtener con la formula siguiente:  

                                        TN = TPS x Cv                                              (3.4) 

 

Donde:  

TN= Tiempo Normal 

TPS= Tiempo Promedio Seleccionado 

Cv= Calificación de la Velocidad 

 
          3.2.21 Tiempo estándar  

     El tiempo estándar para una operación es el tiempo requerido para que 

un operario tipo medio calificado, adiestrado y trabajando a un ritmo 

normal lleve a cabo la operación. El mismo se puede calcular mediante la 

siguiente expresión:  

                                             TE = TN + (TN x TOL)                             (3.5) 

Donde:  

TE= Tiempo Estándar 

TN= Tiempo Normal 

TOL= Tolerancias 
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          3.2.22 Mantenimiento  

     Es un conjunto de operaciones y cuidados necesarios para que 

instalaciones, edificios, maquinaria, equipos, herramientas, etc., puedan 

seguir funcionando adecuadamente, prolongando la vida útil, obteniendo 

un rendimiento aceptable de los mismos durante más tiempo y reduciendo 

el número de fallas. Su objetivo primordial reside en obtener una mejor 

“disponibilidad” de los bienes.  

   
     3.2.23 Tipos de mantenimiento  

 Mantenimiento Correctivo 

     Comprende las actividades que se llevan a cabo  con el fin de corregir 

(reparar) una falla en el equipo. Se clasifica en:  

Planificado: Se sabe con antelación qué es lo que debe hacerse, de 

modo que cuando se pare el equipo para efectuar la reparación, se 

disponga del personal, repuestos y documentos técnicos necesarios 

para realizarla correctamente.  

No Planificado: Es el mantenimiento de emergencia (reparación de 

roturas). Debe efectuarse con urgencia ya sea por una avería 

imprevista que debe ser reparada lo mas pronto posible o por una 

condición imperativa a satisfacer (problemas de seguridad, de 

contaminación, de aplicación de normas legales, etc.). 

  

 Mantenimiento Preventivo  

     Cubre todo el mantenimiento programado que se realiza con el fin de: 

prevenir la ocurrencia de fallas. Se conoce como Mantenimiento 

Preventivo Directo o Periódico –FTM (Fixed Time Maintenance) por 

cuanto sus actividades están controladas por el tiempo. Se basa en la 

confiabilidad de los equipos sin considerar las peculiaridades de una 
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instalación dada. Ejemplos: limpieza, lubricación, recambios 

programados. Este tipo de mantenimiento se clasifica en: 

Rutina (Menor y Mayor): Es un plan de trabajo programado en una 

frecuencia determinada, necesario para mantener un equipo o sistema 

en su capacidad y eficiencia optima. Por la duración, si es mayor o 

igual a cinco días se considera mayor.  

Inspecciones: Son las que resultan de tareas periódicas que en forma 

tecnificada se le hacen a un equipo, para determinar su condición de 

operación, utilizando una lista de comprobación o chequeo general de 

sus partes, en la cual puede que no se encuentre una posible 

ocurrencia de falla, y de haberla, esta implica un mantenimiento 

adicional.  

Predictivo: Es el que resulta de una inspección con el uso de equipos 

externos en la mayoría de los casos, o con instrumentos y/o equipos 

internos, lo cual permite la medición de las variaciones, del 

comportamiento o del estado del equipo, determinando una posible 

ocurrencia de falla, generando un mantenimiento adicional. 

Mantenimiento Adicional: Es aquel que proviene de una inspección o 

un mantenimiento predictivo. Este permite corregir o cambiar parte del 

equipo oportunamente, para prevenir posibles fallas y con el tiempo 

pueda incluirse en las actividades o trabajos estándar al determinarse 

su procedimiento y sus frecuencias.  

Mantenimiento Mayor: Es el mantenimiento preventivo programado 

que se realiza a un quipo, el cual consiste en remplazar más del 50% 

de sus componentes. Bien sea porque el mismo ha disminuido su 

eficiencia o porque ha llegado a la etapa de desgaste o corrosión.  
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 Mantenimiento Predictivo 

     Este tipo de mantenimiento engloba todas las actividades que permiten 

conocer o detectar fallas mecánicas u operacionales de los equipos en su 

fase inicial, mediante análisis realizados con equipos especiales. Las 

fallas son detectadas sin necesidad de detener el funcionamiento de los 

equipos. 

  

 Mantenimiento de Mejora  

     Consiste en modificaciones o agregados que se pueden hacer a los 

equipos, si ello constituye una ventaja técnica y/o económica y si permiten 

reducir, simplificar o eliminar operaciones de mantenimiento.  

 Mantenimiento de Oportunidad  

     Aprovechando la parada de los equipos por otros motivos y según la 

oportunidad calculada sobre bases estadísticas, técnicas y económicas, 

se procede a un mantenimiento programado de algunos componentes 

predeterminados de dichos equipos. 

 
     3.2.24 Análisis de Costos 

     Es la justificación lógica del precio unitario, es decir, que mediante el 

examen de los componentes que integran determinada unidad de obra, se 

precisa el valor que la misma tiene para un lugar determinado en 

circunstancias propias de espacio y tiempo.  

     Para realizar los cálculos respectivos se deben considerar los aspectos 

siguientes: Costo de funcionamiento o alquiler de la maquinaria y el 

equipo de eficiencia de la maquinaria y utilización del equipo, costo de los 

materiales, cantidad de materiales por unidad de obra, tabulador de 
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salarios y oficios de las cargas sociales, rendimiento de la mano de obra y 

análisis de los costos indirectos. 

      
     3.2.25 Costos asociados al salario (CAS) 

     Este se determina de acuerdo a la siguiente expresión:  

       CAS = {(DÍAS PAGADOS /DÍAS TRABAJADOS) – 1} x100          (3.6) 

     Los días pagados se determinan añadiendo a los días del año, los días 

o salarios equivalentes que se pagan por concepto de prestaciones 

sociales y otras equivalentes de dichas prestaciones al igual que 

reivindicaciones de los trabajadores, contempladas en las leyes, decretos 

y convenciones colectivas que deban ser aplicadas a la industria, así 

como también, las contribuciones o gastos que dichos instrumentos 

legales originen.  

 
     3.2.26 Consideración en el análisis de precio unitario en C.V.G. 

Bauxilum 

     Los análisis de precios unitarios se realizaron utilizando un formato 

establecido por la Gerencia Ingeniería Industrial de C.V.G. Bauxilum-

Planta (ver tabla 3). Los elementos que conforman el análisis de precios 

son los siguientes:  

 Encabezado: El cual contiene los logos alusivos de C.V.G. y 

Bauxilum, así como el nombre de la Gerencia que emitió dicho 

análisis, ene este caso la Gerencia Ingeniería Industrial. 

 Identificación del Formato: Donde se hace referencia a la obra la 

cual se le realizó análisis de precios.  

 Actividad: Nombre de la actividad a la que se le efectuó análisis de 

precios. 
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 Cantidad: Cantidad de la actividad u obra presupuestada. Puede 

expresarse en unidades de medida de tiempo, cantidad superficie o 

volumen. 

 Rendimiento: Cantidad estimada de la obra que se va a ejecutar 

(expresada en la unidad de medida de la actividad objeto de análisis). 

 Unidad: Unidad de la obra de acuerdo con la norma de medición 

acordada. 

 Renglón de Materiales: En este caso se enumeran y mencionan los 

materiales usados en la actividad, lo cual incluye los equipos de 

protección personal e insumos. Dentro del formato de análisis de 

precios de materiales se encuentran los siguientes:  

Unidad: Corresponde a la unidad medida en la que se consigue el 

material en el mercado (c/u, par, juego y otras).  

Cantidad: Se refiere a la cantidad del material que debe ser 

suministrado por la empresa a cada trabajador en una año o cantidad 

del material para ejecutar la obra.  

Precio: Se refiere al costo promedio del material en el mercado para la 

fecha del estudio.  

Factor: Factor de uso que se le asigna a cada material en función de la 

utilidad y funcionamiento que tiene el material durante el proceso.  

Monto: Costo total de cada material utilizado para la ejecución de la 

partida, el cual se obtiene multiplicando la cantidad de cada material 

por su precio.  

Bs./Unidad: Se obtiene dividiendo el monto entre el rendimiento de la 

actividad. 
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Costo Unitario del Renglón de Materiales: Es la sumatoria de los 

Bs./Unidad de cada material.  

%: Porcentaje que representa cada material con respecto al precio 

unitario de la actividad, se obtiene dividiendo el valor de Bs./Unidad 

del material correspondiente entre el total del precio unitario.  

 Renglón de Herramientas/Equipos: En este se mencionan las 

herramientas y equipos que se usarán para la ejecución de la 

actividad, dentro del renglón de herramientas se encuentran: 

Tiempo (días): Es la duración de la actividad, en días e indica el 

tiempo de uso de cada herramienta y/o equipo en la ejecución de las 

mismas.  

Cantidad: Cantidad de herramientas y/o equipo útiles que se usaran 

en la ejecución de la actividad. 

Precio: Precio promedio de las herramientas o útiles y/o equipos y 

útiles que se usarán en la ejecución de la actividad. 

Factor de Depreciación/Alquiler: Factor de costo que se aplica para 

considerar la depreciación, el mantenimiento, de cada herramienta de 

acuerdo a su tiempo de vida útil, si se considera las herramientas en el 

alquiler, el factor a emplear es la unidad (1). 

Monto: Se obtiene multiplicando la cantidad de herramienta, el tiempo 

de uso, su precio y su factor de depreciación/alquiler.  

Bs./Unidad: Se obtiene dividiendo el monto entre el rendimiento de la 

actividad.  

Costo Unitario del Renglón de las Herramientas: Es la sumatoria de los 

Bs./Unidad de las herramientas.  



 

 

64 

 

%: Porcentaje que representa el costo de cada herramienta con 

respecto al precio de la actividad.  

 Mano de Obra: Se refiere a la denominación del oficio de cada 

trabajador. 

Cantidad: Representa el número de trabajadores del mismo oficio que 

se requieren para ejecutar la tarea. 

Días: Equivale al Tiempo Estándar de la actividad expresado en días.  

Jornada/días: Remuneración diaria que se paga a los trabajadores; en 

el sitio de la obra y para condiciones de trabajos similares a las de 

obra que se está ejecutando.  

Monto: Es el producto que resulta de multiplicar la cantidad de mano 

de obra por los días de ejecución y la jornada/día.  

Bs./Unidad: Se obtiene dividiendo el monto entre el rendimiento de la 

actividad. 

Costo Unitario del Renglón de Mano de Obra: Es la sumatoria de los 

Bs./Unidad de la Mano De Obra.  

%: Porcentaje que representa el costo de mano de obra involucrada 

con respecto al precio unitario de la actividad.  

 Renglón de Otros: Está conformado por el espacio confinado del cual 

se obtiene: 

Días: Equivale al tiempo estándar de la actividad expresado en días. 

Cantidad: Cantidad de personas del mismo que se requieren para 

realizar la tarea. 

Factor: Son las horas trabajadas entre la jornada de trabajo. 
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Monto: Se obtiene multiplicando el tiempo, la cantidad de personas, el 

precio y su factor. 

 Costo directo sub-total “A”: Se obtiene de la suma de los costos por 

unidad (Bs./Unidad) totales de los renglones materiales, herramientas, 

equipos y mano de obra. 

 Administración y Gastos Generales: Corresponde a un porcentaje 

del costo directo (sub-total “A”), establecido por C.V.G. Bauxilum a 

través de la Gerencia Ingeniería Industrial.  

 Sub-Total “B”: Se obtiene de la suma del Costo Directo sub-total “A” 

más el porcentaje de administración y gastos generales considerado 

por la empresa. 

 Utilidades e Imprevistos: Es un costo indirecto que corresponde a un 

porcentaje del sub-total “B”; es establecido por la Gerencia Ingeniería 

Industrial de C.V.G. Bauxilum.  

 Total Precio Unitario: Se obtiene de la suma del sub-total “B” mas el 

porcentaje correspondiente de utilidades e imprevistos.  
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Actividad: Actividades de Limpieza en Digestores Área 33

Cantidad: 1,00

Rendimiento: 0,80

Unidad: C/U

Materiales Unidad Cantidad Factor Precio Monto Bs./Unid. %

Costo de Materiales 0,00

Equipos Días Cantidad Precio Factor Monto Bs./Unid. %

Costo de Equipos 0,00 0,00%

Mano de Obra Días Cantidad Precio Factor Monto Bs./Unidad %

Mano de Obra

C.A.S. (%)

Total Costo Mano de Obra 0,00

Otros Costos Días Cantidad Factor Bs./Día Monto Bs./Unidad %

Comida

0,00

Costo Directo Sub-total " A " 0,00

12%

Sub-total " B " 0,00

Utilidades e Imprevistos 10%

0,00

Administración y Gastos Generales

Total  Precio  Unitario (Bs.)

GERENCIA INGENIERÍA INDUSTRIAL 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  

MANTENIMIENTO GENERAL A DIGESTORES ÁREA 33

Total Otros Costos

Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular

para las Industrias Básicas y Minería

 

Tabla 3: Formato representativo del Cálculo de Precio Unitario. 
Fuente: Gerencia Ingeniería Industrial (2011) 
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3.3 Definición de términos básicos  

Ácido Clorhídrico (HCL): Es un ácido de olor picante, que hierve a una 

temperatura de 85°C a la presión atmosférica, diluido al 10% en agua, se 

usa para limpiar las hojas de filtro en el área de Filtración de Seguridad.  

Ácido Sulfúrico (H2SO4): Es un líquido de aspecto aceitoso, incoloro e 

inodoro, diluido al 10% de concentración, se usa en el proceso para 

limpieza en las incrustaciones que se producen en las tuberías de los 

intercambiadores de calor y válvulas.   

Alúmina: Es óxido de aluminio (Al2O3), de color blanco, insoluble en agua, 

su punto de fusión es de 2050°C. La alúmina debe poseer el más alto 

grado de pureza química posible para lograr una buena calidad del 

aluminio.   

Andamios: Plataforma móvil provisional apoyada en el suelo o 

suspendida, que es utilizada por los operarios cuando deben trabajar a 

alturas considerables. 

Antiespumantes: Es un compuesto orgánico derivado de ácidos grasos 

que se agrega al proceso en la etapa de Clasificación de Hidratos para 

eliminar la espuma.   

Digestor: Tanque cilíndrico cerrado de 420 m3 de capacidad, para el 

tratamiento de la bauxita molida en donde se disuelve con Soda Caustica 

(hidróxido de sodio) a alta temperatura (140°C) la mayor cantidad de 

alúmina trihidratada contenida en la bauxita para formar una solución de 

aluminato de sodio.  

Espacio Confinado: Es un espacio cerrado o parcialmente cerrado que: 

 En principio no está diseñado o no se pretende que sea ocupado por 

personas. 
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 Tiene una entrada o salida restringida según la ubicación, tamaño o 

medios.  

     Puede representar un riesgo para la salud y seguridad de cualquier 

persona que entre, debido a uno o más de los siguientes factores:  

 Su diseño, construcción, localización o atmósfera,  

 Los materiales o sustancias que contiene,  

 Las actividades de trabajo que se realizan, o los  

 Riesgos de seguridad, proceso y mecánicos presentes.  

Estudio de Tiempo: Técnica de medición de trabajo, utilizando 

generalmente un cronometro u otro dispositivo medidor del tiempo, para 

registrar el tiempo real transcurrido en la realización de una tarea. 

Herramienta: Cualquier dispositivo, instrumento o máquina para la 

ejecución de una operación. Carretilla, ploga, manguera de aire, pala pico, 

etc. 

Lechada de Cal: Es una mezcla de agua y cal viva en suspensión, que se 

usa en el proceso para ayudar la filtración del lodo y regenerar el sodio en 

la suspensión acuosa de digestión.   

Licor Madre: Solución de aluminato de sodio con un mínimo contenido de 

lodo rojo.  

Llave ajustable: Llave con una mordaza fija y otra ajustable. 

Llave Combinada: Es una llave abierta por uno de sus extremos y una 

llave de vaso por el otro.      

Mano de obra: Personal que ejecuta en forma directa e indirecta, la 

realización de un servicio o la producción de un producto.  

Mantenimiento: Conservación de un buen estado de las instalaciones y 

equipos industriales, incluye la sustitución de pieza importante, conjuntos 
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y subconjuntos inutilizables y el ajuste de precisión, ensayo y alineación 

de componentes internos.  

Materiales: Elementos de todas las clases necesarias para el 

equipamiento, mantenimiento, funcionamiento y apoyo de equipos, 

procesos, operaciones y productos.  

Polímeros: Es un compuesto químico de elevado peso molecular, formado 

por polimerización de monómeros iguales o distintos. Este compuesto se 

añade a los espesadores y lavadores para remover la sedimentación del 

Lodo Rojo.   

Proceso Bayer: Método para obtener alúmina a partir de la bauxita, 

calentándola en una disolución de soda cáustica.  

Soda Cáustica: Es una solución alcalina de Hidróxido de Sodio (NaOH), 

que se usa para disolver el contenido de alúmina en la bauxita, facilitando 

así el proceso de molienda.  

Tiempo estándar: Valor de tiempo necesario para completar una tarea 

determinada mediante la aplicación correcta de las técnicas de medición 

de trabajo. 

Tiempo de ejecución: Tiempo durante el cual tiene lugar la operación real 

en una instrucción del ordenador.  
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CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

     En este Capítulo se explica la metodología empleada en el presente 

estudio, a través de la definición del Tipo de Investigación, la Población, 

Muestra y Procedimiento a seguir para el desarrollo de este trabajo. 

 
4.1 Tipo de investigación  

     La metodología empleada en el presente trabajo se considera como no 

experimental, según Rosa Narváez (1997) “este tipo de investigación 

sugiere la formulación de objetivos y/o preguntas de investigación. En 

este grupo cabe destacar las investigaciones explicativas, descriptivas, 

evaluativa, de acción, de diseño y los estudios de campos entre otras”. 

     El diseño de la investigación, es un diseño de campo, según Jaqueline 

Hurtado de Barrera (2001) “el donde del diseño alude a las fuentes, si son 

fuentes vivas y la información se recoge en su ambiente natural, el diseño 

se denomina de campo”. En referencia al estudio a realizado, este 

permitió en forma directa, la observación y recolección de datos para la 

determinación del tiempo real durante la ejecución de las actividades y 

tiempo estándar necesario para las mismas en cuanto al Mantenimiento 

General que se realizó al Digestor, dicha información permitirá establecer 

un patrón al momento de contratar los servicios de la compañía o 

empresa. 

     Según su nivel perceptual, el tipo de investigación es descriptiva, ya 

que la misma tiene como objetivo la descripción precisa del evento de 

estudio. Este tipo de investigación se asocia al diagnostico.
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Jaqueline Hurtado de Barrera (2001), en la investigación descriptiva 

el propósito es exponer el evento estudiado, haciendo una 

enumeración detallada de sus características, de modo tal que en 

los resultados se pueden obtener dos niveles de análisis, 

dependiendo del fenómeno y del propósito de investigador: un nivel 

mas elemental, en el cual se logra una clasificación de la información 

de función de características comunes, y un nivel mas sofisticado en 

el cual se ponen en relación los elementos observados a fin de 

obtener una descripción mas detallada. 

     En base a lo anteriormente descrito, con el estudio realizado, se 

logró registrar, analizar y describir las actividades que se llevarán a 

cabo por parte del personal contratado durante la realización del 

mantenimiento general, y de igual manera el entorno en que las 

mismas fueron desarrolladas en el área de estudio.     

 
4.2 Población y muestra 

     Dentro del Área 33 se encuentran diez (10) Digestores, la misma se 

divide en dos etapas: Etapa I y Etapa II, la Etapa I está comprendida por 

los digestores V-33-1, V-33-2, V-33-3, V-33-4, V-33-5; y la Etapa II está 

conformada por los digestores V-33-101, V-33-102, V-33-103, V-33104, 

V-33-105; considerando los mismos se tomó como muestra el digestor V-

33-104 perteneciente a la Etapa II. Siendo este el equipo que presenta el 

estado más crítico actualmente en cuanto a sus condiciones físicas 

(internamente) y operativas; y por ende el que requiere de la intervención 

inmediata a través de un mantenimiento general.  

 
4.3 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

     A continuación se presenta la forma en que fueron recopilados los 

datos y la información, necesarios para la investigación, y los 

instrumentos utilizados en la recolección de los mismos. 
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4.3.1 Técnica utilizada 

Observación Directa. Por medio de esta técnica se lograron identificar 

las actividades que se ejecutaron en el área en cuanto al mantenimiento 

general al digestor V-33-104, logrando así obtener información más 

precisa y detallada acerca del proceso que se lleva a cabo para realizar el 

mismo.  

 
4.3.2 Instrumentos  

Entrevistas no estructuradas. Por medio del empleo de entrevistas no 

estructuradas, se pudo conocer las opiniones de los Supervisores de 

Mantenimiento Mayor y Superintendentes de Mantenimiento de Lado Rojo 

I, así como también la de los operadores de la empresa contratista, en 

relación a las necesidades del sistema y el motivo por el cual se realizaría 

el mantenimiento general. Esto, con el fin de obtener información en 

referencia a: los tanques (digestores) que saldrían en mantenimiento para 

ese entonces, las actividades a realizarse en el día, la cantidad y tipo de 

mano de obra presente, materiales, equipos y herramientas a utilizar.  

Consultas bibliográficas. La revisión y análisis de las fuentes 

documentales existentes dentro de la empresa, y fuera de ella como es el 

caso de fuentes bibliográficas relacionadas al tema en estudio, trabajos 

de grado, seminarios técnicos del área 33, libros e internet.  

 
4.3.3 Materiales y equipos 

     Durante el desarrollo de la investigación en el área de trabajo, fue 

necesaria la utilización de los siguientes elementos: 

      
     Materiales 

 Lápiz y block de notas, utilizados tanto para las entrevistas como para 
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la recolección de los datos. 

 Computador, para desarrollar el presente informe, así como, los 

cálculos requeridos con la ayuda del software disponible. 

 Formatos previamente diseñados para la recopilación y registro de los 

datos durante el seguimiento. 

 Dispositivo USB (Pen Drive), empleado para almacenar toda la 

información concerniente al estudio realizado, seguimiento del trabajo, 

y para el respaldo de la investigación. 

 Cámara fotográfica digital, utilizada para captar las imágenes 

necesarias concernientes al estudio y a las actividades que se 

ejecutaron durante el mantenimiento. 

 Cronometro digital. 

 Tablero de madera.  

 
Equipos de protección personal  

     Los equipos de protección personal fueron necesarios durante la 

estadía y recorrido dentro de la planta, específicamente en el área 33 y 

sus alrededores.  

 Camisa manga larga, reglamentaria en el uso del uniforme dentro de la 

planta. 

 Botas de seguridad caña alta. 

 Casco de seguridad. 

 Mascarillas. 

 Monolentes. 

 Protectores auditivos. 



 

 

74 

 

 
4.4 Procedimiento de la investigación 

     El procedimiento que se llevó a cabo para la obtención y análisis de la 

información y posteriormente el cálculo de los resultados de acuerdo a los 

objetivos planteados se describen a continuación: 

1. Identificación de la problemática existente en el área 33, 

específicamente las condiciones que presenta el Digestor V-33-104 

motivo del estudio, a fin de poder diagnosticar la situación actual del 

equipo y las razones por las que el mismo requiere de un 

mantenimiento  general inmediato.  

2. Identificación y registro diario de las actividades a ejecutarse durante 

el mantenimiento general al Digestor V-33-104, específicamente las 

actividades de Limpieza General, y de igual manera el registro 

detallado de los tiempos de duración de las mismas en cada ciclo.   

3. Identificación y registro diario de materiales, equipos y herramientas a 

utilizarse durante la ejecución de la Limpieza General al digestor.  

4. Identificación y registro del personal que interviene diariamente en la 

ejecución de las actividades de Limpieza General del equipo.  

5. Determinación del tiempo estándar para cada una de las actividades 

que se involucran en la Limpieza General del digestor V-33-104.   

6. Determinación de la mano de obra, materiales, equipos y 

herramientas que se requieren para la ejecución de las actividades de 

Limpieza General.  

7. Determinación del costo de contratación del servicio, en base al 

estudio realizado, mediante el análisis de precios unitarios 

correspondiente.  



 

 

75 

 

8. Establecer un plan trabajo adecuado para el personal que ejecuta el 

mantenimiento, basado en el estudio realizado y en los resultados del 

mismo. 
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CAPÍTULO V 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

5.1 Situación actual Digestores del Área 33 Lado Rojo I 

     La Superintendencia Mantenimiento Lado Rojo I adscrita a la Gerencia 

Mantenimiento, cuenta con un plan de mantenimiento preventivo para sus 

equipos, a fin de lograr una mejora continua de los procesos dentro de la 

planta.    

     En vista de la situación real que presentan los digestores del área 33 

en cuanto al tiempo de operación, específicamente el digestor V-33-104, 

la Superintendencia Mantenimiento Lado Rojo I se ha visto en la 

necesidad de revisar y evaluar las condiciones operativas del equipo, 

trayendo como consecuencia la parada programada del mismo, para 

llevar a cabo el mantenimiento programado y a su vez el mantenimiento 

correctivo requerido, con el objetivo de recuperar la operatividad del 

equipo.  

     A continuación se muestra un cuadro resumen, donde se describe la 

Situación Actual de los digestores del área 33 de Lado Rojo I, 

específicamente el digestor V-33-104 (ver: cuadro 1 y gráfico 1).  

EQUIPOS PROBLEMÁTICA EXISTENTE ACTIVIDADES A 
EJECUTAR 

COMENTARIOS 

V-33-1 Tiene el tiempo de campaña vencido 
y el V-33-2 tiene retraso lo que 
implica un problema para la planta 
en caso de falla del V-33-1. 

Ejecutar Mantenimiento 
Mayor. Agilizar repuestos 
faltantes en digestores. 
Realizar medición de 
espesores de las líneas. 
Reparar o adquirir válvulas 
de 22”x300# para digestión. 
Agilizar adquisición de 
Servicio de Limpieza de 
tuberías con Agua Alta 
Presión.  

Está en servicio desde el 
11/07/2008, con 1032 
días de campaña, 
vencidos 312 días.  
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V-33-2 Este equipo fue limpiado, montado 
el sistema de agitación y probado 
desde finales del 2010. Está 
pendiente por inspección de líneas 
(SIM), limpieza de las líneas con 
agua alta presión y válvulas de 
22”x300#. 

Inspeccionar espesores de las 
líneas. Limpiar líneas con 
agua alta presión. Agilizar 
servicio de limpieza con agua 
alta presión. Reparar o 
adquirir válvulas de 22”x300# 
para digestión.  

Está fuera de servicio 
desde el 11/07/2008. 
Se requiere culminar 
este mantenimiento 
urgentemente para 
intervenir el V-33-1 que 
tiene campaña vencida.  

V-33-3 Este equipo fue limpiado, montado 
el sistema de agitación y probado en 
marzo 2011. Está pendiente por 
inspección de líneas (SIM), limpieza 
de las líneas con agua alta presión y 
válvulas de 22”x300#.  

Inspeccionar espesores de las 
líneas. Limpiar líneas con 
agua alta presión. Agilizar 
servicios de limpieza con agua 
alta presión. Reparar o 
adquirir válvulas de 22”x300# 
para digestión.  

Está fuera de servicio 
desde el 11/11/2009. 
Se requiere culminar 
este mantenimiento 
urgentemente para 
intervenir el V-33-4 que 
tiene campaña vencida, 
lo cual pone en 
condición de riesgo el 
área 33 y la 
producción.  

V-33-4 Tiene 2251 días de servicio. Sacar fuera de servicio para 
ejecutar su mantenimiento. 

Está en servicio desde 
el 10/03/2005, con 
2251 días de campaña, 
con 1891 días por 
encima del tiempo 
estimado de servicio. 
Puede obstruirse en 
cualquier momento.  

V-33-5 Tiene 813 días de servicio Requiere sacar de servicio 
para realizar Mantenimiento 
Mayor después del V-33-1 y el 
V-33-4.  

Entró en servicio el 
15/02/2009. Tiene 813 
días en campaña y 93 
días vencidos.  

V-33-101 Salió fuera de servicio por presentar 
fisura en el anillo de esfuerzo de la 
brida de alimentación, donde se 
acopla la “T” de alimentación. 
Pendiente reparar boquilla de 
alimentación del digestor. También 
necesita limpieza de las con agua 
alta presión.  

Reparar la fisura con 
soldadura de acuerdo con el 
procedimiento del SIM. 
Requiere la contratación de 
alivio de tensiones. 
Inspeccionar espesores de las 
líneas. Limpiar líneas con 
agua alta presión. Agilizar 
servicio de limpieza con agua 
alta presión. Reparar o 
adquirir válvulas de 22”x300# 
para digestión.  

Está fuera de servicio 
desde el 17/03/2009. 
Se revisó el eje de 
agitación, se 
encontraron detalles en 
el eje de cola, se 
desmontó y está en 
proceso su reparación 
en taller mecánico.  

V-33-102 Tiene 783 días de servicio.  Requiere sacar de servicio 
para realizarle el 
Mantenimiento Mayor  
después del V-33-101 y el V-
33-103.  

Está en servicio desde 
el 17/03/2009. Hasta la 
fecha tiene 783 días en 
operaciones, 63 de 
campaña vencida.  

V-33-103 Está limpio el digestor, pendiente 
por cambiar sistema de agitación, 
inspeccionar líneas, cambiar 
válvulas de 22”. Este mantenimiento 
mecánico será realizado por O&M  
con parte de la contingencia mayo 
2011.  

Inspeccionar espesores de las 
líneas. Reparar o adquirir 
válvulas de 22”x300# para 
digestión.  

Está fuera de servicio 
desde el 09/05/2009.  

V-33-104 Tiene 2080 días en servicio. 
Quedó fuera de servicio por no 
descargar y presenta obstrucción 
del Domo Inferior.  

Ejecutar Mantenimiento 
Mayor.  

Está en servicio 
desde el 30/08/2005. 
Tiene 2078 días en 
servicio, con 1720 
días por encima del 
tiempo de campaña.  

V-33-105 Está en servicio sin agitación fuera 
de campaña. En abril 2011 presentó 
obstrucción en la descarga hacia los 
vessel de expansión. 

Sacarlo fuera de servicio para 
ejecutarle mantenimiento 
mayor.  

Entró en servicio desde 
el 29/09/2007, tiene 
1318 días en servicio, 
con 958 días por 
encima del tiempo de 
campaña.  

Cuadro 1: Resumen situación actual Lado Rojo I Septiembre 2011 
Fuente: Superintendencia Mantenimiento Lado Rojo I 
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Grafico 1: Resumen situación actual Lado Rojo I Septiembre 2011 
Fuente: Superintendencia Mantenimiento Lado Rojo I 

 

     El tiempo de campaña para cada uno de los digestores es de 

trescientos sesenta y cinco (365) a setecientos treinta (730) días 

aproximadamente, es decir, entre un período de tiempo de servicio de un 

(1) año a dos (2) años les corresponde a cada uno de los equipos una 

evaluación general sobre las condiciones operativas dentro del proceso 

productivo y posterior a ello la ejecución del Mantenimiento Mayor para el 

equipo que lo requiera.      

     Del cuadro anterior, se puede visualizar la situación real que presentan 

los digestores del área 33, específicamente el digestor V-33-104 motivo 

de estudio para el presente trabajo. Digestor que salió fuera de servicio 

quedando inoperativo debido al tiempo de campaña que llevaba en 

funcionamiento, teniendo el mismo dos mil ochenta (2080) días 

ininterrumpidos de servicio, con mil setenta (1070) días por encima del 

tiempo de campaña estipulado para el mismo.  

     Éste período de tiempo de servicio ininterrumpido, sobrepasa el tiempo 

límite, lo que ha traído como consecuencia la sedimentación interna del 

material en aproximadamente un 40% de la altura del digestor impidiendo 



 

 

79 

 

la descarga del mismo hacia los Vessel de Expansión, aunado a ello la 

ruptura del Eje Central de Agitación  (ver figura 20) y la obstrucción del 

Domo Inferior (ver figura 21). 

 

Figura 19: Ruptura de Eje Central de Agitación 
Fuente: Autora  

 

 

Figura 20: Domo Inferior obstruido 
Fuente: Autora 
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     En vista de esta situación, la empresa se ve en la necesidad de 

contratar el servicio de mantenimiento general para el digestor V-33-104, 

a fin de reparar y recuperar la estructura interna del tanque, la 

operatividad del mismo, y por ende lograr la mejora continua del proceso 

productivo del área 33 dentro de la planta.  

     El mantenimiento general de un digestor comprende una serie de 

actividades tanto mecánicas como de limpieza. Para el presente estudio, 

se llevo a cabo un seguimiento de las actividades de limpieza general del 

Digestor V-33-104, las cuales se basan en las especificaciones técnicas 

para la ejecución del servicio diseñadas por la Superintendencia 

Mantenimiento Lado Rojo I, donde se establecen las actividades que debe 

realizar la empresa contratista con el apoyo del personal de la 

Superintendencia Mantenimiento Lado Rojo I.  

     Las actividades que se deben realizar para el proceso de limpieza 

general a un (1) digestor según las especificaciones técnicas, de las 

cuales las mismas se ejecutaron para el Digestor V-33-104, fueron las 

siguientes: 

ACTIVIDAD 

1 Realizar la limpieza general del Digestor lo cual incluye: 

 Limpieza interna del Digestor. 

 Limpieza del Eje Agitador y Tornillería. 

 Limpieza de las tomas de los Termo pozos. 

 Limpieza del Tubo Rociador (Digestores Líderes V-33-
1/2/101/102). 

 Limpieza del área (recoger y colocar los escombros en el sitio 
indicado por el representante de C.V.G. Bauxilum).  

2 Montaje y desmontaje de Andamios.  

Cuadro 2: Actividades de limpieza general del Digestor V-33-104. 
Fuente: Gerencia Ingeniería Industrial. 
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       El tiempo estipulado para la ejecución de las actividades que 

comprenden el mantenimiento general, de acuerdo a lo establecido en las 

especificaciones técnicas para mantenimiento general a un (1) digestor, 

es de cuarenta y cinco (45) días hábiles distribuidos en: treinta (30) días 

para la limpieza, con una duración diaria de diez (10) horas, y quince (15) 

días hábiles para las actividades mecánicas y de soldadura con  una 

duración diaria de diez (10) horas.   

      

5.2 Diagrama Causa-Efecto 

     Con la aplicación del Diagrama Causa-Efecto, se pudo detectar de 

manera clara y objetiva la problemática existente en los tiempos de 

ejecución de las actividades del Limpieza General del Digestor V-33-104, 

dando a conocer las condiciones que dan origen a la misma y los factores 

influyentes (ver figura 22). 
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TIEMPO DE EJECUCIÓN 

DE LAS ACTIVIDADES 

DE LIMPIEZA GENERAL 

DEL DIGESTOR V-33-104 

DEL ÁREA 33 DIGESTIÓN

Mano de Obra

Inspecciones en Área de Trabajo

Herramientas y Equipos

Condiciones físicas del Digestor

Falta de herramientas

Préstamo indebido 

Deterioro 

Iluminación

Mangueras de aire

Suministro insuficiente 

de aire a alta presión

Vencimiento de bombillos

Mal funcionamiento 

de extensiones eléctricas
Retiro del área

de trabajo antes 

de la hora de salida

Poca experiencia 

de algunos

 integrantes

Ausentismo del 

Analista de Seguridad

Ausentismo 

del Supervisor
Sedimentación interna

de material 

(~40% altura del tanque)

Nivel de endurecimiento

 y grosor de material 

adherido en paredes internas

Obstrucción Domo 

Inferior por 

sedimentación de material 

 

 

Figura 21: Diagrama Causa-Efecto 
Fuente: Autora 
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CAPÍTULO VI 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

     En este capítulo se lleva a cabo el desarrollo de los objetivos 

específicos planteados en el Capítulo I del presente trabajo, se exponen 

los resultados obtenidos en base al estudio y seguimiento realizado en el 

área 33 Digestión de la empresa C.V.G. Bauxilum, con el objeto de 

estandarizar el tiempo de ejecución de las actividades de Limpieza 

General involucradas en el Mantenimiento General de los digestores, para 

así determinar el costos de contratación del servicio.  

 
6.1 Diagnóstico de la situación actual del Digestor V-33-104 

     En vista de la situación actual que se expone en el capítulo anterior, en 

cuanto al área 33, específicamente el digestor V-33-104, el mismo en 

comparación con los demás digestores que conforman el área 33, es el 

equipo que presenta el estado mas crítico, debido a las condiciones 

operativas que presentaba antes de salir fuera de servicio en donde se 

observó que el digestor no realizaba la descarga correspondiente del 

material; y aunado a ello, las condiciones físicas internas en que se 

encuentra (sedimentación del material y obstrucción del Domo Inferior) 

producto del tiempo que llevaba en servicio. 

     En relación a ello, se hace necesaria la ejecución del Mantenimiento 

General, el cual amerita se lleve a cabo un seguimiento, para la 

identificación y registro diario de las actividades a ejecutarse durante el
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mismo, a fin de establecer un estándar sobre los tiempos de ejecución de 

las actividades de Limpieza General aplicado al equipo en cuestión.      

 
6.2 Determinación del tiempo de ejecución de las actividades de 

Limpieza General que se involucran en el Mantenimiento General. 

6.2.1 Tiempo Promedio Seleccionado (TPS)  

     Con la finalidad de establecer la duración de las actividades de 

Limpieza General que corresponden al Mantenimiento General del 

digestor V-33-104 del área 33, es necesario estandarizar el tiempo de 

ejecución de cada una de las actividades llevadas a cabo durante cada 

ciclo de trabajo. Para ello se realizó un seguimiento detallado sobre 

dichas actividades (ver apéndice B), a través del formato diseñado para el 

mismo (ver apéndice A), en donde fueron identificadas y registradas las 

duración real de las actividades en cada ciclo de trabajo, mano de obra, 

herramientas, equipos y las observaciones diarias que se identificaron en 

su oportunidad.  

     En base a esto, se determinó el número de observaciones necesarias 

para la estandarización del tiempo, a través de la formula de distribución 

de t de Student (ver formula 3.3), con la cual se determina el tamaño de la 

muestra, para establecer la cantidad de observaciones requeridas, a fin 

de obtener 95% de confianza en los cálculos. Para ello, se tomó una 

muestra piloto de siete (7) observaciones, muestra preliminar que permitió 

determinar el valor de la media y la varianza. Para el valor de K, se estimó 

una probabilidad de error de 5%, con esto se adquiere el valor de t de 

Student para seis (6) grados de (7-1 grados de libertad), el valor obtenido 

a través de la tabla t de Student fue de 2,447 (ver anexo 1). 

     Con el número de muestras arrojadas, se logró posteriormente 

determinar el Tiempo Promedio Seleccionado (TPS) para cada actividad 

(ver tabla 4). 
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N° 

 

ACTIVIDAD N° MUESTRAS 

PRELIMINARES 

N° MUESTRAS 

REQUERIDAS 

TPS 

(min) (Hr) 

1 Limpieza General del 

digestor V-33-104 

7 20,7 ~ 21 59,2 0,99 

2 Montaje y desmontaje de 

andamios 

7 2,57 ~ 3 58,7 0,98 

Tabla 4: Tiempo promedio seleccionado para actividades de 
Limpieza General del Digestor V-33-104. 

Fuente: Autora 

 
     En relación a los resultados obtenidos, el número de muestras 

requeridas para las actividades de Limpieza General es superior al 

número de muestras preliminares, a diferencia de la actividad de Montaje 

y Desmontaje de Andamios que arroja un resultado de muestras 

requeridas inferior al número de muestras preliminares. En base a ello, se 

determino el TPS, obteniéndose un resultado para cada actividad muy 

similar al tiempo real de duración de las actividades ejecutadas durante el 

mantenimiento, los cuales fueron registradas durante el seguimiento.  

 
6.2.2 Factores de calificación de la actuación del operador (C) 

     A través del Método Westinghouse, fue posible determinar el valor de 

C, identificándose con ello: la destreza y el esfuerzo que demuestra el 

operario en el momento de realizar el trabajo; las condiciones que 

presenta el entorno en donde se desenvuelve y la consistencia que hay 

en los datos obtenidos mediante el seguimiento que se llevó  a cabo (ver 

tabla 5).  
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FACTOR CALIFICACIÓN VALOR 

Destreza o habilidad C1 Buena  0,06 

Esfuerzo o empeño D Regular  0,00 

Condiciones  F  Deficientes  -0,07 

Consistencias  C Buena  0,01 

   C = = 0,00 

Tabla 5: Calificación de la actuación del operador 
Fuente: Autora 

     En base al resultado, se obtiene un valor para el coeficiente de 

actuación del operador C de 0,00; considerándose como una cifra 

aceptable, debido al desempeño logrado por cada uno de los operarios 

que participaron en el desarrollo las actividades.  

 
6.2.3 Calificación de la velocidad (Cv)  

     Una vez obtenido el valor para el coeficiente de actuación del 

operador, se determinó el valor de Cv a través de la formula de 

calificación de la velocidad (ver formula 3.2). Obteniéndose el siguiente 

resultado: 

Cv = 1+ 0,00 = 100% 

     Con el resultado obtenido, se deduce que el desarrollo de las 

actividades se realizó a un ritmo normal de trabajo por parte del operador.  

 
6.2.4 Asignación de tolerancias 

     Para determinar el tiempo normal (TN) y tiempo estándar (TE) de las 

actividades, es necesario asignar las tolerancias por fatiga con el objeto 

de tomar en cuenta las muchas interrupciones, demoras y disminuciones 

causadas por la fatiga que pueda presentar el operario a la hora de 

desarrollar las actividades asignadas. C.V.G. Bauxilum cuenta con un 

modelo para asignar tolerancias por fatiga (ver anexo 2), el cual se tomo 

como referencia para asignar los valores correspondientes a: condiciones 
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de trabajo, repetitividad, esfuerzo físico y posición de trabajo (ver tabla 6 y 

7). Dichos valores se asignaron mediante las definiciones operacionales 

de los factores de fatiga (ver anexo 3).  

GCIA. ING. IND.

PAG. 1

ACTTIVIDAD: DE  1

ÁREA : 33 Digestión, Lado Rojo I

I.-  FACTORES DE FATIGA

TIPO DENOMINACION 1 2 3 4

A CONDICIONES DE TRABAJO

1.- TEMPERATURA 5 10 15 40 X

2.- CONDICIONES AMBIENTALES 5 10 20 X 30

3.- HUMEDAD 5 10 X 15 20

4.- NIVEL DE RUIDO 5 10 20 30 X

5.- ILUMINACION 5 X 10 15 20

B REPETITIVIDAD

1.- DURACION DEL TRABAJO 20 40 60 X 80

2.- REPETICION DEL CICLO 20 40 60 X 80

3.- ESFUERZO FISICO 20 40 60 X 80

4.- ESFUERZO MENTAL O VISUAL 10 20 X 30 50

C POSICION DE TRABAJO

1.- PARADO, SENTADO, MOVIENDOSE, 10 X 20 30 40

ALTURA DE TRABAJO.

TOTAL PUNTOS: 

CONCESIONES POR FATIGA: 

RANGO        %          RANGO          %          RANGO           %           RANGO            %

000-156        1             206-213          9           262-268            17          311-317           25  

157-163        2             214-219         10          269-275           18          318-324            26

164-170        3             220-226         11          276-282           19          325-331            27 

171-177        4             227-233         12          283-289           20          332-338            28

178-184        5             234-240         13          290-296           21          339-345            29 

185-191        6             241-247         14          297-303           22          346-349            30 

192-198        7             248-254         15          304-310           23          350-355            31 

199-205        8             255-261         16          311-317           24          356-362            32  

II.- OTRAS CONCESIONES :

5%

DEMORAS INEVITABLES: 1%

TOTAL PORCENTAJE POR CONCESIONES:  

24%

NECESIDADES PERSONALES : 

HOJAS DE TOLERANCIAS

GRADO DE FACTORES  ( MARQUE CON UNA  X )

315

TABLA DE TOLERANCIAS POR FATIGA

Limpieza general del digestor V-33-104

30%

 

Tabla 6: Hoja de tolerancias para la actividad de Limpieza General 
Fuente: Autora 



        

 

88 

 

GCIA. ING. IND.

PAG. 1

ACTTIVIDAD: DE  1

ÁREA : 33 Digestión, Lado Rojo I

I.-  FACTORES DE FATIGA

TIPO DENOMINACION 1 2 3 4

A CONDICIONES DE TRABAJO

1.- TEMPERATURA 5 10 15 40 X

2.- CONDICIONES AMBIENTALES 5 10 20 X 30

3.- HUMEDAD 5 10 15 X 20

4.- NIVEL DE RUIDO 5 10 20 X 30

5.- ILUMINACION 5 X 10 15 20

B REPETITIVIDAD

1.- DURACION DEL TRABAJO 20 40 60 X 80

2.- REPETICION DEL CICLO 20 40 60 X 80

3.- ESFUERZO FISICO 20 X 40 60 80

4.- ESFUERZO MENTAL O VISUAL 10 20 30 X 50

C POSICION DE TRABAJO

1.- PARADO, SENTADO, MOVIENDOSE, 10 20 30 X 40

ALTURA DE TRABAJO.

TOTAL PUNTOS: 

CONCESIONES POR FATIGA: 22%

RANGO        %          RANGO          %          RANGO           %           RANGO            %

000-156        1             206-213          9           262-268            17          311-317           25  

157-163        2             214-219         10          269-275           18          318-324            26

164-170        3             220-226         11          276-282           19          325-331            27 

171-177        4             227-233         12          283-289           20          332-338            28

178-184        5             234-240         13          290-296           21          339-345            29 

185-191        6             241-247         14          297-303           22          346-349            30 

192-198        7             248-254         15          304-310           23          350-355            31 

199-205        8             255-261         16          311-317           24          356-362            32  

II.- OTRAS CONCESIONES :

5%

1%

28%

TABLA DE TOLERANCIAS POR FATIGA

HOJAS DE TOLERANCIAS

GRADO DE FACTORES  ( MARQUE CON UNA  X )

300

Montaje y desmontaje de andamios 

NECESIDADES PERSONALES : 

DEMORAS INEVITABLES: 

TOTAL PORCENTAJE POR CONCESIONES:  

 

Tabla 7: Hoja de tolerancias para la actividad de montaje y 
desmontaje de andamios 

Fuente: Autora 
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     De las tablas 6 y 7, se lograron obtener los siguientes resultados (ver 

tabla 8): 

 

ACTIVIDADES 

TOLERANCIAS 

Porcentaje por concesiones 

Limpieza general del Digestor V-33-104 30 % 

Montaje y desmontaje de Andamios 28 % 

Tabla 8: Porcentaje por concesiones 
Fuente: Autora 

     En base a los resultados obtenidos mediante la hoja de tolerancias, se 

puede observar un valor de 30% para las actividades de Limpieza 

General, debido a que el operador se ve afectado en gran parte por el 

nivel de ruido y la temperatura dentro del tanque; y al mismo tiempo el 

esfuerzo mental y visual que este emplea al momento de ejecutar la 

actividad. Por otro lado, se obtuvo un valor de 28% para la actividad de 

montaje y desmontaje de andamios, debido que la misma se ve 

influenciada mayormente por la temperatura dentro del tanque y la 

posición en la que el operador realiza el trabajo. 

 
6.2.5 Tiempo normal (TN) 

     Para determinar el Tiempo Normal de las actividades ejecutadas, 

fueron  necesarios los resultados obtenidos sobre el Tiempo Promedio 

Seleccionado (TPS) y el valor obtenido para la Calificación de la 

Velocidad (Cv). Los resultados para Tiempo Normal a cada una de las 

actividades (ver tabla 9), se obtuvieron mediante la siguiente formula: 

TN = TPS x Cv 

 
6.2.6 Tiempo Estándar (TE) 

     Posterior a los resultados obtenidos en cuanto al Tiempo Normal para 

las actividades que se llevaron a cabo durante la Limpieza General del 
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digestor V-33-104, se logró obtener los valores sobre el Tiempo Estándar 

por ciclo, requerido para ejecutar las actividades que engloban la 

Limpieza General (ver tabla 9). Para ello fue necesaria la aplicación de la 

siguiente formula: 

TE = TN + (TN x TOL) 

 

ACTIVIDAD 

 

TPS (ciclo) 

 

Cv 

 

TN (ciclo) 

 

TOLERANCIA 

 

TE (ciclo) 

(min) (Hr) (min) (Hr) (min) (Hr) 

Limpieza general 

del Digestor V-33-

104 

 

59,2 

 

0,99 

 

100% 

 

59,24 

 

0,99 

 

30% 

 

77,01 

 

 

1,28 

Montaje y 

desmontaje de 

Andamios 

 

58,7 

 

0,98 

 

100% 

 

58,67 

 

0,98 

 

28% 

 

75,09 

 

1,25 

Tabla 9: Tiempo Estándar de actividades de Limpieza General del 
digestor V-33-104 

Fuente: Autora  

 
     De la tabla anterior se obtienen los resultados de Tiempo Normal y 

Tiempo Estándar para las actividades que se llevaron a cabo durante el 

mantenimiento, en donde se observa que los valores obtenidos en cuanto 

al Tiempo Promedio Seleccionado y Tiempo Normal son similares a los 

tiempos reales que se registraron a través del seguimiento realizado, de 

los cuales se estiman para ello un tiempo de aproximadamente una hora, 

para la duración de las actividades por cada ciclo de trabajo.  

En cuanto al Tiempo Estándar por ciclo requerido para cada actividad, se 

obtuvieron valores superiores a los tiempos registrados. Para las 

actividades de limpieza, se estima un tiempo estándar de 1,28 horas, del 

cual se requieren un tiempo adicional de 17 minutos en comparación con 

los tiempos registrados, los cuales fueron de 60 minutos 

aproximadamente para cada ciclo de trabajo. En cuanto a la actividad de 

montaje y desmontaje de andamios se estima un tiempo estándar de 1,25 

horas, con un requerimiento de 15 minutos adicionales para la realización 



        

 

91 

 

de esta actividad, en comparación con los tiempos registrados durante el 

seguimiento. 

 
6.3 Fuerza laboral requerida para la ejecución de las actividades de 

Limpieza General que se involucran en el Mantenimiento General. 

 
6.3.1 Carga de trabajo 

     A fin de poder determinar la fuerza laboral que se requiere para el 

mantenimiento, fue necesario calcular el Tiempo Promedio Seleccionado 

por actividad (ver tabla 10), para posterior a ello obtener resultados en 

cuanto a la carga de trabajo que tiene el operario al desarrollar las 

actividades asignadas (ver tabla 11). La carga de trabajo del operario en 

base al estudio realizado, se determinó con la siguiente formula:  

Carga de trabajo = TE x FA 

Donde:  

TE = Tiempo estándar  

FA = Frecuencia anual 

FA = Frecuencia diaria x Tiempo disponible al año 

     La frecuencia diaria está referida al número de veces que el operario 

realiza la actividad durante la jornada laboral; y el tiempo disponible al 

año, representa los días disponibles al año que tiene el operario para la 

realización de la tarea asignada, esto según el tiempo disponible por tipo 

de nómina (ver anexo 4). 
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hombres

(ciclo)

(2)

(min) (hr) (min-Hbs) (H-Hbs)

59,2 0,99 8 473,60 7,92

8 469,60 7,84
Montaje  y desmontaje 

ACTIVIDAD

58,7 0,98

TPS  (ciclo) TPS (ACTIVIDAD)

 lect/N (H-Hbs)

(1) (3)= (1)*(2)

Limpieza General

de Andamios
 

Tabla 10: Tiempo Promedio Seleccionado por actividad (H-Hbs) 
Fuente: Autora 

 

Tiempo/act Cv Tolerancia FRECUENCIA C. TRAB

(H-Hbs) % % ANUAL H-Hbs/Año

(1) (2) (4) (6) (7)=(5)*(6)

7,92 100% 30% 7 vez/dia 251,72 dias/año 1762,04 18142,0

18623,7

vez/mes 12 mes/año 48 481,7
Montaje y Desmontaje

7,84 100% 7,8

TOTAL CARGA DE TRABAJO

Limpieza General

 de Andamios 

TOTAL CARGA DE TRABAJO

10,37,9

28% 10,0 4

(5)=(3)+[(3)*(4)]

FRECUENCIA NORMALACTIVIDAD

TN 

(H/act)

(3)=(1)*(2)

TE 

(H-Hbs/act)

 

Tabla 11: Carga de trabajo del operario sobre las actividades de 
Limpieza General 

Fuente: Autora 
      

     A través del seguimiento que se llevó a cabo, se obtuvo la frecuencia 

con la que los operarios realizaban las actividades, dando como resultado 

que la carga total de trabajo para las actividades de Limpieza General 

para el digestor V-33-104 es de 18623,7 Horas-hombres al año.  

 
6.3.2 Dimensionamiento de la fuerza laboral 

     Luego de obtener el valor total de la carga de trabajo, se determinó el 

número de trabajadores requeridos para realizar las actividades que 

engloban la limpieza general del digestor V-33-104 del área 33 (ver tabla 

12), utilizando para ello el valor de la carga de trabajo anual en Horas-

hombres /año, dividido entre el número de Horas disponibles al año, 

quedando expresado en la siguiente formula:  

MOreq = CT(Hr-Hbs/año) / TD(Hr/año) 
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Donde: 

MOreq = Mano de obra requerida 

CT = Carga de trabajo 

TD = Tiempo Disponible 

 

Carga de Trabajo Tiempo Disp.

(Hr-Hbs/año) (Hr/año) Estándar Vacación Requeridas Ajustada

A B C=A/B D=C*0,0909 E=C+D F = E

Operador Grupo de 

Patio I

Mantenimiento Lado 

Rojo I
18.623,65 1.887,90 9,86 0,90 10,76 11,00

Cargo Área de Trabajo

NÚMERO DE PERSONAS

 

Tabla 12: Mano de obra requerida para las actividades de Limpieza 
General 

Fuente: Autora 

 

     En base al resultado obtenido a través de la tabla 12, se estima una 

cantidad de operarios requeridos para la ejecución de las actividades de 

Limpieza General de once (11) Operadores grupo de Patio I, un (1) 

Analista Prevención de Accidentes I y un (1) Supervisor. En comparación 

con la cantidad de trabajadores que participaron en el mantenimiento se 

tiene un total de diez (10) trabajadores, de los cuales ocho (8) eran 

Operadores Grupo de Patio I, un (1) Analista Prevención de Accidentes y 

un (1) Supervisor. En relación a esto y de acuerdo a los resultados 

arrojados, se estima se requiere un total de trece (13) trabajadores, del 

cual se hace necesaria la contratación de tres (3) operadores adicionales 

para la ejecución de las actividades.    

 
6.3.3 Materiales, herramientas y equipos requeridos para la ejecución 

de las actividades.  

     En base al resultado obtenido, en cuanto a la cantidad de operadores 

que se requieren para un eficaz desarrollo y ejecución de las actividades, 

se estimó la cantidad de herramientas y equipos necesarios para ello, 
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comparando la cantidad utilizada durante la realización del mantenimiento 

y las que se requieren (ver tablas 13 y 14).  

MATERIALES 

(Equipos de protección 

personal) 

CANTIDAD 

Utilizados Propuesta 

Casco de seguridad  1 1 

Lentes de seguridad 1 2 

Monolentes  1 2 

Protector respiratorio  4 /día 4 /día 

Guantes  2 /día 2 /día  

Botas de goma  1 1 

Arnés de seguridad 1 1 

Protector auditivo de goma 1 - 

Protector auditivo tipo 
audífono  

0 1 

Traje anticáustica  0 1 

Tabla 13: Materiales necesarios para la ejecución de las actividades 
Fuente: Autora 

 

HERRAMIENTAS Y 

EQUIPOS 

CANTIDAD 

Utilizados Propuesta 

Bombillo  2 2 

Carretilla 1 2 

Cuerda  2 4 

Escardilla 1 2 

Extensión eléctrica 2 2 

Mandarria 1 2 

Manguera de presión  2 3 

Pala 2 4 

Ploga Cp-1210 2 3 

Ploga Cp-9 2 3 

Tobo albañil 6 6 

Tabla 14: Herramientas y equipos necesarios para la ejecución de las 
actividades 

Fuente: Autora 
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6.3.4  Análisis de precios unitarios 

     A fin de determinar la factibilidad económica en cuanto a la 

contratación del servicio, fue necesaria la elaboración de un análisis de 

precios unitarios a las actividades que engloban el mantenimiento 

general, basado primeramente en el costo total del servicio de acuerdo a 

lo estipulado por la empresa contratista O&M Ingeniería (ver tablas 15 y 

16).  

 

Tabla 15: Análisis de precios unitarios de las actividades de limpieza 
en digestor. O & M Ingeniería 

Fuente: Gerencia Ingeniería Industrial   
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Tabla 16: Análisis de precios unitarios de montaje y desmontaje de 
andamios. O & M Ingeniería 

Fuente: Gerencia Ingeniería Industrial 

 

     Luego de conocer el costo total del servicio, ofertado por la empresa 

contratista, el cual fue de 268.846 Bs. F., se procedió a realizar el análisis 

de precios unitarios de acuerdo al seguimiento realizado, tomando en 

cuenta la duración del servicio el cual dio un total de 84 días, divididos en 

79 días para las actividades de limpieza general y 5 días para montaje y 

desmontaje de andamios, un CAS de 302% siendo este el costo asociado 

al salario con el cual se rige dicha empresa para su análisis; y los precios 

estipulados por la misma (ver tablas 17 y 18). 
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Tabla 17: Análisis de precios unitarios de las actividades de limpieza 
en digestor (duración del servicio) 

Fuente: Autora 
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Tabla 18: Análisis de precios unitarios de montaje y desmontaje de 
andamios (duración del servicio) 

Fuente: Autora 

     En base al seguimiento realizado a las actividades y al análisis de 

precios unitarios para ello, de acuerdo al Costo Asociado al Salario 

(302%) estipulado por la empresa contratista, se determinó el costo total 

del servicio, dando como resultado un total de 378.781 Bs. F. Del cual se 

pudo establecer una comparación entre costo total ofertado en el pedido 

N° 4500174866 con el que CVG Bauxilum llevo a cabo la licitación del 
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contrato, y el costo total referente a la duración del servicio de 

mantenimiento (ver tabla 19).  

EMPRESA CAS (%) Unidad Cantidad
Precio Unitario 

(Bs.F./Unidad)

Costo 

Total 

(Bs.F.)

Unidad Cantidad

Precio 

Unitario 

(Bs.F./Unidad)

Costo 

Total 

(Bs.F.)

O & M 302 días 45 256.026,29 256.026 días 79 362.592,28 362.592

INGENIERÍA 302 días 4 12.820,12 12.820 días 5 16.188,32 16.188

TOTAL 268.846 TOTAL 378.781

Actividad 

Limpieza General Digestor V-33-104

COSTO TOTAL PEDIDO N°: 4500174866COSTO TOTAL DURACIÓN DEL SERVICIO

Montaje y desmontaje de andamios

 

Tabla 19: Comparación costo total del servicio, pedido N°: 
4500174866 Vs costo total duración del servicio 

Fuente: Autora 

 

     De los resultados obtenidos, se puede evidenciar que el costo total del 

servicio en base a la duración del mismo (84 días), difiere en un 29% 

superando el costo total ofertado por la empresa contratista, cancelando 

un adicional de 110.000 Bs. F. por parte de CVG Bauxilum. Esto, se debe 

principalmente a que el tiempo de duración del mantenimiento superó los 

45 días establecidos en las especificaciones técnicas, en vista del estado 

crítico y las condiciones físicas en las cuales se encontraba el digestor V-

33-104. 

     Para determinar la factibilidad de contratar el servicio, es necesario 

estimar el costo total del mantenimiento considerando la realización del 

mismo por parte de personal fijo de CVG Bauxilum, tomando en cuenta la 

duración del servicio y la cantidad de herramientas utilizadas durante la 

ejecución de las actividades, en relación al estudio realizado y en base al 

Costo Asociado al Salario establecido por la empresa, para personal 

interno de turno normal el cual equivale a un 641% en donde están 

estipulados los salarios, los cuales están regidos por la clausula 80 de la 

convención colectiva (ver anexo 6); y los precios bases para estimaciones 

por los cuales se rige la empresa (ver anexo 5).  

De acuerdo a esto, se estableció un análisis de precios unitarios, con el 

fin de comparar el costo total que se genera de hacer el mantenimiento 
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general por parte de personal fijo de CVG Bauxilum y el costo total que se 

que genera contratar el servicio (ver tablas 20 y 21). 

   

 

Tabla 20: Análisis de precios unitarios de las actividades de limpieza 
en digestor para un CAS de 641% 

Fuente: Autora 

 



        

 

101 

 

 

 

Tabla 21: Análisis de precios unitarios de montaje y desmontaje de 
andamios para un CAS de 641% 

Fuente: Autora 

     De los resultados obtenidos, se evidencia un costo total de 584.683 

Bs. F., en cuanto a la realización del servicio por parte de personal de 

CVG Bauxilum, superando en un 35% el costo total obtenido con 205.902 

Bs. F. por encima del costo total obtenido en relación a lo que duro el 

servicio por parte de la empresa contratista.  
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     En base a lo anteriormente descrito, se establece la comparación de 

costos entre la realización del mantenimiento por parte de empresas 

contratistas y personal fijo de Bauxilum (ver tabla 22).   

Unidad Cantidad

Precio 

Unitario 

(Bs.F./Unidad)

Costo 

Total 

(Bs.F.)

Precio 

Unitario 

(Bs.F./Unidad)

Costo 

Total 

(Bs.F.)

días 79 362.592,28 362.592 548.733,13 548.733

días 5 16.188,32 16.188 35.949,45 35.949

TOTAL 378.781 TOTAL 584.683

Actividad 

Limpieza General Digestor V-33-104

Montaje y desmontaje de andamios

EMPRESA

O & M INGENIERÍA

CAS=302% CAS=641%

BAUXILUM

 

Tabla 22: Comparación costo total del servicio, O&M Ingeniería Vs 
Bauxilum 

Fuente: Autora 

     De acuerdo a los resultados que se derivan del análisis de precios 

unitarios, es conveniente para la Superintendencia Mantenimiento Lado 

Rojo I que la limpieza general del digestor V-33-104 y demás digestores 

pertenecientes al área 33, sea ejecutado por empresas contratistas, 

debido a que estas cuentan con reglamentos, leyes y normas propias que 

les permite administrar sus recursos durante el periodo de servicio en 

combinación con las exigencias de la empresa contratante, de otro modo 

a la empresa CVG Bauxilum le correspondería un desembolso para la 

adquisición de equipos, herramientas, materiales, contratación de mano 

de obra y otros recursos no contemplados en sus procesos 

presupuestarios para una actividad que se realiza anualmente. 

 
6.3.5 Factibilidad técnica económica sobre la contratación del 

servicio de mantenimiento general 

     En base a los resultados arrojados, se logró determinar la factibilidad 

técnica y económica sobre la contratación del servicio para mantenimiento 

general al digestor V-33-104, de donde se deduce que es más factible 

para CVG Bauxilum contratar el servicio al momento de realizar el 
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mantenimiento general a digestores del área 33, ya que con ello se 

obtiene un menor costo en comparación con el costo que se deriva al 

ejecutar el mantenimiento por personal fijo de la empresa. 

     Aunado a ello, existe una serie de ventajas y desventajas en cuanto 

seguir contratando el servicio; y las que resultarían de realizar el 

mantenimiento por parte de personal interno de la empresa (ver cuadro 

4). 
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     REALIZAR MANTENIMIENTO GENERAL POR EMPRESAS 

CONTRATISTAS 

REALIZAR MANTENIMIENTO GENERAL POR PERSONAL FIJO 

DE CVG BAUXILUM 

VENTAJAS  DESVENTAJAS VENTAJAS DESVENTAJAS 

CVG Bauxilum no efectúa 
desembolsos inmediatos para 
adquisición de equipos, debido a 
que solo realiza la contratación y 
se paga el servicio de acuerdo a lo 
estipulado previamente en el 
contrato 

El servicio es temporal, por lo que 
eventualmente y debido a las 
necesidades de mantenimiento de 
la planta, se debe solicitar a 
empresas contratistas la ejecución 
de dichos mantenimientos dentro 
de la empresa.    

CVG Bauxilum, cuenta de manera 
inmediata con el personal que 
labora dentro de ella, para la 
realización de las actividades de 
mantenimiento general que se 
requiere en diversas áreas dentro 
de la planta, además de las 
herramientas y equipos necesarios 
para la ejecución de las 
actividades.  

La realización del servicio es 
altamente vulnerable a conflictos 
laborales que se puedan suscitar 
dentro de la empresa.   

El costo total del contrato N° 
4500174866 es menor. 

Se requiere de procesos 
administrativos para la contratación 
de este servicio, puesto que se 
debe evaluar una serie de 
requisitos que la empresa 
contratista debe poseer, a fin de 
poder efectuar trabajos dentro de 
las instalaciones de la planta.  

Las actividades de mantenimiento 
general que se realicen por parte 
del personal interno, podrán tener 
un nivel mas alto de rendimiento, 
lográndose con ello la culminación 
del mismo en un menor período de 
tiempo.   

El costo total para la realización del 
mantenimiento es superior al costo 
total que se genera de ejecutar el 
servicio por parte de empresas 
contratistas, lo que supone un 
desembolso monetario superior.  

Servicio poco vulnerable a 
conflictos laborales que se puedan 
suscitar dentro de la empresa, 
debido a que los trabajadores que 
operan a través de contratos están 
excluidos de cualquier conflicto 
interno en la empresa. 

El personal que ejecuta las 
actividades cuenta con los 
materiales, herramientas y equipos 
de protección personal adecuados 
para la realización del 
mantenimiento, garantizando un 
mayor nivel de seguridad para el 
trabajador.  

Cuadro 3: Ventajas y desventajas de contratar el servicio de mantenimiento general 
Fuente: Autora
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6.3.6  Plan de trabajo propuesto para la ejecución de las actividades 

de mantenimiento general a digestores del área 33 

     Con el objeto de optimizar el proceso de mantenimiento general a los 

digestores del área 33 de Lado Rojo I y el tiempo de ejecución de las 

actividades que se involucran en el mismo, y de igual manera garantizar 

la calidad y eficacia del servicio por parte de la empresa contratista, se 

estableció un plan de trabajo en base a los resultados obtenidos, en 

donde se ordenan y describen los elementos mas importantes y 

necesarios que deben tomarse en cuenta (medidas preventivas para el 

acceso a espacios confinados) al momento de ejecutar dicho 

mantenimiento (ver cuadro 5). 
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EMPRESA 

MANO DE OBRA 
MEDIDAS 

PREVENTIVAS 
ESPACIO 

CONFINADO 

ACTIVIDAD FRECUENCIA 
N° 

CICLOS 
(DIARIO) 

DURACIÓN 
CICLO (Hr) 

EPP A 
UTILIZAR 

HERRAMIEN
TAS Y 

EQUIPOS CARGO cant 

O & M 
Ingeniería 

Operador 
grupo de 

patio I 
 
 
 
 
 

Supervisor 
 
 
 
 
 
 
 

Analista 

de 

seguridad 

11 
 
 
 
 
 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Instrucción al 
trabajador para la 
identificación de 
espacio confinado y 
la toma de 
conciencia de los 
riesgos y su 
prevención 

Limpieza 
General 
Digestor 
V-33-104 

Limpieza interna del 
Digestor 

Diaria  

Siete 
(7) 

Una (1)  

 
Arnés de 
seguridad 

 
 

Botas de goma 
 
 

Casco de 
seguridad 

 
 

Guantes 
 
 

Lentes de 
seguridad 

 
 

Monolentes 
 
 

Protector 
auditivo tipo 

audífono 
 
 

Protector 
respiratorio 

 
 

Traje 
anticáustica 

 
 
 

Bombillo 
 
 

Carretilla 
 
 

Cuerdas 
 
 

Escardilla 
 
 

Extensión 
eléctrica 

 
 

Mandarria 
 
 

Manguera de 
presión 

 
 

Palas 
 
 

Ploga CP-1210 
 
 

Ploga CP-9 
 
 

Tobos albañil 
 

Medición y 
evaluación del 
ambiente interior por 
personal calificado 
para determinar su 
peligrosidad 

Limpieza del Eje 
Agitador y Tornillería 

Implementación de la 
autorización de 
entrada y adopción 
de las medidas 
preventivas. 

Limpieza de las tomas 
de los Termo pozos 

Entrada en las 
condiciones 
establecidas, con 
métodos y equipos 
adecuados 
(ventilación 
suficiente, 
protecciones 
personales, cuerda 
de salvamento sujeta 
desde el exterior, etc) 

Limpieza del Tubo 
Rociador (Digestores 
Líderes V-33-
1/2/101/102) 

Control desde el 
exterior de la 
situación durante 
todo el tiempo de 
trabajo, con medición 
continua de la 
atmosfera interior. 

Limpieza del área 
(recoger y colocar los 
escombros en el sitio 
indicado por el 
representante de 
C.V.G. Bauxilum) 

Adiestramiento y 
planificación frente a 
un eventual rescate o 
emergencia.  

Montaje y desmontaje de andamios Semanal 

Cuadro 4: Plan de trabajo propuesto a la empresa contratista para la ejecución de las actividades 
Fuente: Autora 
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CONCLUSIONES 

 

     Después de haber realizado el estudio requerido, se derivan las 

siguientes conclusiones: 

1. Durante el seguimiento de trabajo se evidenciaron algunas se las 

condiciones que incidían en la ejecución normal de las actividades, 

como lo fueron fallas en términos de seguridad industrial, carencia en 

la cantidad de equipos y herramientas adecuadas para la ejecución 

de las actividades y deterioro en las que poseían para su utilización; y 

en diversas ocasiones la poca cantidad en cuanto a la dotación de 

equipos de protección personal a los operarios. 

2. Se pudo evidenciar durante la ejecución de las actividades la 

ausencia periódica del analista de seguridad, generando descontento 

en los trabajadores al momento de solicitar equipos de protección 

personal y al momento de presentarse algún imprevisto en cuanto a 

accidentes laborales en el área de trabajo.        

3. Con el estudio realizado en base al seguimiento del trabajo, se logró 

determinar el tiempo normal, a fin de estandarizar el tiempo requerido  

para la ejecución de las actividades de limpieza general para el 

mantenimiento, con lo cual se estima se deben realizar dichas 

actividades en un período de siete (7) ciclos diarios con una duración 

de 1,28 horas para actividades de limpieza general y 1,25 horas para 

la actividad de montaje y desmontaje de andamios, de igual manera 

se estableció la cantidad de operadores requeridos para la ejecución 

de dichas actividades, del cual se obtuvo como resultado se requieren 

once (11) Operadores Grupo de Patio I para ello.  

4. La carga de trabajo total de las actividades ejecutadas durante el 

mantenimiento, es de 18.623,7 horas-hombres al año, lo cual origina 
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que sean necesarios once (11) Operadores Grupo de Patio I para 

efectuar dichas actividades. Esta situación contrarresta la cantidad de 

operarios que laboraron durante la ejecución del mantenimiento 

según lo establecido en el contrato N° 4500174866, en el cual 

trabajaron ocho (8) operadores. Siendo esta, es una de las razones 

que influyeron en el tiempo de duración de las actividades, ya que 

para realizar el mantenimiento de acuerdo a las condiciones internas 

que presentaba el equipo, se requerían más operarios y por ende una 

cantidad mayor de herramientas en comparación con las utilizadas 

durante el servicio. 

5. En la estimación del costo total se incluyeron los días de duración del 

servicio, al igual que la cantidad de herramientas y equipos utilizados 

durante la ejecución del mantenimiento, lo cual generó un costo 

mayor en comparación con el costo total ofertado por la empresa 

contratista, lo que produjo un desembolso de adicional de 110.000 Bs. 

F. por parte de CVG Bauxilum. 

6. Con el estudio realizado, se logró determinar la factibilidad técnica 

económica sobre la ejecución del mantenimiento general por parte de 

empresas contratistas, siendo esta la mejor alternativa para CVG 

Bauxilum en cuanto a reducción de costos, y del cual se obtuvo como 

resultado un costo total 378.781 Bs. F, siendo este costo menor en 

comparación con el costo que genera realizar dicho mantenimiento 

por personal interno de la empresa, el cual arroja un costo total de 

584.683 Bs. F., generándose con ello un ahorro de 205.902 Bs. F.                 
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RECOMENDACIONES 

 

     Tomando como referencia la situación actual y los resultados del 

estudio realizado, se hacen las siguientes recomendaciones: 

1. Para continuar con la contratación del servicio de mantenimiento 

general al área 33 y demás áreas dentro de la planta, CVG Bauxilum 

debe asegurarse de que la empresa contratista cuente con las 

herramientas y equipos necesarios para la ejecución de las 

actividades, a fin de garantizar la calidad del servicio y evitar demoras 

a causa de la carencia de los mismos.  

2. Acentuar la supervisión en materia de seguridad industrial a las 

empresas contratistas durante la realización del mantenimiento, con el 

objeto de verificar que los operarios estén trabajando con todos los 

todos los implementos de seguridad necesarios y adecuados, y de 

igual manera  asegurarse que la cuadrilla cuente con un analista de 

seguridad capacitado y que este presente periódicamente en el área 

de trabajo para la supervisión del mantenimiento. 

3. CVG Bauxilum debe asegurarse que la empresa contratista cuente 

con la cantidad de operadores requeridos para la ejecución de las 

actividades, con el objeto de garantizar la realización y culminación  

del mantenimiento en el periodo de tiempo estipulado en las 

especificaciones técnicas (45 días).  

4. Revisar detalladamente las estructuras de costos presentadas por las 

empresas contratistas, a fin de evaluar y verificar que no existan 

irregularidades en las mismas, esto permitiría negociar mejores tarifas 

que pueden reducir el costo total del servicio.   
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APÉNDICE A 

Formato de seguimiento para las actividades de mantenimiento general 
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CONTRATISTA:

FECHA:

AVANCE:

LLEGADA PERSONAL:

LLEGADA DE AGUA:

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

CANTIDAD CANTIDAD

INICIO DE LIMPIEZA: 

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO:

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA:

TOTAL TIEMPO  DE OCIO TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO:

TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA:

OBSERVACIONES:

00:00

00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00

4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo

00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00

DESENGRASANTE

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS 

1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo

CUERDAS BOTAS

ESCARDILLA ARNES

BOMBILLO

MANDARRIA MONOLENTES

CARRETILLA PROTECT. AUDITIVOS

PALAS SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

HERRAMIENTAS DE TRABAJO EPP POR DIA

PLOGA 1200 MASCARILLA

PLOGA CP-9 GUANTES

Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular

para las Industrias Básicas y Minería
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APÉNDICE B 

Seguimiento de las actividades de mantenimiento general al digestor V-33-104 
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 04/08/2011

AVANCE: ANILLO 4

LLEGADA PERSONAL: 07:05

LLEGADA DE AGUA: 07:23

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:25

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1

1

2

2

1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:30

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 0 0 08:33 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:02 12:00 DESCANSO DESCANSO 13:02 14:00 14:02 14:25

EM 0 0 08:33 09:30 09:30 10:15 11:02 12:00 DESCANSO DESCANSO 13:02 14:00 DESCANSO DESCANSO

MQ 0 0 08:33 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:02 12:00 12:01 12:59 13:02 14:00 DESCANSO DESCANSO

LL 07:30 08:32 08:33 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:02 12:00 DESCANSO DESCANSO 13:02 14:00 DESCANSO DESCANSO

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 07:30 08:32 DESCANSO DESCANSO 09:30 10:15 DESCANSO DESCANSO 12:01 12:59 DESCANSO DESCANSO 14:02 14:25

JM 07:30 08:32 DESCANSO DESCANSO 09:30 10:15 11:02 12:00 12:01 12:59 DESCANSO DESCANSO 14:02 14:25

JS 07:30 08:32 DESCANSO DESCANSO 09:30 10:15 DESCANSO DESCANSO 12:01 12:59 DESCANSO DESCANSO 14:02 14:25

RG 07:30 08:32 08:33 09:30 09:30 10:15 DESCANSO DESCANSO 12:01 12:59 13:02 14:00 14:02 14:25

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:10

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:05 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:01

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:24 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:35

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS DURANTE 3er Y 4t0 CICLO: 00:30 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:10 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 06:51

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 01:09

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

EL GRUPO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE DESCANSO DE LOS CICLOS 3ro Y 4to, PERMANECE UNA HORA CON TREINTA (01:30) MINUTOS INACTIVO, INCLUIDO EN ESTE PERÍODO  

DE TIEMPO LOS TREINTA MINUTOS DE COMIDA.

01:02 00:57 00:45

00:57 00:4501:02

7mo Ciclo

00:58 00:58 00:58 00:23

00:2300:58 00:58 00:58

6to Ciclo5to Ciclo1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo

TOBOS

MANGUERA

EXTENSIÓN

DESENGRASANTE

BOMBILLO

ESCARDILLA

BOTAS

ARNES

PALAS

PLOGA CP-9

MANDARRIA

CARRETILLA

SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

GUANTES

MONOLENTES

PROTECT. AUDITIVOS

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

PLOGA 1200

EPP POR DIA

MASCARILLA

Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular

para las Industrias Básicas y Minería
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 05/08/2011

AVANCE: ANILLO 4

LLEGADA PERSONAL: 07:00

LLEGADA DE AGUA: 07:18

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:20

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1

1

2

2

1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:20

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 07:20 08:34 DESCANSO DESCANSO 09:40 10:20 DESCANSO DESCANSO 12:04 13:18 13:21 14:20

EM 07:20 08:34 DESCANSO DESCANSO 09:40 10:20 11:05 11:58 12:04 13:18 DESCANSO DESCANSO

MQ 07:20 08:34 08:35 09:33 09:40 10:20 DESCANSO DESCANSO 12:04 13:18 DESCANSO DESCANSO

LL 07:20 08:34 DESCANSO DESCANSO 09:40 10:20 DESCANSO DESCANSO 12:04 13:18 DESCANSO DESCANSO

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 0 0 08:35 09:33 DESCANSO DESCANSO 11:05 11:58 DESCANSO DESCANSO 13:21 14:20

JM 0 0 08:35 09:33 09:40 10:20 11:05 11:58 DESCANSO DESCANSO 13:21 14:20

JS 0 0 08:35 09:33 DESCANSO DESCANSO 11:05 11:58 DESCANSO DESCANSO 13:21 14:20

RG 07:20 08:34 08:35 09:33 DESCANSO DESCANSO 11:05 11:58 12:04 13:18 13:21 14:20

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:07

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 05:58

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:32 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:27

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS DURANTE 3er Y 4to CICLO: 00:30 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:18 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 06:40

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 01:20

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES

EL GRUPO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE DESCANSO DE LOS CICLOS 3ro Y 4to, PERMANECE UNA HORA CON TREINTA (01:30) MINUTOS INACTIVO, INCLUIDO EN ESTE PERÍODO  

DE TIEMPO LOS TREINTA MINUTOS DE COMIDA.

02:42pm, PERSONAL SE RETIRA POR MOTIVO DE COBRO SEMANAL

01:14

3er Ciclo

00:59

01:14 00:58 00:40

00:58 00:40

6to Ciclo

SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

7mo Ciclo

00:53 01:14 00:59 00:00

00:00

4to Ciclo

00:53

5to Ciclo

BOTAS

TOBOS

01:14

MANGUERA

1 er Ciclo 2do Ciclo

MASCARILLA

CUERDAS

ESCARDILLA

BOMBILLO

DESENGRASANTE

MANDARRIA

CARRETILLA

PALAS

PLOGA CP-9

EXTENSIÓN

ARNES

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

GUANTES

MONOLENTES

PROTECT. AUDITIVOS

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

PLOGA 1200

EPP POR DIA

Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular

para las Industrias Básicas y Minería
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 08/08/2011

AVANCE: ANILLO 4

LLEGADA PERSONAL: 07:09

LLEGADA DE AGUA: 07:20

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:11

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1

1

2

2

1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:20

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 0 0 09:00 09:37 DESCANSO DESCANSO 11:05 11:57 DESCANSO DESCANSO 13:00 13:50 13:55 14:35

EM 0 0 09:00 09:37 09:40 10:20 11:05 11:57 DESCANSO DESCANSO 13:00 13:50 DESCANSO DESCANSO

MQ 0 0 09:00 09:37 DESCANSO DESCANSO 11:05 11:57 12:02 13:00 13:00 13:50 DESCANSO DESCANSO

LL 07:20 08:30 09:00 09:37 DESCANSO DESCANSO 11:05 11:57 DESCANSO DESCANSO 13:00 13:50 DESCANSO DESCANSO

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 07:20 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:40 10:20 DESCANSO DESCANSO 12:02 13:00 DESCANSO DESCANSO 13:55 14:35

JM 07:20 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:40 10:20 11:05 11:57 12:02 13:00 DESCANSO DESCANSO 13:55 14:35

JS 07:20 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:40 10:20 DESCANSO DESCANSO 12:02 13:00 DESCANSO DESCANSO 13:55 14:35

RG 07:20 08:30 09:00 09:37 09:40 10:20 DESCANSO DESCANSO 12:02 13:00 13:00 13:50 13:55 14:35

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:09

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:09 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 05:47

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:58 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:20

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS DURANTE 3er Y 4to CICLO: 00:30 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:01 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 06:22

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 01:38

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

EL GRUPO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE DESCANSO DE LOS CICLOS 3ro Y 4to, PERMANECE UNA HORA CON TREINTA (01:30) MINUTOS INACTIVO, INCLUIDO EN ESTE PERÍODO  

DE TIEMPO LOS TREINTA MINUTOS DE COMIDA.

Durante el primer ciclo se detuvo el mantenimiento de 07:40am a 07:54am para cambiar la fuente que suministra aire a la ploga

08:30am a 09:00am se realiza arreglo de andamios

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

GUANTES

MONOLENTES

PROTECT. AUDITIVOS

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

PLOGA 1200

EPP POR DIA

MASCARILLA

PLOGA CP-9

MANDARRIA

CARRETILLA

PALAS

6to Ciclo

SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS

ESCARDILLA

BOTAS

ARNES

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS

BOMBILLO

DESENGRASANTE

01:10

1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo

00:40

4to Ciclo

00:52 00:58

5to Ciclo

00:50

01:10 00:37 00:40

00:37 00:40

7mo Ciclo

00:52 00:58 00:50 00:40

Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular

para las Industrias Básicas y Minería
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 09/08/2011

AVANCE: ANILLO 4

LLEGADA PERSONAL: 07:06

LLEGADA DE AGUA: 07:21

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:14

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1

1

2

2

1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:20

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 08:00

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 07:20 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:22 DESCANSO DESCANSO 12:02 13:00 13:05 13:50 13:55 14:37

EM 07:20 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:22 11:00 11:50 12:02 13:00 DESCANSO DESCANSO 13:55 14:37

MQ 07:20 08:30 08:32 09:27 09:32 10:22 DESCANSO DESCANSO 12:02 13:00 DESCANSO DESCANSO 13:55 14:37

LL 07:20 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:22 DESCANSO DESCANSO 12:02 13:00 DESCANSO DESCANSO 13:55 14:37

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 0 0 08:32 09:27 DESCANSO DESCANSO 11:00 11:50 DESCANSO DESCANSO 13:05 13:50 DESCANSO DESCANSO

JM 0 0 08:32 09:27 09:32 10:22 11:00 11:50 DESCANSO DESCANSO 13:05 13:50 DESCANSO DESCANSO

JS 0 0 08:32 09:27 DESCANSO DESCANSO 11:00 11:50 DESCANSO DESCANSO 13:05 13:50 DESCANSO DESCANSO

RG 07:20 08:30 08:32 09:27 DESCANSO DESCANSO 11:00 11:50 12:02 13:00 13:05 13:50 13:55 14:37

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:06

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:06 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:10

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:37 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:20

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS DURANTE 3er Y 4to CICLO: 00:30 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:02 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 06:45

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 01:15

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES

EL GRUPO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE DESCANSO DE LOS CICLOS 3ro Y 4to, PERMANECE UNA HORA CON TREINTA (01:30) MINUTOS INACTIVO, INCLUIDO EN ESTE PERÍODO  

DE TIEMPO LOS TREINTA MINUTOS DE COMIDA.

08-58am a 09:02am, SE PARALIZA MANTENIMIENTO POR 4 MINUTOS PARA HACER CAMBIO DE PLOGA 

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

GUANTES

MONOLENTES

PROTECT. AUDITIVOS

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

PLOGA 1200

EPP POR DIA

MASCARILLA

SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS

ESCARDILLA

PLOGA CP-9

MANDARRIA

CARRETILLA

PALAS

BOTAS

ARNES

5to Ciclo

BOMBILLO

DESENGRASANTE

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS

6to Ciclo 7mo Ciclo

00:50 00:58 00:45 00:42

00:4200:58 00:4500:50

4to Ciclo

01:10 00:55 00:50

1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo

00:5501:10 00:50
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 10/08/2011

AVANCE: NIVEL INFERIOR ANILLO 4

LLEGADA PERSONAL: 07:00

LLEGADA DE AGUA: 07:20

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:25

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1

1

2

2

1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:25

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 0 0 08:27 09:27 DESCANSO DESCANSO 11:03 12:00 DESCANSO DESCANSO 13:02 14:00 14:05 14:35

EM 0 0 08:27 09:27 09:30 10:25 11:03 12:00 DESCANSO DESCANSO 13:02 14:00 DESCANSO DESCANSO

MQ 0 0 08:27 09:27 DESCANSO DESCANSO 11:03 12:00 12:02 12:59 13:02 14:00 DESCANSO DESCANSO

LL 07:25 08:25 08:27 09:27 DESCANSO DESCANSO 11:03 12:00 DESCANSO DESCANSO 13:02 14:00 DESCANSO DESCANSO

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 07:25 08:25 DESCANSO DESCANSO 09:30 10:25 DESCANSO DESCANSO 12:02 12:59 DESCANSO DESCANSO 14:05 14:35

JM 07:25 08:25 DESCANSO DESCANSO 09:30 10:25 11:03 12:00 12:02 12:59 DESCANSO DESCANSO 14:05 14:35

JS 07:25 08:25 DESCANSO DESCANSO 09:30 10:25 DESCANSO DESCANSO 12:02 12:59 DESCANSO DESCANSO 14:05 14:35

RG 07:25 08:25 08:27 09:27 09:30 10:25 DESCANSO DESCANSO 12:02 12:59 13:02 14:00 14:05 14:35

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:10

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:17

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:23 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:35

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS DURANTE 3er Y 4to CICLO: 00:30 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:00 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:07

TOTAL TIEMPO  DE OCIO: 00:53

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

EL GRUPO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE DESCANSO DE LOS CICLOS 3ro Y 4to, PERMANECE UNA HORA CON TREINTA (01:30) MINUTOS INACTIVO, INCLUIDO EN ESTE PERÍODO  

DE TIEMPO LOS TREINTA MINUTOS DE COMIDA.

01:00 01:00 00:55

01:00 00:5501:00

7mo Ciclo

00:57 00:57 00:58 00:30

00:3000:57 00:57 00:58

6to Ciclo5to Ciclo1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo

TOBOS

MANGUERA

EXTENSIÓN

DESENGRASANTE

BOMBILLO

ESCARDILLA

BOTAS

ARNES

PALAS

PLOGA CP-9

MANDARRIA

CARRETILLA

SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

GUANTES

MONOLENTES

PROTECT. AUDITIVOS

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

PLOGA 1200

EPP POR DIA

MASCARILLA
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 11/08/2011

AVANCE: NIVEL INFERIOR ANILLO 4

LLEGADA PERSONAL: 07:00

LLEGADA DE AGUA: 07:15

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:21

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1

1

2

2

1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:21

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 13:03

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 07:21 08:20 DESCANSO DESCANSO 09:30 10:27 DESCANSO DESCANSO 12:04 13:00 13:05 14:00 14:01 14:30

EM 07:21 08:20 DESCANSO DESCANSO 09:30 10:27 11:00 12:01 12:04 13:00 DESCANSO DESCANSO 14:01 14:30

MQ 07:21 08:20 08:25 09:27 09:30 10:27 DESCANSO DESCANSO 12:04 13:00 DESCANSO DESCANSO 14:01 14:30

LL 07:21 08:20 DESCANSO DESCANSO 09:30 10:27 DESCANSO DESCANSO 12:04 13:00 DESCANSO DESCANSO 14:01 14:30

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 0 0 08:25 09:27 DESCANSO DESCANSO 11:00 12:01 DESCANSO DESCANSO 13:05 14:00 DESCANSO DESCANSO

JM 0 0 08:25 09:27 09:30 10:27 11:00 12:01 DESCANSO DESCANSO 13:05 14:00 DESCANSO DESCANSO

JS 0 0 08:25 09:27 DESCANSO DESCANSO 11:00 12:01 DESCANSO DESCANSO 13:05 14:00 DESCANSO DESCANSO

RG 07:21 08:20 08:25 09:27 DESCANSO DESCANSO 11:00 12:01 12:04 13:00 13:05 14:00 14:01 14:30

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:08

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:19

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:20 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:29

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS DURANTE 3er Y 4to CICLO: 00:30 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:07 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:03

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 00:57

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES

EL GRUPO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE DESCANSO DE LOS CICLOS 3ro Y 4to, PERMANECE UNA HORA CON TREINTA (01:30) MINUTOS INACTIVO, INCLUIDO EN ESTE PERÍODO  

DE TIEMPO LOS TREINTA MINUTOS DE COMIDA.

00:56

3er Ciclo

00:55

00:59 01:02 00:57

01:02 00:57

6to Ciclo

SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

7mo Ciclo

01:01 00:56 00:55 00:29

00:29

4to Ciclo

01:01

5to Ciclo

BOTAS

TOBOS

00:59

MANGUERA

1 er Ciclo 2do Ciclo

MASCARILLA

CUERDAS

ESCARDILLA

BOMBILLO

DESENGRASANTE

MANDARRIA

CARRETILLA

PALAS

PLOGA CP-9

EXTENSIÓN

ARNES

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

GUANTES

MONOLENTES

PROTECT. AUDITIVOS

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

PLOGA 1200

EPP POR DIA
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 12/08/2011

AVANCE: ANILLO 5

LLEGADA PERSONAL: 07:00

LLEGADA DE AGUA: 07:23

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:25

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1

1

2

2

1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:25

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 0 0 08:27 09:25 DESCANSO DESCANSO 11:03 11:59 DESCANSO DESCANSO 13:02 14:00 14:02 14:32

EM 0 0 08:27 09:25 09:30 10:25 11:03 11:59 DESCANSO DESCANSO 13:02 14:00 DESCANSO DESCANSO

MQ 0 0 08:27 09:25 DESCANSO DESCANSO 11:03 11:59 12:02 12:58 13:02 14:00 DESCANSO DESCANSO

LL 07:25 08:23 08:27 09:25 DESCANSO DESCANSO 11:03 11:59 DESCANSO DESCANSO 13:02 14:00 DESCANSO DESCANSO

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 07:25 08:23 DESCANSO DESCANSO 09:30 10:25 DESCANSO DESCANSO 12:02 12:58 DESCANSO DESCANSO 14:02 14:32

JM 07:25 08:23 DESCANSO DESCANSO 09:30 10:25 11:03 11:59 12:02 12:58 DESCANSO DESCANSO 14:02 14:32

JS 07:25 08:23 DESCANSO DESCANSO 09:30 10:25 DESCANSO DESCANSO 12:02 12:58 DESCANSO DESCANSO 14:02 14:32

RG 07:25 08:23 08:27 09:25 09:30 10:25 DESCANSO DESCANSO 12:02 12:58 13:02 14:00 14:02 14:32

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:10

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:11

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:26 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:35

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS DURANTE 3er Y 4to CICLO: 00:30 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:03 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:01

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 00:59

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

EL GRUPO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE DESCANSO DE LOS CICLOS 3ro Y 4to, PERMANECE UNA HORA CON TREINTA (01:30) MINUTOS INACTIVO, INCLUIDO EN ESTE PERÍODO  

DE TIEMPO LOS TREINTA MINUTOS DE COMIDA.

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

GUANTES

MONOLENTES

PROTECT. AUDITIVOS

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

PLOGA 1200

EPP POR DIA

MASCARILLA

PLOGA CP-9

MANDARRIA

CARRETILLA

PALAS

6to Ciclo

SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS

ESCARDILLA

BOTAS

ARNES

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS

BOMBILLO

DESENGRASANTE

00:58

1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo

00:30

4to Ciclo

00:56 00:56

5to Ciclo

00:58

00:58 00:58 00:55

00:58 00:55

7mo Ciclo

00:56 00:56 00:58 00:30

Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular

para las Industrias Básicas y Minería

 



        

 

124 

 

CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 15/08/2011

AVANCE: ANILLO 5

LLEGADA PERSONAL: 07:00

LLEGADA DE AGUA: 07:20

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:21

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1

1

2

2

1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:21

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 11:20

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 07:21 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:30 10:30 DESCANSO DESCANSO 12:06 13:00 13:03 14:00 14:01 14:30

EM 07:21 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:30 10:30 11:00 12:05 12:06 13:00 DESCANSO DESCANSO 14:01 14:30

MQ 07:21 08:30 08:30 09:27 09:30 10:30 DESCANSO DESCANSO 12:06 13:00 DESCANSO DESCANSO 14:01 14:30

LL 07:21 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:30 10:30 DESCANSO DESCANSO 12:06 13:00 DESCANSO DESCANSO 14:01 14:30

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 0 0 08:30 09:27 DESCANSO DESCANSO 11:00 12:05 DESCANSO DESCANSO 13:03 14:00 DESCANSO DESCANSO

JM 0 0 08:30 09:27 09:30 10:30 11:00 12:05 DESCANSO DESCANSO 13:03 14:00 DESCANSO DESCANSO

JS 0 0 08:30 09:27 DESCANSO DESCANSO 11:00 12:05 DESCANSO DESCANSO 13:03 14:00 DESCANSO DESCANSO

RG 07:21 08:30 08:30 09:27 DESCANSO DESCANSO 11:00 12:05 12:06 13:00 13:03 14:00 14:01 14:30

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:10

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:31

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:08 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:31

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS DURANTE 3er Y 4to CICLO: 00:30 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:05 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:17

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 00:43

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES

EL GRUPO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE DESCANSO DE LOS CICLOS 3ro Y 4to, PERMANECE UNA HORA CON TREINTA (01:30) MINUTOS INACTIVO, INCLUIDO EN ESTE PERÍODO  

DE TIEMPO LOS TREINTA MINUTOS DE COMIDA.

00:54

3er Ciclo

00:57

01:09 00:57 01:00

00:57 01:00

6to Ciclo

SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

7mo Ciclo

01:05 00:54 00:57 00:29

00:29

4to Ciclo

01:05

5to Ciclo

BOTAS

TOBOS

01:09

MANGUERA

1 er Ciclo 2do Ciclo

MASCARILLA

CUERDAS

ESCARDILLA

BOMBILLO

DESENGRASANTE

MANDARRIA

CARRETILLA

PALAS

PLOGA CP-9

EXTENSIÓN

ARNES

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

GUANTES

MONOLENTES

PROTECT. AUDITIVOS

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

PLOGA 1200

EPP POR DIA
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 16/08/2011

AVANCE: ANILLO 5

LLEGADA PERSONAL: 07:00

LLEGADA DE AGUA: 07:20

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:25

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1

1

2

2

1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:25

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 0 0 08:30 09:27 DESCANSO DESCANSO 11:05 12:00 DESCANSO DESCANSO 13:03 14:00 14:05 14:36

EM 0 0 08:30 09:27 09:30 10:25 11:05 12:00 DESCANSO DESCANSO 13:03 14:00 DESCANSO DESCANSO

MQ 0 0 08:30 09:27 DESCANSO DESCANSO 11:05 12:00 12:03 12:59 13:03 14:00 DESCANSO DESCANSO

LL 07:25 08:25 08:30 09:27 DESCANSO DESCANSO 11:05 12:00 DESCANSO DESCANSO 13:03 14:00 DESCANSO DESCANSO

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 07:25 08:25 DESCANSO DESCANSO 09:30 10:25 DESCANSO DESCANSO 12:03 12:59 DESCANSO DESCANSO 14:05 14:36

JM 07:25 08:25 DESCANSO DESCANSO 09:30 10:25 11:05 12:00 12:03 12:59 DESCANSO DESCANSO 14:05 14:36

JS 07:25 08:25 DESCANSO DESCANSO 09:30 10:25 DESCANSO DESCANSO 12:03 12:59 DESCANSO DESCANSO 14:05 14:36

RG 07:25 08:25 08:30 09:27 09:30 10:25 DESCANSO DESCANSO 12:03 12:59 13:03 14:00 14:05 14:36

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:08

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:11

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:30 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:33

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS DURANTE 3er Y 4to CICLO: 00:30 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:01 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 06:59

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 01:01

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES

EL GRUPO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE DESCANSO DE LOS CICLOS 3ro Y 4to, PERMANECE UNA HORA CON TREINTA (01:30) MINUTOS INACTIVO, INCLUIDO EN ESTE PERÍODO  

DE TIEMPO LOS TREINTA MINUTOS DE COMIDA.

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

GUANTES

MONOLENTES

PROTECT. AUDITIVOS

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

PLOGA 1200

EPP POR DIA

MASCARILLA

PLOGA CP-9

MANDARRIA

CARRETILLA

PALAS

6to Ciclo

SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS

ESCARDILLA

BOTAS

ARNES

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS

BOMBILLO

DESENGRASANTE

01:00

1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo

00:31

4to Ciclo

00:55 00:56

5to Ciclo

00:57

01:00 00:57 00:55

00:57 00:55

7mo Ciclo

00:55 00:56 00:57 00:31
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 17/08/2011

AVANCE: NIVEL INFERIOR ANILLO 5

LLEGADA PERSONAL: 07:03

LLEGADA DE AGUA: 07:30

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:27

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1

1

2

2

1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:30

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 09:00

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 07:30 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:31 10:20 DESCANSO DESCANSO 12:03 13:07 13:10 14:00 14:03 14:35

EM 07:30 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:31 10:20 11:05 12:00 12:03 13:07 DESCANSO DESCANSO 14:03 14:35

MQ 07:30 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:31 10:20 DESCANSO DESCANSO 12:03 13:07 DESCANSO DESCANSO 14:03 14:35

LL 07:30 08:30 08:33 09:30 09:31 10:20 DESCANSO DESCANSO 12:03 13:07 DESCANSO DESCANSO 14:03 14:35

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 0 0 08:33 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:05 12:00 DESCANSO DESCANSO 13:10 14:00 DESCANSO DESCANSO

JM 0 0 08:33 09:30 09:31 10:20 11:05 12:00 DESCANSO DESCANSO 13:10 14:00 14:03 14:35

JS 0 0 08:33 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:05 12:00 DESCANSO DESCANSO 13:10 14:00 DESCANSO DESCANSO

RG 07:30 08:30 08:33 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:05 12:00 12:03 13:07 13:10 14:00 DESCANSO DESCANSO

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:08

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:03 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:07

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:28 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:35

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS DURANTE 3er Y 4to CICLO: 00:30 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:02 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 06:57

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 01:03

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

EL GRUPO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE DESCANSO DE LOS CICLOS 3ro Y 4to, PERMANECE UNA HORA CON TREINTA (01:30) MINUTOS INACTIVO, INCLUIDO EN ESTE PERÍODO  

DE TIEMPO LOS TREINTA MINUTOS DE COMIDA.

01:00 00:57 00:49

5to Ciclo1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo

00:57 00:4901:00 00:32

4to Ciclo

00:55 01:04 00:50

00:55 01:04 00:50 00:32

CARRETILLA

PALAS

7mo Ciclo6to Ciclo

SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS

ESCARDILLA

BOTAS

ARNES

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS

BOMBILLO

DESENGRASANTE

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

GUANTES

MONOLENTES

PROTECT. AUDITIVOS

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

PLOGA 1200

EPP POR DIA

MASCARILLA

PLOGA CP-9

MANDARRIA
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 18/08/2011

AVANCE: ANILLO 6

LLEGADA PERSONAL: 07:05

LLEGADA DE AGUA: 07:20

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:14

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1

1

2

2

1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:19

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 08:10

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 0 0 08:30 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:00 12:03 DESCANSO DESCANSO 13:04 13:58 DESCANSO DESCANSO

EM 0 0 08:30 09:30 09:35 10:23 11:00 12:03 DESCANSO DESCANSO 13:04 13:58 DESCANSO DESCANSO

MQ 07:19 08:27 08:30 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:00 12:03 DESCANSO DESCANSO 13:04 13:58 DESCANSO DESCANSO

LL 0 0 08:30 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:00 12:03 12:05 12:57 13:04 13:58 14:00 14:30

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 07:19 08:27 DESCANSO DESCANSO 09:35 10:23 DESCANSO DESCANSO 12:05 12:57 DESCANSO DESCANSO 14:00 14:30

JM 07:19 08:27 DESCANSO DESCANSO 09:35 10:23 DESCANSO DESCANSO 12:05 12:57 DESCANSO DESCANSO 14:00 14:30

JS 07:19 08:27 DESCANSO DESCANSO 09:35 10:23 DESCANSO DESCANSO 12:05 12:57 DESCANSO DESCANSO 14:00 14:30

RG 07:19 08:27 08:30 09:30 09:35 10:23 11:00 12:03 12:05 12:57 13:04 13:58 14:00 14:30

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:09

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:05 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:15

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:26 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:23

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS DURANTE 3er Y 4to CICLO: 00:30 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:06 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 06:53

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 01:07

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

EL GRUPO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE DESCANSO DE LOS CICLOS 3ro Y 4to, PERMANECE UNA HORA CON TREINTA (01:30) MINUTOS INACTIVO, INCLUIDO EN ESTE PERÍODO  

DE TIEMPO LOS TREINTA MINUTOS DE COMIDA.

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

GUANTES

MONOLENTES

PROTECT. AUDITIVOS

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

PLOGA 1200

EPP POR DIA

MASCARILLA

PLOGA CP-9

MANDARRIA

CARRETILLA

PALAS

6to Ciclo

SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS

ESCARDILLA

BOTAS

ARNES

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS

BOMBILLO

DESENGRASANTE

01:08

1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo

00:30

4to Ciclo

01:03 00:52

5to Ciclo

00:54

01:08 01:00 00:48

01:00 00:48

7mo Ciclo

01:03 00:52 00:54 00:30
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 19/08/2011

AVANCE: ANILLO 6

LLEGADA PERSONAL: 07:02

LLEGADA DE AGUA: 07:23

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 00:28

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1

1

2

2

1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:30

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 07:30 08:43 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:20 DESCANSO DESCANSO 12:11 13:01 DESCANSO DESCANSO

EM 07:30 08:43 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:20 11:00 12:09 12:11 13:01 DESCANSO DESCANSO

MQ 07:30 08:43 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:20 DESCANSO DESCANSO 12:11 13:01 13:02 13:50

LL 07:30 08:43 08:45 09:30 09:32 10:20 DESCANSO DESCANSO 12:11 13:01 DESCANSO DESCANSO

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 0 0 08:45 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:00 12:09 DESCANSO DESCANSO 13:02 13:50

JM 0 0 08:45 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:00 12:09 DESCANSO DESCANSO 13:02 13:50

JS 0 0 08:45 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:00 12:09 DESCANSO DESCANSO 13:02 13:50

RG 07:30 08:43 08:45 09:30 09:32 10:20 11:00 12:09 12:11 13:01 13:02 13:50

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:05

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:02 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 05:33

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:17 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:33

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS DURANTE 3er Y 4to CICLO: 00:30 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:50 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 06:21

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 01:39

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

EL GRUPO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE DESCANSO DE LOS CICLOS 3ro Y 4to, PERMANECE UNA HORA CON TREINTA (01:30) MINUTOS INACTIVO, INCLUIDO EN ESTE PERÍODO  

DE TIEMPO LOS TREINTA MINUTOS DE COMIDA.

02:10pm, PERSONAL SE RETIRA POR MOTIVO DE COBRO SEMANAL

01:13 00:45 00:48

5to Ciclo1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo

00:45 00:4801:13 00:00

4to Ciclo

01:09 00:50 00:48

01:09 00:50 00:48 00:00

CARRETILLA

PALAS

7mo Ciclo6to Ciclo

SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS

ESCARDILLA

BOTAS

ARNES

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS

BOMBILLO

DESENGRASANTE

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

GUANTES

MONOLENTES

PROTECT. AUDITIVOS

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

PLOGA 1200

EPP POR DIA

MASCARILLA

PLOGA CP-9

MANDARRIA
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 22/08/2011

AVANCE: ANILLO 6

LLEGADA PERSONAL: 07:10

LLEGADA DE AGUA: 07:21

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:27

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1

1

2

2

1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:37

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 0 0 08:31 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:10 12:08 DESCANSO DESCANSO 13:08 14:02 14:04 14:30

EM 0 0 08:31 09:30 09:35 10:30 11:10 12:08 DESCANSO DESCANSO 13:08 14:02 DESCANSO DESCANSO

MQ 0 0 08:31 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:10 12:08 12:10 13:08 13:08 14:02 DESCANSO DESCANSO

LL 07:37 08:28 08:31 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:10 12:08 DESCANSO DESCANSO 13:08 14:02 DESCANSO DESCANSO

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 07:37 08:28 DESCANSO DESCANSO 09:35 10:30 DESCANSO DESCANSO 12:10 13:08 DESCANSO DESCANSO 14:04 14:30

JM 07:37 08:28 DESCANSO DESCANSO 09:35 10:30 DESCANSO DESCANSO 12:10 13:08 DESCANSO DESCANSO 14:04 14:30

JS 07:37 08:28 DESCANSO DESCANSO 09:35 10:30 DESCANSO DESCANSO 12:10 13:08 DESCANSO DESCANSO 14:04 14:30

RG 07:37 08:28 08:31 09:30 09:35 10:30 11:10 12:08 12:10 13:08 13:08 14:02 14:04 14:30

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:07

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:10 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:01

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:22 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:34

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS DURANTE 3er Y 4to CICLO: 00:30 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:08 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 06:50

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 01:10

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

EL GRUPO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE DESCANSO DE LOS CICLOS 3ro Y 4to, PERMANECE UNA HORA CON TREINTA (01:30) MINUTOS INACTIVO, INCLUIDO EN ESTE PERÍODO  

DE TIEMPO LOS TREINTA MINUTOS DE COMIDA.

9:30 am, se realiza cambio de manguera 

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

GUANTES

MONOLENTES

PROTECT. AUDITIVOS

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

PLOGA 1200

EPP POR DIA

MASCARILLA

PLOGA CP-9

MANDARRIA

CARRETILLA

PALAS

6to Ciclo

SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS

ESCARDILLA

BOTAS

ARNES

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS

BOMBILLO

DESENGRASANTE

00:51

1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo

00:26

4to Ciclo

00:58 00:58

5to Ciclo

00:54

00:51 00:59 00:55

00:59 00:55

7mo Ciclo

00:58 00:58 00:54 00:26
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 23/08/2011

AVANCE: NIVEL INFERIOR ANILLO 6

LLEGADA PERSONAL: 07:00

LLEGADA DE AGUA: 07:15

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:25

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1

1

2

2

1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:25

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 10:00

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 07:25 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:22 DESCANSO DESCANSO 12:01 13:02 DESCANSO DESCANSO 14:03 14:23

EM 07:25 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:22 DESCANSO DESCANSO 12:01 13:02 13:05 14:00 14:03 14:23

MQ 07:25 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:22 11:05 12:00 12:01 13:02 DESCANSO DESCANSO 14:03 14:23

LL 07:25 08:30 08:31 09:30 09:32 10:22 DESCANSO DESCANSO 12:01 13:02 DESCANSO DESCANSO 14:03 14:23

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 0 0 08:31 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:05 12:00 DESCANSO DESCANSO 13:05 14:00 DESCANSO DESCANSO

JM 0 0 08:31 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:05 12:00 DESCANSO DESCANSO 13:05 14:00 DESCANSO DESCANSO

JS 0 0 08:31 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:05 12:00 DESCANSO DESCANSO 13:05 14:00 DESCANSO DESCANSO

RG 07:25 08:30 08:31 09:30 09:32 10:22 11:05 12:00 12:01 13:02 13:05 14:00 14:03 14:23

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:07

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:05

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:23 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:32

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS DURANTE 3er Y 4to CICLO: 00:30 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:15 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 06:52

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 01:08

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES: 

EL GRUPO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE DESCANSO DE LOS CICLOS 3ro Y 4to, PERMANECE UNA HORA CON TREINTA (01:30) MINUTOS INACTIVO, INCLUIDO EN ESTE PERÍODO  

DE TIEMPO LOS TREINTA MINUTOS DE COMIDA.

12:37 pm, Se detiene el funcionamiento de una de las plogas por presentar fallas

01:05 00:59 00:50

5to Ciclo1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo

00:59 00:5001:05 00:20

4to Ciclo

00:55 01:01 00:55

00:55 01:01 00:55 00:20

CARRETILLA

PALAS

7mo Ciclo6to Ciclo

SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS

ESCARDILLA

BOTAS

ARNES

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS

BOMBILLO

DESENGRASANTE

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

GUANTES

MONOLENTES

PROTECT. AUDITIVOS

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

PLOGA 1200

EPP POR DIA

MASCARILLA

PLOGA CP-9

MANDARRIA
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 24/08/2011

AVANCE: NIVEL INFERIOR ANILLO 6

LLEGADA PERSONAL: 07:05

LLEGADA DE AGUA: 07:34

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:20

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1

1

2 1

2

1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:25

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 0 0 08:31 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:20 12:10 DESCANSO DESCANSO 13:11 14:05 DESCANSO DESCANSO

EM 0 0 08:31 09:30 09:32 10:20 11:20 12:10 DESCANSO DESCANSO 13:11 14:05 DESCANSO DESCANSO

MQ 0 0 08:31 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:20 12:10 12:12 13:10 13:11 14:05 DESCANSO DESCANSO

LL 07:25 08:30 08:31 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:20 12:10 DESCANSO DESCANSO 13:11 14:05 14:06 14:34

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 07:25 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:20 DESCANSO DESCANSO 12:12 13:10 DESCANSO DESCANSO 14:06 14:34

JM 07:25 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:20 DESCANSO DESCANSO 12:12 13:10 DESCANSO DESCANSO 14:06 14:34

JS 07:25 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:20 DESCANSO DESCANSO 12:12 13:10 DESCANSO DESCANSO 14:06 14:34

RG 07:25 08:30 08:31 09:30 09:32 10:20 11:20 12:10 12:12 13:10 13:11 14:05 14:06 14:34

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:10

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:05 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:02

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:37 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:30

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS DURANTE 3er Y 4to CICLO: 00:30 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:01 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 06:47

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 01:13

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

EL GRUPO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE DESCANSO DE LOS CICLOS 3ro Y 4to, PERMANECE UNA HORA CON TREINTA (01:30) MINUTOS INACTIVO, INCLUIDO EN ESTE PERÍODO  

DE TIEMPO LOS TREINTA MINUTOS DE COMIDA.

La limpieza se esta realizando con una ploga debido a inconvenientes con la fuente de aire.

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

GUANTES

MONOLENTES

PROTECT. AUDITIVOS

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

PLOGA 1200

EPP POR DIA

MASCARILLA

PLOGA CP-9

MANDARRIA

CARRETILLA

PALAS

6to Ciclo

SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS

ESCARDILLA

BOTAS

ARNES

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS

BOMBILLO

DESENGRASANTE

01:05

1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo

00:28

4to Ciclo

00:50 00:58

5to Ciclo

00:54

01:05 00:59 00:48

00:59 00:48

7mo Ciclo

00:50 00:58 00:54 00:28
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 25/08/2011

AVANCE: NIVEL INFERIOR ANILLO 6

LLEGADA PERSONAL: 07:05

LLEGADA DE AGUA: 07:20

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:26

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1

1

2

2

1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:31

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 07:31 08:34 DESCANSO DESCANSO 09:33 10:25 DESCANSO DESCANSO 12:06 13:03 DESCANSO DESCANSO

EM 07:31 08:34 DESCANSO DESCANSO 09:33 10:25 DESCANSO DESCANSO 12:06 13:03 DESCANSO DESCANSO

MQ 07:31 08:34 DESCANSO DESCANSO 09:33 10:25 11:10 12:05 12:06 13:03 DESCANSO DESCANSO

LL 07:31 08:34 08:35 09:30 09:33 10:25 DESCANSO DESCANSO 12:06 13:03 13:05 13:50

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 0 0 08:35 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:10 12:05 DESCANSO DESCANSO 13:05 13:50

JM 0 0 08:35 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:10 12:05 DESCANSO DESCANSO 13:05 13:50

JS 0 0 08:35 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:10 12:05 DESCANSO DESCANSO 13:05 13:50

RG 07:31 08:34 08:35 09:30 09:33 10:25 11:10 12:05 12:06 13:03 13:05 13:50

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:05

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:05 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 05:27

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:22 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:31

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS DURANTE 3er Y 4to CICLO: 00:30 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:50 TOTAL HORAS JORNADA DE LIMIPEZA: 06:13

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 01:47

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

EL GRUPO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE DESCANSO DE LOS CICLOS 3ro Y 4to, PERMANECE UNA HORA CON TREINTA (01:30) MINUTOS INACTIVO, INCLUIDO EN ESTE PERÍODO  

DE TIEMPO LOS TREINTA MINUTOS DE COMIDA.

Durante el 1er y 4to ciclo se detuvo el funcionamiento de una ploga por presentar inconvenientes con la fuente de aire, razon por la cual se ubica otra fuente de aire

02:10pm, PERSONAL SE RETIRA POR MOTIVO DE COBRO SEMANAL

01:03 00:55 00:52

5to Ciclo1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo

00:55 00:5201:03 00:00

4to Ciclo

00:55 00:57 00:45

00:55 00:57 00:45 00:00

CARRETILLA

PALAS

7mo Ciclo6to Ciclo

SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS

ESCARDILLA

BOTAS

ARNES

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS

BOMBILLO

DESENGRASANTE

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

GUANTES

MONOLENTES

PROTECT. AUDITIVOS

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

PLOGA 1200

EPP POR DIA

MASCARILLA

PLOGA CP-9

MANDARRIA
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 26/08/2011

AVANCE: NIVEL INFERIOR ANILLO 6

LLEGADA PERSONAL: 07:05

LLEGADA DE AGUA: 07:22

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:22

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1

1

2

2

1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:27

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 0 0 08:32 09:20 10:00 10:30 11:00 12:00 DESCANSO DESCANSO 13:02 13:55 14:00 14:30

EM 0 0 08:32 09:20 DESCANSO DESCANSO 11:00 12:00 DESCANSO DESCANSO 13:02 13:55 DESCANSO DESCANSO

MQ 0 0 08:32 09:20 DESCANSO DESCANSO 11:00 12:00 DESCANSO DESCANSO 13:02 13:55 DESCANSO DESCANSO

LL 07:27 08:31 08:32 09:20 DESCANSO DESCANSO 11:00 12:00 12:05 12:59 13:02 13:55 DESCANSO DESCANSO

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 07:27 08:31 DESCANSO DESCANSO 10:00 10:30 DESCANSO DESCANSO 12:05 12:59 DESCANSO DESCANSO 14:00 14:30

JM 07:27 08:31 DESCANSO DESCANSO 10:00 10:30 DESCANSO DESCANSO 12:05 12:59 DESCANSO DESCANSO 14:00 14:30

JS 07:27 08:31 DESCANSO DESCANSO 10:00 10:30 DESCANSO DESCANSO 12:05 12:59 DESCANSO DESCANSO 14:00 14:30

RG 07:27 08:31 08:32 09:20 10:00 10:30 11:00 12:00 12:05 12:59 13:02 13:55 14:00 14:30

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:06

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:05 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 05:39

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:54 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:28

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS DURANTE 3er Y 4to CICLO: 00:30 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:09 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 06:22

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 01:38

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

EL GRUPO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE DESCANSO DE LOS CICLOS 3ro Y 4to, PERMANECE UNA HORA CON TREINTA (01:30) MINUTOS INACTIVO, INCLUIDO EN ESTE PERÍODO  

DE TIEMPO LOS TREINTA MINUTOS DE COMIDA.

9:20am - 10:00 se detiene el proceso de limpieza debido a la insufiencia de aire que presentan las plogas. Se procede a ubicar otra fuente de aire

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

GUANTES

MONOLENTES

PROTECT. AUDITIVOS

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

PLOGA 1200

EPP POR DIA

MASCARILLA

PLOGA CP-9

MANDARRIA

CARRETILLA

PALAS

6to Ciclo

SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS

ESCARDILLA

BOTAS

ARNES

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS

BOMBILLO

DESENGRASANTE

01:04

1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo

00:30

4to Ciclo

01:00 00:54

5to Ciclo

00:53

01:04 00:48 00:30

00:48 00:30

7mo Ciclo

01:00 00:54 00:53 00:30
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 29/08/2011

AVANCE: ANILLO 7

LLEGADA PERSONAL: 07:05

LLEGADA DE AGUA: 07:25

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:26

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1

1

2

2

1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:31

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 0 0 08:32 09:27 09:38 10:20 11:05 12:00 DESCANSO DESCANSO 13:05 14:00 DESCANSO DESCANSO

EM 0 0 08:32 09:27 DESCANSO DESCANSO 11:05 12:00 DESCANSO DESCANSO 13:05 14:00 DESCANSO DESCANSO

MQ 0 0 08:32 09:27 DESCANSO DESCANSO 11:05 12:00 12:09 13:02 13:05 14:00 DESCANSO DESCANSO

LL 07:31 08:29 08:32 09:27 DESCANSO DESCANSO 11:05 12:00 DESCANSO DESCANSO 13:05 14:00 14:02 14:36

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 07:31 08:29 DESCANSO DESCANSO 09:38 10:20 DESCANSO DESCANSO 12:09 13:02 DESCANSO DESCANSO 14:02 14:36

JM 07:31 08:29 DESCANSO DESCANSO 09:38 10:20 DESCANSO DESCANSO 12:09 13:02 DESCANSO DESCANSO 14:02 14:36

JS 07:31 08:29 DESCANSO DESCANSO 09:38 10:20 DESCANSO DESCANSO 12:09 13:02 DESCANSO DESCANSO 14:02 14:36

RG 07:31 08:29 08:32 09:27 09:38 10:20 11:05 12:00 12:09 13:02 13:05 14:00 14:02 14:36

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:09

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:05 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 05:52

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:43 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:35

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS DURANTE 3er Y 4to CICLO: 00:30 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:00 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 06:42

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 01:18

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

EL GRUPO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE DESCANSO DE LOS CICLOS 3ro Y 4to, PERMANECE UNA HORA CON TREINTA (01:30) MINUTOS INACTIVO, INCLUIDO EN ESTE PERÍODO  

DE TIEMPO LOS TREINTA MINUTOS DE COMIDA.

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

GUANTES

MONOLENTES

PROTECT. AUDITIVOS

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

PLOGA 1200

EPP POR DIA

MASCARILLA

PLOGA CP-9

MANDARRIA

CARRETILLA

PALAS

6to Ciclo

SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS

ESCARDILLA

BOTAS

ARNES

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS

BOMBILLO

DESENGRASANTE

00:34

4to Ciclo

00:55 00:53 00:55

00:55 00:53 00:55 00:3400:58 00:55 00:42

2do Ciclo 3er Ciclo

00:55 00:4200:58

7mo Ciclo5to Ciclo1 er Ciclo
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 30/08/2011

AVANCE: ANILLO 7

LLEGADA PERSONAL: 07:05

LLEGADA DE AGUA: 07:22

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:25

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1 1

1

2

2 1

1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:30

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 08:00

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 07:30 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:25 DESCANSO DESCANSO 12:05 13:00 DESCANSO DESCANSO 14:00 14:31

EM 07:30 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:25 11:05 12:01 12:05 13:00 DESCANSO DESCANSO 14:00 14:31

MQ 07:30 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:25 DESCANSO DESCANSO 12:05 13:00 13:09 14:00 14:00 14:31

LL 07:30 08:30 08:33 09:30 09:32 10:25 DESCANSO DESCANSO 12:05 13:00 DESCANSO DESCANSO 14:00 14:31

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 0 0 08:33 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:05 12:01 DESCANSO DESCANSO 13:09 14:00 DESCANSO DESCANSO

JM 0 0 08:33 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:05 12:01 DESCANSO DESCANSO 13:09 14:00 DESCANSO DESCANSO

JS 0 0 08:33 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:05 12:01 DESCANSO DESCANSO 13:09 14:00 DESCANSO DESCANSO

RG 07:30 08:30 08:33 09:30 09:32 10:25 11:05 12:01 12:05 13:00 13:09 14:00 14:00 14:31

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:08

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:05 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:03

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:28 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:33

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS DURANTE 3er Y 4to CICLO: 00:30 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:06 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 06:51

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 01:09

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

EL GRUPO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE DESCANSO DE LOS CICLOS 3ro Y 4to, PERMANECE UNA HORA CON TREINTA (01:30) MINUTOS INACTIVO, INCLUIDO EN ESTE PERÍODO  

DE TIEMPO LOS TREINTA MINUTOS DE COMIDA.

7:45am se ubica otra fuente de aire para una de las progas por presentar insuficiencia en el suministro

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

GUANTES

MONOLENTES

PROTECT. AUDITIVOS

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

PLOGA 1200

EPP POR DIA

MASCARILLA

PLOGA CP-9

MANDARRIA

CARRETILLA

PALAS

6to Ciclo

SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS

ESCARDILLA

BOTAS

ARNES

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS

BOMBILLO

DESENGRASANTE

01:00

1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo

00:31

4to Ciclo

00:56 00:55

5to Ciclo

00:51

01:00 00:57 00:53

00:57 00:53

7mo Ciclo

00:56 00:55 00:51 00:31
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 31/08/2011

AVANCE: ANILLO 7

LLEGADA PERSONAL: 07:05

LLEGADA DE AGUA: 07:25

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:26

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1

1

2

2

1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:31

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 0 0 08:32 09:27 09:38 10:20 11:05 12:00 DESCANSO DESCANSO 13:05 14:00 DESCANSO DESCANSO

EM 0 0 08:32 09:27 DESCANSO DESCANSO 11:05 12:00 DESCANSO DESCANSO 13:05 14:00 DESCANSO DESCANSO

MQ 0 0 08:32 09:27 DESCANSO DESCANSO 11:05 12:00 12:09 13:02 13:05 14:00 DESCANSO DESCANSO

LL 07:31 08:29 08:32 09:27 DESCANSO DESCANSO 11:05 12:00 DESCANSO DESCANSO 13:05 14:00 14:02 14:36

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 07:31 08:29 DESCANSO DESCANSO 09:38 10:20 DESCANSO DESCANSO 12:09 13:02 DESCANSO DESCANSO 14:02 14:36

JM 07:31 08:29 DESCANSO DESCANSO 09:38 10:20 DESCANSO DESCANSO 12:09 13:02 DESCANSO DESCANSO 14:02 14:36

JS 07:31 08:29 DESCANSO DESCANSO 09:38 10:20 DESCANSO DESCANSO 12:09 13:02 DESCANSO DESCANSO 14:02 14:36

RG 07:31 08:29 08:32 09:27 09:38 10:20 11:05 12:00 12:09 13:02 13:05 14:00 14:02 14:36

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:09

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:05 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 05:52

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:43 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:35

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS DURANTE 3er Y 4to CICLO: 00:30 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:00 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 06:42

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 01:18

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

EL GRUPO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE DESCANSO DE LOS CICLOS 3ro Y 4to, PERMANECE UNA HORA CON TREINTA (01:30) MINUTOS INACTIVO, INCLUIDO EN ESTE PERÍODO  

DE TIEMPO LOS TREINTA MINUTOS DE COMIDA.

00:58 00:55 00:42

5to Ciclo1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo

00:55 00:4200:58 00:34

4to Ciclo

00:55 00:53 00:55

00:55 00:53 00:55 00:34

CARRETILLA

PALAS

7mo Ciclo6to Ciclo

SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS

ESCARDILLA

BOTAS

ARNES

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS

BOMBILLO

DESENGRASANTE

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

GUANTES

MONOLENTES

PROTECT. AUDITIVOS

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

PLOGA 1200

EPP POR DIA

MASCARILLA

PLOGA CP-9

MANDARRIA
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 01/09/2011

AVANCE: ANILLO 7

LLEGADA PERSONAL: 07:10

LLEGADA DE AGUA: 07:30

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:25

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1

1

2

2

1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:35

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 07:35 08:32 DESCANSO DESCANSO 09:35 10:25 DESCANSO DESCANSO 12:05 13:02 13:04 14:00 14:00 14:30

EM 07:35 08:32 DESCANSO DESCANSO 09:35 10:25 DESCANSO DESCANSO 12:05 13:02 DESCANSO DESCANSO 14:00 14:30

MQ 07:35 08:32 08:37 09:31 09:35 10:25 11:00 12:03 12:05 13:02 DESCANSO DESCANSO 14:00 14:30

LL 07:35 08:32 DESCANSO DESCANSO 09:35 10:25 DESCANSO DESCANSO 12:05 13:02 DESCANSO DESCANSO 14:00 14:30

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 0 0 08:37 09:31 DESCANSO DESCANSO 11:00 12:03 DESCANSO DESCANSO 13:04 14:00 DESCANSO DESCANSO

JM 0 0 08:37 09:31 DESCANSO DESCANSO 11:00 12:03 DESCANSO DESCANSO 13:04 14:00 DESCANSO DESCANSO

JS 0 0 08:37 09:31 DESCANSO DESCANSO 11:00 12:03 DESCANSO DESCANSO 13:04 14:00 DESCANSO DESCANSO

RG 07:35 08:32 08:37 09:31 09:35 10:25 11:00 12:03 12:05 13:02 13:04 14:00 14:00 14:30

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:09

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:10 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:07

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:18 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:34

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS DURANTE 3er Y 4to CICLO: 00:30 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:06 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 06:56

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 01:04

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

EL GRUPO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE DESCANSO DE LOS CICLOS 3ro Y 4to, PERMANECE UNA HORA CON TREINTA (01:30) MINUTOS INACTIVO, INCLUIDO EN ESTE PERÍODO  

DE TIEMPO LOS TREINTA MINUTOS DE COMIDA.

00:57 00:54 00:50

5to Ciclo1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo

00:54 00:5000:57 00:30

4to Ciclo

01:03 00:57 00:56

01:03 00:57 00:56 00:30

CARRETILLA

PALAS

7mo Ciclo6to Ciclo

SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS

ESCARDILLA

BOTAS

ARNES

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS

BOMBILLO

DESENGRASANTE

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

GUANTES

MONOLENTES

PROTECT. AUDITIVOS

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

PLOGA 1200

EPP POR DIA

MASCARILLA

PLOGA CP-9

MANDARRIA
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 02/09/2011

AVANCE: ANILLO 7

LLEGADA PERSONAL: 07:06

LLEGADA DE AGUA: 07:32

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:32

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1

1

2

2

1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:38

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 0 0 08:33 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:00 12:01 12:04 13:02 13:04 14:00 DESCANSO DESCANSO

EM 07:38 08:30 08:33 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:00 12:01 DESCANSO DESCANSO 13:04 14:00 DESCANSO DESCANSO

MQ 0 0 08:33 09:30 09:32 10:25 11:00 12:01 DESCANSO DESCANSO 13:04 14:00 14:02 14:30

LL 0 0 08:33 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:00 12:01 DESCANSO DESCANSO 13:04 14:00 DESCANSO DESCANSO

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 07:38 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:25 DESCANSO DESCANSO 12:04 13:02 DESCANSO DESCANSO 14:02 14:30

JM 07:38 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:25 DESCANSO DESCANSO 12:04 13:02 DESCANSO DESCANSO 14:02 14:30

JS 07:38 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:25 DESCANSO DESCANSO 12:04 13:02 DESCANSO DESCANSO 14:02 14:30

RG 07:38 08:30 08:33 09:30 09:32 10:25 11:00 12:01 12:04 13:02 13:04 14:00 14:02 14:30

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:10

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:06 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:05

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:17 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:42

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS DURANTE 3er Y 4to CICLO: 00:30 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:05 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:02

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 00:58

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

EL GRUPO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE DESCANSO DE LOS CICLOS 3ro Y 4to, PERMANECE UNA HORA CON TREINTA (01:30) MINUTOS INACTIVO, INCLUIDO EN ESTE PERÍODO  

DE TIEMPO LOS TREINTA MINUTOS DE COMIDA.

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

GUANTES

MONOLENTES

PROTECT. AUDITIVOS

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

PLOGA 1200

EPP POR DIA

MASCARILLA

PLOGA CP-9

MANDARRIA

CARRETILLA

PALAS

6to Ciclo

SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS

ESCARDILLA

BOTAS

ARNES

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS

BOMBILLO

DESENGRASANTE

00:52

1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo

00:28

4to Ciclo

01:01 00:58

5to Ciclo

00:56

00:52 00:57 00:53

00:57 00:53

7mo Ciclo

01:01 00:58 00:56 00:28
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 05/09/2011

AVANCE: DOMO INFERIOR

LLEGADA PERSONAL: 07:00

LLEGADA DE AGUA: 07:30

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:28

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1

1

2

2

1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:28

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 09:30

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 07:28 08:28 DESCANSO DESCANSO 09:31 10:20 DESCANSO DESCANSO 12:00 13:01 DESCANSO DESCANSO 14:03 14:36

EM 07:28 08:28 DESCANSO DESCANSO 09:31 10:20 DESCANSO DESCANSO 12:00 13:01 13:03 14:00 14:03 14:36

MQ 07:28 08:28 DESCANSO DESCANSO 09:31 10:20 11:02 11:55 12:00 13:01 DESCANSO DESCANSO 14:03 14:36

LL 07:28 08:28 08:31 09:29 09:31 10:20 DESCANSO DESCANSO 12:00 13:01 DESCANSO DESCANSO 14:03 14:36

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 07:28 08:28 08:31 09:29 DESCANSO DESCANSO 11:02 11:55 12:00 13:01 13:03 14:00 DESCANSO DESCANSO

JM 0 0 08:31 09:29 DESCANSO DESCANSO 11:02 11:55 DESCANSO DESCANSO 13:03 14:00 DESCANSO DESCANSO

JS 0 0 08:31 09:29 DESCANSO DESCANSO 11:02 11:55 DESCANSO DESCANSO 13:03 14:00 DESCANSO DESCANSO

RG 0 0 08:31 09:29 09:31 10:20 11:02 11:55 DESCANSO DESCANSO 13:03 14:00 14:03 14:36

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:09

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:11

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:27 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:37

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS DURANTE 3er Y 4to CICLO: 00:30 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:00 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:03

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 00:57

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

EL GRUPO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE DESCANSO DE LOS CICLOS 3ro Y 4to, PERMANECE UNA HORA CON TREINTA (01:30) MINUTOS INACTIVO, INCLUIDO EN ESTE PERÍODO  

DE TIEMPO LOS TREINTA MINUTOS DE COMIDA.

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

GUANTES

MONOLENTES

PROTECT. AUDITIVOS

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

PLOGA 1200

EPP POR DIA

MASCARILLA

PLOGA CP-9

MANDARRIA

00:33

00:3300:49

00:53 01:01 00:57

00:53

4to Ciclo 6to Ciclo

CARRETILLA

PALAS

BOMBILLO

BOTAS

ARNES

SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS

ESCARDILLA

7mo Ciclo

01:01 00:57

5to Ciclo

00:49

1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo

01:00

01:00 00:58

00:58

TOBOS 

EXTENSIÓN

MANGUERA

DESENGRASANTE
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 06/09/2011

AVANCE: DOMO INFERIOR 

LLEGADA PERSONAL: 07:05

LLEGADA DE AGUA: 07:20

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:37

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1

1

2

2

1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:42

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 0 0 08:37 09:37 DESCANSO DESCANSO 11:00 12:01 12:02 13:02 13:03 14:00 DESCANSO DESCANSO

EM 0 0 08:37 09:37 DESCANSO DESCANSO 11:00 12:01 DESCANSO DESCANSO 13:03 14:00 DESCANSO DESCANSO

MQ 0 0 08:37 09:37 09:38 10:30 11:00 12:01 DESCANSO DESCANSO 13:03 14:00 14:02 14:30

LL 07:42 08:35 08:37 09:37 DESCANSO DESCANSO 11:00 12:01 DESCANSO DESCANSO 13:03 14:00 DESCANSO DESCANSO

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 07:42 08:35 DESCANSO DESCANSO 09:38 10:30 DESCANSO DESCANSO 12:02 13:02 DESCANSO DESCANSO 14:02 14:30

JM 07:42 08:35 DESCANSO DESCANSO 09:38 10:30 DESCANSO DESCANSO 12:02 13:02 DESCANSO DESCANSO 14:02 14:30

JS 07:42 08:35 DESCANSO DESCANSO 09:38 10:30 DESCANSO DESCANSO 12:02 13:02 DESCANSO DESCANSO 14:02 14:30

RG 07:42 08:35 08:37 09:37 09:38 10:30 11:00 12:01 12:02 13:02 13:03 14:00 14:02 14:30

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:10

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:05 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:11

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:07 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:47

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS DURANTE 3er Y 4to CICLO: 00:30 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:05 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:13

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 00:47

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

EL GRUPO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE DESCANSO DE LOS CICLOS 3ro Y 4to, PERMANECE UNA HORA CON TREINTA (01:30) MINUTOS INACTIVO, INCLUIDO EN ESTE PERÍODO  

DE TIEMPO LOS TREINTA MINUTOS DE COMIDA.

DEMORA DE 12 min (7:30 - 7:42) AL INICIAR LA LIMPIEZA DEBIDO A INCONVENIENTE CON EXTENSIÓN ELÉCTRICA

00:53 01:00 00:52

01:00 00:5200:53

7mo Ciclo

01:01 01:00 00:57 00:28

00:2801:01 01:00 00:57

6to Ciclo5to Ciclo1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo

TOBOS

MANGUERA

EXTENSIÓN

DESENGRASANTE

BOMBILLO

ESCARDILLA

BOTAS

ARNES

PALAS

PLOGA CP-9

MANDARRIA

CARRETILLA

SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

GUANTES

MONOLENTES

PROTECT. AUDITIVOS

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

PLOGA 1200

EPP POR DIA

MASCARILLA
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 07/09/2011

AVANCE: DOMO INFERIOR 

LLEGADA PERSONAL: 07:00

LLEGADA DE AGUA: 07:20

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:20

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1

1

2

2

1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:20

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 09:30

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 07:20 08:25 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:30 11:00 11:59 12:01 13:00 DESCANSO DESCANSO 13:59 14:33

EM 07:20 08:25 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:30 DESCANSO DESCANSO 12:01 13:00 DESCANSO DESCANSO 13:59 14:33

MQ 07:20 08:25 08:36 09:30 09:32 10:30 DESCANSO DESCANSO 12:01 13:00 13:01 13:57 13:59 14:33

LL 07:20 08:25 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:30 DESCANSO DESCANSO 12:01 13:00 DESCANSO DESCANSO 13:59 14:33

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 0 0 08:36 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:00 11:59 DESCANSO DESCANSO 13:01 13:57 DESCANSO DESCANSO

JM 0 0 08:36 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:00 11:59 DESCANSO DESCANSO 13:01 13:57 DESCANSO DESCANSO

JS 0 0 08:36 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:00 11:59 DESCANSO DESCANSO 13:01 13:57 DESCANSO DESCANSO

RG 07:20 08:25 08:36 09:30 09:32 10:30 11:00 11:59 12:01 13:00 13:01 13:57 13:59 14:33

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:08

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:25

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:18 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:28

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS DURANTE 3er Y 4to CICLO: 00:30 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:04 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:08

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 00:52

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

EL GRUPO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE DESCANSO DE LOS CICLOS 3ro Y 4to, PERMANECE UNA HORA CON TREINTA (01:30) MINUTOS INACTIVO, INCLUIDO EN ESTE PERÍODO  

DE TIEMPO LOS TREINTA MINUTOS DE COMIDA.

00:5801:05 00:56

4to Ciclo

00:59 00:59

5to Ciclo1 er Ciclo 7mo Ciclo

00:59 00:59 00:56 00:34

00:34

6to Ciclo

BOTAS

ARNES

01:05 00:54 00:58

2do Ciclo 3er Ciclo

00:54

PLOGA CP-9

CARRETILLA

PALAS

TOBOS 

BOMBILLO

DESENGRASANTE

EXTENSIÓN

MANGUERA

CUERDAS

ESCARDILLA

MANDARRIA

SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

GUANTES

MONOLENTES

PROTECT. AUDITIVOS

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

PLOGA 1200

EPP POR DIA

MASCARILLA
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 08/09/2011

AVANCE: DOMO INFERIOR 

LLEGADA PERSONAL: 07:00

LLEGADA DE AGUA: 07:15

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:25

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1

1

2 1

2

1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:25

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 12:20

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 0 0 08:31 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:00 11:59 DESCANSO DESCANSO 13:01 14:00 14:00 14:32

EM 0 0 08:31 09:30 09:31 10:30 11:00 11:59 DESCANSO DESCANSO 13:01 14:00 DESCANSO DESCANSO

MQ 0 0 08:31 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:00 11:59 12:00 12:59 13:01 14:00 DESCANSO DESCANSO

LL 07:25 08:30 08:31 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:00 11:59 DESCANSO DESCANSO 13:01 14:00 DESCANSO DESCANSO

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 07:25 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:31 10:30 DESCANSO DESCANSO 12:00 12:59 DESCANSO DESCANSO 14:00 14:32

JM 07:25 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:31 10:30 DESCANSO DESCANSO 12:00 12:59 DESCANSO DESCANSO 14:00 14:32

JS 07:25 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:31 10:30 DESCANSO DESCANSO 12:00 12:59 DESCANSO DESCANSO 14:00 14:32

RG 07:25 08:30 08:31 09:30 09:31 10:30 11:00 11:59 12:00 12:59 13:01 14:00 14:00 14:32

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:08

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:32

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:05 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:33

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS DURANTE 3er Y 4to CICLO: 00:30 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:05 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:20

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 00:40

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

EL GRUPO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE DESCANSO DE LOS CICLOS 3ro Y 4to, PERMANECE UNA HORA CON TREINTA (01:30) MINUTOS INACTIVO, INCLUIDO EN ESTE PERÍODO  

DE TIEMPO LOS TREINTA MINUTOS DE COMIDA.

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

GUANTES

MONOLENTES

PROTECT. AUDITIVOS

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

PLOGA 1200

EPP POR DIA

MASCARILLA

PLOGA CP-9

MANDARRIA

CARRETILLA

PALAS

6to Ciclo

SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS

ESCARDILLA

BOTAS

ARNES

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS

BOMBILLO

DESENGRASANTE

01:05

1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo

00:32

4to Ciclo

00:59 00:59

5to Ciclo

00:59

01:05 00:59 00:59

00:59 00:59

7mo Ciclo

00:59 00:59 00:59 00:32
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 09/09/2011

AVANCE: DOMO INFERIOR 

LLEGADA PERSONAL: 07:04

LLEGADA DE AGUA: 07:20

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:19

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1

1

2

2

1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:23

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 09:00 12:10

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 07:23 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:31 10:30 11:00 11:59 12:00 13:01 DESCANSO DESCANSO 14:11 14:35

EM 07:23 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:31 10:30 DESCANSO DESCANSO 12:00 13:01 DESCANSO DESCANSO 14:11 14:35

MQ 07:23 08:30 08:31 09:30 09:31 10:30 DESCANSO DESCANSO 12:00 13:01 13:01 14:11 14:11 14:35

LL 07:23 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:31 10:30 DESCANSO DESCANSO 12:00 13:01 DESCANSO DESCANSO 14:11 14:35

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 0 0 08:31 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:00 11:59 DESCANSO DESCANSO 13:01 14:11 DESCANSO DESCANSO

JM 0 0 08:31 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:00 11:59 DESCANSO DESCANSO 13:01 14:11 DESCANSO DESCANSO

JS 0 0 08:31 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:00 11:59 DESCANSO DESCANSO 13:01 14:11 DESCANSO DESCANSO

RG 07:23 08:30 08:31 09:30 09:31 10:30 11:00 11:59 12:00 13:01 13:01 14:11 14:11 14:35

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:09

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:04 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:39

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:03 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:28

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS DURANTE 3er Y 4to CICLO: 00:30 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:01 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:22

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 00:38

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

EL GRUPO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE DESCANSO DE LOS CICLOS 3ro Y 4to, PERMANECE UNA HORA CON TREINTA (01:30) MINUTOS INACTIVO, INCLUIDO EN ESTE PERÍODO  

DE TIEMPO LOS TREINTA MINUTOS DE COMIDA.

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

GUANTES

MONOLENTES

PROTECT. AUDITIVOS

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

PLOGA 1200

EPP POR DIA

MASCARILLA

PLOGA CP-9

MANDARRIA

00:24

00:2400:59

00:59 01:01 01:10

00:59

4to Ciclo 6to Ciclo

CARRETILLA

PALAS

BOMBILLO

BOTAS

ARNES

SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS

ESCARDILLA

7mo Ciclo

01:01 01:10

5to Ciclo

00:59

1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo

01:07

01:07 00:59

00:59

TOBOS 

EXTENSIÓN

MANGUERA

DESENGRASANTE
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 12/09/2011

AVANCE: DOMO INFERIOR 

LLEGADA PERSONAL: 07:09

LLEGADA DE AGUA: 07:38

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:21

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1

1

2

2

1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:30

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 07:30 08:40 DESCANSO DESCANSO 09:41 10:30 11:00 12:00 12:05 13:04 DESCANSO DESCANSO 14:00 14:32

EM 07:30 08:40 DESCANSO DESCANSO 09:41 10:30 DESCANSO DESCANSO 12:05 13:04 DESCANSO DESCANSO 14:00 14:32

MQ 07:30 08:40 08:41 09:40 09:41 10:30 DESCANSO DESCANSO 12:05 13:04 13:04 14:00 14:00 14:32

LL 07:30 08:40 DESCANSO DESCANSO 09:41 10:30 DESCANSO DESCANSO 12:05 13:04 DESCANSO DESCANSO 14:00 14:32

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 0 0 08:41 09:40 DESCANSO DESCANSO 11:00 12:00 DESCANSO DESCANSO 13:04 14:00 DESCANSO DESCANSO

JM 0 0 08:41 09:40 DESCANSO DESCANSO 11:00 12:00 DESCANSO DESCANSO 13:04 14:00 DESCANSO DESCANSO

JS 0 0 08:41 09:40 DESCANSO DESCANSO 11:00 12:00 DESCANSO DESCANSO 13:04 14:00 DESCANSO DESCANSO

RG 07:30 08:40 08:41 09:40 09:41 10:30 11:00 12:00 12:05 13:04 13:04 14:00 14:00 14:32

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:07

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:09 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:25

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:07 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:28

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS DURANTE 3er Y 4to CICLO: 00:30 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:06 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:08

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 00:52

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

EL GRUPO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE DESCANSO DE LOS CICLOS 3ro Y 4to, PERMANECE UNA HORA CON TREINTA (01:30) MINUTOS INACTIVO, INCLUIDO EN ESTE PERÍODO  

DE TIEMPO LOS TREINTA MINUTOS DE COMIDA.

01:10 00:59 00:49

1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo

00:59 00:4901:10

01:00 00:59 00:56 00:32

00:32

4to Ciclo

01:00 00:59 00:56

SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

BOTAS

ARNES

7mo Ciclo5to Ciclo 6to Ciclo

CARRETILLA

PALAS

TOBOS 

BOMBILLO

DESENGRASANTE

EXTENSIÓN

MANGUERA

ESCARDILLA

CUERDAS

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

GUANTES

MONOLENTES

PROTECT. AUDITIVOS

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

PLOGA 1200

EPP POR DIA

MASCARILLA

PLOGA CP-9

MANDARRIA
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 13/09/2011

AVANCE: DOMO INFERIOR 

LLEGADA PERSONAL: 07:00

LLEGADA DE AGUA: 07:25

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:20

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1

1

2

2

1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:20

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 0 0 08:20 09:19 DESCANSO DESCANSO 11:00 12:00 DESCANSO DESCANSO 13:04 14:00 14:05 14:30

EM 0 0 08:20 09:19 DESCANSO DESCANSO 11:00 12:00 DESCANSO DESCANSO 13:04 14:00 DESCANSO DESCANSO

MQ 0 0 08:20 09:19 09:23 10:30 11:00 12:00 DESCANSO DESCANSO 13:04 14:00 DESCANSO DESCANSO

LL 07:20 08:20 08:20 09:19 DESCANSO DESCANSO 11:00 12:00 12:03 13:04 13:04 14:00 DESCANSO DESCANSO

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 07:20 08:20 DESCANSO DESCANSO 09:23 10:30 DESCANSO DESCANSO 12:03 13:04 DESCANSO DESCANSO 14:05 14:30

JM 07:20 08:20 DESCANSO DESCANSO 09:23 10:30 DESCANSO DESCANSO 12:03 13:04 DESCANSO DESCANSO 14:05 14:30

JS 07:20 08:20 DESCANSO DESCANSO 09:23 10:30 DESCANSO DESCANSO 12:03 13:04 DESCANSO DESCANSO 14:05 14:30

RG 07:20 08:20 08:20 09:19 09:23 10:30 11:00 12:00 12:03 13:04 13:04 14:00 14:05 14:30

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:08

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:28

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:12 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:28

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS DURANTE 3er Y 4to CICLO: 00:30 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:07 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:11

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 00:49

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

EL GRUPO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE DESCANSO DE LOS CICLOS 3ro Y 4to, PERMANECE UNA HORA CON TREINTA (01:30) MINUTOS INACTIVO, INCLUIDO EN ESTE PERÍODO  

DE TIEMPO LOS TREINTA MINUTOS DE COMIDA.

GUANTES

SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

MANDARRIA

ESCARDILLA ARNES

PROTECT. AUDITIVOS

CUERDAS BOTAS

PALAS

2do Ciclo

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

HERRAMIENTAS DE TRABAJO EPP POR DIA

PLOGA 1200 MASCARILLA

PLOGA CP-9

MONOLENTES

CARRETILLA

DESENGRASANTE

TOBOS 

EXTENSIÓN

MANGUERA

BOMBILLO

5to Ciclo

00:2501:00 00:59 01:07 01:00 01:01 00:56

01:01

3er Ciclo

00:25

4to Ciclo1 er Ciclo

00:5601:00 00:59 01:07 01:00

6to Ciclo 7mo Ciclo
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 14/09/2011

AVANCE: DOMO INFERIOR 

LLEGADA PERSONAL: 07:03

LLEGADA DE AGUA: 07:28

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:25

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1

1

2

2

1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:28

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 07:28 08:27 DESCANSO DESCANSO 09:33 10:30 11:00 12:01 12:05 13:00 DESCANSO DESCANSO 14:02 14:36

EM 07:28 08:27 DESCANSO DESCANSO 09:33 10:30 DESCANSO DESCANSO 12:05 13:00 DESCANSO DESCANSO 14:02 14:36

MQ 07:28 08:27 08:30 09:30 09:33 10:30 DESCANSO DESCANSO 12:05 13:00 13:04 14:00 14:02 14:36

LL 07:28 08:27 DESCANSO DESCANSO 09:33 10:30 DESCANSO DESCANSO 12:05 13:00 DESCANSO DESCANSO 14:02 14:36

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 0 0 08:30 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:00 12:01 DESCANSO DESCANSO 13:04 14:00 DESCANSO DESCANSO

JM 0 0 08:30 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:00 12:01 DESCANSO DESCANSO 13:04 14:00 DESCANSO DESCANSO

JS 0 0 08:30 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:00 12:01 DESCANSO DESCANSO 13:04 14:00 DESCANSO DESCANSO

RG 07:28 08:27 08:30 09:30 09:33 10:30 11:00 12:01 12:05 13:00 13:04 14:00 14:02 14:36

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:09

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:03 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:22

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:16 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:34

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS DURANTE 3er Y 4to CICLO: 00:30 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:00 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:11

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 00:49

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

EL GRUPO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE DESCANSO DE LOS CICLOS 3ro Y 4to, PERMANECE UNA HORA CON TREINTA (01:30) MINUTOS INACTIVO, INCLUIDO EN ESTE PERÍODO  

DE TIEMPO LOS TREINTA MINUTOS DE COMIDA.

GUANTES

SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

MANDARRIA

ESCARDILLA ARNES

PROTECT. AUDITIVOS

CUERDAS BOTAS

PALAS

2do Ciclo

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

HERRAMIENTAS DE TRABAJO EPP POR DIA

PLOGA 1200 MASCARILLA

PLOGA CP-9

MONOLENTES

CARRETILLA

DESENGRASANTE

TOBOS 

EXTENSIÓN

MANGUERA

BOMBILLO

5to Ciclo

00:3400:59 01:00 00:57 01:01 00:55 00:56

00:55

3er Ciclo

00:34

4to Ciclo1 er Ciclo

00:5600:59 01:00 00:57 01:01

6to Ciclo 7mo Ciclo
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 15/09/2011

AVANCE: DOMO INFERIOR 

LLEGADA PERSONAL: 07:00

LLEGADA DE AGUA: 07:15

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:15

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1

1

2

2

1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:15

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 0 0 08:32 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:31 11:31 DESCANSO DESCANSO 12:31 13:30 13:31 14:10

EM 0 0 08:32 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:31 11:31 DESCANSO DESCANSO 12:31 13:30 DESCANSO DESCANSO

MQ 0 0 08:32 09:30 09:32 10:30 10:31 11:31 DESCANSO DESCANSO 12:31 13:30 DESCANSO DESCANSO

LL 07:15 08:31 08:32 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:31 11:31 11:31 12:30 12:31 13:30 DESCANSO DESCANSO

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 07:15 08:31 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:30 DESCANSO DESCANSO 11:31 12:30 DESCANSO DESCANSO 13:31 14:10

JM 07:15 08:31 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:30 DESCANSO DESCANSO 11:31 12:30 DESCANSO DESCANSO 13:31 14:10

JS 07:15 08:31 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:30 DESCANSO DESCANSO 11:31 12:30 DESCANSO DESCANSO 13:31 14:10

RG 07:15 08:31 08:32 09:30 09:32 10:30 10:31 11:31 11:31 12:30 12:31 13:30 13:31 14:10

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:10

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:49

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:06 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:25

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:25 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 00:31 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:29

TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

SE ESTABLECIÓ CAMBIO EN CUANTO A LA HORA DE DESCANSO DE LOS CICLOS 3ro, 4to, Y LOS TREINTA MINUTOS DE COMIDA QUE LE CORRESPONDE A CADA GRUPO

02:35pm, SE RETIRA EL PERSONAL POR MOTIVO DE COBRO SEMANAL

GUANTES

SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

MANDARRIA

ESCARDILLA ARNES

PROTECT. AUDITIVOS

CUERDAS BOTAS

PALAS

2do Ciclo

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

HERRAMIENTAS DE TRABAJO EPP POR DIA

PLOGA 1200 MASCARILLA

PLOGA CP-9

MONOLENTES

CARRETILLA

DESENGRASANTE

TOBOS 

EXTENSIÓN

MANGUERA

BOMBILLO

5to Ciclo

00:3901:16 00:58 00:58 01:00 00:59 00:59

00:59

3er Ciclo

00:39

4to Ciclo1 er Ciclo

00:5901:16 00:58 00:58 01:00

6to Ciclo 7mo Ciclo
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 16/09/2011

AVANCE: DOMO INFERIOR 

LLEGADA PERSONAL: 06:55

LLEGADA DE AGUA: 07:28

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:10

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1

1

2

2

1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:10

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 07:10 08:24 DESCANSO DESCANSO 09:29 10:30 10:30 11:30 11:32 12:34 DESCANSO DESCANSO 13:31 14:30

EM 07:10 08:24 DESCANSO DESCANSO 09:29 10:30 DESCANSO DESCANSO 11:32 12:34 DESCANSO DESCANSO 13:31 14:30

MQ 07:10 08:24 DESCANSO DESCANSO 09:29 10:30 DESCANSO DESCANSO 11:32 12:34 12:35 13:31 13:31 14:30

LL 07:10 08:24 08:27 09:27 09:29 10:30 DESCANSO DESCANSO 11:32 12:34 DESCANSO DESCANSO 13:31 14:30

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 0 0 08:27 09:27 DESCANSO DESCANSO 10:30 11:30 DESCANSO DESCANSO 12:35 13:31 DESCANSO DESCANSO

JM 0 0 08:27 09:27 DESCANSO DESCANSO 10:30 11:30 DESCANSO DESCANSO 12:35 13:31 DESCANSO DESCANSO

JS 0 0 08:27 09:27 DESCANSO DESCANSO 10:30 11:30 DESCANSO DESCANSO 12:35 13:31 DESCANSO DESCANSO

RG 07:10 08:24 08:27 09:27 09:29 10:30 10:30 11:30 11:32 12:34 12:35 13:31 13:31 14:30

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:14

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 07:12

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:08 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:24

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:01 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 00:09 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:51

TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

PALAS

GUANTES

SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

MANDARRIA

ESCARDILLA ARNES

PROTECT. AUDITIVOS

CUERDAS BOTAS

2do Ciclo

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

HERRAMIENTAS DE TRABAJO EPP POR DIA

PLOGA 1200 MASCARILLA

PLOGA CP-9

MONOLENTES

CARRETILLA

DESENGRASANTE

TOBOS 

EXTENSIÓN

MANGUERA

BOMBILLO

5to Ciclo

00:5901:14 01:00 01:01 01:00 01:02 00:56

01:02

3er Ciclo

00:59

4to Ciclo1 er Ciclo

00:5601:14 01:00 01:01 01:00

6to Ciclo 7mo Ciclo
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 19/09/2011

AVANCE: DOMO INFERIOR 

LLEGADA PERSONAL: 07:20

LLEGADA DE AGUA: 08:13

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:20

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1

1

2

2

1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:40

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 13:27

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 0 0 08:34 09:32 DESCANSO DESCANSO 10:34 11:31 DESCANSO DESCANSO 12:31 13:35 13:36 14:22

EM 0 0 08:34 09:32 09:33 10:32 10:34 11:31 DESCANSO DESCANSO 12:31 13:35 DESCANSO DESCANSO

MQ 07:40 08:31 08:34 09:32 DESCANSO DESCANSO 10:34 11:31 DESCANSO DESCANSO 12:31 13:35 DESCANSO DESCANSO

LL 0 0 08:34 09:32 DESCANSO DESCANSO 10:34 11:31 11:34 12:30 12:31 13:35 DESCANSO DESCANSO

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 07:40 08:31 DESCANSO DESCANSO 09:33 10:32 DESCANSO DESCANSO 11:34 12:30 DESCANSO DESCANSO 13:36 14:22

JM 07:40 08:31 DESCANSO DESCANSO 09:33 10:32 DESCANSO DESCANSO 11:34 12:30 DESCANSO DESCANSO 13:36 14:22

JS 07:40 08:31 DESCANSO DESCANSO 09:33 10:32 DESCANSO DESCANSO 11:34 12:30 DESCANSO DESCANSO 13:36 14:22

RG 07:40 08:31 08:34 09:32 09:33 10:32 10:34 11:31 11:34 12:30 12:31 13:35 13:36 14:22

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:13

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:20 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:31

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:11 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:33

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:10 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 00:41 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:19

TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

DEMORA DE 20 min CON RESPECTO A LA HORA DE LLEGADA DEL PERSONAL POR PRESENTARSE INCONVENIENTE DE RETRASO CON EL TRANSPORTE

11:30 am, SE LOGRA RUPTURA DE MATERIAL QUE OBSTRUÍA BOCA DE VISITA FRONTAL DE DOMO INFERIOR, LO QUE PERMITE DESCARGAR A TRAVÉS DE ESE PUNTO EL MATERIAL DESECHO. 

BOTAS

PLOGA CP-9 GUANTES

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

HERRAMIENTAS DE TRABAJO EPP POR DIA

PLOGA 1200 MASCARILLA

2do Ciclo 3er Ciclo

MANDARRIA MONOLENTES

CARRETILLA PROTECT. AUDITIVOS

PALAS SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS

6to Ciclo

ESCARDILLA ARNES

5to Ciclo

DESENGRASANTE

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS 

BOMBILLO

7mo Ciclo

00:51 00:58 00:59 00:57 00:56 01:04 00:46

4to Ciclo1 er Ciclo

00:4600:51 00:58 00:59 00:57 00:56 01:04
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 20/09/2011

AVANCE: DOMO INFERIOR 

LLEGADA PERSONAL: 07:00

LLEGADA DE AGUA: 07:30

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:15

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1

1

2

2

1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:15

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 09:11 11:07

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 07:15 08:22 DESCANSO DESCANSO 09:33 10:31 DESCANSO DESCANSO 11:34 12:34 DESCANSO DESCANSO 13:30 14:25

EM 07:15 08:22 DESCANSO DESCANSO 09:33 10:31 10:31 11:33 11:34 12:34 DESCANSO DESCANSO 13:30 14:25

MQ 07:15 08:22 DESCANSO DESCANSO 09:33 10:31 DESCANSO DESCANSO 11:34 12:34 12:37 13:30 13:30 14:25

LL 07:15 08:22 08:25 09:31 09:33 10:31 DESCANSO DESCANSO 11:34 12:34 DESCANSO DESCANSO 13:30 14:25

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 0 0 08:25 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:31 11:33 DESCANSO DESCANSO 12:37 13:30 DESCANSO DESCANSO

JM 0 0 08:25 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:31 11:33 DESCANSO DESCANSO 12:37 13:30 DESCANSO DESCANSO

JS 0 0 08:25 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:31 11:33 DESCANSO DESCANSO 12:37 13:30 DESCANSO DESCANSO

RG 07:15 08:22 08:25 09:31 09:33 10:31 10:31 11:33 11:34 12:34 12:37 13:30 13:30 14:25

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:10

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 07:01

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:09 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:25

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:10 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 00:19 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:41

TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

BOTAS

PLOGA CP-9 GUANTES

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

HERRAMIENTAS DE TRABAJO EPP POR DIA

PLOGA 1200 MASCARILLA

2do Ciclo 3er Ciclo

MANDARRIA MONOLENTES

CARRETILLA PROTECT. AUDITIVOS

PALAS SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS

6to Ciclo

ESCARDILLA ARNES

5to Ciclo

DESENGRASANTE

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS 

BOMBILLO

7mo Ciclo

01:07 01:06 00:58 01:02 01:00 00:53 00:55

4to Ciclo1 er Ciclo

00:5501:07 01:06 00:58 01:02 01:00 00:53
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 21/09/2011

AVANCE: DOMO INFERIOR 

LLEGADA PERSONAL: 07:15

LLEGADA DE AGUA: 07:44

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:10

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1

1

2

2

1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:25

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 08:50

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 0 0 08:30 09:31 09:32 10:30 10:32 11:33 DESCANSO DESCANSO 12:34 13:29 DESCANSO DESCANSO

EM 07:25 08:28 08:30 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:32 11:33 DESCANSO DESCANSO 12:34 13:29 DESCANSO DESCANSO

MQ 0 0 08:30 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:32 11:33 DESCANSO DESCANSO 12:34 13:29 13:29 14:32

LL 0 0 08:30 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:32 11:33 11:33 12:34 12:34 13:29 DESCANSO DESCANSO

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 07:25 08:28 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:30 DESCANSO DESCANSO 11:33 12:34 DESCANSO DESCANSO 13:29 14:32

JM 07:25 08:28 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:30 DESCANSO DESCANSO 11:33 12:34 DESCANSO DESCANSO 13:29 14:32

JS 07:25 08:28 08:30 09:31 09:32 10:30 DESCANSO DESCANSO 11:33 12:34 DESCANSO DESCANSO 13:29 14:32

RG 07:25 08:28 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:30 10:32 11:33 11:33 12:34 12:34 13:29 13:29 14:32

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:10

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:15 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 07:02

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:05 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:20

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:03 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 00:23 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:37

TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

DEMORA DE 15 min RESPECTO A LA LLEGADA DEL PERSONAL MOTIVADO A INCONVENIENTE DE RETRASO DE TRANSPORTE

BOTAS

PLOGA CP-9 GUANTES

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

HERRAMIENTAS DE TRABAJO EPP POR DIA

PLOGA 1200 MASCARILLA

2do Ciclo 3er Ciclo

MANDARRIA MONOLENTES

CARRETILLA PROTECT. AUDITIVOS

PALAS SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS

6to Ciclo

ESCARDILLA ARNES

5to Ciclo

DESENGRASANTE

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS 

BOMBILLO

7mo Ciclo

01:03 01:01 00:58 01:01 01:01 00:55 01:03

4to Ciclo1 er Ciclo

01:0301:03 01:01 00:58 01:01 01:01 00:55
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 22/09/2011

AVANCE: DOMO INFERIOR 

LLEGADA PERSONAL: 07:00

LLEGADA DE AGUA: 07:23

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:18

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1

1

2

2

1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:18

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 09:20

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 07:18 08:28 DESCANSO DESCANSO 09:30 10:29 DESCANSO DESCANSO 11:32 12:33 DESCANSO DESCANSO 13:35 14:20

EM 07:18 08:28 DESCANSO DESCANSO 09:30 10:29 10:30 11:32 11:32 12:33 DESCANSO DESCANSO 13:35 14:20

MQ 07:18 08:28 DESCANSO DESCANSO 09:30 10:29 DESCANSO DESCANSO 11:32 12:33 12:35 13:34 13:35 14:20

LL 07:18 08:28 08:30 09:30 09:30 10:29 DESCANSO DESCANSO 11:32 12:33 DESCANSO DESCANSO 13:35 14:20

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 0 0 08:30 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:30 11:32 11:32 12:33 12:35 13:34 DESCANSO DESCANSO

JM 0 0 08:30 09:30 09:30 10:29 10:30 11:32 DESCANSO DESCANSO 12:35 13:34 DESCANSO DESCANSO

JS 0 0 08:30 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:30 11:32 DESCANSO DESCANSO 12:35 13:34 13:35 14:20

RG 07:18 08:28 08:30 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:30 11:32 DESCANSO DESCANSO 12:35 13:34 DESCANSO DESCANSO

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:11

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:56

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:06 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:29

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:14 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 00:20 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:40

TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

BOTAS

PLOGA CP-9 GUANTES

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

HERRAMIENTAS DE TRABAJO EPP POR DIA

PLOGA 1200 MASCARILLA

2do Ciclo 3er Ciclo

MANDARRIA MONOLENTES

CARRETILLA PROTECT. AUDITIVOS

PALAS SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS

6to Ciclo

ESCARDILLA ARNES

5to Ciclo

DESENGRASANTE

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS 

BOMBILLO

7mo Ciclo

01:10 01:00 00:59 01:02 01:01 00:59 00:45

4to Ciclo1 er Ciclo

00:4501:10 01:00 00:59 01:02 01:01 00:59
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 23/09/2011

AVANCE: DOMO INFERIOR 

LLEGADA PERSONAL: 07:00

LLEGADA DE AGUA: 07:27

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:17

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1

1

2

2

1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:17

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 10:05

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 0 0 08:30 09:29 DESCANSO DESCANSO 10:34 11:30 DESCANSO DESCANSO 12:30 13:30 13:32 14:20

EM 07:17 08:28 08:30 09:29 DESCANSO DESCANSO 10:34 11:30 DESCANSO DESCANSO 12:30 13:30 DESCANSO DESCANSO

MQ 0 0 08:30 09:29 09:32 10:32 10:34 11:30 DESCANSO DESCANSO 12:30 13:30 DESCANSO DESCANSO

LL 0 0 08:30 09:29 DESCANSO DESCANSO 10:34 11:30 11:31 12:30 12:30 13:30 DESCANSO DESCANSO

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 07:17 08:28 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:32 10:34 11:30 11:31 12:30 DESCANSO DESCANSO 13:32 14:20

JM 07:17 08:28 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:32 DESCANSO DESCANSO 11:31 12:30 DESCANSO DESCANSO 13:32 14:20

JS 07:17 08:28 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:32 DESCANSO DESCANSO 11:31 12:30 DESCANSO DESCANSO 13:32 14:20

RG 07:17 08:28 08:30 09:29 09:32 10:32 DESCANSO DESCANSO 11:31 12:30 12:30 13:30 13:32 14:20

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:12

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:53

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:10 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:29

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:13 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 00:23 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:37

TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

BOTAS

PLOGA CP-9 GUANTES

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

HERRAMIENTAS DE TRABAJO EPP POR DIA

PLOGA 1200 MASCARILLA

2do Ciclo 3er Ciclo

MANDARRIA MONOLENTES

CARRETILLA PROTECT. AUDITIVOS

PALAS SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS

6to Ciclo

ESCARDILLA ARNES

5to Ciclo

DESENGRASANTE

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS 

BOMBILLO

7mo Ciclo

01:11 00:59 01:00 00:56 00:59 01:00 00:48

4to Ciclo1 er Ciclo

00:4801:11 00:59 01:00 00:56 00:59 01:00
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 26/09/2011

AVANCE: DOMO INFERIOR 

LLEGADA PERSONAL: 07:02

LLEGADA DE AGUA: 07:40

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:19

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1

1

2

2

1 1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:21

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 13:38

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 07:21 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:31 10:30 DESCANSO DESCANSO 11:32 12:30 DESCANSO DESCANSO 13:33 14:29

EM 07:21 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:31 10:30 10:30 11:31 11:32 12:30 DESCANSO DESCANSO 13:33 14:29

MQ 07:21 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:31 10:30 DESCANSO DESCANSO 11:32 12:30 DESCANSO DESCANSO 13:33 14:29

LL 07:21 08:30 08:34 09:30 09:31 10:30 DESCANSO DESCANSO 11:32 12:30 12:32 13:30 13:33 14:29

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 07:21 08:30 08:34 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:30 11:31 DESCANSO DESCANSO 12:32 13:30 DESCANSO DESCANSO

JM 0 0 08:34 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:30 11:31 11:32 12:30 12:32 13:30 DESCANSO DESCANSO

JS 0 0 08:34 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:30 11:31 DESCANSO DESCANSO 12:32 13:30 13:33 14:29

RG 0 0 08:34 09:30 09:31 10:30 10:30 11:31 DESCANSO DESCANSO 12:32 13:30 DESCANSO DESCANSO

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:09

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:02 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:57

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:11 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:28

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:07 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 00:20 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:40

TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

00:5601:09 00:56 00:59 01:01 00:58 00:58

7mo Ciclo

01:09 00:56 00:59 01:01 00:58 00:58 00:56

4to Ciclo1 er Ciclo 3er Ciclo 6to Ciclo

ESCARDILLA ARNES

5to Ciclo

DESENGRASANTE

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS 

BOMBILLO

2do Ciclo

MANDARRIA MONOLENTES

CARRETILLA PROTECT. AUDITIVOS

PALAS SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS BOTAS

PLOGA CP-9 GUANTES

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

HERRAMIENTAS DE TRABAJO EPP POR DIA

PLOGA 1200 MASCARILLA
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 27/09/2011

AVANCE: DOMO INFERIOR 

LLEGADA PERSONAL: 07:01

LLEGADA DE AGUA: 07:20

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:19

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1

1

2

2

1 1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:20

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 12:53

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 0 0 08:29 09:29 DESCANSO DESCANSO 10:31 11:33 11:35 12:30 12:31 13:30 DESCANSO DESCANSO

EM 07:20 08:28 08:29 09:29 DESCANSO DESCANSO 10:31 11:33 DESCANSO DESCANSO 12:31 13:30 DESCANSO DESCANSO

MQ 0 0 08:29 09:29 09:31 10:31 10:31 11:33 DESCANSO DESCANSO 12:31 13:30 DESCANSO DESCANSO

LL 0 0 08:29 09:29 DESCANSO DESCANSO 10:31 11:33 DESCANSO DESCANSO 12:31 13:30 13:32 14:25

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 07:20 08:28 DESCANSO DESCANSO 09:31 10:31 10:31 11:33 11:35 12:30 DESCANSO DESCANSO 13:32 14:25

JM 07:20 08:28 DESCANSO DESCANSO 09:31 10:31 DESCANSO DESCANSO 11:35 12:30 12:31 13:30 13:32 14:25

JS 07:20 08:28 DESCANSO DESCANSO 09:31 10:31 DESCANSO DESCANSO 11:35 12:30 DESCANSO DESCANSO 13:32 14:25

RG 07:20 08:28 08:29 09:29 09:31 10:31 DESCANSO DESCANSO 11:35 12:30 DESCANSO DESCANSO 13:32 14:25

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:09

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:01 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:57

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:08 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:28

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:11 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 00:20 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:40

TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

00:5301:08 01:00 01:00 01:02 00:55 00:59

7mo Ciclo

01:08 01:00 01:00 01:02 00:55 00:59 00:53

4to Ciclo1 er Ciclo 3er Ciclo 6to Ciclo

ESCARDILLA ARNES

5to Ciclo

DESENGRASANTE

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS 

BOMBILLO

2do Ciclo

MANDARRIA MONOLENTES

CARRETILLA PROTECT. AUDITIVOS

PALAS SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS BOTAS

PLOGA CP-9 GUANTES

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

HERRAMIENTAS DE TRABAJO EPP POR DIA

PLOGA 1200 MASCARILLA
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 28/09/2011

AVANCE: DOMO INFERIOR 

LLEGADA PERSONAL: 07:00

LLEGADA DE AGUA: 07:15

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:15

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1

1

2

2

1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:15

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 0 0 08:32 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:31 11:31 DESCANSO DESCANSO 12:31 13:30 13:31 14:10

EM 0 0 08:32 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:31 11:31 DESCANSO DESCANSO 12:31 13:30 DESCANSO DESCANSO

MQ 0 0 08:32 09:30 09:32 10:30 10:31 11:31 DESCANSO DESCANSO 12:31 13:30 DESCANSO DESCANSO

LL 07:15 08:31 08:32 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:31 11:31 11:31 12:30 12:31 13:30 DESCANSO DESCANSO

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 07:15 08:31 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:30 DESCANSO DESCANSO 11:31 12:30 DESCANSO DESCANSO 13:31 14:10

JM 07:15 08:31 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:30 DESCANSO DESCANSO 11:31 12:30 DESCANSO DESCANSO 13:31 14:10

JS 07:15 08:31 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:30 DESCANSO DESCANSO 11:31 12:30 DESCANSO DESCANSO 13:31 14:10

RG 07:15 08:31 08:32 09:30 09:32 10:30 10:31 11:31 11:31 12:30 12:31 13:30 13:31 14:10

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:10

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:49

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:06 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:25

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:25 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 00:31 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:29

TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

00:39

4to Ciclo1 er Ciclo

00:3901:16 00:58 00:58 01:00 00:59 00:59

7mo Ciclo5to Ciclo

DESENGRASANTE

TOBOS 

EXTENSIÓN

MANGUERA

2do Ciclo

00:59 00:59

3er Ciclo 6to Ciclo

BOMBILLO

01:16 00:58 00:58 01:00

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

HERRAMIENTAS DE TRABAJO EPP POR DIA

PLOGA 1200 MASCARILLA

PLOGA CP-9

MONOLENTES

CARRETILLA

GUANTES

MANDARRIA

ESCARDILLA ARNES

PROTECT. AUDITIVOS

CUERDAS BOTAS

PALAS SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular

para las Industrias Básicas y Minería

 



        

 

157 

 

CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 29/09/2011

AVANCE: DOMO INFERIOR 

LLEGADA PERSONAL: 06:55

LLEGADA DE AGUA: 07:28

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:10

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1

1

2

2

1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:10

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 07:10 08:24 DESCANSO DESCANSO 09:29 10:30 10:30 11:30 11:32 12:34 DESCANSO DESCANSO 13:31 14:30

EM 07:10 08:24 DESCANSO DESCANSO 09:29 10:30 DESCANSO DESCANSO 11:32 12:34 DESCANSO DESCANSO 13:31 14:30

MQ 07:10 08:24 DESCANSO DESCANSO 09:29 10:30 DESCANSO DESCANSO 11:32 12:34 12:35 13:31 13:31 14:30

LL 07:10 08:24 08:27 09:27 09:29 10:30 DESCANSO DESCANSO 11:32 12:34 DESCANSO DESCANSO 13:31 14:30

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 0 0 08:27 09:27 DESCANSO DESCANSO 10:30 11:30 DESCANSO DESCANSO 12:35 13:31 DESCANSO DESCANSO

JM 0 0 08:27 09:27 DESCANSO DESCANSO 10:30 11:30 DESCANSO DESCANSO 12:35 13:31 DESCANSO DESCANSO

JS 0 0 08:27 09:27 DESCANSO DESCANSO 10:30 11:30 DESCANSO DESCANSO 12:35 13:31 DESCANSO DESCANSO

RG 07:10 08:24 08:27 09:27 09:29 10:30 10:30 11:30 11:32 12:34 12:35 13:31 13:31 14:30

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:14

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 07:12

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:08 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:24

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:01 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 00:09 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:51

TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

00:59

4to Ciclo1 er Ciclo

00:5901:14 01:00 01:01 01:00 01:02 00:56

7mo Ciclo5to Ciclo

DESENGRASANTE

TOBOS 

EXTENSIÓN

MANGUERA

2do Ciclo

01:02 00:56

3er Ciclo 6to Ciclo

BOMBILLO

01:14 01:00 01:01 01:00

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

HERRAMIENTAS DE TRABAJO EPP POR DIA

PLOGA 1200 MASCARILLA

PLOGA CP-9

MONOLENTES

CARRETILLA

GUANTES

MANDARRIA

ESCARDILLA ARNES

PROTECT. AUDITIVOS

CUERDAS BOTAS

PALAS SOLUCIÓN ANTICAUSTICA
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 30/09/2011

AVANCE: DOMO INFERIOR 

LLEGADA PERSONAL: 07:20

LLEGADA DE AGUA: 08:13

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:20

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1

1

2

2

1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:40

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 13:27

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 0 0 08:34 09:32 DESCANSO DESCANSO 10:34 11:31 DESCANSO DESCANSO 12:31 13:35 13:36 14:22

EM 0 0 08:34 09:32 09:33 10:32 10:34 11:31 DESCANSO DESCANSO 12:31 13:35 DESCANSO DESCANSO

MQ 07:40 08:31 08:34 09:32 DESCANSO DESCANSO 10:34 11:31 DESCANSO DESCANSO 12:31 13:35 DESCANSO DESCANSO

LL 0 0 08:34 09:32 DESCANSO DESCANSO 10:34 11:31 11:34 12:30 12:31 13:35 DESCANSO DESCANSO

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 07:40 08:31 DESCANSO DESCANSO 09:33 10:32 DESCANSO DESCANSO 11:34 12:30 DESCANSO DESCANSO 13:36 14:22

JM 07:40 08:31 DESCANSO DESCANSO 09:33 10:32 DESCANSO DESCANSO 11:34 12:30 DESCANSO DESCANSO 13:36 14:22

JS 07:40 08:31 DESCANSO DESCANSO 09:33 10:32 DESCANSO DESCANSO 11:34 12:30 DESCANSO DESCANSO 13:36 14:22

RG 07:40 08:31 08:34 09:32 09:33 10:32 10:34 11:31 11:34 12:30 12:31 13:35 13:36 14:22

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:13

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:20 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:31

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:11 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:33

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:10 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 00:41 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:19

TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

CULMINA LIMPIEZA DE DOMO INFERIOR

00:4600:51 00:58 00:59 00:57 00:56 01:04

7mo Ciclo

00:51 00:58 00:59 00:57 00:56 01:04 00:46

4to Ciclo1 er Ciclo 6to Ciclo

ESCARDILLA ARNES

5to Ciclo

DESENGRASANTE

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS 

BOMBILLO

2do Ciclo 3er Ciclo

MANDARRIA MONOLENTES

CARRETILLA PROTECT. AUDITIVOS

PALAS SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS BOTAS

PLOGA CP-9 GUANTES

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

HERRAMIENTAS DE TRABAJO EPP POR DIA

PLOGA 1200 MASCARILLA

Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular

para las Industrias Básicas y Minería

 



        

 

159 

 

CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 03/10/2011

AVANCE: DOMO SUPERIOR 

LLEGADA PERSONAL: 07:00

LLEGADA DE AGUA: 07:30

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:15

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1

1

2

2

1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:15

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 07:15 08:22 DESCANSO DESCANSO 09:33 10:31 DESCANSO DESCANSO 11:34 12:34 DESCANSO DESCANSO 13:30 14:25

EM 07:15 08:22 DESCANSO DESCANSO 09:33 10:31 10:31 11:33 11:34 12:34 DESCANSO DESCANSO 13:30 14:25

MQ 07:15 08:22 DESCANSO DESCANSO 09:33 10:31 DESCANSO DESCANSO 11:34 12:34 12:37 13:30 13:30 14:25

LL 07:15 08:22 08:25 09:31 09:33 10:31 DESCANSO DESCANSO 11:34 12:34 DESCANSO DESCANSO 13:30 14:25

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 0 0 08:25 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:31 11:33 DESCANSO DESCANSO 12:37 13:30 DESCANSO DESCANSO

JM 0 0 08:25 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:31 11:33 DESCANSO DESCANSO 12:37 13:30 DESCANSO DESCANSO

JS 0 0 08:25 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:31 11:33 DESCANSO DESCANSO 12:37 13:30 DESCANSO DESCANSO

RG 07:15 08:22 08:25 09:31 09:33 10:31 10:31 11:33 11:34 12:34 12:37 13:30 13:30 14:25

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:10

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 07:01

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:09 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:25

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:10 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 00:19 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:41

TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

SE INICIA ARREGLO Y FIJACIÓN DE ANDAMIOS EN DOMO SUPERIOR

00:5501:07 01:06 00:58 01:02 01:00 00:53

7mo Ciclo

01:07 01:06 00:58 01:02 01:00 00:53 00:55

4to Ciclo1 er Ciclo 6to Ciclo

ESCARDILLA ARNES

5to Ciclo

DESENGRASANTE

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS 

BOMBILLO

2do Ciclo 3er Ciclo

MANDARRIA MONOLENTES

CARRETILLA PROTECT. AUDITIVOS

PALAS SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS BOTAS

PLOGA CP-9 GUANTES

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

HERRAMIENTAS DE TRABAJO EPP POR DIA

PLOGA 1200 MASCARILLA

Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular

para las Industrias Básicas y Minería
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 04/10/2011

AVANCE: DOMO SUPERIOR 

LLEGADA PERSONAL: 07:15

LLEGADA DE AGUA: 07:44

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:10

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1

1

2

2

1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:25

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 08:50

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 0 0 08:30 09:31 09:32 10:30 10:32 11:33 DESCANSO DESCANSO 12:34 13:29 DESCANSO DESCANSO

EM 07:25 08:28 08:30 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:32 11:33 DESCANSO DESCANSO 12:34 13:29 DESCANSO DESCANSO

MQ 0 0 08:30 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:32 11:33 DESCANSO DESCANSO 12:34 13:29 13:29 14:32

LL 0 0 08:30 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:32 11:33 11:33 12:34 12:34 13:29 DESCANSO DESCANSO

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 07:25 08:28 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:30 DESCANSO DESCANSO 11:33 12:34 DESCANSO DESCANSO 13:29 14:32

JM 07:25 08:28 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:30 DESCANSO DESCANSO 11:33 12:34 DESCANSO DESCANSO 13:29 14:32

JS 07:25 08:28 08:30 09:31 09:32 10:30 DESCANSO DESCANSO 11:33 12:34 DESCANSO DESCANSO 13:29 14:32

RG 07:25 08:28 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:30 10:32 11:33 11:33 12:34 12:34 13:29 13:29 14:32

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:10

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:15 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 07:02

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:05 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:20

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:03 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 00:23 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:37

TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

SE INICIA LIMPIEZA DE DOMO SUPERIOR

01:0301:03 01:01 00:58 01:01 01:01 00:55

7mo Ciclo

01:03 01:01 00:58 01:01 01:01 00:55 01:03

4to Ciclo1 er Ciclo 6to Ciclo

ESCARDILLA ARNES

5to Ciclo

DESENGRASANTE

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS 

BOMBILLO

2do Ciclo 3er Ciclo

MANDARRIA MONOLENTES

CARRETILLA PROTECT. AUDITIVOS

PALAS SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS BOTAS

PLOGA CP-9 GUANTES

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

HERRAMIENTAS DE TRABAJO EPP POR DIA

PLOGA 1200 MASCARILLA

Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular

para las Industrias Básicas y Minería
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 05/10/2011

AVANCE: DOMO INFERIOR 

LLEGADA PERSONAL: 07:00

LLEGADA DE AGUA: 07:23

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:18

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1

1

2

2

1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:18

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 09:20

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 07:18 08:28 DESCANSO DESCANSO 09:30 10:29 DESCANSO DESCANSO 11:32 12:33 DESCANSO DESCANSO 13:35 14:20

EM 07:18 08:28 DESCANSO DESCANSO 09:30 10:29 10:30 11:32 11:32 12:33 DESCANSO DESCANSO 13:35 14:20

MQ 07:18 08:28 DESCANSO DESCANSO 09:30 10:29 DESCANSO DESCANSO 11:32 12:33 12:35 13:34 13:35 14:20

LL 07:18 08:28 08:30 09:30 09:30 10:29 DESCANSO DESCANSO 11:32 12:33 DESCANSO DESCANSO 13:35 14:20

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 0 0 08:30 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:30 11:32 11:32 12:33 12:35 13:34 DESCANSO DESCANSO

JM 0 0 08:30 09:30 09:30 10:29 10:30 11:32 DESCANSO DESCANSO 12:35 13:34 DESCANSO DESCANSO

JS 0 0 08:30 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:30 11:32 DESCANSO DESCANSO 12:35 13:34 13:35 14:20

RG 07:18 08:28 08:30 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:30 11:32 DESCANSO DESCANSO 12:35 13:34 DESCANSO DESCANSO

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:11

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:56

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:06 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:29

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:14 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 00:20 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:40

TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

00:4501:10 01:00 00:59 01:02 01:01 00:59

7mo Ciclo

01:10 01:00 00:59 01:02 01:01 00:59 00:45

4to Ciclo1 er Ciclo 6to Ciclo

ESCARDILLA ARNES

5to Ciclo

DESENGRASANTE

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS 

BOMBILLO

2do Ciclo 3er Ciclo

MANDARRIA MONOLENTES

CARRETILLA PROTECT. AUDITIVOS

PALAS SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS BOTAS

PLOGA CP-9 GUANTES

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

HERRAMIENTAS DE TRABAJO EPP POR DIA

PLOGA 1200 MASCARILLA

Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular

para las Industrias Básicas y Minería
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 06/10/2011

AVANCE: ANILLO 1

LLEGADA PERSONAL: 07:06

LLEGADA DE AGUA: 07:27

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:34

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1

1

2

2

1 1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:40

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 07:40 08:41 DESCANSO DESCANSO 09:45 10:44 DESCANSO DESCANSO 11:42 12:35 DESCANSO DESCANSO 13:41 14:30

EM 07:40 08:41 DESCANSO DESCANSO 09:45 10:44 10:45 11:40 11:42 12:35 DESCANSO DESCANSO 13:41 14:30

MQ 07:40 08:41 DESCANSO DESCANSO 09:45 10:44 DESCANSO DESCANSO 11:42 12:35 DESCANSO DESCANSO 13:41 14:30

LL 07:40 08:41 08:41 09:45 09:45 10:44 DESCANSO DESCANSO 11:42 12:35 12:37 13:40 13:41 14:30

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 0 0 08:41 09:45 DESCANSO DESCANSO 10:45 11:40 DESCANSO DESCANSO 12:37 13:40 DESCANSO DESCANSO

JM 0 0 08:41 09:45 DESCANSO DESCANSO 10:45 11:40 11:42 12:35 12:37 13:40 DESCANSO DESCANSO

JS 07:40 08:41 08:41 09:45 DESCANSO DESCANSO 10:45 11:40 DESCANSO DESCANSO 12:37 13:40 13:41 14:30

RG 0 0 08:41 09:45 09:45 10:44 10:45 11:40 DESCANSO DESCANSO 12:37 13:40 DESCANSO DESCANSO

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:15

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:06 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:44

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:06 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:49

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:00 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 00:12 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:48

TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

8:41 a 8:52, SE CAMBIA PUNTA DE LAS PLOGAS

BOTAS

PLOGA CP-9 GUANTES

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

HERRAMIENTAS DE TRABAJO EPP POR DIA

PLOGA 1200 MASCARILLA

BOMBILLO

2do Ciclo

MANDARRIA MONOLENTES

CARRETILLA PROTECT. AUDITIVOS

PALAS SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS

3er Ciclo 6to Ciclo

ESCARDILLA ARNES

5to Ciclo

DESENGRASANTE

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS 

7mo Ciclo

01:01 01:04 00:59 00:55 00:53 01:03 00:49

4to Ciclo1 er Ciclo

00:4901:01 01:04 00:59 00:55 00:53 01:03

Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular

para las Industrias Básicas y Minería
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 07/10/2011

AVANCE: ANILLO 1

LLEGADA PERSONAL: 07:06

LLEGADA DE AGUA: 07:38

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:24

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1

1

2

2

1 1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:30

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 10:12

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 0 0 08:31 09:33 DESCANSO DESCANSO 10:32 11:30 11:31 12:38 12:39 13:33 DESCANSO DESCANSO

EM 07:30 08:31 08:31 09:33 DESCANSO DESCANSO 10:32 11:30 DESCANSO DESCANSO 12:39 13:33 DESCANSO DESCANSO

MQ 0 0 08:31 09:33 09:34 10:30 10:32 11:30 DESCANSO DESCANSO 12:39 13:33 DESCANSO DESCANSO

LL 0 0 08:31 09:33 DESCANSO DESCANSO 10:32 11:30 DESCANSO DESCANSO 12:39 13:33 13:35 14:15

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 07:30 08:31 DESCANSO DESCANSO 09:34 10:30 10:32 11:30 11:31 12:38 DESCANSO DESCANSO 13:35 14:15

JM 07:30 08:31 DESCANSO DESCANSO 09:34 10:30 DESCANSO DESCANSO 11:31 12:38 12:39 13:33 13:35 14:15

JS 07:30 08:31 DESCANSO DESCANSO 09:34 10:30 DESCANSO DESCANSO 11:31 12:38 DESCANSO DESCANSO 13:35 14:15

RG 07:30 08:31 08:31 09:33 09:34 10:30 DESCANSO DESCANSO 11:31 12:38 DESCANSO DESCANSO 13:35 14:15

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:15

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:06 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:38

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:07 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:39

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:15 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 00:28 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:32

TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

BOTAS

PLOGA CP-9 GUANTES

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

HERRAMIENTAS DE TRABAJO EPP POR DIA

PLOGA 1200 MASCARILLA

BOMBILLO

2do Ciclo

MANDARRIA MONOLENTES

CARRETILLA PROTECT. AUDITIVOS

PALAS SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS

3er Ciclo 6to Ciclo

ESCARDILLA ARNES

5to Ciclo

DESENGRASANTE

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS 

7mo Ciclo

01:01 01:02 00:56 00:58 01:07 00:54 00:40

4to Ciclo1 er Ciclo

00:4001:01 01:02 00:56 00:58 01:07 00:54

Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular

para las Industrias Básicas y Minería
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 10/10/2011

AVANCE: NIVEL INFEROR ANILLO 1

LLEGADA PERSONAL: 07:05

LLEGADA DE AGUA: 07:35

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:22

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1

1

2

2

1 1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:27

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 07:27 08:34 DESCANSO DESCANSO 09:36 10:31 DESCANSO DESCANSO 11:37 12:33 DESCANSO DESCANSO 13:36 14:30

EM 07:27 08:34 DESCANSO DESCANSO 09:36 10:31 10:33 11:35 11:37 12:33 DESCANSO DESCANSO 13:36 14:30

MQ 07:27 08:34 DESCANSO DESCANSO 09:36 10:31 DESCANSO DESCANSO 11:37 12:33 DESCANSO DESCANSO 13:36 14:30

LL 07:27 08:34 08:35 09:34 09:36 10:31 DESCANSO DESCANSO 11:37 12:33 12:35 13:35 13:36 14:30

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 0 0 08:35 09:34 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:35 DESCANSO DESCANSO 12:35 13:35 DESCANSO DESCANSO

JM 0 0 08:35 09:34 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:35 11:37 12:33 12:35 13:35 DESCANSO DESCANSO

JS 07:27 08:34 08:35 09:34 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:35 DESCANSO DESCANSO 12:35 13:35 13:36 14:30

RG 0 0 08:35 09:34 09:36 10:31 10:33 11:35 DESCANSO DESCANSO 12:35 13:35 DESCANSO DESCANSO

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:10

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:05 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:53

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:10 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:32

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:05 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 00:20 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:40

TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

DURANTE EL 5to, 6to Y 7mo CICLO SE REALIZÓ DESARME Y ARREGLO DE ANDAMIOS EN ANILLO 2

00:5401:07 00:59 00:55 01:02 00:56 01:00

7mo Ciclo

01:07 00:59 00:55 01:02 00:56 01:00 00:54

4to Ciclo1 er Ciclo 3er Ciclo 6to Ciclo

ESCARDILLA ARNES

5to Ciclo

DESENGRASANTE

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS 

BOMBILLO

2do Ciclo

MANDARRIA MONOLENTES

CARRETILLA PROTECT. AUDITIVOS

PALAS SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS BOTAS

PLOGA CP-9 GUANTES

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

HERRAMIENTAS DE TRABAJO EPP POR DIA

PLOGA 1200 MASCARILLA

Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular

para las Industrias Básicas y Minería
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 11/10/2011

AVANCE: NIVEL INFERIOR ANILLO 1

LLEGADA PERSONAL: 07:10

LLEGADA DE AGUA: 07:29

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:15

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1

1

2

2

1 1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:25

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 0 0 08:32 09:34 DESCANSO DESCANSO 10:34 11:36 11:37 12:30 12:33 13:35 DESCANSO DESCANSO

EM 07:25 08:30 08:32 09:34 DESCANSO DESCANSO 10:34 11:36 DESCANSO DESCANSO 12:33 13:35 DESCANSO DESCANSO

MQ 0 0 08:32 09:34 09:35 10:32 10:34 11:36 DESCANSO DESCANSO 12:33 13:35 DESCANSO DESCANSO

LL 0 0 08:32 09:34 DESCANSO DESCANSO 10:34 11:36 DESCANSO DESCANSO 12:33 13:35 13:43 14:32

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 07:25 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:35 10:32 10:34 11:36 11:37 12:30 DESCANSO DESCANSO 13:43 14:32

JM 07:25 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:35 10:32 DESCANSO DESCANSO 11:37 12:30 12:33 13:35 13:43 14:32

JS 07:25 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:35 10:32 DESCANSO DESCANSO 11:37 12:30 DESCANSO DESCANSO 13:43 14:32

RG 07:25 08:30 08:32 09:34 09:35 10:32 DESCANSO DESCANSO 11:37 12:30 DESCANSO DESCANSO 13:43 14:32

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:12

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:10 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:50

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:17 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:27

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:01 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 00:28 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:32

TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

DURANTE EL 1er CICLO SE REALIZÓ DESARME Y ARREGLO DE ANDAMIOS EN ANILLO 2

DEMORA DE 8min AL INICIO DEL 7mo CICLO POR FALTA DE DOTACIÓN DE MASCARILLAS 

00:4901:05 01:02 00:57 01:02 00:53 01:02

7mo Ciclo

01:05 01:02 00:57 01:02 00:53 01:02 00:49

4to Ciclo1 er Ciclo 3er Ciclo 6to Ciclo

ESCARDILLA ARNES

5to Ciclo

DESENGRASANTE

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS 

BOMBILLO

2do Ciclo

MANDARRIA MONOLENTES

CARRETILLA PROTECT. AUDITIVOS

PALAS SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS BOTAS

PLOGA CP-9 GUANTES

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

HERRAMIENTAS DE TRABAJO EPP POR DIA

PLOGA 1200 MASCARILLA

Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular

para las Industrias Básicas y Minería
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 14/10/2011

AVANCE: NIVEL INFEROR ANILLO 1

LLEGADA PERSONAL: 07:05

LLEGADA DE AGUA: 07:35

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:22

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1

1

2

2

1 1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:27

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 07:27 08:34 DESCANSO DESCANSO 09:36 10:31 DESCANSO DESCANSO 11:37 12:33 DESCANSO DESCANSO 13:36 14:30

EM 07:27 08:34 DESCANSO DESCANSO 09:36 10:31 10:33 11:35 11:37 12:33 DESCANSO DESCANSO 13:36 14:30

MQ 07:27 08:34 DESCANSO DESCANSO 09:36 10:31 DESCANSO DESCANSO 11:37 12:33 DESCANSO DESCANSO 13:36 14:30

LL 07:27 08:34 08:35 09:34 09:36 10:31 DESCANSO DESCANSO 11:37 12:33 12:35 13:35 13:36 14:30

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 0 0 08:35 09:34 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:35 DESCANSO DESCANSO 12:35 13:35 DESCANSO DESCANSO

JM 0 0 08:35 09:34 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:35 11:37 12:33 12:35 13:35 DESCANSO DESCANSO

JS 07:27 08:34 08:35 09:34 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:35 DESCANSO DESCANSO 12:35 13:35 13:36 14:30

RG 0 0 08:35 09:34 09:36 10:31 10:33 11:35 DESCANSO DESCANSO 12:35 13:35 DESCANSO DESCANSO

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:10

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:05 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:53

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:10 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:32

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:05 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 00:20 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:40

TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

BOTAS

PLOGA CP-9 GUANTES

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

HERRAMIENTAS DE TRABAJO EPP POR DIA

PLOGA 1200 MASCARILLA

BOMBILLO

2do Ciclo

MANDARRIA MONOLENTES

CARRETILLA PROTECT. AUDITIVOS

PALAS SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS

3er Ciclo 6to Ciclo

ESCARDILLA ARNES

5to Ciclo

DESENGRASANTE

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS 

7mo Ciclo

01:07 00:59 00:55 01:02 00:56 01:00 00:54

4to Ciclo1 er Ciclo

00:5401:07 00:59 00:55 01:02 00:56 01:00

Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular

para las Industrias Básicas y Minería
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 17/10/2011

AVANCE: ANILLO 2

LLEGADA PERSONAL: 07:05

LLEGADA DE AGUA: 07:24

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:24

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1

1

2

2

1 1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:29

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 07:29 08:33 08:34 09:29 09:31 10:32 DESCANSO DESCANSO 11:33 12:30 DESCANSO DESCANSO 13:30 14:28

EM 07:29 08:33 DESCANSO DESCANSO 09:31 10:32 10:32 11:31 11:33 12:30 DESCANSO DESCANSO 13:30 14:28

MQ 07:29 08:33 DESCANSO DESCANSO 09:31 10:32 DESCANSO DESCANSO 11:33 12:30 12:32 13:27 13:30 14:28

LL 07:29 08:33 DESCANSO DESCANSO 09:31 10:32 DESCANSO DESCANSO 11:33 12:30 DESCANSO DESCANSO 13:30 14:28

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 07:29 08:33 08:34 09:29 DESCANSO DESCANSO 10:32 11:31 DESCANSO DESCANSO 12:32 13:27 DESCANSO DESCANSO

JM 0 0 08:34 09:29 09:31 10:32 10:32 11:31 DESCANSO DESCANSO 12:32 13:27 DESCANSO DESCANSO

JS 0 0 08:34 09:29 DESCANSO DESCANSO 10:32 11:31 11:33 12:30 12:32 13:27 DESCANSO DESCANSO

RG 0 0 08:34 09:29 DESCANSO DESCANSO 10:32 11:31 DESCANSO DESCANSO 12:32 13:27 13:30 14:28

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:12

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:05 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:49

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:10 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:36

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:05 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 00:20 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:40

TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

00:5801:04 00:55 01:01 00:59 00:57 00:55

7mo Ciclo

01:04 00:55 01:01 00:59 00:57 00:55 00:58

4to Ciclo1 er Ciclo 3er Ciclo 6to Ciclo

ESCARDILLA ARNES

5to Ciclo

DESENGRASANTE

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS 

BOMBILLO

2do Ciclo

MANDARRIA MONOLENTES

CARRETILLA PROTECT. AUDITIVOS

PALAS SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS BOTAS

PLOGA CP-9 GUANTES

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

HERRAMIENTAS DE TRABAJO EPP POR DIA

PLOGA 1200 MASCARILLA

Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 18/10/2011

AVANCE: ANILLO 2

LLEGADA PERSONAL: 07:04

LLEGADA DE AGUA: 07:25

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:20

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1

1

2

2

1 1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:24

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 0 0 08:30 09:29 DESCANSO DESCANSO 10:30 11:32 11:32 12:27 12:29 13:29 DESCANSO DESCANSO

EM 07:24 08:29 08:30 09:29 DESCANSO DESCANSO 10:30 11:32 DESCANSO DESCANSO 12:29 13:29 DESCANSO DESCANSO

MQ 0 0 08:30 09:29 09:33 10:27 10:30 11:32 DESCANSO DESCANSO 12:29 13:29 DESCANSO DESCANSO

LL 0 0 08:30 09:29 DESCANSO DESCANSO 10:30 11:32 DESCANSO DESCANSO 12:29 13:29 13:32 14:20

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 07:24 08:29 DESCANSO DESCANSO 09:33 10:27 10:30 11:32 11:32 12:27 DESCANSO DESCANSO 13:32 14:20

JM 07:24 08:29 DESCANSO DESCANSO 09:33 10:27 DESCANSO DESCANSO 11:32 12:27 12:29 13:29 13:32 14:20

JS 07:24 08:29 DESCANSO DESCANSO 09:33 10:27 DESCANSO DESCANSO 11:32 12:27 DESCANSO DESCANSO 13:32 14:20

RG 07:24 08:29 08:30 09:29 09:33 10:27 DESCANSO DESCANSO 11:32 12:27 DESCANSO DESCANSO 13:32 14:20

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:12

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:04 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:43

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:13 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:32

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:13 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 00:30 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:30

TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

00:4801:05 00:59 00:54 01:02 00:55 01:00

7mo Ciclo

01:05 00:59 00:54 01:02 00:55 01:00 00:48

4to Ciclo1 er Ciclo 3er Ciclo 6to Ciclo

ESCARDILLA ARNES

5to Ciclo

DESENGRASANTE

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS 

BOMBILLO

2do Ciclo

MANDARRIA MONOLENTES

CARRETILLA PROTECT. AUDITIVOS

PALAS SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS BOTAS

PLOGA CP-9 GUANTES

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

HERRAMIENTAS DE TRABAJO EPP POR DIA

PLOGA 1200 MASCARILLA

Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular

para las Industrias Básicas y Minería
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 19/10/2011

AVANCE: ANILLO 2

LLEGADA PERSONAL: 07:07

LLEGADA DE AGUA: 07:20

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:19

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1

1

2

2

1 1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:26

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 09:02

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 07:26 08:33 08:36 09:28 09:30 10:28 DESCANSO DESCANSO 11:32 12:30 DESCANSO DESCANSO 13:27 14:29

EM 07:26 08:33 DESCANSO DESCANSO 09:30 10:28 10:29 11:30 11:32 12:30 DESCANSO DESCANSO 13:27 14:29

MQ 07:26 08:33 DESCANSO DESCANSO 09:30 10:28 DESCANSO DESCANSO 11:32 12:30 12:31 13:25 13:27 14:29

LL 07:26 08:33 DESCANSO DESCANSO 09:30 10:28 DESCANSO DESCANSO 11:32 12:30 DESCANSO DESCANSO 13:27 14:29

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 07:26 08:33 08:36 09:28 DESCANSO DESCANSO 10:29 11:30 DESCANSO DESCANSO 12:31 13:25 DESCANSO DESCANSO

JM 0 0 08:36 09:28 09:30 10:28 10:29 11:30 DESCANSO DESCANSO 12:31 13:25 DESCANSO DESCANSO

JS 0 0 08:36 09:28 DESCANSO DESCANSO 10:29 11:30 11:32 12:30 12:31 13:25 DESCANSO DESCANSO

RG 0 0 08:36 09:28 DESCANSO DESCANSO 10:29 11:30 DESCANSO DESCANSO 12:31 13:25 13:27 14:29

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:14

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:07 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:52

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:11 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:33

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:02 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 00:20 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:40

TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

BOTAS

PLOGA CP-9 GUANTES

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

HERRAMIENTAS DE TRABAJO EPP POR DIA

PLOGA 1200 MASCARILLA

BOMBILLO

2do Ciclo

MANDARRIA MONOLENTES

CARRETILLA PROTECT. AUDITIVOS

PALAS SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS

3er Ciclo 6to Ciclo

ESCARDILLA ARNES

5to Ciclo

DESENGRASANTE

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS 

7mo Ciclo

01:07 00:52 00:58 01:01 00:58 00:54 01:02

4to Ciclo1 er Ciclo

01:0201:07 00:52 00:58 01:01 00:58 00:54

Gobierno Bolivariano
de Venezuela
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para las Industrias Básicas y Minería
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 20/10/2011

AVANCE: ANILLO 2

LLEGADA PERSONAL: 07:18

LLEGADA DE AGUA: 07:30

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:20

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1

1

2

2

1 1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:38

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 11:49

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 0 0 08:32 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:30 11:31 11:34 12:32 12:34 13:30 DESCANSO DESCANSO

EM 07:38 08:30 08:32 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:30 11:31 DESCANSO DESCANSO 12:34 13:30 DESCANSO DESCANSO

MQ 0 0 08:32 09:30 09:32 10:29 10:30 11:31 DESCANSO DESCANSO 12:34 13:30 DESCANSO DESCANSO

LL 0 0 08:32 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:30 11:31 DESCANSO DESCANSO 12:34 13:30 13:33 14:28

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 07:38 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:29 10:30 11:31 11:34 12:32 DESCANSO DESCANSO 13:33 14:28

JM 07:38 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:29 DESCANSO DESCANSO 11:34 12:32 12:34 13:30 13:33 14:28

JS 07:38 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:29 DESCANSO DESCANSO 11:34 12:32 DESCANSO DESCANSO 13:33 14:28

RG 07:38 08:30 08:32 09:30 09:32 10:29 DESCANSO DESCANSO 11:34 12:32 DESCANSO DESCANSO 13:33 14:28

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:12

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:18 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:37

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:13 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:32

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:05 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 00:36 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:24

TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

RETRASO DE 18 MIN RESPECTO A LA LLEGADA DEL PERSONAL DEBIDO A DEMORA GENERADA CON EL PASE DE ENTRADA DEL TRANSPORTE A LA EMPRESA

BOTAS

PLOGA CP-9 GUANTES

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

HERRAMIENTAS DE TRABAJO EPP POR DIA

PLOGA 1200 MASCARILLA

BOMBILLO

2do Ciclo

MANDARRIA MONOLENTES

CARRETILLA PROTECT. AUDITIVOS

PALAS SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS

3er Ciclo 6to Ciclo

ESCARDILLA ARNES

5to Ciclo

DESENGRASANTE

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS 

7mo Ciclo

00:52 00:58 00:57 01:01 00:58 00:56 00:55

4to Ciclo1 er Ciclo

00:5500:52 00:58 00:57 01:01 00:58 00:56
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 21/10/2011

AVANCE: ANILLO 2

LLEGADA PERSONAL: 07:05

LLEGADA DE AGUA: 07:33

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:20

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1

1

2

2

1 1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:25

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 12:10

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 07:25 08:27 08:29 09:31 09:32 10:30 DESCANSO DESCANSO 11:35 12:31 DESCANSO DESCANSO

EM 07:25 08:27 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:30 10:33 11:32 11:35 12:31 DESCANSO DESCANSO

MQ 07:25 08:27 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:30 DESCANSO DESCANSO 11:35 12:31 12:34 13:27

LL 07:25 08:27 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:30 DESCANSO DESCANSO 11:35 12:31 DESCANSO DESCANSO

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 07:25 08:27 08:29 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:32 DESCANSO DESCANSO 12:34 13:27

JM 0 0 08:29 09:31 09:32 10:30 10:33 11:32 DESCANSO DESCANSO 12:34 13:27

JS 0 0 08:29 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:32 11:35 12:31 12:34 13:27

RG 0 0 08:29 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:32 DESCANSO DESCANSO 12:34 13:27

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:11

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:05 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 05:50

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:12 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:31

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 01:07 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 01:24 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 06:36

TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

10:50 pm, se presenta daño en una de las extensiones electricas utilizadas para alumbrado interno del digestor

1:27 pm, se presenta nuevamente daño en la otra extensión electrica utilizada para alumbrado interno del digestor, razón por la que se detiene el trabajo de limpieza quedando sin finalizar ultimo ciclo de trabajo

00:0001:02 01:02 00:58 00:59 00:56 00:53

7mo Ciclo

01:02 01:02 00:58 00:59 00:56 00:53 00:00

4to Ciclo1 er Ciclo 3er Ciclo 6to Ciclo

ESCARDILLA ARNES

5to Ciclo

DESENGRASANTE

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS 

BOMBILLO

2do Ciclo

MANDARRIA MONOLENTES

CARRETILLA PROTECT. AUDITIVOS

PALAS SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS BOTAS

PLOGA CP-9 GUANTES

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

HERRAMIENTAS DE TRABAJO EPP POR DIA

PLOGA 1200 MASCARILLA
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 24/10/2011

AVANCE: ANILLO 3

LLEGADA PERSONAL: 07:00

LLEGADA DE AGUA: 07:20

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:11

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1 1

1 1

2

2

1 1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:11

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 12:23

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 0 0 08:30 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:32 11:30 11:33 12:31 12:33 13:30 DESCANSO DESCANSO

EM 07:11 08:29 08:30 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:32 11:30 DESCANSO DESCANSO 12:33 13:30 DESCANSO DESCANSO

MQ 0 0 08:30 09:30 09:32 10:30 10:32 11:30 DESCANSO DESCANSO 12:33 13:30 DESCANSO DESCANSO

LL 0 0 08:30 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:32 11:30 DESCANSO DESCANSO 12:33 13:30 13:31 14:33

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 07:11 08:29 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:30 10:32 11:30 11:33 12:31 DESCANSO DESCANSO 13:31 14:33

JM 07:11 08:29 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:30 DESCANSO DESCANSO 11:33 12:31 12:33 13:30 13:31 14:33

JS 07:11 08:29 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:30 DESCANSO DESCANSO 11:33 12:31 DESCANSO DESCANSO 13:31 14:33

RG 07:11 08:29 08:30 09:30 09:32 10:30 DESCANSO DESCANSO 11:33 12:31 DESCANSO DESCANSO 13:31 14:33

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:10

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 07:11

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:11 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:21

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:02 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 00:13 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:47

TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

8:30 - 2:33, SE REALIZA DESARME Y ARREGLO DE ANDAMIOS EN ANILLO3

BOTAS

PLOGA CP-9 GUANTES

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

HERRAMIENTAS DE TRABAJO EPP POR DIA

PLOGA 1200 MASCARILLA

BOMBILLO

2do Ciclo

MANDARRIA MONOLENTES

CARRETILLA PROTECT. AUDITIVOS

PALAS SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS

3er Ciclo 6to Ciclo

ESCARDILLA ARNES

5to Ciclo

DESENGRASANTE

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS 

7mo Ciclo

01:18 01:00 00:58 00:58 00:58 00:57 01:02

4to Ciclo1 er Ciclo

01:0201:18 01:00 00:58 00:58 00:58 00:57
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 25/10/2011

AVANCE: ANILLO 3

LLEGADA PERSONAL: 07:00

LLEGADA DE AGUA: 07:17

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:15

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1 1

1 1

2

2

1 1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:15

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 10:07

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 07:15 08:28 08:31 09:29 09:32 10:32 DESCANSO DESCANSO 11:33 12:31 DESCANSO DESCANSO 13:31 14:30

EM 07:15 08:28 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:32 10:35 11:32 11:33 12:31 DESCANSO DESCANSO 13:31 14:30

MQ 07:15 08:28 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:32 DESCANSO DESCANSO 11:33 12:31 12:35 13:29 13:31 14:30

LL 07:15 08:28 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:32 DESCANSO DESCANSO 11:33 12:31 DESCANSO DESCANSO 13:31 14:30

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 07:15 08:28 08:31 09:29 DESCANSO DESCANSO 10:35 11:32 DESCANSO DESCANSO 12:35 13:29 DESCANSO DESCANSO

JM 0 0 08:31 09:29 09:32 10:32 10:35 11:32 DESCANSO DESCANSO 12:35 13:29 DESCANSO DESCANSO

JS 0 0 08:31 09:29 DESCANSO DESCANSO 10:35 11:32 11:33 12:31 12:35 13:29 DESCANSO DESCANSO

RG 0 0 08:31 09:29 DESCANSO DESCANSO 10:35 11:32 DESCANSO DESCANSO 12:35 13:29 13:31 14:30

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:11

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:59

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:16 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:26

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:04 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 00:20 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:40

TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

12:03-12:35, se retira del tanque una de las plogas para realizarle reparación mecanica

BOTAS

PLOGA CP-9 GUANTES

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

HERRAMIENTAS DE TRABAJO EPP POR DIA

PLOGA 1200 MASCARILLA

BOMBILLO

2do Ciclo

MANDARRIA MONOLENTES

CARRETILLA PROTECT. AUDITIVOS

PALAS SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS

3er Ciclo 6to Ciclo

ESCARDILLA ARNES

5to Ciclo

DESENGRASANTE

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS 

7mo Ciclo

01:13 00:58 01:00 00:57 00:58 00:54 00:59

4to Ciclo1 er Ciclo

00:5901:13 00:58 01:00 00:57 00:58 00:54
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 26/10/2011

AVANCE: ANILLO 3

LLEGADA PERSONAL: 07:00

LLEGADA DE AGUA: 07:25

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:10

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1 1

1 1

2

2

1 1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:10

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 09:55

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 0 0 08:29 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:30 11:32 12:31 12:33 13:30 DESCANSO DESCANSO

EM 07:10 08:26 08:29 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:30 DESCANSO DESCANSO 12:33 13:30 DESCANSO DESCANSO

MQ 0 0 08:29 09:30 09:32 10:33 10:33 11:30 DESCANSO DESCANSO 12:33 13:30 DESCANSO DESCANSO

LL 0 0 08:29 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:30 DESCANSO DESCANSO 12:33 13:30 13:33 14:33

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 07:10 08:26 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:33 10:33 11:30 11:32 12:31 DESCANSO DESCANSO 13:33 14:33

JM 07:10 08:26 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:33 DESCANSO DESCANSO 11:32 12:31 12:33 13:30 13:33 14:33

JS 07:10 08:26 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:33 DESCANSO DESCANSO 11:32 12:31 DESCANSO DESCANSO 13:33 14:33

RG 07:10 08:26 08:29 09:30 09:32 10:33 DESCANSO DESCANSO 11:32 12:31 DESCANSO DESCANSO 13:33 14:33

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:09

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 07:11

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:12 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:19

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:03 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 00:15 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:45

TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

9:15- 9:32, SE DETIENE FUNCIONAMIENTO DE UNA PLOGA PARA SOLVENTAR INCONVENIENTE PRESENTADO CON MANGUERA DE AIRE

01:0001:16 01:01 01:01 00:57 00:59 00:57

7mo Ciclo

01:16 01:01 01:01 00:57 00:59 00:57 01:00

4to Ciclo1 er Ciclo 3er Ciclo 6to Ciclo

ESCARDILLA ARNES

5to Ciclo

DESENGRASANTE

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS 

BOMBILLO

2do Ciclo

MANDARRIA MONOLENTES

CARRETILLA PROTECT. AUDITIVOS

PALAS SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS BOTAS

PLOGA CP-9 GUANTES

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

HERRAMIENTAS DE TRABAJO EPP POR DIA

PLOGA 1200 MASCARILLA
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 27/10/2011

AVANCE: ANILLO 3

LLEGADA PERSONAL: 07:03

LLEGADA DE AGUA: 07:25

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:17

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1 1

1 1

2

2

1 1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:20

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 11:29

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 07:20 08:30 08:32 09:30 09:31 10:31 DESCANSO DESCANSO 11:34 12:35 DESCANSO DESCANSO 13:34 14:30

EM 07:20 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:31 10:31 10:33 11:32 11:34 12:35 DESCANSO DESCANSO 13:34 14:30

MQ 07:20 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:31 10:31 DESCANSO DESCANSO 11:34 12:35 12:36 13:32 13:34 14:30

LL 07:20 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:31 10:31 DESCANSO DESCANSO 11:34 12:35 DESCANSO DESCANSO 13:34 14:30

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 07:20 08:30 08:32 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:32 DESCANSO DESCANSO 12:36 13:32 DESCANSO DESCANSO

JM 0 0 08:32 09:30 09:31 10:31 10:33 11:32 DESCANSO DESCANSO 12:36 13:32 DESCANSO DESCANSO

JS 0 0 08:32 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:32 11:34 12:35 12:36 13:32 DESCANSO DESCANSO

RG 0 0 08:32 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:32 DESCANSO DESCANSO 12:36 13:32 13:34 14:30

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:10

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:03 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 07:00

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:10 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:27

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:05 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 00:18 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:42

TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

00:5601:10 00:58 01:00 00:59 01:01 00:56

7mo Ciclo

01:10 00:58 01:00 00:59 01:01 00:56 00:56

4to Ciclo1 er Ciclo 3er Ciclo 6to Ciclo

ESCARDILLA ARNES

5to Ciclo

DESENGRASANTE

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS 

BOMBILLO

2do Ciclo

MANDARRIA MONOLENTES

CARRETILLA PROTECT. AUDITIVOS

PALAS SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS BOTAS

PLOGA CP-9 GUANTES

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

HERRAMIENTAS DE TRABAJO EPP POR DIA

PLOGA 1200 MASCARILLA
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 28/10/2011

AVANCE: ANILLO 3

LLEGADA PERSONAL: 07:00

LLEGADA DE AGUA: 07:20

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:15

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1 1

1 1

2

2

1 1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:15

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 13:09

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 0 0 08:30 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:30 11:32 12:29 12:32 13:30 DESCANSO DESCANSO

EM 07:15 08:28 08:30 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:30 DESCANSO DESCANSO 12:32 13:30 DESCANSO DESCANSO

MQ 0 0 08:30 09:30 09:32 10:30 10:33 11:30 DESCANSO DESCANSO 12:32 13:30 DESCANSO DESCANSO

LL 0 0 08:30 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:30 DESCANSO DESCANSO 12:32 13:30 13:33 14:30

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 07:15 08:28 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:30 10:33 11:30 11:32 12:29 DESCANSO DESCANSO 13:33 14:30

JM 07:15 08:28 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:30 DESCANSO DESCANSO 11:32 12:29 12:32 13:30 13:33 14:30

JS 07:15 08:28 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:30 DESCANSO DESCANSO 11:32 12:29 DESCANSO DESCANSO 13:33 14:30

RG 07:15 08:28 08:30 09:30 09:32 10:30 DESCANSO DESCANSO 11:32 12:29 DESCANSO DESCANSO 13:33 14:30

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:15

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 07:00

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:15 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:30

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:00 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 00:15 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:45

TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

BOTAS

PLOGA CP-9 GUANTES

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

HERRAMIENTAS DE TRABAJO EPP POR DIA

PLOGA 1200 MASCARILLA

BOMBILLO

2do Ciclo

MANDARRIA MONOLENTES

CARRETILLA PROTECT. AUDITIVOS

PALAS SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS

3er Ciclo 6to Ciclo

ESCARDILLA ARNES

5to Ciclo

DESENGRASANTE

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS 

7mo Ciclo

01:13 01:00 00:58 00:57 00:57 00:58 00:57

4to Ciclo1 er Ciclo

00:5701:13 01:00 00:58 00:57 00:57 00:58
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 31/10/2011

AVANCE: ANILLO 3

LLEGADA PERSONAL: 07:00

LLEGADA DE AGUA: 07:31

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:25

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1 1

1 1

2

2

1 1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:25

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 10:03

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 07:25 08:29 08:32 09:30 09:31 10:29 DESCANSO DESCANSO 11:36 12:31 DESCANSO DESCANSO 13:31 14:30

EM 07:25 08:29 DESCANSO DESCANSO 09:31 10:29 10:31 11:34 11:36 12:31 DESCANSO DESCANSO 13:31 14:30

MQ 07:25 08:29 DESCANSO DESCANSO 09:31 10:29 DESCANSO DESCANSO 11:36 12:31 12:31 13:30 13:31 14:30

LL 07:25 08:29 DESCANSO DESCANSO 09:31 10:29 DESCANSO DESCANSO 11:36 12:31 DESCANSO DESCANSO 13:31 14:30

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 07:25 08:29 08:32 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:31 11:34 DESCANSO DESCANSO 12:31 13:30 DESCANSO DESCANSO

JM 0 0 08:32 09:30 09:31 10:29 10:31 11:34 DESCANSO DESCANSO 12:31 13:30 DESCANSO DESCANSO

JS 0 0 08:32 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:31 11:34 11:36 12:31 12:31 13:30 DESCANSO DESCANSO

RG 0 0 08:32 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:31 11:34 DESCANSO DESCANSO 12:31 13:30 13:31 14:30

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:10

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:56

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:09 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:35

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:05 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 00:14 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:46

TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

12:30-2:30, DESARME Y ARREGLO DE ANDAMIOS EN ANILLO 4

BOTAS

PLOGA CP-9 GUANTES

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

HERRAMIENTAS DE TRABAJO EPP POR DIA

PLOGA 1200 MASCARILLA

BOMBILLO

2do Ciclo

MANDARRIA MONOLENTES

CARRETILLA PROTECT. AUDITIVOS

PALAS SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS

3er Ciclo 6to Ciclo

ESCARDILLA ARNES

5to Ciclo

DESENGRASANTE

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS 

7mo Ciclo

01:04 00:58 00:58 01:03 00:55 00:59 00:59

4to Ciclo1 er Ciclo

00:5901:04 00:58 00:58 01:03 00:55 00:59
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 01/11/2011

AVANCE: ANILLO 4

LLEGADA PERSONAL: 07:00

LLEGADA DE AGUA: 07:35

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:20

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1 1

1 1

2

2

1 1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:20

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 07:51

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 0 0 08:33 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:31 11:31 11:34 12:31 12:33 13:32 DESCANSO DESCANSO

EM 07:20 08:30 08:33 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:31 11:31 DESCANSO DESCANSO 12:33 13:32 DESCANSO DESCANSO

MQ 0 0 08:33 09:31 09:32 10:30 10:31 11:31 DESCANSO DESCANSO 12:33 13:32 DESCANSO DESCANSO

LL 0 0 08:33 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:31 11:31 DESCANSO DESCANSO 12:33 13:32 13:34 14:28

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 07:20 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:30 10:31 11:31 11:34 12:31 DESCANSO DESCANSO 13:34 14:28

JM 07:20 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:30 DESCANSO DESCANSO 11:34 12:31 12:33 13:32 13:34 14:28

JS 07:20 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:30 DESCANSO DESCANSO 11:34 12:31 DESCANSO DESCANSO 13:34 14:28

RG 07:20 08:30 08:33 09:31 09:32 10:30 DESCANSO DESCANSO 11:34 12:31 DESCANSO DESCANSO 13:34 14:28

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:09

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:56

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:12 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:29

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:08 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 00:20 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:40

TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

7:20-8:30, SE REALIZA DESARME Y ARREGLO DE ANDAMIOS EN ANILLO 4

00:5401:10 00:58 00:58 01:00 00:57 00:59

7mo Ciclo

01:10 00:58 00:58 01:00 00:57 00:59 00:54

4to Ciclo1 er Ciclo 3er Ciclo 6to Ciclo

ESCARDILLA ARNES

5to Ciclo

DESENGRASANTE

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS 

BOMBILLO

2do Ciclo

MANDARRIA MONOLENTES

CARRETILLA PROTECT. AUDITIVOS

PALAS SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS BOTAS

PLOGA CP-9 GUANTES

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

HERRAMIENTAS DE TRABAJO EPP POR DIA

PLOGA 1200 MASCARILLA
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 02/11/2011

AVANCE: ANILLO 4

LLEGADA PERSONAL: 07:00

LLEGADA DE AGUA: 07:27

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:18

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1 1

1 1

2

2

1 1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:18

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 09:19

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 07:18 08:30 08:33 09:30 09:34 10:31 DESCANSO DESCANSO 11:35 12:32 DESCANSO DESCANSO 13:33 14:32

EM 07:18 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:34 10:31 10:33 11:33 11:35 12:32 DESCANSO DESCANSO 13:33 14:32

MQ 07:18 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:34 10:31 DESCANSO DESCANSO 11:35 12:32 12:33 13:30 13:33 14:32

LL 07:18 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:34 10:31 DESCANSO DESCANSO 11:35 12:32 DESCANSO DESCANSO 13:33 14:32

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 07:18 08:30 08:33 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:33 DESCANSO DESCANSO 12:33 13:30 DESCANSO DESCANSO

JM 0 0 08:33 09:30 09:34 10:31 10:33 11:33 DESCANSO DESCANSO 12:33 13:30 DESCANSO DESCANSO

JS 0 0 08:33 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:33 11:35 12:32 12:33 13:30 DESCANSO DESCANSO

RG 0 0 08:33 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:33 DESCANSO DESCANSO 12:33 13:30 13:33 14:32

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:12

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:59

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:15 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:30

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:01 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 00:16 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:44

TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

00:5901:12 00:57 00:57 01:00 00:57 00:57

7mo Ciclo

01:12 00:57 00:57 01:00 00:57 00:57 00:59

4to Ciclo1 er Ciclo 3er Ciclo 6to Ciclo

ESCARDILLA ARNES

5to Ciclo

DESENGRASANTE

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS 

BOMBILLO

2do Ciclo

MANDARRIA MONOLENTES

CARRETILLA PROTECT. AUDITIVOS

PALAS SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS BOTAS

PLOGA CP-9 GUANTES

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

HERRAMIENTAS DE TRABAJO EPP POR DIA

PLOGA 1200 MASCARILLA
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 03/11/2011

AVANCE: ANILLO 4

LLEGADA PERSONAL: 07:00

LLEGADA DE AGUA: 07:22

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:22

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1 1

1 1

2

2

1 1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:22

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 11:07

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 0 0 08:31 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:37 11:34 11:35 12:31 12:33 13:32 DESCANSO DESCANSO

EM 07:22 08:30 08:31 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:37 11:34 DESCANSO DESCANSO 12:33 13:32 DESCANSO DESCANSO

MQ 0 0 08:31 09:31 09:32 10:34 10:37 11:34 DESCANSO DESCANSO 12:33 13:32 DESCANSO DESCANSO

LL 0 0 08:31 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:37 11:34 DESCANSO DESCANSO 12:33 13:32 13:34 14:33

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 07:22 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:34 10:37 11:34 11:35 12:31 DESCANSO DESCANSO 13:34 14:33

JM 07:22 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:34 DESCANSO DESCANSO 11:35 12:31 12:33 13:32 13:34 14:33

JS 07:22 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:34 DESCANSO DESCANSO 11:35 12:31 DESCANSO DESCANSO 13:34 14:33

RG 07:22 08:30 08:31 09:31 09:32 10:34 DESCANSO DESCANSO 11:35 12:31 DESCANSO DESCANSO 13:34 14:33

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:11

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 07:01

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:10 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:33

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:01 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 00:11 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:49

TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

BOTAS

PLOGA CP-9 GUANTES

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

HERRAMIENTAS DE TRABAJO EPP POR DIA

PLOGA 1200 MASCARILLA

BOMBILLO

2do Ciclo

MANDARRIA MONOLENTES

CARRETILLA PROTECT. AUDITIVOS

PALAS SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS

3er Ciclo 6to Ciclo

ESCARDILLA ARNES

5to Ciclo

DESENGRASANTE

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS 

7mo Ciclo

01:08 01:00 01:02 00:57 00:56 00:59 00:59

4to Ciclo1 er Ciclo

00:5901:08 01:00 01:02 00:57 00:56 00:59
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 04/11/2011

AVANCE: ANILLO 4

LLEGADA PERSONAL: 07:00

LLEGADA DE AGUA: 07:29

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:15

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1 1

1 1

2

2

1 1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:15

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 09:54

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 07:15 08:27 08:30 09:28 09:31 10:30 DESCANSO DESCANSO 11:33 12:30 DESCANSO DESCANSO 13:33 14:32

EM 07:15 08:27 DESCANSO DESCANSO 09:31 10:30 10:32 11:29 11:33 12:30 DESCANSO DESCANSO 13:33 14:32

MQ 07:15 08:27 DESCANSO DESCANSO 09:31 10:30 DESCANSO DESCANSO 11:33 12:30 12:31 13:29 13:33 14:32

LL 07:15 08:27 DESCANSO DESCANSO 09:31 10:30 DESCANSO DESCANSO 11:33 12:30 DESCANSO DESCANSO 13:33 14:32

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 07:15 08:27 08:30 09:28 DESCANSO DESCANSO 10:32 11:29 DESCANSO DESCANSO 12:31 13:29 DESCANSO DESCANSO

JM 0 0 08:30 09:28 09:31 10:30 10:32 11:29 DESCANSO DESCANSO 12:31 13:29 DESCANSO DESCANSO

JS 0 0 08:30 09:28 DESCANSO DESCANSO 10:32 11:29 11:33 12:30 12:31 13:29 DESCANSO DESCANSO

RG 0 0 08:30 09:28 DESCANSO DESCANSO 10:32 11:29 DESCANSO DESCANSO 12:31 13:29 13:33 14:32

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:13

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 07:00

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:17 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:28

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:00 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 00:17 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:43

TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

BOTAS

PLOGA CP-9 GUANTES

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

HERRAMIENTAS DE TRABAJO EPP POR DIA

PLOGA 1200 MASCARILLA

BOMBILLO

2do Ciclo

MANDARRIA MONOLENTES

CARRETILLA PROTECT. AUDITIVOS

PALAS SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS

3er Ciclo 6to Ciclo

ESCARDILLA ARNES

5to Ciclo

DESENGRASANTE

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS 

7mo Ciclo

01:12 00:58 00:59 00:57 00:57 00:58 00:59

4to Ciclo1 er Ciclo

00:5901:12 00:58 00:59 00:57 00:57 00:58
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 07/11/2011

AVANCE: ANILLO 4

LLEGADA PERSONAL: 07:03

LLEGADA DE AGUA: 07:26

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:14

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1 1

1 1

2

2

1 1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:17

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 12:20

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 0 0 08:31 09:33 DESCANSO DESCANSO 10:35 11:32 11:36 12:40 12:40 13:32 DESCANSO DESCANSO

EM 07:17 08:30 08:31 09:33 DESCANSO DESCANSO 10:35 11:32 DESCANSO DESCANSO 12:40 13:32 DESCANSO DESCANSO

MQ 0 0 08:31 09:33 09:36 10:34 10:35 11:32 DESCANSO DESCANSO 12:40 13:32 DESCANSO DESCANSO

LL 0 0 08:31 09:33 DESCANSO DESCANSO 10:35 11:32 DESCANSO DESCANSO 12:40 13:32 13:35 14:35

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 07:17 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:36 10:34 10:35 11:32 11:36 12:40 DESCANSO DESCANSO 13:35 14:35

JM 07:17 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:36 10:34 DESCANSO DESCANSO 11:36 12:40 12:40 13:32 13:35 14:35

JS 07:17 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:36 10:34 DESCANSO DESCANSO 11:36 12:40 DESCANSO DESCANSO 13:35 14:35

RG 07:17 08:30 08:31 09:33 09:36 10:34 DESCANSO DESCANSO 11:36 12:40 DESCANSO DESCANSO 13:35 14:35

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:09

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:03 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 07:06

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:12 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:23

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:01 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 00:16 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:44

TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

01:0001:13 01:02 00:58 00:57 01:04 00:52

7mo Ciclo

01:13 01:02 00:58 00:57 01:04 00:52 01:00

4to Ciclo1 er Ciclo 3er Ciclo 6to Ciclo

ESCARDILLA ARNES

5to Ciclo

DESENGRASANTE

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS 

BOMBILLO

2do Ciclo

MANDARRIA MONOLENTES

CARRETILLA PROTECT. AUDITIVOS

PALAS SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS BOTAS

PLOGA CP-9 GUANTES

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

HERRAMIENTAS DE TRABAJO EPP POR DIA

PLOGA 1200 MASCARILLA
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 08/11/2011

AVANCE: ANILLO 4

LLEGADA PERSONAL: 07:05

LLEGADA DE AGUA: 07:20

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:13

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1 1

1 1

2

2

1 1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:18

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 11:05

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 07:18 08:29 08:34 09:30 09:31 10:33 DESCANSO DESCANSO 11:32 12:29 DESCANSO DESCANSO 13:31 14:20

EM 07:18 08:29 DESCANSO DESCANSO 09:31 10:33 10:34 11:31 11:32 12:29 DESCANSO DESCANSO 13:31 14:20

MQ 07:18 08:29 DESCANSO DESCANSO 09:31 10:33 DESCANSO DESCANSO 11:32 12:29 12:33 13:30 13:31 14:20

LL 07:18 08:29 DESCANSO DESCANSO 09:31 10:33 DESCANSO DESCANSO 11:32 12:29 DESCANSO DESCANSO 13:31 14:20

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 07:18 08:29 08:34 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:34 11:31 DESCANSO DESCANSO 12:33 13:30 DESCANSO DESCANSO

JM 0 0 08:34 09:30 09:31 10:33 10:34 11:31 DESCANSO DESCANSO 12:33 13:30 DESCANSO DESCANSO

JS 0 0 08:34 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:34 11:31 11:32 12:29 12:33 13:30 DESCANSO DESCANSO

RG 0 0 08:34 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:34 11:31 DESCANSO DESCANSO 12:33 13:30 13:31 14:20

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:09

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:05 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:49

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:13 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:22

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:16 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 00:34 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:26

TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

12:30-2:20, DESARME Y ARREGLO DE ANDAMIOS EN ANILLO 5

00:4901:11 00:56 01:02 00:57 00:57 00:57

7mo Ciclo

01:11 00:56 01:02 00:57 00:57 00:57 00:49

4to Ciclo1 er Ciclo 3er Ciclo 6to Ciclo

ESCARDILLA ARNES

5to Ciclo

DESENGRASANTE

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS 

BOMBILLO

2do Ciclo

MANDARRIA MONOLENTES

CARRETILLA PROTECT. AUDITIVOS

PALAS SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS BOTAS

PLOGA CP-9 GUANTES

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

HERRAMIENTAS DE TRABAJO EPP POR DIA

PLOGA 1200 MASCARILLA
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 09/11/2011

AVANCE: ANILLO 5

LLEGADA PERSONAL: 07:02

LLEGADA DE AGUA: 07:31

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:18

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1 1

1 1

2

2

1 1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:20

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 09:47

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 0 0 08:31 09:35 DESCANSO DESCANSO 10:36 11:34 11:36 12:33 12:34 13:32 DESCANSO DESCANSO

EM 07:20 08:29 08:31 09:35 DESCANSO DESCANSO 10:36 11:34 DESCANSO DESCANSO 12:34 13:32 DESCANSO DESCANSO

MQ 0 0 08:31 09:35 09:38 10:34 10:36 11:34 DESCANSO DESCANSO 12:34 13:32 DESCANSO DESCANSO

LL 0 0 08:31 09:35 DESCANSO DESCANSO 10:36 11:34 DESCANSO DESCANSO 12:34 13:32 13:34 14:27

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 07:20 08:29 DESCANSO DESCANSO 09:38 10:34 10:36 11:34 11:36 12:33 DESCANSO DESCANSO 13:34 14:27

JM 07:20 08:29 DESCANSO DESCANSO 09:38 10:34 DESCANSO DESCANSO 11:36 12:33 12:34 13:32 13:34 14:27

JS 07:20 08:29 DESCANSO DESCANSO 09:38 10:34 DESCANSO DESCANSO 11:36 12:33 DESCANSO DESCANSO 13:34 14:27

RG 07:20 08:29 08:31 09:35 09:38 10:34 DESCANSO DESCANSO 11:36 12:33 DESCANSO DESCANSO 13:34 14:27

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:12

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:02 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:55

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:12 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:30

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:06 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 00:20 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:40

TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

07:20-08:29, DESARME Y ARREGLO DE ANDAMIOS

BOTAS

PLOGA CP-9 GUANTES

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

HERRAMIENTAS DE TRABAJO EPP POR DIA

PLOGA 1200 MASCARILLA

BOMBILLO

2do Ciclo

MANDARRIA MONOLENTES

CARRETILLA PROTECT. AUDITIVOS

PALAS SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS

3er Ciclo 6to Ciclo

ESCARDILLA ARNES

5to Ciclo

DESENGRASANTE

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS 

7mo Ciclo

01:09 01:04 00:56 00:58 00:57 00:58 00:53

4to Ciclo1 er Ciclo

00:5301:09 01:04 00:56 00:58 00:57 00:58
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 10/11/2011

AVANCE: ANILLO 5

LLEGADA PERSONAL: 07:04

LLEGADA DE AGUA: 07:21

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:21

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1 1

1 1

2

2

1 1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:25

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 12:53

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 07:25 08:29 08:33 09:30 09:34 10:31 DESCANSO DESCANSO 11:32 12:29 DESCANSO DESCANSO 13:32 14:23

EM 07:25 08:29 DESCANSO DESCANSO 09:34 10:31 10:34 11:31 11:32 12:29 DESCANSO DESCANSO 13:32 14:23

MQ 07:25 08:29 DESCANSO DESCANSO 09:34 10:31 DESCANSO DESCANSO 11:32 12:29 12:33 13:31 13:32 14:23

LL 07:25 08:29 DESCANSO DESCANSO 09:34 10:31 DESCANSO DESCANSO 11:32 12:29 DESCANSO DESCANSO 13:32 14:23

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 07:25 08:29 08:33 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:34 11:31 DESCANSO DESCANSO 12:33 13:31 DESCANSO DESCANSO

JM 0 0 08:33 09:30 09:34 10:31 10:34 11:31 DESCANSO DESCANSO 12:33 13:31 DESCANSO DESCANSO

JS 0 0 08:33 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:34 11:31 11:32 12:29 12:33 13:31 DESCANSO DESCANSO

RG 0 0 08:33 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:34 11:31 DESCANSO DESCANSO 12:33 13:31 13:32 14:23

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:17

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:04 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:41

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:17 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:38

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:05 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 00:26 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:34

TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

BOTAS

PLOGA CP-9 GUANTES

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

HERRAMIENTAS DE TRABAJO EPP POR DIA

PLOGA 1200 MASCARILLA

BOMBILLO

2do Ciclo

MANDARRIA MONOLENTES

CARRETILLA PROTECT. AUDITIVOS

PALAS SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS

3er Ciclo 6to Ciclo

ESCARDILLA ARNES

5to Ciclo

DESENGRASANTE

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS 

7mo Ciclo

01:04 00:57 00:57 00:57 00:57 00:58 00:51

4to Ciclo1 er Ciclo

00:5101:04 00:57 00:57 00:57 00:57 00:58
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 11/11/2011

AVANCE: ANILLO 5

LLEGADA PERSONAL: 07:00

LLEGADA DE AGUA: 07:40

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:25

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1 1

1 1

2

2

1 1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:25

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 10:13

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 0 0 08:33 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:31 11:30 11:34 12:33 12:34 13:32 DESCANSO DESCANSO

EM 07:25 08:30 08:33 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:31 11:30 DESCANSO DESCANSO 12:34 13:32 DESCANSO DESCANSO

MQ 0 0 08:33 09:30 09:32 10:28 10:31 11:30 DESCANSO DESCANSO 12:34 13:32 DESCANSO DESCANSO

LL 0 0 08:33 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:31 11:30 DESCANSO DESCANSO 12:34 13:32 13:34 14:26

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 07:25 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:28 10:31 11:30 11:34 12:33 DESCANSO DESCANSO 13:34 14:26

JM 07:25 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:28 DESCANSO DESCANSO 11:34 12:33 12:34 13:32 13:34 14:26

JS 07:25 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:28 DESCANSO DESCANSO 11:34 12:33 DESCANSO DESCANSO 13:34 14:26

RG 07:25 08:30 08:33 09:30 09:32 10:28 DESCANSO DESCANSO 11:34 12:33 DESCANSO DESCANSO 13:34 14:26

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:15

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:46

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:15 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:40

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:04 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 00:19 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:41

TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

00:5201:05 00:57 00:56 00:59 00:59 00:58

7mo Ciclo

01:05 00:57 00:56 00:59 00:59 00:58 00:52

4to Ciclo1 er Ciclo 3er Ciclo 6to Ciclo

ESCARDILLA ARNES

5to Ciclo

DESENGRASANTE

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS 

BOMBILLO

2do Ciclo

MANDARRIA MONOLENTES

CARRETILLA PROTECT. AUDITIVOS

PALAS SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS BOTAS

PLOGA CP-9 GUANTES

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

HERRAMIENTAS DE TRABAJO EPP POR DIA

PLOGA 1200 MASCARILLA
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 14/11/2011

AVANCE: ANILLO 5

LLEGADA PERSONAL: 07:00

LLEGADA DE AGUA: 07:43

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:25

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1 1

1 1

2 1

2

1 1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:25

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 09:09

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 07:25 08:29 08:33 09:31 09:34 10:30 DESCANSO DESCANSO 11:31 12:30 DESCANSO DESCANSO 13:35 14:28

EM 07:25 08:29 DESCANSO DESCANSO 09:34 10:30 10:33 11:29 11:31 12:30 DESCANSO DESCANSO 13:35 14:28

MQ 07:25 08:29 DESCANSO DESCANSO 09:34 10:30 DESCANSO DESCANSO 11:31 12:30 12:31 13:32 13:35 14:28

LL 07:25 08:29 DESCANSO DESCANSO 09:34 10:30 DESCANSO DESCANSO 11:31 12:30 DESCANSO DESCANSO 13:35 14:28

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 07:25 08:29 08:33 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:29 DESCANSO DESCANSO 12:31 13:32 DESCANSO DESCANSO

JM 0 0 08:33 09:31 09:34 10:30 10:33 11:29 DESCANSO DESCANSO 12:31 13:32 DESCANSO DESCANSO

JS 0 0 08:33 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:29 11:31 12:30 12:31 13:32 DESCANSO DESCANSO

RG 0 0 08:33 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:29 DESCANSO DESCANSO 12:31 13:32 13:35 14:28

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:16

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:47

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:16 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:41

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:01 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 00:17 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:43

TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

00:5301:04 00:58 00:56 00:56 00:59 01:01

7mo Ciclo

01:04 00:58 00:56 00:56 00:59 01:01 00:53

4to Ciclo1 er Ciclo 3er Ciclo 6to Ciclo

ESCARDILLA ARNES

5to Ciclo

DESENGRASANTE

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS 

BOMBILLO

2do Ciclo

MANDARRIA MONOLENTES

CARRETILLA PROTECT. AUDITIVOS

PALAS SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS BOTAS

PLOGA CP-9 GUANTES

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

HERRAMIENTAS DE TRABAJO EPP POR DIA

PLOGA 1200 MASCARILLA
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 15/11/2011

AVANCE: ANILLO 5

LLEGADA PERSONAL: 07:02

LLEGADA DE AGUA: 07:33

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:22

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1 1

1 1

2

2

1 1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:24

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 08:06

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 0 0 08:30 09:29 DESCANSO DESCANSO 10:32 11:30 11:33 12:29 12:31 13:28 DESCANSO DESCANSO

EM 07:24 08:29 08:30 09:29 DESCANSO DESCANSO 10:32 11:30 DESCANSO DESCANSO 12:31 13:28 DESCANSO DESCANSO

MQ 0 0 08:30 09:29 09:34 10:31 10:32 11:30 DESCANSO DESCANSO 12:31 13:28 DESCANSO DESCANSO

LL 0 0 08:30 09:29 DESCANSO DESCANSO 10:32 11:30 DESCANSO DESCANSO 12:31 13:28 13:32 14:25

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 07:24 08:29 DESCANSO DESCANSO 09:34 10:31 10:32 11:30 11:33 12:29 DESCANSO DESCANSO 13:32 14:25

JM 07:24 08:29 DESCANSO DESCANSO 09:34 10:31 DESCANSO DESCANSO 11:33 12:29 12:31 13:28 13:32 14:25

JS 07:24 08:29 DESCANSO DESCANSO 09:34 10:31 DESCANSO DESCANSO 11:33 12:29 DESCANSO DESCANSO 13:32 14:25

RG 07:24 08:29 08:30 09:29 09:34 10:31 DESCANSO DESCANSO 11:33 12:29 DESCANSO DESCANSO 13:32 14:25

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:15

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:02 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:45

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:16 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:37

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:05 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 00:23 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:37

TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

BOTAS

PLOGA CP-9 GUANTES

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

HERRAMIENTAS DE TRABAJO EPP POR DIA

PLOGA 1200 MASCARILLA

BOMBILLO

2do Ciclo

MANDARRIA MONOLENTES

CARRETILLA PROTECT. AUDITIVOS

PALAS SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS

3er Ciclo 6to Ciclo

ESCARDILLA ARNES

5to Ciclo

DESENGRASANTE

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS 

7mo Ciclo

01:05 00:59 00:57 00:58 00:56 00:57 00:53

4to Ciclo1 er Ciclo

00:5301:05 00:59 00:57 00:58 00:56 00:57
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 16/11/2011

AVANCE: ANILLO 5

LLEGADA PERSONAL: 07:00

LLEGADA DE AGUA: 07:46

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:27

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1 1

1 1

2 1

2 1

1 1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:27

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 11:57

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 07:27 08:30 08:33 09:30 09:33 10:29 DESCANSO DESCANSO 11:34 12:30 DESCANSO DESCANSO 13:31 14:20

EM 07:27 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:33 10:29 10:33 11:31 11:34 12:30 DESCANSO DESCANSO 13:31 14:20

MQ 07:27 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:33 10:29 DESCANSO DESCANSO 11:34 12:30 12:32 13:30 13:31 14:20

LL 07:27 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:33 10:29 DESCANSO DESCANSO 11:34 12:30 DESCANSO DESCANSO 13:31 14:20

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 07:27 08:30 08:33 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:31 DESCANSO DESCANSO 12:32 13:30 DESCANSO DESCANSO

JM 0 0 08:33 09:30 09:33 10:29 10:33 11:31 DESCANSO DESCANSO 12:32 13:30 DESCANSO DESCANSO

JS 0 0 08:33 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:31 11:34 12:30 12:32 13:30 DESCANSO DESCANSO

RG 0 0 08:33 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:31 DESCANSO DESCANSO 12:32 13:30 13:31 14:20

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:16

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:37

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:16 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:43

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:09 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 00:25 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:35

TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

BOTAS

PLOGA CP-9 GUANTES

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

HERRAMIENTAS DE TRABAJO EPP POR DIA

PLOGA 1200 MASCARILLA

BOMBILLO

2do Ciclo

MANDARRIA MONOLENTES

CARRETILLA PROTECT. AUDITIVOS

PALAS SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS

3er Ciclo 6to Ciclo

ESCARDILLA ARNES

5to Ciclo

DESENGRASANTE

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS 

7mo Ciclo

01:03 00:57 00:56 00:58 00:56 00:58 00:49

4to Ciclo1 er Ciclo

00:4901:03 00:57 00:56 00:58 00:56 00:58
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 17/11/2011

AVANCE: ANILLO 5

LLEGADA PERSONAL: 07:02

LLEGADA DE AGUA: 07:40

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:26

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1 1

1 1

2

2

1 1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:28

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 0 0 08:30 09:32 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:32 11:35 12:33 12:35 13:31 DESCANSO DESCANSO

EM 07:28 08:30 08:30 09:32 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:32 DESCANSO DESCANSO 12:35 13:31 DESCANSO DESCANSO

MQ 0 0 08:30 09:32 09:34 10:30 10:33 11:32 DESCANSO DESCANSO 12:35 13:31 DESCANSO DESCANSO

LL 0 0 08:30 09:32 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:32 DESCANSO DESCANSO 12:35 13:31 13:32 14:29

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 07:28 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:34 10:30 10:33 11:32 11:35 12:33 DESCANSO DESCANSO 13:32 14:29

JM 07:28 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:34 10:30 DESCANSO DESCANSO 11:35 12:33 12:35 13:31 13:32 14:29

JS 07:28 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:34 10:30 DESCANSO DESCANSO 11:35 12:33 DESCANSO DESCANSO 13:32 14:29

RG 07:28 08:30 08:30 09:32 09:34 10:30 DESCANSO DESCANSO 11:35 12:33 DESCANSO DESCANSO 13:32 14:29

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:13

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:02 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:50

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:11 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:39

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:03 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 00:16 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:44

TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

00:5701:02 01:02 00:56 00:59 00:58 00:56

7mo Ciclo

01:02 01:02 00:56 00:59 00:58 00:56 00:57

4to Ciclo1 er Ciclo 3er Ciclo 6to Ciclo

ESCARDILLA ARNES

5to Ciclo

DESENGRASANTE

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS 

BOMBILLO

2do Ciclo

MANDARRIA MONOLENTES

CARRETILLA PROTECT. AUDITIVOS

PALAS SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS BOTAS

PLOGA CP-9 GUANTES

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

HERRAMIENTAS DE TRABAJO EPP POR DIA

PLOGA 1200 MASCARILLA

Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 18/11/2011

AVANCE: ANILLO 5

LLEGADA PERSONAL: 07:04

LLEGADA DE AGUA: 07:29

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:25

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1 1

1 1

2

2

1 1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:29

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 11:33

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 07:29 08:30 08:33 09:31 09:33 10:34 DESCANSO DESCANSO 11:34 12:30 DESCANSO DESCANSO 13:33 14:22

EM 07:29 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:33 10:34 10:34 11:31 11:34 12:30 DESCANSO DESCANSO 13:33 14:22

MQ 07:29 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:33 10:34 DESCANSO DESCANSO 11:34 12:30 12:33 13:30 13:33 14:22

LL 07:29 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:33 10:34 DESCANSO DESCANSO 11:34 12:30 DESCANSO DESCANSO 13:33 14:22

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 07:29 08:30 08:33 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:34 11:31 DESCANSO DESCANSO 12:33 13:30 DESCANSO DESCANSO

JM 0 0 08:33 09:31 09:33 10:34 10:34 11:31 DESCANSO DESCANSO 12:33 13:30 DESCANSO DESCANSO

JS 0 0 08:33 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:34 11:31 11:34 12:30 12:33 13:30 DESCANSO DESCANSO

RG 0 0 08:33 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:34 11:31 DESCANSO DESCANSO 12:33 13:30 13:33 14:22

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:15

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:04 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:39

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:14 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:40

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:08 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 00:26 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:34

TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

09:33 - 02:22, SE REALIZA DESARME Y ARREGLO DE ANDAMIOS EN ANILLO 6 

00:4901:01 00:58 01:01 00:57 00:56 00:57

7mo Ciclo

01:01 00:58 01:01 00:57 00:56 00:57 00:49

4to Ciclo1 er Ciclo 3er Ciclo 6to Ciclo

ESCARDILLA ARNES

5to Ciclo

DESENGRASANTE

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS 

BOMBILLO

2do Ciclo

MANDARRIA MONOLENTES

CARRETILLA PROTECT. AUDITIVOS

PALAS SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS BOTAS

PLOGA CP-9 GUANTES

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

HERRAMIENTAS DE TRABAJO EPP POR DIA

PLOGA 1200 MASCARILLA

Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular

para las Industrias Básicas y Minería
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 21/11/2011

AVANCE: ANILLO 6

LLEGADA PERSONAL: 07:00

LLEGADA DE AGUA: 07:00

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:23

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1 1

1 1

2

2

1 1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:23

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 08:07

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 0 0 08:30 09:28 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:29 11:31 12:33 12:35 13:33 DESCANSO DESCANSO

EM 07:23 08:30 08:30 09:28 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:29 DESCANSO DESCANSO 12:35 13:33 DESCANSO DESCANSO

MQ 0 0 08:30 09:28 09:31 10:30 10:33 11:29 DESCANSO DESCANSO 12:35 13:33 DESCANSO DESCANSO

LL 0 0 08:30 09:28 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:29 DESCANSO DESCANSO 12:35 13:33 13:34 14:26

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 07:23 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:31 10:30 10:33 11:29 11:31 12:33 DESCANSO DESCANSO 13:34 14:26

JM 07:23 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:31 10:30 DESCANSO DESCANSO 11:31 12:33 12:35 13:33 13:34 14:26

JS 07:23 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:31 10:30 DESCANSO DESCANSO 11:31 12:33 DESCANSO DESCANSO 13:34 14:26

RG 07:23 08:30 08:30 09:28 09:31 10:30 DESCANSO DESCANSO 11:31 12:33 DESCANSO DESCANSO 13:34 14:26

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:12

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:52

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:11 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:35

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:07 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 00:18 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:42

TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

BOTAS

PLOGA CP-9 GUANTES

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

HERRAMIENTAS DE TRABAJO EPP POR DIA

PLOGA 1200 MASCARILLA

BOMBILLO

2do Ciclo

MANDARRIA MONOLENTES

CARRETILLA PROTECT. AUDITIVOS

PALAS SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS

3er Ciclo 6to Ciclo

ESCARDILLA ARNES

5to Ciclo

DESENGRASANTE

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS 

7mo Ciclo

01:07 00:58 00:59 00:56 01:02 00:58 00:52

4to Ciclo1 er Ciclo

00:5201:07 00:58 00:59 00:56 01:02 00:58

Gobierno Bolivariano
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 22/11/2011

AVANCE: ANILLO 6

LLEGADA PERSONAL: 07:00

LLEGADA DE AGUA: 07:20

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:20

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1 1

1 1

2

2

1 1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:20

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 13:06

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 07:20 08:31 08:33 09:31 09:34 10:34 DESCANSO DESCANSO 11:34 12:33 DESCANSO DESCANSO 13:32 14:25

EM 07:20 08:31 DESCANSO DESCANSO 09:34 10:34 10:36 11:31 11:34 12:33 DESCANSO DESCANSO 13:32 14:25

MQ 07:20 08:31 DESCANSO DESCANSO 09:34 10:34 DESCANSO DESCANSO 11:34 12:33 12:33 13:30 13:32 14:25

LL 07:20 08:31 DESCANSO DESCANSO 09:34 10:34 DESCANSO DESCANSO 11:34 12:33 DESCANSO DESCANSO 13:32 14:25

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 07:20 08:31 08:33 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:36 11:31 DESCANSO DESCANSO 12:33 13:30 DESCANSO DESCANSO

JM 0 0 08:33 09:31 09:34 10:34 10:36 11:31 DESCANSO DESCANSO 12:33 13:30 DESCANSO DESCANSO

JS 0 0 08:33 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:36 11:31 11:34 12:33 12:33 13:30 DESCANSO DESCANSO

RG 0 0 08:33 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:36 11:31 DESCANSO DESCANSO 12:33 13:30 13:32 14:25

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:13

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:53

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:12 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:33

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:07 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 00:19 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:41

TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

BOTAS

PLOGA CP-9 GUANTES

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

HERRAMIENTAS DE TRABAJO EPP POR DIA

PLOGA 1200 MASCARILLA

BOMBILLO

2do Ciclo

MANDARRIA MONOLENTES

CARRETILLA PROTECT. AUDITIVOS

PALAS SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS

3er Ciclo 6to Ciclo

ESCARDILLA ARNES

5to Ciclo

DESENGRASANTE

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS 

7mo Ciclo

01:11 00:58 01:00 00:55 00:59 00:57 00:53

4to Ciclo1 er Ciclo

00:5301:11 00:58 01:00 00:55 00:59 00:57
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 23/11/2011

AVANCE: ANILLO 6

LLEGADA PERSONAL: 07:03

LLEGADA DE AGUA: 07:29

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:23

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1 1

1 1

2

2

1 1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:26

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 09:44

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 0 0 08:32 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:32 11:35 12:33 12:36 13:33 DESCANSO DESCANSO

EM 07:26 08:29 08:32 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:32 DESCANSO DESCANSO 12:36 13:33 DESCANSO DESCANSO

MQ 0 0 08:32 09:30 09:34 10:31 10:33 11:32 DESCANSO DESCANSO 12:36 13:33 DESCANSO DESCANSO

LL 0 0 08:32 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:32 DESCANSO DESCANSO 12:36 13:33 13:36 14:25

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 07:26 08:29 DESCANSO DESCANSO 09:34 10:31 10:33 11:32 11:35 12:33 DESCANSO DESCANSO 13:36 14:25

JM 07:26 08:29 DESCANSO DESCANSO 09:34 10:31 DESCANSO DESCANSO 11:35 12:33 12:36 13:33 13:36 14:25

JS 07:26 08:29 DESCANSO DESCANSO 09:34 10:31 DESCANSO DESCANSO 11:35 12:33 DESCANSO DESCANSO 13:36 14:25

RG 07:26 08:29 08:32 09:30 09:34 10:31 DESCANSO DESCANSO 11:35 12:33 DESCANSO DESCANSO 13:36 14:25

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:15

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:03 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:41

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:18 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:38

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:05 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 00:26 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:34

TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

00:4901:03 00:58 00:57 00:59 00:58 00:57

7mo Ciclo

01:03 00:58 00:57 00:59 00:58 00:57 00:49

4to Ciclo1 er Ciclo 3er Ciclo 6to Ciclo

ESCARDILLA ARNES

5to Ciclo

DESENGRASANTE

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS 

BOMBILLO

2do Ciclo

MANDARRIA MONOLENTES

CARRETILLA PROTECT. AUDITIVOS

PALAS SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS BOTAS

PLOGA CP-9 GUANTES

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

HERRAMIENTAS DE TRABAJO EPP POR DIA

PLOGA 1200 MASCARILLA
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 24/11/2011

AVANCE: ANILLO 6

LLEGADA PERSONAL: 07:00

LLEGADA DE AGUA: 07:20

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:20

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1 1

1 1

2

2

1 1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:20

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 10:22

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 07:20 08:32 08:34 09:31 09:35 10:34 DESCANSO DESCANSO 11:34 12:33 DESCANSO DESCANSO 13:32 14:24

EM 07:20 08:32 DESCANSO DESCANSO 09:35 10:34 10:37 11:34 11:34 12:33 DESCANSO DESCANSO 13:32 14:24

MQ 07:20 08:32 DESCANSO DESCANSO 09:35 10:34 DESCANSO DESCANSO 11:34 12:33 12:35 13:30 13:32 14:24

LL 07:20 08:32 DESCANSO DESCANSO 09:35 10:34 DESCANSO DESCANSO 11:34 12:33 DESCANSO DESCANSO 13:32 14:24

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 07:20 08:32 08:34 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:37 11:34 DESCANSO DESCANSO 12:35 13:30 DESCANSO DESCANSO

JM 0 0 08:34 09:31 09:35 10:34 10:37 11:34 DESCANSO DESCANSO 12:35 13:30 DESCANSO DESCANSO

JS 0 0 08:34 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:37 11:34 11:34 12:33 12:35 13:30 DESCANSO DESCANSO

RG 0 0 08:34 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:37 11:34 DESCANSO DESCANSO 12:35 13:30 13:32 14:24

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:14

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:51

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:13 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:34

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:07 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 00:20 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:40

TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

00:5201:12 00:57 00:59 00:57 00:59 00:55

7mo Ciclo

01:12 00:57 00:59 00:57 00:59 00:55 00:52

4to Ciclo1 er Ciclo 3er Ciclo 6to Ciclo

ESCARDILLA ARNES

5to Ciclo

DESENGRASANTE

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS 

BOMBILLO

2do Ciclo

MANDARRIA MONOLENTES

CARRETILLA PROTECT. AUDITIVOS

PALAS SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS BOTAS

PLOGA CP-9 GUANTES

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

HERRAMIENTAS DE TRABAJO EPP POR DIA

PLOGA 1200 MASCARILLA
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 25/11/2011

AVANCE: ANILLO 6

LLEGADA PERSONAL: 07:02

LLEGADA DE AGUA: 07:02

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:26

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1 1

1 1

2

2

1 1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:28

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 09:59

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 0 0 08:33 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:35 11:32 11:36 12:33 12:36 13:30 DESCANSO DESCANSO

EM 07:28 08:29 08:33 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:35 11:32 DESCANSO DESCANSO 12:36 13:30 DESCANSO DESCANSO

MQ 0 0 08:33 09:30 09:34 10:30 10:35 11:32 DESCANSO DESCANSO 12:36 13:30 DESCANSO DESCANSO

LL 0 0 08:33 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:35 11:32 DESCANSO DESCANSO 12:36 13:30 13:34 14:27

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 07:28 08:29 DESCANSO DESCANSO 09:34 10:30 10:35 11:32 11:36 12:33 DESCANSO DESCANSO 13:34 14:27

JM 07:28 08:29 DESCANSO DESCANSO 09:34 10:30 DESCANSO DESCANSO 11:36 12:33 12:36 13:30 13:34 14:27

JS 07:28 08:29 DESCANSO DESCANSO 09:34 10:30 DESCANSO DESCANSO 11:36 12:33 DESCANSO DESCANSO 13:34 14:27

RG 07:28 08:29 08:33 09:30 09:34 10:30 DESCANSO DESCANSO 11:36 12:33 DESCANSO DESCANSO 13:34 14:27

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:15

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:02 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:35

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:24 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:41

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:03 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 00:29 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:31

TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

BOTAS

PLOGA CP-9 GUANTES

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

HERRAMIENTAS DE TRABAJO EPP POR DIA

PLOGA 1200 MASCARILLA

BOMBILLO

2do Ciclo

MANDARRIA MONOLENTES

CARRETILLA PROTECT. AUDITIVOS

PALAS SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS

3er Ciclo 6to Ciclo

ESCARDILLA ARNES

5to Ciclo

DESENGRASANTE

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS 

7mo Ciclo

01:01 00:57 00:56 00:57 00:57 00:54 00:53

4to Ciclo1 er Ciclo

00:5301:01 00:57 00:56 00:57 00:57 00:54
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 28/11/2011

AVANCE: ANILLO 6

LLEGADA PERSONAL: 07:00

LLEGADA DE AGUA: 07:15

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:24

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1 1

1 1

2

2

1 1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:24

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 11:21

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 07:24 08:29 08:32 09:31 09:35 10:35 DESCANSO DESCANSO 11:35 12:33 DESCANSO DESCANSO 13:35 14:22

EM 07:24 08:29 DESCANSO DESCANSO 09:35 10:35 10:37 11:34 11:35 12:33 DESCANSO DESCANSO 13:35 14:22

MQ 07:24 08:29 DESCANSO DESCANSO 09:35 10:35 DESCANSO DESCANSO 11:35 12:33 12:35 13:33 13:35 14:22

LL 07:24 08:29 DESCANSO DESCANSO 09:35 10:35 DESCANSO DESCANSO 11:35 12:33 DESCANSO DESCANSO 13:35 14:22

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 07:24 08:29 08:32 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:37 11:34 DESCANSO DESCANSO 12:35 13:33 DESCANSO DESCANSO

JM 0 0 08:32 09:31 09:35 10:35 10:37 11:34 DESCANSO DESCANSO 12:35 13:33 DESCANSO DESCANSO

JS 0 0 08:32 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:37 11:34 11:35 12:33 12:35 13:33 DESCANSO DESCANSO

RG 0 0 08:32 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:37 11:34 DESCANSO DESCANSO 12:35 13:33 13:35 14:22

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:15

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:44

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:14 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:39

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:08 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 00:22 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:38

TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

09:31- 01:33, DESARME Y ARREGLO DE ANDAMIOS EN ANILLO 7

BOTAS

PLOGA CP-9 GUANTES

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

HERRAMIENTAS DE TRABAJO EPP POR DIA

PLOGA 1200 MASCARILLA

BOMBILLO

2do Ciclo

MANDARRIA MONOLENTES

CARRETILLA PROTECT. AUDITIVOS

PALAS SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS

3er Ciclo 6to Ciclo

ESCARDILLA ARNES

5to Ciclo

DESENGRASANTE

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS 

7mo Ciclo

01:05 00:59 01:00 00:57 00:58 00:58 00:47

4to Ciclo1 er Ciclo

00:4701:05 00:59 01:00 00:57 00:58 00:58
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 29/11/2011

AVANCE: ANILLO 7

LLEGADA PERSONAL: 07:03

LLEGADA DE AGUA: 07:26

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:22

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1 1

1 1

2

2

1 1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:25

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 08:33

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 0 0 08:33 09:33 DESCANSO DESCANSO 10:35 11:32 11:35 12:33 12:37 13:35 DESCANSO DESCANSO

EM 07:25 08:29 08:33 09:33 DESCANSO DESCANSO 10:35 11:32 DESCANSO DESCANSO 12:37 13:35 DESCANSO DESCANSO

MQ 0 0 08:33 09:33 09:36 10:33 10:35 11:32 DESCANSO DESCANSO 12:37 13:35 DESCANSO DESCANSO

LL 0 0 08:33 09:33 DESCANSO DESCANSO 10:35 11:32 DESCANSO DESCANSO 12:37 13:35 13:35 14:26

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 07:25 08:29 DESCANSO DESCANSO 09:36 10:33 10:35 11:32 11:35 12:33 DESCANSO DESCANSO 13:35 14:26

JM 07:25 08:29 DESCANSO DESCANSO 09:36 10:33 DESCANSO DESCANSO 11:35 12:33 12:37 13:35 13:35 14:26

JS 07:25 08:29 DESCANSO DESCANSO 09:36 10:33 DESCANSO DESCANSO 11:35 12:33 DESCANSO DESCANSO 13:35 14:26

RG 07:25 08:29 08:33 09:33 09:36 10:33 DESCANSO DESCANSO 11:35 12:33 DESCANSO DESCANSO 13:35 14:26

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:15

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:03 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:45

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:16 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:37

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:04 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 00:23 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:37

TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

00:5101:04 01:00 00:57 00:57 00:58 00:58

7mo Ciclo

01:04 01:00 00:57 00:57 00:58 00:58 00:51

4to Ciclo1 er Ciclo 3er Ciclo 6to Ciclo

ESCARDILLA ARNES

5to Ciclo

DESENGRASANTE

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS 

BOMBILLO

2do Ciclo

MANDARRIA MONOLENTES

CARRETILLA PROTECT. AUDITIVOS

PALAS SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS BOTAS

PLOGA CP-9 GUANTES

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

HERRAMIENTAS DE TRABAJO EPP POR DIA

PLOGA 1200 MASCARILLA
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 30/11/2011

AVANCE: ANILLO 7

LLEGADA PERSONAL: 07:00

LLEGADA DE AGUA: 07:20

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:17

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1 1

1 1

2

2

1 1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:17

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 10:11

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 07:17 08:29 08:33 09:31 09:35 10:33 DESCANSO DESCANSO 11:35 12:35 DESCANSO DESCANSO 13:35 14:26

EM 07:17 08:29 DESCANSO DESCANSO 09:35 10:33 10:37 11:35 11:35 12:35 DESCANSO DESCANSO 13:35 14:26

MQ 07:17 08:29 DESCANSO DESCANSO 09:35 10:33 DESCANSO DESCANSO 11:35 12:35 12:37 13:33 13:35 14:26

LL 07:17 08:29 DESCANSO DESCANSO 09:35 10:33 DESCANSO DESCANSO 11:35 12:35 DESCANSO DESCANSO 13:35 14:26

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 07:17 08:29 08:33 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:37 11:35 DESCANSO DESCANSO 12:37 13:33 DESCANSO DESCANSO

JM 0 0 08:33 09:31 09:35 10:33 10:37 11:35 DESCANSO DESCANSO 12:37 13:33 DESCANSO DESCANSO

JS 0 0 08:33 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:37 11:35 11:35 12:35 12:37 13:33 DESCANSO DESCANSO

RG 0 0 08:33 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:37 11:35 DESCANSO DESCANSO 12:37 13:33 13:35 14:26

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:11

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:53

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:16 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:28

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:08 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 00:24 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:36

TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

00:5101:12 00:58 00:58 00:58 01:00 00:56

7mo Ciclo

01:12 00:58 00:58 00:58 01:00 00:56 00:51

4to Ciclo1 er Ciclo 3er Ciclo 6to Ciclo

ESCARDILLA ARNES

5to Ciclo

DESENGRASANTE

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS 

BOMBILLO

2do Ciclo

MANDARRIA MONOLENTES

CARRETILLA PROTECT. AUDITIVOS

PALAS SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS BOTAS

PLOGA CP-9 GUANTES

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

HERRAMIENTAS DE TRABAJO EPP POR DIA

PLOGA 1200 MASCARILLA
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 01/12/2011

AVANCE: ANILLO 7

LLEGADA PERSONAL: 07:00

LLEGADA DE AGUA: 07:00

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:23

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1 1

1 1

2

2

1 1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:23

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 10:00

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 0 0 08:31 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:36 11:30 11:32 12:32 12:35 13:35 DESCANSO DESCANSO

EM 07:23 08:29 08:31 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:36 11:30 DESCANSO DESCANSO 12:35 13:35 DESCANSO DESCANSO

MQ 0 0 08:31 09:30 09:34 10:33 10:36 11:30 DESCANSO DESCANSO 12:35 13:35 DESCANSO DESCANSO

LL 0 0 08:31 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:36 11:30 DESCANSO DESCANSO 12:35 13:35 13:36 14:25

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 07:23 08:29 DESCANSO DESCANSO 09:34 10:33 10:36 11:30 11:32 12:32 DESCANSO DESCANSO 13:36 14:25

JM 07:23 08:29 DESCANSO DESCANSO 09:34 10:33 DESCANSO DESCANSO 11:32 12:32 12:35 13:35 13:36 14:25

JS 07:23 08:29 DESCANSO DESCANSO 09:34 10:33 DESCANSO DESCANSO 11:32 12:32 DESCANSO DESCANSO 13:36 14:25

RG 07:23 08:29 08:31 09:30 09:34 10:33 DESCANSO DESCANSO 11:32 12:32 DESCANSO DESCANSO 13:36 14:25

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:12

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:47

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:15 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:35

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:08 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 00:23 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:37

TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

BOTAS

PLOGA CP-9 GUANTES

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

HERRAMIENTAS DE TRABAJO EPP POR DIA

PLOGA 1200 MASCARILLA

BOMBILLO

2do Ciclo

MANDARRIA MONOLENTES

CARRETILLA PROTECT. AUDITIVOS

PALAS SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS

3er Ciclo 6to Ciclo

ESCARDILLA ARNES

5to Ciclo

DESENGRASANTE

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS 

7mo Ciclo

01:06 00:59 00:59 00:54 01:00 01:00 00:49

4to Ciclo1 er Ciclo

00:4901:06 00:59 00:59 00:54 01:00 01:00
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 02/12/2011

AVANCE: ANILLO 7

LLEGADA PERSONAL: 07:02

LLEGADA DE AGUA: 07:20

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:21

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1 1

1 1

2

2

1 1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:21

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 09:55

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 07:23 08:28 08:31 09:31 09:33 10:33 DESCANSO DESCANSO 11:33 12:31 DESCANSO DESCANSO 13:31 14:24

EM 07:23 08:28 DESCANSO DESCANSO 09:33 10:33 10:34 11:30 11:33 12:31 DESCANSO DESCANSO 13:31 14:24

MQ 07:23 08:28 DESCANSO DESCANSO 09:33 10:33 DESCANSO DESCANSO 11:33 12:31 12:34 13:30 13:31 14:24

LL 07:23 08:28 DESCANSO DESCANSO 09:33 10:33 DESCANSO DESCANSO 11:33 12:31 DESCANSO DESCANSO 13:31 14:24

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 07:23 08:28 08:31 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:34 11:30 DESCANSO DESCANSO 12:34 13:30 DESCANSO DESCANSO

JM 0 0 08:31 09:31 09:33 10:33 10:34 11:30 DESCANSO DESCANSO 12:34 13:30 DESCANSO DESCANSO

JS 0 0 08:31 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:34 11:30 11:33 12:31 12:34 13:30 DESCANSO DESCANSO

RG 0 0 08:31 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:34 11:30 DESCANSO DESCANSO 12:34 13:30 13:31 14:24

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:13

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:02 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:48

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:13 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:34

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:08 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 00:23 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:37

TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

BOTAS

PLOGA CP-9 GUANTES

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

HERRAMIENTAS DE TRABAJO EPP POR DIA

PLOGA 1200 MASCARILLA

BOMBILLO

2do Ciclo

MANDARRIA MONOLENTES

CARRETILLA PROTECT. AUDITIVOS

PALAS SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS

3er Ciclo 6to Ciclo

ESCARDILLA ARNES

5to Ciclo

DESENGRASANTE

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS 

7mo Ciclo

01:05 01:00 01:00 00:56 00:58 00:56 00:53

4to Ciclo1 er Ciclo

00:5301:05 01:00 01:00 00:56 00:58 00:56
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 05/12/2011

AVANCE: ANILLO 7

LLEGADA PERSONAL: 07:00

LLEGADA DE AGUA: 07:00

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:21

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1 1

1 1

2

2

1 1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:21

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 12:09

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 0 0 08:32 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:30 11:34 12:29 12:32 13:30 DESCANSO DESCANSO

EM 07:21 08:30 08:32 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:30 DESCANSO DESCANSO 12:32 13:30 DESCANSO DESCANSO

MQ 0 0 08:32 09:30 09:33 10:31 10:33 11:30 DESCANSO DESCANSO 12:32 13:30 DESCANSO DESCANSO

LL 0 0 08:32 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:30 DESCANSO DESCANSO 12:32 13:30 13:31 14:25

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 07:21 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:33 10:31 10:33 11:30 11:34 12:29 DESCANSO DESCANSO 13:31 14:25

JM 07:21 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:33 10:31 DESCANSO DESCANSO 11:34 12:29 12:32 13:30 13:31 14:25

JS 07:21 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:33 10:31 DESCANSO DESCANSO 11:34 12:29 DESCANSO DESCANSO 13:31 14:25

RG 07:21 08:30 08:32 09:30 09:33 10:31 DESCANSO DESCANSO 11:34 12:29 DESCANSO DESCANSO 13:31 14:25

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:12

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:49

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:15 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:33

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:08 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 00:23 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:37

TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

00:5401:09 00:58 00:58 00:57 00:55 00:58

7mo Ciclo

01:09 00:58 00:58 00:57 00:55 00:58 00:54

4to Ciclo1 er Ciclo 3er Ciclo 6to Ciclo

ESCARDILLA ARNES

5to Ciclo

DESENGRASANTE

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS 

BOMBILLO

2do Ciclo

MANDARRIA MONOLENTES

CARRETILLA PROTECT. AUDITIVOS

PALAS SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS BOTAS

PLOGA CP-9 GUANTES

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

HERRAMIENTAS DE TRABAJO EPP POR DIA

PLOGA 1200 MASCARILLA
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 06/12/2011

AVANCE: ANILLO 7

LLEGADA PERSONAL: 07:00

LLEGADA DE AGUA: 07:20

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:26

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1 1

1 1

2

2

1 1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:26

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 13:02

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 07:26 08:30 08:33 09:29 09:32 10:30 DESCANSO DESCANSO 11:34 12:31 DESCANSO DESCANSO 13:33 14:23

EM 07:26 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:30 10:31 11:31 11:34 12:31 DESCANSO DESCANSO 13:33 14:23

MQ 07:26 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:30 DESCANSO DESCANSO 11:34 12:31 12:34 13:30 13:33 14:23

LL 07:26 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:30 DESCANSO DESCANSO 11:34 12:31 DESCANSO DESCANSO 13:33 14:23

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 07:26 08:30 08:33 09:29 DESCANSO DESCANSO 10:31 11:31 DESCANSO DESCANSO 12:34 13:30 DESCANSO DESCANSO

JM 0 0 08:33 09:29 09:32 10:30 10:31 11:31 DESCANSO DESCANSO 12:34 13:30 DESCANSO DESCANSO

JS 0 0 08:33 09:29 DESCANSO DESCANSO 10:31 11:31 11:34 12:31 12:34 13:30 DESCANSO DESCANSO

RG 0 0 08:33 09:29 DESCANSO DESCANSO 10:31 11:31 DESCANSO DESCANSO 12:34 13:30 13:33 14:23

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:15

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:41

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:16 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:41

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:07 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 00:23 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:37

TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

00:5001:04 00:56 00:58 01:00 00:57 00:56

7mo Ciclo

01:04 00:56 00:58 01:00 00:57 00:56 00:50

4to Ciclo1 er Ciclo 3er Ciclo 6to Ciclo

ESCARDILLA ARNES

5to Ciclo

DESENGRASANTE

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS 

BOMBILLO

2do Ciclo

MANDARRIA MONOLENTES

CARRETILLA PROTECT. AUDITIVOS

PALAS SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS BOTAS

PLOGA CP-9 GUANTES

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

HERRAMIENTAS DE TRABAJO EPP POR DIA

PLOGA 1200 MASCARILLA

Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular

para las Industrias Básicas y Minería

 



        

 

204 

 

CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 07/12/2011

AVANCE: ANILLO 7

LLEGADA PERSONAL: 07:02

LLEGADA DE AGUA: 07:15

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:18

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1 1

1 1

2

2

1 1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:20

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 09:22

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 0 0 08:31 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:30 11:29 11:31 12:30 12:34 13:31 DESCANSO DESCANSO

EM 07:20 08:29 08:31 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:30 11:29 DESCANSO DESCANSO 12:34 13:31 DESCANSO DESCANSO

MQ 0 0 08:31 09:30 09:34 10:29 10:30 11:29 DESCANSO DESCANSO 12:34 13:31 DESCANSO DESCANSO

LL 0 0 08:31 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:30 11:29 DESCANSO DESCANSO 12:34 13:31 13:31 14:20

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 07:20 08:29 DESCANSO DESCANSO 09:34 10:29 10:30 11:29 11:31 12:30 DESCANSO DESCANSO 13:31 14:20

JM 07:20 08:29 DESCANSO DESCANSO 09:34 10:29 DESCANSO DESCANSO 11:31 12:30 12:34 13:31 13:31 14:20

JS 07:20 08:29 DESCANSO DESCANSO 09:34 10:29 DESCANSO DESCANSO 11:31 12:30 DESCANSO DESCANSO 13:31 14:20

RG 07:20 08:29 08:31 09:30 09:34 10:29 DESCANSO DESCANSO 11:31 12:30 DESCANSO DESCANSO 13:31 14:20

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:12

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:02 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:47

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:13 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:30

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:13 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 00:28 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:32

TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

08:31-10:30, DESARME Y ARREGLO DE ANDAMIOS POR DEBAJO DEL ANILLO 7

2:20pm, FINALIZA LIMPIEZA EN ANILLO 7

BOTAS

PLOGA CP-9 GUANTES

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

HERRAMIENTAS DE TRABAJO EPP POR DIA

PLOGA 1200 MASCARILLA

BOMBILLO

2do Ciclo

MANDARRIA MONOLENTES

CARRETILLA PROTECT. AUDITIVOS

PALAS SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS

3er Ciclo 6to Ciclo

ESCARDILLA ARNES

5to Ciclo

DESENGRASANTE

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS 

7mo Ciclo

01:09 00:59 00:55 00:59 00:59 00:57 00:49

4to Ciclo1 er Ciclo

00:4901:09 00:59 00:55 00:59 00:59 00:57
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 08/12/2011

AVANCE: ANILLO 7

LLEGADA PERSONAL: 07:00

LLEGADA DE AGUA: 07:18

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:17

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1 1

1 1

2

2

1 1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:17

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 08:09

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 07:17 08:29 08:30 09:30 09:34 10:30 DESCANSO DESCANSO 11:32 12:31 DESCANSO DESCANSO 13:31 14:21

EM 07:17 08:29 DESCANSO DESCANSO 09:34 10:30 10:32 11:29 11:32 12:31 DESCANSO DESCANSO 13:31 14:21

MQ 07:17 08:29 DESCANSO DESCANSO 09:34 10:30 DESCANSO DESCANSO 11:32 12:31 12:34 13:30 13:31 14:21

LL 07:17 08:29 DESCANSO DESCANSO 09:34 10:30 DESCANSO DESCANSO 11:32 12:31 DESCANSO DESCANSO 13:31 14:21

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 07:17 08:29 08:30 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:32 11:29 DESCANSO DESCANSO 12:34 13:30 DESCANSO DESCANSO

JM 0 0 08:30 09:30 09:34 10:30 10:32 11:29 DESCANSO DESCANSO 12:34 13:30 DESCANSO DESCANSO

JS 0 0 08:30 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:32 11:29 11:32 12:31 12:34 13:30 DESCANSO DESCANSO

RG 0 0 08:30 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:32 11:29 DESCANSO DESCANSO 12:34 13:30 13:31 14:21

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:15

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:50

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:14 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:32

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:09 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 00:23 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:37

TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

07:17- 10:30, DESARME Y ARREGLO DE ANDAMIOS EN DOMO INFERIOR

BOTAS

PLOGA CP-9 GUANTES

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

HERRAMIENTAS DE TRABAJO EPP POR DIA

PLOGA 1200 MASCARILLA

BOMBILLO

2do Ciclo

MANDARRIA MONOLENTES

CARRETILLA PROTECT. AUDITIVOS

PALAS SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS

3er Ciclo 6to Ciclo

ESCARDILLA ARNES

5to Ciclo

DESENGRASANTE

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS 

7mo Ciclo

01:12 01:00 00:56 00:57 00:59 00:56 00:50

4to Ciclo1 er Ciclo

00:5001:12 01:00 00:56 00:57 00:59 00:56

Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular

para las Industrias Básicas y Minería

 



        

 

206 

 

CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 09/12/2011

AVANCE: DOMO INFERIOR

LLEGADA PERSONAL: 07:00

LLEGADA DE AGUA: 07:20

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:20

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1 1

1 1

2

2

1 1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:20

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 08:10; 13:31

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV 0 0 08:33 09:29 DESCANSO DESCANSO 10:34 11:31 11:32 12:30 12:33 13:28 DESCANSO DESCANSO

EM 07:20 08:30 08:33 09:29 DESCANSO DESCANSO 10:34 11:31 DESCANSO DESCANSO 12:33 13:28 DESCANSO DESCANSO

MQ 0 0 08:33 09:29 09:31 10:30 10:34 11:31 DESCANSO DESCANSO 12:33 13:28 DESCANSO DESCANSO

LL 0 0 08:33 09:29 DESCANSO DESCANSO 10:34 11:31 DESCANSO DESCANSO 12:33 13:28 13:30 14:30

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 07:20 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:31 10:30 10:34 11:31 11:32 12:30 DESCANSO DESCANSO 13:30 14:30

JM 07:20 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:31 10:30 DESCANSO DESCANSO 11:32 12:30 12:33 13:28 13:30 14:30

JS 07:20 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:31 10:30 DESCANSO DESCANSO 11:32 12:30 DESCANSO DESCANSO 13:30 14:30

RG 07:20 08:30 08:33 09:29 09:31 10:30 DESCANSO DESCANSO 11:32 12:30 DESCANSO DESCANSO 13:30 14:30

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:12

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:55

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:15 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:32

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:03 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 00:18 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:42

TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

2:00, FINALIZA LIMPIEZA EN DOMO INFERIOR

2:00- 2:30, LIMPIEZA DE ESCOMBROS EN DOMO INFERIOR Y ÁREA EXTERNA DEL MISNO

01:0001:10 00:56 00:59 00:57 00:58 00:55

7mo Ciclo

01:10 00:56 00:59 00:57 00:58 00:55 01:00

4to Ciclo1 er Ciclo 3er Ciclo 6to Ciclo

ESCARDILLA ARNES

5to Ciclo

DESENGRASANTE

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS 

BOMBILLO

2do Ciclo

MANDARRIA MONOLENTES

CARRETILLA PROTECT. AUDITIVOS

PALAS SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS BOTAS

PLOGA CP-9 GUANTES

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

HERRAMIENTAS DE TRABAJO EPP POR DIA

PLOGA 1200 MASCARILLA
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CONTRATISTA: O & M INGENIERÍA, C.A.

FECHA: 12/12/2011

AVANCE: LIMPIEZA DE ESCOMBROS

LLEGADA PERSONAL: 07:00

LLEGADA DE AGUA: 07:00

TOTAL HORAS PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:07

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

1 1

1 1

1 1

2

2

1 1

2

1

2

2

6

INICIO DE LIMPIEZA: 07:07

RECOLECCIÓN Y BOTE DE ESCOMBROS DEL ÁREA: 

PERSONAL

GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

HV

EM 00:00 00:00 08:30 09:30 09:30 10:30 DESCANSO DESCANSO 11:30 12:30 12:30 13:30 DESCANSO DESCANSO

MQ

LL

TOTAL

GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LM 07:07 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:30 10:30 10:30 11:30 DESCANSO DESCANSO 12:30 13:30 13:30 14:20

JM

JS

RG 07:07 08:30 08:30 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:30 11:30 11:30 12:30 DESCANSO DESCANSO 13:30 14:20

TOTAL

TOTAL HORAS DESINSTALACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:15

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 07:13

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:00 TOTAL HORAS INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:22

TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ÚLTIMO CICLO: 00:10 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15

TOTAL TIEMPO  DE OCIO 00:10 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:50

TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00

OBSERVACIONES:

00:5001:23 01:00 01:00 01:00 01:00 01:00

7mo Ciclo

00:00 01:00 01:00 00:00 01:00 01:00 00:00

4to Ciclo1 er Ciclo 3er Ciclo 6to Ciclo

ESCARDILLA ARNES

5to Ciclo

DESENGRASANTE

EXTENSIÓN

MANGUERA

TOBOS 

BOMBILLO

2do Ciclo

MANDARRIA MONOLENTES

CARRETILLA PROTECT. AUDITIVOS

PALAS SOLUCIÓN ANTICAUSTICA

CUERDAS BOTAS

PLOGA CP-9 GUANTES

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 ÁREA 33

HERRAMIENTAS DE TRABAJO EPP POR DIA

PLOGA 1200 MASCARILLA
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APÉNDICE C 

Situación real Digestor V-33-104 área 33 
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Digestores V-33-104/105 
Fuente: Autora 

 

 

Boca de visita de Domo Inferior 
Fuente: Autora 

 

 

Ploga CP-1210 
Fuente: Autora 



        

 

210 

 

 

Boca de visita Anillo 4 
Fuente: Autora 

 

 

Agitador incrustado por sedimentación de material 
Fuente: Autora 

 

 

Eje central 
Fuente: Autora 
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Bafles  

Fuente: Autora 

 

 

Escombros del material adherido internamente   
Fuente: Autora 

 

 

Boca de visita del Domo Superior 
Fuente: Autora 
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Domo Inferior obstruido por material 
Fuente: Autora 

 

 

Material adherido al anillo y bafles 
Fuente: Autora 

 

 

Limpieza interna del Digestor  
Fuente: Autora 
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Descarga de material a través del Domo Inferior 
Fuente: Autora 

 

 

Material adherido por debajo del anillo 3 
Fuente: Autora 
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Boca de visita anillo 4 
Fuente: Autora 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 

Puntos de porcentaje de distribución t de Student
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ANEXO 2 

Formato para asignación de tolerancias por fatiga
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GCIA. ING. IND.

PAG. 1

ACTTIVIDAD: DE  1

ÁREA : 

I.-  FACTORES DE FATIGA

TIPO DENOMINACION 1 2 3 4

A CONDICIONES DE TRABAJO

1.- TEMPERATURA 5 10 15 40

2.- CONDICIONES AMBIENTALES 5 10 20 30

3.- HUMEDAD 5 10 15 20

4.- NIVEL DE RUIDO 5 10 20 30

5.- ILUMINACION 5 10 15 20

B REPETITIVIDAD

1.- DURACION DEL TRABAJO 20 40 60 80

2.- REPETICION DEL CICLO 20 40 60 80

3.- ESFUERZO FISICO 20 40 60 80

4.- ESFUERZO MENTAL O VISUAL 10 20 30 50

C POSICION DE TRABAJO

1.- PARADO, SENTADO, MOVIENDOSE, 10 20 30 40

ALTURA DE TRABAJO.

TOTAL PUNTOS: 

CONCESIONES POR FATIGA: 

RANGO        %          RANGO          %          RANGO           %           RANGO            %

000-156        1             206-213          9           262-268            17          311-317           25  

157-163        2             214-219         10          269-275           18          318-324            26

164-170        3             220-226         11          276-282           19          325-331            27 

171-177        4             227-233         12          283-289           20          332-338            28

178-184        5             234-240         13          290-296           21          339-345            29 

185-191        6             241-247         14          297-303           22          346-349            30 

192-198        7             248-254         15          304-310           23          350-355            31 

199-205        8             255-261         16          311-317           24          356-362            32  

II.- OTRAS CONCESIONES :

DEMORAS INEVITABLES: 

TOTAL PORCENTAJE POR CONCESIONES:  

HOJAS DE TOLERANCIAS

GRADO DE FACTORES  ( MARQUE CON UNA  X )

TABLA DE TOLERANCIAS POR FATIGA

NECESIDADES PERSONALES : 
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ANEXO 3 

Definiciones operacionales de los factores de fatiga 
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CRITERIOS DE TEMPERATURA

La temperatura media probable de encontrar en la tarea diaria. ( Las temperaturas dadas se 

refieren a países de climas templados ).

Temperatura controlada por medios mecánicos  o  eléctricos  para el confort

del  personal, usualmente de   22  a  24 grados para personal inactivo  o  de

oficina; 20 a 21 grados para trabajos de planta o normalmente activos.

Temperatura controlada por los requerimientos del trabajo, en donde el calor

es generado por las máquinas u hornos o es requerido para el procesamiento

de materiales. La temperatura varía de 24 a 29 grados en trabajos en   áreas

interiores y de 27 a 32 grados en exteriores donde se dispone de circulación 

normal de aire.

Temperatura controlada por los requerimientos del trabajo, en donde el calor

es generado por las máquinas u hornos o es requerido para el procesamiento

de  materiales. La  temperatura  varía  de  18  grados  o  por  sobre  27  para 

personal  inactivo o de oficina. Por debajo de  4º o  por sobre  32  grados en 

trabajos exteriores o donde se dispone de circulación normal de aire.

Temperatura  por sobre  32º  donde no se dispone   de circulación normal de 

aire. Temperatura por sobre  35º o por  debajo de  2º  donde se dispone de 

circulación normal.

CRITERIOS DE VENTILACIÓN

El suministro de oxígeno al sistema tiene un efecto considerable sobre la fatiga.

Operaciones normales en exteriores o en facilidades con aire acondicionado;

con el aire libre de olores.

Facilidades  normales  de  planta  u  oficina  sin aire  acondicionado  donde 

pueden presentarse  olores casualmente. El movimiento  del aire  es  suplido

normalmente por el movimiento del personal o de máquinas. No existe filtra-

ción del aire.

Areas extemadamente pequeñas y cerradas donde el movimiento del aire es

nulo. También, polvo proveniente del trabajo, sea  cual  sea  el  tipo de  polvo.

Humo limitado, bien sea extraño o generado por el operario.

Condiciones extremadamente tóxicas. Humo y polvo. Nieblas desagradables

que  tienden  a  ser  nauseabundas y pertubadoras  desde  el  punto de vista

mental, aunque no son peligrosas para  la  salud. El movimiento  del  aire  no

remueve los efectos.

CRITERIOS DE HUMEDAD

La humedad influye en el confort del trabajador. La humedad alta usualmente causa movimientos

que no forman parte de la operación, tales como falta de concentración debido a la transpiración,

uso de pañuelos o movimientos con las manos para abanicarse. Estos movimientos usualmente

no se realizan o no se miden cuando se realiza el estudio de tiempos.

Nivel de humedad  normal  y  confortable, suplido  por  aire  acondicionado  o

sistemas de calentamiento.No existe atmósfera seca o humeda (Usualmente

40% a 55% de humedad relativa con 21 a 23º de temperatura).

NIVEL  2.

NIVEL  3.

NIVEL  2.

NIVEL  3.

NIVEL  4.

NIVEL  1.

NIVEL  1.

NIVEL  4.

NIVEL  1.
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Condiciones muy seca (Menos de 30% de humedad relativa ). Alta  humedad

notoria al entrar a un sitio ( 60 a 85% de humedad relativa ).

Humedad relativa muy alta; la  ropa  se  humedece al  cabo de cierto  tiempo

( por sobre 80% de humedad relativa ).

Condiciones de gran humedad, tales como salas de  vapor o  exteriores  bajo

lluvia en donde debe usarse ropa especial.

CRITERIOS DE RUIDOS

El ruido causa fatiga a través del sistema nervioso.

Nivel normal de ruidos experimentados en la oficina promedio o planta indus-

trial que produce  productos livianos ( variaciones entre  30  y  60 decibeles ).

Música intermitente puede ser escuchada y disfrutada fácilmente.

Areas extremadamente quietas donde el ruido  está  casi  ausente  tal como 

una biblioteca (menos de 30 decibeles ). También un área donde  el  ruido es

constante pero bastante alto tal como una latonería, calle de una ciudad, etc.

La música podría no oirse con placer.

Areas normalmente  quietas con  sonidos  intermitentes o ruidos desconcer-

tantes. Ruidos secos y por sobre los 90 decibeles (prensa, ribeteadora, etc ).

También ruidos que no son intermitentes pero por sobre los 100 decibeles.

Ruidos de alta frecuencia intermitentes o constantes.

CITERIOS DE ILUMINACIÓN

La iluminación influye directamente sobre la fatiga de los ojos, a menos  que la  iluminación  sea

tan pobre que implique la ejecución de movimientos extras de ciertas partes del cuerpo.

Luz suplida por tubos fluorescentes u otra iluminación indirecta  distanciadas

para producir de 20  a  50 pies-luz, suficientes para la mayoría de las aplica-

ciones industriales y de  50  a  100  para trabajos de oficina e inspección. La

ausencia del deslumbramiento es aparente.

El deslumbramiento ocasional es una  parte  inherente al  trabajo o donde se

requiere iluminación especial.

El deslumbramiento  contínuo  es una  parte  inherente al  trabajo. También

trabajos que requieren el cambio contínuo de áreas iluminadas a áreas oscu-

ras (menos de 5 pies-luz). Trabajos que requieren un efecto de persiana.

Trabajos en ausencia  de  luz  o  donde  la  visión  es  imposible  debido a la 

obstrucción. Los ojos no se usan realmente. Ejm. Salón oscuro de fotografía,

operario trabajando debajo de una máquina, etc).

NIVEL  3.

NIVEL  2.

NIVEL  3.

NIVEL  4.

NIVEL  1.

NIVEL  1.

NIVEL  2.

NIVEL  3.

NIVEL  4.

NIVEL  2.

NIVEL  4.
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REPETITIVIDAD

CRITERIOS DE DURACIÓN

La fatiga varía consistentemente con la cantidad de tiempo requerido para completar el trabajo  y

la obtención de la impresión de realización o completación de la tarea. Este es un factor psicoló-

gico que puede variar entre individuos, pero que varía de una tarea a otra.

Operación o sub-operación  que  puede ser completada  en  un (01) minutos 

o menos.

Operación o sub-operación que puede ser completada en quince(15) minutos

o menos.

Operación o  sub-operación  que  puede  ser completada  en  una  (01)  hora 

o menos.

Operación o sub-operación que toma más de una (01) hora para completar.

CRITERIOS DE REPETICIÓN DE CICLO

La repetición del ciclo tiene gran efecto sobre la fatiga. Las operaciones del ciclo corto, pero que

se repiten  muchas veces  durante el  día  crean  una  monotonía y efecto  hipnótico  que  afecta 

adversamente a la productividad a medida que progresa el día.

Operaciones en las cuales el operario varía su patrón o  puede  programar su

propio trabajo. Operaciones que varían de  un  día  a  otro  o  donde  las  sub-

operaciones no pueden ser realizadas diariamente.

Operaciones con un patrón  razonablemente  fijo o las  que  se realizan  bajo 

presión para su terminación. Las operaciones pueden variar de un ciclo a otro

según la preferencia del operario, pero la tarea es regular.

Operaciones en donde la completación periódica está programada y es regu-

lar en ocurrencia o donde  la  completación  de  movimientos  o  patrones  de

planeación son hechos al menos 10 veces al día.

Operaciones  en  donde  la  completación  de  movimientos  o  patrones  de 

planeación son hechos durante más de 10 veces al día.También operaciones

pautadas por una máquina (la mayoría de las operaciones a destajo caen  en

esta categoría). Los operarios sufren de aburrimiento y falta de control.

CIRITERIOS DE DEMANDA FISICA

Si bien el esfuerzo físico tiene un efecto real sobre la fatiga, si  el  esfuerzo  es  intermitente  con 

descansos periódicos  entre  ciclos  como  parte  de  la  tarea, este  efecto  disminuye. La  tabla 

siguiente se aplica a diferentes situaciones.

Esfuerzo manual Hasta 15% 15  a  40% 40  a  70% sobre  70

Hasta 5 libras 1

5   a   25  libras 1

25 a   60  libras 1 2

Sobre 60  libras 1 2 3

NIVEL  4.

NIVEL  1.

NIVEL  2.

NIVEL  3.

3

4

NIVEL  1.

NIVEL  2.

NIVEL  3.

NIVEL  4.

Nivel aplicable

Tiempo de duración del esfuerzo

1

2
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Añadase un nivel  a  cada  uno  de  los  anteriores, con  un  máximo  de  cuatro,  si  la  tarea  es

realizada en posiciones de trabajos difíciles.

CRITERIOS DE DEMANDA MENTAL O VISUAL

Este factor mide el grado de fatiga mental y visual obtenida a través de  la  concentración y coor- 

dinación de mente y vista. Depende del volumen y complejidad del trabajo, ciclo de aplicación  y

facultades mentales y visuales y de la intensidad de tal aplicación.

Solamente atención mental  o  visual  ocasional, dado  que  la  operación  es 

prácticamente automática o la atención se requiere sólo a intervalos distantes.

Atención mental y visual frecuente, en donde el  trabajo  es  intermitente o  la

operación comprende el esperar por alguna máquina o proceso para comple-

tar el ciclo, con alguna verificación.

Atención mental y visual  contínua  por  razones  de  seguridad o  de calidad, 

usualmente operaciones repetitivas que requieren  una  atención  o  actividad

constante.

Atención mental y visual concentradas en  la  distribución o ejecución de  tra-

bajos complejos que requieren gran precisión y  gran  calidad, o en  coordinar 

un  alto  grado  de  destreza  manual  con  atención  visual  concentrada  por 

períodos largos de tiempo. También operaciones puramente de inspeción  en

donde la verificación de la calidad es el objetivo principal

CRITERIOS DE POSICIÓN

Las demandas físicas del cuerpo se consideran en la fatiga en cualquier momento, con excepción

de los períodos de descanso. Las posiciones anormales de cualquier parte del cuerpo incremen-

tan la fatiga, si no se produce el cambio de posición.

Posición: sentado o una combinación de sentarse, pararse y caminar,  donde

los cambios de posición no están distanciados más de 5 minutos.Los brazos

y cabeza permanecen a la altura normal.

Parado o una combinación de pararse y caminar; el sentarse se permite sólo

durante los períodos de descanso. También donde  las  manos  y  la  cabeza 

permanecen en posiciones fuera de lo normal pero sólo por períodos menores

de un (01) minuto.

Operaciones que requieren el pararse constantemente en la punta de los piés

o donde el trabajo requiere extensión de brazos y piernas.

Operaciones donde el cuerpo permanece en posiciones extendidas o contraí-

das por largos períodos de tiempo, también donde la atención requiere de un 

cuerpo inmóvil.

NIVEL  3.

NIVEL  2.

NIVEL 4.

NIVEL  3.

NIVEL  4.

NIVEL  1.

NIVEL  2.

NIVEL  1.
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ANEXO 4 

Tiempo disponible por tipo de nómina 
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  TIPO DE TURNO DIAS CAL. SABADOS DIAS FER. DIAS LAB. PERMISOS   DIAS DISP.   HORAS   HORAS   HORAS   DIAS DISP.   HORAS         O B S E R V A C I O N E S

  NOMINA DE TRAB. POR AÑO DOMINGOS POR AÑO POR AÑO CONTRATO POR AÑO Trab./Día   Disp./Año Disp./Mes   POR MES Disp./Sem.                 TRABAJO (DIAS)

(A) (B) (C) (D) (E)  (F)=C-(D+E) (G)    (H)=F-G    (I)      (4)    (J)=H x I    (K)=J/12     (L)=K/I    (M)=J/52

(1)

   DIARIA    DIURNO 365 104,28 9 251,72 0 251,72 7,5 1.887,90 157,33 20,98 36,31

(1)

       Y ESPECIAL 365 104,28 9 251,72 0 251,72 7,5 1.887,90 157,33 20,98 36,31

(2) 5.25 DIAS/SEM. (40 HRS/SEM) PROM.

 MENSUAL ROTATIVO 365 0 0 365 98,25 266,75 8 2.134,00 177,83 22,23 41,04

(1)

 MENOR ADMTVO. 365 104,28 9 251,72 7 244,72 8 1.957,76 163,15 20,39 37,65

(1)

   DIURNO 365 104,28 9 251,72 7 244,72 8 1.957,76 163,15 20,39 37,65

 MENSUAL (1)

ESPECIAL 365 104,28 9 251,72 7 244,72 8 1.957,76 163,15 20,39 37,65

   MAYOR (2)

ROTATIVO 365 0 0 365 98,25 266,75 8 2.134,00 177,83 22,23 41,04   5.25 DIAS/SEM. (40 HRS/SEM) PROM.

(1)

ADMTVO. 365 104,28 9 251,72 7 244,72 8 1.957,76 163,15 20,39 37,65

T I E M P O   D I S P O N I B L E    P O R   T I P O   D E   N O M I N A

( JORNADA SEMANAL : 40 HRS/SEM. )

  DE LUNES A VIERNES (40HRS/SEM)

  DE LUNES A VIERNES (40HRS/SEM)

  DE LUNES A VIERNES (40HRS/SEM)

NOTAS: (1)   104.28 = 52.14 SABADOS + 52.14 DOMINGOS

  DE LUNES A VIERNES (40HRS/SEM)

                  (2)   98.25 = [(7.75 DIAS x 7 MESES)+(7.00 DIAS x 1 MES)+(7.5 DIAS x 4 MESES)] DIAS+ 7 DIAS LIBRES

                  (3)   EN LAS HRS-HBS TRAB./DIA SE EXCLUYE LA 1/2 HORA DE COMIDA.  
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ANEXO 5 

Precios bases para estimaciones, Enero 2012 
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PRECIOS ENERO 2012 

 

Descripción Precio (Bs.) FACTOR

Cuerda 89,00 0,011904762

Extensión electrica 100,00 0,011904762

Bombillo 8,00 0,011904762

Tobo albañil 95,00 0,01

Mandarria 214,84 0,01

Carretilla rueda de goma 344,09 0,0035

Pala 124,00 0,01

Escardilla 96,69 0,003680259

Manguera de presión 164,01 0,008

Plogas CP-9 10.384,86 0,0055

Plogas CP-1210 10.177,66 0,0055

Tubos Andamios (ml) 127,56 0,003972668

Abrazaderas 123,99 0,003972668

Tablas 40,63 1

Herramientas menores 56,29 1

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

 

 

Concepto costo (Bs.) factor Bs/día

Camión 350 4x4 (Chasis-

Cabina)
335.000,00 0,0008 266,17

Mantenimiento (8%) incluye 

consumibles
26.800,00 0,0040 106,47

Seguro (7%) 23.450,00 0,0028 65,14

Chofer 3ra 341,56 1,000 341,56

779,33Total costo 

CAMION C-3500 C/CHOFER

 

 

Tasa Salariales

Operador Grupo de Patio I 59,39

Analista Prevención Accidentes I 109,12

130,09

MANO DE OBRA

Supervisor

Descripción

 

 

Descripción Unidad Tributaria % Monto

COMIDA 90 35% 31,50

COMIDA
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ANEXO 6 

 

Calculo de costos asociados al salario (CAS) para personal de Bauxilum 

correspondiente al turno normal
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DIAS EFECTIVAMENTE TRABAJADOS (DET)

No. C     O     N     C     E     P     T     O DIAS PORCENTAJE DET
1 PERIODO     (Días/Año) 365 100% 365

2 DIAS LIBRES 95,59 100% 95,59

3 VACACIONES     (Clau. 36) 30 100% 30

3 FERIADOS 9,00 100% 9,00

4 PERMISOS 5,45 100% 5,45

5 PERMISOS PARA TENDER ASUNTOS PERSONALES 7,00 100% 7,00

TOTAL DIAS EFECTIVAMENTE TRABAJADOS (DET) 217,96

DIAS EFECTIVAMENTE PAGADOS (DEP)

No. C     O     N     C     E     P     T     O
CLAUSULA / 

ART. LOT
DIAS PORCENTAJE DEP

1 SALARIO 335,00 100,00% 335,00

2 DOTACION DE CARNET CLAU. 07 0,20 100,00% 0,20

3 PERMISO Y CONTRIBUCION POR MATRIMONIO CLAU. 08-A 0,88 100,00% 0,88

4 PERMISO Y CONTRIBUCION POR NACIMIENTO CLAU. 08-B 5,02 100,00% 5,02

5 PERMISO Y CONTRIBUCION POR MUERTE CLAU. 08-C 0,23 100,00% 0,23

6 PERMISO PARA SOLICITAR DOCUMENTOS CLAU. 08-D 0,30 100,00% 0,30

7 PERMISO PARA RENDIR DECLARACIONES CLAU. 08-E 0,15 100,00% 0,15

8 PERMISO PARA CONSULTAS Y EXAMENES MEDICOS CLAU. 08-F 0,80 100,00% 0,80

9 PERMISO PARA DONANTES DE SANGRE CLAU. 08-J 0,05 100,00% 0,05

10 PERMISOS PARA TENDER ASUNTOS PERSONALES CLAU. 08-K 7,00 100,00% 7,00

11 DETENCION POLICIAL Y DEFENSA DE CONDUCTORES CLAU. 10 0,10 100,00% 0,10

12 EQUIPOS DE SEGURIDAD CLAU. 17 5,68 100,00% 5,68

13 IMPERMEABLES CLAU. 18 0,09 100,00% 0,09

14 EXAMENES MEDICOS CLAU. 14 6,79 100,00% 6,79

15 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SALES CLAU. 21 1,38 100,00% 1,38

16 PRIMEROS AUXILIOS CLAU.22 0,13 100,00% 0,13

17 TIEMPO DE VIAJE ((70% * 1 hr. + 30% * 0,5 hr.)* días efect/año)  /  (8 hr/día ) CLAU. 32 23,16 100,00% 23,16

18 TRANSPORTE CLAU. 32 52,49 100,00% 52,49

19 CIRCUNVALACION INTERNA CLAU. 33 3,36 100,00% 3,36

20 VACACIONES (60 días Salario Base) CLAU. 36 72,05 100,00% 72,05

21 BONO VACACIONAL (30 días Salario Básico) CLAU. 36 L-E 30,00 100,00% 30,00

22 UTILIDADES (120 días Salario Base) CLAU. 37 144,09 100,00% 144,09

23 TRABAJADORES QUE LABORAN EN LLA CARGA Y DESCARGA DE BUQUES DE Y GABARRAS EN EL MUELLE CLAU. 45 2,00 100,00% 2,00

24 ASIGNACION VIVIENDA CLAU. 46 19,55 100,00% 19,55

25 APORTE DE VIVIENDA CLAU. 46 187,50 100,00% 187,50

26 COMEDORES CLAU. 48 91,10 100,00% 91,10

27 PAGO POR TRABAJO EN  FERIADO (9 días Salario Básico x 2,75) CLAU. 41 0,00 100,00% 0,00

28 CONTRIBUCION AL AHORRO CLAU. 49 15,84 100,00% 15,84

29 DIFERENCIA DE I.V.S.S. CLAU. 50 3,00 100,00% 3,00

30 EDUCACION CLAU. 52 134,41 100,00% 134,41

31 PRE-ESCOLAR CLAU. 54 59,68 100,00% 59,68

32 UTILES ESCOLARES CLAU. 55 8,82 100,00% 8,82

33 JUGUETES CLAU. 56 13,31 100,00% 13,31

34 SEGURO COLECTIVO DE VIDA CLAU. 58 4,50 100,00% 4,50

35 PAGO EN CASO DE FALLECIMIENTO O INCAPACIDAD DEL TRABAJADOR CLAU. 62 0,01 100,00% 0,01

36 SEGURO COLECTIVO DE HCM Y AMBULATORIOS CLAU. 111 190,20 100,00% 190,20

37 SUMINISTRO DE TOALLAS Y JABONES CLAU. 112 6,41 50,00% 3,20

38 FIESTA DE FIN DE AÑO CLAU. 120 2,72 100,00% 2,72

39 PASAJES AEREOS CLAU. 122 13,58 100,00% 13,58

40 SEGURO DE VEHICULO CLAU. 126 6,92 100,00% 6,92

41 PLAN DE INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD CLAU. 127 0,00 100,00% 0,00

42 ANTIGÜEDAD    ART.108 107,48 100,00% 107,48

43 INDEMNIZACION DESPIDO INJUSTIFICADO  ART. 125 53,74 0,00% 0,00

44 PREAVISO ART. 104 26,87 0,00% 0,00

45 SEGURO SOCIAL 374,20 11,00% 41,16

46 PARO FORZOSO 374,20 1,66% 6,21

47 INCE 374,20 2,00% 7,48

48 LEY DE POLITICA HABITACIONAL 374,20 2,00% 7,48

DIAS EFECTIVAMENTE PAGADOS 1.615,09

COSTO ASOCIADO AL SALARIO      (CAS)   =  [( DEP/DET ) - 1] * 100 641%

CALCULO DE LOS COSTOS ASOCIADOS AL SALARIO 

TURNO NORMAL

 PERSONAL BAUXILUM

 GERENCIA INGENIERIA INDUSTRIAL

Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular

para las Industrias Básicas y Minería
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ANEXO 7 

 

Plano de estructura interna Digestor V-33-104 
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