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INTRODUCCIÓN 
 
 

La Empresa Sociedad de Construcciones SOMOR, C.A. es una organización 

perteneciente al Grupo de Empresas Morgado, nace con la nécesidad de contribuir a la 

construcción de Ciudad Guayana, de incursionar en el Sector Económico e Industrial y 

gran parte del sur oriente de Venezuela. 

    

Desde sus comienzos la empresa Somor,  ha podido atender con eficiencia los 

requerimientos que se le han formulado en materia de edificaciones, vialidad y obras 

industriales, basado en la alta gerencia, experiencia en todos los niveles, desarrollo 

organizacional, productividad con calidad y procura de bajos costos. 

 

En la actualidad cuenta con un amplio nivel de experiencia, realizando diversas 

actividades, con mejores referencias en cada uno de los proyectos ejecutados, 

convirtiéndose así en una de las principales y más confiables empresas en esta región 

del país. 

 
En lo que respecta a Productividad, sabemos que hoy día no es competitivo quien 

no cumple con calidad, producción, bajos costos, tiempos estándares, eficiencia, 

innovación, nuevos métodos de trabajo, tecnología y muchos otros conceptos que 

hacen que cada día la productividad sea un punto de cuidado en los planes a largo y 

mediano plazo. Que tan productiva o no sea una empresa podría demostrar el tiempo 

de vida, de dicha corporación, además de la cantidad de producto fabricado con total 

de recursos utilizados.  

 

En la empresa Somor, no existen indicadores que pudieran medir la productividad 

el Departamento de Presupuestos y por ende, se desconoce el valor que indicaría 

como mejorar la  productividad; la oportunidad de entrega y la efectividad en la 

elaboración de licitaciones y ofertas, representa un factor de producción. Sin embargo, 
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no existe una medición del rendimiento de las actividades productivas de los factores 

de producción, relacionadas con el factor trabajo, factor trabajador y factor capital. 

 

En el presente trabajo de grado se propuso la evaluación de la productividad que 

permitió el diseño de un plan de mejora en el Departamento de Presupuestos de la 

empresa Sociedad de Construcciones SOMOR, C.A. 

 

La realización de este trabajo fue de mucha importancia ya que a través de un 

diagnostico mas objetivo de la situación actual del departamento se obtuvo una correcta 

evaluación de la productividad y se llevaron a cabo mejoras, no solo para la unidad 

funcional, sino también para la organización. 

 

Debido a la necesidad de crecer y aumentar la rentabilidad del Departamento de 

Presupuestos de la empresa Sociedad de Construcciones SOMOR, C.A. ha surgido el 

interés de estudiar, analizar e implementar indicadores de productividad con el objeto 

de aumentar la misma en la unidad en estudio.  

 

El desarrollo de este trabajo se circunscribió al Departamento de Presupuestos de 

la Empresa SOMOR, cabe destacar que el estudio a evaluar es físico y no económico 

debido al tipo de entrada y salidas que maneja la unidad. 

 

Con el desarrollo de esta investigación se detectaron puntualmente las debilidades 

que existen en ella en cuanto a tiempos de entrega de las tareas asignadas o bien los 

tiempos de compromiso establecidos, así como los problemas de comunicación entre 

los departamentos vinculadas con el de Presupuestos, planificación de las actividades 

programadas, para así poder establecer las acciones correctivas que ameriten, todo en 

pro de la mejora de la productividad de la misma. 

 

Para la realización de esta investigación fue necesario primeramente hacer un 

análisis de la situación actual, posteriormente se determinaron y establecieron los 
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índices e indicadores que se requerían en el Departamento de Presupuestos en función 

de las entradas y salidas del proceso de transformación, luego a través de estos se 

determinaron las debilidades existentes que junto con el apoyo de las técnicas y 

herramientas del mejoramiento continuo de la productividad detectaron las causas 

criticas con sus respectivas soluciones o planes de mejoras. 

 

El objetivo general de esta investigación consistió en Evaluar la Productividad del 

Departamento de Presupuestos SOMOR, C.A. y hacer una propuesta de mejora con el 

fin de contar con un instrumento que facilite el control de gestión en el mismo. 

 

El presente trabajo está conformado por los siguientes capítulos: La problemática 

en donde se expone el planteamiento del problema y sus motivaciones. Seguidamente 

se presentan los objetivos tanto generales como específicos, luego se desarrolló  el 

marco teórico sobre las investigaciones relacionadas con el tema de productividad, 

índices, indicadores y herramientas para la mejora continua. Posteriormente se 

presentó el marco metodológico en cual se describió el procedimiento de investigación, 

tipo de estudio, así como la población y muestra del mismo. Seguidamente se 

plantearon las secciones referidas a: definición y análisis de la situación actual, 

presentación y análisis de los resultados de la medición de la productividad, propuestas 

de mejoras, plan de mejoramiento. Y finalmente se presenta la bibliografía consultada y 

anexos. 
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CAPÍTULO I  
 
 

EL PROBLEMA  
 
 

La Empresa SOCIEDAD DE CONSTRUCCIONES SOMOR, C.A., tiene como 

principal objetivo ser una constructora dedicada especialmente a la ejecución  de 

edificaciones, movimientos de tierra, vialidad y obras industriales, ha estado presente 

en las obras de envergadura para el desarrollo de Venezuela. 

 

El Departamento de Presupuestos tiene asignado una importante responsabilidad, 

el cual tiene el objetivo de cumplir la elaboración de licitaciones. 

 

Es indudable que la productividad en la preparación de una licitación para los 

entes gubernamentales y privados, requiere de la implementación de alguna 

metodología que permita realizar el seguimiento, medición, evaluación, control y mejora 

de cada uno de las etapas involucradas. En el proceso de elaboración de una licitación, 

sin duda alguna que la oportunidad de entrega y el cumplimiento de los requisitos del 

cliente son variables de vital importancia, de ello depende en gran medida la posibilidad 

de ganar los contratos e incluso de ser invitado a posteriores concursos de licitación. 

 

La elaboración de licitación u ofertas en el Departamento de Presupuestos de la 

empresa SOCIEDAD DE CONSTRUCCIONES SOMOR, C.A, ha venido presentando 

problemas de productividad, ocasionando retrabajos, incumplimiento de los tiempos de 

entrega, retrasos en la elaboración de las mismas, insatisfacción del cliente y 

desmotivación del personal por exceso de trabajo. 
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La situación anteriormente descrita conllevo a dar respuesta al siguiente 

planteamiento: El Departamento de Presupuestos de la empresa SOCIEDAD DE 

CONSTRUCCIONES SOMOR, C.A., no cuenta con una metodología para el 

seguimiento, evaluación, control y mejora de sus procesos, lo cual está incidiendo en su 

productividad. Por lo que fue necesario evaluar la productividad de la unidad funcional 

con el objeto de diseñar un plan de mejoras que conduzca a aumentar la capacidad de 

productividad. 

 

La importancia de este trabajo radicó en la evaluación de Productividad adecuada 

para el Departamento de Presupuestos, de modo tal de garantizar la calidad y 

productividad de todos sus procesos, y en consecuencia lograr la satisfacción de los 

clientes internos y externos, mediante el cumplimiento de los requisitos y los tiempos de 

entrega. 

 

Por otro, la evaluación de la productividad en el departamento, garantizó la 

ejecución de los procesos de una manera más organizada y controlada, lo cual 

repercutió en la motivación del personal involucrado. 

 

La aplicación de dicha evaluación contempló los procesos realizados en la unidad 

funcional, es decir, la elaboración de ofertas de licitaciones y la elaboración de carpetas 

y programas, para lo cual se aplicó la metodología de las ofertas para la evaluación de 

acuerdo al modelo de productividad. 

 

El presente trabajo se desarrolló como una investigación no experimental de tipo 

aplicada ya que se pretende evaluar la productividad que permita proponer mejoras en 

el Departamento de Presupuestos de la Empresa SOMOR, C.A. 

 

Esta investigación fue desplegada a través de una Evaluación en la unidad 

funcional, utilizando como herramienta principal el Modelo de Productividad y un Diseño 
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de un Plan de Mejoras de la unidad, que conduzca a aumentar la capacidad en el 

departamento. 

 

1. OBJETIVOS  

 

Para llevar a cabo este trabajo se plantearon los siguientes objetivos: 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL   
 

1.1.1 Evaluar la Productividad en el Departamento de Presupuestos de la Empresa 

SOCIEDAD DE CONSTRUCCIONES SOMOR, C.A. 

 

1.1.2 Diseñar un plan para el mejoramiento de la Productividad en el Departamento de 

Presupuestos de la Empresa SOCIEDAD DE CONSTRUCCIONES SOMOR, C.A. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.2.1 Analizar las referencias bibliográficas y documentación teórica y técnica referida 

a productividad, índices de gestión, Modelo de Productividad, técnicas y herramientas 

de mejoramiento continuo y productividad. 

1.2.2 Diagnosticar los procesos de la unidad funcional, con el fin de conocer a 

profundidad como se ejecutan. 

1.2.3 Analizar los resultados del diagnóstico para identificar los procesos estratégicos, 

medulares y de apoyo. 

1.2.4 Crear el Diagrama de Flujo de Procesos (D.F.P.) de la unidad funcional.  

1.2.5 Crear Diagrama de Caracterización para la unidad funcional (Proveedor, Entrada, 

Proceso, Salida, Cliente). Identificar los atributos o unidades de medidas de las 

variables de entrada y/o salida para cada proceso. 

1.2.6 Elaborar indicadores e índices para medir la productividad de la unidad funcional.  
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1.2.7 Analizar los resultados del ciclo de proceso de medición de la productividad en el 

Departamento de Presupuestos de la empresa SOCIEDAD DE CONSTRUCCIONES 

SOMOR, C.A. 

1.2.8 Establecer una metodología para la elaboración de presupuestos de la Unidad 

Funcional. 

1.2.9 Proponer un plan de mejoras para aumentar la productividad en el Departamento 

de Presupuestos de la empresa SOCIEDAD DE CONSTRUCCIONES SOMOR, C.A. 
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CAPÍTULO 2 
 
 

MARCO TEÓRICO 
 

 

  En el presente capítulo se exponen la revisión de la literatura, las bases teóricas, 

los sistema de variables y las preguntas de investigación que permitieron la evaluación 

de la productividad del Departamento de Presupuestos que conllevo al diseño de un 

plan de mejoras para aumentar la competitividad.  

 

2.1  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

En lo que respecta a Productividad, se sabe que hoy día no es competitivo quien 

no cumple con (calidad, Producción, Bajos Costos, Tiempos Estándares, Eficiencia, 

Innovación, Nuevos métodos de trabajo, Tecnología.) y muchos otros conceptos que 

hacen que cada día la productividad sea un punto de cuidado en los planes a largo y 

pequeño plazo. 

 

Que tan productiva o no sea una empresa podría demostrar el tiempo de vida, de 

dicha corporación, además de la cantidad de producto fabricado con total de recursos 

utilizados. 

 

El único camino para que un negocio pueda crecer y aumentar su rentabilidad (o 

sus utilidades) es aumentando su productividad y el instrumento fundamental que 

origina una mayor productividad es la utilización de métodos, el estudio de tiempos y un 

sistema de pago de salarios. 
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En 2006, CASTILLO (1) en su tesis de maestría diseñó un plan de acción para el 

Mejoramiento de Productividad de la Gerencia Red Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro 

de CANTV.  

 

En 2009, MAESTRE(2) en su tesis de maestría diseñó un plan de acción para el 

Mejoramiento de la Productividad en el proceso de producción de ferrosilicomanganeso 

de Hornos Eléctricos de Venezuela S.A.  

 

En 2009, ALARCÓN (3) en su tesis de maestría diseñó un plan de acción para el 

Mejoramiento de Productividad en el proceso de producción de alúmina electrofundida 

de C.E. Minerales de Venezuela S.A.  

 

En 2009, CONDE(4) en su tesis de maestría diseñó un modelo de productividad 

para el departamento comercial de la dirección de sistema de SIDOR, C.A. 

 

De los estudios antes mencionados, la productividad va relacionada con la mejora 

continua de los bienes y servicios. La productividad va en relación a los estándares de 

producción. Si se mejoran estos estándares, entonces hay un ahorro de recursos que 

se reflejan en el aumento de la utilidad. 

 

En este estudio a semejanza de los estudios anteriores, se hace un diagnostico de 

la unidad funcional y se evalúa la productividad con el fin de proponer un plan de mejora 

en el Departamento de Presupuestos de la Empresa Sociedad de Construcciones 

SOMOR, C.A. 

 
2.2  BASES TEÓRICAS 

 
2.2.1 EL MODELO DEL PROCESO DE PRODUCTIVIDAD  
 

El modelo de los procesos de productividad no es nada nuevo. Los 

administradores, industriales e ingenieros han intentado la forma de implementarlos 
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durante muchos años. Las herramientas empleadas con este fin han variado pero todas 

tienen el mismo propósito: describir las etapas de un ciclo de trabajo. A medida que las 

diferentes compañías han tratado de mejorar sus operaciones, las técnicas han 

evolucionado. 

 

EN 1998, PORRAS(5), las etapas que definen el modelo de productividad son tres: 

La Implementación de la Misión, La secuencia Entrada-Transformación-Salida y 

Medición Salidas-Entradas.  

 

Este modelo también considera los aspectos siguientes:  

 

• Planificación Estratégica: Comprende el establecimiento de la misión, visión, 

objetivos y metas organizacionales dentro de la correspondiente planeación en el 

tiempo, considerando las estrategias a largo plazo.  

 

• Variables de Entrada (Recursos): Corresponde a todos los insumos, elementos, 

factores o recursos requeridos en el proceso productivo. 

 

• Atributo: Es la característica de una variable, como por ejemplo una unidad de 

medida: Kg, Horas-hombre, onza troy, m, litros, o un atributo perceptible como: calidad, 

oportunidad, edad, color, entre otros.  

 

• Proceso de Transformación: Está relacionado con la transformación de la materia 

prima en un producto final. Comprende también el valor agregado que se añade a los 

productos y servicios.  

 

• Variables de salida (Resultados): Se refiere a cualquier variable de entrada o de 

salida que son el resultado del proceso de transformación.  
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• Medición de la Productividad: Para medir la productividad se seleccionan las 

variables de entrada o salidas más significativas y se procura relacionarlas entre si. 

Estas variables deben ser expresadas con un atributo en concordancia con el 

atributo de la variable de entrada.  

 

• Indicadores e índices de productividad: Se establecen indicadores para medir el 

comportamiento de las variables relacionadas a la productividad en un momento 

determinado manteniendo los atributos de las variables. También se pueden 

establecer índices, los cuales miden en forma dinámica las variables, comparando 

dos puntos en el tiempo. 

 

• Indicadores e índices de factor parcial o total: Estos indicadores e índices se refieren 

a mediciones parciales o totales de la productividad en donde se pueden incluir 

parcialmente algunos elementos componentes de una variable (medición del factor 

parcial) o donde se incluyan todos los elementos componentes de una variable 

(medición del factor total).  

 

• Estándares temporales: Son los valores que en un proceso de medición y 

mejoramiento de la productividad son temporales, por cuanto cada mejora en un 

indicador se convierte en un estándar. 

 

• Gerencia de la productividad: Consiste en el proceso de medición de la eficiencia y 

la efectividad empresarial en dos o más tiempos, a través de indicadores e índices 

de productividad.  
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FIGURA 1: Modelo de Proceso de la Productividad. Fuente: Castillo (2006), Porras (1998)  (6) 

 

2.2.2 CICLO DEL PROCESO DE MEDICIÓN, EVALUACIÓN Y M EJORAMIENTO DE 

LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL 

 

En (1998), PORRAS(7), propone un Ciclo de Proceso de la Productividad, 

compuesto por 4 etapas: 

 

Etapa Nº 1  Medición de la productividad entre períodos: En esta etapa se hace el 

estudio cuantitativo de indicadores e índices. 

 

Modelo del Proceso de Productividad
Planificación 
estratégica

Variables Entrada
(Recursos)

•Humanos
•Energía
•Capital
•Material
•Tecnología
•Información

Variables Salida
(Resultados)

•Humanos
•Energía
•Capital
•Materiales
•Bienes
•Servicios

Salida Global

•Precios

•Ventas 

•Rentabilidad

Especificar atributos o unidades de medida

Fisicos (Kg,  Lts, mt2, mt3, etc) Económicos (Bs) Temporales (tiempo), Perceptible ( Valor, cantidad, edad, 
color, etc)

Medición de la Productividad
Física, económica, mixta

Proceso de 
transformación

Se añade valor 
agregado a las 

entradas

Indicadores Índices 

Medición de 
entradas y salidas

Factor

Medición entre 
Periodos

Factor

Total Parcial Total Parcial

Estándares temporales Estándares temporales

Gerencia de la Productividad
Evaluación y acciones correctivas

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
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Etapa Nº 2  Gerencia de la productividad organizacional: Se evalúan los cambios a 

través de técnicas o instrumentos como Flujo Gramas de Procesos, Diagramas Causa 

Efecto, Diagrama de Pareto, entre otros. Para finalmente identificar y jerarquizar las 

causas más probables de los cambios. 

 

Etapa Nº 3  Planeación del mejoramiento de la productividad: En esta etapa se 

generan los planes estratégicos de mejoramiento para cada una de las causas más 

importantes. Por otro lado se planifica y controla la implementación de cada plan 

estratégico de mejoramiento. 

 

Etapa Nº 4  Análisis de resultados cuantificando logros del proceso de 

productividad: En esta última etapa se establece la retroalimentación a la gerencia de la 

productividad organizacional para la toma de los correctivos necesarios. 

 

En los análisis numéricos de este ciclo, se incluye el concepto de deflación, lo que 

permite que los incrementos de los precios de venta de los productos y/o servicios, y de 

los costos unitarios de los insumos, no distorsionen los valores a obtener. 

Entendiéndose por Deflactar el dejar por fuera o eliminar los incrementos de precios o 

costos entre períodos. 

 

Por otra parte para facilitar el análisis numérico se presenta como instrumento de 

cálculo y registro del comportamiento cuantitativo de los indicadores e índices de 

productividad la siguiente tabla: (Ver tabla 1) 

 
Columna:   (1)                       (2)      (3)        (4)      (5)     (6)              (7)                      (8)              (9)    (10)        

  Indicador  Índice   Mejor 

Período  

Indicador  Índice   Mejor 

Período  Relaciones de Productividad  P1 P2(def) P2(def)/P1 % P2(def)  P3(def)/P(mejor Ant)  % 

                    
          
          
                    

TABLA 1: Análisis de la Productividad. Fuente: PORRAS (1998)  (8) 
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La misma consta de (n) columnas y (m) filas. La cantidad de filas y columnas 

estará en función del número de períodos a evaluar y la cantidad de relaciones de 

productividad generadas, respectivamente. De manera descriptiva la tabla consta de las 

siguientes partes: 

 

(1) Listado de relaciones de productividad requeridas para evaluar el proceso 

(2) El indicador de productividad correspondiente al período base (P1). 

(3) El indicador de productividad correspondiente al período  2 (P2). En el caso de 

relaciones de productividad económicas, este indicador para su cuantificación 

deberá ser deflactado (si hay inflación) con respecto al período  base (P1). 

(4) El índice de productividad entre los indicadores del período 2 (P2) y el período  

1(P1). (P2 /P1). 

(5) Magnitud del cambio porcentual de la productividad  P2 /P1. 

(6) Selección del mejor período, en función del sentido (positivo o negativo) del 

cambio de la productividad. Si el cambio fue positivo (+) el mejor período  es P2  

y si es negativo(-) el cambio, el período base P1 se mantiene. 

(7) El indicador de productividad correspondiente al período  3 (P3). En el caso de 

relaciones de productividad económica este indicador debe ser deflactado (si hay 

inflación) con respecto al período mejor anterior, determinado en la columna 6. 

(8) El índice de productividad entre los indicadores del período 3 (P3). 

(9) Magnitud del cambio porcentual de la productividad  P3 /Pmejor. 

(10)Selección del mejor período, igual que la columna 6. 

 

2.2.3 INDICADORES E ÍNDICES DE GESTIÓN 
 

Los indicadores son la medida del estado y desempeño de un macro proceso, 

proceso o actividad, en un momento determinado e indican el grado en que se están 

logrando los objetivos. En consecuencia, se entiende por indicador el conjunto de 

variables cuantitativas o cualitativas que se va a medir y monitorear. 
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El concepto de indicador de gestión se define como una relación entre variables 

que permite observar aspectos de una situación y compararlos con las metas y los 

objetivos propuestos. Dicha comparación permite observar la situación y las tendencias 

de evolución de la situación o fenómenos observados. 

 

Teniendo en cuenta que gestión tiene que ver con administrar y/o establecer 

acciones concretas para hacer realidad las tareas y/o trabajos programados y 

planificados, los indicadores de gestión están relacionados con los índices que nos 

permiten administrar realmente  los  procesos. Los Indicadores de Gestión tienen como 

propósito principal evaluar periódicamente que la ejecución de las actividades de la 

organización esté de acuerdo con lo programado, ya sea en cuanto a metas 

físicas(cantidad), oportunidad(tiempo) y calidad(satisfacción del usuario), acordados 

previamente en el desarrollo corporativo.  

 

Los indicadores representan uno de los métodos más avanzados para controlar la 

gestión de una empresa, en la medida que permite evaluar resultados históricos, 

detectar variaciones, establecer tendencias y lograr mayor eficiencia. Se apoya en los 

sistemas de información estadísticos y operativos, los cuales, puestos a disposición de 

la dirección en forma permanente sirven de apoyo para la toma de decisiones. 

 

Los Indicadores de Gestión  en cualquier organización deben cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 

• Permanecer apoyado en los objetivos de tal forma que permitan la proyección de 

la organización hacia el futuro. 

• Comparar constantemente los resultados planeados con los obtenidos. 

• Mantenerse lo suficientemente actualizado y flexible para cambiar el rumbo de la 

empresa cuando se considere necesario. 
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Se cuentan entre las características  de los Indicadores de Gestión ya que facilitan 

el uso de la información, no solo para registrar el pasado sino para proyectar el futuro, 

enfocan los esfuerzos de la gerencia hacia la consecución de resultados y permiten el 

desarrollo de la capacidad creadora y de la imaginación por encima del orden y la 

rutina. 

 

2.2.3.1 Elementos de un indicador de gestión 

Para crear un indicador de gestión es necesario contar con los siguientes 

elementos: 

• Definición 

• Objetivos 

• Niveles de referencia 

• Responsabilidad 

• Puntos de lectura 

• Periodicidad 

• Sistema de procesamiento y toma de decisión 

• Las consideraciones de gestión. 

2.2.3.1.1 Objetivos: Debe expresar el para qué se quiere gerenciar ese indicador. Debe 

plantear la mejora que se persigue, el sentido de esa mejora (aumentar, disminuir, 

eliminar). 

2.2.3.1.2 Niveles de referencia de un indicador:  El nivel de referencia para un 

indicador es de suma importancia para poder conocer la dirección del desempeño. 

Existen diversos niveles referenciales entre los que se tienen: histórico,  estándar,  

teórico, requerimiento de los clientes, competencia, consideración política,  técnicas de 

consenso,  planificado 
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2.2.3.1.3 Responsabilidad:  Aquí se quiere señalar a quien corresponde la toma de 

decisión para corregir las desviaciones ante los valores esperados. Algunas de estas 

responsabilidades corresponden a: 

• Política vs usuario es responsabilidad de la alta gerencia. 

• Política vs teórico es responsabilidad de la alta gerencia. 

• Teórico vs estándar es responsabilidad de la gerencia de coordinación y staff. 

• Estándar vs histórico es responsabilidad de la gerencia operativa. 

• Histórico vs real es responsabilidad de la gerencia operativa hasta niveles de 

operarios. 

• Este aspecto de la responsabilidad es muy importante para evitar indefiniciones 

y/o  duplicación de esfuerzos.  

2.2.3.1.4 Puntos de Lectura:  La toma de datos, el sitio de muestreo, los instrumentos a 

utilizar, quien hace la lectura, los procedimientos a seguir son aspectos que 

establecerán con claridad, precisión, oportunidad y confiabilidad las medidas que se 

harán. 

2.2.3.1.5 Periodicidad:  La frecuencia de toma de lectura, la presentación de datos 

(promedios diarios, semanales, etc.) debe estar en concordancia con la naturaleza del 

proceso.  

Esta información sirve para establecer tendencias en el desarrollo del proceso, 

tales como.  ¿Cada cuánto tiempo se hace una lectura?, ¿Cómo se presentan los 

datos, lecturas puntuales, promedios diarios, promedios semanales o mensuales? Así 

como determinar el punto de lectura y la manera de obtenerlo, no menos importante lo 

es ¿cuándo hacer la medición? La respuesta a esta pregunta debe estar en 

correspondencia con la naturaleza del proceso que se quiere medir, a fin de evitar 

distorsiones ocasionadas por factores cíclicos o externos no determinados. 

La periodicidad es uno de los aspectos claves a resolver para construir los gráficos 

de corrida de tiempo y estudiar la existencia de tendencias en el desarrollo del proceso. 
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Poder separar las causas comunes de las causas especiales. 

 

2.2.3.1.6 Las consideraciones de Gestión:  La medición permite conocer a 

profundidad el proceso en consideración y todo esto puede ser complementado con las 

opciones que por experiencia se tenga en relación a las desviaciones y que permita la 

adecuada toma de decisión. Los indicadores deben ser acompañados por sus 

respectivos diagramas causa-efecto a fin de optimizar los resultados esperados. 

2.2.4 EFICIENCIA, EFECTIVIDAD Y EFICACIA 

Las organizaciones deben determinar los atributos cualitativos y cuantitativos que 

los clientes valoran de los productos y servicios que se le suministran. Adicionalmente 

es importante construir indicadores que les permitan medir y conocer en cualquier 

momento el grado en que dichos atributos se están satisfaciendo. Por supuesto que 

cualquiera sean los indicadores utilizados para medir el grado de satisfacción de los 

clientes, la organización establecerá, para un período determinado, niveles de 

referencia o metas que desea cumplir en cuanto a ellos, el grado de cumplimiento de 

esas metas es lo que comúnmente se denomina efectividad. 

La Efectividad es la relación entre los resultados logrados y los resultados que nos 

habríamos propuesto, y da cuenta del grado de cumplimiento de los objetivos que 

hemos planificado: cantidades a producir, clientes a tener, órdenes de compra a 

colocar, etc. La productividad se vincula con la productividad, a través de impactar en el 

logro de mayores y mejores productos (según el objetivo), sin embargo, adolece de la 

noción del uso de recursos.  

Una restricción a las metas que establece la organización, en relación con el grado 

en que se van a satisfacer las necesidades de los clientes es la cuantía de sus recursos 

(laborales, maquinaria y equipos, materiales, dinero, etc.). Por algún mecanismo, la 

organización establece, para un lapso determinado, tanto las metas a alcanzar en 

cuanto al grado de satisfacción de las necesidades de los clientes, como las metas de 
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consumo de recursos. La comparación de los recursos que deben gastarse para 

alcanzar un determinado resultado con los que realmente se gastan es lo que 

comúnmente se denomina eficiencia. 

La Eficiencia es utilizada para dar cuenta del uso de los recursos o cumplimiento 

de actividades con dos acepciones: la primera con relación entre la cantidad de 

recursos utilizados y la cantidad de recursos que se ha estimado o programado utilizar, 

la segunda, como el grado en que se aprovechan los recursos utilizados 

transformándolos en productos.  

En la mayoría de las organizaciones, una parte importante del tiempo y de la 

actuación de los directivos, se centra en los esfuerzos internos efectuados para ejecutar 

las operaciones diarias de forma tan eficiente como sea posible. Una de las principales 

razones para esto es que la ineficiencia puede afectar seriamente al rendimiento de la 

organización. De hecho, la organización fracasará si no se dedican al mantenimiento y 

mejora de la eficiencia suficiente tiempo y atención.  

Las organizaciones dependen muchos más para su supervivencia y éxito a largo 

plazo de las mejoras en su eficacia (esto es, de lo bien que se relacionan con su 

entorno) que de las mejoras de sus eficiencias”. 

Una restricción a las metas de resultados es la cuantía de recursos disponibles y 

otra es la capacidad de la organización para transformar adecuadamente esos recursos 

en los bienes y servicios que necesita el cliente. Esto, es el estado o situación que 

tengan en un momento dado factores tales como: 

• El diseño de los productos o servicios  

• Los procesos existentes 

• Los sistemas administrativos 

• Los métodos de trabajo 

• Los conocimientos y habilidades  
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• La motivación del personal, etc. 

Determinan, para ese momento, qué cantidad de cada uno de los recursos debe 

consumirse en la organización para generar una unidad de producto. Estamos hablando 

de lo que puede denominarse Capacidad de Productividad de la Organización  y puede 

ser expresada por las relaciones cantidad de producto o servicio / cantidad de recurso, 

para cada producto y servicio y para cada recurso. 

La relación que existe entre productividad, eficiencia y la satisfacción del cliente es 

que los valores que tengan, en un momento dado, las productividades estándares 

constituyen la base para la fijación de las metas tanto de satisfacción de las 

necesidades de los clientes como de gastos de recursos (Porter, 1990, 49). Puede 

decirse que aún cuando se tenga una gran cantidad de recursos, si los niveles de 

productividad son bajos, bajas también serán las metas de resultados. Asimismo, para 

una meta de resultados dada, si los niveles de productividad son bajos, serán altas las 

metas de consumo de recursos. 

La Eficacia valora el impacto de lo que hacemos, del producto o servicio que 

prestamos. 

Generalmente, los cambios relacionados con el entorno afectan a la eficacia, 

eficiencia y efectividad de la organización en mayor grado que los cambios 

internamente orientados, estos cambios pueden ser: 

• Aquellos que afectan a las relaciones entre la organización y su entorno. 

• Aquellos que afectan a la estructura interna y a las actividades operativas 

de la organización. 

Las organizaciones dependen mucho más para su supervivencia y éxito a largo 

plazo de las mejoras en su eficacia que de las mejoras de su eficiencia. Peter Drucker 

estableció esto de forma elocuente cuando sugirió que es más importante hacer las 

cosas adecuadas (mejorar la eficacia) que hacer las cosas bien (mejorar la eficiencia). 
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Así si una organización se encuentra haciendo mal las cosas adecuadas (es decir, es 

eficaz pero no eficiente) puede superar a organizaciones que estén haciendo bien las 

cosas equivocadas (esto es, son eficientes pero no eficaces). 

Ello no implica que las organizaciones no deban perseguir la eficiencia, ya que 

algunas han fracasado por ser ineficientes, mientras que otras han tenido éxito a causa 

de una eficiencia superior. Obviamente se requiere tanto la eficacia como la eficiencia. 

Cuando ambas se encuentran en conflicto se debería dar prioridad a la primera. 

Es difícil decidir qué proporción de los recursos de una organización deberían 

dedicarse  aumentar su eficacia y que proporción a incrementar su eficiencia, a causa 

de que las más importantes mutaciones del entorno que determinan la eficacia 

generalmente comienzan y se desarrolla lentamente. 

2.2.5 TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO 

2.2.5.1 Diagrama Causa-Efecto 

Es una de las herramientas más conocidas. También se conoce como diagrama 

de Ishikawa (por su autor Kaoru Ishikawa) o espina de pescado. Tiene como propósito 

representar en forma gráfica la relación existente entre algún efecto y el conjunto de 

factores causales que intervienen o ejercen alguna influencia en una determinada 

característica de calidad. 

Es utilizado por la gran facilidad para ubicar o agrupar infinidad de causas que  

pueden tener relación con determinada característica. 

La relación que se da entre los factores causales y las características de calidad 

se expresa por medio de una gráfica, que tiene mucha semejanza a una espina de 

pescado. Los pasos son los siguientes: 

Paso 1: Decidir sobre una característica del problema a analizar. 
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Paso 2: Encontrar  todas las causas posibles que pueden afectar las características del 

problema. Esto puede lograrse a través de una tormenta de ideas o algún otro  método 

grupal. 

Paso 3: Organizar las relaciones entre las causas y realizar un diagrama causa-efecto, 

conectando aquellos elementos que parecen tener un efecto significativo sobre la 

característica del problema. 

Paso 4: Asignar importancia a cada factor y señalar los factores en orden de 

importancia según el efecto sobre la característica de calidad. 

Para la elaboración del diagrama causa-efecto, las causas se deben organizar 

sistemáticamente procediendo de las espinas  pequeñas a las medianas, para después 

pasar a las más grandes.  

Una vez que se han organizado en el diagrama todos los factores causales de los 

que pueda depender una determinada característica del problema en análisis, se 

estudia cuales son de mayor frecuencia, es decir, es decir los responsables del efecto 

que se desea corregir. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

FIGURA 2: Efecto Valor alto en cuentas de servicios . FUENTE: Elaboración Propia 
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FIGURA 3: Efecto general causas comunas a analizar en las org anizaciones la 4M 
(Máquina, Materiales, Mano de Obra, Método).
 

2.2.5.2 Diagrama de Pareto
 
 

Es una representación gráfica de barras utilizadas para percibir dentro de un 

conjunto de factores (problemas, costos por unidad, etc.) sobre las cuales se debe 

centrar preferiblemente la atención, pues al resolverlos o reducirlos se 

consiguiendo casi el 80% del resultado esperado (80

Wilfredo Pareto sobre la distribución del ingreso. Por extensión, se emplea para apoyar 

el análisis de situaciones o  problemas. Para realizar un diagrama de Pareto se deberán 

seguir los siguientes pasos: Recolección de Datos, Clasifi
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GRÁFICO 1: Diagrama de Pareto
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2.2.5.3 Histogramas 
 
 

Un histograma es un resumen gráfico de la variación de un conjunto de datos. La 

naturaleza gráfica del histograma nos permite ver pautas que son difíciles de observar 

en una simple tabla numérica. Esta herramienta se utiliza especialmente en la 

comprobación de teorías y Pruebas de validez. El error más común consiste en no 

utilizar la herramienta porque se supone que los miembros del equipo conocen ya todo 

lo que necesitan o se piensa que un simple índice numérico puede proporcionar un 

resumen adecuado de los datos.  

 

2.2.5.4 Hojas de Verificación 

 
La hoja de verificación o planillas de chequeo son formatos que facilitan el registro 

de las observaciones en el área de trabajo o del lugar del estudio. Así mismo, se 

emplean para la compilación y distribución de esa información. Su uso es muy variado 

al igual que su forma. 

Diferentes usos de la hoja de verificación o planillas de chequeo: 

• Para verificar la distribución del proceso de producción. 

• Para verificar los defectos. 

• Para verificar las causas de los defectos. 

• Para verificar la localización de los defectos. 

• Para confirmar si se han hecho las verificaciones programadas. 

El uso de la Hoja de Verificación resulta útil debido: 

• Permite reunir variedad de datos. 

• Verifica si las categorías están completas, y si incluyen la fuente; brinda una 

visión clara y objetiva de la presencia de los eventos por medio de los hechos y 

datos. 

• Es útil para comprobar si se ha recabado los datos solicitados o si se han 

efectuado solo determinados trabajos. 
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Cabe destacar que se usa siempre que se necesite hacer una recolección de 

datos. 

Su utilización minimiza el riesgo de cometer errores y facilita le recolección 

organizada y el análisis de datos. 

 
2.2.5.5 Diagrama de Gantt 
 
 

El gráfico de Gantt permite identificar la actividad en que se estará utilizando cada 

uno de los recursos y la duración de esa utilización, de tal modo que puedan evitarse 

periodos ociosos innecesarios y se dé también al administrador una visión completa de 

la utilización de los recursos que se encuentran bajo su supervisión. 

 

 

GRAFICO 2: Diagrama de Gantt. FUENTE: Elaboración Propia.  
 
 
2.2.5.6 Tormenta de ideas 
 
 

Esta es una herramienta para facilitar la participación de todos los miembros de la 

organización y/o equipo de trabajo. Estimula el pensamiento creativo y la generación de 

las ideas. Hace más de 50 años se comenzó a utilizar en los grupos para fomentar la 

creatividad de las personas y recoger el pensamiento espontáneo de los individuos sin 
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que éste fuera influido y orientado por las preguntas de un cuestionario. Se sabe mucho 

más de lo que cree saber.  

 
Una buena parte de nuestros conocimientos son periféricos a nuestra consciencia. 

No constituyen el objeto central de nuestra atención. Por la vía de la asociación, la 

tormenta de ideas nos ayuda a ampliar el campo de nuestra consciencia y a acceder a 

conocimientos que estaban olvidados. 

 
Se puede utilizar para: Para generar una lista de problemas, Identificar las 

posibles causas, Identificar las posibles soluciones, Desarrollar planes de acción. 

 
Las reglas para realizar una tormenta de ideas efectiva son: 

 
• Definir el problema claramente. 

• Asegurarse de que todos participan. 

• Prohibir  la discusión y la valoración de las ideas. 

• Asegurarse de que todos conocen las reglas. 

• Dar tiempo para pensar. 

• Generar tantas ideas como sea posible. 

• Registrar cada idea. 

• Mantener una atmósfera relajada. 

• Dejar  tiempos de incubación. 

 

2.3 MARCO REFERENCIAL 

 

2.3.1 Descripción de la Empresa 

 

SOMOR, C.A. una organización perteneciente al Grupo de Empresa Morgado, 

nace con la nécesidad de contribuir a la construcción de Ciudad Guayana y gran parte 

del sur oriente de Venezuela. 



27 
 

El origen de las empresas Morgado se remonta a Marzo de Mil Novecientos 

Sesenta y Seis (1.966) cuando se fundó Simpca, una empresa destinada a la 

elaboración de concreto premezclado para diferentes obras de construcción civil. 

 

La misma se fue expandiendo cada vez más con el correr de los años y entre las 

empresas que conforman se encuentran: Simpca, Somor, Aluminios Piammeca, Con 

Piedra, Cantera la Concepción, Frimor, Inversiones Caroní, Inversiones Mani, Simpca el 

Tigre, Simpca Bolívar, Simpca Upata, Transporte Chirica, Vigilancias Caura. 

 

Una  de las consecuencias naturales de la expansión de las Empresas Morgado, 

es la Creación de SOMOR, C.A., creada en Marzo de Mil Novecientos Setenta y Ocho 

(1.978) con un capital suscrito de Seis Millones de Bolívares con cero céntimos (Bs. 

6.000.000) dedicándose esta a la ejecución de edificaciones, vialidad, y obras 

industriales. La empresa Sociedad de Construcciones SOMOR, C.A., nace bajo la 

necesidad de sus socios de incursionar en el Sector Económico e Industrial. 

 

Desde sus comienzos la empresa Somor, c.a., ha podido atender con eficiencia 

los requerimientos que se le han formulado en materia de edificaciones, vialidad y obras 

industriales, basado en la alta gerencia, experiencia en todos los niveles, desarrollo 

organizacional, productividad con calidad y procura de bajos costos. 

 

Desde su creación ha ejecutado una importante cantidad de obras: Proyectos 

Habitacionales, Plantas Industriales, Obras Hidráulicas, Minería, Proyectos Deportivos, 

Vialidades, Movimientos de Tierra, Proyectos en el Sector Petrolera y Petroquímico, 

entre otras. Su trayectoria y crecimiento están asociados al desarrollo de la zona, 

participando en obras de gran envergadura donde se destacan : Represa Macagua II en 

el bajo Caroní, Represa Caruachi, Planta de Pellas FMO, Plantas de Briquetas Orinoco 

Iron y Posven, Palacio Municipal del Caroní, Palacio de Justicia de Ciudad Guyana, 

Planta de Fertilizantes Fertinitro y Proyecto Hamaca en el Complejo Petroquímico de 
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José, Estado Anzoátegui, así como gran cantidad de vialidades y autopistas que 

comunican a esta parte de la región del país. 

 

En la actualidad cuenta con un amplio nivel de experiencia, realizando diversas 

actividades, con mejores referencias en cada uno de los proyectos ejecutados, 

convirtiéndose así en una de las principales y más confiables empresas en esta región 

del país. 

 

2.3.2 Misión de Sociedad de Construcciones SOMOR, C .A. 

 

Su misión,  ser una organización moderna tecnológicamente avanzada, 

competitiva y con equipos altamente capacitados, identificados y comprometidos con la 

empresa; excelente calidad en la presentación de sus servicios y desarrollo de obras 

civiles y proyecto que tenga bajo su responsabilidad interesados en la preservación  del 

ambiente, conservando los lineamientos de urbanismo hacia la investigación y con 

proyección internacional. 

 

2.3.3 Visión de Sociedad de Construcciones SOMOR, C .A. 

 

Su visión,  ser la empresa líder en calidad productiva y competitiva a nivel de 

construcción  en toda Venezuela, en lo referente a la construcción de proyectos y obras 

civiles, contribuir en la economía nacional, impulsando el desarrollo y generando así 

empleos. 

 

Somor, c.a. es una empresa que se ubica dentro de un mercado oligopolio, ya que 

ofrece los servicios de construcción civil como otras empresas. 
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2.3.4 Objetivos Estratégicos de Sociedad de Constru cciones SOMOR, C.A. 
 
 

• Maximizar el valor de la empresa y apoyamos el desarrollo del país, operando y 

expandiendo la construcción en el país. 

 

• Nuestro negocio principal, en términos de volumen de ventas y activos, está en el 

sector de la construcción, manteniéndonos como líderes de este sector. 

 

• Ofrecer satisfacción del cliente según estándares internacionales. 

 

• Contar con una cartelera de clientes diversificada con lo cual se ha reducido la 

dependencia de grandes clientes. 

 

• Considerar los requerimientos y necesidades de las comunidades afectadas por 

nuestras actividades. 

 

• Cumplir con las normas y convenios aceptados nacionales e internacionalmente. 

 

• Estar comprometidos con la conservación del ambiente en las áreas de influencia 

de la empresa. 

 

• Disponer de trabajadores dotados de las competencias necesarias, motivados y 

comprometidos con los valores de la empresa. 

 

• Contar con una organización ágil, flexible e innovadora capaz de responder a los 

retos del entorno. 
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• Hacer uso intensivo y adecuado de la plataforma Tecnológica de Información y 

Comunicaciones. 

 

• Ofrecer una calidad de servicio y atención acorde con los estándares nacionales 

e internacionales. 

 

• Optimizar las soluciones tecnológicas en las actividades medulares. 

 

2.3.5 Valores de Sociedad de Construcciones SOMOR, C.A. 

 

• Humanismo 

• Participación 

• Honestidad 

• Respeto 

• Competitividad 

• Excelencia 

• Compromiso 
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2.3.6 Organigrama de la Empresa SOMOR, C.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4: Organigrama de la Empresa SOMOR, C.A. FUENTE: Sociedad de 

Construcciones SOMOR, C.A. 
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2.3.7 Descripción del Departamento de Presupuestos SOMOR, C.A. 

 

Este departamento está conformado por el Jefe de Presupuesto, el cual es 

responsable y se encarga de velar y hacer cumplir los procedimientos propios del 

departamento, coordinar, planificar y organizar todas las actividades y seguimientos 

para la elaboración de una oferta económica, la cual es realizada por dos estimadores 

de costos a través de análisis de precios unitarios o precios a suma global a través de 

cotizaciones requeridas por nuestros proveedores y un asistente técnico la cual realiza 

los trámites para realizar la carpeta de licitación.  

 

2.3.8 Organigrama del Departamento de Presupuestos SOMOR, C.A. 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 5: Organigrama de la Empresa SOMOR, C.A. FUENTE: Elaboración Propia . 

 

2.3.9 Objetivo Funcional del Departamento de Presup uestos SOMOR, C.A. 

 

El objetivo fundamental es el estudio de ofertas y la elaboración  y presentación de 
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2.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN   

 

A continuación se presentan las preguntas de investigación que fueron 

respondidas con el proyecto planteado: 

 

2.4.1 ¿Cuál es la situación actual de los procesos de la unidad funcional? 

 

2.4.2 ¿Cómo resultará el Diagrama de Flujo de Procesos (D.F.P.) de la unidad 

funcional? 

 

2.4.3 ¿Cuáles son los Proveedores, Entradas, Procesos, Salidas, Clientes de la unidad 

funcional? 

 

2.4.4 ¿Cuáles son los atributos o unidades de medidas de las variables de entrada y/o 

salida para cada proceso especificado en el Diagrama de Caracterización. 

 

2.4.5 ¿Cuáles son las variables de entrada y/o salida más significativa para cada 

proceso que serán seleccionadas? 

 

2.4.6 ¿Cuáles son los indicadores e índices para medir la productividad de la unidad 

funcional? 

 

2.4.7 ¿Cómo se medirá la eficiencia, eficacia y efectividad? 

 

2.4.8 ¿Cuáles son los resultados del ciclo de proceso de medición de la productividad 

en el Departamento de Presupuestos de la empresa SOCIEDAD DE 

CONSTRUCCIONES SOMOR, C.A.? 

 

2.4.9 ¿Cómo se evaluara el Modelo de Gestión de la Productividad para la Unidad 

Funcional? 
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2.4.10 ¿Qué podría hacerse para aumentar la productividad en el Departamento de 

Presupuestos de la Empresa Somor, C.A.? 

 
 
2.5 SISTEMA DE VARIABLES 

 
 

A continuación serán presentadas las definiciones conceptuales y operacionales 

de las variables que fueron objeto de análisis de este estudio y que permitieron 

determinar los factores que deben influir en la evaluación de la productividad en el 

Departamento de Presupuestos SOMOR, C.A. 

 

2.5.1 DEFINICIÓN CONCEPTUAL Y OPERACIONAL DE LAS VA RIABLES. 

 

2.5.1.1 Definición Conceptual. Variable Tiempo de E ntrega Programado y Real 

O/T.  

Para el propósito de esta investigación la variable “Tiempo de Entrega 

Programado y Real O/T” es la magnitud física con la que medimos la duración 

para la entrega programada y real de la orden de trabajo sujeto a cambio 

desde el inicio del proyecto hasta el final. 

 

2.5.1.2 Definición Operacional. Variable Tiempo de Entrega Programado y Real 

O/T. 

Para efectos de esta investigación la variable “Tiempo de Entrega 

Programado y Real O/T” se evalúa a través de los aspectos siguientes: 1) 

Integración y trabajo en equipo; 2) Duración. 

 
2.5.1.3 Definición Conceptual. Variable No conformi dades resueltas y recibidas. 

 
Para el propósito de esta investigación la variable “No conformidades 

resueltas y recibidas” consiste en la detección, estudio y mejora de la 

cantidad de no conformidades recibidas, cantidad de carpetas de licitación 
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rechazadas, cantidad de desviaciones del proyecto, análisis de mejoras, entre 

otros. 

 
2.5.1.4 Definición Operacional. Variable No conform idades resueltas y 

recibidas. 

Para efectos de esta investigación la variable “No conformidades resueltas y 

recibidas” se evalúa a través de los aspectos siguientes: 1) Registro y control 

de seguimiento; 2) Auditorías internas; 3) Acciones de mejora; 4) Proyectos 

de Mejora. 

 
2.5.1.5 Definición Conceptual. Variable Carpetas de  Licitación Planificadas y 

Elaboradas. 

Para el propósito de esta investigación la variable “Carpetas de Licitación 

Planificadas y Elaboradas” Consiste en la elaboración de la carpetas de 

licitación, planificación del costo del proyecto a través de presupuesto, 

análisis de precios unitarios, planificación de actividades en función del costo, 

costo de actividades ejecutadas, costo de mano de obra, costo de equipos, 

costo de materiales, valuaciones, costo o precio por partida, inflación, costos 

de calidad, gastos de oficina, pago de impuestos, entre otros. 

 

2.5.1.6 Definición Operacional. Variable Carpetas d e Licitación Planificadas y 

Elaboradas. 

Para efectos de esta investigación la variable “Carpetas de Licitación 

Planificadas y Elaboradas” se evalúa a través de los aspectos siguientes: 1) 

Control de presupuesto; 2) Control de costos, 3) Estrategias de actualización 

de Licitación. 4) Proceso de procura; 5) Fuerza laboral; 6) Integración de 

proveedores. 
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2.5.1.7 Definición Conceptual. Variable Tiempo de E ntrega programado y real 

de carpetas de licitación. 

Para el propósito de esta investigación la variable “Tiempo de Entrega 

programado y real de carpetas de licitación” consiste en la magnitud física 

con la que medimos la duración para la entrega de carpetas de licitación 

sujeto a cambio desde el inicio del proyecto hasta el final. 

  
2.5.1.8 Definición Operacional. Variable Tiempo de Entrega programado y real 

de carpetas de licitación. 

Para efectos de esta investigación la variable “Tiempo de Entrega 

programado y real de carpetas de licitación” se evalúa a través de los 

aspectos siguientes: 1) Integración y trabajo en equipo; 2) Duración. 

 
2.5.1.9 Definición Conceptual. Variable Ordenes de Trabajo pendientes y 

cerradas.  

Para el propósito de esta investigación la variable “Ordenes de Trabajo 

pendientes y cerradas” es el control individualizado que se lleva a cada 

pedido o cada proyecto que se está elaborando, este sistema se utiliza en las 

empresas productoras de bienes o las que se dedican a la prestación de 

servicios.  

 
2.5.1.10 Definición Operacional. Variable Ordenes d e Trabajo pendientes y 

cerradas. 

Para efectos de esta investigación la variable “Ordenes de Trabajo 

pendientes y cerradas” se evalúa a través de los aspectos siguientes: 1) 

Implementación; 2) Uso y funcionalidad. 

 

2.5.1.11 Definición Conceptual. Variable Horas Homb re. 

Para el propósito de esta investigación la variable “Horas Hombre” consiste 

en la unidad de medida establecida en función del trabajo realizado por un 

hombre normal durante una hora. Sirve para fijar los presupuestos de 
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actividad como medida de productividad, especialmente cuando hay 

empleados a tiempo parcial o cuando la plantilla no está formada por un 

número más o menos fijo de personas.  

 
2.5.1.12 Definición Operacional. Variable Horas Hom bre. 

Para efectos de esta investigación la variable “Ordenes de Trabajo 

pendientes y cerradas” se evalúa a través de los aspectos siguientes: 1) 

Fuerza Laboral. 2) Dotación. 

 

2.5.2 CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

A continuación se expone de forma esquemática el cuadro de operacionalización 

de las variables e indicadores que fueron utilizados en el presente estudio (ver tabla 1): 

 
 

Variable  Indicador  Expresión Matemática  
 

Tiempo de Entrega 
programado y real 
por proyecto  

Tiempo de entrega 
O/T por proyecto 

 

No conformidades 
resueltas y recibidas  

No Conformidades  

Carpetas de 
Licitación 
Planificadas y 
Elaboradas 

Elaboración de 
Carpetas de 
Licitación. 

 

Tiempo de Entrega 
programado y real 
carpetas de licitación  

Tiempo de Entrega 
carpetas de licitación 

 

Ordenes de Trabajo 
pendientes y 
cerradas 

Ordenes de Trabajo 
cerradas  

 

Horas Hombre Ordenes de Trabajo 
cerradas / HH 

 

Tabla 2. Operacionalización de las Variables.  

 Emitidas  proy.  O/T Nro.

cerradas proy.  O/T Nro.=IOT

proy. O/T Programado Tiempo

proy. O/T real  Entrega Tiempo=ITE

asplanificad Carpetas Nro.

elaboradas lic. Carpetas Nro.=IECL

directa MO  HH

cumplidas  totalesO/T=IOT

cl. O/T Programado Tiempo

cl. O/T real  Entrega Tiempo=ITE

recibidas desConformida NO  Nro.

resueltas desConformida NO  Nro.=INC
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Donde: 
 

ITE= Indicador de Tiempo de entrega por proyecto. 

INC= Indicador de No conformidades. 

IECL= Indicador de Elaboración de Carpetas de Licitación. 

ITE= Indicador de Tiempo de entrega O/T por proyecto 

IOT: Indicador  de Ordenes de Trabajo cerradas 

IOT= Indicador de Ordenes de Trabajo cerradas / HH 
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CAPÍTULO 3 
 

 
DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 
En éste capítulo se desarrollaron los aspectos relacionados con el tipo de estudio 

que se realizó, la muestra con la que se trabajó, los instrumentos que se utilizaron y el 

procedimiento  que se siguió para evaluar la productividad y diseñar un plan de mejoras 

en el Departamento de Presupuestos de la Empresa Sociedad de Construcciones 

SOMOR, C.A. 

 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

El presente estudio fue desarrollado como una investigación no experimental, que 

en su primera fase fue del tipo evaluativa y en su segunda fase fue del tipo aplicada o 

tecnológica. La fase de tipo evaluativa es definida por MARTÍNEZ (1994) de la siguiente 

manera:  

 

Proceso orientado a la toma de decisiones y a la ac ción, que busca 
determinar la pertinencia, eficacia e impacto del u so de recursos, 
actividades y resultados en función de objetivos pr e-establecidos..., 
constituye un proceso dinámico, técnico, sistemátic o, riguroso, 
transparente, abierto y participativo, apoyado en d atos, 
informaciones, fuentes y agentes diversos y explíci tamente 
incorporado en el proceso de toma de decisiones (Pá g.515).(9) 

 
 

Para efecto del presente estudio y de acuerdo con la señalado por el autor citado 

anteriormente fue necesario realizar una evaluación de la productividad que permitió: a) 
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diagnosticar los procesos de la unidad funcional, b) realizar una metodología para la 

elaboración de Presupuestos, c) Elaboración de indicadores e índices para medir la 

productividad de la unidad funcional de la empresa Sociedad de Construcciones 

SOMOR, C.A. 

 

La segunda fase fue desarrollada como una investigación del tipo aplicada. Y de 

acuerdo con la definición señalada por  MARTÍNEZ (ya citado) es:  

 

 
Una investigación tecnológica (llamada tradicionalm ente 
Investigación aplicada) es una actividad orientada a la generación de 
nuevo conocimiento (técnico) que pueda ser aplicado  directamente a 
la producción y distribución de bienes y servicios;  la cual puede 
conducir a una inversión, una innovación o una mejo ra.. (Pág. 517) (10) 

 
 

De acuerdo con el autor citado anteriormente, el presente estudio se considero 

como una investigación aplicada o tecnológica ya que con base en los  resultados de la 

evaluación de la productividad se diseñó un plan de mejoras para el departamento de 

Presupuestos de la empresa Sociedad de Construcciones SOMOR, C.A. 

 

3.2 POBLACION 

 

Arias (1999) señala “La población o universo se refiere al conjunto para el cual 

serán válidas las conclusiones que se obtengan: a los elementos o unidades (personas, 

instituciones o cosas) involucradas en la investigación” (11). 

 

La población a analizar está conformada por la unidad del Departamento de 

Presupuestos de la Empresa Sociedad de Construcciones SOMOR, C.A., el cual está 

conformado por cinco (5) personas. 
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3.3 MUESTRA 

 

La muestra es definida por SABINO (2000) como: “una parte de ese todo que 

llamamos universo y que sirve para representarlo ” (12). 

 

El estudio propuesto desarrollado en el Departamento de Presupuestos de la 

Empresa Sociedad de Construcciones SOMOR, C.A., el cual está conformado por cinco 

(5) personas y presentan las siguientes características: a) Con nivel educativo 

universitario (tres (3) ingenieros, b) Con nivel educativo de TSU (uno (1) en Civil y uno 

(1) informático que se desempeña  como asistente técnico y dado que es un número de 

sujetos manejable el autor decidió trabajar con toda la población por lo que para efectos 

la población y muestra de este trabajo serán idénticas.  

 

3.4 INSTRUMENTOS 

 
 
De acuerdo con SABINO (2000): “un instrumento de recolección  de datos es, 

en principio, cualquier recurso de que se vale el i nvestigador para acercarse a los 

fenómenos y extraer de ellos información ”  (13) En ese sentido, los  instrumentos a 

utilizados fueron: 

 
 
3.4.1 Encuestas y entrevistas  

 

Las encuestas y entrevistas fueron realizadas al equipo de trabajo con el fin de 

asignar una puntuación a cada propuesta con el fin de precisar cuáles son las causas 

que están generando los problemas planteados. (Ver Apéndice A). 
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3.4.2 Paquetes computarizados. 

 

Los Paquetes computarizados que se utilizaron fueron los siguientes: Word, Excel, 

Power Point, y Project de la empresa Microsoft para la elaboración de informes, 

programación de actividades y comunicaciones. 

 

3.4.3 Red de Internet, Biblioteca y otras fuentes. 

 

La red de internet, bibliotecas y otras fuentes  fueron utilizadas para establecer los 

fundamentos teóricos-prácticos. 

 

3.5 PROCEDIMIENTO 

 

El procedimiento que se siguió para realizar la evaluación de la productividad y el 

diseño de un plan de mejoras hizo necesario el desarrollo de las siguientes acciones y 

actividades de investigación: 

  

3.5.1 Se analizaron las referencias bibliográficas y documentación teórica y técnica 

referida a productividad, índices de gestión, Modelo de Productividad de Ricardo Porras 

Ortiz, técnicas y herramientas de mejoramiento continúo de calidad y productividad. 

 

3.5.2 Se elaboró un diagnóstico identificando los procesos de la unidad funcional, con 

el fin de conocer a profundidad como se ejecutan mediante la aplicación del Modelo de 

Productividad. 

 

3.5.3 Se identificaron los procesos mediante herramientas de mejoramiento continuo 

de calidad y productividad que poseen los sistemas de gestión actuales en la unidad 

analizada. 

 

3.5.4 Se llevó a cabo la evaluación de la productividad de acuerdo al modelo. 
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3.5.5 Se diseñó una propuesta de  un plan de acción para el mejoramiento de la 

productividad en el departamento. 

 

3.5.6 Se entregó por escrito el plan de mejoras para su posterior aplicación. 
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CAPÍTULO 4 
 
 

RESULTADOS 

 

 

4.1 SITUACIÓN ACTUAL  

 
 
4.1.2 Situación Actual del Departamento de Presupue stos SOMOR  

 

En la actualidad, no existen mediciones que permitan conocer la productividad del 

departamento, y por ende, se desconoce el valor que indicaría como mejorar la  

productividad; la oportunidad de entrega y la efectividad en la elaboración de ofertas y 

carpetas de licitación, representa un factor de producción. No obstante, no existe una 

medición del rendimiento de las actividades productivas de los factores de producción, 

relacionadas con el factor trabajo, factor trabajador y factor capital. 

 

En el Departamento de Presupuestos de Sociedad de Construcciones SOMOR se 

cuenta con un sistema de gestión de Calidad muy deficiente en el cual existe 

documentación la cual debe ser revisada y controlada. 

 

Existe un manual de procedimiento del departamento el cual es obsoleto y no está 

documentado. 

 

No se realizan Control de los Documentos ni de los registros, existe un Manual de 

Gestión de Calidad y no está documentado. 
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El departamento cuenta con objetivos, política de calidad, con una visión, misión 

pero no están documentados y no son controlados. 

 

De acuerdo a este análisis se determinó la situación actual del departamento y se 

logró identificar todos los procesos de apoyo, procesos medulares, las entradas, el 

proceso de transformación y las salidas. 

 

Dada las situaciones planteadas anteriormente fue necesario elaborar una 

metodología para la elaboración de un presupuesto el cual se muestra en el Apéndice 

B. 

 
En la figura Nro. 6 se muestra el mapa de procesos elaborado durante el 

desarrollo de este trabajo. 

 

Para realizar una licitación se necesita definir las condiciones y suministrar la 

información básica de la descripción del proyecto, contactos para formulación de 

preguntas y visita al sitio, validez de la ofertas, definición de términos, tiempo de 

ejecución y especifican la forma como se debe presentar la propuesta económica, 

técnica y financiera (cada cliente tiene su forma propia y varían en información). 

 

Un presupuesto mal elaborado puede llevar al cierre de la empresa a través de 

una de las siguientes alternativas: 

 

Si el precio Ofertado es muy bajo, la obra presentara perdidas al final; si el precio 

es muy elevado los trabajos serán otorgados a otra empresa. 

 

Cuanto mayor sea la apertura de la economía del mercado y cuanto mayor sea la 

competencia, mayor importancia tendrá la presentación de presupuestos bien 

elaborados debido a las razones explicadas anteriormente. 
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La presentación de un presupuesto es una tarea compleja debido a la cantidad de 

información y conocimiento, que requiere, además de un gran sentido de previsión, una 

vez que el presupuesto es una previsión elaborada en determinados momentos de 

costos y utilidad, que se generan en plazos más o menos largos, por lo que su 

elaboración es condicionada normalmente por el tiempo. 

 

En la figura Nro. 7 se elaboro el Diagrama de Flujo de Procesos del Departamento 

de Presupuestos SOMOR, C.A con el fin de conocer cada actividad relacionada en la 

elaboración de las Licitaciones. 

  

 



47 
 

4.2 MAPA DE PROCESOS DE SOCIEDAD DE CONSTRUCCIONES SOMO R, C.A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6: Mapa de Procesos Sociedad de Construccion es SOMOR, C.A. FUENTE: Elaboración Propia. 
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4.3 Diagrama de Flujo de Procesos (D.F.P.) del Departam ento de Presupuestos 

SOMOR, C.A.  
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FIGURA 7: Diagrama de Flujo de Procesos (D.F.P.) de l Departamento de 

Presupuestos SOMOR, C.A. FUENTE: Elaboración Propia.  

 

En el flujograma de procesos del Departamento de Presupuestos, se puede 

observar que el trabajo realizado en la unidad, se divide en tres procesos 

fundamentales: El primero caracterizado por los documentos entregados por el cliente, 

el segundo la determinación de Costos Directos, Indirectos y Sub-Contratos y el tercero 

por la elaboración de la oferta, cuyo resultado final son las carpetas de proceso o 

licitación, las cuales son requeridas en el proceso de la elaboración. De igual manera 
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existen otras actividades extras realizadas por el departamento, entre las cuales están: 

Solventar no conformidades y elaborar los programas para la elaboración de la oferta. 

 

4.4 Diagrama de Caracterización del Departamento de  Presupuestos SOMOR, C.A. 
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FIGURA 8: Diagrama de Caracterización del Departame nto de Presupuestos 

SOMOR, C.A. FUENTE: Elaboración Propia.  

 

En el Diagrama de Caracterización del Departamento de Presupuestos se 

identificaron (Proveedor, Entrada, Proceso, Salida, Cliente) entre otros los atributos o 

unidades de medidas de las variables de entrada y/o salida para cada proceso. 
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4.5 INDICADORES DE GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PRES UPUESTOS 
SOMOR 
 

IEP (Indicador de Efectividad de elaboración de licitaciones nuevas y actualizadas): 

Permite medir la oportunidad de entrega de la elaboración de licitación, mediante la 

comparación del tiempo estimado o de compromiso para la entrega y el tiempo real de 

dicha actividad, en el mes.  

 

El indicador está definido de según se muestra en la tabla: 

IEEP 

NOMBRE  DEL INDICADOR  Efectividad Elaboración de Licitaciones 

DEFINICION Mide la oportunidad de entrega de 

licitaciones nuevas y actualizadas. 

OBJETIVO ESPECIFICO Cumplimiento de la fecha de compromiso 

para la elaboración de licitaciones. 

PERIODICIDAD Mensual 

RESPONSABLE  Jefe de Presupuestos 

UNIDAD DE MEDIDA % 

FUENTE DE INFORMACION - 

EXPRESIÓN MATEMATICA   

 

META Mayor o igual al 100% 

 

Donde: 

 Sumatoria del tiempo estimado (en días) 

 Sumatoria del tiempo real (en días) 

 

 El indicador que mide la oportunidad de entrega para la elaboración de 

licitaciones, guarda estrecha relación con los siguientes objetivos funcionales: 

∑

∑=
r

e

T

T
IEL

 =∑ eT

 =∑ rT
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� Estudio y Preparación de Oferta. 

� Asignar las actividades de la preparación de oferta y verificación. 

� Organizar la documentación requerida de la carpeta de licitación final y de los 

nuevos procesos. 

� Estudiar y aprobar los cambios de la oferta. 

 

IAP (Indicador de Actualización de Licitaciones): Permite medir la efectividad de todo el 

proceso para la elaboración de licitaciones, mediante la comparación de las órdenes de 

trabajo pendientes por actualizar y las órdenes actualizadas en el mes.  

El indicador está definido, según se expresa en la tabla: 

 

IAL  

NOMBRE  DEL INDICADOR  Actualización de licitaciones. 

DEFINICION Mide la cantidad de licitaciones creadas o 

actualizados en el mes. 

OBJETIVO ESPECIFICO Cumplimiento de la oficialización y 

distribución de las licitaciones pendientes.  

PERIODICIDAD Mensual 

RESPONSABLE  Jefe de Presupuestos 

UNIDAD DE MEDIDA % 

FUENTE DE INFORMACION - 

EXPRESIÓN MATEMATICA   

 

META Mayor o igual al 100% 

 

Donde: 

    = Ordenes de trabajos actualizados por el archivista en el mes. 

   = Ordenes de trabajo pendientes por actualizar.  

        

PENDIENTES

ASACTUALIZAD

TO

TO
IAL

/

/
=

ASACTUALIZADTO /

PENDIENTES
TO /
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El indicador que mide la efectividad de la elaboración de licitaciones, guarda 

estrecha relación con los siguientes objetivos funcionales: 

� Estudio y Preparación de Oferta. 

� Asignar las actividades de la preparación de oferta y verificación. 

� Organizar la documentación requerida de la carpeta de licitación final y de los 

nuevos procesos. 

� Estudiar y aprobar los cambios de la oferta. 

 

IECF (Indicador de Efectividad de elaboración de Carpetas de Licitación): Permite medir 

la oportunidad de entrega de la elaboración de carpetas de licitación, mediante la 

comparación del tiempo estimado o de compromiso para la entrega y el tiempo real de 

dicha actividad, en el mes.  

El indicador está definido según se expresa en la tabla: 

 

IECL 

NOMBRE  DEL INDICADOR  Efectividad carpetas de licitación 

DEFINICION Mide la oportunidad de entrega de Carpetas 

de Licitación. 

OBJETIVO ESPECIFICO Cumplimiento de la fecha de compromiso 

para la elaboración de Carpetas de 

Licitación. 

PERIODICIDAD Mensual 

RESPONSABLE  Jefe de Presupuestos 

UNIDAD DE MEDIDA % 

FUENTE DE INFORMACION - 

EXPRESIÓN MATEMATICA   

 

META Mayor o igual al 100% 

 

∑

∑=
r

e

T

T
IECL
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Donde: 

           Sumatoria del tiempo estimado (en días) 

           Sumatoria del tiempo real (en días) 

 

 El indicador que mide la oportunidad de entrega de las carpetas de licitación, 

guarda estrecha relación con los siguientes objetivos funcionales: 

 

� Elaborar carpetas de proceso. 

� Organizar la documentación requerida de la carpeta de licitación final y de los 

nuevos procesos. 

 

ITCF (Índice de Trabajo de elaboración de Carpetas de Fabricación): Permite medir la 

efectividad de todo el proceso para la elaboración de carpetas de licitación, mediante la 

comparación de las órdenes de trabajo pendientes por actualizar y las órdenes 

actualizadas en el mes.  

El indicador está definido, según se expresa en la tabla: 

ITCL 

NOMBRE  DEL INDICADOR Trabajo de Carpetas de Licitación. 

DEFINICION Evalúa la eficacia del cumplimiento de la 

orden de trabajo. 

OBJETIVO ESPECIFICO Cumplimiento de la Planificación de 

elaboración de órdenes de trabajo. 

PERIODICIDAD Mensual 

RESPONSABLE  Jefe de Presupuestos 

UNIDAD DE MEDIDA % 

FUENTE DE INFORMACION - 

EXPRESIÓN MATEMATICA   

 

META Igual al 100% 

 =∑ eT

 =∑ rT

EMITIDAS

REALIZADAS

TO

TO
ITCL

/

/
=



55 
 

Donde:  

=REALIZADASTO /  Ordenes de trabajos terminados. 

=EMITIDASTO /  Ordenes de trabajos emitidos en el mes. 

 

 El indicador que mide la efectividad de la elaboración de ofertas de licitación, 

guarda estrecha relación con los siguientes objetivos funcionales: 

 

� Elaborar carpetas de proceso. 

� Organizar la documentación requerida de la carpeta de licitación final y de los 

nuevos procesos. 

 

4.6 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA  MEDICIÒN DE LA 

PRODUCTIVIDAD 

 
Para el estudio de la productividad del Departamento de Presupuestos de la 

empresa SOMOR, se empleo el  Ciclo del proceso de medición, evaluación y 

mejoramiento de la productividad empresarial, según Porras. 

 

4.6.1 Etapa 1: Medición entre periodos  

 

Para poder realizar la medición entre periodos, primeramente se generó el modelo 

de productividad del Departamento de Presupuestos SOMOR, C.A., según se muestra 

en la siguiente figura: 



FIGURA 9: Modelo de Productividad del Departamento de Presupuestos d e la Empresa SOMOR, C.A.

FUENTE: Elaboración Propia

de Productividad del Departamento de Presupuestos d e la Empresa SOMOR, C.A.

56 
 

de Productividad del Departamento de Presupuestos d e la Empresa SOMOR, C.A.   
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4.6.2 Calculo de indicadores e indices.  
 
 

Para lograr medir la productividad de todos los procesos involucrados se procedió 

a realizar la medición de los indicadores e índices, partiendo de las siguientes premisas: 

 

� Se estudiaron cuatro proyectos, elaborados entre septiembre de año 2009 y 

mayo de 2010. Los proyectos que fueron objeto de estudio son: 

 

• Proyecto de Aumento de La Capacidad de la Laguna de Almacenamiento 

Bauxilum. 

• Proyecto de Construcción del Conjunto Residencial Agua Linda, Puerto 

Ordaz. 

• Proyecto de Construcción de Comando VIP, PDVSA - Barcelona. 

• Proyecto Construcción de Refugios, PDVSA - Barcelona. 

 

� Se estudiaron los procesos relacionados con las mejoras de procesos y 

elaboración de Carpetas de Licitación, en el mismo lapso de tiempo: septiembre 

2009-mayo 2010. 

� Se estudió el proceso de la solución a No conformidades en el lapso de tiempo 

de Enero 2010-Mayo 2010, ya que no se tienen registros del año 2009. 

� Los cálculos se realizaron tomando como base periodos mensuales. 

� Los indicadores a utilizarse están basados en un modelo físico, debido a que las 

entradas de la unidad en estudio son solicitudes y las salidas son documentos. 

Por otro lado, en la empresa no tienen registros de los costos de los insumos 

utilizados en la unidad, por lo cual se descarta la aplicación de indicadores 

económicos. 
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4.6.2.1 Calculo de Indicador de Ordenes de Trabajo cerradas. 
 
Los datos utilizados para los cálculos de los indicadores son los siguientes: 
 
 
 

MES  PROYECTO  
AUMENTO DE LA 

CAPACIDAD DE LA 
LAGUNA DE 

ALMACENAMIENTO 
BAUXILUM 

PROYECTO  
CONSTUCCIÓN 

DEL 
CONJUNTO 

RESIDENCIAL 
AGUA LINDA 

PROYECTO  
CONSTRUCCIÓN 
DEL COMANDO 

VIP 

PROYECTO  
CONSTRUCCIÓN 

DE LOS 
REFUGIOS 

MEJORAS 
DE 

PROCESOS 

TOTAL 

Sep-09 
O/T CERRADAS 0 0 0 0 23 23 

O/T EMITIDAS PENDIENTES 39 0 0 0 83 122 

Oct-09 
O/T CERRADAS 0 0 0 0 11 11 

O/T EMITIDAS PENDIENTES 39 0 0 19 71 129 

Nov-09 
O/T CERRADAS 12 0 0 19 17 48 

O/T EMITIDAS PENDIENTES 52 0 0 19 24 95 

Dic-09 
O/T CERRADAS 11 0 0 1 3 15 

O/T EMITIDAS PENDIENTES 44 0 0 1 47 92 

Ene-10 
O/T CERRADAS 21 0 0 4 5 30 

O/T EMITIDAS PENDIENTES 53 0 0 4 15 72 

Feb-10 
O/T CERRADAS 8 0 2 0 22 32 

O/T EMITIDAS PENDIENTES 34 11 10 0 3 58 

Mar-10 
O/T CERRADAS 10 28 1 11 6 56 

O/T EMITIDAS PENDIENTES 74 65 9 11 11 170 

Abr-10 
O/T CERRADAS 1 21 5 0 25 52 

O/T EMITIDAS PENDIENTES 72 59 24 5 5 165 

May-
10 

O/T CERRADAS 1 2 1 0 41 45 

O/T EMITIDAS PENDIENTES 72 60 25 6 7 170 

 
TABLA 3: Cantidad de órdenes de trabajo cerradas y cantidad de Órdenes de 
Trabajo emitidas y durante el periodo Septiembre 20 09 y Mayo 2010. 
FUENTE: Elaboración Propia. 
 
 

Indicador  Expresión Matemática  
 

Ordenes de Trabajo 
cerradas  

 

 

 Emitidas  proy.  O/T Nro.

cerradas proy.  O/T Nro.=IOT
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 De acuerdo a la expresión matemática del indicador de la ordenes de trabajo 

cerradas se realizaron los cálculos a cada proyecto en el mes correspondiente y los 

resultados fueron los siguientes: 

 
INDICADOR OT CERRADAS 

MES PROYECTO  
AUMENTO DE LA 

CAPACIDAD DE LA 
LAGUNA DE 

ALMACENAMIENTO 
BAUXILUM 

PROYECTO  
CONSTUCCIÓN 
DEL CONJUNTO 

RESIDENCIAL 
AGUA LINDA 

PROYECTO  
CONSTRUCCIÓN DEL 

COMANDO VIP 

PROYECTO  
CONSTRUCCIÓN DE 

LOS REFUGIOS 

MEJORAS DE 
PROCESOS 

TOTAL  

Sep-09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,28 

Oct-09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15 

Nov-09 0,23 0,00 0,00 1,00 0,71 1,94 

Dic-09 0,25 0,00 0,00 1,00 0,06 1,31 

Ene-10 0,40 0,00 0,00 1,00 0,33 1,73 

Feb-10 0,24 0,00 0,20 0,00 7,33 7,77 

Mar-10 0,14 0,43 0,11 1,00 0,55 2,22 

Abr-10 0,01 0,36 0,21 0,00 5,00 5,58 

May-10 0,01 0,03 0,04 0,00 5,86 5,94 

 
TABLA 4: Calculo de Indicador Órdenes de Trabajo Ce rradas. FUENTE: Elaboración 
Propia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 
 

4.6.2.2 Calculo de Indicador  Tiempo de entrega O/T por proyecto  
 

 
MES 

 

PROYECTO  
AUMENTO DE LA 

CAPACIDAD DE LA 
LAGUNA DE 

ALMACENAMIENTO 
BAUXILUM 

PROYECTO  
CONSTUCCIÓN 

DEL 
CONJUNTO 

RESIDENCIAL 
AGUA LINDA 

PROYECTO  
CONSTRUCCIÓN 
DEL COMANDO 

VIP 

PROYECTO  
CONSTRUCCIÓN 

DE LOS 
REFUGIOS 

MEJORAS DE 
PROCESOS 

TOTAL 

Sep-09 
Tiempo Real 45 - - - 25 70 

Tiempo Estimado 45 - - - 25 70 

Oct-09 
Tiempo Real - - - 19 3 22 

Tiempo Estimado - - - 19 3 22 

Nov-09 
Tiempo Real 13 - - - 2 15 

Tiempo Estimado 13 - - - 2 15 

Dic-09 
Tiempo Real - - - - 3 3 

Tiempo Estimado - - - - 3 3 

Ene-10 
Tiempo Real 26 - - 4 5 35 

Tiempo Estimado 39 - - 6 8 53 

Feb-10 
Tiempo Real 24 1 3 - 73 101 

Tiempo Estimado 2 2 3 - 6 13 

Mar-10 
Tiempo Real 135 292 144 17 39 627 

Tiempo Estimado 223 392 248 29 39 931 

Abr-10 
Tiempo Real - 8 5 - 105 118 

Tiempo Estimado - 8 6 - 104 118 

May-10 
Tiempo Real - 70 - 21 190 281 

Tiempo Estimado - 51 - 12 126 189 

 
TABLA 5: Tiempo real de realización de las Órdenes de trabajo  y  Tiempo 
Estimado de Realización de Órdenes periodo Septiemb re 2009 y Mayo 2010. 
FUENTE: Elaboración Propia. 
 
 

Indicador  Expresión Matemática  
 

Tiempo de entrega 
O/T por proyecto 

 

 
 

De acuerdo a la expresión matemática del indicador de la Tiempo de entrega O/T 

por proyecto se realizaron los cálculos en cada mes correspondiente y los resultados 

fueron los siguientes: 

proy. O/T Programado Tiempo

proy. O/T real  Entrega Tiempo=ITE
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INDICADOR TIEMPO DE ENTREGA 

MES 

PROYECTO  
AUMENTO DE LA 

CAPACIDAD DE LA 
LAGUNA DE 

ALMACENAMIENTO 
BAUXILUM 

PROYECTO  
CONSTUCCIÓN 
DEL CONJUNTO 

RESIDENCIAL 
AGUA LINDA 

PROYECTO  
CONSTRUCCIÓN DEL 

COMANDO VIP 

PROYECTO  
CONSTRUCCIÓN DE 

LOS REFUGIOS 

MEJORAS DE 
PROCESOS 

TOTAL  

Sep-09 1,00 - - - 1,00 1,00 

Oct-09 - - - 1,00 1,00 1,00 

Nov-09 1,00 - - - 1,00 1,00 

Dic-09 - - - - 1,00 1,00 

Ene-10 0,67 - - 0,67 0,63 0,66 

Feb-10 12,00 0,50 1,00 - 12,17 7,77 

Mar-10 0,61 0,74 0,58 0,59 1,00 0,67 

Abr-10 - 1,00 0,83 - 1,01 1,00 

May-10 - 1,37 - 1,75 1,51 1,49 

 
TABLA 6: Calculo de Indicador Tiempo de Entrega de Órdenes de Trabajo. FUENTE: 
Elaboración Propia.  
 
 
4.6.2.3 Calculo de indicador de NO Conformidades 
 
 

 NO CONFORMIDADES 

MES RECIBIDAS RESUELTAS 

Ene-10 63 48 

Feb-10 81 62 

Mar-10 74 57 

Abr-10 75 70 

May-10 63 54 

 
TABLA 7: Cantidad de No conformidades recibidas y r esueltas del periodo Enero 
2010 y Mayo 2010. FUENTE: Elaboración Propia. 
 
 

Indicador  Expresión Matemática  
 

No Conformidades  

 
 

recibidas desConformida NO  Nro.

resueltas desConformida NO  Nro.=INC
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De acuerdo a la expresión matemática del indicador de las No Conformidades por 

proyecto, se realizaron los cálculos en cada mes correspondiente y los resultados 

fueron los siguientes: 

 
MES INDICADOR  NO CONFORMIDADES 

Ene-10 0,76 

Feb-10 0,77 

Mar-10 0,77 

Abr-10 0,93 

May-10 0,86 

 
TABLA 8: Calculo de Indicador No Conformidades.  FUENTE: Elaboración Propia. 
 
4.6.2.4 Calculo de indicador de Carpetas de Licitac ión 
 

 CARPETAS DE LICITACIÓN 

MES PLANIFICADAS ELABORADAS TIEMPO   
ESTIMADO 

TIEMPO  
REAL 

Sep-09 22 22 25 25 

Oct-09 16 16 17 17 

Nov-09 13 12 13 13 

Dic-09 8 8 8 8 

Ene-10 25 25 25 25 

Feb-10 21 21 22 22 

Mar-10 17 17 17 17 

Abr-10 21 21 24 24 

May-10 21 21 24 24 

 
TABLA 9:  Cantidades de Carpetas de Licitación planificadas y  elaboradas, Tiempo 
estimado de Realización de las Carpetas y Tiempo re al de realización de  las 
carpetas. FUENTE: Elaboración Propia. 
 
 
 

Indicador  Expresión Matemática  
 

Elaboración de 
Carpetas de 
Licitación. 

 

Tiempo de Entrega 
carpetas de 
licitación 

 

asplanificad Carpetas Nro.

elaboradas lic. Carpetas Nro.=IECL

cl. O/T Programado Tiempo

cl. O/T real  Entrega Tiempo=ITE
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De acuerdo a la expresión matemática del indicador de elaboración de carpetas de 

licitación y el indicador de tiempos de entrega de carpetas de licitación por proyecto, se 

realizaron los cálculos en cada mes correspondiente y los resultados fueron los 

siguientes: 

 
MES INDICADOR DE ELABORACION 

CARPETAS DE LICITACIÓN 
INDICADOR DE TIEMPOS DE ENTREGA 

CARPETAS DE LICITACIÓN 

Sep-09 1,00 1,00 

Oct-09 1,00 1,00 

Nov-09 0,92 1,00 

Dic-09 1,00 1,00 

Ene-10 1,00 1,00 

Feb-10 1,00 1,00 

Mar-10 1,00 1,00 

Abr-10 1,00 1,00 

May-10 1,00 1,00 

 
TABLA 10: Cálculo de Indicador  Elaboración Carpeta s de licitación e Indicador  
Tiempos de entrega carpetas de licitación.  FUENTE: Elaboración Propia.  
 
4.6.2.5 Calculo de indicador de las OT cerradas HH  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 11: Cantidad de Horas Hombre por Mes. FUENTE: Elaboración Propia.  
 
 

Indicador  Expresión Matemática  
 

Ordenes de Trabajo 
cerradas / HH 

 

 
 

MES HORAS HOMBRE 

Sep-09 175 

Oct-09 182 

Nov-09 179 

Dic-09 136 

Ene-10 149 

Feb-10 169 

Mar-10 183 

Abr-10 178 

May-10 180 
  

directa MO  HH

cumplidas  totalesO/T=IOT
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De acuerdo a la expresión matemática del indicador de las OT cerradas HH por 

proyecto, se realizaron los cálculos en cada mes correspondiente y los resultados 

fueron los siguientes: 

 

MES INDICADOR OT 
CERRADAS HH 

Sep-09 0,13 

Oct-09 0,06 

Nov-09 0,27 

Dic-09 0,11 

Ene-10 0,20 

Feb-10 0,19 

Mar-10 0,31 

Abr-10 0,29 

May-10 0,25 

 
TABLA 12: Cálculo de Indicador de Horas Hombres.  FUENTE: Elaboración Propia 
 

 

Una vez obtenidos los resultados de los indicadores propuestos por cada mes 

correspondiente, se realizo el cálculo de índices de las relaciones de productividad que 

se presenta a continuación: 
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4.6.2.6 Calculo de Indices (Relaciones de Productiv idad) 

Relaciones de Productividad Sep-09 Oct-09 
Índice 

 (oct-09/Sep-09) % Var mpa  Nov-09 
Índice 

 (Nov-09/mpa) % Var mpa  Dic-09 
Índice 

 (Dic-09/mpa) % Var  

Tiempo de Entregas OT 1,00 1,00 1,00 100% 1,00 1,00 1,00 100% 1,00 1,00 1,00 100% 

No conformidades              -            -                          -    0% 0,00   0,00 0% 0,00   0,00 0% 

Elaboración  de Carpetas de Licitación 1,00 1,00                    1,00  100% 1,00 0,92 0,92 92% 1,00 1,00 1,00 100% 

Entrega de carpetas de Licitación 1,00 1,00                    1,00  100% 1,00 1,00 1,00 100% 1,00 1,00 1,00 100% 

OT Cerradas 0,28 0,15                    0,56  56% 0,28 1,94 7,00 700% 1,94 1,31 0,68 68% 

OT Cerradas / HH 0,13 0,06                    0,46  46% 0,13 0,27 2,04 204% 0,27 0,11 0,41 41% 

             

Relaciones de Productividad mpa Ene-10 
Índice 

 (Ene-10/mpa) % Var mpa  Feb-10 
Índice 

 (Feb-10/mpa) % Var mpa  Mar-10 
Índice 

 (Mar-10/mpa) % Var  

Tiempo de Entregas OT 1,00 0,66 0,66 66% 1,00 7,77 7,77 777% 7,77 0,67 0,09 0,09 

No conformidades 0,00 0,76 0,76 76% 0,00 0,77 0,77 77% 0,00 0,77 0,77 0,77 

Elaboración  de Carpetas de Licitación 1,00 1,00 1,00 100% 1,00 1,00 1,00 100% 1,00 1,00 1,00 1,00 

Entrega de carpetas de Licitación 1,00 1,00 1,00 100% 1,00 1,00 1,00 100% 1,00 1,00 1,00 1,00 

OT Cerradas 1,94 1,73 0,89 89% 1,94 7,77 4,01 401% 7,77 2,22 0,29 0,29 

OT Cerradas / HH 0,27 0,20 0,75 75% 0,27 0,19 0,71 71% 0,27 0,31 1,14 1,14 

             

Relaciones de Productividad mpa Abr-10 
Índice 

 (Abr-10/mpa) % Var mpa  May-10 
Índice 

 (May-10/mpa) % Var mpa     

Tiempo de Entregas OT 7,77 1,00 0,13 13% 7,77 1,49 0,19 19% 7,77    

No conformidades 0,00 0,93 0,93 93% 0,00 0,86 0,86 86% 0,00    

Elaboración  de Carpetas de Licitación 1,00 1,00 1,00 100% 1,00 1,00 1,00 100% 1,00    

Entrega de carpetas de Licitación 1,00 1,00 1,00 100% 1,00 1,00 1,00 100% 1,00    

OT Cerradas 7,77 5,58 0,72 72% 7,77 5,94 0,77 77% 7,77    

OT Cerradas / HH 0,31 0,29 0,95 95% 0,31 0,25 0,82 82% 0,31    
map = mejor periodo anterior. 

 
TABLA 13: Cálculo de Relaciones de Productividad. FUENTE: Elaboración Propia.  
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4.6.2.7 Calculo de Indices (Relaciones de Productiv idad por Proyecto del Indicador Tiempo de Entregas OT) 

Relaciones de Productividad Sep-09 Oct-09 
Índice 

 (oct-07/Sep-09) % Var  mpa Nov-09  
Índice 

 (Nov-09/mpa) % Var mpa Dic-09 
Índice 

 (Dic-09/mpa) % Var  

Proyecto AUMENTO DE LA CAPACIDAD 1   0,00 0% 1,00 1,00 1,00 100% 1,00   0,00 0% 

Proyecto CONST. DEL CONJ. RES.                             -    0% 0,00   0,00 0% 0,00   0,00 0% 

Proyecto CONST. DE COMANDO VIP                             -    0% 0,00   0,00 0% 0,00   0,00 0% 

Proyecto CONST. DE REFUGIOS   1,00                     1,00  100% 0,00   0,00 0% 0,00   0,00 0% 

MEJORAS DE PROCESO 1 1,00                     1,00  100% 1,00 1,00 1,00 100% 1,00 1,00 1,00 100% 

TOTAL 1 1,00                     1,00  100% 1,00 1,00 1,00 100% 1,00 1,00 1,00 100% 

             

Relaciones de Productividad mpa Ene-10 
Índice 

 (Ene-10/mpa) % Var  mpa Feb-10 
Índice 

 (Feb-10/mpa) % Var mpa Mar-10 
Índice 

 (Mar-10/mpa) % Var  

Proyecto AUMENTO DE LA CAPACIDAD 1,00 0,67 0,67 67% 1,00 12,00 12,00 1200% 12,00 0,61 0,05 5% 

Proyecto CONST. DEL CONJ. RES. 0,00   0,00 0% 0,00 0,50 0,50 50% 0,00 0,74 0,74 74% 

Proyecto CONST. DE COMANDO VIP 0,00   0,00 0% 0,00 1,00 1,00 100% 0,00 0,58 0,58 58% 

Proyecto CONST. DE REFUGIOS 0,00 0,67 0,67 67% 0,00   0,00 0% 0,00 0,59 0,59 59% 

MEJORAS DE PROCESO 1,00 0,63 0,63 63% 1,00 12,17 12,17 1217% 12,17 1,00 0,08 8% 

TOTAL 1,00 0,66 0,66 66% 1,00 7,77 7,77 777% 7,77 0,67 0,09 9% 

             

Relaciones de Productividad mpa Abr-10 
Índice 

 (Abr-10/mpa) % Var  mpa May-10  
Índice 

 (May-10/mpa) % Var mpa    

Proyecto AUMENTO DE LA CAPACIDAD 12,00   0,00 0% 12,00   0,00 0% 12,00    

Proyecto CONST. DEL CONJ. RES. 0,00 1,00 1,00 100% 0,00 1,37 1,37 137% 1,37    

Proyecto CONST. DE COMANDO VIP 0,00 0,83 0,83 83% 0,00   0,00 0% 0,00    

Proyecto CONST. DE REFUGIOS 0,00   0,00 0% 0,00 1,75 1,75 175% 1,75    

MEJORAS DE PROCESO 12,17 1,01 0,08 8% 12,17 1,51 0,12 12% 12,17    

TOTAL 7,77 1,00 0,13 13% 7,77 1,49 0,19 19% 7,77    

 
TABLA 14: Cálculo de Relaciones de Productividad po r Proyecto del Indicador Tiempo de Entregas OT . FUENTE: 
Elaboración Propia.  
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4.6.2.8 Calculo de Índices (Relaciones de Productividad por  Proyecto del Indicador OT Cerradas)  

Relaciones de Productividad Sep-09  Oct-09 
Índice 

 (oct-09/Sep-09) % Var  mpa Nov-09 

Índice  
 (Nov-

09/mpa) % Var mpa  Dic-09 

Índice  
 (Dic-

09/mpa) % Var 

Proyecto AUMENTO DE LA CAPACIDAD 0 0                                  -    0% 0,00 0,23 0,23 23% 0,00 0,25 0,25 25% 

Proyecto CONST. DEL CONJ. RES. 0 0                                  -    0% 0,00                -  0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 

Proyecto CONST. DE COMANDO VIP 0 0                                  -    0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 

Proyecto CONST. DE REFUGIOS 0 0                                  -    0% 0,00 1,00 1,00 100% 0,00 1,00 1,00 100% 

MEJORAS DE PROCESO 0,28 0,15                               0,56  56% 0,28 0,71 2,56 256% 0,71 0,06 0,09 9% 

TOTAL 0,28 0,15                               0,56  56% 0,28 1,94 7,00 700% 1,94 1,31 0,68 68% 

             

Relaciones de Productividad mpa Ene-10  
Índice 

 (Ene-10/mpa) % Var  mpa Feb-10 

Índice  
 (Feb-

10/mpa) % Var mpa  Mar-10 

Índice  
 (Mar-

10/mpa) % Var 

Proyecto AUMENTO DE LA CAPACIDAD 0,00 0,40 0,40 40% 0,00 0,24 0,24 24% 0,00 0,14 0,14 14% 

Proyecto CONST. DEL CONJ. RES. 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,43 0,43 43% 

Proyecto CONST. DE COMANDO VIP 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,20 0,20 20% 0,00 0,11 0,11 11% 
Proyecto CONST. DE REFUGIOS 0,00 1,00 1,00 100% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 1,00 1,00 100% 
MEJORAS DE PROCESO 0,71 0,33 0,47 47% 0,71 7,33 10,35 1035% 7,33 0,55 0,07 7% 

TOTAL 1,94 1,73 0,89 89% 1,94 7,77 4,01 401% 7,77 2,22 0,29 29% 

             

Relaciones de Productividad mpa Abr-10  
Índice 

 (Abr-/mpa) % Var  mpa May-10 

Índice  
 (May-

10 
/mpa) % Var mpa     

Proyecto AUMENTO DE LA CAPACIDAD 0,00 0,01 0,01 1% 0,00 0,01 0,01 1% 0,00    

Proyecto CONST. DEL CONJ. RES. 0,00 0,36 0,36 36% 0,00 0,03 0,03 3% 0,00    

Proyecto CONST. DE COMANDO VIP 0,00 0,21 0,21 21% 0,00 0,04 0,04 4% 0,00    

Proyecto CONST. DE REFUGIOS 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00    

MEJORAS DE PROCESO 7,33 5,00 0,68 68% 7,33 5,86 0,80 80% 7,33    

TOTAL 7,77 5,58 0,72 72% 7,77 5,94 0,77 77% 7,77    

 
TABLA 15: Cálculo de Relaciones de Productividad po r Proyecto del Indicador  OT Cerradas. FUENTE: Elaboración 
Propia.  
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De acuerdo a los resultados de los índices de las relaciones de productividad, del 

proyecto del indicador tiempo de entregas OT  y del proyecto del indicador  OT 

cerradas se puede observar el resumen de los Índices de Productividad: 

 

Índices de Productividad Oct Nov Dic Ene Feb Mar Ab r May 

Tiempo de Entregas OT 1,00 1,00 1,00 0,66 7,77 0,09 0,13 0,19 

No conformidades    0,76 0,77 0,77 0,93 0,86 

Elaboración de Carpetas de Licitación 1,00 0,92 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Entrega de carpetas de Licitación 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

OT Cerradas 0,56 0,56 0,28 1,94 7,00 7,00 1,94 1,31 

OT Cerradas / HH 0,46 0,46 0,13 0,27 2,04 2,04 0,27 0,11 

Productividad Total 4,02 3,94 3,41 5,63 19,57 11,89 5,27 4,47 

 
TABLA 16: Resumen de los Índices de Productividad. FUENTE: Elaboración Propia.  

 

Índices de Productividad  
Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May 

Proyecto AUMENTO DE LA CAPACIDAD 0,00 1,00 0,00 0,67 12,00 0,05 0,00 0,00 

Proyecto CONST. DEL CONJ. RES.       0,00 0,50 0,74 1,00 1,37 

Proyecto CONST. DE COMANDO VIP 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,58 0,83 0,00 

Proyecto CONST. DE REFUGIOS 1,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,59 0,00 1,75 

Total Proyectos 1,00 1,00 0,00 1,33 13,50 1,96 1,83 3,12 

Mejoras de Procesos 1,00 1,00 1,00 0,63 12,17 0,08 0,08 0,12 

Productividad Total 2,00 2,00 1,00 1,96 25,67 2,04 1,92 3,25 

 
TABLA 17: Resumen de los Índices de Productividad p or Proyecto del Indicador  
Tiempo de Entrega de OT. FUENTE: Elaboración Propia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 18: Resumen de Índices por Proyecto Indicador  OT Cerradas. FUENTE: 
Elaboración Propia.  

Índices de Productividad Oct Nov Dic Ene Feb Mar Ab r May 

Proyecto AUMENTO DE LA CAPACIDAD 0,00 0,23 0,25 0,40 0,24 0,14 0,01 0,01 

Proyecto CONST. DEL CONJ. RES.    0,00 0,00 0,43 0,36 0,03 

Proyecto CONST. DE COMANDO VIP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,11 0,21 0,04 

Proyecto CONST. DE REFUGIOS 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

Total Proyectos 0,00 1,23 1,25 1,40 0,44 1,68 0,58 0,09 

Mejoras de Procesos 0,56 2,56 0,09 0,47 10,35 0,07 0,68 0,80 

Productividad Total 0,56 3,79 1,34 1,87 10,79 1,75 1,26 0,89 
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4.6.3 Análisis de los tiempos de entrega  
 

A continuación se presenta la grafica de los tiempos de entrega de acuerdo a los 

resultados obtenidos en el calculo de índices de productividad. 

 

 

GRAFICO 3: Tiempos de entrega del total de  O/T ent regadas en el mes. FUENTE: 
Elaboración Propia.  
 

En la grafico 3 se observa que entre los meses de octubre de 2009 y enero de 

2010 la productividad se mantiene dentro de un rango aceptable, sin embargo en el 

mes de febrero ocurre un pico. Que representa un retraso considerable en los tiempos 

de entrega. Es importante destacar que el pico representa un atraso debido a que es 

indicador se calcula en base a los tiempos reales de entrega (salida) y los tiempos de 

compromiso (entrada). Para evaluar o identificar la causa de este retraso en el mes de 

febrero es necesario observar la tendencia de los tiempos de entrega de cada proyecto 

y de las mejoras de procesos.  
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Las graficas se muestran a continuación: 

 

 
GRAFICO 4: Tiempos de entrega del total de  O/T ent regadas en el mes del 
proyecto Aumento de la Capacidad de la Laguna de Al macenamiento. FUENTE: 
Elaboración Propia. 
 

 

Se puede observar un salto muy grande en el tiempo de entrega en el proyecto de 

los Aumento de la capacidad en el mes de febrero, por lo tanto este proyecto es el 

responsable de que en este mes el tiempo de entrega en las  órdenes de trabajo haya 

sido deficiente. Esto es debido a la complejidad asociada a la elaboración y revisión de 

proyecto.   
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GRAFICO 5: Tiempos de entrega del total de  O/T ent regadas en el mes del 
proyecto Construcción del Conjunto Residencial Agua  Linda. FUENTE: Elaboración 
Propia. 
 

 

GRAFICO 6: Tiempos de entrega del total de  O/T ent regadas en el mes del 
proyecto Construcción del Comando VIP. FUENTE: Elaboración Propia.  
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GRAFICO 7: Tiempos de entrega del total de  O/T ent regadas en el mes del 
proyecto Construcción de los Refugios. FUENTE: Elaboración Propia.  
 
 

 

GRAFICO 8: Tiempos de entrega del total de  O/T ent regadas en el mes para 
mejoras de proceso. FUENTE: Elaboración Propia.  
 

En las graficas presentadas anteriormente puede observarse de manera 

recurrente que en algunos meses la productividad resulta cero, lo cual ocurre debido a 

que se desvía la dedicación de un determinado proyecto, debido a cambios de 

prioridades y a la carga de trabajo. Esto puede evidenciarse por ejemplo, en el mes de 
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marzo en el proceso de las mejoras de proceso, en los meses de noviembre y febrero 

en el proyecto de la Construcción de los refugios y en el mes de marzo en el proyecto 

de los Aumento de la capacidad. 

 

Se puede observar que en el resto de los proyectos se muestran valores cercanos 

a 1 en el índice de los tiempos de entrega, e incluso inferiores, esto nos muestra que los 

tiempos de entrega fueron eficientes, no obstante, se puede evidenciar que el tiempo 

estimado está por encima del real, con mucha recurrencia. Por lo explicado 

anteriormente, se hace necesario establecer un criterio mediante el cual se establezcan 

los tiempos de entrega en función de la capacidad real de cumplimiento del equipo de 

trabajo.  

 

Para ello es importante garantizar: que la persona que ejecuta el trabajo no sea 

quien realiza la planificación de los tiempos de entrega y que el tiempo de entrega de 

las actividades se realice en función de la entrega de todo el proyecto, de modo tal de 

no poner en riesgo y generar retrasos en la fecha de entrega del proyecto. 

 

En el siguiente grafico puede observarse el comportamiento global de todos los 

proyectos y las mejoras de proceso, con respecto al tiempo de entrega de las órdenes 

totales durante el mes. 

 



74 
 

 

GRAFICO 9: Tiempos de entrega del total de  O/T ent regadas en el mes. Tiempos 
de entrega por cada proyecto y mejoras de proceso. FUENTE: Elaboración Propia.  
 

 

En resumen, los factores que motivan estos resultados se encuentran: 

 

� El cambio de prioridades, en cuanto a la dedicación de los proyectos, lo cual 
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conformidades, los cuales, en su mayoría, requieren atención inmediata (no 

conformidades). 

� El Retrabajo, es otra de las causas de la disminución de la productividad, ya sea 

motivado a la falta de comunicación o a cambios realizados por el cliente durante 

el proceso. 

� Tiempos de entrega muy cortos. 
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� Retrasos en la actualización de las carpetas de  licitación. 

� Insatisfacción del cliente por retrasos en la preparación de ofertas. 

 

Por lo mencionado anteriormente, frecuentemente la empresa debe disculparse 

con el cliente por los retrasos del proyecto, postergar reuniones previamente 

planificadas y redefinir las fechas de entrega de proyectos. 

 
4.6.4 Análisis de órdenes de trabajo cerradas 
 
 

 A continuación se presenta el resultado obtenido en las graficas de los tiempos de 

entrega las órdenes de trabajo cerradas por proyecto y las mejoras de proceso: 

 

 

GRAFICO 10: O/T cerradas en el mes para Proyecto Au mento de la Laguna de 
Almacenamiento. FUENTE: Elaboración Propia.  
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GRAFICO 11: O/T cerradas en el mes para Proyecto Co nstrucción del conjunto 
residencial agua linda. FUENTE: Elaboración Propia. 
 
 

 

GRAFICO 12: O/T cerradas en el mes para el proyecto  Construcción del comando 
VIP. FUENTE: Elaboración Propia.  
 

 

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

oct nov dic ene feb mar abr may

Proyecto CONST. DEL CONJ. 
RESIDENCIAL AGUA LINDA

0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50

ene feb mar abr may

Proyecto CONST. DEL COMANDO VIP



77 
 

 

GRAFICO 13: O/T cerradas en el mes para las mejoras  de proceso. FUENTE: 
Elaboración Propia.  
 

 

 

GRAFICO14: O/T cerradas en el mes para Proyecto Con strucción de los refugios. 
FUENTE: Elaboración Propia.  
 

En los gráficos es común observar fluctuaciones en la productividad. Tal como se 
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� Retrabajo. 

� Cambio de prioridades. 

� La carga de trabajo. 

 

Pero adicionalmente, y motivado a las causas expuestas anteriormente, se pudo 

observar que en algunos casos las ordenes fueron entregadas por el proyectista, es 

decir, la licitación fue elaborada, y sin embargo no ha sido cerrada porque aun no ha 

pasado el proceso de revisión, firmas y aprobación. Esto hace que aumente la cantidad 

de ordenes cerradas sea poco, por lo que decae el índice, tal como se observa en el 

mes de febrero en el proyecto del separador y en el mes de marzo en el proyecto 

construcción del conjunto residencial agua linda. 

 

En la gráfica que se presenta a continuación se compara las tendencias de las 

órdenes entregas cerradas totales y las de cada proyecto y mejoras de proceso por 

separado. 

 

 
GRAFICO 15: O/T cerradas en el mes para cada proyec to, las mejoras de diseño y 
total. FUENTE: Elaboración Propia.  
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Se observa que el mes de febrero 2010 y el mes de noviembre de 2009, presenta 

un aumento de la productividad en el cierre de las órdenes de trabajo, lo cual es 

motivado principalmente al cierre de órdenes pendientes por cerrar de las órdenes 

correspondientes a las mejoras de proceso. 

 

4.6.5 Analisis de NO conformidades resueltas  

 

A continuación se presenta la tendencia obtenida en el análisis de las no 

conformidades resueltas. 

 

 
GRAFICO 16: No conformidades resueltas en el mes. FUENTE: Elaboración Propia.  
 

Puede observarse una alta productividad en las no conformidades cerradas 
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no hayan sido respondidas, firmadas y entregadas, la solución ya ha sido informada y 

ejecutada. 

 

4.6.6 Análisis HH en mano de obra  

 

 

GRAFICO 17: O/T cerradas con respecto a las HH empl eadas en el mes. FUENTE: 
Elaboración Propia.  
 

Puede observarse una fluctuación en el proceso de las órdenes cerradas durante 

el mes y las horas hombres empleadas. Aunque las horas hombres se ven afectada por 

los días feriados y ausentismo, este aspecto no influye en gran proporción en la 

variación del índice. El índice se ve afectado por la marcada diferencia entre el número 

de órdenes cerradas cada mes. Además de los aspectos mencionados anteriormente 

en el análisis del indicador de las ordenes cerradas, en este caso puede acotarse que el 

grado de complejidad de  cada orden puede influir en el cumplimiento, pues podrían 

cerrarse muchas ordenes cuyo trabajo es sencillo y requieren poca dedicación, o en 

caso contrario pocas o menor número de ordenes de gran complejidad. 
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4.6.7 Análisis de tiempos de entrega de carpetas de  licitación  
 

 

GRAFICO 18: Entrega de carpetas de licitación. FUENTE: Elaboración Propia.  
 

Puede observarse que  el proceso de entrega de las carpetas de fabricación se 

realiza de manera eficiente.  

 

4.6.8 Análisis de carpetas de licitación  

 

 

GRAFICO 19: Elaboración de carpetas de licitación. FUENTE: Elaboración Propia.  
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Se observa valores aceptables de productividad, lo cual indica que el proceso es 

eficiente y oportuno, en cuanto a las carpetas cumplidas o elaboradas. Se observa un 

pequeño descenso en el mes de noviembre, el cual no afecta, ya que el índice se 

encuentra en un valor aceptable. 

 

4.6.9 Etapa 2: Gerencia de la productividad organiz acional. Evaluación de los 

cambios  

 

Una vez evaluado el comportamiento cuantitativo de índices e indicadores, se 

procede a la etapa 2, del modelo de Porras. 

 

En la elaboración de los índices de productividad, se pudo evidenciar que la 

problemática existente en la unidad, principalmente consiste en el retraso de las 

órdenes de trabajo: Retraso en el tiempo de entrega de licitaciones y retraso en la 

elaboración de mejora de procesos. 

 

Partiendo de esas premisas y del resultado de la Encuesta reflejada en el 

Apéndice A, se procedió a elaborar un diagrama de causa-efecto, con el fin de precisar 

cuáles son las causas que están generando los problemas planteados. 

 

Esta Encuesta se le realizo al equipo de trabajo del Departamento de 

Presupuestos SOMOR. 

 

Los diagramas causa efecto se presentan a continuación: 
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FIGURA 10: Diagrama causa efecto de los retrasos en  la entrega de licitaciones 
del Departamento de Presupuestos. FUENTE: Elaboración Propia. 
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FIGURA 11: Diagrama

Departamento de Presupuestos SOMOR, C.A.

 
Posteriormente se 

del Departamento de Presupuestos SOMOR, 

cada causa propuesta (ver 

probables de los cambios en las relaciones de productividad más afectadas. Los 

resultados de este ejercicio

20). 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama  causa efecto de los retrasos en la mejora de 

Departamento de Presupuestos SOMOR, C.A.  FUENTE: Elaboración Propia.

Posteriormente se realizo la Técnica Nominal de Grupo con el 

del Departamento de Presupuestos SOMOR, con el fin de asignar una puntuación a 

(ver Apéndice A), lo cual permitió jerarquizar las causas más 

probables de los cambios en las relaciones de productividad más afectadas. Los 

este ejercicio se encuentran tabulados a continua
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causa efecto de los retrasos en la mejora de procesos del 

FUENTE: Elaboración Propia.  

con el equipo de trabajo 

in de asignar una puntuación a 

jerarquizar las causas más 

probables de los cambios en las relaciones de productividad más afectadas. Los 

se encuentran tabulados a continuación: (Ver Tabla 19 y 



 

FACTORES QUE IMPACTAN 
ENTREGA DE 

 
Retrabajo 
Deficiencia en la comunicación
Dispersiòn por multiples actividades
Mal distribucion
Falta de recurso humano
Falta de supervision
Tiempos de entregas muy cortos
Motivación 
Falta seguimiento y control al proyecto

TABLA 19 : Resultados de la Encuesta Sobre los Factores que impactan el retraso 
en la entrega de licitaciones

 
Una vez obtenido el resultado de 

graficar las causas, cuyo

puede observar que las causas más probables son el retrabajo, deficiencia en la 

comunicación y la dispersión por múltiples actividades.
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FACTORES QUE IMPACTAN RETRASOS EN LA 
ENTREGA DE LICITACIONES 

P1 P2 P3 

9 8 7 

Deficiencia en la comunicación 8 9 8 

Dispersiòn por multiples actividades 7 6 9 

Mal distribucion de las cargas de trabajo 5 7 6 

Falta de recurso humano 6 4 4 

Falta de supervision 3 5 5 

Tiempos de entregas muy cortos 4 3 1 

1 2 2 

Falta seguimiento y control al proyecto 2 1 3 

: Resultados de la Encuesta Sobre los Factores que impactan el retraso 
en la entrega de licitaciones . FUENTE: Elaboración Propia.  

Una vez obtenido el resultado de la Técnica Nominal de Grupo, 

las causas, cuyos resultados se muestra en los gráfic

puede observar que las causas más probables son el retrabajo, deficiencia en la 

y la dispersión por múltiples actividades. 

Histograma  de los factores que afectan el retraso en la entreg a de 
procesos de licitación en el Departamento de Presup uestos. 

Factores que impacta en el retraso en la 
entrega de licitaciones

Retrabajo

Deficiencia en la 
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multiples actividades
Mal distribucion de 

las cargas de trabajo
Falta de recurso 

humano
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Tiempos de entregas 
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Motivación
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 P4 P5 Total 

 6 5 35 

 1 8 34 

 5 7 34 

 9 6 33 

 4 4 22 

 7 5 25 

 7 1 16 

 6 3 14 

 8 2 16 

229 

: Resultados de la Encuesta Sobre los Factores que impactan el retraso 

la Técnica Nominal de Grupo, se procedió a 

s gráficos 20 y 21 donde se 

puede observar que las causas más probables son el retrabajo, deficiencia en la 
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procesos de licitación en el Departamento de Presup uestos. FUENTE: Elaboración 

Factores que impacta en el retraso en la 

Retrabajo

Deficiencia en la 

comunicación
Dispersiòn por 

multiples actividades
Mal distribucion de 

las cargas de trabajo
Falta de recurso 

humano
Falta de supervision

Tiempos de entregas 

muy cortos
Motivación



 

GRAFICO 21: Diagramas de torta de los factores que afec
entrega de procesos de licitación 
Elaboración Propia.  
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LAS MEJORAS DE PROCESO

Multiples asignaciones
Cambio continuo de prioridades
Recarga de trabajo
Retrabajo 
Comunicación
Motivación 
Capacitación 

TABLA 20: Resultados de la Encuesta Sobre los Factores que im pactan el retraso 
en la entrega de la Mejoras de Proceso. 
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Diagramas de torta de los factores que afec
procesos de licitación en el Departamento de Presupuestos. 

 

FACTORES QUE IMPACTAN EN EL RETRASO DE 
LAS MEJORAS DE PROCESO  P1 P2 P3 

Multiples asignaciones 7 6 7 

Cambio continuo de prioridades 5 7 5 

Recarga de trabajo 6 2 4 

2 1 9 

Comunicación 4 4 3 

3 5 4 

 1 3 6 

 
Resultados de la Encuesta Sobre los Factores que im pactan el retraso 

entrega de la Mejoras de Proceso. FUENTE: Elaboración Propia.
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86 

 

Diagramas de torta de los factores que afec tan el retraso en la 
en el Departamento de Presupuestos. FUENTE: 

 P4 P5 Total 

 5 1 26 

 3 7 27 

 7 3 22 

 4 2 18 

 3 6 20 

 5 5 22 

 3 4 17 

152 

Resultados de la Encuesta Sobre los Factores que im pactan el retraso 
Elaboración Propia.  
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GRAFICO 22: Diagrama de Pareto
mejoras de procesos en el Departamento de Presupues tos SOMOR, C.A
Elaboración Propia.  
 

Al aplicar la ley de Pareto, con la relación 80

causas que se deberían mejorar para resolver los problemas planteados en un 80%. Sin 

embargo en los gráficos obtenidos podemos observar que la ponderación obtenida para 

cada una de las causas, representa entre el 

 

GRAFICO 23: Diagrama de torta de los factores que afectan el 
mejoras de procesos en el Departamento de Presupues tos SOMOR, C.A
Elaboración Propia.  
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GRAFICO 22: Diagrama de Pareto  de los factores que afectan el 
mejoras de procesos en el Departamento de Presupues tos SOMOR, C.A

Al aplicar la ley de Pareto, con la relación 80-20 se debería obtener el 20% de las 

causas que se deberían mejorar para resolver los problemas planteados en un 80%. Sin 

embargo en los gráficos obtenidos podemos observar que la ponderación obtenida para 

s causas, representa entre el 11%-18% del total.  

Diagrama de torta de los factores que afectan el 
mejoras de procesos en el Departamento de Presupues tos SOMOR, C.A

Factores que impacta el retraso de las mejoras 
de procesos Multiples 

asignaciones
Cambio continuo de 

prioridades
Recarga de trabajo

Retrabajo

Comunicación

Motivación

Capacitación

17%

18%

15%12%

13%

14%

11%

Factores que impacta el retraso en la 
mejoras de procesos

Multiples asignaciones

Cambio continuo de 

prioridades

Recarga de trabajo

Retrabajo

Comunicación

Motivación

87 

 

factores que afectan el retraso en la 
mejoras de procesos en el Departamento de Presupues tos SOMOR, C.A . FUENTE: 

debería obtener el 20% de las 

causas que se deberían mejorar para resolver los problemas planteados en un 80%. Sin 

embargo en los gráficos obtenidos podemos observar que la ponderación obtenida para 

 

 

Diagrama de torta de los factores que afectan el retraso en la 
mejoras de procesos en el Departamento de Presupues tos SOMOR, C.A . FUENTE: 

Factores que impacta el retraso de las mejoras 
Multiples 

asignaciones
Cambio continuo de 

prioridades
Recarga de trabajo

Retrabajo

Comunicación

Motivación

Capacitación

Factores que impacta el retraso en la 

Multiples asignaciones

Cambio continuo de 

prioridades

Recarga de trabajo

Retrabajo

Comunicación

Motivación



88 
 

Sin embargo, se observo que la mayoría de las causas planteadas son producto 

de la  falta de una metodología de programación, ejecución y seguimiento de los 

proyectos y actividades que se realizan en la Unidad. Por tal motivo se procedió a 

elaborar un plan de mejora enfocado a la planificación y programación de proyectos que 

permita: 

� Distribuir correctamente la carga de trabajo. 

� Establecer prioridades en los proyectos. 

� Establecer metodologías y canales claros de comunicación. 

� Establecer responsables de supervisión y ejecución de actividades. 

� Estudiar y proponer tiempos de entrega en función de la capacidad del equipo de 

trabajo. 

� Establecer indicadores que permitan medir el desempeño del proyecto. 

 

4.7 METODOLOGIA PARA LA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE LA 

EMPRESA SOMOR, S.A.  

 

Para evitar incumplimiento de los tiempos de entrega, retrasos en la elaboración 

de las mismas, insatisfacción del cliente y desmotivación del personal por exceso de 

trabajo se elaboró una metodología donde indica cada paso detallado para la 

elaboración de presupuestos. (Ver Apéndice B). 
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CAPITULO 5  

 

5.1 PROPUESTAS DE MEJORAS, PLAN DE MEJORAMIENTO  
 

Continuando con el ciclo de Productividad presentamos las propuestas de mejoras 

y planes cumpliendo con la Etapa 3 Planeación del mejoramiento para aumentar la 

productividad en el Departamento de Presupuestos de la empresa SOCIEDAD DE 

CONSTRUCCIONES SOMOR, C.A. 

 

Dentro de las situaciones a mejorar en la entrega de licitaciones se tienen 

retrabajo, deficiencia en la comunicación, dispersión por múltiples actividades, cuyas 

actividades a realizar se muestran en la Tabla 21 Plan de Acción del Departamento de 

Presupuestos SOMOR (retraso en la entrega de nuevas licitaciones). 

 

De los puntos a mejorar en la entrega de mejora de procesos se tienen múltiples 

asignaciones, cambio continuo de prioridades y recarga de trabajo, cuyas actividades a 

realizar se muestran en la Tabla 22 Plan de Acción del Departamento de Presupuestos 

SOMOR (retraso en la entrega de mejoras de procesos). 
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5.1.1 PLAN DE ACCIÓN EN EL DEPARTAMENTO (RETRASOS E N LA ENTREGA DE NUEVAS LICITACIONES) 

TABLA 21: Plan de acción (retraso en la entrega de nuevas licitaciones). FUENTE: Elaboración Propia.  

 
 
 
 
 

PLAN DE ACCION 
RETRASOS EN LA ENTREGA DE NUEVAS LICITACIONES  

INDICADORES: 
 

 

OBJETIVO:  Reducir tiempos de entrega en el desarrollo de nuevas Licitaciones 

AUTOR:  FECHA:  
 

No. DE LA  NOMBRE DE LA RESPONSABLE  FECHA FECHA            MESES 

ACTIVIDAD ACTIVIDAD   INICIO TERMINACION 1      2   3   4    5   6   7 observaciones 

01 Implementar plan para la ejecución 
del proyecto,  presentado en este 
Trabajo de Grado. 

Gerente Técnico Comercial PLAN 23/06/2010 23/08/2010 X X      Permitirá llevar un control y seguimiento mas 
detallado de las actividades programadas para 
la ejecución del proyecto, así como el control de 
los cambios en general    REAL          

02 Implementar técnicas y 
herramientas para mejorar la 
administración de la comunicación 
en el desarrollo de proyecto,  
realizar reuniones y minutas de 
trabajo planteando posibles 
mejoras. 

Redistribuir las cargas de trabajo 
de tal manera que se equilibre la 
cantidad de trabajo para cada 
persona. 

 

Gerente y jefe de Presupuestos 

Ingenieros 

Jefes de las otras Gerencias 
involucradas  

PLAN 23/07/2010 23/08/2010  X      Incluyen los procesos requeridos para asegurar 
la generación, colección, almacenaje y última 
disposición de la información del proyecto de 
manera oportuna y apropiada.  
Proveerá las relaciones críticas entre personas, 
ideas, e información que son necesarias para el 
éxito. 
Todas las personas involucradas en el proyecto 
deben estar preparadas para transmitir y recibir 
comunicaciones en el “lenguaje” del proyecto y 
deben de comprender como las comunicaciones 
en las que están involucradas como individuos 
afectan el proyecto  

 

 

  REAL          

03 Efectuar cronogramas de 
capacitación para los integrantes 
del equipo de trabajo 

Gerente y Jefe de  
Presupuestos 

Integrantes de la unidad 

PLAN CONTINUO        Garantizará que todos los integrantes del equipo 
de trabajo poseen un mismo nivel técnico, y 
manejen las mismas técnicas y herramientas 
para la organización y programación de 
proyectos.    REAL        

04 Efectuar talleres de motivación Gerente de  Técnico Comercial 

Gerencia de Recursos 
Humanos 

PLAN 1 anual        Permitirá que los integrantes del equipo de 
trabajo reconozcan sus propias metas y deseos, 
distingan entre necesidad de poder, de afiliación 
y de logro. 

   REAL        

pendientesemitidasTON

cerradasTON

proy

proy

_/º

/º

proy

proy

TOprogramadoTiempo

TOrealentregaTiempo

/__

/___
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5.1.2 PLAN DE ACCIÓN EN EL DEPARTAMENTO (RETRASOS E N LA ENTREGA DE MEJORAS DE PROCESOS)  

TABLA 22: Plan de acción (Retraso en la entrega de mejoras de procesos). FUENTE: Elaboración Propia.  

 
 PLAN DE ACCION 

RETRASOS EN LA ENTREGA DE MEJORAS DE 
PROCESOS 

INDICADORES: 

 

OBJETIVO:  Reducir tiempos de entrega de mejora de procesos 

AUTOR:  FECHA:  
 

No. DE LA  NOMBRE DE LA RESPONSABLE  FECHA FECHA            MESES 

ACTIVIDAD ACTIVIDAD   INICIO TERMINACION 1      2      3     4   5   6  7 observaciones 

01 Implementar plan para la 
ejecución de las 
modificaciones o mejoras de 
los productos, presentado en 
este Trabajo de Grado. 

Gerente Técnico Comercial PLAN 23/06/2010 23/08/2010 X X      Permitirá llevar un control y seguimiento mas 
detallado de las actividades programadas para la 
ejecución de las mejoras de los productos. 

Cabe destacar que tanto el plan para el desarrollo 
de nuevos productos como este deben estar 
estrechamente vinculados.    REAL          

02 Implementar técnicas y 
herramientas para mejorar la 
administración de la 
comunicación en la 
modificación de productos, 
realizar reuniones y minutas 
de trabajo planteando posibles 
mejoras. 

Redistribuir las cargas de 
trabajo de tal manera que se 
equilibre la cantidad de trabajo 
para cada persona. 

Gerente y jefe de 
Presupuestos 

Ingenieros 

Jefes de las otras Gerencias 
involucradas  

PLAN 23/07/2010 23/08/2010  X      Incluyen los procesos requeridos para asegurar la 
generación, colección, almacenaje y última 
disposición de la información del producto de 
manera oportuna y apropiada.  
Proveerá las relaciones críticas entre personas y 
gerencias involucradas, ideas, e información que 
son necesarias. 
Todas las personas involucradas en el proyecto 
deben estar preparadas para transmitir y recibir 
comunicaciones en el “lenguaje” del proyecto y 
deben de comprender como las comunicaciones 
en las que están involucradas como individuos 
afectan el proyecto  

   REAL          

03 Efectuar cronogramas de 
capacitación para los 
integrantes del equipo de 
trabajo 

Gerente y Jefe de  
Presupuestos 

Integrantes de la unidad 

PLAN CONTINUO        Garantizará que todos los integrantes del equipo 
de trabajo poseen un mismo nivel técnico, y 
manejen las mismas técnicas y herramientas para 
la organización y programación de proyectos. 

    REAL        

04 Efectuar talleres de motivación Gerente de  Técnico Comercial 

Gerencia de Recursos 
Humanos 

PLAN 1 anual        Permitirá que los integrantes del equipo de trabajo 
reconozcan sus propias metas y deseos, distingan 
entre necesidad de poder, de afiliación y de logro. 

   REAL        

recibidasTON

cumplidasTON

planos

planos

mod_

mod_

/º

/º

mod_

mod_

/__

/__

plan

plan

TOprogramadoTiempo

TrealOentregaTiempo
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CONCLUSIONES 
 

 
Considerando los resultados obtenidos en este trabajo de grado se concluyen los 

siguientes aspectos: 

 

1. El Departamento de Presupuestos requiere la implementación de indicadores de 

control para la medición de los objetivos de proyectos. 

 

2. Se deben establecer canales y estrategias de comunicación regulares entre el 

Departamentos de Presupuestos, sus clientes y sus proveedores. 

 

3. Se deben implementar los mecanismos de divulgación de las normas ISO 

9000:2000, 9001:2000, para propiciar la toma de conciencia de los trabajadores y 

dar a conocer la importancia de estas. 

 
4. Es necesario identificar, establecer y documentar mecanismos o metodologías 

para la planificación de las actividades de los objetivos del proyecto.  

 
5. La ejecución de proyecto de Licitación a tiempo dará solución al problema de 

acomodo laboral del personal tanto administrativo como operacional de la 

empresa SOMOR. C.A. Lo que a su vez brindará motivación a los trabajadores. 

Permitiendo así un mayor rendimiento y apresto operativo por parte de SOMOR. 

C.A,  en la Región Guayana. 
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RECOMENDACIONES 
 

 
Considerando los resultados obtenidos en este trabajo de grado se recomiendan 

los siguientes aspectos: 

 

1. Entrenar al personal del Departamento de Presupuestos en el manejo de algún 

software de control de Obras. 

 

2. Garantizar que los líderes y los integrantes del equipo de proyecto conozcan los 

objetivos, las funciones y el alcance del Departamento. 

 

3. Estudiar factores que pueden afectar el desempeño del personal de la unidad de 

Presupuestos, tales como: tiempos de dedicación a varios proyectos 

simultáneamente, prioridades de trabajo. 

 

4. Formar equipos multidisciplinarios de proyectos provenientes de distintos 

departamentos funcionales, que pueda desarrollar su propio conjunto de 

procedimientos de operación, y pueda operar fuera de la estructura de reporte 

formalizada o estandarizada, ya que ningún proyecto es igual a otro. 

 

5. Propiciar el feedback o retroalimentación entre las salidas de los proyectos de 

Licitación y los usuarios. 

 

6. Los administradores de área de proyecto deben coordinar la integración de la 

planificación con las otras áreas involucradas. 

 

7. Mantener la retroalimentación o el feedback de la planificación entre el líder del 

proyecto y el equipo de trabajo. 
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8. Establecer los tiempos de entrega con el cliente, en función de un análisis de la 

planificación y el ciclo de vida del proyecto. 

 

9. Documentar la planificación coordinada de todas las áreas de proyecto. 

 

10. Utilizar algún software para la programación del cronograma de actividades, y 

facilitar la capacitación del personal para el manejo de dicho software. 

 

11. Capacitar al personal en técnicas de comunicación tales como: Redacción de 

informes técnicos, técnicas de presentación, técnicas de reuniones 

administrativas, habilidad comunicacional. 

 

12. Tomar en cuenta la estructura organizacional del proyecto para establecer los 

requerimientos de comunicación del proyecto, es decir cuáles son los partidos 

interesados en la comunicación y la información. 

 

13. Elaborar formatos de registros que permitan identificar las O/T generadas por 

retrabajo, de modo tal que permita establecer un indicador para cuantificar el 

retrabajo existente en la unidad. 

 

14. Garantizar que la persona que ejecuta el trabajo no sea quien realiza la 

planificación de los tiempos de entrega. 

 

15. Planificar el tiempo de entrega de las actividades en función de la entrega de 

todo el proyecto, de modo tal de no poner en riesgo y generar retrasos en la 

fecha de entrega del mismo. 

 
16.  Los presupuestos deben ser preparados por personas de reconocida capacidad 

y que sean utilizados métodos de informática a fines de evitar errores aritméticos 

y de trascripción muy frecuentes en este tipo de trabajos. 
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