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A. Resumen de Ejecución

Este proyecto consiste en la compra de: 6 Inodoros, cambiar algunos tubos y llaves para reactivar el servicio de agua, del mismo modo el servicio de energía eléctrica comprando: bujías, apagadores, protoduro, tapón macho, pega, soquet de plato, adaptadores macho, playwood el cual será utilizado para la elaboración de 6 puertas de cada servicio sanitario.

El proyecto de reactivación de servicios higiénicos (inodoro), surge por la problemática de que existe uno activo para la población estudiantil el cual por turno corresponde a 600 en el turno matutino, 450 turno vespertino y 250 turno nocturno, esto nos llevó a la decisión de que solo las mujeres hicieran  uso de este inodoro y de que los varones realicen sus necesidades fisiológicas en los alrededores del centro.

Esta institución está ubicada contiguo al juzgado de este municipio, a la que ingresan 1300 estudiantes, por lo que en reunión con dirección, maestros y padres de familia se comprometieron a realizar gestiones para resolver esta problemática. Se cuenta con el apoyo de Cuerpo de Paz.
Cabe resaltar que a partir de la primera reunión de directivas de padres de familia se expuso las necesidades del Centro y una de ellas era la construcción de un pabellón con cuatro aulas, debido a que tenemos alumnos recibiendo clase en corredores y tarima pedíamos apoyo a cuerpo de paz, siendo esto de gran preocupación para las autoridades del MINED, comprometiéndose a construir dos aulas en una primera etapa y otras dos aulas en la segunda etapa, superándose así esta necesidad.  Otra dificultad que tenemos son los servicios higiénicos que por falta de agua potable, pensábamos en construir casetas con letrinas  siempre pidiendo el apoyo a Cuerpo de Paz por las gestiones de la directiva de 5to año nocturno, la Dirección, Alcaldía de Niquinohomo, Ingeniero Marlon Muñoz ex - alumno y por coordinación con el Delegado de ENACAL del departamento de Masaya, Ingeniero Agustín Amador quien garantiza regularizar este servicio en el mes de Junio.
Por lo que decidimos cambiar el proyecto de reactivación de los servicios higiénicos en nuestro Centro, por el apoyo que nos han brindado las diferentes Instituciones.
B. Declaración de Necesidad

1. Antecedente:

El Instituto Nacional “Augusto César Sandino” de la ciudad de Niquinohomo cuenta con una población estudiantil del sexo Femenino: 670  y sexo Masculino: 630, en ambos sexo la cantidad es de 1300. Docentes del sexo Femenino: 17 y Docentes del sexo Masculino: 19; Administrativo del sexo Femenino: 5 y Administrativo del sexo Masculino: 2. Con un total de 43.

El Centro está ubicado en un terreno con un área de 44,400.74 m2 en el que existen 4 pabellones divididos en 4 aulas c/u, las cuales no prestan las mejores condiciones, hay una sala destinada para los Docentes, un pequeño local para la Biblioteca, un laboratorio de computación, la dirección, y dos servicios higiénicos con 3 inodoros cada uno, de los cuales solo un  inodoro está en uso ubicado en el servicio de los varones, los otros 5 inodoros se cerraron porque se encuentran en mal estado, cabe señalar que estos inodoros están funcionando desde 1980 y desde este tiempo no se les ha dado mantenimiento y reparación es por ello que se han ido deteriorando. 
La carencia de estos servicios sanitarios nos ha obligado a priorizar que el sexo femenino haga uso del único inodoro que se encuentra en buen estado y que los varones orinen a los alrededores, amenazando el medio ambiente y la salud de la población educativa. 

También afecta a los usuarios de la Biblioteca, ya que hay momentos en que el ambiente es totalmente desagradable, además de perjudicar a los alumnos que reciben clase en un aula aledaña a este local. 
2. Asociación Ejecutora.

Es un Centro de enseñanza secundaria que fue fundado en el año 1980, como ciclo básico atendiendo de 1ro a 3er año de secundaria con una población estudiantil de 200 alumnos, con el turno diurno y nocturno. 

En la actualidad el Instituto Nacional “Augusto César Sandino” tiene una cobertura de matricula de 1300 estudiantes, atendiendo los turnos matutino, vespertino y nocturno con modalidad de 1ro a 5to año. 
Cuenta con el apoyo de Docentes Profesionalizados en diferentes áreas, con un total de 43 trabajadores entre administrativos y personal Docente.

El propósito de obtener este beneficio es con el fin de dar respuesta a la gran necesidad que actualmente presenta nuestra población estudiantil, debido a la insalubridad a las que se exponen nuestros alumnos, ya que estos servicios están en pésima condiciones y solo se encuentra un inodoro activo para toda la población estudiantil (1300 alumnos). En el caso de alumnos sexo masculino tienen que miccionar al aire libre.   

El Centro está ubicado en terreno propio y legalizado (ver anexo).

Los logros más relevantes obtenidos en el transcurso de este año son:

· Participación activa y premios en todas las categorías del   

deporte.
· Ganadores de premios (1º, 2º y 3er lugar) referente a la red 
del medio ambiente a nivel departamental por Docentes.

· Participación y premios en feria científica a nivel 
departamental.
· Participación y ganadores en concursos de ortografía, 
matemática, música dariana, etc. 

· Adquisición de 7 computadoras con el apoyo del MINED.

Consideramos que estamos capacitados para manejar, controlar, supervisar dicho proyecto y darle mantenimiento, contando con el apoyo de los Docentes, alumnos y asociación de padres de familia, es decir toda la comunidad educativa y no educativa como el MINSA para dar orientación y charlar referente al manejo y uso de estos servicios.

El comité del proyecto está conformado de la siguiente manera: 

3. Descripción del problema o necesidad

Entre los problemas más importantes identificado en el Instituto Nacional “Augusto César Sandino” está la contaminación del ambiente por el mal olor del único inodoro.

Los más afectados por éste problema son los alumnos, Docentes, padres de familia que frecuentan este Centro, por estas razones consideramos que es una necesidad priorizar la reactivación  de los inodoros con el fin de evitar problemas digestivos y enfermedades como: cólera, malaria o dengue en los jóvenes y la contaminación ambiental. Cabe destacar que a la par se encuentra la Biblioteca donde asisten alumnos y docentes que investigan.
C. Metas y Objetivos
Las metas del proyecto son a corto plazo:
Meta 1: 
Obtener servicios sanitarios útiles y prácticos para 

nuestra población estudiantil.

Objetivo: 
Dotar de servicios higiénicos que garanticen un adecuado 

ambiente a la comunidad educativa. 

Meta 2:
Evitar enfermedades en los estudiantes causadas por la 

contaminación ambiental, a través de charlas por el 

MINSA. 

Objetivos:
1) Fomentar en los educandos y estudiantes el uso adecuado de los servicios sanitarios por medio de conferencias relacionadas al tema ambiental, dado por el MINSA.                                        [Ver anexo: Carta de MINSA]
Meta 3:
Cuidado y uso correcto de los Servicios Higiénicos.
Objetivo:

Hacer conciencia en los estudiantes acerca del cuido, uso y limpieza de los servicios higiénicos, teniendo una supervisión permanente por parte de Docentes y Dirección.








[Ver anexo: Carta de compromiso]
D. Monitoreo y Evaluación

Para determinar la funcionalidad del proyecto, la etapa de implementación se realizará con la asociación de padres de familia, dirección, docentes, la alcaldía y voluntario de cuerpo de paz, hasta concluir la reactivación de los inodoros y la capacitación a todos los alumnos del Centro educativo.
La dirección, docentes y Asociación de padres de familia apoyarán durante todo el proceso de construcción de la obra.

Para garantizar los materiales que se utilizarán en este proyecto los encargados serán el tesorero de la asociación de padres de familia junto con el voluntario de Cuerpo de Paz, dirección o Docente quienes proporcionaran todo lo que se necesite de los fondos adquiridos a través de diferentes medios. Para la evaluación de este proceso se realizará una encuesta a la población estudiantil al inicio y culminación del proyecto para ver logros y dificultades.

La evaluación de este proyecto se realizará siempre con el apoyo de la asociación de padres de familia, Dirección y Docentes, quienes estarán al margen de cada actividad ejecutada, además de valorar en su totalidad tanto el trabajo realizado como las normas que deberán asumir los estudiantes al hacer uso de estos servicios.

Todos los interesados en que se lleve a cabo este proyecto admiten la responsabilidad de brindar mantenimiento y asesoría a la población estudiantil para un mejor aprovechamiento.
Además realizaremos reuniones semanales para ver si el proyecto se ejecuta en tiempo y forma y determinar los logros y dificultades que se tuvieron durante este periodo. La Asociación de Padres de Familia estará en contacto directo con dicho proyecto.

E. Diseño del proyecto y plan de acción
Para dar cumplimiento de las metas del uso del fondo del programa de asistencia a pequeños proyectos (SPA) el proceso de construcción de los servicios sanitarios estará bajo la participación y control de la dirección, docentes y asociación de padres de familia quienes apoyaremos en colectivo paso a paso las etapas del proyecto. El tiempo estimado para la construcción de estos servicios higiénicos es de 1 mes, después del desembolso.
F. Calendario de tareas
Abril:

3er semana: 
Reunión con las directivas de padres de familia por sección para dar a conocer el proyecto y elegir la asociación de padres de familia, dirección del Centro.

4ta semana: 
Reunión con el total de padres de con el fin de informar proyecto y su contribución.

5ta semana: 
Presupuesto de la reactivación de inodoros y elección por parte de asociación y dirección.

Mayo:

2da semana: 
Informe de cotizaciones de los materiales a utilizar por parte de padres de familia.


Entrega final de proformas por la persona encargada de la reactivación de los inodoros.

Segunda:


Preparar presentación -  VCP  y Directora.

3ra semana: 
Entrega de proyecto  - VCP y dirección.

5ta semana: 
Coordinar la compra y fecha de transporte de materiales con ferretera. Comité.

Junio:

1er semana: 
Defensa del proyecto, dirección y VCP.

Julio:

3er semana: 

Desembolso del proyecto por parte del Cuerpo de Paz.
5ta semana:

Reactivación general de los inodoros.
Agosto:

2da Semana:

La instalación de puertas, sistemas eléctrico y pintura.

Limpieza y entrega final del proyecto.

3ra semana:

Evaluación del proyecto.
Presupuesto
	# Proforma
	Descripción
	U/m
	Cant.
	Costo Unitario
	x # Inodoros
	Contribución de la comunidad C$
	Contribución de SPA
	Costo Total (C$)
	Costo Total ($)

	0623
	Cemento
	Bolsas
	1
	150
	
	
	
	150
	

	0623
	Arena
	Latas
	10
	6
	
	
	
	60
	

	0623
	Unión de Compresión
	Unidad
	2
	95
	
	
	
	190
	

	0623
	Inodoros
	unidad
	6
	2500
	6
	
	
	15000
	

	0623
	Tubos de ½ 
	unidad
	3
	70
	6
	
	
	210
	

	0623
	Llaves de Chorro
	unidad
	10
	80
	6
	
	
	800
	

	0623
	Tubos de PVC de 2`
	unidad
	2
	225
	6
	
	
	450
	

	0623
	Codos de 2`
	unidad
	3 
	60
	6
	
	
	180
	

	0623
	Llaves de gaveta
	unidad
	1
	100
	6
	
	
	100
	

	0623
	Adaptador macho
	unidad
	2
	6
	6
	
	
	12
	

	0623
	Teflón Ancho
	unidad
	4
	5.25
	6
	
	
	21
	

	0623
	Tapón macho
	unidad
	1
	8
	6
	
	
	8
	

	0623
	Pega PVC
	unidad
	¼ 
	150
	6
	
	
	150
	

	0623
	Soquet de plato
	unidad
	2
	35
	6
	
	
	70
	

	0623
	Bujias de 100w
	Unidad 
	2
	10
	6
	
	
	20
	

	0623
	Apagadores p/c mp
	unidad
	2
	40
	6
	
	
	80
	

	0623
	Protoduro 2N4
	Metro
	30
	30
	6
	
	
	900
	

	0624
	Protoduro 2x12
	Metro
	30
	40
	6
	
	
	1200
	

	0624
	pintura
	Galón
	1
	800
	6
	
	
	800
	

	0624
	playwood
	Lamina
	6
	216.6
	6
	
	
	1300
	

	0624
	Cuartones 4x4x5 de madera
	unidad
	6
	50
	6
	
	
	300
	

	0624
	Clavos
	libra
	5
	10
	6
	
	
	50
	

	
	Mano de obra
	
	
	
	
	
	
	5600
	

	TOTAL 
	C$ 27,651.00
	$1,432.7

	
	
	


Nota: Se escogió la proforma de CONSTANTINO por ser la de menos costo.
En lo que corresponde al gasto de la pintura los padres de familia aportarán la cantidad de C$180 (ciento ochenta córdobas netos) más la mano de obra que tiene un costo de C$15,000.00 (quince mil córdobas netos).

Los otros gastos serán asumidos por Asistencia a Pequeños Proyectos (SPA).
Cronograma

	Actividad
	Participantes
	Tiempo
	Nombre
	Firma

	Reunión con directivas de padres de cada sección y elegir comité o asociación de padres de familia.
	Padres de familia, dirección y VCP.
	18 de abril de 2008
	Damaris Canelo
Soraya Amador

Esperanza Sotelo

Dustin Robinson

Dinah Obando
	

	Reunión con padres para informar sobre el proyecto y definir la contraparte.
	 Padres de familia, dirección y VCP.
	22 de abril de 2008
	
	

	Presupuesto y diseño de letrinas.
	Asociación de padres, dirección, VCP y maestro de obra.
	29 de abril de 2008
	Dustin Robinson
Dinah Obando
	

	Entrega final de proformas
	Maestro de obra
	2 – 5 de mayo de 2008
	Carlos Romero
	

	Preparar presentación 
	Dirección y VCP
	7 de abril de 2008
	Soraya Amador 

Dustin Robinson


	

	Coordinar compras de materiales con ferretería
	Asociación de padres de familia.
	12- 16 mayo 2008
	Damaris Canelo
Martha Téllez
	

	Defensa del proyecto
	Dirección y VCP
	4 junio de 2008
	Soraya Amador 
Dustin Robinson


	

	Desembolso del proyecto
	SPA
	9 – 20 junio de 2008
	
	

	Limpieza, trazo, nivelación o ejecución de fosas.
	Maestro de obra
	23 – 27 junio de 2008
	Gregorio Calderón
	

	Fundación general de servicios higiénicos y vestidores.
	Maestro de obra
	1 – 4 julio de 2008
	Carlos Romero
	

	Levantamiento de paredes en instalación de letrinas
	Maestro de obra
	7 – 11 julio de 2008
	Carlos Romero
	

	Instalación de puertas y sistema eléctrico y pintura.
	Maestro de obra
	14 – 16  julio de 2008
	Carlos Romero
	

	Limpieza y entrega final
	Maestro de obra y ayudantes
	21 – 25 julio de 2008
	Carlos Romero
	

	Evaluar la construcción 
	Asociación de padres de familia.
Dirección.

Representante de Maestro.

VCP.
	25 – 29 julio de 2008
	Soraya Amador
Dustin Robinson

Damaris Canelo

Dinah Obando
	


ANEXOS
E N C U E S T A

Conteste Si o No

Con la carencia de servicios higiénicos.

1. Considera que es un problema para usted.  ______ 

2. Le causa incomodidad en las horas de clase.  ______  

3. Viene preparado (a) de su casa.______

4. Hace sus necesidades hasta que vuelve a su hogar.  ______

5. Cree que puede enfermarse de las vías urinarias.  ______

6. Le gustaría que fueran reactivados los servicios.  _______

7. Ha tenido que recurrir a una casa vecina para resolver.  _____

Si los servicios son reparados:

1. Le beneficia en algo. ______

2. Le agrada que los servicios higiénicos sean puestos a sus órdenes.  _____

3. Ya  no tiene necesidad  de hacer sus necesidades fisiológicas fuera del centro. ______  

4. Esta dispuesta (o) a cuidarlos para que no se deterioren. ______  

5. Sabe hacer uso de ellos. ______

Análisis de la Encuesta

Una vez realizado el análisis de la problemática que ocasiona los servicios higiénicos actuales por medio de encuestas a algunos educandos y docentes se organiza estos resultados de acuerdo a preguntas planteadas en la misma.
En la información obtenida estuvo referida a la necesidad más sentida para los estudiantes, la incomodidad que les causa el no contar con servicios higiénicos en buen estado, porque estos adolecen de reparación y mantenimiento para su uso.

Con los resultados obtenidos en la encuesta un 98% manifiestan que estos servicios higiénicos sean reactivados lo antes posible, ya que muchas veces tienen que acudir a casas aledañas al Centro para hacer sus necesidades, sobre todo alumnos que presentan enfermedades del sistema urinario o digestivo.

El ambiente del Centro  en ciertos momentos se torna difícil por la problemática antes mencionada, es por esta razón que la Comunidad Educativa se compromete a darles el uso adecuado una vez que estos servicios se reparen tomando como referencia a la familia, que es donde se forman las actitudes más profundas ante la vida, se les brindará asesoría para que sean protagonistas de la formación de sus hijos, sobre todo en este aspecto en que seremos beneficiados todos.
Asociación de Padres de Familia del INACS, 2008.

Cargo

Nombre y Apellido



Firma

Presidente

Damaris Canelo
  
   
__________________

Vice-Presidente
Martha Téllez

   
__________________

Secretaria

Lorgia Róbelo

   
__________________

Tesorero

Jorge Morales

   
__________________

Fiscal

Ana Maria Pavón B.
   
__________________ Vocal

Pedro Rodríguez

   
__________________

Representante: 
Damaris Canelo B.

Suplente:

Martha Téllez.

Padres de Apoyo:

Nombres y Apellidos


Firma

Julio Zúniga


____________________


Eloy Téllez López

____________________

Personal Administrativo INACS

Cargo

Nombre y Apellido



Firma

Director(a)

Soraya Amador
  
  
__________________

Sub-Director(a)
Esperanza Sotelo 
   
__________________

Docente

Dinah Obando

   
__________________

Carta de Compromiso

Cuido, uso y limpieza de los servicios higiénicos.
Nosotros los Docentes y personal administrativo del Instituto Nacional “Augusto César Sandino”, nos comprometemos a:

· Dar instrucciones en los Actos matutino, vespertino y nocturno sobre el cuido, uso y limpieza de los servicios higiénicos. 

· Hablar sobre el cuido, uso y limpieza de los servicios higiénicos en la clase de Formación Cívica.

·  Al finalizar la 3ra hora en el turno matutino y vespertino tomarse 5 minutos para concientizar a los estudiantes sobre el uso, cuido y limpieza de los servicios higiénicos.

· Los profesores Guías concientizar a sus estudiantes guiados  sobre el cuido, uso y limpieza de los servicios higiénicos.

· Sancionar a los estudiantes que destruyan o manchen los servicios higiénicos.
· Hacer un rol de maestros a la semana para la supervisión del cuido, uso y manejo de los servicios higiénicos a la hora de receso.

A continuación firmamos:
	N°
	NOMBRES Y APELLIDOS 
	N° DE CEDULA
	FIRMA

	01
	Isidra del Carmen  Potosme.
	405-020167-0000Q
	

	02
	Javiera de los Ángeles Baltodano López.
	406-1801800000W
	

	03
	Maria Martha Canda.
	406-260156-0000U
	

	04
	Henry Adlai Pérez Potosme.
	203-260154-0001B
	

	05
	Karla Maria Escobar Meza.
	405-300175-0000H
	

	06
	Maria del Socorro Fuentes Vásquez.
	406-300174-0001G
	

	07
	Pedro Juan Gutiérrez Nicaragua.
	405-310163-0000A
	

	08
	Rene Alfonso Chaverry Herrera.
	406-060278-0000N
	

	09
	Uriel Isabel López López.
	406-140255-0000F
	

	10
	Nelson Enrique Calero Caldera.
	401-020380-0010Y
	

	11
	Darlin Mercedes Villavicencio Gaitán.
	406-070370-0002S
	

	12
	Carlos Alberto Acuña Vásquez.
	404-240382-0000C
	

	13
	Sara Beatriz Matute Barquero.
	406-300352-0000N
	

	14
	Walter José López López.
	406-310357-0000N
	

	15
	Esperanza Elizabet Sotelo Sandino.
	406-100460-0001J
	

	16
	Judith Lisseth Quintanilla Acuña.
	404-190477-0000A
	

	17
	Ernesto José Guevara Arias.
	041-270483-0001X
	

	18
	Francisco Gabriel Bonilla Romero.
	406-300468-0000H
	

	19
	Eduard Martín López Rivas.
	406-070570-0000D
	

	20
	Lenin Ramón Canda Valdivia.
	401-130581-0007C
	

	21
	Marcos Sanción Rocha Bonilla.
	406-190555-0000L
	

	22
	Isidora del Socorro González Romaní.
	406-2305780002W
	

	23
	Dolores Carolina Mendaz Centeno.
	406-3105670000W
	

	24
	Oliver Ali Téllez Matute.
	406-010673-0000F
	

	25
	Larry Alejandro Tapia Lezama.
	406-100775-0003Y
	

	26
	Nidía del Carmen Canelo Pérez.
	001-160759-0065X
	

	27
	Orlando José Sánchez Guerrero.
	404-200745-0000V
	

	28
	Mercedes Reveka Quijano Lope.
	406-250779-0001H
	

	29
	José del Carmen Useda Pérez.
	406-260770-0002K
	

	30
	Roberto José Ñurinda Rivas.
	401-050882-0000R
	

	31
	Juan Antonio López Calero.
	408-270864-0003M
	

	32
	Casta Lucia López Muñoz.
	406-280868-0001F
	

	33
	Aracelly Erica Arias.
	407-110968-0000R
	

	34
	Samuel Santos Amorethi
	401-240987-0003Q
	

	35
	Celnia Auxiliadora Macanche Leiva.
	406-270963-0000L
	

	36
	Micaela Janeth Campos Campos.
	406-071065-0000N
	

	37
	Soraya Patricia Amador Balmaceda.
	001-161072-0025D
	

	38
	José Gerardo Canda.
	406-201052-0000M
	

	39
	Digna Rosa Obando Acevedo.
	203-251070-0000U
	

	40
	Enriqueta del Carmen Sotelo Sandino.
	406-021154-0000T
	

	41
	Uriel Martín Jiménez Téllez.
	401-071179-0001H
	

	42
	Maria Mercedes López Gutiérrez.
	406-211156-0000Y
	

	43
	Rosa Isabel Acuña Vásquez
	404-181278-0000U
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