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I. INTRODUCCION 

El Programa Subsectorial de Irrigaciones-PSI, es un Programa especializado en materia de riego del Ministerio de Agricultura, creado en respuesta a la grave problemática que imperaba en los sistemas de riego de la Costa del Perú. La intervención del PSI SIERRA está compuesto por cuatro componentes; dentro de ellos se encuentra el Sub Componente C2: Asistencia Técnica en Agricultura de Riego; el mismo que contempla la capacitación y asistencia técnica en temas de operación y mantenimiento del sistema de riego tecnificado, manejo agronómico del cultivo, gestión empresarial, consolidación de los grupos de gestión a través de la asociatividad con enfoque empresarial, su articulación con los mercados y el crédito.  

Por tanto en el ámbito de la Junta de Usuarios del río Chonta, existe el 47% de usuarios que tiene menos de 0.5 ha; es decir existe un gran minifundio que hace más lento cualquier cambio que se programa implementar. La ganadería es la actividad más importante en la zona; predomina la crianza de vacunos y ello ha generado que en el piso de valle predominen los pastos cultivados. En tanto sus pastos cultivados antes de la intervención del PSI Sierra instalados en los integrantes del grupo de gestión, son cultivos con un bajo nivel tecnológico, regados con un sistema de riego tradicional con grandes pérdidas de agua, frecuencias muy prolongadas y baja eficiencia y uniformidad, pastos que tienen más de 25 años instalados; los mismos que no han sido renovados, no son abonados oportunamente y aplican una baja dosis de fertilización, conllevando estos factores a un bajo nivel de rendimiento de forraje por corte y por ende un bajo nivel de producción de leche, poca rentabilidad y bajas utilidades.

Sin embargo, con la intervención del PSI Sierra, la instalación del sistema de riego tecnificado por aspersión acompañados de asistencia técnica y capacitación, se logró la renovación de pastos a los grupos de gestión, incrementando sus rendimientos, regando oportunamente y con una dotación permanente de agua para la época de estiaje, permitiendo una producción constante de pastos y leche, sobre todo en las épocas de estiaje mantiene una producción continua de leche, lográndose incrementar sus utilidades, siendo competitivos en el mercado.
En la primera etapa de difusión y sensibilización se logró conformar 35 Grupos de Interés con 286 agricultores y 540.56 Ha, 23 grupos de gestión con 136 beneficiarios y 315.89 Ha, la elaboración de 22 perfiles técnicos y 20 expedientes técnicos con 113 agricultores beneficiarios con 295.39 Ha; así mismo se han desarrollado 58 eventos de difusión y sensibilización sobrepasando la meta en 61% y se logró sensibilizar a 1,012 agricultores.    

En la segunda etapa de capacitación y asistencia técnica, se ha capacitado y asesorado a 13 grupos de gestión con sistemas de riego instalados con 177.64 Ha y 43 agricultores; así mismo se ha difundido las tecnologías de riego y resultados de los cultivos con el sistema de riego a más de 520 agricultores; los mismos que han sido beneficiarios producto de la extensión. Se ha elaborado sus manuales de operación y mantenimiento, programaciones y turnos de riego, determinación de la uniformidad de riego de los sistemas instalados y planes de negocios con sus respectivos paquetes tecnológicos.  

II. ANTECEDENTES 

Mediante Decreto de Urgencia N° 024-97 AG. del 19-03-1997, se crea la Unidad de Coordinación del Proyecto Subsectorial de Irrigación - UCPSI; actualmente se denomina Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI, como organismo descentralizado del Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI. El PSI, promueve el desarrollo sostenible de los sistemas de riego, el fortalecimiento de las organizaciones de usuarios del agua (OUA´s) en el desarrollo de sus capacidades de gestión, así como difundir y apoyar el uso de tecnologías modernas de riego. 

En el marco de la ley 28585, que crea el Programa de Riego Tecnificado; el 2006 el PSI es designado como ente rector en materia de riego tecnificado, constituyéndose en la máxima autoridad nacional. Toda la experiencia del PSI está hecha en la costa peruana; por lo que, el año 2007 se inicia los estudios a fin de contar con un programa de irrigaciones para la sierra de nuestro país con la finalidad de contribuir al incremento d la producción y productividad agrícola, lo que permitirá mejorar la rentabilidad del agro y elevar los estándares de vida de los agricultores; es así que se logra inscribir el Perfil SNIP N° 003-2007. Luego de que éste PIP fuera declarado viable por la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas, el 21 de Diciembre del 2010 se firmó con el Banco Mundial el Contrato de Préstamo N° 7878-PE.
Entendiendo que la intervención del Estado se hace en todos sus niveles de gobierno, es que el PSI firma Convenios de Cooperación con nueve Gobiernos Regionales cuyos ámbitos de intervención alcanzarían al “PSI SIERRA”. En este sentido, el 22 de abril del 2008, se firma el “Convenio entre el Gobierno Regional de Cajamarca y el PSI para la ejecución y financiamiento de las obras de rehabilitación y mejoramiento de infraestructura de riego e implementación de sistemas de riego tecnificado del Programa PSI SIERRA”.

El 02 de noviembre del 2010, se firma la Primera Adenda al Convenio del 22 de abril del 2008, entre el Gobierno Regional de Cajamarca y el Programa Subsectorial de Irrigaciones para la ejecución y financiamiento de las obras de rehabilitación y mejoramiento de infraestructura de riego e implementación de sistemas de riego tecnificado del Programa PSI SIERRA.

En tanto el Gobierno Regional de Cajamarca, mediante Oficio N° 623-2010-GR-CAJ/GGR, de fecha 15 de septiembre del 2010, la Gerencia General Regional comunica al PSI, su opinión favorable respecto al financiamiento de la contrapartida para la ejecución de los componentes A y B del programa de inversión PSI SIERRA, ascendiente a S/. 5’542,757.00 que será financiado con cargo al presupuesto institucional del Gobierno Regional Cajamarca durante la ejecución del PSI SIERRA en el ámbito de la región Cajamarca.

III. IDENTIFICACIÓN PROGRAMA
	Cuadro N°01.- IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

	Nombre del Proyecto de Inversión Pública
	Programa Subsectorial de Irrigación-Sierra

	Código SNIP
	SNIP N° 003-2007

	Nivel de estudio
	Estudio de Factibilidad

	Unidad Formuladora
	Programa Subsectorial de Irrigaciones

	Unidad Ejecutora
	Programa Subsectorial de Irrigaciones

	Órgano responsable
	Ministerio de Agricultura y Riego


IV. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

4.1  OBJETIVO GENERAL

El objetivo macro del programa de inversión PSI-Sierra es “Contribuir al incremento de la producción y productividad agrícola en la Sierra”, promoviendo el cambio sostenible de una agricultura tradicional por una de mayor rentabilidad, mediante acciones que permitan el desarrollo de la capacidad de gestión de las Juntas de Usuarios, mejora del aprovechamiento del recurso hídrico y el incremento de la eficiencia en el uso del suelo cultivable. 
4.2  DESCRIPCIÓN Y COMPONENTES 
Para el logro de los objetivos, el programa se ha ejecutado con 04 Componentes (A, B, C y D).

Componente A. Modernización y Rehabilitación de los Sistemas de Riego

Cuyo objetivo es mejorar la eficiencia de capitación, conducción y distribución de las aguas de riego, mediante la ejecución de obras de mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura de riego existente, con la finalidad de incrementar la disponibilidad de agua de riego.

Componente B. Tecnificación del riego parcelario

Tiene como objetivo la instalación de sistemas de riego tecnificado modernos y eficientes, para mejorar a nivel predial, la producción y productividad de cultivos de los pequeños y medianos a agricultores.

Componente C. Fortalecimiento institucional y apoyo a la producción/ comercialización

Tiene como objetivo capacitar a las OUAs y brindar la asistencia técnica en agricultura de riego a agricultores.

Componente D. Derechos de uso de agua

Tiene como objetivo la formalización de las licencias de agua y su respectiva inscripción en el Registro Administrativo de Derechos de Agua (RADA) y la ejecución de obras de control y medición de agua por bloques de riego.

El Componente C. está compuesto por 2 Subcomponentes; el C.1: Capacitación/Entrenamiento de las Organizaciones de Usuarios y el Subcomponente C.2: Asistencia Técnica en Agricultura de Riego a Agricultores. El accionar del Subcomponente C.2 estará orientado a brindar apoyo y soporte al Componente B – Riego Tecnificado en consideración a que las acciones de promoción y fomento de una agricultura más competitiva deben ser de carácter integral. 

4.3  PERIODO DE EJECUCIÓN 

En la Junta de Usuarios Chonta se inició la intervención con la primera etapa de sensibilización en el mes de marzo del 2012 y se culminó la última etapa de capacitación y asistencia técnica en el mes de julio del 2016, con un periodo de 4 años y 5 meses. 
V. DESCRIPCIÓN DEL SUB COMPONENTE C2.  
5.1  OBJETIVOS

El Subcomponente C.2 está orientado a promover la adopción del riego tecnificado en la Junta de Usuarios Chonta; promover la asociatividad de los agricultores mediante proyectos grupales y la inclusión del enfoque empresarial en la actividad agrícola, así como, su articulación con los mercados y el crédito y los servicios de asistencia técnica a los agricultores. 

Asimismo, brindar asistencia técnica en la elaboración de los proyectos de riego tecnificado; promover la consolidación de los proyectos productivos instalados y lograr un efecto demostrativo y multiplicador hacia otros agricultores para la adopción de las nuevas tecnologías y enfoques.

5.2  FASES DE EJECUCIÓN 

5.2.1 Difusión y sensibilización (Primera etapa) 

En la primera fase, previo a la implementación de los sistemas de riego tecnificado del Componente B, el Subcomponente realizó una campaña intensiva de difusión y sensibilización a los agricultores para el proceso de transferencia de tecnología en riego parcelario, la cual se basó en técnicas e instrumentos de promoción, difusión y capacitación a través de las denominadas Parcelas Integradas Demostrativas (PID´s); así como la conformación de Grupos de Gestión Empresarial en Riego Tecnificado y seguimiento  en la  elaboración de perfiles técnicos y expedientes técnicos

5.2.2 Capacitación y Asistencia Técnica (Segunda etapa)
En la segunda fase, posterior a la implementación de los sistemas de riego tecnificado del Componente B, el Subcomponente realizó actividades de capacitación, asistencia técnica e implementación de planes de negocio dirigido a otros agricultores para buscar un efecto multiplicador, promoviendo la adopción de tecnología de riego.

La capacitación y asistencia técnica tienen por finalidad fortalecer los GGERT beneficiarios de los proyectos de riego tecnificado, de esta manera logren un manejo adecuado de la operación y mantenimiento de sus sistemas de riego, un manejo óptimo de sus cultivos y en la implementación de sus planes de negocios; de esta manera se logre la sostenibilidad del Programa. 

5.3  ÁMBITO DE ACCIÓN 

La intervención del Sub Componente C2, se realizó en las Organizaciones de Usuarios del ámbito de la Junta de Usuarios del río Chonta, que se encuentra en la Región y Provincia de Cajamarca y forma parte de la vertiente del Atlántico que se extiende desde 4,500 m.s.n.m. hasta la desembocadura al río Marañón; enmarcado por las coordenadas UTM 9’237,500 N y 774,780 E. Comprende a los distritos de Baños del Inca, Llacanora, Jesús, Matara, Namora, Gregorio Pita y La Encañada. La Junta de Usuarios del río Chonta comprende a 17 Comisiones y 134 Comités de Usuarios, agrupando en total a 9,793 usuarios (48,965 habitantes a 5 personas/familia) con un total de predios de 6,500 que son propietarios de una área total de 7,786 Ha, de las cuales 3,700 ha cuentan con licencia y 4,086 con permiso.

En estrecha coordinación con la Junta de Usuarios y de acuerdo a las OUAs seleccionadas en el PIP, se definió las organizaciones de usuarios donde intervenir, teniendo en cuenta que las organizaciones seleccionadas deberían contar con disponibilidad hídrica, que en lo posible tenga desnivel topográfico para aprovechar la energía potencial del agua, que  exista predisposición de los usuarios/as para generar cambios en el riego y  cultivo, que cuenten con área bajo riego disponible para instalar riego tecnificado, que tengan un aceptable nivel de recaudación de la tarifa de agua, que muestren interés por participar en los beneficios del Componente B, disponibilidad de aporte de contrapartida y finalmente que cuenten con el aval de la Junta de Usuarios del río Chonta.

Las OUAs donde se ha intervenido con la formación de grupos de gestión e instalación de los sistemas de riego tecnificado por aspersión, son las siguientes: 
· Comisión de Usuarios Casa Blanca, distrito Namora.
· Comité de Usuarios Lambidera, distrito Gregorio Pita

· Comité de Usuarios Rejo II, distrito Gregorio Pita

· Comité de Usuarios Quinuapampa El Lirio, distrito La Encañada

· Comité de Usuarios Río Seco, distrito Gregorio Pita

· Comité de Usuarios Laparpuquio, distrito Matara

· Comité de Usuarios El Puquio, distrito Matara

5.4  METAS 

5.4.1 Difusión y sensibilización (Primera etapa) 
En el siguiente cuadro se detalla las metas propuestas en la primera etapa de acuerdo al PIP de la Junta de Usuarios Chonta. 
	Etapa
	META

	
	Unidad
	Cantidad

	Difusión y Sensibilización
	797
	Agricultores sensibilizados

	
	37
	Grupos de Interés (GI)

	
	31
	Grupos de Gestión Empresarial de Riego Tecnificado (GGERT)

	
	29
	GGERT con perfiles técnicos y sus planes de negocios


5.4.2 Capacitación y Asistencia Técnica (Segunda etapa)
En el siguiente cuadro se detalla las metas propuestas en la segunda etapa de acuerdo al PIP de la Junta de Usuarios Chonta. 
	Etapa
	META

	
	Unidad
	Cantidad

	Capacitación y Asistencia Técnica
	20
	Operadores de negocios capacitados

	
	172
	Productores beneficiarios del Componente B capacitados

	
	500
	Agricultores de la zona beneficiarios con el programa de extensión 

	
	26
	GGERT beneficiarios del Componente B, implementan satisfactoriamente sus planes de negocios


VI. LOGROS OBTENIDOS 

6.1.1 Difusión y sensibilización (Primera etapa) 

La primera etapa consistió de una campaña de difusión en las organizaciones de usuarios del ámbito de la JU Chonta, para promover las ventajas del riego tecnificado y sus efectos positivos en la rentabilidad de la actividad agrícola y ganadera. Esta difusión se hizo a través de medios de comunicación, eventos masivos dentro y fuera de las parcelas integrales demostrativas con la finalidad de organizar a grupos de agricultores que cumplan los requisitos mínimos, tanto técnicos como documentarios para ser beneficiarios del programa de riego tecnificado. 

Para el logro de los objetivos se desarrollaron las principales actividades:  

· Difusión del Programa de Riego Tecnificado a través de Charlas Técnicas, Demostración de Métodos, Demostración de Resultados, Días de Campo y Giras Agronómicas.

· Sensibilización en tecnificación del riego (instalación de parcelas integrales demostrativas - PIDs).

· Formación de grupos de interés.
· Formación de grupos de gestión 
· Gestión de aporte de contrapartida para elaboración del perfil técnico y ejecución de obra. 
· Apoyo en la elaboración de perfiles técnicos y planes de negocios.
· Apoyo en la elaboración de expedientes técnicos.
Cabe indicar que para la evaluación y calificación de perfiles técnicos, ha sido bajo la modalidad de “Ventanilla Abierta”, significa que en el proceso de obtención de incentivos para la tecnificación del riego, se aplicó el criterio general de demanda, es decir, los proyectos de riego obtenían el financiamiento a medida que se iban presentando hasta cubrir el monto presupuestal asignado para la respectiva Junta de Usuarios, siempre que los perfiles técnicos presentados cumplan con los requisitos técnicos y documentación solicitada; así como la contrapartida económica.
Es importante señalar que para ser beneficiarios de riego tecnificado y llegar a ejecutar la obra, se ha tenido que cumplir con todo el proceso desde la conformación como grupo de interés hasta el expediente técnico aprobado y finalmente la ejecución de la obra. 
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A continuación se presentan los resultados obtenidos en la primera etapa 
a) Grupos de Interés 
Para la conformación de los grupos de interés, se ha seguido el siguiente procedimiento: 

· Llenar el Registro de grupos de agricultores interesados (Formato N° 1).

· Elaboración de carta de solicitud de Expresión de Interés (Formato N° 2-A)

· Entregar la Guía para Participantes del proceso de otorgamiento de incentivos del Componente B del PSI Sierra.

· Visita de campo para su evaluación técnica y diagnóstico del grupo interesado por el equipo de Especialistas del Sub Componente C2.
· Luego de la visita de campo, el Especialista en Riego del Sub Componente C2 presentará el resultado de su evaluación de acuerdo al Formato N° 3.

· Consolidación de información para su derivación posterior a la Oficina de Gestión Zonal y Sede Central del PSI (OTR/ OCAT) su aprobación correspondiente.

Al cierre de la primera etapa en la JU Chonta se conformado 35 Grupos de Interés con 286 agricultores y 540.56 ha. 
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1SANTA CATALINA NUEVA ESPERANZA LAMBIDERA 3 17.00

2NUEVA ESPERANZA NUEVA ESPERANZA LAMBIDERA 2 5.50

3SAN ISIDRO NUEVA ESPERANZA LAMBIDERA 6 35.15

4CUZCO NUEVA ESPERANZA LAMBIDERA 2 11.75

5CALET EL PORVENIR QUINUAPAMPA EL LIRIO 4 24.00

6LA PACCHA CONDOMARCA EL PUQUIO 4 5.86

7ZARZA BERVENA  NUEVA ESPERANZA LAMBIDERA 7 10.85

8PEÑA BLANCA SHAULLO GRANDE  PEÑA BLANCA 39 20.25

9EL HUALALANGAR NUEVA ESPERANZA LAMBIDERA 3 19.40

10LA LAJA  JESUS CHUCO  JESUS CHUCO 20 9.06

11LAS ZARZAS  NUEVA ESPERANZA LAMBIDERA 2 5.90

12EL PORVENIR  NUEVA ESPERANZA LAMBIDERA 2 11.20

13PIEDRA EL BATAN NUEVA ESPERANZA LAMBIDERA 2 10.00

14LOS SAUCES RIO SECO SISTEMA DE IRRIGACION RIO SECO 3 12.70

15VICTORIA CASA BLANCA CASA BLANCA  4 16.90

16TRES TINGOS HUACATAZ TRES TINGO QUINUA TOTORA 3 12.75

17SEÑORIAL CASA BLANCA  CASA BLANCA CASA BLANCA  4 31.70

18LA FABRICA RIO SECO SISTEMA DE IRRIGACION RIO SECO 8 13.40

19LA PRADERA DEL DORADOCASA BLANCA CASA BLANCA  2 5.10

20QUEBRADA HONDA NUEVA ESPERANZA EL REJO II 2 9.90

21EL CAMPANAREO  NUEVA ESPERANZA LAMBIDERA 2 6.20

22SANTOS HUAMAN LA ENCAÑADA LA TOTORA 12 16.40

23LA LAGUNA  NUEVA ESPERANZA EL REJO II 3 20.40

24LA TOTORILLA  TOTORILLA - COCHAMARCA LAPARPUQUIO 6 23.10

25SAN LORENZO EL REJO EL REJO I 2 6.00

26EL MILAGRO CAU CAU CAU CAU - YAMOBAMBA 3 7.50

27JUANCHOPUQUIO MARIANO PUQUIO JUANCHOPUQUIO 62 41.19

28COCAN BARROJO COCAN BARROJO COCAN BARROJO 35 20.70

29EL MIRADOR  SAN JUAN DE HIERBA BUENA CHALLUAGON 7 16.30

30SINAI EL PORVENIR CHALLUAGON 6 13.60

31LOS BORAS  SAN JUAN DE HIERBA BUENA CHALLUAGON 6 19.00

32LOS MACHILLENGAS  SAN JUAN DE HIERBA BUENA CHALLUAGON 7 23.40

33SAN ANDRES  SAN JUAN DE HIERBA BUENA CHALLUAGON 3 11.55

34LOS TIGRES DE SAN JUAN  SAN JUAN DE HIERBA BUENA CHALLUAGON 7 12.50

35FAMILIA VERA  SAN JUAN DE HIERBA BUENA CHALLUAGON 3 14.35

35 286 540.56

CUADRO N° 01: CUADRO RESUMEN DE FORMACION DE GRUPOS DE INTERES- JU CHONTA

TOTAL


De acuerdo a la meta establecida en el PIP es de 37 GI y se ha logrado un avance del 95%. 
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b) Grupos de Gestión Empresarial de Riego Tecnificado
Luego de formados los Grupos de Interés (GI) y cumpliendo con los requisitos técnicos y documentarios, se consolidaron en Grupos de Gestión Empresarial (GGE) aportando su contrapartida del 20% (S/. 60.00 x Ha) para la elaboración del perfil técnico.
La documentación sustentatoria para la conformación del grupo de gestión empresarial, son las siguientes: 
· Acta de Constitución de Grupo de Gestión Empresarial
· Acta de Cesión en Uso para construcción de Reservorio
· Acta de compromiso para la Operación y Mantenimiento del sistema de riego
· Formato 3-A: Declaración Jurada de aporte 20% para Perfil del Proyecto
· Formato 4-A: Declaración Jurada de aporte 20% para Ejecución de Obra
· Declaración Jurada de poseer área menor a 30 Ha
· Licencia de uso de agua
· Constancia de agua de la Junta de Usuarios
· Copia DNI de los participantes 

· Copia de Título de Propiedad y/o Minuta de Compra Venta, certificado de posesión u otro documento que acredite la tenencia de la tierra. 
Posteriormente a la aprobación del grupo de gestión, se procedió a la elaboración y firma del Convenio Específico entre el GGE y PSI, pago de aporte del GGE para elaboración de perfil y contratación del especialista para la formulación del perfil técnico.
Al cierre de la primera etapa, se ha conformado 23 grupos de gestión con 136 agricultores y 315.89 Ha (Ver cuadro N° 02). 
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1 Cuzco                    9.59  2 Lambidera Gregorio Pita San Marcos Cajamarca

2 Hualangal                  13.41  3 Lambidera Gregorio Pita San Marcos Cajamarca

3 Nueva Esperanza                   5.00  2 Lambidera Gregorio Pita San Marcos Cajamarca

4 San Isidro                 31.20  6 Lambidera Gregorio Pita San Marcos Cajamarca

5 Calet 24.00                  3 Quinuapampa Encañada Baños Inca Cajamarca

6 La Laguna 17.75                  3 Rejo II Gregorio Pita San Marcos Cajamarca

7 Quebrada Honda 6.00                    2 Rejo II Gregorio Pita San Marcos Cajamarca

8 Las Zarzas 5.34                    2 Lambidera Gregorio Pita San Marcos Cajamarca

9 Victoria 8.63                    4 Casa Blanca Namora Cajamarca Cajamarca

10 Señorial Casa Blanca 25.96                  4 Casa Blanca Namora Cajamarca Cajamarca

11 Los Sauces 5.34                    2 Rio seco Gregorio Pita San Marcos Cajamarca

12 La Paccha 5.80                    4 El Puquio Matara  Cajamarca Cajamarca

13 La Totorilla 19.62                  6 Laparpuquio Cajamarca Cajamarca Cajamarca

14 Los Tigres de San Juan 12.50                  7 Chaulluagon Encañada Cajamarca Cajamarca

15 El Mirador 16.30                  7 Chaulluagon Encañada Cajamarca Cajamarca

16 Los Veras 13.75                  3 Chaulluagon Encañada Cajamarca Cajamarca

17 Los Boras 19.00                  6 Chaulluagon Encañada Cajamarca Cajamarca

18 Sinai 13.60                  6 Chaulluagon Encañada Cajamarca Cajamarca

19 Machillengas 22.90                  7 Chaulluagon Encañada Cajamarca Cajamarca

20 San Andres 11.50                  3 Chaulluagon Encañada Cajamarca Cajamarca

21 Cocan Barrojo 20.70                  38 Barrojo Baños del Inca Cajamarca Cajamarca

22 ZARZA BERVENA 5.00                    8.50 Lambidera Gregorio Pita San Marcos Cajamarca

23 EL MILAGRO 3.00                    7.50 Cau Cau Namora Cajamarca Cajamarca

315.89                136                       TOTAL

CUADRO N° 02: RELACION DE GRUPOS DE GESTION CONFORMADOS EN LA JU CHONTA


c) Perfiles Técnicos formulados y aprobados 
Después de aprobados los grupos de gestión empresarial, el PSI ha procedido a la contratación de Consultores para su elaboración de los estudios técnicos. El Sub Componente C2 apoyo en la elaboración de los planes de negocios, convocatorias a los integrantes del grupo de gestión para el levantamiento de información básica y socialización del perfil tanto en su formulación como en su aprobación. 

De los 23 GGE formados, han pasado a la etapa de perfil 22 GGE con 312.89 Ha, beneficiando a 129 agricultores de las OUas de la Junta de Usuarios Chonta (Ver Cuadro N° 03).  
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1 Cuzco                    9.59  2 Lambidera Gregorio Pita San Marcos Cajamarca 238299

2 Hualangal                  13.41  3 Lambidera Gregorio Pita San Marcos Cajamarca 239557

3 Nueva Esperanza                   5.00  2 Lambidera Gregorio Pita San Marcos Cajamarca 233937

4 San Isidro                 31.20  6 Lambidera Gregorio Pita San Marcos Cajamarca 239570

5 Calet 24.00                  3 Quinuapampa Encañada Baños Inca Cajamarca 264371

6 La Laguna 17.75                  3 Rejo II Gregorio Pita San Marcos Cajamarca 264723

7 Quebrada Honda 6.00                    2 Rejo II Gregorio Pita San Marcos Cajamarca 264756

8 Las Zarzas 5.34                    2 Lambidera Gregorio Pita San Marcos Cajamarca 239747

9 Victoria 8.63                    4 Casa Blanca Namora Cajamarca Cajamarca 266606

10 Señorial Casa Blanca 25.96                  4 Casa Blanca Namora Cajamarca Cajamarca 266602

11 Los Sauces 5.34                    2 Rio seco Gregorio Pita San Marcos Cajamarca 273333

12 La Paccha 5.80                    4 El Puquio Matara  Cajamarca Cajamarca 278953

13 La Totorilla 19.62                  6 Laparpuquio Cajamarca Cajamarca Cajamarca 283201

14 Los Tigres de San Juan 12.50                  7 Chaulluagon Encañada Cajamarca Cajamarca 284833

15 El Mirador 16.30                  7 Chaulluagon Encañada Cajamarca Cajamarca 285857

16 Los Veras 13.75                  3 Chaulluagon Encañada Cajamarca Cajamarca 283866

17 Los Boras 19.00                  6 Chaulluagon Encañada Cajamarca Cajamarca 283770

18 Sinai 13.60                  6 Chaulluagon Encañada Cajamarca Cajamarca 330998

19 Machillengas 22.90                  7 Chaulluagon Encañada Cajamarca Cajamarca 330985

20 San Andres 11.50                  3 Chaulluagon Encañada Cajamarca Cajamarca 330919

21 Cocan Barrojo 20.70                  38 Barrojo Baños del Inca Cajamarca Cajamarca 330967

22 ZARZA BERVENA 5.00                    8.50 Lambidera Gregorio Pita San Marcos Cajamarca -

312.89                129                      

CUADRO N° 03: RELACION DE GRUPOS DE GESTION CONFORMADOS EN LA JU CHONTA

TOTAL


De los 22 perfiles elaborados, 21 han sido declarado viables y 1 perfil no se ha procedido a su aprobación por desistimiento del grupo de gestión empresarial por problemas de pases en la tubería matriz en predios de terceros. 
d) Expedientes Técnicos formulados y aprobados 
Una vez aprobados los perfiles técnicos, os grupos de gestión han procedido a depositar el aporte de contrapartida para ejecución de obras y luego el PSI contrato a profesionales Consultores para la elaboración de los expedientes técnicos. Cabe indicar que el financiamiento de la elaboración de los expedientes técnicos ha sido asumido al 100% por el PSI (S/. 600.00 x Ha). De 22 perfiles viables, se han elaborado y aprobado 20 expedientes técnicos con 295.39 Ha y 113 agricultores (Ver cuadro N° 04). 
[image: image9.emf]N° GGERT

Area 

(ha)

N° de 

Beneficiarios

Comité/Comision  

de Usuarios

Distrito Provincia Región

1 Cuzco                    9.59  2 Lambidera Gregorio Pita San Marcos Cajamarca

2 Hualangal                  13.41  3 Lambidera Gregorio Pita San Marcos Cajamarca

3 Nueva Esperanza                   5.00  2 Lambidera Gregorio Pita San Marcos Cajamarca

4 San Isidro                 31.20  6 Lambidera Gregorio Pita San Marcos Cajamarca

5 Calet 24.00                  3 Quinuapampa Encañada Baños Inca Cajamarca

6 La Laguna 17.75                  3 Rejo II Gregorio Pita San Marcos Cajamarca

7 Quebrada Honda 6.00                    2 Rejo II Gregorio Pita San Marcos Cajamarca

8 Las Zarzas 5.34                    2 Lambidera Gregorio Pita San Marcos Cajamarca

9 Victoria 8.63                    4 Casa Blanca Namora Cajamarca Cajamarca

10 Señorial Casa Blanca 25.96                  4 Casa Blanca Namora Cajamarca Cajamarca

11 Los Sauces 5.34                    2 Rio seco Gregorio Pita San Marcos Cajamarca

12 La Paccha 5.80                    4 El Puquio Matara  Cajamarca Cajamarca

13 La Totorilla 19.62                  6 Laparpuquio Cajamarca Cajamarca Cajamarca

14 El Mirador 16.30                  7 Chaulluagon Encañada Cajamarca Cajamarca

15 Los Veras 13.75                  3 Chaulluagon Encañada Cajamarca Cajamarca

16 Los Boras 19.00                  6 Chaulluagon Encañada Cajamarca Cajamarca

17 Sinai 13.60                  6 Chaulluagon Encañada Cajamarca Cajamarca

18 Machillengas 22.90                  7 Chaulluagon Encañada Cajamarca Cajamarca

19 San Andres 11.50                  3 Chaulluagon Encañada Cajamarca Cajamarca

20 Cocan Barrojo 20.70                  38 Barrojo Baños del Inca Cajamarca Cajamarca

295.39                113                       TOTAL

CUADRO N° 04: RELACION DE EXPEDIENTES TECNICOS FORMULADOS Y APROBADOS EN LA JU CHONTA


De los 20 expedientes técnicos aprobados a la fecha del cierre del programa, se han ejecutados 13 grupos de gestión empresarial con 43 agricultores beneficiarios y 177.64 Ha con riego por aspersión para cultivos de pastos. Los otros 7 GGE por razones presupuestales no se han llegado a ejecutar.  
e) Eventos de difusión y sensibilización 
La meta de eventos de difusión y sensibilización y difusión para la JU Chonta de acuerdo al PIP, fue de 36 eventos durante el año 2012 y 2014; sin embargo se llegó a ejecutar un total de 58 eventos, sobre pasando la meta en 61%. 
[image: image10.emf]JU  META 2012 2013 2014 TOTAL AVANCE

Chonta  36 31 27 0 58 161%

ETAPA DE DIFUSION Y SENSIBILIZACION: EVENTOS SUBCOMPONENTE C2 2012-2014


Dentro de los eventos de difusión y sensibilización, se desarrollaron 10 charlas técnicas, 10 demostraciones de métodos, 3 días de campo, 5 giras agronómicas y 10 eventos generales de difusión, cumpliendo satisfactoriamente con las metas establecidas.   
[image: image11.emf]Prog EJECUTADO Prog EJECUTADO Prog EJECUTADO Prog EJECUTADO Prog EJECUTADO Prog EJECUTADO Prog EJECUTADO Prog EJECUTADO

Chonta  3 2 9 10 12 10 3 3 2 5 26 28 10 30 36 58
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En las charlas técnicas, se motivó al agricultor en adoptar nuevas tecnologías de riego,   formas   de  gestión   u  organización y se realizaron en  las  PIDs,   preferentemente   y,  en  otras ocasiones se desarrolló en locales de la Organización de Usuarios, también se abordó temas vinculados a problemas específicos   que   afectan   a   los   agricultores,   respecto   a   manejo agronómico de los cultivos, operación y mantenimiento  del sistema de riego,  gestión  empresarial  y/o  cualquier  otro  tema  de  necesidad  del grupo de gestión empresarial.
Las demostraciones de métodos, son un método de extensión agrícola que consiste en trasmitir conocimientos al agricultor de una práctica agrícola específica, conocida y probada, a fin de que los agricultores adquieran destrezas y al final de la misma la apliquen en su predio. Las demostraciones   de  métodos  se  efectuarán  en  las  PIDs  donde  se abordó   diversos   temas,   como:   labores   culturales,   muestreo de suelo, fertilización en pastos, medición de rendimientos, operación del sistema de riego, pegado de tuberías, parchado de reservorios de geomembrana, medición de presiones, evaluaciones de uniformidad de riego, etc.
Los días de campo, son un método de extensión agrícola en el que los participantes por grupos recorren   diferentes estaciones, preparadas en una parcela en este caso en la  PID, donde se  explicó un tema específico por cada estación  como:  manejo agronómicos de cultivos, tipos de sistemas de riego, ventajas y desventajas, asociatividad rural, tipos de asociaciones,   entre   otros,   con   el   objeto   de   trasmitirles conocimientos que se replicarán, en los predios de los agricultores asistentes.   
Las giras agronómica, es un viaje de estudio, en el que un grupo de agricultores se trasladan a un lugar más desarrollado para observar prácticas y demostraciones agrícolas, que han resultado exitosas y se ha realizado según las necesidades de los agricultores, para el intercambio de experiencias y la identificación de avances tecnológicos u organizativos de agricultores líderes o centros de innovación e investigación. Una de las Giras se realizó a la Asociación de Pequeños Productores de Banano Orgánico – APPBOSA de la ciudad de Sullana – Piura, los beneficiarios de los grupos de gestión Señorial Casa Blanca, Quebrada Honda, La Victoria, Los Sauces, Hualangar, La Paccha, Cusco, San Isidro, Calet, La Laguna y representantes de municipalidades de San Marcos, Namora, La Encañada y Gregorio Pita con el objetivo de lograr que los agricultores conozcan las nuevas tecnologías de riego y el éxito de la organización que iniciaron como pequeños y medianos agricultores en condiciones similares a los grupos que se tiene formado en la Junta de Usuarios Chonta. Esta asociación cuenta con 500 Ha de banano orgánico con riego tecnificado por aspersión y 332 socios que exportan directamente su producto.
En los eventos de difusión y sensibilización, se lograron sensibilizar a 1,012 agricultores, sobrepasando en un 27% la meta establecida en el PIP. 
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Chonta  797 1,012 127%

AGRICULTORES SENSIBILIZADOS SUBCOMPONENTE C2


f) Parcelas Integrales Demostrativas Instaladas - PIDs
En la primera fase, previo a la implementación de los sistemas de riego tecnificado del Componente B, el Subcomponente C2 realizó una campaña intensiva de difusión y sensibilización a los agricultores para el proceso de transferencia de tecnología en riego parcelario, la cual se basó en técnicas e instrumentos de promoción, difusión y capacitación a través de las denominadas Parcelas Integradas Demostrativas (PID´s).
A nivel de la Junta de Usuarios Chonta, de manera estratégica se instalaron 2 PIDs, considerando su ubicación de fácil acceso y visualización, un lugar representativo desde el punto de vista agroecológico, disponibilidad de agua de riego, productor líder de la zona, capacidad económica para financiar el cultivo, etc.

· PID LAMBIDERA 
La Parcela Integral Demostrativa se encuentra ubicada en el sector Nueva Esperanza, distrito de Gregorio Pita, provincia de San Marcos y departamento de Cajamarca, instalada con el objetivo de promover el mejoramiento de la producción agrícola para difundir tecnologías de riego presurizado y manejo de cultivos entre los grupos de interés y gestión empresarial y agricultores del ámbito de las organizaciones de usuarios de agua de Fábrica Vieja, Lambidera, Rejo I, II de la Junta de Usuarios Chonta.

El cultivo instalado fue de rye grass + trébol blanco, destinado a la alimentación de ganado vacuno del beneficiario, la ganadería es la principal actividad económica de las organizaciones de usuarios de agua de la zona. 

La fuente de agua es del canal Lambidera con un caudal de 50 lps en la época de estiaje, para lo cual, para abastecer agua al reservorio, se ha considerado la construcción de una toma de captación de concreto armado, el cual esta implementado de una malla filtro para la retención de desperdicios, también tiene una compuerta metálica tipo tarjeta para el cierre o apertura total. El reservorio, se ha diseñado para un volumen de almacenamiento de 100 m3 recubierto con geomembrana de PVC de e=0.75 mm, el cual es llenado con una frecuencia de 8 días. El reservorio cuenta con dispositivos de control, como una tubería de rebose y para la limpieza asistida por una válvula de control. 
La red de distribución de agua es a través de una tubería PVC de 3”con C-5 como matriz, luego se reducirá hasta una tubería PVC de 1.5” C-7.5, según diseño hidráulico. En tanto los laterales de riego son de tuberías de PE (Polietileno) de 25 mm los cuales están conectados a hidrantes con válvulas de acople rápido para su operación. Se ha establecido un marco de 14.00 m x 14.00 m. en los turnos I y II y un marco de 20.00 m x 20.00 m en el turno III. En el turno I se dispondrá de 09 aspersores de riego móviles, los que luego de 0.46 horas de operación pasan a regar el turno II por el mismo tiempo promedio. El turno III esta irrigado por 02 aspersores minicañones bajo el sistema semifijo por un tiempo promedio de 0.42 horas. El tiempo total de riego promedio es de 1.33 horas. 
En la parcela se logró instalar el cultivo de rye grass asociado con trébol generando resultados de un promedio de 19 ton/ha/corte, con un total de 6 cortes/ha/año.    
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	PID
	TESTIGO

	 Rendimiento ton/ha: 19.00
	 Rendimiento ton/ha: 10.00

	 Costo Unitario/kilo: S/. 0.20
	 Costo Unitario/kilo: S/.0.20

	 Venta totales/ha: S/.   3,800.00
	 Venta totales/ha: 2,000.00

	 Costo de Producción/ha: 1,136.50
	 Costo de Producción/ha: 450.00

	 Utilidad Neta/ha: 2,663.50
	 Utilidad Neta/ha: 1550.00

	 Rentabilidad Neta/ha: 70%
	 Rentabilidad Neta/ha: 75%


· PID CASA BLANCA
La Parcela Integral Demostrativa de 0.50 Ha se encuentra ubicada en el sector Casa Blanca, distrito Namora, provincia Cajamarca y departamento de Cajamarca, instalada con el objetivo de promover el mejoramiento de la producción agrícola para difundir tecnologías de riego presurizado y manejo de cultivos entre los grupos de interés y gestión empresarial y agricultores del ámbito de las organizaciones de usuarios de agua de Casa Blanca de la Junta de Usuarios Chonta.
El canal que abastecerá al reservorio en épocas de estiaje tiene un caudal de 50 lps, para lo cual se ha considerado la construcción de una toma de captación de concreto armado. Referente al reservorio, se ha diseñado para un volumen de almacenamiento de 150 m3 recubierto con geomembrana de PVC de e=0.75mm, el cual será llenado cada 14 días, siendo esta la frecuencia establecida que el beneficiario recibe el agua de regadío por derecho como usuario. El reservorio cuenta con dispositivos de control, como una tubería de rebose y para la limpieza asistida por una válvula de control. 

La red de distribución de agua es a través de una tubería PVC de 3” C-5 como matríz, luego se reduce hasta una tubería PVC de 2.5”, 2”, 1.5”, 1” y 0.5” según diseño hidráulico. Se ha establecido un marco de 9.00m x 9.00m entre aspersores en los 03 turnos de riego. En el turno I se dispondrá de 20 aspersores de riego semi móviles, los que luego de 0.70 horas de operación pasan a regar el turno II por el mismo tiempo en promedio, y así sucesivamente al turno III.

En la parcela se logró instalar el cultivo de quinua con riego por aspersión, generando un impacto positivo como cultivo alternativo a los pastos y la crianza de ganado vacuno de leche.   


	PID
	TESTIGO

	 Rendimiento ton/ha: 1.50
	 Rendimiento ton/ha: 0.80

	 Costo Unitario/kilo: S/. 8.00
	 Costo Unitario/kilo: S/. 8.00

	 Venta totales/ha:: 12,000.00
	 Venta totales/ha:  6,400.00

	 Costo de Producción/ha: 4259.14
	 Costo de Producción/ha:  3,217.00

	 Utilidad Neta/ha:  7740.86
	 Utilidad Neta/ha: 3,183.00

	 Rentabilidad Neta/ha: 64.5%
	 Rentabilidad Neta/ha: 50.20%


6.1.2 Capacitación y Asistencia Técnica (Segunda etapa)

En la segunda fase, durante la ejecución de las obras y posterior a la implementación de los sistemas de riego tecnificado, se ha realizado actividades de Capacitación y Asistencia Técnica y Promoción Agrícola con Riego Tecnificado, dirigido tanto a los beneficiarios de las obras y como agricultores no beneficiarios del ámbito de influencia de los proyectos. Esta capacitación estuvo a cargo de un Especialista de Riego Tecnificado que se encargó de brindar el soporte técnico en la operación y mantenimiento del sistema de riego, un Especialista en Prácticas Culturales, que se encargó de brindar asesoramiento en el manejo agronómico del cultivo y un especialista en Gestión Empresarial encargado de asesorar en la búsqueda de mercados, fuentes de financiamiento, asociatividad, entre otros a fin de buscar la sostenibilidad de los proyectos.
Al cierre de la segunda fase, se ha capacitado y asesorado a 13 grupos de gestión con sistemas de riego instalados con 177.64 Ha y 43 agricultores; así mismo se ha difundido las tecnologías de riego y resultados de los cultivos con el sistema de riego a más de 520 agricultores; los mismos que han sido beneficiarios producto de la extensión.     

A continuación se presentan los principales indicadores y resultados obtenidos en la segunda etapa de capacitación y asistencias a agricultores de la Junta de Usuarios Chonta. 
a) Eventos de Capacitación Ejecutados 
El desarrollo de eventos de capacitación y extensión estuvo dirigido a beneficiarios y no beneficiarios del Componente utilizando la metodología aprender haciendo a través de charlas técnicas, días de campo, demostraciones de métodos, demostración de resultados y giras agronómicas. Así mismo se ha desarrollado un curso de Operadores de Agronegocios con la finalidad contribuir al fortalecimiento de las  capacidades de los profesionales para generar un mercado de servicios y sean los propulsores de la articulación de la cadena productiva, se conviertan en el soporte técnico de los proyectos tanto a nivel del sistema de riego tecnificado, el manejo agronómico del cultivo y la gestión empresarial articulando tanto con los mercados como el crédito y promoviendo y fortalecimiento de la asociatividad. 
La capacitación estuvo a cargo de los Especialistas en Riego Tecnificado, Prácticas Culturales y Gestión Empresarial, tratándose como temas principales: 
· Componentes del Sistema de Riego
· Operación del Sistema de Riego
· Necesidades de Agua para el Cultivo
· Turnos y Tiempos de Riego
· Muestreo, Preparación de Suelos y Fertilización
· Semilla y Siembra de Cultivo
· Manejo Integrado de Plagas, Enfermedades y Malezas
· Cosecha y BPA
· Costos de Producción y Rentabilidad
· Manejo de Post Cosecha y Almacenamiento
· Organización y Asociatividad Empresarial
· Articulación de Mercados y Fuentes de Financiamiento
La promoción de la adopción de tecnológicas de los agricultores del ámbito de influencia de los proyectos, se expuso sobre la mejora de la eficiencia de riego, la adopción de cultivos más rentables, asociatividad rural, uso intensivo de la tierra, el incremento de la producción y por ende una mayor rentabilidad, para ello se usó las parcelas modelo ejecutadas en el proyecto, donde se les mostró aspectos como preparar el terreno, la siembra con labranza mínima de pastos para su mejoramiento, abonamiento, riego, control de plagas, control de malezas, cosecha, utilizando para ello cartillas divulgativas y folletos.

En la JU Chonta, durante el año 2016, al cierre del mes de junio, se ha ejecutado un total de 10 eventos de capacitación, 3 Charlas Técnicas y 05 Demostraciones de Métodos y 02 Demostración de Resultados, capacitando a 79 agricultores beneficiarios del Componente B y 224 agricultores beneficiarios de la extensión, ubicados en los ámbitos de influencia de los proyectos ejecutados. 
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Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total

Eventos Capacitación, A.T. y Extensión Eventos

    -    2    2    1    3    2     -     -     -     -     -     -     10 

Charla Técnica Eventos

    -    2     -     -    1     -     -        3 

Demostración Métodos Eventos

    -     -    2    1    1    1     -        5 

Día Campo Eventos

    -     -     -     -     -     -     -         - 

Gira Agronómica Eventos

    -     -     -     -     -     -     -         - 

Demostración Resultados Eventos

    -     -     -     -    1    1     -        2 

Capacitación a Operadores de Agronegocios Eventos

    -     -     -     -     -     -     -         - 

Agricultores capacitados beneficiados con RT (OM, 

Pcas. Cults y Gestión).

Agricultores

    -  33  12    3  20  11     -      79 

Agricultores de la zona beneficiados con el 

programa de extensión

Agricultores

    -  35  58  22  70  39     -   224 



Indicador Unidad

CHONTA


En tanto, en el año 2015, al cierre del mes de diciembre, se ha ejecutado un total de 33 eventos de capacitación, 6 Charlas Técnicas, 8 Demostración de Métodos, 8 Días de Campo, 2 Giras Agronómicas, 6 Demostraciones de Resultados y 1 Curso de Operadores de Agronegocios, capacitando a 66 agricultores beneficiarios del Componente B y 429 agricultores beneficiarios de la extensión, ubicados en los ámbitos de influencia de los proyectos ejecutados. De todos los eventos programados de acuerdo al POI 2015, se ha cumplido la meta establecida. 
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Total Ejecutado

% Avance 

Total 

Eventos de capacitación y Asistencia 

técnica

Eventos

29

33.00                 

114%

Charla Técnica

Eventos

5 6.00                     120%

Demostración Métodos

Eventos

7 8.00                     114%

Día Campo

Eventos

7 8.00                     114%

Gira Agronómica

Eventos

2 2.00                     100%

Demostración Resultados

Eventos

8 8.00                     100%

Agricultores capacitados beneficiados con 

RT (OM, Pcas. Cults y Gestión).

Agricultores

45

66.00                 

147%

Agricultores de la zona beneficiados con el 

programa de extensión

Agricultores

399

429.00               

108%

Capacitación a Operadores de 

Agronegocios

Eventos

1

1.00                    

100%

CUADRO RESUMEN DE AVANCE DE LA ETAPA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA DEL SUB 

COMPONENTE C2 DE ACUERDO AL POI 2015 - JU CHONTA

Evaluación Final 

Capacitación 

y Asistencia 

Tecnica

Fecha de Actualizacion

Fase Detalle Unidad

Meta 

Fisica 

Anual


b) Asistencias técnicas 

Las asistencias técnicas a nivel de parcela, se refiere a la asesoría que se brindó a los agricultores en el manejo de los sistemas de riego y el cultivo, sobre todo en la operación y mantenimiento de los sistemas de riego instalados, manejo agronómico del cultivo instalado de acuerdo al plan de negocios y gestión empresarial, con la finalidad fortalecer las capacidades de los agricultores, mejorar su producción, generar mayores rendimientos y por ende mayor rentabilidad y asegurar la sostenibilidad de los proyectos. 
Al cierre del mes de junio del 2016, en la Junta de Usuarios Chonta, se ha desarrollado un total 110 asistencias técnicas en los temas relacionados a la operación y mantenimiento del sistema de riego, manejo agronómico del cultivo y gestión empresarial a los grupos de gestión empresarial: San Isidro, Quebrada Honda, Señorial Casa Blanca, La Laguna, Cuzco, Hualangar, Calet, La Paccha, Victoria, Los Sauces; de los cuales corresponde 58 AT al Especialista en RT y 52 AT al Especialista en GE.
[image: image15.emf]TOTAL

Especialista RT Especialista PC Especialista GE N° Total AT

San Isidro 4                                          -                               5                         9                          

Las Zarzas -                                          -                               -                          -                          

Calet 13                                       -                               5                         18                       

Quebrada Honda 4                                          -                               5                         9                          

La Laguna  6                                          -                               5                         11                       

Victoria 3                                          -                               6                         9                          

Señorial Casa Blanca 2                                          -                               2                         4                          

Los Sauces 5                                          -                               5                         10                       

La Paccha 5                                          -                               4                         9                          

Hualangar 4                                          -                               5                         9                          

Cuzco 2                                          -                               5                         7                          

La Totorilla 8                                          -                               5                         13                       

JU - CHONTA 56 0 52 108

EVALUACION DE AVANCE DE ASISTENCIAS TECNICAS EJECUTADAS

CUADRO RESUMEN DE ASISTENCIAS TECNICAS EJECUTADAS EN LAS JUNTAS DE USUARIOS CHONTA

PERIODO ENERO - JUNIO DEL 2016. 

GGERT

POR ESPECIALISTA


Al cierre del mes de diciembre del 2015, en las Juntas de Usuarios Chonta se ha ejecutado 169 asistencias técnicas en los temas relacionados a la operación y mantenimiento del sistema de riego, manejo agronómico del cultivo y gestión empresarial a los grupos de gestión San Isidro, Quebrada Honda, Señorial Casa Blanca, La Laguna, Cuzco, Hualangar, Calet, La Paccha, Victoria, Los Sauces y La Totorilla; de los cuales corresponde 65 AT al Especialista en RT, 57 AT al Especialista en PC y 47 AT corresponden al Especialista. Ver cuadro resumen. 

[image: image16.emf]TOTAL

Especialista RT Especialista PC Especialista GE N° Total AT

San Isidro 9                                        9                              7                               25                      

Las Zarzas -                                        -                               -                               -                         

Calet 11                                     5                              4                               20                      

Quebrada Honda 9                                        7                              6                               22                      

La Laguna  11                                     11                            8                               30                      

Victoria 6                                        6                              5                               17                      

Señorial Casa Blanca 4                                        4                              3                               11                      

Los Sauces 2                                        1                              1                               4                        

La Paccha 7                                        6                              6                               19                      

Hualangar 4                                        1                              1                               6                        

Cuzco 3                                        3                              2                               8                        

La Totorilla 6                                        4                              4                               14                      

JU - CHONTA 72 57 47 176

CUADRO RESUMEN DE ASISTENCIAS TECNICAS EJECUTADAS EN LA JUNTAS DE USUARIOS CHONTA

PERIODO ENERO - DICIEMBRE DEL 2015. 

EVALUACION DE AVANCE DE ASISTENCIAS TECNICAS EJECUTADAS

GGERT

POR ESPECIALISTA


c) Planes de Negocios 
Para su aprobación de los perfiles técnicos, deben contener un plan de negocios del cultivo establecido en el diseño del sistema de riego; para ello el Especialista en Gestión Empresarial ha formulado 22 planes de negocios de acuerdo a la cantidad de perfiles elaborados. En estos planes de negocios se analizó la viabilidad  de  la  producción  del  cultivo  en  el  proyecto previa consulta y análisis con el grupo de gestión, en  términos  de seguridad de mercado, experiencia en el manejo de la producción, provisión de insumos, estrategia  de comercialización  que sustenten  los ingresos  y la rentabilidad. 
En la etapa post proyecto, para su implementación de los planes de negocios, de acuerdo a las coordinaciones con los grupos de gestión en algunos grupos se ha modificado y en otros se actualizado. Para ello cada Especialista, una vez recepcionado el proyecto, ha preparado su línea base referente a la producción y comercialización y luego se reunió con los beneficiarios del grupo de gestión con la finalidad de definir el cultivo a instalar de manera asociativa; previo a ello se hizo una presentación sobre los cultivos alternativos de la zona, sus costos de producción, rentabilidad y adaptabilidad a la zona. Definido el cultivo a instalar de manera definitiva, procedió a preparar el paquete tecnológico del cultivo y el plan de negocios; así como su plan de trabajo de seguimiento a la implementación. Previo a su implementación del PN, el GGE con el apoyo del Especialista ha determinado la forma de inversión, si es con recursos propios o con algún apoyo o financiamiento externo y donde será el mercado que venderá su producto.

Cabe indicar que dentro de los principales problemas de la zona de Cajamarca, se tiene que los pastos inicialmente instalados en los integrantes del grupo de gestión, son cultivos con un bajo nivel tecnológico, pastos que tienen más de 25 años instalados; los mismos que no han sido renovados, no son abonados oportunamente y aplican una baja dosis de fertilización, conllevando estos factores a un bajo nivel de rendimiento de forraje por corte y por ende un bajo nivel de producción de leche, poca rentabilidad y bajas utilidades. Así mismo no se cuentan con parcelas demostrativas de cultivos alternativos que se adapten a la zona y sirvan como medios de capacitación y demostración para los agricultores y sensibilizarlos y prepararlos para el cambio de un cultivo de rentable.

Con la intervención del Sub Componente C2 y la implementación de los planes de negocios, instalación del sistema de riego tecnificado por aspersión y la renovación de pastos al grupo de gestión se incrementó los rendimientos de pastos, se regaron oportunamente y tienen una dotación permanente de agua para la época de estiaje, permitiendo una producción constante de pastos y leche; así mismo han sido abonados oportunamente y aplicados dosis de fertilización de acuerdo al análisis de suelos, siendo más eficientes en el uso de agua y competitivos en el mercado, generando mayores  utilidades y un alto nivel de rentabilidad. La semilla ha sido de calidad y certificada, los suelos han sido preparados con maquinaria agrícola en algunos casos, y con yunta en otros, se aplicaron mejoradores del suelo para reducir los niveles de acidez de los suelos y se estableció un plan de capacitación integral desde la operación y mantenimiento del sistema de riego, el manejo del cultivo y asociatividad con enfoque empresarial. Con el nivel tecnológico del sistema de riego y cultivos, los agricultores incrementaron sus rendimientos de pastos, un incremento de la producción de leche y sobre todo en las épocas de estiaje mantienen una producción constante de leche, lográndose incrementar sus utilidades.    
Al cierre del programa se han trabajado 13 planes de negocios que corresponde a las obras ejecutadas de riego tecnificado; las mismas que han venido siendo atendidas con capacitación y asesoramiento técnico para su implementación de manera satisfactoria. 

De los 13 planes de negocio, 12 se ha venido implementando de manera satisfactoria en los grupos de gestión; los mismos que cuentan con obras ejecutadas y con cultivos instalados y se han venido haciendo evaluaciones por cada corte en el caso de los pastos, superando los 20 ton/ha/corte. 

CUADRO RESUMEN DE IMPLEMENTACION DE PLANES DE NEGOCIOS

[image: image17.emf]N°Nombre GGERT

Area 

Manejo  

Asociativo

Cultivo

Instalación 

de Cultivo 

(Fecha)

Forma de 

comercialización

Rendimiento

(kg o ton/ha)

Costo de 

Produccion

(S/ x ha)

Ingreso Utilidad Rentabilidad Observaciones

1Cuzco  4.00             

 Rye 

grass+Trébol  

dic-14 Venta al copiador           133.46  3,261.50 6,417.00  3,155.50  96.7%

Rendimiento promedio de pasto por 

corte es de 26.69 Ton/ha y una 

produccion total de 133.46 ton/ha. 

2Hualangar 4.00             

 Rye 

grass+Trébol  

nov-14

Venta a Empresa 

Nesttle

             96.77  3,261.50 7,161.00  3,899.50  120%

Rendimiento promedio de pasto por 

corte es de 19.35 Ton/ha y una 

produccion total de 96.77 ton/ha. 

3San Isidro 6.00             

 Avena 

Forrajera 

sep-15 Autoconsumo              55.80  4,974 11,160  6,186.00  124%

Rendimiento promedio de avena 

forrajera de 55.80 ton/ha. 

4Victoria 4.00             

 Rye 

grass+Trébol  

nov-15 Venta al copiador           149.50  3,661.50 7,475.00  3,813.50  104%

Rendimiento promedio de pasto por 

corte es de 29.90 Ton/ha y una 

produccion total de 149.50 ton/ha. 

5Los Sauces 3.50             

 Rye 

grass+Trébol  

sep-15 Venta al copiador           120.50  3,261.50 6,025.00  2,763.50  85%

Rendimiento promedio de pasto por 

corte es de 24.10 Ton/ha y una 

produccion total de 120.50 ton/ha. 

6Totorilla 12.00           

 Rye 

grass+Trébol  

sep-15 Venta al copiador           123.63  3,975.00 7,416.00  3,441.00  87%

Rendimiento promedio de pasto por 

corte es de 24.73 Ton/ha y una 

produccion total de 123.63 ton/ha. 

7Calet 7.00             

 Rye grass 

Magnum+Tréb

ol  

nov-15 Venta al copiador           223.20  4,545.00 8,926.40  4,381.40  96%

Rendimiento promedio de pasto 

(variedad Rye Grass Italiano) por 

corte es de 44.6 Ton/ha y una 

produccion total de 223.20 ton/ha.

8La Laguna 4.00               Rye Grass  jul-15 Venta al copiador           112.40  3,261.50 6,968.80  3,707.30  114%

Rendimiento promedio de pasto por 

corte es de 22.48 Ton/ha y una 

produccion total de 112.40 ton/ha. 

9

Quebrada 

Honda

2.00             

 Rye 

grass+Trébol  

jun-15 Venta al copiador           125.40  3,261.50 7,774.80  4,513.30  138%

Rendimiento promedio de pasto por 

corte es de 25.08 Ton/ha y una 

produccion total de 125.40 ton/ha. 

10La Paccha 3.50               Alfalfa  oct-15 Venta al copiador              77.10  9,380.00 18,377.00 8,997.00  96%

Rendimiento promedio de alfalfa por 

corte es de 15.42 Ton/ha

11

Señorial Casa 

Blanca

3.00               Rye grass  oct-15 Venta al copiador           118.57  3,261.50 7,114.20  3,852.70  118%

Rendimiento promedio de pasto por 

corte es de 23.71 Ton/ha y una 

produccion total de 118.57 ton/ha. 

12Las Zarzas 3.00             

 Rye 

grass+Trébol  

nov-14 Venta al copiador           105.30 

3,281.50 6,528.60

 3,247.10  99%

Rendimiento promedio de pasto por 

corte es de 21.06 Ton/ha y una 

produccion total de 105.30 ton/ha. 


CUADRO DE SEGUIMIENTO DE RENDIMIENTOS OBTENIDOS EN LA IMPLEMENTACION DE PLANES DE NEGOCIOS

[image: image18.emf]N° Nombre GGERT

Area 

Manejo  

Asociativo

Cultivo

Instalación 

de Cultivo 

(Fecha)

Fecha

Rendimiento 1

(Ton/ha)

Fecha

Rendimiento 2

(Ton/ha)

Fecha

Rendimiento 3

(Ton/ha)

Fecha

Rendimiento 4

(Ton/ha)

Fecha

Rendimiento 5

(Ton/ha)

1Cuzco           4.00 Rye grass+Trébol 15/12/2014 20/03/201626.3319/05/201628.3324/07/201626.7025/09/2016 25.6 29/11/2016 26.5 26.69         133.46         

2Hualangar          4.00 Rye grass+Trébol 17/11/2014 20/03/201619.6719/05/2016 20.1 20/07/2016 20.1 23/09/2016 18.7 28/11/2016 18.2 19.35         96.77           

3San Isidro          6.00 Rye grass+Trébol 01/09/2015 30/11/201513.0009/03/2016 21.0 28/04/2016 31.6721/06/2016 27.6720/08/2016 23.34 23.34         116.68         

4Victoria          4.00 Rye grass+Trébol 15/11/2015 12/02/2016 29.8 10/04/2016 29.611/06/2016 30.113/08/2016 29.817/10/2016 30.2 29.90         149.50         

5Los Sauces          3.50 Rye grass+Trébol 29/09/2015 29/12/2015 24.7 29/02/2016 25.004/05/2016 23.305/07/2016 24.006/09/2016 23.5 24.10         120.50         

6Totorilla        12.00 Rye grass+Trébol 19/09/2015 08/01/2016 25.9 11/03/2016 24.020/04/2016 26.6722/06/2016 22.3321/08/2016 24.73 24.73         123.63         

7Calet          7.00 

Rye grass 

Magnum+Trébol 

nov-15 26/02/2016 45.7 27/04/2016 4629/06/2016 43.830/08/2016 43.531/10/2016 44.2 44.6           223.20         

8La Laguna 4.00           Rye Grass 03/07/201509/10/2016 19.8 10/12/2016 23.213/02/2016 22.619/04/2016 24.323/06/2016 22.5 22.48         112.40         

9Quebrada Honda          2.00 Rye grass+Trébol 06/06/2015 23/08/2015 20.0 30/10/2015 21.406/01/2016 25.008/03/2016 31.026/04/2016 28.0 25.08         125.40         

10La Paccha          3.50  Alfalfa 25/10/2015 25/01/2016 13.0 07/03/2016 1724/04/2016 16.108/06/2016 15.221/07/2016 15.8 15.42         77.10           

11Señorial Casa Blanca         3.00  Rye grass 07/10/2015 22/01/2016 24.2 24/03/2016 26.6728/05/2016 23.529/07/2016 21.430/09/2016 22.8 23.71         118.57         

12Las Zarzas          3.00 Rye grass+Trébol 08/11/2014 10/02/2015 21.514/04/2015 22.718/06/2015 19.820/08/2015 20.526/10/2015 20.8 21.06         105.30         

NOMBRE DE LA JUNTA: CHONTA

Rendimiento Promedio

(Ton/ha)

PRODUCCION TOTAL

(Ton/Ha)

EVALUACION DE RENDIMIENTOS (TON/Ha)


d) Manuales de Operación y Mantenimiento
La elaboración de los manuales de Operación y Mantenimiento en algunas obras han sido elaboradas por la empresa ejecutora/proveedora y revisado y mejorado cuando ha sido necesario por el Especialista de Riego Tecnificado y en otros proyectos han sido elaborados directamente por el Especialista en RT del Sub Componente C2. Estos manuales buscan orientar al beneficiario de los Equipos de Riego Tecnificado en las labores propias del manejo de los equipos, dando las pautas de su correcta operación así como las pautas de cómo operar los equipos en forma correcta y segura y a su vez orientar al usuario en las labores de mantenimiento en el tiempo oportuno con el objetivo de poder tener el mayor tiempo de vida en los equipos y mantener la eficiencia del mismo y asegurar los sostenibilidad de los sistemas de riego. 

De las 13 obras ejecutadas, en todos se ha elaborado su manual de O&M y se adjunta como anexo. A continuación se presenta la relación de obras ejecutadas que cuentan con su manual de O&M. 
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Junta de 

Usuarios

Descripcion  Grupo Gestion

Area 
(ha)

N° de 

Beneficiarios

1Chonta

Manual de Operación y Mantenimiento de 

Riego por Aspersion

Cuzco  9.59 2

2Chonta

Manual de Operación y Mantenimiento de 

Riego por Aspersion

Hualangal  13.41 3

3Chonta

Manual de Operación y Mantenimiento de 

Riego por Aspersion

Nueva Esperanza 5.00 2

4Chonta

Manual de Operación y Mantenimiento de 

Riego por Aspersion

San Isidro 31.20 6

5Chonta

Manual de Operación y Mantenimiento de 

Riego por Aspersion

Las Zarzas 5.34 2

6Chonta

Manual de Operación y Mantenimiento de 

Riego por Aspersion

La Laguna 17.75 3

7Chonta

Manual de Operación y Mantenimiento de 

Riego por Aspersion

Calet 24.00 3

8Chonta

Manual de Operación y Mantenimiento de 

Riego por Aspersion

Quebrada Honda 6.00 2

9Chonta

Manual de Operación y Mantenimiento de 

Riego por Aspersion

Victoria

8.63

4

10Chonta

Manual de Operación y Mantenimiento de 

Riego por Aspersion

Los Sauces

5.34

2

11Chonta

Manual de Operación y Mantenimiento de 

Riego por Aspersion

La Totorilla

19.62

6

12Chonta

Manual de Operación y Mantenimiento de 

Riego por Aspersion

Señorial Casa Blanca

25.96

4

13Chonta

Manual de Operación y Mantenimiento de 

Riego por Aspersion

La Paccha

5.80

4


e) Programaciones de riego y turnos. 

Una vez recepcionado el proyecto, el especialista en riego tecnificado procedió a realizar la programación de riego de acuerdo a los datos climatológicos y de manera detallada por cada beneficiario, indicando los tiempos de riego, los turnos a regar por día y las válvulas abrir por cada turno. Sin embargo, según la evaluación técnica que se viene realizando respecto al tiempo de riego aplicando a los turnos, según programación de riego calculado en los expediente técnicos, difieren de la realidad y bajo esta percepción de la realidad, se ha instalado equipos de control para la medición de las evapotranspiraciones reales y precipitaciones de cada ámbito según corresponda, para tomar decisiones acertadas, o por lo menos más próximas a la realidad en el tiempo de riego aplicado por turno, según el periodo fenológico que le corresponde a cada cultivo instalado. Con los datos obtenidos del tanque evaporímetro de manera semanal y en algunos casos quincenales, se procede al procesamiento y determinación de la ETo y el reajuste de los tiempos de riego por cada turno y beneficiario. 

A continuación se presentan la relación de los GGE que tienen obras ejecutadas; las mismas que se ha realizado sus respectivas programaciones de riego. 

	RELACION DE GRUPOS DE GESTION QUE CUENTAN CON PROGRAMACIONES Y TURNOS DE RIEGO EN LA JU CHONTA

	
	
	
	
	
	

	N°
	GGERT
	Area 
(ha)
	N° de Beneficiarios
	Sistema de Riego
	Cultivo 

	1
	Cuzco 
	                      9.59 
	2
	Aspersión
	Rye Grass+Trebol

	2
	Hualangal 
	                    13.41 
	3
	Aspersión
	Rye Grass+Trebol

	3
	Nueva Esperanza
	                      5.00 
	2
	Aspersión
	Rye Grass+Trebol

	4
	San Isidro
	                    31.20 
	6
	Aspersión
	Rye Grass+Trebol

	5
	Calet
	                    24.00 
	3
	Aspersión
	Rye Grass+Trebol

	6
	La Laguna
	                    17.75 
	3
	Aspersión
	Rye Grass+Trebol

	7
	Quebrada Honda
	                      6.00 
	2
	Aspersión
	Rye Grass+Trebol

	8
	Las Zarzas
	                      5.34 
	2
	Aspersión
	Rye Grass+Trebol

	9
	Victoria
	                      8.63 
	4
	Aspersión
	Rye Grass+Trebol

	10
	Señorial Casa Blanca
	                    25.96 
	4
	Aspersión
	Rye Grass+Trebol

	11
	Los Sauces
	                      5.34 
	2
	Aspersión
	Rye Grass+Trebol

	12
	La Paccha
	                      5.80 
	4
	Aspersión
	Alfalfa

	13
	La Totorilla
	                    19.62 
	6
	Aspersión
	Rye Grass+Trebol


f) Uniformidad de los sistemas de riego
La determinación de los coeficientes de uniformidad nos permitió corregir las láminas de riego, realizando ajustes en los tiempos de riego, en los sectores que hayan sido detectados con una uniformidad deficiente. Tener una desuniformidad en el caudal de los emisores, implicó que algunas plantas reciban menos agua de la que realmente necesitan y otras reciban en exceso, con la consiguiente pérdida en el rendimiento.

Para evaluar la uniformidad de un sistema de riego, se ha elegido a tres sectores de riego representativos del sistema de riego con respecto a la pendiente, distanciamiento del reservorio, etc.  

Para medir la uniformidad de sistema de riego por aspersión se ha utilizado el coeficiente de uniformidad de Christiansen (CU) y el coeficiente de uniformidad del sistema de Keller y Bliesner (CUS), para lo cual se ha seguido los siguientes 03 pasos: 

· Se determinó la uniformidad de riego de una zona representativa

· Se determinó la uniformidad de la unidad de riego

· Se determinó la uniformidad del sistema de riego.

A continuación se presentan un cuadro resumen de los coeficientes de uniformidad de los sistemas de riego instalados en la JU Chonta. Los detalles de los cálculos se presentan en el anexo n° 03.
	COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD DE LOS SISTEMAS DE RIEGO INSTALADOS EN LA JU CHONTA

	
	
	
	
	

	N°
	GGERT
	Sistema de Riego
	Tipo de Aspersores
	Coeficiente de Uniformidad %

	1
	Cuzco 
	Aspersión
	Impacto Sime Ibis
	80.40%

	2
	Hualangal 
	Aspersión
	Impacto Sime Ibis, VYR 50
	83.59%

	3
	Nueva Esperanza
	Aspersión
	-
	-

	4
	San Isidro
	Aspersión
	Riego Costa 235
	67.54%

	5
	Calet
	Aspersión
	VYR 36, VYR 50
	75.10%

	6
	La Laguna
	Aspersión
	VYR 50
	60.96%

	7
	Quebrada Honda
	Aspersión
	ZM 8037
	79.02%

	8
	Las Zarzas
	Aspersión
	VYR 36
	71.45%

	9
	Victoria
	Aspersión
	SENNINGER SERIE 30
	78.41%

	10
	Señorial Casa Blanca
	Aspersión
	Senninger Smooth Drive
	79.49%

	11
	Los Sauces
	Aspersión
	 Xcel Wobbler
	80.02%

	12
	La Paccha
	Aspersión
	 Xcel Wobbler
	79.66%

	13
	La Totorilla
	Aspersión
	Senninger Smooth Drive
	62.38%


g) Paquetes tecnológicos 
Para su implementación de los planes de negocios, de acuerdo al cultivo a instalar de manera asociativa, el Especialista en Prácticas Culturales ha procedido con la elaboración de los paquetes tecnológicos y ha sido socializado con los integrantes de los grupos de gestión a través de los eventos de capacitación y asistencia técnica. Los cultivos instalados de acuerdo a los planes de negocios son principalmente pastos (rye grass+trébol y alfalfa) cultivo de quinua; los mismos que se presentan 13 paquetes tecnológicos de cada grupo de gestión en el anexo n° 07. 
h) Manual de MIPE
Como parte del proceso de asistencia técnica en los cultivos en el manejo agronómico, el control oportuno de las plagas y enfermedades es importante a fin de no reducir los niveles de producción de los cultivos. Para ello el especialista en Prácticas Culturales por cada cultivo instalado en los grupos de gestión ha preparado un manual didáctico y practico sobre manejo integrado de plagas y enfermedades. En el anexo n° 08 se presenta el manual de los 13 grupos de gestión con obras ejecutadas en la JU chonta. 
i) Cartillas divulgativas 
Con la finalidad de difundir los resultados obtenidos de la implementación de los planes de negocios y sobre todo de los cultivos instalados con riego por aspersión en los grupos de gestión, se ha procedido en la elaboración de cartillas divulgativas en los grupos con cultivos más representativos y se ha presentado a los agricultores de la zona a través de los eventos de extensión. 

Durante la segunda etapa se ha elaborado 4 cartillas divulgativas en el GGE Cuzco, PID Namora, GGE Hualangar y GGE San Isidro.  
A continuación se presentan las cartillas divulgativas y los principales resultados obtenidos. 
· Cartilla divulgativa en cultivo de rye grass en el GGE Cuzco
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· Cartilla divulgativa en cultivo de Quinua en la PID Namora

[image: image21.png]Archivo

Inicio  Herramientas CARTILLA 01 GGE ... CARTILLA 04 GGE

OB

CARTILLA 02 PID CASABLANCA Part 01 Eduardo Romero.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

6n Ver Ventana Ayuda

CARTILLA 02 PID C.

B = Q R O e -

RESULTADOS é
A o
2 SeATRCIRTURA
s N

Cartilla Divulgativa N°02 - JU Chonta - Febrero 2015
Demostracion de Resultados en: QUINUA

[l

Banco Mundial

sistoma do riogo locniicado. por
asporsi, solo 5o ullza 3,687 m3
porhactiroa por campainay anlos 5o
iizaba 5532 m por hoctiroa por
‘campaiacon iogoporgravodad.

2520t

g PIDICASaIBLanc IR E olpORaspersionoSOIHa
. hind Promotor: Sr. EDUARDO ROMERO CABRERA 3

= e e M 2 Promotorn Opina: sl ot ces S SIERATs bocaoncs
= prac venla a /6,00 Saesika, 8 | do quo a agriulura os rontabie, con fas propuestas qup mo raoron fulcamprcbando las
=P agrtorobluvo wnautidaddo Sl foroncias  acioros, logando a la conchisien quo meclant la nnovacién ccrolga 66
=CHee 4740 Sdesiaicampare, cuarde | oo por azprsin o ayuta o r n e manio & m vy o una yor|
=S [ rentabiciad”

E— ndcador [ o T .

‘OPICINADE ENLAGE DECAIANARCA Rendimiento do cultivo | Kgtakarpara| 1,500 20 o

e zonst o Angétca i Gt Volumen do agua utiizado | mivetamoets | ses | ss2 145
Utiidad [Sossracamatsl 4740 | ism | sasr

@ Iniciar sesién

[3 Exportar archivo PDF v
Crear archivo PDF v
Editar PDF ~

Adobe Acrobat Pro DC %

Editar facimente documentos de texto e
imagenes en archivos PDF

Mas informaci

Comentar

3 Combinar archivos v
. Rellenary firmar
xku Enviar para firmar

Almacene y comparta archivos en Document
Cloud

Mss informacion




· Cartilla divulgativa en cultivo de rye grass en el GGE Hualangar
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· Cartilla divulgativa en cultivo de avena de forrajera en el GGE San Isidro
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6.1.3 Otros Logros. 

a) Instalación de Tanques Evaporímetros y Pluviómetros
Los datos climatológicos que se utilizan para diseño agronómico a nivel de estudio técnico, en la operación de los sistemas de riego instalado defieren en un porcentaje significativo en la aplicación de riego. Bajo esta percepción, se ha instalado 02 tanques evaporímetros en la JU Chonta y 01 pluviómetros, para la medición de las evapotranspiraciones reales y precipitaciones de cada ámbito según corresponda, para tomar decisiones acertadas, o por lo menos más próximas a la realidad en el tiempo de riego aplicado por turno, según el periodo fenológico que le corresponde a cada cultivo instalado.  

El objetivo de la instalación de los equipos de medición fueron las siguientes: 
· Registrar las medidas diarias del tanque evaporímetro y pluviómetro instalado en el GGE La Laguna

· Sistematizar la información recopilada semanalmente de los equipos de control

· Determinar la lámina de reposición quincenal que se debe aplicar en los turnos de riego

b) Curso de Formación de Técnicos de Riego

Se desarrolló un Curso de Formación de Técnicos en Instalación, Operación y Mantenimiento de Riego Tecnificado Por Aspersión a Agricultores de Los Grupos de Gestión de la Junta de Usuarios Chonta y Mashcon; con la finalidad contribuir al mejoramiento de las  capacidades de los agricultores y sean ellos mismos los propulsores del cambio, los mismos que solucionen sus problemas en campo cuando el PSI SIERRA termine su intervención y por ende asegurar el buen funcionamiento de los sistemas de riego tecnificado por aspersión instalados y la sostenibilidad de su proyectos; así mismo generar mano de obra calificada para la instalación de los proyectos de riego en sus ámbitos de influencia. 

Este curso estuvo estructurado en 3 módulos con un total de 7 sesiones a desarrollarse una sesión semanal con una hora teórica y 4 horas prácticas en campo de los proyectos instalados del PSI Sierra y ha sido dictados por los especialistas de la Empresa Sistemas de Riego Ingenieros, Empresa Geosintet, Gobierno Regional de Cajamarca y especialistas del Sub Componente C2 y Programa PRT. Se tuvo la participación de 25 agricultores representantes de los grupos de gestión de ambas juntas de Usuarios.

El costo total del curso fue de S/. 9,905.00 y ha sido financiado por la empresa privada MINERA YANACOCHA, ALAC, JU Chonta y el PSI. 

c) Gestión de Financiamiento de Contrapartida, Mejoramiento de Pastos y Contrapartida de los GGE de la JU Chonta. 

A través de la Gestión del PSI Sierra Sub Componente C2, se estableció un Convenio Insterintitucional firmado entre la JURCH y ALAC (Asociación Los Andes de Cajamarca), comprometiéndose en atender 04 líneas de intervención:
[image: image24.png]N° LINEAS DE INTERVENCION FINANCIAMIENTO |  EJECUTADO
1.00 |Financiamiento de contrapartidas para 08 GGE S/.246,648.73|  5/.38,503.73
2.00 |Financiamiento de 04 perfiles técnicos y 06 expedientes técnicos S/.74,955.00]  S/.27,517.00}
3.00 | Cofinaciamiento para la instalacion de cultivos en parcelas de los GGE 5/.149,800.00|  S/.45,992.50]
4.00 | Cofinaciamiento de obras complementarias o improvistas en la ejecucion de obras de los GGE 5/.224,000.00|  S/.96,015.69

Total (/.)

S/. 695,403.73|

S/. 208,028.92|





A la fecha se tiene 7 expedientes técnicos aprobados con 88.68 ha y 75 beneficiarios; los mismos que requieren de financiamiento por parte del PSI para su ejecución de obra. Además cuentan con contrapartida aprobada por parte de Asociación los Andes de Cajamarca – ALAC por un monto de S/. 208,145.00. 
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1.- GGERT SINAI  6 10.56               273,817.76       17,818.17        291,635.93       Expediente Tecnico Aprobado

2.- GGERT MACHILLENGAS  7 8.38                 216,226.27       14,718.91        230,945.18       Expediente Tecnico Aprobado

3.- GGERT SAN ANDRES 3 13.77               310,478.94       22,809.06        333,288.00       Expediente Tecnico Aprobado

4.- GGERT COCAN BARROJO 43 22.00               462,091.72       36,858.58        498,950.30       Expediente Tecnico Aprobado

5.- GGERT LOS VERAS 3 7.00                      156,084.82       10,345.60  166,430.41       Expediente Tecnico Aprobado

6.- EL MIRADOR 7 16.17               280,005.81       22,302.31        302,308.12       Expediente Tecnico Aprobado

7.-  LOS BORAS 6 10.80                    161,015.16       13,071.99  174,087.15       Expediente Tecnico Aprobado

TOTAL 75 88.68               1,859,720.48   137,924.62      1,997,645.09  

93.10% 6.9% 100.0%

INVERSION EN LOS GRUPOS DE GESTION UBICADOS EN LA ZONA DE AMBITO DE INFLUENCIA MINERO

INVERSION-SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO

GGERT Beneficiarios Area (ha) Observacion


VII. ASPECTOS CRÍTICOS, PROBLEMAS O LIMITACIONES EN LA EJECUCIÓN 

· El limitado aporte de incentivos para cada agricultor (20%), frente a los costos unitarios por hectárea de los proyectos grupales actuales, ha generado una limitante para la formación de grupos de gestión por la poca disponibilidad económica que cuentan os agricultores. 
· Poca disponibilidad de áreas para ubicar los reservorios, debido a la carencia de espacios favorables, o en su defecto por los altos costos para su adquisición. 
· Durante el proceso de difusión para la formación de grupos de gestión, los agricultores fueron muy reacios y desconfiados en aceptar las propuesta de cambio de sistema de riego tecnificado y en la institución; debido a que se contaba con parcelas de riego inoperativas, instaladas por instituciones públicas.  
· La predominancia de minifundio ha sido una de las limitantes para la conformación de grupos de gestión con un mínimo de 5 ha y 2 beneficiarios. Se tenía en algunas organizaciones de usuarios, áreas menores a 1 ha y con poca disponibilidad hídrica.   

· Según los bases del concurso para la ejecución de los proyectos de riego se estipuló un periodo de 2 meses a partir de la entrega de terreno de la obra a la empresa proveedora/ejecutora. Bajo estos parámetros de tiempo, no se ha podido lograr ejecutar ninguno de los 13 proyectos de riego en los plazos indicados, por las siguientes razones: Escaza mano de obra no calificada, adversidades topográficas de los terrenos, conflictos sociales, retraso en el desembolso de las partidas a las empresas proveedoras/ejecutoras; por tanto para la elaboración de cronogramas de ejecución para obras futuras, se debe analizar con mayor detalle estas incidencias, pudiendo determinar cómo plazos promedios de entre 3 a 4 meses la ejecución de una obra. 

VIII. LECCIONES APRENDIDAS

· En las 13 obras ejecutadas, se tiene instalados sistemas de riego por aspersión fijos, semifijos y móviles y según las evaluaciones realizadas en la intervención de capacitación y asistencia técnica, los beneficiarios manifiestan su aceptación con los sistemas de riego fijos, debido al ahorro de tiempo y poca mano de obra para su operación; así mismo se prolonga la durabilidad de los accesorios (aspersores); por tanto se recomienda que en la ejecución de futuros proyectos de riego por aspersión considera este tipo de sistema; debido a que lo sistemas móviles demanda de mayor tiempo de operación, mayor mano de obra, poca durabilidad de los materiales y exposición a robos.  
· Los sistemas de riego instalados, contaron con diferentes modelos de aspersores de baja y mediana presión; así como de cobertura total y de impacto; de los cuales mediante una evaluación de coeficiente de uniformidad, se determinó que algunos dispositivos no cuentan con una distribución adecuada del riego a nivel de parcela; debido a que en algunas zonas existen vientos fuertes, terrenos muy accidentados, etc. Por lo tanto se recomienda la utilización de aspersores con doble boquilla, que incluya tornillo difusor para regular el chorro del aspersor, logrando una buena distribución del riego y en el caso de tener presiones que no superen los 10 m.c.a, considerar aspersores de baja presión (xcel wobbler).   
· Muretes para aspersores de riego.- En la ejecución de las obras de riego se han considerado diversos tipos de muretes para los elevadores de riego (aspersores), los mismos que varían desde el material a usar hasta sus formas y dimensiones. Los mejores resultados obtenidos se clasifican en dos alternativas; si el terreno no se mecanizará a largo plazo y su uso es netamente para pastos, se recomienda la construcción de muretes de concreto armado con su respectiva base (base: 30cm x 30cm x 30cm, murete: 20cm x 20cm x 80cm); si el terreno se mecaniza constantemente, se recomienda construir solo la base de concreto simple y anclado a ella una conexión roscada de metal para poder acoplar y desacoplar el tubo de F°G° (elevador).
· Uso de energía - combustible.- En algunos proyectos de riego se han considerado la utilización de energía gravitacional para una parte del área proyectada y energía (combustible) para el funcionamiento del equipo de bombeo. En la puesta en marcha del sistema de riego, solo en las primeras semanas los beneficiarios utilizaron los equipos de bombeo, los cuales en algunos proyectos entraron en desuso las semanas siguientes debido a que sus gastos operativos no justifican. Está claro que el uso de equipo de bombeo para la irrigación de pastos no es sostenible económicamente, más si lo contrario para cultivos como la papa, alfalfa, etc.; por ello se recomienda en lo posible evitar la consideración de equipos de bombeo que operen con petróleo o gasolina; debido a los altos costos operativos y la escaza disponibilidad de combustibles en las zonas del proyecto.     
IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

9.1  Conclusiones

· Al cierre de la primera etapa en la JU Chonta se conformado 35 Grupos de Interés con 286 agricultores y 540.56 Ha, logrando un avance del 95% de acuerdo a la meta establecida en el PIP. 
· Se logró la formación de 23 grupos de gestión con 136 agricultores y 315.89 Ha, logrando pasar a la siguiente etapa de perfil técnico un total de 22 GGE con 129 agricultores y 312.89 Ha. 

· De los 22 perfiles elaborados, 21 han sido declarado viables y pasando a la siguiente etapa de expediente técnico un total de 20 GGE con 295.39 Ha y 113 agricultores; los mismos que han sido aprobados satisfactoriamente.  

· De los 20 expedientes técnicos aprobados a la fecha de cierre del programa, se han ejecutados 13 grupos de gestión con 43 agricultores beneficiarios y 177.64 Ha con riego por aspersión para cultivos de pastos. Los otros 7 GGE por razones presupuestales no se han llegado a ejecutar.  
· La meta de eventos de difusión y sensibilización y difusión para la JU Chonta de acuerdo al PIP, fue de 36 eventos durante el año 2012 y 2014; sin embargo se llegó a ejecutar un total de 58 eventos, sobre pasando la meta en 61% y se lograron sensibilizar a 1,012 agricultores, sobrepasando en un 27% la meta establecida en el PIP. 

· A nivel de la Junta de Usuarios Chonta, de manera estratégica se instalaron 2 PIDs, considerando su ubicación de fácil acceso y visualización, un lugar representativo desde el punto de vista agroecológico, disponibilidad de agua de riego, productor líder de la zona, capacidad económica para financiar el cultivo, etc

· Al cierre de la segunda fase, se ha capacitado y asesorado a 13 grupos de gestión con sistemas de riego instalados con 177.64 Ha y 43 agricultores; así mismo se ha difundido las tecnologías de riego y resultados de los cultivos con el sistema de riego a más de 520 agricultores; los mismos que han sido beneficiarios producto de la extensión.

· Durante el año 2016, al cierre del mes de junio, se ha ejecutado un total de 10 eventos de capacitación, 3 Charlas Técnicas y 05 Demostraciones de Métodos y 02 Demostración de Resultados, capacitando a 79 agricultores beneficiarios del Componente B y 224 agricultores beneficiarios de la extensión. 

· En el año 2015, al cierre del mes de diciembre, se ha ejecutado un total de 33 eventos de capacitación, 6 Charlas Técnicas, 8 Demostración de Métodos, 8 Días de Campo, 2 Giras Agronómicas, 6 Demostraciones de Resultados y 1 Curso de Operadores de Agronegocios, capacitando a 66 agricultores beneficiarios del Componente B y 429 agricultores beneficiarios de la extensión. 
· Al cierre del mes de junio del 2016, se ha desarrollado un total 110 asistencias técnicas en los temas relacionados a la operación y mantenimiento del sistema de riego, manejo agronómico del cultivo y gestión empresarial a los grupos de gestión San Isidro, Quebrada Honda, Señorial Casa Blanca y La Laguna, Cuzco, Hualangar, Calet, La Paccha, Victoria y Los Sauces.
· Al cierre del mes de diciembre del 2015, se ha ejecutado 169 asistencias técnicas en los temas relacionados a la operación y mantenimiento del sistema de riego, manejo agronómico del cultivo y gestión empresarial. 
· Al cierre del programa se han trabajado 13 planes de negocios que corresponde a las obras ejecutadas de riego tecnificado y se ha venido implementando de manera satisfactoria en 11 grupos de gestión; los mismos que cuentan con cultivos instalados y se han venido haciendo evaluaciones por cada corte en el caso de los pastos, superando las 20 ton/ha/corte. 

· En las 13 obras ejecutadas de riego por aspersión, se ha elaborado su manual de Operación y Mantenimiento, programaciones de tiempos y turnos de riego y evaluación de la uniformidad del sistema de riego. 

9.2  Recomendaciones 

· En lo posible lograr que los proyectistas para la elaboración de los estudios, sean de la provincia o región del ámbito de influencia del programa, con la finalidad de facilitar el avance durante la revisión y evaluación de los estudios, por el responsable del PSI. 
· Al proyectista que se le designa para la elaboración del perfil técnico, sea el mismo que elabore el Expediente Técnico, con la finalidad de apoyar al proyectista económicamente y acelerar el cumplimiento del documento en los plazos establecidos. 
· Los porcentajes de pago al proyectista para la elaboración de los estudios, deben de ser de la siguiente manera: 50% para iniciar los trabajos, 30% a la presentación del documento y 20% a la aprobación del estudio. 
· Los beneficiarios que aportan un % para la elaboración de los perfiles y expedientes técnicos, este debe ser cancelado al 100% antes de iniciar los trabajos, para evitar incumplimiento en el pago al proyectista, que toma como propósito para no avanzar con los trabajos.
· Los pagos en % que asigna el PSI a los proyectistas, deben ser cancelados oportunamente cumpliendo con las fechas establecidas en el contrato, evitando que el proyectista retrase los compromiso argumentando que no dispone de recursos para avanzar con la elaboración de los estudios.
· Los plazos establecidos a las empresas ejecutoras de las obras de riego tecnificado, deben ser por lo mínimo 90 días, los cual garantiza que la empresa cumpla, sumándose a esto que si la zona es muy dificultosa para el transporte de materiales esos deben ser tomados en cuenta para fijar los plazos de ejecución de las obras, lo cual implica que la empresa tenga el tiempo suficiente y pueda cumplir a cabalidad con la ejecución de las obras. 
· Evitar en lo posible cuya dotaciones de agua tengan frecuencia de riego mayor a 10 días o la mucho a 15 días, lo cual encarece el costo unitario por ha y en algunos casos no se cuenta con el área disponible para la dimensión del reservorio, lo cual implica estar variando las frecuencia de riego para evitar el costo elevado del proyecto. 
· Los perfiles y expedientes técnicos debe ser socializados con los beneficiarios desde la elaboración de los planes hasta la culminación definitiva. 
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