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Memoria descriptiva
I. GENERALIDADES

1.  MEMORIA DESCRITIVA DEL PROYECTO.
1.1. Identificación Completa Del Proyecto.
1.1.1 Nombre Del Proyecto:

                                Construcción De Un Canal De Evacuación De Aguas    Pluvial en el Caserío de ``HONOLULO´´.
1.1.2 Dirección donde se ejecuta la obra:
Caserío de ``HONOLULO´´.

1.1.3 Ubicación Geográfica ( Dist/Prov/Dpto):

Región Huánuco – Provincia de Leoncio Prado – Distrito de Mariano Dámaso Berún.
1.2. Acceso.
Para acceder a la zona del Proyecto se lo realiza de la siguiente manera: Huánuco – Caserío Honolulo; mediante automóvil a través de una carretera asfaltada en un tiempo de 01 horas y  media y; Tingo Maria – Honolulo, mediante combi;  a través de  una carretera asfaltada en un tiempo de media hora. Altitud de la Caserío de Las Honolulo: 785 m.s.n.m. de coordenadas UTM: 8954935 – 18L 392818.

1.3. Objetivo del Proyecto.
El objetivo es le de mejorar la calidad de  vida de la comunidad beneficiaria.
A través de la generación de puestos de trabajo temporales, de tal manera se contribuye al ornato de la localidad de Honolulo, rescatando vías de importancia en el transito vehicular y peatonal de la ciudad, así como otorgar un destino adecuado a las aguas pluviales.
1.4.      Características Principales Del Proyecto:
El proyecto contempla la ejecución de las siguientes partidas.
1.4.1 Descripción general de las partidas a utilizar en la ejecución   del Proyecto:

Obras Preliminares.- consiste en la colocación del cartel de obra el cual indicara las características del proyecto.

Construcción de cunetas de drenaje  pluvial.- consiste en la construcción de 91.3 ml. de cunetas revestidas con piedras de rió, asentadas con concreto y arena.

Construcción de acantarillado.- se construirá 14.99ml de alcantarillas de concreto armado en el sector ocupado por la plaza de Armas del caserío  de Honolulo, con la finalidad de facilitar el transito vehicular y peatonal.

1.4.2 Numero De Beneficiarios Indirectos De La Obra.
La población beneficiaria indirecta está constituida por los residentes del caserío en un número de 420 pobladores y las zonas rurales aledañas en un número aproximado de 50 pobladores.
1.4.3 Metas Del Proyecto.

 
Construcción de canal revestido: 91.3ml.


Construcción de alcantarillas: 14.99ml
1.5. Situación Social y Económica de la Población.
El Caserío  Honolulo   están organizado de la siguiente manera: un agente municipal, un teniente gobernador, presidente de junta vecinal, promotora y presidente del vaso de leche, presidente de electricidad y coordinadores.

Las vías se encuentran en mal estado, no cuentan con drenaje pluvial, lo que ocasiona en tiempos de lluvias este  lugar s e vuelve totalmente intransitables.

Las viviendas en su mayoría son de un piso, de maderas, construcciones rusticas,  y en mal estado, no cuentan con los acabados necesarios.

El caserío de Honolulo, se encuentra poblada por personas de bajos ingresos económicos, uno que otros son comerciantes, y la mayoría se dedica a la agricultura, etc. 

El caserío cuentan con servicios de agua potable,  con  desagüe pozos sépticos, también con tendido de redes electricidad, presenta una posta, una escuela inicial (Pronoi), tienen una iglesia y, cuentan con un estadio. 

1.6. Condiciones de Vida.
Las condiciones de vida de los pobladores no son adecuadas, pues no cuentan con sistema de desagüe, sus vías se encuentran en muy mal estado, las aguas pluviales inundan sus las calles y se acumulan por varis días en las mismas, creando focos infecciosos debido a  la proliferación de vectores, el transito vehicular  y peatonal es dificultoso. 
1.7. Servicios Públicos.

El caserío existe  servicios de agua potable,  con  desagüe pozos sépticos, también con tendido de redes electricidad, presenta una posta, una escuela inicial (Pronoi), tienen una iglesia y, cuentan con un estadio. 

1.8. Clima.
El clima es calido, con temperaturas promedios de 25oc, el periodo de lluvias es de noviembre a marzo, se presenta 3200 mm como precipitación promedio anual.
1.9. Topografía y tipo de suelo.
La topografía es plana en la parte baja y ondulada en la parte alta, y el tipo de suelo es de grava u hormigón que ha sido utilizado como relleno en las primeras capas y arcilla que es el terreno natural.

1.10. Ubicación De La Cantera.
Para el abastecimiento de piedras laja se utilizará la cantera que se ubica en la localidad de Chonta playa ubicada a 2 Km. de la zona de trabajo, a la cual se accede por una carretera asfaltada, el potencial es suficiente para las necesidades de la obra.
Para el material de revestimiento de las cunetas se utilizará material extraído del rió Huállaga ubicado a 250m de la localidad o zona de trabajo. El potencial es suficiente.

1.11. fletes.

Se necesitará transportar los siguientes materiales.
Piedra Laja
Cemento.
Arena gruesa.
1.12.  Plazo de ejecución.
El plazo de ejecución es de 30días de trabajo para realizar el objetivo propuesto.
2.  ANTECEDENTES.

La caserío de Honolulo  está ubicada cercano a las orillas del río Huállaga, y muy cerca a la Carretera que comunica a la Ciudad de Tingo María con Huánuco. Las vías que existen en esta localidad son parcialmente afirmadas, las mismas que se encuentran en muy mal estado de conservación ocasionando muchos problemas no sólo a los pobladores de ésta localidad sino también a los pobladores contiguos. Asimismo el problema se traslada a los vehículos que transitan por estas vías. El problema se torna mucho más grave cuando se presentan lluvias que las anegan totalmente e incluso ocasionan inundaciones de los domicilios, esta situación de dificultad e intransitabilidad obliga a los pobladores a transitar por medio del lodo.
3. CARACTERISTICAS FISICAS DE LA ZONA.

3.1. Topografía.
El terreno donde se ubica la obra es en las calles de la localidad del caserío de Honolulo, tiene una topografía plana.
3.2. Tipo De Suelo.
El tipo de suelo en la zona de trabajo mayormente es material arcilloso.
3.3. Clima.
El clima es tropical, con fuertes lluvias a partir del mes de noviembre a abril; la época de disminución de las mismas es a partir del mes de mayo a octubre; la temperatura promedio es de 22° C. Se encuentra a una altura de 745 m.s.n.m.
4. VIAS DE ACCESO.

Para acceder a la zona del Proyecto se lo realiza de la siguiente manera: Huánuco – Caserío Honolulo; mediante automóvil a través de una carretera asfaltada en un tiempo de 01 horas y  media y; Tingo Maria – Honolulo, mediante combi;  a través de  una carretera asfaltada en un tiempo de media hora. Altitud de la Caserío de Las Honolulo: 785 m.s.n.m. de coordenadas UTM: 8954935 – 18L 392818
CAPITULO I

Sustento para la presentación del proyecto
1. Descripción de la situación deseada.
El proyecto permitirá mejorar el ornato de la Localidad así como creará puestos de trabajo temporal aliviando parcialmente la situación de pobreza que aqueja a este caserío.
La ejecución de las obras: Construcción de cunetas de drenaje pluvial, mejoramiento de calles; construcción de alcantarillas, beneficiará a 415 pobladores que habitan en el caserío de Honolulo.
2. Contribución del Proyecto al desarrollo de la localidad o zona de intervención.
El Proyecto contribuirá a mejorar el tránsito vehicular y peatonal, mejorar el ambiente que se presenta actualmente en la zona, posibilitará un ingreso temporal a los pobladores (participantes), como promedio mensual. Para lograr alcanzar los objetivos se propiciará la capacitación de quienes ocupen estos empleos temporales en los aspectos de trabajos de revestimiento con piedra, mantenimiento de los canales que existen en el Asentamiento Humano.
3. Otra información (aspectos adicionales que muestren la importancia de la ejecución del proyecto).
La comunidad beneficiaría está totalmente de acuerdo con los trabajos planteados así contribuir con algunos materiales que logren la aprobación del presente proyecto, existe piedra a utilizar a orillas del río Huállaga, muy cerca de la localidad, la cual será extraído y cargado por los propios beneficiarios. El traslado se lo realizará mediante un volquete. El mismo caso será para la piedra laja.
4.0. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS:
El objetivo de las Especificaciones Técnicas es dar los lineamientos y alcances sobre el proceso constructivo y técnicas de control durante la ejecución de las diferentes actividades a realizarse en la Obra. De la Metodología del desarrollo del presente estudio resaltaron lineamientos y alcances del proceso constructivo por partida. De acuerdo a ello el Organismo Proponente, se obliga a ejecutar los trabajos contractuales conforme se detallan en las presentes Especificaciones Técnicas.
01.00.00  OBRAS PROVISIONALES.
01.01.00  CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA 3.60 X 2.40 MTS.
Será construido de acuerdo a las Normas y diseño proporcionado por el Programa, el mismo que se indica en la Guía de Orientación para la Formulación y Presentación de Proyectos. 
01.02.00  TRANASPORTE DE MATERIALES.
Dada la distancia de la localidad del caserío de Honolulu, con el centro de acopio de materiales y herramientas más cercana, que es la Ciudad de Tingo María, es necesario el traslado de los mismos por la vía asfaltada que las une.
02.00.00  CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE DRENAJE PLUVIAL.
02.01.00  TRABAJOS PRELIMINARES.
02.01.01  LIMPIEZA DE TERRENO. 
Esta partida, consiste en la limpieza de la zona donde se ubicarán las cunetas que se encargarán de eliminar las aguas pluviales que se producen en la zona producto de las fuertes precipitaciones muy comunes en la Selva Peruana.
MÉTODO DE EJECUCIÓN
El procedimiento de ejecución de este ítem será realizando la limpieza en forma manual, empleando para este efecto se utilizarán herramientas tales como machetes, picos, barretas y otros necesarios para llevar a cabo esta partida.
MÉTODO DE MEDICIÓN
La unidad de medida para esta partida será el metro cuadrado.
02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 

DESCRIPCIÓN
Esta partida, consiste en el trazo de las cunetas de acuerdo a lo indicado en los planos y serán supervisadas previo a la excavación de las cunetas en forma manual.
MÉTODO DE EJECUCIÓN
El procedimiento de ejecución de este ítem será utilizando teodolito, de tal manera se mantenga la pendiente apropiada para el normal discurrir de las aguas a eliminar.
MÉTODO DE MEDICIÓN
La unidad de medida para esta partida será el metro cuadrado.
02.02.00   MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.01  EXCAVACIÓN DE ZANJAS
   DESCRIPCIÓN
Esta partida, consiste en la excavación de las cunetas en forma manual y de acuerdo a las dimensiones que se muestran en los planos, para este tipo de terreno (material arcilloso).

MÉTODO DE EJECUCIÓN
El procedimiento de ejecución de este ítem será realizando la  herramientas tales como palas, picos, barretas y otros necesarios para llevar a cabo esta partida.
Asimismo, dentro de este trabajo el Residente deberé hacer cumplir con las dimensiones indicadas en los planos, así como también deberá respetar la pendiente mínima que deberá tener la cuneta a fin de garantizar el normal drenaje de las aguas pluviales a través de las cunetas.
MÉTODO DE MEDICIÓN
La unidad de medida para esta partida será el metro cúbico.
02.02.02  REPINE O PERFILADO
DESCRIPCIÓN
Esta partida, consiste en el refine de las zona excavadas de tal forma que facilite el revestimiento de las mismas, cuidando la pendiente indicada en los planos.
MÉTODO DE EJECUCIÓN
El procedimiento de ejecución de este ítem será realizando el perfilado de paredes y fondo de las cunetas en forma manual, empleando para este efecto, se utilizarán herramientas tales como palas, picos, barretas y otros necesarios para llevar a cabo esta partida.
Asimismo, dentro de este trabajo el Residente deberé hacer cumplir con las dimensiones indicadas en los planos, así como también deberá respetar la pendiente mínima que deberá tener la cuneta a fin de garantizar el normal drenaje de las aguas pluviales a través de las cunetas.

MÉTODO DE MEDICIÓN
La unidad de medida para esta partida será el metro cúbico
02.02.03  ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE DESCRIPCIÓN
A fin de mostrar una obra correcta se procederá a eliminar cualquier material excedente que se extraiga producto de las excavaciones a realizar.
MÉTODO DE EJECUCIÓN
Se realizará en forma manual con los participantes inscritos para el efecto.
MÉTODO DE MEDICIÓN
El trabajo será medido en metros cúbicos.
02.03.00  REVESTIMIENTO DE CUNETAS

02.03.01  EXTRACCIÓN Y SELECCIÓN DE LA PIEDRA DE RIO DESCRIPCIÓN
En la cantera a utilizar como abastecedora de esta piedra, se extraerá y seleccionará las más adecuadas para el revestimiento de las cunetas.
MÉTODO DE EJECUCIÓN
Se realizará en forma manual con los participantes inscritos para el efecto y serán aprobadas por el Residente de Obra.
MÉTODO DE MEDICIÓN
El trabajo será medido en metros cúbicos.
02.03.02  HABILITACIÓN DE PIEDRA LAJA DESCRIPCIÓN
Para revestir las cunetas se realizará previamente la habilitación de las piedras, las mismas que cumplirán con las dimensiones adecuadas para su calzadura correcta.
MÉTODO DE EJECUCIÓN
Se realizará en forma manual con los participantes inscritos para el efecto. Se utilizará cincel y comba, buscando el lado más adecuado para su asentado.
MÉTODO DE MEDICIÓN
El trabajo será medido en metros cúbicos.
02.03.03  REVESTIMIENTO DE CUNETAS 
DESCRIPCIÓN
Esta partida consiste en la construcción de cunetas revestidas con lajas de piedra y mortero C: A 1:5 de acuerdo a las dimensiones que se especifiquen en los planos, para este tipo de cunetas semicirculares.
MÉTODO DE EJECUCIÓN
El procedimiento de ejecución de este ítem será realizara después de la conformación o perfilado de la cuneta en forma manual. Así mismo dentro de este trabajo el Residente deberá hacer cumplir con las dimensiones indicadas en los planos, a fin de garantizar el normal drenaje de las aguas pluviales a través de las cunetas.
MÉTODO DE MEDICIÓN
La unidad de medida para esta partida será el metro cuadrado (M2)
02.04.00  FLETE
02.04.01  TRANSPORTE DE LA PIEDRA LAJA DESCRIPCIÓN
Consiste en el transporte de la piedra laja extraída y seleccionada desde la zona de la cantera hasta la zona de trabajo, se utilizará vehículos especiales, se incluye el carguío y descarga de dichas piedras.
MÉTODO DE EJECUCIÓN
El procedimiento de ejecución de este ítem será: Carguío al vehículo, transporte y descarga en la zona de trabajo en forma manual. Así mismo dentro de este trabajo el Residente deberá hacer cumplir con las dimensiones de las piedras de tal manera evitar mucho desperdicio.

MÉTODO DE MEDICIÓN
La unidad de medida para esta partida será el metro cúbico (M3)
3.00.00  CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS
03.01.00  TRABAJOS PRELIMINARES
03.01.01  LIMPIEZA DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA
DESCRIPCIÓN
Esta partida, consiste en la limpieza de la zona donde se ubicarán las alcantarillas que se encargarán de eliminar las aguas pluviales que se producen en la zona producto de las fuertes precipitaciones muy comunes en la Selva Peruana y facilitar el tránsito vehicular. Existe maleza que debe eliminarse.
MÉTODO DE EJECUCIÓN
El procedimiento de ejecución de este ítem será realizando la limpieza en forma manual, empleando para este efecto se utilizarán herramientas tales como machetes, picos, barretas y otros necesarios para llevar a cabo esta partida.
MÉTODO DE MEDICIÓN
La unidad de medida para esta partida será el metro cuadrado.
03.01.02  TRAZO Y REPLANTEO
DESCRIPCIÓN
Esta partida, consiste en el trazo de la alcantarilla de acuerdo a lo indicado en los planos y serán supervisados, se ejecutará previo a la excavación de la alcantarilla en forma manual.
MÉTODO DE EJECUCIÓN
El procedimiento de ejecución de este ítem será utilizando teodolito, de tal manera se mantenga la pendiente apropiada para el normal discurrir de las aguas a eliminar.
MÉTODO DE MEDICIÓN
La unidad de medida para esta partida será el metro cuadrado.
03.02.00  MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.01  EXCAVACIÓN DE ZANJAS
DESCRIPCIÓN
Esta partida, consiste en la excavación de la alcantarilla en forma manual y de acuerdo a las dimensiones que se muestran en los planos, para este tipo de terreno (material arcilloso).
MÉTODO DE EJECUCIÓN
El procedimiento de ejecución de este ítem será realizando la excavación en forma manual, empleando para este efecto se utilizarán herramientas tales como palas, picos, barretas y otros necesarios para llevar a cabo esta partida.
Asimismo, dentro de este trabajo el Residente deberé hacer s dimensiones indicadas en los planos, así como también deberá respetar la pendiente mínima que deberá tener la alcantarilla a fin de garantizar el normal drenaje de las aguas pluviales a través de las cunetas conectadas a ésta.

MÉTODO DE MEDICIÓN
La unidad de medida para esta partida será el metro cúbico.
03.02.02  REPINE O PERFILADO
DESCRIPCIÓN
Esta partida, consiste en el refine de las zona excavadas de tal forma que facilite el revestimiento de los mismos, cuidando la pendiente indicada en los planos.
MÉTODO DE EJECUCIÓN
El procedimiento de ejecución de este ítem será realizando el perfilado de paredes y fondo de las zonas excavadas en forma manual, empleando para este efecto se utilizarán herramientas tales como palas, picos, barretas y otros necesarios para llevar a cabo esta partida.
MÉTODO DE MEDICIÓN
La unidad de medida para esta partida será el metro cúbico
03.02.03  ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE DESCRIPCIÓN
A fin de mostrar una obra correcta se procederá a eliminar cualquier material excedente que se extraiga producto de las excavaciones a realizar.
MÉTODO DE EJECUCIÓN
Se realizará en forma manual con los participantes inscritos para el efecto.
MÉTODO DE MEDICIÓN
El trabajo será medido en metros cúbicos.
03.03.00  OBRAS DE CONCRETO ARMADO LOSA

03.03.01  CONCRETO EN LOSAS MACIZAS DESCRIPCIÓN
Será de una resistencia a la compresión de 175 kg/cm2. El cemento a usar será el de tipo Pórtland tipo 1. El hormigón será libre de impurezas. Deberá tenerse en cuenta los valores límites en cuanto al tamaño máximo de este árido que debe ser:
- Losa reforzada     1/2"
La relación agua: cemento máxima permisible es: Resistencia a la compresión Relación agua/cemento a los 28 días, fe = 175 Kg/cm2 = 27.54 It/saco
Siendo el agua total, es decir, el agua adicionada más el agua que tienen los agregados.
La estimación de la máxima cantidad de agua que pueden tener los agregados es la siguiente:
Arena húmeda :
1/4 galón/pie3
Arena mojada :
1/2 galón/pie3
Piedra húmeda:
1/4 galón/pie3
El diseño de la mezcla que proponga el Responsable Técnico deberá ser aprobado por el Supervisor.
MÉTODO DE EJECUCIÓN
Se realizará en forma manual con los participantes inscritos para el efecto y serán aprobadas por el Responsable Técnico.
MÉTODO DE MEDICIÓN
El trabajo será medido en metros cúbicos.
03.03.03  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA 
DESCRIPCIÓN
El Responsable Técnico es el encargado de realizar el correcto y seguro diseño de los encofrados, tanto en sus espesores como en el apuntalamiento de manera que no existan deflexiones que causen desalineamientos, elementos fuera de plano ni peligro en el momento del vaciado del concreto.
Los encofrados deberán ceñirse a la forma, límites y dimensiones indicados en los planos y sean lo suficientemente estancos para evitar la pérdida de concreto.

Es responsabilidad del Inspector cumplir lo siguiente:
- Las formas se deberán remover de tal manera que quede garantizada la seguridad de toda la estructura. La operación de
desencofrar se hará gradualmente quedando totalmente prohibido
golpear, forzar o causar trepidación.
                        - El tiempo mínimo para desencofrar será el   siguiente:

Muros                03   días

Lozas                14   días
MÉTODO DE EJECUCIÓN
Se realizará en forma manual con los participantes inscritos para el efecto. Se utilizará madera de la zona.
MÉTODO DE MEDICIÓN
El trabajo será medido en metros cuadrados.
03.03.03  FIERRO CORRUGADO DE “A"
DESCRIPCIÓN
Todo el fierro a usarse deberá ser acero grado 60 para barras de construcción con una capacidad de esfuerzo a la afluencia
de:
fy = 4,200 Kg/cm2
La armadura de refuerzo deberá  ser cortada  a  la  medida  y habilitados estrictamente como se indica en los detalles.
Antes de su colocación el refuerzo metálico deberá limpiarse de escamas, óxido y cualquier otra capa que reduzca su adherencia.

Todas las barras se doblarán en frío. No se doblará en la obra

ninguna barra parcialmente embebida en concreto.



MÉTODO DE EJECUCIÓN
El  procedimiento de ejecución  de este  ítem  será  realizada por personal calificado después de culminado el encofrado.
MÉTODO DE MEDICIÓN
La unidad de medida para esta partida será el kilogramo (KG)
5.0 COMPONENTE AMBIENTAL
El proyecto contribuirá, a dotar a los pobladores del caserío del Honolulo, de una mejor infraestructura para el tránsito peatonal y vehicular así como de la evacuación de las aguas pluviales. Asimismo, el proyecto controlará los impactos negativos que se den durante su ejecución. Se tendrá particular atención con los ruidos y vibraciones molestos, con las siguientes recomendaciones:

· Equipar al personal adecuadamente para mantener su seguridad y salud ocupacional   (ropa adecuada, botas de jebe, guantes, mascarillas, etc.).
· Mantener un ambiente limpio y adecuado para tener un buen rendimiento del personal, obteniendo así productos de calidad.

En el caso de emisiones de polvo que se generen de las actividades (apilamiento, carga y transporte), así como presencia de lodo, se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:

• Mojar dos veces al día el camino por donde se va transitar.
• De ser posible mantener un sector de las vías habilitadas para el paso de los peatones y vehículos, con la finalidad de conservar en mejor estado el camino utilizado y facilitar los trabajos.
• Evitar el uso de máquinas evitando así posibles derrames de combustibles y lubricantes.
• Trabajar durante horas en las que no haya tanto tránsito ni presencia de lluvias.

Se proporcionarán las condiciones de seguridad necesarias para la salud del participante durante la ejecución de la obra, con la adquisición de cascos de seguridad, botas de jebe, mascarillas para el polvo, guantes de trabajo, etc.
Los materiales sobrantes de las diferentes etapas de construcción, incluyendo el material proveniente de los cortes, movimientos de tierra, basura y desmontes de los pasajes serán depositados de acuerdo a las disposiciones y necesidades de la Comunidad en coordinación con la Municipalidad. Los participantes de la obra utilizarán los servicios sanitarios de sus propias viviendas durante la ejecución de la misma.
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO
[image: image1.png]CONTRUCION DE CUNETAS DE DRENAJE PLUVIALES EN EL CASSERIO DE

OBRA:  HONOLULO
LUGAR:  CASERIO DE HONOLULO
PARTIDA SUB
N ESPECIFICACIONES UNID. |METRADO | PRECIO | PARCIAL | TOTAL
01.00.00 | OBRAS PROVISIONALES
01.01.00 | CARTEL DE OBRA UND 181 4178 | 75488.67
01.02.00 |TRASPORTE DE MATERIAL GLOB. 1 3000 | 300.00 | 75788.67
CONSTRUCCION DE CUNETA DE
02.00.00 | DRENAJE
02.01.00 | TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 71 04 6146
02.01.02 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO | M2 91 100 | 91391 | 97538
02.02.00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.01 | EXCAVACIPON DE ZANJA M3 421 18 | 501952
REFINE O PERFILADO DEL
02.02.02 | TERRENO ML 7 12 8295
ELIMINACION DE MATERIAL
02.02.03 | EXEDENTE M3 106 98 | 103390 | 613637
02.03.00 | REVESTIMIENTO DE CUNETAS
EXTRACION Y SELECCION DE
02.03.01 | PIEDRA M3 91 294 | 268687
02.03.02 | HABILITACION DE PIEDRA M3 105.45 189 | 1993.01
02.03.03 |REVESTIMIENTO CON PIEDRA M3 2698 173 | 46675 | 514663
02.04.00 |FLETE
02.04.01 | TRASPORTE DE PIEDRA M3 2398 19.2| 46042 | 460.42
03.00.00 | CONSTUCIOON DE ACANTARILLA
03.01.00 | TRABAJOS PRELIMINARES
03.01.01 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO M2 27 04 971
03.01.02 |TRAZO Y REPLANTEQ M2 27 04 998 19.70
03.02.00 | MOVIMIENTO DE TIERRA
03.02.01 | EXCAVACION DE ZANJA M3 27 70| 39661
REFINE O PERFILADO DEL
03.02.02 |TERRENO ML 15 118 17.69
ELMINACION DE MATERIAL
03.02.03 |EXEDENTE M3 u 9.80| 33055 | 744.85
03.03.00 | CONCRETO ARMADO LOSA
03.03.01 | CONCRETO F'=175 KG/CM2 M3 15 219.16| 3285.21
03.03.02 |ENCOFRADO Y DESEMCOFRADO | M2 15 15.76] 236.24
03.03.03_|FIERRO CORRUGADODE 1/2" KG. 135 67.46 | 3588.91





	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	COSTO DIRECTO   S/. =
	
	92860.91

	
	
	GASTOS GENERALES   (10%)  S/.=
	9286.09

	
	
	COSTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL S%=
	2500.05

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO  S/. =
	104647.05

	
	
	
	
	
	
	


PRESUPUESTO POR INSUMO
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO
[image: image3.png](OBRA: CONSTRUCION DE CUNETA DE DRENAJE EN EL CASERIO

DEHONOLULO
PARTIDA 01.01.00  CARTELDEOBRA
RENDIMIENTO 050 UND/DIA
Descripcion Insumo Precio| Costo
MANO DE OBRA unidad | Cuadrilla| Cantidad | Precio| Parcial| Total
jefe de cuadrilla HH 1.00 1600) 50| 80.00
participante HH 200 | 32000 18| 56.00(136.00
MATERIALES
Clavos 2" Kg 100( 40| 400
clavos4” kg 050| 40| 200
memento Portiand tipo |
(42.5kg) bis 080 190| 1520
hormigon m3 030| 250| 750
maderatorilo 4'%412" p2 5000 21| 10500
maderatomilo2"*2"12" p2 35000 21| 7350
triplay pl 300 185| 5550
pintura esmatte: am 050 300| 15.00|277.70
EQUIPOS
Herramientas manuales %MO 300| 1360 408| 408

77.78





[image: image4.png]PARTIDA 01.02.00 TRASPORTE DE MATERIAL
RENDIMIENTO 100 GLBIDIA
Aasseripeion nsumo unidad | Cuadrila| Cantidad | , | Precie| Costo
trasporte de material oLe 100 3000] 30000] 30000
300.00
PARTIDA 02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
RENDIMIENTO 4000 M2DIA
Descripcion Insumo Frecio| Costo
MANO DE OBRA unidad | Cuadrilla| Cantidad| Precio| Parcial| Total
PARTICIPANTE HH 100 020 18| 03| 035
EQUIPOS
Herramientas manuales %Mo 300 04| o001] oot
036
PARTIDA 0201.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO
RENDIMIENTO 200 M3DA
Descripcion Insumo Frecio| Costo
MANO DE OBRA unidad | Cuadrilla| Cantidad| Precio| Parcial| Total
PARTICIPANTE HH 100 400| 25| 1000| 1000
EQUIPOS
Herramientas manuales %Mo 300 o02] o001 oot

10.01





[image: image5.png]PARTIDA  02.02.01

EXCAVACION DE ZANJA

RENDIMIENTO 250 M3/DIA
Descripcion Insumo Precio| Costo)
MANO DE OBRA unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial| Total
PARTICIPANTE HH 200 640| 18 1120/ 1120
EQUIPOS
Herramientas manuales %MO 500 112 056 056|
11.76|
PARTIDA  02.02.02 REFINE O PERFILADO DEL TERRENO
RENDIMIENTO 25.00 MUDIA
Descripcion Insumo Precio| Costo
MANO DE OBRA unidad _| Cuadrilla | Cantidad| _ 1.8| Parcial | Total
PARTICIPANTE HH 200 064 18 112 112
EQUIPOS
Herramientas manuales %MO. 500] 11| 006] 006
118
PARTIDA  02.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE
RENDIMIENTO 300 M3/DIA
Descripcion Insumo Precio| Costo
MANO DE OBRA unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total
PARTICIPANTE HH 200 533| 18| 933 933
EQUIPOS
Herramientas manuales %MO 500 93| o047] o047
9.80





[image: image6.png]PARTIDA 02.03.01

EXTRACION Y SELECCION DE PIEDRA

RENDIMIENTO 1.00 M3/DIA
Descripcién Insumo Precio| Costo
MANO DE OBRA| unidad | Cuadrilla| Cantidad | Precio| Parcial| Total
PARTICIPANTE HH 200 1600 18| 28.00| 28.00
EQUIPOS
Herramientas manuales %MO 500 280 140| 140
29.40
PARTIDA 02.03.02 HABILITACION DE PIEDRA LAJA
RENDIMIENTO 200 M3/DIA
Descripcién Insumo Precio| Costo
MANO DE OBRA| unidad | Cuadrilla| Cantidad | Precio| Parcial| Total
JEFE DE CUADRILLA HH 020 080 50 400
PARTICIPANTES HH 200 800 18| 14.00| 18.00
EQUIPOS
Herramientas manuales %MO 500 180 090| 090
18.90





[image: image7.png]PARTIDA 02.03.03

REVESTIMIENTO CON PIEDRA LAJA

RENDIMIENTO 6.00 M2DIA
Descripcion Insumo Cuadri Precio| Costo
MANO DE OBRA unidad lla_ | Cantidad | Precio| Parcial | Total
JEFE DE CUADRILLA HH 020 027| 50| 133
PARTICIPANTE HH 3.00 400| 18| 700| 833
MATERIALES
ARENAFINA M3 003| 250 075
PIEDRA GRANDE M3 020 200 400
CEMENTO PORTLAND TIPO |
(42.5KG) ANDINO BLS 020 190| 380 855
EQUIPOS
Herramientas manuales %MO 500] 83| 042| 042
17.30
PARTIDA 02.04.01 TRASPORTE DE PIEDRA LAJA
RENDIMIENTO 400 M3/DIA
Descripcién Insumo Precio| Costo
MANO DE OBRA unidad | Cuadrilla| Cantidad | Precio| Parcial| Total
PARTICIPANTE HH 400 800 18 1400/ 14.00
EQUIPOS
Herramientas manuales %MO 500 140| 070
VOLQUETE DE CUATRO
M3 HM 0.15 030 150 450 520
19.20





[image: image8.png]PARTIDA  03.01.01

LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO

RENDIMIENTO 40.00 M2/DIA

Descripcion Insumo Precio| Costo
MANO DE OBRA unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio| Parcial | Total
PARTICIPANTE HH 100 02| 18] 035 035
EQUIPOS
Hemamientas manuales %MO 300 04| o001l o0t

036

PARTIDA  03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO
RENDIMIENTO 40000 M2DIA

Descripcion Insumo Costo
MANO DE OBRA lad__| Cuadrilla | Cantidad | Precio Total
TOPOGRAFO HH 10 002 50 010
PARTICIPANTE HH 400 0os| 18| 014 024
EQUIPOS
HERRAMIENTAS
MANUALES %MO 300 02| o001
TEODOLITO HM 100 002| 60| o012| o013

037

PARTIDA  03.02.01 EXCAVACION DE ZANJA
RENDIMIENTO 200 MDA

Descripcion Insumo. Precio| Costo]
MANO DE OBRA unidad | Cuadrilla| Cantidad | Precio | Parcial| Total
PARTICIPANTES HH 200 800) 18| 14.00] 1400
EQUIPOS
Hemamientas manuales %MO 500 10| o70| o7

14.70





[image: image9.png]PARTIDA  03.02.03

REFINE DEL TERRENO

RENDIMIENTO 25.00 MUDIA

Descripcion Insumo Precio| Costo
MANO DE OBRA unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio| Parcial | Total
PARTICIPANTE HH 200 o064 18| 112| 112
EQUIPOS
Hemamientas manuales %MO 500 11] 00| o006

1.18

PARTIDA 03.02.03 ELMINACION DE MATERIAL EXEDENTE
RENDIMIENTO 300 MDA

Descripcion Insumo Precio| Costo]
MANO DE OBRA unidad | Cuadrilla | Cantidad| Precio| Parcial| Total
PARTICIPANTE HH 200 533 18| 933 933
EQUIPOS
Hemamientas manuales %MO 500 93| 047] 047

9.80)





[image: image10.png]PARTIDA  03.03.01

CONCRETO F'=175 KGICM2

RENDIMIENTO 2.00 M3/DIA
Descripcion Insumo Costo
MANO DE OBRA unidad | Cuadrilla | Cantidad| Precio Total
JEFE DE CUADRILLA HH 01 009 50| 044
PARTICIPANTES HH 400 | 1244) 18| 2178 2178
MATERIALES
CEMENTO PORTLAND TIPO |
(42.5KG) ANDINO BLS 8.66| 19.0| 16454
HORMIGON M3 127] 250 3175| 196.29
EQUIPOS
Herramientas manuales MO 500 218 09| 109
21916

PARTIDA 03.03.02 ENCOFRADO Y DESEMCOFRADO DE LOSA
RENDIMIENTO 10.00 MDA
Descripcion Insumo

Cuadrill | Cantida| Preci Costo
MANO DE OBRA unidad a d ° ©
ASISTENTE DE CUADRILLA HH 1.00 080| 40| 320
PARTICIPANTE HH 200 160| 18| 280 600
MATERIALES
CLAVOS DE2 112" KG 002| 40| 008
MADERA TORNILLO INC. CORTE
PIENCOFRADO Unid 500 19| 950 958
EQUIPOS
Herramientas manuales MO 30| 60| 018 o1g

15.76





[image: image11.png]PARTIDA 03.03.03

FIERRO CORRUGADODE 112"

RENDIMIENTO 20000 KG/DIA
Descripcion Insumo Precio| Costo]

MANO DE OBRA unidad Cuadrilla | Cantidad| Precio | Parcial| Total

JEFE DE CUADRILLA HH 01 o0o004| 50| o002

PARICIPANTE HH 200 0os| 18| o014 01|

MATERIALES

ALAMBRE NEGRO

NACIONAL KG 006 40| o024

FIERRO CORRUGADO DE
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EQUIPOS

Hemamientas manuales %MO 500l 01| o001 oot

3.32





PLANILLA DE SUSTENTACION DE METRADOS   
OBRA: CONSTRUCION DE CUNETA DE DRENAJE EN EL CASERIO DE HONOLULO
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010000 | OBRASPROVISIONALES.

010100 | CARTEL DE OBRA 1 1 UND

010200 | TRASPORTE DE MATERIAL 1 1 6LOB
CONSTRUCCION DE CUNETA DE

020000 | DRENAJE

020100 | TRABAJOS PRELIMINARES
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TRAZO NIVELACION Y
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020200 | MOVIMIENTO DE TIERRAS.
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ELIMINACION DE MATERIAL
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PORTE AMBIENTAL SIMPLIFICADO

RESUMEN EJECUTIVO

I. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: Construcción de un canal de evacuación de aguas    pluvial en el caserío de ``Honolulo´´.

Actividad: Saneamiento Básico

1. Datos Generales.
1.1. Tipo de obra: Canal de evacuación de aguas pluviales

1.2. Organismo ejecutor: Caserío de Honolulo

1.3. Ubicación del distrito: Región Huánuco - Provincia de Leoncio Prado - Distrito de Mariano Dámaso Berún

1.4. Vías de acceso: Para acceder a la zona del Proyecto se lo realiza de la siguiente manera: Huánuco – Caserío Honolulo; mediante automóvil a través de una carretera asfaltada en un tiempo de 01 horas y  media y; Tingo Maria – Honolulo, mediante combi;  a través de  una carretera asfaltada en un tiempo de media hora. Altitud de la Caserío de Las Honolulo: 785 m.s.n.m. de coordenadas UTM: 8954935 – 18L 392818.

2. Breve descripción del Proyecto: Construcción de canal de aguas pluviales en el caserío de Honolulo, que va ha consistir de canal revestido con piedra laja de 91.3ml. Y la construcción de alcantarillas: 14.99ml, Se realizará el respectivo movimiento de tierras para los diferentes trabajos correspondientes a la ejecución de la obra.

3. Comentarios (de significancia ambiental)

Los pobladores del lugar no tienen un canal para evacuación de aguas pluviales. Debido al mal olor provocado por aguas estancadas y, también genera un lugar de vida de vectores patógenos, estos vectores pueden ser la causa de enfermedades que afecte a la población del Caserío de Honolulo, 

4. Recomendaciones técnicas y ambientales que deben ser incluidas al proyecto

 Programa de capacitación, y concientización ambiental; sobre la protección del ambiente y mantenimiento permanente de la obra en la fase de operación.

Descripción de las actividades en cada fase del proyecto
FASE DEL PROYECTO

1. TRABAJOS PRELIMINARES DEL PROYECTO

 
Actividades de:

· Implementación de cartel de obra

· Trasporte de materiales, equipos y herramientas 

Impactos Ambientales:

· Impactos no significativos

2. CONSTRUCCIÓN O IMPLEMENTACION

2.1 CONSTRUCCION DE CUNETA DE DRENAJE

Actividades de:

· Trabajos preliminares

· Movimiento de tierras 

· Abilitamiento de piedras

· Revestimiento con piedras

Impactos Ambientales:
· Erosión de suelos de revestimiento en el suelo, contaminación.

· Deforestación indirecta por uso de madera para encofrado y otros.

· Generación de ruidos y material particulado en el aire.

· Mezcla de concreto en el suelo, contaminación

Impactos Ambientales:
· Impactos  significativos

2.2 CONSTRUCCION DE ANTARILLADO

Actividades de:

· Trabajos preliminares

· Movimiento de tierras

· Concreto armado

Impactos Ambientales:

· Erosión de suelos

· Generación de ruidos y material particulado en el aire.

· Contaminación al suelo, por derrame de aceites, grasa y combustible

· Generación de ruidos y material particulado en el aire

· Mezcla de concreto en el suelo, contaminación

Impactos Ambientales:
Impactos  significativos

Recomendaciones finales para prevenir los impactos ambientales en cada fase del proyecto
1. Acciones preliminares del proyecto

Charla al personal de obra con la finalidad de no extender las áreas de mezcla de cemento, tratamiento y disposición final de residuos sólidos y mínimo desbroce de la vegetación arbustiva y herbácea en el trazo y replanteo. Evitar problemas sociales con los pobladores.

      2.  Construcción o implementación

       2.1 Educación ambiental

Charlas al personal de Obra, sobre Normas de comportamiento (suelo, agua, flora, fauna y aspectos sociales como: evitar problemas con la comunidad).

Charlas a la Población, obre manejo canal, protección y conservación y mantenimiento del canal.

       2.2  Manejo de campamento

Implementación de Contenedores, dos tachos que servirán para recepcionar los desechos orgánicos e inorgánicos. Respectivamente; Microrrelleno Sanitario, son dos pozas construidos como botaderos para los desechos orgánicos e inorgánicos, SS.HH y un Botiquín, adquisición de medicinas prioritarios para primeros auxilios (parasitosis, cólicos, antiofidicos, sistema respiratorio, etc.).

      2.3 Medios de concientizacion
Se construirá un mural ambiental (conciencia ambiental del medio: suelo, agua, flora, fauna y aire); Diseño y difusión de boletines ambientales, referido a temas: mantenimiento y Conservación de Suelos y canal de evacuación, 

       2.5 Reacondicionamiento del área intervenida
Descompactacion en áreas de mezcla, limpieza del desmonte y su posterior eliminación a los botaderos. Asimismo, en las áreas de corte, relleno de la obra y zonas vulnerables a la erosión.

     2.6 Refuerzo en la organización
Formación del comité de obra para el apoyo vecinal en la construcción de la obra y hacer cumplir el presupuesto de mano de obra no calificada como aporte de la población.

3.  Operación o funcionamiento
Firmar un acta de compromiso entre la Municipalidad Provincial y los beneficiarios para el mantenimiento del Canal de evacuacion de aguas pluviales en general. Realizar la limpieza antes y después de la época de lluvias en las estructuras.

4.  Cierre o fin de la obra
 La vida útil del proyecto es indeterminada.
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Principales medidas ambientalistas a ser consideradas en el proyecto

	Medidas prioritarias
	Construcción
	Operación

	1
	Educación ambiental: charlas dirigido al personal de obra comunidad beneficiaria.
	Se continuara con el programa de canalización por parte de municipio distrital

	2
	Manejo de campamento: implementación de contenedores micro relleno sanitario , SS.HH. e implementación de botiquín
	Seguimiento 

	3
	Medios de concientizacion : elaboración de boletín técnico - ambiental
	Seguimiento

	4
	Reaconcdicionamiento de área intervenida: descompactacion, limpieza general, eliminación de desmonte. revegetacion en el área de mezcla , corte y relleno en el trazo
	Mantenimiento de la cobertura por la población beneficiaria en coordinación con el comité.

	5
	Refuerzo de la organización comunal: formación del comité. modulo de herramientas : para mantenimiento de la obra del canal
	Seguimiento 

Mantenimiento


Plan de Monitoreo
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Observación complementaria. 
Se recomienda que las autoridades del sector y el responsable ambiental, se comprometan sobre el adecuado uso y mantenimiento canal de evacuación de aguas pluviales; asimismo por parte de la población beneficiaria. El asistente ambientalista deberá conformar el comité de mantenimiento al termino de la obra y el modulo de herramientas adquiridas serán entregadas a dicho comité.
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
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PARTIDA 01.00.00
PARTIDA 01.01.00

EDUCACION AMBIENTAL
CCHARLAS AL PERSONAL DE OBRA

RENDIMIENTO 020 'UNDDIA
'COSTO UNITARIO DIRECTO
POR: UNID

Descripcion Insumo Precio | Costo
'MANO DE OBRA| unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total
Asistente ambientalista HH 030 12.00| 10.00 | 120.00
oficial ambiental HH 0.10 4.00| 350 14.00 | 134.00
MATERIALES
boletines (disefio e impresion) UNID 40.00( 250 | 100.00| 100.00

234.00
'CHARLAS A LA POBLACION

PARTIDA 01.02.00 BENEFICIARIA|
RENDIMIENTO 050 UNIDIDIA
'COSTO UNITARIO DIRECTO
POR: UNID

Descripcion Insumo .o | Precio [ Costo
WANO DE OBRA (Ceuiime || Cantied || Brecio | Inarcist [ E-votm)]
Asistente ambientalista HH 0.80 1280 10.00 | 128.00
oficial ambiental HH 1.00 16.00| 3.50 56.00 | 184.00
'MATERIALES
plumon grueso faber castell N°
47 UNID 2.00 |3.00 6.00
rollo pelicula kodak color 36
tomas UNID 050 |10.00 |5.00
revelado de 36tomas UNID 36.00 | 0.50 18.00
refrigerio UNID 50.00 | 2.00 100.00
boletines (disefio e impresion) UNID 50.00 | 2.50 125.00
pepelografo unD 2000 [050_[1000 |26400

448.00





[image: image17.png]PARTIDA  02.00.00

MANEJO DE CAMPAMENTO

MICRORRELLENO

PARTIDA  02.01.00 SANITARIO
RENDIMIENTO 025 UNDIDIA
COSTO UNITARIO DIRECTO
POR-UNID

Descripcion Insumo. Costo
MANO DE OBRA' unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio Total
Asistente ambientalista HH 010 320| 1000 | 3200
oficial ambiental HH 080 2560 | 350 | 8960
peon ambientalista HH 050 1600 | 250 | 4000 | 16160
MATERIALES
alambre negro N° 16 KG 100| 300 | 300
clavos 4" KG 150 350 | 525
clavos 3" KG 200 35 | 700
calamina UNID 600] 1400 | 8400 | 9925

260.85





ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[image: image18.png]ICIO

PARTIDA  02.02.00 HIGIENICO
RENDIMIENTO 050 UNIDDIA
COSTO UNITARIO DIRECTO
POR: UNID

Descripcion Insumo N N N Precio | Costo
ARG DDA unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | o5 | Goe'?
Asistente ambientalista H | 050 8.00| 10.00 | 80.00
oficial ambiental Ho | 100 16.00| 350 | 56.00
peon ambientalista HH | 200 3200 | 250 | 80.00 | 216.00
MATERIALES
alambre negro N° 16 K6 200| 300 | 600
clavos 4" K6 100| 350 | 350
clavos 3" K6 200| 350 | 700
calamina UND 3.00| 14.00 | 4200
Postes de madera 4"x4'x 2 m uniD 400] 400 | 1600 | 7450

29050

PARTIDA  02.03.00 CONTENEDORES
RENDIMIENTO 100 UNDIDIA
COSTO UNITARIO DIRECTO
POR: UNID

Descripcion Insumo Costo
MANO DE OBRA unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total
Asistente ambientalista H| 010 080 | 1000 | 800
oficial ambiental HH | 040 320| 350 | 1120 | 1920
MATERIALES
tacho metalico para basura UND 1.00] 4000 | 4000 | 4000

59.20





[image: image19.png]PARTIDA  02.04.00

RENDIMIENTO
COSTO UNITARIO DIRECTO
POR: UNID

IMPLEMENTACION DE UN BOTIQUIN

GLB/DIA UND/DIA

Descripcion Insumo Precio | Costo
MANO DE OBRA unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total
medicinas varias GlB 100 | 15000 | 150.00
botiquin UNID 1.00] 5000 | 5000 | 200.00
200.00
MEDIOS DE
PARTIDA ~ 03.00.00 CONCIENTIZACION
PARTIDA  03.01.00 BOLETINES
RENDIMIENTO 200 UND/DIA
COSTO UNITARIO DIRECTO
POR: UNID
Descripcion Insumo Costo
MATERIALES unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio Total
boletines UND 100] 250 | 250 | 250





ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[image: image20.png]PARTIDA  06.00.00
PARTIDA  06.01.00

REFUERZO DE ORGANIZACION

VECINAL

FORMACION DE COMITE DE OBRA

RENDIMIENTO 100 GLBDIA
COSTO UNITARIO DIRECTO
POR-UNID

Descripcion Insumo. Costo
MANO DE OBRA' unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio Total
Asistente ambientalista HH 100 800| 10.00 | 80.00
tramite registros piiblicos Gl | 100 100 | 5000 | 50.00
tramite para legalizacion notarial | GLB | 1.0 100 | 150.00 | 150.00 | 280.00
MATERIALES
libro de actas UNID 100 | 1000 | 10.00
sellos de jebe UNID 200| 1000 | 2000
tampén UNID 100 500 | 500
legalizacion libro de actas UNID 100 10.00 | 1000 | 4500

325.00





[image: image21.png]MODULO DE

PARTIDA  06.02.00 HERRAMIENTAS
RENDIMIENTO 100 GLBIDIA
Costo

MANO DE OBRA' unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio Total
Asistente ambientalista HH 100 800| 1000 | 8000 | 80.00
MATERIALES
pala de cuchara UNID 300| 2500 | 75.00
palarecta UNID 300| 3000 | 80,00
pico puntay pala UNID 300| 3000 | 80,00
carretilla boogui UNID 200 15000 | 300.00
machetes UNID 300] 1500 | 4500 | 600.00

680.00
COSTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL S%-= 2,500.05





Anexo
[image: image22.png]5 Calculo de tirante normal seccidn Trapezoidal, Rectangular, Triangular

Lugar. Proyecto &=
Tramo Revestinionto Caculdora
Datos:
Caudal (Q): 053 m3/s —_— T —
Ancho de solera (b): [11 m T
Talud (2): o Y
Rugosidad (n): [0.025 L
Pendiente (5} GO0t ] m/m 0 —
Rosultados:
Tirante nomal 4 [0803] m Perimetio (o) Z7ws7] m
Area hidraulica (A} [0.8837 ] m2 Radio hidrdulico (R):  [0.3265]| m
Espeio deo agua (T):  [1000] m Velocidad (v} 0557 ] s
Nimero de Froude (F): [3.2136 Eneigia especifica (E): 08217 | mKa/Kg
Tipo de fluio Suboritico
s =) &
jecutat Limpiar Pantalla mpriit Ment Principal
Activa la calculadora
Y @790, Ro. | D OBRAS .. | (] Micrsor autoca.. | Mracv.. | Brcaas.. RN ES¢ s

@ 7o
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