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Resumen ejecutivo

A. INFORMACION GENERAL.

i. Nombre del Proyecto.

“Construcción de defensa ribereña Sector Cadena-Distrito de Luyando-Provincia de Leoncio Prado-Huánuco”.

ii. Localización. 

El área de influencia del proyecto está ubicada en el Sector la Cadena, del distrito de Luyando, provincia de Leoncio Prado, región Huánuco.
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· Sector 


: La Cadena.

· Código de ubigeo
: 100606

· Distrito


: Luyando

· Provincia


: Leoncio Prado.

· Región 


: Huánuco.

Vías de Acceso

Al Sector la Cadena se accede por vía terrestre, por la carretera Federico Basadre desde la ciudad de Tingo María, hasta el sector, aproximadamente a 15 min, de conformidad con la siguiente descripción:
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Tiempo 
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15 min Pavimento Asfaltico Todo Vehiculo 1 Tingo Maria - Sector "La Cadena" 15


iii. Institucionalidad.

Unidad Formuladora

La Unidad Formuladora (UF) es la encargada de la formulación del estudio de inversión pública a nivel de perfil, siendo está la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado a través de Gerencia Acondicionamiento Territorial y Medio Ambiente  

Datos de la Unidad Formuladora:

· Nombre

: Acondicionamiento Territorial y Medio Ambiente  

· Responsable
: Henry Marx Julca Dávila
· Sector

: Gobiernos locales
· Pliego

: Municipalidad Provincial de Leoncio Prado
· Proyectista

: Ing. Julio Enrique Cabrera Silva 
· Teléfono

: (061) 481079

Dirección

: Av. Alameda Perú  N° 525

Unidad Ejecutora

La Unidad Ejecutora (UE) que es la entidad encargada de la ejecución del Proyecto siendo está la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

Datos de la Unidad Ejecutora:

· Nombre


: Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

· Persona Responsable
: Pascual Guzmán Alfaro 

· Sector


: Gobiernos locales
· Pliego


: Municipalidad Provincial de Leoncio Prado
· Teléfono


: (061) 481079

· Dirección


: Av. Alameda Perú  N° 525
La entidad mencionada tiene la suficiente capacidad de gestión para efectuar acciones conducentes al logro de metas y objetivos planteados en el proyecto; para lo cual, posee la capacidad técnica y logística para ejecutar e inspeccionar la obra del presente proyecto, contando con profesionales y personal técnico en las áreas de Construcción Civil. Teniendo en cuenta lo anterior antes mencionado el presente proyecto será ejecutado a través de la modalidad de administración indirecta (contrata

Órgano técnico responsable

Órgano Órgano Técnico responsable es la Gerencia de Gestión Ambiental y Defenza Civil, que viene a ser un órgano de línea cuya función principal es ejecutar todos los Proyectos de Infraestructura programados por la institución, ha demostrado tener capacidad técnica – administrativa y operativa para ejecutar estos tipos de proyectos, y teniendo en cuenta el antecedente de vida institucional del Gobierno Local en ejecución de proyectos de gestión ambiental e infraestructura preventiva.

Datos del órgano técnico responsable:

· Nombre


: Acondicionamiento Territorial y Medio Ambiente.
· Persona Responsable
: Ing. Kelwin H. Sabino García

· Teléfono


: (062) 562351

· Dirección


: Av. Simón Bolívar N° 536-546
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Operación y mantenimiento.

Sector la Cadena: Es la localidad donde se ubica el proyecto, tiene una población de 105 habitantes los mismos que se comprometen con el mantenimiento de su infraestructura preventiva. Compromiso asumido por sus autoridades representativas mediante documento  Acta de operación y mantenimiento anexo al presente estudio.

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.

i. Objetivos y medios fundamentales

Objetivo del Proyecto

Objetivo central o propósito del proyecto consiste en contribuir a la “Unidades productoras de bienes y servicios públicos acceden a servicios de protección frente a  inundaciones en el Sector la Cadena” a través de un conjunto de acciones orientadas a mejorar los servicios de protección contra las inundaciones y así garantizar el bienestar de la población afectada por el problema identificado.

Medios Fundamentales.

· Suficiente estabilidad de taludes de las riberas de los cauces por procesos de erosión y socavación del rio Huallaga.
· Aumento de la sección transversal del cauce del río por acumulación de sedimentos y residuos sólidos en el cauce del río Huallaga.

· Disminución de la tirante de agua de rio Huallaga
ii. Alternativas de solución.

Alternativa 01: 

Construcción 1000.00 ml de muro gaviones colchón reno 5.00x2.00x0.30 m., malla 10x12 cm. Ø 3.40 mm, gavión caja 5.00x1.00x1.00 m., malla 10x12 cm. Ø 3.40 mm, gavión caja 5.00x1.50x1.00 m., malla 10x12 cm. Ø 3.40 mm,  en la margen derecha del río Huallaga en el Sector La Cadena, con la dotación de obras provisionales y trabajos preliminares, movimiento de tierra y mitigación ambiental, con un plan de manejo ambiental, plan de manejo de botaderos, señalización, participación ciudadana a través de charlas informativas y educación ambiental.

ALTERNATIVA 02: 

Construcción 1000.00 ml muros de concreto ciclópeo de 6.60m de altura y 170 m de ancho en la margen derecha del río Huallaga en el Sector La Cadena, con la dotación de obras provisionales y trabajos preliminares, movimiento de tierra y mitigación ambiental, con un plan de manejo ambiental, plan de manejo de botaderos, señalización, participación ciudadana a través de charlas informativas y educación ambiental.
C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA 

Metas previstas del servicio: Alcanzar un nivel aceptable de protección, la misma que conlleve a la protección de las unidades productoras de bienes y servicios públicos de la comunidad. A continuación se comparar la demanda actual y proyectada con la oferta actual (déficit o brecha) a lo largo del horizonte de evaluación. 

A continuación se presenta el cálculo de las brechas de la Oferta - Demanda.

Balance oferta – demanda 
[image: image5.emf]AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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POBLACIÓN

-320 -328 -336 -345 -353 -362 -371 -380 -390 -400 -410

FAMILIAS

-70 -72 -74 -75 -77 -79 -81 -83 -85 -87 -90

BALANCE OFERTA - DEMANDA 


D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO

ALTERNATIVA 01: 

a. Obras provisionales.

Campamento provisional de obra, mejoramiento de vía de acceso (l=1 km.)

b. Trabajos Preliminares.
Trazo, niveles y replanteo. (Muro de gaviones), trazos, niveles y replanteo (vía de acceso), transporte de gaviones a pie de obra, movilización y desmovilización de equipo
c. Movimiento de Tierras.
Limpieza de cauce, corte de terreno con maquinaria (plataforma de muro), relleno con material propio parte posterior del muro.
d. Muro de Gaviones.
Colchón reno 5.00x2.00x0.30 m., malla 10x12 cm. ø 3.40 mm, gavión caja 5.00x1.00x1.00 m., malla 10x12 cm. ø 3.40 mm, gavión caja 5.00x1.50x1.00 m., malla 10x12 cm. ø 3.40 mm 

e. Mitigación e Impacto Ambiental.
Plan de manejo ambiental, monitoreo a la aplicación de las normas de buena conducta, botiquín de obra, plan de manejo de botaderos, señalización, participación ciudadana, educación ambiental.

E. COSTOS DEL PROYECTO 

[image: image6.emf]DESCRIPCION INCIDENCIA

PRECIOS  

PRIVADOS

FR

PRECIOS  

SOCIALES

ESTUDIOS TECNICOS  4% 165,872.40

0.85

140,991.54

OBRAS CIVILES 

Materiales 2,385,188.68 0.85 2,027,410.38

Equipos y Herramientas  58,562.35 0.85 49,778.00

MOC(mano de obra calificada) 379,828.72 0.91 345,644.13

MONC(mano de obra no calificada)  632,095.28 0.49 309,726.69

COSTO DIRECTO  3,455,675.02     2,732,559.19  

GASTOS GENERALES 10%

345,567.50 0.85 293,732.38

UTILIDAD 10%

345,567.50

SUB TOTAL 4,146,810.02     3,026,291.57  

I.G.V 18%

746,425.80

TOTAL COSTO DE OBRAS CON IMPUESTO 4,893,235.83 3,026,291.57

SUPERVISIÓN 8.0%

331,744.80 0.85 281,983.08

TOTAL COSTO DE INVERSIÓN  5,390,853.03 3,449,266.19

ETAPA PRE-OPERATIVA


[image: image7.emf]Principales Rubros

Costo Total a 

Precios de 

Mercado

Factor de 

Corrección

Costo a Precios 

Sociales

EXPEDIENTE TECNICO 165,872.40 0.85 140,991.54

COSTO DIRECTO

         CONSTRUCCION DE DEFENZA RIBEREÑA CON MURO 

DE GAVIONES

4,547,668.33 2,732,559.19

GASTOS GENERALES 345,567.50 0.85 293,732.38

SUPERVISION 331,744.80 0.85 281,983.08

Total 5,390,853.03 3,449,266.19

RESUMEN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 01 

(NUEVOS SOLES )


F. EVALUACION SOCIAL.

En el caso del proyecto las dos alternativas cumplen el mismo objetivo en términos cuantitativos y cualitativos, que beneficiaran a los pobladores de la comunidad, mediante la dotación de protección, que generaran calidad del servicio y a la vez mejorar las condiciones de vida de la población. La evaluación social en términos de beneficios del presente proyecto se realizó tomando en cuenta  la metodología beneficio/costo, para efectos de evaluación y justificar la rentabilidad de la inversión se analizó en diez años  y para ello se ha realizado la evaluación, que a continuación se muestra

A continuación se muestra el análisis de consto beneficio a precios sociales:

[image: image8.emf]ALTERNATIVA 1 885,793.97 16.44% 1.25

ALTERNATIVA 2 718,966.83 14.76% 1.20
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Con los análisis realizados se ha elaborado a detalle la evaluación social tal como se muestra a continuación. El cual indica que  el VAN social más alto es de la  alternativa  01  con   un   valor   de   S/. 885, 793.97  y con una TIR de 16.44% a diferencia de la alternativa 02 que es menor por un valor de S/. 718, 966.83  con una TIR de 14.76% 

G. SOSTENIBILIDAD DE PROYECTO.

i. Disponibilidad oportuna de recursos para la operación y mantenimiento según fuente de financiamiento. 
Recursos directamente recaudados: Será proporcionado por las autoridades de las comunidades beneficiarias en representación de la población, compromiso asumido mediante acta de operación y mantenimiento.

Recursos ordinarios: Será proporcionado por la oficina de defensa civil, la misma que por ser actividad inherente a sus funciones, es de obligación su operación y mantenimiento.

ii. Arreglos institucionales requeridos en las fases de inversión y posinversión.

La Municipalidad Provincial de Leoncio Prado prevé todos los puntos criticos de la fase de inversion, garantizando de esta manera su normal ejecucion del proyecto de inversion publica, siendo su operador la Gerencia de Infraestructura y Gestion Ambiental.

La etapa de postinversion tambien esta garantizada a traves de las actas de operación y mantenimiento adjunto al presente documento, firmadas por parte de las autoridades de la zona de influencia.

iii. La capacidad de gestión del operador.

Autoridades del Sector la Cadena : serán los encargados de velar por el cuidado de la nueva infraetrcutura velando por el normal funcionamiento y la operatividad de la via, asi mismo garantizan las faenas comunales para el mantenimiento ordinario y las gestiones para los mantenimiento estraordinario.

Así mismo la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado a través de las oficinas ligadas a la sostenibilidad de los proyectos y la obra, los cuales son:

iv. El no uso o uso ineficiente de los productos y/o servicios.

Las poblacion beneficiaria a traves de sus representates las autoridades comunales se comprometen al uso eficiente de la infraestructura a construirce, la misma que por el carácter de integrador y eje central para la comunicación será cuidado y garantizaran el uso eficiente de la infraestructura.

v. Conflictos sociales.

Dentro de los anexos se contempla actas de compromisos de las autoridades en representación de la comunidad en general firmando y dando el visto bueno a la ejecución y posterior operación y mantenimiento garantizando así la participación de la comunidad a través de sus autoridades. Por lo que no se contempla conflictos durante la operación y mantenimiento.  

vi. La capacidad y disposición a pagar de los usuarios.

Beneficiarios: son las personas encargadas implícitamente de la operación y mantenimiento del presente proyecto dentro de los anexos del presente perfil se encuentra los compromisos asumidos por las autoridades en representación de la comunidad. Se consolidad una junta de usuarios en el sector la cadena, con la finalidad de garantizar una adecuada gestión en la operación y mantenimiento de la infraestructura. 

vii. Los riesgos de desastres.

El presente proyecto tiene un análisis pertinente de los posibles desastres que podrían ocasionarse dentro del ciclo del proyecto, pero dichos posibles desastres se encuentran previstos muchas obras que ayudaran a mitigar las ocurrencias de estos y que se den de manera mínima en la zona de influencia del proyecto.

H. IMPACTO AMBIENTAL.

Para la Etapa de Ejecución:

Con el desarrollo del proyecto se contribuirá a mejorar la calidad del servicio de transporte en la comunidad mediante la construcción de la defensa ribereña. 

Las obras programadas constituyen el uso de mano de obra y maquinarias, para la excavación, perfilación y corte de terreno y se respetará las características propias del terreno, toda acción relacionada al desarrollo del proyecto estará orientada con la provisión necesaria de causar daño mínimo al medio ambiente.

Se tomará en cuenta las siguientes consideraciones:

· Se implementará un programa para el recojo y eliminación segura de los líquidos y residuos sólidos contaminantes, producidos durante la ejecución, para esto se dispondrían de recipientes y bolsas de colores para el almacenamiento temporal de los residuos, luego se normará su destino hacia los hornos de incineración y/o relleno sanitario, previo tratamiento.

· También para la salud ocupacional de los trabajadores, se implementarán normas de seguridad, durante los procesos de construcción e implementación. 

· Todo el material y equipo que será utilizado en la obra deberá cumplir con las Normas  Técnicas Peruanas aprobado por INDECOPI. Solo se  aceptaran materiales y  equipos que se ajusten a Normas Nacionales e Internacionales, cuando estas garanticen una calidad igual o superior a las que señalan las normas nacionales.

Seguridad y Limpieza

El constructor  cumplirá estrictamente con las disposiciones de seguridad, atención y servicios del personal, de acuerdo de las Normas Vigentes.
De acuerdo al tipo de obra y al riesgo de la labor que realizan los trabajadores, el constructor les proporcionará los implementos de producción tales: protectores, guantes, lentes, máscaras, mandiles, botas, etc.

Deberá señalizar el área de trabajo mediante cintas y barreras de protección, en horas de la noche es necesario colocar faros o mecheros además de disponer personal de seguridad en las zonas donde exista peligro para los  peatones. 

En todo momento la obra se mantendrá razonablemente limpia y ordenada, con molestias mínimas producidas por ruidos, humos y polvos.

Elementos Ambientales Afectados:

Medio Físico.

· Aire: Se afectará al aire existente en la zona, por las emisiones de polvo, la misma que se mitigaran a través de las acciones planteadas en las actividades de mitigación ambiental. 

· Agua: El agua será afectada en mínima manera, porque los residuos sólidos no son de alto riesgo.

· Suelo: Tendrá un efecto negativo, porque se realizará  remoción de escombros, pero dicho efecto será temporal, para esto los residuos sólidos serán reciclado en un nicho.

· Relieve: Se verá afectado, porque la construcción es de gran magnitud, se concluye que los beneficios son mayores a los efectos negativos en el relieve. 

· Paisaje: El paisaje en las áreas de la Comunidad se verá afectado, por la misma magnitud de la obra.

Medio Ambiente.

· Flora: En el proyecto para realizar la obra se deforestará áreas verdes, por lo tanto se tendrá impacto negativo, las mismo que se trataran de que sea lo menos invasivos posible con las actividades de mitigación ambiental.

· Fauna: La fauna se verá afectado por el proyecto, pero se tiene previsto acciones de mitigación a favor de la fauna.

Medio Socioeconómico y Cultural.

En lo respecto a este rubro, el proyecto tendrá un efecto positivo, en especial en la generación de empleo temporal y mejorar las condiciones del servicio de saneamiento básico para toda la población de la comunidad.

En conclusión, con el proyecto no se afecta ningún daño relacionado con el aprovechamiento de los recursos naturales renovables y la gestión del medio ambiente.

A continuación presentamos el esquema de sistematización del Impacto Ambiental de la Infraestructura a construir en la comunidad.

Matriz de impacto ambiental


[image: image9.emf]CORTA

MEDIA 

LARGA

MEDIO FISICO NATURAL

1. Contaminación del Agua. X x x

2. Contaminación del Suelo.

X

x x

3. Contaminación del Aire. X x x

4. Alteración de los Cursos de Agua. X x

x

5. Alteración del Balance Hídrico. X x x

6. Reducción de la Recarga Freática X x x

7. Pérdida de Agua X x

x

8. Ruidos fuertes X x x

9. Derrumbes y Deslizamientos.* X x

10. Pérdida de Suelos y Arrastre de Materiales X x x

MEDIO BIOLOGICO

1. Reducción de las Poblaciones  de Fauna** X x

2. Destrucción del Hábitat. X x

3. Perturbación del hábitat y/o alteración del M. A. Natural. X x

4. Generación de focos infecciosos X x x

MEDIO SOCIAL

1. Calidad de Vida x x x x

2. Accidentes fatales x x x

3. Interferencias con los recursos de otras comunidades.

x

x

FICHA 

MATRIZ LEOPOLD - IMPACTO AMBIENTAL
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NACIONAL
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Etapa de Funcionamiento:

En lo respecto a la evaluación de impacto ambiental durante el funcionamiento de la infraestructura, a continuación se presenta las principales variables que generan mayor impacto ambiental.

· Para labores de mantenimiento de la infraestructura en medidas de prevención y corrección; el personal autorizado accederá directamente a los ambientes, con sus debidos implementos tanto en insumos para limpieza y para el barrido.

· Para labores de mantenimiento; el personal autorizado accederá directamente a los ambientas para realizar labores de prevención y mantenimiento.

· La Bioseguridad de los trabajadores; En lo respecto a la seguridad de la salud del personal de limpieza, cuentan con  los implementos de protección para la manipulación de las herramientas y equipos.

· Emisión de ruidos; En lo respecto a este punto, no generara ruidos al mantener y operar.
· Generación y evacuación de desechos sólidos y líquidos; En este caso la población y los trabajadores cuentan con sus respectivos sistemas de almacenamiento de residuos para su respectiva evacuación.
Matriz de Evaluación de las Variables de Mayor Impacto Ambiental.

[image: image10.emf]MEDIDA OBJETIVO

TEMPORA

LIDAD

UBICACIÓN

MONITORE

O

RESPONSA

BLES

PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA; EL PERSONAL 

AUTORIZADO ACCEDERÁ DIRECTAMENTE A 

LOS AMBIENTES, CON SUS DEBIDOS 

IMPLEMENTOS TANTO EN INSUMOS PARA 

LIMPIEZA Y EL BARRIDO.

Evitar el deterioro 

de la 

infraestructura.

Constante

comunidad de 

Cadena 

 Junta de 

usuario de la 

comunidad.

Comunidad 

beneficiaria

PARA LABORES DE MANTENIMIENTO, EL 

PERSONAL Y LA MAQUINARIA ACCEDERÁ 

DIRECTAMENTE A LA TROCHA PARA REALIZAR 

LABORES DE PREVENCIÓN Y MANTENIMIENTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA.

 Evitar el deterioro de 

la infraestructura.

Constante

comunidad de 

Cadena 

 Junta de 

usuario de la 

comunidad.

Comunidad 

beneficiaria

LA BIOSEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES; EN 

LO RESPECTO A LA SEGURIDAD DE LA SALUD 

DE LOS TRABAJADORES; DICHOS 

TRABAJADORES, CUENTAN CON  LOS 

IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA LA 

MANIPULACIÓN DE LOS EQUIPOS

Evitar el deterioro 

de la salud.

Constante

comunidad de 

Cadena 

 Junta de 

usuario de la 

comunidad.

Comunidad 

beneficiaria

EMISIÓN DE RUIDOS; EN LO RESPECTO A ESTE 

PUNTO, SE GENERARAN CON LA UTILIZACION 

DE LAS MAQUINARIAS

Será de corto plazo 

solo cuando se 

ejecuten las obras 

civiles del 

proyuecto.

Corto

comunidad de 

Cadena 

 Junta de 

usuario de la 

comunidad.

Comunidad 

beneficiaria

GENERACIÓN Y EVACUACIÓN DE DESECHOS 

SÓLIDOS; LAS DIVERSAS FAMILIAS, CUENTAN 

CON SUS RESPECTIVOS SISTEMAS DE 

ALMACENAMIENTO Y EVACUACIÓN

Evitar el deterioro 

de la salud y de 

focos infecciosos.

Medio

comunidad de 

Cadena 

 Junta de 

usuario de la 

comunidad.

Comunidad 

beneficiaria

EVALUACION DE LAS PRINCIPALES VARIABLES DE MAYOR IMPACTO 


El estudio de impacto ambiental es presentado de acuerdo a la ficha de clasificación ambiental de proyectos.
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Como se puede observar en el cuadro anterior el presupuesto de mitigación ambiental es de S/. 31,553.78 nuevos soles.

I. GESTION DEL PROYECTO

Para la fase de ejecución.

i. Organización que se adoptará.
En el proceso de desarrollo de esta alternativa se presenta como propuesta el siguiente esquema en forma secuencial de las fases de pre inversión, inversión, operación y mantenimiento.

· Estudio de pre inversión.- Donde se desarrolla el estudio a nivel de perfil, se lleva a cabo la formulación del proyecto conforme a los contenidos mínimos establecidos por el SNIP. La formulación presentación indicadores y datos con información primaria, complementada con información secundaria. En este sentido los presupuestos son a detalle. Los planos y mapas son a escalas convenientes.

· Declaración de viabilidad.- Consiste en la aprobación del estudio de pre inversión por la SGPI de la MPLP En ella se sustenta el proceso de llevar a cabo el proyecto por ser de beneficio para el desarrollo económico social de la población beneficiaria, puesto que se eleva el nivel de los procesos y la calidad de vida.

· Gestión de licencia y contratación de estudio.- Consiste en la promoción difusión, y hacer de conocimiento de todas las personas naturales o jurídicas para el proceso de contratación del estudio.

· Proceso de adjudicación y contratación del expediente técnico.- Constituida por un conjunto de actividades para contratar al consultor correspondiente para el diseño de las obras civiles, costeo y elaboración del expediente técnico en base al perfil aprobado.

· Expediente Técnico.- Que consiste básicamente en la elaboración del expediente técnico que corresponde a las obras civiles que componen el proyecto conforme a los reglamentos actuales como es el Reglamento nacional de construcciones, el manual de diseño de puentes, normas técnicas para diseño de Infraestructura, etc. Se toma en cuenta los parámetros aprobados en la declaratoria de viabilidad.

· Proceso de adjudicación y contratación de las obras civiles.- Constituida por un conjunto de actividades para contratar al consultor correspondiente para el diseño de las obras civiles.

· Ejecución de obras civiles y obras de arte.- En ésta etapa se desarrolla la construcción de las obras civiles, ejecutar las metas previstas conforme prevé el expediente técnico y los presupuestos destinados.

· Operación y mantenimiento.- Esta fase corresponde al funcionamiento y operatividad del sistema de protección después de la ejecución del proyecto, con la cual se asegura la generación de beneficios sociales económicos en la zona de influencia directa e indirecta la cual estará a cargo de la comunidad.
ii. Unidad ejecutora y Órgano Técnico.
La Unidad Ejecutora (UE) que es la entidad encargada de la ejecución del Proyecto es la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

Órgano Técnico responsable es la Gerencia de Gestión Ambiental y Defensa Civil, que viene a ser un órgano de línea cuya función principal es ejecutar todos los Proyectos de Infraestructura programados por la institución, ha demostrado tener capacidad técnica – administrativa y operativa para ejecutar estos tipos de proyectos, y teniendo en cuenta el antecedente de vida institucional del Gobierno Local en ejecución de proyectos de infraestructura social y económica.

iii. Programación de actividades.
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iv. Modalidad de ejecución del PIP.
El presente proyecto será ejecutado vía administración indirecta (contrata). Teniendo en cuenta las características y el monto a invertir así mismo la MPLP, tiene la capacidad técnica para la elaboración, ejecución y buena pro de la mencionada obra.

v. Condiciones previas relevantes para la ejecución.
Se tomara en consideración que para efectos de ejecución se sugieren que sean en época de verano por la accesibilidad y el clima no es tan cambiante.

Para la fase de post inversión.

i. Operación y mantenimiento y organización.

Autoridades del Sector La Cadena: serán los encargados de velar por el cuidado de la nueva infraetrcutura velando por el normal funcionamiento y la operatividad de la via, asi mismo garantizan las faenas comunales para el mantenimiento ordinario y las gestiones para los mantenimiento estraordinario.

Así mismo la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado través de las oficinas ligadas a la sostenibilidad de los proyectos y la obra, los cuales son:

ii. Recursos e instrumentos requeridos para una adecuada gestión del servicio.

Se prevé que las autoridades de la zona cobren un monto a determinados vehículos a fin de otorgarle su mantenimiento rutinario, la misma que tendrán su junta directiva la misma que se creara una vez culminado en presente proyecto. Con respecto al mantenimiento extraordinario las mismas autoridades prevén la coordinación e intervención de defensa civil de esta manera garantizaran le adecuado mantenimiento y operación del proyecto durante su vida útil.

iii. Condiciones previas para el inicio oportuno.

Solo se tendrán que ver la época a ejecutarse la obra, en los otros aspectos la entidad tiene amplia experiencia en la elaboración y ejecución de los proyectos de inversión pública. Así como el órgano técnico responsable de la ejecución del presente proyecto, se garantiza el financiamiento del expediente técnico así como su posterior ejecución

Financiamiento.

A continuación se muestra la fuente de financiamiento y las entidades encargadas de cada una de las actividades a realizar durante la ejecución del presente proyecto.
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J. MARCO LOGICO
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Aspectos generales

1.1. NOMBRE DEL  PROYECTO Y LOCALIZACION.

Nombre del  Proyecto
“Construcción de defensa ribereña Sector Cadena-Distrito de Luyando-Provincia de Leoncio Prado-Huánuco”.

Localización.

El área de influencia del proyecto está ubicada en el Sector la Cadena, del distrito de Luyando, provincia de Leoncio Prado, región Huánuco.
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· Sector 


: La Cadena.

· Código de ubigeo
: 100606

· Distrito


: Luyando

· Provincia


: Leoncio Prado.

· Región 


: Huánuco.

Vías de Acceso

Al Sector la Cadena se accede por vía terrestre, por la carretera Federico Basadre desde la ciudad de Tingo Maria, hasta el sector, aproximadamente a 15 min, de conformidad con la siguiente descripción:
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1.2. INSTITUCIONALIDAD

a) Unidad Formuladora

La Unidad Formuladora (UF) es la encargada de la formulación del estudio de inversión pública a nivel de perfil, siendo está la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado a través de Gerencia Acondicionamiento Territorial y Medio Ambiente  

Datos de la Unidad Formuladora:

· Nombre

: Acondicionamiento Territorial y Medio Ambiente  

· Responsable
: Henry Marx Julca Dávila
· Sector

: Gobiernos locales
· Pliego

: Municipalidad Provincial de Leoncio Prado
· Proyectista

: Ing. Julio Enrique Cabrera Silva 
· Teléfono

: (061) 481079

· Dirección

: Av. Alameda Perú  N° 525
b) Unidad Ejecutora

La Unidad Ejecutora (UE) que es la entidad encargada de la ejecución del Proyecto siendo está la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

Datos de la Unidad Ejecutora:

· Nombre


: Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

· Persona Responsable
: Pascual Guzmán Alfaro 

· Sector


: Gobiernos locales
· Pliego


: Municipalidad Provincial de Leoncio Prado
· Teléfono


: (061) 481079

· Dirección


: Av. Alameda Perú  N° 525
La entidad mencionada tiene la suficiente capacidad de gestión para efectuar acciones conducentes al logro de metas y objetivos planteados en el proyecto; para lo cual, posee la capacidad técnica y logística para ejecutar e inspeccionar la obra del presente proyecto, contando con profesionales y personal técnico en las áreas de Construcción Civil. Teniendo en cuenta lo anterior antes mencionado el presente proyecto será ejecutado a través de la modalidad de administración indirecta (contrata).

c) Órgano técnico responsable

Órgano Técnico responsable es la Gerencia de Gestión Ambiental y Defenza Civil, que viene a ser un órgano de línea cuya función principal es ejecutar todos los Proyectos de Infraestructura programados por la institución, ha demostrado tener capacidad técnica – administrativa y operativa para ejecutar estos tipos de proyectos, y teniendo en cuenta el antecedente de vida institucional del Gobierno Local en ejecución de proyectos de gestión ambiental e infraestructura preventiva.

Datos del órgano técnico responsable:

· Nombre


: Acondicionamiento Territorial y Medio Ambiente.
· Persona Responsable
: Ing. Kelwin H. Sabino García

· Teléfono


: (062) 562351

· Dirección


: Av. Simón Bolívar N° 536-546
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d) Operación y mantenimiento.

Sector la Cadena: Es la localidad donde se ubica el proyecto, tiene una población de 105 habitantes los mismos que se comprometen con el mantenimiento de su infraestructura preventiva. Compromiso asumido por sus autoridades representativas mediante documento  Acta de operación y mantenimiento anexo al presente estudio.

1.3. MARCO DE REFERENCIA 
a) Antecedentes del proyecto.
El presente proyecto, está orientado a brindar la protección cuando suceden las inundaciones, la infraestructura usada para la provisión de bienes y servicios públicos es afectada por estas, como es el caso de carreteras, establecimientos de salud o de educación. Las consecuencias pueden ser: la interrupción en la provisión de bienes y servicios públicos y pérdidas de beneficios de los usuarios. En esta situación, a través del Estado se asumen los costos de la emergencia, la rehabilitación y la reconstrucción de la infraestructura dañada, las autoridades en representación de la comunidad se comprometen de la administración y mantenimiento de la infraestructura en medida de sus posibilidades a través de faenas, para asegurar de esta manera su sostenibilidad.

Según Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres –SINAGERD, establece lo siguiente: 

Primer párrafo del artículo 3°: “La Gestión del Riesgo de Desastres es un proceso social cuyo fin último es la prevención, la reducción y el control permanente de los factores de riesgo de desastre en la sociedad, así como la adecuada preparación y respuesta ante situaciones de desastre, considerando las políticas nacionales con especial énfasis en aquellas relativas a materia económica, ambiental, de seguridad, defensa nacional y territorial de manera sostenible”. El artículo 5°, numeral 5.3, literal b, establece que: “Las entidades públicas deben priorizar la programación de recursos para la intervención en materia de Gestión del Riesgo de Desastres siguiendo el principio de gradualidad, establecido en la presente Ley”. En el artículo 6°, numeral 6.2, literal b, establece: “Prevención y reducción del riesgo: Acciones que se orientan a evitar la generación de nuevos riesgos en la sociedad y a reducir las vulnerabilidades y riesgos existentes en el contexto de la gestión del desarrollo sostenible”
b) Pertinencia del Proyecto.
El presente proyecto fue priorizado en el presupuesto participativo 2013 realizado en año 2012, en donde se tomó como prioritario la construcción de una defensa ribereña en la margen de rio Huallaga del sector la Cadena a fin de prevenir las constantes inundaciones, que tendrá como beneficiarios a los pobladores de la zona.

Con respecto al Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Leoncio Prado es prioritaria y de necesidad primordial la accesibilidad de las personas a los servicios básicas y de transporte lo que resulta concordante con la presente intervención.
La Municipalidad Provincial de Leoncio Prado como entidad tiene como competencia y función específica la de Planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial, en el nivel provincial. También el de dotar de infraestructura adecuada para un sistema de protección contra inundaciones, que contribuya a mejorar la calidad de vida de la población en el ámbito rural.

Dentro de sus competencias y funciones exclusivas en lo relacionado a Organización del espacio físico y uso del suelo están las siguientes:

· Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de Zonificación de áreas rurales, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás planes específicos de acuerdo con el Plan de Acondicionamiento Territorial.

· Diseñar y ejecutar planes de renovación urbana y rural.

· Dentro de los objetivos específicos del Plan de Desarrollo de la MPLP está el siguiente:

· Contemplar la Interconexión como propuesta de carácter integral. 

Queremos  ser una sociedad democrática en la que prevalece el Estado de derecho y en la que todos los habitantes tienen una alta calidad de vida e iguales oportunidades para desarrollar su máximo potencial como seres humanos. Queremos un Estado moderno, descentralizado, eficiente, transparente, participativo y ético al servicio de la ciudadanía. Nuestra economía es dinámica, diversificada, de alto nivel tecnológico y equilibrada regionalmente, con pleno empleo y alta productividad del trabajo.

El Reglamento de la Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres –SINAGERD, establece: 

El Reglamento de la Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres –SINAGERD, establece: 

En los numerales 11.1 y 11.5 del artículo 11°.- Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales: 

11.1 Incorporan en sus procesos de planificación, de ordenamiento territorial, de gestión ambiental y de inversión pública, la Gestión de Riesgos de Desastres (subrayado agregado). 

11.5 Priorizan dentro de su estrategia financiera para la Gestión de Riesgos de Desastres, los aspectos de peligro inminente, que permitan proteger a la población de desastres con alta probabilidad de ocurrencia, proteger las inversiones y evitar los gastos por impactos recurrentes previsibles.

Decreto Supremo N° 111-2012-PCM, que incorpora la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres como Política Nacional de obligatorio Cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional. 

En el Objetivo 3: Incorporar e implementar la Gestión de Riesgos de Desastres a través de la Planificación del Desarrollo urbano-rural y la Priorización de los Recursos Financieros, se establece, entre otros, los siguientes lineamientos. 

3.1: “¨Promover la inclusión del enfoque de la Gestión de Riesgos de Desastres en el ordenamiento territorial, en la planificación del desarrollo urbano-rural, la inversión pública y la gestión ambiental, en los tres niveles de gobierno”. 

3.4: “Priorizar la aprobación de proyectos de inversión pública que incluyen el enfoque de la Gestión de Riesgos de Desastres en el marco de los instrumentos de planificación del desarrollo, tales como los planes de desarrollo concertado y los presupuestos participativos. 

3.6: “Priorizar los recursos para asegurar una adecuada capacidad financiera, que permita la ejecución de actividades y proyectos de inversión pública en los procesos de la Gestión de Riesgos de Desastres

El objeto principal del Sistema Nacional de Inversión Pública es el de optimizar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión a través de un conjunto de normas técnicas, principios, métodos y procedimientos que rigen la inversión Pública; la necesidad de adoptar este sistema se fundamenta en que los recursos disponibles para la inversión pública son limitados, mientras que las demandas sobre necesidades sociales insatisfechas son mayores. En este escenario el Estado cuya administración está encargada a todos los niveles de gobierno, tiene la obligación de usar cuidadosamente los Recursos públicos, de una manera tal que produzcan mayor impacto sobre el crecimiento económico y bienestar de la población.

Teniendo en consideración que la dotación de infraestructura productiva básica, representan para los pueblos verdaderos factores que promueven el desarrollo económico y social; la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, ha propiciado la elaboración del presente perfil; el cuál, corresponde a la primera acción de cumplimiento obligatorio para identificar y proponer la solución al problema; ya que la elaboración del perfil es una de las fases de cumplimiento obligatorio, estando sujeto a su aprobación y respectiva viabilidad por la SGPI, según las disposiciones contenidos en:

· Ley 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.

· La elaboración  del presente documento está enmarcado dentro de lo normado por el Sistema Nacional de Inversión Pública (Ley Nº 27293), la Directiva General del Sistema de Inversión Pública (Directiva Nº 001-2011-EF/68.01) y la Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01, que delega facultades a las Oficinas de Inversiones del Sector Público, para aprobar, observar, rechazar y declarar la viabilidad a algunos proyectos.

El Proyecto se enmarca dentro del siguiente Clasificador Funcional Programático:

· Función 05



: Orden Público y Seguridad.

· División Funcional 016

: Gestión de Riego y Desastres

· Grupo Funcional 0035

: Prevención de Desastres

· Sector Responsable


: Presidencia de Concejo de Ministro.

Identificacion

1.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.

1.1.1. Área de estudio  y área influencia.

a) Área de estudio  y área influencia 

El  área  de  influencia  y estudio del proyecto se encuentra ubicado en el sector la Cadena, Distrito de Padre Felipe Luyando, Provincia de Leoncio Prado, en la Región Huánuco. Como se muestra a continuación:
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b) Características físicas.

Clima.- Predomina el clima cálido y húmedo con abundantes precipitaciones, este comportamiento es diferente en la cima y flanco de la cordillera Azul, donde pueden tipificarse climas de trópico húmedo; con temperaturas elevadas durante el día y en la noche las temperaturas bajan hasta dar sensaciones de frio, además existe una intensa nubosidad en las altas vertientes y cumbres de estos relieves montañosos.
Precipitaciones.- La Ciudad de Tingo María, tiene un  territorio que pertenece a la Región natural selva alta de clima cálido húmedo lluvioso con una zona de vida de bosque muy húmedo tropical que propicia el crecimiento de abundante vegetación arbórea y arbustiva.
Temperatura.- El clima es cálido en días de sol y con sensación de frio en días de lluvia, típico de Caja de Selva (entre Selva Alta y cercano a la Cordillera Oriental Andina) llegando la temperatura máxima promedio hasta 32º C en épocas de verano (Abril-Diciembre) y una temperatura mínima promedio de 15º C en épocas de lluvia.
Radiación.- La Provincia de Leoncio Prado, tiene una radiación promedio diaria de 4,02 KW.h/m2.
Vientos.- Los vientos que soplan de Este, Nor- Este y Sur, traen consigo nubes húmedas y ello origina frecuentes lluvias que vienen a acompañadas con ventarrones, rayos y fuertes truenos, explicado por la carga atmosférica que se acumula como grandes masas de aire caliente originado por el calentamiento del ambiente en zonas tropicales. La mayor velocidad de viento en el año 2011 se dio en el mes de Julio con 1.8 m/s.
Vías de Comunicación.- La principal vía de comunicación que tienes la zona de influencia del proyecto es por la carretera Federico Basadre, a unos 15 minutos un auto desde la ciudad de Tingo María. Lo que conlleva a un fácil acceso para el transporte de los materiales a utilizar en la ejecución del proyecto, siendo una de las principales ventajas, la fácil accesibilidad. 

c) Los peligros naturales en la zona de ejecución del proyecto.

Los peligros naturales en la zona de ejecución del proyecto son las constantes lluvias y posterior inundaciones y podrían darse durante la ejecución del proyecto existe posibilidad de peligros naturales, con respecto a la infraestructura por instalar  y la ya establecida dentro de la comunidad,  se encuentra en riego de peligros naturales y sociales. De acuerdo al SENAMHI, la zona de influencia del proyecto se encuentra en la Región Hidrográfica Amazonas que tiene una superficie de 957,823 k2.
Matriz de Peligro de la Zona Afectada.
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Elaboración : Propia

SI NO Comentario

3.- ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto?

4.- ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona. Es suficiente para tomar decisiones para la formulación y 

evaluación de proyecto?

Fuente:  Proyectista

ASPECTOS GENERALES SOBRE LA OCURRENCIA DE PELIGRO EN LA ZONA

1.- ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?



2.Existenestudiosquepronosticanlaprobableocurrenciadepeligros

en la zona bajo análisis?.( Qué tipo de peligros)

Tipo de eventos SI NO

FRECUENCIA INTENSIDAD 

Comentario Tipo de eventos


Como se puede observar en el cuadro anterior del análisis de la ocurrencia de peligros en la zona del proyecto, se tomó en consideración las inundaciones y las lluvias intensas, la primera es razón por la cual el presente proyecto se está realizando y la segunda tiene como consecuencia la primera, la zona tiene una alta precipitación pluviométrica al ser zona de selva; cabe menciona también que los datos proporcionados están verificados por SENAMHI y constatadas por la Sub Gerencia de Defensa Civil, siendo esta la principal interesada de mejorar las condiciones de protección de las unidades productoras de bienes y servicios afectados por la inundación.

d) Dimensiones Ambientales Afectados:

Medio Físico.

Aire: Se verá afectará levemente en la zona, porque habrá emisiones de humo, de las maquinarias, pero será leve y temporal. 

Agua: El agua no será afectada, porque los residuos generados no son de alto riesgo.

Suelo: Tendrá un efecto negativo leve y temporal, debido a la perfilación y relleno de materiales, pero dicho efecto será temporal, con respecto a la generación de residuos sólidos serán reciclado en un nicho.

Relieve: Tendrá un efecto negativo puesto la construcción será en terrenos naturales pero que ya están considerados dentro de la franja marginal de la vía a construirse. 

Paisaje: El paisaje en la Comunidad no se verá afectado.

Medio Ambiente.

Flora: En el proyecto no se deforestará áreas verdes, por lo tanto no tendrá impacto negativo con respecto a la masa forestal.

Fauna: Tampoco la fauna se verá afectado por el proyecto.

Medio Socioeconómico y Cultural.

En lo respecto a este rubro, el proyecto tendrá un efecto positivo, en especial en la generación de empleo temporal y mejorar las condiciones del servicio dentro la Comunidad, también el proyecto no estará afectando las costumbres y estilos de vida de la población, al ser implementado. En conclusión, con el proyecto no se afecta ningún daño relacionado con el aprovechamiento de los recursos naturales renovables y la paz social de la Comunidad. (Ver impacto ambiental del Proyecto).

1.1.2. Los bienes o servicios en los que intervendrá el PIP.

El sector la Cadena está a expensas de las constantes inundaciones en épocas de invierno que son los meses de noviembre a abril siendo estos meses las de mayor precipitación en la zona, cabe indicar que la franja marginal de la comunidad es de aproximadamente de 0 +150 metros lineales a mas, las que tienen una protección natural a crecidas poco importantes cuando la crecida del rio Huallaga es más de lo normal todo la comunidad se inunda ocasionando así la perdida de la propiedad pública y privada.

Al respecto las unidades productoras de bienes y servicios públicos en la comunidad son los siguientes: 

Al respecto se realiza un análisis de la zona de influencia del proyecto y por criterio técnico además del sector la Cadena existen otros sectores afectados por la inundación, como son Miguel Grau que es el sector que tiene las unidades productoras de bienes y servicios más importantes como son educación, alumbrado público y de hogares, su camino vecinal y su sistema de agua potable, con respecto al sector la Cadena se realizara el análisis de los servicios de energía eléctrica, vía vecinal y de los cultivos que son afectados por las inundaciones.
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Como se puede observar dentro del área de influencia del proyecto están instalaciones eléctricas y transformadores de energía. Los mismos que están propenso a las inundaciones.

Institución Educativa del nivel inicial sector Miguel Grau que, cuenta con 3 aulas que son de material semi nobel con estructura de cemento y techo de calamina, tiene una batería de servicios higiénicos con su respectivo pozo de percolación para el tratamiento de las aguas residuales, así mismo tiene sus juegos recreativos. Con respecto a los mobiliarios en total la I.E cuenta con un total de 90 sillas y 30 mesas.

Foto 01: I.E Nivel inicial.
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Institución Educativa del Nivel Primario del sector Miguel Grau, cuanta con 6 aulas se material noble en su totalidad tanto en su estructura como en el techo, cuanta con una batería de servicios higiénicos y las aulas están con todos sus mobiliarios además de esto cuenta con una losa deportiva, con respecto a las áreas administrativas se cuenta con dirección y sala de docentes.

Foto 02: I.E Nivel Primaria
[image: image23.jpg]0w

<o
! e =





Institución Educativa del nivel secundario, cuanta con 5 aulas se material noble en su totalidad tanto en su estructura como en el techo, cuanta con una batería de servicios higiénicos y las aulas están con todos sus mobiliarios además de esto cuenta con una losa deportiva, con respecto a las áreas administrativas se cuenta con dirección y sala de docentes.

Puesto de salud, cuenta con 5 ambientes, haciendo un total de 90 m2 construidos, tienen los implementos básicos de un puesto de salud.

Foto 03: Puesto de Salud
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Con respecto a las calles la comunidad cuenta con un total de 3,500 metros lineales 

de calles con un ancho de 3.60 la misma que se encuentran a nivel de afirmado con un espesor de 0.20m.

Foto 04: Calles
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 Las crecidas del río son recurrentes en la zona por topología y morfología del valle así como por la ubicación y propiedades morfológicas del cauce del río Huallaga y sus regímenes hidrológico e hidráulico. Los desbordes en época de lluvias se deben a la colmatación del cauce del río por la erosión de suelos en las partes altas y malas prácticas agrícolas.

A continuación se muestra las máximas avenidas del rio Huallaga tomada por SENAMHI en Tingo María. 

[image: image26.emf]AÑO LUGAR DIA

MAXIMA CRECIDA 

ML

2001 TINGO MARIA 24-dic 5.8

2002 TINGO MARIA 12-feb 5.1

2003 TINGO MARIA 11-abr 6.2

2004 TINGO MARIA 07-ene 5.5

2005 TINGO MARIA 22-feb 5

2006 TINGO MARIA 25-ene 5.5

2007 TINGO MARIA 29-dic 4.9

2008 TINGO MARIA 03-feb 3.8

2009 TINGO MARIA 21-ene 4.7

2010 TINGO MARIA 04-dic 5.1

2011 TINGO MARIA 14-feb 6.1

2012 TINGO MARIA 18-dic 5.0

FUENTE: SENAMHI

ELABORACION : PROPIA

MAXIMAS CRECIDAS DEL RIO HUALLAGA
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Del análisis realizado se tiene que cada año existe una crecida del rio Huallaga que tiene un máximo de 4.15 metros de alto la misma el 24 de diciembre del 2001 su máximo fue de 5.8 metros de altura del cauce normal, causando inundaciones en toda la zona del rio bajo Huallaga.

Del análisis realizado en el punto a). Análisis de peligro en la zona de influencia del proyecto se concluye que las lluvias intensas presentaran peligro real a la infraestructura a construir ya que dentro de las metas propuestas dentro del proyecto se plantea la construcción de gaviones lo que ayudarán al flujo normal de la precipitación pluvial también teniendo en consideración los aspecto de ingeniería y sus recomendaciones a fin de llevar un trazo adecuado de la nueva infraestructura.

1.1.3. Los involucrados en el PIP.

a) Los involucrados en el PIP
· Municipalidad Provincial de Leoncio Prado: Es la encargada de la elaboración del presente estudio, así mismo de la puesta en marcha de la ejecución del presente proyecto y velar por la mejora del nivel de vida de la población, que tiene de orden prioritario en nuestra provincia y a la vez promover actividades como fuentes generadores de ingresos para miles de pobladores en la zona.

· Municipalidad Distrital de Padre Felipe Luyando: A través de su alcalde y regidores son los principales interesados de mejorar la infraestructura de prevención de desastre siendo las principales y las más común las inundaciones causando daño a la propiedad pública y privada, también asumen el compromiso de velar por la sostenibilidad del presente proyecto.

· Defensa Civil: Entidad responsable de velar con la prevención y acción inmediata ante los desastres ocurridos en su jurisdicción, da su apoyo a la elaboración del presente estudio a fin de mitigar los daños ocurridos por las inundaciones en el sector la Cadena.

· Sector la Cadena: La comunidad del Sector la Cadena cuenta con un total de 105 habitantes, que hacen un total de 27 familias que buscan una infraestructura que los proteja ante los constante inundaciones en épocas de invierno, asumiendo el compromiso de darle operatividad a la infraestructura una vez culminado el proyecto realizando faenas para la limpieza de los vértices de la menciona  infraestructura.
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ELABORACION: PROYECTISTA

MATRIZ DE INVOLUCRADOS


b) Diagnóstico de la Población Afectada.
· Población de la comunidad.
La población beneficiaria directamente hace un total de 105 habitantes que hacen un total de 27 familias; Así mismo esta información fue tomada por SISMUNI.

[image: image29.emf]Comunidad N° Familias N° Habitantes

Sector la Cadena 27 105

TOTAL 27 105

Fuente: SISMUNI

Elaboración: propia

Población


Como se puede observar en el cuadro anterior, el sector la Cadena cuenta con un total de 27 familias, haciendo un total de 105 habitantes; todos ellos dedicados a la agricultura.

A continuación se muestra el total de habitantes por grupo de edades. 

[image: image30.emf]Grupo Etareo La Cadena %

Menores de 1 año 1 0.95%

de 1 a 5 años 10 9.52%

de 6 a 9 años 11 10.48%

de 10 a 14 años 12 11.43%

de 15 a 19 años  14 13.33%

de 20 a 24 años  8 7.62%

de 25  a mas años 49 46.67%

Total

105 100.00%

Fuente: SISMUNI

Elaboración: propia

Distribucion por Edades 


Como se puede observar en el  cuadro anterior 1 niño menor a un año, con respecto a niños entre un año y los cinco años se puede apreciar que el sector  tiene 10, los niños de los seis y nueve son 11, los niños entre los diez y catorce hay 12 y así sucesivamente. 

· Identificación de la Población.
Con respecto al Documento Nacional de Identidad a continuación se muestra los cuadros.

[image: image31.emf]Descripcion La Cadena %

Niños 1 100.00%

Niñas 0 0.00%

Total 1 100.00%

Fuente: SISMUNI

Elaboración: propia

Menores de 18 Años que no tienen DNI


Como se puede observar en el cuadro anterior existen 1 menor de edad que no cuenta con DNI, indispensable para acceder a los servicios de salud alimentación y educación.

[image: image32.emf]Descripcion La Cadena %

Hombres 3 60.00%

Mujeres 2 40.00%

Total 5 100.00%

Fuente: SISMUNI

Elaboración: propia

Mayores de 18 Años (Adultos) que no tienen DNI


Como se puede observar en el cuadro anterior del total de personas adultas existen 8 que no cuentan con documento de identidad, de ellos 3 son hombres y 2 son mujeres, los mismo que no tienen reconocimiento para el estado, son personas que no pueden ni podrán acceder a los beneficios sociales.

· Partida de Nacimiento.
Con respecto a los niños y su partida de nacimiento a continuación se muestra:

[image: image33.emf]Descripcion La Cadena %

Niños 1 100.00%

Niñas 0 0.00%

TOTAL

1 100.00%

Fuente: SISMUNI

Elaboración: propia

Niños y  Niñas que no tienen partida de nacimiento 


Como se observa en el cuadro anterior existen 1 menores de edad de no cuentan con partida de nacimiento.

· Educación.
Con respecto a educación el sector la cadena no cuenta con este servicio los niños de este sector asisten o bien al sector Miguel Grau o al mismo capital de distrito que es naranjillo por la fácil accesibilidad 

· Salud.
Al respecto se menciona que la comunidad no cuenta con un puesto de salud, los habitantes asisten a Naranjillo o al mismo Tingo María para la atención básico de la salud.

[image: image34.emf]Descripcion

La Cadena %

1.Lavarse manos c/agua-jabón 22 81.48%

2.Consumen agua segura 11 40.74%

3.Cumplen vacunación niños 21 77.78%

4.Usan mosquiteros 12 44.44%

5.Priorizan alimentación menores 14 51.85%

6.Tiene ordenado ambientes (hogar) 18 66.67%

7.Tiene ambiente separado (cocina) 13 48.15%

8.Tiene ambiente aparte (animales) 5 18.52%

9.Lugar adecuado 

guardan(alimentos)

8 29.63%

10.Tienen sus viviendas pintadas 4 14.81%

11.Tienen jardines exteriores 2 7.41%

12.Ventanas protegidas con malla 10 37.04%

13.Tiene baño,letrina,silo 4 14.81%

Fuente: SISMUNI

Elaboración: propia

Practicas Familiares


Como se puede observar las prácticas familiares en materia de prevención de la salud, se puede mencionar lo siguiente, 22 familias tiene habito de lavarse las manos, 11 familias hacen hervir el agua para su consumo, 21 familias acude a los controles en los establecimientos de salud de sus hijos y cumplen con sus vacunas respectivas, 12 familias se previene de la picadura de los mosquitos usando mosquitero, 14 familias priorizan la alimentación a sus menores hijos y los otros aspecto tratado en el cuadro anterior. 

· Saneamiento.
Con respecto al consumo de agua y al tratamiento de las aguas servidas a continuación se realiza el análisis: 

[image: image35.emf]Descripcion

La Cadena %

Rios 0 0.00%

Acequia/Canal 0 0.00%

Pozo 0 0.00%

Puquial/Manantial 

Baldes/Galoneras

3 13.64%

Caños Publicos 0 0.00%

Agua Entubada 19 86.36%

Cisterna 0 0.00%

Total  22 100.00%

Fuente: SISMUNI

Elaboración: propia

Abastecimiento de Agua


Como se puede observar en el cuadro anterior el principal abastecedor de agua de la comunidad es el agua entubada siendo 19 familias las que se abastecen de esta fuente, 3 utilizan las de una puquial manantial o el mismo rio Huallaga.

Con respecto al tratamiento de las heces:

[image: image36.emf]Descripcion

La Cadena %

Pozo o Silo 0 0.00%

Letrinas 4 18.18%

Campo Abierto 18 81.82%

Sanitario(Water) 0 0.00%

Desagüe A. Agua/laguna o. 0 0.00%

Desagüe A. Agua/pozo séptico 0 0.00%

Desagüe A. Agua/descarga río 0 0.00%

Total  22 100.00%

Fuente: SISMUNI

Elaboración: propia

Tratamiento de las Heces


Como se observa en el cuadro anterior 18 ocupan el campo abierto para realizar sus necesidades y solo 4 de ellos cuentan con letrinas.

· Viviendas.
Con respecto a las viviendas y su estructura a continuación se presenta su análisis del caserío:

A continuación se muestra el material que se usan en los pisos de las viviendas:

[image: image37.emf]Descripcion

La Cadena %

Piso Madera 8 36.36%

Piso Cemento 8 36.36%

Piso Acabados 0 0.00%

Piso Tierra 6 27.27%

Total  22 100.00%

Fuente: SISMUNI

Elaboración: propia

Materiales en piso de la Vivienda


Como se observa en el cuadro anterior la mayor proporción de los pisos en las viviendas son de madera con el 36.36%, el 36.36% de los pisos son de cemento, 27.27% son de tierra.

A continuación se muestra el material que se usan en la pared de las viviendas:

[image: image38.emf]Descripcion

La Cadena %

Pared Madera 16 72.73%

Pared Concreto 6 27.27%

Pared Quincha 0 0.00%

Pared Adobe 0 0.00%

Total  22 100.00%

Fuente: SISMUNI

Elaboración: propia

Materiales en la Paredes de las Vivienda


Como se observa en el cuadro anterior las paredes de las viviendas en la zona de influencia son de madera con el 72.73% en 27.27% tienen la pared de concreto.

A continuación se muestra el material que se usan en los techos de las viviendas:

[image: image39.emf]Descripcion

La Cadena %

Techo Madera 2 9.09%

Techo Concreto 0 0.00%

Techo Calamina 18 81.82%

Techo Paja 2 9.09%

Total Viviendas 22 100.00%

Fuente: SISMUNI

Elaboración: propia

Materiales en el Techo de las Viviendas


Los techos de calamina representan el 81.82% los de madera  son el 9.09%  y el 9.09% son de paja.

· Servicio de energía eléctrica.
Con respecto a las instalaciones eléctricas se puede mencionar que la comunidad  cuentan con instalaciones eléctricas en sus domicilios que es utilizados de forma normal. 

· Servicio de telefonía.
El Sector cuenta con servicios de telefonía celular más no con telefonía fija.

}

1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y SUS EFECTOS  

a) Definición del problema y sus causas.

El problema central consiste en la “Unidades productoras de bienes y servicios públicos en riesgo de inundaciones en el Sector la Cadena”.

Causas Directas:

· Desbordes del agua del río Huallaga.

Causas Indirectas:

· Insuficiente estabilidad de taludes de las riberas de los cauces por procesos de erosión y socavación del rio Huallaga

· Reducción de la sección transversal del cauce del río por acumulación de sedimentos y residuos sólidos en el cauce del río Huallaga

· Incremento del tirante de agua de rio Huallaga.

Efectos Directos:

· Daños o destrucción de la infraestructura de las unidades productoras 

· Daños físicos y psicológicos de los usuarios de los bienes y servicios públicos 

· Incremento en los costos de acceso a los servicios.

Efectos Indirectos:

· Interrupción de los servicios.

· Interrupción actividades 

· Costos de atención emergencia, rehabilitación y reconstrucción.

Y como EFECTO FINAL es el “Servicios públicos del Sector la Cadena en constante zozobra”.

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

a) Objetivo del Proyecto

Objetivo central o propósito del proyecto consiste en contribuir a la “Unidades productoras de bienes y servicios públicos acceden a servicios de protección frente a  inundaciones en el Sector la Cadena” a través de un conjunto de acciones orientadas a mejorar los servicios de protección contra las inundaciones y así garantizar el bienestar de la población afectada por el problema identificado.

Medios Directos: 

· Disminución de los riegos de desbordes del agua del río Huallaga.

Medios Indirectos:

· Suficiente estabilidad de taludes de las riberas de los cauces por procesos de erosión y socavación del rio Huallaga.
· Aumento de la sección transversal del cauce del río por acumulación de sedimentos y residuos sólidos en el cauce del río Huallaga.

· Disminución de la tirante de agua de rio Huallaga.

Fines Directos:

· Disminución de los daños o destrucción de la infraestructura de las unidades productoras.

· Disminución de los daños físicos y psicológicos de los usuarios de los bienes y servicios públicos.

· Disminución de los costos de acceso a los servicios.

Fines Indirectos:
· Normalización  de los servicios 

· Normalización actividades 
· Disminución de los costos de atención emergencia, rehabilitación y reconstrucción.

Y como FIN ÚLTIMO “Servicios públicos del Sector la Cadena protegida”. 

ARBOL DE MEDIOS Y FINES
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b) Alternativas de Solución

Árbol de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas.
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DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVAS:

ALTERNATIVA 01: 

Construcción 1000.00 ml de muro gaviones colchón reno 5.00x2.00x0.30 m., malla 10x12 cm. Ø 3.40 mm, gavión caja 5.00x1.00x1.00 m., malla 10x12 cm. Ø 3.40 mm, gavión caja 5.00x1.50x1.00 m., malla 10x12 cm. Ø 3.40 mm,  en la margen derecha del río Huallaga en el Sector La Cadena, con la dotación de obras provisionales y trabajos preliminares, movimiento de tierra y mitigación ambiental, con un plan de manejo ambiental, plan de manejo de botaderos, señalización, participación ciudadana a través de charlas informativas y educación ambiental.
ALTERNATIVA 02: 

Construcción 1000.00 ml muros de concreto ciclópeo de 6.60m de altura y 170 m de ancho en la margen derecha del río Huallaga en el Sector La Cadena, con la dotación de obras provisionales y trabajos preliminares, movimiento de tierra y mitigación ambiental, con un plan de manejo ambiental, plan de manejo de botaderos, señalización, participación ciudadana a través de charlas informativas y educación ambiental

Formulacion y evaluacion

1.4. DEFINICION DEL HORIZONTE DEL EVALUACIÓN DEL PROYECTO.

Se ha estimado como horizonte para la evaluación y análisis, un periodo de 10 años, en el cual se espera que el proyecto obtenga la maduración suficiente produciéndose los servicios y/o retornos de la inversión como compensación social, se considera los costos de inversión, los costos de operación y mantenimiento.

1.5. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA.

1.1.1. Análisis de la demanda. 
Población demandante.

Población Referencial.- Esta compuesta por el total de habitantes del distrito de Luyando, se circunscribe un ámbito geográfico amplio, los mismo que se encuentran incluida las zonas a intervenir en el presente proyecto y muchas otras más, que a continuación se detalla.

[image: image43.emf]ITEM DESCRIPCION HABITANTESFAMILIAS

01 DISTRITO DE LUYANDO 8,599 1,720

8,599 1,720

POBLACION  REFERENCIAL

TOTAL

FUENTE: INEI 

ELABORACION PROPIA


Como en puede observar en el cuadro anterior existen un total de 8,599 habitantes con un total de 1,720 familias.

Población Potencial.- Esta compuesta por el total de habitantes del sector la Cadena y Huacamayo, que a continuación se detalla.

[image: image44.emf]ITEM DESCRIPCION HABITANTESFAMILIAS

01 SECTOR LA CADENA 105 27

02 SECTOR HUACAMAYO 215 43

03 ALREDEDORES 95 19

415 89

ELABORACION PROPIA

POBLACION POTENCIAL DEL AMBITO DEL PROYECTO

FUENTE: SISMUNI

TOTAL


Como en puede observar en el cuadro anterior existen un total de 415 habitantes como población potencial, con un total de 89 familias.

Población Demandante.- Esta compuesta por el total de habitantes del sector la Cadena y Huacamayo, que a continuación se detalla.

[image: image45.emf]ITEM DESCRIPCION HABITANTESFAMILIAS

01 SECTOR LA CADENA 105 27

02 SECTOR HUACAMAYO 215 43

320 70

FUENTE: SISMUNI

ELABORACION.PROPIA

POBLACION DEMANDANTE 

TOTAL


Como en puede observar en el cuadro anterior existen un total de 329 habitantes como población demandante con un total de 70 familias.

Estimación de la demanda.

A continuación se muestra la demanda actual del servicio de protección contra inundaciones en el Sector la Cadena.

El Sector la Cadena tiene las unidades productoras de bienes y servicios públicos son los siguientes:

Con respecto a la Institución Educativa del Nivel Primaria la misma que cuenta con 6 ambientes atiende a un total de 68 alumnos que cursan dicho nivel, los mismo que son beneficiarios directos y siendo la comunidad en general los beneficiarios indirectos.

[image: image46.emf]Descripcion Ambientes

Aula 01. Equipada 1

Aula 02. Equipada 1

Aula 03. Equipada 1

Bateria de Servicio Higienico 1

Ambiemtes Administrativos 1

Sala de Recursos Tecnologicos 1

Total 6

Institucion Educativa del Nivel Primario 


Con respecto a la Institución Educativa del Nivel Inicial la misma que cuenta con 3 ambientes atiende a un total de 33 alumnos que cursan dicho nivel, los mismo que son beneficiarios directos y siendo la comunidad en general los beneficiarios indirectos.

[image: image47.emf]Descripcion Ambientes

Aula de 3 Años Equipada 1

Aula de 4 Años Equipada 1

Aula de 5 Años Equipada 1

Bateria de Servicio Higienico 1

Total 4

Institucion Educativa del Nivel Inicial


También hay que mencionar que el puesto de salud es otra de las unidades la misma que a continuación se presenta:

[image: image48.emf]Descripcion Ambientes

Almacen 1

Farmacia 1

Consultorio 1

Tópico 1

SS.HH 1

Sala de Espera 2

Triaje

1

Atencion Mujer

1

Atencion Niño

1

Total 10

AMBIENTES EN EL PUESTO DE SALUD 


Al respecto se puede mencionar que el total de la población tiene acceso a los servicios brindados por el puesto de salud en las diferentes áreas o especialidades, teniendo como beneficiarios directo al total de la población de la comunidad.

Proyección de la demanda.

De la población.-

Con respecto a la población existen 320 habitantes en la zona de influencia haciendo un total de 70 familias dedicadas exclusivas a la agricultura:

1) Población actual total 320 habitantes. 

2) Familias actual total 70

3) Tasa de crecimiento intercensal del Distrito de Luyando. 

4) Se asume un horizonte de evaluación de 10 años.

5) Se prevé la cobertura de servicio 100% de la población. 
[image: image49.emf]AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

X 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

POBLACIÓN 320

328 336 345 353 362 371 380 390 400 410

FAMILIAS 70 72 74 75 77 79 81 83 85 87 90

PROYECCION POR AÑO


De los demás unidades productoras de bienes y servicios públicos.

Con respecto a las demás unidades productoras de bienes y servicios públicos se asume que dentro del horizonte de evaluación del presente proyecto no habrá cambios o modificaciones de la infraestructura la misma que se mantendrán en todo los años que dure el proyecto

1.1.2. Análisis de la Oferta.

Oferta actual existente: 

[image: image50.emf]TRAMO Longitud Ml Alto Ml

Nivel 

Proteccion

Pendiente

00+000 – 00+1000 1,000.00 5.00 Natural 0 - 5 %

1,000.00

Nombre del Tramo

Sector la Cadena 00 +1000 ml

La oferta de servicios es "0" por la inexistencia de la msima, la proteccion es natural mejor dicho el rio sigue su cause natural.


Como se puede observar en el cuadro anterior la oferta actual está dada por una defensa ribereña natural generada por el mismo cause del rio, por lo tanto la oferta en el año cero (2013), es igual a cero

Proyección de la Oferta.- Se calcula para todo el horizonte del proyecto considerando la situación actual optimizada, es decir la situación actual de los sistemas calculada bajo el supuesto de que no se realiza el proyecto (ninguna inversión adicional) pero llevando a cabo una adecuada operación y mantenimiento. La oferta es “0” en todo el horizonte de evaluación del proyecto.

[image: image51.emf]AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

X 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

POBLACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FAMILIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


1.1.3. Balance Oferta - Demanda

Metas previstas del servicio: Alcanzar un nivel aceptable de protección, la misma que conlleve a la protección de las unidades productoras de bienes y servicios públicos de la comunidad. A continuación se comparar la demanda actual y proyectada con la oferta actual (déficit o brecha) a lo largo del horizonte de evaluación. 

A continuación se presenta el cálculo de las brechas de la Oferta - Demanda.

Balance oferta – demanda 
[image: image52.emf]AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

X 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

POBLACIÓN

-320 -328 -336 -345 -353 -362 -371 -380 -390 -400 -410

FAMILIAS

-70 -72 -74 -75 -77 -79 -81 -83 -85 -87 -90

BALANCE OFERTA - DEMANDA 


1.6. Análisis técnico de las alternativas de solución.

1.1.1. Aspectos técnicos.

ALTERNATIVA 01: 

Construcción 1000.00 ml de muro gaviones colchón reno 5.00x2.00x0.30 m., malla 10x12 cm. Ø 3.40 mm, gavión caja 5.00x1.00x1.00 m., malla 10x12 cm. Ø 3.40 mm, gavión caja 5.00x1.50x1.00 m., malla 10x12 cm. Ø 3.40 mm,  en la margen derecha del río Huallaga en el Sector La Cadena, con la dotación de obras provisionales y trabajos preliminares, movimiento de tierra y mitigación ambiental, con un plan de manejo ambiental, plan de manejo de botaderos, señalización, participación ciudadana a través de charlas informativas y educación ambiental.

ALTERNATIVA 02: 

Construcción 1000.00 ml muros de concreto ciclópeo de 6.60m de altura y 170 m de ancho en la margen derecha del río Huallaga en el Sector La Cadena, con la dotación de obras provisionales y trabajos preliminares, movimiento de tierra y mitigación ambiental, con un plan de manejo ambiental, plan de manejo de botaderos, señalización, participación ciudadana a través de charlas informativas y educación ambiental.
1.1.2. Metas de productos.

f. Obras provisionales.

Campamento provisional de obra, mejoramiento de vía de acceso (l=1 km.)

g. Trabajos Preliminares.
Trazo, niveles y replanteo. (Muro de gaviones), trazos, niveles y replanteo (vía de acceso), transporte de gaviones a pie de obra, movilización y desmovilización de equipo
h. Movimiento de Tierras.
Limpieza de cauce, corte de terreno con maquinaria (plataforma de muro), relleno con material propio parte posterior del muro.
i. Muro de Gaviones.
Colchón reno 5.00x2.00x0.30 m., malla 10x12 cm. ø 3.40 mm, gavión caja 5.00x1.00x1.00 m., malla 10x12 cm. ø 3.40 mm, gavión caja 5.00x1.50x1.00 m., malla 10x12 cm. ø 3.40 mm 

j. Mitigación e Impacto Ambiental.
Plan de manejo ambiental, monitoreo a la aplicación de las normas de buena conducta, botiquín de obra, plan de manejo de botaderos, señalización, participación ciudadana, educación ambiental.
1.1.3. Requerimiento de recursos.

[image: image53.emf]Item Descripción

Unidad de 

medida

Cantidad Parcial (S/.) Total

01

OBRAS PRELIMINARES 51,565.44

02

TRABAJOS PRELIMINARES. 22,499.84

03

MOVIMIENTO DE TIERRAS. 52,016.86

04

MURO DE GAVIONES. 3,305,641.63

Colchón  Reno 5.00x2.00x0.30 m., Mallla 10x12 cm. Ø 3.40 mm. Und 746.00 573.05 427,495.30

Gavión Caja 5.00x1.00x1.00 m., Malla 10x12 cm. Ø 3.40 mm. Und 1,119.00 673.97 754,172.43

Gavión Caja 5.00x1.50x1.00 m., Malla 10x12 cm. Ø 3.40 mm. Und 2,238.00 949.05 2,123,973.90

05

MITIGACION E IMPACTO AMBIENTAL 23,951.25

3,455,675.02

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

TOTAL


[image: image54.emf]DESCRIPCION Cantidad

Costo 

Unitario 

Sub Total 

Costo / año 

a Precios 

Privados

I-OPERACIÓN 31,200.00

Gastos de Personal 30,000.00

     01.- Limpieza de acumulacion de sedimento  1 1,500.00 1,500.00 18,000.00

     01.- Limpieza vegetacion  1 1,000.00 1,000.00 12,000.00

Otros  1,200.00

  - Alquiler de motoguadaña  1 1,200.00 1,200.00 1,200.00

II-MANTENIMIENTO 8,560.00

Servicios Prestados por Terceros 8,560.00

  -  Mantenimiento anual de la ribera del rio 1 8,560.00 8,560.00 8,560.00

  -  Mantenimiento anual de infraestructura 1 0.00 0.00 0.00

Compra de bienes  * 0.00

  - Reposición gaviones 1 0.00 0.00 0.00

39,760.00

TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 


1.7. COSTOS A PRECIO DE MERCADO.

1.1.1. Costos de Inversión.

Costos en la situación con proyecto a precio de mercado.

a) Alternativa 01

Tomando en cuenta la información de los profesionales,  se estimó los gastos de inversión en la situación “con proyecto” de la primera alternativa a precios de mercado.

[image: image55.emf]DESCRIPCION INCIDENCIA

PRECIOS  

PRIVADOS

ESTUDIOS TECNICOS  4% 165,872.40

OBRAS CIVILES 

Materiales 2,385,188.68

Equipos y Herramientas  58,562.35

MOC(mano de obra calificada) 379,828.72

MONC(mano de obra no calificada)  632,095.28

COSTO DIRECTO  3,455,675.02    

GASTOS GENERALES 10%

345,567.50

UTILIDAD 10%

345,567.50

SUB TOTAL 4,146,810.02    

I.G.V 18%

746,425.80

TOTAL COSTO DE OBRAS CON IMPUESTO 4,893,235.83

SUPERVISIÓN 8.0%

331,744.80

TOTAL COSTO DE INVERSIÓN  5,390,853.03


La inversión en la primera alternativa a precios privados asciende a S/. 5’ 390, 853.03 esto contempla la construcción de defensa ribereña.

A continuación se muestra el presupuesto de a la ficha SNIP 03.

[image: image56.emf]Principales Rubros

Costo Total a 

Precios de 

Mercado

EXPEDIENTE TECNICO 165,872.40

COSTO DIRECTO

         CONSTRUCCION DE DEFENZA RIBEREÑA CON MURO 

DE GAVIONES

4,547,668.33

GASTOS GENERALES 345,567.50

SUPERVISION 331,744.80

Total 5,390,853.03

(NUEVOS SOLES )

RESUMEN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 01 


Con respecto a los insumos a continuación se detallan.

[image: image57.emf]DESCRIPCION

UNIDAD DE 

MEDIDA

CANTIDAD

PRECIOS 

UNITARIO

TOTAL

MANO DE OBRA 1,011,923.99

MANO DE OBRA NO CALIFICADA 632,095.28

       PEON hh 55,398.36 11.41 632,095.28

MANO DE OBRA CALIFICADA 379,828.72

       TOPOGRAFO hh 135.17 14.66 1,981.56

       OPERARIO hh 9,391.77 14.66 137,683.39

       OFICIAL hh 18,463.45 12.15 224,330.96

       CONTROLADOR OFICIAL hh 1,080.00 14.66 15,832.80

MATERIALES 2,385,188.68

EQUIPOS 58,562.35

TOTAL INSUMOS 3,455,675.02

RESUMEN DE INSUMOS DE LA ALTERNATIVA 1


· Construcción de defensa ribereña. 

Se plantea la construcción de una defensa ribereña con muro de gaviones.
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b) Alternativa 02

Tomando en cuenta la información de los profesionales,  se estimó los gastos de inversión en la situación “con proyecto” de la primera alternativa a precios de mercado.

[image: image61.emf]DESCRIPCION INCIDENCIA

PRECIOS  

PRIVADOS

ESTUDIOS TECNICOS  4% 174,421.97

OBRAS CIVILES 

Materiales 1,350,399.20

Equipos y Herramientas  1,040,911.71

MOC(mano de obra calificada) 526,227.32

MONC(mano de obra no calificada)  716,252.89

COSTO DIRECTO  3,633,791.12       

GASTOS GENERALES 10%

363,379.11

UTILIDAD 10%

363,379.11

SUB TOTAL 4,360,549.34       

I.G.V 18%

784,898.88

TOTAL COSTO DE OBRAS CON IMPUESTO 5,145,448.23

SUPERVISIÓN 8.0%

348,843.95

TOTAL COSTO DE INVERSIÓN  5,668,714.15


A continuación se muestra el presupuesto de a la ficha SNIP 03.

[image: image62.emf]Principales Rubros Precios Privados

EXPEDIENTE TECNICO 174,421.97

COSTO DIRECTO

         CONSTRUCCION DE DEFENZA RIBEREÑA 4,782,069.11

GASTOS GENERALES 363,379.11

SUPERVISION 348,843.95

Total 5,668,714.15

(NUEVOS SOLES )

RESUMEN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 02


La inversión de la segunda alternativa asciende a S/. 5’ 668, 714.15. Esto contempla la construcción de defensa ribereña.

A continuación se muestra el presupuesto de acuerdo a los insumos.

· Construcción de defensa ribereña enrocada.

A continuación se detalla los gastos de la construcción de la defensa ribereña, que a continuación se detalla:
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1.1.2. Costos de Reposición.

El presente proyecto no tendrá reposición por los cual no se considera dentro del análisis.

1.1.3. Costos de Operación y mantenimiento.

Operación y Mantenimiento sin proyecto: 

Se considera los costos de operación y mantenimiento sin proyecto a continuación se detalla:

[image: image67.emf]DESCRIPCION Cantidad

Costo 

Unitario 

Sub Total 

Costo / año 

a Precios 

Privados

I-OPERACIÓN 31,200.00

Gastos de Personal 30,000.00

     01.- Limpieza de acumulacion de sedimento  1 1,500.00 1,500.00 18,000.00

     01.- Limpieza vegetacion  1 1,000.00 1,000.00 12,000.00

Otros  1,200.00

  - Alquiler de motoguadaña  1 1,200.00 1,200.00 1,200.00

II-MANTENIMIENTO 8,560.00

Servicios Prestados por Terceros 8,560.00

  -  Mantenimiento anual de la ribera del rio 1 8,560.00 8,560.00 8,560.00

  -  Mantenimiento anual de infraestructura 1 0.00 0.00 0.00

Compra de bienes  * 0.00

  - Reposición gaviones 1 0.00 0.00 0.00

39,760.00

TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 


Como se puede observar en el cuadro anterior el total de presupuesto de mantenimiento a precios privados es de S/. 39, 760.00 Nuevos Soles.

Operación y Mantenimiento con proyecto:
Los costos de operación y mantenimiento a continuación se detallan.  

[image: image68.emf]Costo / año 

a Precios 

OPER. Y MANT.

I-OPERACIÓN 26,400.00

Gastos de Personal 25,200.00

     01.- Limpieza de acumulacion de sedimento  1 500.00 500.00 6,000.00

     01.- Limpieza vegetacion  1 1,600.00 1,600.00 19,200.00

Otros  1,200.00

  - Alquiler de motoguadaña  1 1,200.00 1,200.00 1,200.00

II-MANTENIMIENTO 13,124.00

Servicios Prestados por Terceros 9,545.00

  -  Mantenimiento anual de la ribera del rio 1 6,500.00 6,500.00 6,500.00

  -  Mantenimiento anual de infraestructura 1 3,045.00 3,045.00 3,045.00

Compra de bienes  * 3,579.00

  - Reposición gaviones 1 2,345.00 2,345.00 2,345.00

  - Reposición gaviones 1 1,234.00 1,234.00 1,234.00

39,524.00

TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DESCRIPCION Cantidad

Costo 

Unitario 

Sub Total 


Con respecto al análisis de los costos incrementales a continuación se muestra  de las dos alternativas: 

[image: image69.emf]2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

A) COSTOS DE INVERSIÓN

5,390,853.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

165,872.40

4,547,668.33

345,567.50

331,744.80

B) COSTOS DE O Y M CON PROYECTO

39,524.00 39,524.00 39,524.00 39,524.00 39,524.00 39,524.00 39,524.00 39,524.00 39,524.00 39,524.00

1. Operación 

26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00

2. Mantenimiento 

13,124.00 13,124.00 13,124.00 13,124.00 13,124.00 13,124.00 13,124.00 13,124.00 13,124.00 13,124.00

C) TOTAL COSTOS CON

      PROYECTO (A + B)

5,390,853.03 39,524.00 39,524.00 39,524.00 39,524.00 39,524.00 39,524.00 39,524.00 39,524.00 39,524.00 39,524.00

D) COSTOS DE O Y M SIN PROYECTO

39,760.00 39,760.00 39,760.00 39,760.00 39,760.00 39,760.00 39,760.00 39,760.00 39,760.00 39,760.00

1. Operación 

31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00

2. Mantenimiento 

8,560.00 8,560.00 8,560.00 8,560.00 8,560.00 8,560.00 8,560.00 8,560.00 8,560.00 8,560.00

E) TOTAL COSTOS 

     INCREMENTALES (C - D)

5,390,853.03 -236.00 -236.00 -236.00 -236.00 -236.00 -236.00 -236.00 -236.00 -236.00 -236.00

FORMATO 5

COSTOS INCREMENTALES -  ALTERNATIVA 1

En Soles a Precios Privados



CONSTRUCCIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA SECTOR CADENA-DISTRITO DE LUYANDO-PROVINCIA DE LEONCIO PRADO-HUÁNUCO

3.- Gastos Generales  

RUBRO

AÑOS

1.- Expediente Tecnico

2.- Construcción de defenza ribereña con muro de gaviones 

4.- Supervisión
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A) COSTOS DE INVERSIÓN

5,668,714.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

174,421.97

4,782,069.11

363,379.11

348,843.95

B) COSTOS DE O Y M CON PROYECTO

39,524.00 39,524.00 39,524.00 39,524.00 39,524.00 39,524.00 39,524.00 39,524.00 39,524.00 39,524.00

1. Operación 

26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00

2. Mantenimiento 

13,124.00 13,124.00 13,124.00 13,124.00 13,124.00 13,124.00 13,124.00 13,124.00 13,124.00 13,124.00

C) TOTAL COSTOS CON

      PROYECTO (A + B)

5,668,714.15 39,524.00 39,524.00 39,524.00 39,524.00 39,524.00 39,524.00 39,524.00 39,524.00 39,524.00 39,524.00

D) COSTOS DE O Y M SIN PROYECTO

39,760.00 39,760.00 39,760.00 39,760.00 39,760.00 39,760.00 39,760.00 39,760.00 39,760.00 39,760.00

1. Operación 

31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00

2. Mantenimiento 

8,560.00 8,560.00 8,560.00 8,560.00 8,560.00 8,560.00 8,560.00 8,560.00 8,560.00 8,560.00

E) TOTAL COSTOS 

     INCREMENTALES (C - D)

5,668,714.15 -236.00 -236.00 -236.00 -236.00 -236.00 -236.00 -236.00 -236.00 -236.00 -236.00

AÑOS

En Soles a Precios Privados



CONSTRUCCIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA SECTOR CADENA-DISTRITO DE LUYANDO-PROVINCIA DE LEONCIO PRADO-HUÁNUCO

FORMATO 5

COSTOS INCREMENTALES -  ALTERNATIVA 2

4.- Supervisión

1.- Expediente Tecnico

2.- Construcción de defenza ribereña con muro de gaviones 

3.- Gastos Generales  

RUBRO


Evaluacion.
1.1. EVALUACION SOCIAL

1.1.1. Beneficios Sociales.

Los beneficios que generará el proyecto serán referentes a la protección de las unidades productoras de bienes y servicios públicos.

Beneficios sin proyecto:

El beneficio sin proyecto son inexistentes puesto la inexistencia de una infraestructura que proteja las unidades productoras de bienes y servicios por lo que los beneficios equivalen a “0”. 

Beneficios con proyecto Alternativa 01 y 02:

Beneficios directos

Los beneficios directos para la población, están relacionados a la solución del problema central identificado; siendo dichos beneficios la prevención de las inundaciones que generarías el estancamiento de las provisión de bienes y servicios públicos en la comunidad.

De los supuestos para la estimación de los beneficios se contempla que el año siguiente a la construcción de la infraestructura ocurrirá una inundación y como ya existe la infraestructura se prevé el beneficio del cuidado de esta.

[image: image71.emf]2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1.- Situación con Proyecto 2,297,580.00 391,335.00 410,901.75 431,446.84 453,019.18 475,670.14 499,453.65 524,426.33 550,647.64 578,180.03

175,000.00

1,160,000.00

387,380.00

372,700.00 391,335.00 410,901.75 431,446.84 453,019.18 475,670.14 499,453.65 524,426.33 550,647.64 578,180.03

202,500.00

2.- Situación sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.- Beneficios Incrementales (1) - (2) 0.00 2,297,580.00 391,335.00 410,901.75 431,446.84 453,019.18 475,670.14 499,453.65 524,426.33 550,647.64 578,180.03

FORMATO 6

BENEFICIOS INCREMENTALES

En Soles a Precios Privados

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA SECTOR CADENA-DISTRITO DE LUYANDO-PROVINCIA DE LEONCIO PRADO-HUÁNUCO

DESCRIPCIÓN

BENEFICIOS POR LA PROTECCION DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

AÑOS

BENEFICIOS POR LA PROTECCION DE LAS INSTALACIONES 

ELECTRICAS 

BENEFICIOS POR LA PORTECCION DEL PUESTO DE SALUD

BENEFICIOS DE LA PRODUCCION

BENEFICIOS POR LA PORTECCION DE LAS CALLES URBANAS 

DE LA COMUNIDAD


Tal y como se puede observar en el cuadro anterior el año “1” de la situación con proyecto tiene S/. 2’ 297, 580.00 nuevos soles de Beneficios y el año 10  es de S/. 5’ 78, 180.03 nuevos soles.

BENEFICIOS INCREMENTALES  A PRECIOS SOCIALES ALTERNATVIA 01 Y 02
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1.- Situación con Proyecto 2,000,348.00 391,335.00 410,901.75 431,446.84 453,019.18 475,670.14 499,453.65 524,426.33 550,647.64 578,180.03

140,250.00

986,000.00

329,273.00

372,700.00 391,335.00 410,901.75 431,446.84 453,019.18 475,670.14 499,453.65 524,426.33 550,647.64 578,180.03

172,125.00

2.- Situación sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

BENEFICIOS DE LA PRODUCCION

3.- Beneficios Incrementales (1) - (2) 0.00 2,000,348.00 391,335.00 410,901.75 431,446.84 453,019.18 475,670.14 499,453.65 524,426.33 550,647.64 578,180.03

FORMATO 6

BENEFICIOS INCREMENTALES

En Soles a Precios Sociales

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA SECTOR CADENA-DISTRITO DE LUYANDO-PROVINCIA DE LEONCIO PRADO-HUÁNUCO

DESCRIPCIÓN

AÑOS

BENEFICIOS POR LA PROTECCION DE LAS 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

BENEFICIOS POR LA PROTECCION DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

BENEFICIOS POR LA PORTECCION DEL PUESTO 

DE SALUD

BENEFICIOS DE LA PRODUCCION

BENEFICIOS POR LA PORTECCION DE LAS CALLES 

URBANAS DE LA COMUNIDAD
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2,000,000.00

(%]
w
)
(]
(%2}
w
(=]
7
w
2
o
=
=
=

500,000.00

0.00
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2023
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Tal y como se puede observar en el cuadro anterior el año “1” de los beneficios incrementales se tiene S/. 2’ 000, 348.00 nuevos soles de Beneficios incrementales y el año 10  es de S/. 578, 180.03 nuevos soles.

Beneficios indirectos.

· Se protege las unidades productoras de bienes y servicios.

· Disminuyen los costos de emergencia a consecuencia de inundaciones.

· El 100% se mejorara la calidad de vida de la población.

· En 80% se disminuirá el riesgo de inundaciones.

· La garantiza el acceso a los servicios básicos.

· Se generara puestos de trabajo temporal y a la vez permanente.

· La autoestima de los habitantes de la comunidad tenderá a mejorarse.

· Mayor desarrollo local, ante los servicios básicos que se brinda.

1.1.2. Costos sociales. 

En el proyecto tendrá costos sociales positivos debido a que el proyecto contribuirá directamente a beneficiar a la población, en especial contra la inundación.

De acuerdo a los parámetros especificados por el MEF a través del SNIP corresponde multiplicar los costos a precios privados por el factor de corrección de cada uno de los componentes los descritos en la ficha SNIP y los que no se encuentran y son parte del perfil de proyecto de inversión pública: 

ALTERNATIVA 1:

[image: image74.emf]DESCRIPCION INCIDENCIA

PRECIOS  

PRIVADOS

FR

PRECIOS  

SOCIALES

ESTUDIOS TECNICOS  4% 165,872.40

0.85

140,991.54

OBRAS CIVILES 

Materiales 2,385,188.68 0.85 2,027,410.38

Equipos y Herramientas  58,562.35 0.85 49,778.00

MOC(mano de obra calificada) 379,828.72 0.91 345,644.13

MONC(mano de obra no calificada)  632,095.28 0.49 309,726.69

COSTO DIRECTO  3,455,675.02     2,732,559.19  

GASTOS GENERALES 10%

345,567.50 0.85 293,732.38

UTILIDAD 10%

345,567.50

SUB TOTAL 4,146,810.02     3,026,291.57  

I.G.V 18%

746,425.80

TOTAL COSTO DE OBRAS CON IMPUESTO 4,893,235.83 3,026,291.57

SUPERVISIÓN 8.0%

331,744.80 0.85 281,983.08

TOTAL COSTO DE INVERSIÓN  5,390,853.03 3,449,266.19

ETAPA PRE-OPERATIVA


[image: image75.emf]Principales Rubros

Costo Total a 

Precios de 

Mercado

Factor de 

Corrección

Costo a Precios 

Sociales

EXPEDIENTE TECNICO 165,872.40 0.85 140,991.54

COSTO DIRECTO

         CONSTRUCCION DE DEFENZA RIBEREÑA CON MURO 

DE GAVIONES

4,547,668.33 2,732,559.19

GASTOS GENERALES 345,567.50 0.85 293,732.38

SUPERVISION 331,744.80 0.85 281,983.08

Total 5,390,853.03 3,449,266.19

RESUMEN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 01 

(NUEVOS SOLES )


ALTERNATIVA 2:

[image: image76.emf]DESCRIPCION INCIDENCIA

PRECIOS  

PRIVADOS

FR

PRECIOS  

SOCIALES

ESTUDIOS TECNICOS  4% 174,421.97

0.85

148,258.68

OBRAS CIVILES 

Materiales 1,350,399.20 0.85 1,147,839.32

Equipos y Herramientas  1,040,911.71 0.85 884,774.95

MOC(mano de obra calificada) 526,227.32 0.91 478,866.86

MONC(mano de obra no calificada)  716,252.89 0.49 350,963.92

COSTO DIRECTO  3,633,791.12        2,862,445.05      

GASTOS GENERALES 10%

363,379.11 0.85 308,872.25

UTILIDAD 10%

363,379.11

SUB TOTAL 4,360,549.34        3,171,317.30      

I.G.V 18%

784,898.88

TOTAL COSTO DE OBRAS CON IMPUESTO 5,145,448.23 3,171,317.30

SUPERVISIÓN 8.0%

348,843.95 0.85 296,517.36

TOTAL COSTO DE INVERSIÓN  5,668,714.15 3,616,093.33

ETAPA PRE-OPERATIVA


[image: image77.emf]Principales Rubros Precios Privados

Precios 

Sociales 

Precios Sociales 

EXPEDIENTE TECNICO 174,421.97 0.85 148,258.68

COSTO DIRECTO

         CONSTRUCCION DE DEFENZA RIBEREÑA CON 

MURO DE GAVIONES

4,782,069.11 2,862,445.05

GASTOS GENERALES 363,379.11 0.85

308,872.25

SUPERVISION 348,843.95 0.85

296,517.36

Total 5,668,714.15 3,616,093.33

RESUMEN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 02

(NUEVOS SOLES )


1.1.3. Indicadores de rentabilidad social del Proyecto.

 Metodología Beneficio/Costo.

En el caso del proyecto las dos alternativas cumplen el mismo objetivo en términos cuantitativos y cualitativos, que beneficiaran a los pobladores de la comunidad, mediante la dotación de protección, que generaran calidad del servicio y a la vez mejorar las condiciones de vida de la población. La evaluación social en términos de beneficios del presente proyecto se realizó tomando en cuenta  la metodología beneficio/costo, para efectos de evaluación y justificar la rentabilidad de la inversión se analizó en diez años  y para ello se ha realizado la evaluación, que a continuación se muestra.

A continuación se muestra el análisis de consto beneficio a precios privados:

[image: image78.emf]ALTERNATIVA 1 -716,917.66 4.97% 0.87

ALTERNATIVA 2 -994,778.77 3.67% 0.82

ALTERNATIVAS 9% TIR B/C


A continuación se muestra el análisis de consto beneficio a precios sociales:

[image: image79.emf]ALTERNATIVA 1 885,793.97 16.44% 1.25

ALTERNATIVA 2 718,966.83 14.76% 1.20

ALTERNATIVAS 9% TIR B/C


Con los análisis realizados se ha elaborado a detalle la evaluación social tal como se muestra a continuación. El cual indica que  el VAN social más alto es de la  alternativa  01  con   un   valor   de   S/. 885, 793.97  y con una TIR de 16.44% a diferencia de la alternativa 02 que es menor por un valor de S/. 718, 966.83  con una TIR de 14.76%. 

Evaluación de rentabilidad social de las medidas de reducción de riesgos de desastres (MRRD).

Debido a la ubicación del proyecto, la infraestructura de protección a las unidades de productoras de bienes y servicios en la misma comunidad, con respectos a los riesgo, existen riesgo asociados en especial a inundaciones en zonas criticas las mismas que se encuentran mitigadas por los cunetas naturales que son parte del proyecto, debido a que está expuesto y/o cercana de las quebradas. Para ello se considera un sistema de vigilancia permanente para evitar acumulaciones de restos y/o montículos de residuos, si se presenta dicho problema se descolmatará, también se incidirá mucho en la siembra de árboles forestales cercana a las laderas de la pendientes más pronunciadas como protección natural ante el deslizamiento.

1.1.4. Análisis de sensibilidad

Análisis de sensibilidad.
Para realizar este análisis se ha aplicado variaciones porcentuales estrictamente a la inversión inicial y a precios sociales, siendo un factor de riesgo ante un incremento, debido a muchos factores, y ante ello se han determinado nuevos VAN y TIR a precios privado y a precios sociales. El cuadro, muestra los factores de riesgo y los porcentajes aplicados en el presente estudio.
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2,759,412.952,892,874.661,575,647.21 25.75%1,442,185.50 23.57%

2,931,876.263,073,679.331,403,183.90 22.97%1,261,380.83 20.95%

3,104,339.573,254,484.001,230,720.59 20.53%1,080,576.16 18.64%

3,449,266.193,616,093.33 885,793.97 16.44% 718,966.83 14.76%

3,794,192.813,977,702.66 540,867.35 13.13% 357,357.50 11.60%

3,966,656.124,158,507.33 368,404.04 11.69% 176,552.83 10.23%

4,139,119.434,339,311.99 195,940.73 10.37% -4,251.83 8.97%

COSTO SOCIAL DE 

INVERSION 

VAN TIR VAN TIR

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

PRECIOS SOCIALES


1.2. EVALUACION PRIVADA.

Este análisis no se realizará.

1.3. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD.

i. Disponibilidad oportuna de recursos para la operación y mantenimiento según fuente de financiamiento. 
Recursos directamente recaudados: Será proporcionado por las autoridades de las comunidades beneficiarias en representación de la población, compromiso asumido mediante acta de operación y mantenimiento.

Recursos ordinarios: Será proporcionado por la Oficina de Defensa Civil, la misma que por ser actividad inherente a sus funciones, es de obligación.

ii. Arreglos institucionales requeridos en las fases de inversión y posinversión.

La Municipalidad Provincial de Leoncio Prado prevé todos los puntos criticos de la fase de inversion, garantizando de esta manera su normal ejecucion del proyecto de inversion publica, siendo su operador la Gerencia de Infraestructura y Medio Ambiente.

La etapa de postinversion tambien esta garantizada a traves de las actas de operación y mantenimiento adjunto al presente documento, firmadas por parte de las autoridades de la zona de influencia.

iii. La capacidad de gestión del operador.

Autoridades del Sector La Cadena: serán los encargados de velar por el cuidado de la nueva infraetrcutura velando por el normal funcionamiento y la operatividad de la via, asi mismo garantizan las faenas comunales para el mantenimiento ordinario y las gestiones para los mantenimiento estraordinario.

Así mismo la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado a través de las oficinas ligadas a la sostenibilidad de los proyectos y la obra, los cuales son:

iv. El no uso o uso ineficiente de los productos y/o servicios.

Las poblacion beneficiaria a traves de sus representates las autoridades comunales se comprometen al uso eficiente de la infraestructura a construirce, la misma que por el carácter de integrador y eje central para la proteccion de los bienes y servicios publicos será cuidado y garantizaran el uso eficiente de la infraestructura.

v. Conflictos sociales.

Dentro de los anexos se contempla actas de compromisos de las autoridades en representación de la comunidad en general firmando y dando el visto bueno a la ejecución y posterior operación y mantenimiento garantizando así la participación de la comunidad a través de sus autoridades. Por lo que no se contempla conflictos durante la operación y mantenimiento.  

vi. La capacidad y disposición a pagar de los usuarios.

Beneficiarios: son las personas encargadas implícitamente de la operación y mantenimiento del presente proyecto dentro de los anexos del presente perfil se encuentra los compromisos asumidos por las autoridades en representación de la comunidad. Se consolidad una junta de usuarios en la comunidad, con la finalidad de garantizar una adecuada gestión en la operación y mantenimiento de la infraestructura. 

vii. Los riesgos de desastres.

El presente proyecto tiene un análisis pertinente de los posibles desastres que podrían ocasionarse dentro del ciclo del proyecto, pero dichos posibles desastres se encuentran previstos muchas obras que ayudaran a mitigar las ocurrencias de estos y que se den de manera mínima en la zona de influencia del proyecto.

1.4. IMPACTO AMBIENTAL.

Para la Etapa de Ejecución:

Con el desarrollo del proyecto se contribuirá a mejorar la calidad del servicio de transporte en la comunidad de Cadena, mediante la construcción de una defensa ribereña. Las obras programadas constituyen el uso de mano de obra y maquinarias, para la excavación, perfilación y corte de terreno y se respetará las características propias del terreno, toda acción relacionada al desarrollo del proyecto estará orientada con la provisión necesaria causar un mínimo daño en el medio ambiente.

Se tomará en cuenta las siguientes consideraciones:

· Se implementará un programa para el recojo y eliminación segura de los líquidos y residuos sólidos contaminantes, producidos durante la ejecución, para esto se dispondrían de recipientes y bolsas de colores para el almacenamiento temporal de los residuos, luego se normará su destino hacia los hornos de incineración y/o relleno sanitario, previo tratamiento.

· También para la salud ocupacional de los trabajadores, se implementarán normas de seguridad, durante los procesos de construcción e implementación. 

· Todo el material y equipo que será utilizado en la obra deberá cumplir con las Normas  Técnicas Peruanas aprobado por INDECOPI. Solo se  aceptaran materiales y  equipos que se ajusten a Normas Nacionales e Internacionales, cuando estas garanticen una calidad igual o superior a las que señalan las normas nacionales.

Seguridad y Limpieza

El constructor  cumplirá estrictamente con las disposiciones de seguridad, atención y servicios del personal, de acuerdo de las Normas Vigentes.
De acuerdo al tipo de obra y al riesgo de la labor que realizan los trabajadores, el constructor les proporcionará los implementos de producción tales: protectores, guantes, lentes, máscaras, mandiles, botas, etc.

Deberá señalizar el área de trabajo mediante cintas y barreras de protección, en horas de la noche es necesario colocar faros o mecheros además de disponer personal de seguridad en las zonas donde exista peligro para los  peatones. 

En todo momento la obra se mantendrá razonablemente limpia y ordenada, con molestias mínimas producidas por ruidos, humos y polvos.

Elementos Ambientales Afectados:

Medio Físico.

· Aire: Se afectará al aire existente en la zona, por las emisiones de polvo, la misma que se mitigaran a través de las acciones planteadas en las actividades de mitigación ambiental. 

· Agua: El agua será afectada en mínima manera, porque los residuos sólidos no son de alto riesgo.

· Suelo: Tendrá un efecto negativo, porque se realizará  remoción de escombros, pero dicho efecto será temporal, para esto los residuos sólidos serán reciclado en un nicho.

· Relieve: Se verá afectado, porque la construcción es de gran magnitud, se concluye que los beneficios son mayores a los efectos negativos en el relieve. 

· Paisaje: El paisaje en las áreas de la Comunidad se verá afectado, por la misma magnitud de la obra.

Medio Ambiente.

· Flora: En el proyecto para realizar la obra se deforestará áreas verdes, por lo tanto se tendrá impacto negativo, las mismo que se trataran de que sea lo menos invasivos posible con las actividades de mitigación ambiental.

· Fauna: La fauna se verá afectado por el proyecto, pero se tiene previsto acciones de mitigación a favor de la fauna.

Medio Socioeconómico y Cultural.

En lo respecto a este rubro, el proyecto tendrá un efecto positivo, en especial en la generación de empleo temporal y mejorar las condiciones del servicio de saneamiento básico para toda la población de la comunidad.

En conclusión, con el proyecto no se afecta ningún daño relacionado con el aprovechamiento de los recursos naturales renovables y la gestión del medio ambiente.

A continuación presentamos el esquema de sistematización del Impacto Ambiental de la Infraestructura a construir en la comunidad.

Matriz de impacto ambiental


[image: image81.emf]CORTA

MEDIA 

LARGA

MEDIO FISICO NATURAL

1. Contaminación del Agua. X x x

2. Contaminación del Suelo.

X

x x

3. Contaminación del Aire. X x x

4. Alteración de los Cursos de Agua. X x

x

5. Alteración del Balance Hídrico. X x x

6. Reducción de la Recarga Freática X x x

7. Pérdida de Agua X x

x

8. Ruidos fuertes X x x

9. Derrumbes y Deslizamientos.* X x

10. Pérdida de Suelos y Arrastre de Materiales X x x

MEDIO BIOLOGICO

1. Reducción de las Poblaciones  de Fauna** X x

2. Destrucción del Hábitat. X x

3. Perturbación del hábitat y/o alteración del M. A. Natural. X x

4. Generación de focos infecciosos X x x

MEDIO SOCIAL

1. Calidad de Vida x x x x

2. Accidentes fatales x x x

3. Interferencias con los recursos de otras comunidades.

x

x

FICHA 

MATRIZ LEOPOLD - IMPACTO AMBIENTAL

VARIABLES 

DE INCIDENCIA

EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD

POSITIVO

NEGATIVO

NEUTRO

MODERADO

FUERTES

PERMANENTE

TRANSITORIA

LOCAL

REGIONAL

NACIONAL

LEVE 


Etapa de Funcionamiento:

En lo respecto a la evaluación de impacto ambiental durante el funcionamiento de la defensa ribereña, a continuación se presenta las principales variables que generan mayor impacto ambiental.

· Para labores de mantenimiento de la infraestructura en medidas de prevención y corrección; el personal autorizado accederá directamente a los ambientes, con sus debidos implementos tanto en insumos para limpieza y para el barrido.

· Para labores de mantenimiento; el personal autorizado accederá directamente a los ambientas para realizar labores de prevención y mantenimiento.

· La Bioseguridad de los trabajadores; En lo respecto a la seguridad de la salud del personal de limpieza, cuentan con  los implementos de protección para la manipulación de las herramientas y equipos.

· Emisión de ruidos; En lo respecto a este punto, no generara ruidos al mantener y operar.
· Generación y evacuación de desechos sólidos y líquidos; En este caso la población y los trabajadores cuentan con sus respectivos sistemas de almacenamiento de residuos para su respectiva evacuación.
Matriz de Evaluación de las Variables de Mayor Impacto Ambiental.

[image: image82.emf]MEDIDA OBJETIVO

TEMPORA

LIDAD

UBICACIÓN

MONITORE

O

RESPONSA

BLES

PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA; EL PERSONAL 

AUTORIZADO ACCEDERÁ DIRECTAMENTE A 

LOS AMBIENTES, CON SUS DEBIDOS 

IMPLEMENTOS TANTO EN INSUMOS PARA 

LIMPIEZA Y EL BARRIDO.

Evitar el deterioro 

de la 

infraestructura.

Constante

comunidad de 

Cadena 

 Junta de 

usuario de la 

comunidad.

Comunidad 

beneficiaria

PARA LABORES DE MANTENIMIENTO, EL 

PERSONAL Y LA MAQUINARIA ACCEDERÁ 

DIRECTAMENTE A LA TROCHA PARA REALIZAR 

LABORES DE PREVENCIÓN Y MANTENIMIENTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA.

 Evitar el deterioro de 

la infraestructura.

Constante

comunidad de 

Cadena 

 Junta de 

usuario de la 

comunidad.

Comunidad 

beneficiaria

LA BIOSEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES; EN 

LO RESPECTO A LA SEGURIDAD DE LA SALUD 

DE LOS TRABAJADORES; DICHOS 

TRABAJADORES, CUENTAN CON  LOS 

IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA LA 

MANIPULACIÓN DE LOS EQUIPOS

Evitar el deterioro 

de la salud.

Constante

comunidad de 

Cadena 

 Junta de 

usuario de la 

comunidad.

Comunidad 

beneficiaria

EMISIÓN DE RUIDOS; EN LO RESPECTO A ESTE 

PUNTO, SE GENERARAN CON LA UTILIZACION 

DE LAS MAQUINARIAS

Será de corto plazo 

solo cuando se 

ejecuten las obras 

civiles del 

proyuecto.

Corto

comunidad de 

Cadena 

 Junta de 

usuario de la 

comunidad.

Comunidad 

beneficiaria

GENERACIÓN Y EVACUACIÓN DE DESECHOS 

SÓLIDOS; LAS DIVERSAS FAMILIAS, CUENTAN 

CON SUS RESPECTIVOS SISTEMAS DE 

ALMACENAMIENTO Y EVACUACIÓN

Evitar el deterioro 

de la salud y de 

focos infecciosos.

Medio

comunidad de 

Cadena 

 Junta de 

usuario de la 

comunidad.

Comunidad 

beneficiaria

EVALUACION DE LAS PRINCIPALES VARIABLES DE MAYOR IMPACTO 


El estudio de impacto ambiental es presentado de acuerdo a la ficha de clasificación ambiental de proyectos.

[image: image83.emf]MITIGACION E IMPACTO AMBIENTAL 23,951.25

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 2,275.75

MONITOREO A LA APLICACION DE LAS NORMAS DE BENA 

CONDUCTA

MES 1.00 1,675.75 1,675.75

BOTIQUIN DE OBRA UND 1.00 600.00 600.00

PLAN DE MANEJO DE BOTADEROS 1,500.00

MANEJO DE BOTADEROS GLB 1.00 1,500.00 1,500.00

SEÑALIZACION 1,462.00

LETREROS DE SEÑALIZACION AMBIENTAL DE 1.00x0.50 CON 

BASTIDORES DE PARANTES DE MADERA

UND 20.00 33.90 678.00

POLOS CON LOGOTIPO AMBIENTAL UND 50.00 15.68 784.00

PARTICIPACION CIUDADANA 15,090.60

CHARLA  AL PERSONAL DE OBRA UND 10.00 251.51 2,515.10

CHARLA  A LA COMUNIDAD UND 50.00 251.51 12,575.50

EDUCACION AMBIENTAL 3,622.90

AFICHES AMBIENTALES UND 50.00 4.75 237.50

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO A LAS PAUTAS SOCIO 

AMBIENTALES

MES 4.00 846.35 3,385.40


Como se puede observar en el cuadro anterior el presupuesto de mitigación ambiental es de S/. 23,951.25 nuevos soles.

1.5. GESTION DEL PROYECTO.

1.5.1. Para la fase de ejecución.

i. Organización que se adoptará.
En el proceso de desarrollo de esta alternativa se presenta como propuesta el siguiente esquema en forma secuencial de las fases de pre inversión, inversión, operación y mantenimiento.

· Estudio de pre inversión.- Donde se desarrolla el estudio a nivel de perfil, se lleva a cabo la formulación del proyecto conforme a los contenidos mínimos establecidos por el SNIP. La formulación presentación indicadores y datos con información primaria, complementada con información secundaria. En este sentido los presupuestos son a detalle. Los planos y mapas son a escalas convenientes.

· Declaración de viabilidad.- Consiste en la aprobación del estudio de pre inversión por la SGPI de la MPLP. En ella se sustenta el proceso de llevar a cabo el proyecto por ser de beneficio para el desarrollo económico social de la población beneficiaria, puesto que se eleva el nivel de los procesos y la calidad de vida.

· Gestión de licencia y contratación de estudio.- Consiste en la promoción difusión, y hacer de conocimiento de todas las personas naturales o jurídicas para el proceso de contratación del estudio.

· Proceso de adjudicación y contratación del expediente técnico.- Constituida por un conjunto de actividades para contratar al consultor correspondiente para el diseño de las obras civiles, costeo y elaboración del expediente técnico en base al perfil aprobado.

· Expediente Técnico.- Que consiste básicamente en la elaboración del expediente técnico que corresponde a las obras civiles que componen el proyecto conforme a los reglamentos actuales como es el Reglamento nacional de construcciones, el manual de diseño de puentes, normas técnicas para diseño de Infraestructura, etc. Se toma en cuenta los parámetros aprobados en la declaratoria de viabilidad.

· Proceso de adjudicación y contratación de las obras civiles.- Constituida por un conjunto de actividades para contratar al consultor correspondiente para el diseño de las obras civiles.

· Ejecución de obras civiles y obras de arte.- En ésta etapa se desarrolla la construcción de las obras civiles, ejecutar las metas previstas conforme prevé el expediente técnico y los presupuestos destinados.

· Operación y mantenimiento.- Esta fase corresponde al funcionamiento y operatividad del sistema de protección después de la ejecución del proyecto, con la cual se asegura la generación de beneficios sociales económicos en la zona de influencia directa e indirecta la cual estará a cargo de la.
ii. Unidad ejecutora y Órgano Técnico.
La Unidad Ejecutora (UE) que es la entidad encargada de la ejecución del Proyecto es la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

Órgano Técnico responsable es la Gerencia de Gestión Ambiental y Defensa Civil, que viene a ser un órgano de línea cuya función principal es ejecutar todos los Proyectos de Infraestructura programados por la institución, ha demostrado tener capacidad técnica – administrativa y operativa para ejecutar estos tipos de proyectos, y teniendo en cuenta el antecedente de vida institucional del Gobierno Local en ejecución de proyectos de infraestructura social y económica.

iii. Programación de actividades.
[image: image84.emf]ITEM DESCRIPCION DURACION (Dias)

MONTO DE 

INVERSION (S/.)

FASE DE PREINVERSION

PERFIL 

PRESENTACION DEL PERFIL A LA U.F 1

PRESENTACION DEL ESTUDIO A LA SGPI - MPLP 1

EVALUACION DEL ESTUDIO A LA SGPI - MPLP 30

APROBACION DEL ESTUDIO Y DECLARATORIA DE LA VIABILIDAD SGPI - MPLP 10

AUTORIZACION DEL ORGANO RESOLUTIVO PASE A LA FASE DE INVERSION 3

FASE DE INVERSION  65 DIAS 5,045,285.53

EXPEDIENTE TECNICO

PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 15

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 30

PRESENTACION DEL EXPEDIENTE A LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS 1

EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO EN LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS 15

APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 4

EJECUCION DE OBRA 228 DIAS 4,547,668.33

CONVOCATORIA DE OBRA

PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA 10

EJECUCION DE LA OBRA 210 4,547,668.33

ENTREGA DE LA OBRA 5

PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO 3

INSPECCION DE OBRA 90 DIAS

INSPECCION EN OBRA 90

LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA 30 DIAS

LIQUIDACION DE OBRA 30

FASE DE POST INVERSION

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO APAFA A partir de Julio del 2014

EVALUACION EX POST A partir de Julio 2014

FASE DE GESTION

A partir 2/02/2014

PROCESO DE TRANSFERENCIA 90

4



2

165,872.40

331,744.80

En planta

3

13,828

PLAN DE IMPLEMENTACION 

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA SECTOR CADENA-DISTRITO DE LUYANDO-PROVINCIA DE LEONCIO PRADO-HUÁNUCO

ACTIVIDADES EN EL CICLO DEL PROYECTO

1

45 DIAS 10,500.00

                            10,500.00 


iv. Modalidad de ejecución del PIP.
El presente proyecto será ejecutado vía administración indirecta (contrata). Teniendo en cuenta las características y el monto a invertir así mismo la MPLP, tiene la capacidad técnica para la elaboración, ejecución y buena pro de la mencionada obra.
v. Condiciones previas relevantes para la ejecución.
Se tomara en consideración que para efectos de ejecución se sugieren que sean en época de verano por la accesibilidad y el clima no es tan cambiante.

1.5.2. Para la fase de post inversión.

i. Operación y mantenimiento y organización.

Autoridades de Sector la Cadena: serán los encargados de velar por el cuidado de la nueva infraetrcutura velando por el normal funcionamiento y la operatividad de la via, asi mismo garantizan las faenas comunales para el mantenimiento ordinario y las gestiones para los mantenimiento estraordinario.

Así mismo la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado a través de las oficinas ligadas a la sostenibilidad de los proyectos y la obra, los cuales son:

ii. Recursos e instrumentos requeridos para una adecuada gestión del servicio.

Se prevé que las autoridades de la zona cobren un monto a determinados vehículos a fin de otorgarle su mantenimiento rutinario, la misma que tendrán su junta directiva la misma que se creara una vez culminado en presente proyecto. Con respecto al mantenimiento extraordinario las mismas autoridades prevén la coordinación e intervención de defensa civil de esta manera garantizaran le adecuado mantenimiento y operación del proyecto durante su vida útil.

iii. Condiciones previas para el inicio oportuno.

Solo se tendrán que ver la época a ejecutarse la obra, en los otros aspectos la entidad tiene amplia experiencia en la elaboración y ejecución de los proyectos de inversión pública. Así como el órgano técnico responsable de la ejecución del presente proyecto, se garantiza el financiamiento del expediente técnico así como su posterior ejecución

1.5.3. Financiamiento.

A continuación se muestra la fuente de financiamiento y las entidades encargadas de cada una de las actividades a realizar durante la ejecución del presente proyecto.

[image: image85.emf]ITEM DESCRIPCION

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

ENTIDAD

FASE DE PREINVERSION

PERFIL  RECURSOS ORDINARIOS MPLP

FASE DE INVERSION 

EXPEDIENTE TECNICO CANON Y SOBRECANON MPLP

EJECUCION DE OBRA CANON Y SOBRECANON MPLP

INSPECCION DE OBRA CANON Y SOBRECANON MPLP

LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA CANON Y SOBRECANON MPLP

FASE DE POST INVERSION

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO 

RECURSO DIRECTAMENTE 

RECAUDADOS

AUTORIDADES DEL 

SECTOR

1

2

3


. 

1.6. MATRIZ DE MARCO LÓGICO SELECCIONADO.

A continuación se muestra la matriz de marco lógico.

[image: image86.png]MARCO

Resumen de Objetivos

Indicadores

Medios de Verificacion

Supuestos

Fin

Servicios pablicos el Sector|
12 Cadena protegida.

Necesidad  bisica  satisfecha de,
proteccion.

Estadistica del Centro poblado

Mejora de la calidad]
de vida de Ia
‘poblacien.

Propésito

Tnidades productoras _de|
bienes ¥ servicios pablicos
acceden a  servicios  de|
proteccién Kente  a
inundaciones en el Sector la
Cadena.

Disminucién del 100% de gastos en
emergencia  a  consecuencia  de
inundaciones 3 partir del afo 01

Evaluacién de fin de afio

Partcipacién actva ae|
12 poblacien.

Componentes

Suficiente  estabilidad  de|
taludes de fas riberas de los
cauces por procesos del
erosion ¥ socavacién del sio|
Huallaga

Aumento de la  seccién|
transversal del cauce del sio|
por  acumulacién  de
sedimentos v residuos
sélidos en el cauce del sio|
Huallaga

Disminucién de Ia tizante de|
agua de rio Huallaga

Al quinto mes de gjecutado &l proyecte
se tendsa en 100% de implementado.
Al tercer mes de iniciado el proyecto se
tendsa en 100% de construido la
plataforma  las obras de aste.

Cuademno de obra.
Informe de supervisién.
Valorizacién de obra.
Liquidacion de obra.

Tos Servicios
brindados  cubrird
necesidad  de Ia
‘poblacien.

Acciones

Elaboracion del expedients
téenico.

Construccion  de  defensa
shereia  con  muro de
gaviones.

Gastos Generales
Supervisién de Obra.

$/.165,87240 N/5.

S/.4547,668.3 /5.

S/.345567.50 N/S.
5/.331, 74480 N/5.

Resolacion de aprobacion del
expediente técnico parte de
aM

Facturas, BV, guia de remisién
 PECOSA.

Informe de seguimiento ¥
Monitoreo  de la  persona
sesponsable.

Sera posible contar con
los secussos fisicos 7|
‘humanos requeridos.





Conclusiones y recomendaciones

1.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

· De acuerdo al diagnóstico de la situación actual el servicio se encuentra muy deficiente y ante las limitaciones en la prestación del servicio a la población es carente, se ha definido el problema central como: “Unidades productoras de bienes y servicios públicos en riesgo de inundaciones en el Sector la Cadena”.

· El objetivo central del proyecto ha sido definido como: “Unidades productoras de bienes y servicios públicos acceden a servicios de protección frente a  inundaciones en el Sector la Cadena”.

· Se ha seleccionado la alternativa 01: que se propone y plantea:

1. Construcción de defensa ribereña con muro de gaviones.

· Con los análisis realizados se ha elaborado a detalle la evaluación social tal como se muestra a continuación. El cual indica que  el VAN social más alto es de la  alternativa  01  con   un   valor   de   S/. 885, 793.97  y con una TIR de 16.44% a diferencia de la alternativa 02 que es menor por un valor de S/. 718, 966.83  con una TIR de 14.76%
· Con respecto al impacto ambiental, el proyecto presenta efectos negativos de magnitud alta en el medio ambiente, esto es porque el proyecto es de alcance local, los impactos negativos, cuentan con un plan de mitigación y/o manejo ambiental en la fase de inversión y post-inversión, ante ello cuenta con medidas de mitigación.

· Proyecto es sostenible por cuanto existen documentos de compromisos por las autoridades para el apoyo de mano de obra  calificada, para cuidado y mantenimiento de las mismas. Así también se cuenta con los respectivos compromisos de las autoridades, los pobladores de la comunidad.

Construcción de defensa ribereña Sector Cadena-Distrito de Luyando. Perfil de proyecto

Autor:

Jose Gustavocampero Sanchez.
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_1527606602.xls
DATOS

		

				Componentes		Años

						0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				Productores de cacao		2000		2038		2077		2116		2156		2197		2239		2282		2325		2369		2414

				TASA DE CRECIMIENTO		1.9%

				PROYECCCION DE LA DEMANDA POTENCIAL DEL SERVICIO EN EL AMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO; (POBLACION DE CACAOTEROS, POR CASERIOS); AÑO 2009. CON PROYECCION AL 20018

				PROVINCIA		DISTRITO		CENTROS POBLADOS Y CASERIOS		POBLACION AGRICOLA, POR N° DE FAMILIAS		MIEMBROS POR FAMILIA		POBLACION BENEFICIARIA (POR N° FAMILIAS)		AÑOS

																2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018

				Padre Abad		Curimaná		10 DE  MARZO		219		5		125		221		224		226		229		231		234		236		239		242		244

								16 DE NOVIEMBRE		147		5		120		149		150		152		154		155		157		159		160		162		164

								CURIMANÀ -CAPITAL		1918		5		456		1939		1960		1982		2004		2026		2048		2071		2093		2116		2140

								CAMBIO   90		119		5		50		120		122		123		124		126		127		128		130		131		133

								FLOR  DEL  VALLE		63		5		45		64		64		65		66		67		67		68		69		70		70

								LAS  MALVINAS		462		5		342		467		472		477		483		488		493		499		504		510		515

								MARONAL		165		5		98		167		169		171		172		174		176		178		180		182		184

								MONTE  SINAI		90		5		45		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100

								NUEVO  BELLAVISTA		125		5		84		126		128		129		131		132		133		135		136		138		139

								NUEVA  LIBERTAD		71		5		35		72		73		73		74		75		76		77		77		78		79

								NUEVA  MERIBA		447		5		315		452		457		462		467		472		477		483		488		493		499

								NUEVO   PARAISO		168		5		60		170		172		174		176		177		179		181		183		185		187

								NUEVO  PORVENIR		74		5		12		75		76		76		77		78		79		80		81		82		83

								PUEBLO   LIBRE		216		5		40		218		221		223		226		228		231		233		236		238		241

								SOL  NACIENTE		82		5		29		83		84		85		86		87		88		89		90		90		91

								VISTA  ALEGRE		295		5		41		298		302		305		308		312		315		318		322		326		329

								ZONA  PATRIA		148		5		24		150		151		153		155		156		158		160		162		163		165

								CONTAYO		86		5		15		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96

								AGUA  DULCE		260		5		110		263		266		269		272		275		278		281		284		287		290

								BELLO  HORIZONTE		231		5		65		234		236		239		241		244		247		249		252		255		258

								LAS  MERCEDES		140		5		120		142		143		145		146		148		149		151		153		154		156

								NUEVO  SAN  JOSE		192		5		85		194		196		198		201		203		205		207		210		212		214

								ZORRILLOS		103		5		84		104		105		106		108		109		110		111		112		114		115

								DOS  DE MAYO		124		5		79		125		127		128		130		131		132		134		135		137		138

								NUEVA  JERUSALEN		214		5		154		216		219		221		224		226		229		231		234		236		239

								ANDRES  A.  CACERES		72		5		54		73		74		74		75		76		77		78		79		79		80

								SAN  JUAN  DE TAHUAPOA		153		5		69		155		156		158		160		162		163		165		167		169		171

								ROCA  FUERTE		148		5		90		150		151		153		155		156		158		160		162		163		165

								NUEVA  ALIANZA		381		5		154		385		389		394		398		402		407		411		416		420		425

				TOTAL		1		29		6913		5		3000		6989.04		7065.92		7143.65		7222.23		7301.67		7381.99		7463.19		7545.29		7628.29		7712.20

				Poblacion Objetivo y/o Atendida con la ejecucion del proyecto										1000		1000		1000		1000		1000		1000		1000		1000		1000		1000		1000

				Poblacion Agricola que Podrian ser atendidos con otros proyectos										0.0		5,989.0		6,065.9		6,143.6		6,222.2		6,301.7		6,382.0		6,463.2		6,545.3		6,628.3		6,712.2

				Tasa de Crecimiento de la Poblacion Agricola en el Sectora Agricola de Palma										0.011

				Tasa de Crecimiento de la Poblacion Agricola a Nivel Regional										2.98

				PROYECCION DE LA OFERTA DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN LA ACTIVIDAD AGRICOLA CACAOTERA; AÑO 2009, CON PROYECCION DEL 2009 AL 2018

				SERVICIO		ACTUALMENTE (2009)		AÑOS

								2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018

				Asistencia Tecnica		pequeñas org. de cacao		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100

				Capacitacion Tecnica y Organizacional		DEVIDA-CHEMONIC		765		765		765		765		765		765		765		765		765		765

				TOTAL				865		865		865		865		865		865		865		865		865		865

				Las pequeñas organizaciones de productores de cacao , solo esta brindando asistencia a 100 hectareas de las 865, esto nos indica el servicio esta muy limitado en la zona.

				Respecto a capacitacion tecnica y Organizacional, en la actualidad, no existen empresas y/o instituciones que estan brindando dicho servicio.

				BALANCE OFERTA-DEMANDA SIN PROYECTO

				AÑOS		CANTIDAD DEMANDADA DEL SERVICIO (S/P)		CANTIDAD OFERTADA DEL SERVICIO (S/P)		BALANCE

				2009		5,989		865		-5124

				2010		6,066		865		-5201

				2011		6,144		865		-5279

				2012		6,222		865		-5357

				2013		6,302		865		-5437

				2014		6,382		865		-5517

				2015		6,463		865		-5598

				2016		6,545		865		-5680

				2017		6,628		865		-5763

				2018		6,712		865		-5847

				BALANCE OFERTA-DEMANDA CON PROYECTO

				AÑOS		LA CANTIDAD DEMANDADA DEL SERVICIO		CANTIDAD OFERTADA DEL SERVICIO (S/P)		CANTIDAD OFERTADA DEL SERVICIO (C/P)		BALANCE

				2009		5,989.0		865		1000		4124

				2010		6,065.9		865		1000		4201

				2011		6,143.6		865		1000		4279

				2012		6,222.2		865		1000		4357

				2013		6,301.7		865		1000		4437

				2014		6,382.0		865		1000		4517

				2015		6,463.2		865		1000		4598

				2016		6,545.3		865		1000		4680

				2017		6,628.3		865		1000		4763

				2018		6,712.2		865		1000		4847

				Con la ejecucion del proyecto se estará brindando el servicio a 1000 benficiarios  productores de Cacao.

				Se brindará el servicio de asistencia tecnica y capacitacion durante tres años.

				ALTERNATIVA 01

				COMPONENTE Y ACCIONES		PRODUCTOS DEL COMPONENTE Y DE LAS ACCIONES

				COMPONENTE 01:		PRODUCTO

				Instalacion de 1000 hectareas de cacao.		1000 hectareas de cacao instalada, manejadas con tecnologia tradicional mejorado, utilizando insumos tradicionales mejoradas (insumos organicos)

				ACCIONES DEL COMPONENTE

				Elaboracion del Plan de Desarrollo de Cacao.

				Instalacion de Viveros para 1000 hectareas

				Instalacion de 1000 hectareas de cacao

				COMPONENTE 02:		PRODUCTO

				Mayor Capacitacion y Asistencia Tecnica		1000 familias cacaoteras capacitados en el eficiente manejo tecnico del cultivo

				ACCIONES DEL COMPONENTE

				Ratificacion de beneficiarios pre-selecionados

				Capacitacion de los beneficiarios a traves de cursos y talleres

				Elaboracion del Programa de asistencia tecnica

				Elaboracion del Programa de Mitigacion Ambiental

				Desarrollo de las ECAs.		Los lideres agricultores y promotores estaran manejando eficientemente las parecelas.

				- Planeamiento

				- Implementacion

				- Evaluacion y/o Monitoreo

				COMPONENTE 03:		PRODUCTO

				Fortalecimiento Organizacional y Capacitacion en Gestion		Organización de productores fortalecidos e implementada con sus herramientas de gestion.

				ACCIONES DEL COMPONENTE

				Capacitacion intensiva en fortalecimiento organizacional, gestion empresarial y comercial.

				Legitimizacion de la organización.

				ALTERNATIVA 02

				COMPONENTE Y ACCIONES		PRODUCTOS DEL COMPONENTE Y DE LAS ACCIONES

				COMPONENTE 01:		PRODUCTO

				Instalacion de 1000 hectareas de cacao.		1000 hectareas de cacao instalada, manejadas con tecnologia media, utilizando insumos quimicos

				ACCIONES DEL COMPONENTE

				Elaboracion del Plan de Desarrollo de Cacao.

				Instalacion de Viveros para 1000 hectareas

				Instalacion de 1000 hectareas de cacao

				COMPONENTE 02:		PRODUCTO

				Mayor Capacitacion y Asistencia Tecnica		1000 familias cacaoteras capacitados en el eficiente manejo tecnico del cultivo

				ACCIONES DEL COMPONENTE

				Ratificacion de beneficiarios pre-selecionados

				Capacitacion de los beneficiarios a traves de cursos y talleres

				Elaboracion del Programa de asistencia tecnica

				Elaboracion del Programa de Mitigacion Ambiental

				Desarrollo de las ECAs.		Los lideres agricultores y promotores estaran manejando eficientemente las parecelas.

				- Planeamiento

				- Implementacion

				- Evaluacion y/o Monitoreo

				COMPONENTE 03:		PRODUCTO

				Fortalecimiento Organizacional y Capacitacion en Gestion		Organización de productores fortalecidos e implementada con sus herramientas de gestion.

				ACCIONES DEL COMPONENTE

				Capacitacion intensiva en fortalecimiento organizacional, gestion empresarial y comercial.

				Legitimizacion de la organización.





PRESUPUESTO ALT. 01 Y 02

		

				ALTERNATIVA 01																						ALTERNATIVA 02

						Presupuesto																						Presupuesto

				Presupuesto		0701031 01 FOMENTO Y TECNIFICACION DE MIL HECTÁREAS DEL CUILTIVO DE CACAO EN DISTRITO DE CURIMANA-PADRE																				Presupuesto		0701031 01 FOMENTO Y TECNIFICACION DE MIL HECTÁREAS DEL CUILTIVO DE CACAO EN DISTRITO DE CURIMANA-PADRE

						ABAD-UCAYALI																						ABAD-UCAYALI

				Subpresupuesto		001 PROYECTO CACAO																				Subpresupuesto		001 PROYECTO CACAO

				Cliente                MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA																						Cliente                MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA

				Lugar                   UCAYALI-PADRE ABAD-CURIMANA								Costoal		4/1/09												Lugar                   UCAYALI-PADRE ABAD-CURIMANA								Costoal		4/1/09

				Item		Descripción		Und.		Metraddo		Precio S/.		Parcial S/.												Item		Descripción		Und.		Metraddo		Precio S/.		Parcial S/.

				01.		INSTALACION DE VIVEROS								666192.6												01.		INSTALACION DE VIVEROS								773899.6

				01.01		CONSTRUCCION DE TINGLADO		u		1000.0		70.02		70020.0												01.01		CONSTRUCCION DE TINGLADO		u		1000.0		70.02		70020.0

				01.02		PREPARACIÓN DE SUSTRATO		m3		260.0		434.00		112840.0												01.02		PREPARACIÓN DE SUSTRATO		m3		500.0		434.00		217000.0

				01.03		LLENADO DE BOLSAS		bls		1500000		0.04		60000.0												01.03		LLENADO DE BOLSAS		bls		1500000		0.04		60000.0

				01.04		SIEMBRA  Y RECALCE		u		1500000		0.03		45000.0												01.04		SIEMBRA  Y RECALCE		u		1500000		0.03		45000.0

				01.05		DESHIERBOS Y CONTROL FITOSANITARIO		u		108		295.58		31922.6												01.05		DESHIERBOS Y CONTROL FITOSANITARIO		u		120		295.58		35469.6

				01.06		INGERTACION		u		1283000		0.27		346410.0												01.06		INGERTACION		u		1283000		0.27		346410.0

				02.		PREPARACIÓN DE TERRENO EN  CAMPO DEFINITIVO								83490.00												02.		PREPARACIÓN DE TERRENO EN  CAMPO DEFINITIVO								83490.00

				02.01		LIMPIEZA Y PICACHEO		ha		1000.00		59.10		59100.00												02.01		LIMPIEZA Y PICACHEO		ha		1000.00		59.10		59100.00

				02.02		TRATADO, ALINEADO Y POCEO EN CAMPO ( PARA CACAO, SOMBRA TEMPORAL Y PERMANENTE )		ha		1000.00		24.39		24390.00												02.02		TRATADO, ALINEADO Y POCEO EN CAMPO ( PARA CACAO, SOMBRA TEMPORAL Y PERMANENTE )		ha		1000.00		24.39		24390.00

				03.		INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES EN CAMPO DEFINITIVO								396780.00												03.		INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES EN CAMPO DEFINITIVO								444440.00

				03.01		SIEMBRA Y ABONAMIENTO DE CACAO EN CAMPO DEFINITIVO		ha		1000.00		238.30		238300.00												03.01		SIEMBRA Y ABONAMIENTO DE CACAO EN CAMPO DEFINITIVO		ha		1200.00		238.30		285960.00

				03.02		SIEMBRA DE SOMBRA PERMANENTE		ha		1000.00		22.84		22840.00												03.02		SIEMBRA DE SOMBRA PERMANENTE		ha		1000.00		22.84		22840.00

				03.03		DESHIERBOS Y CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES		ha		1000.00		38.80		38800.00												03.03		DESHIERBOS Y CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES		ha		1000.00		38.80		38800.00

				03.04		PODA DE FORMACION Y MANTENIMIENTO DE SOMBRA TEMPORAL  Y  PERMANENTE		ha		1,000.00		90.84		90840.00												03.04		PODA DE FORMACION Y MANTENIMIENTO DE SOMBRA TEMPORAL  Y  PERMANENTE		ha		1,000.00		90.84		90840.00

				03.05		TRNSPORTE DE MATERIALES E INSUMOS		vje		24.00		250.00		6000.00												03.05		TRNSPORTE DE MATERIALES E INSUMOS		vje		24.00		250.00		6000.00

				04.		IMPLEMENTACION DE PASANTIAS A LIDERES COMUNALES								10000.00												04.		IMPLEMENTACION DE PASANTIAS A LIDERES COMUNALES								10000.00

				04.01		PASANTIAS A LIDERES COMUNALES		u		20.00		500.00		10000.00												04.01		PASANTIAS A LIDERES COMUNALES		u		20.00		500.00		10000.00

				05.		IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA ABONOS ORGANICOS								117500.00												05.		IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA ABONOS ORGANICOS								117500.00

				05.01		MODULOS DE ABONOS ORGANICOS		ha		1000		117.50		117500.00												05.01		MODULOS DE ABONOS ORGANICOS		ha		1000		117.50		117500.00

				06.		IMPLEMENTACIÓN DE ESCUELAS DE CAMPO								19165.12												06.		IMPLEMENTACIÓN DE ESCUELAS DE CAMPO								19165.12

				06.01		ESCUELA DE CAMPO		u		34.00		563.68		19165.12												06.01		ESCUELA DE CAMPO		u		34.00		563.68		19165.12

				07.		EVENTOS DE CAPACITACION								129305.00												07.		EVENTOS DE CAPACITACION								129305.00

				07.01		INSTALACION DE VIVEROS PARA PRODUCCION DE PLANTONES DE CACAO		ev		50.00		258.61		12930.50												07.01		INSTALACION DE VIVEROS PARA PRODUCCION DE PLANTONES DE CACAO		ev		50.00		258.61		12930.50

				07.02		SISTEMAS DE SIEMBRA DEL CULTIVO DE CACAO		ev		50.00		258.61		12930.50												07.02		SISTEMAS DE SIEMBRA DEL CULTIVO DE CACAO		ev		50.00		258.61		12930.50

				07.03		ESTABLECIMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO		ev		50.00		258.61		12930.50												07.03		ESTABLECIMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO		ev		50.00		258.61		12930.50

				07.04		TIPOS DE  INGERTO EN EL CULTIVO DE CACAO		ev		50.00		258.61		12930.50												07.04		TIPOS DE  INGERTO EN EL CULTIVO DE CACAO		ev		50.00		258.61		12930.50

				07.05		FERTILIZACION Y ABONAMIENTO EN EL CULTIVO DE CACAO		ev		50.00		258.61		12930.50												07.05		FERTILIZACION Y ABONAMIENTO EN EL CULTIVO DE CACAO		ev		50.00		258.61		12930.50

				07.06		MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN EL CULTIVO DE CACAO		ev		50.00		258.61		12930.50												07.06		MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN EL CULTIVO DE CACAO		ev		50.00		258.61		12930.50

				07.07		COSECHA Y QUIEBRA DEL CACAO		ev		50.00		258.61		12930.50												07.07		COSECHA Y QUIEBRA DEL CACAO		ev		50.00		258.61		12930.50

				07.08		DISEÑOS PARA EL CAJON FERMENTADOR DEL GRANO CACA0		ev		50.00		258.61		12930.50												07.08		DISEÑOS PARA EL CAJON FERMENTADOR DEL GRANO CACA0		ev		50.00		258.61		12930.50

				07.09		FERMENTACION DEL CACAO		ev		50.00		258.61		12930.50												07.09		FERMENTACION DEL CACAO		ev		50.00		258.61		12930.50

				07.10		SECADO Y ALMACENAMIENTO DE GRANOS DEL  CACAO		ev		50.00		258.61		12930.50												07.10		SECADO Y ALMACENAMIENTO DE GRANOS DEL  CACAO		ev		50.00		258.61		12930.50

				08.		FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL								1,913.52												08.		FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL								1,913.52

				08.01		FORMACION DE COMITES DE PRODUCTORES DEL CACAO		u		4.00		105.84		423.36												08.01		FORMACION DE COMITES DE PRODUCTORES DEL CACAO		u		4.00		105.84		423.36

				08.02		PROGRAMA DE CAPACITACION EN ORGANIZACIÓN Y AUTOGESTION		u		24.00		62.09		1490.16												08.02		PROGRAMA DE CAPACITACION EN ORGANIZACIÓN Y AUTOGESTION		u		24.00		62.09		1490.16

						COSTO DIRECTO								1424346.28														COSTO DIRECTO								1579713.24

						SON:         UN  MILLON CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRECIENTOS CUARENTISEIS Y 28/100 NUEVOS SOLES																						SON:         UN  MILLON CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRECIENTOS CUARENTISEIS Y 28/100 NUEVOS SOLES

						Presupuesto																						Presupuesto

				Presupuesto		0701031 01FOMENTO Y TECNIFICACION DE 1000 HECTÁREAS DEL CULTIVO DE CACAO EN EL DISTRITO DE CURIMANA-PADRE																				Presupuesto		0701031 01FOMENTO Y TECNIFICACION DE 1000 HECTÁREAS DEL CULTIVO DE CACAO EN EL DISTRITO DE CURIMANA-PADRE

						ABAD-UCAYALI																						ABAD-UCAYALI

				Subpresupuesto		002 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL																				Subpresupuesto		002 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

				Cliente             MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA																						Cliente             MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA

				Lugar                 UCAYALI-PADRE ABAD-CURIMANA								Costo al		4/1/09												Lugar                 UCAYALI-PADRE ABAD-CURIMANA								Costo al		4/1/09

				Item		Descripción		Und.		Metrado		Precio S/.		Parcial S/.												Item		Descripción		Und.		Metrado		Precio S/.		Parcial S/.

				01.		CONSIDERACIONES AMBIENTALES								7490.00												01.		CONSIDERACIONES AMBIENTALES								7490.00

				01.01		COORDINACION INTERINSTITUCIONAL		u		28.00		95.50		2674.00												01.01		COORDINACION INTERINSTITUCIONAL		u		28.00		95.50		2674.00

				01.02		APLICACIÓN DE NORMAS AMBIENTALES		u		28.00		106.00		2968.00												01.02		APLICACIÓN DE NORMAS AMBIENTALES		u		28.00		106.00		2968.00

				01.03		FIRMADE ACTA DE COMPROMISO		u		28.00		66.00		1848.00												01.03		FIRMADE ACTA DE COMPROMISO		u		28.00		66.00		1848.00

				02.		SEÑALIZACION								3314.40												02.		SEÑALIZACION								3314.40

				02.01		LETRERO PROPIO DE LA OBRA		u		6.00		552.40		3314.40												02.01		LETRERO PROPIO DE LA OBRA		u		6.00		552.40		3314.40

				03.		EDUCACION AMBIENTAL								42658.60												03.		EDUCACION AMBIENTAL								42658.60

				03.01		CURSOS Y CHARLAS								4235.40												03.01		CURSOS Y CHARLAS								4235.40

				03.01.01		A LOS BENEFICIARIOS		u		21.00		119.00		2499.00												03.01.01		A LOS BENEFICIARIOS		u		21.00		119.00		2499.00

				03.01.02		CURSOS A ESCOLARES Y PROFESORES		CSO		12.00		144.70		1736.40												03.01.02		CURSOS A ESCOLARES Y PROFESORES		CSO		12.00		144.70		1736.40

				03.02		MEDIOS DE CONSENTIZACION								36667.20												03.02		MEDIOS DE CONSENTIZACION								36667.20

				03.02.01		LETRERO INFORMATIVOS		u		28.00		552.40		15467.20												03.02.01		LETRERO INFORMATIVOS		u		28.00		552.40		15467.20

				03.02.02		BOLETINES		mil		2.00		1,800.00		3600.00												03.02.02		BOLETINES		mil		2.00		1,800.00		3600.00

				03.02.03		POLOS ECOLOGICOS		u		700.00		20.00		14000.00												03.02.03		POLOS ECOLOGICOS		u		700.00		20.00		14000.00

				03.02.04		AFICHES AMBIENTALES		mil		2.00		1,800.00		3600.00												03.02.04		AFICHES AMBIENTALES		mil		2.00		1,800.00		3600.00

				03.03		INSTALACION DE MODULOS INTEGRALES								1540.00												03.03		INSTALACION DE MODULOS INTEGRALES								1540.00

				03.03.01		HUERTO ESCOLAR		u		10.00		154.00		1540.00												03.03.01		HUERTO ESCOLAR		u		10.00		154.00		1540.00

				04.		PLAN DE MONITOREO								216.00												04.		PLAN DE MONITOREO								216.00

				04.01		AL INICIO DE LA OBRA		u		1.00		36.00		36.00												04.01		AL INICIO DE LA OBRA		u		1.00		36.00		36.00

				04.02		DURANTE LA EGECUCION DE LA OBRA		u		4.00		36.00		144.00												04.02		DURANTE LA EGECUCION DE LA OBRA		u		4.00		36.00		144.00

				04.03		AL FINAL DE LA OBRA		u		1.00		36.00		36.00												04.03		AL FINAL DE LA OBRA		u		1.00		36.00		36.00

						COSTO DIRECTO								53463.00														COSTO DIRECTO								53463.00

						SON:          CINCUENTITRES MIL CUATROCIENTOS SESENTITRES Y 00/100 NUEVOS SOLES																						SON:          CINCUENTITRES MIL CUATROCIENTOS SESENTITRES Y 00/100 NUEVOS SOLES

						Presupuesto																						Presupuesto

				Presupuesto		0701032 01FOMENTO DE 1000 HECTÁREAS DEL CULTIVO DE CACAO EN EL DISTRITO DE CURIMANA-PADRE																				Presupuesto		0701032 01FOMENTO DE 1000 HECTÁREAS DEL CULTIVO DE CACAO EN EL DISTRITO DE CURIMANA-PADRE

						ABAD-UCAYALI ( APORTE BENEFICIARIO )																						ABAD-UCAYALI ( APORTE BENEFICIARIO )

				Subpresupuesto                        001 APORTE BENEFICIARIO																						Subpresupuesto                        001 APORTE BENEFICIARIO

				Cliente        MUNICIPALIDAD  DISTRITAL DE CURIMANA																						Cliente        MUNICIPALIDAD  DISTRITAL DE CURIMANA

				Lugar            UCAYALI-PADRE ABAD-CURIMANA																						Lugar            UCAYALI-PADRE ABAD-CURIMANA

				Item		Descripcion		Und.		Metrado		Precio S/.		Parcial S/.												Item		Descripcion		Und.		Metrado		Precio S/.		Parcial S/.

				01.		INSTALACION DE VIVERO								328169.72												01.		INSTALACION DE VIVERO								328169.72

				01.01		CONSTRUCCION DE TINGLADO		u		1000.00		108.00		108000.00												01.01		CONSTRUCCION DE TINGLADO		u		1000.00		108.00		108000.00

				01.02		PREPARACION DE SUSTRATO		m3		260.00		134.96		35089.60												01.02		PREPARACION DE SUSTRATO		m3		260.00		134.96		35089.60

				01.03		LLENADO DE BOLSAS		bls		1500000.00		0.06		90000.00												01.03		LLENADO DE BOLSAS		bls		1500000.00		0.06		90000.00

				01.04		SIEMBRA Y RECALCE		u		1500000.00		0.01		15000.00												01.04		SIEMBRA Y RECALCE		u		1500000.00		0.01		15000.00

				01.05		DESHIERBOS Y CONTROL FITOSANITARIO		u		108.00		503.89		54420.12												01.05		DESHIERBOS Y CONTROL FITOSANITARIO		u		108.00		503.89		54420.12

				01.06		INJERTACION		u		1283000.00		0.02		25660.00												01.06		INJERTACION		u		1283000.00		0.02		25660.00

				02.		PREPARACION DE TERRENO EN CAMPO DEFINITIVO								318830.00												02.		PREPARACION DE TERRENO EN CAMPO DEFINITIVO								318830.00

				02.01		LIMPIEZA Y PICACHEO		ha		1000		198.00		198000.0												02.01		LIMPIEZA Y PICACHEO		ha		1000		198.00		198000.0

				02.02		TRAZADO, ALINEADO Y POCEO EN CAMPO ( PARA CACAO, SOMBRA TEMPORAL Y PREMANENTE )		ha		1000		120.83		120830.0												02.02		TRAZADO, ALINEADO Y POCEO EN CAMPO ( PARA CACAO, SOMBRA TEMPORAL Y PREMANENTE )		ha		1000		120.83		120830.0

				03.		INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES EN CAMPO DEFINITIVO								291570.00												03.		INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES EN CAMPO DEFINITIVO								291570.00

				03.01		SIEMBRA Y ABONAMIENTO DE CACAO EN CAMPO DEFINITIVO		ha		1000.00		72.00		72000.00												03.01		SIEMBRA Y ABONAMIENTO DE CACAO EN CAMPO DEFINITIVO		ha		1000.00		72.00		72000.00

				03.02		SIEMBRA DE SOMBRA PERMANENTE		ha		1000.00		108.00		108000.00												03.02		SIEMBRA DE SOMBRA PERMANENTE		ha		1000.00		108.00		108000.00

				03.03		DESHIERBOS Y CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES		ha		1000.00		74.37		74370.00												03.03		DESHIERBOS Y CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES		ha		1000.00		74.37		74370.00

				03.04		PODA DE FORMACION Y MANTENIMIENTO DE SOMBRA TEMPORAL Y PERMANENTE		ha		1000.00		37.20		37200.00												03.04		PODA DE FORMACION Y MANTENIMIENTO DE SOMBRA TEMPORAL Y PERMANENTE		ha		1000.00		37.20		37200.00

						COSTO DIRECTO								938569.72														COSTO DIRECTO								938569.72

						SON:           NOVECIENTOS TRENTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTINUEVE Y 72/100 NUEVO SOLES																						SON:           NOVECIENTOS TRENTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTINUEVE Y 72/100 NUEVO SOLES

				Presupuesto 0701031     01FOMENTO Y TECNIFICACION DE 1000 HECTAREAS DEL CULTIVO DE CACAO EN EL DISTRITO DE CURIMANÁ -																						Presupuesto 0701031     01FOMENTO Y TECNIFICACION DE 1000 HECTAREAS DEL CULTIVO DE CACAO EN EL DISTRITO DE CURIMANÁ -

								PADRE ABAD - UCAYALI																						PADRE ABAD - UCAYALI

				Fecha		4/1/09																				Fecha		4/1/09

				Moneda       01 Nuevos Soles																						Moneda       01 Nuevos Soles

				GASTOS VARIABLES																20790						GASTOS VARIABLES																20790

				VIATICOS Y ASIGNACIONES																						VIATICOS Y ASIGNACIONES

				Codigo		Descripcion		Unidad								Cantidad		Precio		Parcial						Codigo		Descripcion		Unidad								Cantidad		Precio		Parcial

				44002		Viaticos de supervicion		glb.								36		100		3600						44002		Viaticos de supervicion		glb.								36		100		3600

														Subtotal						3600																Subtotal						3600

				VESTUARIOS																						VESTUARIOS

				Codigo		Descripcion		Unidad								Cantidad		Precio		Parcial						Codigo		Descripcion		Unidad								Cantidad		Precio		Parcial

				45001		Botas de jebe		u								18		18		324						45001		Botas de jebe		u								18		18		324

				45002		Capotas de jebe		u								18		30		540						45002		Capotas de jebe		u								18		30		540

				45003		Chalecos de trabajo		u								18		60		1080						45003		Chalecos de trabajo		u								18		60		1080

				45004		Gorros		u								18		15		270						45004		Gorros		u								18		15		270

														Subtotal						2214																Subtotal						2214

				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES																						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

				Codigo		Descripcion		Unidad		Cantidad						Tiempo		Costo		Parcial						Codigo		Descripcion		Unidad		Cantidad						Tiempo		Costo		Parcial

				46001		Gasolina		gal		20						36		10		7200						46001		Gasolina		gal		20						36		10		7200

				46002		Petroleo		gal		20						36		9		6480						46002		Petroleo		gal		20						36		9		6480

				46003		Aceite		1/4 G		2						36		18		1296						46003		Aceite		1/4 G		2						36		18		1296

														Subtotal						14976																Subtotal						14976

				GASTOS FIJOS																298936						GASTOS FIJOS																298936

				PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO																						PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO

				Codigo		Descripcion		Unidad		Personas		% Particip.				Tiempo		Sueldo/jornal		Parcial						Codigo		Descripcion		Unidad		Personas		% Particip.				Tiempo		Sueldo/jornal		Parcial

				43001		Responsable tecnico		mes		1		100				36		3500		126000						43001		Responsable tecnico		mes		1		100				36		3500		126000

				43002		Asistente Administrativo		mes		1		100				36		2000		72000						43002		Asistente Administrativo		mes		1		100				36		2000		72000

				43003		Supervisor del proyecto		mes		1		50				18		4000		72000						43003		Supervisor del proyecto		mes		1		50				18		4000		72000

														Subtotal						270000																Subtotal						270000

				BIENES DE CONSUMO																						BIENES DE CONSUMO

				Codigo		Descripcion		Unidad								Cantidad		Precio		Parcial						Codigo		Descripcion		Unidad								Cantidad		Precio		Parcial

				48001		CDs		CONO								36		65		2340						48001		CDs		CONO								36		65		2340

				48002		USB		U								5		50		250						48002		USB		U								5		50		250

														Subtotal						2590																Subtotal						2590

				SERVICIOS GENERALES																						SERVICIOS GENERALES

				Codigo		Descripcion		Unidad								Cantidad		Precio		Parcial						Codigo		Descripcion		Unidad								Cantidad		Precio		Parcial

				49001		Mantenimiento de motocicleta		u								33		50		1650						49001		Mantenimiento de motocicleta		u								33		50		1650

				49002		Fotocopia		glb								36		30		1080						49002		Fotocopia		glb								36		30		1080

														Subtotal						2730																Subtotal						2730

				MEDICAMENTOS																						MEDICAMENTOS

				Codigo		Descripcion		Unidad								Cantidad		Precio		Parcial						Codigo		Descripcion		Unidad								Cantidad		Precio		Parcial

				50001		Botiquin de primeros auxilios		u								4		400		1600						50001		Botiquin de primeros auxilios		u								4		400		1600

														Subtotal						1600																Subtotal						1600

				MATERIALES DE ESCRITORIO																						MATERIALES DE ESCRITORIO

				Codigo		Descripcion		Unidad								Cantidad		Precio		Parcial						Codigo		Descripcion		Unidad								Cantidad		Precio		Parcial

				51001		Archivador		u								10		5		50						51001		Archivador		u								10		5		50

				51002		Grapas		cja								4		4		16						51002		Grapas		cja								4		4		16

				51003		Cinta masking tape		rll								8		4		32						51003		Cinta masking tape		rll								8		4		32

				51004		Corrector liquido		cja								3		75		225						51004		Corrector liquido		cja								3		75		225

				51005		Cuaderno de cargo		u								3		6		18						51005		Cuaderno de cargo		u								3		6		18

				51006		Engrapador de palanca		u								1		35		35						51006		Engrapador de palanca		u								1		35		35

				51007		Fastener		cja								2		8		16						51007		Fastener		cja								2		8		16

				51008		Folder manila A4		c								1		30		30						51008		Folder manila A4		c								1		30		30

				51009		Goma		u								4		5		20						51009		Goma		u								4		5		20

				51010		Papel A4 80 Gr.		mil								36		35		1260						51010		Papel A4 80 Gr.		mil								36		35		1260

				51011		Perforador		u								1		30		30						51011		Perforador		u								1		30		30

				51012		Plumones acrilicos		cja								4		40		160						51012		Plumones acrilicos		cja								4		40		160

				51013		Pizarra Acrilica		u								1		150		150						51013		Pizarra Acrilica		u								1		150		150

				51014		Plumones para papel		cja								4		26		104						51014		Plumones para papel		cja								4		26		104

				51015		Resaltador		cja								2		27		54						51015		Resaltador		cja								2		27		54

				51016		Papelotes		c								4		30		120						51016		Papelotes		c								4		30		120

				51017		Sobre manila A4		c								4		20		80						51017		Sobre manila A4		c								4		20		80

				51018		Sello Probat		u								6		40		240						51018		Sello Probat		u								6		40		240

				51019		Tinta de sello		u								12		20		240						51019		Tinta de sello		u								12		20		240

				51020		Toner para impresora laser		u								18		350		6300						51020		Toner para impresora laser		u								18		350		6300

				51021		Clip		cja								10		10		100						51021		Clip		cja								10		10		100

				51022		Vinifan		u								10		7		70						51022		Vinifan		u								10		7		70

				51023		Regla de 70cm.		u								2		15		30						51023		Regla de 70cm.		u								2		15		30

				51024		Lapiz		cja								2		12		24						51024		Lapiz		cja								2		12		24

				51025		Lapiceros		cja								4		20		80						51025		Lapiceros		cja								4		20		80

				51026		Cuchilla Cuter		u								3		3		9						51026		Cuchilla Cuter		u								3		3		9

				51027		Regla de 30cm.		u								2		2		4						51027		Regla de 30cm.		u								2		2		4

				51028		Cinta scoths		u								10		0.5		5						51028		Cinta scoths		u								10		0.5		5

				51029		Goma en barra		u								8		8		64						51029		Goma en barra		u								8		8		64

				51030		Papel Carbon		cja								3		20		60						51030		Papel Carbon		cja								3		20		60

				51034		Tapas para anillado		c								3		30		90						51034		Tapas para anillado		c								3		30		90

				51035		Contra tapas para anillado		c								3		30		90						51035		Contra tapas para anillado		c								3		30		90

				51036		Anillados para encuadernados		c								3		20		60						51036		Anillados para encuadernados		c								3		20		60

														Subtotal						9866																Subtotal						9866

				EQUIPOS Y BIENES DURADEROS																						EQUIPOS Y BIENES DURADEROS

				Codigo		Descripcion		Unidad								Cantidad		Precio		Parcial						Codigo		Descripcion		Unidad								Cantidad		Precio		Parcial

				52001		Camara digital de 8 megapixeles		u								1		500		500						52001		Camara digital de 8 megapixeles		u								1		500		500

				52002		Motocicleta		u								1		6000		6000						52002		Motocicleta		u								1		6000		6000

				52003		Impresora laser jet		u								1		300		300						52003		Impresora laser jet		u								1		300		300

				52004		Equipo de computo completo		u								3		1300		3900						52004		Equipo de computo completo		u								3		1300		3900

				52005		GPS		u								1		1000		1000						52005		GPS		u								1		1000		1000

				52006		Cortadora de papel		u								1		150		150						52006		Cortadora de papel		u								1		150		150

				52007		Maquina anilladora		u								1		300		300						52007		Maquina anilladora		u								1		300		300

														Subtotal						12150																Subtotal						12150

														Total gastos generales						319726																Total gastos generales						319726

				RESUMEN DE LA INVERSION DE LA ALTERNATIVA 01

				Nº		RUBRO		S/.

				1		Expediente Tecnico		45,000.00																		RESUMEN DE LA INVERSION DE LA ALTERNATIVA 02

				2		Gastos de Implementacion del Proyecto		319726.00																		Nº		RUBRO		S/.

				3		Instalacion de 1000 hectareas de Cacao		1146462.64																		1		Expediente Tecnico		45,000.00

				4		Asistencia Tecnica		275970.12																		2		Gastos de Implementacion del Proyecto		319726.00

				5		Fortalecimiento Organizacional		1,913.52																		3		Instalacion de 1000 hectareas de Cacao		1301829.60

				6		Plan de Manejo Ambiental		53463.00																		4		Asistencia Tecnica		275970.12

				TOTAL				1,842,535.28																		5		Fortalecimiento Organizacional		1,913.52

																										6		Plan de Manejo Ambiental		53463.00

																										TOTAL				1,997,902.24

				ESTRUCTURA DE LA INVERSION DE LA ALTERNATIVA 01

				Nº		ENTIDADES		S/		%

				1		Gobierno Regional		1,842,535.28		66.3																ESTRUCTURA DE LA INVERSION DE LA ALTERNATIVA 01

				2		Aporte de Beneficiarios		938569.72		33.7																Nº		ENTIDADES		S/		%

								2,781,105.00		100.0																1		Gobierno Regional		1,997,902.24		68.0

																										2		Aporte de Beneficiarios		938569.72		32.0

																														2,936,471.96		100.0





RESUMEN P. 01

		

				RESUMEN DE LA INVERSION: ALTERNATIVA 01

				RUBRO		AÑO		AÑO		AÑO		TOTAL

						0		1		2

				I. COSTOS CON PROYECTO		863,822.29		686,534.93		292,178.05		1,842,535.28

				1. ESTUDIOS

				Estudio Definitivo		45,000.00						45,000.00

				2. IMPLEMENTACION DEL PROYECTO		117,795.67		103,431.67		98,498.67		319,726.00

				a) Costos Variables		8,406.00		6,192.00		6,192.00		20,790.00

				Viaticos y Asignaciones		1,200.00		1,200.00		1,200.00		3,600.00

				Vestuarios		2,214.00						2,214.00

				Combustibles y Lubricantes		4,992.00		4,992.00		4,992.00		14,976.00

				b) Costos Fijos		109,389.67		97,239.67		92,306.67		298,936.00

				Personal Tecnico Administrativos		90,000.00		90,000.00		90,000.00		270,000.00

				Bienes de Consumo		863.33		863.33		863.33		2,590.00

				Servicios Generales		910.00		910.00		910.00		2,730.00

				Medicamentos		533.33		533.33		533.33		1,600.00

				Materiales de Escritorio		4,933.00		4,933.00				9,866.00

				Equipos y Bienes Duraderos		12,150.00						12,150.00

												0.00

				2. INSTALACION DEL CULTIVO		507,101.32		507,101.32		132,260.00		1,146,462.64

				Instalacion de Vivero		333,096.32		333,096.32				666,192.64

				Preparacion de Terreno en campo definitivo		41,745.00		41,745.00				83,490.00

				Instalacion y Mantenimiento de Plantaciones en C.D		132,260.00		132,260.00		132,260.00		396,780.00

				3. ASISTENCIA TECNICA		175,184.23		57,684.23		43,101.67		275,970.12

				Evenetos de capacitacion		43,101.67		43,101.67		43,101.67

				Implementacion de módulos para abonos orgánicos		117,500.00

				Implementación de escuela de campo		9,582.56		9,582.56

				Implementacion de pasantias a líderes comunales		5,000.00		5,000.00

				4. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL		920.08		496.72		496.72		1,913.52

				Formacion de comites de productores de cacao		423.36						423.36

				Programa de capacitacion en organización y autogestion		496.72		496.72		496.72		1,490.16

				5. PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL

				Programa de Mitigación Ambiental		17,821.00		17,821.00		17,821.00		53,463.00

				OBSERVACIONES

				Los costos han sido estimados en Nuevos Soles a precios de Abril del 2009

				Los costos unitarios están detallados en los anexos

				En el  año 00, se instalará viveros para 500 ha

				En el  año 01, se instalará viveros para 500 ha más y se instalaran 1,000 ha en terreno definitivo

				En el  año 02, se instalaran otras 500 ha en terreno difinitivo





RESUMEN P. 02

		

				RESUMEN DE LA INVERSION: ALTERNATIVA 02

				RUBRO		AÑO		AÑO		AÑO		TOTAL

						0		1		2

				I. COSTOS CON PROYECTO		933,562.44		756,275.08		308,064.72		1,997,902.24

				1. ESTUDIOS

				Estudio Definitivo		45,000.00						45,000.00

				2. IMPLEMENTACION DEL PROYECTO		117,795.67		103,431.67		98,498.67		319,726.00

				a) Costos Variables		8,406.00		6,192.00		6,192.00		20,790.00

				Viaticos y Asignaciones		1,200.00		1,200.00		1,200.00		3,600.00

				Vestuarios		2,214.00						2,214.00

				Combustibles y Lubricantes		4,992.00		4,992.00		4,992.00		14,976.00

				b) Costos Fijos		109,389.67		97,239.67		92,306.67		298,936.00

				Personal Tecnico Administrativos		90,000.00		90,000.00		90,000.00		270,000.00

				Bienes de Consumo		863.33		863.33		863.33		2,590.00

				Servicios Generales		910.00		910.00		910.00		2,730.00

				Medicamentos		533.33		533.33		533.33		1,600.00

				Materiales de Escritorio		4,933.00		4,933.00				9,866.00

				Equipos y Bienes Duraderos		12,150.00						12,150.00

												0.00

				2. INSTALACION DEL CULTIVO		576,841.47		576,841.47		148,146.67		1,301,829.60

				Instalacion de Vivero		386,949.80		386,949.80				773,899.60

				Preparacion de Terreno en campo definitivo		41,745.00		41,745.00				83,490.00

				Instalacion y Mantenimiento de Plantaciones en C.D		148,146.67		148,146.67		148,146.67		444,440.00

				3. ASISTENCIA TECNICA		175,184.23		57,684.23		43,101.67		275,970.12

				Evenetos de capacitacion		43,101.67		43,101.67		43,101.67

				Implementacion de módulos para abonos orgánicos		117,500.00

				Implementación de escuela de campo		9,582.56		9,582.56

				Implementacion de pasantias a líderes comunales		5,000.00		5,000.00

				4. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL		920.08		496.72		496.72		1,913.52

				Formacion de comites de productores de cacao		423.36						423.36

				Programa de capacitacion en organización y autogestion		496.72		496.72		496.72		1,490.16

				5. PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL

				Programa de Mitigación Ambiental		17,821.00		17,821.00		17,821.00		53,463.00

				OBSERVACIONES

				Los costos han sido estimados en Nuevos Soles a precios de Abril del 2009

				Los costos unitarios están detallados en los anexos

				En el  año 00, se instalará viveros para 500 ha

				En el  año 01, se instalará viveros para 500 ha más y se instalaran 1,000 ha en terreno definitivo

				En el  año 02, se instalaran otras 500 ha en terreno difinitivo





COSTO DE OP. Y MANT..

		

				CON PROYECTO ALTERNATIVA 01																				CON PROYECTO DE LA ALTERNATIVA 02

				COSTO DE MANTENIMIENTO DEL CACAO EN EL PRIMER AÑO DE INSTALADO (1000 HAS.) ALTERNATIVA 01																				COSTO DE MANTENIMIENTO DEL CACAO EN EL PRIMER AÑO DE INSTALADO (1000 HAS.)

				DETALLE		UNIDAD		CANT.		C.U.        (Dólar)		C.U.        (Nuevo Sol)		COSTO TOTAL (PP)		AÑO 1* (PS)								DETALLE		UNIDAD		CANT.		C.U.        (Dólar)		C.U.        (Nuevo Sol)		COSTO TOTAL (PP)		AÑO 1* (PS)

				1. INSUMOS Y MATERIALES										174,080.0		146,285.7								1. INSUMOS Y MATERIALES										136,000.0		114,285.7

				Guano de isla		TM		100.00		400.00		1,280.00		128,000.0										Guano de isla		TM		60.00		400.00		1,280.00		76,800.0

				Roca fosfórica		TM		20.00		250.00		800.00		16,000.0										Roca fosfórica		TM		20.00		250.00		800.00		16,000.0

				Sulfato de Potásio		TM		12.00		500.00		1,600.00		19,200.0										Sulfato de Potásio		TM		15.00		500.00		1,600.00		24,000.0

				Dolomita		TM		6.00		150.00		480.00		2,880.0										Dolomita		TM		15.00		150.00		480.00		7,200.0

				Bórax		TM		5.00		500.00		1,600.00		8,000.0										Bórax		TM		7.50		500.00		1,600.00		12,000.0

				2. MANO DE OBRA										330,633.6		162,010.5								2. MANO DE OBRA										255,974.4		125,427.5

				Círculos		Jor		6,666.00		5.00		16.00		106,656.0										Círculos		Jor		3,999.60		5.00		16.00		63,993.6

				Interlíneas		Jor		7,332.60		5.00		16.00		117,321.6										Interlíneas		Jor		5,332.80		5.00		16.00		85,324.8

				Fertilización		Jor		2,666.40		5.00		16.00		42,662.4										Fertilización		Jor		1,999.80		5.00		16.00		31,996.8

				Poda		Jor		2,666.40		5.00		16.00		42,662.4										Poda		Jor		1,999.80		5.00		16.00		31,996.8

				Otros		Jor		1,333.20		5.00		16.00		21,331.2										Otros		Jor		2,666.40		5.00		16.00		42,662.4

				TOTAL										504,713.6		308,296.2								TOTAL										391,974.4		239,713.2

				* Mantenimiento de 1000 ha  instaldas el  año 01																				* Mantenimiento de 1000 ha  en el  año 01

				Tipo de Cambio		3.20																		Tipo de Cambio		3.20

				COSTO DE MANTENIMIENTO DE CACAO EN EL SEGUNDO AÑO  DE INSTALADO																				COSTO DE MANTENIMIENTO DE CACAO EN EL SEGUNDO AÑO  DE INSTALADO

				DETALLE		UNIDAD		CANT.		C.U.        (Dólar)		C.U.        (Nuevo Sol)		COSTO TOTAL		AÑO 2 (PP)		AÑO 2** (PS)						DETALLE		UNIDAD		CANT.		C.U.        (Dólar)		C.U.        (Nuevo Sol)		COSTO TOTAL		AÑO 2 (PP)		AÑO 2** (PS)

				1. INSUMOS Y MATERIALES										300,640.0		150,320.0		126,319.3						1. INSUMOS Y MATERIALES										196,640.0		98,320.0		82,621.8

				Guano de isla		TM		100.0		400.00		1,280.00		128,000.0		64,000.0								Guano de isla		TM		50.0		400.00		1,280.00		64,000.0		32,000.0

				Roca fosfórica		TM		120.0		250.00		800.00		96,000.0		48,000.0								Roca fosfórica		TM		60.0		250.00		800.00		48,000.0		24,000.0

				Sulfato de Potásio		TM		25.0		500.00		1,600.00		40,000.0		20,000.0								Sulfato de Potásio		TM		30.0		500.00		1,600.00		48,000.0		24,000.0

				Dolomita		TM		43.0		150.00		480.00		20,640.0		10,320.0								Dolomita		TM		43.0		150.00		480.00		20,640.0		10,320.0

				Bórax		TM		10.0		500.00		1,600.00		16,000.0		8,000.0								Bórax		TM		10.0		500.00		1,600.00		16,000.0		8,000.0

				Otros		TM		27.0		0.00		0.00		0.0		0.0								Otros		TM		27.0		0.00		0.00		0.0		0.0

				2. MANO DE OBRA										480,000.0		240,000.0		117,600.0						2. MANO DE OBRA										192,000.0		96,000.0		47,040.0

				Círculos		Jor		12,000		5.00		16.00		192,000.0		96,000.0								Círculos		Jor		4,000		5.00		16.00		64,000.0		32,000.0

				Interlíneas		Jor		10,000		5.00		16.00		160,000.0		80,000.0								Interlíneas		Jor		4,000		5.00		16.00		64,000.0		32,000.0

				Fertilización		Jor		4,000		5.00		16.00		64,000.0		32,000.0								Fertilización		Jor		2,000		5.00		16.00		32,000.0		16,000.0

				Poda		Jor		4,000		5.00		16.00		64,000.0		32,000.0								Poda		Jor		2,000		5.00		16.00		32,000.0		16,000.0

				TOTAL										780,640.0		390,320.0		243,919.3						TOTAL										388,640.0		194,320.0		129,661.8

				* *Mantenimiento de 1000 ha  instaldas el  año 01 y  02																				* *Mantenimiento de 1000 ha  instaldas el  año 01 y 1000 ha el año 02

				COSTO DE MANTENIMIENTO DE CAFE EN EL TERCER AÑO DE INSTALADO																				COSTO DE MANTENIMIENTO DE CAFE EN EL TERCER AÑO DE INSTALADO

				DETALLE		UNIDAD		CANT.		C.U.        (Dólar)		C.U.        (Nuevo Sol)		COSTO TOTAL		AÑO 3 (PP)		AÑO 3 (PS)						DETALLE		UNIDAD		CANT.		C.U.        (Dólar)		C.U.        (Nuevo Sol)		COSTO TOTAL		AÑO 3 (PP)		AÑO 3 (PS)

				1. INSUMOS Y MATERIALES										409,600.0		204,800.0		172,100.8						1. INSUMOS Y MATERIALES										204,000.0		102,000.0		85,714.3

				Guano de isla		TM		100.00		400.00		1,280.00		128,000.0		64,000.0								Guano de isla		TM		50.00		400.00		1,280.00		64,000.0		32,000.0

				Roca fosfórica		TM		86.00		250.00		800.00		68,800.0		34,400.0								Roca fosfórica		TM		43.00		250.00		800.00		34,400.0		17,200.0

				Sulfato de Potásio		TM		111.00		500.00		1,600.00		177,600.0		88,800.0								Sulfato de Potásio		TM		50.00		500.00		1,600.00		80,000.0		40,000.0

				Dolomita		TM		50.00		150.00		480.00		24,000.0		12,000.0								Dolomita		TM		40.00		150.00		480.00		19,200.0		9,600.0

				Bórax		TM		7.00		500.00		1,600.00		11,200.0		5,600.0								Bórax		TM		4.00		500.00		1,600.00		6,400.0		3,200.0

				Otros		TM		43.00		0.00		0.00		0.0		0.0								Otros		TM		6.00		0.00		0.00		0.0		0.0

				2. MANO DE OBRA										400000.00		200000.00		98000.00						2. MANO DE OBRA										140800.00		70400.00		34496.00

				Círculos		Jornal		8,000.00		5.00		16.00		128,000.0		64,000.0								Círculos		Jornal		4,000.00		5.00		16.00		64,000.0		32,000.0

				Interlíneas		Jornal		11,000.00		5.00		16.00		176,000.0		88,000.0								Interlíneas		Jornal		3,000.00		5.00		16.00		48,000.0		24,000.0

				Fertilización		Jornal		2,000.00		5.00		16.00		32,000.0		16,000.0								Fertilización		Jornal		800.00		5.00		16.00		12,800.0		6,400.0

				Poda		Jornal		4,000.00		5.00		16.00		64,000.0		32,000.0								Poda		Jornal		1,000.00		5.00		16.00		16,000.0		8,000.0

				TOTAL										809,600.0		404,800.0		270,100.8						TOTAL										344,800.0		172,400.0		120,210.3





ALTERNATIVA 01 PP

		

				FORMATO 01

				FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS

				A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 01

				RUBRO		AÑO		AÑO		AÑO		AÑO		AÑO		AÑO		AÑO		AÑO		AÑO		AÑO

						0		1		2		3		4		5		6		7		8		9

				I. COSTOS CON PROYECTO		1,368,535.89		880,854.93		464,578.05		284,400.00		460,400.00		556,400.00		652,400.00		652,400.00		652,400.00		652,400.00

				1. ESTUDIOS

				Estudio Definitivo		45,000.00

				2. IMPLEMENTACION DEL PROYECTO		117,795.67		103,431.67		98,498.67

				a) Costos Variables		8,406.00		6,192.00		6,192.00

				Viaticos y Asignaciones		1,200.00		1,200.00		1,200.00

				Vestuarios		2,214.00

				Combustibles y Lubricantes		4,992.00		4,992.00		4,992.00

				b) Costos Fijos		109,389.67		97,239.67		92,306.67

				Personal Tecnico Administrativos		90,000.00		90,000.00		90,000.00

				Bienes de Consumo		863.33		863.33		863.33

				Servicios Generales		910.00		910.00		910.00

				Medicamentos		533.33		533.33		533.33

				Materiales de Escritorio		4,933.00		4,933.00

				Equipos y Bienes Duraderos		12,150.00

				2. INSTALACION DEL CULTIVO		1,011,814.92		701,421.32		304,660.00		284,400.00		460,400.00		556,400.00		652,400.00		652,400.00		652,400.00		652,400.00

				Instalacion de Vivero		333,096.32		333,096.32

				Preparacion de Terreno en campo definitivo		41,745.00		41,745.00

				Instalacion y  Plantaciones en campo difinitivo		132,260.00		132,260.00		132,260.00

				Mnatenimiento		504,713.60		194,320.00		172,400.00		172,400.00		172,400.00		172,400.00		172,400.00		172,400.00		172,400.00		172,400.00

				Cosecha de cacao								112,000.00		288,000.0		384,000.0		480,000.0		480,000.0		480,000.0		480,000.0

				3. ASISTENCIA TECNICA		175,184.23		57,684.23		43,101.67

				Evenetos de capacitacion		43,101.67		43,101.67		43,101.67

				Implementacion de módulos para abonos orgánicos		117,500.00

				Implementación de escuela de campo		9,582.56		9,582.56

				Implementacion de pasantias a líderes comunales		5,000.00		5,000.00

				4. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL		920.08		496.72		496.72

				Formacion de comites de productores de cacao		423.36

				Programa de capacitacion en organización y autogestion		496.72		496.72		496.72

				5. PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL

				Programa de Mitigación Ambiental		17,821.00		17,821.00		17,821.00

				II. COSTOS SIN PROYECTO		321,185.00		321,185.00		321,185.00		321,185.00		321,185.00		321,185.00		321,185.00		321,185.00		321,185.00		321,185.00

				Mantenimiento de las plantaciones		321,185.00		321,185.00		321,185.00		321,185.00		321,185.00		321,185.00		321,185.00		321,185.00		321,185.00		321,185.00

				COSTO   INCREMENTAL		1,047,350.89		559,669.93		143,393.05		-36,785.00		139,215.00		235,215.00		331,215.00		331,215.00		331,215.00		331,215.00

				OBSERVACIONES

				Los costos han sido estimados en Nuevos Soles a precios de abril del 2009

				Los costos unitarios están detallados en los anexos

				En el  año 00, se instalará viveros para 500 ha

				En el  año 01, se instalará viveros para 500 ha más y se instalaran 500 ha en terreno definitivo

				En el  año 02, se instalaran otras 500 ha en terreno difinitivo

				COSTOS DE COSECHA DE CACAO, CON PROYECTO

				DETALLE		UNIDAD		CANT.		C.U.		COSTO TOTAL

				1. MANO DE OBRA AÑO 04		Jornal		7,000		16.00		112,000.0

				2. MANO DE OBRA AÑO 05		Jornal		18,000		16.00		288,000.0

				3. MANO DE OBRA AÑO 06		Jornal		24,000		16.00		384,000.0

				4. MANO DE OBRA AÑO 07		Jornal		30,000		16.00		480,000.0

				5. MANO DE OBRA AÑO 08		Jornal		30,000		16.00		480,000.0

				6 MANO DE OBRA AÑO  09		Jornal		32,000		16.00		512,000.0

				COSTOS DE MANTENIMIENTO EN  PLANTACION ADULTA, SIN PROYECTO

				DETALLE		UNIDAD		CANT.		C.U.		SUB TOTAL

				MANO DE OBRA								257,985.00

				Círculos		Jor		5,399		15.00		80,985.0

				Interlíneas		Jor		3,200		15.00		48,000.0

				Poda		Jor		800		15.00		12,000.0

				Construcción y mantenimiento		Jor		800		15.00		12,000.0

				Cosecha		Jor		7,000		15.00		105,000.0

				MATERIALES Y HERRAMIENTAS								63,200.0

				Machete		und		400		8.00		3,200.0

				Podadoras		und		400		60.00		24,000.0

				Hoz o cuchillo		und		400		60.00		24,000.0

				Lampa recta		und		400		30.00		12,000.0

				TOTAL								321,185.0





ALTERNATIVA 01 PS

		

				FORMATO 02

				FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES

				A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01

				RUBRO		AÑO		AÑO		AÑO		AÑO		AÑO		AÑO		AÑO		AÑO		AÑO		AÑO

						0		1		2		3		4		5		6		7		8		9

				I. COSTOS CON PROYECTO		866,420.10		535,368.87		324,842.81		182,930.29		277,010.29		355,410.29		355,410.29		355,410.29		355,410.29		355,410.29

				1. ESTUDIOS

				Estudio Definitivo		40,909.09

				2. IMPLEMENTACION DEL PROYECTO		104,735.97		92,323.42		88,178.04

				a) Costos Variables		6,246.13		4,385.63		4,385.63

				Viaticos y Asignaciones		1,090.91		1,090.91		1,090.91

				Vestuarios		1,860.50

				Combustibles y Lubricantes		3,294.72		3,294.72		3,294.72

				b) Costos Fijos		98,489.84		87,937.79		83,792.41

				Personal Tecnico Administrativos		81,818.18		81,818.18		81,818.18

				Bienes de Consumo		725.49		725.49		725.49

				Servicios Generales		764.71		764.71		764.71

				Medicamentos		484.03		484.03		484.03

				Materiales de Escritorio		4,145.38		4,145.38

				Equipos y Bienes Duraderos		10,552.05

				2. INSTALACION DEL CULTIVO		556,775.83		378,141.50		185,017.69		182,930.29		277,010.29		355,410.29		355,410.29		355,410.29		355,410.29		355,410.29

				Instalacion de Vivero		163,217.20		163,217.20

				Preparacion de Terreno en campo definitivo		20,455.05		20,455.05

				Instalacion y  Plantaciones en campo difinitivo		64,807.40		64,807.40		64,807.40

				Mnatenimiento		308,296.18		129,661.85		120,210.29		120,210.29		120,210.29		120,210.29		120,210.29		120,210.29		120,210.29		120,210.29

				Cosecha de cacao								62,720.00		156,800.0		235,200.0		235,200.0		235,200.0		235,200.0		235,200.0

				3. ASISTENCIA TECNICA		148,216.26		49,476.76		36,219.89

				Evenetos de capacitacion		36,219.89		36,219.89		36,219.89

				Implementacion de módulos para abonos orgánicos		98,739.50

				Implementación de escuela de campo		8,711.42		8,711.42

				Implementacion de pasantias a líderes comunales		4,545.45		4,545.45

				4. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL		807.33		451.56		451.56

				Formacion de comites de productores de cacao		355.76

				Programa de capacitacion en organización y autogestion		451.56		451.56		451.56

				5. PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL

				Programa de Mitigación Ambiental		14,975.63		14,975.63		14,975.63

				II. COSTOS SIN PROYECTO		135,421.89		135,421.89		135,421.89		135,421.89		135,421.89		135,421.89		135,421.89		135,421.89		135,421.89		135,421.89

				Mantenimiento de las plantaciones		135,421.89		135,421.89		135,421.89		135,421.89		135,421.89		135,421.89		135,421.89		135,421.89		135,421.89		135,421.89

				COSTO   INCREMENTAL		730,998.21		399,946.98		189,420.91		47,508.39		141,588.39		219,988.39		219,988.39		219,988.39		219,988.39		219,988.39

				Factores de Corrección a Precios Sociales		valor

				1. EQUIPOS

				Factor de conversión de Maquinaria y equipo		0.87

				2. INSUMOS O MATERIALES

				Insumos importado		0.91

				No transables		0.84

				3. MANO DE OBRA

				Calificada		0.91

				No calificada		0.49

				4. COMBUSTIBLES		0.66

				5. SERVICIOS		0.84

				Fuente: SNIP 09 y comunicados del MEF

				COSTOS DE COSECHA DE CACAO, CON PROYECTO

				DETALLE		UNIDAD		CANT.		C.U.		COSTO TOTAL

				1. MANO DE OBRA AÑO 04		Jornal		8,000		16.00		128,000.0		62720.00

				2. MANO DE OBRA AÑO 05		Jornal		20,000		16.00		320,000.0		156800.00

				3. MANO DE OBRA AÑO 06		Jornal		30,000		16.00		480,000.0		235200.00

				4. MANO DE OBRA AÑO 07		Jornal		30,000		16.00		480,000.0		235200.00

				5. MANO DE OBRA AÑO 08		Jornal		30,000		16.00		480,000.0		235200.00

				6 MANO DE OBRA AÑO  09		Jornal		30,000		16.00		480,000.0		235200.00

				COSTOS DE MANTENIMIENTO EN  PLANTACION ADULTA, SIN PROYECTO

				DETALLE		UNIDAD		CANT.		C.U.		SUB TOTAL

				MANO DE OBRA								167,985.00		82312.65

				Círculos		Jor		3,399		15.00		50,985.0

				Interlíneas		Jor		2,200		15.00		33,000.0

				Poda		Jor		800		15.00		12,000.0

				Construcción y mantenimiento		Jor		800		15.00		12,000.0

				Cosecha		Jor		4,000		15.00		60,000.0

				MATERIALES Y HERRAMIENTAS								63,200.0		53109.243697479

				Machete		und		400		8.00		3,200.0

				Podadoras		und		400		60.00		24,000.0

				Hoz o cuchillo		und		400		60.00		24,000.0

				Lampa recta		und		400		30.00		12,000.0

				TOTAL								231,185.0		135421.893697479





ALTERNATIVA 02 PP

		

				FORMATO 03

				FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS

				A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 02

				RUBRO		AÑOS

						0		1		2		3		4		5		6		7		8		9

				I. COSTOS CON PROYECTO		1,325,536.84		950,595.08		480,464.72		236,400.00		364,400.00		652,400.00		652,400.00		652,400.00		652,400.00		652,400.00

				1. ESTUDIOS

				Estudio Definitivo		45,000.00

				2. IMPLEMENTACION DEL PROYECTO		117,795.67		103,431.67		98,498.67

				a) Costos Variables		8,406.00		6,192.00		6,192.00

				Viaticos y Asignaciones		1,200.00		1,200.00		1,200.00

				Vestuarios		2,214.00

				Combustibles y Lubricantes		4,992.00		4,992.00		4,992.00

				b) Costos Fijos		109,389.67		97,239.67		92,306.67

				Personal Tecnico Administrativos		90,000.00		90,000.00		90,000.00

				Bienes de Consumo		863.33		863.33		863.33

				Servicios Generales		910.00		910.00		910.00

				Medicamentos		533.33		533.33		533.33

				Materiales de Escritorio		4,933.00		4,933.00

				Equipos y Bienes Duraderos		12,150.00

				2. INSTALACION DEL CULTIVO		968,815.87		771,161.47		320,546.67		236,400.00		364,400.00		652,400.00		652,400.00		652,400.00		652,400.00		652,400.00

				Instalacion de Vivero		386,949.80		386,949.80

				Preparacion de Terreno en campo definitivo		41,745.00		41,745.00

				Instalacion y Mantenimiento de Plantaciones en C.D		148,146.67		148,146.67		148,146.67

				Mantenimiento		391,974.40		194,320.00		172,400.00		172,400.00		172,400.00		172,400.00		172,400.00		172,400.00		172,400.00		172,400.00

				Cosecha								64,000.00		192,000.0		480,000.0		480,000.0		480,000.0		480,000.0		480,000.0

				3. ASISTENCIA TECNICA		175,184.23		57,684.23		43,101.67

				Evenetos de capacitacion		43,101.67		43,101.67		43,101.67

				Implementacion de módulos para abonos orgánicos		117,500.00

				Implementación de escuela de campo		9,582.56		9,582.56

				Implementacion de pasantias a líderes comunales		5,000.00		5,000.00

				4. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL		920.08		496.72		496.72

				Formacion de comites de productores de cacao		423.36

				Programa de capacitacion en organización y autogestion		496.72		496.72		496.72

				5. PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL

				Programa de Mitigación Ambiental		17,821.00		17,821.00		17,821.00

				II. COSTOS SIN PROYECTO		261,185.00		261,185.00		261,185.00		261,185.00		261,185.00		261,185.00		261,185.00		261,185.00		261,185.00		261,185.00

				Mantenimiento de las plantaciones		261,185.00		261,185.00		261,185.00		261,185.00		261,185.00		261,185.00		261,185.00		261,185.00		261,185.00		261,185.00

				COSTO   INCREMENTAL		1,064,351.84		689,410.08		219,279.72		-24,785.00		103,215.00		391,215.00		391,215.00		391,215.00		391,215.00		391,215.00

				OBSERVACIONES

				Los costos han sido estimados en Nuevos Soles a precios de Abril del 2009

				Los costos unitarios están detallados en los anexos

				En el  año 00, se instalará viveros para 500 ha

				En el  año 01, se instalará viveros para 500 ha más y se instalaran 1,000 ha en terreno definitivo

				En el  año 02, se instalaran otras 500 ha en terreno difinitivo

				COSTOS DE COSECHA DE CACAO, CON PROYECTO

				DETALLE		UNIDAD		CANT.		C.U.		COSTO TOTAL

				1. MANO DE OBRA AÑO 04		Jornal		4,000		16.00		64,000.0		31360.00

				2. MANO DE OBRA AÑO 05		Jornal		12,000		16.00		192,000.0		94080.00

				3. MANO DE OBRA AÑO 06		Jornal		30,000		16.00		480,000.0		235200.00

				4. MANO DE OBRA AÑO 07		Jornal		30,000		16.00		480,000.0		235200.00

				5. MANO DE OBRA AÑO 08		Jornal		30,000		16.00		480,000.0		235200.00

				6 MANO DE OBRA AÑO  09		Jornal		30,000		16.00		480,000.0		235200.00

				COSTOS DE MANTENIMIENTO EN  PLANTACION ADULTA, SIN PROYECTO

				DETALLE		UNIDAD		CANT.		C.U.		SUB TOTAL

				MANO DE OBRA								197,985.00		97012.65

				Círculos		Jor		4,399		15.00		65,985.0

				Interlíneas		Jor		3,200		15.00		48,000.0

				Poda		Jor		800		15.00		12,000.0

				Construcción y mantenimiento		Jor		800		15.00		12,000.0

				Cosecha		Jor		4,000		15.00		60,000.0

				MATERIALES Y HERRAMIENTAS								63,200.0		53109.243697479

				Machete		und		400		8.00		3,200.0

				Podadoras		und		400		60.00		24,000.0

				Hoz o cuchillo		und		400		60.00		24,000.0

				Lampa recta		und		400		30.00		12,000.0

				TOTAL								261,185.0		150121.893697479





ALTERNATIVA 02 PS

		

				FORMATO 04

				FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES

				A PRECIOSSOCIALES - ALTERNATIVA 02

				RUBRO		AÑOS

						0		1		2		3		4		5		6		7		8		9

				I. COSTOS CON PROYECTO		861,935.86		580,639.53		342,399.58		151,570.29		214,290.29		355,410.29		355,410.29		355,410.29		355,410.29		355,410.29

				1. ESTUDIOS

				Estudio Definitivo		40,909.09

				2. IMPLEMENTACION DEL PROYECTO		104,735.97		92,323.42		88,178.04

				a) Costos Variables		6,246.13		4,385.63		4,385.63

				Viaticos y Asignaciones		1,090.91		1,090.91		1,090.91

				Vestuarios		1,860.50

				Combustibles y Lubricantes		3,294.72		3,294.72		3,294.72

				b) Costos Fijos		98,489.84		87,937.79		83,792.41

				Personal Tecnico Administrativos		81,818.18		81,818.18		81,818.18

				Bienes de Consumo		725.49		725.49		725.49

				Servicios Generales		764.71		764.71		764.71

				Medicamentos		484.03		484.03		484.03

				Materiales de Escritorio		4,145.38		4,145.38

				Equipos y Bienes Duraderos		10,552.05

				2. INSTALACION DEL CULTIVO		522,365.49		412,314.17		192,802.15		151,570.29		214,290.29		355,410.29		355,410.29		355,410.29		355,410.29		355,410.29

				Instalacion de Vivero		189,605.40		189,605.40

				Preparacion de Terreno en campo definitivo		20,455.05		20,455.05

				Instalacion y Mantenimiento de Plantaciones en C.D		72,591.87		72,591.87		72,591.87

				Mantenimiento		239,713.17		129,661.85		120,210.29		120,210.29		120,210.29		120,210.29		120,210.29		120,210.29		120,210.29		120,210.29

				Cosecha								31,360.00		94,080.0		235,200.0		235,200.0		235,200.0		235,200.0		235,200.0

				3. ASISTENCIA TECNICA		175,184.23		57,684.23		43,101.67

				Evenetos de capacitacion		43,101.67		43,101.67		43,101.67

				Implementacion de módulos para abonos orgánicos		117,500.00

				Implementación de escuela de campo		9,582.56		9,582.56

				Implementacion de pasantias a líderes comunales		5,000.00		5,000.00

				4. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL		920.08		496.72		496.72

				Formacion de comites de productores de cacao		423.36

				Programa de capacitacion en organización y autogestion		496.72		496.72		496.72

				5. PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL

				Programa de Mitigación Ambiental		17,821.00		17,821.00		17,821.00

				II. COSTOS SIN PROYECTO		150,121.89		150,121.89		150,121.89		150,121.89		150,121.89		150,121.89		150,121.89		150,121.89		150,121.89		150,121.89

				Mantenimiento de las plantaciones		150,121.89		150,121.89		150,121.89		150,121.89		150,121.89		150,121.89		150,121.89		150,121.89		150,121.89		150,121.89

				COSTO   INCREMENTAL		711,813.96		430,517.64		192,277.69		1,448.39		64,168.39		205,288.39		205,288.39		205,288.39		205,288.39		205,288.39

				OBSERVACIONES

				Los costos han sido estimados en Nuevos Soles a precios de Abril del 2009

				Los costos unitarios están detallados en los anexos

				En el  año 00, se instalará viveros para 500 ha

				En el  año 01, se instalará viveros para 500 ha más y se instalaran 1,000 ha en terreno definitivo

				En el  año 02, se instalaran otras 500 ha en terreno difinitivo

				Factores de Corrección a Precios Sociales		valor

				1. EQUIPOS

				Factor de conversión de Maquinaria y equipo		0.87

				2. INSUMOS O MATERIALES

				Insumos importado		0.91

				No transables		0.84

				3. MANO DE OBRA

				Calificada		0.91

				No calificada		0.49

				4. COMBUSTIBLES		0.66

				5. SERVICIOS		0.84

				Fuente: SNIP 09 y comunicados del MEF





RENDIMIENTO EN KG. CACAO

		

				ALTERNATIVA 01: MANEJADA CON TECNOLOGIA TRADICIONAL MEJORADA, CON MANEJO ORGANICO

				RENDIMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO POR HECTAREA

				AÑOS

				1--2		3		4		5		6		7		8		9		10

				Kg		120		200		350		550		800		800		800		800

				ALTERNATIVA 02: MANEJADA CON TECNOLOGIA MEDIA, UTILIZANDO INSUMOS QUIMICOS

				RENDIMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO POR HECTAREA

				AÑOS

				1--2		3		4		5		6		7		8		9		10

				Kg		200		350		800		800		1000		1100		1100		1100





RENDIMIENTO EN KG. CACAO

		



CACAO ORGANICO



INGRESOS Y EGRESOS PP

		



CACAO CONVENCIONAL



INGRESOS Y EGRESOS PS

		

				BENEFICIOS CON PROYECTO Y SIN PROYCTO POR CADA ALTERNATIVA PROPUESTA - PRECIOS PRIVADOS

				FORMATO 07

				BENEFICIOS CON PROYECTO

				ALTERNATIVA 01 -1000 HA DE CACAO ORGANICO, MANEJADAS CON TECNOLOGIA TRADICIONAL MEJORADA (ORGANICO)

				INGRESOS POR VENTAS DE PRODUCCION DE GRANOS DE CACAO ORGANICO  - CON PROYECTO

				PRODUCTO Y PRECIO				AÑO 0		AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4		AÑO 5		AÑO 6		AÑO 7		AÑO 8		AÑO 9

				Areas Cosechadas				0		0		0		1000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000

				Rendimiento promedio en Kg/ ha				0		0		0.00		120.00		200.00		350.00		550.00		800.00		800.00		800.00

				Granos de cacao organico/Kg				0		0		0		120000		200,000		350,000		550,000		800,000		800,000		800,000

				Precios por Kg  de cacao /N.S.				4.90		4.90		4.90		4.90		4.90		4.90		4.90		4.90		4.90		4.90

				TOTAL INGRESOS EN  N.S.				0.00		0.00		0.00		588,000		980,000		1,715,000		2,695,000		3,920,000		3,920,000		3,920,000

				EGRESOS POR  PRODUCCION DE RFF DE CACAO ORGANICO

				MANTENIMIENTO				AÑO 0		AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4		AÑO 5		AÑO 6		AÑO 7		AÑO 8		AÑO 9

				Insumos y materiales				0.0		319726.0		319726.0		319,726.00		319,726.00		319,726.00		319,726.00		319,726.00		319,726.00		319,726.00

				Mano de obra				0.0		938569.7		938569.7		938,569.72		938,569.72		938,569.72		938,569.72		938,569.72		938,569.72		938,569.72

				TOTAL				0.0		1,258,295.7		1,258,295.7		1,258,295.7		1,258,295.7		1,258,295.7		1,258,295.7		1,258,295.7		1,258,295.7		1,258,295.7

				Fuente: Elaboración propia

				FORMATO 06

				BENEFICIOS SIN PROYECTO

				VOLUMENES DE PRODUCCION DE GRANOS DE CACAO ORGANICO - SIN PROYECTO

				PRODUCTO				AÑO 0		AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4		AÑO 5		AÑO 6		AÑO 7		AÑO 8		AÑO 9

				Areas Cosechadas				856.0		856.0		856.0		856.0		856.0		856.0		856.0		856.0		856.0		856.0

				Rendimiento Kg por ha				50		60		60		200		200		200		300		300		300		300

				Granos de cacao/Kg				42,800.00		51,360.00		51,360.00		171,200.00		171,200.00		171,200.00		256,800.00		256,800.00		256,800.00		256,800.00

				INGRESOS POR VENTAS DE PRODUCCION DE GRANOS DE CACAO ORGANICO

				PRODUCTO Y PRECIO				AÑO 0		AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4		AÑO 5		AÑO 6		AÑO 7		AÑO 8		AÑO 9

				Granos de cacao organico/TM				42,800.00		51,360.00		51,360.00		171,200.00		171,200.00		171,200.00		256,800.00		256,800.00		256,800.00		256,800.00

				Precios por Kg de Cacao/N.S.				2.90		2.90		2.90		2.90		2.90		2.90		2.90		2.90		2.90		2.90

				TOTAL INGRESOS EN  N.S.				124,120.00		148,944.00		148,944.00		496,480.00		496,480.00		496,480.00		744,720.00		744,720.00		744,720.00		744,720.00

				EGRESOS POR  PRODUCCION DE CACAO ORGANICO

				MANTENIMIENTO				AÑO 0		AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4		AÑO 5		AÑO 6		AÑO 7		AÑO 8		AÑO 9

				Herramientas				22,000.00		22,000.00		22,000.00		22,000.00		22,000.00		22,000.00		22,000.00		22,000.00		22,000.00		22,000.00

				Mano de obra				80,985.00		80,985.00		80,985.00		80,985.00		80,985.00		80,985.00		80,985.00		80,985.00		80,985.00		80,985.00

				TOTAL				102,985.00		102,985.00		102,985.00		102,985.00		102,985.00		102,985.00		102,985.00		102,985.00		102,985.00		102,985.00

				Fuente: Elaboración propia

				BENEFICIOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 01

				DETALLE				AÑO 0		AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4		AÑO 5		AÑO 6		AÑO 7		AÑO 8		AÑO 9

				Ingresos incremetales es la difrencia                                                    (I CON PY - I sin PY)				-124,120.00		-148,944.00		-148,944.00		91,520.00		483,520.00		1,218,520.00		1,950,280.00		3,175,280.00		3,175,280.00		3,175,280.00

				FORMATO 08

				BENEFICIOS CON PROYECTO

				ALTERNATIVA 02 -1000 HA DE CACAO ORGANICO, MANEJADAS CON TECNOLOGIA MEDIA CON USO DE INSUMO QUMICOS

				INGRESOS POR VENTAS DE PRODUCCION DE GRANOS DE CACAO CONVENSIONAL - CON PROYECTO

				PRODUCTO Y PRECIO				AÑO 0		AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4		AÑO 5		AÑO 6		AÑO 7		AÑO 8		AÑO 9

				Areas Cosechadas				0.0		0.0		0.0		1000.0		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00

				Rendimiento Kg por ha										200.0		350.0		800.0		800.0		800.0		800.0		800.0

				Granos de cacao organico/Kg				0.00		0.00		0.00		200,000.00		350,000.00		800,000.00		800,000.00		800,000.00		800,000.00		800,000.00

				Precios por Kg  de Cacao /N.S.				4.80		4.80		4.80		4.80		4.80		4.80		4.80		4.80		4.80		4.80

				TOTAL INGRESOS EN  N.S.				0.00		0.00		0.00		960,000.00		1,680,000.00		3,840,000.00		3,840,000.00		3,840,000.00		3,840,000.00		3,840,000.00

																								OK

				EGRESOS POR  PRODUCCION DE CACAO CONVENCIONAL

				PRODUCTO				AÑO 0		AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4		AÑO 5		AÑO 6		AÑO 7		AÑO 8		AÑO 9

				Insumos y materales				0.0		319,726.00		319,726.00		319,726.00		319,726.00		319,726.00		319,726.00		319,726.00		319,726.00		319,726.00

				Mano de obra				0.0		938,569.72		938,569.72		938,569.72		938,569.72		938,569.72		938,569.72		938,569.72		938,569.72		938,569.72

				TOTAL				0.0		1,258,295.7		1,258,295.7		1,258,295.7		1,258,295.7		1,258,295.7		1,258,295.7		1,258,295.7		1,258,295.7		1,258,295.7

				Fuente: Elaboración propia

				VOLUMENES DE PRODUCCION DE GRANOS DE CACAO CONVENCIONAL - SIN PROYECTO

				VOLUMENES DE PRODUCCION DE GRANOS DE CACAO CONVENCIONAL

				PRODUCTO				AÑO 0		AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4		AÑO 5		AÑO 6		AÑO 7		AÑO 8		AÑO 9

				Areas Cosechadas				856.0		856.0		856.0		856.0		856.0		856.0		856.0		856.0		856.0		856.0

				Rendimiento por ha				200		300		400		600		600		600		600		600		600		600

				Granos de cacao /Kg				171,200.00		256,800.00		342,400.00		513,600.00		513,600.00		513,600.00		513,600.00		513,600.00		513,600.00		513,600.00

				INGRESOS POR VENTAS DE PRODUCCION DE GRANOS DE CACAO CONVENCIONAL

				PRODUCTO Y PRECIO				AÑO 0		AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4		AÑO 5		AÑO 6		AÑO 7		AÑO 8		AÑO 9

				Granos de cacao /Kg				171,200.00		256,800.00		342,400.00		513,600.00		513,600.00		513,600.00		513,600.00		513,600.00		513,600.00		513,600.00

				Precios por Kg  de cacao /N.S.				2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00

				TOTAL INGRESOS EN  N.S.				342,400.00		513,600.00		684,800.00		1,027,200.00		1,027,200.00		1,027,200.00		1,027,200.00		1,027,200.00		1,027,200.00		1,027,200.00

				EGRESOS POR  PRODUCCION DE RFF DE CACAO CONVENCIONAL

				PRODUCTO				AÑO 0		AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4		AÑO 5		AÑO 6		AÑO 7		AÑO 8		AÑO 9

				Herramientas				22,000.00		22,000.00		22,000.00		22,000.00		22,000.00		22,000.00		22,000.00		22,000.00		22,000.00		22,000.00

				Mano de obra				80,955.00		80,955.00		80,955.00		80,955.00		80,955.00		80,955.00		80,955.00		80,955.00		80,955.00		80,955.00

				TOTAL				102,955.0		102,955.0		102,955.0		102,955.0		102,955.0		102,955.0		102,955.0		102,955.0		102,955.0		102,955.0

				BENEFICIOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 02

				DETALLE				AÑO 0		AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4		AÑO 5		AÑO 6		AÑO 7		AÑO 8		AÑO 9

				Ingresos incremetales es la difrencia                                                    (I CON PY - I sin PY)				-342,400.00		-513,600.00		-684,800.00		-67,200.00		652,800.00		2,812,800.00		2,812,800.00		2,812,800.00		2,812,800.00		2,812,800.00





INDICADORES DE RENTAB.

		

				BENEFICIOS CON PROYECTO Y SIN PROYCTO POR CADA ALTERNATIVA PROPUESTA - PRECIOS SOCIALES

				FORMATO 09

				BENEFICIOS CON PROYECTO

				ALTERNATIVA 01 -1000 HA DE CACAO ORGANICO, MANEJADAS CON TECNOLOGIA TRADICIONAL MEJORADA (ORGANICO)

				INGRESOS POR VENTAS DE PRODUCCION DE GRANOS DE CACAO ORGANICO  - CON PROYECTO

				PRODUCTO Y PRECIO				AÑO 0		AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4		AÑO 5		AÑO 6		AÑO 7		AÑO 8		AÑO 9

				Areas Cosechadas				0		0		0		1000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000

				Rendimiento promedio en Kg/ ha				0		0		0.00		120.00		200.00		350.00		550.00		800.00		800.00		800.00

				Granos de cacao organico/Kg				0		0		0		120000		200,000		350,000		550,000		800,000		800,000		800,000

				Precios por Kg  de cacao /N.S.				4.90		4.90		4.90		4.90		4.90		4.90		4.90		4.90		4.90		4.90

				TOTAL INGRESOS EN  N.S.				0.00		0.00		0.00		494,117.65		823,529.41		1,441,176.47		2,264,705.88		3,294,117.65		3,294,117.65		3,294,117.65

				EGRESOS POR  PRODUCCION DE RFF DE CACAO ORGANICO

				MANTENIMIENTO				AÑO 0		AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4		AÑO 5		AÑO 6		AÑO 7		AÑO 8		AÑO 9

				Insumos y materiales				0.0		268677.3		268677.3		268,677.31		268,677.31		268,677.31		268,677.31		268,677.31		268,677.31		268,677.31

				Mano de obra				0.0		788714.1		788714.1		788,714.05		788,714.05		788,714.05		788,714.05		788,714.05		788,714.05		788,714.05

				TOTAL				0.0		1,057,391.4		1,057,391.4		1,057,391.4		1,057,391.4		1,057,391.4		1,057,391.4		1,057,391.4		1,057,391.4		1,057,391.4

				Fuente: Elaboración propia

				FORMATO 10

				BENEFICIOS SIN PROYECTO

				VOLUMENES DE PRODUCCION DE GRANOS DE CACAO ORGANICO - SIN PROYECTO

				PRODUCTO				AÑO 0		AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4		AÑO 5		AÑO 6		AÑO 7		AÑO 8		AÑO 9

				Areas Cosechadas				856.0		856.0		856.0		856.0		856.0		856.0		856.0		856.0		856.0		856.0

				Rendimiento Kg por ha				50		60		60		200		200		200		300		300		300		300

				Granos de cacao/Kg				35,966.39		43,159.66		43,159.66		143,865.55		143,865.55		143,865.55		215,798.32		215,798.32		215,798.32		215,798.32

				INGRESOS POR VENTAS DE PRODUCCION DE GRANOS DE CACAO ORGANICO

				PRODUCTO Y PRECIO				AÑO 0		AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4		AÑO 5		AÑO 6		AÑO 7		AÑO 8		AÑO 9

				Granos de cacao organico/TM				35,966.39		43,159.66		43,159.66		143,865.55		143,865.55		143,865.55		215,798.32		215,798.32		215,798.32		215,798.32

				Precios por Kg de Cacao/N.S.				2.90		2.90		2.90		2.90		2.90		2.90		2.90		2.90		2.90		2.90

				TOTAL INGRESOS EN  N.S.				104,302.52		125,163.03		125,163.03		417,210.08		417,210.08		417,210.08		625,815.13		625,815.13		625,815.13		625,815.13

				EGRESOS POR  PRODUCCION DE CACAO ORGANICO

				MANTENIMIENTO				AÑO 0		AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4		AÑO 5		AÑO 6		AÑO 7		AÑO 8		AÑO 9

				Herramientas				18,487.39		18,487.39		18,487.39		18,487.39		18,487.39		18,487.39		18,487.39		18,487.39		18,487.39		18,487.39

				Mano de obra				30,870.00		30,870.00		30,870.00		30,870.00		30,870.00		30,870.00		30,870.00		30,870.00		30,870.00		30,870.00

				TOTAL				49,357.39		49,357.39		49,357.39		49,357.39		49,357.39		49,357.39		49,357.39		49,357.39		49,357.39		49,357.39

				Fuente: Elaboración propia

				BENEFICIOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 01

				DETALLE				AÑO 0		AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4		AÑO 5		AÑO 6		AÑO 7		AÑO 8		AÑO 9

				Ingresos incremetales es la difrencia                                                    (I CON PY - I sin PY)				-104,302.52		-125,163.03		-125,163.03		76,907.56		406,319.33		1,023,966.39		1,638,890.76		2,668,302.52		2,668,302.52		2,668,302.52

				FORMATO 11

				BENEFICIOS CON PROYECTO

				ALTERNATIVA 02 -1000 HA DE CACAO CONVENCIONAL, MANEJADAS CON TECNOLOGIA MEDIA CON USO DE INSUMO QUMICOS

				INGRESOS POR VENTAS DE PRODUCCION DE GRANOS DE CACAO CONVENSIONAL - CON PROYECTO

				PRODUCTO Y PRECIO				AÑO 0		AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4		AÑO 5		AÑO 6		AÑO 7		AÑO 8		AÑO 9

				Areas Cosechadas				0.0		0.0		0.0		1000.0		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00

				Rendimiento Kg por ha										200.0		350.0		800.0		800.0		800.0		800.0		800.0

				Granos de cacao organico/Kg				0.00		0.00		0.00		200,000.00		350,000.00		800,000.00		800,000.00		800,000.00		800,000.00		800,000.00

				Precios por Kg  de Cacao /N.S.				4.80		4.80		4.80		4.80		4.80		4.80		4.80		4.80		4.80		4.80

				TOTAL INGRESOS EN  N.S.				0.00		0.00		0.00		960,000.00		1,680,000.00		3,840,000.00		3,840,000.00		3,840,000.00		3,840,000.00		3,840,000.00

																								OK

				EGRESOS POR  PRODUCCION DE CACAO CONVENCIONAL

				PRODUCTO				AÑO 0		AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4		AÑO 5		AÑO 6		AÑO 7		AÑO 8		AÑO 9

				Insumos y materales				0.0		268,677.31		268,677.31		268,677.31		268,677.31		268,677.31		268,677.31		268,677.31		268,677.31		268,677.31

				Mano de obra				0.0		788,714.05		788,714.05		788,714.05		788,714.05		788,714.05		788,714.05		788,714.05		788,714.05		788,714.05

				TOTAL				0.0		1,057,391.4		1,057,391.4		1,057,391.4		1,057,391.4		1,057,391.4		1,057,391.4		1,057,391.4		1,057,391.4		1,057,391.4

				Fuente: Elaboración propia

				VOLUMENES DE PRODUCCION DE GRANOS DE CACAO CONVENCIONAL - SIN PROYECTO

				VOLUMENES DE PRODUCCION DE GRANOS DE CACAO CONVENCIONAL

				PRODUCTO				AÑO 0		AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4		AÑO 5		AÑO 6		AÑO 7		AÑO 8		AÑO 9

				Areas Cosechadas				856.0		856.0		856.0		856.0		856.0		856.0		856.0		856.0		856.0		856.0

				Rendimiento por ha				200		300		400		600		600		600		600		600		600		600

				Granos de cacao /Kg				171,200.00		256,800.00		342,400.00		513,600.00		513,600.00		513,600.00		513,600.00		513,600.00		513,600.00		513,600.00

				INGRESOS POR VENTAS DE PRODUCCION DE GRANOS DE CACAO CONVENCIONAL

				PRODUCTO Y PRECIO				AÑO 0		AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4		AÑO 5		AÑO 6		AÑO 7		AÑO 8		AÑO 9

				Granos de cacao /Kg				171,200.00		256,800.00		342,400.00		513,600.00		513,600.00		513,600.00		513,600.00		513,600.00		513,600.00		513,600.00

				Precios por Kg  de cacao /N.S.				2.40		2.40		2.40		2.40		2.40		2.40		2.40		2.40		2.40		2.40

				TOTAL INGRESOS EN  N.S.				410,880.00		616,320.00		821,760.00		1,232,640.00		1,232,640.00		1,232,640.00		1,232,640.00		1,232,640.00		1,232,640.00		1,232,640.00

				EGRESOS POR  PRODUCCION DE RFF DE CACAO CONVENCIONAL

				PRODUCTO				AÑO 0		AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4		AÑO 5		AÑO 6		AÑO 7		AÑO 8		AÑO 9

				Herramientas				18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00

				Mano de obra				21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00

				TOTAL				39,000.0		39,000.0		39,000.0		39,000.0		39,000.0		39,000.0		39,000.0		39,000.0		39,000.0		39,000.0

				BENEFICIOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 02

				DETALLE				AÑO 0		AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4		AÑO 5		AÑO 6		AÑO 7		AÑO 8		AÑO 9

				Ingresos incremetales es la difrencia                                                    (I CON PY - I sin PY)				-410,880.00		-616,320.00		-821,760.00		-272,640.00		447,360.00		2,607,360.00		2,607,360.00		2,607,360.00		2,607,360.00		2,607,360.00





ANALSIS DE SENSIBILIDAD

		

				FORMATO 10

				INDICADORES DE EVALUACION (ALTERNATIVA 01 Y 02);  A PRECIOS PRIVADOS

				RUBRO				AÑO		AÑO		AÑO		AÑO		AÑO		AÑO		AÑO		AÑO		AÑO		AÑO

								0		1		2		3		4		5		6		7		8		9

				I. BENEFICIOS INCREMENTALES

				Alternativa 01				-124,120		-148,944		-148,944		91,520		483,520		1,218,520		1,950,280		3,175,280		3,175,280		3,175,280

				Alternativa 02				-342,400		-513,600		-684,800		-67,200		652,800		2,812,800		2,812,800		2,812,800		2,812,800		2,812,800

				II. COSTOS INCREMENTALES

				Alternativa 01				1,047,351		559,670		143,393		-36,785		139,215		235,215		331,215		331,215		331,215		331,215

				Alternativa 02				1,064,352		689,410		219,280		-24,785		103,215		391,215		391,215		391,215		391,215		391,215

				III. BENEFICIOS NETOS TOTALES

				Alternativa 01				-1,171,471		-708,614		-292,337		128,305		344,305		983,305		1,619,065		2,844,065		2,844,065		2,844,065

				Alternativa 02				-1,406,752		-1,203,010		-904,080		-42,415		549,585		2,421,585		2,421,585		2,421,585		2,421,585		2,421,585

				FAS 11%		ALTR. 01		-1,171,471		-638,391		-237,267		93,816		226,804		583,544		865,618		1,369,868		1,234,115		1,111,815

				FAS 11%		ALTR. 02		-1,406,752		-1,083,793		-733,771		-31,013		362,029		1,437,093		1,294,678		1,166,377		1,050,790		946,658

				ALTERNATIVAS A PRECIOS PRIVADOS				VAN 11%		TIR		B/C

				Alternativa 01				717,890		16.71%		2.39

				Alternativa 02				169,981		12.09%		2.05

				FORMATO 11

				INDICADORES DE EVALUACION (ALTERNATIVA 01 Y 02);  A PRECIOS SOCIALES

				RUBRO				AÑO		AÑO		AÑO		AÑO		AÑO		AÑO		AÑO		AÑO		AÑO		AÑO

								0		1		2		3		4		5		6		7		8		9

				I. BENEFICIOS INCREMENTALES

				Alternativa 01				-104,303		-125,163		-125,163		76,908		406,319		1,023,966		1,638,891		2,668,303		2,668,303		2,668,303

				Alternativa 02				-410,880		-616,320		-821,760		-272,640		447,360		2,607,360		2,607,360		2,607,360		2,607,360		2,607,360

				II. COSTOS INCREMENTALES

				Alternativa 01				730,998		399,947		189,421		47,508		141,588		219,988		219,988		219,988		219,988		219,988

				Alternativa 02				711,814		430,518		192,278		1,448		64,168		205,288		205,288		205,288		205,288		205,288

				III. BENEFICIOS NETOS TOTALES

				Alternativa 01				-835,301		-525,110		-314,584		29,399		264,731		803,978		1,418,902		2,448,314		2,448,314		2,448,314

				Alternativa 02				-1,122,694		-1,046,838		-1,014,038		-274,088		383,192		2,402,072		2,402,072		2,402,072		2,402,072		2,402,072

				FAS 11%		ALTR. 01		-835,301		-473,072		-255,323		21,496		174,386		477,122		758,603		1,179,251		1,062,388		957,107

				FAS 11%		ALTR. 02		-1,122,694		-943,097		-823,016		-200,411		252,420		1,425,513		1,284,246		1,156,978		1,042,323		939,029

				ALTERNATIVAS A PRECIOS SOCIALES				VAN 11%		TIR		B/C

				Alternativa 01				753,754		18.55%		2.61

				Alternativa 02				288,661		13.01%		2.67

				Fuente: Elaboración propia

				FORMATO 05

				FLUJO DE COSTOS INCREMETALES

				COSTOS				AÑO 00		AÑO 01		AÑO 02		AÑO 03		AÑO 04		AÑO 05		AÑO 06		AÑO 07		AÑO 08		AÑO 09

				COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

				Alternativa 01				1,047,351		559,670		143,393		-36,785		139,215		235,215		331,215		331,215		331,215		331,215

				Alternativa 02				1,064,352		689,410		219,280		-24,785		103,215		391,215		391,215		391,215		391,215		391,215

				COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

				Alternativa 01				730,998		399,947		189,421		47,508		141,588		219,988		219,988		219,988		219,988		219,988

				Alternativa 02				711,814		430,518		192,278		1,448		64,168		205,288		205,288		205,288		205,288		205,288

				Fuente:Elaboración propia

				FORMATO 09

				FLUJO DE BENEFICIOS INCREMETALES

				COSTOS				AÑO 00		AÑO 01		AÑO 02		AÑO 03		AÑO 04		AÑO 05		AÑO 06		AÑO 07		AÑO 08		AÑO 09

				BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

				Alternativa 01				-124,120		-148,944		-148,944		91,520		483,520		1,218,520		1,950,280		3,175,280		3,175,280		3,175,280

				Alternativa 02				-342,400		-513,600		-684,800		-67,200		652,800		2,812,800		2,812,800		2,812,800		2,812,800		2,812,800

				BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

				Alternativa 01				-104,303		-125,163		-125,163		76,908		406,319		1,023,966		1,638,891		2,668,303		2,668,303		2,668,303

				Alternativa 02				-410,880		-616,320		-821,760		-272,640		447,360		2,607,360		2,607,360		2,607,360		2,607,360		2,607,360

				Fuente:Elaboración propia





CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

		

				VARIACION DE PRECIOS DEL CACAO (S/.)

				VARIACION DE PRECIOS (S/.)		VAN		TIR		B/C

				3.0		-972932		0.56		1.03

				3.5		-527997		5.87		1.39

				4.9		717890		16.71		2.39

				5.0		806881		17.35		2.46

				5.3		1073853		19.17		2.67

				5.5		1251834		20.33		2.81





CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

		



VARICACION DEL VAN

VARIACION DEL TIR



MATRIZ DE LEOPOLD

		

				CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES

				Fomento y Tecnificación del cultivo de Cacao en el Distrito de Curimana - Padre Abad - Ucayali

				DESCRIPCION DE ACTIVIDADES		AÑO  00																								AÑO  01																								AÑO  02

						MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES

						01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12		01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12		01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12

				1. ESTUDIOS		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				1.1 Estudio Definitivo		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				2. EQUIPAMIENTO Y/O IMPLEMENTACION		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				Equipos de campo		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				Materiales y Herramientas para extensión		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				3. CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				3.1  Personal orgnizador y capacitador		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		X		0.0		0.0		X		0.0		0.0		X		0.0		0.0		X		0.0		0.0		X		0.0		0.0		X		0.0		0.0		X		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		X

				Supervisor		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X

				Coordinador del proyecto		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X

				Extencionistas del proyecto 01		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X

				Técnico viverista 01		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				Asistente Administrativo		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				3.2  Racionamiento para capacitación		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X

				Viático de coordinacion del proyecto		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		X		0.0		0.0		X		0.0		0.0		X		0.0		0.0		X		0.0		0.0		X		0.0		0.0		X		0.0		0.0		X		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		X

				Viático de supervision del proyecto		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				3.3  Adquisición de Insumos		0.0		0.0		0.0		0.0		X		X		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		X		X		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				3.3  Preparación e Instalación del vivero		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		X		X		X		X		X		X		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		X		X		X		X		X		X		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				3.3  Manejo del vivero		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		X		X		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		X		X		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				3.4  Preparación del terreno para instalación definitiva		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				3.5 Alineamiento (levantamiento topográfico)		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X

				3.6  Combustible y lubricantes		0.0		0.0		X		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		0.0		X		0.0

				Mantenimiento		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				3.6  Materiales de capacitación		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				3.7  Cursos de capacitación Técnica		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				Capacitación del equipo tecnico		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				Instalación de viveros		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				Manejo del vivero		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				Preparación del terreno		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				Instalación de cacao en campo definitivo		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				Mantenimiento de cacao		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				Fertilización de cacao		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				Cosecha, post - cosecha y venta de cacao		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		X		0.0

				Pasantía		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				3.8  Cursos de Fortalecimiento organizacional		0.0		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				Capacitación en organización		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				Liderazgo		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				Administración de una finca palmícola		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				Gestión y Marketing de productos agropecuarios		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				Fortalecimiento y gestión organizacional		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		0.0

				Constitución de empresas rurales y aspectos contables		X		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0

				3.9 Utiles de Oficina		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X

				3.10  Gastos de la unidad ejecutora		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				4. CAPITAL DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		X		X		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		X		X		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				Instalación en campo definitivo		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		X		X		X		X		X		X		X		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				Mantenimieto de plantaciones año 01		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		X		X		X		X		X		X		X

				Mantenimieto de plantaciones año 02 y 03		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				Cosecha de caca0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				5. PROGRAMA DE MITIGACIÓN AMBIENTAL		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				Programa de Mitigación Ambiental		0.0		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				Cursos y talleres (Concientizacion		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				TOTAL

				OBSERVACIONES

				Los costos han sido estimados en Nuevos Soles a precios de Abril del 2009

				Los costos unitarios están detallados en los anexos





FICHA

		

				FICHA

				MATRIZ LEOPOLD - IMPACTO AMBIENTAL

				VARIABLES 
DE INCIDENCIA		EFECTO						TEMPORALIDAD								ESPACIALES						MAGNITUD

						POSITIVO		NEGATIVO		NEUTRO		PERMANENTE		TRANSITORIA						LOCAL		REGIONAL		NACIONAL		LEVE		MODERADO		FUERTES

														CORTA		MEDIA		LARGA

				MEDIO FISICO NATURAL

				1. Contaminación del Agua.						X										x						x

				2. Contaminación del Suelo.						X										x						x

				3. Contaminación del Aire.						X										x						x

				4. Alteración de los Cursos de Agua.						X										x						x

				5. Alteración del Balance Hídrico.						X										x						x

				6. Reducción de la Recarga Freática						X										x						x

				7. Pérdida de Agua						X										x						x

				8. Ruidos fuertes						X										x						x

				9. Derrumbes y Deslizamientos.*						X										x

				10. Pérdida de Suelos y Arrastre de Materiales						X										x						x

				MEDIO BIOLOGICO

				1. Reducción de las Poblaciones  de Fauna**						X										x

				2. Destrucción del Hábitat.						X										x

				3. Perturbación del hábitat y/o alteración del M. A. Natural.						X										x

				4. Generación de focos infecciosos						X										x						x

				MEDIO SOCIAL

				1. Calidad de Vida		x						x								x										x

				2. Accidentes fatales						x										x						x

				3. Interferencias con los recursos de otras comunidades.				x												x

				Fuente: elaboración propia





		

				MATRIZ DE SISTENMATIZACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO

				EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

				IMPACTOS AMBIENTALES								CRITERIOS DE EVALUACION

				ELEMENTOS DEL MEDIO		IMPACTOS AMBIENTALES		ELEMENTOS CAUSANTES		LUGAR DE OCURRENCIA		TIPO DE IMPACTO		MAGNITUD		AREA DE INFLUEN-IA		DURACION		PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		MITIGABI-LIDAD		SIGNIFI-CANCIA

				ACCIONES QUE PUEDEN CAUSAR IMPACTOS DEL PROYECTO

				AGUA		NINGUNO		NINGUNO		En el ámbito del proyecto (Distrito de Curimaná)				NINGUNO		Distrital

				SUELO		Afecta al suelo		Instalacion, asistencia tecnica y capacitacion en cultivo de cacao		En el ámbito del proyecto (Distrito de Curimaná)		NINGUNO		LEVE		Distrital		Transitorio		Indefectible ocurrencia		Moderada		Alta

				ECONOMIA		Mejora de los ingresos		Generación de fuentes de trabajo		En el ámbito del proyecto		POSITIVO		MODERADA		Distrital		Transitorio		Indefectible ocurrencia				Alta

				SOCIAL		Participación de la Comunidad  en la concertación		Sensibilización y orientación en aspectos de mejora institucional y desarrollo local		En el Distrito de Curimanà		POSITIVOS		Moderada		Distrital		Permanente		Alta				Alta
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DATOS

		

				Componentes		Años

						0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				Productores de cacao		2000		2038		2077		2116		2156		2197		2239		2282		2325		2369		2414

				TASA DE CRECIMIENTO		1.9%

				PROYECCCION DE LA DEMANDA POTENCIAL DEL SERVICIO EN EL AMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO; (POBLACION DE CACAOTEROS, POR CASERIOS); AÑO 2009. CON PROYECCION AL 20018

				PROVINCIA		DISTRITO		CENTROS POBLADOS Y CASERIOS		POBLACION AGRICOLA, POR N° DE FAMILIAS		MIEMBROS POR FAMILIA		POBLACION BENEFICIARIA (POR N° FAMILIAS)		AÑOS

																2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018

				Padre Abad		Curimaná		10 DE  MARZO		219		5		125		221		224		226		229		231		234		236		239		242		244

								16 DE NOVIEMBRE		147		5		120		149		150		152		154		155		157		159		160		162		164

								CURIMANÀ -CAPITAL		1918		5		456		1939		1960		1982		2004		2026		2048		2071		2093		2116		2140

								CAMBIO   90		119		5		50		120		122		123		124		126		127		128		130		131		133

								FLOR  DEL  VALLE		63		5		45		64		64		65		66		67		67		68		69		70		70

								LAS  MALVINAS		462		5		342		467		472		477		483		488		493		499		504		510		515

								MARONAL		165		5		98		167		169		171		172		174		176		178		180		182		184

								MONTE  SINAI		90		5		45		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100

								NUEVO  BELLAVISTA		125		5		84		126		128		129		131		132		133		135		136		138		139

								NUEVA  LIBERTAD		71		5		35		72		73		73		74		75		76		77		77		78		79

								NUEVA  MERIBA		447		5		315		452		457		462		467		472		477		483		488		493		499

								NUEVO   PARAISO		168		5		60		170		172		174		176		177		179		181		183		185		187

								NUEVO  PORVENIR		74		5		12		75		76		76		77		78		79		80		81		82		83

								PUEBLO   LIBRE		216		5		40		218		221		223		226		228		231		233		236		238		241

								SOL  NACIENTE		82		5		29		83		84		85		86		87		88		89		90		90		91

								VISTA  ALEGRE		295		5		41		298		302		305		308		312		315		318		322		326		329

								ZONA  PATRIA		148		5		24		150		151		153		155		156		158		160		162		163		165

								CONTAYO		86		5		15		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96

								AGUA  DULCE		260		5		110		263		266		269		272		275		278		281		284		287		290

								BELLO  HORIZONTE		231		5		65		234		236		239		241		244		247		249		252		255		258

								LAS  MERCEDES		140		5		120		142		143		145		146		148		149		151		153		154		156

								NUEVO  SAN  JOSE		192		5		85		194		196		198		201		203		205		207		210		212		214

								ZORRILLOS		103		5		84		104		105		106		108		109		110		111		112		114		115

								DOS  DE MAYO		124		5		79		125		127		128		130		131		132		134		135		137		138

								NUEVA  JERUSALEN		214		5		154		216		219		221		224		226		229		231		234		236		239

								ANDRES  A.  CACERES		72		5		54		73		74		74		75		76		77		78		79		79		80

								SAN  JUAN  DE TAHUAPOA		153		5		69		155		156		158		160		162		163		165		167		169		171

								ROCA  FUERTE		148		5		90		150		151		153		155		156		158		160		162		163		165

								NUEVA  ALIANZA		381		5		154		385		389		394		398		402		407		411		416		420		425

				TOTAL		1		29		6913		5		3000		6989.04		7065.92		7143.65		7222.23		7301.67		7381.99		7463.19		7545.29		7628.29		7712.20

				Poblacion Objetivo y/o Atendida con la ejecucion del proyecto										1000		1000		1000		1000		1000		1000		1000		1000		1000		1000		1000

				Poblacion Agricola que Podrian ser atendidos con otros proyectos										0.0		5,989.0		6,065.9		6,143.6		6,222.2		6,301.7		6,382.0		6,463.2		6,545.3		6,628.3		6,712.2

				Tasa de Crecimiento de la Poblacion Agricola en el Sectora Agricola de Palma										0.011

				Tasa de Crecimiento de la Poblacion Agricola a Nivel Regional										2.98

				PROYECCION DE LA OFERTA DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN LA ACTIVIDAD AGRICOLA CACAOTERA; AÑO 2009, CON PROYECCION DEL 2009 AL 2018

				SERVICIO		ACTUALMENTE (2009)		AÑOS

								2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018

				Asistencia Tecnica		pequeñas org. de cacao		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100

				Capacitacion Tecnica y Organizacional		DEVIDA-CHEMONIC		765		765		765		765		765		765		765		765		765		765

				TOTAL				865		865		865		865		865		865		865		865		865		865

				Las pequeñas organizaciones de productores de cacao , solo esta brindando asistencia a 100 hectareas de las 865, esto nos indica el servicio esta muy limitado en la zona.

				Respecto a capacitacion tecnica y Organizacional, en la actualidad, no existen empresas y/o instituciones que estan brindando dicho servicio.

				BALANCE OFERTA-DEMANDA SIN PROYECTO

				AÑOS		CANTIDAD DEMANDADA DEL SERVICIO (S/P)		CANTIDAD OFERTADA DEL SERVICIO (S/P)		BALANCE

				2009		5,989		865		-5124

				2010		6,066		865		-5201

				2011		6,144		865		-5279

				2012		6,222		865		-5357

				2013		6,302		865		-5437

				2014		6,382		865		-5517

				2015		6,463		865		-5598

				2016		6,545		865		-5680

				2017		6,628		865		-5763

				2018		6,712		865		-5847

				BALANCE OFERTA-DEMANDA CON PROYECTO

				AÑOS		LA CANTIDAD DEMANDADA DEL SERVICIO		CANTIDAD OFERTADA DEL SERVICIO (S/P)		CANTIDAD OFERTADA DEL SERVICIO (C/P)		BALANCE

				2009		5,989.0		865		1000		4124

				2010		6,065.9		865		1000		4201

				2011		6,143.6		865		1000		4279

				2012		6,222.2		865		1000		4357

				2013		6,301.7		865		1000		4437

				2014		6,382.0		865		1000		4517

				2015		6,463.2		865		1000		4598

				2016		6,545.3		865		1000		4680

				2017		6,628.3		865		1000		4763

				2018		6,712.2		865		1000		4847

				Con la ejecucion del proyecto se estará brindando el servicio a 1000 benficiarios  productores de Cacao.

				Se brindará el servicio de asistencia tecnica y capacitacion durante tres años.

				ALTERNATIVA 01

				COMPONENTE Y ACCIONES		PRODUCTOS DEL COMPONENTE Y DE LAS ACCIONES

				COMPONENTE 01:		PRODUCTO

				Instalacion de 1000 hectareas de cacao.		1000 hectareas de cacao instalada, manejadas con tecnologia tradicional mejorado, utilizando insumos tradicionales mejoradas (insumos organicos)

				ACCIONES DEL COMPONENTE

				Elaboracion del Plan de Desarrollo de Cacao.

				Instalacion de Viveros para 1000 hectareas

				Instalacion de 1000 hectareas de cacao

				COMPONENTE 02:		PRODUCTO

				Mayor Capacitacion y Asistencia Tecnica		1000 familias cacaoteras capacitados en el eficiente manejo tecnico del cultivo

				ACCIONES DEL COMPONENTE

				Ratificacion de beneficiarios pre-selecionados

				Capacitacion de los beneficiarios a traves de cursos y talleres

				Elaboracion del Programa de asistencia tecnica

				Elaboracion del Programa de Mitigacion Ambiental

				Desarrollo de las ECAs.		Los lideres agricultores y promotores estaran manejando eficientemente las parecelas.

				- Planeamiento

				- Implementacion

				- Evaluacion y/o Monitoreo

				COMPONENTE 03:		PRODUCTO

				Fortalecimiento Organizacional y Capacitacion en Gestion		Organización de productores fortalecidos e implementada con sus herramientas de gestion.

				ACCIONES DEL COMPONENTE

				Capacitacion intensiva en fortalecimiento organizacional, gestion empresarial y comercial.

				Legitimizacion de la organización.

				ALTERNATIVA 02

				COMPONENTE Y ACCIONES		PRODUCTOS DEL COMPONENTE Y DE LAS ACCIONES

				COMPONENTE 01:		PRODUCTO

				Instalacion de 1000 hectareas de cacao.		1000 hectareas de cacao instalada, manejadas con tecnologia media, utilizando insumos quimicos

				ACCIONES DEL COMPONENTE

				Elaboracion del Plan de Desarrollo de Cacao.

				Instalacion de Viveros para 1000 hectareas

				Instalacion de 1000 hectareas de cacao

				COMPONENTE 02:		PRODUCTO

				Mayor Capacitacion y Asistencia Tecnica		1000 familias cacaoteras capacitados en el eficiente manejo tecnico del cultivo

				ACCIONES DEL COMPONENTE

				Ratificacion de beneficiarios pre-selecionados

				Capacitacion de los beneficiarios a traves de cursos y talleres

				Elaboracion del Programa de asistencia tecnica

				Elaboracion del Programa de Mitigacion Ambiental

				Desarrollo de las ECAs.		Los lideres agricultores y promotores estaran manejando eficientemente las parecelas.

				- Planeamiento

				- Implementacion

				- Evaluacion y/o Monitoreo

				COMPONENTE 03:		PRODUCTO

				Fortalecimiento Organizacional y Capacitacion en Gestion		Organización de productores fortalecidos e implementada con sus herramientas de gestion.

				ACCIONES DEL COMPONENTE

				Capacitacion intensiva en fortalecimiento organizacional, gestion empresarial y comercial.

				Legitimizacion de la organización.





PRESUPUESTO ALT. 01 Y 02

		

				ALTERNATIVA 01																						ALTERNATIVA 02

						Presupuesto																						Presupuesto

				Presupuesto		0701031 01 FOMENTO Y TECNIFICACION DE MIL HECTÁREAS DEL CUILTIVO DE CACAO EN DISTRITO DE CURIMANA-PADRE																				Presupuesto		0701031 01 FOMENTO Y TECNIFICACION DE MIL HECTÁREAS DEL CUILTIVO DE CACAO EN DISTRITO DE CURIMANA-PADRE

						ABAD-UCAYALI																						ABAD-UCAYALI

				Subpresupuesto		001 PROYECTO CACAO																				Subpresupuesto		001 PROYECTO CACAO

				Cliente                MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA																						Cliente                MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA

				Lugar                   UCAYALI-PADRE ABAD-CURIMANA								Costoal		4/1/09												Lugar                   UCAYALI-PADRE ABAD-CURIMANA								Costoal		4/1/09

				Item		Descripción		Und.		Metraddo		Precio S/.		Parcial S/.												Item		Descripción		Und.		Metraddo		Precio S/.		Parcial S/.

				01.		INSTALACION DE VIVEROS								666192.6												01.		INSTALACION DE VIVEROS								773899.6

				01.01		CONSTRUCCION DE TINGLADO		u		1000.0		70.02		70020.0												01.01		CONSTRUCCION DE TINGLADO		u		1000.0		70.02		70020.0

				01.02		PREPARACIÓN DE SUSTRATO		m3		260.0		434.00		112840.0												01.02		PREPARACIÓN DE SUSTRATO		m3		500.0		434.00		217000.0

				01.03		LLENADO DE BOLSAS		bls		1500000		0.04		60000.0												01.03		LLENADO DE BOLSAS		bls		1500000		0.04		60000.0

				01.04		SIEMBRA  Y RECALCE		u		1500000		0.03		45000.0												01.04		SIEMBRA  Y RECALCE		u		1500000		0.03		45000.0

				01.05		DESHIERBOS Y CONTROL FITOSANITARIO		u		108		295.58		31922.6												01.05		DESHIERBOS Y CONTROL FITOSANITARIO		u		120		295.58		35469.6

				01.06		INGERTACION		u		1283000		0.27		346410.0												01.06		INGERTACION		u		1283000		0.27		346410.0

				02.		PREPARACIÓN DE TERRENO EN  CAMPO DEFINITIVO								83490.00												02.		PREPARACIÓN DE TERRENO EN  CAMPO DEFINITIVO								83490.00

				02.01		LIMPIEZA Y PICACHEO		ha		1000.00		59.10		59100.00												02.01		LIMPIEZA Y PICACHEO		ha		1000.00		59.10		59100.00

				02.02		TRATADO, ALINEADO Y POCEO EN CAMPO ( PARA CACAO, SOMBRA TEMPORAL Y PERMANENTE )		ha		1000.00		24.39		24390.00												02.02		TRATADO, ALINEADO Y POCEO EN CAMPO ( PARA CACAO, SOMBRA TEMPORAL Y PERMANENTE )		ha		1000.00		24.39		24390.00

				03.		INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES EN CAMPO DEFINITIVO								396780.00												03.		INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES EN CAMPO DEFINITIVO								444440.00

				03.01		SIEMBRA Y ABONAMIENTO DE CACAO EN CAMPO DEFINITIVO		ha		1000.00		238.30		238300.00												03.01		SIEMBRA Y ABONAMIENTO DE CACAO EN CAMPO DEFINITIVO		ha		1200.00		238.30		285960.00

				03.02		SIEMBRA DE SOMBRA PERMANENTE		ha		1000.00		22.84		22840.00												03.02		SIEMBRA DE SOMBRA PERMANENTE		ha		1000.00		22.84		22840.00

				03.03		DESHIERBOS Y CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES		ha		1000.00		38.80		38800.00												03.03		DESHIERBOS Y CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES		ha		1000.00		38.80		38800.00

				03.04		PODA DE FORMACION Y MANTENIMIENTO DE SOMBRA TEMPORAL  Y  PERMANENTE		ha		1,000.00		90.84		90840.00												03.04		PODA DE FORMACION Y MANTENIMIENTO DE SOMBRA TEMPORAL  Y  PERMANENTE		ha		1,000.00		90.84		90840.00

				03.05		TRNSPORTE DE MATERIALES E INSUMOS		vje		24.00		250.00		6000.00												03.05		TRNSPORTE DE MATERIALES E INSUMOS		vje		24.00		250.00		6000.00

				04.		IMPLEMENTACION DE PASANTIAS A LIDERES COMUNALES								10000.00												04.		IMPLEMENTACION DE PASANTIAS A LIDERES COMUNALES								10000.00

				04.01		PASANTIAS A LIDERES COMUNALES		u		20.00		500.00		10000.00												04.01		PASANTIAS A LIDERES COMUNALES		u		20.00		500.00		10000.00

				05.		IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA ABONOS ORGANICOS								117500.00												05.		IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA ABONOS ORGANICOS								117500.00

				05.01		MODULOS DE ABONOS ORGANICOS		ha		1000		117.50		117500.00												05.01		MODULOS DE ABONOS ORGANICOS		ha		1000		117.50		117500.00

				06.		IMPLEMENTACIÓN DE ESCUELAS DE CAMPO								19165.12												06.		IMPLEMENTACIÓN DE ESCUELAS DE CAMPO								19165.12

				06.01		ESCUELA DE CAMPO		u		34.00		563.68		19165.12												06.01		ESCUELA DE CAMPO		u		34.00		563.68		19165.12

				07.		EVENTOS DE CAPACITACION								129305.00												07.		EVENTOS DE CAPACITACION								129305.00

				07.01		INSTALACION DE VIVEROS PARA PRODUCCION DE PLANTONES DE CACAO		ev		50.00		258.61		12930.50												07.01		INSTALACION DE VIVEROS PARA PRODUCCION DE PLANTONES DE CACAO		ev		50.00		258.61		12930.50

				07.02		SISTEMAS DE SIEMBRA DEL CULTIVO DE CACAO		ev		50.00		258.61		12930.50												07.02		SISTEMAS DE SIEMBRA DEL CULTIVO DE CACAO		ev		50.00		258.61		12930.50

				07.03		ESTABLECIMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO		ev		50.00		258.61		12930.50												07.03		ESTABLECIMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO		ev		50.00		258.61		12930.50

				07.04		TIPOS DE  INGERTO EN EL CULTIVO DE CACAO		ev		50.00		258.61		12930.50												07.04		TIPOS DE  INGERTO EN EL CULTIVO DE CACAO		ev		50.00		258.61		12930.50

				07.05		FERTILIZACION Y ABONAMIENTO EN EL CULTIVO DE CACAO		ev		50.00		258.61		12930.50												07.05		FERTILIZACION Y ABONAMIENTO EN EL CULTIVO DE CACAO		ev		50.00		258.61		12930.50

				07.06		MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN EL CULTIVO DE CACAO		ev		50.00		258.61		12930.50												07.06		MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN EL CULTIVO DE CACAO		ev		50.00		258.61		12930.50

				07.07		COSECHA Y QUIEBRA DEL CACAO		ev		50.00		258.61		12930.50												07.07		COSECHA Y QUIEBRA DEL CACAO		ev		50.00		258.61		12930.50

				07.08		DISEÑOS PARA EL CAJON FERMENTADOR DEL GRANO CACA0		ev		50.00		258.61		12930.50												07.08		DISEÑOS PARA EL CAJON FERMENTADOR DEL GRANO CACA0		ev		50.00		258.61		12930.50

				07.09		FERMENTACION DEL CACAO		ev		50.00		258.61		12930.50												07.09		FERMENTACION DEL CACAO		ev		50.00		258.61		12930.50

				07.10		SECADO Y ALMACENAMIENTO DE GRANOS DEL  CACAO		ev		50.00		258.61		12930.50												07.10		SECADO Y ALMACENAMIENTO DE GRANOS DEL  CACAO		ev		50.00		258.61		12930.50

				08.		FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL								1,913.52												08.		FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL								1,913.52

				08.01		FORMACION DE COMITES DE PRODUCTORES DEL CACAO		u		4.00		105.84		423.36												08.01		FORMACION DE COMITES DE PRODUCTORES DEL CACAO		u		4.00		105.84		423.36

				08.02		PROGRAMA DE CAPACITACION EN ORGANIZACIÓN Y AUTOGESTION		u		24.00		62.09		1490.16												08.02		PROGRAMA DE CAPACITACION EN ORGANIZACIÓN Y AUTOGESTION		u		24.00		62.09		1490.16

						COSTO DIRECTO								1424346.28														COSTO DIRECTO								1579713.24

						SON:         UN  MILLON CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRECIENTOS CUARENTISEIS Y 28/100 NUEVOS SOLES																						SON:         UN  MILLON CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRECIENTOS CUARENTISEIS Y 28/100 NUEVOS SOLES

						Presupuesto																						Presupuesto

				Presupuesto		0701031 01FOMENTO Y TECNIFICACION DE 1000 HECTÁREAS DEL CULTIVO DE CACAO EN EL DISTRITO DE CURIMANA-PADRE																				Presupuesto		0701031 01FOMENTO Y TECNIFICACION DE 1000 HECTÁREAS DEL CULTIVO DE CACAO EN EL DISTRITO DE CURIMANA-PADRE

						ABAD-UCAYALI																						ABAD-UCAYALI

				Subpresupuesto		002 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL																				Subpresupuesto		002 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

				Cliente             MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA																						Cliente             MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA

				Lugar                 UCAYALI-PADRE ABAD-CURIMANA								Costo al		4/1/09												Lugar                 UCAYALI-PADRE ABAD-CURIMANA								Costo al		4/1/09

				Item		Descripción		Und.		Metrado		Precio S/.		Parcial S/.												Item		Descripción		Und.		Metrado		Precio S/.		Parcial S/.

				01.		CONSIDERACIONES AMBIENTALES								7490.00												01.		CONSIDERACIONES AMBIENTALES								7490.00

				01.01		COORDINACION INTERINSTITUCIONAL		u		28.00		95.50		2674.00												01.01		COORDINACION INTERINSTITUCIONAL		u		28.00		95.50		2674.00

				01.02		APLICACIÓN DE NORMAS AMBIENTALES		u		28.00		106.00		2968.00												01.02		APLICACIÓN DE NORMAS AMBIENTALES		u		28.00		106.00		2968.00

				01.03		FIRMADE ACTA DE COMPROMISO		u		28.00		66.00		1848.00												01.03		FIRMADE ACTA DE COMPROMISO		u		28.00		66.00		1848.00

				02.		SEÑALIZACION								3314.40												02.		SEÑALIZACION								3314.40

				02.01		LETRERO PROPIO DE LA OBRA		u		6.00		552.40		3314.40												02.01		LETRERO PROPIO DE LA OBRA		u		6.00		552.40		3314.40

				03.		EDUCACION AMBIENTAL								42658.60												03.		EDUCACION AMBIENTAL								42658.60

				03.01		CURSOS Y CHARLAS								4235.40												03.01		CURSOS Y CHARLAS								4235.40

				03.01.01		A LOS BENEFICIARIOS		u		21.00		119.00		2499.00												03.01.01		A LOS BENEFICIARIOS		u		21.00		119.00		2499.00

				03.01.02		CURSOS A ESCOLARES Y PROFESORES		CSO		12.00		144.70		1736.40												03.01.02		CURSOS A ESCOLARES Y PROFESORES		CSO		12.00		144.70		1736.40

				03.02		MEDIOS DE CONSENTIZACION								36667.20												03.02		MEDIOS DE CONSENTIZACION								36667.20

				03.02.01		LETRERO INFORMATIVOS		u		28.00		552.40		15467.20												03.02.01		LETRERO INFORMATIVOS		u		28.00		552.40		15467.20

				03.02.02		BOLETINES		mil		2.00		1,800.00		3600.00												03.02.02		BOLETINES		mil		2.00		1,800.00		3600.00

				03.02.03		POLOS ECOLOGICOS		u		700.00		20.00		14000.00												03.02.03		POLOS ECOLOGICOS		u		700.00		20.00		14000.00

				03.02.04		AFICHES AMBIENTALES		mil		2.00		1,800.00		3600.00												03.02.04		AFICHES AMBIENTALES		mil		2.00		1,800.00		3600.00

				03.03		INSTALACION DE MODULOS INTEGRALES								1540.00												03.03		INSTALACION DE MODULOS INTEGRALES								1540.00

				03.03.01		HUERTO ESCOLAR		u		10.00		154.00		1540.00												03.03.01		HUERTO ESCOLAR		u		10.00		154.00		1540.00

				04.		PLAN DE MONITOREO								216.00												04.		PLAN DE MONITOREO								216.00

				04.01		AL INICIO DE LA OBRA		u		1.00		36.00		36.00												04.01		AL INICIO DE LA OBRA		u		1.00		36.00		36.00

				04.02		DURANTE LA EGECUCION DE LA OBRA		u		4.00		36.00		144.00												04.02		DURANTE LA EGECUCION DE LA OBRA		u		4.00		36.00		144.00

				04.03		AL FINAL DE LA OBRA		u		1.00		36.00		36.00												04.03		AL FINAL DE LA OBRA		u		1.00		36.00		36.00

						COSTO DIRECTO								53463.00														COSTO DIRECTO								53463.00

						SON:          CINCUENTITRES MIL CUATROCIENTOS SESENTITRES Y 00/100 NUEVOS SOLES																						SON:          CINCUENTITRES MIL CUATROCIENTOS SESENTITRES Y 00/100 NUEVOS SOLES

						Presupuesto																						Presupuesto

				Presupuesto		0701032 01FOMENTO DE 1000 HECTÁREAS DEL CULTIVO DE CACAO EN EL DISTRITO DE CURIMANA-PADRE																				Presupuesto		0701032 01FOMENTO DE 1000 HECTÁREAS DEL CULTIVO DE CACAO EN EL DISTRITO DE CURIMANA-PADRE

						ABAD-UCAYALI ( APORTE BENEFICIARIO )																						ABAD-UCAYALI ( APORTE BENEFICIARIO )

				Subpresupuesto                        001 APORTE BENEFICIARIO																						Subpresupuesto                        001 APORTE BENEFICIARIO

				Cliente        MUNICIPALIDAD  DISTRITAL DE CURIMANA																						Cliente        MUNICIPALIDAD  DISTRITAL DE CURIMANA

				Lugar            UCAYALI-PADRE ABAD-CURIMANA																						Lugar            UCAYALI-PADRE ABAD-CURIMANA

				Item		Descripcion		Und.		Metrado		Precio S/.		Parcial S/.												Item		Descripcion		Und.		Metrado		Precio S/.		Parcial S/.

				01.		INSTALACION DE VIVERO								328169.72												01.		INSTALACION DE VIVERO								328169.72

				01.01		CONSTRUCCION DE TINGLADO		u		1000.00		108.00		108000.00												01.01		CONSTRUCCION DE TINGLADO		u		1000.00		108.00		108000.00

				01.02		PREPARACION DE SUSTRATO		m3		260.00		134.96		35089.60												01.02		PREPARACION DE SUSTRATO		m3		260.00		134.96		35089.60

				01.03		LLENADO DE BOLSAS		bls		1500000.00		0.06		90000.00												01.03		LLENADO DE BOLSAS		bls		1500000.00		0.06		90000.00

				01.04		SIEMBRA Y RECALCE		u		1500000.00		0.01		15000.00												01.04		SIEMBRA Y RECALCE		u		1500000.00		0.01		15000.00

				01.05		DESHIERBOS Y CONTROL FITOSANITARIO		u		108.00		503.89		54420.12												01.05		DESHIERBOS Y CONTROL FITOSANITARIO		u		108.00		503.89		54420.12

				01.06		INJERTACION		u		1283000.00		0.02		25660.00												01.06		INJERTACION		u		1283000.00		0.02		25660.00

				02.		PREPARACION DE TERRENO EN CAMPO DEFINITIVO								318830.00												02.		PREPARACION DE TERRENO EN CAMPO DEFINITIVO								318830.00

				02.01		LIMPIEZA Y PICACHEO		ha		1000		198.00		198000.0												02.01		LIMPIEZA Y PICACHEO		ha		1000		198.00		198000.0

				02.02		TRAZADO, ALINEADO Y POCEO EN CAMPO ( PARA CACAO, SOMBRA TEMPORAL Y PREMANENTE )		ha		1000		120.83		120830.0												02.02		TRAZADO, ALINEADO Y POCEO EN CAMPO ( PARA CACAO, SOMBRA TEMPORAL Y PREMANENTE )		ha		1000		120.83		120830.0

				03.		INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES EN CAMPO DEFINITIVO								291570.00												03.		INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES EN CAMPO DEFINITIVO								291570.00

				03.01		SIEMBRA Y ABONAMIENTO DE CACAO EN CAMPO DEFINITIVO		ha		1000.00		72.00		72000.00												03.01		SIEMBRA Y ABONAMIENTO DE CACAO EN CAMPO DEFINITIVO		ha		1000.00		72.00		72000.00

				03.02		SIEMBRA DE SOMBRA PERMANENTE		ha		1000.00		108.00		108000.00												03.02		SIEMBRA DE SOMBRA PERMANENTE		ha		1000.00		108.00		108000.00

				03.03		DESHIERBOS Y CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES		ha		1000.00		74.37		74370.00												03.03		DESHIERBOS Y CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES		ha		1000.00		74.37		74370.00

				03.04		PODA DE FORMACION Y MANTENIMIENTO DE SOMBRA TEMPORAL Y PERMANENTE		ha		1000.00		37.20		37200.00												03.04		PODA DE FORMACION Y MANTENIMIENTO DE SOMBRA TEMPORAL Y PERMANENTE		ha		1000.00		37.20		37200.00

						COSTO DIRECTO								938569.72														COSTO DIRECTO								938569.72

						SON:           NOVECIENTOS TRENTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTINUEVE Y 72/100 NUEVO SOLES																						SON:           NOVECIENTOS TRENTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTINUEVE Y 72/100 NUEVO SOLES

				Presupuesto 0701031     01FOMENTO Y TECNIFICACION DE 1000 HECTAREAS DEL CULTIVO DE CACAO EN EL DISTRITO DE CURIMANÁ -																						Presupuesto 0701031     01FOMENTO Y TECNIFICACION DE 1000 HECTAREAS DEL CULTIVO DE CACAO EN EL DISTRITO DE CURIMANÁ -

								PADRE ABAD - UCAYALI																						PADRE ABAD - UCAYALI

				Fecha		4/1/09																				Fecha		4/1/09

				Moneda       01 Nuevos Soles																						Moneda       01 Nuevos Soles

				GASTOS VARIABLES																20790						GASTOS VARIABLES																20790

				VIATICOS Y ASIGNACIONES																						VIATICOS Y ASIGNACIONES

				Codigo		Descripcion		Unidad								Cantidad		Precio		Parcial						Codigo		Descripcion		Unidad								Cantidad		Precio		Parcial

				44002		Viaticos de supervicion		glb.								36		100		3600						44002		Viaticos de supervicion		glb.								36		100		3600

														Subtotal						3600																Subtotal						3600

				VESTUARIOS																						VESTUARIOS

				Codigo		Descripcion		Unidad								Cantidad		Precio		Parcial						Codigo		Descripcion		Unidad								Cantidad		Precio		Parcial

				45001		Botas de jebe		u								18		18		324						45001		Botas de jebe		u								18		18		324

				45002		Capotas de jebe		u								18		30		540						45002		Capotas de jebe		u								18		30		540

				45003		Chalecos de trabajo		u								18		60		1080						45003		Chalecos de trabajo		u								18		60		1080

				45004		Gorros		u								18		15		270						45004		Gorros		u								18		15		270

														Subtotal						2214																Subtotal						2214

				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES																						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

				Codigo		Descripcion		Unidad		Cantidad						Tiempo		Costo		Parcial						Codigo		Descripcion		Unidad		Cantidad						Tiempo		Costo		Parcial

				46001		Gasolina		gal		20						36		10		7200						46001		Gasolina		gal		20						36		10		7200

				46002		Petroleo		gal		20						36		9		6480						46002		Petroleo		gal		20						36		9		6480

				46003		Aceite		1/4 G		2						36		18		1296						46003		Aceite		1/4 G		2						36		18		1296

														Subtotal						14976																Subtotal						14976

				GASTOS FIJOS																298936						GASTOS FIJOS																298936

				PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO																						PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO

				Codigo		Descripcion		Unidad		Personas		% Particip.				Tiempo		Sueldo/jornal		Parcial						Codigo		Descripcion		Unidad		Personas		% Particip.				Tiempo		Sueldo/jornal		Parcial

				43001		Responsable tecnico		mes		1		100				36		3500		126000						43001		Responsable tecnico		mes		1		100				36		3500		126000

				43002		Asistente Administrativo		mes		1		100				36		2000		72000						43002		Asistente Administrativo		mes		1		100				36		2000		72000

				43003		Supervisor del proyecto		mes		1		50				18		4000		72000						43003		Supervisor del proyecto		mes		1		50				18		4000		72000

														Subtotal						270000																Subtotal						270000

				BIENES DE CONSUMO																						BIENES DE CONSUMO

				Codigo		Descripcion		Unidad								Cantidad		Precio		Parcial						Codigo		Descripcion		Unidad								Cantidad		Precio		Parcial

				48001		CDs		CONO								36		65		2340						48001		CDs		CONO								36		65		2340

				48002		USB		U								5		50		250						48002		USB		U								5		50		250

														Subtotal						2590																Subtotal						2590

				SERVICIOS GENERALES																						SERVICIOS GENERALES

				Codigo		Descripcion		Unidad								Cantidad		Precio		Parcial						Codigo		Descripcion		Unidad								Cantidad		Precio		Parcial

				49001		Mantenimiento de motocicleta		u								33		50		1650						49001		Mantenimiento de motocicleta		u								33		50		1650

				49002		Fotocopia		glb								36		30		1080						49002		Fotocopia		glb								36		30		1080

														Subtotal						2730																Subtotal						2730

				MEDICAMENTOS																						MEDICAMENTOS

				Codigo		Descripcion		Unidad								Cantidad		Precio		Parcial						Codigo		Descripcion		Unidad								Cantidad		Precio		Parcial

				50001		Botiquin de primeros auxilios		u								4		400		1600						50001		Botiquin de primeros auxilios		u								4		400		1600

														Subtotal						1600																Subtotal						1600

				MATERIALES DE ESCRITORIO																						MATERIALES DE ESCRITORIO

				Codigo		Descripcion		Unidad								Cantidad		Precio		Parcial						Codigo		Descripcion		Unidad								Cantidad		Precio		Parcial

				51001		Archivador		u								10		5		50						51001		Archivador		u								10		5		50

				51002		Grapas		cja								4		4		16						51002		Grapas		cja								4		4		16

				51003		Cinta masking tape		rll								8		4		32						51003		Cinta masking tape		rll								8		4		32

				51004		Corrector liquido		cja								3		75		225						51004		Corrector liquido		cja								3		75		225

				51005		Cuaderno de cargo		u								3		6		18						51005		Cuaderno de cargo		u								3		6		18

				51006		Engrapador de palanca		u								1		35		35						51006		Engrapador de palanca		u								1		35		35

				51007		Fastener		cja								2		8		16						51007		Fastener		cja								2		8		16

				51008		Folder manila A4		c								1		30		30						51008		Folder manila A4		c								1		30		30

				51009		Goma		u								4		5		20						51009		Goma		u								4		5		20

				51010		Papel A4 80 Gr.		mil								36		35		1260						51010		Papel A4 80 Gr.		mil								36		35		1260

				51011		Perforador		u								1		30		30						51011		Perforador		u								1		30		30

				51012		Plumones acrilicos		cja								4		40		160						51012		Plumones acrilicos		cja								4		40		160

				51013		Pizarra Acrilica		u								1		150		150						51013		Pizarra Acrilica		u								1		150		150

				51014		Plumones para papel		cja								4		26		104						51014		Plumones para papel		cja								4		26		104

				51015		Resaltador		cja								2		27		54						51015		Resaltador		cja								2		27		54

				51016		Papelotes		c								4		30		120						51016		Papelotes		c								4		30		120

				51017		Sobre manila A4		c								4		20		80						51017		Sobre manila A4		c								4		20		80

				51018		Sello Probat		u								6		40		240						51018		Sello Probat		u								6		40		240

				51019		Tinta de sello		u								12		20		240						51019		Tinta de sello		u								12		20		240

				51020		Toner para impresora laser		u								18		350		6300						51020		Toner para impresora laser		u								18		350		6300

				51021		Clip		cja								10		10		100						51021		Clip		cja								10		10		100

				51022		Vinifan		u								10		7		70						51022		Vinifan		u								10		7		70

				51023		Regla de 70cm.		u								2		15		30						51023		Regla de 70cm.		u								2		15		30

				51024		Lapiz		cja								2		12		24						51024		Lapiz		cja								2		12		24

				51025		Lapiceros		cja								4		20		80						51025		Lapiceros		cja								4		20		80

				51026		Cuchilla Cuter		u								3		3		9						51026		Cuchilla Cuter		u								3		3		9

				51027		Regla de 30cm.		u								2		2		4						51027		Regla de 30cm.		u								2		2		4

				51028		Cinta scoths		u								10		0.5		5						51028		Cinta scoths		u								10		0.5		5

				51029		Goma en barra		u								8		8		64						51029		Goma en barra		u								8		8		64

				51030		Papel Carbon		cja								3		20		60						51030		Papel Carbon		cja								3		20		60

				51034		Tapas para anillado		c								3		30		90						51034		Tapas para anillado		c								3		30		90

				51035		Contra tapas para anillado		c								3		30		90						51035		Contra tapas para anillado		c								3		30		90

				51036		Anillados para encuadernados		c								3		20		60						51036		Anillados para encuadernados		c								3		20		60

														Subtotal						9866																Subtotal						9866

				EQUIPOS Y BIENES DURADEROS																						EQUIPOS Y BIENES DURADEROS

				Codigo		Descripcion		Unidad								Cantidad		Precio		Parcial						Codigo		Descripcion		Unidad								Cantidad		Precio		Parcial

				52001		Camara digital de 8 megapixeles		u								1		500		500						52001		Camara digital de 8 megapixeles		u								1		500		500

				52002		Motocicleta		u								1		6000		6000						52002		Motocicleta		u								1		6000		6000

				52003		Impresora laser jet		u								1		300		300						52003		Impresora laser jet		u								1		300		300

				52004		Equipo de computo completo		u								3		1300		3900						52004		Equipo de computo completo		u								3		1300		3900

				52005		GPS		u								1		1000		1000						52005		GPS		u								1		1000		1000

				52006		Cortadora de papel		u								1		150		150						52006		Cortadora de papel		u								1		150		150

				52007		Maquina anilladora		u								1		300		300						52007		Maquina anilladora		u								1		300		300

														Subtotal						12150																Subtotal						12150

														Total gastos generales						319726																Total gastos generales						319726

				RESUMEN DE LA INVERSION DE LA ALTERNATIVA 01

				Nº		RUBRO		S/.

				1		Expediente Tecnico		45,000.00																		RESUMEN DE LA INVERSION DE LA ALTERNATIVA 02

				2		Gastos de Implementacion del Proyecto		319726.00																		Nº		RUBRO		S/.

				3		Instalacion de 1000 hectareas de Cacao		1146462.64																		1		Expediente Tecnico		45,000.00

				4		Asistencia Tecnica		275970.12																		2		Gastos de Implementacion del Proyecto		319726.00

				5		Fortalecimiento Organizacional		1,913.52																		3		Instalacion de 1000 hectareas de Cacao		1301829.60

				6		Plan de Manejo Ambiental		53463.00																		4		Asistencia Tecnica		275970.12

				TOTAL				1,842,535.28																		5		Fortalecimiento Organizacional		1,913.52

																										6		Plan de Manejo Ambiental		53463.00

																										TOTAL				1,997,902.24

				ESTRUCTURA DE LA INVERSION DE LA ALTERNATIVA 01

				Nº		ENTIDADES		S/		%

				1		Gobierno Regional		1,842,535.28		66.3																ESTRUCTURA DE LA INVERSION DE LA ALTERNATIVA 01

				2		Aporte de Beneficiarios		938569.72		33.7																Nº		ENTIDADES		S/		%

								2,781,105.00		100.0																1		Gobierno Regional		1,997,902.24		68.0

																										2		Aporte de Beneficiarios		938569.72		32.0

																														2,936,471.96		100.0





RESUMEN P. 01

		

				RESUMEN DE LA INVERSION: ALTERNATIVA 01

				RUBRO		AÑO		AÑO		AÑO		TOTAL

						0		1		2

				I. COSTOS CON PROYECTO		863,822.29		686,534.93		292,178.05		1,842,535.28

				1. ESTUDIOS

				Estudio Definitivo		45,000.00						45,000.00

				2. IMPLEMENTACION DEL PROYECTO		117,795.67		103,431.67		98,498.67		319,726.00

				a) Costos Variables		8,406.00		6,192.00		6,192.00		20,790.00

				Viaticos y Asignaciones		1,200.00		1,200.00		1,200.00		3,600.00

				Vestuarios		2,214.00						2,214.00

				Combustibles y Lubricantes		4,992.00		4,992.00		4,992.00		14,976.00

				b) Costos Fijos		109,389.67		97,239.67		92,306.67		298,936.00

				Personal Tecnico Administrativos		90,000.00		90,000.00		90,000.00		270,000.00

				Bienes de Consumo		863.33		863.33		863.33		2,590.00

				Servicios Generales		910.00		910.00		910.00		2,730.00

				Medicamentos		533.33		533.33		533.33		1,600.00

				Materiales de Escritorio		4,933.00		4,933.00				9,866.00

				Equipos y Bienes Duraderos		12,150.00						12,150.00

												0.00

				2. INSTALACION DEL CULTIVO		507,101.32		507,101.32		132,260.00		1,146,462.64

				Instalacion de Vivero		333,096.32		333,096.32				666,192.64

				Preparacion de Terreno en campo definitivo		41,745.00		41,745.00				83,490.00

				Instalacion y Mantenimiento de Plantaciones en C.D		132,260.00		132,260.00		132,260.00		396,780.00

				3. ASISTENCIA TECNICA		175,184.23		57,684.23		43,101.67		275,970.12

				Evenetos de capacitacion		43,101.67		43,101.67		43,101.67

				Implementacion de módulos para abonos orgánicos		117,500.00

				Implementación de escuela de campo		9,582.56		9,582.56

				Implementacion de pasantias a líderes comunales		5,000.00		5,000.00

				4. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL		920.08		496.72		496.72		1,913.52

				Formacion de comites de productores de cacao		423.36						423.36

				Programa de capacitacion en organización y autogestion		496.72		496.72		496.72		1,490.16

				5. PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL

				Programa de Mitigación Ambiental		17,821.00		17,821.00		17,821.00		53,463.00

				OBSERVACIONES

				Los costos han sido estimados en Nuevos Soles a precios de Abril del 2009

				Los costos unitarios están detallados en los anexos

				En el  año 00, se instalará viveros para 500 ha

				En el  año 01, se instalará viveros para 500 ha más y se instalaran 1,000 ha en terreno definitivo

				En el  año 02, se instalaran otras 500 ha en terreno difinitivo





RESUMEN P. 02

		

				RESUMEN DE LA INVERSION: ALTERNATIVA 02

				RUBRO		AÑO		AÑO		AÑO		TOTAL

						0		1		2

				I. COSTOS CON PROYECTO		933,562.44		756,275.08		308,064.72		1,997,902.24

				1. ESTUDIOS

				Estudio Definitivo		45,000.00						45,000.00

				2. IMPLEMENTACION DEL PROYECTO		117,795.67		103,431.67		98,498.67		319,726.00

				a) Costos Variables		8,406.00		6,192.00		6,192.00		20,790.00

				Viaticos y Asignaciones		1,200.00		1,200.00		1,200.00		3,600.00

				Vestuarios		2,214.00						2,214.00

				Combustibles y Lubricantes		4,992.00		4,992.00		4,992.00		14,976.00

				b) Costos Fijos		109,389.67		97,239.67		92,306.67		298,936.00

				Personal Tecnico Administrativos		90,000.00		90,000.00		90,000.00		270,000.00

				Bienes de Consumo		863.33		863.33		863.33		2,590.00

				Servicios Generales		910.00		910.00		910.00		2,730.00

				Medicamentos		533.33		533.33		533.33		1,600.00

				Materiales de Escritorio		4,933.00		4,933.00				9,866.00

				Equipos y Bienes Duraderos		12,150.00						12,150.00

												0.00

				2. INSTALACION DEL CULTIVO		576,841.47		576,841.47		148,146.67		1,301,829.60

				Instalacion de Vivero		386,949.80		386,949.80				773,899.60

				Preparacion de Terreno en campo definitivo		41,745.00		41,745.00				83,490.00

				Instalacion y Mantenimiento de Plantaciones en C.D		148,146.67		148,146.67		148,146.67		444,440.00

				3. ASISTENCIA TECNICA		175,184.23		57,684.23		43,101.67		275,970.12

				Evenetos de capacitacion		43,101.67		43,101.67		43,101.67

				Implementacion de módulos para abonos orgánicos		117,500.00

				Implementación de escuela de campo		9,582.56		9,582.56

				Implementacion de pasantias a líderes comunales		5,000.00		5,000.00

				4. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL		920.08		496.72		496.72		1,913.52

				Formacion de comites de productores de cacao		423.36						423.36

				Programa de capacitacion en organización y autogestion		496.72		496.72		496.72		1,490.16

				5. PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL

				Programa de Mitigación Ambiental		17,821.00		17,821.00		17,821.00		53,463.00

				OBSERVACIONES

				Los costos han sido estimados en Nuevos Soles a precios de Abril del 2009

				Los costos unitarios están detallados en los anexos

				En el  año 00, se instalará viveros para 500 ha

				En el  año 01, se instalará viveros para 500 ha más y se instalaran 1,000 ha en terreno definitivo

				En el  año 02, se instalaran otras 500 ha en terreno difinitivo





COSTO DE OP. Y MANT..

		

				CON PROYECTO ALTERNATIVA 01																				CON PROYECTO DE LA ALTERNATIVA 02

				COSTO DE MANTENIMIENTO DEL CACAO EN EL PRIMER AÑO DE INSTALADO (1000 HAS.) ALTERNATIVA 01																				COSTO DE MANTENIMIENTO DEL CACAO EN EL PRIMER AÑO DE INSTALADO (1000 HAS.)

				DETALLE		UNIDAD		CANT.		C.U.        (Dólar)		C.U.        (Nuevo Sol)		COSTO TOTAL (PP)		AÑO 1* (PS)								DETALLE		UNIDAD		CANT.		C.U.        (Dólar)		C.U.        (Nuevo Sol)		COSTO TOTAL (PP)		AÑO 1* (PS)

				1. INSUMOS Y MATERIALES										174,080.0		146,285.7								1. INSUMOS Y MATERIALES										136,000.0		114,285.7

				Guano de isla		TM		100.00		400.00		1,280.00		128,000.0										Guano de isla		TM		60.00		400.00		1,280.00		76,800.0

				Roca fosfórica		TM		20.00		250.00		800.00		16,000.0										Roca fosfórica		TM		20.00		250.00		800.00		16,000.0

				Sulfato de Potásio		TM		12.00		500.00		1,600.00		19,200.0										Sulfato de Potásio		TM		15.00		500.00		1,600.00		24,000.0

				Dolomita		TM		6.00		150.00		480.00		2,880.0										Dolomita		TM		15.00		150.00		480.00		7,200.0

				Bórax		TM		5.00		500.00		1,600.00		8,000.0										Bórax		TM		7.50		500.00		1,600.00		12,000.0

				2. MANO DE OBRA										330,633.6		162,010.5								2. MANO DE OBRA										255,974.4		125,427.5

				Círculos		Jor		6,666.00		5.00		16.00		106,656.0										Círculos		Jor		3,999.60		5.00		16.00		63,993.6

				Interlíneas		Jor		7,332.60		5.00		16.00		117,321.6										Interlíneas		Jor		5,332.80		5.00		16.00		85,324.8

				Fertilización		Jor		2,666.40		5.00		16.00		42,662.4										Fertilización		Jor		1,999.80		5.00		16.00		31,996.8

				Poda		Jor		2,666.40		5.00		16.00		42,662.4										Poda		Jor		1,999.80		5.00		16.00		31,996.8

				Otros		Jor		1,333.20		5.00		16.00		21,331.2										Otros		Jor		2,666.40		5.00		16.00		42,662.4

				TOTAL										504,713.6		308,296.2								TOTAL										391,974.4		239,713.2

				* Mantenimiento de 1000 ha  instaldas el  año 01																				* Mantenimiento de 1000 ha  en el  año 01

				Tipo de Cambio		3.20																		Tipo de Cambio		3.20

				COSTO DE MANTENIMIENTO DE CACAO EN EL SEGUNDO AÑO  DE INSTALADO																				COSTO DE MANTENIMIENTO DE CACAO EN EL SEGUNDO AÑO  DE INSTALADO

				DETALLE		UNIDAD		CANT.		C.U.        (Dólar)		C.U.        (Nuevo Sol)		COSTO TOTAL		AÑO 2 (PP)		AÑO 2** (PS)						DETALLE		UNIDAD		CANT.		C.U.        (Dólar)		C.U.        (Nuevo Sol)		COSTO TOTAL		AÑO 2 (PP)		AÑO 2** (PS)

				1. INSUMOS Y MATERIALES										300,640.0		150,320.0		126,319.3						1. INSUMOS Y MATERIALES										196,640.0		98,320.0		82,621.8

				Guano de isla		TM		100.0		400.00		1,280.00		128,000.0		64,000.0								Guano de isla		TM		50.0		400.00		1,280.00		64,000.0		32,000.0

				Roca fosfórica		TM		120.0		250.00		800.00		96,000.0		48,000.0								Roca fosfórica		TM		60.0		250.00		800.00		48,000.0		24,000.0

				Sulfato de Potásio		TM		25.0		500.00		1,600.00		40,000.0		20,000.0								Sulfato de Potásio		TM		30.0		500.00		1,600.00		48,000.0		24,000.0

				Dolomita		TM		43.0		150.00		480.00		20,640.0		10,320.0								Dolomita		TM		43.0		150.00		480.00		20,640.0		10,320.0

				Bórax		TM		10.0		500.00		1,600.00		16,000.0		8,000.0								Bórax		TM		10.0		500.00		1,600.00		16,000.0		8,000.0

				Otros		TM		27.0		0.00		0.00		0.0		0.0								Otros		TM		27.0		0.00		0.00		0.0		0.0

				2. MANO DE OBRA										480,000.0		240,000.0		117,600.0						2. MANO DE OBRA										192,000.0		96,000.0		47,040.0

				Círculos		Jor		12,000		5.00		16.00		192,000.0		96,000.0								Círculos		Jor		4,000		5.00		16.00		64,000.0		32,000.0

				Interlíneas		Jor		10,000		5.00		16.00		160,000.0		80,000.0								Interlíneas		Jor		4,000		5.00		16.00		64,000.0		32,000.0

				Fertilización		Jor		4,000		5.00		16.00		64,000.0		32,000.0								Fertilización		Jor		2,000		5.00		16.00		32,000.0		16,000.0

				Poda		Jor		4,000		5.00		16.00		64,000.0		32,000.0								Poda		Jor		2,000		5.00		16.00		32,000.0		16,000.0

				TOTAL										780,640.0		390,320.0		243,919.3						TOTAL										388,640.0		194,320.0		129,661.8

				* *Mantenimiento de 1000 ha  instaldas el  año 01 y  02																				* *Mantenimiento de 1000 ha  instaldas el  año 01 y 1000 ha el año 02

				COSTO DE MANTENIMIENTO DE CAFE EN EL TERCER AÑO DE INSTALADO																				COSTO DE MANTENIMIENTO DE CAFE EN EL TERCER AÑO DE INSTALADO

				DETALLE		UNIDAD		CANT.		C.U.        (Dólar)		C.U.        (Nuevo Sol)		COSTO TOTAL		AÑO 3 (PP)		AÑO 3 (PS)						DETALLE		UNIDAD		CANT.		C.U.        (Dólar)		C.U.        (Nuevo Sol)		COSTO TOTAL		AÑO 3 (PP)		AÑO 3 (PS)

				1. INSUMOS Y MATERIALES										409,600.0		204,800.0		172,100.8						1. INSUMOS Y MATERIALES										204,000.0		102,000.0		85,714.3

				Guano de isla		TM		100.00		400.00		1,280.00		128,000.0		64,000.0								Guano de isla		TM		50.00		400.00		1,280.00		64,000.0		32,000.0

				Roca fosfórica		TM		86.00		250.00		800.00		68,800.0		34,400.0								Roca fosfórica		TM		43.00		250.00		800.00		34,400.0		17,200.0

				Sulfato de Potásio		TM		111.00		500.00		1,600.00		177,600.0		88,800.0								Sulfato de Potásio		TM		50.00		500.00		1,600.00		80,000.0		40,000.0

				Dolomita		TM		50.00		150.00		480.00		24,000.0		12,000.0								Dolomita		TM		40.00		150.00		480.00		19,200.0		9,600.0

				Bórax		TM		7.00		500.00		1,600.00		11,200.0		5,600.0								Bórax		TM		4.00		500.00		1,600.00		6,400.0		3,200.0

				Otros		TM		43.00		0.00		0.00		0.0		0.0								Otros		TM		6.00		0.00		0.00		0.0		0.0

				2. MANO DE OBRA										400000.00		200000.00		98000.00						2. MANO DE OBRA										140800.00		70400.00		34496.00

				Círculos		Jornal		8,000.00		5.00		16.00		128,000.0		64,000.0								Círculos		Jornal		4,000.00		5.00		16.00		64,000.0		32,000.0

				Interlíneas		Jornal		11,000.00		5.00		16.00		176,000.0		88,000.0								Interlíneas		Jornal		3,000.00		5.00		16.00		48,000.0		24,000.0

				Fertilización		Jornal		2,000.00		5.00		16.00		32,000.0		16,000.0								Fertilización		Jornal		800.00		5.00		16.00		12,800.0		6,400.0

				Poda		Jornal		4,000.00		5.00		16.00		64,000.0		32,000.0								Poda		Jornal		1,000.00		5.00		16.00		16,000.0		8,000.0

				TOTAL										809,600.0		404,800.0		270,100.8						TOTAL										344,800.0		172,400.0		120,210.3





ALTERNATIVA 01 PP

		

				FORMATO 01

				FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS

				A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 01

				RUBRO		AÑO		AÑO		AÑO		AÑO		AÑO		AÑO		AÑO		AÑO		AÑO		AÑO

						0		1		2		3		4		5		6		7		8		9

				I. COSTOS CON PROYECTO		1,368,535.89		880,854.93		464,578.05		284,400.00		460,400.00		556,400.00		652,400.00		652,400.00		652,400.00		652,400.00

				1. ESTUDIOS

				Estudio Definitivo		45,000.00

				2. IMPLEMENTACION DEL PROYECTO		117,795.67		103,431.67		98,498.67

				a) Costos Variables		8,406.00		6,192.00		6,192.00

				Viaticos y Asignaciones		1,200.00		1,200.00		1,200.00

				Vestuarios		2,214.00

				Combustibles y Lubricantes		4,992.00		4,992.00		4,992.00

				b) Costos Fijos		109,389.67		97,239.67		92,306.67

				Personal Tecnico Administrativos		90,000.00		90,000.00		90,000.00

				Bienes de Consumo		863.33		863.33		863.33

				Servicios Generales		910.00		910.00		910.00

				Medicamentos		533.33		533.33		533.33

				Materiales de Escritorio		4,933.00		4,933.00

				Equipos y Bienes Duraderos		12,150.00

				2. INSTALACION DEL CULTIVO		1,011,814.92		701,421.32		304,660.00		284,400.00		460,400.00		556,400.00		652,400.00		652,400.00		652,400.00		652,400.00

				Instalacion de Vivero		333,096.32		333,096.32

				Preparacion de Terreno en campo definitivo		41,745.00		41,745.00

				Instalacion y  Plantaciones en campo difinitivo		132,260.00		132,260.00		132,260.00

				Mnatenimiento		504,713.60		194,320.00		172,400.00		172,400.00		172,400.00		172,400.00		172,400.00		172,400.00		172,400.00		172,400.00

				Cosecha de cacao								112,000.00		288,000.0		384,000.0		480,000.0		480,000.0		480,000.0		480,000.0

				3. ASISTENCIA TECNICA		175,184.23		57,684.23		43,101.67

				Evenetos de capacitacion		43,101.67		43,101.67		43,101.67

				Implementacion de módulos para abonos orgánicos		117,500.00

				Implementación de escuela de campo		9,582.56		9,582.56

				Implementacion de pasantias a líderes comunales		5,000.00		5,000.00

				4. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL		920.08		496.72		496.72

				Formacion de comites de productores de cacao		423.36

				Programa de capacitacion en organización y autogestion		496.72		496.72		496.72

				5. PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL

				Programa de Mitigación Ambiental		17,821.00		17,821.00		17,821.00

				II. COSTOS SIN PROYECTO		321,185.00		321,185.00		321,185.00		321,185.00		321,185.00		321,185.00		321,185.00		321,185.00		321,185.00		321,185.00

				Mantenimiento de las plantaciones		321,185.00		321,185.00		321,185.00		321,185.00		321,185.00		321,185.00		321,185.00		321,185.00		321,185.00		321,185.00

				COSTO   INCREMENTAL		1,047,350.89		559,669.93		143,393.05		-36,785.00		139,215.00		235,215.00		331,215.00		331,215.00		331,215.00		331,215.00

				OBSERVACIONES

				Los costos han sido estimados en Nuevos Soles a precios de abril del 2009

				Los costos unitarios están detallados en los anexos

				En el  año 00, se instalará viveros para 500 ha

				En el  año 01, se instalará viveros para 500 ha más y se instalaran 500 ha en terreno definitivo

				En el  año 02, se instalaran otras 500 ha en terreno difinitivo

				COSTOS DE COSECHA DE CACAO, CON PROYECTO

				DETALLE		UNIDAD		CANT.		C.U.		COSTO TOTAL

				1. MANO DE OBRA AÑO 04		Jornal		7,000		16.00		112,000.0

				2. MANO DE OBRA AÑO 05		Jornal		18,000		16.00		288,000.0

				3. MANO DE OBRA AÑO 06		Jornal		24,000		16.00		384,000.0

				4. MANO DE OBRA AÑO 07		Jornal		30,000		16.00		480,000.0

				5. MANO DE OBRA AÑO 08		Jornal		30,000		16.00		480,000.0

				6 MANO DE OBRA AÑO  09		Jornal		32,000		16.00		512,000.0

				COSTOS DE MANTENIMIENTO EN  PLANTACION ADULTA, SIN PROYECTO

				DETALLE		UNIDAD		CANT.		C.U.		SUB TOTAL

				MANO DE OBRA								257,985.00

				Círculos		Jor		5,399		15.00		80,985.0

				Interlíneas		Jor		3,200		15.00		48,000.0

				Poda		Jor		800		15.00		12,000.0

				Construcción y mantenimiento		Jor		800		15.00		12,000.0

				Cosecha		Jor		7,000		15.00		105,000.0

				MATERIALES Y HERRAMIENTAS								63,200.0

				Machete		und		400		8.00		3,200.0

				Podadoras		und		400		60.00		24,000.0

				Hoz o cuchillo		und		400		60.00		24,000.0

				Lampa recta		und		400		30.00		12,000.0

				TOTAL								321,185.0





ALTERNATIVA 01 PS

		

				FORMATO 02

				FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES

				A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01

				RUBRO		AÑO		AÑO		AÑO		AÑO		AÑO		AÑO		AÑO		AÑO		AÑO		AÑO

						0		1		2		3		4		5		6		7		8		9

				I. COSTOS CON PROYECTO		866,420.10		535,368.87		324,842.81		182,930.29		277,010.29		355,410.29		355,410.29		355,410.29		355,410.29		355,410.29

				1. ESTUDIOS

				Estudio Definitivo		40,909.09

				2. IMPLEMENTACION DEL PROYECTO		104,735.97		92,323.42		88,178.04

				a) Costos Variables		6,246.13		4,385.63		4,385.63

				Viaticos y Asignaciones		1,090.91		1,090.91		1,090.91

				Vestuarios		1,860.50

				Combustibles y Lubricantes		3,294.72		3,294.72		3,294.72

				b) Costos Fijos		98,489.84		87,937.79		83,792.41

				Personal Tecnico Administrativos		81,818.18		81,818.18		81,818.18

				Bienes de Consumo		725.49		725.49		725.49

				Servicios Generales		764.71		764.71		764.71

				Medicamentos		484.03		484.03		484.03

				Materiales de Escritorio		4,145.38		4,145.38

				Equipos y Bienes Duraderos		10,552.05

				2. INSTALACION DEL CULTIVO		556,775.83		378,141.50		185,017.69		182,930.29		277,010.29		355,410.29		355,410.29		355,410.29		355,410.29		355,410.29

				Instalacion de Vivero		163,217.20		163,217.20

				Preparacion de Terreno en campo definitivo		20,455.05		20,455.05

				Instalacion y  Plantaciones en campo difinitivo		64,807.40		64,807.40		64,807.40

				Mnatenimiento		308,296.18		129,661.85		120,210.29		120,210.29		120,210.29		120,210.29		120,210.29		120,210.29		120,210.29		120,210.29

				Cosecha de cacao								62,720.00		156,800.0		235,200.0		235,200.0		235,200.0		235,200.0		235,200.0

				3. ASISTENCIA TECNICA		148,216.26		49,476.76		36,219.89

				Evenetos de capacitacion		36,219.89		36,219.89		36,219.89

				Implementacion de módulos para abonos orgánicos		98,739.50

				Implementación de escuela de campo		8,711.42		8,711.42

				Implementacion de pasantias a líderes comunales		4,545.45		4,545.45

				4. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL		807.33		451.56		451.56

				Formacion de comites de productores de cacao		355.76

				Programa de capacitacion en organización y autogestion		451.56		451.56		451.56

				5. PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL

				Programa de Mitigación Ambiental		14,975.63		14,975.63		14,975.63

				II. COSTOS SIN PROYECTO		135,421.89		135,421.89		135,421.89		135,421.89		135,421.89		135,421.89		135,421.89		135,421.89		135,421.89		135,421.89

				Mantenimiento de las plantaciones		135,421.89		135,421.89		135,421.89		135,421.89		135,421.89		135,421.89		135,421.89		135,421.89		135,421.89		135,421.89

				COSTO   INCREMENTAL		730,998.21		399,946.98		189,420.91		47,508.39		141,588.39		219,988.39		219,988.39		219,988.39		219,988.39		219,988.39

				Factores de Corrección a Precios Sociales		valor

				1. EQUIPOS

				Factor de conversión de Maquinaria y equipo		0.87

				2. INSUMOS O MATERIALES

				Insumos importado		0.91

				No transables		0.84

				3. MANO DE OBRA

				Calificada		0.91

				No calificada		0.49

				4. COMBUSTIBLES		0.66

				5. SERVICIOS		0.84

				Fuente: SNIP 09 y comunicados del MEF

				COSTOS DE COSECHA DE CACAO, CON PROYECTO

				DETALLE		UNIDAD		CANT.		C.U.		COSTO TOTAL

				1. MANO DE OBRA AÑO 04		Jornal		8,000		16.00		128,000.0		62720.00

				2. MANO DE OBRA AÑO 05		Jornal		20,000		16.00		320,000.0		156800.00

				3. MANO DE OBRA AÑO 06		Jornal		30,000		16.00		480,000.0		235200.00

				4. MANO DE OBRA AÑO 07		Jornal		30,000		16.00		480,000.0		235200.00

				5. MANO DE OBRA AÑO 08		Jornal		30,000		16.00		480,000.0		235200.00

				6 MANO DE OBRA AÑO  09		Jornal		30,000		16.00		480,000.0		235200.00

				COSTOS DE MANTENIMIENTO EN  PLANTACION ADULTA, SIN PROYECTO

				DETALLE		UNIDAD		CANT.		C.U.		SUB TOTAL

				MANO DE OBRA								167,985.00		82312.65

				Círculos		Jor		3,399		15.00		50,985.0

				Interlíneas		Jor		2,200		15.00		33,000.0

				Poda		Jor		800		15.00		12,000.0

				Construcción y mantenimiento		Jor		800		15.00		12,000.0

				Cosecha		Jor		4,000		15.00		60,000.0

				MATERIALES Y HERRAMIENTAS								63,200.0		53109.243697479

				Machete		und		400		8.00		3,200.0

				Podadoras		und		400		60.00		24,000.0

				Hoz o cuchillo		und		400		60.00		24,000.0

				Lampa recta		und		400		30.00		12,000.0

				TOTAL								231,185.0		135421.893697479





ALTERNATIVA 02 PP

		

				FORMATO 03

				FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS

				A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 02

				RUBRO		AÑOS

						0		1		2		3		4		5		6		7		8		9

				I. COSTOS CON PROYECTO		1,325,536.84		950,595.08		480,464.72		236,400.00		364,400.00		652,400.00		652,400.00		652,400.00		652,400.00		652,400.00

				1. ESTUDIOS

				Estudio Definitivo		45,000.00

				2. IMPLEMENTACION DEL PROYECTO		117,795.67		103,431.67		98,498.67

				a) Costos Variables		8,406.00		6,192.00		6,192.00

				Viaticos y Asignaciones		1,200.00		1,200.00		1,200.00

				Vestuarios		2,214.00

				Combustibles y Lubricantes		4,992.00		4,992.00		4,992.00

				b) Costos Fijos		109,389.67		97,239.67		92,306.67

				Personal Tecnico Administrativos		90,000.00		90,000.00		90,000.00

				Bienes de Consumo		863.33		863.33		863.33

				Servicios Generales		910.00		910.00		910.00

				Medicamentos		533.33		533.33		533.33

				Materiales de Escritorio		4,933.00		4,933.00

				Equipos y Bienes Duraderos		12,150.00

				2. INSTALACION DEL CULTIVO		968,815.87		771,161.47		320,546.67		236,400.00		364,400.00		652,400.00		652,400.00		652,400.00		652,400.00		652,400.00

				Instalacion de Vivero		386,949.80		386,949.80

				Preparacion de Terreno en campo definitivo		41,745.00		41,745.00

				Instalacion y Mantenimiento de Plantaciones en C.D		148,146.67		148,146.67		148,146.67

				Mantenimiento		391,974.40		194,320.00		172,400.00		172,400.00		172,400.00		172,400.00		172,400.00		172,400.00		172,400.00		172,400.00

				Cosecha								64,000.00		192,000.0		480,000.0		480,000.0		480,000.0		480,000.0		480,000.0

				3. ASISTENCIA TECNICA		175,184.23		57,684.23		43,101.67

				Evenetos de capacitacion		43,101.67		43,101.67		43,101.67

				Implementacion de módulos para abonos orgánicos		117,500.00

				Implementación de escuela de campo		9,582.56		9,582.56

				Implementacion de pasantias a líderes comunales		5,000.00		5,000.00

				4. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL		920.08		496.72		496.72

				Formacion de comites de productores de cacao		423.36

				Programa de capacitacion en organización y autogestion		496.72		496.72		496.72

				5. PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL

				Programa de Mitigación Ambiental		17,821.00		17,821.00		17,821.00

				II. COSTOS SIN PROYECTO		261,185.00		261,185.00		261,185.00		261,185.00		261,185.00		261,185.00		261,185.00		261,185.00		261,185.00		261,185.00

				Mantenimiento de las plantaciones		261,185.00		261,185.00		261,185.00		261,185.00		261,185.00		261,185.00		261,185.00		261,185.00		261,185.00		261,185.00

				COSTO   INCREMENTAL		1,064,351.84		689,410.08		219,279.72		-24,785.00		103,215.00		391,215.00		391,215.00		391,215.00		391,215.00		391,215.00

				OBSERVACIONES

				Los costos han sido estimados en Nuevos Soles a precios de Abril del 2009

				Los costos unitarios están detallados en los anexos

				En el  año 00, se instalará viveros para 500 ha

				En el  año 01, se instalará viveros para 500 ha más y se instalaran 1,000 ha en terreno definitivo

				En el  año 02, se instalaran otras 500 ha en terreno difinitivo

				COSTOS DE COSECHA DE CACAO, CON PROYECTO

				DETALLE		UNIDAD		CANT.		C.U.		COSTO TOTAL

				1. MANO DE OBRA AÑO 04		Jornal		4,000		16.00		64,000.0		31360.00

				2. MANO DE OBRA AÑO 05		Jornal		12,000		16.00		192,000.0		94080.00

				3. MANO DE OBRA AÑO 06		Jornal		30,000		16.00		480,000.0		235200.00

				4. MANO DE OBRA AÑO 07		Jornal		30,000		16.00		480,000.0		235200.00

				5. MANO DE OBRA AÑO 08		Jornal		30,000		16.00		480,000.0		235200.00

				6 MANO DE OBRA AÑO  09		Jornal		30,000		16.00		480,000.0		235200.00

				COSTOS DE MANTENIMIENTO EN  PLANTACION ADULTA, SIN PROYECTO

				DETALLE		UNIDAD		CANT.		C.U.		SUB TOTAL

				MANO DE OBRA								197,985.00		97012.65

				Círculos		Jor		4,399		15.00		65,985.0

				Interlíneas		Jor		3,200		15.00		48,000.0

				Poda		Jor		800		15.00		12,000.0

				Construcción y mantenimiento		Jor		800		15.00		12,000.0

				Cosecha		Jor		4,000		15.00		60,000.0

				MATERIALES Y HERRAMIENTAS								63,200.0		53109.243697479

				Machete		und		400		8.00		3,200.0

				Podadoras		und		400		60.00		24,000.0

				Hoz o cuchillo		und		400		60.00		24,000.0

				Lampa recta		und		400		30.00		12,000.0

				TOTAL								261,185.0		150121.893697479





ALTERNATIVA 02 PS

		

				FORMATO 04

				FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES

				A PRECIOSSOCIALES - ALTERNATIVA 02

				RUBRO		AÑOS

						0		1		2		3		4		5		6		7		8		9

				I. COSTOS CON PROYECTO		861,935.86		580,639.53		342,399.58		151,570.29		214,290.29		355,410.29		355,410.29		355,410.29		355,410.29		355,410.29

				1. ESTUDIOS

				Estudio Definitivo		40,909.09

				2. IMPLEMENTACION DEL PROYECTO		104,735.97		92,323.42		88,178.04

				a) Costos Variables		6,246.13		4,385.63		4,385.63

				Viaticos y Asignaciones		1,090.91		1,090.91		1,090.91

				Vestuarios		1,860.50

				Combustibles y Lubricantes		3,294.72		3,294.72		3,294.72

				b) Costos Fijos		98,489.84		87,937.79		83,792.41

				Personal Tecnico Administrativos		81,818.18		81,818.18		81,818.18

				Bienes de Consumo		725.49		725.49		725.49

				Servicios Generales		764.71		764.71		764.71

				Medicamentos		484.03		484.03		484.03

				Materiales de Escritorio		4,145.38		4,145.38

				Equipos y Bienes Duraderos		10,552.05

				2. INSTALACION DEL CULTIVO		522,365.49		412,314.17		192,802.15		151,570.29		214,290.29		355,410.29		355,410.29		355,410.29		355,410.29		355,410.29

				Instalacion de Vivero		189,605.40		189,605.40

				Preparacion de Terreno en campo definitivo		20,455.05		20,455.05

				Instalacion y Mantenimiento de Plantaciones en C.D		72,591.87		72,591.87		72,591.87

				Mantenimiento		239,713.17		129,661.85		120,210.29		120,210.29		120,210.29		120,210.29		120,210.29		120,210.29		120,210.29		120,210.29

				Cosecha								31,360.00		94,080.0		235,200.0		235,200.0		235,200.0		235,200.0		235,200.0

				3. ASISTENCIA TECNICA		175,184.23		57,684.23		43,101.67

				Evenetos de capacitacion		43,101.67		43,101.67		43,101.67

				Implementacion de módulos para abonos orgánicos		117,500.00

				Implementación de escuela de campo		9,582.56		9,582.56

				Implementacion de pasantias a líderes comunales		5,000.00		5,000.00

				4. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL		920.08		496.72		496.72

				Formacion de comites de productores de cacao		423.36

				Programa de capacitacion en organización y autogestion		496.72		496.72		496.72

				5. PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL

				Programa de Mitigación Ambiental		17,821.00		17,821.00		17,821.00

				II. COSTOS SIN PROYECTO		150,121.89		150,121.89		150,121.89		150,121.89		150,121.89		150,121.89		150,121.89		150,121.89		150,121.89		150,121.89

				Mantenimiento de las plantaciones		150,121.89		150,121.89		150,121.89		150,121.89		150,121.89		150,121.89		150,121.89		150,121.89		150,121.89		150,121.89

				COSTO   INCREMENTAL		711,813.96		430,517.64		192,277.69		1,448.39		64,168.39		205,288.39		205,288.39		205,288.39		205,288.39		205,288.39

				OBSERVACIONES

				Los costos han sido estimados en Nuevos Soles a precios de Abril del 2009

				Los costos unitarios están detallados en los anexos

				En el  año 00, se instalará viveros para 500 ha

				En el  año 01, se instalará viveros para 500 ha más y se instalaran 1,000 ha en terreno definitivo

				En el  año 02, se instalaran otras 500 ha en terreno difinitivo

				Factores de Corrección a Precios Sociales		valor

				1. EQUIPOS

				Factor de conversión de Maquinaria y equipo		0.87

				2. INSUMOS O MATERIALES

				Insumos importado		0.91

				No transables		0.84

				3. MANO DE OBRA

				Calificada		0.91

				No calificada		0.49

				4. COMBUSTIBLES		0.66

				5. SERVICIOS		0.84

				Fuente: SNIP 09 y comunicados del MEF





RENDIMIENTO EN KG. CACAO

		

				ALTERNATIVA 01: MANEJADA CON TECNOLOGIA TRADICIONAL MEJORADA, CON MANEJO ORGANICO

				RENDIMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO POR HECTAREA

				AÑOS

				1--2		3		4		5		6		7		8		9		10

				Kg		120		200		350		550		800		800		800		800

				ALTERNATIVA 02: MANEJADA CON TECNOLOGIA MEDIA, UTILIZANDO INSUMOS QUIMICOS

				RENDIMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO POR HECTAREA

				AÑOS

				1--2		3		4		5		6		7		8		9		10

				Kg		200		350		800		800		1000		1100		1100		1100





RENDIMIENTO EN KG. CACAO

		



CACAO ORGANICO



INGRESOS Y EGRESOS PP

		



CACAO CONVENCIONAL



INGRESOS Y EGRESOS PS

		

				BENEFICIOS CON PROYECTO Y SIN PROYCTO POR CADA ALTERNATIVA PROPUESTA - PRECIOS PRIVADOS

				FORMATO 07

				BENEFICIOS CON PROYECTO

				ALTERNATIVA 01 -1000 HA DE CACAO ORGANICO, MANEJADAS CON TECNOLOGIA TRADICIONAL MEJORADA (ORGANICO)

				INGRESOS POR VENTAS DE PRODUCCION DE GRANOS DE CACAO ORGANICO  - CON PROYECTO

				PRODUCTO Y PRECIO				AÑO 0		AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4		AÑO 5		AÑO 6		AÑO 7		AÑO 8		AÑO 9

				Areas Cosechadas				0		0		0		1000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000

				Rendimiento promedio en Kg/ ha				0		0		0.00		120.00		200.00		350.00		550.00		800.00		800.00		800.00

				Granos de cacao organico/Kg				0		0		0		120000		200,000		350,000		550,000		800,000		800,000		800,000

				Precios por Kg  de cacao /N.S.				4.90		4.90		4.90		4.90		4.90		4.90		4.90		4.90		4.90		4.90

				TOTAL INGRESOS EN  N.S.				0.00		0.00		0.00		588,000		980,000		1,715,000		2,695,000		3,920,000		3,920,000		3,920,000

				EGRESOS POR  PRODUCCION DE RFF DE CACAO ORGANICO

				MANTENIMIENTO				AÑO 0		AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4		AÑO 5		AÑO 6		AÑO 7		AÑO 8		AÑO 9

				Insumos y materiales				0.0		319726.0		319726.0		319,726.00		319,726.00		319,726.00		319,726.00		319,726.00		319,726.00		319,726.00

				Mano de obra				0.0		938569.7		938569.7		938,569.72		938,569.72		938,569.72		938,569.72		938,569.72		938,569.72		938,569.72

				TOTAL				0.0		1,258,295.7		1,258,295.7		1,258,295.7		1,258,295.7		1,258,295.7		1,258,295.7		1,258,295.7		1,258,295.7		1,258,295.7

				Fuente: Elaboración propia

				FORMATO 06

				BENEFICIOS SIN PROYECTO

				VOLUMENES DE PRODUCCION DE GRANOS DE CACAO ORGANICO - SIN PROYECTO

				PRODUCTO				AÑO 0		AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4		AÑO 5		AÑO 6		AÑO 7		AÑO 8		AÑO 9

				Areas Cosechadas				856.0		856.0		856.0		856.0		856.0		856.0		856.0		856.0		856.0		856.0

				Rendimiento Kg por ha				50		60		60		200		200		200		300		300		300		300

				Granos de cacao/Kg				42,800.00		51,360.00		51,360.00		171,200.00		171,200.00		171,200.00		256,800.00		256,800.00		256,800.00		256,800.00

				INGRESOS POR VENTAS DE PRODUCCION DE GRANOS DE CACAO ORGANICO

				PRODUCTO Y PRECIO				AÑO 0		AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4		AÑO 5		AÑO 6		AÑO 7		AÑO 8		AÑO 9

				Granos de cacao organico/TM				42,800.00		51,360.00		51,360.00		171,200.00		171,200.00		171,200.00		256,800.00		256,800.00		256,800.00		256,800.00

				Precios por Kg de Cacao/N.S.				2.90		2.90		2.90		2.90		2.90		2.90		2.90		2.90		2.90		2.90

				TOTAL INGRESOS EN  N.S.				124,120.00		148,944.00		148,944.00		496,480.00		496,480.00		496,480.00		744,720.00		744,720.00		744,720.00		744,720.00

				EGRESOS POR  PRODUCCION DE CACAO ORGANICO

				MANTENIMIENTO				AÑO 0		AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4		AÑO 5		AÑO 6		AÑO 7		AÑO 8		AÑO 9

				Herramientas				22,000.00		22,000.00		22,000.00		22,000.00		22,000.00		22,000.00		22,000.00		22,000.00		22,000.00		22,000.00

				Mano de obra				80,985.00		80,985.00		80,985.00		80,985.00		80,985.00		80,985.00		80,985.00		80,985.00		80,985.00		80,985.00

				TOTAL				102,985.00		102,985.00		102,985.00		102,985.00		102,985.00		102,985.00		102,985.00		102,985.00		102,985.00		102,985.00

				Fuente: Elaboración propia

				BENEFICIOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 01

				DETALLE				AÑO 0		AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4		AÑO 5		AÑO 6		AÑO 7		AÑO 8		AÑO 9

				Ingresos incremetales es la difrencia                                                    (I CON PY - I sin PY)				-124,120.00		-148,944.00		-148,944.00		91,520.00		483,520.00		1,218,520.00		1,950,280.00		3,175,280.00		3,175,280.00		3,175,280.00

				FORMATO 08

				BENEFICIOS CON PROYECTO

				ALTERNATIVA 02 -1000 HA DE CACAO ORGANICO, MANEJADAS CON TECNOLOGIA MEDIA CON USO DE INSUMO QUMICOS

				INGRESOS POR VENTAS DE PRODUCCION DE GRANOS DE CACAO CONVENSIONAL - CON PROYECTO

				PRODUCTO Y PRECIO				AÑO 0		AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4		AÑO 5		AÑO 6		AÑO 7		AÑO 8		AÑO 9

				Areas Cosechadas				0.0		0.0		0.0		1000.0		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00

				Rendimiento Kg por ha										200.0		350.0		800.0		800.0		800.0		800.0		800.0

				Granos de cacao organico/Kg				0.00		0.00		0.00		200,000.00		350,000.00		800,000.00		800,000.00		800,000.00		800,000.00		800,000.00

				Precios por Kg  de Cacao /N.S.				4.80		4.80		4.80		4.80		4.80		4.80		4.80		4.80		4.80		4.80

				TOTAL INGRESOS EN  N.S.				0.00		0.00		0.00		960,000.00		1,680,000.00		3,840,000.00		3,840,000.00		3,840,000.00		3,840,000.00		3,840,000.00

																								OK

				EGRESOS POR  PRODUCCION DE CACAO CONVENCIONAL

				PRODUCTO				AÑO 0		AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4		AÑO 5		AÑO 6		AÑO 7		AÑO 8		AÑO 9

				Insumos y materales				0.0		319,726.00		319,726.00		319,726.00		319,726.00		319,726.00		319,726.00		319,726.00		319,726.00		319,726.00

				Mano de obra				0.0		938,569.72		938,569.72		938,569.72		938,569.72		938,569.72		938,569.72		938,569.72		938,569.72		938,569.72

				TOTAL				0.0		1,258,295.7		1,258,295.7		1,258,295.7		1,258,295.7		1,258,295.7		1,258,295.7		1,258,295.7		1,258,295.7		1,258,295.7

				Fuente: Elaboración propia

				VOLUMENES DE PRODUCCION DE GRANOS DE CACAO CONVENCIONAL - SIN PROYECTO

				VOLUMENES DE PRODUCCION DE GRANOS DE CACAO CONVENCIONAL

				PRODUCTO				AÑO 0		AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4		AÑO 5		AÑO 6		AÑO 7		AÑO 8		AÑO 9

				Areas Cosechadas				856.0		856.0		856.0		856.0		856.0		856.0		856.0		856.0		856.0		856.0

				Rendimiento por ha				200		300		400		600		600		600		600		600		600		600

				Granos de cacao /Kg				171,200.00		256,800.00		342,400.00		513,600.00		513,600.00		513,600.00		513,600.00		513,600.00		513,600.00		513,600.00

				INGRESOS POR VENTAS DE PRODUCCION DE GRANOS DE CACAO CONVENCIONAL

				PRODUCTO Y PRECIO				AÑO 0		AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4		AÑO 5		AÑO 6		AÑO 7		AÑO 8		AÑO 9

				Granos de cacao /Kg				171,200.00		256,800.00		342,400.00		513,600.00		513,600.00		513,600.00		513,600.00		513,600.00		513,600.00		513,600.00

				Precios por Kg  de cacao /N.S.				2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00

				TOTAL INGRESOS EN  N.S.				342,400.00		513,600.00		684,800.00		1,027,200.00		1,027,200.00		1,027,200.00		1,027,200.00		1,027,200.00		1,027,200.00		1,027,200.00

				EGRESOS POR  PRODUCCION DE RFF DE CACAO CONVENCIONAL

				PRODUCTO				AÑO 0		AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4		AÑO 5		AÑO 6		AÑO 7		AÑO 8		AÑO 9

				Herramientas				22,000.00		22,000.00		22,000.00		22,000.00		22,000.00		22,000.00		22,000.00		22,000.00		22,000.00		22,000.00

				Mano de obra				80,955.00		80,955.00		80,955.00		80,955.00		80,955.00		80,955.00		80,955.00		80,955.00		80,955.00		80,955.00

				TOTAL				102,955.0		102,955.0		102,955.0		102,955.0		102,955.0		102,955.0		102,955.0		102,955.0		102,955.0		102,955.0

				BENEFICIOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 02

				DETALLE				AÑO 0		AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4		AÑO 5		AÑO 6		AÑO 7		AÑO 8		AÑO 9

				Ingresos incremetales es la difrencia                                                    (I CON PY - I sin PY)				-342,400.00		-513,600.00		-684,800.00		-67,200.00		652,800.00		2,812,800.00		2,812,800.00		2,812,800.00		2,812,800.00		2,812,800.00





INDICADORES DE RENTAB.

		

				BENEFICIOS CON PROYECTO Y SIN PROYCTO POR CADA ALTERNATIVA PROPUESTA - PRECIOS SOCIALES

				FORMATO 09

				BENEFICIOS CON PROYECTO

				ALTERNATIVA 01 -1000 HA DE CACAO ORGANICO, MANEJADAS CON TECNOLOGIA TRADICIONAL MEJORADA (ORGANICO)

				INGRESOS POR VENTAS DE PRODUCCION DE GRANOS DE CACAO ORGANICO  - CON PROYECTO

				PRODUCTO Y PRECIO				AÑO 0		AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4		AÑO 5		AÑO 6		AÑO 7		AÑO 8		AÑO 9

				Areas Cosechadas				0		0		0		1000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000

				Rendimiento promedio en Kg/ ha				0		0		0.00		120.00		200.00		350.00		550.00		800.00		800.00		800.00

				Granos de cacao organico/Kg				0		0		0		120000		200,000		350,000		550,000		800,000		800,000		800,000

				Precios por Kg  de cacao /N.S.				4.90		4.90		4.90		4.90		4.90		4.90		4.90		4.90		4.90		4.90

				TOTAL INGRESOS EN  N.S.				0.00		0.00		0.00		494,117.65		823,529.41		1,441,176.47		2,264,705.88		3,294,117.65		3,294,117.65		3,294,117.65

				EGRESOS POR  PRODUCCION DE RFF DE CACAO ORGANICO

				MANTENIMIENTO				AÑO 0		AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4		AÑO 5		AÑO 6		AÑO 7		AÑO 8		AÑO 9

				Insumos y materiales				0.0		268677.3		268677.3		268,677.31		268,677.31		268,677.31		268,677.31		268,677.31		268,677.31		268,677.31

				Mano de obra				0.0		788714.1		788714.1		788,714.05		788,714.05		788,714.05		788,714.05		788,714.05		788,714.05		788,714.05

				TOTAL				0.0		1,057,391.4		1,057,391.4		1,057,391.4		1,057,391.4		1,057,391.4		1,057,391.4		1,057,391.4		1,057,391.4		1,057,391.4

				Fuente: Elaboración propia

				FORMATO 10

				BENEFICIOS SIN PROYECTO

				VOLUMENES DE PRODUCCION DE GRANOS DE CACAO ORGANICO - SIN PROYECTO

				PRODUCTO				AÑO 0		AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4		AÑO 5		AÑO 6		AÑO 7		AÑO 8		AÑO 9

				Areas Cosechadas				856.0		856.0		856.0		856.0		856.0		856.0		856.0		856.0		856.0		856.0

				Rendimiento Kg por ha				50		60		60		200		200		200		300		300		300		300

				Granos de cacao/Kg				35,966.39		43,159.66		43,159.66		143,865.55		143,865.55		143,865.55		215,798.32		215,798.32		215,798.32		215,798.32

				INGRESOS POR VENTAS DE PRODUCCION DE GRANOS DE CACAO ORGANICO

				PRODUCTO Y PRECIO				AÑO 0		AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4		AÑO 5		AÑO 6		AÑO 7		AÑO 8		AÑO 9

				Granos de cacao organico/TM				35,966.39		43,159.66		43,159.66		143,865.55		143,865.55		143,865.55		215,798.32		215,798.32		215,798.32		215,798.32

				Precios por Kg de Cacao/N.S.				2.90		2.90		2.90		2.90		2.90		2.90		2.90		2.90		2.90		2.90

				TOTAL INGRESOS EN  N.S.				104,302.52		125,163.03		125,163.03		417,210.08		417,210.08		417,210.08		625,815.13		625,815.13		625,815.13		625,815.13

				EGRESOS POR  PRODUCCION DE CACAO ORGANICO

				MANTENIMIENTO				AÑO 0		AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4		AÑO 5		AÑO 6		AÑO 7		AÑO 8		AÑO 9

				Herramientas				18,487.39		18,487.39		18,487.39		18,487.39		18,487.39		18,487.39		18,487.39		18,487.39		18,487.39		18,487.39

				Mano de obra				30,870.00		30,870.00		30,870.00		30,870.00		30,870.00		30,870.00		30,870.00		30,870.00		30,870.00		30,870.00

				TOTAL				49,357.39		49,357.39		49,357.39		49,357.39		49,357.39		49,357.39		49,357.39		49,357.39		49,357.39		49,357.39

				Fuente: Elaboración propia

				BENEFICIOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 01

				DETALLE				AÑO 0		AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4		AÑO 5		AÑO 6		AÑO 7		AÑO 8		AÑO 9

				Ingresos incremetales es la difrencia                                                    (I CON PY - I sin PY)				-104,302.52		-125,163.03		-125,163.03		76,907.56		406,319.33		1,023,966.39		1,638,890.76		2,668,302.52		2,668,302.52		2,668,302.52

				FORMATO 11

				BENEFICIOS CON PROYECTO

				ALTERNATIVA 02 -1000 HA DE CACAO CONVENCIONAL, MANEJADAS CON TECNOLOGIA MEDIA CON USO DE INSUMO QUMICOS

				INGRESOS POR VENTAS DE PRODUCCION DE GRANOS DE CACAO CONVENSIONAL - CON PROYECTO

				PRODUCTO Y PRECIO				AÑO 0		AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4		AÑO 5		AÑO 6		AÑO 7		AÑO 8		AÑO 9

				Areas Cosechadas				0.0		0.0		0.0		1000.0		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00

				Rendimiento Kg por ha										200.0		350.0		800.0		800.0		800.0		800.0		800.0

				Granos de cacao organico/Kg				0.00		0.00		0.00		200,000.00		350,000.00		800,000.00		800,000.00		800,000.00		800,000.00		800,000.00

				Precios por Kg  de Cacao /N.S.				4.80		4.80		4.80		4.80		4.80		4.80		4.80		4.80		4.80		4.80

				TOTAL INGRESOS EN  N.S.				0.00		0.00		0.00		960,000.00		1,680,000.00		3,840,000.00		3,840,000.00		3,840,000.00		3,840,000.00		3,840,000.00

																								OK

				EGRESOS POR  PRODUCCION DE CACAO CONVENCIONAL

				PRODUCTO				AÑO 0		AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4		AÑO 5		AÑO 6		AÑO 7		AÑO 8		AÑO 9

				Insumos y materales				0.0		268,677.31		268,677.31		268,677.31		268,677.31		268,677.31		268,677.31		268,677.31		268,677.31		268,677.31

				Mano de obra				0.0		788,714.05		788,714.05		788,714.05		788,714.05		788,714.05		788,714.05		788,714.05		788,714.05		788,714.05

				TOTAL				0.0		1,057,391.4		1,057,391.4		1,057,391.4		1,057,391.4		1,057,391.4		1,057,391.4		1,057,391.4		1,057,391.4		1,057,391.4

				Fuente: Elaboración propia

				VOLUMENES DE PRODUCCION DE GRANOS DE CACAO CONVENCIONAL - SIN PROYECTO

				VOLUMENES DE PRODUCCION DE GRANOS DE CACAO CONVENCIONAL

				PRODUCTO				AÑO 0		AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4		AÑO 5		AÑO 6		AÑO 7		AÑO 8		AÑO 9

				Areas Cosechadas				856.0		856.0		856.0		856.0		856.0		856.0		856.0		856.0		856.0		856.0

				Rendimiento por ha				200		300		400		600		600		600		600		600		600		600

				Granos de cacao /Kg				171,200.00		256,800.00		342,400.00		513,600.00		513,600.00		513,600.00		513,600.00		513,600.00		513,600.00		513,600.00

				INGRESOS POR VENTAS DE PRODUCCION DE GRANOS DE CACAO CONVENCIONAL

				PRODUCTO Y PRECIO				AÑO 0		AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4		AÑO 5		AÑO 6		AÑO 7		AÑO 8		AÑO 9

				Granos de cacao /Kg				171,200.00		256,800.00		342,400.00		513,600.00		513,600.00		513,600.00		513,600.00		513,600.00		513,600.00		513,600.00

				Precios por Kg  de cacao /N.S.				2.40		2.40		2.40		2.40		2.40		2.40		2.40		2.40		2.40		2.40

				TOTAL INGRESOS EN  N.S.				410,880.00		616,320.00		821,760.00		1,232,640.00		1,232,640.00		1,232,640.00		1,232,640.00		1,232,640.00		1,232,640.00		1,232,640.00

				EGRESOS POR  PRODUCCION DE RFF DE CACAO CONVENCIONAL

				PRODUCTO				AÑO 0		AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4		AÑO 5		AÑO 6		AÑO 7		AÑO 8		AÑO 9

				Herramientas				18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00

				Mano de obra				21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00

				TOTAL				39,000.0		39,000.0		39,000.0		39,000.0		39,000.0		39,000.0		39,000.0		39,000.0		39,000.0		39,000.0

				BENEFICIOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 02

				DETALLE				AÑO 0		AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4		AÑO 5		AÑO 6		AÑO 7		AÑO 8		AÑO 9

				Ingresos incremetales es la difrencia                                                    (I CON PY - I sin PY)				-410,880.00		-616,320.00		-821,760.00		-272,640.00		447,360.00		2,607,360.00		2,607,360.00		2,607,360.00		2,607,360.00		2,607,360.00





ANALSIS DE SENSIBILIDAD

		

				FORMATO 10

				INDICADORES DE EVALUACION (ALTERNATIVA 01 Y 02);  A PRECIOS PRIVADOS

				RUBRO				AÑO		AÑO		AÑO		AÑO		AÑO		AÑO		AÑO		AÑO		AÑO		AÑO

								0		1		2		3		4		5		6		7		8		9

				I. BENEFICIOS INCREMENTALES

				Alternativa 01				-124,120		-148,944		-148,944		91,520		483,520		1,218,520		1,950,280		3,175,280		3,175,280		3,175,280

				Alternativa 02				-342,400		-513,600		-684,800		-67,200		652,800		2,812,800		2,812,800		2,812,800		2,812,800		2,812,800

				II. COSTOS INCREMENTALES

				Alternativa 01				1,047,351		559,670		143,393		-36,785		139,215		235,215		331,215		331,215		331,215		331,215

				Alternativa 02				1,064,352		689,410		219,280		-24,785		103,215		391,215		391,215		391,215		391,215		391,215

				III. BENEFICIOS NETOS TOTALES

				Alternativa 01				-1,171,471		-708,614		-292,337		128,305		344,305		983,305		1,619,065		2,844,065		2,844,065		2,844,065

				Alternativa 02				-1,406,752		-1,203,010		-904,080		-42,415		549,585		2,421,585		2,421,585		2,421,585		2,421,585		2,421,585

				FAS 11%		ALTR. 01		-1,171,471		-638,391		-237,267		93,816		226,804		583,544		865,618		1,369,868		1,234,115		1,111,815

				FAS 11%		ALTR. 02		-1,406,752		-1,083,793		-733,771		-31,013		362,029		1,437,093		1,294,678		1,166,377		1,050,790		946,658

				ALTERNATIVAS A PRECIOS PRIVADOS				VAN 11%		TIR		B/C

				Alternativa 01				717,890		16.71%		2.39

				Alternativa 02				169,981		12.09%		2.05

				FORMATO 11

				INDICADORES DE EVALUACION (ALTERNATIVA 01 Y 02);  A PRECIOS SOCIALES

				RUBRO				AÑO		AÑO		AÑO		AÑO		AÑO		AÑO		AÑO		AÑO		AÑO		AÑO

								0		1		2		3		4		5		6		7		8		9

				I. BENEFICIOS INCREMENTALES

				Alternativa 01				-104,303		-125,163		-125,163		76,908		406,319		1,023,966		1,638,891		2,668,303		2,668,303		2,668,303

				Alternativa 02				-410,880		-616,320		-821,760		-272,640		447,360		2,607,360		2,607,360		2,607,360		2,607,360		2,607,360

				II. COSTOS INCREMENTALES

				Alternativa 01				730,998		399,947		189,421		47,508		141,588		219,988		219,988		219,988		219,988		219,988

				Alternativa 02				711,814		430,518		192,278		1,448		64,168		205,288		205,288		205,288		205,288		205,288

				III. BENEFICIOS NETOS TOTALES

				Alternativa 01				-835,301		-525,110		-314,584		29,399		264,731		803,978		1,418,902		2,448,314		2,448,314		2,448,314

				Alternativa 02				-1,122,694		-1,046,838		-1,014,038		-274,088		383,192		2,402,072		2,402,072		2,402,072		2,402,072		2,402,072

				FAS 11%		ALTR. 01		-835,301		-473,072		-255,323		21,496		174,386		477,122		758,603		1,179,251		1,062,388		957,107

				FAS 11%		ALTR. 02		-1,122,694		-943,097		-823,016		-200,411		252,420		1,425,513		1,284,246		1,156,978		1,042,323		939,029

				ALTERNATIVAS A PRECIOS SOCIALES				VAN 11%		TIR		B/C

				Alternativa 01				753,754		18.55%		2.61

				Alternativa 02				288,661		13.01%		2.67

				Fuente: Elaboración propia

				FORMATO 05

				FLUJO DE COSTOS INCREMETALES

				COSTOS				AÑO 00		AÑO 01		AÑO 02		AÑO 03		AÑO 04		AÑO 05		AÑO 06		AÑO 07		AÑO 08		AÑO 09

				COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

				Alternativa 01				1,047,351		559,670		143,393		-36,785		139,215		235,215		331,215		331,215		331,215		331,215

				Alternativa 02				1,064,352		689,410		219,280		-24,785		103,215		391,215		391,215		391,215		391,215		391,215

				COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

				Alternativa 01				730,998		399,947		189,421		47,508		141,588		219,988		219,988		219,988		219,988		219,988

				Alternativa 02				711,814		430,518		192,278		1,448		64,168		205,288		205,288		205,288		205,288		205,288

				Fuente:Elaboración propia

				FORMATO 09

				FLUJO DE BENEFICIOS INCREMETALES

				COSTOS				AÑO 00		AÑO 01		AÑO 02		AÑO 03		AÑO 04		AÑO 05		AÑO 06		AÑO 07		AÑO 08		AÑO 09

				BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

				Alternativa 01				-124,120		-148,944		-148,944		91,520		483,520		1,218,520		1,950,280		3,175,280		3,175,280		3,175,280

				Alternativa 02				-342,400		-513,600		-684,800		-67,200		652,800		2,812,800		2,812,800		2,812,800		2,812,800		2,812,800

				BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

				Alternativa 01				-104,303		-125,163		-125,163		76,908		406,319		1,023,966		1,638,891		2,668,303		2,668,303		2,668,303

				Alternativa 02				-410,880		-616,320		-821,760		-272,640		447,360		2,607,360		2,607,360		2,607,360		2,607,360		2,607,360

				Fuente:Elaboración propia





CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

		

				VARIACION DE PRECIOS DEL CACAO (S/.)

				VARIACION DE PRECIOS (S/.)		VAN		TIR		B/C

				3.0		-972932		0.56		1.03

				3.5		-527997		5.87		1.39

				4.9		717890		16.71		2.39

				5.0		806881		17.35		2.46

				5.3		1073853		19.17		2.67

				5.5		1251834		20.33		2.81





CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

		



VARICACION DEL VAN

VARIACION DEL TIR



MATRIZ DE LEOPOLD

		

				CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES

				Fomento y Tecnificación del cultivo de Cacao en el Distrito de Curimana - Padre Abad - Ucayali

				DESCRIPCION DE ACTIVIDADES		AÑO  00																								AÑO  01																								AÑO  02

						MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES

						01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12		01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12		01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12

				1. ESTUDIOS		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				1.1 Estudio Definitivo		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				2. EQUIPAMIENTO Y/O IMPLEMENTACION		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				Equipos de campo		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				Materiales y Herramientas para extensión		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				3. CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				3.1  Personal orgnizador y capacitador		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		X		0.0		0.0		X		0.0		0.0		X		0.0		0.0		X		0.0		0.0		X		0.0		0.0		X		0.0		0.0		X		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		X

				Supervisor		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X

				Coordinador del proyecto		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X

				Extencionistas del proyecto 01		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X

				Técnico viverista 01		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				Asistente Administrativo		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				3.2  Racionamiento para capacitación		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X

				Viático de coordinacion del proyecto		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		X		0.0		0.0		X		0.0		0.0		X		0.0		0.0		X		0.0		0.0		X		0.0		0.0		X		0.0		0.0		X		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		X

				Viático de supervision del proyecto		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				3.3  Adquisición de Insumos		0.0		0.0		0.0		0.0		X		X		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		X		X		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				3.3  Preparación e Instalación del vivero		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		X		X		X		X		X		X		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		X		X		X		X		X		X		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				3.3  Manejo del vivero		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		X		X		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		X		X		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				3.4  Preparación del terreno para instalación definitiva		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				3.5 Alineamiento (levantamiento topográfico)		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X

				3.6  Combustible y lubricantes		0.0		0.0		X		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		0.0		X		0.0

				Mantenimiento		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				3.6  Materiales de capacitación		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				3.7  Cursos de capacitación Técnica		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				Capacitación del equipo tecnico		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				Instalación de viveros		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				Manejo del vivero		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				Preparación del terreno		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				Instalación de cacao en campo definitivo		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				Mantenimiento de cacao		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				Fertilización de cacao		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				Cosecha, post - cosecha y venta de cacao		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		X		0.0

				Pasantía		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				3.8  Cursos de Fortalecimiento organizacional		0.0		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				Capacitación en organización		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				Liderazgo		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				Administración de una finca palmícola		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				Gestión y Marketing de productos agropecuarios		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				Fortalecimiento y gestión organizacional		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		0.0

				Constitución de empresas rurales y aspectos contables		X		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0

				3.9 Utiles de Oficina		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X

				3.10  Gastos de la unidad ejecutora		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				4. CAPITAL DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		X		X		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		X		X		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				Instalación en campo definitivo		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		X		X		X		X		X		X		X		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				Mantenimieto de plantaciones año 01		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		X		X		X		X		X		X		X

				Mantenimieto de plantaciones año 02 y 03		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				Cosecha de caca0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				5. PROGRAMA DE MITIGACIÓN AMBIENTAL		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				Programa de Mitigación Ambiental		0.0		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				Cursos y talleres (Concientizacion		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		X		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				TOTAL

				OBSERVACIONES

				Los costos han sido estimados en Nuevos Soles a precios de Abril del 2009

				Los costos unitarios están detallados en los anexos





FICHA

		

				FICHA

				MATRIZ LEOPOLD - IMPACTO AMBIENTAL

				VARIABLES 
DE INCIDENCIA		EFECTO						TEMPORALIDAD								ESPACIALES						MAGNITUD

						POSITIVO		NEGATIVO		NEUTRO		PERMANENTE		TRANSITORIA						LOCAL		REGIONAL		NACIONAL		LEVE		MODERADO		FUERTES

														CORTA		MEDIA		LARGA

				MEDIO FISICO NATURAL

				1. Contaminación del Agua.						X										x						x

				2. Contaminación del Suelo.						X										x						x

				3. Contaminación del Aire.						X										x						x

				4. Alteración de los Cursos de Agua.						X										x						x

				5. Alteración del Balance Hídrico.						X										x						x

				6. Reducción de la Recarga Freática						X										x						x

				7. Pérdida de Agua						X										x						x

				8. Ruidos fuertes						X										x						x

				9. Derrumbes y Deslizamientos.*						X										x

				10. Pérdida de Suelos y Arrastre de Materiales						X										x						x

				MEDIO BIOLOGICO

				1. Reducción de las Poblaciones  de Fauna**						X										x

				2. Destrucción del Hábitat.						X										x

				3. Perturbación del hábitat y/o alteración del M. A. Natural.						X										x

				4. Generación de focos infecciosos						X										x						x

				MEDIO SOCIAL

				1. Calidad de Vida		x						x								x										x

				2. Accidentes fatales						x										x						x

				3. Interferencias con los recursos de otras comunidades.				x												x

				Fuente: elaboración propia





		

				MATRIZ DE SISTENMATIZACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO

				EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

				IMPACTOS AMBIENTALES								CRITERIOS DE EVALUACION

				ELEMENTOS DEL MEDIO		IMPACTOS AMBIENTALES		ELEMENTOS CAUSANTES		LUGAR DE OCURRENCIA		TIPO DE IMPACTO		MAGNITUD		AREA DE INFLUEN-IA		DURACION		PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		MITIGABI-LIDAD		SIGNIFI-CANCIA

				ACCIONES QUE PUEDEN CAUSAR IMPACTOS DEL PROYECTO

				AGUA		NINGUNO		NINGUNO		En el ámbito del proyecto (Distrito de Curimaná)				NINGUNO		Distrital

				SUELO		Afecta al suelo		Instalacion, asistencia tecnica y capacitacion en cultivo de cacao		En el ámbito del proyecto (Distrito de Curimaná)		NINGUNO		LEVE		Distrital		Transitorio		Indefectible ocurrencia		Moderada		Alta

				ECONOMIA		Mejora de los ingresos		Generación de fuentes de trabajo		En el ámbito del proyecto		POSITIVO		MODERADA		Distrital		Transitorio		Indefectible ocurrencia				Alta

				SOCIAL		Participación de la Comunidad  en la concertación		Sensibilización y orientación en aspectos de mejora institucional y desarrollo local		En el Distrito de Curimanà		POSITIVOS		Moderada		Distrital		Permanente		Alta				Alta






