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Introducción
El  presente proyecto consiste en realizar la apertura, conformación, balastado de calle, con sus cunetas e Instalación de alcantarillas construidas con cabezales de mampostería. El cual corresponde al Municipio de Langue, Aldea El chaparral, del Departamento de VALLE. La Población del Chaparral, se encuentra a una distancia de la cabecera municipal de Langue a 20 km y de Tegucigalpa a 160 Km., a donde se puede acceder recorriendo 145 Km. de carretera asfaltada y  15 Km. de calle rural.

La realización del presente proyecto favorecerá a la comunidad del Chaparral, Aldea que se encuentra en extrema pobreza, donde ella es la mas afectadas por los conflictos de calles, del área rural, en un ámbito geográfico alejado, disperso, sin accesibilidad a servicios básicos de salud ni educación, en una zona montañosa, rocosa de clima seco, que cuenta con zonas dispersas de tierra apta para cultivo, ganado y pequeñas lagunas de peces los mismos que no son aprovechados por la falta de una vía de acceso.

CAPITULO I

Problemática  
La comunidad o Aldea el Chaparral, Langue, con una población de 1,142 habitantes, con 237 casas y 37 solares no habitados, según base de datos del INE esta población adolece de muchos servicios básicos que la limitan en su desarrollo, entre esos muchos servicios esta él no poseer un acceso digno de una calle de comunicación, misma que carece de los más esenciales estándares de adecuación para la circulación vehicular y peatonal. Esto provoca vulnerabilidad a población con respecto a la difícil comunicación, traslado de los productos, otras propias de la mala accesibilidad de calles en el Municipio; provocando egresos económicos por el traslado de la producción que a su vez disminuye el nivel de ingresos de los habitantes.

Al padecer un desabastecimiento de calles con bajos estándares de calidad, esta población tiene que trasladarse vía caminos de herradura o por la montaña, provocando los problemas antes mencionados.

La aldea el chaparral, del municipio de Langue, Departamento de Valle. Los pobladores se dedican al cultivo de la tierra (maíz, frijoles, hortalizas), trabajo como jornaleros, desarrollo de la ganadería; para tener un auto sostenibilidad  y dinamismo en la economía local, de lo que obtienen pocas ganancias.  La población en su mayoría es de escasos recursos económicos, bajos niveles de educación y mínimo acceso a proyectos para mejorar su calidad de vida como ser proyectos Sistemas de Agua, mejoramiento de calles, salud y educación

PROBLEMA:

A medida en que el servicio de suministro o accesibilidad y la calidad de calles, está incidiendo en el horizonte de la vida de los pobladores de la aldea el chaparral, municipio de Langue, Valle.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

DEFINICION DEL PROBLEMA

La aldea el Chaparral, Municipio de Langue, Valle
, con una población de 1,145 habitantes,  en  237 viviendas
 , carece de diversidad de factores que le limitan  su desarrollo, entre ellos: el suministro o accesibilidad y calidad de calle, y el nivel de vida de los pobladores en el casco urbano, esto provoca vulnerabilidad en la localidad con conexión a la difícil comunicación, traslado de la producción y otras propias de la mala accesibilidad de calles
 en el Municipio; provocando egresos económicos por el traslado de la producción que a su vez disminuye el nivel de ingresos de los habitantes.  
La población al obtener un suministro o accesibilidad y de buena calidad de calle, que les permita diariamente las salidas de la producción, transito vehicular y peatonal, con la garantía de calidad (excelente calle) en su conformación; le permite mejorar sus condiciones de vida, contando con este servicio más el ahorro de traslado de la producción, disponibilidad de tiempo dedicado a otras actividades de mayor provecho a beneficio tanto familiar como de la comunidad.

3.1  CUADRO SINOPTICO DEL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
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PREGUNTA DE INVESTIGACION

¿En qué medida el servicio de suministro o accesibilidad y la calidad de calles, está incidiendo en el horizonte de vida de los pobladores de la Aldea El chaparral, del municipio de Langue, Valle?

TEMA DE INVESTIGACION:

El efecto del mal servicio, suministro o accesibilidad de calles y nivel de vida en el la aldea el chaparral, del municipio de Langue, Valle.

6. OBJETIVOS:

6.1 Objetivo General

Evaluar los efectos del deficiente suministro o accesibilidad y la calidad de Calles en el horizonte de vida de la población de la aldea el chaparral, Langue, Valle. 

6.2 Objetivo Específico

Evaluar  la viabilidad técnica, del sistema Vial en cuanto al abastecimiento o accesibilidad de  Calle que posee la aldea del chaparral municipio de Langue, Valle.

JUSTIFICACION

A partir del punto del panorama social gracias a la apertura de los camino es posible mejorar la extensión de servicios  Básicos de Salud, educación y generar una inclusión social de estas comunidades indígenas y originarias. Mejorando sus condiciones de vida, reactivar  su economía gracias a un acceso permanente a áreas de cultivo y una vía segura para la explotación.

La población de la cabecera municipal de Langue crece aceleradamente tanto en extensión como en cantidad de habitantes. En los últimos años el desarrollo de la comunidad ha aumentado en lo referente al bienestar humano, beneficiándose con:

· La instalación de energía eléctrica

·  Funcionamiento de un instituto técnico de educación media.

· Servicio de telefonía, tanto fija como celular e internet.

· Servicio local de cable local de televisión.

· Servicio de transporte hacia Tegucigalpa, Progreso.

La investigación servirá para:

· Explicar científicamente las causas de la problemática planteada.

· Establecer prioridades en el progreso de futuros programas y proyectos del municipio.

· La investigación es la herramienta más adecuada y fundamental para conocer una situación que se está desarrollando fuera de los parámetros normales, que por ende, también distorsiona el normal desarrollo de todo el ambiente que le rodea. Cuando estas situaciones ocurren, no hay un aprovechamiento óptimo de los escasos recursos, ya sea de tiempo, materiales, naturales, financieros y humanos.

Para hacer una investigación más apegado a lo exacto es necesario conocer las técnicas que facilitan el descubrimiento de los fenómenos que afectan las variables que conforman el contexto. Pero, para que una investigación tenga éxito, aparte de conocer los principios y procedimientos que nos facilita la técnica, es necesario el respeto a las mismas. Una aplicación metodológica debe estar acompañada de un comportamiento ético, cuya objetividad sea garantía de un estudio realizado.

Actualmente, la situación de la aldea el chaparral, Langue, Valle, es difícil, porque el sistema de comunicación vial, no cumple con la accesibilidad suficiente para la comunidad con las medidas instituidas por los entes reguladores. 

Con la renovación del sistema vial, por completo, se espera solucionar la problemática que actualmente está afectando la comunidad.

Las metas de la comunidad es especialmente mejorar la accesibilidad a la comunidad, poder trasladar su producción a los mercados cercanos, y la fomentación de fuentes de ingreso.  Aunque ya se cuenta con el estudio realizado, la organización, ánimo y apoyo local no es suficiente, por consiguiente es necesario el apoyo económico para implementar este proyecto.

En esta comunidad, por contar con varios servicios, no se han establecido varias ONG, para desarrollar programas de bienestar social, en las aldeas aledañas. Como se detallo anteriormente la comunidad cuenta con varios servicios básicos, pero ninguna alcanza la importancia del recurso agua, al mejorar el servicio de abastecimiento de agua, se estarían beneficiando directamente 1,142 habitantes, con 237 viviendas que en su gran mayoría hay niños menores de 12 años. Viendo la problemática que está pasando en el municipio de Langue nos vemos en la necesidad de colaborar con este municipio para ayudarlos a solventar su problema 
Marco teórico
HISTORIA DEL MUNICIPIO DE LANGUE, DEPARTAMENTO DE VALLE

LANGUE.

Fecha de creación: En el recuento de población de 1791 era un pueblo del curato de Goascorán, en esa época pertenecía a la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa. Esta población ha sido edificada varias veces, la primera vez en el sitio de Los Amates, después al Valle de Candelaria pero debido al clima insalubre fue trasladada en el lugar de Pueblo Viejo y por último al lugar que hoy ocupa. En la División Política de 1896 era uno de los Municipios que formaba el Distrito de Goascorán perteneciente a Choluteca. El 15 de septiembre 1950 le dieron categoría de Ciudad.

Origen de su nombre: Lo que se nota en esta palabra es el Artículo La, unido a la Mexicana, acatl, caña carrizo, comenzaría por pronunciarse Laca, debilitada la C, se dejo Laga y puesta la N que es corriente en casi todas las palabras indígenas quedo Langa de donde se formo Langue.De Wikipedia, la enciclopedia libre
Saltar a navegación, búsqueda
LOCALIZACIÓN: La aldea el chaparral, está situado al noroeste de la cabecera municipal de Langue (Casco Urbano), 

LIMITES: DEL MUNICIPIO

· Al Norte, Municipio de Aramecina y Curaren
· Al Sur, Municipio de Nacaome 

· Al Este, Municipio de San Francisco de Coray

· Al Oeste, Municipio de Goascoran y Aramecina 

Extensión Superficial: 135.3 Km2

Aldeas: 5

Caseríos: 85.

8.1 Marco contextual

El acceso a las calles es un bien público, un bien primordial para el progreso financiero de la aldea. Es un recurso vital que por las dificultades propias de comunidades pobres, con crecimiento poblacional constante, con bajos niveles de productividad y alto analfabetismo. Este recurso se ve amenazado en pasar de un bien social, cultural y ecológico a sencillamente pasar a ser un bien comercial, cuando de de estos proyectos se verían aventajados los empresarios, explotando las montañas, los cerros, las cuencas hidrográficas del país, en perjuicio del medio ambiente natural.

Honduras es un país rico en cuencas hidrográficas que ofrece gran abundancia de agua en todo lo extenso de su territorio. 
Cuando la necesidad es visible y las autoridades muestran una imposibilidad de solventar los problemas de las comunidades, surgen algunas soluciones, de las cuales el beneficio es para unos pocos  “SOPTRAVI – FONDO VIAL (principal constructor de carreteras en Honduras) falla, que no cumple con sus metas de cobertura, de calidad, que tiene una mala administración y que por eso se le deben quitar estas funciones y traspasarlas a otros entes llámense municipalidades o empresas privadas”. La realización de este documento se ha realizado por medio de los lineamientos que utiliza el 
BCIE, en el programa Desarrollo Fronterizo, dado que su metodología e ideología está basado en el desarrollo social económico de Centro América.

a). Análisis de Contexto Territorial (ACT) 

Contexto:
Se encuentra en un terreno montañoso a 290 pies sobre el nivel del mar.

Distancia: 

El municipio de Langue está ubicado en el  noroeste del departamento de Valle a una distancia de 48 Km. Del Municipio de Nacaome, en donde la mayor parte de su población practica la agricultura de subsistencia, ganadería en pequeña escala  y el comercio local.

Extensión: 
135.3 Kms2
Límites: 
· Al Norte, Municipio de Aramecina y Curaren
· Al Sur, Municipio de Nacaome 

· Al Este, Municipio de San Francisco de Coray

· Al Oeste, Municipio de Goascoran y Aramecina 
Clima: 
El Clima del municipio de Langue es Caliente, algunas veces varia con los cambios de clima con diferentes temperaturas según se establece en las partes altas y bajas. Generalmente es calido, sus alturas son frescas sanas y bellas.
Hidrografía:
Son pocas las afluentes de ríos que riegan el territorio como: 

· Quebrada Honda 

· Quebrada El Puente 

· Quebrada Las Lajas 

· Quebrada El Tejar 

· Posa el Gallo 

Población: 
Su población es de 35,879 habitantes, aproximadamente, de los cuales 17,373 son mujeres y  18,476 son hombres.

Características de las viviendas:

El 90% de las viviendas están construidas de adobe y un 10% de bajareque ó ladrillo.
Aldeas y Caseríos:
Consta de 5 aldeas, incluido el centro, y 85 caseríos.
Educación: 
En el municipio se cuenta con 17 escuelas primarias, 6 Jardines de Niños, un Instituto Técnico,  y los programas de Alfabetización de Adultos (PRALEBAH, Maestro en Casa)


Alfabetismo
En el municipio está ocupando un alto grado de desarrollo a través del Instituto Técnico José Trinidad Reyes, Escuela Primaria Urbana Mixta Pedro Nufio, Jardín de Niños Brenda Regina Sánchez, Maestro en Casa y PRALEBAH.
Salud: 
Solo cuenta con un Centro de Salud, que reúne en su mayoría las condiciones que un centro debe tener, se cuenta con Médico Odontólogo (CESAMO), aunque no se cuenta con un médico permanente, sino que médico en servicio social se desempeñan durante un año y luego se marchan. 2 enfermeras; 1 promotora social y 1 conserje, también cuenta con una casa comunitaria que presta servicios de alojamiento a personas de escasos recursos que vienen enfermas de las aldeas del municipio. al igual que tiene un salón amueblado para capacitaciones, en salud y de cualquier otro tipo.
Servicios públicos: 

Sólo en el casco urbano y en algunos de sus barrios se cuenta con energía eléctrica, los sistemas de agua potable, municipalidad, Correo, Hondutel, Posta Policial, teléfono en el casco urbano se dispone de 16 líneas telefónicas, de las cuales sólo funcionan 15

Organizaciones Sociales y Culturales:
Existen grupos religiosos de diferentes denominaciones, equipos de fútbol, musicales (de cuerda), cooperativas agroforestales, ONG, consejo de maestros, CAD, sociedad de padres de familia.

Medio Ambiente:
En el territorio municipal se observa que el bosque ha sido aprovechado de una manera irracional.

Hasta hace un tiempo los motosierristas han operado sin ningún control; pero en la actualidad, la municipalidad ha instituido la matrícula de motosierras y se han dictado normas para el aprovechamiento del bosque por parte de este grupo de interés.

En lo que va del año se ha observado un cambio significativo en la actuación de los pobladores en lo que se refiere a las quemas e incendios forestales, con la participación de líderes comunitarios y organizaciones locales de cada una de las comunidades y se ha logrado darles capacitaciones con el apoyo de otras instituciones presentes en el municipio en los siguientes talleres como:

· Prevención y combate de incendios

· Prevención y control de plagas (gorgojo)

· Protección y conservación de manejo de suelo I y II

No obstante, las autoridades municipales y habitantes tenemos muchos retos para el desarrollo del municipio, buscando estrategias compartiendo experiencias propias y participando en mejorar el medio ambiente.

Principales fuentes de trabajo:
Existen pocas fuentes de trabajo, de algunas ONG que han venido a nuestro municipio, también el trabajo personal que desempeñan cada uno de los habitantes como ser: Ganadería, Agricultura, Albañilería, Carpintería, Artesanías, Zapatería, Resinería, y pequeños comercios. 
Ordenamiento territorial:
El casco urbano tiene una buena distribución de sus calles, avenidas y las viviendas están ubicadas en parcelas distribuidas uniformemente. Su distribución fue realizada por mandato del ex presidente de la república Dr. Policarpo Bonilla, para que realizaran dicha distribución, esto sucedió cerca del año1895 según consta en libros de actas municipales. El crecimiento se ha observado hacia las orillas especialmente hacia los Barrios El Campo, Ocote Fino, La Cruz, otros; debido a que en el centro ya es poco el espacio libre para construcciones. En la zona rural, la distribución de sus casas es irregular y en su mayoría su crecimiento se ve reflejado también hacia sus orillas.
Vías de Acceso:
Se cuenta con carretera de pavimentada, desde el desvío que conduce a la frontera de Honduras el salvador. Sólo ciertas aldeas tienen acceso de carreteras, aunque a mayoría quedan a orillas de la carretera que conduce hacia San Francisco de Coray, las demás aldeas y caseríos se comunican a través de caminos de herraduras, callejones, etc.

Actividad Económica

En el municipio de Langue, existe el talento humano para la fabricación de artesanías de primera calidad, este producto está dirigido a todas las personas de la comunidad, extranjeras o turistas que quieran llevarse un recuerdo. Así como a la agricultura, ganadería (ganado Vacuno, Caprino).
La mayoría de la población del municipio de Langue (71%)
* No tiene acceso a calles vehiculares. Los sistemas públicos viales serian la principal fuente de de ingresos para la comunidad (sacar la producción para venderla), mientras que 29%* posee calles de acceso a sus comunidades. Aunque la mayoría de la población tiene no tiene acceso a la zona vial, solo 23%* de la población tiene acceso para las viviendas y 19%* tiene que obtenerla de otra fuente de su propiedad. 

Aunque la mayoría de la urbe no tiene acceso a las calles, solo la minoría de la población tiene acceso para dirigirse a sus casas, centros de trabajo o propiedades. Aunque 20% de la población se traslada en vestías, por el deficiente sistema vial que cuenta la comunidad. 

La realización de este documento se ha realizado por medio de los lineamientos que utiliza el BCIE, en el programa Desarrollo Fronterizo, dado que su metodología e ideología está basado en el desarrollo social económico de Centro América

Tomando en cuenta esta problemática, La alcaldía, La Junta de Agua, Patronatos, la asociación de padres de familia, han logrado algunos avances como la instalación de este servicio, pero que en la actualidad este proyecto no ha sido de gran beneficio para la comunidad, ya que siguen siendo familias en las que no es notable su bienestar, desarrollo económico y en términos generales mejoramiento en su calidad de vida.

8.2 Situación del acceso vial (vehicular en las zonas rurales). 

A nivel mundial

‘‘La disponibilidad de accesos vehicular o peatonales es uno de los problemas más importantes a los que se enfrenta la humanidad hoy en día, y llegará a ser crítico en el futuro, puesto que la creciente demanda sobrepasa el suministro, 1.100 millones de personas en el mundo sufren un mal abasto del preciado acceso vial rural, esto no por la falta directa del mismo, sino por problemas de diseño en las redes de distribución, corrupción y malos manejos de lo mismo por parte de gobierno en el mundo’’.

‘‘El 8 de septiembre del año 2000, Jefes de Estado y de Gobiernos representando a 189 países se reunieron en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, acordaron reafirmar la fe en la Organización y su Carta como cimientos indispensables de un mundo más pacífico, más próspero y más justo firmando la Declaración del Milenio’’
 donde se definieron aspectos relacionados con la paz, la seguridad y el desarrollo, con preocupaciones especiales en áreas de medio ambiente, derechos humanos y gobernabilidad para el desarrollo humano en lo que toca a agua y saneamiento básico, el objetivo para el 2015 es cortar a la mitad la proporción de quienes no contaban con estos servicios en comparación al año 
 A nivel de América Latina y el Caribe

Más de 100 millones de personas en América Latina y el Caribe carecen aún de acceso vial rural, a pesar de los avances logrados en la región desde 1990 a la fecha, según fuentes de la ONU. 

Según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en nota de prensa de noviembre 2009, señaló que en Latinoamérica 103 millones de personas carecen de acceso vial rural. 

El estudio puntualizó que las diferencias son marcadas entre las poblaciones rurales y urbanas, mientras que el problema se agudiza en las zonas indígenas. 

 A nivel Nacional

En el año 2000 el gobierno de Honduras en un marco de amplia participación de la sociedad civil formulo La Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP), instrumento para el desarrollo social y económico con enfoque de género, que cuenta con el consenso de la sociedad civil y la comunidad internacional. En dicha estrategia se establece como metas alcanzar un 95% de cobertura vial rural para el año 2015, a través de la ERP se considera la asignación de recursos para el Sector con programas de caminos a la produccion, con un enfoque orientado a beneficiar a la población con servicios principalmente a la población de escasos recursos.

De acuerdo con un estudio de ESA Consultores
, la cobertura de calles rurales ha mejorado sensiblemente en la década pasada, cuando se analiza la pobreza por necesidades básicas insatisfechas, (NBI) se puede ver que la falta de acceso a calles rurales ha disminuido de 18% a 7% entre 1990 y 1997 en las áreas urbanas y de 33% a 9% en las áreas rurales. El impacto de las inversiones en este sector se refleja en el aumento de la esperanza de vida (antes citada). Con base a las cifras del censo nacional 2001. Las coberturas de acceso a calles rurales:

Cuadro No.1

Cobertura en porcentaje del servicio vial rural República de Honduras
[image: image2.png]Cobertura %

No CONCEPTO Rural | Urbana | Total
7| Coberlura acceso Calles pavimentadas | 709 | 913 | 795
2 [ Cobertura acceso acalles rurales 629 | 738 | 671
3 [ Acceso a caminos de heradura 140 | 840 | 464
4 Depuracién 214 [ 99

Fuente: 1/ INE, Censo 2001. 2/ SOTRAVI/Fondo Vial
Andlisis del Sector 2003





Desafortunadamente, el huracán Mitch dañó muchos de los sistemas vilaes, los cuales han tenido que ser reparados para recuperar las coberturas alcanzadas.  

Honduras, es un país cuya población alcanzó al año 2006 los 7 millones de habitantes, alojados en 1.4 millones de viviendas ocupadas. De esta población, el 53.7% se encuentran en el área rural, de este grupo el 58% de la población vive en comunidades rurales dispersas (de menos de 700 habitantes), para este tipo de comunidades rurales la situación de agua y saneamiento se alarmante ya que los pobladores deben acarrear el agua desde lugares lejanos y en condiciones insalubres, lo cual trae como consecuencia serias limitaciones en su desarrollo económico y el surgimiento de conflictos entre ellos. En efecto, la falta vial.

El Informe Mundial sobre Desarrollo Humano del año 2003, muestra a Honduras en la posición 115 del ranking mundial de desarrollo humano para 175 países, con un valor de 0.657 como Índice de Desarrollo Humano (IDH), por debajo de la media resultante para América Latina y El Caribe (0.777).

Los departamentos con menor IDH y mayor porcentaje de hogares con (necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) se localizan en las regiones sur y occidental del país (Copán, Valle, Choluteca, Lempira e Intibucá).

Marco Legal

La Constitución de la República establece en su artículo 145: “Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Es deber de todos participar en la promoción y preservación de la salud personal y de la comunidad. El Estado conservará el medio ambiente adecuado para proteger la salud de las personas.”

La Ley General del Ambiente atribuye a la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), la coordinación institucional pública y privada en materia ambiental y aporta otro marco general que atribuye al Estado y a las Municipalidades la facultad de protección y conservación de las cuencas hidrográficas.

8.3 Marco Institucional

Honduras  ha contado con una única institución rectora de los sistemas viales, varias instituciones y organizaciones trabajan para solucionar los problemas del sector, sin la necesaria coordinación. Además, es evidente la falta de una legislación más moderna, que propenda hacia el logro de mayor eficiencia, cobertura y calidad en la provisión de servicios. 

SOTRAVI (FONDO VIAL), que maneja los sistemas viales de Honduras, es la mayor institución de este tipo. Sin embargo, hoy en día son los municipios los que proveen la mayoría de gestiones. En el sector rural, son apoyadas por ONG son el proveedor decisivo. El sector enfrenta una crisis institucional, que está en vías de resolverse a través de un proceso paulatino de municipalización y la legislación de un marco regulatorio coherente.

Las instituciones que participan en el Sector son las siguientes:

A. SOTRAVI
B. FONDO VIAL, para regulación y control de la prestación de servicios;

C. Secretaría de Finanzas, responsable de la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de la política fiscal, el presupuesto general de ingresos y egresos y la programación de la inversión pública.

D. Secretaría de Recursos Naturales (SERNA), responsable entre otras de la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de políticas relacionadas con la protección de los recursos hídricos, las políticas del ambiente y la investigación y control de la contaminación.

E. Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (SETCO), ejecuta acciones en lo referente a la cooperación internacional.

F. Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), quien destina recursos a la realización de obras de infraestructura en el sector, principalmente en el área rural y urbana marginal.

G. Instituto Nacional de la Mujer (INAM), entidad rectora y asesora a nivel nacional Con la misión primordial de promover la incorporación plena de la mujer al desarrollo sostenible del país.

H. Secretaría de Gobernación y Justicia, con responsabilidades de coordinación, enlace, supervisión y evaluación de de los regímenes municipales y las acciones sobre descentralización y desconcentración territorial.

I. Banco Central de Honduras, responsable de la política monetaria del país, participa también en la aprobación de préstamos evaluando el impacto en balanza de pagos.

J. Consejo Consultivo, otras Instituciones concentradas y desconcentradas.

K. Organismos de Cooperación Internacional, fuentes externas de cooperación reembolsable y no reembolsable que operan en el país.

L. Organizaciones Privadas de Desarrollo (ONG), que actúan a título propio o como ejecutores de recursos de donación de otros países, desarrollando infraestructura de agua y saneamiento, así como actividades de fortalecimiento a Entes locales.

M. Empresa Privada: participando algunas veces en apoyo financiero directo al sector y en el manejo de servicios como el caso de San Pedro Sula y urbanizaciones privadas en todo el país.

8.3.1 El sub-sector Carreteras
El Sector Carreteras es concebido como el conjunto de instituciones, leyes, reglamentaciones normativas, personas y bienes relacionados con la prestación de estos servicios públicos. El Suministro o abastecimiento de apertura de calles de la red vial no pavimentada, deben ser considerados desde tres puntos de vista concurrentes: 

a) En primer lugar debe tenerse en cuenta que el acceso a calles rurales dignas es un bien social 
b) En segundo lugar debe considerarse que acceso a las calles es un bien ambiental 
c) En tercer lugar debe comprenderse que el acceso a las calles en zonas rurales es un bien económico 
Los costos técnicos de instalación, operación y mantenimiento para la prestación de los servicios obligan a adoptar un criterio empresarial en la gestión y la comercialización. 

En este contexto, los servicios de acceso a calles en las zonas rurales, sin dejar de tener en cuenta que constituyen un bien social y ambiental, deben ser considerados desde el punto de vista económico como una industria cuyo insumo es el agua presente en el ambiente y cuyo producto principal es el abastecimiento de apertura de calles, mantenimientos de las mismas. En paralelo debe comprenderse que el manejo institucional del Sector tiene una dimensión política insoslayable que puede condicionar su eficiencia y su eficacia. 

Por último debe tenerse en cuenta que las soluciones para alcanzar una plena cobertura con un adecuado nivel de calidad de los servicios deben complementarse con una actitud proactiva para fomentar la realización de acciones de participación comunitaria. La no comprensión de todas estas facetas por los niveles de decisión políticos y sociales es lo que ha frenado en muchos casos el fortalecimiento sectorial.

8.3.2 Descripción de la condición y situación en la que se encuentran los pobladores de la zona o región de ejecución del proyecto

La Población de la aldea el chaparral, Langue, Valle, está en una situación difícil del alcance del sistema vial (apertura conformación y balastado de de calle), pues la distribución de este vital acceso no es de completa satisfacción para los pobladores, ya que estos no tienen acceso y cuando lo tienen es una obra que no cumple con las especificaciones técnicas; se añade a esto que las calles construidas no son  de buena calidad. 

8.3.3 Identificación del problema y/o necesidades de mujeres y     hombres de la población de interés sobre la base del Diagnóstico participativo:

1. Disminución de la calidad de vida (Aumento de riesgos a la salud por enfermedades y desnutrición, disminución de la capacidad económica familiar).

2.  Degradación del medio ambiental y disminución de los recursos

3. Reducción de la disponibilidad y calidad de agua ( Contaminación biológica de las aguas con organismos nocivos para la salud, salinización de los acuíferos, aumento de los costos de potabilización de agua)

4. inadecuado manejo de los desechos, excretas y aguas residuales

5. Sistemas de producción insostenibles y de baja productividad

HIPOTESIS

El Provisión o accesibilidad de las calles rurales y la calidad en la aldea el chaparral, del municipio de Langue, Valle, incide en la economía de la población; suministrada a la alta pérdida del comercio de la producción, de la población. 

VARIABLES

· Provisión o accesibilidad de calles rurales 
· Calidad de la calle.
· Recursos de la población
· Nivel de educación

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

a.) Variable                     


Indicadores

1. Provisión o accesibilidad de las calles:
· Frecuencia de Apertura de calles 
· Escases de calles (Numero de calles)
· Número de viviendas en la aldea
· Habitantes por vivienda en la aldea
 Acción/resultado       

1. % de aperturas de calles al año.

2. Mantenimiento diario, semanal, mensual, trimestral, semestral o anual de las calles rurales.       
b.) Variable                       
             Indicadores

1.       Calidad de las calles:             

· Tipo de suelo
· Tipo de trafico

· Tipo mantenimiento
· Estado de la red vial no pavimentada
Acción/resultado       





1. Tipo de Calles: realizado un análisis tipo de suelo, Ph, para identificar la dureza del suelo PH, todo esto se realizara en un laboratorio.
c.) Variable                        
           Indicadores
1. Economía de la población:

· Ingreso mensual
· Egreso por produccion
· Ingreso por la produccion
· Salario promedio

Acción/resultado  

Prevención de egresos                   

d.) Variable                                      Indicadores

1. Nivel de Educación

·  Nivel de educación en el mantenimiento de las calles                                                     
· Nivel de educación en la sostenibilidad y uso adecuado de las calles
     Acción/resultado   

1. Nivel de educación en el mantenimiento de las calles 

2. Nivel de educación en la sostenibilidad y uso adecuado de las calles
CAPITULO II

Desarrollo de la investigación
2.1 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

a. Definición de Fuentes de Datos 

1. Primaria

2. Secundaria

b. Operalizacion de Variable
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2.2 DELIMITACION DE LA INVESTIGACION

a.) Temporal:  Se analizara desde el año 2005 al 2009
b.) Espacial: Zona Rural Aldea el Chaparral, Municipio de Langue, Valle.
2.3 TIPOS DE PREGUNTAS

a. Cerradas

· ¿Posee la comunidad una calle rural?
· ¿Cuántas calles tiene la comunidad?
· ¿Cuántas calles rurales le gustaría que tuviera la comunidad?
· ¿Cómo considera usted la provisión o acceso a las calles rurales de la comunidad?
· ¿Cuánto aportaría usted si se apertura una calle rural en su comunidad?
· ¿Considera usted que el no poseer una calle le ha ocasiona algún egreso?
· A quien afecta mas
b. Tricotómica

· Si contesta que sí, que tipo de egreso.
c.  Escalas

a. Nominal

b. Intervalar

d. Entrevistas

El señor José Gil Quiñones
: Presidente de la comunidad de juntas de agua de Langue, Valle. El señor Gil, manifiesta que el sistema de carreteras rurales, está obsoleto y que tiene más de 37 años de estar en mal funcionamiento y que es por eso que este sistema no es confiable:

2.4 DISEÑO DE LA MUESTRA

   Delimitación de la muestra

Previo al análisis de la problemática y la necesidad de obtener datos de las fuentes Primarias, se determino realizar una encuesta a los pobladores de la aldea El chaparral del Municipio de Langue, Valle, como perjudicados directos 
2.5 METODO UTILIZADO

El tamaño de la muestra se determinara utilizando el método probabilístico aleatorio simple, con muestreo proporcional, para una población finita sin conocimiento previo de la probabilidad.

Cuya fórmula
 es la siguiente:
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El cual se estimo utilizar un 95% de nivel de confianza

FUNDAMENTOS DE LA FORMULA DE LA MUESTRA
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Encuestas a realizar o aplicar en la aldea el Chaparral,  Municipio de Langue, Valle. 
El cual nos dio como resultado n= 126
La prueba piloto: se realizara con un 10% del tamaño de la muestra

Prueba piloto = 126 * 10% = 12.6

2.6 RECOPILACION DE DATOS

2.6.1 PRUEBAS

Se aplico el instrumento
 a los pobladores de la aldea el Chaparral, del Municipio de Langue. 

Confiabilidad: se realizo la prueba piloto, se encuestaron a 13 personas del casco urbano  donde no se requirió realizar cambios a la preguntas. 

2.6.2 Lugar

En la Aldea el Chaparral se identifican 3 sectores para la aplicación de la encuesta, pero la deficiencia del sistema vehicular, es en todo el lugar, por lo que no se hizo distinción en la aplicación de la encuesta.

2.6.3 Procesamiento de datos

2.6.3.1 REVISION: se realizo congruentemente pregunta por pregunta de cada Encuesta  aplicada

2.6.3.2 CODIFICACION: a cada pregunta revisada se le asigno un número, para Identificar cada una  de las respuestas.

2.6.3.3 TABULACION: Esta fase se realizo con una técnica sencilla en una base de Excel, Incorporando los datos de todas las encuestas realizadas, incorporando cada pregunta con sus respuestas, luego se procedió a realizar las tablas y graficar cada una de las preguntas con sus respuestas.

2.6.4 Análisis y discusión de datos

Resultados con interpretación de datos

La totalidad de la población 1,145 de la Aldea El Chaparral, Langue. La principal fuente de previsión de calle viene desde el municipio de  Langue,  Valle, es a através de una calle rural principal que comunica con el Municipio de San Francisco de Coray, lo cual muestra que se bebe considerar el mantenimiento hacia el buen trabajo del mismo
Cuando los habitantes de la comunidad se les consulto sobre cuál es su principal fuente o vía de comunicación, la totalidad de los entrevistados contesto que se mueven por caminos de herradura, lo que denota la importancia que tiene una red vial adecuada de comunicación.
Según la interrogante acerca de las calles que desearían tener ,12 de 29 dijeron que cada 1 a 2 calles y 17 contestaron que de 3 a 4 calles, esto quiere decir que para los pobladores es necesario tener varias vías de comunicación (Calles). 
Los pobladores con una actitud casi indignante aseveraron que el sistema de comunicación vial es malo (21 de 29). Esa indignación es con las autoridades del Gobierno central, Institución encargada (SOPTRAVI – FONDO VIAL), diputados y la municipalidad por no atender esa problemática. 
Hay coincidencia en cuanto a la aportación que la comunidad puede dar (mano de obra no calificada o con materiales de la comunidad).

Cuando se consulto a los pobladores en cuanto a su consideración de que el sistema vial de la comunidad y el municipio es pésimo tiene efectos negativos en gastos de trasladar la produccion, el 55% determino que sí, que en algún momento algún miembro de sus familias fue víctima. Y las enfermedades que prevalecen son las gastrointestinales, entre ellas diarreas y la Helicobacter pylori; situación que afecta a todos por igual, sin hacer diferencia de sexo y edad.
2.7 DESARROLLO DE LA INVESTIGACION DE CAMPO

En investigación de campo realizado en la comunidad de Chaparral, Langue, Valle se pudo constatar el ordenamiento de casas, con las calles no muy bien compartidas.

El numero de las casas habitadas son 237, pero hay un total de 37 lotes cercados, con sus respectivos dueños, en la actualidad están baldíos y en cualquier momento construyen y habitan, esto se debe considerar al planear proyectos sociales de cualquier índole. 

También se debe considerar el crecimiento de normal (3%) de la población, como también la migración hacia la Ciudad Capital y Estados Unidos, actualmente  las oportunidades de trabajo son estrechamente escasas. La superación en cuanto al nivel educativo es otro factor que obliga a los jóvenes a salir hacia lugares donde la preparación profesional se les facilita, ya que en la comunidad solo pueden cursar el nivel diversificado.

2.7.1 Provisión o Acceso de Calle:

Calles le gustaría que tuviera la comunidad
Tabla #1

                          Aldea El Chaparral, Langue, Valle: Cuantas calles le gustaría que tuviera la comunidad 
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  Fuente: Ángel Núñez 
Análisis de los datos:

Según las visitas realizadas en la aldea el Chaparral, Langue, Valle. Se pude verificar que el gusto de los habitantes por poseer una calle rural es constante, el cual es suficiente para abastecer el requerimiento  de calle a los habitantes de las 237 casas, con característica de ¨constante¨. La localidad no tiene calle rural que la comunique con la cabecera municipal ni con las aldeas circunvecinas, que según el criterio de la población, es que la cantidad suministrada no es la suficiente.

Los habitantes mantienen como norma, un ambiente de vida poco decorosa en cuanto a la carencia de agua potable, como consecuencia de lo descrito anteriormente se aleja la posibilidad de desarrollo en el lugar. Esto mantiene sumido a la mayoría de la población en una actitud reactiva a los efectos de la carencia de una calle rural, como son las enfermedades, bajo rendimiento de los niños en actividades escolares, deterioro de la belleza escénica del lugar, poco atractivo al turismo y el reducido incentivo a cultivador y a la ganadería.

Cuando los efectos de la carencia de una calle se agudizan resulta inminente el deterioro acelerado de la capacidad económica de los hogares, que por si es muy limitada debido a las muy escazas oportunidades de fuentes de empleo.

Con un sistema de calle rural, los habitantes no tendrán carencia de la libre circulación vehicular y peatonal. El sistema de circulación vehicular y peatonal (calle rural), es mejor que las otras opciones, debido al aumentaran debido al incremento poblacional y de construcción de casas en un 3% anual.  
Grafica 1.

                       ¿Posee la comunidad una calle rural?
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Análisis de los datos:
Con el objeto de que los habitantes posean una carretera rural, el cual preste un servicio adecuado durante cualquier época del año se deberán tomar en cuenta los requisitos aquí establecidos.

En la actualidad el no tener una carretera rural, principalmente en la época de invierno donde este recurso es mas importante. Ya que en el verano los diferentes caminos de herradura son mas fáciles de utilizar. 
En la actualidad esta comunidad no posee una calle rural digna que pueda satisfacer las necesidades básicas de los habitantes de esta comunidad, en el que la población era sustancialmente menor. En ese tiempo.

Mantenimiento de las calles rurales
                                            Tabla #3

Aldea Chaparral, Langue, Valle: Mantenimiento rutinario de las calles rurales 
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Fuente: Fondo Vial  y Ángel Núñez.

Gráfica 2.

   Mantenimiento de las calles rurales Aldea Chaparral, Langue, Valle.
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                  Fuente: FONDO VIAL, Ángel Nuñez
Análisis de los datos:

EL mantenimiento periódico de la red vial no pavimentada (calles de tierra) es una parte fundamental para que el sistema funcione adecuadamente y por lo cual su duración sea mejor, debe ser la ideal o propicia para cumplir con los requerimientos deseados. Al momento de que este no se cumpla, la durabilidad y la estructura de la calle dejaran de funcionar correctamente, el adecuado mantenimiento y uso se debe revisar, con esto nos indica por qué no está funcionado adecuadamente.

Número de viviendas y Habitantes por vivienda

En el cuadro siguiente, se puntualiza la total de casas y el número de habitante promedio en cada una de ellas.

Tabla #4

Aldea el Chaparral, Langue, Valle: Número de Viviendas y Habitantes 
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 Fuente: Alcaldía Municipal de Langue, Valle, INE.

Análisis de los datos:

La cantidad de casas habitadas en la Aldea el Chaparral, Langue, Valle. Son 237, pero hay un total de 37 lotes cercados, por sus respectivos dueños, en la actualidad estos están baldíos, en estos lotes, existe la posibilidad de construir y habitar en cualquier momento, este incremento en el número de casas, se debe considerar al planear proyectos sociales de cualquier índole.

2.7.2 Nivel de vida 
Economía de la población 

Tabla #5

                      Aldea del Chaparral, Langue, Valle: Morbilidad
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                                           Fuente: Angel Nuñez, investigación de campo.
Grafica 3.

   Aldea el Chaparral, Langue, Valle:  
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                                                   Fuente: Angel Nuñez, investigación de campo.
Análisis de los datos:

La prevalencia de enfermedades como producto de la carencia y el mal uso del sistema carretero nacional, principalmente en las zonas rurales, es muy alto, esto como producto de la inadecuada educación que tienen tanto niños como adultos, en el manejo y uso adecuado del agua para el aseo personal y la limpieza en el hogar. A esto se le suma que la comunidad no cuenta con los servicios básicos de alcantarillado y otros mecanismos de manejo de aguas residuales. Además de los datos proporcionados por el centro de salud de la comunidad, según información de la región metropolitana de salud, los pobladores se exponen enfermedades como: leptospirosis, tifoidea, hepatitis A y el cólera. En cuanto a Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), según la ENDESA 2005-2006(Encuesta Nacional de Demografía y Salud) se  estima en 11.4% los niños y niñas.

Estas enfermedades encuentran un entorno favorable para desarrollo, ya que cuando hay hacinamiento por falta de higiene y aguas estancadas en zanjas, se crían ratas, ratones, zancudos y otros insectos que transmiten enfermedades que, sin un tratamiento a tiempo, fácilmente llevan a la muerte. En vista de lo anterior expuesto, la solución a esta problemática no se debe limitar a la construcción de una carretera, sino a un plan de educación en cuanto a la higiene y el buen uso de este recurso.

Incidencia de enfermedades gastrointestinales, dermatológicas 

Tabla #6

Aldea del Chaparral, Langue, Valle: Incidencia Mensual de Enfermedades
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Fuente: Angel Nuñez, investigación de campo.

                                          Grafica 4. 

Aldea el Chaparral, Langue, valle: Incidencia Mensual de Enfermedades
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Fuente: Angel nuñez, investigación de campo.
Analisis de los datos:

Las enfermedades mas comunes segun los pobladores de la comunidad son las relacionadas con el sistema digestivo, debido a que los alimentos no son debidamente procesados y almacenados; la proliferacion de insectos principalmente moscas, las que encuentran un ambiente adecuado donde hay desechos solidos tirados por doquier y hasta escretas cuando no se cuenta con letrinas cuyas estructuras estan deterioradas. Ademas el grupo especifico mas afectado son los niños, quienes no son atendidos adecuadamente, no tienen educacion en cuanto normas de higiene y por su edad, pequeño cuerpo y consistencia inmunologica son los mas vulnerables. 

Las enfermedades provienen en este caso, a la mala practica de normas de higiene por la carencia de agua y el deficientemente uso que se le da al escaso recurso. Según el encargado del Centro de salud de San Lucas, en las inspecciones que se hacen cuando hay campañas de salud, se observa la forma de manejar los alimentos, exposicion de escretas por letrinas destruidas, focos de infeccion por aguas estancadas en las orillas de las calles, todo esto es propicio para enfermedades como conjuntivitis, dermatitis, alergias, hepatitis e influezas.

Es significativo que se tome en consideracion una acción que permita la participacion de toda la poblacion, para uso de las normas higienicas, para que en cada uno de los hogares, permita mejorar condiciones de crecimiento y desarrollo en todas las familias del lugar.
2.7.3 Calidad de las calles rurales
PH del Suelo
Como las reglas de calidad del manual de tratamiento de carreteras de la red vial no pavimentada (Calles rurales), Fondo vial (SOTRAVI) y promulgadas por las autoridades internacionales el rango considerado adecuado de PH* del agua está entre 6.5 como mínimo y 8.5 como máximo. Actualmente.

Tabla #7

                 Aldea del Chaparral, Langue, Valle: PH del Suelo
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Fuente: (Laboratorio Central de Calidad, División Metropolitana)

Análisis de los datos:
El objetivo de esta regla es proporcionar el nivel optimo del suelo, mediante el establecimiento de los niveles adecuados o máximos que deben tener aquellos componentes o características
 del suelo, que pueden representar un riesgo para la salud cuando son excesivamente altos, e inconvenientes para la preservación de los sistemas.

Frecuencia de apertura, mantenimiento y estado de la red vial no pavimentada
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Fuente: Ángel Núñez, Investigación de Tesis
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Fuente: Ángel Núñez, Investigación de Tesis 
Análisis de los datos: 

La frecuencia de Aperturas de calle en zonas rurales no cumple con los requerimientos técnicos y el mantenimiento forma parte de un complejo proceso de tratamiento de las calles rurales, pero al no contar con condiciones físicas que propicien su empleo, entonces sencillamente no se cumple y esto afecta al a población en la utilización de la calle, y al no realizar estas dos actividades en el sistema la población se ve afectada en el uso de las calles rurales, ya que esto no permite a la comunidad calles dignas y de buena calidad.  
   2.7.4 Nivel de Educación

Nivel de educación en el mantenimiento del sistema de Calle
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Fuente: Ángel Nuñez, investigación de campo.
                                              Tabla #10

Aldea del Chaparral, Langue, Valle: Nivel de educación en el manejo del sistema de de Calle
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                      Fuente: Ángel Nuñez, investigación de campo.
Análisis de los datos:

Según entrevista realizada con los jefes de familia de la Aldea el Chaparral, se pudo indagar sobre el mantenimiento que se les debe hacer a las calles rurales, el 100% de los encuestados jamás ha visto o nunca ha tenido experiencia en el tema, pero una buena cantidad de la población. En su mayoría los pobladores de mas avanzada edad tampoco conocen sobre el manejo debido a han sido dirigentes patronales y municipales; y en muchos de los casos son personas que tienen sus parcelas de tierras cultivadas en las montañas cercanas a la donde se realizara el proyecto.

La ignorancia de las personas que no conocen el sistema de calles del Municipio, lleva a la inconsciencia en cuanto al valor real de una calle, es por ello que no hacen un adecuado uso del mismo.

CAPITULO III

Estudio de mercado
3.1 ANTECEDENTES

En el presente existe un gran pérdida en el servicio de carreteras rurales a nivel nacional, lo que obliga a buscar soluciones para que este insumo básico y vivir en condiciones que permita el desarrollo de actividades que coadyuven a la realización personal, en cualquier etapa de la vida de todo ser humano.

En la Aldea el Chaparral, municipio de  Langue, Departamento de Valle, con características climáticas muy calidas, que hace propicio el ambiente para la realización de algunas actividades productivas que requieren de esa condición. El municipio de Langue tiene una población de 38,145 habitantes, la aldea el Chaparral se reduce a 1,145 pobladores de 237 viviendas. 
El bajo Índice de Desarrollo Humano (IDH = 0.651) del municipio de Langue es medio, ubica a Honduras en el grupo de países en donde todavía ocurren muchas inequidades sociales en todo el ámbito nacional, a esto se le suma la que la priorización de los proyectos por parte de la Municipalidad esta obviando las principales necesidades del municipio y la población. Lo anterior no permite visualizar cambios en el crecimiento y desarrollo en el nivel de vida de los habitantes. En la Aldea El Chaparral del Municipio Langue, no es la excepción, pues en varias administraciones se ha hecho la promesa de mejorar el servicio de de la red vial no pavimentada (carreteras rurales). Esto se torno en una gran esperanza para los pobladores, en los últimos 
tiempos en donde se creyó que llegarían los fondos asignados a la Estrategia Nacional de Reducción de la Pobreza como instrumento político para el desarrollo social y económico, pero está finalizando el presente gobierno municipal y todo quedo en una promesa mas.

En lo que va del año transcurrir, se ha observado un cambio significativo en la actitud de los pobladores en lo que se refiere a las quemas e incendios forestales, con la participación de líderes comunitarios y organizaciones locales de cada una de las comunidades y se ha logrado darles capacitaciones con el apoyo de otras instituciones presentes en el municipio en los siguientes talleres como:

· Prevención y combate de incendios

· Prevención y control de plagas (gorgojo)

· Protección y conservación de manejo de suelo I y II

No obstante, las autoridades municipales y habitantes tenemos muchos retos para el desarrollo del municipio, buscando estrategias compartiendo experiencias propias y participando en mejorar el medio ambiente.

La falta de un proyecto para mejorar el sistema vial de la red vial no pavimentada (carreteras rurales) es necesario y prioritario en todo el municipio de Langue, así lo han demostrado estudios técnicos realizados por Sotravi y el Fondo vial.

 3.2 VERIFICACION DE HIPOTESIS 

Según los resultados de lo investigado mediante instrumento aplicado a los pobladores de la aldea el Chaparral del municipio de Langue, informe técnico del Soptravi, Fondo Vial, testimonio de pobladores y autoridades Municipales, con la observación efectuada a todo el sistema de carreteras del municipio de Langue (la comunidad de estudio), podemos argumentar con fundamento que se acepta la hipótesis planteada, “El Provisión o accesibilidad de las calles rurales y la calidad en la aldea el chaparral, del municipio de Langue, Valle, incide en la economía de la población; dada a la alta desgaste de la comercialización de la producción de la población.”
3.3 DEFINICIÓN DEL SERVICIO:
Sistema de la red vial no pavimentada (carreteras rurales). Un Sistema de carreteras rurales que no están incorporadas a la red vial pavimentada, con un sistema carretero rural la comunidad sera beneficiada, en el cual representa uno de los más importantes avances para toda la comunidad y sus habitantes, en busca de un desarrollo comunitario y comodidad para su vida familiar, mejoramiento sustentable de las condiciones de salud, a la vez que permiten un entorno acorde a las exigencias humanas. El adecuado establecimiento de un proyecto de carreteras rurales en el municipio de Langue permitirá a sus habitantes, en términos generales, la posibilidad tanto de tener mejores condiciones de vida.

El fin primordial que se persigue con la construcción de una calle rural, es optimizar el procedimiento de cosecha y distribución de la producción, el paso vehicular, una comunicación fluida entre la cabecera departamental con las aldeas aledañas y municipio circunvecinos, con los mejores estándares de calidad, es brindar a la población, la facilidad para aprovechar las oportunidades de los diferentes ámbitos como: salud, educación, integración social, sostenimiento económico y explotación de potencialidades.

3.4 DEMANDA

La demanda de una calle rural es general o exista la totalidad de la población necesita de este importante liquido de manera indispensable para vivir. Por lo que al momento de implementar un proyecto de este tipo, se debe hacer sin ninguna discriminación, ya que el beneficio social debe ser para todos.

En cuanto a la competencia, esta es insignificante, estos la constituyen los caminos y calles que están en las propiedades privadas, pero debido al difícil acceso por su lejanía, además el uso es exclusivo de utilizar esos caminos y calles, entonces la utilización de esos caminos y calles es mínimo, por lo cual las personas necesitan indispensablemente una calle rural de comunicación fluida entre la aldea el chaparral y el Municipio de Langue.

POBLACION HACE 5 AÑOS

Población por Sexo 2005 - 2009
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Viviendas (222) según Investigación de Campo 2005 
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Viviendas (237) según Investigación de Campo 2009 
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3.5 ANALISIS DE PRECIOS

Mediante indagaciones realizadas en la comunidad acerca de cuanto pagarian y cuanto estaría de acuerdo en pagar por un servicio eficiente de calles rurales; y considerando que los ingresos económicos familiares de algunos hogares es sumamente bajo; y que además el precio debe ser una tarifa uniforme para cada casa (aunque algunos tienen solvencia económica); se determino que la tarifa adecuada sería la siguiente:

· Aporte en mano de obra no calificada (Lps. 250.00 por derecho de incorporarse al sistema de calles rurales).

Es necesario aclarar que no existe un cobro o tarifas fija por la construcción de un sistema de calle rural, si consideramos el verdadero o real valor del recurso vital de la construcción de una calle rural. Para calcular la demanda potencial se considera el crecimiento poblacional que según la encuesta de hogares del INE es del 3%. También se consideran los lotes de terreno baldíos, porque pueden ser habitados en cualquier momento. 

3.6 OFERTA

En el presente se ofrece una via de solución que es la construcción de calles rurales, con las minimas normas de calidad de construcción. Con el nuevo emprendimiento se asegura una calle rural construida con las normas especificas (ancho, espesor, cunetas, alcanzarías) y calidad óptima para el libre movimiento vehicular como peatonal y desarrollo humano como factor condicionante para el crecimiento y desarrollo del nivel de vida de la población.

3.7 CADENA COMERCIAL

Se ha estimado, según tradición, cultura y facilidad; que el canal de distribución más apropiado para hacer llegar la oferta de servicios hasta el cliente potencial será directo, bajo la siguiente estructura:
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Para ser beneficiario del servicio de calle rural, La Municipal, exigirá algunos requisitos, entre ellos están:

1. Ser residente de la comunidad. 

2. Aportar mano de obra no calificada en la construcción y mantenimiento (cuando los daños o reparaciones sean mayores) del sistema.

La promoción en este tipo de proyectos es diferente, ya que se realiza por medio de una necesidad, en el cual incluye una campaña de concientización a la población de lo factible; y facilitar la viabilidad, para garantizar el éxito de un proyecto de esa magnitud en la comunidad, para ello se podría hacer uso de los siguientes medios de sociabilización:
· Reunión Municipal: Cabildo Abierto

· Visita casa por casa

· Hojas volantes 
CAPITULO IV

Estudio técnico
4.1 ANTECEDENTES

En la actualidad existe gran déficit en el servicio de Calles Rurales a nivel nacional, lo que obliga a buscar soluciones para contar con  este insumo básico para vivir, y que permita gozar de condiciones que conlleve al desarrollo de actividades que coadyuven a la realización personal, en cualquiera de las etapa de la vida de todo ser humano.

El municipio de Langue ubicado en el departamento de Langue, presenta características climáticas muy calidas, que hace propicio el ambiente para la realización de algunas actividades productivas que requieren de esa condición.

La aldea el Chaparral, Municipio de Langue tiene una población en habitantes 1,145, distribuidos en  237 viviendas. 

El bajo Índice de Desarrollo Humano (IDH = 0.651) del municipio de Langue es medio1, ubica a el mismo  en el grupo  en donde todavía ocurren muchas inequidades sociales. A esto se le suma que la priorización de los proyectos por parte de la Municipalidad no considera las principales necesidades del municipio y la población. Lo anterior no permite visualizar cambios en el crecimiento y desarrollo en el nivel de vida de los habitantes. La aldea, el Chaparral no es la excepción, pues en varias administraciones se ha hecho la promesa de mejorar el servicio de las calles rurales. Esto se torno en una gran esperanza para los pobladores, en los últimos 
tiempos en donde se creyó que llegarían los fondos asignados a la Estrategia Nacional de Reducción de la Pobreza como instrumento político para el desarrollo social y económico, pero está finalizando el presente gobierno municipal y no se ha hecho efectiva.

No obstante, las autoridades municipales y habitantes tienen muchos retos para el desarrollo del municipio, buscando estrategias compartiendo experiencias propias y participando en mejorar el medio ambiente.

4.2  JUSTIFICACION

En la actualidad, la disponibilidad de calles rurales en la aldea el chaparral, Langue, es difícil, porque el sistema carretero existente no desempeña con las reglas formadas por los entes ordenadores. 

Con la edificación del procedimiento carretero rural (proyecto construcción de una calle rural), se espera solucionar la problemática que actualmente está afectando la comunidad, tomando en consideración que se tendrá que aperturar y destruir una zona boscosa y montañosa. Contando con este  recurso se facilita la realización de otros trabajos que beneficiarán al casco urbano: las familias podrán sacar la producción y comercializarla. Las metas de la comunidad es especialmente mejorar la salud familiar, así como la dieta y la nutrición y la fomentación de fuentes de ingreso. 
4.3 OBJETIVOS 

4.3.1Objetivos Generales

Proveer de una calle, en la aldea el Chaparral, Langue, Valle mediante la Construcción de una calle Rural.

4.3.2 Objetivos Específicos:

a) Reemplazar la necesidad a los habitantes de la comunidad participante, en cuanto a la construcción de una calle rural.

b) Construcción de la calle rural, con las normas y especificaciones técnicas.

4.4  NOMBRE DEL PROYECTO

Construcción de una calle, Apertura, conformación y balastado de calle e instalación de alcantarillas en la aldea el Chaparral del municipio de Langue, departamento de Valle. 

4.5 UBICACIÓN DEL PROYECTO

En la aldea el Chaparal, Langue, Valle.
Las Coordenadas UTM en donde se ejecutara el proyecto son:
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4.6 DUEÑO DEL PROYECTO 

CONGRESO NACIONAL 
4.7 EJECUTOR

ADELH 
4.8 OPERADOR

Este proyecto será administrado por Alcaldía Municipal de Langue.

4.9 ORIGEN

Es un servicio brindado por el gobierno a la comunidad. Satisfacindo una de las necesidades primordiales de la comunidad, que a la vez éste se convierte en un problema: La comunidad no tiene una calle rural digna. 
4.10 RECURSOS

La comunidad cuenta con los recursos:

a. Mano de obra no calificada: obreros

b. Materiales locales: Piedra, arena y grava

c. Herramientas locales: Palas, piochas, barras, machetes

4.11 CARACTERIZACION DEL PROYECTO

Este es un proyecto sin fines de lucro

a. Proyecto con denominación de construcción de una calle rural
b. Proyecto clasificado como nivel II (inversión)

c. Descripción del  proyecto

Tomando en cuenta la durabilidad, mantenimiento de las calles y el periodo que conllev el diseño y la construcción, se ha determinado un periodo de diseño y ejecución de tres meses para toda la apertura, conformación, balastado de calle e instalación de alcantarillas. 

Este proyecto consiste y en realizar una construcción de calle rural para beneficiar a 1,145 pobladores, 237 casas y 37 solares baldíos de la aldea de chaparral, Langue, Valle.

El proyecto consiste en lo siguiente:

Apertura, conformación y balastado de calle
1. Limpieza de derecho de vía
2. Apertura de calle 
3. Conformación tipo I y II

4. Relleno con material de banco de préstamo
5. Material selecto balastado de 20cm y cunetas
6. Acarreo de material selecto 

7. Acarreo de agua

8. Acarreo de desperdicio de material 

9. Transporte de equipo en low boy

10. Movilizacion de equipo

Instalación de Alcantarillas
11. Trazado, Marcado y Nivelado del terreno

12. Repleto con material selecto y compactado

13. Transporte de material selecto

14. Transporte de material de desperdicio

15. Estructura de mampostería

16. Concreto ciclopeo
17. Concreto Clase A

18. Suministro e instalación de tuberías ADS 36¨ (pulg.)
19. Acarreo de tuberías ADS 36” (pulg.).
BENEFICIARIOS 

4.12.1 Beneficiarios Directos

En términos generales el proyecto  “Construcción de Calle rural (apertura, conformación, balastado de calle e instalación de alcantarillas)-   , generará beneficios directos a 237 familias, de la aldea el chaparral, Langue, Valle. 
ALDEA EL CHAPARRAL
	Aldea
	Casas
	Hombres
	Mujeres
	Total

	Chaparral
	237
	458
	687
	1,145


4.12.2  Beneficiarios Indirectos a 20 años

ALDEA EL CHAPARAL
	Aldea
	Casas
	Hombres
	Mujeres
	Total

	Chaparral
	379
	910
	1,365
	2,275


4.13 ASPECTOS LEGALES

    4.13.1 Tenencia de la tierra

· Los terrenos le pertenecen a la Alcaldía Municipal de Langue, Valle
• 
La Constitución de la República 
(Decreto No. 131 del 11 de enero de 1982).

Normas constitucionales en protección de los recursos naturales. 
La constitución de la República establece las bases para regular los recursos naturales y del ambiente en general; también contempla otras regulaciones que deben tenerse presentes en el contexto de un plan de ordenamiento ambiental de la región. Configura el marco legal para el manejo de los naturales y la protección de la calidad ambiental, así como la base para la generación de una legislación en materia ambiental. Incluye entre otras normas, aspectos tales como la conservación del medio ambiente con la finalidad de proteger la salud de los ciudadanos; la explotación técnica y racional de los recursos naturales; y la demarcación de las zonas de control y la protección de los recursos naturales.

• 
Zona de Reserva del Patrimonio Público Forestal Inalienable. 
Acuerdo Ejecutivo No.01, del 2 de enero de 1978, que trata sobre la preservación de toda la zona forestal para mantener el afluente de agua al embalse y así conservar la fuente de agua para ciudad capital.

• 
Ley de Municipalidades y su Reglamento. 
Decreto No. 134-90 del Poder Legislativo con fecha 29 de octubre de 1990 con vigencia el 1 de enero de 1991 y reformada según Decreto No. 48-91 y Reglamento General de la Ley Municipalidades. Acuerdo No. 018-93 del Poder Ejecutivo con fecha 1 de febrero de 1993. Tiene como objetivo establecer un régimen especial y autónomo para las municipalidades. Los gobiernos locales tienen la facultad de cobrar impuestos por extracción o explotación de los recursos naturales. La Ley le confiere a las municipalidades la protección, la conservación y el manejo ambiental dentro de sus límites.

• 
Ley General del Ambiente. 
Decreto No. 104-93 del Poder Legislativo con fecha 27 de mayo de 1993. Normas que regulan el manejo de las áreas protegidas. Dispone con carácter general los criterios que deben orientar las actuaciones públicas o privadas en materia ambiental. El objetivo fundamental de esta Ley es la protección, la conservación y el manejo sostenible del medio ambiente y de los recursos naturales, considerados de utilidad pública y de interés social.

• 
Código de Salud. 
Decreto Número 65-91 del Poder Legislativo con fecha 28 de mayo de 1991, publicado en la Gaceta No. 26509 del 6 de agosto de 1991.Contiene las regulaciones básicas sobre saneamiento y disposiciones relativas a las aguas pluviales, negras, servidas y excretas. Además, regula lo referente a la contaminación del aire, los suelos, el agua y los desechos sólidos y las sustancias peligrosas.

• 
Normas Técnicas de las Descargas de Aguas Residuales a Cuerpos

Receptores y Alcantarillado Sanitario. 
Acuerdo No. 058 de la Secretaría de Salud Pública, publicada el 9 de abril de 1996 con vigencia desde el 13 de diciembre de 1997. Tiene la finalidad de regular las descargas de aguas residuales a los cuerpos receptores y alcantarillado sanitario, así como fomentar la creación de programas de minimización de desechos, la instalación de sistemas de tratamiento y disposición de aguas residuales, para reducir la producción y concentración de los contaminantes descargados al ambiente.

• Reglamento General de Salud Ambiental. 
Acuerdo No. 0094 de la Secretaría de Salud Pública con fecha 11 de junio 1997, publicado en La Gaceta Número 28593 del 20 de junio de 1998. Busca garantizar el derecho que tiene toda persona a vivir en un medio ambiente sano y velar por el cumplimiento del deber correlativo, protegerlo y mejorarlo.

• 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 
Acuerdo Ejecutivo 921-97. Desarrolla normas para la organización y el procedimiento de para la declaración de áreas protegidas y establece que las áreas protegidas son una responsabilidad inalienable del Estado.

• Ley de Ordenamiento Territorial. 
Decreto No. 180-2003 del Poder legislativo con fecha 30 de octubre de 2003, publicado en La Gaceta 30277 del 30 de diciembre de 2003. Esta ley tiene como objetivo principal reducción de la pobreza, mejoramiento de la calidad de vida, la gestión de los recursos naturales, protección del ambiente y eficiencia de la inversión pública y privada. Contiene normas generales que regularán el uso del suelo, la administración de los recursos naturales y la ocupación integral del territorio, por su carácter a largo plazo orienta actividades de los sectores económicos, ambiental y social en los ámbitos Nacional, Regional, Municipal y en áreas bajo régimen especial. Según el Reglamento General de la Ley de Ordenamiento Territorial, la zonificación territorial debe de ser elaborada sobre la base de las micro cuencas 14y su relación de importancia con los asentamientos humanos.

• Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. 
Decreto No. 98-2007 del Poder Legislativo, publicado en La Gaceta No. 31544 del 26 de febrero de 2008. Promueve el derecho de las comunidades organizadas acreditadas ante el Instituto de Conservación forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), a suscribir contratos de manejo forestal comunitario. Prohíbe la emisión de Títulos Supletorios sobre Áreas Nacionales y Ejidales, solo pena de nulidad.
4.14 TAMAÑO DEL PROYECTO

a. Un tamaño de 5.00 Km., Instalación  alcantarillas  
· Longitud de la calle 5.00Km
· Ancho de Calzada de 7.30
· Instalación de 13 alcantaríllas ADS 36¨, cada 300 0 500 Mts de acorde a los planos.
b. Demanda actual de 1,145, pero no se cumple con la disponibilidad de la materia prima.

c. Demanda potencial futura 1,145 * 3% anual

d. Las condicionantes del tamaño van a variar según el crecimiento del 3% tanto en habitantes como en la construcción de las viviendas.

e. Capacidad instalada es una dotación de 5.00 Km. /Global/. = 100%

f. La capacidad aprovechada actualmente va de 0.00 Km. /Global/. = 0.00%

g. Con una capacidad ociosa de 5.00 Km /Global/. = 100% 

4.15 LOCALIZACION DEL PROYECTO

a. Está ubicada:  

· Inicio de la apertura esta a una distancia de 10.0 kms. del casco urbano del Municipio de Langue
· La Instalacion de Alcantarillas será desde el el Km 2 hasta el Km 3. del inicio del proyecto, con facilidad de desplazamiento de mano de obra, pero difícil acceso para la materia prima (ubicada en zona quebradiza)

· En si casi el 95% del proyecto está bien ubicado debido a que se está aprovechando al máximo las condiciones GEO-ambientales, que son estratégicos en acceso, declive y fácil mantenimiento.

b. Tiene una categoría de Micro localización: Aldea el chaparral, Municipio de Langue, Departamento de Valle.

c.  Tanto el método de puntaje, como el de costo es idóneo para el proyecto

d. Si al utilizar el método de apertura de calle y asfaltada, los métodos cambiarían y mas el de costo x que se elevaría. 
4.15.1 Método de localización

Para realizar el análisis de la localización por los métodos de puntaje y costos se define:

a. Apertura, Conformación, balastado de calle e Instalación de Alcantarillas
b. Apertura, Conformación, balastado de calle e Instalación de Alcantarillas
4.15.2 Método de puntaje
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No. CARACTERISTICAS RELEVANCIA | A NDEA B NDE B
1| Legalizacion de tiema 0.1 10 1.00 7 0.70
2| Proteccion del medio ambiente 0.1 8 0.80 8 0.80
3| Acceso alas obras 0.08 0.48 5 0.40
4| Disponibilidad de materia prima. 0.25 20 5.00 20 5.00
5[ Medios de transporte 0.1 8 0.80 8 0.80
6| Senvicios piblicos 0.07 7 0.49 7 0.49
7| Topografia 0.2 20 4.00 15 3.00
Acceso ala mano de obra
8| calificaday no calificada 0.05 0.25 0.25
9] Cerca de la demanda 0.05 0.25 0.25
TOTAL 13.07 11.69





NOTA. De acuerdo a la tabla anterior se concluye que el sistema A presenta mayor puntaje 
4.15.3 Método de costos
[image: image27.png]No. | CARACTERISTICAS A B
1| Terreno 0.00 50000.00
2| Apertura de Calle 1300000.00 1300000.00
3| Conformacién de Calle 1500000.00 1500000.00
4| Balastado de Calle 560000.00 560000.00
5| Instalacion de 13 Alcantarillas ADS 36 789704.00 789704.00
6| Asfaltado de Calle 0.00 5500000.00
7| Traslado de Maguinaria 450000.00 670000.00
8| Personal Técnico 300000.00 575000.00
11| Topografiay disefio 130000.00 350000.00
_TOTAL COSTOS LPS 5029,704.00 11294,704.00





4.16 TECNOLOGIA DEL PROYECTO

a. Se realizara con la nueva teoría de tecnología, conjunto de medios, métodos y técnicas (procedimientos) gerenciales para producir un bien o servicio

b. Categoría de Tecnología

· Categoría de tecnología media; proyecto es la que se adapta  según las consideraciones del amiente, contexto social y económicos 

· Tecnología Apropiada para el proyecto

4.17 PROCESO PRODUCTIVO

Proceso simple

Es la de apertura conformación balastado de calle e instalación de alcantarillas propuesta se realizo de acuerdo al procedimiento de distancia, sobre la distancia que se encuentra a 10.0 Km. de el Municipio de Langue.
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4.17.1 Población de diseño

El diseño del estudio de la construcción de una calle, Apertura de la calle rural se hace de acuerdo con la población y el número de viviendas, de acuerdo a la encuesta y el levantamiento que se realizo en la aldea el Chaparral, Municipio de Langue, Departamento de Valle
4.17.2 Apertura de Calle


Este trabajo consiste en la apertura de una calle rural de dos carriles, con un ancho de calzada de 7.50 mts y con una longitud de 5 Km. Con cunetas a ambos lados.

4.17.3 Conformación y Balastado de Calle
A.-
MATERIAL SELECTO BALASTADO

PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN

Este trabajo consiste en el suministro del material; colocación del material con la humedad requerida; conformación y compactación de una capa de balastado, de acuerdo con el espesor total indicado por el Ingeniero Supervisor y lo descrito en estas especificaciones.

Los procedimientos, equipos de explotación y el sistema de almacenamiento; deben permitir el suministro de un producto de características uniformes. Si el contratista no cumple con los requisitos, el Ingeniero Supervisor podrá exigir los cambios que considere necesarios. Todos los trabajos de  separación de partículas de tamaño mayor que el máximo especificado, se deben ejecutar en el sitio de explotación o de procesamiento.

DESCRIPCIÓN

Balasto: Es un material selecto que se coloca sobre la sub.-rasante terminada de una carretera, con el objeto de protegerla y que sirva de superficie de rodadura.

Suministro de material:

Tanto las fuentes de materiales (Bancos de Préstamo), así como también, los procedimientos y equipos usados para la explotación de estos materiales, además de aquellos que se utilizarán para la elaboración de los agregados requeridos, deben ser aprobados por el Ingeniero Supervisor del proyecto.

Los procedimientos, equipos de explotación y el sistema de almacenamiento; deben permitir el suministro de un producto de características uniformes. Si el contratista no cumple con los requisitos, el Ingeniero Supervisor podrá exigir los cambios que considere necesarios. Todos los trabajos de  separación de partículas de tamaño mayor que el máximo especificado, se deben ejecutar en el sitio de explotación o de procesamiento.

El contratista deberá limpiar el banco de préstamo antes de su explotación y posteriormente a ella, deberá garantizar el buen drenaje del área explotada, evitando el estancamiento de agua en el sitio del banco. Los materiales que no serán utilizados, tales como materia vegetal o desperdicios de la clasificación, deberán ser acumulados en sitios apropiados en los cuales no queden expuestos a la erosión y/o a la dispersión.

El balasto debe ser de calidad uniforme y estar exento de residuos de madera, raíces o cualquier material perjudicial o extraño. 
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Colocación de Balasto

Después de que se haya terminando de conformar la sub-rasante, debe colocarse la capa de balasto. El espesor total de la capa de balasto no debe de ser menor de 10 centímetros. El deterioro de la sección típica conformada debido a la tardanza en la colocación en la capa de material de balasto, será responsabilidad del contratista.

El balasto debe colocarse en capas no mayores de 15 centímetros, excepto en el caso que el contratista pueda construir la capa con espesores mayores de 15 cm., mediante la utilización de compactadoras vibratorias con el peso adecuado, aprobadas por el Ingeniero Supervisor, que puede obtener las densidades requeridas en dicho trabajo, previa la construcción de un tramo experimental. En todo caso, el material será distribuido y compactado de tal forma que al completarse todo el proceso, se obtengan las dimensiones y características especificadas, tanto en lo que se refiere a la anchura como al espesor. En el ancho de la superficie de rodadura, deberá imperar el buen juicio del Ingeniero Supervisor, en el sentido de obtener una sección suficientemente segura para la circulación vehicular, de tal forma que no sea menor de 4.00 mts ni mayor de 7.00 mts.

El material compactado deberá tener un contenido de humedad que no difiera en más o menos 2% de la humedad óptima de compactación  y  deberá alcanzar por lo menos el 95% de la densidad máxima determinada por la prueba AASHTO T 99 (Proctor Standard).
La sub-rasante sobre la cual se colocará la capa de material selecto (balasto) deberá ser conformada previamente según el tipo de conformación indicado por el ingeniero supervisor. La capa de balasto será extendida mediante el uso de motoniveladora u otros equipos entendedores, capaces de esparcir el material de acuerdo a los requerimientos de pendientes y coronamiento, con los espesores diseñados, pero sin permitir la segregación de esos materiales. 

La compactación deberá comenzar en los bordes y avanzando hacia el centro de la carretera y deberá continuar hasta que todas las capas queden compactadas en todo su ancho y espesor, con las densidades señaladas anteriormente.

Si durante el proceso constructivo se presentare un cambio apreciable en la granulometría o demás características del material, o se verificase un cambio de la fuente o banco de extracción, se establecerán los nuevos requerimientos para el control de la calidad de tales materiales.

La superficie acabada deberá tener la suficiente estabilidad para soportar el equipo usado durante la construcción y además, el tráfico que circule por la carretera. Durante el proceso constructivo y hasta completar la superficie de rodadura, se deberá mantener la superficie de la subrasante libre del estancamiento de agua. Cuando por razones imputables al contratista, se le causen deformaciones indebidas a la superficie de rodadura, ésta se deberá proteger de manera satisfactoria a su propia cuenta y riesgo. 

En los lugares donde los materiales sean suaves o esponjosos, éstos deben ser removidos en su totalidad y reemplazados con material apropiado. Todas las rocas o piedras grandes que se encuentren en el hecho de la carretera, deben excavarse hasta los límites laterales de la misma, mostrados en los planos, y a una profundidad por lo menos de 30 centímetros debajo de la subrasante.

Compactación

Las capas de balasto deben compactarse como mínimo al 95 % de la densidad máxima determinada por el método AASHTO T 99 (Proctor Standard).

La compactación se comprobará en el campo, con dos pruebas cada 500 metros de longitud en cada capa, de preferencia mediante el método AASHTO T 191 (ASTM D 1556).

El contratista debe de controlar el contenido de humedad adecuado, calentando el material y determinando la humedad a peso constante, o por el método del Carburo de Calcio, AASHTO T 217, a efecto de obtener la compactación especificada. Cada capa debe ser nivelada con equipo apropiado para asegurar una compactación uniforme, y no debe proseguirse la compactación de una nueva capa, hasta que la anterior llene los requisitos de compactación especificados.

MEDICION  Y FORMA DE PAGO

La medida se debe hacer del número de metros cúbicos de capa de balasto, con aproximación de dos decimales, debidamente construidos por el contratista y aceptados por la Supervisión. El volumen debe de ser el del material compactado en su posición final, calculado por procedimientos analíticos. Para el cálculo, la dimensión longitudinal debe ser la realmente cubierta por la capa; la dimensión transversal debe ser el ancho de la sección típica proporcionada por la Supervisión, reconociendo los sobreanchos como volúmenes adicionales; y el espesor, será el autorizado por la Supervisión.

El pago se debe de hacer por el número de metros cúbicos, medidos como se indica anteriormente, al precio unitario de contrato correspondiente a Material Selecto Balastado. El material balastado será pagado por metro cúbico de material colocado, con la humedad requerida, y compactado, pago que constituirá plena compensación por extraer, cargar, colocar, humedecer y compactar los materiales y por toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás imprevistos necesarios para completar este concepto, tal como se especifica en estos documentos y en los planos o como sea ordenado por el Ingeniero Supervisor. No se reconocerá pago alguno por el descapote de los Bancos de Préstamo de donde se obtenga el material.

Se excluye del costo por metro cúbico de material selecto el costo del acarreo de material, ya que este precio unitario se valorará  y pagará separadamente. La gestión del permiso de explotación de los bancos de materiales será hecho por la supervisión, y cualquier compensación que impenda esa explotación se pagará por administración delegada.
B.- ACARREO DE MATERIAL SELECTO

DESCRIPCIÓN

Este trabajo consiste en el transporte del material selecto proveniente de los diferentes bancos de préstamo para ser utilizado como capa de rodadura sobre la sub-rasante existente.

MEDICION Y FORMA DE PAGO La medida se debe hacer del número de metros cúbicos – kilómetro, con aproximación de dos decimales, satisfactoriamente transportados de conformidad con el trayecto mas corto y accesible que determine el Ingeniero Residente. El volumen de material debe ser calculado con base al volumen real de material selecto colocado y compactado. La distancia de acarreo debe ser la comprendida entre el banco de material y el punto de colocación del material.
CUNETA: Diseñada según las características topográficas y pluviales del área.

TALUDES: Ya que no se puede generalizar un talud uniforme para todo el recorrido de la carretera, se muestran proyecciones de relleno en un lado y de corte en el otro, según sea la altura de los mismos.

4.17.5 Instalación de Alcantarillas

La instalación de alcantarillas se hace para prevenir la destrucción de las calles en las zonas que son mas afectadas por las lluvias, esto se debe a las corrientes de agua que caen de la montaña o ceros por donde pasa la calle.

Esta instalación de alcantarillas se hará de acuerdo a diseño y se utilizan alcantarillas ADS de 36” (Pulg). Esto previene la destrucción de la calle y así mismo reduce las inundaciones de los terrenos, casas, zonas de agricultura.
4.18 PROCESO DE INGENIERA

Reducción de tiempo de construcción 

Duración del proyecto de 3 – 4 meses
INGENIERIA DEL PROYECTO

a. Infraestructura
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B. Repartimiento 
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4.19 COSTOS
a. Costos de ejecución
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Aspectos administrativos

Los elementos que dan cuerpo y aseguran la operación y mantenimiento del proyecto son: Asamblea de abonados, comité de contraloría social, junta administradora.

  Asambleas de abonados: 

Es la máxima autoridad del sistema y expresa la voluntad de sus miembros teniendo las atribuciones y funciones siguientes:

· Elegir a los miembros de la junta directiva y a los miembros de los comités de apoyo.

· Revocar o suspender a cualquier miembro de la junta directiva o de los comités de apoyo por incumplimiento o negligencia en el desempeño de sus funciones.

· Aprobar estatutos que regulen la operación y mantenimiento del sistema y las relaciones con los abonados y vecinos.

· Aprobar las tarifas propuestas por la junta directiva para el servicio de agua.

Comité de Contraloría Social

· Participar activamente en todas las actividades de compras y adjudicaciones.

· Solicitar a la junta administradora la documentación existente sobre la operación del sistema para su revisión.

· Analizar las facturas y comprobantes de pago y verificar que los gastos sean para el sistema.

· Supervisar la buena tenencia del libro de contabilidad. 

· Asegurar que los materiales que se usen sean de la más alta calidad posible.

· Transmitir a la junta administradora sugerencias para reducir costos.

· Informar mensualmente a la asamblea de abonados junto con la junta administradora, sobre la operación del sistema.

· Colaborar con la junta administradora en la programación de las actividades y el plan de mantenimiento.

· Asegurar que el  componente ambiental sea una tarea activa y permanente durante todo el proceso de fomento de la autogestión comunitaria.

l. Controles Administrativos:

· Registro de Abonados

Desde el inicio del proyecto, es importante llevar un registro, de los abonados. El control se hará mucho más fácil. 

· Libro de actas

En las actas se plasma por escrito todo lo discutido en una reunión.  

· Libro de ingresos y egresos

Es necesario llevar las cuentas al día, es una función del tesorero o tesorera. Este libro nos servirá para saber cuánto hemos gastado y cuanto tenemos de dinero; también, para entregar el informe económico cada mes. 

· Informe mensual de Tesorería

El o la tesorero (a) deben informar mensualmente sobre los ingresos y egresos de la junta. 

· Libro de control de inventario

Es necesario llevar al día un libro donde se escriban los bienes materiales con los que cuenta la junta; así cualquier persona que desee saberlo, obtendrá la información. 

· Control de pagos de cuotas de servicio

Es necesario llevar el control actualizado de pagos de cuotas por servicio. Esto nos permitirá saber quiénes se retrasan en los pagos y aplicar las medidas establecidas en el reglamento de Juntas en Honduras y los Estatutos. 

· Archivo de facturas

Con cada compra de respuestas o cualquier gasto que se realice en el contexto de la gestión del sistema de agua y saneamiento, es importante solicitar el recibo o factura que compruebe el gasto. Estos  recibos o facturas debemos guardarlas en un folder, ordenados según la fecha que se realizo el gasto.

4.20 ORGANIZACION
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4.20.1 PROGRAMACION
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CAPITULO V 

Evaluación financiera
Basados en el costo anual del Proyecto apertura, conformación, balastado de calle e instalación de alcantarillas incluye: depreciación, mantenimiento, etc. 
El análisis financiero ha sido elaborado mediante una hoja electrónica, la cual permite obtener dos parámetros importantes de medición de la rentabilidad del proyecto: La Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Valor Actual Neto (VAN). Los datos de la Tabla Nº 3.7.5.1 Resumen del Costo del Proyecto, se han utilizado para el análisis financiero que se presenta
5.1 COSTOS

Se examinarán las ofertas recibidas, comparando precios de construcción de un sistema de Apertura de calle rural, previa participación de varias empresas constructoras en el proceso de licitación, efectuando un estudio económico para ver qué proposición resulta más ventajosa. 

5.2 VIABILIDAD DEL PROYECTO

La Secretaria de Obras transporte y viviendas (SOPTRAVI) y mediante la dependencia del Fondo Vial, se han ejecutado proyectos de esta naturaleza en otras comunidades de de toda Honduras específicamente ubicada, en una  Zona rurale del país en un sector conocido como difíciles de acceder a calles rurales.

Esta propuesta de proyecto está destinada básicamente a lugares en donde no se puede obtener otro tipo de calle para sufragar necesidades básicas. Sin embargo cada comunidad se desarrolla en un ambiente social diferente al de otras comunidades aunque con algunas similitudes.

Para poder lograr la viabilidad de ejecución del proyecto para cubrir las necesidades de una calle rural digna se establecerán vínculos interinstitucionales entre organismos gubernamentales y no gubernamentales que nos permitan complementar acciones con el fin de elevar el nivel de vida de la población de estudio tomando en consideración que una de la prioridades nacionales se enmarca dentro de la estrategia de reducción de la pobreza, y esta es una de ellas.

Para poder insertar y lograr la puesta en marcha del proyecto en la comunidad del Chaparral se ha realizado un análisis de los factores internos y externos y de las fortalezas y debilidades que rodean o se pudiesen dar para la ejecución de nuestra propuesta, de tal manera que se puedan anticipar eventualidades que pudieran interrumpir la concretización del mismo y así mismo maximizar aquellas fortalezas con las cuales se cuentan en la zona. 

5.3 SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Gracias a la organización de base (Alcaldía Municipal, Patronato, Juntas de agua y Fuerzas vivas) que tiene la comunidad, el proyecto va a tener un empoderamiento muy fuerte, siendo que el beneficio es muy alto, esto permite ya de anticipar un esquema organizativo que respaldará la sostenibilidad y seguimiento del proyecto.

5.4 PROYECTO Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

La precaria situación en que se encuentra el municipio, respecto a sus calles rurales, en este lugar siempre ha sido un punto crítico por lo cual  los distintos gobiernos locales han tratado de implementar soluciones, apoyándose en instituciones como el SOPTRAVI, FONDO VIAL,  se han hecho intentos para encontrar las posibles alternativas de solución en el tema de calles rurales. El propósito de este proyecto es implementar una solución viable y factible para la mayoría de la población de esta comunidad aprovechando las ventajas que la misma ofrece. 

5.5 RECURSOS

La Municipalidad como Institución promotora y gestora de recursos, buscará los medios de financiamiento que patrocinen dicha alternativa. Es de hacer mencionar que un 5% (aproximado) del costo del proyecto será financiado por las personas beneficiadas (mano de obra, y materiales locales).

A nivel nacional, las posibles fuentes de financiamiento pueden ser:

· SOPTRAVI
· FONDO VIAL
· FHIS
· INHCAFE
A nivel regional, las posibles fuentes de financiamiento pueden ser:

· BCIE

A nivel mundial, las posibles fuentes de financiamiento pueden ser:

· Banco Mundial BM
· Banco Interamericano de Desarrollo BID
· Unión Europa
Algunas de estas instituciones, tanto nacionales como internacionales, financian proyectos de desarrollo comunales, mediante préstamos con intereses blandos y cierto periodo de gracia. Algunos exigen una contraparte de las comunidades a fin de promover la participación de la población; también algunas instituciones internacionales realizan estudios de la crisis socioeconómica de cada país en particular y financian proyectos de desarrollo, en mejora de los niveles de calidad de vida, mediante donaciones.

ESTUDIO FINANCIERO DEL PROYECTO APERTURA, CONFORMACION Y BALASTADO DE CALLE E INSTALACION DE ALCANTARILLAS EN LA ALDEA EL CHAPARRAL, LANGUE, VALLE.
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CAPITULO VI 

Evaluación económica y social
Panorama de la comunidad con la implementación de una apertura de calle
El proyecto representa un impacto positivo a la comunidad, dado que este abrirá escenarios de desarrollo en todos los ámbitos, entre ellos:

· Incremento en la producción agrícola ya sea intensiva como domestica llamado popularmente huertos familiares, estas prácticas traen un gran alivio para la economía familiar, debido a que permite ahorrar, o lo que se gastaría. A esto se le suma la cría de animales como gallinas, cerdos y otros; que con el recurso agua se facilita.

· Significante disminución de enfermedades que deterioran directamente el estado físico de las personas como el ambiente familiar. Esto deja huellas imborrables en algunos casos, cuando se trata de enfermedades en la piel como del tracto digestivo.

Estas enfermedades también afectan indirectamente al núcleo familiar, ya que hay inversión de recursos tiempo y dinero; recursos de los que las personas no disponen o con que tienen que comprometerse.

· Mejoramiento de los coeficientes educativos, ya que cuando hay mejores condiciones de salud y un ambiente favorable de vida, se facilita el buen desempeño personal, tanto de niños como adultos.

· Con la garantía de una calle rural digna que asegure la calidad de la misma; las autoridades municipales tienen herramientas y argumentos para exigir el mejoramiento de infraestructura que le permita promocionar los atractivos naturales y variedad cultural del lugar, con fines turísticos.

·  Se mejoraría significativamente la economía familiar, así como la economía de la comunidad, dado que habría más ahorro, porque disminuiría ostensiblemente los gastos en servicios de salud, medicamentos, traslado de la producción, algunos productos de la canasta básica; esto a la vez abriría algunas oportunidades de fuente de empleo para que los jóvenes no emigren del lugar.

· Habría más confianza para visitar la localidad por parte de turistas y de interés de trabajar por parte de algunas ONG´s.

6. 1  Escenario del Proyecto y Situación Actual

6.1.1 Recursos

La Municipalidad como Institución promotora y gestora de recursos, buscará los medios de financiamiento que patrocinen dicha alternativa. Es de hacer mencionar que un 5% del costo del proyecto será financiado por las personas beneficiadas (mano de obra, y materiales locales).
Hay entidades en el lugar para los que es necesario contar con una calle rural digna ya que en ellos trabajan y se benefician una gran cantidad de personas, por ejemplo en el Centro de Salud se realizan procedimientos de curación y terapéuticos; en la Escuela, Colegio, zonas de producción agrícola, Ganadera,  se encuentran muchas personas quienes atienden sus necesidades físicas.

Estas mejores condiciones de vida serán facilitantes para el logro de mejor educación, mejor salud, mejor ambiente familiar, mejoría económica individual y colectiva; y mayores atractivos por parte de la inversión local y de otras instituciones.

El actual nivel de desarrollo del país muestra un ingreso per cápita entre los más bajos de la región y un nivel de pobreza muy marcado. En la región solo Haití y Nicaragua muestran ingresos menores. El nivel de pobreza además de ser alto en índices tradicionales también lo es en índices que miden la distribución de los ingresos en la población pobre. La distribución del ingreso muestra un nivel alto de desigualdad (el coeficiente de Gini es 0.55 en el área rural y de 0.52 en el área urbana).

Según el estudio de línea basal del Programa Mundial de Alimentos en el año 2003, en el departamento de Langue un 36% de las viviendas tenía más de tres (3) necesidades básicas insatisfechas y un 35% de la población vive en zonas rurales sin calles de acceso. Asimismo un 20% de la población vivía en condiciones de hacinamiento y según PNUD, 2006, las comunidades de esta zona se encuentran ubicadas en ladera, con índices bajos en desarrollo humano.

La economía local del Municipio de Langue y sus aldeas, está basada en la producción agrícola de subsistencia, siendo la Municipalidad una estructura económica no sostenible, ya que solo generan al menos el 20% de sus egresos totales.

El gobierno central aporta una transferencia económica únicamente para enfrentar los costos fijos de administración municipal. 
La participación de servicios municipales, se orienta a educación, salud, comunicación, agua potable, recolección de basura el cual tiene una cobertura muy deficiente. 

Los niveles de Desarrollo Humano representan los índices más bajos del departamento:

· 73.2% en destrucción en niños menores a los cinco (5) años

· 59% analfabetismo

· 46.4% analfabetismo en mayores a 15 años

· 52% logro educativo

· 31.9% en viviendas sin agua

· 48% de viviendas sin saneamiento básico

· L.1047 el ingreso per cápita

La cooperación internacional y las organizaciones no gubernamentales (ONG) ejecutan proyectos de asistencia social-económicas del tipo paternalista proporcionando vivienda y granos básicos.

6.2 ANÁLISIS ECONÓMICO SOCIAL " DEL PROYECTO APERTURA, CONFORMACION Y BALASTADO DE CALLE E INSTALACION DE ALCANTARILLAS EN LA ALDEA EL CHAPARRAL, LANGUE, VALLE.
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6.3 INDICADORES FINANCIEROS
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ANALISIS DEL ESTUDIO DE EVALUACION ECONOMICA SOCIAL

 INTERPRETACION VAC: L.  4, 577,478.26
El proyecto genera una ganancia desde la perspectiva económica social por un monto de   Lps  4, 577,478.26 Reflejados en el (VANE),  durante su vida útil de 20 años, debido a que este es financiado por el Gobierno a través, del (SOPTRAVI, FONDO VIAL, FHIS, Organismo Cooperante)  El proyecto no cubre con todos sus costos y no genera expectativas por encima del costo de oportunidad, ni expectativa financiera, si no Social. Ya que  su flujo refleja, valores  negativos, pues sus costos son mayores que sus Beneficios. Tanto la  VANE  como el CAE,  son positivos, de modo que este es rentable desde la perspectiva Social. Con una  TIRE del 33%, supera la tasa social de descuento que en este caso es del 12%  y al  costo de oportunidad  o TREMA del 12% La TIRE se encuentra, por  33 puntos arriba a las expectativas de la sociedad, proyectando la recuperación  de la inversión a una velocidad del 67%.

6.5  INTERPRETACION  DEL BENEFICIO/ COSTO

 Esto significa que socialmente por cada unidad monetaria, en este caso por cada Lempira, que se invierta, se obtiene una ganancia de  L. 3.21. 
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INTERPRETACION  DEL CAE: COSTO ANUAL EQUIVALENTE POR HABITANTE

Análisis del CAE

El costo anual equivalente,  nos dice que por cada casa que tiene el servicio de agua potable, El Proyecto si fuera privado, se perdería o dejan de ganar 

L. - 1,337.10, por cada casa que se encuentra en la aldea, de modo que se comprueba que  este proyecto no genera utilidades,  si no al grado de obtener beneficios Sociales para la comunidad, por lo que de  conformidad con lo prescrito en los datos  generales  planteados por del proyecto y  a través de su vida útil, este no genera Ingresos. Si no que presta un beneficio a la población.
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CAPITULO VII 

Evaluación de impacto ambiental
7.1 IMPACTO AMBIENTAL

Los proyectos de Apertura, Conformación, Balastado de Calle e Instalación de Alcantarillas están obligados a someterse a los procedimientos de evaluación de impacto ambiental en todos los casos en donde se lleven a cabo o desarrollen y es más fundamental si se ejecutan en zonas especialmente sensibles, de conservación de espacios naturales. Todos los proyectos destinados a la Aperturas de Calles ya sean Urbanas o Rurales deben ser estudiados, caso por caso por el órgano ambiental competente, que deberá decidir, si un determinado proyecto debe o no someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. 

Los impactos ambientales que se producen en la ejecución de estos proyectos dependen del tamaño del proyecto, su situación geográfica y su entorno físico, biológico y climático. 

7.2 CONCEPTO BASICO  DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Procedimiento que tiene como objeto editar o mitigar la generación de efectos ambientales indeseables, producto de la ejecución de planes y programas de desarrollo socio-productivo, mediante la estimación previa de los efectos que provocaran en el medio ambiente la realización de esos proyectos.

7.3 OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

1. Asegurar que los efectos potenciales que puedan ocasionarse al medio ambiente por la realización de una obra o actividad, sean debidamente previstos e identificados en una etapa temprana del diseño y la planificación del proyecto.

2. Investigar y examinar en que forma el proyecto pueda causar daños a la población, a las comunidades, a otros proyectos de desarrollo social y al medio ambiente en general.

3. Seleccionar las medidas para prevenir, mitigar, controlar, rehabilitar y compensar los posibles impactos negativos y magnificar los que puedan ser positivos y establecer las vías para mejorar la conformación del proyecto de obra o actividad.

4. Propiciar la evaluación y valoración económica de los efectos ambientales previstos y el costo de la reducción de los efectos negativos.

7.4 OBRA DONDE SE APLICARA LA EVALUACION DE IMPACTO 

      AMBIENTAL

7.4.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: 

Apertura, Conformación, Balastado de Calle E Instalación de Alcantarillas en la Aldea el Chaparral, Municipio de Langue, Valle. 

7.5 CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS Y CLIMATICAS DEL AREA

a. Geología.

Los suelos   son bien avenados, profundos formados sobre esquites, se presentan en relieves colinosos o escarpados en los que las laderas tienen generalmente  una pendiente de menos del 40% de inclinación. La topografía es irregular, siendo esta de un  85%. Zona montañosa, con elevaciones medias y cubiertas de vegetación, la belleza naturales de los lugares le confirma un fuerte potencial turístico, un altura promedio de 182m sobre el nivel del mar.

b. Clima

Tiene un clima de tipo calido, las precipitaciones anuales oscilan entre 750 y 920 mmm3, la época seca se concentra en 4 meses de enero a mayo.

c. Vegetación

Bosque latí foliado, con agrupación de arboles de hasta 30m de altura; vegetación caducifolia, y perennifolia, y tiene varios estratos entre arbustos y herbáceos. Pinares con foresta de coníferas de rápido crecimiento, jóvenes en crecimiento vegetativo no explotable comercialmente. Bosque variado con foresta de vegetación nativa de árboles y arbustos variados.

7.6 CARACTERISTICAS ACTUALES DEL MEDIO AMBIENTE

1. Deforestación  provocada principalmente por la siembra de cultivos agrícolas, ganaderos y al alto consumo de leña.

2. Elevada erosión del suelo debido a la deforestación la quema descontrolada la ganadería extensiva y la agricultura migratoria.

3. La falta de una calle rural en cantidad y calidad sobre todo en Invierno causada, entre otras cosas por la deforestación.

4. Contaminación del aire por el polvo

7.7 CRITERIOS DE EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

Un impacto ambiental puede ser positivo o negativo, de acuerdo si el efecto sobre el medio ambiental es favorable o desfavorable. En el primer caso se produce una mejoría en la línea base ambiental mientras que el segundo ocurre un deterioro de la línea base ambiental. La magnitud del impacto, ya sea positiva o negativa, se determina atendiendo a los siguientes criterios:

1. Efectos sobre la cantidad y la calidad de los recursos y valores naturales:

i) Agua

a) Fuentes naturales y aguas subterráneas

ii) Suelo

iii) Aire

iv) Plantas: cultivos, bosques, vegetación, etc.…

v) Animales

vi) Paisaje

2. Efecto sobre el ecosistema en su conjunto.

3. Efecto sobre el patrimonio cultural.

4. Riesgos para la salud humana.

5. Efectos sobre el medio social:

I. Comunidades rurales.

a) Ritmo de crecimiento demográfico.

6. Efecto económico:

a) Servicios

b) Vivienda

LISTA DE POSIBLES IMPACTOS  EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROYECTO

a. Impactos negativos:

1. Etapa de preparación del suelo

1. a Suelo

· Incremento de la erosión

· Modificaciones del drenaje interno y superficial por inicio de actividades preliminares de la obra.

· Cambios en la temperatura y la humedad

· Transformación y reducción de la capacidad de retención de agua

· Perdidas de área agrícola por cambio de uso de la tierra debido a la ubicación del sistema de agua y caminos por el mismo

      1. b Atmósfera

· Incremento de la emisión de partículas contaminantes

· Incremento de los niveles de ruido por el traslado de material de construcción,  utilización de equipo y herramientas.

       1.c Flora y fauna

· Perdida de la vegetación por limpieza de la zona para iniciar actividades de construcción.

· Variación de la composición de especies vegetales

· Destrucción de hábitats de especies debido a la tala de árboles o arbustos en el área.

· Reducción del número de especies

         1. d Paisaje

· Aumento de los niveles y la composición sonora (ruido) pro traslado de material o u so de equipo y herramientas.

1. e Social

· Variación de la economía social (reducción de ingresos pro modificación de actividades realizadas por la ausencia del proyecto)

· Mercado laboral y traslado externo de mano de obra 

· Variación sobre los servicios sociales

· Incremento de los conflictos sociales (organizaciones patronales, juntas de agua, comités de salud)

2. Etapa de Explotación
2. a Suelos

· Incremento de sustancias químicas

· Uso destructivo de la tierra

2. b Atmósfera

· Incremento de las emisiones de contaminantes

2. c Agua

· Sobre explotación del recurso hídrico

· Variación de la calidad de agua

· Contaminación de los cursos superficiales y subterráneos

2. d Flora y Fauna

· Introducción de especies vegetales  nativas de la comunidad

· Degradación del ambiente

· Invasión de maleza

· Destrucción de hábitats terrestre 
IMPACTOS POSITIVOS

1. a Atmósfera

a) Incremento de la producción de oxigeno, con la reforestación de la cuenca (vertiente natural), con el incremento de la cobertura boscosa, con arboles nativos de la comunidad, para la protección de la fuente.

     1. b Agua

a) Disminuir la sobre explotación de recurso hídrico, capacitando a la población en el uso racional del agua tanto para uso domestico.

b) La calidad de agua (variación), se mejorara con la implementación de un sistema con las normas técnicas.

     1. c Suelo

a) Con la combinación de las prácticas de conservación de suelos, agua y manejo del bosque se permitirá la recuperación paulatina de las fuentes de agua.

b) Incremento de los micro y macro nutrientes

c) Disminución de la contaminación

d) Disminución de la degradación física y química: erosión, salinidad, lixiviación de nutrientes.

 7.10 SOCIAL
a) Fortalecimiento de las organizaciones comunales

MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTIVAS O DE MITIGACION DE 

IMPACTO NEGATIVO

Es conveniente proponer las medidas para las diferentes etapas de la obra o actividad. Generalmente las etapas que se consideran son: 

· Pre-construcción (Ex Ante)

· Construcción (Durante)

· Puesta en marcha (Durante)

· Operación (Ex Post)

Las medidas preventivas se deben orientar a minimizar la ocurrencia del impacto. En muchos casos estas medidas son mucho más importante y por la tanto mucho más útiles.

Las medidas preventivas o de mitigación después que se ha producido el impacto y estas pretenden al máximo eliminar o reducir el daño.

 7.12 LISTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE 

         MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO

a. Medidas preventivas

1. Actividades constructivas

a)  Minimizar el corte de la vegetación.

b) Realizar el mínimo de movimiento de tierra para la nivelación del terreno.

c) No desechar escombros u otro tipo de basura a corrientes superficiales

d) Instalar letrinas temporales para los obreros empleados en la construcción.

e) Minimizar el daño a la vegetación, al extraer piedra, grava o arena del la zona para el uso en la construcción.

b. Medidas correctivas o de mitigación

1. Sólidos

a) Reciclar y/ o reutilizar los residuales sólidos que sean posibles

b) Ubicar adecuadamente los residuales sólidos que no puedan ser reciclados o reutilizados
2. Líquidos

a) Tratar  adecuadamente los residuales líquidos generados.

3. Actividades de la construcción

a) Reforestar todos los espacios posibles con vegetación nativa

b) Limpiar el área de escombros y otros desechos generados por la  acción constructiva

4. Medidas impuestas por Institución Ambiental

a) Medidas de carácter general asociadas por aspectos regulados por la legislación vigente.

b) Cualquier modificación en el proyecto aprobado por la autoridad ambiental debe ser informada antes de su ejecución

c) Cumplir las normas establecidas por la autoridad ambiental en la realización del proyecto tantas veces sea necesario

7.13 PROGRAMA DE MONITOREO

Orientado a determinar la efectividad real de las medidas preventivas y de mitigación ejecutadas. Esto se realiza con una frecuencia establecida que puede variar según el comportamiento de los parámetros que se estén controlando. Los resultados del programa de monitoreo serán anotados en un libro de registro el cual se deberá mostrar a la autoridad ambiental cuando sea solicitado. Así mismo se entregara un informe con los resultados obtenido, donde se incluirán las actividades detalladas el cuadro a continuación, además por cada una de estas actividades se detallara  las mediciones realizadas y fecha, resultados obtenidos verificándose el cumplimiento de los requisitos que establecen las normas vigentes y si no se hubiesen cumplido anotar las causas y las medidas que se proponen.

7.13.1 Programa de monitoreo
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7.14 EL PAPEL DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL (UNIDAD DE MEDIO 

        AMBIENTE)

La autoridad ambiental tiene la obligación de verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en cada obra o actividad aprobada. Para ello, deberá hacer uso de los resultados que se obtengan en el programa de monitoreo.

De apreciarse que no se cumplan las condiciones establecidas y que por lo tanto, los impactos sobre el medio ambiente no son los esperados o que las medidas preventivas y correctivas no han sido suficientemente efectivas, la autoridad ambiental podrá disponer la paralización de la obra o actividad de inmediato.

ASPECTOS LEGALES DE LA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

La legislación es de realización obligatoria lo que requiere es el cumplimiento de la norma jurídica, conformados en instrumentos legales en forma de reglamentos. Las sanciones que se imponen por incumplimiento son de tipo administrativo: multas, confiscaciones, prohibición de hacer actividades, cierres o clausuras temporales o definitivas, entre otras.

Conclusiones 
1. Según la investigación nos demostró que no existe una calle rural de comunicación entre la aldea el chaparral y la Cabecera departamental de Langue, Valle
2. La ejecución del proyecto es sin duda parte esencial para el desarrollo de la comunidad beneficiada, Aldea el Chaparral, Municipio de Langue.  Ya que beneficiará directamente a esta Comunidad, contribuyendo así a mejorar el transporte en el sector, y otros aspectos como: educativos, de salud, productivos y comerciales.
3. Se utilizó una sección típica tipo E, ya que es la idónea para del lugar, es decir, permite pendientes gobernadoras del 10% y máximas de 18%, así como 2 carriles para conducir a velocidad promedio de 40 kilómetros por hora.
4. El diseño del proyecto permitió el desarrollo de relaciones humanas con los habitantes de la comunidad, lo que obligó a poner en práctica la teoría y con ello desarrollar habilidades topográficas.
5. Es necesario desarrollar una propuesta para solventar esta necesidad y buscar los medios necesarios ya sea para ejecutarla. 
6. La alcaldía municipal debe resaltar en los beneficios en el acompañamiento y seguimiento de las actividades del proyecto

Recomendación  
1. La realización de este proyecto, Según los datos obtenidos por la  investigación nos demostró que no existe una calle rural de comunicación entre la aldea el chaparral y la Cabecera departamental de Langue, Valle
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