
 

 

 

 

 

1 

 

 
                    Secretario Ejecutivo  
                       SE-SINAPRED 
  
Aprobado: 
              Lic. Rafael Ramírez Gómez.  
 

SISTEMA NACIONAL PARA LA PREVENCION,   
MITIGACION Y ATENCION DE DESASTRES (SINAPRED). 

 SECRETARIA EJECUTIVA  

OP: ATN/OC-12298-NI, ”Análisis e Incorporación de la Gestión de Riesgo de Desastres en la Planificación 
Municipal de Nicaragua” Cooperación Técnica NI-T1090.  

 

INFORME AVANCE  MENSUAL 
 

DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS DE  
07 DE JUNIO AL 07 DE JULIO  DEL 2011, POR CONSULTOR- EXPERTO EN GESTIÓN DE 

RIESGOS DE LA UTP-NI-T1090. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                               Consultor –Experto en Gestión de Riesgos de la   
                                                                                       UTP-NI-T1090  

                                                                                                         SE-SINAPRED        
                                 Elaborado: 

 

                                                                                                                              Dr. Tupak Ernesto Obando Rivera 

Managua, 07 de Julio del 2011. 



 

 

 

 

 

2 

 

 
 
 
 

INDICE 
 
 

              N/o                                                                                                         Páginas. 
 
 

I. Introducción……………………………….…………….………. 3 
 
 

 
II. Procesos iniciales cumplidos de la Consultoría –Experto en 

Gestión de Riesgos. Contrato No ATN/OC-12298-NI…………….4 
  

 
 

III. Resultados esperables…………………………..…………………..6 
 
 
 

IV. Conclusiones…………….……………....…………………………7 
 
 

V. Recomendaciones………………………………………………….7  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

INFORME AVANCE MENSUAL 
 

DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (NI-T1090), “ANÁLISIS E INCORPORACIÓN DE LA 
GESTIÓN DEL RIESGO DE  DESASTRES EN LA PLANIFICACIÓN MUNICIPAL DE 
NICARAGUA” CONTRATO No. ATN/OC-12298-NI.   
 
 
I. INTRODUCCIÓN. 

  
 
El 01 de Diciembre del 2010, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en mutuo acuerdo 
con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), deciden aunar esfuerzos y recursos hacia 
objetivos comunes relacionados con la Reducción de la Vulnerabilidad frente a desastres socios 
naturales. De ello, resulta el Proyecto “Análisis e Incorporación de la Gestión de Riesgos de 
Desastres en la Planificación Municipal de Nicaragua” (NI-T1090, contrato: ATN OC-12298-NI), 
ejecutado a la fecha por la SE-SINAPRED, como órgano del gobierno, responsable de la ejecución 
física y financiera de este Proyecto, en que se ha logrado actualmente resultados satisfactorio en el 
cumplimiento de lineamientos y prioridades solicitados por el BID  en  estos primeros meses de 
avances del Proyecto.  
 
Como objetivos específicos tiene: i) fortalecer la planificación municipal a través de la 
incorporación de la gestión del riesgo de desastre; ii) mejorar el funcionamiento del SINAPRED; 
iii) proponer obras civiles de mitigación para reducción la vulnerabilidad a desastres en el área. 
 
El monto aprobado en acuerdos entre la SE-SINAPRED y el BID es por la cantidad de U$ 
750,000.00 (setecientos  cincuenta mil dólares netos 100/100, de los cuales 150,000.00 (ciento 
cincuenta mil dólares netos 100/100) proceden del Fondo para la Prevención de Desastres (FDP), y 
el restante por apoyo de fondo de contrapartida nacional.   Véase Tabla No 1.  
 
Es preciso mencionar, que la SE-SINAPRED, está apoyando, en materia de prevención y reducción 
de desastre, la operación de préstamo NI-L1048 que a la fecha ejecuta el MARENA, velando por el 
cumplimiento de sus actividades.  
 
Por tanto, en la Consultoría individual del Experto en Gestión en Riesgos de la Unidad Técnica del 
Proyecto NI-T1090, se ha apoyado la organización, supervisión y evaluación técnica de las 
actividades propuestas en Proyectos BID, NI-T1090 a cargo del SE-SINAPRED, y NI-L1048 bajo 
responsabilidad del MARENA.  
 
Con la ejecución de este Proyecto se está contribuyendo con el fortalecimiento de planes de 
desarrollo municipal y gestión de riesgo de los municipios que comprende el Proyecto, así como a 
la zonificación urbana de los mismos.  



 

 

 

 

 

4 

 

 
 
 

Tabla No.1 Inversión del Proyecto NI 
T1090  

Tiempo de Ejecución del Proyecto 

20 meses 

Instituciones financiadoras Costos de Inversión 
Fondo para la Prevención de Desastre, 
FDP, BID 

U$ 150,000.00 

SE SINAPRED U$ 193,500.00 

 
 

II. Procesos iniciales cumplidos de la Consultaría-Experto en Gestión de 

Riesgo. Contrato No ATN/OC-12298-NI 

 
Las condiciones iniciales establecidas en el contrato No ATN/OC-12298-NI del Consultor -Experto 
en Gestión de Riesgos, se han cumplido a cabalidad desde sus inicios en el mes de Junio del 2011 
hasta la actualidad; asegurando el desembolso de los recursos financieros en esta línea, siendo un 
apoyo significativo a la Unidad Técnica del Proyecto NI-T1090. Los procesos iniciales cumplidos 
son los siguientes: 
 

1. Se concluyeron detalles técnicos y metodológicos realizados e incluidos  a los Términos de 

Referencia de  Indicadores de Gestión de Riesgos en 19 Municipios, y 12 Planes 

Municipales de Gestión de Riesgos para contratar consultorías y adquisición de bienes y 

servicios del Proyecto. Constituyendo un avance del 5 y 10% respectivamente según 

criterios establecidos en el Plan Operativo Anual (POA).  

 

 
2. Se  propusieron especificaciones técnicas y cotizaciones realizadas del mobiliario y equipo 

de oficina para agilizar proceso de adquisición de estos;  para el equipamiento de la Unidad 

Técnica del Proyecto NI-T1090. 

 
3. Se participó en el intercambio de información entre miembros seleccionados de Comité 

Técnico Interinstitucional (CTI)  conformado por la SE-SINAPRED, MARENA e Ineter  en 

la evaluación de emplazamiento de sitios en puntos críticos de los Municipios, La Concordia 

y Jinotega para la ubicación y construcción de obras de mitigación en esa región del país.    

La  CTI estuvo conformada para esa área,  por los siguientes especialistas: 
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� TUPAK ERNESTO OBANDO RIVERA. Especialista en Geología, y Gestión de Riesgo de la 

Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Atención, Prevención y Reducción de 

Desastres (SE-SINAPRED, Managua) 

 

� BISMARK VALDEZ MARTINEZ. Director de Emergencia Ambientales del Ministerio de 

Recursos Naturales y Ambiente (MARENA, Managua) 

 

� JAMIL ANTONIO ROBLETO MOLINA. Especialista en Hidrología del Instituto Nicaragüense 

de Estudios Territoriales (INETER, Managua).  

 

� ALCALDIAS. Unidad Ambiental,  y de Gestión de Riesgo de Alcaldía de la Concordia, y 

Dirección  de Planificación de Alcaldía de Jinotega 

 
4. Se apoyó técnicamente al Coordinador del Proyecto NI-T1090 en el mejoramiento y 

seguimiento del Plan de Ejecución, y Plan Operativo Anual (POA) 

 
5. Se preparó y presentó Informe mensual de trabajos realizados de consultoría –experto en 

Gestión de Riesgos para cumplimiento de los objetivos y condiciones contractuales de esta 

consultoría.  

 
6. Se garantizó que los resultados del Informe de Evaluación de Emplazamiento de Sitio en 

Municipios La Concordia y Jinotega  (Véase Ilustración No 1) hayan sido incorporados en 

los diseños de obras de mitigación de la Operación Préstamo NI-L1048 ejecutado por el 

MARENA, apoyado por la SE-SINAPRED.  

    
a)                                                                              b) 

         Ilustración No. 1.  a) Identificación y análisis de puntos amenazados por las inundaciones según cartografía disponible,  
         sitios previsto para el diseño y construcción de obras  mitigación dentro del marco de Cooperación Técnica del Proyecto BID,  
          NI-T1090 que ejecuta la SE-SINAPRED a la Operación de Préstamo del Programa BID,  NI-L1048  que ejecuta MARENA. 
         b) Coordinación  y ejecución de tareas, técnicas, operativas y logísticas en el área del Proyecto para   
          alcanzar los objetivos y actividades propuestos del trabajo.     
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7. Se identificó conjuntamente con el MARENA e Ineter, 06 obras priorizadas a ser diseñadas 

y ejecutadas por  el Programa NI-L1048 que desarrolla el MARENA  con apoyo de la SE-

SINAPRED. (Véase Ilustración No 2) 

 
 

 
 

                Ilustración  No 2. Descripción y medición de datos por  la Comisión Técnica Interinstitucional establecida  para   
                evaluación de puntos críticos en  Municipios,  la Concordia y Jinotega realizada entre el 22 al 24 de Junio del 2011.   
 

 
8. Se organizó y ejecutó sesión informativa  sobre resultados obtenidos del Informe realizado 

sobre Evaluación de Emplazamiento de Sitio  ante miembros involucrados de la Comisión 

Técnica Interinstitucional (CTI, Sede  Managua) 
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9. Se apoyó técnicamente al Coordinador del Proyecto NI-T1090 en reuniones del Comité 

Técnico Interinstitucional de los Proyectos BID,  NI-T1090 que ejecuta la SE-SINAPRED, 

y NI-L1048 que ejecuta el MARENA.   

 

 

III. Resultados Esperables 

 
� Revisado y corregidos TDRs sobre Indicadores en Gestión de Riesgo en 19 Municipios, y 12 

Planes Municipales de Gestión de Riesgos.  
 

� Identificadas 06 obras de mitigación en la Concordia y Jinotega, en apoyo de la SE-
SINAPRED a la Operación de Préstamo NI-L1048 que ejecuta MARENA.  

 
� Informadas autoridades de la CTI y SE-SINAPRED de los Resultados logrados de la 

Evaluación de Emplazamiento de Sitios en puntos críticos de Municipios, La Concordia y 
Jinotega en reunión del 06 de Julio del 2011  

 
� Revisado Plan Operativo Anual por Consultor en Gestión en Riesgo, y su aprobación por 

Coordinador técnico del Proyecto NI T1090. 
 

 

 

IV. Conclusiones 
 

• Tras la aprobación, y ejecución del Proyecto BID, NI- T1090 que ejecuta la SE-SINAPRED, 

se alcanzado logros significativos en el cumplimiento de los procesos establecidos para esta 

Consultoría –Experto en Gestión de Riesgo en los primeros meses de avances del programa 

de trabajo.  

 

• Cumpliéndose de esta  forma con los objetivos y metas iniciales propuestos en términos de 

calidad, tiempo y costos establecidos. Constituyendo esto, un insumo importante para el 

diseño de estrategia nacional de la Gestión de Riesgo de Desastre en el área del Proyecto. 
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V.  Recomendaciones  
 

� Agilizar el proceso de adquisición del mobiliario de oficina y equipo informático, así como 

la adquisición de la licencia y Programa ArcGis 9.3 para la consultoría-experto en Gestión 

de Riesgo con miras mejor cumplimiento de las  tareas y compromisos hasta la fecha 

difícilmente realizados dentro de  la Unidad Técnica del Proyecto NI-T1090.  

 
� Generar y entregar un ejemplar de la suscripción del contrato al Consultor –Experto en 

Gestión de Riesgos  para gestiones posteriores, y archivo en la UTP-NI-T1090.  

 

 

VI.  Anexos 

 

6.1.-Acrónimos.   

 
 

Siglas                                                     Significado 
 
 

BID  Banco Interamericano de Desarrollo 

 

CTI Comisión Técnica Inter-Institucional  

 

INETER Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales 

 

MARENA Ministerio de Recursos Naturales y Ambiente 
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SE     Secretaría Ejecutiva 

 

SIG Sistema de Información Geográfica 

 

SINAPRED Sistema Nacional de Atención, Prevención y   

                                         Reducción de Desastres  

 

UTP Unidad Técnica de Proyecto 

 

NI-T1090/NI-L1048          Proyectos BID, sobre Análisis e Incorporación de la  

                                       Gestión de Riesgo a los Planes de Desarrollo  

                                       Territorial y Zonificación Urbana 


