

Coordinador UTP-NI-T1090
SE-SINAPRED

Aprobado:
Lic. Samuel Pérez Morales.

**SISTEMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN,
MITIGACIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES (SINAPRED).
SECRETARÍA EJECUTIVA**

OP: ATN/OC-12298-NI "Análisis e Incorporación de la Gestión de Riesgo de Desastres en la Planificación Municipal de Nicaragua" Cooperación Técnica NI-T1090.

SEGUNDO INFORME AVANCE MENSUAL

DE CUMPLIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL
07 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DEL 2011, POR *EXPERTO EN
GESTIÓN DE RIESGO* DE LA UTP-NI-T1090.



Experto Gestión de Riesgo UTP-NI-T1090
SE-SINAPRED

Elaborado:

Dr. Tupak Ernesto Obando Rivera.

INDICE

N/o	Páginas.
I. Cumplimiento de las principales actividades de la consultoría <i>Experto en Gestión de Riesgo</i> de la UTP-NI-T1090 de la SE-SINAPRED.....	3-4
II. Cumplimiento de los principales componentes programados en el PEP, POA y PAC del proyecto NI-T1090.....	5-7
III. Ruta crítica propuesta para la ejecución de la asignación financiera desembolsada por el BID, para el trimestre julio-septiembre del 2011. (Proyecto NI-T1090).....	07
IV. Resultados alcanzados.....	07
V. Conclusiones y recomendaciones	09

INFORME AVANCE MENSUAL

DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO (NI-T1090), “ANÁLISIS E INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA PLANIFICACIÓN MUNICIPAL DE NICARAGUA” CONTRATO No. ATN/OC-12298-NI.

I. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA –EXPERTO EN GESTIÓN DE RIESGO DE LA UNIDAD TÉCNICA DEL PROYECTO NI-T1090.

El presente informe presenta las tareas desarrolladas del 07 de Julio al 07 de Agosto del 2011 por experto en Gestión de Riesgo de la UTP-NI-T1090 SE-SINAPRED según objetivos, actividades y tiempos indicados en el Plan de Ejecución del Proyecto (PEP), Plan Operativo Anual (POA) y Plan de Adquisiciones (PAC), las cuales se presentan a continuación:

- Revisión y actualización de los TDRs sobre Indicadores en Gestión de Riesgo en 12 Municipios, y TDRs de 12 Planes Municipales de Gestión de Riesgos, así como, metodología propuesta. Comparación y verificación de dicha metodología con experiencia de metodología del Proyecto “Reducción de la Vulnerabilidad ante los Desastres en Nicaragua (PRVD)” ejecutado por SE-SINAPRED en 30 municipios de la región del Pacífico de Nicaragua en término de objetivos, actividades, productos, calidad, tiempo de ejecución, duración y montos establecidos.
- Revisión, y actualización de la duración, tiempo y montos financieros, en el POA, PAC y PEP (ver **Tabla No 1**), para su entrega y revisión por coordinador técnico del Proyecto NI-T1090 que ejecuta SE-SINAPRED, y su posterior revisión y aprobación por Asesora Técnica, Arq. Ana Izaguirre, y Xiomara González, Directora de Gestión y Desarrollo de la SE-SINAPRED, y la No Objeción del BID.
- Entrega del informe y anexos de los resultados de la visita de campo a la Concordia y Jinotega al coordinador técnico del Proyecto NI-T1090, y su posterior revisión y aprobación por Asesora Técnica, y Dirección de Gestión y Desarrollo de la SE-SINAPRED, y la No Objeción del BID.
- Apoyo técnico al Coordinador de UTP-NI-T1090 en el proceso, y seguimiento de la contratación de especialista en adquisiciones. Se recepcionó hoja de vida y carta de intensión de candidato interesado en el puesto vacante. Se participó en el proceso de revisión dentro de comisión técnica de la SE-SINAPRED, de los curriculum vitae de los candidatos interesados para elaborar lista corta y enviarla al BID, para la No objeción.
- Apoyo técnico al Coordinador de UTP-NI-T1090 en el proceso de cotización y especificaciones técnicas de mobiliario de oficina y equipo informático.

- Apoyo técnico al Coordinador de UTP-NI-T1090 en el marco de cumplimiento de tareas, técnicas, operativas y administrativas del POA, PEP, y PAC ante el BID. Presentación de equipo técnico de la UTP-NI-T1090 de SE-SINAPRED ante el BID. Discusión de detalles técnicos del Primer Informe del Proyecto NI-T1090. Este proceso cuenta con la participación activa y eficaz de la asesora técnica, Arq. Ana Izaguirre, y Xiomara González, Directora de Gestión y Desarrollo de la SE-SINAPRED.




Tabla No 1. Actualización, y re-ajuste de la duración y tiempo de ejecución de actividades y tareas, del Plan de Ejecución del Proyecto (PEP): Análisis e incorporación de la gestión del riesgo de desastres en la planificación municipal en Nicaragua. Cooperación Técnica NI-T1090, Contrato No. ATN/OC-12298-NI

II. CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES PROGRAMADOS EN EL PEP, POA Y PAC DEL PROYECTO NI-T1090.

COMPONENTE 1: PLANIFICACIÓN MUNICIPAL CON ÉNFASIS EN LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.

Sub componente 1.1: Elaborar 12 Planes Municipales de Gestión de Riesgo (PMGR).

Fecha: Julio del 2011

Objetivo de la actividad: TDRs y la Metodología para la elaboración de 12 planes municipales en gestión de Riesgo (PMGR)

Resultados: Satisfactorios según tareas previstas en el POA y PEP

Nota: Se esperan consideraciones respectivas de instituciones de gobierno, miembros del Comité Técnico Inter-Institucional (CTI) para su envío al BID, para la No objeción.

Porcentaje de avance: 10% según POA y PEP

COMPONENTE 2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SINAPRED.

Sub componente 2.1: Aplicación y seguimiento de Indicadores de gestión de riesgo en 12 municipios.

Fecha: Agosto a Octubre del 2011

Objetivo de la actividad: Aplicación y seguimiento de Indicadores de gestión de riesgo en 12 municipios.

Descripción de avances tareas realizadas:

- TDRs sobre Indicadores de gestión de riesgo (IGR), revisados por la UTP-NI-T1090, Asesoría Técnica, y Dirección de Gestión y Desarrollo de SE-SINAPRED.
- Logros en la aprobación por el BID, sobre ampliación del monto de consultoría de aplicación de IGR a cantidad propuesta de **US-50,000.00** (cincuenta mil dólares americanos netos 100/100)

- Acuerdos, entre SE-SINAPRED y BID, sobre contratación de firma consultora internacional por el BID, a falta de experiencia nacional en la aplicación de la metodología propuesta, y en cumplimiento de procedimientos internos del BID contenidos en la **GN-2349-7** sobre la **selección directa**, según el **GN-2350-7 sección 3.10** para consultor individual y para firmas consultoras.
- Acuerdos, entre SE-SINAPRED y BID, sobre re-ajuste presupuestario a monto propuesto **US-20,000.00** (veinte mil dólares americanos netos 100/100), que reduce la cobertura de trabajo a 12 municipios del **NI-T1090** que ejecuta la SE-SINAPRED.
- Consultoría internacional de IGR para **07 municipios del proyecto NI-L1048** del MARENA con fondos propios de la consultoría sobre elaboración de los 07 PMGR de la operación de préstamo NI-L1048

Resultados:

En espera, según tareas previstas en el POA y PEP

Nota:

Se esperan consideraciones respectivas de instituciones de gobierno, miembros del Comité Técnico Inter-Institucional (CTI) para su envío al BID, para la No objeción.

*Porcentaje
de avance:*

10% según POA y PEP

COMPONENTE 3: Diseños de Obras de inversión de infraestructura pública en municipios priorizados.

Sub componente 3.1: Elaborar Diseños de Obras de Mitigación en 12 municipios del proyecto NI-T1090 que ejecuta la SE-SINAPRED e identificación de 07 Obras en los municipios del proyecto NI-L1048 que ejecuta MARENA con el apoyo de la SE-SINAPRED.

Fecha: Agosto a Octubre del 2011

Objetivo de la actividad: Elaborar Diseños de Obras de Mitigación en 12 municipios del proyecto NI-T1090 que ejecuta la SE-SINAPRED e identificación de 07 Obras en los municipios del proyecto NI-L1048 que ejecuta MARENA con el apoyo de la SE-SINAPRED

*Descripción de avances
tareas realizadas:*

- Realización de Visita de Campo a la Concordia y Jinotega, para emplazar 06 Obras civiles menores (mitigación) solicitadas por los alcaldes correspondientes, dentro del contexto del proyecto NI-L1048 que ejecuta MARENA, apoyado por la SE-SINAPRED.
- El Informe técnico y sus resultados constituye insumo adelantado al subcomponente 3.1, identificación de 07 Obras de mitigación del proyecto NI-L1048 que ejecuta MARENA que tiene asignación presupuestaria con monto de C\$ 1,080, 000.00 (Un millón ochenta mil córdobas netos 100/100

Resultados: En espera, según tareas previstas en el POA y PEP

Nota: Se espera inicie el proceso de consultoría sobre elaboración de 12 Planes Municipales de Gestión de Riesgo (PMGR) en los tiempos y montos establecidos por el POA.

*Porcentaje
de avance:* 28.57 % en la identificación de obras de mitigación en 07 municipios considerados en la operación préstamo NI-L1048 ejecutado por MARENA. En esta etapa, se aún no se tienen datos para el proyecto NI- T1090 que ejecuta la SE-SINAPRED.

III. RUTA CRÍTICA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LA ASIGNACION FINANCIERA DESEMBOLSADA POR EL BID A LA SE-SINAPRED, PARA EL PERIODO JULIO - OCTUBRE DEL 2011. (PROYECTO NI-T1090).

Fecha: Julio a Agosto del 2011

*Monto financiero BID
aportado a*

II-Semestre-2011: US-150,000.00 (100%)

*Monto financiero
actual empleado por
la SE-SINAPRED:*

US-5,860.00 (04%)

Nota:

En esta etapa, el BID, considera la realización de un re-ajuste al PEP, POA y PAC con la incorporación de un monto adicional de **US-20,000.00** (veinte mil dólares americanos netos 100/100) para terminar de completar el costo de la consultoría sobre Aplicación de IGR para 12 municipios del proyecto NI-T1090

IV. RESULTADOS GENERALES ALCANZADOS.

- Revisado y corregidos TDRs sobre Indicadores en Gestión de Riesgo en 19 Municipios.
- Revisado y corregidos TDRs de 12 Planes Municipales de Gestión de Riesgos, y su metodología propuesta considerando calidad, tiempo de ejecución, resultados y productos obtenidos, para su revisión por coordinador técnico de la UTP-NI-T1090 y autoridades directas de la SE-SINAPRED.
- Revisado, actualizado, y re-ajustado la duración, tiempo y montos financieros de las actividades y tareas contempladas en el PEP, POA y PA, y su entrega a coordinador técnico del Proyecto NI-T1090 ejecutado por la SE-SINAPRED, para su posterior revisión por autoridades de la SE-SINAPRED, y la No Objeción del BID.
- Entrega del informe y anexos de los resultados de la visita de campo a la Concordia y Jinotega a coordinador técnico del Proyecto NI-T1090, y autoridades directas de la SE-SINAPRED.

V. CONCLUSIONES. *(En este Segundo Informe Avance Mensual)*

- Con el desarrollo actual del Proyecto NI- T1090 ejecutado por la SE-SINAPRED, se obtuvieron resultados importantes y fructífero para el cumplimiento de tareas y actividades en tiempo y forma contempladas en el PEP, POA y PAC, siendo de común denominador con los objetivos y metas de la Consultoría, **Experto en Gestión de Riesgo de la UTP-NI-T1090 de la SE-SINAPRED**, que se ha logrado concretar progresivamente en estos últimos dos meses de trabajo y funciones realizadas.
- Esto constituye elemento positivo y efectivo para el desarrollo amplio de la Gestión del Riesgo de Desastres en los municipios que engloba el Proyecto NI-T1090 acorde con prioridades y lineamiento del BID, y directrices técnicas de la SE-SINAPRED, para su posterior incorporación en los planes municipales de las regiones seleccionadas del Norte del país.
- Por cuanto, se ha cumplido hasta el momento, con los objetivos, actividades, productos iniciales, tiempo de ejecución, calidad, y montos establecidos en este Proyecto. NI-T1090.
- Finalmente, se ha logrado concertar una planificación única acorde con la realidad, con aportes sustanciales y técnicos necesarios en aras de desarrollar y cumplir con los objetivos y las metas del Proyecto NI-T1090.

VI. RECOMENDACION.

(En este Segundo Informe Avance Mensual)

- La adquisición de mobiliario de oficina y equipo informático, así como, adquisición de licencia y Programa ArcGis 9.3 para agilizar procesos de trabajo y cumplimiento de metas en tiempo y forma incluidas contempladas en el PEP, POA y PA.
- Designar un espacio para ubicar oficina de la **consultoría- Experto en Gestión de Riesgo de la UTP-NI-T1090 SE-SINAPRED**, ya que, una vez disponible el mobiliario y equipo informático, se requerirá espacio para el escritorio, el archivador y equipo informático.