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Cumplimiento de actividades de consultoría –experto en gestión de riesgo de la unidad técnica del proyecto NI-T1090
El presente informe presenta las tareas desarrolladas del 07 de Julio al 07 de Agosto del 2011 por experto en Gestión de Riesgo de la UTP-NI-T1090 SE-SINAPRED según objetivos, actividades y   tiempos indicados en el Plan de Ejecución del Proyecto (PEP), Plan Operativo Anual (POA) y Plan de Adquisiciones (PAC), las cuales se presentan a continuación:
· Revisión y actualización de los  TDRs sobre Indicadores en Gestión de Riesgo en 19 Municipios, y TDRs de 12 Planes Municipales de Gestión de Riesgos, así como, metodología propuesta. Comparación y verificación de dicha metodología con experiencia de metodología del Proyecto “Reducción de la Vulnerabilidad ante  los Desastres en Nicaragua (PRVD)” ejecutado por SE-SINAPRED en 30 municipios de la región del Pacífico de Nicaragua en término de objetivos, actividades, productos, calidad, tiempo de ejecución, duración y montos establecidos. 

· Revisión, y actualización de la  duración, tiempo y montos financieros, en el PEP, POA y PAC (véase Ilustración No 1, No 2 y No 3), para su entrega y revisión por  coordinador técnico del Proyecto NI-T1090 que ejecuta SE-SINAPRED, y su posterior revisión y aprobación  por Asesora Técnica, Arq. Ana Izaguirre, y Xiomara González, Directora  de Gestión y Desarrollo de la SE-SINAPRED, y la  No Objeción del BID.

· Entrega del informe y anexos de los resultados de la visita de campo a la Concordia y Jinotega al coordinador técnico del Proyecto NI-T1090, y su posterior revisión y aprobación  por Asesora Técnica, y Dirección de Gestión y Desarrollo de la SE-SINAPRED, y la  No Objeción del BID.

· Apoyo técnico al Coordinador de UTP-NI-T1090 en el proceso, y seguimiento de la  contratación de especialista en adquisiciones.  Se recepcionó hoja de vida y carta de intensión de candidato interesado en el puesto vacante. Se participó  en el proceso de revisión dentro de comisión técnica de la SE-SINAPRED, de los curriculum vitae de los candidatos interesados para elaborar lista corta y enviarla al BID, para la No objeción.
· Apoyo técnico al Coordinador de UTP-NI-T1090 en el proceso de cotización y especificaciones técnicas de mobiliario de oficina y equipo informático.
· Apoyo técnico al Coordinador de UTP-NI-T1090 en el marco de cumplimiento de tareas, técnicas, operativas  y administrativas del POA, PED, y PAD ante  el BID. Presentación de equipo técnico de la UTP-NI-T1090 de SE-SINAPRED ante el BID. Discusión de detalles técnicos del  Primer Informe del Proyecto NI-T1090. Este proceso cuenta con el participación activa y eficaz de la asesora técnica, Arq. Ana Izaguirre, y Xiomara González, Directora de Gestión y Desarrollo de la SE-SINAPRED. 
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Ilustración No 1.  Actualización y re-ajuste del tiempo y monto financieros de las actividades y tareas  

                  Contempladas en el Plan Operativo Anual (POA- 2011) del  Proyecto:   Análisis e incorporación de la gestión del riesgo  

                de desastres en la  planificación municipal en Nicaragua. Cooperación Técnica NI-T1090,
                Contrato No. ATN/OC-12298-NI
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 Ilustración No 2.   Actualización, y re-ajuste de la duración y tiempo de ejecución de actividades y tareas, del  Plan de  

 Ejecución del Proyecto (PEP): Análisis e incorporación de la gestión del riesgo de desastres en la    planificación municipal en Nicaragua. Cooperación Técnica NI-T1090, Contrato No. ATN/OC-12298-NI
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         Ilustración No 3.   Actualización y re-ajuste de los  datos, en el  Plan de Adquisiciones del Proyecto: Análisis e incorporación   

                                       de la gestión del riesgo de desastres en la  planificación municipal en Nicaragua. Cooperación Técnica NI- 

                                   T1090, Contrato No. ATN/OC-12298-NI

Cumplimiento de los principales componentes  programados en el PEP,  POA y PAC del proyecto NI-T1090
COMPONENTE 1: PLANIFICACIÓN MUNICIPAL CON ÉNFASIS EN LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.
Sub componente 1.1: Elaborar 12 Planes Municipales de Gestión de Riesgo (PMGR).

Resultados satisfactorios en TDRs y la Metodología para la elaboración de 12 planes municipales en gestión de riesgo (PMGR) según lo previsto en el POA para este mes de julio del 2011, equivalente al 10% de avance en el PEP y POA. Se esperan consideraciones respectivas  de instituciones de gobierno,  miembros del Comité Técnico Inter-Institucional (CTI) para su envío al BID, para la  No objeción. 
COMPONENTE 2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SINAPRED.
Sub componente 2.1: Aplicación  y seguimiento de Indicadores de gestión de riesgo en 12      municipios.
Se tienen avances significativos del 10% según el PEP y POA, en materia de:

·  TDRs sobre Indicadores de gestión de riesgo (IGR), revisados por la UTP-NI-T1090, Asesoría Técnica, y Dirección de Gestión y Desarrollo de la SE-SINAPRED.

· Logros en la aprobación por el BID, sobre ampliación del monto de consultoría de aplicación de IGR a cantidad  propuesta de US-50,000.00 (cincuenta mil dólares americanos netos 100/100)

· Acuerdos, entre SE-SINAPRED y BID, sobre contratación de firma consultora internacional por el BID, a falta de experiencia nacional en la aplicación de la metodología propuesta, y en cumplimiento de procedimientos internos del BID contenidos en la  GN-2349-7 sobre la  selección directa, según el GN-2350-7 sección 3.10 para consultor individual y para firmas consultoras.
· Acuerdos, entre SE-SINAPRED y BID, sobre re-ajuste presupuestario a monto propuesto  US-20,000.00 (veinte mil dólares americanos netos 100/100), que reduce la cobertura  de trabajo a 12  municipios del NI-T1090 que ejecuta la SE-SINAPRED.

· Consultoría internacional de IGR para  07 municipios del proyecto NI-L1048 del MARENA con fondos propios de la consultoría sobre elaboración de los 07 PMGR de la operación de préstamo NI-L1048

Sub componente 2.2: Elaborar y ejecutar Plan de Capacitación del SINAPRED.
Resultados esperables en el mes de Octubre –Noviembre del 2011. En esta fase del proyecto, se tiene previsto: 

· Logros y experiencias de la aplicación de IGR en 12 municipios del Proyecto NI-T1090 que ejecuta la SE-SINAPRED

· Productos y experiencia de la Elaboración de los primeros Planes Municipales de Gestión de Riesgo (PMGR).     

Sub componente 2.3: Adquisición e Instalación de equipos para la administración de mapas temáticos municipales elaborados.

Resultados esperables entre meses de Septiembre y Octubre del 2011. 
Se espera la convocatoria de firmas consultoras para la adquisición de equipos de oficina y de informática (programa de cómputo y licencia respectiva) para cumplimiento de  objetivos, actividades y resultados en tiempo y forma de los proyectos NI-L1048 que ejecuta MARENA,  y  NI-T1090 que ejecuta la SE-SINAPRED. 
COMPONENTE  3: Diseños de Obras de inversión de infraestructura pública en municipios priorizados.

Sub componente 3.1: Elaborar  Diseños de Obras de Mitigación en 12 municipios del proyecto NI-T1090 que ejecuta la SE-SINAPRED e identificación  de 07 Obras en los municipios del proyecto NI-L1048 que ejecuta MARENA con el apoyo de la SE-SINAPRED.

Se obtienen adelantos importantes  del 28.57 %, según PED, y POA, con la realización de Visita de Campo a la Concordia y Jinotega, para emplazar 06 Obras civiles menores (mitigación) solicitadas por los alcaldes correspondientes, dentro del contexto del proyecto NI-L1048 que ejecuta MARENA, apoyado por la SE-SINAPRED. 

El Informe técnico y sus resultados constituye insumo adelantado al subcomponente 3.1, identificación de 07 Obras de mitigación del proyecto NI-L1048 que ejecuta MARENA que tiene  asignación presupuestaria con  monto de C$ 1,080, 000.00 (Un millón ochenta mil córdobas netos 100/100

Se espera inicie el proceso de consultoría sobre elaboración de 12 Planes Municipales de Gestión de Riesgo (PMGR) en los tiempos y montos  establecidos por el POA.

Ruta crítica propuesta para la ejecución de la asignación financiera desembolsada por el BID a la SE-SINAPRED, para el periodo julio - octubre del 2011. (Proyecto NI-T1090)

Se  contempla monto financiero por el BID para el II-Semestre-11 de US-150,000.00 (100%), de los cuales se han empleado hasta la fecha,  la cantidad de US-3,860.00     (03%).
Esto no considera aún, otros gastos y costos propuestos en el POA para el presente mes de Julio  y meses venideros. Entre estos tenemos,  gastos administrativos, costo de consultoría de aplicación de IGR, costo de adquisición de licencia y software ArcGis 9.3, y costo de plan de capacitación al SINAPRED  que suman la cantidad de  US- 164,500.00 (ciento sesenta y cuatro mil quinientos dólares americanos netos 100/100)

Cabe mencionar, que en esta etapa, el BID, considera la realización de un re-ajuste al PEP, POA y PAC con la incorporación de un  monto adicional de US-20,000.00 (veinte mil dólares americanos netos 100/100) para terminar de completar el costo de la consultoría sobre Aplicación de IGR para 12 municipios del proyecto NI-T1090
Resultados alcanzados
· Revisado y corregidos TDRs sobre Indicadores en Gestión de Riesgo en 19 Municipios.
· Revisado y corregidos TDRs de 12 Planes Municipales de Gestión de Riesgos, y su metodología propuesta considerando calidad, tiempo de ejecución,  resultados y productos obtenidos, para su revisión por  coordinador técnico de la UTP-NI-T1090 y autoridades directas de la SE-SINAPRED. 

· Revisado, actualizado, y re-ajustado la duración, tiempo y montos financieros de las actividades y tareas contempladas en el PEP, POA y PA, y su entrega a coordinador técnico del Proyecto NI-T1090 ejecutado por la SE-SINAPRED, para  su posterior revisión por autoridades de la SE-SINAPRED, y la No Objeción del BID.
· Entrega del informe y anexos de los resultados de la visita de campo a la Concordia y Jinotega a coordinador técnico del Proyecto NI-T1090, y autoridades directas de la   SE-SINAPRED. 

Conclusiones
 (En este Segundo  Informe Avance Mensual)
· Con el desarrollo actual del Proyecto  NI- T1090 ejecutado por la SE-SINAPRED, se obtuvieron resultados importantes y fructífero para el cumplimiento de tareas y actividades en tiempo y forma contempladas  en el PEP, POA y PA, siendo de común denominador con los objetivos y metas de la Consultoría, Experto en Gestión de Riesgo de la UTP-NI-T1090 de la SE-SINAPRED, que se ha logrado concretar progresivamente en estos  últimos dos meses de trabajo y funciones realizadas. 
· Esto constituye elemento positivo y efectivo para el desarrollo amplio de la Gestión del Riesgo de Desastres en los municipios que engloba el Proyecto NI-T1090 acorde con prioridades y lineamiento del BID, y directrices técnicas  de la SE-SINAPRED, para su posterior incorporación en los planes municipales de las  regiones seleccionadas del Norte del país. 
· Por cuanto, se ha cumplido hasta el momento, con los  objetivos, actividades, productos  iniciales, tiempo de ejecución, calidad, y montos establecidos en este Proyecto. NI-T1090. 
 Recomendación 

             (En este Segundo  Informe Avance Mensual)
· La adquisición de mobiliario de oficina y equipo informático, así como, adquisición de licencia y Programa ArcGis 9.3 para agilizar  procesos de trabajo y cumplimiento de metas en tiempo y forma incluidas contempladas en  el PEP, POA y PA. A la fecha, se han superado dificultades, y cumplidos con los compromisos  surgidos en el marco del Proyecto NI-T1090 con los exiguos recursos y medios asignados a la Unidad Técnica del Proyecto NI-T1090 que ejecuta la SE-SINAPRED. 
· Designar un espacio para ubicar oficina de la consultoría- Experto en Gestión de Riesgo de la UTP-NI-T1090 SE-SINAPRED, ya que, una vez disponible el mobiliario y equipo informático, se requerirá espacio para  el escritorio, el archivador y equipo informático.  
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