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INFORME DE AVANCE MENSUAL NOVIEMBRE DEL 2011
DE EJECUCIÓN FISICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO (NI-T1090), “ANÁLISIS E INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE  DESASTRES EN LA PLANIFICACIÓN MUNICIPAL DE NICARAGUA” CONTRATO No. ATN/OC-12298-NI.  

Cumplimiento y avance de las principales actividades en la ejecución de los componentes del proyecto
Este informe contiene las principales actividades y tareas  cumplidas entre el 07 de Noviembre al 06 de Diciembre del 2011  por el Consultor  Experto en Gestión de Riesgos Socio-naturales de la UTP-ATN/OC: 12298-NI-T1090 SE-SINAPRED de acuerdo con lo establecido en el Plan de Ejecución del Proyecto (PEP), Plan Operativo Anual (POA),  donde se ha apoyado  la planificación, organización, supervisión y evaluación técnica de los productos obtenidos con la ejecución del Proyecto. En breve se detalla estos aspectos: 

· Reunión con el BID para toma de decisión final sobre contratación de Consultoría sobre Aplicación de Indicadores de Gestión de Riesgo a Desastres en 12 municipios del proyecto NI-T1090. A la espera de una resolución definitiva entre el BID y la empresa CIMNE sobre la ejecución de esta consultoría. 
· Entrega de ejemplar de   Actas de Cn del CTI y CCI, firmadas por los Ministros y Directores de las   carteras miembros. 
· Ajuste al Plan de Visita de las 19 Alcaldías Municipales para: 
· Firma de Convenio Marco de Convenio de Cooperación
· Cotización de 02  laboratorios de informática para la realización de talleres de Capacitación en Arcgis versión 10.0 a  técnicos municipales beneficiados por el Proyecto NI-T1090. Se esperan consideraciones y aprobación del Secretario Ejecutivo de la SE-SINAPRED del Plan. 
· Conclusión de  TDRs y propuesta de Metodología para la Elaboración de 12 PMGR, que incluyen los 07 PMGR del proyecto PAGRICC-2415/BL-NI. 

· Inicio de la formulación de los TDRs  de Diseños de  Obras Menores de Mitigación, en 12 municipios de los proyectos ATN/OC: 12298-NI. 
· Realización de  Visitas de Campo a  07 municipios del proyecto PAGRICC-2415/BL-NI, para evaluación de  Emplazamiento de Sitio en Puntos Críticos, para la 
Identificación de Obras Menores de Mitigación. (Del 21 al 25 de Noviembre del 2011). 
· Presentación y coordinación con  delegado departamental de Gobernación y  Secretario político del FSLN de municipios de San Isidro, Sébaco y Ciudad Darío para el apoyo y seguimiento de trabajos de campo, así como  coordinación con  personal de la unidad técnica de las alcaldías  municipales,  para la organización  y acompañamiento de las  tareas  técnicas, operativas y logísticas  desarrolladas  en  7 municipios, en el  marco del cumplimiento de los objetivos y metas propuestas en el Proyecto PAGRICC-BL-2415-NI; OP: NI-L1048, que ejecuta MARENA. 21 al 22 de Noviembre del 2011
· Ejecución de  trabajos de geología de campo, (definición de la  estratigrafía, geo estructuras y complejos litológicos  locales y puntuales), identificación de zonas de inestabilidad de terreno (sitios de deslizamientos, flujos de detritos y desprendimientos de rocas) y posibles reconocimientos de fallas geológicas  in situ   (activa o inactivas) para la selección de sitios seguros con vista al asentamiento de obras menores de  mitigación  en sitios críticos,  para San Isidro, Sébaco y Ciudad Darío. 21 al 23 de Noviembre del 2011
· Evaluación conjunta de  componentes técnicos de sitios críticos visitados (Véase Ilustración No. 1) en los municipios de   Ciudad Darío, Sébaco y San Isidro (23 al 25 de Noviembre del 2011). Los componentes evaluados fueron: 

· Geológicos/geotécnicos  (Esp. del  SINAPRED)

· Ambientales                        (Esp. del  MARENA)

· Territoriales                         (Esp. del INIFOM)

· Elaboración, y presentación de  informe de  Visitas de Campo  para el Emplazamiento de Sitio en 07 Municipios del proyecto PAGRICC-2415/BL-NI: OP: L1048-NI, para su envío al  Secretario Ejecutivo SE-SINAPRED. (28 al 30 de Noviembre del 2011)
· Elaboración de Informe de cumplimiento de las tareas y actividades de Experto en Gestión de Riesgo de  la UTP-ATN/OC: 12298-NI; CT: NI-T1090, correspondiente al mes de (28 de Noviembre del  2011).
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Ilustración No 1.  Recuento fotográfico de varios  sitios críticos visitados en los municipios de San Isidro, Sébaco y Ciudad Darío (municipalidades beneficiadas por el Programa Ambiental NI-BL-2415; OP-NI-L1048 que ejecuta MARENA) en el Departamento de Matagalpa en la semana del 21 al 25 de Noviembre del 2011 por la comisión técnica inter-institucional conformada para la evaluación técnica de esos sitios con vista a emplazar obras civiles de mitigación para la prevención y mitigación de desastres naturales locales (inundaciones, deslizamientos, crecidas del río, máximas precipitaciones, y otros). 

Cumplimiento de los principales componentes programados en el PEP, POA y PA del proyecto ATN/OC: 12298- CT: NI-T1090

COMPONENTE 1: PLANIFICACIÓN MUNICIPAL CON ÉNFASIS EN LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.
Sub componente 1.1: Elaborar 12 Planes Municipales de Gestión de Riesgo (PMGR).

Se han reportado avances significativos en el  PEP y POA con el cumplimiento de esta actividad y tareas previstas en los mismos.  TDRs de elaboración de 12PMGR han sido revisados por Asesora técnica, y la DGD, y remitidos a No Objeción en el BID. 
COMPONENTE 2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SINAPRED.

Sub componente 2.1: Aplicación  y Seguimiento de Indicadores de Gestión de Riesgo en 12 municipios.

En  reunión  con el BID, el día lunes 05 de Diciembre del 2011, se discutieron detalles técnicos,  y  montos económicos asignados para la realización de la consultoría de Aplicación de Indicadores de GR en 12 municipios beneficiados por el Proyecto NI-T1090 que ejecuta la SE-SINAPRED. 

Entre varios temas, se tratan tópicos relacionados con gestiones realizadas vía electrónica entre el BID y  la empresa CIMNE sobre el alcance del estudio, y limitantes de asignación financiera para realización de trabajos respectivos. Se propone  realización de consultoría en tres ejes: 
·  Capacitación a los Técnicos/ Consultor Nacional, sobre la metodología completa para la aplicación de IGR, y variables aplicables  a nivel municipal. (CIMNE)
· Supervisión de la Aplicación de los Indicadores de Gestión de Riesgo del BID, en los 12 municipios por los técnicos/ consultores nacionales. (CIMNE)    

· Recopilación de  información y  aplicación de indicadores de Gestión de Riesgo seleccionados, en los 12 municipios del proyecto. (Consultores Nacionales)
Por último, en este Sub-componente 2.1, está previsto en su debido momento, la realización de 02 talleres, (el primero para conocer la metodología de IGR propuesta por el BID, la selección de IGR aplicables a nivel municipal y el segundo sobre los resultados de la aplicación y guía metodológica como valor agregado al estudio realizado. 
Sub componente 2.2: Elaborar y ejecutar Plan de Capacitación del SINAPRED.

Fecha:                                 Marzo, y Agosto del 2012

Objetivo de la actividad:         

· Taller No. 1 (Marzo 2012): Experiencias y Metodología del estudio realizado sobre la Aplicación de Indicadores de Gestión de Riesgo (IGR) en 12 municipios, y su aplicabilidad a otros municipios de Nicaragua. 

· Taller No. 2 (Agosto 2012): Experiencias y resultados en la Elaboración de los 12 Planes Municipales de Gestión de Riesgo (PMGR) por la firma consultora.     

   Resultados:                         Esperable en 04, y 09 meses respectivamente en PEP y POA 

                                            del Proyecto NI-T1090 que ejecuta la  SE-SINAPRED.

Nota:                                   Reprogramada ejecución en PEP, y POA  hasta luego de 

                                           finalizado  estudio sobre aplicación de IGR en 12                                           

                                           Municipios
Sub componente 2.3: Adquisición e Instalación de equipos para la administración de mapas temáticos municipales elaborados.

Logros significativos con el cumplimiento de gestiones técnica, económica y administrativas de la UTP-NI-T1090 (Coordinador, Experto en GR, y Especialista en Adquisiciones), y direcciones  substanciales de la SE-SINAPRED (Asesoría  técnica; Dirección de Planificación; Dirección  de Gestión y Desarrollo) para la adquisición de equipos informáticos, licencia de Uso y Software Arc Gis versión 10,  y 02 Talleres de Capacitación a 50 técnicos municipales en el marco del proyecto a través de la empresa Geo-tecnología (distribuidora exclusiva de productos ArcGis en Nicaragua). A la fecha se ha obtenido la aprobación, y la No Objeción del BID. 

COMPONENTE  3: DISEÑOS DE OBRAS DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS.
Sub componente 3.1: Elaborar  Diseños de Obras de Mitigación en 12 municipios del proyecto NI-T1090 que ejecuta la SE-SINAPRED e identificación  de 07 Obras en los municipios del proyecto NI-L1048 que ejecuta MARENA con el apoyo de la SE-SINAPRED.

Las tareas y actividades relacionadas con este sub-componente 3.1, están prevista realizarse según PEP y POA en el mes de Marzo del 2012. Vale aclarar que la realización de esta consultoría se iniciaría posterior o paralelo a la consultoría sobre  Elaboración de 12 Planes Municipales de Gestión de Riesgo (PMGR). 

 No obstante,  se iniciaron gestiones técnicas pertinentes encaminadas a elaboración y conclusión de  TDRs sobre Consultoría de Diseño de Obras Menores de Mitigación, en 12 municipios de los proyectos ATN/OC: 12298-NI,  en el caso del proyecto PAGRICC- BL-2415-NI, MARENA ha reportado niveles significativos de avances con la identificación y evaluación de puntos críticos  de municipios beneficiados por el mismo.  

En este sentido, se realizó visita de campo a los Municipios de San Isidro, Sébaco y Ciudad Darío en el Departamento de Matagalpa entre la semana del 21 al 25 de Noviembre del 2011  para la evaluación de emplazamiento de sitio en puntos críticos de esas municipalidades con miras a la prevención y mitigación de desastres naturales locales a través del diseño de obras civiles de mitigación avaladas y aprobadas por la SE-SINAPRED y el BID. 
Por último, es preciso mencionar, que el Avance del Cumplimiento de las tareas y actividades previstas en el PEP, y POA han sido substanciales y beneficiosas en términos de tiempo, calidad y montos establecidos en este cierre del mes de Noviembre del 2011. 

Resultados alcanzados
· Entregados ejemplares de  actas de Cn del CTI y CCI  a instituciones miembros de la CTI (MARENA, INETER, MTI e INIFOM) con firmas y rúbricas de  Ministros (as)  y Directores   de esas carteras.
· Ajustado  Plan de Visita de las 19 Alcaldías Municipales para:

· Firma de Convenio Marco de CC
· Cotización de 02  laboratorios de informática

· Realización de talleres de Capacitación en Arcgis versión 10.0 a  técnicos municipales beneficiados por el Proyecto NI-T1090. Se esperan consideraciones y aprobación del Secretario Ejecutivo de la SE-SINAPRED del Plan. 

· Concluido  TDRs y propuesta de Metodología para la Elaboración de 12 PMGR, que incluyen los 07 PMGR del proyecto PAGRICC-2415/BL-NI. 

· Creadas condiciones para la formulación de los TDRs  de Diseños de  Obras Menores de Mitigación, en 12 municipios de los proyectos ATN/OC: 12298-NI. 
· Realizadas Visitas de Campo a  07 municipios del proyecto PAGRICC-2415/BL-NI, para evaluación de  Emplazamiento de Sitio en Puntos Críticos, para la Identificación de Obras Menores de Mitigación.  
· Cumplida   organización, apoyo y acompañamiento técnico al personal de alcaldías municipales de San Isidro, Sébaco y Ciudad Darío en  tareas  técnicas, operativas y logísticas  desarrolladas  en  7 municipios, en el  marco del cumplimiento de los objetivos y metas propuestas en el Proyecto PAGRICC-BL-2415-NI; OP: NI-L1048, que ejecuta MARENA. 

· Ejecutados  trabajos de geología de campo, e identificados puntos críticos, en donde se prevé el asentamiento de obras civiles menores de  mitigación en los municipios de  San Isidro, Sébaco y Ciudad Darío. 

· Evaluados técnicamente emplazamientos de sitios  en puntos   críticos de municipalidades del Departamento de Matagalpa.  

· Elaborado  y presentado  informe de  Visita de Campo  en 03 Municipios (San Isidro, Sébaco y Ciudad Darío) del proyecto PAGRICC-2415/BL-NI: OP: L1048-NI, para su envío al  Secretario Ejecutivo SE-SINAPRED. 
Conclusiones
 (En este Sexto  Informe Avance Mensual)
· Resultados significativos  en el cumplimiento de  procesos técnicos y económicos en  PEP y POA del Proyecto NI-T1090, a pesar de limitantes en  los  recursos existentes en la UTP-NI-T1090.  

· Cumplidos  objetivos y actividades principales propuestas para etapa de trabajo según lo que estaba previsto en el PEP y POA hasta Noviembre del año 2011, en función de tiempo, calidad y costos según compromisos propuestos en TDRs de esta consultoría.  

· Logros progresivos de los componentes que conforman  la Gestión de Riesgo a   los planes municipales de municipios beneficiados por el Proyecto NI-T1090. 

· Ejecución y cumplimiento de programa  según realidad de los territorios englobados por Proyecto NI-T1090 de la SE-SINAPRED, sumado a esfuerzos y tareas ligadas con Programa Ambiental NI-L1048 que ejecuta MARENA, que apoya la SE-SINAPRED. 

Recomendaciones
 (En este Sexto  Informe Avance Mensual)
Se recomienda:  

· Designar un espacio para ubicar  oficina de Experto en GR de la UTP-NI-T1090, dotada con mobiliario de oficina y equipo informático (01 escritorio, 01 archivador, 01 lokers y equipo informático) en aras de cumplir como ha sido a la fecha con las compromisos propuestos en  el Proyecto NI-T1090  en tiempo y forma, lo cual han sido superados a pesar de la limitantes de medios y recursos en la UTP-NI-T1090.  
· Agilizar los procesos de revisión y entrega del sexto informe de avance mensual,  ya que autoridades técnicas involucradas con Proyecto NI-T1090 de la SE-SINAPRED  toman demasiado tiempo  con estos, lo cual demoran la ejecución de procesos administrativos y financieros internos de la SE-SINAPRED. Con esto  se  abona   al mejor desarrollo y funcionamiento del proyecto NI-T1090. 
· Agilizar  entrega de viáticos de bolsillos de las visitas de campos previstas entre el 12 al 16 de Diciembre del 2011 a los 19 municipios beneficiados por el Proyecto NI-T1090 (SE-SINAPRED) para cumplir en tiempo y forma con las actividades y tareas establecidas según PEP y POA. 
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 Aprobado:

                   Msc. Lic. SAMUEL PÉREZ MORALES. 

SISTEMA NACIONAL PARA LA PREVENCION,  

MITIGACION Y ATENCION DE DESASTRES (SINAPRED).

 SECRETARIA EJECUTIVA 

OP: ATN/OC-12298-NI”Análisis e Incorporación de la Gestión de Riesgo de Desastres en la Planificación Municipal de Nicaragua” Cooperación Técnica NI-T1090. 

SEXTO INFORME MENSUAL DE AVANCE 

de las Principales Actividades del Experto en Gestión de Riesgo de la UTP:ATN/OC:12298 NI, Cooperación Técnica NI-T1090 SE-SINAPRED, del 07 de Noviembre al 06 de Diciembre del 2011.
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