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Informe de avance mensual septiembre -2011
DE EJECUCIÓN FISICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO (NI-T1090), “ANÁLISIS E INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE  DESASTRES EN LA PLANIFICACIÓN MUNICIPAL DE NICARAGUA” CONTRATO No. ATN/OC-12298-NI.  

III- CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EN LA EJECUCION DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO.

Este Informe detalla aspectos relacionados con las tareas y actividades cumplidas en la Consultoría Experto en Gestión de Riesgo de la Unidad Técnica del Proyecto NI-T1090 que ejecuta la SE-SINAPRED comprendida entre las fechas del 07 de Agosto al 06 de Septiembre del 2011 según el Plan de Ejecución del Proyecto (PEP), y Plan Operativo Anual (POA). 

En esta la consultoría se han dirigidos los trabajos enfocado a apoyar la planificación, organización, supervisión y evaluación técnica de los productos obtenidos con la ejecución del Proyecto; tomando en cuenta la vinculación de las actividades, con las contenidas en la operación de préstamo del Programa NI-L1048 que ejecuta MARENA.   Por el cual, se detalla a continuación los siguientes: 

A. PROCESO DE ELABORACION DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONSTRATACIÓN DE CONSULTORÍA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS

Elaboración y entrega a Coordinador del Proyecto NI-T1090  de las  Especificaciones Técnicas, para la adquisición de los  Equipos Informáticos, Licencia de Uso  y Software Arcgis 9.3-10.0 y se realizo reunión con la Ing. Ruth Hernández, funcionaria de la empresa Geo-tecnología, sobre presentación de oferta técnica y económica viable, para el equipamiento de las 12 alcaldías municipales del proyecto NI-T1090.

B. PROCESO DE ELABORACION  Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE EJECUCIÓN, Y PLAN OPERATIVO ANUAL 

· Revisión, análisis y consideraciones a las  tareas, tiempo y montos de ejecución de los procesos establecidos en el Plan de Ejecución del Proyecto (PEP), y  Plan Operativo Anual (POA) del Proyecto ATN/OC: 12298-NI, CT: NI-T1090 –SE-SINAPRED para su envío,  y No Objeción por el  BID. (22 de septiembre del 2011).

· Elaboración de Proyección de Plan y Cronograma de trabajo de meses,   Junio hasta  Septiembre  de 2011. Preparado el día 26 de Septiembre del 2011

C. PROCESO DE ELABORACION  Y PRESENTACIÓN DE INFORME MENSUAL, SEMESTRAL DEL PROYECTO

Revisión, análisis y consideraciones a la propuesta elaborada por Lic. Samuel Pérez, Coordinador el Proyecto NI-T1090 sobre Convenio Marco de Coordinación y Cooperación entre la SE-SINAPRED y las Alcaldías Municipales beneficiadas por los proyecto NI-T1090 y NI-L1048 para su entrega y firma por el Secretario Ejecutivo de la SE-SINAPRED.

D. PROCESO DE ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE TRABAJOS (EN OFICINA Y CAMPO) ENTRE INSTITUCIONES DE LA COMISIÓN TÉCNICA  INTERINSTITUCIONAL (CTI).

· Participación en el Seminario Taller sobre Política Centro Americana de GIR y Cambio Climático, el día viernes 09 de septiembre del 2011 en la  SE-SINAPRED, en donde concurrieron 12 miembros del CTI e instituciones (MARENA, MTI, INETER  y SE-SINAPRED).

· Elaboración, y entrega de Informe Visita de Campo de SRN y San Isidro al  Coordinador UTP, para  su revisión  y entrega al Sec. Ejec. SE-SINAPRED. 05 de septiembre de 2011

E. OTRAS TAREAS.  

· Elaboración y envío de  Informes  PTS del mes de  Septiembre  y sus respectivas proyecciones semanales

· Revisión, análisis y consideraciones a solicitud de ampliación de contrato del consultor individual Experto en Gestión de Riesgo de la UTP-NI-T1090, por un periodo adicional de 07 meses para No objeción del BID aprobada el día viernes 09 de septiembre del 2011, siendo firmado el Adendum de ampliación del contrato por el Secretario Ejecutivo y remitido al BID, para su registro PRISM.

· Escaneo e impresión de Tdrs de consultoría y contratos del Coordinador técnico del Proyecto, el Experto en Gestión de Riesgo y Especialista de Adquisiciones, así como el ademdun No1., sobre ampliación del contrato por 7 meses del Experto en Gestión de Riesgo de la UTP – NI-T1090 de la SE-SINAPRED. 

IV- CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES  PROGRAMADOS EN EL PEP,  POA Y PA DEL PROYECTO ATN/OC: 12298- CT: NI-T1090.

COMPONENTE 1: PLANIFICACIÓN MUNICIPAL CON ÉNFASIS EN LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.

Sub componente 1.1: Elaborar 12 Planes Municipales de Gestión de Riesgo (PMGR).

Logros significativos del 10% en PEP y POA con la  Incorporación de Indicadores y variables sobre cambio climático a  TDRs y  Metodología sobre  elaboración de 12 planes municipales en gestión de riesgo (PMGR). 

COMPONENTE 2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SINAPRED.

Sub componente 2.1: Aplicación  y Seguimiento de Indicadores de Gestión de Riesgo en 12 municipios.

Fecha:                                Septiembre  del 2011

Objetivo de la actividad:      Conclusión de TDRs sobre Indicadores de gestión de riesgo (IGR)

Resultados:                         Satisfactorios según  PEP.

Nota:                                      Revisados TDRs de IGR por Asesora técnica y Dirección de Gestión 

                                            y Desarrollo de la SE-  SINAPRED. Aprobada y obtenida la No 

                                            Objeción del BID.                                         

Grado 

de  avance:                           15% según lo programado en el PEP y POA.

Sub componente 2.2: Elaborar y ejecutar Plan de Capacitación del SINAPRED.

Fecha:                                Marzo, y Agosto  del 2012

Objetivo de la actividad:      

· Realización de Primer Taller sobre Experiencias y metodologías en la  Aplicación de Indicadores de Gestión de Riesgo (IGR) en 12 

                                            Municipios del Proyecto NI-T1090 (Marzo del 2012)

·  Realización de segundo Taller sobre Experiencias y resultados de la elaboración de los 12 planes municipales de Gestión de Riesgos (PMGR).

Resultados:                         En espera según  PEP, y POA 

Grado de Avance:                En proceso de desarrollo según lo programado en PEP y POA

Sub componente 2.3: Adquisición e Instalación de equipos para la administración de mapas temáticos municipales elaborados.

Avances importantes del 10% con la elaboración de las especificaciones técnicas sobre adquisición e instalación de equipos Informáticos, Licencia de uso y Software Arc Gis versión 10 para la No Objeción del BID, y posteriormente, su puesta en marcha en alcaldías intervenidas por el Proyecto NI-T1090 que ejecuta la SE-SINAPRED. 

Se espera la capacitación de no menos 30 -40 técnicos de alcaldías municipales en el programa de cómputo ArcGis para lectura y digitalización de mapas temáticos. 
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FACTURA PROFORMA
Software Arc GIS : Un Arc Editor, un Spatial Analyst y un 3D Analyst con doce Arc View

Inversién: US$ 40.100.00

Numero de Nombre del Precio unitario Sub total Gran Total
licencias/usuarios Software
1 Arc GIS Arc Editor | USS$ 8,100.00 |US$ 8,100.00 US$ 8,100.00
version 10
1 Extension Arc GIS | US$ 3,100.00 |USS$ 3,100.00 US$ 3,100.00
Spatial Analyst
1 3D Analyst US$ 3,100.00 |USS$ 3.100.00 US$ 3.100.00
12 Arc GIS Arc View US$ 2,150.00 |US$ 25,800.00 US$ 25,800.00
Uso singular version
10





      Ilustración No. 1. Propuesta financiera viable (en espera de decisión final por el BID) para adquisición de   

       programa Arc Gis v.10, y sus extensiones respectivas para la lectura y manejo de mapas temático digitales en 12 

       municipios  intervenidos  por el Proyecto NI-  T1090 que ejecuta la SE-SINAPRED. Fuente: Geo-tecnología S.A.

COMPONENTE  3: DISEÑOS DE OBRAS DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS.

Sub componente 3.1: Elaborar  Diseños de Obras de Mitigación en 12 municipios del proyecto NI-T1090 que ejecuta la SE-SINAPRED e identificación  de 07 Obras en los municipios del proyecto NI-L1048 que ejecuta MARENA con el apoyo de la SE-SINAPRED.

Fecha:                                   Marzo  del 2012

Objetivo de la actividad:      Elaborar  Diseños de Obras de Mitigación en 12 municipios del 

                                             proyecto NI-T1090 (SE-SINAPRED) e identificación  de 

                                             07 Obras en los municipios del proyecto NI-L1048 (MARENA)

Resultados:                          En espera según  PEP, y POA 

Nota:                                    A la fecha, evaluados técnicamente sitios críticos en los municipios 

                                            de la Concordia, Jinotega, San Rafael del Norte y San Isidro, 

                                            para emplazar   en total 04 Obras de Menores (Mitigación) en  

                                            respuesta  a  solicitud del Proyecto NI-L1048 que ejecuta MARENA 

                                           con apoyo de la SE-SINAPRED

Grado de Avance:               57% en el Proyecto PAGRICC-2415 BL-NI del MARENA. 

Finalmente, se reportan logros significativos en el cumplimiento de las actividades y tareas según tiempos de ejecución establecidos en PEP del 16%; el POA del 35%; y PA del 25% hasta  Septiembre y comienzo  de Octubre del año 2011 en el marco del Proyecto NI-T1090 que ejecuta la SE-SINAPRED apoyado de la presente consultoría Experto en Gestión de Riesgo de a Unidad Técnica del Proyecto.  

Resultados alcanzados
· Elaboradas y entregado consolidado de especificaciones técnicas de equipos informáticos,  licencia de Uso y Software ArcGis versión 10 al Lic. Samuel Pérez, Coordinador técnico del Proyecto NI-T1090 que ejecuta la SE-SINAPRED para el equipamiento de las 12 alcaldías municipales.

· Revisado y actualizado  Plan de Ejecución del Proyecto (PEP), y  Plan Operativo Anual (POA) del Proyecto NI-T1090 por Consultor en Gestión en Riesgo,  y su aprobación por Lic. Samuel Pérez, Coordinador ATN/OC: 12298-NI, CT: NI-T1090 –SE-SINAPRED, contando con la co-participación efectiva de la Lic. Ariana Castillo, Especialista en Adquisiciones, la Arq. Ana Izaguirre, Asesora técnica; SE-SINAPRED de la SE-SINAPRED.  Para su envío el día 22 de Septiembre del 2011. 

· Revisado y ampliado contrato de consultor individual para la realización de la presente consultoría -Experto en Gestión de Riesgo de la UTP-NI-T1090 por 07 meses adicionales, contando con aprobación del Lic. Samuel Pérez, Coordinador ATN/OC: 12298-NI, CT: NI-T1090 –SE-SINAPRED, y autorización del Secretario Ejecutivo con la No objeción del BID. 

· Revisado y actualizado Convenio Marco de Coordinación y Cooperación entre la SE-SINAPRED y las Alcaldías Municipales beneficiadas por los proyecto NI-T1090 y NI-L1048, con la aprobación del Lic. Samuel Pérez, Coordinador del Proyecto NI-T1090, y Secretario Ejecutivo de la SE-SINAPRED. Y su posterior entrega al Despacho de Ministro del MARENA para su firma y rubrica. 

Conclusiones
 (En este Cuarto  Informe Avance Mensual)

· A los 04 meses  de ejecución de esta consultoría –Experto en Gestión de Riesgo de la UTP-NI-T1090, se han obtenidos logros significativos en el cumplimiento de los procesos que se indican en componentes y sub-componentes del Proyecto NI-T1090. 

· Cumpliéndose  los objetivos y actividades principales propuestos en el PEP (16%), y POA (35%) entre meses de Septiembre y Octubre del año 2011,  en función de calidad, tiempo y costos según compromisos contraídos e indicados en los TDRs en la presente consultoría.  

· Por tanto, ello se expresará   en el mejor desarrollo e incorporación de la Gestión de Riesgo a planes municipales de  municipios intervenidos por el Proyecto

· Por último, se continua ejecutando y cumpliendo con plan efectivo acorde con la realidades de los territorios conteniendo los componentes importantes del Proyecto NI-T1090 que ejecuta la SE-SINAPRED, y aunando esfuerzos en tareas vinculadas con el Programa Ambiental NI-L1048 que ejecuta MARENA, que apoya la SE-SINAPRED. 

  Recomendaciones 

             (En este Cuarto  Informe Avance Mensual)

· Agilizar el proceso de adquisición del mobiliario de oficina y equipo informático (01 escritorio, 01 archivador, 01 locker y equipo informático) para la consultoría –Experto en Gestión de Riesgo de la UTP-NI-T1090 de la SE-SINAPRED para cumplir aún más en tiempo y forma con cada uno actividades y tareas técnicas que contempla el Proyecto NI-T1090. A la fecha, se han superado las limitantes surgidas en el desarrollo del Proyecto con los recursos y medios restringido de la Unidad  Técnica del Proyecto.

· Agilizar  de reembolso de viáticos de bolsillo de trabajos de campo, y procesos venideros para cumplir satisfactoriamente con los compromisos laborales que se adquieran en el avance del presente Proyecto hacia mejores productos,  resultados y uso de recursos materiales y humanos.  

· Que autoridades técnicas de la SE-SINAPRED involucradas en el Proyecto NI-T1090 no tomen  demasiado tiempo en la revisión de informes de avances mensuales a efectos de agilizar procesos de trabajos y mecanismos administrativos-financieros internos de la institución que deban realizar miembros de la UTP-NI-T1090. De esta manera abonado a la mejor operatividad y desarrollo del Proyecto.    
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