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INTRODUCCIÓN 

 
En la actualidad Venezuela se encuentra en el proceso de 

Construcción del cuarto y último Complejo Hidroeléctrico para el 
aprovechamiento potencial del Bajo Caroní, es uno de los 

proyectos que representa un plan estratégico de desarrollo que 
beneficiará a todo el país en especial la Región Sur. 

 
 

 Son varios factores que entran en juego para su excelente 
ejecución siguiendo las condiciones estipuladas por contrato, como 

lo es la construcción de la Variante de la Vía Férrea debido a que 
sectores de la vía férrea perteneciente a la empresa C.V.G. 

Ferrominera Orinoco C.A., quedaran bajo la cota de inundación 
(127 m.s.n.m), cuando se llene el embalse para su funcionamiento.  
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INTRODUCCIÓN 

La Gerencia de Gestión de Calidad del consorcio OIV-Tocoma tiene 
la función fundamental de verificar la satisfacción de las 

especificaciones de calidad del Proyecto, conjuntamente con las 
labores de exigir el cumplimiento de las condiciones de seguridad, 

plazo y costo de ejecución correspondientes. 
 
 

En la presente investigación se realizó una evaluación del nivel de 
aplicación de la Norma Venezolana COVENIN ISO 9001:2008 en la 
construcción de la variante Vía Férrea del Proyecto Hidroeléctrica 

Manuel Piar. Consorcio OIV-Tocoma, con el propósito de asegurar la 
aplicación e implantación de las disposiciones planificadas con los 

requisitos que establece la NORMA COVENIN ISO 9001:2008 para el 
buen funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad. 
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LA EMPRESA  

El Consorcio O.I.V. Tocoma, se encuentra ubicado al sureste de 
Venezuela,  específicamente en el Kilómetro 85 de la Carretera 
Nacional vía Gurí, Municipio Bolivariano Angostura del Estado 
Bolívar, en lo que se conoce como Campamento del Proyecto 
Tocoma, donde se desarrollan las fases constructivas y final puesta 
en funcionamiento de la Central Hidroeléctrica Manuel Piar. 

Ubicación geográfica 
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LA EMPRESA  

     El Consorcio OIV TOCOMA, C.A fue creado en el año 2006 por la unión de 
las empresas ODEBRECHT con 70% de participación, IMPREGILO empresa 
italiana con un 20% y la empresa nacional VINCCLER con un 10% de 
aportación financiera, de las cuales se tomaron sus iníciales para dar el  
nombre a la Organización (OIV).  
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LA EMPRESA  

Objetivos del consorcio 

 Satisfacer las necesidades de los Clientes con productos y servicios que resulten en la 
mejoría de la calidad de vida en las comunidades en que se encuentra. 

 
 Contribuir para el desenvolvimiento socioeconómico, tecnológico y empresarial en 

diversos sectores del país. 
 
 Crear oportunidades de trabajo y de desenvolvimiento para las personas, inclusive 

con revestimiento de los resultados obtenidos. 
 
 Generar riquezas para el Gobierno y para la sociedad, por medio del recogimiento de 

impuestos y encargos, y de la remuneración a los suministradores, integrantes y 
accionistas. 

 
 Asegurar el permanente respecto al medio ambiente en las  acciones empresariales. 
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LA EMPRESA  

Visión 
  
     Satisfacer la necesidad de los clientes con productos y servicios que 
resulten en la mejoría de la calidad, basándose en sus potenciales, para 
generar riquezas al Gobierno y para la sociedad, a los fines de contribuir 
con el bienestar y desarrollo del País.  

Valores 
 
     El consorcio O.I.V. Tocoma, fundamenta sus lineamientos a partir de la 
consolidación de los siguientes valores:  

 Disciplina  
 Respeto  
 Confianza  

Política de calidad 
 
     Conquistar y satisfacer a los clientes, proporcionándoles productos y 
servicios que buscan el mejoramiento continuo en materia de Calidad, 
Costos y Plazos. 
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LA EMPRESA  

Estructuras principales del proyecto 

Casa de Máquinas  

Aliviadero 

Presa Izquierda 

Presa Derecha 

Presa Intermedia  

Variante 
ferrocarril  
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LA EMPRESA  

Central Hidroeléctrica Manuel Carlos Piar – Proyecto Tocoma 
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EL PROBLEMA 

     Toda sociedad tiene necesidades y demandas sociales que atender y satisfacer 

adecuadamente, es por ello que en vista del progresivo incremento en la masa de habitantes, 
el cual ha generado un verdadero problema de déficit de energía eléctrica, siendo Gurí la 
principal fuente de energía para el centro del país, se consideró la construcción de la Central 
Hidroeléctrica Manuel Piar sobre el Río Caroní, que incluye un importante aporte al Sistema 
Eléctrico Nacional con una capacidad instalada de 2160 MW favoreciendo el progreso de 
nuestro país. 
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EL PROBLEMA 

     Luego del llenado del embalse del Proyecto Tocoma, varios sectores de la vía férrea perteneciente a 
la empresa C.V.G. Ferrominera Orinoco C.A., quedaran bajo la cota de inundación (127 m.s.n.m).  

1. Via férrea existente 

2. Variante Ferrocarril 7.6 Km (11.9 Km considerando los tramos con doble vía) 

3. Embalse 
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EL PROBLEMA 

     Para llevar a cabo el proceso constructivo de la variante de la vía férrea es necesario contar 
con diversos requisitos dentro de los cuales está la aplicación de la Norma Venezolana 
COVENIN ISO 9001:2008 en las diferentes actividades para la planificación y desarrollo de la 
construcción 

Norma Venezolana COVENIN ISO 
9001:2008, establece que: 

Se debe planificar y 
controlar el diseño y 

desarrollo del 
producto 

Debe asegurarse de 
que el producto 

adquirido cumpla los 
requisitos de compra 

especificados 

Todo proceso se le 
debe realizar 

medición análisis y 
mejora  

Existe una oportunidad para evaluar si las 
actividades se cumplen a cabalidad como lo 
especifica la Norma Venezolana COVENIN ISO 
9001:2008, por su parte aporta a la Gerencia de 
Gestión de Calidad (Variante de vía férrea) 
determinar si el Sistema de Gestión de la Calidad se 
realiza  conforme a las disposiciones planificadas con 
los requisitos de la Norma y con los requisitos del 
sistema de Gestión de la calidad del Consorcio OIV y 
a su vez verificar si se ha implementado y se 
mantiene de manera eficaz. 
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Logrando el seguimiento y la medición de las actividades basadas en los 
requisitos de la cláusula 7.3 Diseño y desarrollo , 7.4 Compras y 

8.Medición análisis y mejora en el proceso constructivo de Variante de 
vía férrea Tocoma. 

EL PROBLEMA 
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Objetivos 

Objetivo General 

 

EL PROBLEMA 

     Evaluar el nivel de aplicación de la Norma COVENIN ISO 9001:2008 en la construcción de 
la variante Vía Férrea del Proyecto Hidroeléctrico Manuel Piar. Consorcio OIV-Tocoma. 
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Objetivos 

Objetivos Específicos 

6. Realizar un plan de acciones correctivas para optimizar el uso e implantación de la norma COVENIN ISO 9001:2008 en la 
construcción de la variante de la vía férrea. 

EL PROBLEMA 

2. Determinar el proceso en el cual el consorcio OIV-Tocoma asegura que los equipos adquiridos cumplen con los 
requisitos especificados por el cliente (Corpoelec) y la selección de los proveedores en función a su capacidad para 
suministrar equipos, elementos y herramientas a ser utilizados en la construcción de la variante de vía férrea, según los 
requerimientos de la Norma COVENIN ISO 9001:2008, cláusula 7.4 Compras. 

3. Determinar el procedimiento de inspección que emplea el consorcio OIV-Tocoma para asegurarse de que los productos 
comprados para la construcción de la variante de la vía férrea cumplen con los requisitos especificados por el cliente 
(Corpoelec). 

4. Analizar los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para que el consorcio OIV-Tocoma cumpla 
con los requerimientos de la norma COVENIN ISO 9001:2008, cláusula 8. Medición, análisis y mejora. 

5. Analizar las brechas encontradas entre la situación actual y el estado que se desea alcanzar en el nivel de aplicación de 
la norma COVENIN ISO 9001:2008 para la construcción de la variante de la vía férrea. 
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Justificación 

EL PROBLEMA 

     La importancia de esta investigación es muy significativa porque le permite a la Unidad 
de Gestión para la  Calidad  del consorcio OIV-Tocoma (variante de vía férrea), evaluar el 
nivel de cumplimiento de la Norma COVENIN ISO 9001:2008, para   la obra : “ Construcción 
de la Variante de la vía férrea” y así   asegurar  ,  dictaminar la aplicación e implantación de 
las disposiciones planificadas  con los requisitos que establece la norma, basado en  las 
cláusulas:  

7.3 Diseño y Desarrollo 

7.4 Compras  

8. Medición, análisis y mejora 

Contribuyendo de esta manera con la implantación  del Sistema de 
Gestión de la Calidad. 
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     A su vez se realizó con el propósito de determinar, recopilar, analizar la 
idoneidad y la eficacia del sistema de gestión de calidad, paralelamente   
evaluar la implantación de programas  de  mejora continua mediante el uso  
de análisis de datos y auditorías internas.  

EL PROBLEMA 

Justificación 
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EL PROBLEMA 

Delimitación 
 
     La investigación se llevó a cabo en la Construcción del Complejo Hidroeléctrico 
“Manuel Carlos Piar” - Proyecto Tocoma, a través de la Unidad de Gestión de la Calidad 
del Consorcio OIV-Tocoma, Municipio Bolivariano Angostura - Estado Bolívar, con el fin 
de evaluar el nivel de aplicación de la Norma COVENIN ISO 9001:2008 en la 
construcción de la variante Vía Férrea-Tocoma, basados en las cláusula 7.3 Planificación 
del diseño y desarrollo, 7.4 Compras y 8. Medición, análisis y mejora. 

http://images.google.co.ve/imgres?imgurl=http://www.poz.unexpo.edu.ve/Cultura/logo_unexpo.jpg&imgrefurl=http://www.poz.unexpo.edu.ve/Cultura/&h=152&w=153&sz=19&hl=es&start=1&tbnid=0RozsVuEvskE5M:&tbnh=95&tbnw=96&prev=/images?q=unexpo&gbv=2&ndsp=20&svnum=10&hl=es&sa=N


MARCO METODOLÓGICO 

Tipo de 
Investigación 

Descriptiva 

Evaluativa 

Diseño de la 
Investigación 

De Campo no 
experimental 

Población  

Todos los 
Procedimientos 
involucrados en 

el proceso de 
construcción de 
la variante de la 

vía férrea 

Muestra 

 
Procedimientos 
de Gestión de 

Calidad e 
Ingeniería 
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Técnicas e Instrumentos de 
Recolección de Datos  

 

• Revisión bibliográfica. 

• Entrevistas no estructuradas. 

• Observación directa y estructurada 

• Lista de verificación  

Técnicas para 
la recolección 

de datos 

•Recursos físicos: Grabadora, 
procedimientos, PC, Norma. 

•Recurso humano: Tutor industrial y 
académico, RP de compras e ingeniería. 

•Software: Microsoft word, excel y  power 
point. 

Instrumentos 
de recolección 

de datos 

MARCO METODOLÓGICO 
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MARCO METODOLÓGICO 

Charlas de inducción, donde se conoció los riesgos 
laborales existentes, las normas de seguridad y la política 
de calidad que tiene la empresa 

Recorrido por las diversas áreas de las obra 
específicamente donde se lleva a cabo la investigación la 
construcción de la Variante de la vía férrea. 

Inducción de las diversas labores que se llevan a cabo para 
la construcción de la variante de la vía férrea. 

Recopilación de información requerida para desarrollar la 
investigación con éxito, revisando la documentación en lo 
que se refiere Normas, procedimientos, entre otros 

Realizar recorridos por los diferentes sectores donde se 
extraiga la información de los procesos que se quieren 
estudiar. 

Procedimiento de la investigación 
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MARCO METODOLÓGICO 

Procedimiento de la investigación 
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MARCO METODOLÓGICO 

Procedimiento de la investigación 

Analizar las brechas encontradas entre la situación actual y el estado que se 
desea alcanzar en el nivel de aplicación de la norma COVENIN ISO 
9001:2008 para la construcción de la variante de la vía férrea 

Realizar un plan de acciones correctivas para optimizar el uso e 
implantación de la norma COVENIN ISO 9001:2008 en la 
construcción de la variante de la vía férrea. 
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S ITUACIÓN ACTUAL 

     A continuación se presenta  la situación actual para la construcción de la Variante de la Vía 

Férrea y el diagnóstico realizado a partir de la aplicación de listas de verificación,   se  analizan 

las cláusulas y sub-cláusulas consideradas y  se utiliza la escala de “Anderi Souri” para su 

respectiva valoración.  
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S ITUACIÓN ACTUAL 

Situación actual de la construcción de la Superestructura de la 
Variante de la vía férrea-Tocoma 

A continuación se muestra el porcentaje de avance por tramos de la Construcción de la 
Variante de la vía férrea-Tocoma 

Actividades Planificadas  

TRAMO I TRAMO II TRAMO III TAMO IV 

Actividades Ejecutadas 
% 

AVANCE 
Actvidades Ejecutadas 

% 
AVANCE 

Actvidades Ejecutadas 
% 

AVANCE 
Actvidades 

Ejecutadas % 
AVANCE 

Limpieza y retiro del material suelto. 50 

77% 

50 

74% 

50 

79% 

60 

80% 

Estudio topográfico.  95 95 95 95 

Construcción de las cunetas. 100 100 100 100 

Preparación del terreno de la línea férrea. 100 100 100 100 

Colocación de balasto. 100 100 100 100 

Colocación de durmientes. 100 100 100 100 

Colocación y fusión de los rieles mediante soldadura 
aluminotérmica. 

98 95 95 95 

Alineación y nivelación de los rieles. 98 80 80 80 

Instalación de cambiavías y del paso a nivel. 100 95 95 95 

Inspección con ultrasonido a la soldadura aluminotérmica. 0 0 50 50 

Instalación del sistema de señalización 0 0 0 0 
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S ITUACIÓN ACTUAL 

Evaluación de la situación actual para la construcción de la variante de la vía 
férrea –Tocoma, en relación al cumplimiento de la NVC ISO 9001:2008 

     Para conocer la situación actual del proceso constructivo de la Variante vía férrea-

Tocoma con respecto al porcentaje de cumplimiento de la Norma COVENIN ISO 9001:2008 

y la brecha existente, es necesario aplicar para la evaluación una lista de verificación 

basado en la norma y los procedimientos involucrados, de igual forma para obtener 

cuantitativamente el nivel de cumplimiento se utiliza la escala de valores de Anderi Souri.  
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S ITUACIÓN ACTUAL 

La metodología para calcular la brecha existente y el porcentaje 
de cumplimiento es la siguiente:  

1. Promediar por cada cláusula y sub-cláusula los valores obtenidos a través de 
los criterios para la cuantificación de evaluación diagnóstico de Anderi Souri.  

2.Promediar los resultados obtenido de las cláusulas y sub-cláusula de cada 
sección de la norma. 

3. Promediar los valores obtenidos de cada sección de la norma. Este procedimiento 
arrojará como resultado el nivel de aplicación o porcentaje (%) de cumplimiento con 
la Norma Covenin ISO 9001:2008 en el proceso de construcción de la variante de la vía 
férrea.  

4. Restar el cumplimiento con la norma (100%); con el valor obtenido en el paso 
anterior (% de cumplimiento con la norma). 
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S ITUACIÓN ACTUAL 

Criterios de valoración para el cálculo de la brecha 
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Consideraciones 

S ITUACIÓN ACTUAL 

 La Norma Venezolana COVENIN ISO 9001:2008 comprende varias 
cláusulas,  de las cuales fueron consideradas para esta evaluación las 

siguientes:  

Estas fueron seleccionadas tomando en cuenta los 
departamentos que están involucrados en la construcción de la 

variante vía férrea-Tocoma  y la necesidad de evaluar su 
desempeño.  

7.4 
Compras 

7.3 Diseño 
y 

Desarrollo 

8 
Medición, 
análisis y 
mejora 
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S ITUACIÓN ACTUAL 

Diagnóstico 

Diseño y 
Desarrollo 

• Responsable de 
ingeniería/Sala 
técnica 

Compras 

• Responsable de 
compras 

• Encargado de 
inspección de 
materiales por 
parte de Calidad 

• Responsable  de 
aseguramiento de 
la Calidad 

Medición, análisis 
y Mejora 

• Responsable de 
control de 
proyecto 

El diagnóstico se realizó a través de los resultados obtenidos de la implementación de listas 
de verificación aplicadas al personal del Consorcio O.I.V en el caso de: 

Cumpliendo con una serie de 
procedimientos para llevar a cabo 
la implementación de la lista 
contando con la realización de 
minutas la cual específica firma 
del personal al cual fue aplicado 
la lista de verificación , además 
presenta el objetivo, los 
procedimientos involucrados y 
cronograma de la auditoria. 
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S ITUACIÓN ACTUAL 

Minutas 
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Listas de verificación. 

S ITUACIÓN ACTUAL 
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Listas de verificación. 

S ITUACIÓN ACTUAL 
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En las siguientes tablas se muestran los resultados obtenidos por cada cláusula y sub-cláusula luego de aplicar 
las listas de verificación para la evaluación del nivel de aplicación de la NVC ISO 9001:2008 en la construcción 

de la variante de la vía férrea. 

S ITUACIÓN ACTUAL 

CLÁUSULA PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

7.3 Diseño y desarrollo 91.07 % 

7.3.1 Planificación y Desarrollo del Diseño. 100% 

7.3.2 
Elementos de Entrada para el Diseño y 

desarrollo 
100 % 

7.3.3 Resultados del Diseño y desarrollo 100 % 

7.3.4 Revisión del Diseño y Desarrollo 100 % 

7.3.5 Verificación del Diseño y Desarrollo 37.5 % 

7.3.6 Validación del Diseño y Desarrollo 100 % 

7.3.7 
Control de los Cambios del Diseño y 

Desarrollo 
100 % 

Resumen de porcentaje de cumplimiento de la cláusula 7.3 
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En la cláusula 7.3 el porcentaje obtenido es de 91.07% el cual se puede considerar muy bueno, sin embargo 

este porcentaje no es calificado excelente debido principalmente a que existen deficiencias en los planos de 

ingeniería del proyecto (cliente)  por lo que se requiere de registros para asegurar que los resultados 

cumplen con los requisitos contractuales y especificaciones, ya que en la mayoría de los casos se presentan  

detalles o en su defecto alguna discrepancia a nivel técnico de acuerdo a esto, se emite al cliente 

(Corpoelec) un registro o documento llamado SRT (Solicitud de Respuesta Técnica) el cual se recibe con 

respuestas claras de acuerdo a las especificaciones solicitadas. 

S ITUACIÓN ACTUAL 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7

100 100 100 100 

37,5 

100 100 

% De 
cumplimiento 

Subcláusulas 

Porcentaje de 
cumplimiento de la 

cláusula 7.3 de la NVC-ISO 
9001:2008 

http://images.google.co.ve/imgres?imgurl=http://www.poz.unexpo.edu.ve/Cultura/logo_unexpo.jpg&imgrefurl=http://www.poz.unexpo.edu.ve/Cultura/&h=152&w=153&sz=19&hl=es&start=1&tbnid=0RozsVuEvskE5M:&tbnh=95&tbnw=96&prev=/images?q=unexpo&gbv=2&ndsp=20&svnum=10&hl=es&sa=N


S ITUACIÓN ACTUAL 

Resumen de porcentaje de cumplimiento de la cláusula 7.4 

CLÁUSULA 
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

7.4 Compras 80. 56 % 

7.4.1 Proceso de compras 66.67 % 

7.4.2 Información de las compras 75 % 

7.4.3 
Verificación de los productos 

comprados 
100 % 
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S ITUACIÓN ACTUAL 

En la cláusula 7.4 Compras el porcentaje de cumplimiento obtenido es de 80. 56%,se puede considerar como bueno ya que cumple 

con la mayoría de los requisitos estipulados en la NVC ISO 9001:2008, debido a que presenta un 100 % de cumplimiento de la sub-

cláusula 7.4.3. Verificación de los productos comprados, un 66.67 % y 75%  en las sub-cláusulas 7.4.1 Proceso de compras y 7.4.2 

Información de las compras respectivamente, la primera es consecuencia de la falta de  evaluación a los proveedores, su 

documentación correspondiente  y de la aplicación de los métodos para la evaluación y medición del desempeño  de los mismos; y el 

porcentaje de la sub-cláusula 7.4.2  se debe a la falta de cronograma de inspecciones y auditorias al SGC de los proveedores y los 

registros de reuniones de apertura del contrato con proveedores. 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
la cláusula 7.4 de 

la NVC-ISO 
9001:2008 0

20

40

60

80

100

7.4.1 7.4.2 7.4.3

66,67 
75 

100 

% De 
cumplimiento 

Subcláusulas 
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S ITUACIÓN ACTUAL 

 Resumen de porcentaje de cumplimiento de la cláusula 8. 

CLÁUSULA PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

8 Medición Análisis y Mejora 46.79% 

8.1 Generalidades 33.93% 

8.2 Seguimiento y Medición 50% 

8.2.1 Satisfacción del Cliente 100% 

8.2.2 Auditoría Interna. 0 

8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos 0% 

8.2.4 Seguimiento y Medición del Producto 100% 

8.3 Control del Producto no Conforme 0% 

8.4 Análisis de Datos 66.67% 

8.5 Mejora 83.33% 

8.5.1 Mejora Continua 100% 

8.5.2 Acción Correctiva 100% 

8.5.3 Acción Preventiva 50% 
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S ITUACIÓN ACTUAL 

En la cláusula 8.1 Generalidades, el nivel de cumplimiento es de 33.93 % el cual es bajo debido a que el Consorcio O.I.V no cumple con todos los requisitos para el 
seguimiento, medición y análisis de manera óptima, requiriendo mejoras a la hora de demostrar la conformidad de sus productos o servicios y de optar por 
mantener unidad filosófica y asegurar la conformidad y cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad. 
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En la cláusula 8.2 Seguimiento y medición, el nivel de cumplimiento es de 50% debido principalmente a que el Consorcio O.I.V no implementa auditorias internas 
para evaluar la eficacia y eficiencia del Sistema de Gestión de Calidad, de la organización y toma de decisiones y a su vez no existe la documentación ni 
cronogramas para tales auditorías de manera que puedan diagnosticarse las fallas para su posterior corrección y mejora; y además, no implementa el seguimiento 
y medición de los procesos sólo del producto 

En la sub-cláusula 8.3 control del producto no conforme, no cumple con lo estipulado en la NVC ISO 9001:2008, por lo cual es requerido que se cumpla con la 
elaboración de la documentación para que se cumpla el proceso de control de producto no conforme. 

Para la cláusula 8.4 Análisis de datos, se obtuvo un porcentaje de cumplimiento de 66.67% debido a que se deben recopilar y analizar datos apropiados para la 
eficacia del SGC y evaluar donde puede realizarse la mejora continua. 

En la cláusula 8.5 Mejora se tiene un nivel de cumplimiento  de 83.33%, ya que mejora continuamente a través de datos y análisis realizados a partir de la 
aplicación de indicadores en el área de producción, tomando en cuenta las acciones correctivas para evitar la causa de las no conformidades, pero requiriendo 
mejoras en las acciones preventivas para disminuir las causas de no conformidades potenciales. Cabe destacar que se realizan reuniones (semanales y mensuales), 
informes (diarios, semanales y mensuales) donde se presentan los avances y fallas de la construcción mostrando las oportunidades de mejora en cada área y 
actividad.  
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Porcentajes totales del cumplimiento de cada cláusula  de la NVC-ISO 
9001:2008 para la construcción de la Superestructura de la Variante de 

la Vía Férrea-Tocoma 

S ITUACIÓN ACTUAL 

CLÁUSULA PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

7.3      Diseño y desarrollo 91.07 % 

7.4 Compras 80.56% 

8 
Medición Análisis y 

Mejora 
46.79% 

Total de Cumplimiento 72.81% 

Brecha 27.19% 
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Porcentajes totales del cumplimiento de cada cláusula  de la NVC-ISO 
9001:2008 para la construcción de la Superestructura de la Variante de 

la Vía Férrea-Tocoma 

S ITUACIÓN ACTUAL 

 Con el porcentaje total obtenido sobre el cumplimiento de las cláusulas de la NVC-ISO 

9001:2008 para la construcción de la Superestructura de la Variante de la vía férrea-Tocoma 

el cual fue de 72.81%,se ha demostrado que la brecha existente es de un 27.19%, lo cual 

indica que es necesario que el Consorcio O.I.V Tocoma comience a ejecutar las acciones de 

mejoras correspondientes para lograr un mejor nivel en el proceso constructivo de la 

variante de la vía férrea, avanzando gradualmente hasta alcanzar el cumplimiento del 100% 

de lo establecido en la NVC-ISO 9001:2008.  
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S ITUACIÓN ACTUAL 

Brecha y porcentaje de cumplimiento de las cláusulas de la NVC-ISO 
9001:2008 para la construcción de la Superestructura de la Variante de la 

vía férrea-Tocoma 
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La brecha existente entre la situación actual del proceso constructivo de la Variante de la 
vía férrea y lo exigido por la norma radica en la falta de la documentación y el cumplimiento 

de diversos requisitos exigidos en la NVC- ISO 9001:2008, tales como: 

S ITUACIÓN ACTUAL 

En la cláusula 7.3 Diseño y desarrollo cumple 
con la mayoría de los requisitos exigidos lo cual 
es de gran importancia debido al peso que 
tiene en la construcción de la variante 
obteniendo el mínimo porcentaje de brecha 
8.93%, lo cual trae grandes beneficios en el 
desempeño del proceso constructivo, para 
cerrar la brecha se requiere de la creación y 
aplicación de registros para asegurarse que los 
resultados de la verificación del diseño cumplen 
con los requisitos contractuales y 
especificaciones.  

En la cláusula 7.4 Compras, presenta una brecha de 
19.44 % la cual es aceptable. Con el cumplimiento de 
esta cláusula, se contribuye en la construcción de la 
variante de la vía férrea pues cumple con lo 
estipulado en la NVC ISO 9001:2008 en cuanto al 
proceso de compras referente a la documentación, 
responsables y control de la compra, pero 
requiriendo acciones correctivas en cuanto a la 
evaluación y selección de proveedores, demandando 
a su vez la realización y aplicación de métodos y 
registros para la selección y evaluación de 
proveedores; también requiere de acciones para 
llevar a cabo el cronograma de inspecciones y 
auditorias al SGC de proveedores; y  finalmente 
cumplen a cabalidad con el proceso de verificación de 
productos comprados, aportando mayores beneficios 
en el proceso de recepción y almacenamiento de 
materiales. 
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La brecha existente entre la situación actual del proceso constructivo de la Variante de la 
vía férrea y lo exigido por la norma radica en la falta de la documentación y el cumplimiento 

de diversos requisitos exigidos en la NVC- ISO 9001:2008, tales como: 

S ITUACIÓN ACTUAL 

 En la cláusula 8 Medición, análisis y mejora, 

constituye una brecha de cumplimiento de 
53.21% la cual es regular, ésta desempeña un 
papel fundamental en la ejecución del proyecto 
de la construcción de la variante de la vía férrea 
debido a que se planifica y se implementan los 
procesos de seguimiento, medición y análisis, se 
necesita para cerrar la brecha existente, la 
implementación de auditorías internas en todas 
las áreas del Consorcio O.I.V y a su vez la 
aplicación de seguimiento y medición de los 
procesos y no sólo del producto, también de la 
realización de la documentación pertinente tales 
como: programación y registros de los resultados 
de auditorías internas y los procedimientos, para 
asegurar el cumplimiento y la conformidad de los 
requisitos del Sistema de Gestión de Calidad. 
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S ITUACIÓN ACTUAL 

Finalmente, el impacto que tiene la brecha es considerable ya que 

representa 27.19 %, por eso es necesario tomar acciones correctivas 

para cerrarla y garantizar la aplicación de la norma COVENIN ISO 

9001:2008, a través de un plan de acción para llevar a cabo las 

mejoras en los plazos requeridos. 
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ANÁLISIS Y RESULTADOS 

A continuación se muestra detalladamente el plan de acciones correctivas que debe ejecutar el 
Consorcio O.I.V para cumplir con lo estipulado en la NVC ISO 9001:2008 para la Construcción de 

la Variante de la Vía Férrea-Tocoma y así reducir y/o cerrar la brecha existente de 27.19% 

Una vez realizada la evaluación ,se informó a las 

unidades involucradas (ingeniería, compras y 

control de proyecto) las no conformidades, los 

aspectos relevantes y por mejorar a través de 

informe final de auditoría, así como el informe de 

acción correctiva  
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ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Informe final de auditoría 
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 Informe de acción correctiva  

ANÁLISIS Y RESULTADOS 
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ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Plan de acciones correctivas 

Plan de acción correctiva para garantizar el cumplimiento de la NVC-9001:2008, 
cláusula 7.3 Diseño y Desarrollo en la construcción de la variante de la vía férrea-

Tocoma. 

Sub- Cláusula 
Descripción Del 

Problema 
Causas 

Acciones 

Previas 

Acción 

Correctiva 
Plazo Responsable Seguimiento 

7.3.5 

Verificación del 

Diseño y 

desarrollo 

Falta de seguimiento a 

las actividades en 

campo, de manera que 

se pueda “asegurar el 

cumplimiento de los 

resultados con los 

requisitos 

contractuales” 

1.Las condiciones 

encontradas no son 

las mismas que se 

tomaron como 

premisa para 

ejecutar el proyecto. 

  

2.Falta de revisión 

detallada del 

proyecto previo a su 

ejecución en campo 

Conversación 

con el cliente 

indicando el 

problema que 

se presenta. 

Emisión de 

solicitud de 

repuesta 

técnica 

3 semanas 

Ing. De Sala 

Técnica 

  

Insp. De Calidad 

  

Gerente de 

Ingeniería 

Ingeniería: Verificar 

que la respuesta a la 

SRT contenga toda la 

información 

solicitada que 

permita ejecutar 

acciones en campo. 

  

Campo:  

Verificar que lo 

descrito en los SRT 

sea ejecutado en 

término de plazo y 

costo. 
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ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Plan de acción correctiva para garantizar el cumplimiento de la NVC 9001:2008, cláusula 7.4 Compras 
en la construcción de la variante de la vía férrea-Tocoma 

Sub- Cláusula 
Descripción Del 

Problema 
Acciones Previas Acción Correctiva Plazo Responsable Seguimiento 

7.4.1 Proceso de 

compras 

  

  

Carencia de cotización 

mensual a materiales de 

consumo permanente 

para asegurar que el 

proveedor tiene las 

mejores condiciones y 

costos 

Realizar 

reuniones con el 

usuario para 

plantearle la 

situación y 

buscar mejoras. 

Realizar 

reuniones con el 

usuario para 

consolidar los 

planos y así 

realizar pedidos 

completos para 

garantizar 

mejores 

condiciones y 

costos. 

4 

semanas 

Dpto. de Compras (Área de 

permanente) 

Revisar la cantidad de 

material requerido en cada 

solicitud. 

  

Verificar la frecuencia con 

que se piden los tipos de 

materiales. 

Falta de registros para 

las evaluaciones a 

proveedores 

potenciales,  a su vez de  

métodos y cuestionario 

que se requiere para la 

selección de 

proveedores. 

Realizar 

reuniones con los 

proveedores para 

solicitar 

documentos 

legales de la 

empresa y 

conocer a su 

representante 

legal. 

Solicitar los 

documentos 

legales de la 

empresa 

(proveedor). 

  

Realizar visitas a 

los proveedores 

nacionales, para 

proveedores 

internacionales 

contratar una 

empresa para 

que realice la 

evaluación. 

24 semanas  Dpto. de Compras 

Revisión de la evaluación de 

cada proveedor en relación a 

los documentos legales y 

visitas realizadas. 

  

Llevar un control de 

desempeño de cada 

proveedor verificando plazos 

de entrega, calidad y 

documentos. 
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ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Plan de acción correctiva para garantizar el cumplimiento de la NVC 9001:2008, cláusula 
7.4 Compras en la construcción de la variante de la vía férrea-Tocoma 
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ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Plan de acción correctiva para garantizar el cumplimiento de la NVC 9001:2008, cláusula 8 
Medición, Análisis y Mejora en la construcción de la variante de la vía férrea-Tocoma. 

Sub- Cláusula 
Descripción Del 

Problema 
Acciones Previas 

Acción 

Correctiva 
Plazo Responsable Seguimiento 

8.1 

Generalidades 

Falta de 

implementación de 

procedimiento para 

asegurar la 

conformidad y el 

cumplimiento de 

los requisitos del 

SGC 

Enviar comunicación 

al Gerente de 

Ingeniería, para dar 

registro del 

documento que se 

necesita implementar. 

Implementar los 

procedimientos  

1 mes a partir de 

la fecha pautada 

para elaborar el 

procedimiento 

Rp. De Gestión de 

calidad 

  

Rp. De ingeniería 

Elaboración de una lista de 

pendiente o punto de 

concentración (enfoque) para 

revisar quincenalmente. 

8.2 Seguimiento 

y medición 

Carece de 

auditorias internas 

para evaluar la 

eficacia y la 

eficiencia de la 

unidad y de la toma 

de decisiones de 

mejora como 

respuesta a los 

resultados. 

Enviar comunicación 

al Gerente de 

Ingeniería, para dar a 

conocer la necesidad 

de las auditorias 

Realizar 

auditorias 

internas 

3 Semanas 

Encargado: de Gestión 

de Calidad, Control de 

proyecto. 

  

Gerente de ingeniería 

  

  

Verificar los resultados cada vez 

que se realicen las  auditorias 

internas 
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ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Plan de acción correctiva para garantizar el cumplimiento de la NVC 9001:2008, cláusula 8 
Medición, Análisis y Mejora en la construcción de la variante de la vía férrea-Tocoma. 

Sub- Cláusula Descripción Del Problema Acciones Previas Acción Correctiva Plazo Responsable Seguimiento 

8.2 Seguimiento y 

medición 

Falta de seguimiento de los 

procesos del sistema de 

gestión de calidad en cada 

macro proceso (planificación, 

ingeniería, compras, finanzas, 

producción, administración 

contractual) 

Enviar comunicación al 

Gerente de Ingeniería 

para informar la 

deficiencia que se 

presenta en cuanto al 

seguimiento de los 

procesos del SGC  

Establecer elementos 

para el seguimiento de 

los procesos del SGC 

2 semanas 
Encargado: de Gestión de 

Calidad, y Rp. De cada Dpto 

Verificar elementos una vez 

diseñados para el seguimiento de los 

procesos del SGC 

8.3 Control del 

producto no conforme 

 Falta de evidencia de 

productos o servicios no 

conformes para evitar su uso 

no intencionado en el proceso 

y producto final durante la 

ejecución del proyecto 

Enviar comunicación al 

Gerente de Ingeniería 

para  para dar registro 

del documento que se 

requiere. 

Realizar registros de 

productos o servicios 

no conformes para 

evitar su uso no 

intencionado  

2 semanas  
Encargado de  Control de 

proyecto 

                                                    

  

  

  

  

  

Elaboración de una lista de 

pendiente o punto de concentración 

(enfoque) para revisar 

semanalmente los registros. 
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ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Plan de acción correctiva para garantizar el cumplimiento de la NVC 9001:2008, cláusula 8 
Medición, Análisis y Mejora en la construcción de la variante de la vía férrea-Tocoma. 

Sub- Cláusula 
Descripción Del 

Problema 
Acciones Previas Acción Correctiva Plazo Responsable Seguimiento 

8.3 Control del 

producto no 

conforme 

Falta de 

implementación de 

procedimiento que 

defina 

sistemáticamente el 

control y tratamiento 

de no conformidad del 

proceso o producto 

Enviar 

comunicación al 

Gerente de 

Ingeniería, para 

dar registro del 

documento que se 

necesita 

implementar. 

Implementar 

procedimiento 

1 mes a partir de 

la fecha pautada 

para elaborar el 

procedimiento 

Rp. De Gestión de 

calidad 

  

Rp. De ingeniería 

  

Encargado de  Control 

de proyecto 

Elaboración de una lista de 

pendiente o punto de 

concentración (enfoque) para 

revisar quincenalmente. 

8.5 Mejora 

Carece de mecanismos 

para  eliminar las causas 

que generan los 

reportes de no 

conformidad 

potenciales,  para 

prevenir su ocurrencia.        

Enviar 

comunicación al 

Gerente de 

Ingeniería para 

informar la 

deficiencia que se 

presenta en 

cuanto a la toma 

de  acciones para 

eliminar las causas 

de no 

conformidades 

potenciales. 

Implantar 

acciones para 

eliminar las causas 

de no 

conformidades 

potenciales para 

prevenir su 

ocurrencia.  

1 semana 

Rp. De ingeniería 

  

Encargado de  Control 

de proyecto 

Seguimiento quincenal de las 

No conformidades 

potenciales, observación y 

recomendaciones.   
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Se pudo observar que la cláusula 7.3 Diseño y Desarrollo presentó una (1) No 

conformidad con respecto a lo estipulado  en la Norma venezolana COVENIN ISO 

9001:2008 sub- cláusula 7.3.5 Verificación del Diseño y Desarrollo, para la cual se requiere 

de la aplicación del plan de acción correspondiente en los plazos pautados para eliminar la 

brecha diagnosticada de 8.93 %. 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

La cláusula 7.4 Compras presentó cuatro (4) No conformidades en cuanto a las sub-

cláusulas 7.4.1 Proceso de compras y 7.4.2 Información de compras, por lo que se hace 

necesario la ejecución del plan de acciones correctivas correspondiente y así cerrar la 

brecha determinada la cual fue de 19.44 %. 
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ANÁLISIS Y RESULTADOS 
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CONCLUSIONES 

1. Luego de la aplicación de listas de verificación para la evaluación del nivel de aplicación  de la 
Norma COVENIN ISO 9001:2008 en cuanto al proceso de planificación y control del diseño en la 
construcción de la variante de la vía férrea se obtuvo un porcentaje de cumplimiento de 91.07 % 
(cláusula de mayor porcentaje), el cual es muy bueno. 
 
2. La cláusula 7.4 “Compras” obtuvo un nivel de cumplimiento de 80.56% el cual es bueno.  Para las 
sub- cláusulas  7.4.1”Proceso de compras” se obtuvo un 66.67% de cumplimiento; 7.4.2 
“Información de compras” se obtuvo un porcentaje de 75%; y 7.4.3 “Verificación de productos 
comprados” se obtuvo un porcentaje de 100% (sub-clausula con porcentaje óptimo de 
cumplimiento). 
 
3. La cláusula 8 “Medición, análisis y mejora” de acuerdo a la evaluación realizada obtuvo un 
porcentaje de cumplimiento de 46.79 % (cláusula con menor porcentaje), en las sub-cláusulas que 
la comprenden se obtuvieron los siguientes porcentajes : 8.1 “Generalidades” se obtuvo 33.93%; 
8.2“Seguimiento y medición” se obtuvo 50%; 8.3 “Control del producto No conforme” se obtuvo 
0%; 8.4 “Análisis de datos” se obtuvo 66.67%; y 8.5 “Mejora” se obtuvo 83.33%. 

De acuerdo a los resultados de los objetivos planteados se pudieron obtener las 
siguientes conclusiones:  
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4. El porcentaje global del cumplimiento de la Norma COVENIN ISO 9001:2008 luego de aplicar la 
escala de valoración de “Anderi Souri” fue de 72.81%, como consecuencia la brecha obtenida es de 
27.19%. 
 
 
5. Se elaboraron planes de acciones correctivas para cada cláusula que presentó No conformidad 
para garantizar el cumplimiento óptimo de la norma COVENIN ISO 9001:2008 en la construcción de 
la variante de la vía férrea y cerrar la brecha obtenida en la evaluación. 
 

CONCLUSIONES 
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RECOMENDACIONES 

 
Realizar un proceso de capacitación constante al personal del Consorcio O.I.V con respecto a las 
normas ISO 9001:2008. 
 
Implementar  auditorías internas a proveedores y a los departamentos del consorcio O.I.V, para 
evaluar el desempeño del personal y proponer mejoras en los puntos débiles observados.  
 
Proporcionar los recursos necesarios para la implementación, mantenimiento y mejora del 
Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
Adiestrar al personal para que sea auditor de su propio trabajo y contribuir a la mejora continua. 
 
Implementar los procedimientos basados en la mejora del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
Informar al personal sobre de los procedimientos y Normas por las cuales se rige su departamento 
o unidad. 
 
 
 

De  acuerdo a la evaluación realizada y dar cumplimiento a la norma 
COVENIN ISO 9001:2008 se recomienda: 
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Nombrar formalmente a una persona para que se encargue de realizar charlas de 
Sistema de Gestión de la Calidad a todos los departamentos del consorcio O.I.V. 
 
Planificar revisiones constantes de la Documentación del Sistema, a fin de determinar 
sus posibles deficiencias, corregirlas, mantenerla  actualizada y garantizar su completa 
adecuación a la Norma COVENIN ISO 9001:2008. 

RECOMENDACIONES 
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