

## ***Educación Superior Abierta y a Distancia***

### ***Unidad 1.- Fundamentos de la Administración de Proyectos.***



## Actividad 2, Unidad 1, Ciclo de vida de un proyecto

1. Lee la información de los siguientes párrafos e identifica con qué fase del ciclo de vida del proyecto está relacionada, observa las actividades mencionadas en cada uno.
2. En la primera columna de la tabla (que está después del texto) **enlista** las fases del ciclo de vida de un proyecto.
3. **Añade** una definición de cada una de las fases con tus propias palabras en la segunda columna de la tabla.
4. En la tercer columna, **indica** el número de párrafo (del texto anterior) asociado a la fase definida en cada fila.
5. **Envía** tu archivo a la sección *Actividad 2. Fases del proyecto*; con la siguiente nomenclatura, CAEP\_U1\_A2\_XXYZ. **Sustituye** las XX por las dos primeras letras de tu primer nombre, la Y por la inicial de tu apellido paterno, y la Z por la inicial de tu apellido materno.

En la unidad 1.1.2, aprendiste sobre el ciclo de vida de un proyecto. Recrea en tu imaginación las escenas que se te presentan a continuación e identifica a qué fase del ciclo de vida del proyecto pertenece cada escena presentada, y proporciona una breve justificación de tu respuesta.

## Párrafo 1:

Esa mañana, Juan y Rebeca, jóvenes esposos, contemplaban ilusionados el modesto pero hermoso local que albergaba su nuevo negocio, en el cual tenían cifradas grandes esperanzas, ese mismo día sería la apertura al público, con lo cual culminaban 6 meses de arduo trabajo, que iniciaron justo el mismo día en que tomaron la decisión de implementar el proyecto que daría luz a su negocio, el cual es ahora una realidad.

## Párrafo 2:

Atrás quedaron aquellos días en que las decisiones se sucedían una tras otra, que si este color, que si estos enseres, que si más caro, que si más barato, etc. Cuántos dolores de cabeza y cuántas discusiones, tales que casi llegan al punto de claudicar, gracias a dios que eso no sucedió.

## Párrafo 3:

Recuerdas Rebeca, aquel día que estábamos cenando que te expuse la idea de tener nuestro propio restaurante, las dudas en cuanto a que si pudiéramos o no lograrlo, incluso el no contar con el dinero suficiente y el temor a pedir prestado, a no poder pagar, sin embargo seguimos durante 3 semanas platicando e imaginando cómo sería nuestra vida con nuestro propio negocio.

## Párrafo 4:

Un viernes por la mañana, justo 3 semanas después de que nació la idea, Juan y Rebeca empezaron a definir cómo querían que fuera su negocio, qué actividades deberían realizar para efectuar su proyecto y cómo deberían llevarse a cabo cada una de ellas, para esto contaron con el apoyo de un asesor de la institución financiera que aportaría los recursos faltantes del proyecto, y en conjunto dieron inicio a la organización y programación de las actividades del proyecto.

FASES DEL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO	JUSTIFICACION	PARRAFO CORRESPONDIENTE A LA FASE
<b>INICIO (3)</b>	<p>El surgimiento de la idea, objetivo a lograr.</p> <p>Interés por iniciar una actividad.</p> <p>Surge la idea de iniciar con su propio restaurante.</p>	<p>Recuerdas Rebeca, aquel día que estábamos cenando que te expuse la <b>idea de tener nuestro propio restaurante</b>, las dudas en cuanto a que si pudiéramos o no lograrlo, incluso el no contar con el dinero suficiente y el temor a pedir prestado, a no poder pagar, sin embargo seguimos durante 3 semanas platicando e imaginando cómo sería nuestra vida con nuestro propio negocio.</p>
<b>PLANEACION (4)</b>	<p>La búsqueda de información y formación para conocer los requerimientos.</p> <p>Preparación, Diseño, inversión, es la búsqueda del ¿Cómo?.</p> <p>Es el momento para analizar aspectos: técnicas y financiero.</p> <p>Búsqueda de un asesor para guiar su proyecto.</p>	<p>Un viernes por la mañana, justo 3 semanas después de que nació la idea, Juan y Rebeca empezaron a <b>definir cómo querían que fuera su negocio</b>, qué actividades deberían realizar para efectuar su proyecto y cómo deberían llevarse a cabo cada una de ellas, para esto contaron con el apoyo de <b>un asesor de la institución financiera</b> que aportaría los recursos faltantes del proyecto, y en conjunto dieron inicio a la <b>organización y programación de las actividades del proyecto</b>.</p>
<b>EJECUCION (1)</b>	<p>Es el momento de la implementación del proyecto.</p> <p>Apertura del restaurant</p>	<p>Esa mañana, Juan y Rebeca, jóvenes esposos, contemplaban ilusionados el modesto pero <b>hermoso local</b> que albergaba su nuevo negocio, en el cual tenían cifradas grandes esperanzas, ese mismo día sería <b>la apertura al</b></p>

público, con lo cual culminaban 6 meses de arduo trabajo, que iniciaron justo el mismo día en que tomaron la decisión de implementar el proyecto que daría luz a su negocio, el cual es ahora una realidad.

## **CIERRE (2)**

Se identifican las lecciones aprendidas.

Revisar aspectos para mejorar.

Analizar el proceso que pasaron y las decisiones tomadas.

Atrás quedaron aquellos días en que las decisiones se sucedían una tras otra, que si este color, que si estos enseres, que si más caro, que si más barato, etc. Cuántos dolores de cabeza y cuántas discusiones, tales que casi llegan al punto de claudicar, gracias a dios que eso no sucedió.

# DEFINICION DEL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

**Ciclo de vida es el conjunto de fases por las que transcurre un proyecto dese que nace hasta que finaliza.**

## **LA FASE DE INCIO:**

El surgimiento de la idea, la construcción del objetivo.

## **LA FASE DE LA PLANIFICACION:**

Se trata de establecer cómo el equipo de trabajo deberá satisfacer las restricciones de prestaciones, planificación temporal y costos. Una planificación detallada da consistencia al proyecto y evita sorpresas que nunca son bien recibidas.

## **LA FASE DE LA EJECUCION:**

Representa el conjunto de tareas y actividades que suponen la realización propiamente dicha del proyecto, la ejecución de la actividad de que se trate. Responde, ante todo, a las características específicas de cada tipo de proyecto y supone poner en juego y gestionar los recursos en la forma adecuada para desarrollar la actividad o tarea en cuestión. Cada tipo de proyecto responde en este punto a su tecnología propia, que generalmente es bien conocida por los miembros del equipo que desarrolla el mismo.

## **LA FASE DEL CIERRE:**

La retroalimentación de lo realizado, con el propósito de evaluar y mejorar el objetivo.

## **Fuentes:**

[http://www.ecured.cu/index.php/Ciclo\\_de\\_Vida\\_de\\_un\\_Proyecto](http://www.ecured.cu/index.php/Ciclo_de_Vida_de_un_Proyecto) Consulta el día 20/octubre/2013.

El ciclo de vida de un proyecto varía de acuerdo a los objetivos del mismo. En tu trabajo defines cada uno de los elementos que conforman el conjunto de fases del ciclo de vida de un proyecto; estas definiciones me parecen adecuadas para mis necesidades como principiante en la elaboración de proyectos.