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Datos informativos

Beneficiarios:   

· Estudiantes

· Padres de familia

Cobertura: 

Alumnos de tercero bachillerato. 

Responsables:

· Departamento de Consejería Estudiantil
Tiempo de ejecución:

· De mayo a junio del 2015
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Responsable

DECE

2014
Diagnóstico
En el nuevo modelo de atención integral del Departamento de Consejería estudiantil de la …….se busca dar respuesta a las diversas necesidades educativas de los estudiantes con la creación de un plan de trabajo en el área Psicológica, y a su vez la ejecución de programas que permitan atender de manera eficaz dichas necesidades dentro de la convivencia armónica de toda la comunidad educativa.

Para la ejecución de este proyecto hemos tomado como base la LOEI, Código de la niñez y adolescencia haciendo énfasis en el Código de convivencia Institucional y el Código de Honor, que son herramientas esenciales para que exista una  convivencia pacífica.
Es por esto que presentamos “Proyecto del Buen Vivir”.
Organización
Recursos Humanos:

· Docente 
· Docente Tutor 

· Inspectores de Bloque

· Psicólogo responsable del nivel

· Padres de familia.

· Estudiantes de la 

Recursos didácticos:

· Proyector.
· Hojas 
· Plumas
· Marcadores 
· Espacio físico (aula)
Antecedentes y Justificación
La temática del Buen vivir es impulsada por el Gobierno Nacional y acogida por el ministerio de educación para lograr una verdadera convivencia armónica dentro de las instituciones educativas, fomentando una cultura de paz y de principios básicos enfocados en los principios del código de Convivencia y  Honestidad Académica. 
OBJETIVO.

· Promover en los alumnos la práctica de los principios que rigen en el Código de Convivencia Institucional y el Código de Honor. 
Metodología
 Taller de socialización, grupo de información orientados al monitoreo y canales de comunicación.  


El trabajo grupal se lleva a cabo por paralelo, durante un mes, con reuniones de una hora una vez por semana, de trabajo grupal.

1. ACCIONES A REALIZAR.
	Nº
	ACCIONES 
	RESPONSABLES
	FECHA
	INDICADORES DE EJECUCIÓN
	INDICADORES DE VERIFICACIÓN

	1
	Elaboración del proyecto.

	DECE

	Abril 
	Investigación

Diagnóstico

	 Informes de docentes.
Actas de juntas

	2
	Aprobación del proyecto.
	Consejo Ejecutivo
	Mayo 
	Reunión del Consejo Ejecutivo.
Exposición del proyecto
	Acta de reunión.
Registro de asistencia.



	3
	Socialización del proyecto
	Profesionales del DECE


	Mayo  
	Charla con docentes
Charla con padres
	Convocatoria

Registro de Asistencia

	4
	Implementación  del proyecto

	Docente Tutor

Profesional del DECE


	Junio/Agosto  

 
	Taller de trabajos grupales

	Número de estudiantes participantes 

Registros de asistencia.

Informe semanal


	5
	Monitoreo 
	Profesional del DECE
	Mayo junio julio agosto  
	Observación del cumplimiento de compromisos adquiridos.
	Registro de monitoreo

	6
	Difusión de resultados


	Docente Tutor

DECE
	Febrero
	Reunión de análisis de resultados.
	Logros alcanzados.




Fases de intervención 
Primera Fase.-  

· Elaboración del proyecto. 
· Aprobación 
· Charla de socialización a Docentes, Padres de familia y estudiantes.

Segunda Fase.- 

· Implementación del proyecto 
· Elaboración de trabajos (campaña permanente)
· Implementación de canales de comunicación

Tercera Fase.-

· Evaluación 

· Informe de logros alcanzados.

· Socialización de trabajos

RESULTADOS POR OBTENER

Con el presente proyecto esperamos:

· Cumplir los principios Institucionales
· Impulsar la Honestidad Académica.

· Crear un ambiente de convivencia Armónica
SEGUIMIENTO Y MONITOREO
PRESUPUESTO O FINANCIAMIENTO

	RECURSOS ECONOMICOS
	COSTO UNITARIO
	COSTO POR TOTALIDAD DE ESTUDIANTES

	· Cartulinas 
· Copias 
TOTAL GASTOS
	0.30

0.05

	26,25

960
989.25


SUSTENTABILIDAD DEL PROYECTO

Dado que este proyecto se ejecutará dentro de la Institución Educativa por los propios profesionales del Departamento de Consejería Estudiantil para los docentes, Estudiantes, Padres y Madres de Familia de la misma Institución, contamos con que la Sustentabilidad del Proyecto se dé con Totalidad.

Evaluación del proyecto
Esta etapa es para verificar el cumplimiento de objetivos tanto en el proceso de Identificación como en el de intervención.

Las evaluaciones se realizarán al inicio, en el proceso y al final de la ejecución del proyecto y participaran todos implicados.

Herramienta de evaluación.-

· Informes presentados por Docentes Tutores.

· Registros de Asistencia

· Registros Diarios de Monitoreo
· Fotos.

La difusión de resultados y logros obtenidos se entregarán a la autoridad principal de la Unidad Educativa.
PROTOCOLO.
	Paso 1:

Elaboración del proyecto por parte de consejería estudiantil. 

	Paso 2:

Revisión del proyecto por parte de Vicerrectorado. 

	Paso 3:
Aprobación del proyecto por parte de Consejo Ejecutivo.

	Paso 4:

Socialización del proyecto a los actores de la institución y Beneficiarios, por parte de los profesionales del DECE

	Paso 5:
Implementación y puesta en marcha del proyecto por parte del DECE y Docentes Tutores 

	Paso 6:
Monitoreo del proyecto por parte de los profesionales del DECE

	Paso 7:
Difusión de resultados y logros obtenidos.


RUTA.

Elaboración del proyecto
Revisión del proyecto por vicerrectorado

Aprobación por parte del Consejo Ejecutivo 
Socialización del proyecto

Implementación y ejecución 
Monitoreo 
Difusión de resultados
Autores:
Lcda.  Susana Morales Aguilera.

Psicologa 

Ing. Jhonny Albán Alcívar
susanmaktub@hotmail.com
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