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Resumen ejecutivo
El Proyecto plantea establecer en la Región Ica, un vivero de alta tecnología con infraestructura y equipamiento adecuado, un Banco de Germoplasma de Vid, un plantel de plantas madres, un Laboratorio de Biotecnología para la producción de patrones y plantones de vid a partir de micro propagación de plántulas concentrando germoplasma para patrones además de porta injertos garantizados  libres de virus de óptimo estado sanitario para abastecer de patrones certificados a los productores vitícolas de las Regiones de Lima e Ica.  Las Regiones mencionadas tienen la mayor área sembrada de vid a nivel nacional, por lo que este proyecto permitirá establecer nuevas plantaciones con mejores características y promover la renovación de las plantas de vid antiguas mejorando de esta manera su productividad.  La propagación en viveros que no reúnen  las condiciones sanitarias garantizadas son las principales causas de diseminación de las enfermedades virales, las cuales generan bajos rendimientos en la cantidad y calidad en las plantaciones y por lo tanto menores ingresos de los productores.

El Proyecto pretende mejorar la producción y productividad en la cadena de la vid incrementando el rendimiento en las plantaciones por el uso de plantones de calidad certificada además busca elevar la calidad de los productos vitivinícolas gracias a las alternativas tecnológicas generadas con la labor de investigación y extensión agraria.  Cumpliendo estos objetivos se ampliará la oferta exportable de manera significativa y  se generarán oportunidades sostenibles de desarrollo en el agro. 
Como ya se comentó el Proyecto pretende abarcar las Regiones de Lima e Ica.   Sin embargo,  al mejorar las cadenas productivas, se puede trascender el límite geográfico de incidencia y alcanzar un mayor número de beneficiarios. Su área de influencia está caracterizada principalmente por ser costa Sub-tropical desértica. 
Según el Censo de Productores de Vid del año 2000 (Fuente MINAG- OIA 2000), en las Regiones de Ica y  Lima  existían  un  total  de  20 648  productores  de  vid, debidamente registrados, 19148 productores  cultivan  uvas de mesa y uvas pisqueras.  Consideraremos a esta población como la afectada con pérdidas en los rendimientos del cultivo de vid por incremento del  ataque  de  virus  trasmitidos  por  nemátodos y cochinillas harinosas.  Los agricultores atendidos por el proyecto alcanzan un total de 452 agricultores vitícolas al 7mo año de iniciado el proyecto, considerando  que el área promedio por agricultor en Chincha es de  7.81 has. (Ver cuadro 3) entonces el área atendida al final del horizonte del proyecto (7mo año) es de 3531 has.  (27.5% del área sembrada al 7mo año).  Esta área atendida puede incrementarse a medida que se continúe con las acciones y beneficios del proyecto. 

Aspectos generales
2.1 Nombre del Proyecto:

“Producción Tecnificada de Plantones de Vid de  Alta Calidad Genética y Fitosanitaria“
2.2 Participación de las entidades involucradas y de los  beneficiarios:


En el presente Proyecto es muy importante la participación conjunta de los beneficiarios con los investigadores, ya que  los primeros serán   los  receptores  de la tecnología generada.  Actualmente existe una demanda insatisfecha de plantones y patrones de garantizada calidad genética y fitosanitaria por parte de los viticultores.
Beneficiarios del proyecto 

Según el Censo de Productores de Vid del año 2000 (Fuente MINAG- OIA 2000), en las Regiones de Ica y  Lima  existían  un  total  de  20 648  productores  de  vid, debidamente registrados, 19148 productores  cultivan  uvas de mesa y uvas pisqueras.
Los agricultores atendidos por el proyecto alcanzan un total de 452 agricultores vitícolas al 7mo año de iniciado el proyecto, considerando  que el área promedio por agricultor en Chincha es de  7.81 has. (ver cuadro 2) entonces el área atendida al final del horizonte del proyecto (7mo año) es de 3531 has.  (27.5% del área sembrada al 7mo año).  Esta área atendida puede incrementarse a medida que se continúe con las acciones y beneficios del proyecto. 

2.3 Marco de Referencia: 

La situación actual  de nuestro País es deficiente en la aplicación de tecnologías para la mejora en la producción de  plantones con calidad garantizada.   Si nos referimos específicamente a los plantones de frutales, los viveros actualmente existentes no ofrecen garantías en aspectos fitosanitarios, debido que no se cuenta con protocolos vigentes para la producción de plantones certificados. 
Identificación
3.1 Diagnóstico de la Situación Actual

Según el III Censo Nacional agropecuario (1994), el departamento de Ica cuenta con 28 245 unidades agropecuarias con una superficie agropecuaria de 243453,55 has. El 48% de la superficie es agrícola y el 52,0% la superficie tiene fines no agrícolas. A nivel provincial, Chincha (33,4%), Ica (30,0%) y Pisco (15,5%) concentran la mayor superficie agrícola del departamento. 
Cuadro N° 01.-  Unidades Agropecuarias de Chincha
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* No incluye a las unidades agropecuarias abandonadas (III Censo Nacional Agropecuario, 1994)
La Provincia de Chincha es la segunda en área de producción de uvas viníferas con mercado potencial,  con una área agrícola de 27,000 has.   El 6% del área  presenta cultivo de la vid con 1 704,5 has.  Tiene  11 variedades de importancia económica.  La variedad quebranta con 760,5 has, representa el 44% del área de vid de la provincia, seguida de la Red Globe, Borgoña e Italia con 581,5 has., 177,5 has. Y 94 has. Las variedades de menor área son la Palestina, Alfonso Lavallet, Albilla, Cardenal, Crisma Rose y Thompson sin semillas.

De esto se puede deducir que las variedades de la Vitis vinífera concentran cerca del 51% del área vitivinícola del Valle sin tener en cuenta el área destinada a la uva Borgoña, la cual representa un 10%, esta variedad no se puede considerar vinífera. 

La Provincia de Cañete presenta un área de 4 574 km2 en 16 distritos.  Tenía una población proyectada al 30 de Junio del 2004 de 176 552 habitantes y una Población Económicamente Activa rural de 12 978 habitantes para el año 1994.  La superficie total para el año 1994 en la Provincia de Cañete es de 157 580,8 ha.  De una superficie agrícola total de 38 908,6 ha., se tiene bajo riego 38 425,7 ha., lo que corresponde al 98.76% del área total.   En secano se dispone de 482,9 ha., las cuales representan el 1,24% del área total.  La provincia de Cañete cuenta con 13 555 unidades agropecuarias.

En los últimos 10 años, el desarrollo y renovación de los bancos de germoplasma es prácticamente nulo y la investigación se ha discontinuado por lo que el presente proyecto plantea retomar la investigación y proveer  plantones de vid de calidad certificada.

La oferta de material sigue proviniendo de algunos viveristas de reconocida trayectoria pero que en la mayor parte de los casos se nutre de material importado y no de bancos de germoplasma acreditados en el País.

En  el  Perú  los  cultivos  son  atacados  por  diferentes   plagas  que ocasionan pérdidas en más del 66,7%. Las enfermedades de  las  plantas  a  nivel  nacional causan  pérdidas que equivalen al 20% de la producción y su control eleva los costos de producción. El mercado internacional,  exige certificados de calidad, por lo que el productor debe garantizar la calidad de la semilla, con un certificado oficial que garantice la sanidad vegetal y varietal. Además debe contar con  un sistema de control de calidad en el tratamiento de la semilla debidamente justificado siendo necesario contemplar registros de evaluaciones de plagas, registros de aplicaciones, fecha, nombre del producto o productos pesticidas aplicados, dosis etc. Se debe garantizar la pureza de la variedad indicando el nombre, lote, procedencia, etc. 

En consecuencia urge iniciar el desarrollo de nuevos bancos de germoplasma en frutales y desarrollar en el caso de la vid un vivero tecnificado donde se pueda tener la certeza de adquirir patrones de vid de calidad certificada como materia prima para los viveros y plantones de vid de calidad y garantía sanitaria.
Localización del Área de estudio 
Ubicación Geográfica y breve Reseña Histórica:
El presente diagnóstico corresponde a la Provincia de Chincha con sus 08 distritos costeños: Chincha Alta, Pueblo Nuevo, Grocio Prado, Tambo de Mora, Chincha Baja, El Carmen, Sunampe y Alto Larán. 
Cuadro N° 02.- Distritos de la Provincia de Chincha
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Fuente: INEI 2004 
Clima.- El clima,  varía del tipo semi cálido a nivel altitudinal de valle, al tipo gélico en el nivel altitudinal de los nevados.   En el Valle de Chincha, la temperatura oscila entre 19.2 y 30ºC.   A 3,200 y 2,500 m.s.n.m. se tienen  temperaturas promedios de 12ºC y 18ºC respectivamente.  Finalmente en el sector comprendido entre los 3,800 m.s.n.m. y los nevados perpetuos, se tienen temperaturas promedio entre los 6 y 0ºC respectivamente.
Variedades de Vid.- En la actualidad se cultivan 18 variedades de uvas entre las negras, rosadas y blancas, de distintos sabores y de producción, convirtiendo a la  Provincia de Chincha en la segunda con mayor producción en el departamento de  Ica. 

Cultivos Principales.

Perennes: Naranjo, melocotonero, manzana, pecanas, paltos, ciruelas, vid y alfalfa. 

Transitorios: Algodón, ajíes, pimientos, alcachofa, papa, tomate, maíz amarillo, maíz choclo, yuca, frijol, pallar, sorgo y camote.

Hidrología.- Los recursos superficiales con los que cuenta la cuenca, provienen principalmente de la precipitación estacional ocurrida en la parte alta de la cordillera occidental, siendo las fuentes principales las aguas provenientes del Río San Juan y las aguas almacenadas en diferentes lagunas.  También se cuenta con aguas subterráneas. 

Características de la Producción de la Provincia de Chincha:
En la provincia de Chincha se tienen 23 657 ha. bajo riego.  El área se distribuye de la siguiente manera: 41% algodón con 10 000 has año, 19% de Maíz amarillo duro con  3500 ha. y 6 500 ha. en rotación por año, 11% espárrago con cerca de 2,500 has, y otros con el 18% como alcachofa, páprika, palto, etc. La vid con el 6% del área, corresponde a 1 700 has. La Provincia cuenta con ocho distritos de Costa y tres de Sierra, para este trabajo solo se tendrá en cuenta a la costa por razones históricas y de adaptación del cultivo. 

Diagrama N° 01.- Área Nacional de Vid por Departamento 
Base 8 430 Has 
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Fuente: Diagnóstico del Pisco 2003

Diagrama N° 02.-   Área Regional de Vid por Provincia 

Base 4 493 Has.
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Fuente: PROVID- Portal Agrario – MINAG
Diagrama N° 03.- Distribución Porcentual de la Vitis Vinífera en la Provincia de Chincha
[image: image5.png]Distribucion Vitis viniferay

Borgona Otras

9
Albilla 1%

1%

Italia
9%

@ Quebranta
W ltalia
OAlbilla
OBorgofia





   Fuente: INEI 2004
Situación actual de los Productores de Vid por Distrito 

En los distritos el Carmen y Chincha Baja, se encuentran la mayoría de fundos.  El resto se encuentran ubicados en los seis distritos 
restantes con un buen potencial agro climático para la producción de vid. 
En el Cuadro N° 02 se detalla la superficie agrícola por Distrito. El distrito con mayor superficie cultivada es Grocio Prado con 741 hectáreas, cabe destacar que en este distrito no se ha identificado Fundos, la mayor parte del área lo constituyen pequeños productores con 05 hectáreas. El  distrito  con la  menor superficie  cultivada  es  Alto Larán con 15 hectáreas.   En total la Provincia de Chincha cuenta con un total de 1 704,5 hectáreas de superficie cultivada de vid, que representa el 7,14% de la superficie total de la Provincia de Chincha.

Cuadro N° 03.- Superficie Cultivada de Vid de la Provincia de Chincha por Distritos
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Fuente: SENASA 2004 

Diagrama N° 04.-  Porcentaje Superficie Cultivada de Vid por Distrito
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Fuente: SENASA 2004

Cuadro N° 04.-  Fundos con Cultivos de Vid Instalados por Distritos
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Fuente: SENASA Chincha –2004 

Cuadro N° 05 - Fundos Identificados en el Distrito de Alto Larán, Superficie Cultivada, Variedad y Destino de la Producción
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Fuente: SENASA –Chincha 

Cuadro N° 06.- Fundos Identificados en el Distrito de Grocio Prado, Superficie Cultivada, Variedad y Destino de la Producción 
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Fuente: SENASA –Chincha 

Cuadro N° 07.- Fundos Identificados en el Distrito de Chincha Baja, Superficie Cultivada, Variedad y Destino de la Producción
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Fuente: SENASA –Chincha

Cuadro N° 08.-  Fundos Identificados en el Distrito de Sunampe, Superficie Cultivada,Variedad  y Destino de la Producción 
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Fuente: SENASA –Chincha
Diagrama N° 05 -  Porcentaje de Superficie Cultivada (Has) según Variedad en la 

Provincia de Chincha 
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Fuente: SENASA – DIA Chincha 


En el Diagrama Nº 05 se observan las variedades de Vid según la superficie cultivada. Se tienen 11 variedades de  importancia económica, entre las que apreciamos a la quebranta con 760,5 has representando el 44% del área de vid de la provincia, seguida de la Red Globe, Borgoña e Italia con 581,5; 177.5 y 94 hectáreas respectivamente. Las variedades con menor área cultivada son: Palestina, Alfonso Lavallet, Albilla, Cardenal, Crisma Rose y Thompson sin semillas.
De esto se puede deducir que la especie Vitis vinífera concentra cerca del 51% del área vitícola del Valle.   La especie Borgoña con 10% del área cultivada, no es  vinífera. 
3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

Definición del Problema
El problema observado es  la  baja  productividad de las plantaciones de vid en las Regiones de Ica y Lima.  

Las causas directas son la  limitada  disponibilidad  de  variedades  y  patrones  de  calidad  certificada  y el desconocimiento de las técnicas de manejo de la producción de frutales y post –cosecha.
Como causas indirectas o de segundo nivel se tiene  el insuficiente material  genético. 
Se tiene  como efectos  principales,  la  baja  rentabilidad  de  la  actividad  vitícola  y  la  baja  capacidad  de competitividad de las unidades productoras de vid. Como efectos secundarios señalamos el cambio y/o abandono de la actividad, el bajo nivel de ingreso de los productores vitícolas  y el limitado acceso al mercado interno, lo que trae como efecto final el retraso socio-económico de los productores vitícolas.

3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

3.3.1 Objetivo Central 


El objetivo central del proyecto es el incremento de la productividad de las plantaciones de vid en las Regiones de Ica y Lima.
ARBOL DE PROBLEMAS
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3.3.2   Descripción de los Medios de Primer Nivel.

           3.3.2.1 Disponibilidad de Variedades y portainjertos de calidad.

                       Que consta de los siguientes medios de segundo nivel:

                    - Disponibilidad de material genético de calidad.

     - Adecuada Infraestructura y Equipamiento para la producción de       plantones de vid.

3.3.2.2.  Adecuado conocimiento de las Técnicas de manejo y la Producción de frutales y post- cosecha.


Con los siguientes medios de segundo nivel:



- Eficiente uso del agua de riego.

             - Eficiente manejo de las técnicas Agronómicas.

             - Eficiente Manejo de Post- cosecha.

3.3.3. Descripción de los Medios Fundamentales o de Segundo Nivel.

Medio Fundamental 1.- Disponibilidad de material genético de calidad.
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Medio Fundamental 2.- Adecuada Infraestructura y Equipamiento para la producción de plantones de vid.
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Medio Fundamental 3.-  El eficiente uso del agua de riego se va a promover con la Junta de Usuarios de Riego y la Cadena Productiva de la Vid.
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 Medio Fundamental 4.- Eficiente manejo de las Técnicas Agronómicas 
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   Medio Fundamental 5.- Eficiente manejo de Post- cosecha. 
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3.4    PLANTEAMIENTO Y DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION.

       Se consideran distintas estrategias de intervención, considerando los medios y acciones posibles de ejecutar  a través de los componentes en función al  ámbito y cobertura geográfica en Chincha.

3.4.1 ACCIONES DE LA ALTERNATIVA 1 DE ACUERDO A SUS COMPONENTES:

3.4.1.1. Disponibilidad de material genético de calidad.

Banco de Germoplasma de Vid:

·  Recolección y caracterización de material madre, 50 accesiones colectadas  y caracterizadas en 12 meses, caracterización molecular de los patógenos encontrados.

· Importación de material madre selecto certificado, 10 variedades de patrones y 5 variedades de porta-injertos, en 6 meses.

· Protección de material de germoplasma por patente, pago de patentes por material importado (10 patentes).

· Certificación y registro del material madre.
 Instalación del plantel de plantas Madres: 

· Manejo, mantenimiento y protección del material madre importado y  del procedente de la colección nacional en un 80%.

3.4.1.2 Adecuada Infraestructura y Equipamiento para la producción de plantones de vid.

Infraestructura para el proyecto 

· Elaboración de Expedientes Técnicos para obras de infraestructura y ubicación de área de propagación.

· Construcción del Invernadero.

· Construcción del vivero de aclimatación y de alta tecnología. 

· Construcción del laboratorio de Biotecnología

· Construcción del área administrativa y de servicios para el personal.

· Construcción de los almacenes y del área de injertado.

· Electrificación y bomba eléctrica para pozo de agua.

Equipamiento.

· Adquisición de insumos y materiales en un período de 6 meses.

·  Equipamiento del laboratorio, equipo informático, equipo de injertación, cámara fría, en 6 meses.

·  Instalación de caldero a vapor y la cámara fría.

·  Instalación de sistema de riego tecnificado, en plantas madres.

·  Sistema de riego automatizado en invernadero de aclimatación.

·  Equipamiento del vivero en un período de 6 meses.

 Recursos Humanos para el Proyecto

·  Contratación de Especialistas y técnicos en propagación y manejo de viveros

· Contrata de Especialistas y Técnicos para el manejo del Laboratorio de Biotecnología.

· Implementación de 5 planes de manejo 1 por variedad

· Supervisión y Monitoreo.

3.4.2 ACCIONES DE LA ALTERNATIVA  2 DE ACUERDO A SUS COMPONENTES:

3.4.2.1.   Disponibilidad de material genético de calidad.

Banco de Germoplasma de Vid:

·  Recolección y caracterización de material madre  50 accesiones colectadas  y caracterizadas en 12  meses.

· Importación de material madre selecto certificado, 10 variedades de patrones y 5 variedades de porta-injertos, en 6 meses.

· Protección de material de germoplasma por patente, pago de patentes por material importado (10 patentes).

· Certificación y registro del material madre.
 Instalación del plantel de plantas Madres: 

· Manejo, mantenimiento y protección del material madre importado y  del procedente de la colección nacional en un 80%.

3.4.2.2.   Adecuada Infraestructura y Equipamiento para la producción de plantones de vid.

 Infraestructura para el proyecto.

· Elaboración de Expedientes Técnicos para obras de infraestructura y ubicación de área de propagación.

· Construcción del Invernadero.

· Construcción del vivero de aclimatación y de alta tecnología. 

· Construcción del área administrativa y de servicios para el personal.

· Construcción de los almacenes y del área de injertado.

· Electrificación y bomba eléctrica para pozo de agua.

Equipamiento.

· Adquisición de insumos y materiales en un período de 6 meses.

· Adquisición de plántulas de micro-propagación de Laboratorio de biotecnología garantizado.

·  Equipamiento: equipo informático, equipo de injertación, cámara fría, en 6 meses.

·  Instalación de caldero a vapor y la cámara fría.

·  Instalación de sistema de riego tecnificado, en plantas madres.

·  Sistema de riego automatizado en invernadero de aclimatación.

·  Equipamiento del vivero en un período de 6 meses.

Recursos Humanos para el Proyecto

·  Contratación de Especialistas y técnicos en propagación y manejo de viveros

· Implementación de 5 planes de manejo 1 por variedad.

· Supervisión y Monitoreo.

Cuadro Nº 9.-   Alternativas para Alcanzar el Objetivo Central
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Descripción de  proceso productivo en la Alternativa 1:


Se iniciarán las actividades con la elaboración de los expedientes técnicos  para las obras de  infraestructura. Se cuenta con un lapso de 4 meses a partir del inicio del proyecto para completar los  estudios  técnicos.  


El establecimiento de las plantas madres se va a llevar a cabo luego de concluida la importación de material genético de calidad garantizada en 4 has. A partir del segundo año de la plantación se obtendrá meristemos para efectuar la micro propagación de plántulas mediante cultivo de tejidos. La secuencia a seguir es: 
- Luego que las plantas madres aisladas hayan sido  pasadas  por  serología  para  descarte  de  virus,  las  plantas  en crecimiento activo serán transferidas a una cámara de termoterapia y expuestas a una temperatura de 35º C a 40ºC durante un período adecuado.

- Luego se  procede a  la obtención de  meristemos  de  crecimiento   en  el  laboratorio  de  cultivo  de  tejidos, cuando las plántulas hayan logrado el enraizamiento en el invernadero de aclimatación.

- Luego de 30 días se trasladarán las plántulas enraizadas al vivero donde van a permanecer hasta la edad de 7 meses donde se procederá a la venta.         
Descripción de las Actividades:

       1.- Estudios

 Elaboración de Estudios, expedientes  técnicos  previos  a  la  ejecución  de  obras  de  infraestructura.


2.- Infraestructura

  
Comprende  la  Construcción  de  Laboratorio  de  Biotecnología, construcción  de  los  Invernaderos  de aclimatación y enraizamiento, establecimiento del plantel de plantas madres en un área de 4 ha., sistema de riego tecnificado en invernadero, construcción de almacén y área de servicios de personal.

3.-  Equipamiento

       Equipamiento para las áreas técnicas, administrativas y Laboratorios para su adecuado funcionamiento,  mejorar la capacidad operativa, con la implementación de equipos básicos para la atención de servicios tecnológicos.

4.- Capital de Trabajo

Se consideran los gastos de operación y mantenimiento de las actividades productivas del Laboratorio de Biotecnología y de las plantas madres para lograr una producción estable del vivero.

5.-  Administración del Proyecto

       Se considera que las actividades propias de la administración y monitoreo del proyecto ascienden a un 10% del costo total del proyecto.
  ALTERNATIVA 2

Con esta alternativa se logra el objetivo de la producción de plantones de calidad certificada de vid para producción de uvas de mesa y pisqueras similar a la primera alternativa la diferencia está en el mayor costo del proyecto que es 9.9% mayor que la primera alternativa. Se tiene un gran incremento en el capital de trabajo  aumentando en un 99% y por otra parte se reducen los gastos en infraestructura.


Se debe acotar que, en cuanto a las dificultades de no contar con un Laboratorio de Biotecnología para la producción de plántulas In vitro -que se adquieren a un vivero proveedor de plántulas libres de virus- se debe instalar en esta alternativa las plantas madres para disponer de material genético de calidad. La provisión de plántulas libres de virus de terceros puede ocasionar dificultades en  la programación en los requerimientos de  plantones para la adecuada y constante provisión de plantones y patrones en el vivero para  los agricultores vitícolas.

Descripción de las actividades 

1.- Estudios

      Elaboración de estudios y Expedientes Técnicos previos a la ejecución de obras de  Infraestructura. 

2.- Infraestructura

       Construcción de los invernaderos de enraizamiento, establecimiento del plantel de plantas madres en 4 has., e instalación del sistema de riego tecnificado en invernadero y en las plantas madres, además de la construcción de almacén y de área de servicios de personal.

3.- Equipamiento

       Equipamiento de las áreas técnicas como los invernaderos, áreas administrativas y área de servicios de personal.

4.- Capital de Trabajo

      Capital necesario para la compra de insumos para el adecuado funcionamiento de los invernaderos y para la producción de plantones de vid a partir de plántulas libres de virus.

5.- Administración del Proyecto

      Se consideran las actividades propias de la administración del Proyecto.
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Formulación y evaluación
4.1  Horizonte del Proyecto

           En  el  presente  proyecto  “  Producción  Tecnificada  de  Plantones   de   Vid   de  alta   calidad  genética  y   fitosanitaria” , se ha considerado  el período de inversión de 2 años y un horizonte de evaluación de 7 años, debido a que los beneficios rentables del cultivo se logran a partir del cuarto año de instalada la plantación y se está considerando instalaciones de la plantación hasta el último del horizonte del proyecto. El segundo año de inversión  coincide con el primer año del horizonte de evaluación del proyecto.

4.2     Oferta de la uva
Los principales departamentos productores son Ica (46%), Lima (27%) y La Libertad (17%) donde se cosecha de noviembre a marzo. La superficie cosechada alcanza las 12,000 hectáreas con rendimientos promedio de 11tn x hectárea, aunque algunos viñedos de Ica llegan a rendir 22 tn x ha. 
La producción pasó de 55 mil tn x ha. en 1990 a 146,000 tn x ha. el 2004 (164%) de incremento incentivada por mayores exportaciones. Las principales variedades exportadas son Thompson seedless, Flame seedless y Red Globe. 
Los precios de chacra se han mantenido en alrededor de US$ 0.30 x kg. El precio internacional de la uva de mesa se cotiza actualmente en US$1.8 x kg.

Cuadro Nº 10.-  Evolución del Precio Promedio en Chacra Periodo (S/.Kg) 1997 – 2005
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Cuadro Nº 11.-  Evolución de la Sup. Cosechada (has) y Producción (tm) de la Uva en el Perú Periodo 1997 – 2005
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                   La superficie cosechada a nivel nacional muestra una tendencia creciente a partir del año 1999.
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Cuadro Nº 12 .- Rendimiento  Promedio de Uva (Tm/Ha) 2000 - 2005
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El rendimiento promedio x ha de uva se ha incrementado debido a que las plantaciones de uvas de mesa presentan mayores rendimientos promedio, pasando de 10.42 Tm/ ha en el año 2,000 a 13.47 Tm/ha.

4.2.1   Oferta de la Uva en Chincha

La oferta para fruta fresca ha ido disminuyendo, al darle a la uva un mayor valor agregado a través de la elaboración tradicional de la Cachina, la cual cuenta con dos festivales anuales en Grocio Prado y Sunampe.   
Por otro lado también se sigue ofertando hacia las 49 bodegas instaladas de las cuales existen 19 falcas y alambiques en la Provincia, las cuales se encargan de su procesamiento y transformación para su posterior comercialización. 
Otro canal de comercialización son los dos mercados de Chincha, el Mercado de Abastos y el Mercado Modelo a espaldas de la plaza de armas de Chincha, además de la venta ambulatoria en la parada o en el Campo Ferial de Frutas.
Diagrama Nº 6.-  Destino de la Producción de Uvas viníferas Mercado Interno
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Fuente: INEI Chincha 2004 

Cuadro N° 13.- Áreas por Variedad – Provincia de Chincha – Ica
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                      Fuente: INEI  Chincha 2004
       4.3.   Demanda de la uva


Las exportaciones de la uva de mesa y pisco se están incrementando debido principalmente a la calidad de los racimos como color y sabor en la variedad Red Globe proveniente de las zonas de Ica y Lima, y al reconocimiento de la  denominación de  origen  y la calidad  del pisco  peruano  en  el  mercado internacional proveniente de las variedades  Quebranta, Italia, Uvina, Moscatel  y Torontel.
Las exportaciones de pisco peruano en  el  año  2001  ascienden  a  US$ 224 000, en el 2003  fueron de US$ 404 000 y en el  año   2004    ascendieron   a US$ 423 000,  lo que nos permite pronosticar  un  gran incremento de la demanda de pisco, y por consiguiente  una   mayor  demanda  de uva en estado fresco para ser procesada, esperando mejores rendimientos en las plantaciones establecidas y también un incremento de las áreas sembradas. 

Cuadro Nº 14.-  Exportaciones de Uva de mesa del  Perú
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Fuente: Oficina de Información Agraria MINAG

Demanda de Vid de uvas de mesa (en T.M.) = Demanda Interna (consumo per- cápita) + Exportaciones.

Por otro lado las exportaciones de uvas  de  mesa,   han   tenido   un   incremento  notable   que   en   términos porcentuales entre los años 1998 y 2004 es de 1 866%.  En el  año   1998  fue   de  US$ 1 500 000 y   para el  año 2004  de   US$ 28 000 000,  lo que permite pronosticar un notable incremento de las  áreas  sembradas debido  a  la  aceptación  del  mercado  internacional.  El mercado chino de las uvas de mesa var. Red  Globe incrementa la  demanda de patrones y plantones  certificados de  calidad    genética  y sanitaria,  que actualmente no se dispone en el mercado nacional.

Cuadro Nº 15.- Exportaciones de uvas frescas entre el 2004 y 2005
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Los mayores volúmenes de exportación se dan en los meses de diciembre, enero y febrero coincidiendo con las épocas de cosecha que se dan en los meses de diciembre a marzo y los países de destino son Holanda, Hong Kong, Inglaterra, EEUU  y otros países.
Los principales destinos de las exportaciones peruanas en el 2003 fueron: Reino Unido (35%), Hong Kong (31%) y EEUU (16%). El valor de las exportaciones aumentó de US$3.5 millones en 1,999 a US$23.2 millones en 2003 y bajó en 2004 a US$19.65 millones. La reciente apertura del mercado chino para la uva peruana brinda excelentes oportunidades para ampliar las inversiones en la instalación de plantaciones de vid. Entre Enero y Febrero del  2005 Aduanas registró la salida de uva por un valor total de US$10 millones 800mil, de los que la mitad tuvo como destino el gigante asiático.
Cuadro Nº 16.- Evolución de las exportaciones de uvas: 1990 - 2004
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FUENTE: Oficina de Información Agraria - MINAG

Diagrama Nº7.- Destino de Uva de Mesa para Exportación
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Fuente: SENASA Chincha 2004 
En el año 2004 el principal comprador de uva de mesa fue Holanda con el 46% de las exportaciones totales, El Salvador con el 16% y Panamá, España y Colombia con el 1 % respectivamente. En el 2005 el mayor comprador se espera que sea el mercado chino.
Cuadro N° 17.-  Principales empresas Exportadoras de Uva de Mesa en Chincha 
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Fuente:SENASA Chincha 2004

Cuadro Nº 18.-  Variación de precios por Kg. en chacra y FOB de la Uva de mesa 
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Se observa un crecimiento muy discordante entre los precios de chacra y el precio FOB internacional de la uva de mesa. Para el año 2004 se tiene una diferencia de 400%, que coincide con el incremento de las exportaciones.  La diferencia beneficia al exportador e intermediarios y perjudica al productor.   Para mejorar la rentabilidad de los productores, las asociaciones de agricultores deben reducir brechas excesivas entre estos precios.            

4.4    Oferta actual de patrones y plantones de vid sin Proyecto

En Chincha,  se  cuenta  con  un  plantel  de  plantas  madres de patrones de uva que tiene en total 3 200 plantas sembradas en un  área  de 7 000 m2.  Estas plantas se encuentran sembradas en el sistema de espalderas con un distanciamiento de 2 metros entre surcos y 1.5 metros entre plantas. En este plantel  de  patrones  se encuentran las variedades siguientes: patrones americanos: Poulsen, SO4, Dodge Ridge, R110, R99 y  MP3.   Estos patrones fueron introducidos  de Estados Unidos por el atributo de resistencia a Phylloxera  que  provienen de la especie Vitis rupestris.
 Actualmente no se producen patrones ni  plantones de vid para venta al público   .Se presenta la producción de plantones de vid en el  ámbito  de  las Regiones Lima e Ica. Se cuenta con información estimada (no oficial) de los viveros mencionados debido a que no están obligados a declarar su producción por no haberse promulgado el Reglamento Específico de Plantas de Viveros Frutales 

Cuadro Nº  19.-  Oferta estimada de plantones de vid por año en los Departamentos de Ica y Lima (plantones producidos sin certificación)
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Viveros que cuentan con plantel de plantas madres en Vid:

      1.- Vivero Citevid.- Ica.

             2.- Vivero Los Viñedos – Chincha
4.5.   Demanda de plantones de vid:

El objetivo del estudio de la Demanda Histórica de plantones sin certificación es conocer el comportamiento del consumo en el tiempo pasado, es decir, la Demanda del producto o servicio que hubo en años anteriores. Este análisis solo se efectúa para productos que existen en el Mercado, como es el caso de plantones de vid para uva de mesa y las uvas pisqueras, que en la actualidad se comercializan sin tener la certificación de calidad. Esta situación cambiará radicalmente en cuanto se promulgue el Reglamento Específico para viveros frutales, siendo los viveristas los principales clientes del vivero tecnificado al poder adquirir patrones certificados para la producción de plantones de vid.
   Cuadro Nº 20
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Fuente: Oficina de Información Agraria – MINAG
La superficie de plantación o área sembrada de uva  muestra una tendencia con  ligero  crecimiento a partir del año 1999 estimado  entre 400 a  500 has por año.  Se espera un mayor incremento de las plantaciones debido a la mejora en el volumen de las exportaciones y al repunte en la venta del pisco peruano en el exterior producido con la uva quebranta.
Se ha utilizado los datos de siembras de  los años 1997 hasta el año 2003, de la Oficina Información Agraria del Ministerio de Agricultura, y en función al censo de productores de uvas del año 2000, se ha estimado la demanda actual de los productores en función a las áreas sembradas de las variedades de uvas de mesa y pisqueras. Sobre el ámbito del proyecto,  los datos obtenidos se presentan a continuación:


Cuadro Nº 21.- Demanda Histórica de Plantones de uvas de mesa y  uvas pisqueras en las Regiones de Lima e Ica. (Nº de plantones)

[image: image38.png][ Aios T Worden | Tow |
[ ooor T 1 1 soroe0 |

[ 2000 T & 1 o526 |
[ 200 T 5 T swre |
[ 202 T 6 1 siwre |
[ 2005 | 7 | 471612 |






 Fuente: Oficina de Información Agraria               

La variable independiente es la variable X que son los años y la variable dependiente Y que es el Nº de plantones consumidos por año para el incremento de áreas sembradas.

Al aplicar la regresión lineal se ha obtenido  la siguiente ecuación:


Y= 9,909.9X + 446,691
Cuadro Nº 22.-  Demanda Proyectada de plantones de uvas de mesa y uvas pisqueras en las Regiones de Ica y Lima
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La estimación de la demanda se sustenta en el incremento de áreas sembradas de uvas  de mesa y uvas pisqueras en los departamentos de Lima e Ica que son los departamentos con mayor área sembrada de uvas.  .Las variables para asumir las proyecciones de la demanda han sido:

1.-  Se considera la instalación de nuevas áreas con plantones de vid para uvas de mesa y uvas pisqueras.

2.-  Se está considerando como un adicional a la demanda el reemplazo de plantaciones antiguas que  presentan pérdidas en rendimiento causadas por virus  transmitidos por ataque de nematodos.  Al   tenerse plantas de alta calidad sanitaria estas van a ser solicitadas por los agricultores para  mejorar  sus  rendimientos  e  ingresos, por lo que se  está  considerando  un  adicional  de 5%,  que es la  renovación por año del área de plantaciones antiguas  con más de 15 años que se va a reemplazar con nuevas plantaciones de vid.

En el comportamiento histórico de la Demanda, se observa que la demanda   de   plantones para  uvas de mesa  y uvas pisqueras  ha mantenido un ligero crecimiento constante en los últimos años.
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COMERCIALIZACION: 

Como se puede apreciar existen los elementos para una Cadena, encontrándose en el primer eslabón dos organizaciones de Productores en los Distritos de Grocio Prado y Sunampe.  Estos cuentan con directivas, con vida institucional, agrupando cerca de 250 Has con variedades viníferas para la elaboración de Vinos y Piscos.  En la etapa de comercialización se cuenta con compradores locales formales a través de las Bodegas existiendo a la vez los acopiadores y  compradores del mercado mayorista de Lima para insumo de las empresas vitivinícolas de Surco.   En la Industrialización se tiene las Bodegas que suman en numero de 47, así como las Falcas y alambiques en número de 19 las que se encargan de la producción e industrialización del Vino y del Pisco.  También se puede citar la demanda insatisfecha de una población de 168 000 habitantes de los cuales 45% corresponde a población masculina y el 27% de esta tiene una edad entre 14 a 45 años además del canal de distribución a Lima Capital con cerca de 10 000 000 de habitantes y con una tradición de consumo vitivinícola enmarcada en sus fiestas costumbristas como el festival del Pisco, el Vino y la Cachina; la Cachina y la Carapulcra etc., los cuales atraen a esta población citadina en busca de dispersión y diversión. 

En cuanto a los proveedores de servicios; tienen acceso al crédito a través de la Caja Rural quien financia los pequeños huertos de 1- 10 has. y por medio de  la Banca Mixta a los Fundos Mayores como INTERBANK, Continental, Crédito, etc. 


Es posible la articulación de Cadenas Productivas mientras que existan diversos actores que las conforman por lo tanto es necesario concertar con las diversas Instituciones identificadas que laboran en el 
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Valle para organizar a los productores bajo la estrategia de incrementar la competitividad de un producto en su enfoque sistémico. 

4.5.1 Restricciones que afectan la producción de plantones de vid:

· Actualmente los viveros mencionados ofrecen plantones de vid que abastecen al mercado local, se presenta el inconveniente que no se garantiza la calidad genética ni la sanitaria.

· La producción de plantones por biotecnología garantiza  que se produzcan plantas libres de virus y tiroides.  Se debe incluir las cámaras de termoterapia para producir patrones y plantones de calidad certificada.

4.5.2
Optimización de la capacidad actual sin inversión y supuestos utilizados:

· La optimización de la actual oferta solo se lograría si se inicia la utilización de la  biotecnología en la producción de plántulas a partir de meristemas, lo  que  aún   no   es   posible   en   los   viveros mencionados debido a la inversión que tendría que realizarse.  El  sector privado no lo ha asumido en la actualidad por ello se está considerando que la  oferta  optimizada  actual  es  igual  a  la Situación sin proyecto.

4.5.3       Recomendaciones:

· Es necesario que se apruebe y publique el Reglamento de Viveros, con su Anexo Específico  para Vid, por parte del SENASA para ordenar esta área  y mejorar la calidad de las plantas comercializadas, se debe considerar el orígen del material, la identidad varietal y la sanidad.

· Los viveros deben utilizar patrones certificados para la producción de plantones de calidad certificada.

· Deben estar inscritos todos los productores viveristas, presentar información detallada de su producción y pasar evaluaciones periódicas por los Organismos competentes para garantizar las óptimas condiciones de producción. 

4.5.4
Acciones necesarias a considerarse para la producción tecnificada de los viveros:

Registro de viveros: los viveros deben estar inscritos y sancionarse a los que comercializen sin estarlo.


Orígen del material: es un aspecto clave para poder controlar la calidad de las plantas. 
Análisis sanitarios: Para el adecuado control sanitario se debe introducir los análisis del material de acuerdo con su categoría y fase de multiplicación, las plantas madre son el primer objetivo.


Registro de cultivares comerciales: Los medios para desarrollar el registro deben ser técnicamente exigentes. Se plantea una etapa primera de inscripción provisional de las variedades de las que se cuenta información y descripción.


Instalaciones de análisis: Es parte fundamental de la estructura de control, no solo del mercado interno sino además de las importaciones. Se debe tener una red de laboratorios acreditados, la cual estar coordinada con un Laboratorio central de referencia.


Orientación y ensayos: No existen ensayos y orientaciones contrastadas por organismos oficiales, para realizar plantaciones de frutales, para la investigación de nuevas variedades, adaptación de nuevas especies o sobre técnicas de viveros.


Fomento y apoyo: Divulgación y extensión del reglamento y sus requisitos, tanto a los viveros como a 
los agricultores, apoyo técnico a los viveros, especialmente  a los pequeños, de forma que conozcan y controlen la calidad de sus plantas.
Medios y estructuras: Para desarrollar una nueva normativa es necesario instalaciones y medios financieros. Se necesita de Laboratorios de precisión, tener campos de colecciones varietales válidos para los registros de variedades comerciales así como para el registro de 
variedades protegidas, además de realizar los ensayos de introducción de cultivares para las zonas frutícolas. 
Es imposrante promover la Asociación de viveristas y su enlace con la Asociación de Productores de Vid y Asociación de Exportadores de vid.
Registro de Viveristas: Función que debe estar a cargo del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA).  La puesta en marcha del registro de viveristas se debe realizar en base al Reglamento General de la Ley  incluyendo una clasificación en dos niveles:

· Vivero certificado.

· Vivero registrado. 
Se debe obligatoriamente poner un aviso a la entrada del vivero, con el Nº de registro. La producción de 
plantas de categoría certificada o la autorizada estaría ligada a la clase de vivero certificado, quedando la clase semilla/planta  de vivero común para los otros.
4.6       BALANCE OFERTA – DEMANDA DE PLANTONES VID 
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Las metas del servicio consisten en proveer de plantones de calidad certificada a  los  viticultores de los  departamentos de Ica y Lima así como proveer  de patrones de calidad certificada a  los  viveros de la  zona. 

En los cultivos de vid para las Regiones de Ica y Lima  se  tienen  20 648 productores según el censo de productores  de vid   del  año 2000, los que hacen un total de 7 389 Has. considerando el área  sembrada  con  uvas  de  mesa, uvas pisqueras y uvas para vino.  Las áreas sembradas únicamente con uvas de mesa y uvas pisqueras en las Regiones de Ica y Lima eran de 6 852,5 has (año 2000) 


A continuación se presenta el cuadro Nº 27  donde se consigna  únicamente  el  área  sembrada de uvas de mesa y uvas pisqueras en los departamentos de Lima e Ica.

CUADRO Nº 23.-Área sembrada de Uvas de Mesa y Uvas Pisqueras en los Departamentos de Lima e Ica
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Fuente: Censo de agricultores vitícolas del año 2000 

El área total sembrada hasta el año 2007, para uvas pisqueras y de mesa en las Regiones mencionadas se ha estimado en 9 698 ha. Se ha considerado a partir del  año 2007 un crecimiento de 5% adicional por año de áreas sembradas debido al reemplazo de las plantaciones con mas de 15 años de antigüedad que también van a utilizar plantones de calidad fitosanitaria en las nuevas plantaciones.
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BALANCE OFERTA-DEMANDA

SUPERAVIT
o ‘CANTIDAD DEMANDADA ‘CANTIDAD OFRECIDA (*) o
Ao (DEFiCT)
A-B
2004 552269 552269
2005 562674 562674
2006 573080 573080
2007 583485 583485
2008 593891 593891
2009 604296 604296
2010 614700 614700





4.6.1 Plan de producción de Plantas certificadas con proyecto

Se presenta el plan de producción de plantones y patrones durante el horizonte del proyecto. 
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La mayor producción será de patrones certificados a razón de 300 000 unidades por año, en los 7 años se tendrá un total de  2 100 000 patrones. La producción de patrones certificados será para abastecer a los viveros que funcionan en la Región Lima e Ica.   Estos patrones  certificados van a contribuir a la producción de plantones de calidad en los viveros mencionados.

Los plantones se van a producir a razón de 100 000 plantones por año.  Al final del horizonte de evaluación tendremos 700 000 plantones de calidad certificada.

4.7 COSTOS

4.7.1   Costos sin Proyecto de producción de plantones de vid.

Se asume que la situación sin proyecto es igual a la situación actual.
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COSTO SISTEMA PARRONAL PARA VID

Variedad Red Globe

Patron Freedom

Densidad Plantacion : 3.50%3.50

Plantas / Ha 816

Costo por Ha. 1,00 INSTALACION Aiio 1

Valor Total
Item Detalle ) Cantidad Valor Neto
Tipo Descripcion Vedida Utilizada Unitario SI. Sl xHa

MATERIALES
1 Poste (3.50m x 8.2 10") Esquinero__| Unidad 3 3481 104,42
2 Poste (280m x4a5") Cabezal _| Unidad 150 842 1262563
3 Poste (240m x2a3") Central Unidad 816 325 2652.00
4 Alamvid Acc ovalado 17/15 Kg 467 332 154811
5 Alamvid BWG 12 Kg 40 270 107.90
3 Alamvid BWG 16 Kg 283 276 78179
7 Alamvid BWG 8 Unidad 27 267 7196
8 Manguera mt 250 111 27625
9
10

Subtotal Materiales 6.805,05





[image: image47.png]MAQUINARIA

1 Rastillo con puntas Limpieza Horas 1 65.00 65.00
12 Tractor Subsolado Horas 233 211,25 49292
13 Tractor Nivelacion Horas 267 113.75) 303.33
Subtotal Maguinaria 861,25
MANO DE OBRA
Trazado y levantamiento
1 paronales Unidad 1 1625,00 1625,00
15 Siembra Jomal 50 16,00 960.00
16 otro

Subtotal Mano de Obra

2585,00





[image: image48.png]SISTEMA DE RIEGO POR

GOTEQ
7 Riego en parcela Goteo Unidad 1 2330.4125| 233041
18 Arcos de riego Goteo Unidad 1 399.36 399.36
19 Automaticos Goteo Unidad 1 236.28 23628
2 Varios (transporte y supervision Goteo Unidad 1 850.85 850.85
21 Red matriz de PVC y accesorios Goteo Unidad 1 122850 122850

Red secundaria de PVC y
2 accesorios Goteo Unidad 1 513.9225 513.92
2 Apertura y cierre zanjas 0
2 Otros civiles 0
Subtotal de Sistema de Riego 5.559,32
OTROS
Red Globe

2 Plantones Jireedom __| Unidad 816 5,00 4.080.00
2 Guano Aplic Suelo | Tm 250 7192 17981
27 Fertilizantes AplicSuelo_| Unidad 1 35425 35425
2 |Agroguimicos (temix. otros) AplicSuelo_| Unidad 1 403,98] 40398
2 Combustible para bomba Petroleo D-2_|Galones 45 12 540

30 Otros gastos

Subtotal

Otros 5.558,03
TOTAL COSTO INSTALACION SISTEMA PARRONAL 21.368,65
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Vid Instalacion Ao 1
Departamento Iea Area 1Ha
Tenencia dela
Provincia lea Tema Propia
Distito Parcona Tipo de Suelo Franco
Rendimiento
Variedad Quebranta por(Ha) 10.000,00
Fecha de Siembra Ago-Set Precio Promedio (en Chacra)
Nivel
Fecha de Cosecha Feb-Mar Tecnologico Medio
Tipode
Distanciamiento 30x20m Cambio 325
Nivelde NPKMg 6646-66-16 Fecha 010112004
Jomal 16.00 Hora Mguina 60,00
cosTo
ACTIVIDAD e CANTIDAD | UNITARIO COSTO TOTAL (S1.)
(s1)
COSTOS DIRECTOS
MANO DE OBRA
reparacion del terrens
Juntay quema de broza Jomales 200 16,00 200
Acequias y bordos Jomales 100 16.00 16.00
Materia organica Jomales 300 16.00 4800
Riego Jomales 1,00 16.00 16.00
Tomeo Jomales 100 16.00 16.00
jembra
‘Seleccion y desinfeccion Jomales 200 16,00 32,00
Disefio del campo Jomales 100 16.00 62,00
Hoyos para plantas Jomales 2600 16.00 4800
distrbucion de plantas Jomales 100 16.00 16.00
Plantacion Jomales 700 16.00 11200
Recalce Jomales 200 16.00 32,00
Hoyado para postes Jomales 16.00 16.00 256.00
colocacion postes y cabezales Jomales 3000 16.00 180,00
Alambrado Jomales 2100 16.00 336.00
Riegos Jomales 800 16.00 12600
Atada Jomales 400 16.00 6400
Poda de formacién Jomales 300 16,00 4800





[image: image50.png]Labores Culturales

Deshierbos Jomales 600 16,00 96.00
Mezcla y abonarmiento Jomales 3,00 16,00 48,00
Aplicacion de pesticidas Jomales 6,00 16,00 96.00

Sub total mano de obra 43,00 16,00 2.384,00

'MAQUINARIA AGRICOLA
Arado en seco hr/maq 3,00 60.00 180,00
Nivelacion hr/maq 100 60.00 60.00
Subsolado hr/maq 2,00 120,00 240,00
Rayado para riego hr/maq 100 60.00 60.00
Rayado en himedo hr/maq 100 60.00 60.00
Surcado hr/maq 100 60.00 60.00
Cultivosy rayado hr/mag 2,00 60.00 120,00

Sub total de Maquinaria Agricola 780,00

INSUMOS

Postes
Postes cabeceros und 66.00 14,00 924,00
Postes centrales und 47100 800 3.768,00
Anclajes und 66.00 400 264,00
Alambre 26 kgs 510,00 5.00 2550,00
Totora tercios 3.00 12,00 36.00

lantones enraizados) und 1,667.00 350 583450

‘Abonamiento
Nitrato de Amonio kgs 0,00 096 0,00
Sulfato de Amonio kgs 70,00 066 4620
Sulfato de Potasio kgs 133,00 108 14364
Sulfato de magnesio kgs 100,00 104 104,00
Fosfato di amdnico kgs 100,00 127 127,00
Guano deinvema tm 3,00 85.00 255,00
Humus tm 2,00 268,00 536.00

Riegos

Aguatemporal m3 3.000,00 0,005 15,00

Agua pozo m3 5.000,00 020 1.000,00

Control Fitosanitario

Tamaron i 3,00 39.80 19.40

Aaufre Kg 600 2,00 12,00

Nitrofoska Kg 5.00 805 4025

Otros

Flete Traslado de insumos Kg 5503,00 004 19261





[image: image51.png]Sub Total de Insumos

15.967,60

TOTAL COSTOS DIRECTOS 19.131,60
COSTOS INDIRECTOS

Imprevistos 8% 153053
Gastos administrativos y financieros

Asistencia técnica 3%

Interés Bancario

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 1.530,53
COSTO TOTAL DE PRODUCCION Nuevos Soles SI. 20.662,12
RESUMEN

1-Costos directos 19.131.60
2-Costos indirectos 153053
COSTO TOTAL DE PRODUCCION 20.662,12
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COSTO SISTEMA PARRONAL PARA VID

Variedad Red Globe
Patron Freedom
Densidad
Plantacion 3.50 x3.50
Plantas / Ha 816
Costo por Ha. 1,00 CRECIMIENTO Aiio 2
Lo Detalle Medida Cantidad Valor Valor Total Neto
Tipo Descripcion Utilizada Unitario SI. Sl xHa
MATERIALES
1 Poste (3.50m x 8.2 10") Esquinero Unidad 0 3481 0,00
2 Poste (280m x4a5") Cabezal Unidad 0 842 0,00
3 Poste (240m x2a3") Central Unidad 0 325 0,00
4 Alamvid Acc ovalado 17/15 Kg 0 332 0,00
5 Alamvid BWG 12 Kg 0 270 0,00
3 Alamvid BWG 16 Kg 0 276 0,00
7 Alamvid BWG 8 Unidad 0 267 0,00
8 Manguera mt 0 111 0,00
9
10
Sub-total Materiales 0,00





[image: image53.png]MAQUINARIA

1 Rastillo con puntas Limpieza Horas 1 65.00 65.00
12 Tractor Subsolado Horas 0,00 21125 0,00
13 Tractor Nivelacion Horas 0,00 1375 0,00
65,00
MANO DE OBRA
1 Labores culturales Jomal 37 16,00 592.00
15 Cosecha Jomal 2 16,00 400,00
16 otro
Sub..total Mano de Obra 992,00
SISTEMA DE RIEGO POR GOTEQ
7 Riego en parcela Goteo u 0 233041 0,00
18 Arcos de riego Goteo u 0 399.36 0,00
19 Autométicos Goteo u 0 23628 0,00
2 Varios (transporte y supenvision) Goteo u 0 850.85 0,00
21 Red matriz de PVC y accesorios Goteo u 0 122850 0,00
Red secundaria de PVC y
2 accesorios Goteo u 513.92 0,00
2 Mantenimiento Goteo u 975.00 975.00
2 Otros civiles 0
Subtotal de Sistema de Riego 975,00





[image: image54.png]OTROS

Red Giobs
2 Plantones [fresdom Unidad 0 500 000
2 Guano ‘Aplic. Suelo Tm 500 1.9 35961
o1 Fertiizantes Aplic_Suelo | _Unidad 1 83525 83525
2 Agroquimicos (temix, otros) Aplic_Suelo | _Unidad 1 403,98 403,98
2 Combustible para bomba Petroleo D2_| Galones 45 12 540
30 Hemamientas varios 1 975 975
Subtotal Otros 223,34
TOTAL COSTO INSTALACION SISTEMA PARRONAL 4.268,34
COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA ( SIN PROYECTO )
vid Crecimiento Aio2
Departamento Iea Area 1ha
Provincia lea Tenencia dela Tiera Propia
Distito Parcona Tipo de Suelo Franco
Variedad Quebranta Rendimiento Kg / Ha 10.000,00
Fecha de Siembra Ago-Set Precio Promedio (en Chacra)
Fecha de Cosecha Feb. -Mar Nivel Tecnolégico Medio
Distanciamiento 30x20m Tipo de Cambio 325
Nivel de NPKCalg 80-100554545 Fecha 010112004
Jomal .16 Hora IMéquina 160
ACTIVIDAD UNDOMAE | canTioan oosro(;::rmo COSTO TOTAL (S1.)

1-COSTOS DIRECTOS
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A. MANO DE OBRA

I. Preparacion de cultivo

Limpia de poda jomales 10 16 160
Quema de limpia jomales 4 16 64
Poda jomales 2 16 320
Sarmenteo jomales 7 16 112
Amarre de sarmientos jomales 8 16 128
Aplicador dormex jomales 4 16 64
Il Abonamiento
Mezcla de fertlizantes jomales 16 16
Abonarmiento jomales 16 9|
Il Labores Culturales
ter deshierbo jomales 3 16 9|
2do deshierbo jomales 6 16 9|
Despioje. jomales 4 16 64
3er deshierbo jomales 3 16 9|
Despioje jomales 4 16 64
4to deshierbo jomales 3 16 9|
Desbrote/deshoje jomales 6 16 9|
5to deshierbo jomales 6 16 9|
Deshoje jomales 4 16 64
IV. Riegos
ter riego jomales 2 16 32|
2do riego jomales 1 16 16
3er riego jomales 1 16 16
4to riego. jomales 1 16 16}





[image: image56.png]Sto riego jomales 1 16 16
V. Control fitosanitario

tera aplicacion jomales 2 16 32|

2da aplicacion jomales 2 16 32|

3era aplicacion jomales 2 16 32|

4ta aplicacion jomales 2 16 32|

Sta aplicacin jomales 2 16 32|

VI. Guardiania

Guardidn jomales 30 18 540
Sub Total Mano de Obra 2.524,00]
B.MAQUINARIA AGRICOLA
I. Preparacion de cultivo

cultivo him 3 60 180

rayado him 3 60 180
Il Labores culturales

ter cultivo him 3 60 180

rayado him 3 60 180

2do cultivo him 3 60 180

rayado him 3 60 180

3ra labor gradeo him 3 60 180
Sub Total Maguinaria 1.260,00]
C.INSUMOS

Dormex g 1 120 120
1. Abonamiento

Dosis80-100-55-4545

urea sacos 3 53 159





[image: image57.png]fosfato di amonico sacos 5 50 250
sulfato doble de k& mg sacos 5 5218 2609
‘guano de corral sacos 30 4 120
. Riegos

ter riego agua de pozo hipozo 15 2 375
2do riego, agua de pozo hipozo 15 30 450
3er riego, agua de pozo hipozo 15 30 450
4toriego, agua de pozo hipozo 15 30 450
5to riego, agua de pozo hipozo 15 30 450
. Control fitosanitario
tera aplicacion azufre kg 1 2 2
2da aplicacion azufre kg 1 2 2
3era aplicacion, bayleton i 01 157 157
3era aplicacién, bb5 3 01 3 03
4ta aplicacion, bayleton i 01 157 157
4ta aplicacion, bbS 3 01 3 03
Sta aplicacién, bayleton I 01 157 157
Sta aplicacion, folicur I 01 253 253
Sta aplicacion, bbS I 01 3 03
Sub Total Insumos 3.119,81

TOTAL COSTOS DIRECTOS

6.903,81





[image: image58.png]COSTOS INDIRECTOS

Imprevistos 8% 5523

Gastos administrativos y financieros

Asistencia técnica 3%

Interes Bancario

Nuevos

TOTAL COSTOS INDIRECTOS soles SI. 552,3

COSTO TOTAL DE PRODUCCION 745611
0

RESUMEN

1-Costos directos 690381

2-Costos indirectos 552.3

COSTO TOTAL DE PRODUCCION

7.456,11
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COSTO SISTEMA PARRONAL PARA VID

Variedad Red Globe

Patron Freedom

Densidad

Plantacion 3.50 x3.50

Plantas / Ha 816

Costo por Ha. 1,00 MANTENIMIENTO Aio 3

Detalle Medida Cantidad Valor Valor Total Neto
Item Tipo Descripcion Unitario SI. Sl.x Ha

MATERIALES
1 Poste (3.50m x 8.2 10") Esquinero Unidad 0 3481 0,00
2 Poste (280m x4a5") Cabezal Unidad 0 842 0,00
3 Poste (240m x2a3") Central Unidad 0 325 0,00
4 Alamvid Acc ovalado 17/15 Kg 0 332 0,00
5 Alamvid BWG 12 Kg 0 270 0,00
3 Alamvid BWG 16 Kg 0 276 0,00
7 Alamvid BWG 8 Unidad 0 267 0,00
8 Manguera mt 0 111 0,00
9
10

Subtotal
Materiales

0,00





[image: image60.png]MAQUINARIA

1 Rastillo con puntas Limpieza Horas 1 65.00 65.00
12 Tractor Subsolado Horas 0,00 21125 0,00
13 Tractor Nivelacion Horas 0,00 1375 0,00
Subtotal
Maguinaria 65,00
MANO DE OBRA
1 Labores culturales Jomal 50 16,00 960.00
15 Cosecha Jomal 120 16,00 1920,00
16 otro
Sub..total Mano de Obra 2880.00
SISTEMA DE RIEGO POR GOTEQ
7 Riego en parcela Goteo u 0 233041 0,00
18 Arcos de riego Goteo u 0 399.36 0,00
19 Autométicos Goteo u 0 23628 0,00
2 Varios (transporte y supenvision) Goteo u 0 850.85 0,00
21 Red matriz de PVC y accesorios Goteo u 0 122850 0,00
2 Red secundaria de PVC y accesorios Goteo u 0 513.92 0,00
2 Mantenimiento Goteo u 1 975.00 975
2 Otros civiles 0
Subtotal de Sistema de Riego 975,00
OTROS
2 Plantones Red Globe /freedom Unidad 0 5,00 0,00
2% Guano Aplic. Suelo Tm 250 7192 179.81





COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA ( SIN PROYECTO )
[image: image61.png]Departamento Ica Area: ha
Tenencia de a.
Provincia Iea Tiera. Propia
Distiito Parcona Tipo de Suelo Franco
Rendimiento

Variedad Quebranta Kg/Ha. 10.000,00

Fecha de Siembra Ago-Set Precio Promedio (en Chacra)

Fecha de Cosecha Feb -Mar Nivel Tecnolégico Medio

Distanciamiento 30x20m Tipo de Cambio 325

80-100-5545-
Nivel de NPKCaMg a5 Fecha 01/01/2004
Jomal SL16 Hora /Maquina. S160
UNIDAD DE COSTO UNITARIO
ACTIVIDAD MEDIDA | CANTIDAD sl COSTO TOTAL (S1.)
1-COSTOS DIRECTOS
A MANO DE OBRA
I. Preparacion de cultivo

Limpia de poda jomales 10 16 160
Quema de limpia jomales 4 16 64
Poda jomales 2 16 320
Sarmenteo jomales 7 16 112
Amarre de sarmientos jomales 8 16 128
Aplicador dormex jomales 4 16 64
Abonamiento
Mezcla de fertlizantes jomales 1 16} 16}





[image: image62.png]Abonarmiento jomales 3 16 %
Labores Culturales
ter deshierbo jomales 3 16 %
2do deshierbo jomales 3 16 %
Despioje. jomales 4 16 3
3er deshierbo jomales 3 16 %
Despioje jomales 4 16 3
4to deshierbo jomales 3 16 %
Desbrote/deshoje jomales 3 16 %
5to deshierbo jomales 3 16 %
Deshoje jomales 4 16 3
IV. Riegos
ter riego jomales 2 16 32
2do riego jomales 1 16 16
3er riego jomales 1 16 16
4toriego jomales 1 16 16
Sto riego jomales 1 16 16
V. Control fitosanitario
tera aplicacion jomales 2 16 32
2da aplicacion jomales 2 16 32
3era aplicacion jomales 2 16 32
4ta aplicacion jomales 2 16 32
Sta aplicacién jomales 2 16 32
VI. Guardiania
Guardidn jomales 30 18 540
Sub Total Mano de Obra 2.524,00

B. MAQUINARIA





[image: image63.png]I. Preparacion de cultivo

cultivo he/maq 3 180
rayado he/maq 3 180
Il Labores culturales
ter cultivo he/maq 3 60 180
rayado he/maq 3 60 180
2do cultivo he/maq 3 60 180
rayado he/maq 3 60 180
3ra labor gradeo he/maq 3 60 180
Sub Total Maguinaria 1.260,00
C.INSUMOS
Dormex gn 1 120 120
1. Abonamiento
Dosis80-100-55-4545
urea sacos 3 53 159
fosfato di amonico sacos 5 50 250
sulfato doble de k& mg sacos 5 5218 2609
‘guano de corral sacos 30 4 120
Riegos
ter riego agua de pozo hipozo 15 2 375
2doriego, agua depozo| _hipozo 15 30 450
3er riego, agua depozo | hipozo 15 30 450
4toriego, agua depozo| _hipozo 15 30 450
Sto riego, agua depozo | hipozo 15 30 450
Control fitosanitario
tera aplicacion azufre kg 1
2da aplicacién azufre kg 1





[image: image64.png]Jera aplicacion,

bayleton 3 01 157 157
3era aplicacién, bb5 3 01 3 03
4ta aplicacion, bayleton 3 01 157 157
4ta aplicacion, bbS I 01 3 03
Sta aplicacién, bayleton 3 01 157 157
Sta aplicacion, folicur 3 01 253 253
Sta aplicacion, bbS 3 01 3 03

Sub Total Insumos 3.119,81

TOTAL COSTOS

DIRECTOS 6.903,81

COSTOS INDIRECTOS

Imprevistos 8% 5523

Gastos administrativos y

financieros

Asistencia técnica 3%

Interes Bancario

TOTAL COSTOS Nuevos soles.

INDIRECTOS sl. 552.3

COSTO TOTAL DE

PRODUCCION 745611

0

RESUMEN

1-Costos directos 6.903.81

2-Costos indirectos 5523





[image: image65.png]COSTO TOTAL DE
PPRODUCCION

7.456,11





Plan de producción de patrones y plantones con Proyecto
CUADRO Nº 24.- Costos de operación y mantenimiento sin proyecto[image: image66.png]Ais ]
ACTIVIDAD
[ 1 T 2 T s T a T 5 T 6 T Tota
RECURSOS HUMANOS |_soo] soof soof soof 500l  tsoof  sooo]

OPERACION v WANTENMENTO T 7500] 75001 7500] 7500 7s00f 7500 4s000]

INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO 7o) 7o) 7o) 710] 70 710 4260

COSTO TOTAL o710] orio] e7io] erio] o710 o710]  58260]





Cuadro Nº 25.- Costos de Operación y mantenimiento con proyecto

[image: image67.png]rtoind Horizonte del pro s)
[ 2 ] [+ ] TOTAL
~WMaterales de Mantenimiento
Laboratorio de Biotecnalogia 505 | 8505 | 8505 8505 51.030

8
215 136

— Administracion del proyecto
TOTAL COSTOS DE
OPERACION Y
MANTENIMIENTO CON
PROYECTO

240,000 | 240-000 | 240.000 | 240000 | 240000 | 240000 | 1440000
| 20.965 | 29.965 | 29965 | 29965 | 29965 | 29965 | 179.790|

329614 | 329.614 | 329.614 | 320.614 | 320614 | 320614 | 1.977.684]

Lo [ ]
[ o T o]
~ Mantenimiento el Plantel
Madre y Banco de Germoplasma 15288 | 15288 | 15288 | 15.288 | 15.288 | 15288 91728
[ o T o]
. .




4.7.2.  Costos con Proyecto

4.7.2.1. Costos de Producción de Plantones de vid

Para estimar los costos unitarios para la producción de patrones y plantones se ha considerado el horizonte de evaluación del proyecto (7 años).
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Se tiene el costo unitario para patrones de vid de S/1,09 y el costo unitario de los plantones es de S/1,40.  Este costo es similar para las uvas de mesa y uvas pisqueras.

4.7.2.2. Costos de Inversión para la producción de patrones y plantones certificados con el proyecto
Esta situación plantea la ejecución del proyecto  mediante  dos  alternativas
Alternativas para Alcanzar el Objetivo Central:    El presupuesto asciende en la Alternativa 1 a S/.  1 278 818 a ser invertidos durante  dos  años, de los cuales en el primero se  ejecutará  el  74,22%  (S/.949 204)  y en el  segundo año  el 25,78 % (S/.329 614)  y en  la  Alternativa 2 se ha formulado un presupuesto de S/. 1 406 494 a ser ejecutado en dos  años con una distribución de la inversión en el primer año de 60,33% (S/.848 635) y en el segundo año el 39,67% (S/. 557 859).  Se ha considerado en la Alternativa 1, las inversiones en la construcción y equipamiento del Laboratorio de Biotecnología y el vivero de aclimatación, así como la instalación de plantas madres y el vivero de enraizamiento con la producción de plántulas libres de virus.  La Alternativa 2 se caracteriza por no tener Laboratorio de Biotecnología y las plántulas se adquieren a un vivero proveedor de plántulas libres de virus por lo que los costos de capital son bastante más altos que la Alternativa 1, los resultados se esperan en el mediano plazo ya que las plantas deben entrar en producción al final del 2do año de plantación.
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En  relación  a  los  costos de Inversión  Incrementales por  el proyecto  y   aquellos costos de  producción involucrados  se   procede  a  comparar  las  alternativas  1  y  2 respectivamente  en situaciones  de   con y  sin proyecto .

ALTERNATIVA Nº 1 
COSTO DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
[image: image70.png]Nuevos Soles S/.

Afio 0 Afio 1 T
Componentes (Incluye
Impuestos)
Costo | Impuestos | Costo | Impuestos
1 Estudios 20360 | 3.868 0 0 24.228
Expedientes Técnicos 20360 | 3868 0 0 24.228
2. Infraestructura 339326 | 64472 0 0 403.798
Infragstructura de Laboratorio 75630 | 14370 0 0 90.000
Infraestructura Vivero aclimatacién 23429 | 4452 0 0 27.881
Infraestructura Vivero para enraizamiento 70098 | 13319 0 0 83.417
Electrificacion y bomba eléctrica para pozo de agua 23529 | 447t 0 0 28,000
Infrastructura Area de injertado 16807 | 3193 0 0 20,000
nfragstructura area e servicios el personal 45798 | 8702 0 0 54500
Almacén 84034 | 15966 [} [} 100.000
3Eq 287.300| 54587 0 0 341.887
3.1 Equipos 234.135| 44486 0 0 278.621
Tractor agricola conimplementos de 33 hp 19.118 | 3632 0 0 22750
Caldero de vapora gas 27311 5.189 0 0 32.500
Equipamiento Laboratorio 57.970 11.014 0 0 68,984
Sistematecnificado de iego INAA en plantas madres 23529 | a4t 0 0 28.000
‘Sistema de fiego automatizado en invemadero acimatacion
46218 | 8782 0 0 55.000
Sistema de fiego de invemadero enraizamiento 21.008 | 3992 0 0 25.000
Walla cobertura Raschel al 50% (color negro) 4.2 x 100
975 185 0 0 1.160
Wotofumigadora 1513 287 0 0 1.800
‘Bombas de Mochiia 588 112 0 0 700
Equipo de cémputo 8.195 1.557 0 0 9752
mpresora 1176 | 224 0 0 1.400
Wotocicleta 180 cc 3.550 675 0 0 4225
Equipo de aire acondicionado 3025 | 575 0 0 3.600
Injertadora mecanica 8193 | 1557 0 0 9750
Camara fria 11765 | 2235 0 0 14.000





[image: image71.png]3.2 Materiales

53165 | 10.101 0 0 63.266
Materiales implementacion Laboratorio 7147 | 135 0 0 8505
Kits para detectar virus en plantas de vid. 9580 | 1820 0 0 1400
Adquisicion de patentes de patrones y variedades. 7563 | 1437 0 0 9.000
Instalacién Camas altas para estacas enraizadas 25840 | 4910 0 0 30.750
Introduccion de Variedades 3.034 577 0 0 3611
4. Capital de Trabajo 84546 | 8454 | 268.308| 31.341 392.649
4.1. Recursos Humanos 84546 | 8454 | 218183| 21.817 333.000
Personal profesional para vivero 13637 | 1364 | 27273 | 2727 45.000
Personal profesional para Laboratorio 13637 | 1364 | 27273 | 2727 45.000
Personal técnico para Laboratorio 24546 | 2455 | 49.091 | 4.909 81.000
Personal administrativo 8182 818 16364 | 1636 27.000
Personal_obrero 24546 | 2455 | 98182 | 9818 135.000

0 0 50125 | 9.524 59.649

0 0 7447 | 1358 8505
Reactivos en general 0 0 7447 | 1358 8505
Material vegetal 0 0 0 0 0
4.2.2 Mantenimiento_de vivero 0 0 30431 | 5725 35.856
Insumos 0 0 12820 | 243 15.256
Materiales 0 0 17.244 | 3276 20520
Heramientas 0 0 67 13 80
4.2.3 Manteni 0 0 12847 | 2481 15.288
Maquinaria 0 0 2420 460 2880
Abonamiento 0 0 2655 504 3159
Riegos 0 0 7563 1437 9.000
Control Fitosanitario 0 0 209 40 249
TOTAL COSTOS DIRECTOS 731.532| 131381 | 268.308[ 31.341 1.162.562
Administracion del proyecto (10%) 73453 | 13438 [ 26831 | 3434 116.256
COSTO DE INVERSION TOTAL 804.685| 144519 |295.139| 34475 | 1218818
COSTO CON PROYECTO 804.685| 144519 |295.139| 34475 | 1218818
Costo Actual 8160 | 1550 | 8.160 1.550 19.421
COSTO INCREMENTAL 796.525| 142.969 |286.979| 32924 | 1.250.397





ALTERNATIVA Nº 2
COSTO DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
[image: image72.png]Total

Componentes Afio 0 Adio 1 (Incluye
Impuestos)
Costo | Impuestos | Costo | Impuestos
1. Estudios 14.416 | 2739 ] ] 17.155
Expedientes Técnicos 4416 | 2739 0 0 17155
2. Infraestructura 240.266| 45,651 0 0 285.917
Infraestructura Vivero para enraizamiento 70098 | 13319 0 0 83.417
Electrificacién y bomba eléctrica para pozo de agua 23509 | 447t 0 0 28,000
Instalacion del Biodigestor 3782 | 118 0 0 4500
nfragstructura Area de injertado 16807 | 3193 0 0 20,000
Infragstructura area e servicios el personal 42017 | 7983 0 0 50.000
[Amacen 84.034 | 15,966 0 0 100.000
3- Equipamiento 161.693| 30722 0 0 192.415
3.1 Equipos 115.676|  21.978 0 0 137.654
[Tractor agricola conimplementos de 33 hp 19.118 | 3632 0 0 22750
Caldero de vapora gas 27311 5189 0 0 32.500
Sistematecnificado de riego INAA en plantas madres 24048 | 4569 0 0 28617
Sistema de fiego de invemadero enraizamiento 21008 | 3992 0 0 25.000
Wialla cobertora Raschel al 50% (color negro) 4.2 x 100
975 185 0 0 1.160
Wotofumigadora 1513 287 0 0 1.800
Bombas de Mochiia
588 12 0 0 700

Equipo de computo 8.195 1.557 0 0 9752
mpresora 1176 | 224 0 0 1.400
Wotocicleta 180 cc 3.550 675 0 0 4225
Injertadora mecanica 8193 | 1557 0 0 9750
3.2 Materiales 46018 | 8743 0 0 54.761
Kits para detectar virus en plantas e vid 9580 | 1.820 0 0 11.400
[Adquisicion de patentes de patrones y variedades 7563 | 1437 0 0 2,000
Instalacion Camas altas para estacas enraizadas 25840 | 4910 0 0 30.750
Introduccion de Variedades 303 | 517 0 0 3611





[image: image73.png]4. Capital de Trabajo 235.440|  40.560 [ 436.898] 70.246 783144
4.1, Recursos Humanos 46364 | 4636 [ 141.819] 14181 207.000
Personal profesional para vivero 13.637 | 1364 | 27073 | 2727 45.000
Personal administrativo 8182 818 16.364 | 1636 27.000
Personal_obrero 24546 | 2455 | 98182 9818 135.000
4.2 Materiales 189.076| 35924 | 295.079| 56.065 576.144
4.2.1 Mantenimiento_de vivero 189.076| 35924 | 282.232| 53.624 560.856
Insumos 0 0 12820 | 2436 15.256
Materiales 0 0 17.244 | 3276 20520
Herramientas 0 0 67 13 80
Pantulas Libres de virus. 189.076| 35924 |252101| 47.899 525.000
4.2.2 Mantenimiento_de Patrones 0 0 12847 | 2.481 15.288
Maquinaria 0 0 2420 460 2880

| Abonamiento 0 0 2655 504 3159
Riegos 0 0 7563 | 1437 9.000
Control Fitosanitario 0 0 209 40 249
TOTAL COSTOS DIRECTOS 651.816| 119.671 | 436.898| 70.246 1.278.631
Administracion del proyecto (10%) 65182 | 11967 | 43600 | 7.025 127.863
COSTO DE INVERSION TOTAL 716.997| 131.639 | 480.588| 77.270 1.406.494
COSTO CON PROYECTO 716.997| 131.639 | 480.588| 77.270 1.406.494
Costo Actual 8160 | 1550 | 8160 | 1550 19.421
COSTO INCREMENTAL 708.837| 130.088 | 472.428| 75720 1.387.073





[image: image74.png](COSTO UNITARIOS SIN PROYECTO
Alternativa 1

(COSTO UNITARIOS SIN PROYECTO
Alternativa 1

CULTIVO : UVA DE MESA ( Instalacién) CULTIVO : UVA DE MESA ( Crecimiento )
Aiio 1 Aiio 2
CONCEPTO SITUACION CON PROYECTO CONCEPTO SITUACION CON PROYECTO
P.PRIVADO | FAC. CONVERSION [ P.SOCIAL P. PRIVADO | FAC. CONVERSION | P. SOCIAL
1 2 1x2 1 2 1x2
Mano de obra 2585 1473 Mano de obra 992 565
Calificada 0 092 0 Calificada 0 092 0
No Calificada 2585.00 057 1473 No Calificada 992,00 057 565
Equipos 4708 5085.1476 Equipos 1073 1158.3
Transables 470847 1.08 5085.1476 Transables 1072.50 1.08 1158.3
No Transables 0 092 0 No Transables 0 092 0
Insumos 11823 12087 Insumos 1599 1669
Transables 7.563.27 1.08 81683 Transables 1.239.23 1.08 13384
No Transables 425081 092 3919.02 NoTransables | 359,61 092 3308435
Servicios 2252 1932 Servicios 605 416
Transables 0 1.08 0 Transables 0 1.08 0
No Transables 1712 092 1575 No Transables & 092 60
Combustibles 540 066 356 Combustibles 540 066 356
TOTAL (S1) 21369 20577 TOTAL (S1) 4268 3809





[image: image75.png]COSTO UNITARIOS SIN PROYECTO

Alternativa 1

COSTO UNITARIOS SIN PROYECTO
Alternativa 1

cuLTvo : UVA DE MESA ( Mantenimiento ) cuLTvo : UVA DE MESA ( Mantenimiento )
Aiio 3 Aiio 4
CONCEPTO SITUACION CON PROYECTO CONCEPTO SITUACION CON PROYECTO
P. PRIVADO | FAC. CONVERSION | P. SOCIAL P. PRIVADO | FAC. CONVERSION | P. SOCIAL

1 2 1x2 1 2 1x2
Mano de obra | 2880 1642 Mano de obra | 2992 1705
Calificada 0 092 0 Calificada 0 092 0
NoCalificada | 288000 057 1642 NoCalificada | 2992.00 057 1705
Equipos 1248 134784 Equipos 1891 2042.28
Transables 1248,00 108 134784 Transables 1891,00 108 2042.28
No Transables 0 092 0 No Transables 0 092 0
Insumos 19 1504 Insumos 1599 1669
Transables 123923 108 13384 Transables 123923 108 13384
NoTransables | 179,81 092 16542175 NoTransables | 35961 092 3308435
Servicios 605 416 Senvi 701 480
Transables 0 108 0 Transables 0 108 0
No Transables 65 092 60 No Transables 65 092 60
Combustibles | 540,00 066 356 Combustibles | 636,00 066 420
TOTAL (S1) 6152 4909 TOTAL (S1) 7183 5896

‘COSTO UNITARIOS SIN PROYECTO

‘COSTO UNITARIOS SIN PROYECTO





[image: image76.png]Alternativa 1 Alternativa 1
CULTIVO:  UVA DE MESA ( Mantenimiento) CULTVO:  UVA DE MESA ( Mantenimiento )
Aito 5 Aito 6
SITUACION CON PROYECTO (CONCEPTO SITUACION CON PROYECTO
CONCEPTO P. FAC. _ P, P. . P.
PRIVADO | CONVERSION | SOCIAL PRIVADO | FAC. CONVERSION | SOCIAL
1 2 1x2 1 2 1x2
Wano de
obra 3776 2152 Mano de obra| 409 2335
Calficada 0 092 0 Calficada 0 092 0
No Calficada | 3776.00 057 2152 No Calficada |  4096,00 057 2335
Equipos 2167 234036 Equipos 2187 23619
Transables 2167.00 108 234036 Transables 2187.00 108 236196
Trsaies 0 092 0 No Transables 0 092 0
Insumos 1599 1669 Insumos 1599 1669
Transables 123923 108 13384 Transables 123923 108 13384
Trsaies 35961 092 330.8435 NoTransables | 35961 092 330.8435
Servicios 605 416 Servicios 785 535
Transables 0 108 0 Transables 0 108 0
Trsaies 65 092 60 No Transables 65 092 60
Combustibles | 540,00 0.66 356 Combustibles | 720,00 0.66 475
TOTAL (S1) | 8147 6578 TOTAL (S1) 8667 6901





[image: image77.png]COSTO UNITARIOS SIN PROYECTO

Alternativa 1
cuLTvo : UVA DE MESA ( Mantenimiento )
Aiio 7
CONCEPTO SITUACION CON PROYECTO
P. PRIVADO | FAC. CONVERSION | P. sociaL
1 2 1x2
Mano de obra 4512 2572
Calificada 0 092 0
No Calificada 4512.00 057 2572
Equipos 2187 2361.96
Transables 2187.00 108 2361.96
No Transables 0 092 0
Insumos 1599 1669
Transables 123923 108 13384
No Transables 35961 092 3308435
Servicios 785 535
Transables 0 108 0
No Transables 65 092 60
Combustibles 72000 066 475
TOTAL (S1) 9083 7138





[image: image78.png]COSTO UNITARIOS SIN PROYECTO COSTO UNITARIOS SIN PROYECTO

Alternativa 1 Alternativa 1
cuLTvo VID PISQUERA (Instalacion) cuLTvo VID PISQUERA (Crecimiento)
Aito 1 Aito 2
CCONCEPTO SITUACION CON PROYECTO CCONCEPTO SITUACION CON PROYECTO
P, P,
P. PRIVADO FAC. CONVERSION | SOCIAL P.PRIVADO | FAC. CONVERSION | SOCIAL
1 2 1x2 1 2_1x2
Wano de Wano de
obra 2384 1359 obra 2524 1439
Calficada 0 092 0 Calficada 0 092 0
No No
Calficada 2384.00 057 1359 Calficada 252400 057 1439
Equipos 7542 81396 Equipos 0
Transables 7.506.00 108 8106.48 Transables 108 0
No No
Transables 36.00 092 3312 Transables 0 092 0
Insumos 7218 6735 Insumos 945 1001
Transables 592.49 108 640 Transables 82481 108 891
No No
Transables 6.625.50 092 6095.46 Transables 120 092 1104
Servicios 1988 1829 Servicios 3435 3160
Transables 0 108 0 Transables 0 108 0
No No
Transables 1988 092 1829 Transables 3435 092 3160
Combustibles 0 0.6 0 Combustibles 0 0.6 0
TOTAL (S1) 19.132 18.062 TOTAL (L) 6.904 5.600





[image: image79.png]COSTO UNITARIOS SIN PROYECTO
Alternativa 1

COSTO UNITARIOS SIN PROYECTO
Alternativa 1

cuLTvo VID PISQUERA (Mantenimiento) cuLTvo VID PISQUERA (Mantenimiento)
Aiio 3 Aiio 4
SITUACION CON PROYECTO SITUACION CON PROYECTO
CONCEPTO B CONCEPTO B
P.PRIVADO | FAC. CONVERSION | SOCIAL P.PRIVADO | FAC. CONVERSION | SOCIAL
1 2__1x2 1 2 1x2

Wano de Wano de

obra 2524 1439 obra 2524 1439
Calificada 0 092 0 Calificada 0 092 0
No No

Calificada 252,00 057 1439 Calificada 252,00 057 1439
Equipos 0 0 Equipos 0 0
Transables 0 108 0 Transables 0 108 0
No No

Transables 0 092 0 Transables 0 092 0
Insumos 95 1001 Insumos 95 1001
Transables 82481 108 891 Transables 82481 108 891
No No

Transables 120 092 104 Transables 120 092 104
Servicios 435 3160 Servicios 435 3160
Transables 0 108 0 Transables 0 108 0
No No

Transables 435 092 3160 Transables 435 092 3160
Combustibles 0 066 0 Combustibles 0 066 0
TOTAL (s1) | 6.904 5.600 TOTAL (L) 6.904 5.600





[image: image80.png]COSTO UNITARIOS SIN PROYECTO

COSTO UNITARIOS SIN PROYECTO

Alternativa 1 Alternativa 1
cuLTvo VID PISQUERA (Mantenimiento) cuLTvo VID PISQUERA (Mantenimiento)
Aiio 5 Aiio 6
SITUACION CON PROYECTO SITUACION CON PROYECTO
CONCEPTO B B CONCEPTO B
PRIVADO | FAC. CONVERSION _| SOCIAL P.PRIVADO| FAC. CONVERSION | SOCIAL
1 1x2 1 2_1x2
Mano de Mano de
obra 2524 1439 obra 2524 1439
Calificada 0 092 0 Calificada 0 092 0
No No
Calificada | 252400 057 1439 Calificada 252,00 057 1439
Equipos 0 0 Equipos 0 0
Transables 0 108 0 Transables 0 108 0
No No
Transables 0 092 0 Transables 0 092 0
Insumos 95 1001 Insumos 95 1001
Transables | 824,81 108 891 Transables 82481 108 891
120 092 104 120 092 104
435 3160 0 0
0 108 0 0 108 0
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Plantacion Jomales 7.00 16,00] 112,00
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pesticidas Jomales 600 16,00} 96,00
Sub total

mano de obra 149,00 16,00 2.384,00





[image: image88.png]MAQUINARIA

AGRICOLA
Arado en
seco, brlmag: 3.00 60,00 180,00
Nivelacién himag. 1,00 60.00] 60,00
Subsolado himag. 200 120,00 240,00
Rayado para
riego bilmag: 1,00 60,00 60,00
Rayado en
humedo himag. 1,00 60,00 60,00
Surcado himag. 1,00 60.00] 60,00
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4.7.2.2.3  Costos Incrementales de la producción de plantones de vid. 

Para la alternativa 1 se tiene a continuación los costos incrementales a precios privados y precios sociales.
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Para la Alternativa 2 se tiene a continuación los costos incrementales a precios privados y precios sociales.
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4..7.2.4 Costos de Producción por cédula de cultivo de uvas de mesa y uvas pisqueras:

Los costos de producción de las uvas de mesa y las uvas pisqueras  , los costos en el Año 1 o de Instalación de la plantación son mucho mayores que los costos de crecimiento o Año 2 y que los costos de mantenimiento, no se presentan diferencias entre los costos de producción sin proyecto y con proyecto para ambos tipos de uvas debido a que el precio de patrones y plantones certificados se ubica dentro de los precios de mercado. son los siguientes:
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a) No se consideran los gastos de comercialización

b) Los precios del producto son precios en chacra. 

Se ha estimado que los cambios en los rendimientos se deben únicamente a la calidad por la mejora y  el uso de plantones certificados en las nuevas plantaciones y reemplazo de las nuevas plantaciones. 
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4.8 BENEFICIOS

4.8.1 Beneficios de la producción de plantones y patrones de vid

Se presenta a continuación los cuadros de ingresos del proyecto a nivel de precios privados y precios sociales de la alternativa 1.
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Se ha considerado para ambas Alternativas:

Los siguientes precios de venta unitarios
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A precios sociales:     
 S/. 1.84 x plantón de vid certificado

S/.   1.28 x patrón de vid certificado

4.8.2. Beneficios de la producción de vid

4.8.2.1. Beneficios de la Situación sin Proyecto

La medición de los beneficios del proyecto está dada por el  Flujo del Valor Neto de la Producción Agropecuaria  actual  sin la  influencia  del  proyecto. Es  decir  se  basará  en  el incremento óptimo de los beneficios de los productores agropecuarios,  que se encuentran  en  el ámbito  de  influencia   del  proyecto  que  en  este  caso  comprende    el  100%  del  total del área sembrada con vides de mesa y vides pisqueras   productos  priorizados en una  región que tiene  escasez  de  tecnología  Por  tal  razón  se  considera que el área de  la  situación  sin proyecto  comprenderá el  área sembrada de vides de mesa y pisqueras en los departamentos de Ica y Lima que el año 2005 es de  9,698ha   y  su  valor  Neto  de    Producción a  precios  sociales  será  el   que  se  obtenga  con la  cédula  del cultivo.

Los beneficios a calcular plantean dos condiciones que serán a precios sociales. Los  beneficios que se generarían por las acciones de la situación actual optimizada, es decir sin proyecto como se observa a continuación                                
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Si bien el Valor Actual del Valor Neto de la Producción Agrícola  con proyecto es positivo esto se 
explica,   
por el porcentaje inicial considerado de agricultores proclives al  cambio.  Sin   embargo, se aprecia 
claramente la tendencia de los Beneficios netos totales de mostrar resultados positivos o a medida 
que los beneficios observables del proyecto son  internalizados esto referido a la fenología del cultivo debido que las mejoras,  por la labor  de  capacitación . 

4.9  EVALUACIÓN ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES 

        Se ha utilizado la metodología costo/beneficio.

a) De la producción de plantones y patrones de vid del proyecto.

Se presenta el cuadro comparativo de la Evaluación económica a precios sociales con el Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno, para las 2 Alternativas, únicamente del Proyecto.
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Se concluye que para la Evaluación de los beneficios e ingresos del proyecto la Alternativa 1es la que presenta mayor Valor Actual Neto con S/.538,525  que la Alternativa 2 con solo S/.19,314.

 Para la producción de vid: 

Utilizando la metodología Costo/Beneficio 

Se presentan el cuadro comparativo de la Evaluación Económica  para  precios  sociales con el Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno, para las 2 alternativas:
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Se concluye que el mayor beneficio se va a lograr en la Alternativa 1 debido al mayor valor alcanzado  por el VAN, que es mayor en la Alternativa 1 que en la Alternativa 2.

  4.10 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

4.10.1 Del  proyecto

Se ha determinado como los factores más importantes del proyecto:

· Costo de Producción de plantones y patrones de vid. 

· Precios de venta de los plantones y patrones

4.11  IMPACTO AMBIENTAL

La informalidad de los productores y las presiones económicas los fuerzan a prácticas inadecuadas que dañan el medio ambiente.  Las prácticas inadecuadas están causando un empobrecimiento y pérdida de los suelos en los ecosistemas frágiles de la región y ello restará posibilidades de desarrollo futuro a la zona.  Del mismo modo el excesivo uso de pesticidas ocasiona distorsiones en el ecosistema, debiendo implementarse tecnologías de manejo integrado de cultivo e incentivar el uso de controladores biológicos. Se buscará la entrega de tecnologías que eleven la productividad, que sean sostenibles y ambientalmente seguras deben mitigar los impactos negativos al medio ambiente.

En conclusión, el proyecto de “Producción Tecnificada de plantones de vid de alta calidad genética y”, contribuye a reducir o mitigar el impacto ambiental negativo sufrido por la región, debido al empleo intensivo durante las décadas anteriores de agroquímicos, plaguicidas, malas prácticas de explotación de recursos (tala, quema de árboles, mal uso de recursos hídricos, etc.).  Estos factores negativos representan en muchos casos pérdidas significativas para el productor durante el proceso de siembra y cosecha de los mismos, sino además en el proceso de comercialización, ya que pone en riesgo el acceso de determinados productos en los mercados externos, dadas las regulaciones fitosanitarias que se han venido reforzando durante los últimos años.

Se considera que el Proyecto no generará impactos ambientales negativos, pero que las acciones de capacitación  y transferencia de tecnología, ya que están orientadas a la preservación del medio ambiente y mejora en la conservación de suelos para reducir la erosión, manejo integrado de los cultivos, prácticas de fertilización y recuperación de la fertilidad natural del suelo.

Asimismo, a través de las actividades de transferencia y extensión se capacitará al agricultor para la adopción de nuevos procesos de producción que no dañen el ambiente y permitan un uso racional de los recursos naturales disponibles. 

4.12 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS:

4.12 .1 Selección de Alternativas del proyecto

Se presenta el cuadro para comparar las Alternativas de Inversión del proyecto

Comparación de las Alternativas de Inversión

    Se considera los resultados del VAN a precios sociales, para las 2 alternativas
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Se puede observar a precios sociales la Alternativa 1 presenta un mayor  valor en el Valor Actual Neto que la Alternativa 2, 

4.12 .2 Selección de Alternativas de los beneficiarios del proyecto

Se presenta el cuadro para comparar las Alternativas de Inversión del proyecto.
Comparación de las Alternativas de Inversión.   Se considera los resultados del VAN a precios sociales, para las 2 alternativas.
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En esta segunda item se confirma que la Alternativa 1 es la que genera un mayor Valor Actual Neto en la evaluación a precios sociales, estableciéndose que la Alternativa 1 es la seleccionada, para el desarrollo del proyecto.
Conclusiones
Se concluye que la Alternativa 1 genera mayores beneficios para los agricultores viticultores, por la producción de plantones y patrones de alta calidad fitosanitaria,  e incrementará la oferta de uvas de mesa y de pisco para  mejorar las exportaciones del Perú a los mercados emergentes.
Las acciones de Investigación y la Región Ica se verán fortalecidas significativamente con la ejecución de este proyecto con un aporte de la Fuente cooperante  de S/. 1’ 147,667 nuevos soles (US$ 353,128), debido a que el VAN social de la Alternativa 1, es de S/.538,525 que es significativamente mayor al  VAN Social de la Alternativa 2 de S/.19,314 nuevos soles.
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