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I.       INTRODUCCIÓN

El 01 de Diciembre del 2010, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en mutuo acuerdo con  el  Banco  Interamericano  de  Desarrollo  (BID),  deciden  aunar  esfuerzos  y  recursos  hacia objetivos comunes relacionados con la Reducción de la Vulnerabilidad frente a desastres socios naturales. De  ello, resulta  el Proyecto  “Análisis  e Incorporación  de la Gestión  de  Riesgos  de Desastres en la Planificación Municipal de Nicaragua” (NI-T1090, contrato: ATN OC-12298-NI), ejecutado a la fecha por la SE-SINAPRED, como órgano del gobierno, responsable de la ejecución física y financiera de este Proyecto, en que se ha logrado actualmente resultados satisfactorio en el cumplimiento de lineamientos y prioridades solicitados por el BID en estos primeros meses de avances del Proyecto.

Como  objetivos   específicos   tiene:  i)  fortalecer   la  planificación   municipal   a  través  de  la incorporación de la gestión del riesgo de desastre; ii) mejorar el funcionamiento del SINAPRED; iii) proponer obras civiles de mitigación para reducción la vulnerabilidad a desastres en el área.

El  monto  aprobado  en  acuerdos  entre  la  SE-SINAPRED  y  el  BID  es  por  la  cantidad  de  U$750,000.00 (setecientos  cincuenta mil dólares netos 100/100, de los cuales 150,000.00 (ciento cincuenta mil dólares netos 100/100) proceden del Fondo para la Prevención de Desastres (FDP), y el restante por apoyo de fondo de contrapartida nacional.   Véase Tabla No 1.

Es preciso mencionar, que la SE-SINAPRED, está apoyando, en materia de prevención y reducción de desastre, la operación de préstamo NI-L1048 que a la fecha ejecuta el MARENA, velando por el cumplimiento de sus actividades.

Por tanto, en la Consultoría individual del Experto en Gestión en Riesgos de la Unidad Técnica del Proyecto NI-T1090, se ha apoyado la organización, supervisión y evaluación técnica de las actividades propuestas en Proyectos BID, NI-T1090 a cargo del SE-SINAPRED, y NI-L1048 bajo responsabilidad del MARENA.

Con  la  ejecución  de  este  Proyecto  se  está  contribuyendo  con  el  fortalecimiento  de  planes  de desarrollo municipal y gestión de riesgo de los municipios que comprende el Proyecto, así como a la zonificación urbana de los mismos.
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II. Procesos iniciales cumplidos de la Consultaría-Experto en Gestión de Riesgo. Contrato No ATN/OC-12298-NI

Las condiciones iniciales establecidas en el contrato No ATN/OC-12298-NI del Consultor -Experto en Gestión de Riesgos, se han cumplido a cabalidad desde sus inicios en el mes de Junio del 2011 hasta la actualidad; asegurando el desembolso de los recursos financieros en esta línea, siendo un apoyo significativo a la Unidad Técnica del Proyecto NI-T1090. Los procesos iniciales cumplidos son los siguientes:

1.  Se concluyeron detalles técnicos y metodológicos realizados e incluidos  a los Términos de Referencia  de Indicadores  de Gestión de Riesgos en 19  Municipios, y  12  Planes Municipales de Gestión de Riesgos para contratar consultorías y adquisición de bienes y servicios  del  Proyecto.  Constituyendo  un  avance  del  5  y  10%  respectivamente  según criterios establecidos en el Plan Operativo Anual (POA).

2.  Se  propusieron especificaciones técnicas y cotizaciones realizadas del mobiliario y equipo de oficina para agilizar proceso de adquisición de estos;  para el equipamiento de la Unidad Técnica del Proyecto NI-T1090.

3.  Se participó en el intercambio de información  entre miembros  seleccionados  de Comité Técnico Interinstitucional (CTI)  conformado por la SE-SINAPRED, MARENA e Ineter  en la evaluación de emplazamiento de sitios en puntos críticos de los Municipios, La Concordia y Jinotega para la ubicación y construcción de obras de mitigación en esa región del país. La  CTI estuvo conformada para esa área,  por los siguientes especialistas:

•TUPAK ERNESTO OBANDO RIVERA.   Especialista en Geología, y Gestión de Riesgo de la Secretaria  Ejecutiva  del  Sistema  Nacional  de  Atención,  Prevención  y  Reducción  de Desastres (SE-SINAPRED, Managua)

•BISMARK   VALDEZ   MARTINEZ.  Director  de  Emergencia  Ambientales  del  Ministerio  de

Recursos Naturales y Ambiente (MARENA, Managua)

• JAMIL ANTONIO ROBLETO MOLINA.  Especialista en Hidrología del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER, Managua).

• ALCALDIAS. Unidad Ambiental,   y de Gestión de Riesgo de Alcaldía de la Concordia, y

Dirección  de Planificación de Alcaldía de Jinotega

4. Se apoyó técnicamente al Coordinador del Proyecto NI-T1090 en el mejoramiento y seguimiento del Plan de Ejecución, y Plan Operativo Anual (POA)

5.  Se preparó y presentó Informe mensual de trabajos realizados de consultoría –experto en Gestión de Riesgos para cumplimiento de los objetivos y condiciones contractuales de esta consultoría.

6.  Se garantizó que los resultados del Informe de Evaluación de Emplazamiento de Sitio en Municipios La Concordia y Jinotega  (Véase Ilustración No 1) hayan sido incorporados en los diseños de obras de mitigación de la Operación Préstamo NI-L1048 ejecutado por el MARENA, apoyado por la SE-SINAPRED.
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Tiustracion No. 1. &) Identificacion y anlisis de puntos amenazados por las inundaciones segin cartografia disponible,
sitios previsto para el diseflo y construccion de obras mitigacion dentro del marco de Cooperacién Técnica del Proyecto BID,
NI-T1090 que ejecuta la SE-SINAPRED a la Operacién de Préstamo del Programa BID, NI-L1048 que ejecuta MARENA.
b) Coordinacion y ejecucion de tareas, técnicas, operativas y logisticas en el drea del Proyecto para

alcanzar los objetivos y actividades propuestos del trabajo.




7.  Se identificó conjuntamente con el MARENA e Ineter, 06 obras priorizadas a ser diseñadas y ejecutadas por  el Programa NI-L1048 que desarrolla el MARENA  con apoyo de la SE-

SINAPRED. (Véase Ilustración No 2)

[image: image3.png]Equipo de (1
campe. ¢

dates
ambientales.

Tiustracion No 2. Descripein y medicién de datos por 1a Comisién Técnica Interinstitucional establecida para
evaluacién de puntos criticos en Municipios, 1a Concordia y Jinotega realizada entre el 22 al 24 de Tunio el 2011




8.  Se organizó y ejecutó sesión informativa  sobre resultados obtenidos del Informe realizado sobre Evaluación de Emplazamiento de Sitio  ante miembros involucrados de la Comisión Técnica Interinstitucional (CTI, Sede  Managua)

9.  Se apoyó técnicamente  al Coordinador  del Proyecto NI-T1090 en reuniones del Comité Técnico Interinstitucional de los Proyectos BID,  NI-T1090 que ejecuta la SE-SINAPRED, y NI-L1048 que ejecuta el MARENA.
III. Resultados Esperables

•Revisado y corregidos TDRs sobre Indicadores en Gestión de Riesgo en 19 Municipios, y 12

Planes Municipales de Gestión de Riesgos.

•Identificadas  06  obras  de  mitigación  en  la  Concordia  y  Jinotega,  en  apoyo  de  la  SE- SINAPRED a la Operación de Préstamo NI-L1048 que ejecuta MARENA.

•Informadas  autoridades  de  la  CTI  y  SE-SINAPRED  de  los  Resultados  logrados  de  la Evaluación de Emplazamiento de Sitios en puntos críticos de Municipios, La Concordia y Jinotega en reunión del 06 de Julio del 2011

•Revisado Plan Operativo Anual por Consultor en Gestión en Riesgo, y su aprobación por

Coordinador técnico del Proyecto NI T1090.
IV. Conclusiones

Tras la aprobación, y ejecución del Proyecto BID, NI- T1090 que ejecuta la SE-SINAPRED, se alcanzado logros significativos en el cumplimiento de los procesos establecidos para esta Consultoría –Experto en Gestión de Riesgo en los primeros meses de avances del programa de trabajo.

Cumpliéndose de esta  forma con los objetivos y metas iniciales propuestos en términos de calidad, tiempo y costos establecidos. Constituyendo  esto, un insumo importante para el diseño de estrategia nacional de la Gestión de Riesgo de Desastre en el área del Proyecto.
V. Recomendaciones

•Agilizar el proceso de adquisición del mobiliario de oficina y equipo informático, así como la adquisición de la licencia y Programa ArcGis 9.3 para la consultoría-experto en Gestión de Riesgo con miras mejor cumplimiento de las tareas y compromisos hasta la fecha difícilmente realizados dentro de  la Unidad Técnica del Proyecto NI-T1090.

•Generar y entregar un ejemplar de la suscripción del contrato al Consultor –Experto en

Gestión de Riesgos  para gestiones posteriores, y archivo en la UTP-NI-T1090.

VI. Anexo

Acrónimos

Siglas 
Significado

BID 
Banco Interamericano de Desarrollo

CTI 
Comisión Técnica Inter-Institucional

INETER 
Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales

MARENA 
Ministerio de Recursos Naturales y Ambiente

SE 
Secretaría Ejecutiva

SIG 
Sistema de Información Geográfica

SINAPRED 
Sistema Nacional de Atención, Prevención y Reducción de Desastres

UTP 
Unidad Técnica de Proyecto

NI-T1090/NI-L1048 Proyectos BID, sobre Análisis e Incorporación de la Gestión de Riesgo a los Planes de Desarrollo Territorial y Zonificación Urbana

Consultor –Experto en Gestión de Riesgos de la UTP-NI-T1090 SE-SINAPRED
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