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INFORME AVANCE MENSUAL

DE EJECUCION DEL PROYECTO (NI-T1090), “ANALISIS E INCORPORACION DE LA
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA PLANIFICACION MUNICIPAL DE
NICARAGUA” CONTRATO No. ATN/OC-12298-NI.

I.  INTRODUCCION.

El 01 de Diciembre del 2010, el Gobierno de Reconciliacion y Unidad Nacional en mutuo acuerdo
con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), deciden aunar esfuerzos y recursos hacia
objetivos comunes relacionados con la Reduccion de la Vulnerabilidad frente a desastres socios
naturales. De ello, resulta el Proyecto “Analisis e Incorporacion de la Gestion de Riesgos de
Desastres en la Planificacion Municipal de Nicaragua” (NI-T1090, contrato: ATN OC-12298-NI),
ejecutado a la fecha por la SE-SINAPRED, como 6rgano del gobierno, responsable de la ejecucion
fisica y financiera de este Proyecto, en que se ha logrado actualmente resultados satisfactorio en el
cumplimiento de lineamientos y prioridades solicitados por el BID en estos primeros meses de
avances del Proyecto.

Como objetivos especificos tiene: 1) fortalecer la planificacion municipal a través de la
incorporacion de la gestion del riesgo de desastre; i1) mejorar el funcionamiento del SINAPRED;
ii1) proponer obras civiles de mitigacion para reduccion la vulnerabilidad a desastres en el area.

El monto aprobado en acuerdos entre la SE-SINAPRED y el BID es por la cantidad de U$
750,000.00 (setecientos cincuenta mil dolares netos 100/100, de los cuales 150,000.00 (ciento
cincuenta mil ddlares netos 100/100) proceden del Fondo para la Prevencion de Desastres (FDP), y
el restante por apoyo de fondo de contrapartida nacional. Véase Tabla No 1.

Es preciso mencionar, que la SE-SINAPRED, estd apoyando, en materia de prevencion y reduccion
de desastre, la operacion de préstamo NI-L1048 que a la fecha ejecuta el MARENA, velando por el
cumplimiento de sus actividades.

Por tanto, en la Consultoria individual del Experto en Gestion en Riesgos de la Unidad Técnica del
Proyecto NI-T1090, se ha apoyado la organizacidon, supervision y evaluacion técnica de las
actividades propuestas en Proyectos BID, NI-T1090 a cargo del SE-SINAPRED, y NI-L1048 bajo
responsabilidad del MARENA.

Con la ejecucion de este Proyecto se estd contribuyendo con el fortalecimiento de planes de
desarrollo municipal y gestion de riesgo de los municipios que comprende el Proyecto, asi como a
la zonificacion urbana de los mismos.
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Instituciones financiadoras Costos de Inversion

Tabla No.1 Inversion del Proyecto NI Tiempo de Ejecucion del Proyecto
T1090

20 meses

Fondo para la Prevencion de Desastre, | U$ 150,000.00
FDP, BID

SE SINAPRED U$ 193,500.00

II. Procesos iniciales cumplidos de la Consultaria-Experto en Gestion de

Riesgo. Contrato No ATN/OC-12298-NI

Las condiciones iniciales establecidas en el contrato No ATN/OC-12298-NI del Consultor -Experto
en Gestion de Riesgos, se han cumplido a cabalidad desde sus inicios en el mes de Junio del 2011
hasta la actualidad; asegurando el desembolso de los recursos financieros en esta linea, siendo un
apoyo significativo a la Unidad Técnica del Proyecto NI-T1090. Los procesos iniciales cumplidos
son los siguientes:

l.

Se concluyeron detalles técnicos y metodologicos realizados e incluidos a los Términos de
Referencia de Indicadores de Gestion de Riesgos en 19 Municipios, y 12 Planes
Municipales de Gestion de Riesgos para contratar consultorias y adquisicion de bienes y
servicios del Proyecto. Constituyendo un avance del 5 y 10% respectivamente segin
criterios establecidos en el Plan Operativo Anual (POA).

Se propusieron especificaciones técnicas y cotizaciones realizadas del mobiliario y equipo
de oficina para agilizar proceso de adquisicion de estos; para el equipamiento de la Unidad
Técnica del Proyecto NI-T1090.

Se particip6é en el intercambio de informacion entre miembros seleccionados de Comité
Técnico Interinstitucional (CTI) conformado por la SE-SINAPRED, MARENA e Ineter en
la evaluacion de emplazamiento de sitios en puntos criticos de los Municipios, La Concordia
y Jinotega para la ubicacion y construccion de obras de mitigacion en esa region del pais.
La CTI estuvo conformada para esa area, por los siguientes especialistas:
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= TUPAK ERNESTO OBANDO RIVERA. Especialista en Geologia, y Gestion de Riesgo de la
Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Atencién, Prevencion y Reduccion de
Desastres (SE-SINAPRED, Managua)

= BISMARK VALDEZ MARTINEZ. Director de Emergencia Ambientales del Ministerio de
Recursos Naturales y Ambiente (MARENA, Managua)

= JAMIL ANTONIO ROBLETO MOLINA. Especialista en Hidrologia del Instituto Nicaragiiense
de Estudios Territoriales (INETER, Managua).

= ALCALDIAS. Unidad Ambiental, y de Gestion de Riesgo de Alcaldia de la Concordia, y
Direccion de Planificacion de Alcaldia de Jinotega

4. Se apoy6 técnicamente al Coordinador del Proyecto NI-T1090 en el mejoramiento y
seguimiento del Plan de Ejecucion, y Plan Operativo Anual (POA)

5. Se prepar6 y presentd Informe mensual de trabajos realizados de consultoria —experto en
Gestion de Riesgos para cumplimiento de los objetivos y condiciones contractuales de esta
consultoria.

6. Se garantizd que los resultados del Informe de Evaluaciéon de Emplazamiento de Sitio en
Municipios La Concordia y Jinotega (Véase Ilustracion No 1) hayan sido incorporados en
los disefios de obras de mitigacion de la Operacion Préstamo NI-L1048 ejecutado por el
MARENA, apoyado por la SE-SINAPRED.

a)
Hustracién No. 1. a) Identificacion y andlisis de puntos amenazados por las inundaciones segun cartografia disponible,
sitios previsto para el disefio y construccion de obras mitigacion dentro del marco de Cooperacion Técnica del Proyecto BID,
NI-T1090 que ejecuta la SE-SINAPRED a la Operacion de Préstamo del Programa BID, NI-L1048 que ejecuta MARENA.
b) Coordinacién y ejecucion de tareas, técnicas, operativas y logisticas en el area del Proyecto para
alcanzar los objetivos y actividades propuestos del trabajo.
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7. Se identifico conjuntamente con el MARENA e Ineter, 06 obras priorizadas a ser disefiadas
y ejecutadas por el Programa NI-L1048 que desarrolla el MARENA con apoyo de la SE-
SINAPRED. (Véase Ilustracion No 2)

Equipv de tabajo  para tareas de
campo.  Obsgervacion v medicion
datos geolowicox, hdrologico v
ambrentales.

Tustracion No 2. Descripcion y medicion de datos por la Comision Técnica Interinstitucional establecida para
evaluacion de puntos criticos en Municipios, la Concordia y Jinotega realizada entre el 22 al 24 de Junio del 2011.

8. Se organizo6 y ejecutd sesion informativa sobre resultados obtenidos del Informe realizado
sobre Evaluaciéon de Emplazamiento de Sitio ante miembros involucrados de la Comision
Técnica Interinstitucional (CTI, Sede Managua)
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9. Se apoyo técnicamente al Coordinador del Proyecto NI-T1090 en reuniones del Comité

Técnico Interinstitucional de los Proyectos BID, NI-T1090 que ejecuta la SE-SINAPRED,
y NI-L1048 que ejecuta el MARENA.

ITI. Resultados Esperables

Revisado y corregidos TDRs sobre Indicadores en Gestion de Riesgo en 19 Municipios, y 12
Planes Municipales de Gestion de Riesgos.

Identificadas 06 obras de mitigacion en la Concordia y Jinotega, en apoyo de la SE-
SINAPRED a la Operacion de Préstamo NI-L1048 que ejecuta MARENA.

Informadas autoridades de la CTI y SE-SINAPRED de los Resultados logrados de la
Evaluacion de Emplazamiento de Sitios en puntos criticos de Municipios, La Concordia y
Jinotega en reunion del 06 de Julio del 2011

Revisado Plan Operativo Anual por Consultor en Gestion en Riesgo, y su aprobacion por
Coordinador técnico del Proyecto NI T1090.

IV. Conclusiones

Tras la aprobacion, y ejecucion del Proyecto BID, NI- T1090 que ejecuta la SE-SINAPRED,
se alcanzado logros significativos en el cumplimiento de los procesos establecidos para esta
Consultoria —Experto en Gestion de Riesgo en los primeros meses de avances del programa
de trabajo.

Cumpliéndose de esta forma con los objetivos y metas iniciales propuestos en términos de
calidad, tiempo y costos establecidos. Constituyendo esto, un insumo importante para el
disefo de estrategia nacional de la Gestion de Riesgo de Desastre en el area del Proyecto.
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j) Promover y realizar las coordinaciones entre las instituciones pariicipantes en su

ejecucion, para el intercambio de informacién requerida para lograr los resultados
esperados del Proyecto.

V. Recomendaciones

= Agilizar el proceso de adquisicion del mobiliario de oficina y equipo informatico, asi como
la adquisicion de la licencia y Programa ArcGis 9.3 para la consultoria-experto en Gestion
de Riesgo con miras mejor cumplimiento de las tareas y compromisos hasta la fecha
dificilmente realizados dentro de la Unidad Técnica del Proyecto NI-T1090.

» QGenerar y entregar un ejemplar de la suscripcion del contrato al Consultor —Experto en
Gestion de Riesgos para gestiones posteriores, y archivo en la UTP-NI-T1090.

VI. Anexos

6.1.-Acronimos.

Siglas Significado

BID Banco Interamericano de Desarrollo

CTI Comision Técnica Inter-Institucional

INETER Instituto Nicaragiiense de Estudios Territoriales
MARENA Ministerio de Recursos Naturales y Ambiente
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SE Secretaria Ejecutiva
SIG Sistema de Informacioén Geografica
SINAPRED Sistema Nacional de Atencidn, Prevencion y

Reduccion de Desastres
UTP Unidad Técnica de Proyecto
NI-T1090/NI-L1048 Proyectos BID, sobre Analisis e Incorporacion de la

Gestion de Riesgo a los Planes de Desarrollo

Territorial y Zonificacion Urbana



