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INFORME MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
POR EXPERTO EN GESTION DEL RIESGO DE LA UNIDAD TECNICA DEL
PROYECTO NI-T1090.
Del 07 de Agosto al 07 de Septiembre del 2011.

A. PROCESO DE ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA
CONSTRATACION DE CONSULTORIA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
DE LOS EQUIPOS

= Continuar con la formulacion de TDRs de 12 Planes Municipales de Gestion de
Riesgos (12PMGR), y metodologia propuesta para su desarrollo. Comparacion y
verificacién de dicha metodologia con experiencia de metodologia del
Proyecto “Reduccion de la Vulnerabilidad ante los Desastres en Nicaragua”
Ejecutado por SE-SINAPRED en 30 municipios de la region del Pacifico en
término de calidad, tiempo de ejecucion, resultados y productos obtenidos,
entre otros. 02 de agosto de 2011

= Seguimiento del envio de borrador de TDRs y Metodologia para Elaboracién de
12 PMGR, para revision por Samuel Pérez, coordinador técnico del proyecto NI-
T1090, Asesora Técnicay DGD de la SE-SINAPRED. 11 de agosto de 2011

= Continuar gestionando la revision final de los TDRs sobre Aplicacion de IGR, con
el BID. 11 de agosto de 2011

= Participacion en la 3era reunion de la UTP-NI-T1090, Asesora Técnica y DGD de
la SE-SINAPRED con Luis Miranda, y Duval Llaguno, funcionarios del BID en
Nicaragua, y  colegas Hori Tsuneki y Joaquin José Azpiroz contraparte BID en
Washington para discutir detalles técnicos y metodoldgicos de los TDRs sobre
Aplicacion de Gestion de Riesgos. 12 de agosto de 2011 a las 9:00 am.

= Elaboracién de Especificaciones Técnicas de los Equipos Informaticos y
Software Arcgis 9.3. Del 15 al 18 de agosto de 2011

= Continuar elaborando las Especificaciones Técnicas para la Adquisicion de
Equipos Informaticos y Software Arcgis 9.3-10.0. 22 de agosto de 2011

= Seguimiento al proceso de Revisidn y devolucion de TDRs por Asesora Técnica
sobre Aplicacion de Indicadores de Gestion de Riesgo en 19 municipios. 22 de
agosto de 2011

= Seguimiento al proceso de Envio de TDRs sobre Aplicacion de IGR revisados
por la SE-SINAPRED al BID, para su No objecién. 23 de agosto de 2011

= Seguimiento al proceso de envio a la Asesora Técnica para su revision TDRs y
Metodologia para la Elaboracién de 12 PMGR. 24 de agosto de 2011
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B. PROCESO DE ELABORACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE EJECUCION,

Y PLAN OPERATIVO ANUAL

= Revision y ajustes finales del PEP, POA y PAD, para su envio a No objecion al
BID. 03 de agosto de 2011

= Seguimiento del Envio de borrador de informe |-semestre- 2011 al BID, para su
revision parcial por Samuel Pérez, coordinador técnico del Proyecto NI-T1090
ejecutado por el SE-SINAPRED.09 de agosto de 2011

= Reunién de coordinacion y puntualizacion de la UTP, para concertar el PEP,
POAy PAC. 09 de agosto de 2011

= Reunidn con el Secretario Ejecutivo para realizar exposicion sobre Avance del
proyecto NI-T1090. 03:30 pm. 19 de agosto de 2011

= Apoyo al Lic. Samuel Pérez, Coordinador del Proyecto NI-T1090 en el re-ajuste
final de la duracion, tiempos, montos y actividades establecidas en el PEP y
POA, para su presentacion por el coordinador del Proyecto a funcionarios del
BID. 16 de agosto de 2011

= Reunidn con el Secretario Ejecutivo para realizar exposicion sobre Avance del
proyecto NI-T1090. 03:30 pm. 26 de agosto de 2011

= |mpresién actualizada, y entrega del Plan Operativo Anual (POA, 2011), Plan
de Ejecucion del Proyecto (PEP, 2011), y Plan de Adquisiciones (PAC, 2011) al
Lic. Samuel Pérez, coordinador técnico del Proyecto NI-T1090 que ejecuta la
SE-SINAPRED. 25 de agosto de 2011

C. PROCESO DE ELABORACION Y PRESENTACION DE INFORME MENSUAL,

SEMESTRAL DEL PROYECTO

= Elaboracién del Informe de cumplimiento del PTM de Julio y elaboracion del
PTM del mes de Agosto del 2011. 02 de Agosto de 2011

= Revision del informe del I-semestre solicitado por el BID. 17 de agosto de 2011

= Continuar la correccion del Informe de la Visita de Campo al Secretario Ejecutivo
SE-SINAPRED. 23 de agosto de 2011

= Continuar la correccion y entrega del Informe de la Visita de Campo al Secretario
Ejecutivo SE-SINAPRED. 24 de agosto de 2011
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= Seguimiento al proceso de Elaboracion de Convenio de Coordinacion y
Cooperacion entre la SE-SINAPRED y las Alcaldias beneficiadas por los
proyectos NI-T1090 y NI-L1048. 25 de agosto de 2011

= Seguimiento al proceso de Correccion a las Actas de CTl y CCl, para su envio a
MARENA. 25 de agosto de 2011

D. PROCESO DE ORGANIZACION Y EJECUCION DE TRABAJOS ENTRE
INSTITUCIONES DE LA COMISION TECNICA INTERINSTITUCIONAL
(CTD).

= Reunidn No. 5 del Comité Técnico Interinstitucional (CTI) a las 09:00 am en la
SE-SINAPRED pendiente por cumplir. Reunién postergada para dia lunes 08 de
Agosto de 2011 por no haber quérum a causa de la inasistencia del MARENA e
INIFOM. 03 de agosto de 2011

= Correccion e Impresion de las Actas de CCl, para su presentacion a firma por el
Secretario Ejecutivo, y entrega y envio a ministro y directores de instituciones
miembros de la Comision Técnica Interinstitucional (MARENA, INETER, MTI e
INIFOM). 02 de agosto de 2011

= Visita al MARENA, para la entrega de las Actas de Cn del CTl y CClI, para firma
por la Ministra del MARENA. 05 de agosto de 2011.

= Elaboracion de acta de la 5ta. Reunién del CTI. 04 de agosto de 2011.

= Reunidn No. 5 del Comité Técnico Interinstitucional (CTI) en el auditorio de la
SE-SINAPRED a las 10:00 am para discutir detalles técnicos, financieros y
logisticos de Proyecto NI-T1090 ejecutado por la SE-SINAPRED. 08 de agosto
de 2011

= Seguimiento al proceso de Correccion y entrega del Informe de la Visita de
Campo al Secretario Ejecutivo SE-SINAPRED. 09 de agosto de 2011

= Seguimiento a firma de Actas de Cn del CTl'y CCI por parte de MARENA, para
su entrega y firma por MTI, INETER e INIFOM. Del 08 al 12 de agosto de 2011

= Correccion y entrega del Informe de la Visita de Campo al Secretario Ejecutivo
SE-SINAPRED. 15 de Agosto de 2011

= Envio de solicitud de devolucion a la SE-SINAPRED, de Actas de Cn del CTly
CCl por parte de MARENA. 16 de agosto de 2011

= Participacion en el Ciclo de exposiciones sobre Cambio Climatico y Adaptacion
por CTl, a las UTP-NI-L1048 y NI-T1090 08:00-12:00 pm. 19 de agosto de 2011
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Visita al MARENA, e INETER en busca de la firma y rubrica del Lic. Bismark
Valdez, experto en medio ambiente del MARENA, e Ing. Jamil Robleto,
hidrélogo del INETER al Informe técnico sobre Evaluacion de Emplazamiento de
sitios en puntos criticos de municipios, La Concordia y Jinotega.25 de agosto
del 2011

Preparacién de Plan de Aseguramiento de viaticos de bolsillo propios para la
realizacion de visita de campo a los municipios de San Rafael del Norte
(Jinotega) y San Isidro (Matagalpa) entre los dias del 30 al 31 de Agosto, y
del 01 al 02 de Septiembre del 2011, partiendo en esa fecha desde las
instalaciones del MARENA. 26 de agosto del 2011

Visita de campo a San Rafael del Norte (Jinotega) y San Isidro (Matagalpa)
entre los dias del 30 al 31 de Agosto, y del 01 al 02 de Septiembre del 2011
para la evaluacion de emplazamiento de sitios de obras civiles de mitigacion
ante inundaciones en esa region al Norte de Nicaragua. 30 y 31 de Agosto, y
del 01 al 02 de Septiembre del 2011

OTRAS TAREAS

Elaboracion y envio del Informe del PTS del 01 al 05 de agosto y Proyeccion
PTS del 08 al 12 de Agosto del 2011. 05 de Agosto de 2011

Apoyo al Coordinador Técnico del Proyecto en la preparacién e impresion de
carta de remision Secretario Ejecutivo SE-SINAPRED de Actas CTly CCl 28-07-
2011. 04 de Agosto de 2011

Apoyo al Coordinador Técnico del Proyecto en la preparacion y envio electronico
de Ayuda memoria reunion BID-SE-SINAPRED del 27-07-1, y Ayuda memoria
Sesién de trabajo BID, MARENA y SE-SINAPRED 28-07-11. 04 de Agosto de
2011

Elaboracion y envio del Informe del PTS del 08 al 12 de agosto y Proyeccion
PTS del 15 al 19 de Agosto del 2011. 12 de Agosto de 2011

Participacion en el Taller mecanismo de Tsunami, impartido por el Dr. Katada 4
pm. 08 de agosto de 2011

Participacion en Taller Conferencia GR, sobre Gran Terremoto y Tsunami en
Japén por el Dr. Katada. 11 de agosto de 2011
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Elaboracién y envio del Informe del PTS del 15 al 19 de agosto y Proyeccion
PTS del 22 al 26 de Agosto del 2011. 18 de Agosto de 2011

= Revision y consideraciones a la carta elaborada por  Samuel Pérez,
Coordinador Técnico del Proyecto NI-T1090 para su entrega al Secretario
Ejecutivo del SINAPRED sobre acuerdos adquiridos entre el BID y MARENA en
reunion realizada el dia martes 16 de junio del 2011 en el Edificio del BID. 18 de
Agosto de 2011

Apoyo al Coordinador técnico del Proyecto NI-T1090, Lic. Samuel Pérez, en la
preparacion de memorandum de solicitud de materiales de oficinas requeridos
en la UTP-NI-T1090. 18 de Agosto de 2011

Elaboracién y envio del Informe del PTS del 22 al 26 de agosto y Proyeccion
PTS del 29 de agosto al 02 de Septiembre del 2011. 26 de Agosto de 2011

Envio electrénico de Generales de Ley del Ing. Edward Francisco Centeno
Gadea, Ministro de INIFOM a Lic. Xiomara Gonzalez, Directora de Gestion y
Desarrollo de la SE-SINAPRED para los efectos que estimara convenientes. 25
de agosto de 2011

Consultor-Experto en Gestion de Riesgos,
UT Proyecto NI-T 1090
SE-SINAPRED
TUPAK ERNESTO OBANDO RIVERA.
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