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INFORME MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
POR EXPERTO EN GESTIÓN DEL RIESGO  DE LA UNIDAD TÉCNICA DEL  

PROYECTO NI-T1090.  
Del 07  de Agosto al 07 de Septiembre  del 2011. 

 
A. PROCESO DE ELABORACION DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA 

CONSTRATACIÓN DE CONSULTORÍA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
DE LOS EQUIPOS 

 

� Continuar con la formulación de TDRs de 12 Planes Municipales de Gestión de 
Riesgos (12PMGR), y metodología propuesta para su desarrollo. Comparación y 
verificación de  dicha  metodología con  experiencia de metodología del 
Proyecto “Reducción de la Vulnerabilidad ante  los Desastres en Nicaragua” 
Ejecutado por SE-SINAPRED en  30 municipios de la región del Pacífico en 
término de  calidad, tiempo de ejecución,  resultados y productos obtenidos, 
entre otros. 02 de agosto de 2011 

 

� Seguimiento del envío de borrador de TDRs y Metodología para Elaboración de 
12 PMGR, para revisión por Samuel Pérez, coordinador técnico del proyecto NI-
T1090,  Asesora Técnica y DGD de la SE-SINAPRED.  11 de agosto de 2011 
 

� Continuar gestionando la revisión final de los TDRs sobre Aplicación de IGR, con 
el BID. 11 de agosto de 2011 

 
� Participación en la 3era reunión de la UTP-NI-T1090, Asesora Técnica y DGD de 

la SE-SINAPRED con Luis Miranda, y Duval Llaguno, funcionarios del BID en 
Nicaragua, y    colegas Hori Tsuneki y Joaquín José Azpiroz contraparte BID en 
Washington  para discutir  detalles técnicos y metodológicos de los TDRs sobre  
Aplicación de Gestión de Riesgos. 12 de agosto de 2011 a las 9:00 am.  
 

� Elaboración de Especificaciones Técnicas de los  Equipos Informáticos y 
Software Arcgis 9.3. Del 15 al 18 de agosto de 2011  
 

� Continuar elaborando las Especificaciones Técnicas para la Adquisición de 
Equipos Informáticos y Software Arcgis 9.3-10.0. 22 de agosto de 2011 
 

� Seguimiento al proceso de Revisión y devolución de TDRs por Asesora Técnica 
sobre Aplicación de Indicadores de Gestión de Riesgo en 19 municipios. 22 de 
agosto de 2011 

 
� Seguimiento al proceso de Envío de TDRs sobre Aplicación de IGR revisados 

por la SE-SINAPRED al BID, para su No objeción. 23 de agosto de 2011 
 

� Seguimiento al proceso de envío a la Asesora Técnica para su revisión TDRs y 
Metodología para la Elaboración de 12 PMGR. 24 de agosto de 2011 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y  
Atención de Desastres – SINAPRED 

Secretaría Ejecutiva 
Dirección: Avenida Bolívar, Managua, Nicaragua 

Tel. (505) 22809910 al 14 
www.sinapred.gob.ni  

 

B. PROCESO DE ELABORACION  Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE EJECUCIÓN, 
Y PLAN OPERATIVO ANUAL  
 

� Revisión y ajustes finales del PEP, POA y PAD, para su envío a No objeción al 
BID. 03 de agosto de 2011 

 

� Seguimiento del Envío de borrador de informe I-semestre- 2011 al BID, para su 
revisión parcial por Samuel Pérez, coordinador técnico del Proyecto NI-T1090 
ejecutado por el SE-SINAPRED.09 de agosto de 2011 
 

� Reunión de coordinación y puntualización de la UTP, para concertar el PEP, 
POA y PAC. 09 de agosto de 2011 

 
� Reunión con el Secretario Ejecutivo para realizar exposición sobre Avance del 

proyecto NI-T1090. 03:30 pm. 19 de agosto de 2011  
 

� Apoyo  al Lic. Samuel Pérez, Coordinador  del Proyecto NI-T1090 en el re-ajuste  
final de la duración, tiempos, montos  y actividades establecidas  en el PEP y 
POA,  para su presentación  por el coordinador del Proyecto a funcionarios del 
BID. 16 de agosto de 2011  

 

� Reunión con el Secretario Ejecutivo para realizar exposición sobre Avance del 
proyecto NI-T1090. 03:30 pm. 26 de agosto de 2011 

 
� Impresión actualizada,  y entrega  del Plan Operativo Anual (POA, 2011), Plan 

de Ejecución del Proyecto (PEP, 2011), y Plan de Adquisiciones (PAC, 2011)  al 
Lic. Samuel Pérez, coordinador técnico del Proyecto NI-T1090 que ejecuta la 
SE-SINAPRED. 25 de agosto de 2011 

 

C. PROCESO DE ELABORACION  Y PRESENTACIÓN DE INFORME MENSUAL, 
SEMESTRAL DEL PROYECTO 
 

� Elaboración del Informe de cumplimiento del PTM de Julio y elaboración del 
PTM del mes de Agosto del 2011.  02  de Agosto de 2011 

 
� Revisión del informe del I-semestre solicitado por el BID. 17 de agosto de 2011 

 
� Continuar la corrección del Informe de la Visita de Campo al Secretario Ejecutivo 

SE-SINAPRED. 23 de agosto de 2011 
 

� Continuar la corrección y entrega del Informe de la Visita de Campo al Secretario 
Ejecutivo SE-SINAPRED. 24 de agosto de 2011 
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� Seguimiento al proceso de Elaboración de Convenio de Coordinación y 
Cooperación entre la SE-SINAPRED y las Alcaldías beneficiadas por los 
proyectos NI-T1090 y NI-L1048. 25 de agosto de 2011 

 
� Seguimiento al proceso de Corrección a las Actas de CTI y CCI, para su envío a 

MARENA. 25 de agosto de 2011 
 

D. PROCESO DE ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE TRABAJOS  ENTRE 
INSTITUCIONES DE LA COMISIÓN TÉCNICA  INTERINSTITUCIONAL 
(CTI). 
 

� Reunión No. 5 del Comité Técnico Interinstitucional (CTI) a las 09:00 am en la 
SE-SINAPRED pendiente por cumplir. Reunión postergada para día lunes 08 de 
Agosto de 2011 por no haber quórum a causa de la inasistencia del MARENA e 
INIFOM.  03 de agosto de 2011 

 
� Corrección e Impresión de las Actas de CCI, para su presentación a firma por el 

Secretario Ejecutivo, y entrega y envío a ministro y directores de instituciones 
miembros de la Comisión Técnica Interinstitucional (MARENA, INETER, MTI e 
INIFOM). 02 de agosto de 2011 

 
� Visita al MARENA, para la entrega de las Actas de Cn del CTI y CCI, para firma 

por la Ministra del MARENA. 05 de agosto de 2011. 
 

� Elaboración de acta de la 5ta. Reunión del CTI. 04 de agosto de 2011. 
 

� Reunión No.  5 del Comité Técnico Interinstitucional (CTI)  en el auditorio de la 
SE-SINAPRED a las 10:00 am para discutir detalles técnicos, financieros y 
logísticos de Proyecto NI-T1090 ejecutado por la SE-SINAPRED. 08 de agosto 
de 2011 

 
� Seguimiento al proceso de Corrección y entrega del Informe de la Visita de 

Campo al Secretario Ejecutivo SE-SINAPRED. 09 de agosto de 2011 
 

� Seguimiento a firma de Actas de Cn del CTI y CCI por parte de MARENA, para 
su entrega y firma por MTI, INETER e  INIFOM. Del 08 al 12 de agosto de 2011 

 
� Corrección y entrega del Informe de la Visita de Campo al Secretario Ejecutivo 

SE-SINAPRED. 15 de Agosto de 2011 
 

� Envío de solicitud de devolución a la SE-SINAPRED, de Actas de Cn del CTI y 
CCI por parte de MARENA. 16 de agosto de 2011  
 

� Participación en el Ciclo de exposiciones sobre Cambio Climático y Adaptación 
por CTI, a las UTP-NI-L1048 y NI-T1090 08:00-12:00 pm. 19 de agosto de 2011 
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� Visita al MARENA, e INETER en busca de la firma y rubrica del Lic. Bismark 
Valdez, experto en  medio ambiente del MARENA,  e Ing. Jamil Robleto, 
hidrólogo del INETER al Informe técnico sobre Evaluación de Emplazamiento de 
sitios en puntos críticos de municipios, La Concordia y Jinotega.25 de agosto 
del 2011 

 

� Preparación de Plan de Aseguramiento de viáticos de bolsillo propios para la 
realización de visita de campo a los municipios de San Rafael del Norte 
(Jinotega) y San Isidro (Matagalpa) entre los días del 30 al 31 de Agosto, y  
del  01 al 02 de Septiembre del 2011, partiendo en esa fecha desde las 
instalaciones del MARENA. 26 de agosto del 2011 

 

� Visita de campo a San Rafael del Norte (Jinotega) y San Isidro (Matagalpa) 
entre los días del 30 al 31 de Agosto, y  del  01 al 02 de Septiembre del 2011 
para la evaluación de emplazamiento de sitios de obras civiles de mitigación 
ante inundaciones en esa región al Norte de Nicaragua. 30 y  31 de Agosto, y  
del  01 al 02 de Septiembre del 2011 

 
 

E.  OTRAS TAREAS 
 
 

� Elaboración y envío del Informe del PTS del 01 al 05 de agosto y Proyección 
PTS  del 08 al 12 de Agosto del 2011. 05 de Agosto de 2011 

 
 

� Apoyo al Coordinador Técnico del Proyecto en la preparación e impresión de 
carta de remisión Secretario Ejecutivo SE-SINAPRED de Actas CTI y CCI 28-07-
2011. 04 de Agosto de 2011 

 
� Apoyo al Coordinador Técnico del Proyecto en la preparación y envío electrónico 

de Ayuda memoria reunión BID-SE-SINAPRED del 27-07-1, y Ayuda memoria 
Sesión de trabajo BID, MARENA y SE-SINAPRED 28-07-11. 04 de Agosto de 
2011 

 
� Elaboración y envío del Informe del PTS del 08 al 12 de agosto y Proyección 

PTS  del 15 al 19 de Agosto del 2011. 12 de Agosto de 2011 
 

� Participación en el Taller mecanismo de Tsunami, impartido por el Dr. Katada 4 
pm. 08 de agosto de 2011 

 
� Participación en Taller Conferencia GR, sobre Gran Terremoto y Tsunami en 

Japón por el Dr. Katada. 11 de agosto de 2011 
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� Elaboración y envío del Informe del PTS del 15 al 19 de agosto y Proyección 
PTS  del 22 al 26 de Agosto del 2011. 18 de Agosto de 2011 
 
 

� Revisión  y consideraciones a  la carta elaborada por   Samuel Pérez, 
Coordinador Técnico del Proyecto NI-T1090 para su entrega al Secretario 
Ejecutivo del SINAPRED sobre acuerdos adquiridos  entre el BID y MARENA en 
reunión realizada el día martes 16 de junio del 2011 en el Edificio del BID. 18 de 
Agosto de 2011 

 

 

� Apoyo al Coordinador técnico del Proyecto NI-T1090, Lic. Samuel Pérez, en la 
preparación de memorándum de solicitud de materiales de oficinas requeridos 
en la UTP-NI-T1090. 18 de Agosto de 2011 

 
� Elaboración y envío del Informe del PTS del 22 al 26 de agosto y Proyección 

PTS  del 29 de agosto al 02 de Septiembre del 2011. 26 de Agosto de 2011 
 

� Envío electrónico de Generales de Ley del  Ing. Edward Francisco Centeno 
Gadea, Ministro de INIFOM a Lic. Xiomara Gonzalez, Directora de Gestión y 
Desarrollo de la SE-SINAPRED para los efectos que estimará convenientes. 25 
de agosto de 2011 
 
 
 
 

Consultor-Experto en Gestión de Riesgos,   
UT Proyecto NI-T 1090 

SE-SINAPRED 
TUPAK ERNESTO OBANDO RIVERA. 


