oY |
</ a Gobierno de Reconciliacién 2: l.,,l 1:
£ y Unidad Nacional N > :
cafotants ! UNIDAD ,
POR EL BIEN COMUN

N—
Nxcp.spgukﬂﬂ"“ghl QQ p“%l p&

Coordinador UTP-NI-T1090
SE-SINAPRED

Aprobado:
Lic. Samuel Pérez Morales.

SISTEMA NACIONAL PARA LA PREVENCION,
MITIGACION Y ATENCION DE DESASTRES (SINAPRED).
SECRETARIA EJECUTIVA
OP: ATN/OC-12298-NI”Analisis e Incorporacion de la Gestion de Riesgo de Desastres en la Planificacién

Municipal de Nicaragua” Cooperacién Técnica NI-T1090.

SEGUNDO INFORME AVANCE MENSUAL

DE CUMPLIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL
07 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DEL 2011, POR EXPERTO EN

GESTION DE RIESGO DE LA UTP-NI-T1090.

C-'H pL FPAR 4 -{-q
£

o
aF Ve,
W £
&;: e
fa !
% Q
1 Z
¥
4 o
3 &
G rﬁ’
o &
'E} o
Ny ot
ATeny o™

Experto Gestién de Riesgo UTP-NI-T1090
SE-SINAPRED

Elaborado:
Dr. Tupak Ernesto Obando Rivera.

1
Managua, 08 de Agosto del 2011.
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INFORME AVANCE MENSUAL

DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO (NI-T1090), “ANALISIS E
INCORPORACION DE LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA
PLANIFICACION MUNICIPAL DE NICARAGUA” CONTRATO No. ATN/OC-12298-NI.

l. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CONSULTORIA -EXPERTO EN
GESTION DE RIESGO DE LA UNIDAD TECNICA DEL PROYECTO NI-T1090.

El presente informe presenta las tareas desarrolladas del 07 de Julio al 07 de Agosto del 2011 por
experto en Gestion de Riesgo de la UTP-NI-T1090 SE-SINAPRED segun objetivos, actividades y
tiempos indicados en el Plan de Ejecucion del Proyecto (PEP), Plan Operativo Anual (POA) y Plan
de Adquisiciones (PAC), las cuales se presentan a continuacion:

* Revision y actualizacion de los TDRs sobre Indicadores en Gestion de Riesgo en 12
Municipios, y TDRs de 12 Planes Municipales de Gestion de Riesgos, asi como,
metodologia propuesta. Comparacion y verificacion de dicha metodologia con experiencia
de metodologia del Proyecto “Reduccion de la Vulnerabilidad ante los Desastres en
Nicaragua (PRVD)” ejecutado por SE-SINAPRED en 30 municipios de la region del
Pacifico de Nicaragua en término de objetivos, actividades, productos, calidad, tiempo de
ejecucion, duracion y montos establecidos.

= Revision, y actualizacion de la duracion, tiempo y montos financieros, en el POA, PAC y
PEP (ver Tabla No 1), para su entrega y revision por coordinador técnico del Proyecto NI-
T1090 que ejecuta SE-SINAPRED, y su posterior revision y aprobacion por Asesora
Técnica, Arq. Ana Izaguirre, y Xiomara Gonzalez, Directora de Gestion y Desarrollo de la
SE-SINAPRED, y la No Objecion del BID.

* Entrega del informe y anexos de los resultados de la visita de campo a la Concordia y
Jinotega al coordinador técnico del Proyecto NI-T1090, y su posterior revision y aprobacion
por Asesora Técnica, y Direccion de Gestion y Desarrollo de la SE-SINAPRED, y la No
Objecion del BID.

= Apoyo técnico al Coordinador de UTP-NI-T1090 en el proceso, y seguimiento de la
contratacion de especialista en adquisiciones. Se recepciond hoja de vida y carta de
intension de candidato interesado en el puesto vacante. Se participd en el proceso de
revision dentro de comision técnica de la SE-SINAPRED, de los curriculum vitae de los
candidatos interesados para elaborar lista corta y enviarla al BID, para la No objecion.

= Apoyo técnico al Coordinador de UTP-NI-T1090 en el proceso de cotizacion y
especificaciones técnicas de mobiliario de oficina y equipo informatico.
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= Apoyo técnico al Coordinador de UTP-NI-T1090 en el marco de cumplimiento de tareas,
técnicas, operativas y administrativas del POA, PEP, y PAC ante el BID. Presentacion de
equipo técnico de la UTP-NI-T1090 de SE-SINAPRED ante el BID. Discusion de detalles

técnicos del

Primer Informe del Proyecto NI-T1090. Este proceso cuenta con el

participacion activa y eficaz de la asesora técnica, Arq. Ana Izaguirre, y Xiomara Gonzalez,
Directora de Gestion y Desarrollo de la SE-SINAPRED.

| Microsoft Project - PEP NI-T1090 SE SINAPRED con riesgos 21 feb 2011

Archivo  Edicion  Ver  Inserbar Formato  Herramientas Proyecto  Colaborar  Ventana 2 Escriba una pregunta
NG SV a9 8= ¢ da|= 8 | shaguwr 7@ Bie ¥ + = vosyar- | Al -8 -|N X
5] ||[Tareas| + | Recursos - | Sequimierta - | Informe - !
8 Mombre de tarea %
ampletadc 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20
2 E PROGRAMACION DE COMPONENTES A NIVEL PEP 12% ]
3 [= CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PREVIAS 4% L v
4 | Plan de Adquisiciones del proyecto 100% w
7| Plan Operativo Anual del Provecto - POA 100% w
10 [=] Conformacion de la Unidad del Proyecto 0% ‘ wy
11 Contratacion de Coordinador Técnico de la 30% > v
Unidad del Proyecto
1 Contratacion de Experto en Gestién de Riesgo 84% p—
e la Unidad del Proyecto { 03 meses)
Eil Contratacion de Analista adquisiciones del 24% ——-
Proyecto (2da convocatoria de invitacion
4 Adquisici Juipos informati v oficina para 8% L o
Und del Proyecto
Elv Suscrite Convenio interinstitucional con 100% L
MAREHA para ejecucion Proyecto
55 |7 Presentar evidencia que se utiliza sistema de 100% v
informacion financero adecuado
59 [=] COMPOHENTES DEL PROYECTO 1% "
=1] =] Componente 1: Planificacion municipal con énfasis 3% L '
en la reduccion del riesgo de desastres
&1 Sub componente 1.1: Elaborar 12 planes 3% L v
municipales de Gestion de Riesgo
82 =l Comy ite 2: Fortalecimiento institucional del 2% P
SIHAPRED
a3 Sub componente 2.1: Diseio y aplicacion de 10% yu—y
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e equipes para la administracion de mapas
126 =l Componente 3: Diseiio de obras de inversion en 0% P ——
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| |k
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Tabla No 1. Actualizacién, y re-ajuste de la duracion y tiempo de ejecucion de actividades y tareas, del Plan de
Ejecucion del Proyecto (PEP): Andlisis e incorporacion de la gestion del riesgo de desastres en la  planificacion
municipal en Nicaragua. Cooperacion Técnica NI-T1090, Contrato No. ATN/OC-12298-NI
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II. CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES PROGRAMADOS
EN EL PEP, POA'Y PAC DEL PROYECTO NI-T1090.

COMPONENTE 1: PLANIFICACION MUNICIPAL CON ENFASIS EN LA REDUCCION
DEL RIESGO DE DESASTRES.

Sub componente 1.1: Elaborar 12 Planes Municipales de Gestion de Riesgo (PMGR).

Fecha: Julio del 2011

Objetivo de la actividad: ~ TDRs y la Metodologia para la elaboracion de 12 planes municipales
en gestion de Riesgo (PMGR)

Resultados: Satisfactorios segin tareas previstas en el POA y PEP

Nota: Se esperan consideraciones respectivas de instituciones de gobierno,
miembros del Comité Técnico Inter-Institucional (CTI) para su envio
al BID, parala No objecion.

Porcentaje

de avance: 10% segin POA y PEP

COMPONENTE 2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SINAPRED.

Sub componente 2.1: Aplicacion y seguimiento de Indicadores de gestion de riesgo en 12
municipios.

Fecha: Agosto a Octubre del 2011
Objetivo de la actividad: Aplicacion y seguimiento de Indicadores de gestion de riesgo en 12
municipios.

Descripcion de avances
tareas realizadas:

- TDRs sobre Indicadores de gestion de riesgo (IGR), revisados por la
UTP-NI-T1090, Asesoria Técnica, y Direccion de Gestion y Desarrollo
de SE-SINAPRED.

- Logros en la aprobacion por el BID, sobre ampliacion del monto de
consultoria de aplicacion de IGR a cantidad propuesta de US-50,000.00

(cincuenta mil ddlares americanos netos 100/100)
5
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Acuerdos, entre SE-SINAPRED y BID, sobre contratacion de firma
consultora internacional por el BID, a falta de experiencia nacional en
la aplicacion de la metodologia propuesta, y en cumplimiento de
procedimientos internos del BID contenidos en la GN-2349-7 sobre la
seleccion directa, segin el GN-2350-7 seccion 3.10 para consultor

individual y para firmas consultoras.

Acuerdos, entre SE-SINAPRED y BID, sobre re-ajuste presupuestario
a monto propuesto US-20,000.00 (veinte mil dolares americanos netos

100/100), que reduce la cobertura de trabajo a 12 municipios del NI-
T1090 que ejecuta la SE-SINAPRED.

Consultoria internacional de IGR para 07 municipios del proyecto
NI-L1048 del MARENA con fondos propios de la consultoria sobre
elaboracion de los 07 PMGR de la operacion de préstamo NI-L1048

En espera, segun tareas previstas en el POA y PEP

Resultados:

Nota: Se esperan consideraciones respectivas de instituciones de gobierno,
miembros del Comité Técnico Inter-Institucional (CTI) para su envio al
BID, parala No objecion.

Porcentaje

de avance: 10% segin POA y PEP
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COMPONENTE 3: Disefios de Obras de inversion de infraestructura publica en municipios

priorizados.

Sub componente 3.1: Elaborar Disefios de Obras de Mitigacion en 12 municipios del proyecto
NI-T1090 que ejecuta la SE-SINAPRED e identificacion de 07 Obras en los municipios del
proyecto NI-L.1048 que ejecuta MARENA con el apoyo de la SE-SINAPRED.

Fecha:

Agosto a Octubre del 2011

Objetivo de la actividad: Elaborar Disefos de Obras de Mitigacion en 12 municipios del

Descripcion de avances
tareas realizadas:

Resultados:

Nota:

Porcentaje
de avance:

proyecto NI-T1090 que ejecuta la SE-SINAPRED e identificacion de
07 Obras en los municipios del proyecto NI-L1048 que ejecuta
MARENA con el apoyo de la SE-SINAPRED

Realizacion de Visita de Campo a la Concordia y Jinotega, para
emplazar 06 Obras civiles menores (mitigacion) solicitadas por los
alcaldes correspondientes, dentro del contexto del proyecto NI-L1048
que ejecuta MARENA, apoyado por la SE-SINAPRED.

El Informe técnico y sus resultados constituye insumo adelantado al
subcomponente 3.1, identificacion de 07 Obras de mitigacion del
proyecto NI-L1048 que ejecuta MARENA que tiene asignacion
presupuestaria con monto de C$ 1,080, 000.00 (Un milléon ochenta mil
coérdobas netos 100/100

En espera, segun tareas previstas en el POA y PEP

Se espera inicie el proceso de consultoria sobre elaboracion de 12 Planes
Municipales de Gestion de Riesgo (PMGR) en los tiempos y montos
establecidos por el POA.

28.57 % en la identificacion de obras de mitigacion en 07 municipios
considerados en la operacion préstamo NI-L1048 ejecutado por
MARENA. En esta etapa, se atin no se tienen datos para el proyecto
NI- T1090 que ejecuta la SE-SINAPRED.
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III. RUTA CRITICA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LA ASIGNACION
FINANCIERA DESEMBOLSADA POR EL BID A LA SE-SINAPRED, PARA EL
PERIODO JULIO - OCTUBRE DEL 2011. (PROYECTO NI-T1090).

Fecha: Julio a Agosto del 2011

Monto financiero BID

aportado a

1I-Semestre-2011: US-150,000.00 (100%)

Monto financiero

actual empleado por

la SE-SINAPRED: US-5,860.00 (04%)

Nota:

En esta etapa, el BID, considera la realizacion de un re-ajuste al PEP,
POA y PAC con la incorporacion de un monto adicional de US-
20,000.00 (veinte mil dolares americanos netos 100/100) para
terminar de completar el costo de la consultoria sobre Aplicacion de
IGR para 12 municipios del proyecto NI-T1090

IV. RESULTADOS GENERALES ALCANZADOS.

Revisado y corregidos TDRs sobre Indicadores en Gestion de Riesgo en 19 Municipios.

Revisado y corregidos TDRs de 12 Planes Municipales de Gestion de Riesgos, y su
metodologia propuesta considerando calidad, tiempo de ejecucion, resultados y productos
obtenidos, para su revision por coordinador técnico de la UTP-NI-T1090 y autoridades
directas de la SE-SINAPRED.

Revisado, actualizado, y re-ajustado la duracion, tiempo y montos financieros de las
actividades y tareas contempladas en el PEP, POA y PA, y su entrega a coordinador técnico
del Proyecto NI-T1090 ejecutado por la SE-SINAPRED, para su posterior revision por
autoridades de la SE-SINAPRED, y la No Objecion del BID.

Entrega del informe y anexos de los resultados de la visita de campo a la Concordia y
Jinotega a coordinador técnico del Proyecto NI-T1090, y autoridades directas de la  SE-
SINAPRED.
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V. CONCLUSIONES. (En este Segundo Informe Avance Mensual)

* Con el desarrollo actual del Proyecto NI- T1090 ejecutado por la SE-SINAPRED, se
obtuvieron resultados importantes y fructifero para el cumplimiento de tareas y actividades en
tiempo y forma contempladas en el PEP, POA y PAC, siendo de comin denominador con los
objetivos y metas de la Consultoria, Experto en Gestion de Riesgo de la UTP-NI-T1090 de la
SE-SINAPRED, que se ha logrado concretar progresivamente en estos ultimos dos meses de
trabajo y funciones realizadas.

* Esto constituye elemento positivo y efectivo para el desarrollo amplio de la Gestion del Riesgo
de Desastres en los municipios que engloba el Proyecto NI-T1090 acorde con prioridades y
lineamiento del BID, y directrices técnicas de la SE-SINAPRED, para su posterior
incorporacion en los planes municipales de las regiones seleccionadas del Norte del pais.

* Por cuanto, se ha cumplido hasta el momento, con los objetivos, actividades, productos
iniciales, tiempo de ejecucion, calidad, y montos establecidos en este Proyecto. NI-T1090.

* Finalmente, se ha logrado concertar una planificacion tnica acorde con la realidad, con aportes
sustanciales y técnicos necesarios en aras de desarrollar y cumplir con los objetivos y las metas
del Proyecto NI-T1090.

VI. RECOMENDACION.
(En este Segundo Informe Avance Mensual)

» La adquisicion de mobiliario de oficina y equipo informatico, asi como, adquisicion de
licencia y Programa ArcGis 9.3 para agilizar procesos de trabajo y cumplimiento de metas
en tiempo y forma incluidas contempladas en el PEP, POA y PA.

= Designar un espacio para ubicar oficina de la consultoria- Experto en Gestion de Riesgo
de la UTP-NI-T1090 SE-SINAPRED, ya que, una vez disponible el mobiliario y equipo
informatico, se requerira espacio para el escritorio, el archivador y equipo informatico.



