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Informe de gestión de riesgo, un aporte de julio a agosto 2011
1. Cumplimiento de actividades de consultoría - experto en gestión de riesgo de la unidad técnica del proyecto NI-T1090
2. Cumplimiento de los principales componentes programados en el PEP, POA y PAC del proyecto NI-T1090
3. Ruta crítica propuesta para la ejecución de la asignación financiera desembolsada por el BID a la SE-Sinapred, para el periodo julio - octubre del 2011. (Proyecto NI-T1090)
4. Resultados generales alcanzados
5. Conclusiones
6. Recomendación
SISTEMA NACIONAL PARA LA PREVENCION, MITIGACION Y ATENCION DE DESASTRES (SINAPRED). SECRETARIA EJECUTIVA
OP: ATN/OC-12298-NI”Análisis e Incorporación de la Gestión de Riesgo de Desastres en la Planificación Municipal de Nicaragua” Cooperación Técnica NI-T1090.
SEGUNDO INFORME AVANCE MENSUAL DE CUMPLIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL 07 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DEL 2011, POR EXPERTO EN GESTIÓN DE RIESGO DE LA UTP-NI-T1090.
INFORME AVANCE MENSUAL DE EJECUCIÓN FISICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO (NI-T1090), “ANÁLISIS E INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA PLANIFICACIÓN MUNICIPAL DE NICARAGUA” CONTRATO No. ATN/OC-12298-NI.
I. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA –EXPERTO EN GESTIÓN DE RIESGO DE LA UNIDAD TÉCNICA DEL PROYECTO NI-T1090.
El presente informe presenta las tareas desarrolladas del 07 de Julio al 07 de Agosto del 2011 por experto en Gestión de Riesgo de la UTP-NI-T1090 SE-SINAPRED según objetivos, actividades y tiempos indicados en el Plan de Ejecución del Proyecto (PEP), Plan Operativo Anual (POA) y Plan de Adquisiciones (PAC), las cuales se presentan a continuación:
• Revisión y actualización de los TDRs sobre Indicadores en Gestión de Riesgo en 12 Municipios, y TDRs de 12 Planes Municipales de Gestión de Riesgos, así como, metodología propuesta. Comparación y verificación de dicha metodología con experiencia de metodología del Proyecto “Reducción de la Vulnerabilidad ante los Desastres en Nicaragua (PRVD)” ejecutado por SE-SINAPRED en 30 municipios de la región del Pacífico de Nicaragua en término de objetivos, actividades, productos, calidad, tiempo de ejecución, duración y montos establecidos.
• Revisión, y actualización de la duración, tiempo y montos financieros, en el POA, PAC y PEP (ver Tabla No 1), para su entrega y revisión por coordinador técnico del Proyecto NI- T1090 que ejecuta SE-SINAPRED, y su posterior revisión y aprobación por Asesora Técnica, Arq. Ana Izaguirre, y Xiomara González, Directora de Gestión y Desarrollo de la SE-SINAPRED, y la No Objeción del BID.
• Entrega del informe y anexos de los resultados de la visita de campo a la Concordia y Jinotega al coordinador técnico del Proyecto NI-T1090, y su posterior revisión y aprobación por Asesora Técnica, y Dirección de Gestión y Desarrollo de la SE-SINAPRED, y la No Objeción del BID.
• Apoyo técnico al Coordinador de UTP-NI-T1090 en el proceso, y seguimiento de la contratación de especialista en adquisiciones. Se recepcionó hoja de vida y carta de intensión de candidato interesado en el puesto vacante. Se participó en el proceso de revisión dentro de comisión técnica de la SE-SINAPRED, de los curriculum vitae de los candidatos interesados para elaborar lista corta y enviarla al BID, para la No objeción.
• Apoyo técnico al Coordinador de UTP-NI-T1090 en el proceso de cotización y especificaciones técnicas de mobiliario de oficina y equipo informático.
• Apoyo técnico al Coordinador de UTP-NI-T1090 en el marco de cumplimiento de tareas, técnicas, operativas y administrativas del POA, PEP, y PAC ante el BID. Presentación de equipo técnico de la UTP-NI-T1090 de SE-SINAPRED ante el BID. Discusión de detalles técnicos del Primer Informe del Proyecto NI-T1090. Este proceso cuenta con el participación activa y eficaz de la asesora técnica, Arq. Ana Izaguirre, y Xiomara González, Directora de Gestión y Desarrollo de la SE-SINAPRED.
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Tabla No 1. Actualización, y re-ajuste de la duración y tiempo de ejecución de actividades y tareas, del Plan de Ejecución del Proyecto (PEP): Análisis e incorporación de la gestión del riesgo de desastres en la planificación municipal en Nicaragua. Cooperación Técnica NI-T1090, Contrato No. ATN/OC-12298-NI
II. CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES PROGRAMADOS EN EL PEP, POA Y PAC DEL PROYECTO NI-T1090.
COMPONENTE 1: PLANIFICACIÓN MUNICIPAL CON ÉNFASIS EN LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.
Sub componente 1.1: Elaborar 12 Planes Municipales de Gestión de Riesgo (PMGR).
Fecha: Julio del 2011
Objetivo de la actividad: TDRs y la Metodología para la elaboración de 12 planes municipales en gestión de Riesgo (PMGR)
Resultados: Satisfactorios según tareas previstas en el POA y PEP
Nota: Se esperan consideraciones respectivas de instituciones de gobierno, miembros del Comité Técnico Inter-Institucional (CTI) para su envío al BID, para la No objeción.
Porcentaje de avance: 10% según POA y PEP
COMPONENTE 2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SINAPRED.
Sub componente 2.1: Aplicación y seguimiento de Indicadores de gestión de riesgo en 12 municipios.
Fecha: Agosto a Octubre del 2011
Objetivo de la actividad: Aplicación y seguimiento de Indicadores de gestión de riesgo en 12 municipios.
Descripción de avances tareas realizadas:
- TDRs sobre Indicadores de gestión de riesgo (IGR), revisados por la UTP-NI-T1090, Asesoría Técnica, y Dirección de Gestión y Desarrollo de SE-SINAPRED.
- Logros en la aprobación por el BID, sobre ampliación del monto de consultoría de aplicación de IGR a cantidad propuesta de US-50,000.00 (cincuenta mil dólares americanos netos 100/100)
- Acuerdos, entre SE-SINAPRED y BID, sobre contratación de firma consultora internacional por el BID, a falta de experiencia nacional en la aplicación de la metodología propuesta, y en cumplimiento de procedimientos internos del BID contenidos en la GN-2349-7 sobre la selección directa, según el GN-2350-7 sección 3.10 para consultor individual y para firmas consultoras.
- Acuerdos, entre SE-SINAPRED y BID, sobre re-ajuste presupuestario a monto propuesto US-20,000.00 (veinte mil dólares americanos netos
100/100), que reduce la cobertura de trabajo a 12 municipios del NI- T1090 que ejecuta la SE-SINAPRED.
- Consultoría internacional de IGR para 07 municipios del proyecto NI-L1048 del MARENA con fondos propios de la consultoría sobre elaboración de los 07 PMGR de la operación de préstamo NI-L1048
Resultados: En espera, según tareas previstas en el POA y PEP
Nota: Se esperan consideraciones respectivas de instituciones de gobierno, miembros del Comité Técnico Inter-Institucional (CTI) para su envío al BID, para la No objeción.
Porcentaje de avance: 10% según POA y PEP
COMPONENTE 3: Diseños de Obras de inversión de infraestructura pública en municipios priorizados.
Sub componente 3.1: Elaborar Diseños de Obras de Mitigación en 12 municipios del proyecto NI-T1090 que ejecuta la SE-SINAPRED e identificación de 07 Obras en los municipios del proyecto NI-L1048 que ejecuta MARENA con el apoyo de la SE-SINAPRED.
Fecha: Agosto a Octubre del 2011
Objetivo de la actividad: Elaborar Diseños de Obras de Mitigación en 12 municipios del proyecto NI-T1090 que ejecuta la SE-SINAPRED e identificación de 07 Obras en los municipios del proyecto NI-L1048 que ejecuta MARENA con el apoyo de la SE-SINAPRED
Descripción de avances tareas realizadas:
- Realización de Visita de Campo a la Concordia y Jinotega, para emplazar 06 Obras civiles menores (mitigación) solicitadas por los alcaldes correspondientes, dentro del contexto del proyecto NI-L1048 que ejecuta MARENA, apoyado por la SE-SINAPRED.
- El Informe técnico y sus resultados constituye insumo adelantado al subcomponente 3.1, identificación de 07 Obras de mitigación del proyecto NI-L1048 que ejecuta MARENA que tiene asignación presupuestaria con monto de C$ 1,080, 000.00 (Un millón ochenta mil córdobas netos 100/100
Resultados: En espera, según tareas previstas en el POA y PEP
Nota: Se espera inicie el proceso de consultoría sobre elaboración de 12 Planes Municipales de Gestión de Riesgo (PMGR) en los tiempos y montos establecidos por el POA.
Porcentaje de avance: 28.57 % en la identificación de obras de mitigación en 07 municipios considerados en la operación préstamo NI-L1048 ejecutado por MARENA. En esta etapa, se aún no se tienen datos para el proyecto NI- T1090 que ejecuta la SE-SINAPRED.
III. RUTA CRÍTICA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LA ASIGNACION FINANCIERA DESEMBOLSADA POR EL BID A LA SE-SINAPRED, PARA EL PERIODO JULIO - OCTUBRE DEL 2011. (PROYECTO NI-T1090).
Fecha: Julio a Agosto del 2011
Monto financiero BID aportado a II-Semestre-2011: US-150,000.00 (100%)
Monto financiero actual empleado por la SE-SINAPRED: US-5,860.00 (04%)
Nota:
En esta etapa, el BID, considera la realización de un re-ajuste al PEP, POA y PAC con la incorporación de un monto adicional de US-
20,000.00 (veinte mil dólares americanos netos 100/100) para terminar de completar el costo de la consultoría sobre Aplicación de IGR para 12 municipios del proyecto NI-T1090
IV. RESULTADOS GENERALES ALCANZADOS.
• Revisado y corregidos TDRs sobre Indicadores en Gestión de Riesgo en 19 Municipios.
• Revisado y corregidos TDRs de 12 Planes Municipales de Gestión de Riesgos, y su metodología propuesta considerando calidad, tiempo de ejecución, resultados y productos obtenidos, para su revisión por coordinador técnico de la UTP-NI-T1090 y autoridades directas de la SE-SINAPRED.
• Revisado, actualizado, y re-ajustado la duración, tiempo y montos financieros de las actividades y tareas contempladas en el PEP, POA y PA, y su entrega a coordinador técnico del Proyecto NI-T1090 ejecutado por la SE-SINAPRED, para su posterior revisión por autoridades de la SE-SINAPRED, y la No Objeción del BID.
• Entrega del informe y anexos de los resultados de la visita de campo a la Concordia y Jinotega a coordinador técnico del Proyecto NI-T1090, y autoridades directas de la SE- SINAPRED.
V. CONCLUSIONES.
(En este Segundo Informe Avance Mensual)
Con el desarrollo actual del Proyecto NI- T1090 ejecutado por la SE-SINAPRED, se obtuvieron resultados importantes y fructífero para el cumplimiento de tareas y actividades en tiempo y forma contempladas en el PEP, POA y PAC, siendo de común denominador con los objetivos y metas de la Consultoría, Experto en Gestión de Riesgo de la UTP-NI-T1090 de la SE-SINAPRED, que se ha logrado concretar progresivamente en estos últimos dos meses de trabajo y funciones realizadas.
Esto constituye elemento positivo y efectivo para el desarrollo amplio de la Gestión del Riesgo de Desastres en los municipios que engloba el Proyecto NI-T1090 acorde con prioridades y lineamiento del BID, y directrices técnicas de la SE-SINAPRED, para su posterior incorporación en los planes municipales de las regiones seleccionadas del Norte del país.
Por cuanto, se ha cumplido hasta el momento, con los objetivos, actividades, productos iniciales, tiempo de ejecución, calidad, y montos establecidos en este Proyecto. NI-T1090.
Finalmente, se ha logrado concertar una planificación única acorde con la realidad, con aportes sustanciales y técnicos necesarios en aras de desarrollar y cumplir con los objetivos y las metas del Proyecto NI-T1090.
VI. RECOMENDACION.
(En este Segundo Informe Avance Mensual)
• La adquisición de mobiliario de oficina y equipo informático, así como, adquisición de licencia y Programa ArcGis 9.3 para agilizar procesos de trabajo y cumplimiento de metas en tiempo y forma incluidas contempladas en el PEP, POA y PA.
• Designar un espacio para ubicar oficina de la consultoría- Experto en Gestión de Riesgo de la UTP-NI-T1090 SE-SINAPRED, ya que, una vez disponible el mobiliario y equipo informático, se requerirá espacio para el escritorio, el archivador y equipo informático.
Autor:

Dr. Tupak Ernesto Obando Rivera
Managua, 08 de Agosto del 2011.
Coordinador: UTP-NI-T1090 SE-SINAPRED
Experto Gestión de Riesgo UTP-NI-T1090 SE-SINAPRED
Aprobado: Lic. Samuel Pérez Morales.
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