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OP: ATN/OC-12298-NI"Andlisis e Incorporacién de la  Gestion de Riesgo de Desastres en la
Planificacién Municipal de Nicaragua” Cooperaciéon T écnica NI-T1090.

SEXTO INFORME MENSUAL DE AVANCE

de las Principales Actividades del Experto en Gestion de Riesgo de la UTP:ATN/OC:12298 NI,
Cooperacion Técnica NI-T1090 SE-SINAPRED, del 07 de Noviembre al 06 de Diciembre del 2011.
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Experto en Gestién de Riesgo de la
UTP: ATN/OC: 12298-NI
CT: NI-T1090 SE-SINAPRED
Elaborado:

Dr. TUPAK ERNESTO OBANDO RIVERA

Managua, 06 de Diciembre del 2011.
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INFORME DE AVANCE MENSUAL NOVIEMBRE DEL 2011

DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO (NI-T 1090), “ANALISIS E
INCORPORACION DE LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE S EN LA PLANIFICACION
MUNICIPAL DE NICARAGUA” CONTRATO No. ATN/OC-12298-N 1.

[lI- CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE LAS PRINCIPALES ACTIV IDADES EN LA EJECUCION
DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO.

Este informe contiene las principales actividades y tareas cumplidas entre el 07 de
Noviembre al 06 de Diciembre del 2011 por el Consultor Experto en Gestion de Riesgos
Socio-naturales de la UTP-ATN/OC: 12298-NI-T1090 SE-SINAPRED de acuerdo con lo
establecido en el Plan de Ejecucion del Proyecto (PEP), Plan Operativo Anual (POA),
donde se ha apoyado la planificacion, organizacion, supervision y evaluacion técnica de
los productos obtenidos con la ejecucion del Proyecto. En breve se detalla estos
aspectos:

* Reunién con el BID para toma de decision final sobre contratacion de Consultoria
sobre Aplicacion de Indicadores de Gestion de Riesgo a Desastres en 12 municipios
del proyecto NI-T1090. A la espera de una resolucion definitiva entre el BID y la
empresa CIMNE sobre la ejecucion de esta consultoria.

* Entrega de ejemplar de Actas de Cn del CTl y CCI , firmadas por los Ministros y
Directores de las carteras miembros.

« Ajuste al Plan de Visita de las 19 Alcaldias Municipales  para:

o Firma de Convenio Marco de Convenio de Cooperacion

o Cotizacion de 02 laboratorios de informética para la realizaciéon de talleres de
Capacitacion en Arcgis version 10.0 a técnicos municipales beneficiados por el
Proyecto NI-T1090. Se esperan consideraciones y aprobacion del Secretario
Ejecutivo de la SE-SINAPRED del Plan.

* Conclusion de TDRs y propuesta de Metodologia para Ila Elaboracion de 12
PMGR, que incluyen los 07 PMGR del proyecto PAGRICC-2415/BL-NI.

» Inicio de la formulacién de los TDRs de Disefios de Obras Menores de Mitigacion,
en 12 municipios de los proyectos ATN/OC: 12298-NI.

* Realizacion de Visitas de Campo a 07 municipios del proyecto PAGRICC-2415/BL-
NI, para evaluacion de Emplazamiento de Sitio en Puntos Criticos, para la
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Identificacion de Obras Menores de Mitigacion. (Del 21 al 25 de Noviembre del
2011).

* Presentacion y coordinacion con delegado departamental de Gobernacién y
Secretario politico del FSLN de municipios de San Isidro, Sébaco y Ciudad Dario
para el apoyo y seguimiento de trabajos de campo, asi como coordinacién con
personal de la unidad técnica de las alcaldias municipales, para la organizacion y
acompafamiento de las tareas técnicas, operativas y logisticas desarrolladas en 7
municipios, en el marco del cumplimiento de los objetivos y metas propuestas en el
Proyecto PAGRICC-BL-2415-NI; OP: NI-L1048, que ejecuta MARENA. 21 al 22 de
Noviembre del 2011

* Ejecucion de trabajos de geologia de campo, (definicion de la estratigrafia, geo
estructuras y complejos litologicos locales y puntuales), identificacion de zonas de
inestabilidad de terreno (sitios de deslizamientos, flujos de detritos y desprendimientos
de rocas) y posibles reconocimientos de fallas geoldgicas in situ (activa o inactivas)
para la seleccién de sitios seguros con vista al asentamiento de obras menores de
mitigacién en sitios criticos, para San Isidro, Sébaco y Ciudad Dario. 21 al 23 de
Noviembre del 2011

« Evaluacion conjunta de componentes técnicos de sitios criticos visitados (Véase
llustracion No. 1) en los municipios de Ciudad Dario, Sébaco y San Isidro (23 al 25
de Noviembre del 2011). Los componentes evaluados fueron:

» Geoldgicos/geotécnicos (Esp. del SINAPRED)
» Ambientales (Esp. del MARENA)
» Territoriales (Esp. del INIFOM)

» Elaboracion, y presentacion de informe de Visitas de Campo para el Emplazamiento
de Sitio en 07 Municipios del proyecto PAGRICC-2415/BL-NI: OP: L1048-NI, para su
envio al Secretario Ejecutivo SE-SINAPRED. (28 al 30 de Noviembre del 2011)

* Elaboracién de Informe de cumplimiento de las tareas y actividades de Experto en
Gestion de Riesgo de la UTP-ATN/OC: 12298-NI; CT: NI-T1090, correspondiente al
mes de (28 de Noviembre del 2011).
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Villa Julidn anue (San Isn:iro Matagalpa)
FotoT. Obando 21-11-2011

X i e J -
Comunidad La Gallera (Ciudad Dario. Matagalpa)

Foto T. Obando, 21-11-2011

Cnmunldad Rio Nuevo No. E(Sehacn Matagalpa)
FotoT. Obando, 21-11-2011

llustracion No 1 . Recuento fotogréfico de varios sitios criticos visitados en los municipios de San Isidro,
Sébaco y Ciudad Dario (municipalidades beneficiadas por el Programa Ambiental NI-BL-2415; OP-NI-L1048
gue ejecuta MARENA) en el Departamento de Matagalpa en la semana del 21 al 25 de Noviembre del 2011
por la comisidn técnica inter-institucional conformada para la evaluacién técnica de esos sitios con vista a
emplazar obras civiles de mitigacion para la prevencion y mitigacion de desastres naturales locales
(inundaciones, deslizamientos, crecidas del rio, maximas precipitaciones, y otros).
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IV- CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES PR OGRAMADOS EN EL PEP,
POA'Y PA DEL PROYECTO ATN/OC: 12298- CT: NI-T1090.

COMPONENTE 1: PLANIFICACION MUNICIPAL CON ENFASIS E N LA REDUCCION DEL
RIESGO DE DESASTRES.

Sub componente 1.1: Elaborar 12 Planes Municipales  de Gestion de Riesgo (PMGR).

Se han reportado avances significativos en el PEP y POA con el cumplimiento de esta
actividad y tareas previstas en los mismos. TDRs de elaboracién de 12PMGR han sido
revisados por Asesora técnica, y la DGD, y remitidos a No Objecion en el BID.

COMPONENTE 2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SIN APRED.

Sub componente 2.1: Aplicacion y Seguimiento de In  dicadores de Gestion de
Riesgo en 12 municipios.

En reunién con el BID, el dia lunes 05 de Diciembre del 2011, se discutieron detalles
técnicos, y montos econdmicos asignados para la realizaciéon de la consultoria de
Aplicacion de Indicadores de GR en 12 municipios beneficiados por el Proyecto NI-T1090
gue ejecuta la SE-SINAPRED.

Entre varios temas, se tratan tOpicos relacionados con gestiones realizadas via
electronica entre el BID y la empresa CIMNE sobre el alcance del estudio, y limitantes de
asignacion financiera para realizacion de trabajos respectivos. Se propone realizacion de
consultoria en tres ejes:

- Capacitacion a los Técnicos/ Consultor Nacional, sobre la metodologia completa
para la aplicacion de IGR, y variables aplicables a nivel municipal. (CIMNE)

- Supervision de la Aplicacion de los Indicadores de Gestion de Riesgo del BID, en
los 12 municipios por los técnicos/ consultores nacionales. (CIMNE)

- Recopilacién de informacién y aplicacion de indicadores de Gestion de Riesgo
seleccionados, en los 12 municipios del proyecto. (Consultores Nacionales )
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Por dltimo, en este Sub-componente 2.1, estd previsto en su debido momento, la
realizacion de 02 talleres, (el primero para conocer la metodologia de IGR propuesta por
el BID, la seleccion de IGR aplicables a nivel municipal y el segundo sobre los resultados
de la aplicacién y guia metodoldgica como valor agregado al estudio realizado.

Sub componente 2.2: Elaborar y ejecutar Plan de Cap  acitacion del SINAPRED.

Fecha: Marzo, y Agosto del 2012

Objetivo de la actividad:
- Taller No. 1 (Marzo 2012): Experiencias y Metodologia del
estudio realizado sobre la Aplicacion de Indicadores de
Gestion de Riesgo (IGR) en 12 municipios, y su aplicabilidad
a otros municipios de Nicaragua.

- Taller No. 2 (Agosto 2012): Experiencias y resultados en la
Elaboracion de los 12 Planes Municipales de Gestion de
Riesgo (PMGR) por la firma consultora.

Resultados: Esperable en 04, y 09 meses respectivamente en PEP y POA
del Proyecto NI-T1090 que ejecuta la SE-SINAPRED.

Nota: Reprogramada ejecuciéon en PEP, y POA hasta luego de
finalizado estudio sobre aplicacion de IGR en 12
Municipios

Sub componente 2.3: Adquisicion e Instalacion de eq uipos para la administracion
de mapas tematicos municipales elaborados.

Logros significativos con el cumplimiento de gestiones técnica, econdmica Yy
administrativas de la UTP-NI-T1090 (Coordinador, Experto en GR, y Especialista en
Adquisiciones), y direcciones substanciales de la SE-SINAPRED (Asesoria técnica;
Direccién de Planificacion; Direccion de Gestion y Desarrollo) para la adquisicién de
equipos informaticos, licencia de Uso y Software Arc Gis version 10, y 02 Talleres de
Capacitacion a 50 técnicos municipales en el marco del proyecto a través de la empresa
Geo-tecnologia (distribuidora exclusiva de productos ArcGis en Nicaragua). A la fecha se
ha obtenido la aprobacion, y la No Objecién del BID.
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COMPONENTE 3: DISENOS DE OBRAS DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS.

Sub componente 3.1: Elaborar Disefios de Obras de M itigacion en 12 municipios
del proyecto NI-T1090 que ejecuta la SE-SINAPRED e identificacion de 07 Obras en
los municipios del proyecto NI-L1048 que ejecuta MA  RENA con el apoyo de la SE-
SINAPRED.

Las tareas y actividades relacionadas con este sub-componente 3.1, estan prevista
realizarse segun PEP y POA en el mes de Marzo del 2012. Vale aclarar que la realizacion
de esta consultoria se iniciaria posterior o paralelo a la consultoria sobre Elaboracién de
12 Planes Municipales de Gestion de Riesgo (PMGR).

No obstante, se iniciaron gestiones técnicas pertinentes encaminadas a elaboracion y
conclusion de TDRs sobre Consultoria de Disefio de Obras Menores de Mitigacion, en
12 municipios de los proyectos ATN/OC: 12298-NI, en el caso del proyecto PAGRICC-
BL-2415-NI, MARENA ha reportado niveles significativos de avances con la identificacion
y evaluacion de puntos criticos de municipios beneficiados por el mismo.

En este sentido, se realizd visita de campo a los Municipios de San Isidro, Sébaco y
Ciudad Dario en el Departamento de Matagalpa entre la semana del 21 al 25 de
Noviembre del 2011 para la evaluacion de emplazamiento de sitio en puntos criticos de
esas municipalidades con miras a la prevencion y mitigacion de desastres naturales
locales a través del disefio de obras civiles de mitigacion avaladas y aprobadas por la SE-
SINAPRED vy el BID.

Por dltimo, es preciso mencionar, que el Avance del Cumplimiento de las tareas y
actividades previstas en el PEP, y POA han sido substanciales y beneficiosas en términos
de tiempo, calidad y montos establecidos en este cierre del mes de Noviembre del 2011.
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V. RESULTADOS ALCANZADOS.

» Entregados ejemplares de actas de Cn del CTl y CCl a instituciones miembros de
la CTI (MARENA, INETER, MTI e INIFOM) con firmas y rubricas de Ministros (as)
y Directores de esas carteras.

= Ajustado Plan de Visita de las 19 Alcaldias Municipales para:

o Firma de Convenio Marco de CC

o Cotizacion de 02 laboratorios de informética

0 Realizacion de talleres de Capacitacion en Arcgis version 10.0 a técnicos
municipales beneficiados por el Proyecto NI-T1090. Se esperan
consideraciones y aprobacién del Secretario Ejecutivo de la SE-SINAPRED del
Plan.

 Concluido TDRs y propuesta de Metodologia para la Elaboracion de 12 PMGR,
gue incluyen los 07 PMGR del proyecto PAGRICC-2415/BL-NI.

» Creadas condiciones para la formulacién de los TDRs de Disefios de Obras
Menores de Mitigacion, en 12 municipios de los proyectos ATN/OC: 12298-NI.

* Realizadas Visitas de Campo a 07 municipios del proyecto PAGRICC-2415/BL-NI,
para evaluacion de Emplazamiento de Sitio en Puntos Criticos, para la Identificacion
de Obras Menores de Mitigacion.

« Cumplida organizacién, apoyo y acompafamiento técnico al personal de alcaldias
municipales de San Isidro, Sébaco y Ciudad Dario en tareas técnicas, operativas y
logisticas desarrolladas en 7 municipios, en el marco del cumplimiento de los
objetivos y metas propuestas en el Proyecto PAGRICC-BL-2415-NI; OP: NI-L1048,
gue ejecuta MARENA.

* Ejecutados trabajos de geologia de campo, e identificados puntos criticos, en donde
se prevé el asentamiento de obras civiles menores de mitigacion en los municipios de
San Isidro, Sébaco y Ciudad Dario.

* Evaluados técnicamente emplazamientos de sitios en puntos criticos de
municipalidades del Departamento de Matagalpa.

9
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* Elaborado y presentado informe de Visita de Campo en 03 Municipios (San Isidro,
Sébaco y Ciudad Dario) del proyecto PAGRICC-2415/BL-NI: OP: L1048-NI, para su
envio al Secretario Ejecutivo SE-SINAPRED.

VI.

VII.

CONCLUSIONES. (En este Sexto Informe Avance Mensual)

Resultados significativos en el cumplimiento de procesos técnicos y econémicos
en PEP y POA del Proyecto NI-T1090, a pesar de limitantes en los recursos
existentes en la UTP-NI-T1090.

Cumplidos objetivos y actividades principales propuestas para etapa de trabajo
segun lo que estaba previsto en el PEP y POA hasta Noviembre del afio 2011, en
funcion de tiempo, calidad y costos segun compromisos propuestos en TDRs de
esta consultoria.

Logros progresivos de los componentes que conforman la Gestion de Riesgo a
los planes municipales de municipios beneficiados por el Proyecto NI-T1090.

Ejecucidon y cumplimiento de programa segun realidad de los territorios englobados
por Proyecto NI-T1090 de la SE-SINAPRED, sumado a esfuerzos y tareas ligadas
con Programa Ambiental NI-L1048 que ejecuta MARENA, que apoya la SE-
SINAPRED.

RECOMENDACIONES. (En este Sexto Informe Avance Mensual)

Se recomienda:

Designar un espacio para ubicar oficina  de Experto en GR de la UTP-NI-T1090,
dotada con mobiliario de oficina y equipo informatico (01 escritorio, 01 archivador,
01 lokers y equipo informético) en aras de cumplir como ha sido a la fecha con las
compromisos propuestos en el Proyecto NI-T1090 en tiempo y forma, lo cual han
sido superados a pesar de la limitantes de medios y recursos en la UTP-NI-T1090.

Agilizar los procesos de revision y entrega del sexto informe de avance mensual,
ya que autoridades técnicas involucradas con Proyecto NI-T1090 de la SE-
SINAPRED toman demasiado tiempo  con estos, lo cual demoran la ejecucién
de procesos administrativos y financieros internos de la SE-SINAPRED. Con esto
se abona al mejor desarrollo y funcionamiento del proyecto NI-T1090.

10
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Agilizar entrega de viaticos de bolsillos de las visitas de campos previstas entre el
12 al 16 de Diciembre del 2011 a los 19 municipios beneficiados por el Proyecto NI-

T1090 (SE-SINAPRED) para cumplir en tiempo y forma con las actividades y
tareas establecidas segun PEP y POA.
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