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COORDINADOR ATN/OC: 12298-NIC, CT-NI-T1090
SE-SINAPRED
Aprobado:

Lic. Samuel Pérez Morales.

SISTEMA NACIONAL PARA LA PREVENCION,

MITIGACION Y ATENCION DE DESASTRES (SINAPRED).
SECRETARIA EJECUTIVA

OP: ATN/OC-12298-NI"Andlisis e Incorporacién de la  Gestion de Riesgo de Desastres en la
Planificacién Municipal de Nicaragua” Cooperacién T écnica NI-T1090.

CUARTO INFORME MENSUAL DE AVANCE
de las Principales Actividades del Experto en Gestion de Riesgo de la
UTP:ATN/OC:12298 NI, Cooperacién Técnica
NI-T1090 SE-SINAPRED, del 07 de Septiembre al 06 de Octubre del 2011.

ATy 1o

Experto en gestion de riesgo de la
UTP-NI-T1090 SE-SINAPRED

Elaborado:

Doctor TUPAK OBANDO RIVERA.

Managua, 10 de Octubre del 2011.
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INFORME DE AVANCE MENSUAL SEPTIEMBRE -2011

DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO (NI-T 1090), “ANALISIS E
INCORPORACION DE LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE S EN LA PLANIFICACION
MUNICIPAL DE NICARAGUA” CONTRATO No. ATN/OC-12298-N 1.

[ll- CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE LAS PRINCIPALES ACTIV IDADES EN LA EJECUCION
DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO.

Este Informe detalla aspectos relacionados con las tareas y actividades cumplidas en la

Consultoria Experto en Gestién de Riesgo de la Unidad Técnica del Proyecto NI-T1090 que

ejecuta la SE-SINAPRED comprendida entre las fechas del 07 de Agosto al 06 de Septiembre

del 2011 segun el Plan de Ejecucién del Proyecto (PEP), y Plan Operativo Anual (POA).

En esta la consultoria se han dirigidos los trabajos enfocado a apoyar la planificacion,
organizacion, supervision y evaluacion técnica de los productos obtenidos con la ejecucion del
Proyecto; tomando en cuenta la vinculacion de las actividades, con las contenidas en la operacion
de préstamo del Programa NI-L1048 que ejecuta MARENA. Por el cual, se detalla a continuacion
los siguientes:

A. PROCESO DE ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA
CONSTRATACION DE CONSULTORIA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS
EQUIPOS

Elaboracién y entrega a Coordinador del Proyecto NI-T1090 de las Especificaciones
Técnicas, para la adquisicién de los Equipos Informaticos, Licencia de Uso y Software
Arcgis 9.3-10.0 y se realizo reunién con la Ing. Ruth Hernandez , funcionaria de la empresa
Geo-tecnologia, sobre presentacion de oferta técnic a y econémica viable, para el
equipamiento de las 12 alcaldias municipales del proyecto NI-T1090.

B. PROCESO DE ELABORACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE EJECUCION, Y PLAN
OPERATIVO ANUAL

= Revision, andlisis y consideraciones a las tareas, tiempo y montos de ejecucion de los
procesos establecidos en el Plan de Ejecucion del Proyecto (PEP), y Plan Operativo
Anual (POA) del Proyecto ATN/OC: 12298-NI, CT: NI-T1090 —SE-SINAPRED para su
envio, y No Objecion por el BID. (22 de septiembre del 2011).

= Elaboracién de Proyeccién de Plan y Cronograma de trabajo de meses, Junio hasta
Septiembre de 2011. Preparado el dia 26 de Septiembre del 2011

C. PROCESO DE ELABORACION Y PRESENTACION DE INFORME MENSUAL,
SEMESTRAL DEL PROYECTO

Revisién, analisis y consideraciones a la propuesta elaborada por Lic. Samuel Pérez,
Coordinador el Proyecto NI-T1090 sobre Convenio Marco de Coordinacion y Cooperacion
entre la SE-SINAPRED vy las Alcaldias Municipales beneficiadas por los proyecto NI-T1090 y
NI-L1048 para su entrega y firma por el Secretario Ejecutivo de la SE-SINAPRED.

3



5 >
£
S

. A .. p IV
Gobierno de Reconciliacién 2: ..1 1 .
vy Unidad Nacional NI .

Lo 20 Pusblo, Prealdert ! UNIDAD

D.

POR EL BIEN COMUN

PROCESO DE ORGANIZACION Y EJECUCION DE TRABAJOS (EN OFICINA Y
CAMPO) ENTRE INSTITUCIONES DE LA COMISION TECNICA
INTERINSTITUCIONAL (CTI).

Participacion en el Seminario Taller sobre Politica Centro Americana de GIR y Cambio
Climatico, el dia viernes 09 de septiembre del 2011 e n la SE-SINAPRED, en donde
concurrieron 12 miembros del CTI e instituciones (MARENA, MTI, INETER vy SE-
SINAPRED).

Elaboracién, y entrega de Informe Visita de Campo de SRN y San Isidro al Coordinador
UTP, para su revision y entrega al Sec. Ejec. SE-SINAPRED. 05 de septiembre de 2011

OTRAS TAREAS.

Elaboracién y envio de Informes PTS del mes de Septiembre vy sus respectivas
proyecciones semanales

Revision, andlisis y consideraciones a solicitud de ampliacién de contrato del consultor
individual Experto en Gestion de Riesgo de la UTP-NI-T1090, por un periodo adicional de
07 meses para No objecién del BID aprobada el dia viernes 09 de septiembre del 2011,
siendo firmado el Adendum de ampliacion del contrato por el Secretario Ejecutivo vy
remitido al BID, para su registro PRISM.

Escaneo e impresion de Tdrs de consultoria y contratos del Coordinador técnico del
Proyecto, el Experto en Gestion de Riesgo y Especialista de Adquisiciones, asi como el
adenda Nol., sobre ampliacion del contrato por 7 meses del Experto en Gestion de Riesgo
de la UTP — NI-T1090 de la SE-SINAPRED.

Envio electrénico de Generales de Ley del Ing. Edward Francisco Centeno Gadea,
Ministro de INIFOM a Lic. Xiomara Gonzalez, Directora de Gestion y Desarrollo de la SE-
SINAPRED para los efectos que estimara convenientes. 25 de agosto de 2011
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V- CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES PR OGRAMADOS EN EL PEP,
POA'Y PA DEL PROYECTO ATN/OC: 12298- CT: NI-T1090.

COMPONENTE 1: PLANIFICACION MUNICIPAL CON ENFASIS E N LA REDUCCION DEL
RIESGO DE DESASTRES.

Sub componente 1.1: Elaborar 12 Planes Municipales  de Gestion de Riesgo (PMGR).

Logros significativos del 10% en PEP y POA con la incorporacion de conceptos y variables de
cambios climaticos a TDRs y Metodologia sobre elaboracién de 12 planes municipales en
gestion de riesgo (PMGR) en aras de obtener su aprobacion final, y No Objecion del BID.

COMPONENTE 2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SIN APRED.

Sub componente 2.1: Aplicacién y Seguimiento de In  dicadores de Gestién de Riesgo en 12
municipios.

Fecha: Septiembre del 2011

Objetivo de la actividad: ~ Conclusion de TDRs sobre Indicadores de gestién de riesgo (IGR)

Resultados: Satisfactorios segun PEP.

Nota: Revisados TDRs de IGR por Asesora técnica y Direccién de Gestién
y Desarrollo de la SE- SINAPRED. Aprobada y obtenida la No

Objecién del BID.

Grado
de avance: 15% segun lo programado en el PEP y POA.
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Sub componente 2.2: Elaborar y ejecutar Plan de Cap  acitacién del SINAPRED.

Fecha: Marzo, y Agosto del 2012
Objetivo de la actividad:

- Realizacién de Primer Taller sobre Experiencias y metodologias en
la Aplicacion de Indicadores de Gestion de Riesgo (IGR) en 12

Municipios del Proyecto NI-T1090 (Marzo del 2012)

- Realizacion de segundo Taller sobre Experiencias y resultados de
la elaboracién de los 12 planes municipales de Gestion de Riesgos

(PMGR).
Resultados: En espera segun PEP, y POA
Grado de Avance: En proceso de desarrollo segun lo programado en PEP y POA
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Sub componente 2.3: Adquisicién e Instalacién de eq uipos para la administracion de mapas
tematicos municipales elaborados.

Avances importantes del 10% con la elaboracion de las especificaciones técnicas  sobre
adquisicion e instalacion de equipos Informaticos, Licencia de uso y Software Arc Gis versién 10
para la No Objecion del BID, y posteriormente, su puesta en marcha en alcaldias intervenidas por
el Proyecto NI-T1090 que ejecuta la SE-SINAPRED.

Se espera la capacitacién de no menos 50 técnicos de alcaldias municipales en el programa de
cémputo ArcGis para lectura y digitalizacion de mapas tematicos.

Rotonda El Gueguense 200 metros al Norte, : GE o

200 metros al Este. Centro Comercial El TECNOLOGIAS
Giiegiiense, Segunda Etapa, Modulo # 9. NICARAGUA. S._A.
Bolonia, Teléfonos: 22548147 y 22548148,

Fax: 22544959. Managua, Nicaragua. Distribuidores exclusivos de productos Arc GIS para Nicaragua

Correo electronico: rhernandez@geotecnologias.com
Soluciones Integrales en Geoprocesamientos

FACTURA PROFORMA
Software Arc GIS : Un Arc Editor, un Spatial Analyst y un 3D Analyst con doce Arc View
Inversién: US$ 40.100.00

Numero de Nombre del Precio unitario Sub total Gran Total
licencias/usuarios Software

1 Arc GIS Arc Editor | US$ 8,100.00 |US$ 8,100.00 US$ 8,100.00
version 10

1 Extension Arc GIS US$ 3,100.00 [US$ 3,100.00 US$ 3,100.00
Spatial Analyst

1 3D Analyst US$ 3.100.00 |USS$ 3,100.00 US$ 3.100.00

12 Arc GIS Arc View US$ 2,150.00 |US$ 25,800.00 US$ 25,800.00
Uso singular version
10

llustracién No. 1. Propuesta financiera viable (en espera de decision final por el BID) para adquisicion de
programa Arc Gis v.10, y sus extensiones respectivas para la lectura y manejo de mapas tematico digitales en 12
municipios intervenidos por el Proyecto NI- T1090 que ejecuta la SE-SINAPRED. Fuente: Geo-tecnologia S.A.
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COMPONENTE 3: DISENOS DE OBRAS DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS.

Sub componente 3.1: Elaborar Disefios de Obras de M itigaciébn en 12 municipios del
proyecto NI-T1090 que ejecuta la SE-SINAPRED e iden tificacion de 07 Obras en los
municipios del proyecto NI-L1048 que ejecuta MARENA  con el apoyo de la SE-SINAPRED.

Fecha: Marzo del 2012

Objetivo de la actividad:  Elaborar Disefios de Obras de Mitigacion en 12 municipios del
proyecto NI-T1090 (SE-SINAPRED) e identificacion de
07 Obras en los municipios del proyecto NI-L1048 (MARENA)

Resultados: En espera segun PEP, y POA

Nota: A la fecha, evaluados técnicamente sitios criticos en los municipios
de la Concordia, Jinotega, San Rafael del Norte y San Isi  dro,
para emplazar en total 04 Obras de Menores (Mitigacién) en
respuesta a solicitud del Proyecto NI-L1048 que ejecuta MARENA
con apoyo de la SE-SINAPRED

Grado de Avance: 57% en el Proyecto PAGRICC-2415 BL-NI del MARENA.

Finalmente, se reportan logros significativos en el cumplimiento de las actividades y tareas segun
tiempos de ejecucion establecidos en PEP del 16%; el POA del 35%; y PA del 25% hasta
Septiembre y comienzo de Octubre del afio 2011 en el marco del Proyecto NI-T1090 que ejecuta
la SE-SINAPRED apoyado de la presente consultoria Experto en Gestién de Riesgo de a Unidad
Técnica del Proyecto.
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RESULTADOS ALCANZADOS.

Elaboradas y entregado consolidado de especificaciones técnica de equipo informatico,
licencia de Uso y Software ArcGis version 10 al Lic. Samuel Pérez, Coordinador técnico
del Proyecto NI-T1090 que ejecuta la SE-SINAPRED para el equipamiento de las 12
alcaldias municipales.

Revisado y actualizado Plan de Ejecucion del Proyecto (PEP), y Plan Operativo Anual
(POA) del Proyecto NI-T1090 por Consultor en Gestion en Riesgo, y su aprobacién por
Lic. Samuel Pérez, Coordinador ATN/OC: 12298-NI, CT: NI-T1090 —SE-SINAPRED,
contando con la co-participacion efectiva de la Lic. Ariana Castillo, Especialista en
Adquisiciones, la Arg. Ana lzaguirre, Asesora técnica; y la Lic. Xiomara Gonzalez,
Directora de Gestién y Desarrollo de la SE-SINAPRED. Para su envio y No Objecién del
BID.

Revisado y ampliado contrato de consultor individual para la realizaciéon de la presente
consultoria -Experto en Gestion de Riesgo de la UTP-NI-T1090 por 07 meses adicionales,
contando con aprobacion del Lic. Samuel Pérez, Coordinador ATN/OC: 12298-NlI, CT: NI-
T1090 —SE-SINAPRED, y autorizacion del Secretario Ejecutivo con la No objecion del BID.

Revisado y actualizado Convenio Marco de Coordinaciéon y Cooperacion entre la SE-
SINAPRED vy las Alcaldias Municipales beneficiadas por los proyecto NI-T1090 y NI-
L1048, con la aprobacién del Lic. Samuel Pérez, Coordinador del Proyecto NI-T1090, y
Secretario Ejecutivo de la SE-SINAPRED. Y su posterior entrega al Despacho de Ministro
del MARENA para su firmay rubrica.

CONCLUSIONES. (En este Cuarto Informe Avance Mensual)

A los 04 meses de ejecucion de esta consultoria —Experto en Gestion de Riesgo de la
UTP-NI-T1090, se han obtenidos logros significativos en el cumplimiento de los procesos
que se indican en componentes y sub-componentes del Proyecto NI-T1090.

Cumpliéndose los objetivos y actividades principales propuestos en el PEP (16%), y POA
(35%) entre meses de Septiembre y Octubre del afio 2011, en funcién de calidad, tiempo
y costos segun compromisos contraidos e indicados en los TDRs en la presente
consultoria.

Por tanto, ello se expresara en el mejor desarrollo e incorporacion de la Gestién de
Riesgo a planes municipales de municipios intervenidos por el Proyecto

Por ultimo, se continua ejecutando y cumpliendo con plan efectivo acorde con la realidades
de los territorios conteniendo los componentes importantes del Proyecto NI-T1090 que
ejecuta la SE-SINAPRED, y aunando esfuerzos en tareas vinculadas con el Programa
Ambiental NI-L1048 que ejecuta MARENA, que apoya la SE-SINAPRED.

9
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RECOMENDACIONES.
(En este Cuarto Informe Avance Mensual)

Agilizar el proceso de adquisicion del mobiliario de oficina y equipo informatico (01
escritorio, 01 archivador, 01 locker y equipo informéatico) para la consultoria —Experto en
Gestion de Riesgo de la UTP-NI-T1090 de la SE-SINAPRED para cumplir alin mas en
tiempo y forma con cada uno actividades y tareas técnicas que contempla el Proyecto NI-
T1090. A la fecha, se han superado las limitantes surgidas en el desarrollo del Proyecto
con los recursos y medios restringido de la Unidad Técnica del Proyecto.

Agilizar de reembolso de viaticos de bolsillo de trabajos de campo, y procesos venideros
para cumplir satisfactoriamente con los compromisos laborales que se adquieran en el
avance del presente Proyecto hacia mejores productos, resultados y uso de recursos
materiales y humanos.

Que autoridades técnicas de la SE-SINAPRED involucradas en el Proyecto NI-T1090 no
tomen demasiado tiempo en la revision de informes de avances mensuales a efectos de
agilizar procesos de trabajos y mecanismos administrativos-financieros internos de la
institucion que deban realizar miembros de la UTP-NI-T1090. De esta manera abonado a
la mejor operatividad y desarrollo del Proyecto.
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