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INFORME AVANCE MENSUAL

DE EJECUCION DEL PROYECTO (NI-T1090), “ANALISIS E INCORPORACION DE LA
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA PLANIFICACION MUNICIPAL DE
NICARAGUA” CONTRATO No. ATN/OC-12298-NI.

I.  INTRODUCCION.

El 01 de Diciembre del 2010, el Gobierno de Reconciliacion y Unidad Nacional en mutuo acuerdo
con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), deciden aunar esfuerzos y recursos hacia
objetivos comunes relacionados con la Reduccion de la Vulnerabilidad frente a desastres socios
naturales. De ello, resulta el Proyecto “Andlisis e Incorporacion de la Gestion de Riesgos de
Desastres en la Planificacion Municipal de Nicaragua” (NI-T1090, contrato: ATN OC-12298-NI),
ejecutado a la fecha por la SE-SINAPRED, como 6rgano del gobierno, responsable de la ejecucion
fisica y financiera de este Proyecto, en que se ha logrado actualmente resultados satisfactorio en el
cumplimiento de lineamientos y prioridades solicitados por el BID en estos primeros meses de
avances del Proyecto.

Como objetivos especificos tiene: 1) fortalecer la planificacion municipal a través de la
incorporacion de la gestion del riesgo de desastre; i1) mejorar el funcionamiento del SINAPRED;
iii) proponer obras civiles de mitigacion para reduccion la vulnerabilidad a desastres en el area.

El monto aprobado en acuerdos entre la SE-SINAPRED y el BID es por la cantidad de U$
750,000.00 (setecientos cincuenta mil dolares netos 100/100, de los cuales 150,000.00 (ciento

cincuenta mil dolares netos 100/100) proceden del Fondo para la Prevencion de Desastres (FDP)
del BID.

Es preciso mencionar, que la SE-SINAPRED, estd apoyando, en materia de prevencion y reduccion
de desastre, la operacion de préstamo NI-L1048 que a la fecha ejecuta el MARENA, velando por el
cumplimiento de sus actividades.

Por tanto, en la Consultoria individual del Experto en Gestion en Riesgos de la Unidad Técnica
del Proyecto NI-T1090, se ha apoyado la organizacion, supervision y evaluacion técnica de las
actividades propuestas en Proyectos BID, NI-T1090 a cargo del SE-SINAPRED, y NI-L1048 bajo
responsabilidad del MARENA.

Con la ejecucion de este Proyecto se estd contribuyendo con el fortalecimiento de planes de
desarrollo municipal y gestion de riesgo de los municipios que comprende el Proyecto, asi como a
la zonificacion urbana de los mismos.
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CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS INICIALES ESTABLECIDOS PARA ESTA
CONSULTARIA-EXPERTO EN GESTION DE RIESGO. CONTRATO NO
ATN/OC-12298-NI.

Los procesos eclementales establecidos en el contrato No ATN/OC-12298-NI del Consultor -
Experto en Gestion de Riesgo, se han cumplido a cabalidad y totalidad desde el mes de Junio del
2011 hasta la actualidad; asegurando el desembolso de los recursos financieros para esta misma,
ofreciendo aportes significativos a la Unidad Técnica del Proyecto NI-T1090. Los procesos
esenciales cumplidos se presentan a continuacion:

l.

4.

Se concluyeron detalles técnicos y metodologicos incorporados en los Términos de
Referencia de Indicadores de Gestion de Riesgos en 19 Municipios, y 12 Planes
Municipales de Gestion de Riesgos para contratar consultorias y adquisiciéon de bienes y
servicios del Proyecto. Constituyendo un avance del 5 y 10% respectivamente segin
criterios establecidos en el Plan Operativo Anual (POA).

Se apoyd técnicamente al Coordinador del Proyecto NI-T1090 en el mejoramiento y
seguimiento del Plan de Ejecucion, y Plan Operativo Anual (POA) y ajustes de
cronogramas de trabajos concretos de sus componentes y sub-componentes técnicos,
logisticos y administrativos.

Se propusieron especificaciones técnicas y cotizaciones realizadas del mobiliario y
equipo de oficina para agilizar proceso de adquisicion de estos; para el equipamiento de la
Unidad Técnica del Proyecto NI-T1090. Las empresas oferentes son OFIMUEBLE, y
PAPER JUNIOR GROUP con sede en la Ciudad de Managua.

Se participo en el intercambio de informacion entre miembros seleccionados de Comité
Técnico Interinstitucional (CTI) conformado por la SE-SINAPRED e INETER, para la
evaluacion de emplazamiento de sitios en puntos criticos de los Municipios, La Concordia y
Jinotega para la ubicacion y construccion de obras de mitigacion en esa region del pais. La
CTI estuvo conformada para esa area, por los siguientes especialistas:

+ TUPAK ERNESTO OBANDO RIVERA. Especialista en Geologia, y Gestién de Riesgo de la

Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Atencién, Prevencion y Reduccion de
Desastres (SE-SINAPRED, Managua)

+ BISMARK VALDEZ MARTINEZ. Director de Emergencia Ambientales del Ministerio de

Recursos Naturales y Ambiente (MARENA, Managua)

3
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4+ JAMIL ANTONIO ROBLETO MOLINA. Especialista en Hidrologia del Instituto Nicaragiiense
de Estudios Territoriales (INETER, Managua).

4+ ALCALDIAS. Unidad Ambiental, y de Gestion de Riesgo de Alcaldia de la Concordia, y
Direccion de Planificacion de Alcaldia de Jinotega

5. Se garantiz6 a través de Informe de Evaluacion de Emplazamiento de Sitio en
Municipios La Concordia y Jinotega que sus resultados estén contenidos e incorporados en
los disefios de obras de mitigacion de la Operacion Préstamo NI-L1048 ejecutado por el
MARENA, apoyado por la SE-SINAPRED.

6. Se identificé conjuntamente con el MARENA e INETER, 06 obras priorizadas a ser
disefiadas y ejecutadas por el Programa NI-L1048 que desarrolla el MARENA con apoyo
de la SE-SINAPRED. (Véase Ilustracion No 1)

7. Se preparo y presenté Informe mensual de trabajos realizados de consultoria —experto
en Gestion de Riesgos a Coordinador del Proyecto NI-T1090 para cumplimiento de los
objetivos y condiciones contractuales de esta consultoria. Las actividades se realizaron entre
el 07 de Junio al 07 de Julio del 2011.

8. Se organizo y ejecuto sesion informativa sobre los componentes evaluados en el Informe
realizado sobre Evaluaciéon de Emplazamiento de Sitio entre miembros de instituciones
involucradas de la Comision Técnica Interinstitucional (CTI) en la Concordia y Jinotega.

9. Se apoyo técnicamente al Coordinador del Proyecto NI-T1090 en reuniones del Comité
Técnico Interinstitucional de los Proyectos BID, NI-T1090 que ejecuta la SE-
SINAPRED, y NI-L1048 que ejecuta el MARENA.
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Equipo de trabajo  para tareas de
campo.  Observacion v medicion
datos geologicos, ludrologico v
amb tentales

Hustracion No 1. Descripcion y medicion de datos por la Comision Técnica Interinstitucional establecida para
evaluacion de puntos criticos en Municipios, la Concordia y Jinotega realizada entre el 22 al 24 de Junio del 2011.
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III. CUMPLIMIENTO DE PRINCIPALES COMPONENTES PROGRAMADOS
EN EL PEP, POAY PA DEL PROYECTO NI-T1090.

COMPONENTE 1: PLANIFICACION MUNICIPAL CON ENFASIS EN LA REDUCCION
DEL RIESGO DE DESASTRES.

Sub componente 1.1: Elaborar 12 Planes Municipales de Gestion de Riesgo (PMGR).

Se ha obtenido resultados satisfactorios en el avance de los trabajos propuestos dentro de este Sub-
componente correspondiente al mes de junio de 2011 dentro de las actividades desarrolladas como
parte de la consultoria —Experto en Gestion de Riesgo de la UTP-NI-T1090. Los TDRs de 12 Planes
Municipales en Gestion de Riesgos (PMGR) han sido revisados y corregidos por Comité Técnico
de la SE-SINAPRED y la UTP. Se espera consideraciones pertinentes por instituciones miembros
de la CTIL, y la No Objecion del BID. El nivel de avance estimado es del 05%.

COMPONENTE 2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SINAPRED.

Sub componente 2.1: Aplicacion y seguimiento de Indicadores de gestion de riesgo en 19
municipios.

Se ha logrados resultados significativos en término de calidad y tiempo establecidos en preparacion
y presentacion de TDRs sobre Indicadores de gestion de riesgo a la UTP y el Comité Técnico de
la SE-SINAPRED. Se espera consideraciones pertinentes por instituciones miembros de la CTL y la
No Objecion del BID. El nivel de avance estimado es del 10%. El TDR sobre Indicadores de
Gestion de Riesgos se aplicard a 19 Municipios de Proyectos BID, NI-T1090 que ejecuta SE-
SINAPRED, y NI-L1048 que ejecuta MARENA.

Sub componente 2.2: Elaborar y ejecutar Plan de capacitacion del SINAPRED.

Resultados esperables a partir del mes de septiembre del 2011 segun POA ajustado, los cuales se
expondran en un primer taller de aplicacion y seguimiento de Indicadores de gestion de Riesgo,
en los 19 municipios de Proyectos BID. y posteriormente, un segundo taller sobre primeros planes
Municipales de Gestion de Riesgo (PMGR).

Sub componente 2.3: Adquisicion e Instalacion de equipos para la administracion de mapas
tematicos municipales elaborados.

Esta actividad se ha previsto en POA ajustado para meses de Agosto y Septiembre del 2011. Se
espera la adquisicion de equipo informatico, licencia y aplicacion del programa de cémputo
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ArcGis 9.3 para ejecucion de trabajos informaticos posteriores que surjan en el desarrollo del
Proyecto NI-T1090 durante todo el afio.

COMPONENTE 3: Disefios de Obras de inversion de infraestructura piblica en municipios
priorizados.

Sub componente 3.1: Elaborar Disefios de Obras de Mitigacion en 12 municipios del proyecto
NI-T1090 que ejecuta la SE-SINAPRED e identificacion de 07 Obras en los municipios del
proyecto NI-L1048 que ejecuta MARENA, con el apoyo de la SE-SINAPRED.

Resultados esperables en el mes de Agosto del 2011.

No obstante, como parte de cooperacion técnica de la Unidad Técnica del Proyecto NI-T1090 que
ejecuta la SE-SINAPRED vy autoridades miembros de la CTI, a la operacion préstamo del
Programa NI-L1048 que ejecuta el MARENA, se realizd visita de campo a los municipios de la
Concordia y Jinotega, en donde se identificaron 06 Obras de mejora (mitigacion) para su
emplazamiento en puntos criticos de esa regiones. Esta actividad constituye un insumo importante
de avance del 28.57 % para el posterior disefio y construccion de infraestructura fisica prevista en
€sos territorios.

a) b)
Hustracién No. 1. a) Identificacion y andlisis de puntos criticos, en sitios previsto para el disefio de obras de mitigacion en
dentro del marco de Cooperacion Técnica del Proyecto BID, NI-T1090 que ejecuta la SE-SINAPRED en apoyo a la Operacion
de Préstamo del Programa BID, NI-L1048 que ejecuta MARENA. b) Coordinacion y ejecucion de tareas, técnicas, operativas y
logisticas entre Experto en Gestion de Riesgos de UTP-NI-T1090 de SE-SINAPRED, el MARENA e INETER, en el 4rea del
Proyecto para alcanzar los objetivos y actividades propuestos del trabajo.
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RESULTADOS ALCANZADOS.

Revisado y corregidos TDRs sobre Indicadores en Gestion de Riesgo en 19 Municipios, y 12
Planes Municipales de Gestion de Riesgos.

Identificadas 06 obras de mitigacion en la Concordia y Jinotega, en apoyo de la SE-
SINAPRED a la Operacion de Préstamo NI-L1048 que ejecuta MARENA.

Revisado Plan Operativo Anual por Consultor en Gestion en Riesgo, y su aprobacion por
Coordinador técnico del Proyecto NI T1090 con la coparticipacion de la Direccion de
Gestion y Desarrollo y Asesora Técnica de la SE-SINAPRED.

Informadas autoridades de la CTI y SE-SINAPRED de los Resultados logrados de la
Evaluacion de Emplazamiento de Sitios en puntos criticos de Municipios, La Concordia y
Jinotega en reunion del 06 de Julio del 2011, o bien, a través de los medios destinados para
estos (electronicos y/o escritos)

Preparado  flujo-grama de metodologia propuesta para la elaboracion de Planes
Municipales en Gestion de Riesgos en 19 municipios del Proyecto. Presentada en reunion
CTI del 06 de julio de 2011

CONCLUSIONES. (En este Primer Informe Avance Mensual)

Tras la aprobacion, y ejecucion del Proyecto BID, NI- T1090 que ejecuta la SE-SINAPRED,
se han alcanzado logros significativos en el cumplimiento de los procesos establecidos para
esta Consultoria —Experto en Gestion de Riesgo en los primeros meses de avances del
programa de trabajo.

Cumpliéndose de esta forma con los objetivos y metas iniciales propuestos en términos de
calidad, tiempo y costos establecidos. Constituyendo esto, un insumo importante para el
disefio de la Estrategia Nacional de la Gestion de Riesgo de Desastre en el area del Proyecto.
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DIFICULTADES PRESENTADAS Y RECOMENDACIONES.

(En este Primer Informe Avance Mensual)

Agilizar el proceso de adquisicion del mobiliario de oficina y equipo informatico, asi como
la adquisicion de la licencia y Programa ArcGis 9.3 para cumplir con las metas y retos del
Proyecto en tiempo y forma en cada unos de su componente y sub-componentes técnicos,
logisticos, operativos y administrativos. A partir de ello, se garantiza resultados
satisfactorios y mejor cumplimiento de tareas y compromisos hasta la fecha superados en la
medida de las posibilidades y recursos dentro de la Unidad Técnica del Proyecto NI-T1090.

Agilizar el proceso de entrega de viaticos de bolsillo para trabajos de campo posteriores, de
esta manera, se cumple en tiempo y forma con solicitudes venideras que surjan en el avance
del Proyecto BID, NI-T1090 que ejecuta la SE-SINAPRED. En esta medida, ahorramos
tiempo, enfocamos nuestros esfuerzos y tareas hacia una misma linea de trabajo y existe
mejor empleo de los recursos humanos y materiales.

Generar y entregar un ejemplar de la suscripcion del contrato al Consultor —Experto en
Gestion de Riesgos para gestiones posteriores (p.ej. archivo en la UTP-NI-T1090)



