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INTRODUCCIÓN 

El Proyecto hidroeléctrico Tocoma está situado sobre el río Caroní, 
aproximadamente a 15 kilómetros aguas abajo del Complejo Hidroeléctrico 
Raúl Leoni (Guri); entre la población de Río Claro y la Serranía de Terecay 
(entre los Municipios Raúl Leoni y Piar), al Sureste de la República 
Bolivariana de Venezuela; comprende una estrechez en un tramo del Río 
Caroní de 3 Km. de ancho 

ESTRUCTURA 
DE LA OBRA 

Casa de Máquina 
y la Nave de 

Montaje 
integrado con la 

estructura de 
Toma 

Presa 
Intermedia 

Aliviadero 

Presa 
Margen 

Izquierda y 
derecha 

Instalaciones 
del 

Contratista 

Plantas 
Industriales 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Problemas 
en Los 

tiempo de 
ejecución  

Encofrados Trepantes 

Vaciados de 
las pilas por 

medio de 
los 

encofrados 

Evaluación de estos 
sistemas constructivos  

Medidas 
drásticas 

para 
mejorar los 

tiempos 

Encofrados Deslizantes 

evaluación de los 
riesgos  existentes 
en el proceso 
constructivo de 
encofrados 

El Proyecto Hidroeléctrico Tocoma está conformado por varias estructuras de 
concreto, siendo una casa de máquinas integrada a la estructura de toma y nave 
Montaje con diez unidades de turbina tipo Kaplan 



OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

Realizar una evaluación técnico-económica entre los sistemas 
constructivos de encofrados deslizantes y encofrados trepantes 
dando a conocer los beneficios y desventajas, como una solución 
técnica para acelerar los trabajos de construcción en el Proyecto 
Hidroeléctrico Tocoma.  



OBJETIVOS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Evaluar los equipos y maquinarias utilizados en la 
construcción de los encofrados deslizantes y trepantes. 

Estudiar las especificaciones técnicas y de ejecución del encofrado 
trepante y deslizante  para poder realizar una comparación entre estos. 

Estimar los rendimientos  para los distintos tipos 
de encofrados. 



OBJETIVOS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Efectuar un análisis de los costos asociados al valor real 
de construir  el monolito 09 con el encofrado deslizante. 

Efectuar un análisis de los costos asociados al valor real 
de construir  el monolito 07 con el encofrado trepante. 

Identificar los riesgos existentes en la construcción de los 
encofrados deslizantes y trepantes. 

Elaborar una Matriz de Riesgo del sistema constructivo de 
encofrados según el nivel de consecuencia, estableciendo 
las medidas de control de las condiciones inseguras de 
trabajo. 



MARCO METODOLÓGICO 

• Descriptiva 

TIPO DE 
INVESTIGACIÓN 

• Documental 
y de campo 

DISEÑO DE LA 
INVESTIGACIÓN 



MARCO METODOLÓGICO 

• La estructura de 
toma 
conformada por 
5 monolitos 
(5,6,7,8,9) 

POBLACIÓN 

• Monolito 
07 y 09 

MUESTRA 



MARCO METODOLÓGICO 

Observación directa 

Entrevistas estructuradas 
y no estructuradas 

Análisis de contenido 

TÉCNICAS O INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCIÓN DE DATOS 

Protocolos 

costos 



MARCO METODOLÓGICO 

PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Selección de los instrumentos de recolección de datos 
para recabar la información necesaria para el estudio. 

Diagnóstico de la situación actual de los encofrados 
utilizados en la estructura de toma  

Recolección de información (procedimientos de vaciados, precios 
unitarios, descripción del proceso, riesgos asociados a las actividades 
entre otros) 

Análisis de los precios unitarios de los recursos que intervienen 
en el proceso de encofrados 



En base a los resultados obtenidos, realizar una comparación técnica 
y una evaluación económica que permita comparar los encofrados 

trepantes con la nueva tecnología de encofrados deslizantes 

MARCO METODOLÓGICO 

PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Elaboración de la matriz de riesgo para el sistema constructivo de 
encofrados. 

Determinación de las variaciones más significativas entre los costos 
que existen entre los encofrados deslizantes y los trepantes  



MARCO METODOLÓGICO 

SITUACIÓN ACTUAL 

En estructura de toma nos encontramos con que el monolito 7 era construido con 
encofrado trepante y en el 9 se comenzaría los trabajos con el encofrados deslizantes . 

Monolito 7 Monolito 9 



MARCO METODOLÓGICO 

SITUACIÓN ACTUAL 

Solo  contaban con un procedimiento y protocolo para aplicar la metodología del 
deslizante  



MARCO METODOLÓGICO 

SITUACIÓN ACTUAL 

En relación a los costos asociados se cuenta con un control de gastos  
donde se evidencia lo previsto y lo real en forma general  



RESULTADOS 

Especificaciones técnicas y de ejecución de los encofrados 

METODOLOGÍA CONSTRUCTIVA 

ENCOFRADO TREPANTE  
 

ENCOFRADO DESLIZANTE 
 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES  

• Andamios • Barra lisa de 25 mm de 
diámetro en acero SAE 1020 

• Grapas  • Gato hidráulico con capacidad 
de 3,5 toneladas métricas 

• Escaleras tubulares • Panel metálico deslizante 

• Ganchos y mordazas • Andamiaje de trabajo superior 
e inferior. 

• Puntales, herramientas 
manuales 

• Soporte metálico reticular 

• Tensores • Guías metálicas 



RESULTADOS 

Especificaciones técnicas y de ejecución de los encofrados 

SECUENCIA Y METODOS DE EJECUCIÓN 

ENCOFRADO TREPANTE  
 

ENCOFRADO DESLIZANTE 
 

COMPARACIÓN 

• Los encofrados trepantes a 
diferencia de los deslizantes  
van anclados al concreto por 
medio de pasadores 
roscados. Tan pronto como el 
concreto vertido fragua hasta 
alcanzar la resistencia 
requerida, se retiran los 
anclajes roscados, se sube el 
encofrado a la siguiente 
altura , se ancla y se prepara 
para el siguiente vaciado. 

• El encofrado deslizante es 
empujado hacia arriba por los 
gatos, a medida que el 
hormigón va fraguando, y la 
colocación de la armadura y 
el hormigonado prosiguen sin 
interrupción. Esto significa 
que el trabajo debe proseguir, 
día y noche, sin interrupción. 



RESULTADOS 

Especificaciones técnicas y de ejecución de los encofrados 

SECUENCIA Y METODOS DE EJECUCIÓN 

ENCOFRADO TREPANTE  
 

ENCOFRADO DESLIZANTE 
 

COMPARACIÓN 

• Es más largo el tiempo de 
ejecución ya que los vaciados 
se realizan cada tres metros 
con una parada 
aproxidamente de 4 a 7 días  
para preparar el siguiente 
vaciado.  

• Se reduce el plazo de 
ejecución, al realizarse la 
estructura sin paradas. 

• velocidad  de ejecución con 
rendimientos de 270 m3 
durante 4 días. 

• Velocidad de ejecución, con 
rendimientos hasta de         
106 m3/día  a 120  m3/día  



RESULTADOS 

Especificaciones técnicas y de ejecución de los encofrados 

SECUENCIA Y METODOS DE EJECUCIÓN 

ENCOFRADO TREPANTE  
 

ENCOFRADO DESLIZANTE 
 

COMPARACIÓN 

• Como no se tiene un vaciado 
de concreto en forma 
continua, se producirán 
juntas frías, las que si no son 
tratadas disminuyen la 
resistencia final de la 
estructura 

• Las juntas de concreto, a 
diferencia de los sistemas 
trepantes, representan una 
ventaja para los encofrados 
deslizantes. Esto es porque al 
ser un proceso continuo, no 
se producen juntas frías. 

• Al ser una técnica 
relativamente sencilla, basta 
con que haya un técnico en 
obra que supervise la 
correcta instalación de todo 
el sistema. 

• Como no es una técnica muy 
utilizada, es necesario tener 
en obra técnicos expertos que 
puedan solucionar y prever 
todo tipo de problemas que 
puedan ocurrir, por ejemplo 
con las bombas y gatos 
hidráulicos. 



RESULTADOS 

Equipos y maquinarias utilizados en la construcción de los encofrados 
deslizantes y trepantes. 

Encofrado trepante (monolito 7) Cant. Encofrado deslizante (monolito 9) Cant. 

Camiones mezcladores  3 Camiones mezcladores 3 

Brazo lanzador  1 Carro bomba 1 

Bombeadores de concreto 1 Vibradores Neum 03” Princ. 4 

Vibradores Neum 03” Princ. 4 Vibradores Neum 03” repuesto 4 

Vibradores Neum 03” repuesto 4 Compresor cap. 750 PSM 1 

Compresor cap. 750 PSM 1 Camión 350  1 

Camión 350 1 Grúa peiner  1 

Grúa potain 1 Electrosoldadora  2 

Baldes cap.  0.75 m3 1     

Grúa telescópica 1     

Grúa peiner 1     

Electrosoldadora  1     



RESULTADOS 

Mano de obra utilizada en la construcción de los encofrados 
deslizantes y trepantes. 

Encofrado trepante 

(monolito 7) 

Cant

. 

Encofrado deslizante 

(monolito 9) 

Cant. 

Encargado general  1 Encargado general  1 

Caporal (vaciados ) 2 Caporal (vaciados) 1 

Carpinteros  4 Carpinteros 8 

Cabilleros 4 Cabilleros 6 

Vibradoristas 10 Vibradoristas 8 

Operadores  2 Operadores  2 

Ayudantes  5 Ayudantes 5 

Chóferes 3 Electricistas 2 

    Albañiles 6 

    Montadores 6 

    Chóferes 4 

    Soldador  3 



RESULTADOS 

Rendimientos para los distintos tipos de encofrados 

Pila 
intermedia 
1060m3 

Pila central 
1400m3 

Pila 
extrema 
1300m3 



Rendimiento (m3/día) 

Trepante  (36 días)   

Para una pila intermedia 

  

29.4 

  

Para una pila central 38.9 

  

Para una pila extrema 

  

36.1 

Deslizante  (9 días)   

Para una pila intermedia 

  

117.77 

Para una pila central 

  

155.5 

Para una pila extrema 

  

144.4 

RESULTADOS 

Rendimientos para los distintos tipos de encofrados 



RESULTADOS 

Costos asociados al valor real de construir  el monolito 07 con el encofrado trepante  
y 09 con encofrado deslizante 

Trabajo a ejecutar: Construcción de monolito con encofrado trepante   

Cantidad de la partida: 252 días    

Mano de obra    

Encofrado trepante (monolito 7) 
Cantidad  

N ° de horas trabajadas por 

días 
Salario  Costo Total Total Horas Hombre 

N ° de personas Hr/día Bs/Hr Bs. H-H 

Encargado general  1 8 90,1 181641,6 2016 

Caporal(vaciados ) 2 8 204 822528 4032 

Carpinteros  4 8 332 2677248 8064 

Cabilleros 4 8 332 2677248 8064 

Vibradoristas 10 8 830 16732800 20160 

Operadores  2 8 288 1161216 4032 

Soldadores 2 8 166 669312 4032 

Ayudantes  5 8 442,5 4460400 10080 

Chóferes 3 8 249 1505952 6048 

Total de Mano de obra  30888345,6 66528 

Factor de carga social  340,50% 105174816,8   

Costo total de mano de obra 136063162,4   

Maquinaria y equipos    

Encofrado trepante (monolito 7) 

Cant. 

  

N ° de horas trabajadas por 

días 
Salario  Costo total    

N ° de maquinaria Hr/día Bs./Hr  Bs. 
  

  

Camiones mezcladores  3 8 467 2824416   

Brazo lanzador  1 8 768 1548288   

Bombeadores de concreto 1 8 489 985824   

Vibradores Neum 03” Princ. 4 8 90 725760   

Vibradores Neum 03” repuesto 4 8 90 725760   

Compresor cap. 750 PSM 1 8 109 219744   

Camión 350 1 8 166 334656   

Grúa telescópica 2 8 800 3225600   

Grúa potain 1 8 877 1768032   

Grúa torre peiner 1 8 885 1784160   

Electrosoldadora 1 8 47 94752   

Costo Maquinarias 14236992   

Materiales y consumibles 

MATERIALES 

CANTIDAD UNIDAD COSTO COSTO TOTAL   

CANTIDAD DE MATERIAL Y/O 

CONSUMIBLE 

UNIDAD DE MEDICION DEL 

MATERIAL 

      

Bs/Unidad Bs/Total   

Acero de refuerzo 5806 kg 4 23224   

Concreto  8240 m3   14610718   

Aceites p/desencofrar 774 kg 4 3096   

Madera 13 m3 3580 46540   

Planchas y perfiles  516 kg 4 2064   

Electrodos  y Mat. De soldadura 774 VA 1 774   

Material varios 41289 VA 1 41289   

Costo Materiales 14727705   

Monto total Monolito con encofrado trepante  165027859,4   

protocolos 

Costos 



RESULTADOS 

Costos asociados al valor real de construir  el monolito 07 con el 
encofrado trepante  y 09 con encofrado deslizante 

Resumen Comparativo  

Encofrado Trepante Costos Bs. Encofrado Deslizante Costos Bs. 

Mano de Obra  136.063.162,4 Mano de Obra 92.214.622,4 

Maquinarias y equipos  14.236.992 Maquinarias y equipos 3.219.200 

Materiales y consumibles 14.727.705 Materiales y consumibles 14.727.705 

Total 165.027.859,4 Total 110.161.527,4 

Diferencia 54.866.332 



RESULTADOS 

Riesgos existentes en la construcción de los encofrados deslizantes y 
trepantes 



RESULTADOS 

Riesgos existentes en la construcción de los encofrados deslizantes y 
trepantes 

Caídas a 
un 

mismo 
nivel 

Montaje del 
encofrado 

Caídas a 
diferente 

nivel  
Armado 

Inhalación 
de 

partículas  

Vaciado de 
concreto y 
Desmontaje 

 

Golpeado 
contra 
objetos  



RESULTADOS 

Matriz de Riesgo de los sistemas constructivos de encofrados  

Para validar los cálculos de la matriz de riesgo se seleccionaron los riesgos 
con mayor incidencia para la ejecución de los encofrados, a continuación se 
presenta detalladamente uno de ellos: 



RESULTADOS 

Matriz de Riesgo de los sistemas constructivos de encofrados  

MATRIZ DE RIESGOS 

ACTIVIDAD: ENCOFRADO  

PELIGROS  CAUSAS 

C
O

N
S

E
C

U
E

N
C

IA
 

E
X

P
O

S
IC

IO
N

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

M
A

G
N

IT
U

D
 

TIPO DE 

RIESGO 

ACCION PREVENTIVA Ó 

CORRECTIVA 

(C) (E) (P) CxExP 

Caídas a un mismo 

nivel  

Falta de orden y 

limpieza 
1 10 6 

60 Bajo 

Orden y limpieza 

Irregularidad del 

terreno 

Perceptibles

, daños 

menores 

Continuamente  
Es muy posible 

que ocurra 

Precaución en 

tránsitos por zonas 

discontinuas 

Huecos inherentes 

al propio sistema de 

ejecución 

Adecuada 

coordinación entre 

el operario de la 

bomba de concreto 

y el que maneja la 

manguera. 

Pérdida de 

estabilidad durante 

la manipulación de 

los materiales 

Correcta sujeción de 

la manguera 

durante el 

transcurso del 

bombeo del 

concreto. 



CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados de los objetivos planteados se pudieron obtener las 

siguientes conclusiones:  

3. Los rendimiento para los distintos sistemas de encofrados de acuerdo a 
la pilas que conforman los monolitos fueron los siguientes:  

Para el trepante Para el deslizante: 

Pila intermedia: 29.4 m3/día 
Pila central: 38.9 m3/día  
Pila extrema : 36.1 m3/día 
 

Pila intermedia: 117.77 m3/día 
Pila central: 155.5 m3/día 
Pila extrema: 144.4  m3/día 
 

1. Los encofrados trepantes a diferencia de los deslizantes  van anclados al 
concreto por medio de pasadores roscados. Tan pronto como el concreto 
vertido fragua hasta alcanzar la resistencia requerida, se retiran los anclajes 
roscados, se sube el encofrado a la siguiente altura, se ancla y se prepara para 
el vertido de concreto. 

2. El encofrado deslizante es empujado hacia arriba por los gatos hidráulicos, a 
medida que el concreto va fraguando, y la colocación de la armadura y el 
concreto prosiguen sin interrupción. Esto significa que el trabajo debe 
proseguir, día y noche, sin interrupción. 



CONCLUSIONES 

6. Dentro de los riesgos más comunes  que se derivan de las 
actividades de encofrados tenemos: Caídas a un mismo nivel, 
Caída a diferente nivel, Contacto con objetos filosos, punzantes y 
cortantes, Caída de objetos. 

4. Los costos asociados a la construcción de un monolito con el 
trepante es de 165.027.859,4 Bs.  Y para el deslizante de 
110.161.527,4 Bs.  

5. El sistema constructivo de encofrado se basa en las siguientes 
etapas y ellas están asociadas diferentes riesgos: Montaje del 
encofrado, Armado, vaciado de concreto, Desmontaje. 



RECOMENDACIONES 

De  acuerdo al estudio realizado y las conclusiones obtenidas se 
recomienda lo siguiente:   

1. Implementar como sistema constructivo para encofrado el método 
deslizante para reducir los  costos y acelerar el proceso constructivo. 

2.Capacitar al personal obrero y encargado en relación a los 
encofrados deslizantes, logrando así tener un personal 
especializado en este método que puedan solucionar cualquier 
inconveniente que se presente.  

3. Mientras se implementa el sistema deslizante aumentar el 
personal en el encofrado trepante para obtener un mayor 
rendimiento y el encofrado se realice en la fechas planificadas. 

4. Desincorporar el sistema trepante ya que por su rendimiento los 
costos son muy elevados en comparación con el deslizante.  



RECOMENDACIONES 

5. Capacitar  y concientizar a los empleados en las distintas áreas de  
trabajo donde se generen riesgos , en relación a: 

• La importancia de seguir los lineamientos de seguridad que tiene la 
empresa. 

• La necesidad de estar capacitado para responder en caso de alguna 
emergencia  o accidente. 

• Consecuencias  de los distintos tipos de riesgos al no utilizar los equipos 
de protección personal. 

6. Dar a conocer la matriz de riesgo colocándola de forma visible en sitios estratégicos  
donde pueda ser observada por el personal que labora en el área, así como en los 
procedimientos y protocolos de las distintas actividades que realizan para los encofrados.  



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN! 


