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RESUMEN

El presente estudio se realizé en la empresa CVG Bauxilum — Matanzas, bajo
la supervisidbn de la Gerencia Ingenieria Industrial y la colaboracion de la
Superintendencia Mantenimiento Lado Rojo I, con la finalidad de determinar y
optimizar el tiempo de ejecucidn de las actividades realizadas durante el
Mantenimiento General al Digestor V-33-104 del area 33 Lado Rojo | y el costo
de contratacion asociado a ello. La metodologia empleada para el estudio es
no experimental y el tipo de investigacion de campo-descriptiva, ya que con ello
se logré en forma directa la observacién, identificacién y registro de datos
durante la realizacion del mantenimiento, mediante un seguimiento del trabajo,
asi como también la identificaciébn y descripcion de las actividades que se
involucran en el mismo. Los resultados obtenidos, permitieron determinar la
factibilidad técnica economica en cuanto a la contratacion del servicio de
mantenimiento general, en donde se propone como mejor alternativa para CVG
Bauxilum la ejecucién de dicho mantenimiento a los digestores del area 33 a
través de empresas contratistas, ya que genera un menor costo para la
empresa, el cual se evidencia en los valores arrojados mediante el analisis de
precios unitarios, con un costo total de 378.781 Bs. F, en referencia a las
actividades que se llevaron a cabo, generando con ello un ahorro de 205.902
Bs. F. a la empresa.

PALABRAS CLAVES: Mantenimiento General, Digestor, Seguimiento de
Trabajo, Andlisis de Precios Unitarios, Costo de Contratacion.
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INTRODUCCION

CVG BAUXILUM, es una empresa del estado dedicada a la produccion
de alumina, la cual consiste en la extraccion de bauxita y su
transformacion en alimina a través del proceso Bayer, con una capacidad
instalada de 2.000.000 toneladas anuales, cuyos objetivos principales se
traducen en buenos estandares de calidad, alta produccién y disminucion

de costos.

Esta empresa, se constituye de algunas Superintendencias que
contribuyen en el buen funcionamiento de la misma, entre las cuales se
encuentra La Superintendencia de Mantenimiento Lado Rojo I, que se
encarga de garantizar la disponibilidad y funcionabilidad de los equipos
que intervienen en el proceso productivo de las areas de Lado Rojo |
dentro de la empresa, mediante la planificacion y control de las
actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo. Dentro de las

areas que estan a su cargo se encuentra el area 33 Digestion.

El presente trabajo tuvo como proposito, determinar a través de un
estudio de factibilidad técnico econémico la importancia y eficacia acerca
de la contratacion del servicio para el mantenimiento a digestor del area
33, determinandose con ello principalmente el tiempo estandar y mano de
obra necesaria para la ejecucion de las actividades que intervienen en

dicho mantenimiento, ademas del costo de contratacién asociado a ello.

La metodologia empleada para el estudio estd basada en la
investigaciéon de campo dentro de la modalidad de tipo descriptiva, en
donde se llevé a cabo el registro del seguimiento a las actividades que
intervinieron en el mantenimiento general al digestor. Ademas de la
informacion recopilada que se obtuvo a través de observaciones directas,
consultas técnicas y entrevistas con el personal involucrado en las

actividades y en el area de estudio.




-~

CVG BAUXILUM

dup

0O T xmzcCc

El presente trabajo esté estructurado por seis (6) capitulos:

CAPITULO I: El Problema, en donde se describen las razones por las
cuales se llevé a cabo el desarrollo del presente trabajo, sus objetivos
tanto generales como especificos, justificacion, alcance del trabajo y la

delimitacién del mismo.

CAPITULO II: Generalidades de La Empresa, en donde se describe como
estd conformada la empresa, la materia prima utilizada, sus procesos,
areas operativas, y una breve descripcion del area en el cual esta basado

el estudio.

CAPITULO IlI: Marco Tedrico, contempla el basamento teodrico de los

procedimientos a desarrollar en la investigacion.

CAPITULO IV: Marco Metodolégico, describe el tipo de investigacion en el
cual esta basado el trabajo, procedimiento llevado a cabo, y las técnicas e

instrumentos de recoleccion de informacién para la investigacion.

CAPITULO V: Situacion Actual, se expone con mayor precision y en forma
mas detallada la problematica presentada en cuanto al mantenimiento

general que se le realizé al digestor V-33-104.

CAPITULO VI: Resultados, se presentan los resultados, se planta el
andlisis de los mismos, las alternativas de solucion y se incluyen los

planes de mejoras a la problematica antes planteada.

Finalmente, se establecen las conclusiones y recomendaciones
pertinentes, como parte principal en la solucién del problema, y como

complemento, la bibliografia, apéndices y anexos correspondientes.
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CAPITULO |

EL PROBLEMA

1.1 Planteamiento del problema

C.V.G. BAUXILUM es la empresa del estado venezolano encargada de
transformar la bauxita, mineral extraido de la mina de Los Pijiguaos, en
alimina calcinada con grado metalirgico para su comercializacion y
procesamiento con otras empresas basicas de la region, considerandose
asi como una de las empresas mas importante del sector aluminio en el

pais.

Actualmente, la empresa esta conformada por dos centros de
operaciones (Mina y Planta). La primera de ellas se denomina C.V.G.
BAUXILUM - MINA, y es la encargada de realizar la extraccion vy
preparacién del mineral bauxita de la mina con las especificaciones
técnicas requeridas en planta, siendo este trasladado hasta C.V.G.
BAUXILUM — PLANTA para ser procesado. Esta, recibe el mineral que
posteriormente sera tratado mediante el Proceso Bayer (proceso de
Digestion a baja presion y baja temperatura). Dicho proceso esta dividido
en tres grandes areas: Manejo de Materiales, Lado Rojo | y Il, y Lado

Blanco 1 y II.

El &rea 33 (Digestion), pertenece a las areas de Lado Rojo I, y posee
dos etapas (Etapa | y Il). Esta, es una de las areas que mayor relevancia
tiene dentro de la planta, ya que en ella se procesa el mineral de bauxita
proveniente del Area 32, desde los tanques predesilicadores. De ahi es
bombeado a los digestores en donde es mezclada con el licor fuerte
caliente (LAD). Este proceso, se lleva a cabo a través de una serie de
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diez digestores, de los cuales a cada uno de ellos les corresponde un
tiempo de campania (tiempo de servicio) promedio de 730 dias, tiempo del
cual se requiere un mantenimiento general cada dos afos
aproximadamente, a fin de mejorar continuamente la produccion anual de

la planta.

Digestion, es una de las areas de la empresa que debe estar operativa
en un 80% aproximadamente, debido a la relevancia que tiene dentro del
proceso productivo, razon por la cual algunos de los digestores
sobrepasan el tiempo de campafa adecuado para su funcionamiento, lo
que ha traido como consecuencia la no realizacion del mantenimiento
general oportuno en el tiempo correspondiente y aunado a ello el
deterioro y la obstruccion interna de estos equipos. Uno de los que
presenta actualmente la condicion mas critica es el digestor V-33-104,
este equipo llevaba un tiempo en servicio de 2080 dias, tiempo que
sobrepasa el periodo de campafia que regularmente debe operar el
mismo, lo que ha generado en este la sedimentacion interna del material y
la obstruccion del Domo inferior dentro del tanque, ademas de la ruptura
del eje central, razon que ha conllevado a realizar paradas no
programadas en el area 33 y a dejar fuera de servicio temporalmente el

equipo para la realizacion de un mantenimiento general.

En los inicios de la planta, el mantenimiento general que regularmente
se realizaba a estos equipos, era ejecutado por una cuadrilla de operarios
de la empresa llamados “operadores grupo de patio”, los cuales tenian la
tarea de realizar la limpieza manual de los equipos de las éreas
pertenecientes a Lado Rojo |. Debido a las condiciones de los trabajos
que se realizaban, el personal comenzd a padecer de enfermedades
ocupacionales, lo que provocoé que las cuadrillas fueran disminuyendo
hasta su desaparicion, y los integrantes de estas, con el tiempo, fueron

reubicados en areas de menor esfuerzo fisico.

Motivado a ello, la Gerencia Mantenimiento se ve en la necesidad de

solicitar la contratacion del servicio de mantenimiento a sus equipos,

4
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mediante la Gerencia Logistica, debido al tiempo de campafia que tienen
los digestores de esta area y las condiciones fisicas que presentan cada
uno de los equipos, los tiempos de ejecucion de estas actividades seran
evaluados ya que estas condiciones rompen con los estandares para el
mantenimiento de los referidos equipos que eran, 45 dias habiles para la
ejecucion del servicio, con un horario establecido de lunes a viernes de
6:30am a 2:30pm, y de 2:30pm a 10:30pm. La incertidumbre sobre la
duracion de las actividades de mantenimiento de estos equipos, ha
reflejado en los ultimos afos el incremento en los precios cotizados por

las empresas que prestan el servicio.

En vista que el digestor V-33-104, sobrepasa el limite del tiempo de
campafia requerido para la ejecucion de un correspondiente
mantenimiento general; y las condiciones atipicas que el mismo presenta,
la Superintendencia Mantenimiento Lado Rojo | se vio en la necesidad de
solicitar a la Gerencia Ingenieria Industrial, la realizacién de un estudio,
mediante un seguimiento a las actividades que se involucran en dicho
mantenimiento, en donde se deben registrar cada una de estas con sus
tiempos reales de ejecucién, a fin de poder establecer un diagnostico real
de la situacién que presenta el digestor el digestor V-33-104 del area 33; y
en base a esto lograr establecer la duracién de las actividades que se
ejecutan; materiales, equipos y herramientas que se requieren para su
realizacion; y personal requerido para ello, con el objeto de determinar a
través del estudio técnico econdémico, y basado en la duracién del
servicio, el costo de la contratacién que genera el mantenimiento general

del equipo.

1.2 Objetivo General

Evaluar la factibilidad técnica econdmica para la contratacién del
servicio de mantenimiento general a digestor del area 33 (Digestion) en
C.V.G. BAUXILUM — Matanzas.
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1.3 Objetivos Especificos
e Diagnosticar la situacion actual del digestor V-33-104.

e Determinar los tiempos de ejecucion de las actividades que se

involucran en el mantenimiento general.

e Estimar la fuerza laboral requerida para la ejecucion del
mantenimiento general al digestor V-33-104.

e Estimar las cantidades de materiales, herramientas y equipos
requeridos para la realizacion del mantenimiento general al
digestor V-33-104.

e Realizar estudio técnico econdmico, a fin de determinar el costo de
contratacion asociado al mantenimiento general del digestor V-33-
104.

e Establecer un plan de trabajo, a fin de describir y recomendar al
personal que presta el servicio, un método adecuado y eficaz para

la realizacion del mantenimiento general.

1.4 Justificacién

El estudio de factibilidad técnico econémico para la contratacion del
servicio de mantenimiento general es de suma importancia, ya que el
Area 33 es una de las areas mas fundamentales dentro del proceso
productivo de la planta, por lo tanto, su capacidad y la disponibilidad
operativa de sus equipos (principalmente los Digestores y demas equipos
gue la conforman) es indispensable para el incremento de la produccién

diaria y anual de aliumina en la empresa.

El presente estudio permitira a la empresa, especificamente a la
Superintendencia de Mantenimiento Lado Rojo | y a la Gerencia

Ingenieria Industrial, dar a conocer con detalles la manera como se
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ejecuta el mantenimiento general al digestor V-33-104, ademas del
tiempo real y la distribucion de las actividades que engloban y se
desarrollan durante el mismo, e igualmente identificar las causas que

originaron la demora en el avance del mantenimiento.

Esto, con el fin de estandarizar el tiempo de ejecucion del
mantenimiento general y evitar los retrasos que pudieran surgir durante el
desarrollo de las actividades e igualmente la tardanza en la culminacion
del mismo, en vista de las que ya se han venido presentado en el
transcurso de los afios. Por lo tanto, se podran establecer con exactitud el
total de las actividades requeridas y la duracion de cada una de ellas,
lograndose con ello el mejoramiento continuo en la planificacion del
mantenimiento general que requiere cada uno de los digestores del Area
33 (Digestion).

1.5 Alcance

El presente estudio esta centrado en la realizacion de un seguimiento
al mantenimiento general ejecutado al Digestor V-33-104 del area 33
(Digestion). EI mismo, comprende la observacion, descripcion, andlisis y
estudio de tiempo de las actividades llevadas a cabo durante el proceso

de mantenimiento.

El seguimiento y las investigaciones para llevar a cabo este estudio
fueron realizados en el Area 33 (Digestion) de Lado Rojo |, bajo los
lineamientos y requerimientos de la Gerencia Ingenieria Industrial, con
colaboracion de la Superintendencia de Mantenimiento Lado Rojo | de la
empresa C.V.G. Bauxilum-Matanzas, en un lapso de tiempo establecido
de dieciséis (16) semanas. Todas las observaciones para el estudio de
tiempo fueron realizadas en el horario de trabajo comprendido de 7:00am

a 4:00pm de lunes a viernes.
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CAPITULO Il

GENERALIDADES DE LA EMPRESA

2.1 Reserfia Historica

CVG Bauxilum es la empresa resultante de la fusion entre Bauxiven
(fundada en 1979) e Interalimina (fundada en 1977) en marzo de 1994.
Esta conformada por las operadoras de Bauxita y Alumina.

CVG BAUXILUM-PIJIGUAOS se encarga de la explotacion de los
yacimientos del mineral en la zona de Los Pijiguaos, correspondiente al
municipio Cedefio del Estado bolivar, tiene una capacidad instalada de
6.000.000 TM al afio. Inici6 sus operaciones oficialmente en 1983,
enviando las primeras gabarras con mineral de bauxita, a través del rio
Orinoco, desde el puerto El Jobal hasta el muelle de la Operadora de

Alimina en Matanzas.

El objetivo de CVG BAUXILUM-MATANZAS es transformar la bauxita
procedente de Los Pijiguaos, a través del Proceso Bayer, en alimina en

grado metaludrgico, y su capacidad instalada es de 2.000.000 TM al afio.

Inici6 oficialmente sus operaciones el 24 de abril de 1983. Su
capacidad instalada inicial fue de 1.300.000 TM al afio, y en 1992
mediante la implementacion del plan de ampliacion, fue aumentada su
capacidad a 2.000.000 TM al afio.

La bauxita y la alimina constituyen la principal materia prima para la
obtencion de aluminio primario. Tanto las ventas de bauxita como de
alumina se dirigen fundamentalmente al mercado nacional, basicamente

para alimentar a las empresas CVG Alcasa y CVG Venalum, productoras
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de Aluminio, destinAndose un porcentaje de la produccion al mercado

internacional.

2.2 Ubicacion Geografica

La Planta de CVG Bauxilum, C.A., se encuentra ubicada en la zona
Sur Oriental de Venezuela, especificamente en el Estado Bolivar,

adyacente al rio Orinoco.

CVG Bauxilum operadora de Bauxita en la Serrania de Los Pijiguaos
perteneciente al Municipio Cedefio del Estado Bolivar, enmarcada entre
los rios Suarupe y Parguaza. Cuenta con areas administrativas vy

operativas.

CVG Bauxilum operadora de Alumina ubicada en la Zona Industrial
Matanzas, Avenida Fuerzas Armadas, adyacente a CVG Venalum, en el
Municipio Caroni del Estado Bolivar, parcela 523-01-02 A, sobre el
margen derecho del Rio Orinoco a 350 Km del Océano Atlantico y a 17
Km de su confluencia con el Rio Caroni. Abarca un area de 841.000

metros cuadrados. (Ver figura 1).
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Figura 1: Ubicacion Geografica de CVG Bauxilum Planta

Fuente: SDI Bauxilum (http://tramen.bauxilum.com.ve)
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2.3 Mision y Vision de la empresa
2.3.1 Mision

‘Impulsar el crecimiento sustentable de la industria nacional,
satisfaciendo la demanda de bauxita y alimina en forma competitiva y
rentable, promoviendo el desarrollo enddégeno, como fuerza de

transformacion social y economica.”
2.3.2 Vision

“Constituirnos en una empresa socialista, contribuyendo al desarrollo
sustentable de la industria nacional del aluminio, a los fines de alcanzar la
soberania productiva, con un tejido industrial consolidado vy
desconcentrado, con nuevas redes de asociacion fundamentadas en la

participacion y la inclusion social rumbo al Socialismo Bolivariano”.

2.4 Objetivos de la empresa

2.4.1 Objetivo General

El objetivo basico de C.V.G. Bauxilum es garantizar la produccion y
abastecimiento de Bauxita y Alumina de grado metallirgico, en términos
de calidad, oportunidad y costos, para satisfacer los requerimientos de los
principales consumidores de aliumina del pais como lo son C.V.G. Alcasa y

C.V.G. Venalum, asi como también del mercado internacional.

2.4.2 Objetivos Especificos

Dentro de los objetivos especificos de la empresa por area se

encuentran los siguientes:

v Produccién: optimizar la produccion y la eficiencia del proceso

productivo en concordancia con la capacidad instalada y de acuerdo a

10
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las exigencias de los mercados internacionales con relacion a la

calidad, costos y oportunidades.

v Mercadeo y ventas: maximizar los ingresos de la empresa mediante la
venta de productos de la industria del aluminio, cumpliendo
oportunamente a los clientes con la calidad requerida y a precios

competitivos.

v Procura: certificar la adquisicién de materias primas, equipos, insumos

y servicios de calidad y oportunidad requerida a costos competitivos.

v' Tecnologia: lograr el dominio tecnoldgico de los procesos productivos
e impulsar el desarrollo de nuevas tecnologias que incrementen la

competitividad de la empresa en la industria mundial del aluminio.

v' Finanzas: mantener una adecuada estructura financiera que

contribuya a mejorar la competitividad y el valor de la empresa.

v Organizacion: disponer de una adecuada estructura organizativa de
los sistemas de soporte que faciliten el cabal cumplimiento de los

objetivos de la empresa.

v" Recursos Humanos: disponer de un recurso humano competente,
identificado con la organizacién y con alta motivacion que satisfaga la

competitividad de la empresa.

v' Imagen: idear a C.V.G. Bauxilum como empresa rentable y
competitiva vinculada con el desarrollo Nacional y Regional.

2.5 Funcion de la empresa

Proveer asistencia técnica para el disefio e implantacion de métodos de
trabajo y practicas operativas mas simplificadas, eficaces rentables y

productivas.

11
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Alertar sobre el impacto que puedan producir las politicas o proyectos en
desarrollo o por desarrollarse.

Proveer asistencia técnica para determinar alternativas rentables de
inversion consonas con la naturaleza de la planta y la capacidad técnica

instalada.

Determinar estandares de produccion, materiales y andlisis de procesos,
dimensionando la fuerza laboral, necesidades de equipos y materiales
para llevar un mejor control y utilizacion de los mismos que facilite la toma

de decisiones y el cumplimiento de los planes corporativos.

Determinar los niveles 6ptimos de produccion en funcion a la capacidad
instalada, niveles de inventarios, consumo de materias primas, pan de
ventas periodos de produccién, cambios en las especificaciones técnicas,
fluo de procesos y demdas factores intervinientes en el proceso

productivo.

Proveer los niveles minimos y maximos de inventarios de productos
terminados en funcion del flujo de produccion, capacidad instalada, fecha

de entrega del pedido y costos del producto del inventario.

Pronosticar los requerimientos de materia prima en concordancia con los

planes.
Identificar desviaciones en los niveles de rendimiento y productividad.

Determinar los programas mensuales de produccion basados en el plan
anual acordado, 6rdenes de pedidos y condiciones operativas de planta

acordados con las operadoras (bauxita y alimina).

Evaluar compromisos de ventas con clientes externos al sector aluminio,
posibles cambios en los requerimientos que puedan afectar los programas
de producciéon tomando en cuenta especificaciones, cantidad, embalaje,

fecha de despacho a fin de emitir recomendaciones sobre el cumplimiento

12
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de tales compromisos.

Realizar seguimiento sobre la ejecucion de los planes de produccion para
mantener control sobre la produccion e inventario del producto y acordar

con las areas las correcciones a que hubiere lugar.

Mantener registros de informacion sobre el estado y progreso de los
planes operativos para verificar su cumplimiento, de acuerdo a los
indicadores de control previamente establecidos con las unidades

operativas.

Proveer informacién que permita evaluar los planes futuros de produccion
en funcion de las necesidades de inversion, capacidad instalada vs.

requerida, recursos humanos y materiales requeridos.

Analizar la informacion de los costos de produccion en funcion de
consumo de materias primas, equipos y recursos humanos disponibles,

medir su impacto de organizacion.

Garantizar la implantacion y cumplimiento de las metodologias de
planificacion y control, Normas ISO y procedimientos, y normas que se

establezcan para la empresa, inherentes a su area de gestion.

2.6 Politica de la calidad, ambiente, salud y seguridad de la empresa

Fomentar el desarrollo, la participacion del Recurso Humano y el
mejoramiento continuo, en los procesos de explotacion de Bauxita y
produccién de Alumina, cumpliendo con las normas de Calidad, Ambiente,
salud y Seguridad laboral para satisfacer los requerimientos vy
expectativas de nuestros clientes, con altos niveles de rentabilidad,

competitividad y responsabilidad social.

13
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2.7 Objetivos de calidad, ambiente, salud y seguridad de la empresa

v' Satisfacer los requerimientos de bauxita y alimina de la industria
nacional.

v Promover el desarrollo endégeno impulsando las potencialidades
de la empresa, la economia popular y el cooperativismo.

v Impulsar el desarrollo sustentable de las operaciones para

garantizar el minimo impacto ambiental y mejorar la seguridad

industrial.

Mejorar la eficacia de los procesos operativos y administrativos.

Incrementar los niveles de produccion.

Mejorar situacion financiera y mantener control del costo operativo.

ASIRNERNERN

Desarrollar capacidades técnico - productivas y socio-politicas del
trabajador.
v' Optimizar estructura organizativa y el uso de la tecnologia de

informacion.
2.8 Valores de CVG Bauxilum

e Compromiso: Identificacion y lealtad del trabajador con la
organizacion, para el logro de la mision, vision y objetivos de la
empresa. Optimizando mecanismos que permitan el desarrollo y

reconocimiento del recurso humano.

e Excelencia: Esfuerzos para obtener una calidad superior a los
estandares de categoria mundial, donde es importante establecer
acciones dirigidas al mejoramiento continuo de la organizacioén, de los

trabajadores y su relacion con el entorno.

e Honestidad: Comportamiento de los trabajadores, en todos sus
niveles, con sentido de responsabilidad y honradez en el manejo de

los recursos.

14
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e Participacién: Actitud activa en todos los procesos orientados al logro
de la misién, visidn, objetivos de la empresa y la responsabilidad hacia

la comunidad, presente en trabajadores, directivos y accionistas.

e Reciprocidad: Fundamentada en la justicia y la equidad, como base
de la sociedad y nos indica que el ideal de igualdad, no solo es de las
libertades bésicas sino también una distribucién equitativa de ingresos

y riquezas.
e Cooperacioén: Trabajar conjuntamente para alcanzar un mismo fin.

e Solidaridad: Es una relacion entre seres humanos, derivada de la
justicia, fundamentada en la igualdad, en la cual uno de ellos toma por
propias las cargas del otro y se responsabiliza junto con éste de
dichas cargas. Se desprende de la naturaleza misma de la persona
humana, sirve de estimulo a la fortaleza y el pensamiento, es simbolo

de union.

15
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2.9 Estructura Organizativa de CVG Bauxilum (ver figura 2)
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Figura 2: Organigrama Estructural de CVG Bauxilum

Fuente: Portal CVG Bauxilum (http://tramen.bauxilum.com.ve)

2.10 Productos que fabrica la empresa

La empresa CVG Bauxilum se enfoca principalmente en la produccion

y abastecimiento de Bauxita y Aliumina de grado metallrgico, en términos

de calidad, oportunidad y costos, para satisfacer los requerimientos de

los principales consumidores de alumina del pais, como lo son Aluminio

del Caroni (CVG Alcasa) y Venezolana de Aluminio (CVG Venalum), asi

como también del mercado internacional.
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2.11 Descripcion del proceso productivo en planta.

El Proceso Bayer es el quimico utilizado en la empresa para purificar la
bauxita y obtener la alimina, el cual fue desarrollado en Austria por el

cientifico Karl Joseph Bayer en 1888.

El Proceso Bayer consiste en la digestion de la bauxita previamente
molida, a alta presion y temperatura, con abundante hidroxido de sodio.
Luego se realiza la separacion fisica de los otros componentes de la
bauxita y se hace cristalizar el hidréxido de aluminio, que luego preseca y
calcina para obtener el producto final que es la alimina, componente

principal para la obtencion del aluminio primario (ver figura 3).
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Figura 3: Flujograma Proceso Produccion Alumina

Fuente: Portal CVG Bauxilum (http://tramen.bauxilum.com.ve)
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2.12 Operadora Bauxita

El proceso de extraccion, almacenamiento, carga y transporte de la
bauxita se desarrolla en tres areas basicas: Mina, Area de
Homogeneizacion (Pie de Cerro) y Area de Almacenamiento y Embarque
(El Jobal).

En general la infraestructura para la extraccion y procesamiento de la
bauxita fue disefiada para una produccibn de 6 Millones t/afio
abarcando:1) mina; 2) estacion de trituracion; 3) cinta transportadora
(soportada por 2 cables) de 4,5 Km de longitud con una capacidad de
1.600 t/hr, y con una trayectoria descendente de 650 m de 4) via férrea de
52 Km; 5) estacién de manejo con una correa transportadora de 1,5 Kmy
3.600 t/h de capacidad y un terminal con un cargador de gabarras; 6) flota

de gabarras para la transportacién a través del Rio Orinoco (ver figura 4).
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Figura 4: Proceso Extraccion y Transporte de Mineral de Bauxita

Fuente: Portal CVG Bauxilum (http://tramen.bauxilum.com.ve)
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2.12.1 Mina

El proceso de produccion de la bauxita se inicia con la explotacion por
meétodos convencionales de las minas a cielo abierto (Stripping mine),
después de removida y apilada la capa vegetal para su posterior

reforestacion.

La bauxita es extraida directamente de los diferentes bloques de la
mina, con el objeto de obtener la calidad requerida del mineral. Las
operaciones de la mina son controladas y planificadas por intermedio del

programa MINTEC "Medsystem".

Secuencia de operacion en la mina: 1) Remocion de la capa vegetal (<1
metro); 2) Escarificado (rasgado) para romper la capa lateritica dura, 3)
Carga sin voladura con palas hidraulicas; 3) Acarreo con camiones
roqueros de 45-100 toneladas; 4) Triturado del mineral estacion de

trituracion (capacidad nominal 1.600t/h).

En la estaciobn de molienda la bauxita es transferida a través de un
transportador de placas hasta el molino, que reduce el mineral a una
granulometria menor a 100mm para su transporte y mejor manejo. Una
vez que el material es triturado, es transferido al sistema de la correa
transportadora de bajada la cual estd soportada por 2 cables de acero
(tecnologia del tipo teleférico o cable) y posee una longitud de 4,2 Km.

2.12.2 Area de homogenizacion

Después de una trayectoria descendente en una altura de 600 m, el
material es apilado en el area de homogeneizacion (Pie de Cerro), la cual
esta constituida por cuatro (4) patios de apilado (225.000 t c/u); seis (6)
correas transportadoras; dos (2) apiladores (1.600 t/h) ; dos (2)
recuperadores (3.600 t/h); un carro de transferencia o cargador de

vagones ; cinco (5) locomotoras (2.400 HP) y 115 vagones (90 t carga (til,
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30 t por eje). El apilador permite apilar la bauxita utilizando los métodos
convencionales (Chevron; Shell Cone).

2.12.3 Almacenamiento y embarque

El mineral es transferido por ferrocarrii desde el area de
homogeneizacion hasta el puerto El Jobal. Un tren de 50 vagones es
autométicamente descargado con un promedio de 40 vagones/hora en un
descargador de vagones rotatorio (volcadora). El area de almacenamiento
esta constituida por cuatro (4) patios de apilado con una capacidad de
600.000 t (150.000 t c/u); apiladores y recuperadores; una cinta
transportadora de 3.600 t/h de capacidad, 1,5 Km. de longitud; un
cargador de gabarras movil. Finalmente el mineral es transportado desde
el puerto El Jobal hasta la planta de alimina en Ciudad Guayana, en un

recorrido de 650 Km.

El transporte fluvial a través del rio Orinoco es hecho a través de
convoyes o0 grupos de 12, 16, 20 y 25 gabarras de 1.500 - 2.000 t cada

una con 1 6 2 empujadores. Hay 149 gabarras en operacion.

2.13 Operadora Alumina

La planta de alimina de CVG Bauxilum fue constituida en 1977 por la
Corporacién Venezolana de Guayana y Alusuisse. Comienza sus
operaciones en 1983 con una capacidad instalada de 1.000.000 t/afio. En
la actualidad la planta de aliumina tiene una capacidad maxima de
2.000.000 t/afio.
El disefio y construccion de la planta de alimina fue hecho por ALESA

Alusuisse Enginneering LTD.

Alli se aplica el proceso Bayer para asegurar una buena produccion y
eficiencia en la extraccidbn de una alimina de alto grado partiendo del

mineral de bauxita, el cual es del tipo trihidratada.
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El objetivo principal para incrementar de 1.000.000 a 2.000.000 t/afio
fue aumentar la productividad, eficiencia y factor operativo, asi como
aumentar la capacidad de procesamiento del mineral, utilizando bauxita
de Los Pijiguaos en un 100%. Esta nueva capacidad, la ubica como la

tercera planta mas grande del mundo.

La planta de alimina aplica el proceso Bayer (Proceso de digestion a
baja presion y baja temperatura) a fin de asegurar una buena produccion
y eficiencia para la extraccion de una alimina de alto grado desde el
mineral de bauxita. Este proceso esta dividido en tres grandes areas:

Manejo de Materiales, Lado Rojo y Lado Blanco.

La bauxita procesada en la planta de alumina es 100% bauxita
trinidratada de Los Pijiguaos. Algunas partes de la planta fueron
modificadas para que la bauxita de los Pijiguaos con sus propiedades
especificas (alto contenido de arena y cuarzo) pudiera ser utilizada como

materia prima stock de la planta.

2.13.1 Manejo de materiales

El area de Manejo de Materiales esta conformada por los equipos que
permiten el manejo de la bauxita y soda caustica y la exportacion del
producto final. La planta de alimina cuenta con unidades para el apilado y

recuperacion de la bauxita.

Actualmente posee una unidad con sistemas de cangilones que
combina tanto el apilado como la recuperaciéon, con una capacidad
promedio de 2.400 t/h para el apilado y de 900 t/h para la recuperacion.
Este ultimo sistema de manejo de material le afiade suficiente capacidad
de transporte y almacenamiento en el orden de 1.500.000 t para
garantizar una alimentacion continua de bauxita desde Los Pijiguaos.

Ademas cuenta con dos silos adicionales de bauxita (un almacén cubierto
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de 220.000 t y una pila abierta de 280.000 t) y un silo de alimina con una
capacidad de 150.000 t.

2.13.2 Lado Rojo

La seccion estd conformada por las unidades del proceso que
permiten la reduccion del tamafio de las particulas de mineral de bauxita,
la extraccion de la alumina contenida en la bauxita por medio de la
digestion en soda caustica y la separacion de los minerales que
acompafan a la alimina en la bauxita para prevenir la contaminacién del
producto final. Este conjunto de minerales, que conforman luego las
Impurezas separadas, se conoce como “Lodo Rojo” debido a la coloracion
gue toman por la presencia de los oOxidos de hierro. Este sector es
separado en Lado Rojo | y Lado Rojo Il, y esta conformado por las

siguientes areas:

e Predesilicacion (Area 31): El objetivo de esta area es aportar el tiempo
de residencia necesario para que se genere una cantidad suficiente de
semilla en la suspension de bauxita molida, para poder eliminar esta
impureza junto con el lodo rojo y asi obtener alimina dentro de las
especificaciones del area de digestién, para que el proceso de
precipitacion de silice reactiva en dicha area sea acelerado y los

valores de silice disueltos en el licor sean adecuados.

e Trituracion y Molienda (Area 32): En esta area el mineral de bauxita es
reducido en particulas finas, para facilitar la extracciéon de la alimina y
su dilucién total en digestion. Por medio de correas, la bauxita es
transportada desde los patios de almacenamiento (en el area 71)
hasta las tolvas de bauxita, para luego ser extraida y dosificada hacia
los trituradores de placas (ver figura 5).
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Figura 5: Trituracion Molienda

Fuente: Portal CVG Bauxilum (http://tramen.bauxilum.com.ve)

e Digestién (Area 33): En este punto la alimina es disuelta con soda
caustica concentrada para formar de esta manera los aluminatos de

sodio (ver figura 6).

Figura 6: Digestién

Fuente: Portal CVG Bauxilum (http://tramen.bauxilum.com.ve)

Objetivos del area 33

Disolver la mayor cantidad posible de alumina trihidratada formando

una solucion enriquecida de Aluminato de sodio.

Permitir que la silice reactiva contenida en la bauxita reaccione con la
soda caustica y precipite como semilla para luego ser eliminado.

Bajar la concentracion de la Suspension de digestion (SDI) hasta
concentraciones de 135 g/L de soda caustica.
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Recuperar el calor liberado por la Suspension de digestion en los
tanques de expansion para precalentar el Licor a Digestion (LAD).

En los digestores, ocurre la disolucion de la alumina trihidratada
contenida en la bauxita, formando como solucién principal el aluminato de
sodio. La reaccion de disolucion de alimina con el licor fuerte, requiere
altas temperaturas, por lo que es necesario inyectar a los digestores
vapor vivo proveniente de Estacion de Vapor (Area 61). En el area de

digestion, también se disuelve la silice reactiva presente en la bauxita.

La suspension de los digestores fluye por diferencia de presién de los
digestores a los tanques de expansion. En este proceso el vapor de agua
se desprende de la suspensién y ademas de disminuir su presion,
también se enfria. El vapor de agua se desprende de los tanques de
expansion y es usado para precalentar el licor fuerte que va a los
digestores mediante intercambiadores de calor. El control final de
temperatura de licor fuerte se efectia en intercambiadores de calor a
vapor vivo. A medida que el vapor calienta el licor fuerte, éste se
condensa y el condensado que se forma se bombea a tanques de
almacenaje, para luego ser usado como agua de lavado en otras partes

del proceso.

En los intercambiadores de calor se presenta la formacion continua de
incrustaciones de silice, siendo necesario el lavado frecuente con &cido
sulfarico. El acido sulfarico requiere adicion de un inhibidor de corrosién
para disminuir la accién corrosiva del acido y asi proteger los tubos de

estos intercambiadores (ver figura 7).

24



/«»/ : an
. ° CVG BAUXILUM
SBM desde A-31 VESSEL DE EXPANSION
SDL hacia

™~ DIGESTORES .~ A3

LAM hacia A-32

ILAD desde
A-43

Bl
B
VAPOR VIVO % ON'D PURO » CPR
DESDE A- 61 INTERCAMBIADORES  hacia
HAC]AA
DE CALOR A4

Figura 7: Diagrama de flujo Area 33
Fuente: Portal CVG Bauxilum (http://tramen.bauxilum.com.ve)

e Desarenado (Area 34): La finalidad de esta area es separar los sélidos
insolubles (de tamafos entre 0.1 y 0.5mm conformados por cuarzo y
oxidos de hierro) que se producen en la etapa de disolucién de la

alumina en el licor caustico (ver figura 8).

Figura 8: Desarenado

Fuente: Portal CVG Bauxilum (http://tramen.bauxilum.com.ve)

La suspension diluida (SDL) proveniente del area 33 es alimentada a
las baterias de ciclones, donde las particulas finas son separadas de las
gruesas y enviadas a los tanques de alimentacién de los espesadores del

area 35. La suspension arenosa que sale de los hidrociclones es enviada
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a los clasificadores deslicorizadores, donde es lavada para separar la
arena del licor y enviarla hacia las lagunas de desechos.

e Separacion y Lavado de Lodo (Area 35): El objetivo de esta area es
remover los solidos finos que no pudieron ser separados en el area 34,
para asi obtener un licor libre de sdlidos y sin turbidez, denominado
licor madre. La suspension diluida desarenada proveniente del area 34
es alimentada a los espesadores, en los que se produce la
sedimentacion gravitacional de las particulas finas de lodo,
desplazando el licor claro hacia el rebose (ver figura 9).

Figura 9: Tanques Lavadores y Espesadores

Fuente: Portal CVG Bauxilum (http://tramen.bauxilum.com.ve)

e Caustificacion de Carbonatos (Area 36): Mediante la adicion
controlada de suspension de lechada de cal (CaOH2), se disminuye la
concentracion de carbonatos (Na2CO3) de la corriente de rebose de
los lavadores del area 35 y del licor sobrenadante, proveniente de las

lagunas de desechos (ver figura 10).

Figura 10: Caustificacion de carbonatos

Fuente: Portal CVG Bauxilum (http://tramen.bauxilum.com.ve)
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e Filtracion de Seguridad (Area 38): El objetivo de esta area es culminar
la extraccion de las impurezas que se encuentran suspendidas en la
solucion de aluminato de sodio proveniente del rebose de lo primeros
espesadores de la etapa de clarificacion. Este proceso de filtracidon de
licor turbio de rebose (LTR), proveniente de los espesadores (area 35),
se realiza a través de filtros a presion, en los que el licor turbio fluye a
través del lecho formado por una capa de aluminato tricalcico (TCA) y

lodo, la cual se forma en toda el &rea de la tela filtrante (ver figura 11).

Figura 11: Filtracién de seguridad

Fuente: Portal CVG Bauxilum (http://tramen.bauxilum.com.ve)

e Enfriamiento por Expansion Instantanea (Area 39): Esta area tiene
como obijetivo enfriar el licor filtrado proveniente del area 38 hasta una
temperatura determinada; para optimizar las condiciones de
precipitacion de la alimina contenida en el licor y calentar el licor
agotado proveniente del area 42, aprovechando el calor removido del

licor filtrado del area 38 cuando se someta a expansion (ver figura 12).

Figura 12: Enfriamiento por expansién instantanea

Fuente: Portal CVG Bauxilum (http://tramen.bauxilum.com.ve)
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El flujo de licor proveniente del area 38 se alimenta a una temperatura
de 100°C para ser enfriado a una temperatura entre 77°C y 72°C,
dependiendo de las caracteristicas de calidad deseadas; esto se realiza
en cinco (5) recipientes de expansion. En intercambiadores tubulares y de
placas, se emplea el vapor generado en las expansiones para calentar el

licor agotado desde una temperatura entre 57°C y 60°C hasta 77°C- 80°C.

e Torre de Enfriamiento (Area 84): Una gran cantidad de calor se debe
disipar a través del proceso y esto se logra por medio de la circulacion
de agua de enfriamiento. Esta agua, una vez calentada, se conserva y
se recircula. La funcion de la torre de enfriamiento es la de enfriar el
agua caliente, mantener un volumen regulado de agua para
compensar las fluctuaciones en el consumo, mantener una calidad y
suministro adecuado de agua de enfriamiento para los sistemas de

agua contaminada y no contaminada.

El area de la torre de enfriamiento estd compuesta de cinco (5)
celdas de enfriamiento. Cuatro celdas pertenecen al sistema de agua
contaminada (CT-84-1 al 4) y una pertenece al sistema de agua no
contaminada (CT-84-5). El agua se distribuye a varios consumidores
de la planta por un sistema abierto de distribucion para el sistema
contaminado y uno cerrado para el sistema no contaminado. La torre
de enfriamiento forma parte del sistema de suministros de servicio a la

planta de alimina.

El agua de enfriamiento que se usa en todos los enfriadores de
aceite de las transmisiones hidraulicas de las bombas de toda la

planta, proviene del sistema no contaminado.

2.13.3 Lado Blanco

En Lado Blanco, después de haberse filtrado la suspension de

aluminato de sodio, la misma pasa a una fase de enfriamiento por
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expansion que la acondiciona (sobresatura) para la fase de precipitacion
donde se obtiene el hidrato de alumina.

La precipitacion del hidrato es promovida por la adicién de semillas de
hidrato, las cuales van a actuar como nucleadores y fomentadores del
crecimiento de las particulas de trihidrato de aluminio. Las semillas de
hidrato de alimina pasan por un proceso de lavado Yy filtrado antes de que
sean retornadas a los precipitadores, lo que se traduce en un incremento

neto en la productividad en el orden de 500 t/dia.

Los cristales de alimina que van precipitando a partir del licor prefiado
fluyen a la temperatura de 60°C a 75°C a través de la primera serie de
nueve (9) precipitadores (1650 m®), los cuales estan provistos de
agitacion mecanica. El proceso de precipitacion es una reaccién lenta que

requiere de un tiempo de residencia de hasta 40 horas.

Por cada etapa se tienen en el primer paso de precipitacion doce (12)
precipitadores de 1650 m® y para el segundo paso quince (15)
precipitadores de 3000 m* un tercer paso de diez (10) precipitadores de

4500 m® es comuin para ambas etapas.

La preclasificacion del hidrato se consigue en los ultimos dos
precipitadores de 4500 m*® del area de precipitacién, los cristales del

hidrato pasan al area de clasificacion.

La clasificacién es por rangos de tamafo, separandose las particulas
en tres fracciones, la mas gruesa se envia a filtracion y calcinacion,
mientras que la intermedia y fina se recicla para ser empleada como
semilla. Los cristales de hidratos depositados en el fondo de los
clasificadores primarios son enviados al area de filtracion del producto,
donde el hidrato es lavado y separado del licor caustico agotado mediante
filtracion al vacio en filtros horizontales. El hidrato filtrado tiene que
alcanzar un bajo contenido de humedad libre, para asi minimizar el calor

requerido para el secado térmico en los calcinadores. Con el lavado del
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trihidrato se desea minimizar el contenido de soda caustica en el hidrato
para reducir aun méas las perdidas de dicha sustancia y evitar que el

producto final esté contaminado con soda caustica.

El hidrato filtrado es descargado por medio de un tornillo sin fin hacia
la tolva de alimentacion de los secadores Venturi de los calcinadores. El
hidrato es calcinado con el propésito de remover la humedad y el agua
guimicamente ligada. Esto es hecho en un calcinador de lecho fluidizado
(dos por etapa) a una temperatura maxima de 1100°C el agua es
removida por intercambio de calor en los ciclones entre el hidrato y los
gases de desecho. El material luego entra en el horno de lecho fluidizado.
Finalmente la alimina calcinada es enfriada en ciclones con intercambio
de calor en contracorriente con el aire de combustion. Un enfriador de
lecho fluidizado provee el enfriamiento final. Para separar los solidos
arrastrados en los ciclones con gases de desechos e incrementar la
eficiencia, se instalaron unos precipitadores electrostaticos. El ciclo de
produccién de la alimina es un circuito cerrado en lo que respecta al licor
caustico, el cual es manejado a diferentes niveles de concentracién. Una
planta de evaporacion instantanea esta instalada para restaurar la
concentracion original de la caustica y reducir el consumo especifico de

vapor.

e Precipitacion (Area 41): La funcién del area es recuperar del licor
madre la alimina en solucién, precipitandola en forma de cristales de
alimina trihidratada, cuya distribucién granulométrica esta dentro de

ciertos parametros de control (ver figura 13).

Figura 13: Precipitacion

Fuente: Portal CVG Bauxilum (http://tramen.bauxilum.com.ve)
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e Clasificacion de Hidrato (Area 42): La funcion del area es separar los
sélidos de la alumina trihidratada de licor agotado y lograr una
clasificacion de los solidos en semilla gruesa y semilla fina. El 20% de
los soélidos separados se componen de particulas gruesas que se
calcinan para producir alimina, las particulas restantes son mas finas
y se envian a las areas 55 y 58. La suspension de hidrato que viene
de los tanques precipitadores de 4500 m®, y que es enviada por las
bombas de pump off, alimentan los potes de distribucion y éstos
distribuyen la suspension a las seis (6) baterias de ciclones, tres (3) de

producto y tres (3) de semilla (ver figura 14).

Figura 14: Clasificacién de hidratos

Fuente: Portal CVG Bauxilum (http://tramen.bauxilum.com.ve)

Los tanques espesadores primarios clasifican el hidrato de
producto, donde las mas finas pasan a los tanques espesadores
secundarios, que a su vez clasifican la suspensién en una parte que
sedimente y se descarga por su parte inferior (semilla fina gruesa) y se

envia al area 55.

e Control de Oxalato y Filtracion de Semilla Fina (Area 55): Esta area
tiene como objetivo activar la semilla fina (SFF) y semilla fina gruesa
(SFG), provenientes del area 42, mediante la filtracion y lavado, para
remover el oxalato y otras impurezas organicas que, precipitadas en la
superficie, impiden una buena aglomeracion y crecimiento de las

particulas durante el proceso de precipitacion.
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e Filtracion de Semilla Gruesa (Area 58): En esta area se busca
deslicorizar la semilla gruesa proveniente del area 42, para luego

descargarla al primer precipitador del area 41 (ver figura 15).

Figura 15: Filtracién de semilla gruesa

Fuente: Portal CVG Bauxilum (http://tramen.bauxilum.com.ve)

e Filtracién de Producto (Area 44): En esta area se prepara el hidrato
clasificado del licor agotado proveniente de los clasificadores primarios
del area 42, a través del empleo de cinco (5) filtros horizontales que
trabajan con vacio; esto se realiza para obtener un contenido bajo de
humedad superficial, para beneficiar térmicamente a los calcinadores y

lograr un contenido bajo de soda caustica en el hidrato (ver figura 16).

Figura 16: Filtracién de Producto

Fuente: Portal CVG Bauxilum (http://tramen.bauxilum.com.ve)

e Calcinacién (Area 45): Esta es la Gltima etapa del proceso productivo
de la planta, y tiene como finalidad calcinar el hidrato de producto que
viene del area 44, a través de un sistema de combustibn a gas y
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fluidizacién de aire para convertirlo en alimina de grado metallrgico

(ver figura 17).

Figura 17: Calcinacion

Fuente: Portal CVG Bauxilum (http://tramen.bauxilum.com.ve)

2.14 Gerencia de Ingenieria Industrial.

La Gerencia asignada para la elaboracion del Trabajo de Grado fue la
Gerencia Ingenieria Industrial.

2.14.1 Naturaleza y Alcance

La Gerencia Ingenieria Industrial, es una Unidad lineo funcional
adscrita directamente a Presidencia.

2.14.2 Misidn

Contribuir a la optimizacién del uso de los recursos, con la utilizacion
de técnicas de ingenieria industrial, a fin de facilitar la acertada y oportuna
toma de decisiones en que estan involucradas las unidades de la

empresa.

2.14.3 Objetivo

Suministrar servicios de asesoria y asistencia técnica en materia de

ingenieria economica y de métodos, que contribuyan a garantizar la
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calidad de gestion y la optimizacion y control del uso de los recursos de la

empresa, asi como la mejora continua de sus procesos.

2.14.4 Funciones

Garantizar la definicion y evaluacién de proyectos de optimizacion de
costos de la Empresa, bajo estandares, procedimientos, y el uso efectivo

y eficiente de los recursos disponibles.

Proponer el desarrollo de proyectos de mejora y de optimizacién de
costos, que permitan la evaluacion de éareas de oportunidad de la

Empresa.

Proveer a la organizacién de herramientas para la optimizacion de costos,

que faciliten la gestion empresarial y la toma de decisiones.

Generar alternativas de inversion rentable, consonas con la naturaleza y
mision de la Empresa y adecuadas a su capacidad técnica y

administrativas.

Prestar asistencia técnica para realizar estudios y analisis de factibilidad,
gue permiten determinar la realidad técnica y econdmica de proyectos de

gastos e inversion y mejoras a la planta de Alimina.

Elaborar un presupuesto anual de inversiones capitalizables y el de
contrataciones de servicios de la empresa, a objeto de mantener su

continuidad operativa y administrativa.

Elaborar la Estructura de Costos, inicial para el presupuesto base

referencial, en los procesos de contratacién de servicio de la empresa.

Modificar y/o actualizar la Estructura de Costos de los proyectos de
contratacion de servicios, por cambios en el alcance del proyecto y/o

nuevos requerimientos.
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Elaborar y mantener actualizada la base de datos sobre tarifas de
compras de servicios, alquiler de equipos y otros, que permitan realizar la

evaluacion econdmica para las contrataciones externas.

Desarrollar estudios econdémicos para el avalto de activos fijos, equipos y
materiales desincorporados, a fin de establecer precios referenciales de

ventas a terceros.

Asegurar la asistencia técnica requerida para el disefio e implantacién de
métodos de trabajo y practicas operativas y de mantenimiento, dirigidos al

funcionamiento constante y sostenido de la productividad de la Empresa.

Determinar la fuerza laboral 6éptima en las diferentes areas de produccién
y servicio, a fin de estandarizar, racionalizar y optimizar el uso de la

misma.

Establecer mecanismos que midan la satisfaccion de los diferentes

usuarios, en funcion de la oportunidad y eficiencia del servicio prestado.

Presentar informes de resultados de la gestion desarrollada manteniendo
seguimiento y control sobre las desviaciones detectadas.

Elaborar, implantar y evaluar planes y proyectos de mejoramiento, de
acuerdo a los lineamientos establecidos por la alta direcciéon de la
Empresa.

Establecer planes estratégicos y mecanismos de evaluacién y control de
su gestion, coherentes con las metas y objetivos estratégicos de la

Empresa.

Garantizar la implantacion y cumplimiento de las metodologias de
planificacion y control, Normas ISO y Normas y Procedimientos que se

establezcan para la Empresa, inherentes a su area de gestion.
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2.15 Estructura organizativa de la Gerencia Ingenieria Industrial (ver

figura 18).
Presiolencia
Germncia
Ingenieria Industrial
I I

Juperintendencia jupesnnfendencio
Ingeniena Industrial Ingeniera Industrio
Allmina Bawxito

Figura 18: Organigrama estructural Gerencia Ingenieria Industrial

Fuente: SDI Bauxilum (http://tramen.bauxilum.com.ve)

2.16 Superintendencia Mantenimiento Lado Rojo |
2.16.1 Objetivo

Asegurar la disponibilidad operativa de los equipos mecanicos de las
areas de Lado Rojo |, mediante la ejecuciéon del plan anual de
mantenimiento preventivo y ejecucion del mantenimiento correctivo

requerido.

2.16.2 Funciones

Establecer y ejecutar el plan de mantenimiento preventivo de los equipos

mecanicos de las areas de Lado Rojo |.

Ejecutar el mantenimiento correctivo de los equipos mecanicos de las

areas de Lado Rojo .
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Administrar las cuadrillas de turno rotativo de mantenimiento correctivo de
los equipos rotativos de planta, a objeto de la continuidad de las

operaciones del proceso productivo de alimina.

Ejecutar el mantenimiento del programa de parada anual de planta, a fin
de asegurar la disponibilidad de los equipos, aumentar su vida util y la

eficiencia en las operaciones.

Ejecutar el mantenimiento correctivo requerido por los equipos e

instalaciones de las areas asignadas, asegurando su disponibilidad.

Velar por la disponibilidad y niveles de inventario adecuado de piezas,
partes y componentes requeridos para el mantenimiento de equipos.

Gestionar el remplazo de equipos, cuando su desempefio operacional o

vida util afecten el rendimiento de las operaciones.

Supervisar y controlar la ejecucién de los servicios contratados para

mantenimiento de los equipos e instalaciones de las areas asignadas.

Evaluar la tendencia de fallas de los equipos, estableciendo acciones

preventivas para asegurar su operatividad.

Verificar las especificaciones técnicas de equipos, piezas y componentes
cuando requieran modificaciones, sustitucién o remplazo, a fin de eliminar

defectos que afecten su funcionamiento y/o capacidad global.

Coordinar en el taller mecanico las actividades conducentes al

mantenimiento correctivo de equipos.

Participar en los proyectos de mejoras de los equipos, verificando que los
mismos se ajusten a las normas técnicas y parametros de disefio

establecidos.
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Gestionar ante las unidades correspondientes los requerimientos de

modificaciones y mejoras de las instalaciones y equipos de las areas de

mantenimiento asignadas.

Participar en la actualizacion de planos, catalogos, manuales de los

equipos y sus componentes, practicas operativas y de mantenimiento.

Propiciar el desarrollo de proyectos de optimizacién y mejoras en las

areas asignadas, considerando los recursos y lineamientos establecidos

por la administracion de la Empresa.

Garantizar el cumplimiento de los lineamientos, politicas, normas y

procedimientos que se establezcan para la Empresa, inherentes a su area

de gestion.

Garantizar la implantacion y cumplimiento de las normas de gestion 1SO-
9001, ISO-14001, OHSAS 18001 Yy otras que adopte la Empresa.

2.17 Areas operativas de C.V.G. Bauxilum

Actualmente, la empresa C.V.G. Bauxilum cuenta con las siguientes

areas operativas dentro de la planta (ver tabla 1).

SECTOR AREA DESCRIPCION UBICACION
Lado Rojo 16 Muelle cinta transportadora de bauxita Matanzas
Servicio 21 Patio de distribucion de alta tension Matanzas
Servicio 22 Estacion de transformadores principales Matanzas
Servicio 25 Sistema de distribucién de energia eléctrica Matanzas
Lado Rojo 31 Predesilicacion Matanzas
Lado Rojo 32 Trituraciéon y molienda Matanzas
Lado Rojo 33 Digestion Matanzas
Lado Rojo 34 Desarenado Matanzas
Lado Rojo 35 Separacioén y lavado de Lodo Rojo Matanzas
Lado Rojo 36 Caustificacion de carbonatos Matanzas
Servicio 37 Apagado de cal Matanzas
Lado Rojo 38 Filtracion de seguridad Matanzas
Lado Blanco 39 Enfriamiento por expansién Matanzas
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Lado Blanco 41 Precipitacion Matanzas
Lado Blanco 42 Clasificacion de hidratos Matanzas
Lado Blanco 43 Patios de tanques de licor Matanzas
Lado Blanco 44 Filtracion del producto Matanzas
Lado Blanco 45 Calcinacion Matanzas
Lado Blanco 46 Evaporacién Matanzas
Servicio 47 Patio de tanques de condensado Matanzas
Servicio 48 Patio de tanques de &cido Matanzas
Control 51 Sala central de control Matanzas
Lado Blanco 55 Caustificacion de oxalato Matanzas
Servicio 63 Sistema de generaci()n. de energia de Matanzas
emergencia

Servicio 65 Torre de enfriamiento agua para caldera Matanzas
Servicio 66 Planta de tratamiento de agua para caldera Matanzas
Servicio 71 Almacenamiento de bauxita Matanzas
Servicio 72 Transporte de bauxita Matanzas
Servicio 73 Patio de tanques de soda caustica fresca Matanzas
Servicio 75 Manejo y disposiciéon de Lodo Rojo Matanzas
Servicio 77 Manejo y almacenamiento de alimina Matanzas
Servicio 78 Sistema de exportacion de alimina Matanzas
Servicio 81 Sistema de agua industrial Matanzas
Servicio 82 Sistema de agua doméstica Matanzas
Servicio 83 Planta de tratamiento de aguas negras Matanzas
Servicio 84 Sistema de aguas de enfriamiento Matanzas
Servicio 86 Sistema de aire comprimido Matanzas
Servicio 87 Sistema de gas Matanzas
Servicio 88 Sistema de combustible Matanzas
Servicio 91 Talleres de mecanica Matanzas
Servicio 92 Taller de vehiculos y equipos Matanzas
Servicio 93 Laboratorio Matanzas
Servicio 94 Almacén Matanzas
Personal 95 Edificio administrativo Matanzas
Personal 98 Vigilancia y edificio de seguridad Matanzas
Servicio 99 Taller eléctrico y de instrumentacion Matanzas
P1 Mina Pijiguaos

Tabla 1: Areas operativas de C.V.G. Bauxilum
Fuente: Gerencia mantenimiento
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CAPITULO 1l
MARCO TEORICO
3.1 Antecedentes de la investigacion

La Gerencia Ingenieria Industrial de C.V.G. Bauxilum planta determiné
gue es necesario realizar el estudio de factibilidad técnico econdémico a fin
de establecer la estandarizacion y adecuacion de los tiempos de
ejecucion de las actividades que intervienen durante el mantenimiento
general a los digestores del area 33, y al mismo tiempo determinar el
costo de contratacion que el servicio presenta. El desarrollo de estudios
similares al tema de estudio se encontraron en la Gerencia Ingenieria
Industrial y estos se tomaron como referencia en la presente

investigacion:

e Ing. Arali Matheus (2001), desarroll6 un proyecto para la Gerencia
Ingenieria Industrial, el cual consistié en la estandarizacién del tiempo
de ejecucion del mantenimiento integral de los tanques lavadores y
espesadores del area 35 (Clasificacion y sedimentacion de Lodo
Rojo). La metodologia empleada fue una investigacion de campo con
una muestra de cinco (5) tanques, con lo cual se logré determinar el

tiempo de limpieza general, tolerancias por fatiga y costos asociados.

e Laura Gonzales (2003), realiz6 estudios para la estandarizacion del
tiempo y el costo total de las actividades del mantenimiento general
de los digestores del area 33 (Digestion), con lo cual se logro
determinar tiempo estandar y costo de contratacion. A través de una
investigacion de campo de tipo descriptiva se realizé el seguimiento y

registro de tiempo de las actividades a una muestra de dos (2)
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tanques para tareas de limpieza y tres (3) tanques para las

actividades mecanicas.

e Vanessa Bruzual (2009), realizé estudios con la finalidad de optimizar
el tiempo de las actividades realizadas en el mantenimiento general
de los digestores del area 33 (Digestion) de Lado Rojo | y su costo de
contratacion. Mediante una investigaciéon de campo de tipo descriptiva
se llevé a cabo el seguimiento y registro de tiempos reales sobre las
actividades ejecutadas a una muestra representativa de dos (2)
tanques (V-33-5 correspondiente a la etapa | del proceso y V-33-102
correspondiente a la etapa Il del mismo) para las actividades de

limpieza y mecanica que intervinieron en dicho mantenimiento.

e Andrés Porras (2011), llevo a cabo un estudio para la estandarizacion
del tiempo y determinacion del costo de contratacion asociado al
mantenimiento general a los molinos de bolas del area 32 (Trituracion
y Molienda). La metodologia empleada involucré una investigacion de
campo de tipo descriptiva y se realizo seguimiento y registro detallado
de las actividades de limpieza y mecéanica de dicho mantenimiento a
la muestra de un (1) molino de bolas (MB-32-2) de la mencionada

area.

El desarrollo de dichos estudios es considerado importante y
necesario para la empresa, ya que con ello se logré en su oportunidad
estandarizar el tiempo de las actividades que se llevaron a cabo durante
el mantenimiento general realizado en las mencionadas éareas de la
empresa y con ello la determinacion del costo total de contratacion del
servicio, a fin de conocer la factibilidad del mismo al ser ejecutado por
empresas contratistas. De igual manera se consideran adecuados como

referencia para la realizacién de estudios similares a ello.
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3.2 Bases tedricas
3.2.1 Seguimiento del trabajo
Niebel Freivalds (2004) define el seguimiento del trabajo como:

Es un procedimiento de Observacion continua que permite
informacion de las actividades realizadas por hombres y/o equipos.
Su utilizacion es basada en el conocimiento que se adquiere por
medio de las observaciones realizadas de forma continua, acerca de
la relacion que existe entre las demoras, los elementos de trabajo y

el tiempo total de un proceso.

Para llevar a cabo la técnica del seguimiento del trabajo se debe
determinar las operaciones involucradas y se debe disefiar un formato en
el cual se indique las actividades observadas con sus respectivos tiempos

de duracion (ver Apéndices A).

3.2.2 Estudio de tiempo

Esta técnica permite establecer un estandar de tiempo para que un
operario objetivo y responsable, conocedor del método correcto realice su
labor. Por lo general se basa en la medicién del trabajo, considerando la

fatiga y los retrasos personales e inevitables.

3.2.2.1 Objetivos del estudio de tiempo

e Reducir costos.

e Determinar y controlar con exactitud los costos de mano de obra.
e Establecer salarios con incentivos.

¢ Planificar.

e Establecer presupuestos.

e Equilibrar cadenas de produccion.
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e Comparar los métodos.

3.2.2.2 Pasos para la realizaciéon de estudio de tiempo con

cronometro

Preparacion:

1. Seleccion de la operacion.
2. Seleccion del trabajador.
3. Andlisis de comprobacién del método de trabajo.

4. Se establece una actitud frente al trabajador.

Ejecucion:

Se obtiene y registra la informacion.
Se descompone la tarea en elementos.

Se cronometra.

S

Se calcula el tiempo observado.
Valoracion:

1. Se valora el ritmo normal del trabajador promedio.
2. Se aplican las técnicas de valoracion.

3. Se calcula el tiempo base o el tiempo valorado.

Suplementos:

1. Analisis de demoras.
2. Estudio de fatiga.

3. Calculo de suplementos y sus tolerancias.

Tiempo Estandar:

1. Calculo de tiempo estandar.
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3.2.3 Requisitos personales de un buen analista de tiempo

Las cualidades necesarias para el analista de tiempo son similares a
aguellas requeridas para lograr el éxito en cualquier campo en que los

esfuerzos estén dirigidos a lograr buenas relaciones humanas.

El analista de tiempos debe tener la habilidad mental para estudiar
distintas situaciones y tomar decisiones correctas y en poco tiempo, debe
poseer una mente abierta, inquisitiva que busque siempre mejoras y
conozca el “por qué” y también el “como” de lo que acontece. Ademas se
necesita que tenga experiencia practica en el area que va a investigar,
dado que el trabajo de esta persona afecta directamente al trabajador y a
la compafiia, es esencial que el mismo sea lo mas preciso posible. La
imprecision y falta de criterio no solo afectara financieramente al
trabajador y a la empresa, sino que ocasionara la pérdida de confianza

por parte del trabajador y el sindicato.

Los siguientes requerimientos personales pueden considerarse como

esenciales:

e Honestidad

e Comprension

e Auto confianza

e Buen juicio y habilidad analitica

e Personalidad agradable, persuasiva y con optimismo
e Paciencia y auto-control

e Temperamento energético y a la vez cooperativo

e Buena presencia

e Entusiasmo por el trabajo
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3.2.4 Material utilizado en el estudio de tiempo

El equipo minimo necesario para efectuar un estudio de tiempo es el

siguiente:

e Cronometro
e Tablero o paleta para el estudio de tiempo
e Formas impresas para el estudio de tiempo

e Calculadora de bolsillo

Actualmente existen varios tipos de cronometro entre los que se
encuentran: los que toman decimales de hora y los electronicos;
normalmente se utilizan los electronicos que permiten estudios
acumulativos, regreso rapido a cero y lecturas digitales. Hay otros equipos
(muchos mas costosos) para realizar tales estudios, como el colector de
datos DateMyte, las maquinas registradoras de tiempo, equipo

cinematografico y de videocintas, entre otros.

3.2.5 Técnicas de cronometrado
Existen dos técnicas para realizar el cronometrado de una operacion:

1. Método de operaciéon continua: Consiste en dejar marchar el
cronometro durante el estudio completo. El reloj se lee en los puntos

terminales de cada elemento, mientras la aguja se mueve.

2. Método de observacion de vuelta a cero: Consiste en leer el
cronometro a la terminacion de cada elemento y luego las manecillas
se regresan a cero de inmediato; asi al iniciar el siguiente elemento

las manecillas parten de cero.

3.2.6 Tipos de elementos de estudio

e Repetitivos: Estan presentes en todos los ciclos de trabajo.
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e Casuales: Son esporadicos y aparecen en el ciclo de forma regular e

irregular.
e Manuales: Ejecutados automaticamente por la maquina.
e Constantes: El tiempo de ejecucion es fijo en todos los ciclos.

e Variables: El tiempo de ejecucion no es fijjo en todos los ciclos,
depende de ciertas caracteristicas del proceso, procedimiento o

equipo.

e Dominantes: Su tiempo de duracibn es mayor que cualquier otro

tiempo de los elementos realizados simultaneamente.

o Extrafios: No forma parte del trabajo, no tiene relacion con el ciclo de

accion.

3.2.7 Concepto de Estandar para una operacion

Un estandar se define como un denominador comun o base para
expresar una caracteristica o fendmeno en términos cuantitativos.
Ejemplos de estandares comunes son el metro, el segundo, el grado y el
kilogramo. Como cualquier estandar esta unidad de medicion es arbitraria,
con el unico requerimiento de que la poblacién que va a usarlo esté en
completo acuerdo con ella y que la misma sea comunicable. Un estandar
no tiene porqué ser universal; solo tiene que existir el acuerdo en la
poblacién que intenta usarlo. Esta poblacién podria consistir por ejemplo:
en dos individuos o en el personal de una planta dada y uno o varios

paises.
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3.2.8 Tiempo promedio seleccionado (TPS)

El tiempo promedio seleccionado (TPS), es una medida aritmética del
tiempo que transcurre al ejecutar una determinada tarea, se calcula de la

siguiente manera:
TPS=3X/n (3.1)
Donde:

TPS = tiempo promedio seleccionado
X = cada lectura de tiempo

n = numero de lecturas tomadas

3.2.9 Calificacién de la velocidad (Cv)

Parte del Estudio de Tiempos consiste en comparar el ritmo de
ejecucion de una tarea con el ritmo normal de ejecucién estimado para la
misma. Es decir, la calificacion de la actuacién es una técnica para
determinar con equidad el tiempo requerido para que el operario normal
ejecute una tarea después de haber registrado los valores observados de
la operacion en estudio. No existe ningin método universal para calificar
las actuaciones aun cuando la mayoria de las técnicas se basan en el
criterio del analista de tiempo, por esta razon el analista debe poseer los
requisitos personales mencionados anteriormente. La formula utilizada

para el calculo de la calificacion de la actuacion es la siguiente:
Cv=1xC (3.2)
Donde:

Cv = calificacion de velocidad del operario
C = coeficiente de actuacion del operador; se obtiene a través del Método

Westinghouse o el Método subijetivo.
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3.2.10 Buen juicio

El buen juicio es el criterio para la determinacion del factor de
calificacion de velocidad, sin importar que este factor se base en la

celeridad de la ejecucion o en la actuacion del operario.

3.2.11 Método de calificacion de la actuacion
A continuacion se presentan los métodos para calificar la actuacion:
3.2.11.1 Método Westinghouse

Este sistema es uno de los mas utilizados para la determinacién de la
calificacién de la velocidad y fue desarrollado por la Westinghouse Electric
Corporation. En este método se consideran cuatro factores al evaluar las
actuaciones del operario que son habilidad o destreza, esfuerzo o

empefio, condiciones y consistencia.

e Habilidad: Es la pericia que tiene el operario en seguir un método dado,
esta relacionada con la actividad artesanal, revelada por la apropiada
coordinacion de la mente y las manos. Se determina por la experiencia
y aptitudes inherentes, como coordinacion natural y ritmo de trabajo;
aumenta con el tiempo, puede variar de un trabajo a otro. Existen seis
grados de habilidad, que son: deficientes, aceptables, regular, buena,

excelente y extrema.

e Esfuerzo o Empefio: Es la demostracién de la voluntad para trabajar
con eficiencia. Es representativo de la rapidez con la que se aplica la
habilidad, puede ser controlado altamente por el operario. Existen seis
(6) clases de rapidez: deficiente, aceptable, regular, buena, excelente y

extrema.

e Condiciones: Son aquellas que afectan al operario y no a la operacion.

Los elementos que afectan las condiciones de trabajo son:
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temperatura, ventilacion, luz y ruido. Las condiciones que afectan la
operacion como herramientas o materiales en malas condiciones no se
toman en cuenta cuando se aplique a las condiciones de trabajo del
factor actuacién, se distinguen cinco (5) clases de condiciones:

aceptable, regular, buena, excelente e ideal.

e Consistencia: Es la ausencia de variacion perceptible o significativa en
datos numéricos o de comportamiento. Los valores elementales de
tiempo que se repiten constantemente indican una consistencia
perfecta, tal situacion ocurre muy rara vez. Los grados de consistencia

son: deficiente, aceptable, regular, excelente y perfecta.

Una vez que se han asignado la habilidad, el esfuerzo, las condiciones
y la consistencia de la operacion y se han establecido sus valores
numericos equivalentes, el factor de actuacion se determina combinando

algebraicamente los cuatros (4) valores y agregando su suma a la unidad.

El factor de actuacion solo se aplica a elementos de esfuerzos
ejecutados manualmente. Todos los elementos controlados por maquinas

se califican con 1.00.

La actuacién normal es la esperada de un operario con adiestramiento
medio cuando sigue el método prescrito y trabaja a un ritmo normal o

medio (ver tabla 2).
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DESTREZA O HABILIDAD ESFUERZO O EMPENO
+0.15............. Al Extrema +013 ... Al Excesivo
+013............. A2 Extrema +012 ., A2 Excesivo
+011 ............. B1 Excelente +010 ...l B1 Excelente
+0.08............. B2 Excelente +0.08.............. B2 Excelente
+0.06............. C1 Buena +0.05.............. C1 Bueno
+0.03............. C2 Buena +0.02.............. C2 Bueno
0.00.............. C Regular 0.00.............. D Regular
-005 ... E1 Aceptable -0.04............... E1 Aceptable
-010 ...l E2 Aceptable -0.08............... E2 Aceptable
-016 .............. F1 Deficiente -012 ., F1 Deficiente
-022 ... F2 Deficiente -017 . F2 Deficiente
CONDICIONES CONSISTENCIAS
+0.06............. A ldeales +0.04.............. A Perfectas
+0.04............. B Excelente +0.03.............. B Excelente
+0.02............. C Buenas +0.01.............. C Buena
0.00............ D Regulares 0.00.............. D Regular
-0.03 ... E Aceptables -002............. E Aceptable
-007 .............. F Deficiente -004.............. F Deficiente

Tabla 2: Factores de Método Westinghouse
Fuente: Niebel, Benjamin. Ingenieria industrial (2004)

3.2.11.2 Método Subijetivo

El calificador juzga la rata de trabajo del operario, su ritmo y velocidad

de movimientos. En contraste con otros medios, el analista juzga “cuan

rapido” el operario realiza los movimientos respectivos y no cuales

movimientos utiliza.

3.2.12 Requisitos de un buen sistema de calificacion

El encargado del estudio debe tener claro lo que es un operador

calificado normal.

La objetividad del analista a la hora de establecer los niveles de la

ejecucion.

Los resultados tienen que ser concordantes, es decir, que el error

tiende a producirse siempre en un mismo sentido y con los valores

muy semejantes en todas las aplicaciones.

Es necesario que exista exactitud en los resultados, el error debe ser

muy pequeio: 5% por defecto o por exceso.
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e Simplicidad: el procedimiento para calificar debe ser facil de explicar

de manera que el operario pueda entender.

3.2.13 Numero de ciclos aregistrarse

El ndmero de ciclos que deben observarse para obtener un tiempo
medio representativo de una operacion determinada depende de las

siguientes normas:

1. El numero de ciclos varia en funcién de las variaciones de los tiempos

de los elementos de la tarea.

2. El nimero de ciclos dependera del grado de exactitud que se desee:

En un trabajo que dure varios afios y en el que intervengan varios

operarios, es conveniente obtener tiempos exactos.

Si el trabajo se efectla espontdneamente con la intervencion de un

solo operario, no serd necesaria una exactitud muy rigurosa.

3. El estudio debe hacerse por un numero de ciclos que permita

observar varias veces los elementos pocos frecuentes.

4. Cuando trabaje mas de un operario en la misma tarea sera mejor
hacer un estudio breve (algunos diez (10) ciclos) de varios operarios
espontaneamente, es mas conveniente que hacer un estudio largo a

un solo operario.

5. El estudio deberad continuar durante el niamero de ciclos que el
analista considere necesarios para obtener una visidon representativa

del proceso.

Existen varios métodos que permiten determinar el nimero de
observaciones a realizar para obtener una muestra representativa en el

calculo del tiempo estandar.
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3.2.14 Tamano de la muestra

El tamafio de la muestra, es el nimero de observaciones requeridas
para alcanzar la exactitud y confianza que desea. Se determina con la
siguiente formula de distribucién de t de Student:

N=[(s*1t)/(k*xX)] (3.3)
Donde:

S = varianza de la muestra
t = valor de t de Student para n grados de libertad
k = probabilidad de error

X = media de la muestra

3.2.15 Tolerancias o margenes

Las tolerancias o margenes, son los tiempos que se agregan al tiempo
normal para compensar retrasos o demoras personales, inevitables y por

fatiga.

La tolerancia se aplica a tres categorias del estudio que son:
tolerancias aplicables al tiempo total del ciclo, tolerancias aplicables solo
al tiempo de empleo de la maquina y tolerancias aplicables al tiempo de

esfuerzo.

Las tolerancias aplicables al tiempo total del ciclo, se expresan
usualmente como porcentaje del tiempo de ciclo e incluye necesidades
personales, limpieza de la estacion de trabajo, mantenimiento de la
maquina. Las tolerancias del tiempo de maquinado incluyen tiempo para
mantener las herramientas y variacion de potencia, mientras que las
tolerancias aplicables al tiempo de esfuerzo comprenden fatigas y

demoras inevitables.
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Existen dos métodos comunmente usados para determinar el
porcentaje de tolerancias a aplicar. Uno es el estudio de produccion, el
cual requiere que un observador estudie dos (2) o quizas tres (3)
operaciones durante un periodo largo de tiempo. El observador registra la
duracion y la razon de cada intervalo de tiempo perdido y luego de
establecer una muestra representativa se determina el porcentaje
aplicable para cada caracteristica. La segunda técnica para establecer
tolerancias es mediante el muestreo del trabajo. Este método consiste en
realizar un gran numero de observaciones en forma aleatoria, por lo cual
se requiere solo el servicio a tiempo parcial del observador. En este

método no se usa cronometro.

El observador solamente camina a través del area bajo estudio en
momentos previamente establecidos y hace una breve anotacion de lo
gue cada operario esta haciendo. EI nimero de demoras dividido por el
namero total de observaciones sera igual al porcentaje de tolerancias

requerido.

3.2.15.1 Causas de la aplicacion de tolerancias en un estudio de
tiempo.

Factores relacionados con el individuo: Si todos los trabajadores
relacionados a una zona de trabajo se estudian individualmente, el
trabajador delgado, activo, agil, en pleno apogeo de sus facultades fisicas
necesita para recuperarse de la fatiga, un suplemento menor que el de su

colega obeso e inepto.

Factores relacionados con la naturaleza del trabajo: Cada situacion de
trabajo tiene caracteristicas propias que influyen en el grado de fatiga del

trabajador o que puedan retrasar inevitablemente la ejecucion de su tarea.

Factores relacionados con el medio ambiente: Los suplementos deben

fijarse en relacion con los diversos factores ambientales como
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temperatura, humedad, ruido, ventilacion, iluminacion, limpieza, entre

otros.

Los suplementos por descanso se calculan de manera que permitan al
trabajador reponer su fatiga. Los suplementos por descanso pueden
traducirse en verdaderas pausas. Si bien no hay reglas fijas sobre estas
pausas, es corriente que se haga cesar el trabajo durante 10 6 15 minutos
a media mafiana y a media tarde, a menudo dando posibilidad de tomar
alguna bebida o refrigerio y que se deje al trabajador utilizar como le
parezca el resto del tiempo de descanso previsto. Es recomendable
analizar si es prudente establecer pausas o si se debe dejar que sucedan

fortuitamente.

3.2.16 Importancia de los periodos de descanso

e Reducen las interrupciones de trabajo durante la jornada laboral
causadas por los interesados.

e Rompen la monotonia de la jornada.

e Atenuan las fluctuaciones del rendimiento del trabajador a lo largo del

dia y contribuyen a estabilizarlo mas cerca del nivel optimo.

e Ofrecen a los trabajadores la posibilidad de reponerse de la fatiga y
atender sus necesidades personales.

e Los suplementos por descanso tienen dos componentes principales
fijos y variables. Dentro de los suplementos fijos se encuentran los

suplementos por necesidades personales y por fatiga.

3.2.17 Retrasos personales

Los retrasos personales son todas aquellas interrupciones de la

actividad laboral que no ocurren en el ciclo tipico de trabajo, necesarias
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para la comodidad o bienestar del trabajador. Comprende el tiempo en ir a

tomar agua como a los sanitarios.

En estos influyen las condiciones generales del trabajo que se
desempeia. Estudios detallados han demostrado que generalmente se
requiere de una margen o tolerancia del 5% por retrasos personales.

3.2.18 Fatiga

Es la disminucion en la capacidad o voluntad de trabajar, esta
estrechamente ligada a la tolerancia por retrasos personales, no es
homogéneo en ningun aspecto, va desde el cansancio puramente fisico
hasta el psicoldgico e incluye una combinacion de ambos. Algunos de los

factores que influyen en la fatiga:

Condiciones de trabajo: Luz, temperatura, humedad, frescura del aire,

color del local y sus alrededores, ruidos.

Repetitividad del trabajo: Concentracion necesaria para ejecutar la tarea,
monotonia de movimientos corporales semejantes, la posicion que debe
asumir el trabajador o empleado para ejecutar la operacion, el cansancio

muscular debido a la distension de los musculos.

Estado general de salud, fisico y mental del trabajador: Estatura, dieta,

descanso, estabilidad emotiva y condiciones domesticas.

La fatiga puede reducirse pero nunca eliminarse, es siempre una
cantidad constante y se aplica para compensar la energia consumida en
la ejecucion de un trabajo y para aliviar la monotonia. Frecuentemente se
fija en un 4% de tiempo basico, cifra que se considera suficiente para un

trabajador que cumpla con una labor ligera en buenas condiciones.

Los suplementos variables se afiaden cuando las condiciones de

trabajo difieren mucho de las indicadas, para establecer un estandar justo;
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por ejemplo cuando las condiciones ambientales no puedan ser
mejoradas, cuando aumenta el esfuerzo y la tensién para ejecutar
determinada tarea, entre otros. En las operaciones industriales metal
mecanicas tipicas y en procesos afines, el margen o tolerancia por
retrasos personales inevitables y por fatiga, generalmente es alrededor
del 15%.

Algunas veces es preciso incorporar otros suplementos ademas del
suplemento por descanso, entre ellos se tiene: suplemento por
contingencia (para prever demoras que no pueden medirse con exactitud
porque aparecen esporadicamente); suplementos por razones de politica
de la empresa (se utiliza en casos especiales para que corresponda a un
nivel satisfactorio de ganancias, no esta ligado a las primas); suplementos
especiales (para actividades que no forman parte del ciclo de trabajo,
pero gue sin ellas no podria efectuarse efectivamente el ciclo, pueden ser

permanentes o pasajeras).

3.2.19 Método sistematico para asignar tolerancias por fatiga

El método sistematico asigna puntos del 5 al 80 a factores
involucrados en la ejecucion de la actividad, su finalidad es hacer mas
objetiva la asignacion de tolerancia por fatiga. Los puntos asignados para

factores de fatiga se evallan en cuatro (4) niveles, estos son:

e Posicidn: de pie, moverse, sentado y altura.

e Condiciones de trabajo: temperatura, ventilacion, humedad,
iluminacién y ruido.

e Repetitividad: duracion del trabajo y repeticion del ciclo.

e Esfuerzo: fisico y mental.

Después de asignado el nivel de cada factor se procede a realizar la

sumatoria de los valores correspondientes, para ubicarlo dentro de uno de

56



-~

CVG BAUXILUM

dup

0O T xmzcCc

los rangos de la clase con lo cual se obtiene la concesion (%) por clase y
el tiempo en minutos a las tolerancias por fatiga.

3.2.20 Tiempo normal

El tiempo normal es el tiempo requerido por el operario normal para
realizar la operacion cuando trabaja con velocidad estandar, sin ninguna
demora por razones personales o circunstancias inevitables. Se puede

obtener con la formula siguiente:

TN = TPS x Cv (3.4)

Donde:

TN= Tiempo Normal
TPS= Tiempo Promedio Seleccionado

Cv= Calificacion de la Velocidad

3.2.21 Tiempo estandar

El tiempo estandar para una operacién es el tiempo requerido para que
un operario tipo medio calificado, adiestrado y trabajando a un ritmo
normal lleve a cabo la operacion. EI mismo se puede calcular mediante la

siguiente expresion:
TE = TN + (TN x TOL) (3.5)
Donde:

TE= Tiempo Estandar
TN= Tiempo Normal

TOL= Tolerancias
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3.2.22 Mantenimiento

Es un conjunto de operaciones y cuidados necesarios para que
instalaciones, edificios, maquinaria, equipos, herramientas, etc., puedan
seguir funcionando adecuadamente, prolongando la vida util, obteniendo
un rendimiento aceptable de los mismos durante mas tiempo y reduciendo
el numero de fallas. Su objetivo primordial reside en obtener una mejor

“disponibilidad” de los bienes.

3.2.23 Tipos de mantenimiento
e Mantenimiento Correctivo

Comprende las actividades que se llevan a cabo con el fin de corregir

(reparar) una falla en el equipo. Se clasifica en:

Planificado: Se sabe con antelacion qué es lo que debe hacerse, de
modo que cuando se pare el equipo para efectuar la reparacion, se
disponga del personal, repuestos y documentos técnicos necesarios

para realizarla correctamente.

No Planificado: Es el mantenimiento de emergencia (reparacion de
roturas). Debe efectuarse con urgencia ya sea por una averia
imprevista que debe ser reparada lo mas pronto posible o por una
condicion imperativa a satisfacer (problemas de seguridad, de

contaminacion, de aplicacion de normas legales, etc.).

e Mantenimiento Preventivo

Cubre todo el mantenimiento programado que se realiza con el fin de:
prevenir la ocurrencia de fallas. Se conoce como Mantenimiento
Preventivo Directo o Periddico —FTM (Fixed Time Maintenance) por
cuanto sus actividades estan controladas por el tiempo. Se basa en la

confiabilidad de los equipos sin considerar las peculiaridades de una
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instalacion dada. Ejemplos: limpieza, lubricacion, recambios

programados. Este tipo de mantenimiento se clasifica en:

Rutina (Menor y Mayor): Es un plan de trabajo programado en una
frecuencia determinada, necesario para mantener un equipo o sistema
en su capacidad y eficiencia optima. Por la duracién, si es mayor o

igual a cinco dias se considera mayor.

Inspecciones: Son las que resultan de tareas periodicas que en forma
tecnificada se le hacen a un equipo, para determinar su condicién de
operacion, utilizando una lista de comprobacion o chequeo general de
sus partes, en la cual puede que no se encuentre una posible
ocurrencia de falla, y de haberla, esta implica un mantenimiento

adicional.

Predictivo: Es el que resulta de una inspeccion con el uso de equipos
externos en la mayoria de los casos, 0 con instrumentos y/o0 equipos
internos, lo cual permite la medicibn de las variaciones, del
comportamiento o del estado del equipo, determinando una posible

ocurrencia de falla, generando un mantenimiento adicional.

Mantenimiento Adicional: Es aquel que proviene de una inspeccion o
un mantenimiento predictivo. Este permite corregir o cambiar parte del
equipo oportunamente, para prevenir posibles fallas y con el tiempo
pueda incluirse en las actividades o trabajos estandar al determinarse

su procedimiento y sus frecuencias.

Mantenimiento Mayor: Es el mantenimiento preventivo programado
que se realiza a un quipo, el cual consiste en remplazar mas del 50%
de sus componentes. Bien sea porque el mismo ha disminuido su

eficiencia o porque ha llegado a la etapa de desgaste o corrosion.
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¢ Mantenimiento Predictivo

Este tipo de mantenimiento engloba todas las actividades que permiten
conocer o detectar fallas mecénicas u operacionales de los equipos en su
fase inicial, mediante analisis realizados con equipos especiales. Las
fallas son detectadas sin necesidad de detener el funcionamiento de los

equipos.

e Mantenimiento de Mejora

Consiste en modificaciones o agregados que se pueden hacer a los
equipos, si ello constituye una ventaja técnica y/o econdémica y si permiten

reducir, simplificar o eliminar operaciones de mantenimiento.

e Mantenimiento de Oportunidad

Aprovechando la parada de los equipos por otros motivos y segun la
oportunidad calculada sobre bases estadisticas, técnicas y econémicas,
se procede a un mantenimiento programado de algunos componentes

predeterminados de dichos equipos.

3.2.24 Andlisis de Costos

Es la justificacion logica del precio unitario, es decir, que mediante el
examen de los componentes que integran determinada unidad de obra, se
precisa el valor que la misma tiene para un lugar determinado en

circunstancias propias de espacio y tiempo.

Para realizar los célculos respectivos se deben considerar los aspectos
siguientes: Costo de funcionamiento o alquiler de la maquinaria y el
equipo de eficiencia de la maquinaria y utilizacion del equipo, costo de los
materiales, cantidad de materiales por unidad de obra, tabulador de
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salarios y oficios de las cargas sociales, rendimiento de la mano de obra 'y
analisis de los costos indirectos.

3.2.25 Costos asociados al salario (CAS)
Este se determina de acuerdo a la siguiente expresion:
CAS = {(DIAS PAGADOS /DIAS TRABAJADOS) — 1} x100 (3.6)

Los dias pagados se determinan afiadiendo a los dias del afio, los dias
0 salarios equivalentes que se pagan por concepto de prestaciones
sociales y otras equivalentes de dichas prestaciones al igual que
reivindicaciones de los trabajadores, contempladas en las leyes, decretos
y convenciones colectivas que deban ser aplicadas a la industria, asi
como también, las contribuciones o gastos que dichos instrumentos

legales originen.

3.2.26 Consideracion en el analisis de precio unitario en C.V.G.

Bauxilum

Los andlisis de precios unitarios se realizaron utilizando un formato
establecido por la Gerencia Ingenieria Industrial de C.V.G. Bauxilum-
Planta (ver tabla 3). Los elementos que conforman el andlisis de precios

son los siguientes:

e Encabezado: El cual contiene los logos alusivos de C.V.G. y
Bauxilum, asi como el nombre de la Gerencia que emiti6 dicho

analisis, ene este caso la Gerencia Ingenieria Industrial.

e I|dentificacion del Formato: Donde se hace referencia a la obra la

cual se le realiz6 analisis de precios.

e Actividad: Nombre de la actividad a la que se le efectué analisis de

precios.
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Cantidad: Cantidad de la actividad u obra presupuestada. Puede
expresarse en unidades de medida de tiempo, cantidad superficie o

volumen.

Rendimiento: Cantidad estimada de la obra que se va a ejecutar

(expresada en la unidad de medida de la actividad objeto de andlisis).

Unidad: Unidad de la obra de acuerdo con la norma de medicion

acordada.

Renglén de Materiales: En este caso se enumeran y mencionan los
materiales usados en la actividad, lo cual incluye los equipos de
proteccion personal e insumos. Dentro del formato de analisis de

precios de materiales se encuentran los siguientes:

Unidad: Corresponde a la unidad medida en la que se consigue el

material en el mercado (c/u, par, juego y otras).

Cantidad: Se refiere a la cantidad del material que debe ser
suministrado por la empresa a cada trabajador en una afio o cantidad

del material para ejecutar la obra.

Precio: Se refiere al costo promedio del material en el mercado para la

fecha del estudio.

Factor: Factor de uso que se le asigna a cada material en funcion de la

utilidad y funcionamiento que tiene el material durante el proceso.

Monto: Costo total de cada material utilizado para la ejecucion de la
partida, el cual se obtiene multiplicando la cantidad de cada material

por su precio.

Bs./Unidad: Se obtiene dividiendo el monto entre el rendimiento de la

actividad.
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Costo Unitario del Renglon de Materiales: Es la sumatoria de los

Bs./Unidad de cada material.

%: Porcentaje que representa cada material con respecto al precio
unitario de la actividad, se obtiene dividiendo el valor de Bs./Unidad
del material correspondiente entre el total del precio unitario.

e Renglén de Herramientas/Equipos: En este se mencionan las
herramientas y equipos que se usaran para la ejecucion de la

actividad, dentro del renglon de herramientas se encuentran:

Tiempo (dias): Es la duracién de la actividad, en dias e indica el
tiempo de uso de cada herramienta y/o equipo en la ejecucion de las

mismas.

Cantidad: Cantidad de herramientas y/o equipo Utiles que se usaran

en la ejecucion de la actividad.

Precio: Precio promedio de las herramientas o Utiles y/o equipos y

tiles que se usaran en la ejecucion de la actividad.

Factor de Depreciacion/Alquiler: Factor de costo que se aplica para
considerar la depreciacion, el mantenimiento, de cada herramienta de
acuerdo a su tiempo de vida util, si se considera las herramientas en el

alquiler, el factor a emplear es la unidad (1).

Monto: Se obtiene multiplicando la cantidad de herramienta, el tiempo

de uso, su precio y su factor de depreciacién/alquiler.

Bs./Unidad: Se obtiene dividiendo el monto entre el rendimiento de la

actividad.

Costo Unitario del Renglon de las Herramientas: Es la sumatoria de los

Bs./Unidad de las herramientas.
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%: Porcentaje que representa el costo de cada herramienta con

respecto al precio de la actividad.

e Mano de Obra: Se refiere a la denominacion del oficio de cada

trabajador.

Cantidad: Representa el niumero de trabajadores del mismo oficio que

se requieren para ejecutar la tarea.
Dias: Equivale al Tiempo Estandar de la actividad expresado en dias.

Jornada/dias: Remuneracion diaria que se paga a los trabajadores; en
el sitio de la obra y para condiciones de trabajos similares a las de

obra que se est4 ejecutando.

Monto: Es el producto que resulta de multiplicar la cantidad de mano

de obra por los dias de ejecucién y la jornada/dia.

Bs./Unidad: Se obtiene dividiendo el monto entre el rendimiento de la

actividad.

Costo Unitario del Renglén de Mano de Obra: Es la sumatoria de los
Bs./Unidad de la Mano De Obra.

%: Porcentaje que representa el costo de mano de obra involucrada

con respecto al precio unitario de la actividad.

e Rengldn de Otros: Esta conformado por el espacio confinado del cual
se obtiene:

Dias: Equivale al tiempo estandar de la actividad expresado en dias.

Cantidad: Cantidad de personas del mismo que se requieren para

realizar la tarea.

Factor: Son las horas trabajadas entre la jornada de trabajo.
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Monto: Se obtiene multiplicando el tiempo, la cantidad de personas, el

precio y su factor.

e Costo directo sub-total “A”: Se obtiene de la suma de los costos por
unidad (Bs./Unidad) totales de los renglones materiales, herramientas,

equipos y mano de obra.

e Administracién y Gastos Generales: Corresponde a un porcentaje
del costo directo (sub-total “A”), establecido por C.V.G. Bauxilum a

través de la Gerencia Ingenieria Industrial.

e Sub-Total “B”: Se obtiene de la suma del Costo Directo sub-total “A”
mas el porcentaje de administracion y gastos generales considerado

por la empresa.

e Utilidades e Imprevistos: Es un costo indirecto que corresponde a un
porcentaje del sub-total “B”; es establecido por la Gerencia Ingenieria

Industrial de C.V.G. Bauxilum.

e Total Precio Unitario: Se obtiene de la suma del sub-total “B” mas el

porcentaje correspondiente de utilidades e imprevistos.
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M[df‘\:ed”efl:e"a GERENCIA INGENIERIA INDUSTRIAL ¥ )
para las Industrias Basicas y Mineria vm%wwi CVG BAUXILUM
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MANTENIMIENTO GENERAL A DIGESTORES AREA 33
Actividad: Actividades de Limpieza en Digestores Area 33
Cantidad: 1,00
Rendimiento: 0,80
Unidad: C/U
Materiales Unidad Cantidad Factor Precio Monto Bs./Unid. %
A
A
Costo de Materiales 0,00
Equipos Dias Cantidad Precio Factor Monto Bs./Unid. %
Costo de Equipos 0,00 0,00%
Mano de Obra Dias Cantidad Precio Factor Monto Bs./Unidad %
Mano de Obra
C.AS. (%)
Total Costo Mano de Obra 0,00
Otros Costos Dias Cantidad Factor Bs./Dia Monto Bs./Unidad %
Comida
Total Otros Costos 0,00
Costo Directo Sub-total " A" 0,00
Administracion y Gastos Generales 12%
Sub-total"B " 0,00
Utilidades e Imprevistos 10%
Total Precio Unitario (Bs.) 0,00

Tabla 3: Formato
Fuente:

representativo del Célculo de Precio Unitario.
Gerencia Ingenieria Industrial (2011)
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3.3 Definicién de términos béasicos

Acido Clorhidrico (HCL): Es un é&cido de olor picante, que hierve a una
temperatura de 85°C a la presion atmosférica, diluido al 10% en agua, se

usa para limpiar las hojas de filtro en el area de Filtracion de Seguridad.

Acido Sulfarico (H.SOy4): Es un liquido de aspecto aceitoso, incoloro e
inodoro, diluido al 10% de concentracion, se usa en el proceso para
limpieza en las incrustaciones que se producen en las tuberias de los

intercambiadores de calor y valvulas.

Alimina: Es 6xido de aluminio (Al,O3), de color blanco, insoluble en agua,
su punto de fusion es de 2050°C. La alumina debe poseer el mas alto
grado de pureza quimica posible para lograr una buena calidad del

aluminio.

Andamios: Plataforma movil provisional apoyada en el suelo o
suspendida, que es utilizada por los operarios cuando deben trabajar a

alturas considerables.

Antiespumantes: Es un compuesto organico derivado de &cidos grasos
gue se agrega al proceso en la etapa de Clasificacion de Hidratos para

eliminar la espuma.

Digestor: Tanque cilindrico cerrado de 420 m® de capacidad, para el
tratamiento de la bauxita molida en donde se disuelve con Soda Caustica
(hidréxido de sodio) a alta temperatura (140°C) la mayor cantidad de
alimina trihidratada contenida en la bauxita para formar una solucion de

aluminato de sodio.
Espacio Confinado: Es un espacio cerrado o parcialmente cerrado que:

e En principio no esta disefiado 0 no se pretende que sea ocupado por

personas.
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« Tiene una entrada o salida restringida segun la ubicacion, tamafio o

medios.

Puede representar un riesgo para la salud y seguridad de cualquier

persona que entre, debido a uno o mas de los siguientes factores:

e Su disefo, construccion, localizacién o atmosfera,

e Los materiales o sustancias que contiene,

e Las actividades de trabajo que se realizan, o los

« Riesgos de seguridad, proceso y mecanicos presentes.

Estudio de Tiempo: Técnica de medicion de trabajo, utilizando
generalmente un cronometro u otro dispositivo medidor del tiempo, para

registrar el tiempo real transcurrido en la realizacion de una tarea.

Herramienta: Cualquier dispositivo, instrumento o maquina para la
ejecucion de una operacion. Carretilla, ploga, manguera de aire, pala pico,

etc.

Lechada de Cal: Es una mezcla de agua y cal viva en suspension, que se
usa en el proceso para ayudar la filtracion del lodo y regenerar el sodio en

la suspensién acuosa de digestion.

Licor Madre: Solucién de aluminato de sodio con un minimo contenido de

lodo rojo.

Llave ajustable: Llave con una mordaza fija y otra ajustable.

Llave Combinada: Es una llave abierta por uno de sus extremos y una

llave de vaso por el otro.

Mano de obra: Personal que ejecuta en forma directa e indirecta, la

realizacién de un servicio o la produccién de un producto.

Mantenimiento: Conservacién de un buen estado de las instalaciones y

equipos industriales, incluye la sustitucion de pieza importante, conjuntos
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y subconjuntos inutilizables y el ajuste de precision, ensayo y alineacion

de componentes internos.

Materiales: Elementos de todas las clases necesarias para el
equipamiento, mantenimiento, funcionamiento y apoyo de equipos,

procesos, operaciones y productos.

Polimeros: Es un compuesto quimico de elevado peso molecular, formado
por polimerizacion de mondmeros iguales o distintos. Este compuesto se
aflade a los espesadores y lavadores para remover la sedimentacion del

Lodo Rojo.

Proceso Bayer: Método para obtener alimina a partir de la bauxita,

calentandola en una disolucién de soda caustica.

Soda Caustica: Es una solucion alcalina de Hidroxido de Sodio (NaOH),
que se usa para disolver el contenido de alimina en la bauxita, facilitando

asi el proceso de molienda.

Tiempo estandar: Valor de tiempo necesario para completar una tarea
determinada mediante la aplicacién correcta de las técnicas de medicion

de trabajo.

Tiempo de ejecucion: Tiempo durante el cual tiene lugar la operacion real

en una instruccion del ordenador.
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CAPITULO IV
MARCO METODOLOGICO

En este Capitulo se explica la metodologia empleada en el presente
estudio, a través de la definicion del Tipo de Investigacion, la Poblacion,

Muestra y Procedimiento a seguir para el desarrollo de este trabajo.

4.1 Tipo de investigacion

La metodologia empleada en el presente trabajo se considera como no
experimental, segun Rosa Narvaez (1997) “este tipo de investigacion
sugiere la formulacion de objetivos y/o preguntas de investigacién. En
este grupo cabe destacar las investigaciones explicativas, descriptivas,

evaluativa, de accion, de disefio y los estudios de campos entre otras”.

El disefio de la investigacion, es un disefio de campo, segun Jaqueline
Hurtado de Barrera (2001) “el donde del disefio alude a las fuentes, si son
fuentes vivas y la informacién se recoge en su ambiente natural, el disefio
se denomina de campo”. En referencia al estudio a realizado, este
permiti6 en forma directa, la observacién y recolecciéon de datos para la
determinacién del tiempo real durante la ejecucion de las actividades y
tiempo estandar necesario para las mismas en cuanto al Mantenimiento
General que se realizé al Digestor, dicha informacién permitir4 establecer
un patrén al momento de contratar los servicios de la compafiia o

empresa.

Segun su nivel perceptual, el tipo de investigacion es descriptiva, ya
gue la misma tiene como objetivo la descripcidn precisa del evento de

estudio. Este tipo de investigacion se asocia al diagnostico.
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Jaqueline Hurtado de Barrera (2001), en la investigacion descriptiva
el propdsito es exponer el evento estudiado, haciendo una
enumeracion detallada de sus caracteristicas, de modo tal que en
los resultados se pueden obtener dos niveles de analisis,
dependiendo del fendbmeno y del propdsito de investigador: un nivel
mas elemental, en el cual se logra una clasificacion de la informacién
de funcién de caracteristicas comunes, y un nivel mas sofisticado en
el cual se ponen en relacién los elementos observados a fin de
obtener una descripcién mas detallada.

En base a lo anteriormente descrito, con el estudio realizado, se
logré registrar, analizar y describir las actividades que se llevardn a
cabo por parte del personal contratado durante la realizacion del
mantenimiento general, y de igual manera el entorno en que las

mismas fueron desarrolladas en el area de estudio.

4.2 Poblacién y muestra

Dentro del Area 33 se encuentran diez (10) Digestores, la misma se
divide en dos etapas: Etapa | y Etapa Il, la Etapa | esta comprendida por
los digestores V-33-1, V-33-2, V-33-3, V-33-4, V-33-5; y la Etapa Il esta
conformada por los digestores V-33-101, V-33-102, V-33-103, V-33104,
V-33-105; considerando los mismos se tomé como muestra el digestor V-
33-104 perteneciente a la Etapa Il. Siendo este el equipo que presenta el
estado mas critico actualmente en cuanto a sus condiciones fisicas
(internamente) y operativas; y por ende el que requiere de la intervencion

inmediata a través de un mantenimiento general.

4.3 Técnicas e instrumentos para la recolecciéon de datos

A continuacion se presenta la forma en que fueron recopilados los
datos y la informacién, necesarios para la investigacién, y los

instrumentos utilizados en la recoleccién de los mismos.
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4.3.1Técnica utilizada

Observacion Directa. Por medio de esta técnica se lograron identificar
las actividades que se ejecutaron en el area en cuanto al mantenimiento
general al digestor V-33-104, logrando asi obtener informacion mas
precisa y detallada acerca del proceso que se lleva a cabo para realizar el

mismo.

4.3.2Instrumentos

Entrevistas no estructuradas. Por medio del empleo de entrevistas no
estructuradas, se pudo conocer las opiniones de los Supervisores de
Mantenimiento Mayor y Superintendentes de Mantenimiento de Lado Rojo
I, asi como también la de los operadores de la empresa contratista, en
relacion a las necesidades del sistema y el motivo por el cual se realizaria
el mantenimiento general. Esto, con el fin de obtener informacion en
referencia a: los tanques (digestores) que saldrian en mantenimiento para
ese entonces, las actividades a realizarse en el dia, la cantidad y tipo de

mano de obra presente, materiales, equipos y herramientas a utilizar.

Consultas bibliograficas. La revision y andlisis de las fuentes
documentales existentes dentro de la empresa, y fuera de ella como es el
caso de fuentes bibliograficas relacionadas al tema en estudio, trabajos

de grado, seminarios técnicos del area 33, libros e internet.

4.3.3 Materiales y equipos

Durante el desarrollo de la investigacion en el area de trabajo, fue

necesaria la utilizacion de los siguientes elementos:

Materiales

e Lapiz y block de notas, utilizados tanto para las entrevistas como para
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la recoleccion de los datos.

e Computador, para desarrollar el presente informe, asi como, los

calculos requeridos con la ayuda del software disponible.

e Formatos previamente disefiados para la recopilacion y registro de los

datos durante el seguimiento.

e Dispositivo USB (Pen Drive), empleado para almacenar toda la
informacion concerniente al estudio realizado, seguimiento del trabajo,

y para el respaldo de la investigacion.

e Camara fotografica digital, utilizada para captar las imagenes
necesarias concernientes al estudio y a las actividades que se

ejecutaron durante el mantenimiento.
e Cronometro digital.

e Tablero de madera.

Equipos de proteccion personal

Los equipos de proteccion personal fueron necesarios durante la
estadia y recorrido dentro de la planta, especificamente en el area 33 y

sus alrededores.

Camisa manga larga, reglamentaria en el uso del uniforme dentro de la

planta.
e Botas de seguridad cafia alta.
e Casco de seguridad.
e Mascarillas.
e Monolentes.

e Protectores auditivos.
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4.4 Procedimiento de la investigacion

El procedimiento que se llevo a cabo para la obtencién y analisis de la
informacion y posteriormente el calculo de los resultados de acuerdo a los

objetivos planteados se describen a continuacion:

1. Identificacion de la problemética existente en el éarea 33,
especificamente las condiciones que presenta el Digestor V-33-104
motivo del estudio, a fin de poder diagnosticar la situacién actual del
equipo y las razones por las que el mismo requiere de un

mantenimiento general inmediato.

2. ldentificacion y registro diario de las actividades a ejecutarse durante
el mantenimiento general al Digestor V-33-104, especificamente las
actividades de Limpieza General, y de igual manera el registro

detallado de los tiempos de duracién de las mismas en cada ciclo.

3. ldentificaciéon y registro diario de materiales, equipos y herramientas a

utilizarse durante la ejecucion de la Limpieza General al digestor.

4. Identificacion y registro del personal que interviene diariamente en la

ejecucion de las actividades de Limpieza General del equipo.

5. Determinacion del tiempo estandar para cada una de las actividades

gue se involucran en la Limpieza General del digestor V-33-104.

6. Determinacion de la mano de obra, materiales, equipos Yy
herramientas que se requieren para la ejecucion de las actividades de

Limpieza General.

7. Determinacion del costo de contratacién del servicio, en base al
estudio realizado, mediante el analisis de precios unitarios

correspondiente.
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8. Establecer un plan trabajo adecuado para el personal que ejecuta el
mantenimiento, basado en el estudio realizado y en los resultados del

mismo.
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CAPITULO V

SITUACION ACTUAL

5.1 Situacién actual Digestores del Area 33 Lado Rojo |

La Superintendencia Mantenimiento Lado Rojo | adscrita a la Gerencia
Mantenimiento, cuenta con un plan de mantenimiento preventivo para sus
equipos, a fin de lograr una mejora continua de los procesos dentro de la
planta.

En vista de la situacion real que presentan los digestores del area 33
en cuanto al tiempo de operacién, especificamente el digestor V-33-104,
la Superintendencia Mantenimiento Lado Rojo | se ha visto en la
necesidad de revisar y evaluar las condiciones operativas del equipo,
trayendo como consecuencia la parada programada del mismo, para
llevar a cabo el mantenimiento programado y a su vez el mantenimiento
correctivo requerido, con el objetivo de recuperar la operatividad del

equipo.

A continuacion se muestra un cuadro resumen, donde se describe la
Situacion Actual de los digestores del area 33 de Lado Rojo |,

especificamente el digestor V-33-104 (ver: cuadro 1y grafico 1).

EQUIPOS PROBLEMATICA EXISTENTE ACTIVIDADES A COMENTARIOS
EJECUTAR

V-33-1 Tiene el tiempo de campafia vencido  Ejecutar Mantenimiento  Esta en servicio desde el
y el V-33-2 tiene retraso lo que Mayor. Agilizar repuestos 11/07/2008, con 1032
implica un problema para la planta faltantes en  digestores. dias de campana,
en caso de falla del V-33-1. Realizar medicion de vencidos 312 dias.

espesores de las lineas.
Reparar o adquirir valvulas
de 22"x300# para digestion.
Agilizar adquisicion de
Servicio de Limpieza de
tuberias con Agua Alta
Presion.
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V-33-2

Este equipo fue limpiado, montado
el sistema de agitacion y probado
desde finales del 2010. Esta
pendiente por inspeccién de lineas
(SIM), limpieza de las lineas con
agua alta presion y vélvulas de
22"x300#.

Inspeccionar espesores de las
lineas. Limpiar lineas con
agua alta presion. Agilizar
servicio de limpieza con agua
alta presion. Reparar o0
adquirir valvulas de 22"x300#
para digestion.

Estd fuera de servicio
desde el 11/07/2008.
Se requiere culminar
este mantenimiento
urgentemente para
intervenir el V-33-1 que
tiene campafia vencida.

V-33-3

Este equipo fue limpiado, montado
el sistema de agitacion y probado en
marzo 2011. Estd pendiente por
inspeccion de lineas (SIM), limpieza
de las lineas con agua alta presion y
vélvulas de 22"x300%#.

Inspeccionar espesores de las
lineas. Limpiar lineas con
agua alta presiéon. Agilizar
servicios de limpieza con agua
alta presion. Reparar o
adquirir valvulas de 22"x300#
para digestion.

Esta fuera de servicio
desde el 11/11/2009.
Se requiere culminar
este mantenimiento
urgentemente para
intervenir el V-33-4 que
tiene campafia vencida,
lo cual pone en
condicién de riesgo el
area 33 y la
produccion.

V-33-4

Tiene 2251 dias de servicio.

Sacar fuera de servicio para
ejecutar su mantenimiento.

Esta en servicio desde
el 10/03/2005, con
2251 dias de campafia,
con 1891 dias por
encima del tiempo
estimado de servicio.
Puede obstruirse en
cualquier momento.

V-33-5

Tiene 813 dias de servicio

Requiere sacar de servicio
para realizar Mantenimiento
Mayor después del V-33-1y el
V-33-4.

Entr6 en servicio el
15/02/2009. Tiene 813
dias en campafia y 93
dias vencidos.

V-33-101

Sali6 fuera de servicio por presentar
fisura en el anillo de esfuerzo de la
brida de alimentacion, donde se
acopla la “T” de alimentacion.
Pendiente reparar boquilla de
alimentacion del digestor. También
necesita limpieza de las con agua
alta presion.

Reparar la  fisura  con
soldadura de acuerdo con el
procedimiento del SIM.
Requiere la contratacion de
alivio de tensiones.
Inspeccionar espesores de las
lineas. Limpiar lineas con
agua alta presion. Agilizar
servicio de limpieza con agua
alta presiobn. Reparar o
adquirir valvulas de 22"x300#
para digestion.

Esta fuera de servicio

desde el 17/03/2009.
Se revis6 el eje de
agitacion, se

encontraron detalles en
el eje de cola, se
desmonté y estd en
proceso su reparacion
en taller mecanico.

V-33-102

Tiene 783 dias de servicio.

Requiere sacar de servicio
para realizarle el
Mantenimiento Mayor
después del V-33-101 y el V-
33-103.

Esta en servicio desde
el 17/03/2009. Hasta la
fecha tiene 783 dias en
operaciones, 63 de
campafia vencida.

V-33-103

V-33-104

V-33-105

Estd limpio el digestor, pendiente
por cambiar sistema de agitacion,
inspeccionar lineas, cambiar
valvulas de 22”. Este mantenimiento
mecanico serd realizado por O&M
con parte de la contingencia mayo
2011.

Tiene 2080 dias en servicio.

Qued6 fuera de servicio por no
descargar y presenta obstruccion

del Domo Inferior.

Estd en servicio sin agitacion fuera
de campafia. En abril 2011 present6
obstruccidn en la descarga hacia los
vessel de expansion.

Inspeccionar espesores de las
lineas. Reparar o adquirir
valvulas de 22"x300# para
digestion.

Ejecutar Mantenimiento

Mayor.

Sacarlo fuera de servicio para
ejecutarle mantenimiento
mayor.

Esta fuera de servicio
desde el 09/05/2009.

Estda en servicio
desde el 30/08/2005.
Tiene 2078 dias en
servicio, con 1720
dias por encima del
tiempo de campafia.
Entr6 en servicio desde
el 29/09/2007, tiene
1318 dias en servicio,
con 958 dias por
encima del tiempo de
campafa.

Cuadro 1: Resumen situacion actual Lado Rojo | Septiembre 2011
Fuente: Superintendencia Mantenimiento Lado Rojo |
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DIGESTORES - MAYQ 2011

2500

2000 +

1500 +

D53 EN SERVICIO
A NTENIMIENTO
—r—C AMPARA

DIiAS

1000 +

500 +

DIGESTORES

Grafico 1: Resumen situacion actual Lado Rojo | Septiembre 2011
Fuente: Superintendencia Mantenimiento Lado Rojo |

El tiempo de campafia para cada uno de los digestores es de
trescientos sesenta y cinco (365) a setecientos treinta (730) dias
aproximadamente, es decir, entre un periodo de tiempo de servicio de un
(1) afio a dos (2) afios les corresponde a cada uno de los equipos una
evaluacion general sobre las condiciones operativas dentro del proceso
productivo y posterior a ello la ejecucion del Mantenimiento Mayor para el

equipo que lo requiera.

Del cuadro anterior, se puede visualizar la situacion real que presentan
los digestores del area 33, especificamente el digestor V-33-104 motivo
de estudio para el presente trabajo. Digestor que salié fuera de servicio
guedando inoperativo debido al tiempo de campafa que llevaba en
funcionamiento, teniendo el mismo dos mil ochenta (2080) dias
ininterrumpidos de servicio, con mil setenta (1070) dias por encima del

tiempo de campafia estipulado para el mismo.

Este periodo de tiempo de servicio ininterrumpido, sobrepasa el tiempo
limite, lo que ha traido como consecuencia la sedimentacion interna del

material en aproximadamente un 40% de la altura del digestor impidiendo
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la descarga del mismo hacia los Vessel de Expansion, aunado a ello la
ruptura del Eje Central de Agitacion (ver figura 20) y la obstruccién del

Domo Inferior (ver figura 21).

Figura 19: Ruptura de Eje Central de Agitacion
Fuente: Autora

Figura 20: Domo Inferior obstruido
Fuente: Autora
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En vista de esta situacion, la empresa se ve en la necesidad de
contratar el servicio de mantenimiento general para el digestor V-33-104,
a fin de reparar y recuperar la estructura interna del tanque, la
operatividad del mismo, y por ende lograr la mejora continua del proceso

productivo del area 33 dentro de la planta.

El mantenimiento general de un digestor comprende una serie de
actividades tanto mecanicas como de limpieza. Para el presente estudio,
se llevo a cabo un seguimiento de las actividades de limpieza general del
Digestor V-33-104, las cuales se basan en las especificaciones técnicas
para la ejecucion del servicio disefiadas por la Superintendencia
Mantenimiento Lado Rojo I, donde se establecen las actividades que debe
realizar la empresa contratista con el apoyo del personal de la

Superintendencia Mantenimiento Lado Rojo |.

Las actividades que se deben realizar para el proceso de limpieza
general a un (1) digestor segun las especificaciones técnicas, de las
cuales las mismas se ejecutaron para el Digestor V-33-104, fueron las

siguientes:

ACTIVIDAD

1 Realizar la limpieza general del Digestor lo cual incluye:
e Limpieza interna del Digestor.
e Limpieza del Eje Agitador y Tornilleria.
e Limpieza de las tomas de los Termo pozos.

e Limpieza del Tubo Rociador (Digestores Lideres V-33-
1/2/101/102).

e Limpieza del area (recoger y colocar los escombros en el sitio
indicado por el representante de C.V.G. Bauxilum).

2 Montaje y desmontaje de Andamios.

Cuadro 2: Actividades de limpieza general del Digestor V-33-104.
Fuente: Gerencia Ingenieria Industrial.
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El tiempo estipulado para la ejecucién de las actividades que
comprenden el mantenimiento general, de acuerdo a lo establecido en las
especificaciones técnicas para mantenimiento general a un (1) digestor,
es de cuarenta y cinco (45) dias habiles distribuidos en: treinta (30) dias
para la limpieza, con una duracion diaria de diez (10) horas, y quince (15)
dias habiles para las actividades mecanicas y de soldadura con una

duracion diaria de diez (10) horas.

5.2 Diagrama Causa-Efecto

Con la aplicacién del Diagrama Causa-Efecto, se pudo detectar de
manera clara y objetiva la problematica existente en los tiempos de
ejecucion de las actividades del Limpieza General del Digestor V-33-104,
dando a conocer las condiciones que dan origen a la misma y los factores
influyentes (ver figura 22).
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Vencimiento de bombillos

Poca experiencia
de algunos
integrantes

Préstamo indebido

/ Falta de herramientas

Deterioro

lluminacién

Mal funcionamiento
de extensiones eléctricas

Retiro del area
de trabajo antes

de la hora de salida Mangueras de aire

Suministro insuficiente
de aire a alta presién

Ausentismo
del Supervisor

Sedimentacion interna
de material

(~40% altura del tanque)
Obstruccion Domo

Inferior por

Ausentismo del sedimentacion de material

Analista de Seguridad

Nivel de endurecimiento
y grosor de material
adherido en paredes internas

Figura 21: Diagrama Causa-Efecto
Fuente: Autora
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CAPITULO VI

ANALISIS Y RESULTADOS

En este capitulo se lleva a cabo el desarrollo de los objetivos
especificos planteados en el Capitulo | del presente trabajo, se exponen
los resultados obtenidos en base al estudio y seguimiento realizado en el
area 33 Digestion de la empresa C.V.G. Bauxilum, con el objeto de
estandarizar el tiempo de ejecucion de las actividades de Limpieza
General involucradas en el Mantenimiento General de los digestores, para

asi determinar el costos de contratacion del servicio.

6.1 Diagnostico de la situacion actual del Digestor V-33-104

En vista de la situacion actual que se expone en el capitulo anterior, en
cuanto al area 33, especificamente el digestor V-33-104, el mismo en
comparaciéon con los demas digestores que conforman el area 33, es el
equipo que presenta el estado mas critico, debido a las condiciones
operativas que presentaba antes de salir fuera de servicio en donde se
observé que el digestor no realizaba la descarga correspondiente del
material; y aunado a ello, las condiciones fisicas internas en que se
encuentra (sedimentacién del material y obstruccion del Domo Inferior)

producto del tiempo que llevaba en servicio.

En relacion a ello, se hace necesaria la ejecucion del Mantenimiento
General, el cual amerita se lleve a cabo un seguimiento, para la

identificacion y registro diario de las actividades a ejecutarse durante el
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mismo, a fin de establecer un estandar sobre los tiempos de ejecucion de

las actividades de Limpieza General aplicado al equipo en cuestion.

6.2 Determinacion del tiempo de ejecucion de las actividades de

Limpieza General que se involucran en el Mantenimiento General.
6.2.1 Tiempo Promedio Seleccionado (TPS)

Con la finalidad de establecer la duracion de las actividades de
Limpieza General que corresponden al Mantenimiento General del
digestor V-33-104 del area 33, es necesario estandarizar el tiempo de
ejecucion de cada una de las actividades llevadas a cabo durante cada
ciclo de trabajo. Para ello se realiz6 un seguimiento detallado sobre
dichas actividades (ver apéndice B), a través del formato disefiado para el
mismo (ver apéndice A), en donde fueron identificadas y registradas las
duracion real de las actividades en cada ciclo de trabajo, mano de obra,
herramientas, equipos y las observaciones diarias que se identificaron en

su oportunidad.

En base a esto, se determind el nimero de observaciones necesarias
para la estandarizacion del tiempo, a través de la formula de distribucién
de t de Student (ver formula 3.3), con la cual se determina el tamafio de la
muestra, para establecer la cantidad de observaciones requeridas, a fin
de obtener 95% de confianza en los célculos. Para ello, se tom6 una
muestra piloto de siete (7) observaciones, muestra preliminar que permitié
determinar el valor de la media y la varianza. Para el valor de K, se estimé
una probabilidad de error de 5%, con esto se adquiere el valor de t de
Student para seis (6) grados de (7-1 grados de libertad), el valor obtenido

a través de la tabla t de Student fue de 2,447 (ver anexo 1).

Con el numero de muestras arrojadas, se logré6 posteriormente
determinar el Tiempo Promedio Seleccionado (TPS) para cada actividad
(ver tabla 4).
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ACTIVIDAD N° MUESTRAS | N° MUESTRAS TPS
PRELIMINARES | REQUERIDAS (min) (Hr)
it Limpieza  General del 7 20,7 ~21 59,2 0,99
l digestor V-33-104
721 Montaje y desmontaje de 7 257~3 58,7 0,98
l andamios

Tabla 4: Tiempo promedio seleccionado para actividades de
Limpieza General del Digestor V-33-104.
Fuente: Autora

En relacion a los resultados obtenidos, el numero de muestras
requeridas para las actividades de Limpieza General es superior al
ndamero de muestras preliminares, a diferencia de la actividad de Montaje
y Desmontaje de Andamios que arroja un resultado de muestras
requeridas inferior al niUmero de muestras preliminares. En base a ello, se
determino el TPS, obteniéndose un resultado para cada actividad muy
similar al tiempo real de duracion de las actividades ejecutadas durante el

mantenimiento, los cuales fueron registradas durante el seguimiento.

6.2.2 Factores de calificacion de la actuacién del operador (C)

A través del Método Westinghouse, fue posible determinar el valor de
C, identificandose con ello: la destreza y el esfuerzo que demuestra el
operario en el momento de realizar el trabajo; las condiciones que
presenta el entorno en donde se desenvuelve y la consistencia que hay
en los datos obtenidos mediante el seguimiento que se llevé a cabo (ver
tabla 5).
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F Deficientes -0,07

Consistencias C Buena 0,01

C=2=0,00

Tabla 5: Calificacion de la actuacion del operador
Fuente: Autora

En base al resultado, se obtiene un valor para el coeficiente de
actuacion del operador C de 0,00; considerandose como una cifra
aceptable, debido al desempefio logrado por cada uno de los operarios

gue participaron en el desarrollo las actividades.

6.2.3 Calificacion de la velocidad (Cv)

Una vez obtenido el valor para el coeficiente de actuacién del
operador, se determind el valor de Cv a través de la formula de
calificacién de la velocidad (ver formula 3.2). Obteniéndose el siguiente
resultado:

Cv=1+0,00 = 100%

Con el resultado obtenido, se deduce que el desarrollo de las

actividades se realizé a un ritmo normal de trabajo por parte del operador.

6.2.4 Asignacién de tolerancias

Para determinar el tiempo normal (TN) y tiempo estandar (TE) de las
actividades, es necesario asignar las tolerancias por fatiga con el objeto
de tomar en cuenta las muchas interrupciones, demoras y disminuciones
causadas por la fatiga que pueda presentar el operario a la hora de
desarrollar las actividades asignadas. C.V.G. Bauxilum cuenta con un
modelo para asignar tolerancias por fatiga (ver anexo 2), el cual se tomo

como referencia para asignar los valores correspondientes a: condiciones
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de trabajo, repetitividad, esfuerzo fisico y posicién de trabajo (ver tabla 6 y
7). Dichos valores se asignaron mediante las definiciones operacionales

de los factores de fatiga (ver anexo 3).

GCIA. ING. IND.

HOJAS DE TOLERANCIAS

B ACTTIVIDAD: Limpieza general del digestor V-33-104

-~
CVG BAUXILUM
AREA : 33 Digestion, Lado Rojo |

.- FACTORES DE FATIGA GRADO DE FACTORES ( MARQUE CON
TIPO DENOMINACION 1 2 3

A CONDICIONES DE TRABAJO
1.- TEMPERATURA

2.- CONDICIONES AMBIENTALES

3.- HUMEDAD

4.- NIVEL DE RUIDO

B U000

5.- ILUMINACION

REPETITIVIDAD
1.- DURACION DEL TRABAJO

2.- REPETICION DEL CICLO

3.- ESFUERZO FISICO

4.- ESFUERZO MENTAL O VISUAL

ENERENE

POSICION DE TRABAJO
1.- PARADO, SENTADO, MOVIENDOSE,
ALTURA DE TRABAJO.

J EUUO UUBDd
ERRERERASERNNY ANANR

JUEBEE UOOEL

H

TOTAL PUNTOS: 315
CONCESIONES POR FATIGA:

TABLA DE TOLERANCIAS POR FATIGA

RANGO RANGO % RANGO % RANGO

000-156 206-213 9 262-268 311-317
157-163 214-219 10 269-275 318-324
164-170 220-226 11 276-282 325-331
171-177 227-233 12 283-289 332-338
178-184 234-240 13 290-296 339-345
185-191 241-247 14 297-303 346-349
192-198 248-254 15 304-310 350-355
199-205 255-261 16 311-317 356-362

O~NO O WNER

Il.- OTRAS CONCESIONES :

NECESIDADES PERSONALES :
DEMORAS INEVITABLES:

TOTAL PORCENTAJE POR CONCESIONES:

Tabla 6: Hoja de tolerancias para la actividad de Limpieza General
Fuente: Autora
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CVG BAUXILUM

“

CVG BAUXILUM

HOJAS DE TOLERANCIAS

ACTTIVIDAD: Montaje y desmontaje de andamios

AREA : 33 Digestion, Lado Rojo |

GCIA. ING. IND.

|.- FACTORES DE FATIGA

GRADO DE FACTORES ( MARQUE CON UNA X)

TIPO

DENOMINACION 1

2

3

4

A

CONDICIONES DE TRABAJO

.- TEMPERATURA

.- CONDICIONES AMBIENTALES

.- HUMEDAD

.- NIVEL DE RUIDO

.- ILUMINACION

REPETITIVIDAD

1.- DURACION DEL TRABAJO

2.- REPETICION DEL CICLO

3.- ESFUERZO FISICO

4.- ESFUERZO MENTAL O VISUAL

POSICION DE TRABAJO
1.- PARADO, SENTADO, MOVIENDOSE,

ALTURA DE TRABAJO.

JUedd BUoUl

o dddn gddoh

X

EUEE UEEEL

H

ARNNRNRNRERRARERANER

TOTAL PUNTOS:

CONCESIONES POR FATIGA:

TABLA DE TOLERANCIAS POR FATIGA

RANGO
000-156
157-163
164-170
171-177
178-184
185-191
192-198
199-205

0 ~NO TR WNER

Il.- OTRAS CONCESIONES :

300

RANGO % RANGO %

206-213 9 262-268
214-219 10 269-275
220-226 11 276-282
227-233 12 283-289
234-240 13 290-296
241-247 14 297-303
248-254 15 304-310
255-261 16 311-317

RANGO
311-317
318-324
325-331
332-338
339-345
346-349
350-355
356-362

NECESIDADES PERSONALES : 5%
DEMORAS INEVITABLES:

1%

| TOTAL PORCENTAJE POR CONCESIONES:

28%

Tabla 7: Hoja de tolerancias para la actividad de montaje y

desmontaje de andamios

Fuente: Autora
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De las tablas 6 y 7, se lograron obtener los siguientes resultados (ver
tabla 8):

TOLERANCIAS
ACTIVIDADES Porcentaje por concesiones

Limpieza general del Digestor V-33-104 30 %
Montaje y desmontaje de Andamios 28 %

Tabla 8: Porcentaje por concesiones
Fuente: Autora

En base a los resultados obtenidos mediante la hoja de tolerancias, se
puede observar un valor de 30% para las actividades de Limpieza
General, debido a que el operador se ve afectado en gran parte por el
nivel de ruido y la temperatura dentro del tanque; y al mismo tiempo el
esfuerzo mental y visual que este emplea al momento de ejecutar la
actividad. Por otro lado, se obtuvo un valor de 28% para la actividad de
montaje y desmontaje de andamios, debido que la misma se ve
influenciada mayormente por la temperatura dentro del tanque y la

posicion en la que el operador realiza el trabajo.

6.2.5 Tiempo normal (TN)

Para determinar el Tiempo Normal de las actividades ejecutadas,
fueron necesarios los resultados obtenidos sobre el Tiempo Promedio
Seleccionado (TPS) y el valor obtenido para la Calificacion de la
Velocidad (Cv). Los resultados para Tiempo Normal a cada una de las

actividades (ver tabla 9), se obtuvieron mediante la siguiente formula:

TN =TPS x Cv

6.2.6 Tiempo Estandar (TE)

Posterior a los resultados obtenidos en cuanto al Tiempo Normal para
las actividades que se llevaron a cabo durante la Limpieza General del
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digestor V-33-104, se logré obtener los valores sobre el Tiempo Estandar
por ciclo, requerido para ejecutar las actividades que engloban la
Limpieza General (ver tabla 9). Para ello fue necesaria la aplicacion de la

siguiente formula:

TE = TN + (TN x TOL)

Limpieza general
G [EINBI o] VACEN - 59,2 | 0,99 | 100% 59,24 | 0,99 30% 77,01 1,28
104

Montaje y
desmontaje de 58,7 0,98 100% 58,67 0,98 28% 75,09 1,25
Andamios

Tabla 9: Tiempo Estandar de actividades de Limpieza General del
digestor V-33-104
Fuente: Autora

De la tabla anterior se obtienen los resultados de Tiempo Normal y
Tiempo Estandar para las actividades que se llevaron a cabo durante el
mantenimiento, en donde se observa que los valores obtenidos en cuanto
al Tiempo Promedio Seleccionado y Tiempo Normal son similares a los
tiempos reales que se registraron a través del seguimiento realizado, de
los cuales se estiman para ello un tiempo de aproximadamente una hora,

para la duracion de las actividades por cada ciclo de trabajo.

En cuanto al Tiempo Estandar por ciclo requerido para cada actividad, se
obtuvieron valores superiores a los tiempos registrados. Para las
actividades de limpieza, se estima un tiempo estandar de 1,28 horas, del
cual se requieren un tiempo adicional de 17 minutos en comparacién con
los tiempos registrados, los cuales fueron de 60 minutos
aproximadamente para cada ciclo de trabajo. En cuanto a la actividad de
montaje y desmontaje de andamios se estima un tiempo estandar de 1,25
horas, con un requerimiento de 15 minutos adicionales para la realizacion
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de esta actividad, en comparacion con los tiempos registrados durante el

seguimiento.

6.3 Fuerza laboral requerida para la ejecucion de las actividades de

Limpieza General que se involucran en el Mantenimiento General.

6.3.1 Carga de trabajo

A fin de poder determinar la fuerza laboral que se requiere para el
mantenimiento, fue necesario calcular el Tiempo Promedio Seleccionado
por actividad (ver tabla 10), para posterior a ello obtener resultados en
cuanto a la carga de trabajo que tiene el operario al desarrollar las
actividades asignadas (ver tabla 11). La carga de trabajo del operario en

base al estudio realizado, se determind con la siguiente formula:
Carga de trabajo = TE x FA
Donde:

TE = Tiempo estandar

FA = Frecuencia anual
FA = Frecuencia diaria x Tiempo disponible al afio

La frecuencia diaria esta referida al nimero de veces que el operario
realiza la actividad durante la jornada laboral; y el tiempo disponible al
afo, representa los dias disponibles al afio que tiene el operario para la
realizacion de la tarea asignada, esto segun el tiempo disponible por tipo

de némina (ver anexo 4).
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TPS (ciclo) hombres TPS (ACTIVIDAD)
Ylect/N (ciclo) (H-Hbs)
(1) (2) (3)=(1)*(2)
(min) (hr) (min-Hbs) (H-Hbs)
Limpieza General 59,2 0,99 473,60 7,92
Montaje y desmontaje
de Andamios

ACTIVIDAD

58,7 0,98 469,60 7,84

Tabla 10: Tiempo Promedio Seleccionado por actividad (H-Hbs)
Fuente: Autora

Tiempo/act| Cv TN [Tolerancia| TE FRECUENCIA|
ACTIVIDAD (H-Hbs) % | (H/act) % (H-Hbs/act) FRECUENCIA NORMAL ANUAL
(1) (2) |3)=(1)*) (4 [(5)=(3)+[(3)*(4)] (6)
Limpieza General 7,92 100% 7,9 30% 10,3 vez/dia | 251,72 |dias/afio| 1762,04 18142,0
Montaje y Desmontaje
de Andamios
TOTAL CARGA DE TRABAJO TOTAL CARGA DE TRABAJO| 18623,7

7,84 100% 7,8 28% 10,0 vez/mes| 12 |mes/afio 48 481,7

Tabla 11: Carga de trabajo del operario sobre las actividades de
Limpieza General
Fuente: Autora

A través del seguimiento que se llevo a cabo, se obtuvo la frecuencia
con la que los operarios realizaban las actividades, dando como resultado
que la carga total de trabajo para las actividades de Limpieza General
para el digestor V-33-104 es de 18623,7 Horas-hombres al afio.

6.3.2 Dimensionamiento de la fuerza laboral

Luego de obtener el valor total de la carga de trabajo, se determiné el
namero de trabajadores requeridos para realizar las actividades que
engloban la limpieza general del digestor V-33-104 del area 33 (ver tabla
12), utilizando para ello el valor de la carga de trabajo anual en Horas-
hombres /afio, dividido entre el nimero de Horas disponibles al afio,

guedando expresado en la siguiente formula:

MOreq = CT(Hr-Hbs/afio) / TD(Hr/afio)
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Donde:

MOreq = Mano de obra requerida
CT = Carga de trabajo

TD = Tiempo Disponible

Carga de Trabajo | Tiempo Disp. NUMERO DE PERSONAS
Area de Trabajo (Hr-Hbs/afio) (Hr/afio) Estandar Vacacion Requeridas Ajustada

A B C=A/B D=C*0,0909 E=C+D F=E

Operador Grupo de | Mantenimiento Lado
Rojo |

18.623,65 1.887,90 9,86 0,90 10,76 11,00

Tabla 12: Mano de obra requerida para las actividades de Limpieza
General
Fuente: Autora

En base al resultado obtenido a través de la tabla 12, se estima una
cantidad de operarios requeridos para la ejecucion de las actividades de
Limpieza General de once (11) Operadores grupo de Patio I, un (1)
Analista Prevencion de Accidentes | y un (1) Supervisor. En comparacion
con la cantidad de trabajadores que participaron en el mantenimiento se
tiene un total de diez (10) trabajadores, de los cuales ocho (8) eran
Operadores Grupo de Patio I, un (1) Analista Prevencién de Accidentes y
un (1) Supervisor. En relaciébn a esto y de acuerdo a los resultados
arrojados, se estima se requiere un total de trece (13) trabajadores, del
cual se hace necesaria la contratacion de tres (3) operadores adicionales

para la ejecucion de las actividades.

6.3.3 Materiales, herramientas y equipos requeridos para la ejecucion
de las actividades.

En base al resultado obtenido, en cuanto a la cantidad de operadores
gue se requieren para un eficaz desarrollo y ejecucion de las actividades,

se estimo la cantidad de herramientas y equipos necesarios para ello,
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comparando la cantidad utilizada durante la realizacion del mantenimiento

y las que se requieren (ver tablas 13 y 14).

MATERIALES CANTIDAD

(Equipos de proteccion
personal) Utilizados Propuesta

1 1
1 ;
: ;
: :
:

1 -
°

audifono

Traje anticiustica 0 1

Tabla 13: Materiales necesarios para la ejecucion de las actividades
Fuente: Autora

HERRAMIENTAS Y CANTIDAD

EQUIPOS Utilizados Propuesta

2 2
: :
2 :
: 2
2 2
: 2
2 3
N 2 :
: :
: :

6 6

Tobo albaiiil

Tabla 14: Herramientas y equipos necesarios para la ejecucién de las
actividades
Fuente: Autora
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6.3.4 Anélisis de precios unitarios

A fin de determinar la factibilidad econOmica en cuanto a la
contratacion del servicio, fue necesaria la elaboracion de un andlisis de
precios unitarios a las actividades que engloban el mantenimiento
general, basado primeramente en el costo total del servicio de acuerdo a
lo estipulado por la empresa contratista O&M Ingenieria (ver tablas 15 y
16).

Gobierno Bolivariano

de Venezuela GERENCIA INGENIERIA NDUSTRIAL

isterio del Poder Popular

-
s Industrias Basicas y Mineria et rcaies CYG BAUXILUM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MAN TENIMEEN TO GENERAL A DIGESTORES AREA 33

Actividades de Limpieza en Digestor Area 33
1,00
0,80
clu

0,00
Precio Bs./Unid.
200,00 1,00 11.250,00
Equipos de impieza 80,00 1,00 9.000,00
Plogas CP-9 60,00 1,00 6.750,00
Plogas CP-1210 100,00 1,00 11.250,00
Costo de Equipos 38.250,00
Mano de Obra i i Precio Factor Bs.J/Unidad
Operador Grupo de Patio Il 64,16 1,00 28.872,00
Analista Prevencion Accidentes | 109,12 1,00 4.092.00
\Slpervisor 130,08 1,00 7.317.00
Mano de Obra 40.281,00
CAS. (%) 302% 121.648,62

Total Costo Mano de Obra 161.929,62
Cantidad Factor Bs./Dia BsJ/Unidad
10 1,0 8.550,00
8.550,00

Costo Directo Sub-total” A" 200.179,62

Administracion y Gastos Generales 12% 2402155
Sub-total "B " 232.751,17

Utilidades e Imprevistos 10% 23.275,12
Total Precio Unitario {Bs.) 256.026,29

Tabla 15: Anéalisis de precios unitarios de las actividades de limpieza
en digestor. O & M Ingenieria
Fuente: Gerencia Ingenieria Industrial
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Gobierno Bolivariano
de Venezuela

inisterio del Poder Popular
para las Industrias Basicas y Mineria

GERENCIA INGENIERIA NDUSTRIAL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MAN TENIMEEN TO GENERAL A DIGESTORES AREA 33

1,00
1,00
CiU

Montaje y desmontaje de andamios

Equipos

Factor

Tubos Andamios (ml)
Abrazaderas

Tablas

Herramientas menores

45,77

0,0040
0,0040
0,0040
0,0040

Costo de Equipos

Mano de Obra

Precio

Factor

Operador Grupo de patio |
Analista Prevencion Accidentes |

‘Slpervisor

64,16
109,12
130,08

1,00
1,00
1,00

Mano de Obra
CAS. (%)

302%

Total Costo Mano de Obra

Canfidad

Factor

Bs./Dia

10

10

Costo Directo Sub-total" A ™

Administracion y Gastos Generales

Subtotal "B "

Utilidades e Imprevistos

12%

10%

Total Precio Unitario {Bs.)

Tabla 16: Analisis de precios unitarios de montaje y desmontaje de

andamios. O & M Ingenieria
Fuente: Gerencia Ingenieria Industrial

Luego de conocer el costo total del servicio, ofertado por la empresa

contratista, el cual fue de 268.846 Bs. F., se procedio a realizar el andlisis

de precios unitarios de acuerdo al seguimiento realizado, tomando en

cuenta la duracion del servicio el cual dio un total de 84 dias, divididos en

79 dias para las actividades de limpieza general y 5 dias para montaje y

desmontaje de andamios, un CAS de 302% siendo este el costo asociado

al salario con el cual se rige dicha empresa para su analisis; y los precios

estipulados por la misma (ver tablas 17 y 18).
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Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para las Industrias Basicas y Mineria

Corparaciin para o Sociallame
-

GERENCIA INGENIERIA INDUSTRIAL

-
st wcasns - CVG BAUXILUM)

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MAN TENIMIEN TO GENERAL A DIGESTORES AREA 33

1,00
1,00

Actividades de Limpieza en Digestor Area 33

Precio

Factor

Bs.AUnid.

Equipos de limpieza
Plogas CP-9
Plogas CP-1210

200,00
80,00
60,00

100,00

1,00
1,00
1,00
1,00

15.800,00
12.640,00

9.480,00
15.800,00

Costo de Equipos

53.720,00

Mano de Obra

Precio

Factor

Bs./Umnidad

Operador Grupo de Patio Il
Analista Prevencion Accidentes |

64,16
109,12
130,08

1,00
1,00
1,00

40.549,12
5.689,52
10276,32

Total Costo Mano de Obra

Mano de Obra

C.AS. (%)

302%

56.514,96
170.675,17

227.190,13

Cantidad

Factor

Mento

Bs.Umnidad

10

1,0

15.010,00

15.010,00

15.010,00

Costo Directo Sub-total " A ™

Administracion y Gastos Generales

Subtotal"B "

Utillidades e Imprevistos

12%

10%

280.910,13

33.709,22
329.629,34

3296293

Total Precio Unitario (Bs.)

362.592,28

Tabla 17: Anédlisis de precios unitarios de las actividades de limpieza
en digestor (duracion del servicio)

Fuente: Autora
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Gobierno Bolivariano
de Venezuela

del Poder Popular
dustrias Basicas y Mineria

GERENCIA INGENIERIA NDUSTRIAL

Corpar

racion para f Sosaisme.
“

weria b CYVG BAUXILUM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MANTENMENTO GENERAL A DIGESTORES AREA 33

1,00
1,00
CiU

Montaje y desmontaje de andamios

Equipos

Factor

Bs./Unid.

Tubos Andamios (ml)

Herramientas menores

0,0040
0,0040
0,0040
45,77 0,0040

130,97
237,94
5,96
0,91

Costo de Equipos

375,78

Mano de Obra

Precio Factor

BsJ/Unidad

Operador Grupo de patio |
Analista Prevencion Accidentes |

59,39 1,00
109,12 1,00
130,09 1,00

237560
360,10
650,45

Mano de Obra
CAS. (%) 302%

Total Costo Mano de Obra

3.386,15
10.226,16

13.612,31

Canfidad

Factor Bs./Dia

Bs.J/Unidad

10

10

950,00

950,00

Costo Directo Sub-total” A"

Administracion y Gastos Generales 12%

Subtotal "B "

Utilidades e Imprevistos 10%

13.988,08

1.678,57
14.716,66

1.471,67

Total Precio Unitario {Bs.)

16.188,32

Tabla 18: Analisis de precios unitarios de montaje y desmontaje de

andamios (duracién del servicio)

Fuente: Autora

En base al seguimiento realizado a las actividades y al analisis de

precios unitarios para ello, de acuerdo al Costo Asociado al Salario

(302%) estipulado por la empresa contratista, se determiné el costo total

del servicio, dando como resultado un total de 378.781 Bs. F. Del cual se

pudo establecer una comparacion entre costo total ofertado en el pedido

N° 4500174866 con el que CVG Bauxilum llevo a cabo la licitacién del
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contrato, y el costo total referente a la duracion del servicio de
mantenimiento (ver tabla 19).

COSTO TOTAL PEDIDO N°: 4500174866 FOSTO TOTAL DURACION DEL SERVICI
Precio Unitario Costo Precio Costo
EMPRESA Actividad CAS (%)| Unidad |Cantidad (Bs.F./Unidad) Total |Unidad [Cantidad Unitario Total
- (Bs.F.) (Bs.F./Unidad) | (Bs.F.
o&M Limpieza General Digestor V-33-104 302 dias 45 256.026,29  |256.026| dias 79 362.592,28 | 362.592
INGENIERIA ontaje y desmontaje de andamio§ 302 dias 4 12.820,12 12.820 dias 5 16.188,32 16.188
TOTAL 268.846 TOTAL 378.781

Tabla 19: Comparacion costo total del servicio, pedido N°:
4500174866 Vs costo total duracion del servicio
Fuente: Autora

De los resultados obtenidos, se puede evidenciar que el costo total del
servicio en base a la duracién del mismo (84 dias), difiere en un 29%
superando el costo total ofertado por la empresa contratista, cancelando
un adicional de 110.000 Bs. F. por parte de CVG Bauxilum. Esto, se debe
principalmente a que el tiempo de duracion del mantenimiento superé los
45 dias establecidos en las especificaciones técnicas, en vista del estado
critico y las condiciones fisicas en las cuales se encontraba el digestor V-
33-104.

Para determinar la factibilidad de contratar el servicio, es necesario
estimar el costo total del mantenimiento considerando la realizacion del
mismo por parte de personal fijo de CVG Bauxilum, tomando en cuenta la
duracion del servicio y la cantidad de herramientas utilizadas durante la
ejecucion de las actividades, en relacion al estudio realizado y en base al
Costo Asociado al Salario establecido por la empresa, para personal
interno de turno normal el cual equivale a un 641% en donde estan
estipulados los salarios, los cuales estan regidos por la clausula 80 de la
convencion colectiva (ver anexo 6); y los precios bases para estimaciones

por los cuales se rige la empresa (ver anexo 5).

De acuerdo a esto, se establecié un analisis de precios unitarios, con el

fin de comparar el costo total que se genera de hacer el mantenimiento
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general por parte de personal fijo de CVG Bauxilum y el costo total que se

gue genera contratar el servicio (ver tablas 20 y 21).

Gaobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para las Industrias Basicas y Mineria

GERENCIA INGENIERIA INDUSTRIAL

Corporacian pars el Sosaisme.
—

“

et CYG BAUXILUM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MANTENIMIENTO GENERAL A DIGESTORES AREA 33

1,00
1,00
Ciu

Actividades de Limpieza en Digestor Area 33

Unidad

Precio

Factor

Monto

Bs./Unid

Carretilla nueda de goma
Pda

Escardila

Manguera de presion
Plogas CP-9

Plogas CP-1210

779,33
89,00
100,00
8,00
95,00
214,84
344,09
124,00
96,69
164,01
10.384,86
10.177,66

NMN-N-L-AQNNM-E
g

0,65
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,0035
0,01
0,004
0,008
0,006
0,006

40.018,60
167,40
188,10

15,05
450,30
169,72

95,14
195,92

28,11
207,31

902444
8.844,39

40.018,60
167,40
188,10

15,05
450,30
169,72

95,14
195,92

28,11
207,31

9.024,44
8.844,39

Costo de Equipos

59.404,48

Mano de Obra

Precio

Factor

Monto

Bs.Unidad

Operador Grupo de Patio |
Analista Prevencion Accidentes |

59,39
109,12
130,09

ARf| PP FI A

1,00
025
1,00

51.609,91
1.422 38
10.277,11

51.609,91
1.422 38
10.277,11

Mano de Obra
CAS. (%)

641%

Total Costo Mano de Obra

63.309,40
405.813,25

469.122,65

Cantidad Factor

Bs.J/Dia

Bs.Unidad

13 1,0

32 350,50

32.350,50

Costo Directo Sub-total" A ™

Administracion y Gastos Generales
Sub-total "B "

Utlidades e Imprevistos

5%

5%

528.527,13

26.426,36
522.602,98

26.130,15

Total Predio Unitario (Bs.)

548.733,13

Tabla 20: Anélisis de precios unitarios de las actividades de limpieza
en digestor para un CAS de 641%

Fuente: Autora
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Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para las Industrias Basicas y Mineria

GERENCIA INGENIERIA INDUSTRIAL

Comaracidn pars of Sociaisme
-

-

e v CVG BAUXILUM

MANTENIMIEN TO GENERAL A DIGESTORES AREA 33

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

1,00
1,00
CiU

Montaje y desmontaje de andamios

Costo de Materiales

Equipos

Factor

Bs./Unid.

Tubos Andamios (ml)

Herramientas menores

40,63
56,29

0,004
0,004
1,0
1,0

152,03
369,43
4.063,00
281,45

Costo de Equipos

4.865,90

Mano de Obra

Precio

Factor

Bs.Unidad

Operador Grupo de patio |
Analista Prevencion Accidentes |

‘Slpervisor

59,39
109,12
130,09

1,00
025
1,00

3.266,45
90,02
650,45

Mano de Obra
CAS. (%)

641%

Total Costo Mano de Obra

4.006,92
25 684,38

29.691,1

Cantidad

Factor

BsJ/Dia

Bs.Unidad

13

1,0

31,50

2.047,50

2.047,50

Costo Directo Sub-total" A ™

Administracion y Gastos Generales

Sub-total "B "

Utlidades e Imprevistos

5%

5%

34.557.1

1.727,86
34.237,57

1.711,88

Total Predio Unitario (Bs.)

35.949,45

Tabla 21: Andlisis de precios unitarios de montaje y desmontaje de

andamios para un CAS de 641%

Fuente: Autora

De los resultados obtenidos, se evidencia un costo total de 584.683

Bs. F., en cuanto a la realizacion del servicio por parte de personal de

CVG Bauxilum, superando en un 35% el costo total obtenido con 205.902

Bs. F. por encima del costo total obtenido en relacion a lo que duro el

servicio por parte de la empresa contratista.
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En base a lo anteriormente descrito, se establece la comparacion de
costos entre la realizacidbn del mantenimiento por parte de empresas

contratistas y personal fijo de Bauxilum (ver tabla 22).

EMPRESA
O & M INGENIERIA BAUXILUM
CAS=302% CAS=641%
Precio Costo Precio Costo
Actividad Unidad | Cantidad Unitario Total Unitario Total

(Bs.F./Unidad)| (Bs.F.) [(Bs.F./Unidad)| (Bs.F.)
impieza General Digestor V-33-104  dias 362.592,28 362.592 548.733,13 548.733

Montaje y desmontaje de andamios| dias 16.188,32 16.188 35.949,45 35.949

TOTAL 378.781 TOTAL 584.683

Tabla 22: Comparacion costo total del servicio, O&M Ingenieria Vs
Bauxilum
Fuente: Autora

De acuerdo a los resultados que se derivan del andlisis de precios
unitarios, es conveniente para la Superintendencia Mantenimiento Lado
Rojo | que la limpieza general del digestor V-33-104 y demas digestores
pertenecientes al area 33, sea ejecutado por empresas contratistas,
debido a que estas cuentan con reglamentos, leyes y normas propias que
les permite administrar sus recursos durante el periodo de servicio en
combinacion con las exigencias de la empresa contratante, de otro modo
a la empresa CVG Bauxilum le corresponderia un desembolso para la
adquisicién de equipos, herramientas, materiales, contratacion de mano
de obra y otros recursos no contemplados en sus procesos

presupuestarios para una actividad que se realiza anualmente.

6.3.5 Factibilidad técnica econdémica sobre la contratacién del

servicio de mantenimiento general

En base a los resultados arrojados, se logré determinar la factibilidad
técnica y economica sobre la contratacion del servicio para mantenimiento
general al digestor V-33-104, de donde se deduce que es mas factible

para CVG Bauxilum contratar el servicio al momento de realizar el
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mantenimiento general a digestores del area 33, ya que con ello se
obtiene un menor costo en comparacion con el costo que se deriva al

ejecutar el mantenimiento por personal fijo de la empresa.

Aunado a ello, existe una serie de ventajas y desventajas en cuanto
seguir contratando el servicio; y las que resultarian de realizar el
mantenimiento por parte de personal interno de la empresa (ver cuadro
4).
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CVG BAUXILUM

REALIZAR MANTENIMIENTO GENERAL POR EMPRESAS

CONTRATISTAS

REALIZAR MANTENIMIENTO GENERAL POR PERSONAL FIJO
DE CVG BAUXILUM

DESVENTAJAS

VENTAJAS

DESVENTAJAS

VENTAJAS
CVvG Bauxilum no efectia
desembolsos  inmediatos  para

adquisicion de equipos, debido a
que solo realiza la contratacion y
se paga el servicio de acuerdo a lo
estipulado previamente en el
contrato

El servicio es temporal, por lo que
eventualmente y debido a las
necesidades de mantenimiento de
la planta, se debe solicitar a
empresas contratistas la ejecucion
de dichos mantenimientos dentro
de la empresa.

CVG Bauxilum, cuenta de manera
inmediata con el personal que
labora dentro de ella, para la
realizacion de las actividades de
mantenimiento general que se
requiere en diversas areas dentro
de la planta, ademas de las
herramientas y equipos necesarios
para la ejecucion de las
actividades.

La realizacion del servicio es
altamente vulnerable a conflictos
laborales que se puedan suscitar
dentro de la empresa.

El costo total del contrato N°

4500174866 es menor.

Servicio poco  vulnerable a
conflictos laborales que se puedan
suscitar dentro de la empresa,
debido a que los trabajadores que
operan a través de contratos estan
excluidos de cualquier conflicto
interno en la empresa.

Se requiere de procesos
administrativos para la contratacion
de este servicio, puesto que se
debe evaluar wuna serie de
requisitos que la  empresa
contratista debe poseer, a fin de
poder efectuar trabajos dentro de
las instalaciones de la planta.

Las actividades de mantenimiento
general que se realicen por parte
del personal interno, podran tener
un nivel mas alto de rendimiento,
lograndose con ello la culminacion
del mismo en un menor periodo de
tiempo.

El personal que ejecuta las
actividades  cuenta con los
materiales, herramientas y equipos
de proteccion personal adecuados
para la realizacion del
mantenimiento, garantizando un
mayor nivel de seguridad para el
trabajador.

El costo total para la realizacion del
mantenimiento es superior al costo
total que se genera de ejecutar el
servicio por parte de empresas
contratistas, lo que supone un
desembolso monetario superior.

Cuadro 3: Ventajas y desventajas de contratar el servicio de mantenimiento general
Fuente: Autora
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6.3.6 Plan de trabajo propuesto para la ejecucion de las actividades
de mantenimiento general a digestores del area 33

Con el objeto de optimizar el proceso de mantenimiento general a los
digestores del area 33 de Lado Rojo | y el tiempo de ejecucion de las
actividades que se involucran en el mismo, y de igual manera garantizar
la calidad y eficacia del servicio por parte de la empresa contratista, se
establecio un plan de trabajo en base a los resultados obtenidos, en
donde se ordenan y describen los elementos mas importantes y
necesarios que deben tomarse en cuenta (medidas preventivas para el
acceso a espacios confinados) al momento de ejecutar dicho

mantenimiento (ver cuadro 5).
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EMPRESA

MANO DE OBRA

CARGO cant

MEDIDAS
PREVENTIVAS
ESPACIO
CONFINADO

ACTIVIDAD

FRECUENCIA

NO
CICLOS
(DIARIO)

DURACION
CICLO (Hr)

o&M
Ingenieria

Operador
grupo de 11
patio |

Supervisor 1
Analista

de 1
seguridad

Instruccion al
trabajador para la
identificacion de
espacio confinado y
la toma de
conciencia de los
riesgos y su
prevencion

Mediciéon y
evaluacion del
ambiente interior por
personal  calificado
para determinar su
peligrosidad

Implementacion de la
autorizacion de

Limpieza interna del

Digestor

Limpieza  del Eje
Agitador y Tornilleria

Limpieza de las tomas

entrada y adopcion imoi

do as medidas '—é’gﬁ;g? de los Termo pozos N
preventivas. Digestor Diaria
Entrada en las

condiciones V-33-104

establecidas, con

métodos y  equipos Limpieza del Tubo

adecuados Rociador  (Digestores

(ventilacion Lideres V-33-

suficiente,

protecciones 1/2/101/102)

personales, cuerda

de salvamento sujeta

desde el exterior, etc)

Control ~ desde el Limpieza del area

exerior ~ de la (recoger y colocar los

situacion  ~ durante escombros en el sitio

todo el tiempo de indicad |

trabajo, con medicion Incicado por €

continua de la representante de

atmosfera interior. C.V.G. Bauxilum)

Adiestramiento y

planificacion frente a | ;. hiaie v desmontaje de andamios Semanal

un eventual rescate o
emergencia.

Siete

@)

Una (1)

CVG BAUXILUM
EPP A HERRAMIEN
UTILIZAR liess 7
EQUIPOS
Arnés de Bombillo
seguridad
Carretilla
Botas de goma
Cuerdas
Casco de
seguridad
Escardilla
Guantes
Extension
eléctrica
Lentes de
seguridad
Mandarria
Monolentes
Manguera de
presion
Protector
auditivo tipo
audifono Palas
Protector Ploga CP-1210

respiratorio

Traje
anticaustica

Ploga CP-9

Tobos albafiil

Cuadro 4: Plan de trabajo propuesto a la empresa contratista para la ejecucién de las actividades
Fuente: Autora
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CONCLUSIONES

Después de haber realizado el estudio requerido, se derivan las

siguientes conclusiones:

1. Durante el seguimiento de trabajo se evidenciaron algunas se las
condiciones que incidian en la ejecucién normal de las actividades,
como lo fueron fallas en términos de seguridad industrial, carencia en
la cantidad de equipos y herramientas adecuadas para la ejecucion
de las actividades y deterioro en las que poseian para su utilizacién; y
en diversas ocasiones la poca cantidad en cuanto a la dotacién de

equipos de proteccién personal a los operarios.

2. Se pudo evidenciar durante la ejecucion de las actividades la
ausencia periédica del analista de seguridad, generando descontento
en los trabajadores al momento de solicitar equipos de proteccion
personal y al momento de presentarse algun imprevisto en cuanto a

accidentes laborales en el area de trabajo.

3. Con el estudio realizado en base al seguimiento del trabajo, se logro
determinar el tiempo normal, a fin de estandarizar el tiempo requerido
para la ejecucion de las actividades de limpieza general para el
mantenimiento, con lo cual se estima se deben realizar dichas
actividades en un periodo de siete (7) ciclos diarios con una duracion
de 1,28 horas para actividades de limpieza general y 1,25 horas para
la actividad de montaje y desmontaje de andamios, de igual manera
se estableci6 la cantidad de operadores requeridos para la ejecucion
de dichas actividades, del cual se obtuvo como resultado se requieren

once (11) Operadores Grupo de Patio | para ello.

4. La carga de trabajo total de las actividades ejecutadas durante el

mantenimiento, es de 18.623,7 horas-hombres al afio, lo cual origina
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que sean necesarios once (11) Operadores Grupo de Patio | para
efectuar dichas actividades. Esta situacion contrarresta la cantidad de
operarios que laboraron durante la ejecucion del mantenimiento
segun lo establecido en el contrato N° 4500174866, en el cual
trabajaron ocho (8) operadores. Siendo esta, es una de las razones
que influyeron en el tiempo de duracion de las actividades, ya que
para realizar el mantenimiento de acuerdo a las condiciones internas
que presentaba el equipo, se requerian mas operarios y por ende una
cantidad mayor de herramientas en comparacion con las utilizadas

durante el servicio.

5. En la estimacion del costo total se incluyeron los dias de duracion del
servicio, al igual que la cantidad de herramientas y equipos utilizados
durante la ejecucion del mantenimiento, lo cual generdé un costo
mayor en comparacion con el costo total ofertado por la empresa
contratista, lo que produjo un desembolso de adicional de 110.000 Bs.

F. por parte de CVG Bauxilum.

6. Con el estudio realizado, se logré determinar la factibilidad técnica
econOmica sobre la ejecucién del mantenimiento general por parte de
empresas contratistas, siendo esta la mejor alternativa para CVG
Bauxilum en cuanto a reduccion de costos, y del cual se obtuvo como
resultado un costo total 378.781 Bs. F, siendo este costo menor en
comparaciéon con el costo que genera realizar dicho mantenimiento
por personal interno de la empresa, el cual arroja un costo total de
584.683 Bs. F., generandose con ello un ahorro de 205.902 Bs. F.
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RECOMENDACIONES

Tomando como referencia la situacion actual y los resultados del

estudio realizado, se hacen las siguientes recomendaciones:

1. Para continuar con la contratacion del servicio de mantenimiento
general al area 33 y demas éareas dentro de la planta, CVG Bauxilum
debe asegurarse de que la empresa contratista cuente con las
herramientas y equipos necesarios para la ejecucion de las
actividades, a fin de garantizar la calidad del servicio y evitar demoras

a causa de la carencia de los mismos.

2. Acentuar la supervision en materia de seguridad industrial a las
empresas contratistas durante la realizacion del mantenimiento, con el
objeto de verificar que los operarios estén trabajando con todos los
todos los implementos de seguridad necesarios y adecuados, y de
igual manera asegurarse que la cuadrilla cuente con un analista de
seguridad capacitado y que este presente periddicamente en el area

de trabajo para la supervisién del mantenimiento.

3. CVG Bauxilum debe asegurarse que la empresa contratista cuente
con la cantidad de operadores requeridos para la ejecucion de las
actividades, con el objeto de garantizar la realizacion y culminacion
del mantenimiento en el periodo de tiempo estipulado en las

especificaciones técnicas (45 dias).

4. Revisar detalladamente las estructuras de costos presentadas por las
empresas contratistas, a fin de evaluar y verificar que no existan
irregularidades en las mismas, esto permitiria negociar mejores tarifas

que pueden reducir el costo total del servicio.
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APENDICE A

Formato de seguimiento para las actividades de mantenimiento general
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CVG BAUXILUM

Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
paralas Industrias Basicas y Mineria

CONTRATISTA:
FECHA:

AVANCE:

LLEGADA PERSONAL:
LLEGADA DE AGUA:

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33

TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

TR G GG BAUNILUM

HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP POR DIA CANTIDAD

PLOGA 1200 MASCARILLA

PLOGA CP-9 GUANTES

MANDARRIA MONOLENTES

CARRETILLA PROTECT. AUDITIVOS

PALAS SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS BOTAS
ESCARDILLA ARNES
BOMBILLO
DESENGRASANTE
EXTENSION
MANGUERA
TOBOS
INICIO DE LIMPIEZA:
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA:
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
TOTAL 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
TOTAL 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00

TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA:

TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS:
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO:
TOTAL TIEMPO DE OCIO

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA:

OBSERVACIONES:

TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO:

TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:
TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA:

TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO:

TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO):
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APENDICE B

Seguimiento de las actividades de mantenimiento general al digestor V-33-104
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CVG BAUXILUM

Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para las Industrias Basicas y Mineria

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33

GERENCIA INGENIERIA INDUSTRIAL

MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GENERAL

SUPERVISOR

HECTOR ZAMBRANO

ANALISTA DE SEGURIDAD

FRACIS IBARRA

OPERADORES GRUPO DE PATIO

HILDENER VASQUEZ

ENDER MAIA

CARLOS ALVARADO

LUIS LOPEZ

LUIS MEJIAS

JOSE MEJIAS

JENI SOLANC

RICHARD GARCIA

TIEMPO PROMEDIO EFECTIVO SEMANAL

- Promedio
. Promedic Tiempo Efectivo | Total Horas
Mes Dias Semana N . Tiempo
{Hr) (7:00 AM A 3:00 PM) | Semanales Ocio (Hr)

Agosto 4als 1 06:45 13:31:00 01:14
Agosto 8al 12 2 06:51 34:18:00 01:08
Agosto 15al 19 3 06:53 34:27:00 01:06
Agosto 22al26 4 06:36 33:04:00 01:23
Agosto - Sept 30 al 02 5 0650 34:13:00 01:09
Septiembre 05al 09 6 07:13 36:06:00 00:46
Septiembre 12 al 16 7 0722 36:50:00 00:38
Septiembre 19al23 8 0734 37:54:00 00:25
Septiembre 26 al 30 9 07:35 37:50:00 00:24
Octubre 3alv 10 07:39 38:18:00 00:20
Octubre 10al 14 11 07:32 30:08:00 00:28
Octubre 17al21 12 07:22 36:50:00 00:38
Octubre 24 al28 13 07:43 38:39:00 00:16
Oct- Nov 31al4 14 07:44 38:42:00 00:15
Noviembre 7al11 15 07:37 38:05:00 00:23
Noviembre 14 al 18 16 07:38 38:13:00 0021
Noviembre 21al2s5 17 07:37 38:08:00 00:22
Nov - Dic 28al2 18 07:37 38:05:00 00:23
Diciembre Sal12 19 07:39 45:55:00 00:20

Total Horas 672,72

Total Dias tiempo efectivo 84,09

total dias 91,00|

Corporacién para el Sociallsm
=—

VENEZCAANA O CORYANA CVG BAUXILUM

PORCENTAJE EFECTIVIDAD SEMANAL

SEMANA | % EFECTIVIDAD %O0CI0
1 80,63 19,38
2 81,38 18,63
3 81,63 18,38
4 79,50 20,50
5 81,25 18,75
6 89,13 10,88
7 90,25 9,75
8 91,75 825
9 91,88 8,13

10 92,38 7,63
1 91,50 8,50
12 90,25 9.75
13 92,88 713
14 93 7
15 92,13 7.88
16 92,25 1.75
17 92,13 7,88
18 92,13 7.88
19 92,38 7,63
PROMEDIO 88,86 11,14
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GERENCIA INGENIERIA INDUSTRIAL
MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33

total horas tiempo efectivo total horas tiempo de ocio
N semanales
semanales tiempo semanal en tiempo de semanal en
efectivo minutos - minutos
ocio
13:31:00 811 2:29:00 149
34:18:00 2058 5:42:00 342
34:27:00 2067 5:33:00 333
33:04:00 1984 6:56:00 416
34:13:00 1651 4:29:00 269
36:06:00 2166 3:54:00 234
36:50:00 210 3:10:00 190
37:54:00 2274 2:06:00 126
37:59:00 279 2:01:00 21
38:18:00 2298 1:42:00 102
30:08:00 1808 1:52:00 112
36:50:00 210 3:10:00 190
38:39:00 2319 1:21:00 81
38:42:00 2322 1:18:00 78
38:05:00 2285 1:55:00 115
38:13:00 2293 1:47:00 107
38:08:00 2288 1:52:00 112
38:05:00 2285 01:55 115
45:55:00 2755 02:05 125
total horas 55:17:00
total dias ocio 6,91
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Gobierno Bolivariano
e MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33 =
para las Industrias Basicas y Mineria Wewar: CVG BAUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 04/08/2011
AVANCE: ANILLO 4
LLEGADA PERSONAL: 07:05
LLEGADA DE AGUA: 07:23
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:25
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP POR DIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA: 07:30
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA:
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 0 0 08:33 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:02 12:00 DESCANSO | DESCANSO 13:02 14:00 14:02 14:25
EM 0 0 08:33 09:30 09:30 10:15 11:02 12:00 DESCANSO | DESCANSO 13:02 14:00 DESCANSO | DESCANSO
MQ 0 0 08:33 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:02 12:00 12:01 12:59 13:02 14:00 DESCANSO | DESCANSO
LL 07:30 08:32 08:33 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:02 12:00 DESCANSO | DESCANSO 13:02 14:00 DESCANSO | DESCANSO
TOTAL 01:02 00:57 00:45 00:58 00:58 00:58 00:23
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 07:30 08:32 DESCANSO | DESCANSO 09:30 10:15 DESCANSO | DESCANSO 12:01 12:59 DESCANSO | DESCANSO 14:02 14:25
JM 07:30 08:32 DESCANSO | DESCANSO 09:30 10:15 11:02 12:00 12:01 12:59 DESCANSO | DESCANSO 14:02 14:25
JS 07:30 08:32 DESCANSO | DESCANSO 09:30 10:15 DESCANSO | DESCANSO 12:01 12:59 DESCANSO | DESCANSO 14:02 14:25
RG 07:30 08:32 08:33 09:30 09:30 10:15 DESCANSO | DESCANSO 12:01 12:59 13:02 14:00 14:02 14:25
TOTAL 01:02 00:57 00:45 00:58 00:58 00:58 00:23
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:10
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:05 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:01
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:24 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:35
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS DURANTE 3er Y 4t0 CICLO: 00:30 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:10 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 06:51
TOTAL TIEMPO DE OCIO 01:09
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
EL GRUPO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DESCANSO DE LOS CICLOS 3ro Y 4to, PERMANECE UNA HORA CON TREINTA (01:30) MINUTOS INACTIVO, INCLUIDO EN ESTE PERIODO
DE TIEMPO LOS TREINTA MINUTOS DE COMIDA.
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Gobierno Bolivariano

T — MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33

para las Industrias Bésicas y Mineria CVG BAUXILUM
CONTRATISTA: 0 & M INGENIERIA, CA.
FECHA: 05/08/2011
AVANCE: ANILLO 4

LLEGADA PERSONAL: 07:00
LLEGADA DE AGUA: 07:18

TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:20
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP POR DIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6

INICIO DE LIMPIEZA:  07:20
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA:

PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 07:20 08:34 DESCANSO | DESCANSO 09:40 10:20 DESCANSO | DESCANSO 12:04 13:18 13:21 14:20
EM 07:20 08:34 DESCANSO | DESCANSO 09:40 10:20 11:05 11:58 12:04 13:18 DESCANSO | DESCANSO
MQ 07:20 08:34 08:35 09:33 09:40 10:20 DESCANSO | DESCANSO 12:04 13:18 DESCANSO | DESCANSO
LL 07:20 08:34 DESCANSO | DESCANSO 09:40 10:20 DESCANSO | DESCANSO 12:04 13:18 DESCANSO | DESCANSO
TOTAL 01:14 00:58 00:40 00:53 01:14 00:59 00:00
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 0 0 08:35 09:33 DESCANSO DESCANSO 11:05 11:58 DESCANSO | DESCANSO 13:21 14:20
JM 0 0 08:35 09:33 09:40 10:20 11:05 11:58 DESCANSO | DESCANSO 13:21 14:20
JS 0 0 08:35 09:33 DESCANSO DESCANSO 11:05 11:58 DESCANSO | DESCANSO 13:21 14:20
RG 07:20 08:34 08:35 09:33 DESCANSO DESCANSO 11:05 11:58 12:04 13:18 13:21 14:20
TOTAL 01:14 00:58 00:40 00:53 01:14 00:59 00:00
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:07
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 05:58
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:32 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:27
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS DURANTE 3er Y 4to CICLO: 00:30 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:18 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 06:40
TOTAL TIEMPO DE OCIO 01:20
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES

EL GRUPO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DESCANSO DE LOS CICLOS 3ro Y 4to, PERMANECE UNA HORA CON TREINTA (01:30) MINUTOS INACTIVO, INCLUIDO EN ESTE PERIODO
DE TIEMPO LOS TREINTA MINUTOS DE COMIDA.
02:42pm, PERSONAL SE RETIRA POR MOTIVO DE COBRO SEMANAL
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Gobierno Bolivariano
e MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33
para las Industrias Basicas y Mineria SRR S oG BAUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 08/08/2011
AVANCE: ANILLO 4
LLEGADA PERSONAL: 07:09
LLEGADA DE AGUA: 07:20
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:11
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP POR DIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA:  07:20
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA:
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 0 o] 09:00 09:37 DESCANSO DESCANSO 11:05 11:57 DESCANSO | DESCANSO 13:00 13:50 13:55 14:35
EM 0 0 09:00 09:37 09:40 10:20 11:05 11:57 DESCANSO | DESCANSO 13:00 13:50 DESCANSO | DESCANSO
MQ 0 0 09:00 09:37 DESCANSO DESCANSO 11:05 11:57 12:02 13:00 13:00 13:50 DESCANSO | DESCANSO
LL 07:20 08:30 09:00 09:37 DESCANSO DESCANSO 11:05 11:57 DESCANSO | DESCANSO 13:00 13:50 DESCANSO | DESCANSO
TOTAL 01:10 00:37 00:40 00:52 00:58 00:50 00:40
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 07:20 08:30 DESCANSO | DESCANSO 09:40 10:20 DESCANSO | DESCANSO 12:02 13:00 DESCANSO | DESCANSO | 13:55 14:35
M 07:20 08:30 DESCANSO | DESCANSO 09:40 10:20 11:05 11:57 12:02 13:00 DESCANSO | DESCANSO 13:55 14:35
JS 07:20 08:30 DESCANSO | DESCANSO 09:40 10:20 DESCANSO | DESCANSO 12:02 13:00 DESCANSO | DESCANSO 13:55 14:35
RG 07:20 08:30 09:00 09:37 09:40 10:20 DESCANSO | DESCANSO 12:02 13:00 13:00 13:50 13:55 14:35
TOTAL 01:10 00:37 00:40 00:52 00:58 00:50 00:40
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:09
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:09 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 05:47
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:58 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:20
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS DURANTE 3er Y 4to CICLO: 00:30 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:01 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 06:22
TOTAL TIEMPO DE OCIO 01:38
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
EL GRUPO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DESCANSO DE LOS CICLOS 3ro Y 4to, PERMANECE UNA HORA CON TREINTA (01:30) MINUTOS INACTIVO, INCLUIDO EN ESTE PERIODO
DE TIEMPO LOS TREINTA MINUTOS DE COMIDA.
Durante el primer ciclo se detuvo el mantenimiento de 07:40am a 07:54am para cambiar la fuente que suministra aire a la ploga
08:30am a 09:00am se realiza arreglo de andamios
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Gobierno Bolivariano
T MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33
para las Industrias Bésicas y Mineria CVG BAUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 09/08/2011
AVANCE: ANILLO 4
LLEGADA PERSONAL: 07:06
LLEGADA DE AGUA: 07:21
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:14
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP PORDIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA: 07:20
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA: 08:00
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 07:20 08:30 DESCANSO | DESCANSO 09:32 10:22 DESCANSO | DESCANSO 12:02 13:00 13:05 13:50 13:55 14:37
EM 07:20 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:22 11:00 11:50 12:02 13:00 DESCANSO | DESCANSO 13:55 14:37
MQ 07:20 08:30 08:32 09:27 09:32 10:22 DESCANSO | DESCANSO 12:02 13:00 DESCANSO | DESCANSO 13:55 14:37
LL 07:20 08:30 DESCANSO | DESCANSO 09:32 10:22 DESCANSO | DESCANSO 12:02 13:00 | DESCANSO |DESCANSO|  13:55 14:37
TOTAL 01:10 00:55 00:50 00:50 00:58 00:45 00:42
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 0 0 08:32 09:27 DESCANSO DESCANSO 11:00 11:50 DESCANSO | DESCANSO 13:05 13:50 DESCANSO | DESCANSO
JM 0 0 08:32 09:27 09:32 10:22 11:00 11:50 DESCANSO | DESCANSO 13:05 13:50 DESCANSO | DESCANSO
JS 0 0 08:32 09:27 DESCANSO DESCANSO 11:00 11:50 DESCANSO | DESCANSO 13:05 13:50 DESCANSO | DESCANSO
RG 07:20 08:30 08:32 09:27 DESCANSO DESCANSO 11:00 11:50 12:02 13:00 13:05 13:50 13:55 14:37
TOTAL 01:10 00:55 00:50 00:50 00:58 00:45 00:42
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:06
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:06 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:10
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:37 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:  00:20
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS DURANTE 3er Y 4to CICLO: 00:30 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:02 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 06:45
TOTAL TIEMPO DE OCIO 01:15
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES
EL GRUPO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DESCANSO DE LOS CICLOS 3ro Y 4to, PERMANECE UNA HORA CON TREINTA (01:30) MINUTOS INACTIVO, INCLUIDO EN ESTE PERIODO
DE TIEMPO LOS TREINTA MINUTOS DE COMIDA.
08-58am a 09:02am, SE PARALIZA MANTENIMIENTO POR 4 MINUTOS PARA HACER CAMBIO DE PLOGA
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Gobierno Bolivariano
w MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33
para las Industrias Bésicas y Mineria G RALIEUN
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 10/08/2011
AVANCE: NIVEL INFERIOR ANILLO 4
LLEGADA PERSONAL: 07:00
LLEGADA DE AGUA: 07:20
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:25
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP PORDIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA: 07:25
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA:
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 0 0 08:27 09:27 DESCANSO DESCANSO 11:03 12:00 DESCANSO | DESCANSO 13:02 14:00 14:05 14:35
EM 0 0 08:27 09:27 09:30 10:25 11:03 12:00 DESCANSO | DESCANSO 13:02 14:00 DESCANSO | DESCANSO
MQ 0 0 08:27 09:27 DESCANSO DESCANSO 11:03 12:00 12:02 12:59 13:02 14:00 DESCANSO | DESCANSO
LL 07:25 08:25 08:27 09:27 DESCANSO DESCANSO 11:03 12:00 DESCANSO | DESCANSO 13:02 14:00 DESCANSO | DESCANSO
TOTAL 01:00 01:00 00:55 00:57 00:57 00:58 00:30
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 07:25 08:25 DESCANSO | DESCANSO 09:30 10:25 DESCANSO | DESCANSO 12:02 12:59 DESCANSO | DESCANSO 14:05 14:35
M 07:25 08:25 DESCANSO | DESCANSO 09:30 10:25 11:03 12:00 12:02 12:59 DESCANSO | DESCANSO 14:05 14:35
Js 07:25 08:25 DESCANSO | DESCANSO 09:30 10:25 DESCANSO | DESCANSO 12:02 12:59 DESCANSO | DESCANSO 14:05 14:35
RG 07:25 08:25 08:27 09:27 09:30 10:25 DESCANSO | DESCANSO 12:02 12:59 13:02 14:00 14:05 14:35
TOTAL 01:00 01:00 00:55 00:57 00:57 00:58 00:30
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:10
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:17
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:23 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:35
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS DURANTE 3er Y 4to CICLO: 00:30 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:00 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:07
TOTAL TIEMPO DE OCIO: 00:53
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
EL GRUPO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DESCANSO DE LOS CICLOS 3ro Y 4to, PERMANECE UNA HORA CON TREINTA (01:30) MINUTOS INACTIVO, INCLUIDO EN ESTE PERIODO
DE TIEMPO LOS TREINTA MINUTOS DE COMIDA.
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Gobierno Bolivariano
e MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33 ) &
para las Industrias Bésicas y Mineria SRS oG BAUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 11/08/2011
AVANCE: NIVEL INFERIOR ANILLO 4
LLEGADA PERSONAL: 07:00
LLEGADA DE AGUA: 07:15
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:21
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP PORDIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA:  07:21
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA: 13:03
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 07:21 08:20 DESCANSO | DESCANSO 09:30 10:27 DESCANSO | DESCANSO 12:04 13:00 13:05 14:00 14:01 14:30
EM 07:21 08:20 DESCANSO | DESCANSO 09:30 10:27 11:00 12:01 12:04 13:00 DESCANSO | DESCANSO 14:01 14:30
MQ 07:21 08:20 08:25 09:27 09:30 10:27 DESCANSO | DESCANSO 12:04 13:00 DESCANSO | DESCANSO 14:01 14:30
LL 07:21 08:20 DESCANSO | DESCANSO 09:30 10:27 DESCANSO | DESCANSO 12:04 13:00 DESCANSO | DESCANSO 14:01 14:30
TOTAL 00:59 01:02 00:57 01:01 00:56 00:55 00:29
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 0 0 08:25 09:27 DESCANSO DESCANSO 11:00 12:01 DESCANSO | DESCANSO 13:05 14:00 DESCANSO | DESCANSO
IM 0 0 08:25 09:27 09:30 10:27 11:00 12:01 DESCANSO | DESCANSO 13:05 14:00 DESCANSO | DESCANSO
Js 0 0 08:25 09:27 DESCANSO DESCANSO 11:00 12:01 DESCANSO | DESCANSO 13:05 14:00 DESCANSO | DESCANSO
RG 07:21 08:20 08:25 09:27 DESCANSO | DESCANSO 11:00 12:01 12:04 13:00 13:05 14:00 14:01 14:30
TOTAL 00:59 01:02 00:57 01:01 00:56 00:55 00:29
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:08
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:19
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:20 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:29
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS DURANTE 3er Y 4to CICLO: 00:30 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:07 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:03
TOTAL TIEMPO DE OCIO 00:57
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES
EL GRUPO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DESCANSO DE LOS CICLOS 3ro Y 4to, PERMANECE UNA HORA CON TREINTA (01:30) MINUTOS INACTIVO, INCLUIDO EN ESTE PERIODO
DE TIEMPO LOS TREINTA MINUTOS DE COMIDA.
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Gobierno Bolivariano
de Venezuela A
i oo MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33 w
para las Industrias Basicas y Mineria e e GG AU
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 12/08/2011
AVANCE: ANILLO 5
LLEGADA PERSONAL: 07:00
LLEGADA DE AGUA: 07:23
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:25
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP POR DIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA: 07:25
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA:
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo I
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 0 0 08:27 09:25 DESCANSO DESCANSO 11:03 11:59 DESCANSO | DESCANSO 13:02 14:00 14:02 14:32
EM 0 0 08:27 09:25 09:30 10:25 11:03 11:59 DESCANSO | DESCANSO 13:02 14:00 DESCANSO | DESCANSO
MQ 0 0 08:27 09:25 DESCANSO DESCANSO 11:03 11:59 12:02 12:58 13:02 14:00 DESCANSO | DESCANSO
LL 07:25 08:23 08:27 09:25 DESCANSO DESCANSO 11:03 11:59 DESCANSO | DESCANSO 13:02 14:00 DESCANSO | DESCANSO
TOTAL 00:58 00:58 00:55 00:56 00:56 00:58 00:30
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 07:25 08:23 DESCANSO | DESCANSO 09:30 10:25 DESCANSO | DESCANSO 12:02 12:58 DESCANSO | DESCANSO 14:02 14:32
JM 07:25 08:23 DESCANSO | DESCANSO 09:30 10:25 11:03 11:59 12:02 12:58 DESCANSO | DESCANSO 14:02 14:32
Js 07:25 08:23 DESCANSO | DESCANSO 09:30 10:25 DESCANSO | DESCANSO 12:02 12:58 DESCANSO | DESCANSO 14:02 14:32
RG 07:25 08:23 08:27 09:25 09:30 10:25 DESCANSO | DESCANSO 12:02 12:58 13:02 14:00 14:02 14:32
TOTAL 00:58 00:58 00:55 00:56 00:56 00:58 00:30
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:10
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:11
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:26 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:35
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS DURANTE 3er Y 4to CICLO: 00:30 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:03 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:01
TOTAL TIEMPO DE OCIO 00:59
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
EL GRUPO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DESCANSO DE LOS CICLOS 3ro Y 4to, PERMANECE UNA HORA CON TREINTA (01:30) MINUTOS INACTIVO, INCLUIDO EN ESTE PERIODO
DE TIEMPO LOS TREINTA MINUTOS DE COMIDA.
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T cevenenen MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33 A £
para las Industrias Basicas y Mineria VENEREIANA L S A CVG BAUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 15/08/2011
AVANCE: ANILLO 5
LLEGADA PERSONAL: 07:00
LLEGADA DE AGUA: 07:20
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:21
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP POR DIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA: 07:21
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA: 11:20
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 07:21 08:30 DESCANSO | DESCANSO 09:30 10:30 DESCANSO | DESCANSO 12:06 13:00 13:03 14:00 14:01 14:30
EM 07:21 08:30 DESCANSO | DESCANSO 09:30 10:30 11:00 12:05 12:06 13:00 DESCANSO | DESCANSO 14:01 14:30
MQ 07:21 08:30 08:30 09:27 09:30 10:30 DESCANSO | DESCANSO 12:06 13:00 DESCANSO | DESCANSO 14:01 14:30
LL 07:21 08:30 DESCANSO | DESCANSO 09:30 10:30 DESCANSO | DESCANSO 12:06 13:00 DESCANSO | DESCANSO 14:01 14:30
TOTAL 01:09 00:57 01:00 01:05 00:54 00:57 00:29
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 0 0 08:30 09:27 DESCANSO DESCANSO 11:00 12:05 DESCANSO | DESCANSO 13:03 14:00 DESCANSO | DESCANSO
JM 0 0 08:30 09:27 09:30 10:30 11:00 12:05 DESCANSO | DESCANSO 13:03 14:00 DESCANSO | DESCANSO
JS 0 0 08:30 09:27 DESCANSO DESCANSO 11:00 12:05 DESCANSO | DESCANSO 13:03 14:00 DESCANSO | DESCANSO
RG 07:21 08:30 08:30 09:27 DESCANSO | DESCANSO 11:00 12:05 12:06 13:00 13:03 14:00 14:01 14:30
TOTAL 01:09 00:57 01:00 01:05 00:54 00:57 00:29
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:10
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:31
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:08 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:31
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS DURANTE 3er Y 4to CICLO: 00:30 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:05 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:17
TOTAL TIEMPO DE OCIO 00:43
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES
EL GRUPO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DESCANSO DE LOS CICLOS 3ro Y 4to, PERMANECE UNA HORA CON TREINTA (01:30) MINUTOS INACTIVO, INCLUIDO EN ESTE PERIODO
DE TIEMPO LOS TREINTA MINUTOS DE COMIDA.
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CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 16/08/2011
AVANCE: ANILLO 5
LLEGADA PERSONAL: 07:00
LLEGADA DE AGUA: 07:20
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:25
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP POR DIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA:  07:25
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA:
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 0 0 08:30 09:27 DESCANSO DESCANSO 11:05 12:00 DESCANSO | DESCANSO 13:03 14:00 14:05 14:36
EM 0 0 08:30 09:27 09:30 10:25 11:05 12:00 DESCANSO | DESCANSO 13:03 14:00 DESCANSO | DESCANSO
MQ 0 0 08:30 09:27 DESCANSO DESCANSO 11:05 12:00 12:03 12:59 13:03 14:00 DESCANSO | DESCANSO
LL 07:25 08:25 08:30 09:27 DESCANSO DESCANSO 11:05 12:00 DESCANSO | DESCANSO 13:03 14:00 DESCANSO | DESCANSO
TOTAL 01:00 00:57 00:55 00:55 00:56 00:57 00:31
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 07:25 08:25 DESCANSO | DESCANSO 09:30 10:25 DESCANSO | DESCANSO 12:03 12:59 DESCANSO | DESCANSO 14:05 14:36
IM 07:25 08:25 DESCANSO | DESCANSO 09:30 10:25 11:05 12:00 12:03 12:59 DESCANSO | DESCANSO 14:05 14:36
JS 07:25 08:25 DESCANSO | DESCANSO 09:30 10:25 DESCANSO | DESCANSO 12:03 12:59 DESCANSO | DESCANSO 14:05 14:36
RG 07:25 08:25 08:30 09:27 09:30 10:25 DESCANSO | DESCANSO 12:03 12:59 13:03 14:00 14:05 14:36
TOTAL 01:00 00:57 00:55 00:55 00:56 00:57 00:31
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:08
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:11
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:30 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:33
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS DURANTE 3er Y 4to CICLO: 00:30 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:01 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 06:59
TOTAL TIEMPO DE OCIO 01:01
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES
EL GRUPO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DESCANSO DE LOS CICLOS 3ro Y 4to, PERMANECE UNA HORA CON TREINTA (01:30) MINUTOS INACTIVO, INCLUIDO EN ESTE PERIODO
DE TIEMPO LOS TREINTA MINUTOS DE COMIDA.
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e MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33 ) 4
paralas Industrias Bsicas y Mineria R E e oG BAUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 17/08/2011
AVANCE: NIVEL INFERIOR ANILLO 5
LLEGADA PERSONAL: 07:03
LLEGADA DE AGUA: 07:30
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:27
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP PORDIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA:  07:30
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA: 09:00
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 07:30 08:30 DESCANSO | DESCANSO 09:31 10:20 DESCANSO | DESCANSO 12:03 13:07 13:10 14:00 14:03 14:35
EM 07:30 08:30 DESCANSO | DESCANSO 09:31 10:20 11:05 12:00 12:03 13:07 DESCANSO | DESCANSO 14:03 14:35
MQ 07:30 08:30 DESCANSO | DESCANSO 09:31 10:20 DESCANSO | DESCANSO 12:03 13:07 DESCANSO | DESCANSO 14:03 14:35
LL 07:30 08:30 08:33 09:30 09:31 10:20 DESCANSO | DESCANSO 12:03 13:07 DESCANSO | DESCANSO 14:03 14:35
TOTAL 01:00 00:57 00:49 00:55 01:04 00:50 00:32
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 0 0 08:33 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:05 12:00 DESCANSO | DESCANSO 13:10 14:00 DESCANSO | DESCANSO
IM 0 0 08:33 09:30 09:31 10:20 11:05 12:00 DESCANSO | DESCANSO 13:10 14:00 14:03 14:35
Js 0 0 08:33 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:05 12:00 DESCANSO | DESCANSO 13:10 14:00 DESCANSO | DESCANSO
RG 07:30 08:30 08:33 09:30 DESCANSO | DESCANSO 11:05 12:00 12:03 13:07 13:10 14:00 | DESCANSO | DESCANSO
TOTAL 01:00 00:57 00:49 00:55 01:04 00:50 00:32
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:08
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:03 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:07
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:28 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:35
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS DURANTE 3er Y 4to CICLO: 00:30 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:02 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 06:57
TOTAL TIEMPO DE OCIO 01:03
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
EL GRUPO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DESCANSO DE LOS CICLOS 3ro Y 4to, PERMANECE UNA HORA CON TREINTA (01:30) MINUTOS INACTIVO, INCLUIDO EN ESTE PERIODO
DE TIEMPO LOS TREINTA MINUTOS DE COMIDA.
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para las Industrias Bésicas y Mineria At e ovE BAUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 18/08/2011
AVANCE: ANILLO 6
LLEGADA PERSONAL: 07:05
LLEGADA DE AGUA: 07:20
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:14
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP POR DIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA:  07:19
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA: 08:10
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HvV 0 0 08:30 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:00 12:03 DESCANSO | DESCANSO 13:04 13:58 DESCANSO | DESCANSO
EM 0 0 08:30 09:30 09:35 10:23 11:00 12:03 DESCANSO | DESCANSO 13:04 13:58 DESCANSO | DESCANSO
MQ 07:19 08:27 08:30 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:00 12:03 DESCANSO | DESCANSO 13:04 13:58 DESCANSO | DESCANSO
LL 0 0 08:30 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:00 12:03 12:05 12:57 13:04 13:58 14:00 14:30
TOTAL 01:08 01:00 00:48 01:03 00:52 00:54 00:30
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 07:19 08:27 DESCANSO | DESCANSO 09:35 10:23 DESCANSO | DESCANSO 12:05 12:57 DESCANSO | DESCANSO 14:00 14:30
IM 07:19 08:27 DESCANSO | DESCANSO 09:35 10:23 DESCANSO | DESCANSO 12:05 12:57 DESCANSO | DESCANSO 14:00 14:30
JS 07:19 08:27 DESCANSO | DESCANSO 09:35 10:23 DESCANSO | DESCANSO 12:05 12:57 DESCANSO | DESCANSO 14:00 14:30
RG 07:19 08:27 08:30 09:30 09:35 10:23 11:00 12:03 12:05 12:57 13:04 13:58 14:00 14:30
TOTAL 01:08 01:00 00:48 01:03 00:52 00:54 00:30
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:09
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:05 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:15
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:26 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:23
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS DURANTE 3er Y 4to CICLO: 00:30 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:06 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 06:53
TOTAL TIEMPO DE OCIO 01:07
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
EL GRUPO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DESCANSO DE LOS CICLOS 3ro Y 4to, PERMANECE UNA HORA CON TREINTA (01:30) MINUTOS INACTIVO, INCLUIDO EN ESTE PERIODO
DE TIEMPO LOS TREINTA MINUTOS DE COMIDA.
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CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33

CVG BAUXILUM

FECHA: 19/08/2011
AVANCE: ANILLO 6
LLEGADA PERSONAL: 07:02
LLEGADA DE AGUA: 07:23
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 00:28
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP POR DIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA:  07:30
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA:
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 07:30 08:43 DESCANSO | DESCANSO 09:32 10:20 DESCANSO | DESCANSO 12:11 13:01 DESCANSO | DESCANSO
EM 07:30 08:43 DESCANSO | DESCANSO 09:32 10:20 11:00 12:09 12:11 13:01 DESCANSO | DESCANSO
MQ 07:30 08:43 DESCANSO | DESCANSO 09:32 10:20 DESCANSO | DESCANSO 12:11 13:01 13:02 13:50
LL 07:30 08:43 08:45 09:30 09:32 10:20 DESCANSO | DESCANSO 12:11 13:01 DESCANSO | DESCANSO
TOTAL 01:13 00:45 00:48 01:09 00:50 00:48 00:00
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 0 0 08:45 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:00 12:09 DESCANSO | DESCANSO 13:02 13:50
JM 0 0 08:45 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:00 12:09 DESCANSO | DESCANSO 13:02 13:50
JS 0 0 08:45 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:00 12:09 DESCANSO | DESCANSO 13:02 13:50
RG 07:30 08:43 08:45 09:30 09:32 10:20 11:00 12:09 12:11 13:01 13:02 13:50
TOTAL 01:13 00:45 00:48 01:09 00:50 00:48 00:00
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:05
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:02 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 05:33
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:17 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:33
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS DURANTE 3er Y 4to CICLO: 00:30 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:50 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 06:21
TOTAL TIEMPO DE OCIO 01:39

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA:

OBSERVACIONES:

EL GRUPO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DESCANSO DE LOS CICLOS 3ro Y 4to, PERMANECE UNA HORA CON TREINTA (01:30) MINUTOS INACTIVO, INCLUIDO EN ESTE PERIODO
DE TIEMPO LOS TREINTA MINUTOS DE COMIDA.

08:00

02:10pm, PERSONAL SE RETIRA POR MOTIVO DE COBRO SEMANAL
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CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 22/08/2011
AVANCE: ANILLO 6
LLEGADA PERSONAL: 07:10
LLEGADA DE AGUA: 07:21
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:27
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP PORDIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA: 07:37
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA:
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 0 0 08:31 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:10 12:08 DESCANSO | DESCANSO 13:08 14:02 14:04 14:30
EM 0 0 08:31 09:30 09:35 10:30 11:10 12:08 DESCANSO | DESCANSO 13:08 14:02 DESCANSO | DESCANSO
MQ 0 0 08:31 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:10 12:08 12:10 13:08 13:08 14:02 DESCANSO | DESCANSO
LL 07:37 08:28 08:31 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:10 12:08 DESCANSO | DESCANSO 13:08 14:02 DESCANSO | DESCANSO
TOTAL 00:51 00:59 00:55 00:58 00:58 00:54 00:26
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 07:37 08:28 DESCANSO | DESCANSO 09:35 10:30 DESCANSO | DESCANSO 12:10 13:08 DESCANSO | DESCANSO 14:04 14:30
M 07:37 08:28 DESCANSO | DESCANSO 09:35 10:30 DESCANSO | DESCANSO 12:10 13:08 DESCANSO | DESCANSO 14:04 14:30
JS 07:37 08:28 DESCANSO | DESCANSO 09:35 10:30 DESCANSO | DESCANSO 12:10 13:08 DESCANSO | DESCANSO 14:04 14:30
RG 07:37 08:28 08:31 09:30 09:35 10:30 11:10 12:08 12:10 13:08 13:08 14:02 14:04 14:30
TOTAL 00:51 00:59 00:55 00:58 00:58 00:54 00:26
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:07
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:10 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:01
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:22 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:34
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS DURANTE 3er Y 4to CICLO: 00:30 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:08 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 06:50
TOTAL TIEMPO DE OCIO 01:10
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
EL GRUPO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DESCANSO DE LOS CICLOS 3ro Y 4to, PERMANECE UNA HORA CON TREINTA (01:30) MINUTOS INACTIVO, INCLUIDO EN ESTE PERIODO
DE TIEMPO LOS TREINTA MINUTOS DE COMIDA.
9:30 am, se realiza cambio de manguera
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CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 23/08/2011
AVANCE: NIVEL INFERIOR ANILLO 6
LLEGADA PERSONAL: 07:00
LLEGADA DE AGUA: 07:15
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:25
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP PORDIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA:  07:25
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA: 10:00
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 07:25 08:30 DESCANSO | DESCANSO 09:32 10:22 DESCANSO | DESCANSO 12:01 13:02 DESCANSO | DESCANSO 14:03 14:23
EM 07:25 08:30 DESCANSO | DESCANSO 09:32 10:22 DESCANSO | DESCANSO 12:01 13:02 13:05 14:00 14:03 14:23
MQ 07:25 08:30 DESCANSO | DESCANSO 09:32 10:22 11:05 12:00 12:01 13:02 DESCANSO | DESCANSO 14:03 14:23
LL 07:25 08:30 08:31 09:30 09:32 10:22 DESCANSO | DESCANSO 12:01 13:02 DESCANSO | DESCANSO 14:03 14:23
TOTAL 01:05 00:59 00:50 00:55 01:01 00:55 00:20
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 0 0 08:31 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:05 12:00 DESCANSO | DESCANSO 13:05 14:00 DESCANSO | DESCANSO
M 0 0 08:31 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:05 12:00 DESCANSO | DESCANSO 13:05 14:00 DESCANSO | DESCANSO
JS 0 0 08:31 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:05 12:00 DESCANSO | DESCANSO 13:05 14:00 DESCANSO | DESCANSO
RG 07:25 08:30 08:31 09:30 09:32 10:22 11:05 12:00 12:01 13:02 13:05 14:00 14:03 14:23
TOTAL 01:05 00:59 00:50 00:55 01:01 00:55 00:20
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:07
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:05
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:23 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:32
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS DURANTE 3er Y 4to CICLO: 00:30 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:15 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 06:52
TOTAL TIEMPO DE OCIO 01:08
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
EL GRUPO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DESCANSO DE LOS CICLOS 3ro Y 4to, PERMANECE UNA HORA CON TREINTA (01:30) MINUTOS INACTIVO, INCLUIDO EN ESTE PERIODO
DE TIEMPO LOS TREINTA MINUTOS DE COMIDA.
12:37 pm, Se detiene el funcionamiento de una de las plogas por presentar fallas
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para las Industrias Basicas y Mineria e

S CVE BAUXILUM

CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 24/08/2011

AVANCE: NIVEL INFERIOR ANILLO 6
LLEGADA PERSONAL: 07:05

LLEGADA DE AGUA: 07:34

TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:20
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP PORDIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA 1
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6

INICIO DE LIMPIEZA:  07:25
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA:

PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 0 0 08:31 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:20 12:10 DESCANSO | DESCANSO 13:11 14:05 DESCANSO | DESCANSO
EM 0 0 08:31 09:30 09:32 10:20 11:20 12:10 DESCANSO | DESCANSO 13:11 14:05 DESCANSO | DESCANSO
MQ 0 0 08:31 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:20 12:10 12:12 13:10 13:11 14:05 DESCANSO | DESCANSO
LL 07:25 08:30 08:31 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:20 12:10 DESCANSO | DESCANSO 13:11 14:05 14:06 14:34
TOTAL 01:05 00:59 00:48 00:50 00:58 00:54 00:28
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 07:25 08:30 DESCANSO | DESCANSO 09:32 10:20 DESCANSO | DESCANSO 12:12 13:10 DESCANSO | DESCANSO 14:06 14:34
JM 07:25 08:30 DESCANSO | DESCANSO 09:32 10:20 DESCANSO | DESCANSO 12:12 13:10 DESCANSO | DESCANSO 14:06 14:34
JS 07:25 08:30 DESCANSO | DESCANSO 09:32 10:20 DESCANSO | DESCANSO 12:12 13:10 DESCANSO | DESCANSO 14:06 14:34
RG 07:25 08:30 08:31 09:30 09:32 10:20 11:20 12:10 12:12 13:10 13:11 14:05 14:06 14:34
TOTAL 01:05 00:59 00:48 00:50 00:58 00:54 00:28
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:10
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:05 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:02
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:37 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:30
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS DURANTE 3er Y 4to CICLO: 00:30 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:01 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 06:47
TOTAL TIEMPO DE OCIO 01:13
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:

EL GRUPO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DESCANSO DE LOS CICLOS 3ro Y 4to, PERMANECE UNA HORA CON TREINTA (01:30) MINUTOS INACTIVO, INCLUIDO EN ESTE PERIODO
DE TIEMPO LOS TREINTA MINUTOS DE COMIDA.
La limpieza se esta realizando con una ploga debido a inconvenientes con la fuente de aire.
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e MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33
para las Industrias Basicas y Mineria BRI
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 25/08/2011
AVANCE: NIVEL INFERIOR ANILLO 6
LLEGADA PERSONAL: 07:05
LLEGADA DE AGUA: 07:20
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:26
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP POR DIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA:  07:31
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA:
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 07:31 08:34 DESCANSO | DESCANSO 09:33 10:25 DESCANSO | DESCANSO 12:06 13.03 DESCANSO | DESCANSO
EM 07:31 08:34 DESCANSO | DESCANSO 09:33 10:25 DESCANSO | DESCANSO 12:06 13:03 DESCANSO | DESCANSO
MQ 07:31 08:34 DESCANSO | DESCANSO 09:33 10:25 11:10 12:05 12:06 13:03 DESCANSO | DESCANSO
LL 07:31 08:34 08:35 09:30 09:33 10:25 DESCANSO | DESCANSO 12:06 13:03 13:05 13:50
TOTAL 01:03 00:55 00:52 00:55 00:57 00:45 00:00
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 0 0 08:35 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:10 12:05 DESCANSO | DESCANSO 13:05 13:50
JM 0 0 08:35 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:10 12:05 DESCANSO | DESCANSO 13:05 13:50
Js 0 0 08:35 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:10 12:05 DESCANSO | DESCANSO 13:05 13:50
RG 07:31 08:34 08:35 09:30 09:33 10:25 11:10 12:05 12:06 13:03 13:05 13:50
TOTAL 01:03 00:55 00:52 00:55 00:57 00:45 00:00
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:05
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:05 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 05:27
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:22 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:31
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS DURANTE 3er Y 4to CICLO: 00:30 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:50 TOTAL HORAS JORNADA DE LIMIPEZA: 06:13
TOTAL TIEMPO DE OCIO 01:47
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
EL GRUPO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DESCANSO DE LOS CICLOS 3ro Y 4to, PERMANECE UNA HORA CON TREINTA (01:30) MINUTOS INACTIVO, INCLUIDO EN ESTE PERIODO
DE TIEMPO LOS TREINTA MINUTOS DE COMIDA.
Durante el ler y 4to ciclo se detuvo el funcionamiento de una ploga por presentar inconvenientes con la fuente de aire, razon por la cual se ubica otra fuente de aire
02:10pm, PERSONAL SE RETIRA POR MOTIVO DE COBRO SEMANAL
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para s Industiias Basicas y Mineria BN eyG BAUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 26/08/2011
AVANCE: NIVEL INFERIOR ANILLO 6
LLEGADA PERSONAL: 07:05
LLEGADA DE AGUA: 07:22
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:22
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP POR DIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA: 07:27
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA:
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 0 0 08:32 09:20 10:00 10:30 11:00 12:00 DESCANSO | DESCANSO 13:02 13:55 14:00 14:30
EM 0 0 08:32 09:20 DESCANSO DESCANSO 11:00 12:00 DESCANSO | DESCANSO 13:02 13:55 DESCANSO | DESCANSO
MQ 0 0 08:32 09:20 DESCANSO DESCANSO 11:00 12:00 DESCANSO | DESCANSO 13:02 13:55 DESCANSO | DESCANSO
LL 07:27 08:31 08:32 09:20 DESCANSO DESCANSO 11:00 12:00 12:05 12:59 13:02 13:55 DESCANSO | DESCANSO
TOTAL 01:04 00:48 00:30 01:00 00:54 00:53 00:30
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 07:27 08:31 DESCANSO | DESCANSO 10:00 10:30 DESCANSO | DESCANSO 12:05 12:59 DESCANSO | DESCANSO 14:00 14:30
M 07:27 08:31 DESCANSO | DESCANSO 10:00 10:30 DESCANSO | DESCANSO 12:05 12:59 DESCANSO | DESCANSO 14:00 14:30
JS 07:27 08:31 DESCANSO | DESCANSO 10:00 10:30 DESCANSO | DESCANSO 12:05 12:59 DESCANSO | DESCANSO 14:00 14:30
RG 07:27 08:31 08:32 09:20 10:00 10:30 11:00 12:00 12:05 12:59 13:02 13:55 14:00 14:30
TOTAL 01:04 00:48 00:30 01:00 00:54 00:53 00:30
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:06
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:05 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 05:39
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:54 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:28
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS DURANTE 3er Y 4to CICLO: 00:30 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:09 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 06:22
TOTAL TIEMPO DE OCIO 01:38
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
EL GRUPO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DESCANSO DE LOS CICLOS 3ro Y 4to, PERMANECE UNA HORA CON TREINTA (01:30) MINUTOS INACTIVO, INCLUIDO EN ESTE PERIODO
DE TIEMPO LOS TREINTA MINUTOS DE COMIDA.
9:20am - 10:00 se detiene el proceso de limpieza debido a la insufiencia de aire que presentan las plogas. Se procede a ubicar otra fuente de aire
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CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.

FECHA: 29/08/2011

AVANCE: ANILLO 7

LLEGADA PERSONAL: 07:05
LLEGADA DE AGUA: 07:25

TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:26
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP POR DIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6

INICIO DE LIMPIEZA:  07:31
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA:

PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 0 0 08:32 09:27 09:38 10:20 11:05 12:00 DESCANSO | DESCANSO 13:05 14:00 DESCANSO | DESCANSO
EM 0 0 08:32 09:27 DESCANSO DESCANSO 11:05 12:00 DESCANSO | DESCANSO 13:05 14:00 DESCANSO | DESCANSO
MQ 0 0 08:32 09:27 DESCANSO DESCANSO 11:05 12:00 12:09 13:02 13:05 14:00 DESCANSO | DESCANSO
LL 07:31 08:29 08:32 09:27 DESCANSO DESCANSO 11:05 12:00 DESCANSO | DESCANSO 13:05 14:00 14:02 14:36
TOTAL 00:58 00:55 00:42 00:55 00:53 00:55 00:34
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 07:31 08:29 DESCANSO | DESCANSO 09:38 10:20 DESCANSO | DESCANSO 12:09 13:02 DESCANSO | DESCANSO 14:02 14:36
JM 07:31 08:29 DESCANSO | DESCANSO 09:38 10:20 DESCANSO | DESCANSO 12:09 13:02 DESCANSO | DESCANSO 14:02 14:36
JS 07:31 08:29 DESCANSO | DESCANSO 09:38 10:20 DESCANSO | DESCANSO 12:09 13:02 DESCANSO | DESCANSO 14:02 14:36
RG 07:31 08:29 08:32 09:27 09:38 10:20 11:05 12:00 12:09 13:02 13:05 14:00 14:02 14:36
TOTAL 00:58 00:55 00:42 00:55 00:53 00:55 00:34
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:09
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:05 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 05:52
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:43 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:35
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS DURANTE 3er Y 4to CICLO: 00:30 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:00 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 06:42
TOTAL TIEMPO DE OCIO 01:18
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:

EL GRUPO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DESCANSO DE LOS CICLOS 3ro Y 4to, PERMANECE UNA HORA CON TREINTA (01:30) MINUTOS INACTIVO, INCLUIDO EN ESTE PERIODO
DE TIEMPO LOS TREINTA MINUTOS DE COMIDA.
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CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 30/08/2011
AVANCE: ANILLO 7
LLEGADA PERSONAL: 07:05
LLEGADA DE AGUA: 07:22
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:25
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP POR DIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES 1
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS 1
ESCARDILLA 1 ARNES
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA: 07:30
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA: 08:00
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 07:30 08:30 DESCANSO | DESCANSO 09:32 10:25 DESCANSO | DESCANSO 12:05 13:00 DESCANSO | DESCANSO 14:00 14:31
EM 07:30 08:30 DESCANSO | DESCANSO 09:32 10:25 11:05 12:01 12:05 13:00 DESCANSO | DESCANSO 14:00 14:31
MQ 07:30 08:30 DESCANSO | DESCANSO 09:32 10:25 DESCANSO | DESCANSO 12:05 13:00 13:09 14:00 14:00 14:31
LL 07:30 08:30 08:33 09:30 09:32 10:25 DESCANSO | DESCANSO 12:05 13:00 DESCANSO | DESCANSO 14:00 14:31
TOTAL 01:00 00:57 00:53 00:56 00:55 00:51 00:31
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 0 0 08:33 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:05 12:01 DESCANSO | DESCANSO 13:09 14:00 DESCANSO | DESCANSO
M 0 0 08:33 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:05 12:01 DESCANSO | DESCANSO 13:09 14:00 DESCANSO | DESCANSO
JS 0 0 08:33 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:05 12:01 DESCANSO | DESCANSO 13:09 14:00 DESCANSO | DESCANSO
RG 07:30 08:30 08:33 09:30 09:32 10:25 11:05 12:01 12:05 13:00 13:09 14:00 14:00 14:31
TOTAL 01:00 00:57 00:53 00:56 00:55 00:51 00:31
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:08
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:05 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:03
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:28 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:33
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS DURANTE 3er Y 4to CICLO: 00:30 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:06 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 06:51
TOTAL TIEMPO DE OCIO 01:09
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
EL GRUPO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DESCANSO DE LOS CICLOS 3ro Y 4to, PERMANECE UNA HORA CON TREINTA (01:30) MINUTOS INACTIVO, INCLUIDO EN ESTE PERIODO
DE TIEMPO LOS TREINTA MINUTOS DE COMIDA.
7:45am se ubica otra fuente de aire para una de las progas por presentar insuficiencia en el suministro
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CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.

FECHA: 31/08/2011

AVANCE: ANILLO 7

LLEGADA PERSONAL: 07:05
LLEGADA DE AGUA: 07:25

TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:26
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP POR DIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6

INICIO DE LIMPIEZA:  07:31
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA:

PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 0 0 08:32 09:27 09:38 10:20 11:05 12:00 DESCANSO | DESCANSO 13:05 14:00 DESCANSO | DESCANSO
EM 0 0 08:32 09:27 DESCANSO DESCANSO 11:05 12:00 DESCANSO | DESCANSO 13:05 14:00 DESCANSO | DESCANSO
MQ 0 0 08:32 09:27 DESCANSO DESCANSO 11:05 12:00 12:09 13:02 13:05 14:00 DESCANSO | DESCANSO
LL 07:31 08:29 08:32 09:27 DESCANSO DESCANSO 11:05 12:00 DESCANSO | DESCANSO 13:05 14:00 14:02 14:36
TOTAL 00:58 00:55 00:42 00:55 00:53 00:55 00:34
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 07:31 08:29 DESCANSO | DESCANSO 09:38 10:20 DESCANSO | DESCANSO 12:09 13:02 DESCANSO | DESCANSO 14:02 14:36
JM 07:31 08:29 DESCANSO | DESCANSO 09:38 10:20 DESCANSO | DESCANSO 12:09 13:02 DESCANSO | DESCANSO 14:02 14:36
JS 07:31 08:29 DESCANSO | DESCANSO 09:38 10:20 DESCANSO | DESCANSO 12:09 13:02 DESCANSO | DESCANSO 14:02 14:36
RG 07:31 08:29 08:32 09:27 09:38 10:20 11:05 12:00 12:09 13:02 13:05 14:00 14:02 14:36
TOTAL 00:58 00:55 00:42 00:55 00:53 00:55 00:34
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:09
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:05 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 05:52
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:43 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:35
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS DURANTE 3er Y 4to CICLO: 00:30 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:00 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 06:42
TOTAL TIEMPO DE OCIO 01:18
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:

EL GRUPO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DESCANSO DE LOS CICLOS 3ro Y 4to, PERMANECE UNA HORA CON TREINTA (01:30) MINUTOS INACTIVO, INCLUIDO EN ESTE PERIODO
DE TIEMPO LOS TREINTA MINUTOS DE COMIDA.
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CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 01/09/2011
AVANCE: ANILLO 7
LLEGADA PERSONAL: 07:10
LLEGADA DE AGUA: 07:30
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:25
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP POR DIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA: 07:35
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA:
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 07:35 08:32 DESCANSO | DESCANSO 09:35 10:25 DESCANSO | DESCANSO 12:05 13:02 13:04 14:00 14:00 14:30
EM 07:35 08:32 DESCANSO | DESCANSO 09:35 10:25 DESCANSO | DESCANSO 12:05 13:02 DESCANSO | DESCANSO 14:00 14:30
MQ 07:35 08:32 08:37 09:31 09:35 10:25 11:00 12:03 12:05 13:02 DESCANSO | DESCANSO 14:00 14:30
LL 07:35 08:32 DESCANSO | DESCANSO 09:35 10:25 DESCANSO | DESCANSO 12:05 13:02 DESCANSO | DESCANSO 14:00 14:30
TOTAL 00:57 00:54 00:50 01:03 00:57 00:56 00:30
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 0 0 08:37 09:31 DESCANSO DESCANSO 11:00 12:03 DESCANSO | DESCANSO 13:04 14:00 DESCANSO | DESCANSO
M 0 0 08:37 09:31 DESCANSO DESCANSO 11:00 12:03 DESCANSO | DESCANSO 13:04 14:00 DESCANSO | DESCANSO
Js 0 0 08:37 09:31 DESCANSO DESCANSO 11:00 12:03 DESCANSO | DESCANSO 13:.04 14:00 DESCANSO | DESCANSO
RG 07:35 08:32 08:37 09:31 09:35 10:25 11:00 12:03 12:05 13:02 13:04 14:00 14:00 14:30
TOTAL 00:57 00:54 00:50 01:03 00:57 00:56 00:30
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:09
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:10 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:07
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:18 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:34
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS DURANTE 3er Y 4to CICLO: 00:30 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:06 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 06:56
TOTAL TIEMPO DE OCIO 01:04
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
EL GRUPO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DESCANSO DE LOS CICLOS 3ro Y 4to, PERMANECE UNA HORA CON TREINTA (01:30) MINUTOS INACTIVO, INCLUIDO EN ESTE PERIODO
DE TIEMPO LOS TREINTA MINUTOS DE COMIDA.
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T — MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33 A 4]
para s Indusirias Bésicas y Mineria R e oy BAUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 02/09/2011
AVANCE: ANILLO 7
LLEGADA PERSONAL: 07:06
LLEGADA DE AGUA: 07:32
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:32
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP POR DIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA:  07:38
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA:
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 0 0 08:33 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:00 12:01 12:04 13:02 13:04 14:00 DESCANSO | DESCANSO
EM 07:38 08:30 08:33 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:00 12:01 DESCANSO | DESCANSO 13:04 14:00 DESCANSO | DESCANSO
MQ 0 0 08:33 09:30 09:32 10:25 11:00 12:01 DESCANSO | DESCANSO 13:04 14:00 14:02 14:30
LL 0 0 08:33 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:00 12:01 DESCANSO | DESCANSO 13:04 14:00 DESCANSO | DESCANSO
TOTAL 00:52 00:57 00:53 01:01 00:58 00:56 00:28
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 07:38 08:30 DESCANSO | DESCANSO 09:32 10:25 DESCANSO | DESCANSO 12:04 13:02 DESCANSO | DESCANSO 14:02 14:30
IM 07:38 08:30 DESCANSO | DESCANSO 09:32 10:25 DESCANSO | DESCANSO 12:04 13:02 DESCANSO | DESCANSO 14:02 14:30
JS 07:38 08:30 DESCANSO | DESCANSO 09:32 10:25 DESCANSO | DESCANSO 12:04 13:02 DESCANSO | DESCANSO 14:02 14:30
RG 07:38 08:30 08:33 09:30 09:32 10:25 11:00 12:01 12:04 13:02 13:04 14:00 14:02 14:30
TOTAL 00:52 00:57 00:53 01:01 00:58 00:56 00:28
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:10
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:06 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:05
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:17 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:42
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS DURANTE 3er Y 4to CICLO: 00:30 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:05 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:02
TOTAL TIEMPO DE OCIO 00:58
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
EL GRUPO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DESCANSO DE LOS CICLOS 3ro Y 4to, PERMANECE UNA HORA CON TREINTA (01:30) MINUTOS INACTIVO, INCLUIDO EN ESTE PERIODO
DE TIEMPO LOS TREINTA MINUTOS DE COMIDA.
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& ce venenea MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33
pata las Industrias Basicas y Mineria AMERRE SR aye B AUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 05/09/2011
AVANCE: DOMO INFERIOR
LLEGADA PERSONAL: 07:00
LLEGADA DE AGUA: 07:30
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:28
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP PORDIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA: 07:28
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA: 09:30
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 07:28 08:28 DESCANSO | DESCANSO 09:31 10:20 DESCANSO | DESCANSO 12:00 13:01 DESCANSO | DESCANSO 14:03 14:36
EM 07:28 08:28 DESCANSO | DESCANSO 09:31 10:20 DESCANSO | DESCANSO 12:00 13:01 13:03 14:00 14:03 14:36
MQ 07:28 08:28 DESCANSO | DESCANSO 09:31 10:20 11:02 11:55 12:00 13:01 DESCANSO | DESCANSO 14:03 14:36
LL 07:28 08:28 08:31 09:29 09:31 10:20 DESCANSO | DESCANSO 12:00 13:.01 DESCANSO | DESCANSO 14:03 14:36
TOTAL 01:00 00:58 00:49 00:53 01:01 00:57 00:33
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 07:28 08:28 08:31 09:29 DESCANSO DESCANSO 11:02 11:55 12:00 13:01 13:03 14:00 DESCANSO | DESCANSO
M 0 0 08:31 09:29 DESCANSO DESCANSO 11:02 11:55 DESCANSO | DESCANSO 13:03 14:00 DESCANSO | DESCANSO
JS 0 0 08:31 09:29 DESCANSO | DESCANSO 11:02 11:55 | DESCANSO | DESCANSO 13:03 14:00 | DESCANSO | DESCANSO
RG 0 0 08:31 09:29 09:31 10:20 11:02 11:55 | DESCANSO | DESCANSO 13:03 14:00 14:03 14:36
TOTAL 01:00 00:58 00:49 00:53 01:01 00:57 00:33
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:09
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:11
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:27 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:37
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS DURANTE 3er Y 4to CICLO: 00:30 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:00 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:03
TOTAL TIEMPO DE OCIO 00:57
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
EL GRUPO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DESCANSO DE LOS CICLOS 3ro Y 4to, PERMANECE UNA HORA CON TREINTA (01:30) MINUTOS INACTIVO, INCLUIDO EN ESTE PERIODO
DE TIEMPO LOS TREINTA MINUTOS DE COMIDA.
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para s Industrias Basicas y Minerla " e cve BAUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 06/09/2011
AVANCE: DOMO INFERIOR
LLEGADA PERSONAL: 07:05
LLEGADA DE AGUA: 07:20
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:37
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP POR DIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA: 07:42
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA:
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 0 0 08:37 09:37 DESCANSO DESCANSO 11:00 12:01 12:02 13:02 13:03 14:00 DESCANSO | DESCANSO
EM 0 0 08:37 09:37 DESCANSO DESCANSO 11:00 12:01 DESCANSO | DESCANSO 13:03 14:00 DESCANSO | DESCANSO
MQ 0 0 08:37 09:37 09:38 10:30 11:00 12:01 DESCANSO | DESCANSO 13:03 14:00 14:02 14:30
LL 07:42 08:35 08:37 09:37 DESCANSO DESCANSO 11:00 12:01 DESCANSO | DESCANSO 13:03 14:00 DESCANSO | DESCANSO
TOTAL 00:53 01:00 00:52 01:01 01:00 00:57 00:28
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 07:42 08:35 DESCANSO | DESCANSO 09:38 10:30 DESCANSO | DESCANSO 12:02 13:02 DESCANSO | DESCANSO 14:02 14:30
M 07:42 08:35 DESCANSO | DESCANSO 09:38 10:30 DESCANSO | DESCANSO 12:02 13:02 DESCANSO | DESCANSO 14:02 14:30
JS 07:42 08:35 DESCANSO | DESCANSO 09:38 10:30 DESCANSO | DESCANSO 12:02 13:02 DESCANSO | DESCANSO 14:02 14:30
RG 07:42 08:35 08:37 09:37 09:38 10:30 11:00 12:01 12:02 13:02 13:03 14:00 14:02 14:30
TOTAL 00:53 01:00 00:52 01:01 01:00 00:57 00:28
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:10
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:05 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:11
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:07 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:47
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS DURANTE 3er Y 4to CICLO: 00:30 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:05 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:13
TOTAL TIEMPO DE OCIO 00:47
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
EL GRUPO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DESCANSO DE LOS CICLOS 3ro Y 4to, PERMANECE UNA HORA CON TREINTA (01:30) MINUTOS INACTIVO, INCLUIDO EN ESTE PERIODO
DE TIEMPO LOS TREINTA MINUTOS DE COMIDA.
DEMORA DE 12 min (7:30 - 7:42) AL INICIAR LA LIMPIEZA DEBIDO A INCONVENIENTE CON EXTENSION ELECTRICA
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e vereaes MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33
para las Industrias Basicas y Mineria AR e ey BAUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 07/09/2011
AVANCE: DOMO INFERIOR
LLEGADA PERSONAL: 07:00
LLEGADA DE AGUA: 07:20
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:20
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP PORDIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA: 07:20
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA: 09:30
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 07:20 08:25 DESCANSO | DESCANSO 09:32 10:30 11:00 11:59 12:01 13:00 DESCANSO | DESCANSO 13:59 14:33
EM 07:20 08:25 DESCANSO | DESCANSO 09:32 10:30 DESCANSO | DESCANSO 12:01 13:00 DESCANSO | DESCANSO 13:59 14:33
MQ 07:20 08:25 08:36 09:30 09:32 10:30 DESCANSO | DESCANSO 12:01 13:00 13:01 13:57 13:59 14:33
LL 07:20 08:25 DESCANSO | DESCANSO 09:32 10:30 DESCANSO | DESCANSO 12:01 13:00 DESCANSO | DESCANSO 13:59 14:33
TOTAL 01:05 00:54 00:58 00:59 00:59 00:56 00:34
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 0 0 08:36 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:00 11:59 DESCANSO | DESCANSO 13:01 13:57 DESCANSO | DESCANSO
JM 0 0 08:36 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:00 11:59 DESCANSO | DESCANSO 13:01 13:57 DESCANSO | DESCANSO
JS 0 0 08:36 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:00 11:59 DESCANSO | DESCANSO 13:01 13:57 DESCANSO | DESCANSO
RG 07:20 08:25 08:36 09:30 09:32 10:30 11:00 11:59 12:01 13:00 13:01 13:57 13:59 14:33
TOTAL 01:05 00:54 00:58 00:59 00:59 00:56 00:34
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:08
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:25
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:18 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:28
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS DURANTE 3er Y 4to CICLO: 00:30 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:04 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:08
TOTAL TIEMPO DE OCIO 00:52
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
EL GRUPO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DESCANSO DE LOS CICLOS 3ro Y 4to, PERMANECE UNA HORA CON TREINTA (01:30) MINUTOS INACTIVO, INCLUIDO EN ESTE PERIODO
DE TIEMPO LOS TREINTA MINUTOS DE COMIDA.
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CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 08/09/2011
AVANCE: DOMO INFERIOR

LLEGADA PERSONAL: 07:00
LLEGADA DE AGUA: 07:15

TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:25
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP POR DIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA 1
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6

INICIO DE LIMPIEZA:  07:25

RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA: 12:20
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 0 0 08:31 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:00 11:59 DESCANSO | DESCANSO 13:01 14:00 14:00 14:32
EM 0 0 08:31 09:30 09:31 10:30 11:00 11:59 DESCANSO | DESCANSO 13:01 14:00 DESCANSO | DESCANSO
MQ 0 0 08:31 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:00 11:59 12:00 12:59 13:01 14:00 DESCANSO | DESCANSO
LL 07:25 08:30 08:31 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:00 11:59 DESCANSO | DESCANSO 13:01 14:00 DESCANSO | DESCANSO
TOTAL 01:05 00:59 00:59 00:59 00:59 00:59 00:32
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 07:25 08:30 DESCANSO | DESCANSO 09:31 10:30 DESCANSO | DESCANSO 12:00 12:59 DESCANSO | DESCANSO 14:00 14:32
JM 07:25 08:30 DESCANSO | DESCANSO 09:31 10:30 DESCANSO | DESCANSO 12:00 12:59 DESCANSO | DESCANSO 14:00 14:32
JS 07:25 08:30 DESCANSO | DESCANSO 09:31 10:30 DESCANSO | DESCANSO 12:00 12:59 DESCANSO | DESCANSO 14:00 14:32
RG 07:25 08:30 08:31 09:30 09:31 10:30 11:00 11:59 12:00 12:59 13:01 14:00 14:00 14:32
TOTAL 01:05 00:59 00:59 00:59 00:59 00:59 00:32
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:08
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:32
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:05 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:33
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS DURANTE 3er Y 4to CICLO: 00:30 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:05 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:20
TOTAL TIEMPO DE OCIO 00:40
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:

EL GRUPO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DESCANSO DE LOS CICLOS 3ro Y 4to, PERMANECE UNA HORA CON TREINTA (01:30) MINUTOS INACTIVO, INCLUIDO EN ESTE PERIODO
DE TIEMPO LOS TREINTA MINUTOS DE COMIDA.
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T e vereae MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33
para las Industrias Basicas y Mineria o ST B CVG BAUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 09/09/2011
AVANCE: DOMO INFERIOR
LLEGADA PERSONAL: 07:04
LLEGADA DE AGUA: 07:20
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:19
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP PORDIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA:  07:23
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA: 09:00 12:10
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 07:23 08:30 DESCANSO | DESCANSO 09:31 10:30 11:00 11:59 12:00 13:01 DESCANSO | DESCANSO 14:11 14:35
EM 07:23 08:30 DESCANSO | DESCANSO 09:31 10:30 DESCANSO | DESCANSO 12:00 13:01 DESCANSO | DESCANSO 14:11 14:35
MQ 07:23 08:30 08:31 09:30 09:31 10:30 DESCANSO | DESCANSO 12:00 13:01 13:01 14:11 14:11 14:35
LL 07:23 08:30 DESCANSO | DESCANSO 09:31 10:30 DESCANSO | DESCANSO 12:00 13:01 DESCANSO | DESCANSO 14:11 14:35
TOTAL 01:07 00:59 00:59 00:59 01:01 01:10 00:24
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 0 0 08:31 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:00 11:59 DESCANSO | DESCANSO 13:01 14:11 DESCANSO | DESCANSO
IM 0 0 08:31 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:00 11:59 DESCANSO | DESCANSO 13:01 14:11 DESCANSO | DESCANSO
JS 0 0 08:31 09:30 DESCANSO | DESCANSO 11:00 11:59 | DESCANSO | DESCANSO 13:01 14:11 | DESCANSO | DESCANSO
RG 07:23 08:30 08:31 09:30 09:31 10:30 11:00 11:59 12:00 13:01 13:01 14:11 14:11 14:35
TOTAL 01:07 00:59 00:59 00:59 01:01 01:10 00:24
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:09
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:04 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:39
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:03 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:28
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS DURANTE 3er Y 4to CICLO: 00:30 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:01 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:22
TOTAL TIEMPO DE OCIO 00:38
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
EL GRUPO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DESCANSO DE LOS CICLOS 3ro Y 4to, PERMANECE UNA HORA CON TREINTA (01:30) MINUTOS INACTIVO, INCLUIDO EN ESTE PERIODO
DE TIEMPO LOS TREINTA MINUTOS DE COMIDA.

143



’ u
N B
dupy: =
)&
P
, ° CVG BAUXILUM
Gobierno Bolivariano <
Lad CNCEAEE MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33
para las Industrias Basicas y Mineria e B e CVG BAUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 12/09/2011
AVANCE: DOMO INFERIOR
LLEGADA PERSONAL: 07:09
LLEGADA DE AGUA: 07:38
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:21
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP POR DIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA:  07:30
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA:
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 07:30 08:40 DESCANSO DESCANSO 09:41 10:30 11:00 12:00 12:05 13:04 DESCANSO | DESCANSO 14:00 14:32
EM 07:30 08:40 DESCANSO | DESCANSO 09:41 10:30 DESCANSO | DESCANSO| 12:05 13:04 DESCANSO | DESCANSO|  14:00 14:32
MQ 07:30 08:40 08:41 09:40 09:41 10:30 DESCANSO | DESCANSO | 12:05 13:04 13:04 14:00 14:00 14:32
LL 07:30 08:40 DESCANSO | DESCANSO 09:41 10:30 DESCANSO | DESCANSO| 12:05 13:04 DESCANSO | DESCANSO | 14:00 14:32
TOTAL 01:10 00:59 00:49 01:00 00:59 00:56 00:32
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 0 0 08:41 09:40 DESCANSO DESCANSO 11:00 12:00 |DESCANSO| DESCANSO 13:04 14:00 DESCANSO | DESCANSO
IM 0 0 08:41 09:40 DESCANSO DESCANSO 11:00 12:00 |DESCANSO| DESCANSO 13:04 14:00 DESCANSO | DESCANSO
JS 0 0 08:41 09:40 DESCANSO DESCANSO 11:00 12:00 |DESCANSO| DESCANSO 13:04 14:00 | DESCANSO | DESCANSO
RG 07:30 08:40 08:41 09:40 09:41 10:30 11:00 12:00 12:05 13:04 13:04 14:00 14:00 14:32
TOTAL 01:10 00:59 00:49 01:00 00:59 00:56 00:32
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:07
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:09 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:25
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:07 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:28
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS DURANTE 3er Y 4to CICLO: 00:30 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:06 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:08
TOTAL TIEMPO DE OCIO 00:52
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
EL GRUPO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DESCANSO DE LOS CICLOS 3ro Y 4to, PERMANECE UNA HORA CON TREINTA (01:30) MINUTOS INACTIVO, INCLUIDO EN ESTE PERIODO
DE TIEMPO LOS TREINTA MINUTOS DE COMIDA.
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Gobierno Bolivariano <
T ocvereaen MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33
para las Industrias Basicas y Mineria eSS CVG BAUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 13/09/2011
AVANCE: DOMO INFERIOR
LLEGADA PERSONAL: 07:00
LLEGADA DE AGUA: 07:25
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:20
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP PORDIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA: 07:20
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA:
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 0 0 08:20 09:19 DESCANSO DESCANSO 11:00 12:00 | DESCANSO| DESCANSO 13:04 14:00 14:05 14:30
EM 0 0 08:20 09:19 DESCANSO DESCANSO 11:00 12:00 | DESCANSO| DESCANSO 13:04 14:00 | DESCANSO | DESCANSO
MQ 0 0 08:20 09:19 09:23 10:30 11:00 12:00 | DESCANSO| DESCANSO 13:04 14:00 DESCANSO | DESCANSO
LL 07:20 08:20 08:20 09:19 DESCANSO DESCANSO 11:00 12:00 12:03 13:04 13:04 14:00 DESCANSO | DESCANSO
TOTAL 01:00 00:59 01:07 01:00 01:01 00:56 00:25
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 07:20 08:20 DESCANSO DESCANSO 09:23 10:30 DESCANSO |DESCANSO| 12:03 13:04 DESCANSO | DESCANSO 14:05 14:30
M 07:20 08:20 DESCANSO DESCANSO 09:23 10:30 DESCANSO |DESCANSO| 12:03 13:04 DESCANSO | DESCANSO 14:05 14:30
Js 07:20 08:20 DESCANSO | DESCANSO 09:23 10:30 DESCANSO | DESCANSO| 12:03 13:04 DESCANSO | DESCANSO | 14:05 14:30
RG 07:20 08:20 08:20 09:19 09:23 10:30 11:00 12:00 12:03 13:04 13:04 14:00 14:05 14:30
TOTAL 01:00 00:59 01:07 01:00 01:01 00:56 00:25
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:08
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:28
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:12 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:28
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS DURANTE 3er Y 4to CICLO: 00:30 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:07 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:11
TOTAL TIEMPO DE OCIO 00:49
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
EL GRUPO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DESCANSO DE LOS CICLOS 3ro Y 4to, PERMANECE UNA HORA CON TREINTA (01:30) MINUTOS INACTIVO, INCLUIDO EN ESTE PERIODO
DE TIEMPO LOS TREINTA MINUTOS DE COMIDA.
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T e vereaen MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33
para las Industrias Basicas y Mineria e SR CVG BAUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 14/09/2011
AVANCE: DOMO INFERIOR
LLEGADA PERSONAL: 07:03
LLEGADA DE AGUA: 07:28
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:25
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP PORDIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA: 07:28
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA:
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 07:28 08:27 DESCANSO DESCANSO 09:33 10:30 11:00 12:01 12:05 13:00 DESCANSO | DESCANSO 14:02 14:36
EM 07:28 08:27 DESCANSO | DESCANSO 09:33 10:30 DESCANSO | DESCANSO| 12:05 13:00 DESCANSO | DESCANSO |  14:02 14:36
MQ 07:28 08:27 08:30 09:30 09:33 10:30 DESCANSO | DESCANSO| 12:05 13:00 13:04 14:00 14:02 14:36
LL 07:28 08:27 DESCANSO DESCANSO 09:33 10:30 DESCANSO | DESCANSO| 12:05 13:00 DESCANSO | DESCANSO 14:02 14:36
TOTAL 00:59 01:00 00:57 01:01 00:55 00:56 00:34
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 0 0 08:30 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:00 12:01 | DESCANSO|DESCANSO 13:04 14:00 DESCANSO | DESCANSO
M 0 0 08:30 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:00 12:01 | DESCANSO|DESCANSO 13:04 14:00 DESCANSO | DESCANSO
Js 0 0 08:30 09:30 DESCANSO DESCANSO 11:00 12:01 | DESCANSO|DESCANSO 13:04 14:00 | DESCANSO | DESCANSO
RG 07:28 08:27 08:30 09:30 09:33 10:30 11:00 12:01 12:05 13:00 13:04 14:00 14:02 14:36
TOTAL 00:59 01:00 00:57 01:01 00:55 00:56 00:34
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:09
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:03 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:22
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:16 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:34
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS DURANTE 3er Y 4to CICLO: 00:30 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:00 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:11
TOTAL TIEMPO DE OCIO 00:49
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
EL GRUPO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DESCANSO DE LOS CICLOS 3ro Y 4to, PERMANECE UNA HORA CON TREINTA (01:30) MINUTOS INACTIVO, INCLUIDO EN ESTE PERIODO
DE TIEMPO LOS TREINTA MINUTOS DE COMIDA.
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T MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33 i
para las Industrias Basicas y Mineria AR e cyG BAUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 15/09/2011
AVANCE: DOMO INFERIOR
LLEGADA PERSONAL: 07:00
LLEGADA DE AGUA: 07:15
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:15
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP POR DIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA: 07:15
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA:
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 0 0 08:32 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:31 11:31 |DESCANSO| DESCANSO 12:31 13:30 13:31 14:10
EM 0 0 08:32 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:31 11:31 |DESCANSO| DESCANSO 12:31 13:30 DESCANSO | DESCANSO
MQ 0 0 08:32 09:30 09:32 10:30 10:31 11:31 |DESCANSO| DESCANSO 12:31 13:30 DESCANSO | DESCANSO
LL 07:15 08:31 08:32 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:31 11:31 11:31 12:30 12:31 13:30 DESCANSO | DESCANSO
TOTAL 01:16 00:58 00:58 01:00 00:59 00:59 00:39
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 07:15 08:31 DESCANSO | DESCANSO 09:32 10:30 DESCANSO [DESCANSO| 11:31 12:30 DESCANSO | DESCANSO 13:31 14:10
JM 07:15 08:31 DESCANSO | DESCANSO 09:32 10:30 DESCANSO |DESCANSO| 11:31 12:30 DESCANSO | DESCANSO 13:31 14:10
Js 07:15 08:31 DESCANSO | DESCANSO 09:32 10:30 DESCANSO | DESCANSO| 11:31 12:30 DESCANSO | DESCANSO 13:31 14:10
RG 07:15 08:31 08:32 09:30 09:32 10:30 10:31 11:31 11:31 12:30 12:31 13:30 13:31 14:10
TOTAL 01:16 00:58 00:58 01:00 00:59 00:59 00:39
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:10
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:49
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:06 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:25
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:25 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL TIEMPO DE OCIO 00:31 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:29
TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
SE ESTABLECIO CAMBIO EN CUANTO A LA HORA DE DESCANSO DE LOS CICLOS 3ro, 4to, Y LOS TREINTA MINUTOS DE COMIDA QUE LE CORRESPONDE A CADA GRUPO
02:35pm, SE RETIRA EL PERSONAL POR MOTIVO DE COBRO SEMANAL
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Gobierno Bolivariano .
T ocvereaen MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33
para las Industrias Basicas y Mineria AR e oG BAUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 16/09/2011
AVANCE: DOMO INFERIOR
LLEGADA PERSONAL: 06:55
LLEGADA DE AGUA: 07:28
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:10
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP PORDIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA: 07:10
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA:
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 07:10 08:24 DESCANSO DESCANSO 09:29 10:30 10:30 11:30 11:32 12:34 DESCANSO DESCANSO 13:31 14:30
EM 07:10 08:24 DESCANSO | DESCANSO 09:29 10:30 DESCANSO | DESCANSO| 11:32 12:34 DESCANSO | DESCANSO 13:31 14:30
MQ 07:10 08:24 DESCANSO DESCANSO 09:29 10:30 DESCANSO |DESCANSO| 11:32 12:34 12:35 13:31 13:31 14:30
LL 07:10 08:24 08:27 09:27 09:29 10:30 DESCANSO | DESCANSO| 11:32 12:34 DESCANSO DESCANSO 13:31 14:30
TOTAL 01:14 01:00 01:01 01:00 01:02 00:56 00:59
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 0 0 08:27 09:27 DESCANSO DESCANSO 10:30 11:30 | DESCANSO| DESCANSO 12:35 13:31 DESCANSO | DESCANSO
JM 0 0 08:27 09:27 DESCANSO DESCANSO 10:30 11:30 | DESCANSO| DESCANSO 12:35 13:31 DESCANSO | DESCANSO
Js 0 0 08:27 09:27 DESCANSO DESCANSO 10:30 11:30 | DESCANSO| DESCANSO 12:35 13:31 DESCANSO | DESCANSO
RG 07:10 08:24 08:27 09:27 09:29 10:30 10:30 11:30 11:32 12:34 12:35 13:31 13:31 14:30
TOTAL 01:14 01:00 01:01 01:00 01:02 00:56 00:59
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:14
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 07:12
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:08 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:24
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:01 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL TIEMPO DE OCIO 00:09 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:51
TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
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e MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33 Y
para las Industrias Bésicas y Mineria SHEE e cve BAUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 19/09/2011
AVANCE: DOMO INFERIOR
LLEGADA PERSONAL: 07:20
LLEGADA DE AGUA: 08:13
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:20
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP POR DIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA: 07:40
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA: 13:27
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 0 0 08:34 09:32 DESCANSO DESCANSO 10:34 11:31 |DESCANSO| DESCANSO 12:31 13:35 13:36 14:22
EM 0 0 08:34 09:32 09:33 10:32 10:34 11:31 |DESCANSO| DESCANSO 12:31 13:35 DESCANSO | DESCANSO
MQ 07:40 08:31 08:34 09:32 DESCANSO DESCANSO 10:34 11:31 |DESCANSO| DESCANSO 12:31 13:35 DESCANSO | DESCANSO
LL 0 0 08:34 09:32 DESCANSO DESCANSO 10:34 11:31 11:34 12:30 12:31 13:35 DESCANSO | DESCANSO
TOTAL 00:51 00:58 00:59 00:57 00:56 01:04 00:46
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 07:40 08:31 DESCANSO | DESCANSO 09:33 10:32 DESCANSO | DESCANSO| 11:34 12:30 DESCANSO | DESCANSO 13:36 14:22
JM 07:40 08:31 DESCANSO | DESCANSO 09:33 10:32 DESCANSO |DESCANSO| 11:34 12:30 DESCANSO | DESCANSO 13:36 14:22
JS 07:40 08:31 DESCANSO | DESCANSO 09:33 10:32 DESCANSO |DESCANSO| 11:34 12:30 DESCANSO | DESCANSO 13:36 14:22
RG 07:40 08:31 08:34 09:32 09:33 10:32 10:34 11:31 11:34 12:30 12:31 13:35 13:36 14:22
TOTAL 00:51 00:58 00:59 00:57 00:56 01:04 00:46
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:13
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:20 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:31
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:11 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:33
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:10 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL TIEMPO DE OCIO 00:41 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:19
TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
DEMORA DE 20 min CON RESPECTO A LA HORA DE LLEGADA DEL PERSONAL POR PRESENTARSE INCONVENIENTE DE RETRASO CON EL TRANSPORTE
11:30 am, SE LOGRA RUPTURA DE MATERIAL QUE OBSTRUIA BOCA DE VISITA FRONTAL DE DOMO INFERIOR, LO QUE PERMITE DESCARGAR A TRAVES DE ESE PUNTO EL MATERIAL DESECHO.
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T ocvereaen MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33
para las Industrias Basicas y Mineria AR e oG BAUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 20/09/2011
AVANCE: DOMO INFERIOR
LLEGADA PERSONAL: 07:00
LLEGADA DE AGUA: 07:30
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:15
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP PORDIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA: 07:15
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA: 09:11 11:07
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 07:15 08:22 DESCANSO | DESCANSO 09:33 10:31 DESCANSO |DESCANSO| 11:34 12:34 DESCANSO | DESCANSO 13:30 14:25
EM 07:15 08:22 DESCANSO DESCANSO 09:33 10:31 10:31 11:33 11:34 12:34 DESCANSO DESCANSO 13:30 14:25
MQ 07:15 08:22 DESCANSO DESCANSO 09:33 10:31 DESCANSO |DESCANSO| 11:34 12:34 12:37 13:30 13:30 14:25
LL 07:15 08:22 08:25 09:31 09:33 10:31 DESCANSO |DESCANSO| 11:34 12:34 DESCANSO DESCANSO 13:30 14:25
TOTAL 01:07 01:06 00:58 01:02 01:00 00:53 00:55
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 0 0 08:25 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:31 11:33 | DESCANSO| DESCANSO 12:37 13:30 DESCANSO | DESCANSO
JM 0 0 08:25 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:31 11:33 | DESCANSO| DESCANSO 12:37 13:30 DESCANSO | DESCANSO
Js 0 0 08:25 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:31 11:33 | DESCANSO| DESCANSO 12:37 13:30 DESCANSO | DESCANSO
RG 07:15 08:22 08:25 09:31 09:33 10:31 10:31 11:33 11:34 12:34 12:37 13:30 13:30 14:25
TOTAL 01:07 01:06 00:58 01:02 01:00 00:53 00:55
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:10
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 07:01
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:09 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:25
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:10 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL TIEMPO DE OCIO 00:19 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:41
TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
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Gobierno Bolivariano L
T MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33 i
para las Industrias Basicas y Mineria e SR CVG BAUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 21/09/2011
AVANCE: DOMO INFERIOR
LLEGADA PERSONAL: 07:15
LLEGADA DE AGUA: 07:44
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:10
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP POR DIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA: 07:25
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA: 08:50
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 0 0 08:30 09:31 09:32 10:30 10:32 11:33 | DESCANSO| DESCANSO 12:34 13:29 DESCANSO | DESCANSO
EM 07:25 08:28 08:30 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:32 11:33 | DESCANSO| DESCANSO 12:34 13:29 DESCANSO | DESCANSO
MQ 0 0 08:30 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:32 11:33 |DESCANSO| DESCANSO 12:34 13:29 13:29 14:32
LL 0 0 08:30 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:32 11:33 11:33 12:34 12:34 13:29 DESCANSO | DESCANSO
TOTAL 01:03 01:01 00:58 01:01 01:01 00:55 01:03
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 07:25 08:28 DESCANSO | DESCANSO 09:32 10:30 DESCANSO |DESCANSO| 11:33 12:34 DESCANSO | DESCANSO 13:29 14:32
JM 07:25 08:28 DESCANSO | DESCANSO 09:32 10:30 DESCANSO |DESCANSO| 11:33 12:34 DESCANSO | DESCANSO 13:29 14:32
JS 07:25 08:28 08:30 09:31 09:32 10:30 DESCANSO [DESCANSO| 11:33 12:34 DESCANSO | DESCANSO 13:29 14:32
RG 07:25 08:28 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:30 10:32 11:33 11:33 12:34 12:34 13:29 13:29 14:32
TOTAL 01:03 01:01 00:58 01:01 01:01 00:55 01:03
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:10
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:15 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 07:02
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:05 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:20
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:03 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL TIEMPO DE OCIO 00:23 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:37
TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
DEMORA DE 15 min RESPECTO A LA LLEGADA DEL PERSONAL MOTIVADO A INCONVENIENTE DE RETRASO DE TRANSPORTE
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Gobierno Bolivariano .
T ocvereaen MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33
para las Industrias Basicas y Mineria e S Bt CVG BAUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 22/09/2011
AVANCE: DOMO INFERIOR
LLEGADA PERSONAL: 07:00
LLEGADA DE AGUA: 07:23
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:18
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP POR DIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA: 07:18
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA: 09:20
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 07:18 08:28 DESCANSO | DESCANSO 09:30 10:29 DESCANSO | DESCANSO| 11:32 12:33 DESCANSO | DESCANSO 13:35 14:20
EM 07:18 08:28 DESCANSO DESCANSO 09:30 10:29 10:30 11:32 11:32 12:33 DESCANSO DESCANSO 13:35 14:20
MQ 07:18 08:28 DESCANSO DESCANSO 09:30 10:29 DESCANSO |DESCANSO| 11:32 12:33 12:35 13:34 13:35 14:20
LL 07:18 08:28 08:30 09:30 09:30 10:29 DESCANSO | DESCANSO| 11:32 12:33 DESCANSO | DESCANSO 13:35 14:20
TOTAL 01:10 01:00 00:59 01:02 01:01 00:59 00:45
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 0 0 08:30 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:30 11:32 11:32 12:33 12:35 13:34 DESCANSO | DESCANSO
JM 0 0 08:30 09:30 09:30 10:29 10:30 11:32 | DESCANSO| DESCANSO 12:35 13:34 DESCANSO | DESCANSO
JS 0 0 08:30 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:30 11:32 | DESCANSO| DESCANSO 12:35 13:34 13:35 14:20
RG 07:18 08:28 08:30 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:30 11:32 | DESCANSO| DESCANSO 12:35 13:34 DESCANSO | DESCANSO
TOTAL 01:10 01:00 00:59 01:02 01:01 00:59 00:45
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:11
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:56
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:06 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:29
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:14 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL TIEMPO DE OCIO 00:20 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:40
TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
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Gobierno Bolivariano L
T e vereaen MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33
para las Industrias Basicas y Mineria e SR CVG BAUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 23/09/2011
AVANCE: DOMO INFERIOR
LLEGADA PERSONAL: 07:00
LLEGADA DE AGUA: 07:27
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:17
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP POR DIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA: 07:17
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA: 10:05
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 0 0 08:30 09:29 DESCANSO DESCANSO 10:34 11:30 |DESCANSO| DESCANSO 12:30 13:30 13:32 14:20
EM 07:17 08:28 08:30 09:29 DESCANSO DESCANSO 10:34 11:30 |DESCANSO| DESCANSO 12:30 13:30 DESCANSO | DESCANSO
MQ 0 0 08:30 09:29 09:32 10:32 10:34 11:30 |DESCANSO| DESCANSO 12:30 13:30 DESCANSO | DESCANSO
LL 0 0 08:30 09:29 DESCANSO DESCANSO 10:34 11:30 11:31 12:30 12:30 13:30 DESCANSO | DESCANSO
TOTAL 01:11 00:59 01:00 00:56 00:59 01:00 00:48
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 07:17 08:28 DESCANSO | DESCANSO 09:32 10:32 10:34 11:30 11:31 12:30 DESCANSO | DESCANSO 13:32 14:20
JM 07:17 08:28 DESCANSO | DESCANSO 09:32 10:32 DESCANSO |DESCANSO| 11:31 12:30 DESCANSO | DESCANSO 13:32 14:20
Js 07:17 08:28 DESCANSO | DESCANSO 09:32 10:32 DESCANSO |DESCANSO| 11:31 12:30 DESCANSO | DESCANSO 13:32 14:20
RG 07:17 08:28 08:30 09:29 09:32 10:32 DESCANSO |DESCANSO| 11:31 12:30 12:30 13:30 13:32 14:20
TOTAL 01:11 00:59 01:00 00:56 00:59 01:00 00:48
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:12
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:53
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:10 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:29
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:13 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL TIEMPO DE OCIO 00:23 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:37
TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
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Gobierno Bolivariano .
T ocvereaen MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33
para las Industrias Basicas y Mineria e S Bt CVG BAUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 26/09/2011
AVANCE: DOMO INFERIOR
LLEGADA PERSONAL: 07:02
LLEGADA DE AGUA: 07:40
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:19
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP PORDIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES 1
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA: 07:21
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA: 13:38
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 07:21 08:30 DESCANSO | DESCANSO 09:31 10:30 DESCANSO | DESCANSO| 11:32 12:30 DESCANSO | DESCANSO 13:33 14:29
EM 07:21 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:31 10:30 10:30 11:31 11:32 12:30 DESCANSO DESCANSO 13:33 14:29
MQ 07:21 08:30 DESCANSO | DESCANSO 09:31 10:30 DESCANSO | DESCANSO| 11:32 12:30 DESCANSO | DESCANSO 13:33 14:29
LL 07:21 08:30 08:34 09:30 09:31 10:30 DESCANSO | DESCANSO| 11:32 12:30 12:32 13:30 13:33 14:29
TOTAL 01:09 00:56 00:59 01:01 00:58 00:58 00:56
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 07:21 08:30 08:34 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:30 11:31 | DESCANSO| DESCANSO 12:32 13:30 DESCANSO | DESCANSO
JM 0 0 08:34 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:30 11:31 11:32 12:30 12:32 13:30 DESCANSO | DESCANSO
JS 0 0 08:34 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:30 11:31 | DESCANSO| DESCANSO 12:32 13:30 13:33 14:29
RG 0 0 08:34 09:30 09:31 10:30 10:30 11:31 | DESCANSO| DESCANSO 12:32 13:30 DESCANSO | DESCANSO
TOTAL 01:09 00:56 00:59 01:01 00:58 00:58 00:56
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:09
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:02 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:57
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:11 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:28
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:07 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL TIEMPO DE OCIO 00:20 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:40
TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
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e vereaes MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33
para las Industrias Basicas y Mineria e SR CVG BAUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 27/09/2011
AVANCE: DOMO INFERIOR
LLEGADA PERSONAL: 07:01
LLEGADA DE AGUA: 07:20
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:19
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP POR DIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES 1
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA: 07:20
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA: 12:53
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 0 0 08:29 09:29 DESCANSO DESCANSO 10:31 11:33 11:35 12:30 12:31 13:30 DESCANSO | DESCANSO
EM 07:20 08:28 08:29 09:29 DESCANSO DESCANSO 10:31 11:33 |DESCANSO| DESCANSO 12:31 13:30 DESCANSO | DESCANSO
MQ 0 0 08:29 09:29 09:31 10:31 10:31 11:33 |DESCANSO| DESCANSO 12:31 13:30 DESCANSO | DESCANSO
LL 0 0 08:29 09:29 DESCANSO DESCANSO 10:31 11:33 | DESCANSO| DESCANSO 12:31 13:30 13:32 14:25
TOTAL 01:08 01:00 01:00 01:02 00:55 159 00:53
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 07:20 08:28 DESCANSO | DESCANSO 09:31 10:31 10:31 11:33 11:35 12:30 DESCANSO | DESCANSO 13:32 14:25
JM 07:20 08:28 DESCANSO | DESCANSO 09:31 10:31 DESCANSO |DESCANSO| 11:35 12:30 12:31 13:30 13:32 14:25
Js 07:20 08:28 DESCANSO | DESCANSO 09:31 10:31 DESCANSO | DESCANSO| 11:35 12:30 DESCANSO | DESCANSO 13:32 14:25
RG 07:20 08:28 08:29 09:29 09:31 10:31 DESCANSO | DESCANSO| 11:35 12:30 DESCANSO | DESCANSO 13:32 14:25
TOTAL 01:08 01:00 01:00 01:02 00:55 00:59 00:53
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:09
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:01 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:57
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:08 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:28
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:11 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL TIEMPO DE OCIO 00:20 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:40
TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
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T e vereaen MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33
para las Industrias Basicas y Mineria e SR CVG BAUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 28/09/2011
AVANCE: DOMO INFERIOR
LLEGADA PERSONAL: 07:00
LLEGADA DE AGUA: 07:15
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:15
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP POR DIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA: 07:15
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA:
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 0 0 08:32 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:31 11:31 |DESCANSO| DESCANSO 12:31 13:30 13:31 14:10
EM 0 0 08:32 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:31 11:31 |DESCANSO| DESCANSO 12:31 13:30 DESCANSO | DESCANSO
MQ 0 0 08:32 09:30 09:32 10:30 10:31 11:31 |DESCANSO| DESCANSO 12:31 13:30 DESCANSO | DESCANSO
LL 07:15 08:31 08:32 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:31 11:31 11:31 12:30 12:31 13:30 DESCANSO | DESCANSO
TOTAL 01:16 00:58 00:58 01:00 00:59 00:59 00:39
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 07:15 08:31 DESCANSO | DESCANSO 09:32 10:30 DESCANSO [DESCANSO| 11:31 12:30 DESCANSO | DESCANSO 13:31 14:10
JM 07:15 08:31 DESCANSO | DESCANSO 09:32 10:30 DESCANSO |DESCANSO| 11:31 12:30 DESCANSO | DESCANSO 13:31 14:10
Js 07:15 08:31 DESCANSO | DESCANSO 09:32 10:30 DESCANSO | DESCANSO| 11:31 12:30 DESCANSO | DESCANSO 13:31 14:10
RG 07:15 08:31 08:32 09:30 09:32 10:30 10:31 11:31 11:31 12:30 12:31 13:30 13:31 14:10
TOTAL 01:16 00:58 00:58 01:00 00:59 00:59 00:39
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:10
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:49
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:06 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:25
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:25 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL TIEMPO DE OCIO 00:31 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:29
TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
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Gobierno Bolivariano .
T ocvereaen MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33
para las Industrias Basicas y Mineria AR e oG BAUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 29/09/2011
AVANCE: DOMO INFERIOR
LLEGADA PERSONAL: 06:55
LLEGADA DE AGUA: 07:28
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:10
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP PORDIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA: 07:10
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA:
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 07:10 08:24 DESCANSO DESCANSO 09:29 10:30 10:30 11:30 11:32 12:34 DESCANSO DESCANSO 13:31 14:30
EM 07:10 08:24 DESCANSO | DESCANSO 09:29 10:30 DESCANSO | DESCANSO| 11:32 12:34 DESCANSO | DESCANSO 13:31 14:30
MQ 07:10 08:24 DESCANSO DESCANSO 09:29 10:30 DESCANSO |DESCANSO| 11:32 12:34 12:35 13:31 13:31 14:30
LL 07:10 08:24 08:27 09:27 09:29 10:30 DESCANSO | DESCANSO| 11:32 12:34 DESCANSO DESCANSO 13:31 14:30
TOTAL 01:14 01:00 01:01 01:00 01:02 00:56 00:59
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 0 0 08:27 09:27 DESCANSO DESCANSO 10:30 11:30 | DESCANSO| DESCANSO 12:35 13:31 DESCANSO | DESCANSO
JM 0 0 08:27 09:27 DESCANSO DESCANSO 10:30 11:30 | DESCANSO| DESCANSO 12:35 13:31 DESCANSO | DESCANSO
Js 0 0 08:27 09:27 DESCANSO DESCANSO 10:30 11:30 | DESCANSO| DESCANSO 12:35 13:31 DESCANSO | DESCANSO
RG 07:10 08:24 08:27 09:27 09:29 10:30 10:30 11:30 11:32 12:34 12:35 13:31 13:31 14:30
TOTAL 01:14 01:00 01:01 01:00 01:02 00:56 00:59
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:14
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 07:12
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:08 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:24
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:01 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL TIEMPO DE OCIO 00:09 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:51
TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
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Gobierno Bolivariano L
T e vereaen MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33
para las Industrias Basicas y Mineria e SR CVG BAUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 30/09/2011
AVANCE: DOMO INFERIOR
LLEGADA PERSONAL: 07:20
LLEGADA DE AGUA: 08:13
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:20
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP POR DIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA: 07:40
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA: 13:27
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 0 0 08:34 09:32 DESCANSO DESCANSO 10:34 11:31 |DESCANSO| DESCANSO 12:31 13:35 13:36 14:22
EM 0 0 08:34 09:32 09:33 10:32 10:34 11:31 |DESCANSO| DESCANSO 12:31 13:35 DESCANSO | DESCANSO
MQ 07:40 08:31 08:34 09:32 DESCANSO DESCANSO 10:34 11:31 |DESCANSO| DESCANSO 12:31 13:35 DESCANSO | DESCANSO
LL 0 0 08:34 09:32 DESCANSO DESCANSO 10:34 11:31 11:34 12:30 12:31 13:35 DESCANSO | DESCANSO
TOTAL 00:51 00:58 00:59 00:57 00:56 01:04 00:46
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 07:40 08:31 DESCANSO | DESCANSO 09:33 10:32 DESCANSO |DESCANSO| 11:34 12:30 DESCANSO | DESCANSO 13:36 14:22
JM 07:40 08:31 DESCANSO | DESCANSO 09:33 10:32 DESCANSO |DESCANSO| 11:34 12:30 DESCANSO | DESCANSO 13:36 14:22
Js 07:40 08:31 DESCANSO | DESCANSO 09:33 10:32 DESCANSO | DESCANSO| 11:34 12:30 DESCANSO | DESCANSO 13:36 14:22
RG 07:40 08:31 08:34 09:32 09:33 10:32 10:34 11:31 11:34 12:30 12:31 13:35 13:36 14:22
TOTAL 00:51 00:58 00:59 00:57 00:56 01:04 00:46
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:13
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:20 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:31
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:11 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:33
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:10 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL TIEMPO DE OCIO 00:41 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:19
TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
CULMINA LIMPIEZA DE DOMO INFERIOR
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Gobierno Bolivariano .
T ocvereaen MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33
para las Industrias Basicas y Mineria AR e oG BAUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 03/10/2011
AVANCE: DOMO SUPERIOR
LLEGADA PERSONAL: 07:00
LLEGADA DE AGUA: 07:30
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:15
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP PORDIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA: 07:15
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA:
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 07:15 08:22 DESCANSO | DESCANSO 09:33 10:31 DESCANSO |DESCANSO| 11:34 12:34 DESCANSO | DESCANSO 13:30 14:25
EM 07:15 08:22 DESCANSO DESCANSO 09:33 10:31 10:31 11:33 11:34 12:34 DESCANSO DESCANSO 13:30 14:25
MQ 07:15 08:22 DESCANSO DESCANSO 09:33 10:31 DESCANSO |DESCANSO| 11:34 12:34 12:37 13:30 13:30 14:25
LL 07:15 08:22 08:25 09:31 09:33 10:31 DESCANSO |DESCANSO| 11:34 12:34 DESCANSO DESCANSO 13:30 14:25
TOTAL 01:07 01:06 00:58 01:02 01:00 00:53 00:55
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 0 0 08:25 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:31 11:33 | DESCANSO| DESCANSO 12:37 13:30 DESCANSO | DESCANSO
JM 0 0 08:25 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:31 11:33 | DESCANSO| DESCANSO 12:37 13:30 DESCANSO | DESCANSO
Js 0 0 08:25 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:31 11:33 | DESCANSO| DESCANSO 12:37 13:30 DESCANSO | DESCANSO
RG 07:15 08:22 08:25 09:31 09:33 10:31 10:31 11:33 11:34 12:34 12:37 13:30 13:30 14:25
TOTAL 01:07 01:06 00:58 01:02 01:00 00:53 00:55
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:10
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 07:01
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:09 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:25
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:10 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL TIEMPO DE OCIO 00:19 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:41
TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
SE INICIA ARREGLO Y FIJACION DE ANDAMIOS EN DOMO SUPERIOR
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Gobierno Bolivariano L
T e vereaen MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33
para las Industrias Basicas y Mineria e SR CVG BAUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 04/10/2011
AVANCE: DOMO SUPERIOR
LLEGADA PERSONAL: 07:15
LLEGADA DE AGUA: 07:44
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:10
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP POR DIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA: 07:25
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA: 08:50
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 0 0 08:30 09:31 09:32 10:30 10:32 11:33 |DESCANSO| DESCANSO 12:34 13:29 DESCANSO | DESCANSO
EM 07:25 08:28 08:30 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:32 11:33 |DESCANSO| DESCANSO 12:34 13:29 DESCANSO | DESCANSO
MQ 0 0 08:30 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:32 11:33 |DESCANSO| DESCANSO 12:34 13:29 13:29 14:32
LL 0 0 08:30 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:32 11:33 11:33 12:34 12:34 13:29 DESCANSO | DESCANSO
TOTAL 01:03 01:01 00:58 01:01 01:01 00:55 01:03
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 07:25 08:28 DESCANSO | DESCANSO 09:32 10:30 DESCANSO |DESCANSO| 11:33 12:34 DESCANSO | DESCANSO 13:29 14:32
JM 07:25 08:28 DESCANSO | DESCANSO 09:32 10:30 DESCANSO |DESCANSO| 11:33 12:34 DESCANSO | DESCANSO 13:29 14:32
JS 07:25 08:28 08:30 09:31 09:32 10:30 DESCANSO |DESCANSO| 11:33 12:34 DESCANSO | DESCANSO 13:29 14:32
RG 07:25 08:28 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:30 10:32 11:33 11:33 12:34 12:34 13:29 13:29 14:32
TOTAL 01:03 01:01 00:58 01:01 01:01 00:55 01:03
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:10
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:15 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 07:02
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:05 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:20
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:03 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL TIEMPO DE OCIO 00:23 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:37
TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
SE INICIA LIMPIEZA DE DOMO SUPERIOR
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Gobierno Bolivariano .
T ocvereaen MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33
para las Industrias Basicas y Mineria e S Bt CVG BAUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 05/10/2011
AVANCE: DOMO INFERIOR
LLEGADA PERSONAL: 07:00
LLEGADA DE AGUA: 07:23
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:18
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP POR DIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA: 07:18
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA: 09:20
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 07:18 08:28 DESCANSO | DESCANSO 09:30 10:29 DESCANSO | DESCANSO| 11:32 12:33 DESCANSO | DESCANSO 13:35 14:20
EM 07:18 08:28 DESCANSO DESCANSO 09:30 10:29 10:30 11:32 11:32 12:33 DESCANSO DESCANSO 13:35 14:20
MQ 07:18 08:28 DESCANSO DESCANSO 09:30 10:29 DESCANSO |DESCANSO| 11:32 12:33 12:35 13:34 13:35 14:20
LL 07:18 08:28 08:30 09:30 09:30 10:29 DESCANSO | DESCANSO| 11:32 12:33 DESCANSO | DESCANSO 13:35 14:20
TOTAL 01:10 01:00 00:59 01:02 01:01 00:59 00:45
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 0 0 08:30 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:30 11:32 11:32 12:33 12:35 13:34 DESCANSO | DESCANSO
JM 0 0 08:30 09:30 09:30 10:29 10:30 11:32 | DESCANSO| DESCANSO 12:35 13:34 DESCANSO | DESCANSO
JS 0 0 08:30 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:30 11:32 | DESCANSO| DESCANSO 12:35 13:34 13:35 14:20
RG 07:18 08:28 08:30 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:30 11:32 | DESCANSO| DESCANSO 12:35 13:34 DESCANSO | DESCANSO
TOTAL 01:10 01:00 00:59 01:02 01:01 00:59 00:45
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:11
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:56
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:06 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:29
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:14 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL TIEMPO DE OCIO 00:20 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:40
TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
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Gobierno Bolivariano .
T e vereaen MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33
para las Industrias Basicas y Mineria e S Bt CVG BAUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 06/10/2011
AVANCE: ANILLO 1
LLEGADA PERSONAL: 07:06
LLEGADA DE AGUA: 07:27
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:34
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP PORDIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES 1
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA: 07:40
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA:
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 07:40 08:41 DESCANSO | DESCANSO 09:45 10:44 DESCANSO | DESCANSO| 11:42 12:35 DESCANSO | DESCANSO 13:41 14:30
EM 07:40 08:41 DESCANSO DESCANSO 09:45 10:44 10:45 11:40 11:42 12:35 DESCANSO DESCANSO 13:41 14:30
MQ 07:40 08:41 DESCANSO | DESCANSO 09:45 10:44 DESCANSO | DESCANSO| 11:42 12:35 DESCANSO | DESCANSO 13:41 14:30
LL 07:40 08:41 08:41 09:45 09:45 10:44 DESCANSO |DESCANSO | 11:42 12:35 12:37 13:40 13:41 14:30
TOTAL 01:01 01:04 00:59 00:55 00:53 01:03 00:49
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 0 0 08:41 09:45 DESCANSO DESCANSO 10:45 11:40 | DESCANSO| DESCANSO 12:37 13:40 DESCANSO | DESCANSO
JM 0 0 08:41 09:45 DESCANSO DESCANSO 10:45 11:40 11:42 12:35 12:37 13:40 DESCANSO | DESCANSO
JS 07:40 08:41 08:41 09:45 DESCANSO DESCANSO 10:45 11:40 | DESCANSO| DESCANSO 12:37 13:40 13:41 14:30
RG 0 0 08:41 09:45 09:45 10:44 10:45 11:40 |DESCANSO| DESCANSO 12:37 13:40 DESCANSO | DESCANSO
TOTAL 01:01 01:04 00:59 00:55 00:53 01:03 00:49
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:15
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:06 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:44
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:06 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:49
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:00 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL TIEMPO DE OCIO 00:12 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:48
TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
8:41 a 8:52, SE CAMBIA PUNTA DE LAS PLOGAS
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Gobierno Bolivariano L
e Veneziela MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33 i
para las Industrias Bésicas y Mineria AR e ovg BAUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 07/10/2011
AVANCE: ANILLO 1
LLEGADA PERSONAL: 07:06
LLEGADA DE AGUA: 07:38
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:24
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP POR DIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES 1
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA: 07:30
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA: 10:12
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 0 0 08:31 09:33 DESCANSO DESCANSO 10:32 11:30 11:31 12:38 12:39 13:33 DESCANSO | DESCANSO
EM 07:30 08:31 08:31 09:33 DESCANSO DESCANSO 10:32 11:30 |DESCANSO| DESCANSO 12:39 13:33 DESCANSO | DESCANSO
MQ 0 ] 08:31 09:33 09:34 10:30 10:32 11:30 |DESCANSO| DESCANSO 12:39 13:33 DESCANSO | DESCANSO
LL 0 0 08:31 09:33 DESCANSO DESCANSO 10:32 11:30 |DESCANSO| DESCANSO 12:39 13:33 13:35 14:15
TOTAL 01:01 01:02 00:56 00:58 01:07 :54 00:40
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 07:30 08:31 DESCANSO DESCANSO 09:34 10:30 10:32 11:30 11:31 12:38 DESCANSO | DESCANSO 13:35 14:15
JM 07:30 08:31 DESCANSO | DESCANSO 09:34 10:30 DESCANSO |DESCANSO| 11:31 12:38 12:39 13:33 13:35 14:15
JS 07:30 08:31 DESCANSO | DESCANSO 09:34 10:30 DESCANSO |DESCANSO| 11:31 12:38 DESCANSO | DESCANSO 13:35 14:15
RG 07:30 08:31 08:31 09:33 09:34 10:30 DESCANSO [DESCANSO| 11:31 12:38 DESCANSO | DESCANSO 13:35 14:15
TOTAL 01:01 01:02 00:56 00:58 01:07 00:54 00:40
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:15
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:06 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:38
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:07 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:39
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:15 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL TIEMPO DE OCIO 00:28 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:32
TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
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T e vereaen MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33
para las Industrias Basicas y Mineria e S Bt CVG BAUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 10/10/2011
AVANCE: NIVEL INFEROR ANILLO 1
LLEGADA PERSONAL: 07:05
LLEGADA DE AGUA: 07:35
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:22
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP PORDIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES 1
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA: 07:27
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA:
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 07:27 08:34 DESCANSO | DESCANSO 09:36 10:31 DESCANSO | DESCANSO| 11:37 12:33 DESCANSO | DESCANSO 13:36 14:30
EM 07:27 08:34 DESCANSO DESCANSO 09:36 10:31 10:33 11:35 11:37 12:33 DESCANSO DESCANSO 13:36 14:30
MQ 07:27 08:34 DESCANSO | DESCANSO 09:36 10:31 DESCANSO | DESCANSO| 11:37 12:33 DESCANSO | DESCANSO 13:36 14:30
LL 07:27 08:34 08:35 09:34 09:36 10:31 DESCANSO |DESCANSO| 11:37 12:33 12:35 13:35 13:36 14:30
TOTAL 01:07 00:59 00:55 01:02 00:56 01:00 00:54
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 0 0 08:35 09:34 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:35 | DESCANSO| DESCANSO 12:35 13:35 DESCANSO | DESCANSO
JM 0 0 08:35 09:34 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:35 11:37 12:33 12:35 13:35 DESCANSO | DESCANSO
JS 07:27 08:34 08:35 09:34 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:35 | DESCANSO| DESCANSO 12:35 13:35 13:36 14:30
RG 0 0 08:35 09:34 09:36 10:31 10:33 11:35 |DESCANSO| DESCANSO 12:35 13:35 DESCANSO | DESCANSO
TOTAL 01:07 00:59 00:55 01:02 00:56 01:00 00:54
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:10
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:05 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:53
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:10 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:32
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:05 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL TIEMPO DE OCIO 00:20 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:40
TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
DURANTE EL 5to, 6to Y 7mo CICLO SE REALIZO DESARME Y ARREGLO DE ANDAMIOS EN ANILLO 2
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Gobierno Bolivariano <
T e vereaen MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33
para las Industrias Basicas y Mineria e SR CVG BAUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 11/10/2011
AVANCE: NIVEL INFERIOR ANILLO 1
LLEGADA PERSONAL: 07:10
LLEGADA DE AGUA: 07:29
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:15
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP POR DIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES 1
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA: 07:25
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA:
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 0 0 08:32 09:34 DESCANSO DESCANSO 10:34 11:36 11:37 12:30 12:33 13:35 DESCANSO | DESCANSO
EM 07:25 08:30 08:32 09:34 DESCANSO DESCANSO 10:34 11:36 |DESCANSO| DESCANSO 12:33 13:35 DESCANSO | DESCANSO
MQ 0 0 08:32 09:34 09:35 10:32 10:34 11:36 | DESCANSO| DESCANSO 12:33 13:35 DESCANSO | DESCANSO
LL 0 0 08:32 09:34 DESCANSO DESCANSO 10:34 11:36 | DESCANSO| DESCANSO 12:33 13:35 13:43 14:32
TOTAL 01:05 01:02 00:57 01:02 00:53 01:02 00:49
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 07:25 08:30 DESCANSO | DESCANSO 09:35 10:32 10:34 11:36 11:37 12:30 DESCANSO | DESCANSO 13:43 14:32
M 07:25 08:30 DESCANSO | DESCANSO 09:35 10:32 DESCANSO | DESCANSO| 11:37 12:30 12:33 13:35 13:43 14:32
Js 07:25 08:30 DESCANSO | DESCANSO 09:35 10:32 DESCANSO | DESCANSO| 11:37 12:30 DESCANSO | DESCANSO 13:43 14:32
RG 07:25 08:30 08:32 09:34 09:35 10:32 DESCANSO |DESCANsO| 11:37 12:30 DESCANSO | DESCANSO | 13:43 14:32
TOTAL 01:05 01:02 00:57 01:02 00:53 01:02 00:49
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:12
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:10 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:50
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:17 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:27
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:01 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL TIEMPO DE OCIO 00:28 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:32
TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
DURANTE EL ler CICLO SE REALIZO DESARME Y ARREGLO DE ANDAMIOS EN ANILLO 2
DEMORA DE 8min AL INICIO DEL 7mo CICLO POR FALTA DE DOTACION DE MASCARILLAS
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Gobierno Bolivariano Py
e verereln MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33
para las Industrias Basicas y Mineria = T, VA
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 14/10/2011
AVANCE: NIVEL INFEROR ANILLO 1
LLEGADA PERSONAL: 07:05
LLEGADA DE AGUA: 07:35
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:22
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP POR DIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES 1
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA: 07:27
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA:
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 07:27 08:34 DESCANSO | DESCANSO 09:36 10:31 DESCANSO | DESCANSO| 11:37 12:33 DESCANSO | DESCANSO 13:36 14:30
EM 07:27 08:34 DESCANSO | DESCANSO 09:36 10:31 10:33 11:35 11:37 12:33 DESCANSO | DESCANSO 13:36 14:30
MQ 07:27 08:34 DESCANSO DESCANSO 09:36 10:31 DESCANSO |DESCANSO| 11:37 12:33 DESCANSO DESCANSO 13:36 14:30
LL 07:27 08:34 08:35 09:34 09:36 10:31 DESCANSO |DESCANSO| 11:37 12:33 12:35 13:35 13:36 14:30
TOTAL 01:07 00:59 00:55 01:02 00:56 01:00 00:54
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 0 0 08:35 09:34 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:35 | DESCANSO| DESCANSO 12:35 13:35 DESCANSO | DESCANSO
JM 0 0 08:35 09:34 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:35 11:37 12:33 12:35 13:35 DESCANSO | DESCANSO
JS 07:27 08:34 08:35 09:34 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:35 | DESCANSO| DESCANSO 12:35 13:35 13:36 14:30
RG 0 0 08:35 09:34 09:36 10:31 10:33 11:35 |DESCANSO| DESCANSO 12:35 13:35 DESCANSO | DESCANSO
TOTAL 01:07 00:59 00:55 01:02 00:56 01:00 00:54
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:10
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:05 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:53
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:10 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:32
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:05 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL TIEMPO DE OCIO 00:20 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:40
TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:

166



dup

07T XmzZcCc

-

CVG BAUXILUM

Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
paralas Industrias Basicas y Mineria

MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33

CVG BAUXILUM

CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 17/10/2011
AVANCE: ANILLO 2
LLEGADA PERSONAL: 07:05
LLEGADA DE AGUA: 07:24
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:24
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP PORDIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES 1
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA: 07:29
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA:
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 07:29 08:33 08:34 09:29 09:31 10:32 DESCANSO |DESCANSO| 11:33 12:30 DESCANSO DESCANSO 13:30 14:28
EM 07:29 08:33 DESCANSO DESCANSO 09:31 10:32 10:32 11:31 11:33 12:30 DESCANSO DESCANSO 13:30 14:28
MQ 07:29 08:33 DESCANSO DESCANSO 09:31 10:32 DESCANSO |DESCANSO| 11:33 12:30 12:32 13:27 13:30 14:28
LL 07:29 08:33 DESCANSO DESCANSO 09:31 10:32 DESCANSO |DESCANSO| 11:33 12:30 DESCANSO DESCANSO 13:30 14:28
TOTAL 01:04 00:55 01:01 00:59 00:57 00:55 00:58
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 07:29 08:33 08:34 09:29 DESCANSO DESCANSO 10:32 11:31 | DESCANSO| DESCANSO 12:32 13:27 DESCANSO | DESCANSO
JM 0 0 08:34 09:29 09:31 10:32 10:32 11:31 | DESCANSO| DESCANSO 12:32 13:27 DESCANSO | DESCANSO
JS 0 0 08:34 09:29 DESCANSO DESCANSO 10:32 11:31 11:33 12:30 12:32 13:27 DESCANSO | DESCANSO
RG 0 0 08:34 09:29 DESCANSO DESCANSO 10:32 11:31 | DESCANSO| DESCANSO 12:32 13:27 13:30 14:28
TOTAL 01:04 00:55 01:01 00:59 00:57 00:55 00:58
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:12
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:05 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:49
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:10 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:36
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:05 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL TIEMPO DE OCIO 00:20 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:40

TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO):

TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA:

OBSERVACIONES:

08:00

00:30
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Gobierno Bolivariano 3
e venenes MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33 Y
para las Industrias Basicas y Mineria . CVG BAUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 18/10/2011
AVANCE: ANILLO 2
LLEGADA PERSONAL: 07:04
LLEGADA DE AGUA: 07:25
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:20
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP POR DIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES 1
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA:  07:24
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA:
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 0 0 08:30 09:29 DESCANSO DESCANSO 10:30 11:32 11:32 12:27 12:29 13:29 DESCANSO | DESCANSO
EM 07:24 08:29 08:30 09:29 DESCANSO DESCANSO 10:30 11:32 | DESCANSO| DESCANSO 12:29 13:29 DESCANSO | DESCANSO
MQ 0 0 08:30 09:29 09:33 10:27 10:30 11:32 | DESCANSO| DESCANSO 12:29 13:29 DESCANSO | DESCANSO
LL 0 0 08:30 09:29 DESCANSO DESCANSO 10:30 11:32 | DESCANSO| DESCANSO 12:29 13:29 13:32 14:20
TOTAL 01:05 00:59 00:54 01:02 00:55 01:00 00:48
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 07:24 08:29 DESCANSO | DESCANSO 09:33 10:27 10:30 11:32 11:32 12:27 DESCANSO | DESCANSO 13:32 14:20
JM 07:24 08:29 DESCANSO | DESCANSO 09:33 10:27 DESCANSO | DESCANSO| 11:32 12:27 12:29 13:29 13:32 14:20
JS 07:24 08:29 DESCANSO | DESCANSO 09:33 10:27 DESCANSO | DESCANSO| 11:32 12:27 DESCANSO | DESCANSO 13:32 14:20
RG 07:24 08:29 08:30 09:29 09:33 10:27 DESCANSO |DESCANSO| 11:32 12:27 DESCANSO | DESCANSO 13:32 14:20
TOTAL 01:05 00:59 00:54 01:02 00:55 01:00 00:48
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:12
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:04 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:43
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:13 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:32
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:13 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL TIEMPO DE OCIO 00:30 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:30
TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
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Gobierno Bolivariano .
T ocvereaen MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33
para las Industrias Basicas y Mineria e S Bt CVG BAUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 19/10/2011
AVANCE: ANILLO 2
LLEGADA PERSONAL: 07:07
LLEGADA DE AGUA: 07:20
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:19
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP POR DIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES 1
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA: 07:26
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA: 09:02
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 07:26 08:33 08:36 09:28 09:30 10:28 DESCANSO |DESCANSO| 11:32 12:30 DESCANSO DESCANSO 13:27 14:29
EM 07:26 08:33 DESCANSO DESCANSO 09:30 10:28 10:29 11:30 11:32 12:30 DESCANSO DESCANSO 13:27 14:29
MQ 07:26 08:33 DESCANSO DESCANSO 09:30 10:28 DESCANSO |DESCANSO| 11:32 12:30 12:31 13:25 13:27 14:29
LL 07:26 08:33 DESCANSO | DESCANSO 09:30 10:28 DESCANSO | DESCANSO| 11:32 12:30 DESCANSO | DESCANSO 13:27 14:29
TOTAL 01:07 00:52 00:58 01:01 00:58 00:54 01:02
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 07:26 08:33 08:36 09:28 DESCANSO DESCANSO 10:29 11:30 | DESCANSO| DESCANSO 12:31 13:25 DESCANSO | DESCANSO
JM 0 0 08:36 09:28 09:30 10:28 10:29 11:30 | DESCANSO| DESCANSO 12:31 13:25 DESCANSO | DESCANSO
JS 0 0 08:36 09:28 DESCANSO DESCANSO 10:29 11:30 11:32 12:30 12:31 13:25 DESCANSO | DESCANSO
RG 0 0 08:36 09:28 DESCANSO DESCANSO 10:29 11:30 | DESCANSO| DESCANSO 12:31 13:25 13:27 14:29
TOTAL 01:07 00:52 00:58 01:01 00:58 00:54 01:02
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:14
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:07 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:52
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:11 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:33
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:02 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL TIEMPO DE OCIO 00:20 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:40
TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
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Gobierno Bolivariano 3
e venenes MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33 Y
para las Industrias Basicas y Mineria A E e cuG BAUNILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 20/10/2011
AVANCE: ANILLO 2
LLEGADA PERSONAL: 07:18
LLEGADA DE AGUA: 07:30
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:20
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP POR DIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES 1
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA:  07:38
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA: 11:49
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 0 0 08:32 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:30 11:31 11:34 12:32 12:34 13:30 DESCANSO | DESCANSO
EM 07:38 08:30 08:32 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:30 11:31 | DESCANSO| DESCANSO 12:34 13:30 DESCANSO | DESCANSO
MQ 0 0 08:32 09:30 09:32 10:29 10:30 11:31 | DESCANSO| DESCANSO 12:34 13:30 DESCANSO | DESCANSO
LL 0 0 08:32 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:30 11:31 | DESCANSO| DESCANSO 12:34 13:30 13:33 14:28
TOTAL 00:52 00:58 00:57 01:01 00:58 00:56 00:55
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 07:38 08:30 DESCANSO | DESCANSO 09:32 10:29 10:30 11:31 11:34 12:32 DESCANSO | DESCANSO 13:33 14:28
JM 07:38 08:30 DESCANSO | DESCANSO 09:32 10:29 DESCANSO |DESCANSO| 11:34 12:32 12:34 13:30 13:33 14:28
JS 07:38 08:30 DESCANSO | DESCANSO 09:32 10:29 DESCANSO | DESCANSO| 11:34 12:32 DESCANSO | DESCANSO 13:33 14:28
RG 07:38 08:30 08:32 09:30 09:32 10:29 DESCANSO |DESCANSO| 11:34 12:32 DESCANSO | DESCANSO 13:33 14:28
TOTAL 00:52 00:58 00:57 01:01 00:58 00:56 00:55
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:12
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:18 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:37
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:13 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:32
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:05 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL TIEMPO DE OCIO 00:36 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:24
TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
RETRASO DE 18 MIN RESPECTO A LA LLEGADA DEL PERSONAL DEBIDO A DEMORA GENERADA CON EL PASE DE ENTRADA DEL TRANSPORTE A LA EMPRESA
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Gobierno Bolivariano .
e vereae MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33
para las Industrias Basicas y Mineria SR Sl oG BAUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 21/10/2011
AVANCE: ANILLO 2
LLEGADA PERSONAL: 07:05
LLEGADA DE AGUA: 07:33
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:20
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP POR DIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES 1
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA: 07:25
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA: 12:10
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 07:25 08:27 08:29 09:31 09:32 10:30 DESCANSO |DESCANSO| 11:35 12:31 DESCANSO DESCANSO
EM 07:25 08:27 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:30 10:33 11:32 11:35 12:31 DESCANSO DESCANSO
MQ 07:25 08:27 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:30 DESCANSO | DESCANSO| 11:35 12:31 12:34 13:27
LL 07:25 08:27 DESCANSO | DESCANSO 09:32 10:30 DESCANSO | DESCANSO| 11:35 12:31 DESCANSO | DESCANSO
TOTAL 01:02 01:02 00:58 00:59 00:56 00:53 00:00
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 07:25 08:27 08:29 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:32 | DESCANSO| DESCANSO 12:34 13:27
JM 0 0 08:29 09:31 09:32 10:30 10:33 11:32 | DESCANSO| DESCANSO 12:34 13:27
JS 0 0 08:29 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:32 11:35 12:31 12:34 13:27
RG 0 0 08:29 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:32 | DESCANSO| DESCANSO 12:34 13:27
TOTAL 01:02 01:02 00:58 00:59 00:56 00:53 00:00
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:11
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:05 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 05:50
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:12 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:31
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 01:07 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL TIEMPO DE OCIO 01:24 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 06:36
TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
10:50 pm, se presenta dafio en una de las extensiones electricas utilizadas para alumbrado interno del digestor
1:27 pm, se presenta nuevamente dafio en la otra extension electrica utilizada para alumbrado interno del digestor, razén por la que se detiene el trabajo de limpieza quedando sin finalizar ultimo ciclo de trabajo
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Gobierno Bolivariano L
T e vereaen MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33
para las Industrias Basicas y Mineria e SR CVG BAUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 24/10/2011
AVANCE: ANILLO 3
LLEGADA PERSONAL: 07:00
LLEGADA DE AGUA: 07:20
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:11
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP POR DIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES 1
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS 1
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES 1
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA: 07:11
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA: 12:23
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 0 0 08:30 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:32 11:30 11:33 12:31 12:33 13:30 DESCANSO | DESCANSO
EM 07:11 08:29 08:30 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:32 11:30 |DESCANSO| DESCANSO 12:33 13:30 DESCANSO | DESCANSO
MQ 0 0 08:30 09:30 09:32 10:30 10:32 11:30 |DESCANSO| DESCANSO 12:33 13:30 DESCANSO | DESCANSO
LL 0 0 08:30 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:32 11:30 | DESCANSO| DESCANSO 12:33 13:30 13:31 14:33
TOTAL 01:18 01:00 00:58 00:58 00:58 00:57 01:02
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 07:11 08:29 DESCANSO | DESCANSO 09:32 10:30 10:32 11:30 11:33 12:31 DESCANSO | DESCANSO 13:31 14:33
JM 07:11 08:29 DESCANSO | DESCANSO 09:32 10:30 DESCANSO |DESCANSO| 11:33 12:31 12:33 13:30 13:31 14:33
Js 07:11 08:29 DESCANSO | DESCANSO 09:32 10:30 DESCANSO |DESCANSO| 11:33 12:31 DESCANSO | DESCANSO 13:31 14:33
RG 07:11 08:29 08:30 09:30 09:32 10:30 DESCANSO | DESCANSO| 11:33 12:31 DESCANSO | DESCANSO 13:31 14:33
TOTAL 01:18 01:00 00:58 00:58 00:58 00:57 01:02
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:10
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 07:11
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:11 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:21
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:02 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL TIEMPO DE OCIO 00:13 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:47
TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
8:30 - 2:33, SE REALIZA DESARME Y ARREGLO DE ANDAMIOS EN ANILLO3
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Gobierno Bolivariano .
e vereae MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33
para las Industrias Basicas y Mineria e S Bt CVG BAUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 25/10/2011
AVANCE: ANILLO 3
LLEGADA PERSONAL: 07:00
LLEGADA DE AGUA: 07:17
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:15
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP POR DIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES 1
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS 1
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES 1
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA: 07:15
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA: 10:07
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 07:15 08:28 08:31 09:29 09:32 10:32 DESCANSO |DESCANSO| 11:33 12:31 DESCANSO DESCANSO 13:31 14:30
EM 07:15 08:28 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:32 10:35 11:32 11:33 12:31 DESCANSO DESCANSO 13:31 14:30
MQ 07:15 08:28 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:32 DESCANSO |DESCANSO| 11:33 12:31 12:35 13:29 13:31 14:30
LL 07:15 08:28 DESCANSO | DESCANSO 09:32 10:32 DESCANSO |DESCANSO| 11:33 12:31 DESCANSO | DESCANSO 13:31 14:30
TOTAL 01:13 00:58 01:00 00:57 00:58 00:54 00:59
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 07:15 08:28 08:31 09:29 DESCANSO DESCANSO 10:35 11:32 | DESCANSO| DESCANSO 12:35 13:29 DESCANSO | DESCANSO
JM 0 0 08:31 09:29 09:32 10:32 10:35 11:32 | DESCANSO| DESCANSO 12:35 13:29 DESCANSO | DESCANSO
JS 0 0 08:31 09:29 DESCANSO DESCANSO 10:35 11:32 11:33 12:31 12:35 13:29 DESCANSO | DESCANSO
RG 0 0 08:31 09:29 DESCANSO DESCANSO 10:35 11:32 | DESCANSO| DESCANSO 12:35 13:29 13:31 14:30
TOTAL 01:13 00:58 01:00 00:57 00:58 00:54 00:59
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:11
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:59
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:16 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:26
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:04 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL TIEMPO DE OCIO 00:20 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:40
TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
12:03-12:35, se retira del tanque una de las plogas para realizarle reparacién mecanica
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T e vereaen MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33
para las Industrias Basicas y Mineria e SR CVG BAUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 26/10/2011
AVANCE: ANILLO 3
LLEGADA PERSONAL: 07:00
LLEGADA DE AGUA: 07:25
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:10
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP POR DIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES 1
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS 1
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES 1
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA: 07:10
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA: 09:55
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 0 0 08:29 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:30 11:32 12:31 12:33 13:30 DESCANSO | DESCANSO
EM 07:10 08:26 08:29 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:30 |DESCANSO| DESCANSO 12:33 13:30 DESCANSO | DESCANSO
MQ 0 0 08:29 09:30 09:32 10:33 10:33 11:30 |DESCANSO| DESCANSO 12:33 13:30 DESCANSO | DESCANSO
LL 0 0 08:29 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:30 | DESCANSO| DESCANSO 12:33 13:30 13:33 14:33
TOTAL 01:16 01:01 01:01 00:57 00:59 00:57 01:00
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 07:10 08:26 DESCANSO | DESCANSO 09:32 10:33 10:33 11:30 11:32 12:31 DESCANSO | DESCANSO 13:33 14:33
JM 07:10 08:26 DESCANSO | DESCANSO 09:32 10:33 DESCANSO |DESCANSO| 11:32 12:31 12:33 13:30 13:33 14:33
Js 07:10 08:26 DESCANSO | DESCANSO 09:32 10:33 DESCANSO |DESCANSO| 11:32 12:31 DESCANSO | DESCANSO 13:33 14:33
RG 07:10 08:26 08:29 09:30 09:32 10:33 DESCANSO | DESCANSO| 11:32 12:31 DESCANSO | DESCANSO 13:33 14:33
TOTAL 01:16 01:01 01:01 00:57 00:59 00:57 01:00
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:09
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 07:11
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:12 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:19
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:03 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL TIEMPO DE OCIO 00:15 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:45
TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
9:15- 9:32, SE DETIENE FUNCIONAMIENTO DE UNA PLOGA PARA SOLVENTAR INCONVENIENTE PRESENTADO CON MANGUERA DE AIRE
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e vereae MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33
para las Industrias Basicas y Mineria e S Bt CVG BAUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 27/10/2011
AVANCE: ANILLO 3
LLEGADA PERSONAL: 07:03
LLEGADA DE AGUA: 07:25
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:17
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP POR DIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES 1
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS 1
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES 1
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA: 07:20
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA: 11:29
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 07:20 08:30 08:32 09:30 09:31 10:31 DESCANSO |DESCANSO| 11:34 12:35 DESCANSO | DESCANSO 13:34 14:30
EM 07:20 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:31 10:31 10:33 11:32 11:34 12:35 DESCANSO DESCANSO 13:34 14:30
MQ 07:20 08:30 DESCANSO | DESCANSO 09:31 10:31 DESCANSO |DESCANSO| 11:34 12:35 12:36 13:32 13:34 14:30
LL 07:20 08:30 DESCANSO | DESCANSO 09:31 10:31 DESCANSO |DESCANSO| 11:34 12:35 DESCANSO | DESCANSO 13:34 14:30
TOTAL 01:10 00:58 01:00 00:59 01:01 00:56 00:56
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 07:20 08:30 08:32 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:32 | DESCANSO| DESCANSO 12:36 13:32 DESCANSO | DESCANSO
JM 0 0 08:32 09:30 09:31 10:31 10:33 11:32 | DESCANSO| DESCANSO 12:36 13:32 DESCANSO | DESCANSO
JS 0 0 08:32 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:32 11:34 12:35 12:36 13:32 DESCANSO | DESCANSO
RG 0 0 08:32 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:32 | DESCANSO| DESCANSO 12:36 13:32 13:34 14:30
TOTAL 01:10 00:58 01:00 00:59 01:01 00:56 00:56
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:10
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:03 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 07:00
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:10 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:27
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:05 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL TIEMPO DE OCIO 00:18 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:42
TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
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T e vereaen MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33
para las Industrias Basicas y Mineria e SR CVG BAUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 28/10/2011
AVANCE: ANILLO 3
LLEGADA PERSONAL: 07:00
LLEGADA DE AGUA: 07:20
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:15
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP POR DIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES 1
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS 1
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES 1
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA: 07:15
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA: 13:09
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 0 0 08:30 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:30 11:32 12:29 12:32 13:30 DESCANSO | DESCANSO
EM 07:15 08:28 08:30 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:30 |DESCANSO| DESCANSO 12:32 13:30 DESCANSO | DESCANSO
MQ 0 0 08:30 09:30 09:32 10:30 10:33 11:30 |DESCANSO| DESCANSO 12:32 13:30 DESCANSO | DESCANSO
LL 0 0 08:30 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:30 | DESCANSO| DESCANSO 12:32 13:30 13:33 14:30
TOTAL 01:13 01:00 00:58 00:57 00:57 00:58 00:57
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 07:15 08:28 DESCANSO | DESCANSO 09:32 10:30 10:33 11:30 11:32 12:29 DESCANSO | DESCANSO 13:33 14:30
JM 07:15 08:28 DESCANSO | DESCANSO 09:32 10:30 DESCANSO |DESCANSO| 11:32 12:29 12:32 13:30 13:33 14:30
Js 07:15 08:28 DESCANSO | DESCANSO 09:32 10:30 DESCANSO |DESCANSO| 11:32 12:29 DESCANSO | DESCANSO 13:33 14:30
RG 07:15 08:28 08:30 09:30 09:32 10:30 DESCANSO | DESCANSO| 11:32 12:29 DESCANSO | DESCANSO 13:33 14:30
TOTAL 01:13 01:00 00:58 00:57 00:57 00:58 00:57
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:15
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 07:00
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:15 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:30
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:00 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL TIEMPO DE OCIO 00:15 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:45
TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
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e vereae MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33
para las Industrias Basicas y Mineria e S Bt CVG BAUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 31/10/2011
AVANCE: ANILLO 3
LLEGADA PERSONAL: 07:00
LLEGADA DE AGUA: 07:31
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:25
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP POR DIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES 1
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS 1
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES 1
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA: 07:25
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA: 10:03
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 07:25 08:29 08:32 09:30 09:31 10:29 DESCANSO |DESCANSO| 11:36 12:31 DESCANSO | DESCANSO 13:31 14:30
EM 07:25 08:29 DESCANSO DESCANSO 09:31 10:29 10:31 11:34 11:36 12:31 DESCANSO DESCANSO 13:31 14:30
MQ 07:25 08:29 DESCANSO DESCANSO 09:31 10:29 DESCANSO | DESCANSO| 11:36 12:31 12:31 13:30 13:31 14:30
LL 07:25 08:29 DESCANSO | DESCANSO 09:31 10:29 DESCANSO | DESCANSO| 11:36 12:31 DESCANSO | DESCANSO 13:31 14:30
TOTAL 01:04 00:58 00:58 01:03 00:55 00:59 00:59
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 07:25 08:29 08:32 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:31 11:34 | DESCANSO| DESCANSO 12:31 13:30 DESCANSO | DESCANSO
JM 0 0 08:32 09:30 09:31 10:29 10:31 11:34 | DESCANSO| DESCANSO 12:31 13:30 DESCANSO | DESCANSO
JS 0 0 08:32 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:31 11:34 11:36 12:31 12:31 13:30 DESCANSO | DESCANSO
RG 0 0 08:32 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:31 11:34 | DESCANSO| DESCANSO 12:31 13:30 13:31 14:30
TOTAL 01:04 00:58 00:58 01:03 00:55 00:59 00:59
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:10
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:56
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:09 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:35
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:05 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL TIEMPO DE OCIO 00:14 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:46
TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
12:30-2:30, DESARME Y ARREGLO DE ANDAMIOS EN ANILLO 4
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T e vereaen MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33
para las Industrias Basicas y Mineria e SR CVG BAUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 01/11/2011
AVANCE: ANILLO 4
LLEGADA PERSONAL: 07:00
LLEGADA DE AGUA: 07:35
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:20
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP POR DIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES 1
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS 1
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES 1
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA: 07:20
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA: 07:51
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 0 0 08:33 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:31 11:31 11:34 12:31 12:33 13:32 DESCANSO | DESCANSO
EM 07:20 08:30 08:33 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:31 11:31 |DESCANSO| DESCANSO 12:33 13:32 DESCANSO | DESCANSO
MQ 0 0 08:33 09:31 09:32 10:30 10:31 11:31 |DESCANSO| DESCANSO 12:33 13:32 DESCANSO | DESCANSO
LL 0 0 08:33 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:31 11:31 |DESCANSO| DESCANSO 12:33 13:32 13:34 14:28
TOTAL 01:10 00:58 00:58 01:00 00:57 00:59 00:54
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 07:20 08:30 DESCANSO | DESCANSO 09:32 10:30 10:31 11:31 11:34 12:31 DESCANSO | DESCANSO 13:34 14:28
JM 07:20 08:30 DESCANSO | DESCANSO 09:32 10:30 DESCANSO |DESCANSO| 11:34 12:31 12:33 13:32 13:34 14:28
Js 07:20 08:30 DESCANSO | DESCANSO 09:32 10:30 DESCANSO |DESCANSO| 11:34 12:31 DESCANSO | DESCANSO 13:34 14:28
RG 07:20 08:30 08:33 09:31 09:32 10:30 DESCANSO |DESCANSO| 11:34 12:31 DESCANSO | DESCANSO 13:34 14:28
TOTAL 01:10 00:58 00:58 01:00 00:57 00:59 00:54
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:09
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:56
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:12 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:29
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:08 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL TIEMPO DE OCIO 00:20 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:40
TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
7:20-8:30, SE REALIZA DESARME Y ARREGLO DE ANDAMIOS EN ANILLO 4
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Gobierno Bolivariano .
e vereae MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33
para las Industrias Basicas y Mineria e S Bt CVG BAUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 02/11/2011
AVANCE: ANILLO 4
LLEGADA PERSONAL: 07:00
LLEGADA DE AGUA: 07:27
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:18
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP POR DIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES 1
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS 1
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES 1
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA: 07:18
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA: 09:19
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 07:18 08:30 08:33 09:30 09:34 10:31 DESCANSO |DESCANSO| 11:35 12:32 DESCANSO | DESCANSO 13:33 14:32
EM 07:18 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:34 10:31 10:33 11:33 11:35 12:32 DESCANSO DESCANSO 13:33 14:32
MQ 07:18 08:30 DESCANSO | DESCANSO 09:34 10:31 DESCANSO |DESCANSO| 11:35 12:32 12:33 13:30 13:33 14:32
LL 07:18 08:30 DESCANSO | DESCANSO 09:34 10:31 DESCANSO | DESCANSO| 11:35 12:32 DESCANSO | DESCANSO 13:33 14:32
TOTAL 01:12 00:57 00:57 01:00 00:57 00:57 00:59
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 07:18 08:30 08:33 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:33 | DESCANSO| DESCANSO 12:33 13:30 DESCANSO | DESCANSO
JM 0 0 08:33 09:30 09:34 10:31 10:33 11:33 | DESCANSO| DESCANSO 12:33 13:30 DESCANSO | DESCANSO
JS 0 0 08:33 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:33 11:35 12:32 12:33 13:30 DESCANSO | DESCANSO
RG 0 0 08:33 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:33 | DESCANSO| DESCANSO 12:33 13:30 13:33 14:32
TOTAL 01:12 00:57 00:57 01:00 00:57 00:57 00:59
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:12
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:59
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:15 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:30
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:01 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL TIEMPO DE OCIO 00:16 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:44
TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
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Gobierno Bolivariano L
T e vereaen MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33
para las Industrias Basicas y Mineria e SR CVG BAUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 03/11/2011
AVANCE: ANILLO 4
LLEGADA PERSONAL: 07:00
LLEGADA DE AGUA: 07:22
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:22
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP POR DIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES 1
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS 1
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES 1
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA: 07:22
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA: 11:07
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 0 0 08:31 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:37 11:34 11:35 12:31 12:33 13:32 DESCANSO | DESCANSO
EM 07:22 08:30 08:31 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:37 11:34 |DESCANSO| DESCANSO 12:33 13:32 DESCANSO | DESCANSO
MQ 0 0 08:31 09:31 09:32 10:34 10:37 11:34 |DESCANSO| DESCANSO 12:33 13:32 DESCANSO | DESCANSO
LL 0 0 08:31 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:37 11:34 |DESCANSO| DESCANSO 12:33 13:32 13:34 14:33
TOTAL 01:08 01:00 01:02 00:57 00:56 00:59 00:59
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 07:22 08:30 DESCANSO | DESCANSO 09:32 10:34 10:37 11:34 11:35 12:31 DESCANSO | DESCANSO 13:34 14:33
JM 07:22 08:30 DESCANSO | DESCANSO 09:32 10:34 DESCANSO |DESCANSO| 11:35 12:31 12:33 13:32 13:34 14:33
Js 07:22 08:30 DESCANSO | DESCANSO 09:32 10:34 DESCANSO | DESCANSO| 11:35 12:31 DESCANSO | DESCANSO 13:34 14:33
RG 07:22 08:30 08:31 09:31 09:32 10:34 DESCANSO | DESCANSO| 11:35 12:31 DESCANSO | DESCANSO 13:34 14:33
TOTAL 01:08 01:00 01:02 00:57 00:56 00:59 00:59
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:11
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 07:01
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:10 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:33
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:01 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL TIEMPO DE OCIO 00:11 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:49
TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
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Gobierno Bolivariano .
e vereae MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33
para las Industrias Basicas y Mineria e S Bt CVG BAUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 04/11/2011
AVANCE: ANILLO 4
LLEGADA PERSONAL: 07:00
LLEGADA DE AGUA: 07:29
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:15
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP POR DIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES 1
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS 1
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES 1
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA: 07:15
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA: 09:54
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 07:15 08:27 08:30 09:28 09:31 10:30 DESCANSO |DESCANSO| 11:33 12:30 DESCANSO | DESCANSO 13:33 14:32
EM 07:15 08:27 DESCANSO DESCANSO 09:31 10:30 10:32 11:29 11:33 12:30 DESCANSO DESCANSO 13:33 14:32
MQ 07:15 08:27 DESCANSO DESCANSO 09:31 10:30 DESCANSO |DESCANSO| 11:33 12:30 12:31 13:29 13:33 14:32
LL 07:15 08:27 DESCANSO | DESCANSO 09:31 10:30 DESCANSO |DESCANSO| 11:33 12:30 DESCANSO | DESCANSO 13:33 14:32
TOTAL 01:12 00:58 00:59 00:57 00:57 00:58 00:59
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 07:15 08:27 08:30 09:28 DESCANSO DESCANSO 10:32 11:29 | DESCANSO| DESCANSO 12:31 13:29 DESCANSO | DESCANSO
JM 0 0 08:30 09:28 09:31 10:30 10:32 11:29 | DESCANSO| DESCANSO 12:31 13:29 DESCANSO | DESCANSO
JS 0 0 08:30 09:28 DESCANSO DESCANSO 10:32 11:29 11:33 12:30 12:31 13:29 DESCANSO | DESCANSO
RG 0 0 08:30 09:28 DESCANSO DESCANSO 10:32 11:29 |DESCANSO| DESCANSO 12:31 13:29 13:33 14:32
TOTAL 01:12 00:58 00:59 00:57 00:57 00:58 00:59
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:13
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 07:00
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:17 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:28
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:00 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL TIEMPO DE OCIO 00:17 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:43
TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
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Gobierno Bolivariano L
T e vereaen MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33
para las Industrias Basicas y Mineria e SR CVG BAUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 07/11/2011
AVANCE: ANILLO 4
LLEGADA PERSONAL: 07:03
LLEGADA DE AGUA: 07:26
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:14
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP POR DIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES 1
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS 1
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES 1
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA: 07:17
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA: 12:20
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 0 0 08:31 09:33 DESCANSO DESCANSO 10:35 11:32 11:36 12:40 12:40 13:32 DESCANSO | DESCANSO
EM 07:17 08:30 08:31 09:33 DESCANSO DESCANSO 10:35 11:32 |DESCANSO| DESCANSO 12:40 13:32 DESCANSO | DESCANSO
MQ 0 0 08:31 09:33 09:36 10:34 10:35 11:32 |DESCANSO| DESCANSO 12:40 13:32 DESCANSO | DESCANSO
LL 0 0 08:31 09:33 DESCANSO DESCANSO 10:35 11:32 | DESCANSO| DESCANSO 12:40 13:32 13:35 14:35
TOTAL 01:13 01:02 00:58 00:57 01:04 00:52 01:00
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 07:17 08:30 DESCANSO | DESCANSO 09:36 10:34 10:35 11:32 11:36 12:40 DESCANSO | DESCANSO 13:35 14:35
JM 07:17 08:30 DESCANSO | DESCANSO 09:36 10:34 DESCANSO |DESCANSO| 11:36 12:40 12:40 13:32 13:35 14:35
Js 07:17 08:30 DESCANSO | DESCANSO 09:36 10:34 DESCANSO |DESCANSO| 11:36 12:40 DESCANSO | DESCANSO 13:35 14:35
RG 07:17 08:30 08:31 09:33 09:36 10:34 DESCANSO | DESCANSO| 11:36 12:40 DESCANSO | DESCANSO 13:35 14:35
TOTAL 01:13 01:02 00:58 00:57 01:04 00:52 01:00
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:09
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:03 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 07:06
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:12 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:23
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:01 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL TIEMPO DE OCIO 00:16 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:44
TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
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Gobierno Bolivariano .
e vereae MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33
para las Industrias Basicas y Mineria e S Bt CVG BAUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 08/11/2011
AVANCE: ANILLO 4
LLEGADA PERSONAL: 07:05
LLEGADA DE AGUA: 07:20
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:13
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP POR DIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES 1
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS 1
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES 1
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA: 07:18
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA: 11:05
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 07:18 08:29 08:34 09:30 09:31 10:33 DESCANSO |DESCANSO| 11:32 12:29 DESCANSO | DESCANSO 13:31 14:20
EM 07:18 08:29 DESCANSO DESCANSO 09:31 10:33 10:34 11:31 11:32 12:29 DESCANSO DESCANSO 13:31 14:20
MQ 07:18 08:29 DESCANSO | DESCANSO 09:31 10:33 DESCANSO | DESCANSO| 11:32 12:29 12:33 13:30 13:31 14:20
LL 07:18 08:29 DESCANSO | DESCANSO 09:31 10:33 DESCANSO |DESCANSO| 11:32 12:29 DESCANSO | DESCANSO 13:31 14:20
TOTAL 01:11 00:56 01:02 00:57 00:57 00:57 00:49
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 07:18 08:29 08:34 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:34 11:31 | DESCANSO| DESCANSO 12:33 13:30 DESCANSO | DESCANSO
JM 0 0 08:34 09:30 09:31 10:33 10:34 11:31 | DESCANSO| DESCANSO 12:33 13:30 DESCANSO | DESCANSO
JS 0 0 08:34 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:34 11:31 11:32 12:29 12:33 13:30 DESCANSO | DESCANSO
RG 0 0 08:34 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:34 11:31 | DESCANSO| DESCANSO 12:33 13:30 13:31 14:20
TOTAL 01:11 00:56 01:02 00:57 00:57 00:57 00:49
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:09
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:05 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:49
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:13 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:22
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:16 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL TIEMPO DE OCIO 00:34 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:26
TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
12:30-2:20, DESARME Y ARREGLO DE ANDAMIOS EN ANILLO 5
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Gobierno Bolivariano L
T e vereaen MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33
para las Industrias Basicas y Mineria AR e cyG BAUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 09/11/2011
AVANCE: ANILLO 5
LLEGADA PERSONAL: 07:02
LLEGADA DE AGUA: 07:31
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:18
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP POR DIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES 1
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS 1
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES 1
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA: 07:20
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA: 09:47
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 0 0 08:31 09:35 DESCANSO DESCANSO 10:36 11:34 11:36 12:33 12:34 13:32 DESCANSO | DESCANSO
EM 07:20 08:29 08:31 09:35 DESCANSO DESCANSO 10:36 11:34 |DESCANSO| DESCANSO 12:34 13:32 DESCANSO | DESCANSO
MQ 0 0 08:31 09:35 09:38 10:34 10:36 11:34 |DESCANSO| DESCANSO 12:34 13:32 DESCANSO | DESCANSO
LL 0 0 08:31 09:35 DESCANSO DESCANSO 10:36 11:34 |DESCANSO| DESCANSO 12:34 13:32 13:34 14:27
TOTAL 01:09 01:04 00:56 00:58 00:57 00:58 00:53
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 07:20 08:29 DESCANSO | DESCANSO 09:38 10:34 10:36 11:34 11:36 12:33 DESCANSO | DESCANSO 13:34 14:27
JM 07:20 08:29 DESCANSO | DESCANSO 09:38 10:34 DESCANSO |DESCANSO| 11:36 12:33 12:34 13:32 13:34 14:27
Js 07:20 08:29 DESCANSO | DESCANSO 09:38 10:34 DESCANSO |DESCANSO| 11:36 12:33 DESCANSO | DESCANSO 13:34 14:27
RG 07:20 08:29 08:31 09:35 09:38 10:34 DESCANSO | DESCANSO| 11:36 12:33 DESCANSO | DESCANSO 13:34 14:27
TOTAL 01:09 01:04 00:56 00:58 00:57 00:58 00:53
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:12
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:02 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:55
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:12 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:30
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:06 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL TIEMPO DE OCIO 00:20 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:40
TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
07:20-08:29, DESARME Y ARREGLO DE ANDAMIOS
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Gobierno Bolivariano .
e vereae MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33
para las Industrias Basicas y Mineria e S Bt CVG BAUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 10/11/2011
AVANCE: ANILLO 5
LLEGADA PERSONAL: 07:04
LLEGADA DE AGUA: 07:21
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:21
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP POR DIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES 1
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS 1
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES 1
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA: 07:25
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA: 12:53
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 07:25 08:29 08:33 09:30 09:34 10:31 DESCANSO |DESCANSO| 11:32 12:29 DESCANSO | DESCANSO 13:32 14:23
EM 07:25 08:29 DESCANSO DESCANSO 09:34 10:31 10:34 11:31 11:32 12:29 DESCANSO DESCANSO 13:32 14:23
MQ 07:25 08:29 DESCANSO | DESCANSO 09:34 10:31 DESCANSO | DESCANSO| 11:32 12:29 12:33 13:31 13:32 14:23
LL 07:25 08:29 DESCANSO | DESCANSO 09:34 10:31 DESCANSO |DESCANSO| 11:32 12:29 DESCANSO | DESCANSO 13:32 14:23
TOTAL 01:04 00:57 00:57 00:57 00:57 00:58 00:51
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 07:25 08:29 08:33 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:34 11:31 | DESCANSO| DESCANSO 12:33 13:31 DESCANSO | DESCANSO
JM 0 0 08:33 09:30 09:34 10:31 10:34 11:31 | DESCANSO| DESCANSO 12:33 13:31 DESCANSO | DESCANSO
JS 0 0 08:33 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:34 11:31 11:32 12:29 12:33 13:31 DESCANSO | DESCANSO
RG 0 0 08:33 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:34 11:31 | DESCANSO| DESCANSO 12:33 13:31 13:32 14:23
TOTAL 01:04 00:57 00:57 00:57 00:57 00:58 00:51
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:17
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:04 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:41
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:17 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:38
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:05 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL TIEMPO DE OCIO 00:26 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:34
TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
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Gobierno Bolivariano L
T e vereaen MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33
para las Industrias Basicas y Mineria e SR CVG BAUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 11/11/2011
AVANCE: ANILLO 5
LLEGADA PERSONAL: 07:00
LLEGADA DE AGUA: 07:40
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:25
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP POR DIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES 1
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS 1
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES 1
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA: 07:25
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA: 10:13
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 0 0 08:33 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:31 11:30 11:34 12:33 12:34 13:32 DESCANSO | DESCANSO
EM 07:25 08:30 08:33 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:31 11:30 |DESCANSO| DESCANSO 12:34 13:32 DESCANSO | DESCANSO
MQ 0 0 08:33 09:30 09:32 10:28 10:31 11:30 |DESCANSO| DESCANSO 12:34 13:32 DESCANSO | DESCANSO
LL 0 0 08:33 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:31 11:30 | DESCANSO| DESCANSO 12:34 13:32 13:34 14:26
TOTAL 01:05 00:57 00:56 00:59 00:59 00:58 00:52
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 07:25 08:30 DESCANSO | DESCANSO 09:32 10:28 10:31 11:30 11:34 12:33 DESCANSO | DESCANSO 13:34 14:26
JM 07:25 08:30 DESCANSO | DESCANSO 09:32 10:28 DESCANSO |DESCANSO| 11:34 12:33 12:34 13:32 13:34 14:26
Js 07:25 08:30 DESCANSO | DESCANSO 09:32 10:28 DESCANSO |DESCANSO| 11:34 12:33 DESCANSO | DESCANSO 13:34 14:26
RG 07:25 08:30 08:33 09:30 09:32 10:28 DESCANSO |DESCANSO| 11:34 12:33 DESCANSO | DESCANSO 13:34 14:26
TOTAL 01:05 00:57 00:56 00:59 00:59 00:58 00:52
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:15
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:46
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:15 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:40
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:04 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL TIEMPO DE OCIO 00:19 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:41
TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
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Gobierno Bolivariano .
e vereae MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33
para las Industrias Basicas y Mineria e S Bt CVG BAUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 14/11/2011
AVANCE: ANILLO 5
LLEGADA PERSONAL: 07:00
LLEGADA DE AGUA: 07:43
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:25
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP POR DIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES 1
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS 1
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA 1
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES 1
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA: 07:25
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA: 09:09
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 07:25 08:29 08:33 09:31 09:34 10:30 DESCANSO |DESCANsO| 11:31 12:30 DESCANSO | DESCANSO 13:35 14:28
EM 07:25 08:29 DESCANSO DESCANSO 09:34 10:30 10:33 11:29 11:31 12:30 DESCANSO DESCANSO 13:35 14:28
MQ 07:25 08:29 DESCANSO | DESCANSO 09:34 10:30 DESCANSO | DESCANSO| 11:31 12:30 12:31 13:32 13:35 14:28
LL 07:25 08:29 DESCANSO | DESCANSO 09:34 10:30 DESCANSO |DESCANSO| 11:31 12:30 DESCANSO | DESCANSO 13:35 14:28
TOTAL 01:04 00:58 00:56 00:56 00:59 01:01 00:53
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 07:25 08:29 08:33 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:29 | DESCANSO| DESCANSO 12:31 13:32 DESCANSO | DESCANSO
JM 0 0 08:33 09:31 09:34 10:30 10:33 11:29 | DESCANSO| DESCANSO 12:31 13:32 DESCANSO | DESCANSO
JS 0 0 08:33 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:29 11:31 12:30 12:31 13:32 DESCANSO | DESCANSO
RG 0 0 08:33 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:29 |DESCANSO| DESCANSO 12:31 13:32 13:35 14:28
TOTAL 01:04 00:58 00:56 00:56 00:59 01:01 00:53
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:16
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:47
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:16 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:41
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:01 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL TIEMPO DE OCIO 00:17 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:43
TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
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Gobierno Bolivariano L
T e vereaen MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33
para las Industrias Basicas y Mineria e SR CVG BAUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 15/11/2011
AVANCE: ANILLO 5
LLEGADA PERSONAL: 07:02
LLEGADA DE AGUA: 07:33
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:22
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP POR DIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES 1
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS 1
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES 1
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA: 07:24
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA: 08:06
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 0 0 08:30 09:29 DESCANSO DESCANSO 10:32 11:30 11:33 12:29 12:31 13:28 DESCANSO | DESCANSO
EM 07:24 08:29 08:30 09:29 DESCANSO DESCANSO 10:32 11:30 |DESCANSO| DESCANSO 12:31 13:28 DESCANSO | DESCANSO
MQ 0 0 08:30 09:29 09:34 10:31 10:32 11:30 |DESCANSO| DESCANSO 12:31 13:28 DESCANSO | DESCANSO
LL 0 0 08:30 09:29 DESCANSO DESCANSO 10:32 11:30 | DESCANSO| DESCANSO 12:31 13:28 13:32 14:25
TOTAL 01:05 00:59 00:57 00:58 00:56 00:57 00:53
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 07:24 08:29 DESCANSO | DESCANSO 09:34 10:31 10:32 11:30 11:33 12:29 DESCANSO | DESCANSO 13:32 14:25
JM 07:24 08:29 DESCANSO | DESCANSO 09:34 10:31 DESCANSO |DESCANSO| 11:33 12:29 12:31 13:28 13:32 14:25
Js 07:24 08:29 DESCANSO | DESCANSO 09:34 10:31 DESCANSO |DESCANSO| 11:33 12:29 DESCANSO | DESCANSO 13:32 14:25
RG 07:24 08:29 08:30 09:29 09:34 10:31 DESCANSO | DESCANSO| 11:33 12:29 DESCANSO | DESCANSO 13:32 14:25
TOTAL 01:05 00:59 00:57 00:58 00:56 00:57 00:53
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:15
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:02 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:45
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:16 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:37
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:05 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL TIEMPO DE OCIO 00:23 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:37
TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
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Gobierno Bolivariano .
e vereae MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33
para las Industrias Basicas y Mineria e S Bt CVG BAUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 16/11/2011
AVANCE: ANILLO 5
LLEGADA PERSONAL: 07:00
LLEGADA DE AGUA: 07:46
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:27
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP POR DIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES 1
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS 1
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA 1
CUERDAS 2 BOTAS 1
ESCARDILLA 1 ARNES 1
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA: 07:27
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA: 11:57
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 07:27 08:30 08:33 09:30 09:33 10:29 DESCANSO |DESCANSO| 11:34 12:30 DESCANSO | DESCANSO 13:31 14:20
EM 07:27 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:33 10:29 10:33 11:31 11:34 12:30 DESCANSO DESCANSO 13:31 14:20
MQ 07:27 08:30 DESCANSO | DESCANSO 09:33 10:29 DESCANSO |DESCANSO| 11:34 12:30 12:32 13:30 13:31 14:20
LL 07:27 08:30 DESCANSO | DESCANSO 09:33 10:29 DESCANSO |DESCANSO| 11:34 12:30 DESCANSO | DESCANSO 13:31 14:20
TOTAL 01:03 00:57 00:56 00:58 00:56 00:58 00:49
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 07:27 08:30 08:33 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:31 | DESCANSO| DESCANSO 12:32 13:30 DESCANSO | DESCANSO
JM 0 0 08:33 09:30 09:33 10:29 10:33 11:31 | DESCANSO| DESCANSO 12:32 13:30 DESCANSO | DESCANSO
JS 0 0 08:33 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:31 11:34 12:30 12:32 13:30 DESCANSO | DESCANSO
RG 0 0 08:33 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:31 | DESCANSO| DESCANSO 12:32 13:30 13:31 14:20
TOTAL 01:03 00:57 00:56 00:58 00:56 00:58 00:49
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:16
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:37
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:16 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:43
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:09 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL TIEMPO DE OCIO 00:25 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:35
TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
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Gobierno Bolivariano L
T e vereaen MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33
para las Industrias Basicas y Mineria e SR CVG BAUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 17/11/2011
AVANCE: ANILLO 5
LLEGADA PERSONAL: 07:02
LLEGADA DE AGUA: 07:40
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:26
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP POR DIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES 1
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS 1
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES 1
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA: 07:28
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA:
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 0 0 08:30 09:32 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:32 11:35 12:33 12:35 13:31 DESCANSO | DESCANSO
EM 07:28 08:30 08:30 09:32 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:32 |DESCANSO| DESCANSO 12:35 13:31 DESCANSO | DESCANSO
MQ 0 0 08:30 09:32 09:34 10:30 10:33 11:32 |DESCANSO| DESCANSO 12:35 13:31 DESCANSO | DESCANSO
LL 0 0 08:30 09:32 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:32 | DESCANSO| DESCANSO 12:35 13:31 13:32 14:29
TOTAL 01:02 01:02 00:56 00:59 00:58 00:56 00:57
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 07:28 08:30 DESCANSO | DESCANSO 09:34 10:30 10:33 11:32 11:35 12:33 DESCANSO | DESCANSO 13:32 14:29
JM 07:28 08:30 DESCANSO | DESCANSO 09:34 10:30 DESCANSO |DESCANSO| 11:35 12:33 12:35 13:31 13:32 14:29
Js 07:28 08:30 DESCANSO | DESCANSO 09:34 10:30 DESCANSO | DESCANSO| 11:35 12:33 DESCANSO | DESCANSO 13:32 14:29
RG 07:28 08:30 08:30 09:32 09:34 10:30 DESCANSO | DESCANSO| 11:35 12:33 DESCANSO | DESCANSO 13:32 14:29
TOTAL 01:02 01:02 00:56 00:59 00:58 00:56 00:57
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:13
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:02 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:50
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:11 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:39
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:03 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL TIEMPO DE OCIO 00:16 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:44
TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
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Gobierno Bolivariano .
e vereae MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33
para las Industrias Basicas y Mineria e S Bt CVG BAUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 18/11/2011
AVANCE: ANILLO 5
LLEGADA PERSONAL: 07:04
LLEGADA DE AGUA: 07:29
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:25
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP POR DIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES 1
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS 1
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES 1
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA: 07:29
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA: 11:33
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 07:29 08:30 08:33 09:31 09:33 10:34 DESCANSO |DESCANSO| 11:34 12:30 DESCANSO | DESCANSO 13:33 14:22
EM 07:29 08:30 DESCANSO | DESCANSO 09:33 10:34 10:34 11:31 11:34 12:30 DESCANSO | DESCANSO 13:33 14:22
MQ 07:29 08:30 DESCANSO | DESCANSO 09:33 10:34 DESCANSO |DESCANSO| 11:34 12:30 12:33 13:30 13:33 14:22
LL 07:29 08:30 DESCANSO | DESCANSO 09:33 10:34 DESCANSO |DESCANSO| 11:34 12:30 DESCANSO | DESCANSO 13:33 14:22
TOTAL 01:01 00:58 01:01 00:57 00:56 00:57 00:49
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 07:29 08:30 08:33 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:34 11:31 | DESCANSO| DESCANSO 12:33 13:30 DESCANSO | DESCANSO
JM 0 0 08:33 09:31 09:33 10:34 10:34 11:31 | DESCANSO| DESCANSO 12:33 13:30 DESCANSO | DESCANSO
JS 0 0 08:33 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:34 11:31 11:34 12:30 12:33 13:30 DESCANSO | DESCANSO
RG 0 0 08:33 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:34 11:31 | DESCANSO| DESCANSO 12:33 13:30 13:33 14:22
TOTAL 01:01 00:58 01:01 00:57 00:56 00:57 00:49
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:15
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:04 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:39
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:14 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:40
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:08 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL TIEMPO DE OCIO 00:26 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:34
TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
09:33 - 02:22, SE REALIZA DESARME Y ARREGLO DE ANDAMIOS EN ANILLO 6
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Gobierno Bolivariano L
T e vereaen MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33
para las Industrias Basicas y Mineria e SR CVG BAUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 21/11/2011
AVANCE: ANILLO 6
LLEGADA PERSONAL: 07:00
LLEGADA DE AGUA: 07:00
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:23
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP POR DIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES 1
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS 1
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES 1
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA: 07:23
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA: 08:07
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 0 0 08:30 09:28 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:29 11:31 12:33 12:35 13:33 DESCANSO | DESCANSO
EM 07:23 08:30 08:30 09:28 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:29 |DESCANSO| DESCANSO 12:35 13:33 DESCANSO | DESCANSO
MQ 0 0 08:30 09:28 09:31 10:30 10:33 11:29 |DESCANSO| DESCANSO 12:35 13:33 DESCANSO | DESCANSO
LL 0 0 08:30 09:28 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:29 |DESCANSO| DESCANSO 12:35 13:33 13:34 14:26
TOTAL 01:07 00:58 00:59 00:56 01:02 00:58 00:52
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 07:23 08:30 DESCANSO | DESCANSO 09:31 10:30 10:33 11:29 11:31 12:33 DESCANSO | DESCANSO 13:34 14:26
JM 07:23 08:30 DESCANSO | DESCANSO 09:31 10:30 DESCANSO |DESCANSO| 11:31 12:33 12:35 13:33 13:34 14:26
Js 07:23 08:30 DESCANSO | DESCANSO 09:31 10:30 DESCANSO |DESCANSO| 11:31 12:33 DESCANSO | DESCANSO 13:34 14:26
RG 07:23 08:30 08:30 09:28 09:31 10:30 DESCANSO |DESCANSO| 11:31 12:33 DESCANSO | DESCANSO 13:34 14:26
TOTAL 01:07 00:58 00:59 00:56 01:02 00:58 00:52
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:12
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:52
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:11 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:35
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:07 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL TIEMPO DE OCIO 00:18 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:42
TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
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Gobierno Bolivariano .
e vereae MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33
para las Industrias Basicas y Mineria e S Bt CVG BAUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 22/11/2011
AVANCE: ANILLO 6
LLEGADA PERSONAL: 07:00
LLEGADA DE AGUA: 07:20
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:20
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP POR DIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES 1
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS 1
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES 1
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA: 07:20
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA: 13:06
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 07:20 08:31 08:33 09:31 09:34 10:34 DESCANSO |DESCANSO| 11:34 12:33 DESCANSO | DESCANSO 13:32 14:25
EM 07:20 08:31 DESCANSO DESCANSO 09:34 10:34 10:36 11:31 11:34 12:33 DESCANSO DESCANSO 13:32 14:25
MQ 07:20 08:31 DESCANSO DESCANSO 09:34 10:34 DESCANSO |DESCANSO| 11:34 12:33 12:33 13:30 13:32 14:25
LL 07:20 08:31 DESCANSO | DESCANSO 09:34 10:34 DESCANSO |DESCANSO| 11:34 12:33 DESCANSO | DESCANSO 13:32 14:25
TOTAL 01:11 00:58 01:00 00:55 00:59 00:57 00:53
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 07:20 08:31 08:33 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:36 11:31 | DESCANSO| DESCANSO 12:33 13:30 DESCANSO | DESCANSO
JM 0 0 08:33 09:31 09:34 10:34 10:36 11:31 | DESCANSO| DESCANSO 12:33 13:30 DESCANSO | DESCANSO
JS 0 0 08:33 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:36 11:31 11:34 12:33 12:33 13:30 DESCANSO | DESCANSO
RG 0 0 08:33 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:36 11:31 | DESCANSO| DESCANSO 12:33 13:30 13:32 14:25
TOTAL 01:11 00:58 01:00 00:55 00:59 00:57 00:53
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:13
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:53
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:12 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:33
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:07 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL TIEMPO DE OCIO 00:19 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:41
TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
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Gobierno Bolivariano L
T e vereaen MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33
para las Industrias Basicas y Mineria e SR CVG BAUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 23/11/2011
AVANCE: ANILLO 6
LLEGADA PERSONAL: 07:03
LLEGADA DE AGUA: 07:29
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:23
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP POR DIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES 1
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS 1
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES 1
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA: 07:26
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA: 09:44
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 0 0 08:32 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:32 11:35 12:33 12:36 13:33 DESCANSO | DESCANSO
EM 07:26 08:29 08:32 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:32 | DESCANSO| DESCANSO 12:36 13:33 DESCANSO | DESCANSO
MQ 0 0 08:32 09:30 09:34 10:31 10:33 11:32 |DESCANSO| DESCANSO 12:36 13:33 DESCANSO | DESCANSO
LL 0 0 08:32 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:32 | DESCANSO| DESCANSO 12:36 13:33 13:36 14:25
TOTAL 01:03 00:58 00:57 00:59 00:58 00:57 00:49
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 07:26 08:29 DESCANSO | DESCANSO 09:34 10:31 10:33 11:32 11:35 12:33 DESCANSO | DESCANSO 13:36 14:25
JM 07:26 08:29 DESCANSO | DESCANSO 09:34 10:31 DESCANSO |DESCANSO| 11:35 12:33 12:36 13:33 13:36 14:25
Js 07:26 08:29 DESCANSO | DESCANSO 09:34 10:31 DESCANSO | DESCANSO| 11:35 12:33 DESCANSO | DESCANSO 13:36 14:25
RG 07:26 08:29 08:32 09:30 09:34 10:31 DESCANSO | DESCANSO| 11:35 12:33 DESCANSO | DESCANSO 13:36 14:25
TOTAL 01:03 00:58 00:57 00:59 00:58 00:57 00:49
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:15
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:03 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:41
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:18 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:38
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:05 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL TIEMPO DE OCIO 00:26 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:34
TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
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Gobierno Bolivariano .
e vereae MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33
para las Industrias Basicas y Mineria e S Bt CVG BAUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 24/11/2011
AVANCE: ANILLO 6
LLEGADA PERSONAL: 07:00
LLEGADA DE AGUA: 07:20
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:20
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP POR DIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES 1
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS 1
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES 1
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA: 07:20
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA: 10:22
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 07:20 08:32 08:34 09:31 09:35 10:34 DESCANSO |DESCANSO| 11:34 12:33 DESCANSO | DESCANSO 13:32 14:24
EM 07:20 08:32 DESCANSO DESCANSO 09:35 10:34 10:37 11:34 11:34 12:33 DESCANSO DESCANSO 13:32 14:24
MQ 07:20 08:32 DESCANSO | DESCANSO 09:35 10:34 DESCANSO |DESCANSO| 11:34 12:33 12:35 13:30 13:32 14:24
LL 07:20 08:32 DESCANSO | DESCANSO 09:35 10:34 DESCANSO |DESCANSO| 11:34 12:33 DESCANSO | DESCANSO 13:32 14:24
TOTAL 01:12 00:57 00:59 00:57 00:59 00:55 00:52
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 07:20 08:32 08:34 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:37 11:34 | DESCANSO| DESCANSO 12:35 13:30 DESCANSO | DESCANSO
JM 0 0 08:34 09:31 09:35 10:34 10:37 11:34 | DESCANSO| DESCANSO 12:35 13:30 DESCANSO | DESCANSO
JS 0 0 08:34 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:37 11:34 11:34 12:33 12:35 13:30 DESCANSO | DESCANSO
RG 0 0 08:34 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:37 11:34 | DESCANSO| DESCANSO 12:35 13:30 13:32 14:24
TOTAL 01:12 00:57 00:59 00:57 00:59 00:55 00:52
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:14
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:51
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:13 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:34
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:07 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL TIEMPO DE OCIO 00:20 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:40
TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
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Gobierno Bolivariano L
T e vereaen MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33
para las Industrias Basicas y Mineria e SR CVG BAUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 25/11/2011
AVANCE: ANILLO 6
LLEGADA PERSONAL: 07:02
LLEGADA DE AGUA: 07:02
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:26
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP POR DIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES 1
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS 1
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES 1
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA: 07:28
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA: 09:59
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 0 0 08:33 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:35 11:32 11:36 12:33 12:36 13:30 DESCANSO | DESCANSO
EM 07:28 08:29 08:33 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:35 11:32 |DESCANSO| DESCANSO 12:36 13:30 DESCANSO | DESCANSO
MQ 0 0 08:33 09:30 09:34 10:30 10:35 11:32 |DESCANSO| DESCANSO 12:36 13:30 DESCANSO | DESCANSO
LL 0 0 08:33 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:35 11:32 | DESCANSO| DESCANSO 12:36 13:30 13:34 14:27
TOTAL 01:01 00:57 00:56 00:57 00:57 00:54 00:53
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 07:28 08:29 DESCANSO | DESCANSO 09:34 10:30 10:35 11:32 11:36 12:33 DESCANSO | DESCANSO 13:34 14:27
JM 07:28 08:29 DESCANSO | DESCANSO 09:34 10:30 DESCANSO |DESCANSO| 11:36 12:33 12:36 13:30 13:34 14:27
Js 07:28 08:29 DESCANSO | DESCANSO 09:34 10:30 DESCANSO |DESCANSO| 11:36 12:33 DESCANSO | DESCANSO 13:34 14:27
RG 07:28 08:29 08:33 09:30 09:34 10:30 DESCANSO | DESCANSO| 11:36 12:33 DESCANSO | DESCANSO 13:34 14:27
TOTAL 01:01 00:57 00:56 00:57 00:57 00:54 00:53
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:15
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:02 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:35
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:24 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:41
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:03 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL TIEMPO DE OCIO 00:29 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:31
TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
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Gobierno Bolivariano .
e vereae MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33
para las Industrias Basicas y Mineria e S Bt CVG BAUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 28/11/2011
AVANCE: ANILLO 6
LLEGADA PERSONAL: 07:00
LLEGADA DE AGUA: 07:15
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:24
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP POR DIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES 1
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS 1
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES 1
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA: 07:24
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA: 11:21
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 07:24 08:29 08:32 09:31 09:35 10:35 DESCANSO |DESCANSO| 11:35 12:33 DESCANSO | DESCANSO 13:35 14:22
EM 07:24 08:29 DESCANSO DESCANSO 09:35 10:35 10:37 11:34 11:35 12:33 DESCANSO DESCANSO 13:35 14:22
MQ 07:24 08:29 DESCANSO | DESCANSO 09:35 10:35 DESCANSO |DESCANSO| 11:35 12:33 12:35 13:33 13:35 14:22
LL 07:24 08:29 DESCANSO | DESCANSO 09:35 10:35 DESCANSO | DESCANSO| 11:35 12:33 DESCANSO | DESCANSO 13:35 14:22
TOTAL 01:05 00:59 01:00 00:57 00:58 00:58 00:47
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 07:24 08:29 08:32 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:37 11:34 | DESCANSO| DESCANSO 12:35 13:33 DESCANSO | DESCANSO
JM 0 0 08:32 09:31 09:35 10:35 10:37 11:34 | DESCANSO| DESCANSO 12:35 13:33 DESCANSO | DESCANSO
JS 0 0 08:32 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:37 11:34 11:35 12:33 12:35 13:33 DESCANSO | DESCANSO
RG 0 0 08:32 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:37 11:34 | DESCANSO| DESCANSO 12:35 13:33 13:35 14:22
TOTAL 01:05 00:59 01:00 00:57 00:58 00:58 00:47
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:15
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:44
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:14 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:39
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:08 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL TIEMPO DE OCIO 00:22 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:38
TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
09:31- 01:33, DESARME Y ARREGLO DE ANDAMIOS EN ANILLO 7
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Gobierno Bolivariano L
T e vereaen MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33
para las Industrias Basicas y Mineria e SR CVG BAUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 29/11/2011
AVANCE: ANILLO 7
LLEGADA PERSONAL: 07:03
LLEGADA DE AGUA: 07:26
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:22
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP POR DIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES 1
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS 1
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES 1
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA: 07:25
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA: 08:33
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 0 0 08:33 09:33 DESCANSO DESCANSO 10:35 11:32 11:35 12:33 12:37 13:35 DESCANSO | DESCANSO
EM 07:25 08:29 08:33 09:33 DESCANSO DESCANSO 10:35 11:32 |DESCANSO| DESCANSO 12:37 13:35 DESCANSO | DESCANSO
MQ 0 0 08:33 09:33 09:36 10:33 10:35 11:32 |DESCANSO| DESCANSO 12:37 13:35 DESCANSO | DESCANSO
LL 0 0 08:33 09:33 DESCANSO DESCANSO 10:35 11:32 | DESCANSO| DESCANSO 12:37 13:35 13:35 14:26
TOTAL 01:04 01:00 00:57 00:57 00:58 00:58 00:51
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 07:25 08:29 DESCANSO | DESCANSO 09:36 10:33 10:35 11:32 11:35 12:33 DESCANSO | DESCANSO 13:35 14:26
JM 07:25 08:29 DESCANSO | DESCANSO 09:36 10:33 DESCANSO |DESCANSO| 11:35 12:33 12:37 13:35 13:35 14:26
Js 07:25 08:29 DESCANSO | DESCANSO 09:36 10:33 DESCANSO | DESCANSO| 11:35 12:33 DESCANSO | DESCANSO 13:35 14:26
RG 07:25 08:29 08:33 09:33 09:36 10:33 DESCANSO | DESCANSO| 11:35 12:33 DESCANSO | DESCANSO 13:35 14:26
TOTAL 01:04 01:00 00:57 00:57 00:58 00:58 00:51
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:15
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:03 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:45
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:16 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:37
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:04 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL TIEMPO DE OCIO 00:23 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:37
TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
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Gobierno Bolivariano .
e vereae MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33
para las Industrias Basicas y Mineria e S Bt CVG BAUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 30/11/2011
AVANCE: ANILLO 7
LLEGADA PERSONAL: 07:00
LLEGADA DE AGUA: 07:20
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:17
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP POR DIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES 1
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS 1
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES 1
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA: 07:17
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA: 10:11
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 07:17 08:29 08:33 09:31 09:35 10:33 DESCANSO |DESCANSO| 11:35 12:35 DESCANSO | DESCANSO 13:35 14:26
EM 07:17 08:29 DESCANSO DESCANSO 09:35 10:33 10:37 11:35 11:35 12:35 DESCANSO DESCANSO 13:35 14:26
MQ 07:17 08:29 DESCANSO DESCANSO 09:35 10:33 DESCANSO |DESCANSO| 11:35 12:35 12:37 13:33 13:35 14:26
LL 07:17 08:29 DESCANSO | DESCANSO 09:35 10:33 DESCANSO | DESCANSO| 11:35 12:35 DESCANSO | DESCANSO 13:35 14:26
TOTAL 01:12 00:58 00:58 00:58 01:00 00:56 00:51
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 07:17 08:29 08:33 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:37 11:35 | DESCANSO| DESCANSO 12:37 13:33 DESCANSO | DESCANSO
JM 0 0 08:33 09:31 09:35 10:33 10:37 11:35 | DESCANSO| DESCANSO 12:37 13:33 DESCANSO | DESCANSO
JS 0 0 08:33 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:37 11:35 11:35 12:35 12:37 13:33 DESCANSO | DESCANSO
RG 0 0 08:33 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:37 11:35 |DESCANSO| DESCANSO 12:37 13:33 13:35 14:26
TOTAL 01:12 00:58 00:58 00:58 01:00 00:56 00:51
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:11
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:53
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:16 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:28
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:08 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL TIEMPO DE OCIO 00:24 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:36
TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
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Gobierno Bolivariano L
T e vereaen MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33
para las Industrias Basicas y Mineria e SR CVG BAUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 01/12/2011
AVANCE: ANILLO 7
LLEGADA PERSONAL: 07:00
LLEGADA DE AGUA: 07:00
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:23
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP POR DIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES 1
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS 1
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES 1
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA: 07:23
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA: 10:00
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 0 0 08:31 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:36 11:30 11:32 12:32 12:35 13:35 DESCANSO | DESCANSO
EM 07:23 08:29 08:31 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:36 11:30 |DESCANSO| DESCANSO 12:35 13:35 DESCANSO | DESCANSO
MQ 0 0 08:31 09:30 09:34 10:33 10:36 11:30 |DESCANSO| DESCANSO 12:35 13:35 DESCANSO | DESCANSO
LL 0 0 08:31 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:36 11:30 | DESCANSO| DESCANSO 12:35 13:35 13:36 14:25
TOTAL 01:06 00:59 00:59 00:54 01:00 01:00 00:49
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 07:23 08:29 DESCANSO | DESCANSO 09:34 10:33 10:36 11:30 11:32 12:32 DESCANSO | DESCANSO 13:36 14:25
JM 07:23 08:29 DESCANSO | DESCANSO 09:34 10:33 DESCANSO |DESCANSO| 11:32 12:32 12:35 13:35 13:36 14:25
Js 07:23 08:29 DESCANSO | DESCANSO 09:34 10:33 DESCANSO |DESCANSO| 11:32 12:32 DESCANSO | DESCANSO 13:36 14:25
RG 07:23 08:29 08:31 09:30 09:34 10:33 DESCANSO | DESCANSO| 11:32 12:32 DESCANSO | DESCANSO 13:36 14:25
TOTAL 01:06 00:59 00:59 00:54 01:00 01:00 00:49
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:12
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:47
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:15 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:35
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:08 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL TIEMPO DE OCIO 00:23 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:37
TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:

200



’ u
N B
Aoy -~
)&
P
, ° CVG BAUXILUM
Gobierno Bolivariano .
e vereae MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33
para las Industrias Basicas y Mineria e S Bt CVG BAUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 02/12/2011
AVANCE: ANILLO 7
LLEGADA PERSONAL: 07:02
LLEGADA DE AGUA: 07:20
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:21
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP POR DIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES 1
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS 1
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES 1
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA: 07:21
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA: 09:55
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 07:23 08:28 08:31 09:31 09:33 10:33 DESCANSO |DESCANSO| 11:33 12:31 DESCANSO | DESCANSO 13:31 14:24
EM 07:23 08:28 DESCANSO | DESCANSO 09:33 10:33 10:34 11:30 11:33 12:31 DESCANSO | DESCANSO 13:31 14:24
MQ 07:23 08:28 DESCANSO | DESCANSO 09:33 10:33 DESCANSO |DESCANSO| 11:33 12:31 12:34 13:30 13:31 14:24
LL 07:23 08:28 DESCANSO | DESCANSO 09:33 10:33 DESCANSO |DESCANSO| 11:33 12:31 DESCANSO | DESCANSO 13:31 14:24
TOTAL 01:05 01:00 01:00 00:56 00:58 00:56 00:53
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 07:23 08:28 08:31 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:34 11:30 | DESCANSO| DESCANSO 12:34 13:30 DESCANSO | DESCANSO
JM 0 0 08:31 09:31 09:33 10:33 10:34 11:30 | DESCANSO| DESCANSO 12:34 13:30 DESCANSO | DESCANSO
JS 0 0 08:31 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:34 11:30 11:33 12:31 12:34 13:30 DESCANSO | DESCANSO
RG 0 0 08:31 09:31 DESCANSO DESCANSO 10:34 11:30 | DESCANSO| DESCANSO 12:34 13:30 13:31 14:24
TOTAL 01:05 01:00 01:00 00:56 00:58 00:56 00:53
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:13
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:02 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:48
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:13 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:34
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:08 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL TIEMPO DE OCIO 00:23 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:37
TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
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Gobierno Bolivariano L
e MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33 Y
para las Industrias Bésicas y Mineria AR e ovg BAUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 05/12/2011
AVANCE: ANILLO 7
LLEGADA PERSONAL: 07:00
LLEGADA DE AGUA: 07:00
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:21
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP POR DIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES 1
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS 1
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES 1
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA: 07:21
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA: 12:09
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 0 0 08:32 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:30 11:34 12:29 12:32 13:30 DESCANSO | DESCANSO
EM 07:21 08:30 08:32 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:30 |DESCANSO| DESCANSO 12:32 13:30 DESCANSO | DESCANSO
MQ 0 ] 08:32 09:30 09:33 10:31 10:33 11:30 |DESCANSO| DESCANSO 12:32 13:30 DESCANSO | DESCANSO
LL 0 0 08:32 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:33 11:30 |DESCANSO| DESCANSO 12:32 13:30 13:31 14:25
TOTAL 01:09 00:58 00:58 00:57 00:55 00:58 00:54
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 07:21 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:33 10:31 10:33 11:30 11:34 12:29 DESCANSO | DESCANSO 13:31 14:25
JM 07:21 08:30 DESCANSO | DESCANSO 09:33 10:31 DESCANSO |DESCANSO| 11:34 12:29 12:32 13:30 13:31 14:25
JS 07:21 08:30 DESCANSO | DESCANSO 09:33 10:31 DESCANSO |DESCANSO| 11:34 12:29 DESCANSO | DESCANSO 13:31 14:25
RG 07:21 08:30 08:32 09:30 09:33 10:31 DESCANSO |DESCANSO| 11:34 12:29 DESCANSO | DESCANSO 13:31 14:25
TOTAL 01:09 00:58 00:58 00:57 00:55 00:58 00:54
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:12
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:49
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:15 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:33
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:08 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL TIEMPO DE OCIO 00:23 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:37
TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
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Gobierno Bolivariano .
e vereae MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33
para las Industrias Basicas y Mineria e S Bt CVG BAUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 06/12/2011
AVANCE: ANILLO 7
LLEGADA PERSONAL: 07:00
LLEGADA DE AGUA: 07:20
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:26
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP POR DIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES 1
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS 1
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES 1
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA: 07:26
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA: 13:02
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 07:26 08:30 08:33 09:29 09:32 10:30 DESCANSO |DESCANSO| 11:34 12:31 DESCANSO | DESCANSO 13:33 14:23
EM 07:26 08:30 DESCANSO DESCANSO 09:32 10:30 10:31 11:31 11:34 12:31 DESCANSO DESCANSO 13:33 14:23
MQ 07:26 08:30 DESCANSO | DESCANSO 09:32 10:30 DESCANSO |DESCANSO| 11:34 12:31 12:34 13:30 13:33 14:23
LL 07:26 08:30 DESCANSO | DESCANSO 09:32 10:30 DESCANSO |DESCANSO| 11:34 12:31 DESCANSO | DESCANSO 13:33 14:23
TOTAL 01:04 00:56 00:58 01:00 00:57 00:56 00:50
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 07:26 08:30 08:33 09:29 DESCANSO DESCANSO 10:31 11:31 | DESCANSO| DESCANSO 12:34 13:30 DESCANSO | DESCANSO
JM 0 0 08:33 09:29 09:32 10:30 10:31 11:31 | DESCANSO| DESCANSO 12:34 13:30 DESCANSO | DESCANSO
JS 0 0 08:33 09:29 DESCANSO DESCANSO 10:31 11:31 11:34 12:31 12:34 13:30 DESCANSO | DESCANSO
RG 0 0 08:33 09:29 DESCANSO DESCANSO 10:31 11:31 | DESCANSO| DESCANSO 12:34 13:30 13:33 14:23
TOTAL 01:04 00:56 00:58 01:00 00:57 00:56 00:50
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:15
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:41
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:16 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:41
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:07 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL TIEMPO DE OCIO 00:23 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:37
TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
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Gobierno Bolivariano 3
T e vereaen MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33
para las Industrias Basicas y Mineria e SR CVG BAUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 07/12/2011
AVANCE: ANILLO 7
LLEGADA PERSONAL: 07:02
LLEGADA DE AGUA: 07:15
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:18
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP POR DIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES 1
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS 1
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES 1
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA: 07:20
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA: 09:22
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 0 0 08:31 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:30 11:29 11:31 12:30 12:34 13:31 DESCANSO | DESCANSO
EM 07:20 08:29 08:31 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:30 11:29 |DESCANSO| DESCANSO 12:34 13:31 DESCANSO | DESCANSO
MQ 0 0 08:31 09:30 09:34 10:29 10:30 11:29 |DESCANSO| DESCANSO 12:34 13:31 DESCANSO | DESCANSO
LL 0 0 08:31 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:30 11:29 |DESCANSO| DESCANSO 12:34 13:31 13:31 14:20
TOTAL 01:09 00:59 00:55 00:59 00:59 00:57 00:49
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 07:20 08:29 DESCANSO | DESCANSO 09:34 10:29 10:30 11:29 11:31 12:30 DESCANSO | DESCANSO 13:31 14:20
M 07:20 08:29 DESCANSO | DESCANSO 09:34 10:29 DESCANSO | DESCANSO| 11:31 12:30 12:34 13:31 13:31 14:20
JS 07:20 08:29 DESCANSO | DESCANSO 09:34 10:29 DESCANSO | DESCANSO| 11:31 12:30 DESCANSO | DESCANSO 13:31 14:20
RG 07:20 08:29 08:31 09:30 09:34 10:29 DESCANSO |DESCANSO| 11:31 12:30 DESCANSO | DESCANSO 13:31 14:20
TOTAL 01:09 00:59 00:55 00:59 00:59 00:57 00:49
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:12
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:02 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:47
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:13 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:30
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:13 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL TIEMPO DE OCIO 00:28 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:32
TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
08:31-10:30, DESARME Y ARREGLO DE ANDAMIOS POR DEBAJO DEL ANILLO 7
2:20pm, FINALIZA LIMPIEZA EN ANILLO 7
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Gobierno Bolivariano .
e vereae MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33
para las Industrias Basicas y Mineria e S Bt CVG BAUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 08/12/2011
AVANCE: ANILLO 7
LLEGADA PERSONAL: 07:00
LLEGADA DE AGUA: 07:18
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:17
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP POR DIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES 1
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS 1
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES 1
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA: 07:17
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA: 08:09
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 07:17 08:29 08:30 09:30 09:34 10:30 DESCANSO |DESCANSO| 11:32 12:31 DESCANSO | DESCANSO 13:31 14:21
EM 07:17 08:29 DESCANSO DESCANSO 09:34 10:30 10:32 11:29 11:32 12:31 DESCANSO DESCANSO 13:31 14:21
MQ 07:17 08:29 DESCANSO | DESCANSO 09:34 10:30 DESCANSO | DESCANSO| 11:32 12:31 12:34 13:30 13:31 14:21
LL 07:17 08:29 DESCANSO | DESCANSO 09:34 10:30 DESCANSO |DESCANSO| 11:32 12:31 DESCANSO | DESCANSO 13:31 14:21
TOTAL 01:12 01:00 00:56 00:57 00:59 00:56 00:50
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 07:17 08:29 08:30 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:32 11:29 | DESCANSO| DESCANSO 12:34 13:30 DESCANSO | DESCANSO
JM 0 0 08:30 09:30 09:34 10:30 10:32 11:29 | DESCANSO| DESCANSO 12:34 13:30 DESCANSO | DESCANSO
JS 0 0 08:30 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:32 11:29 11:32 12:31 12:34 13:30 DESCANSO | DESCANSO
RG 0 0 08:30 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:32 11:29 |DESCANSO| DESCANSO 12:34 13:30 13:31 14:21
TOTAL 01:12 01:00 00:56 00:57 00:59 00:56 00:50
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:15
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:50
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:14 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:32
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:09 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL TIEMPO DE OCIO 00:23 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:37
TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
07:17- 10:30, DESARME Y ARREGLO DE ANDAMIOS EN DOMO INFERIOR
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Gobierno Bolivariano 3
e vereaes MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33
para las Industrias Basicas y Mineria e SR CVG BAUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 09/12/2011
AVANCE: DOMO INFERIOR
LLEGADA PERSONAL: 07:00
LLEGADA DE AGUA: 07:20
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:20
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP POR DIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES 1
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS 1
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES 1
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA: 07:20
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA: 08:10; 13:31
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV 0 0 08:33 09:29 DESCANSO DESCANSO 10:34 11:31 11:32 12:30 12:33 13:28 DESCANSO | DESCANSO
EM 07:20 08:30 08:33 09:29 DESCANSO DESCANSO 10:34 11:31 |DESCANSO| DESCANSO 12:33 13:28 DESCANSO | DESCANSO
MQ 0 0 08:33 09:29 09:31 10:30 10:34 11:31 |DESCANSO| DESCANSO 12:33 13:28 DESCANSO | DESCANSO
LL 0 0 08:33 09:29 DESCANSO DESCANSO 10:34 11:31 |DESCANSO| DESCANSO 12:33 13:28 13:30 14:30
TOTAL 01:10 00:56 00:59 00:57 00:58 00:55 01:00
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 07:20 08:30 DESCANSO | DESCANSO 09:31 10:30 10:34 11:31 11:32 12:30 DESCANSO | DESCANSO 13:30 14:30
M 07:20 08:30 DESCANSO | DESCANSO 09:31 10:30 DESCANSO | DESCANSO| 11:32 12:30 12:33 13:28 13:30 14:30
JS 07:20 08:30 DESCANSO | DESCANSO 09:31 10:30 DESCANSO | DESCANSO| 11:32 12:30 DESCANSO | DESCANSO 13:30 14:30
RG 07:20 08:30 08:33 09:29 09:31 10:30 DESCANSO | DESCANSO| 11:32 12:30 DESCANSO | DESCANSO 13:30 14:30
TOTAL 01:10 00:56 00:59 00:57 00:58 00:55 01:00
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:12
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 06:55
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:15 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:32
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:03 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL TIEMPO DE OCIO 00:18 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:42
TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
2:00, FINALIZA LIMPIEZA EN DOMO INFERIOR
2:00- 2:30, LIMPIEZA DE ESCOMBROS EN DOMO INFERIOR Y AREA EXTERNA DEL MISNO
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e vereae MANTENIMIENTO GENERAL DIGESTOR V-33-104 AREA 33
para las Industrias Basicas y Mineria SR Sl oG BAUXILUM
CONTRATISTA: O & M INGENIERIA, C.A.
FECHA: 12/12/2011
AVANCE: LIMPIEZA DE ESCOMBROS
LLEGADA PERSONAL: 07:00
LLEGADA DE AGUA: 07:00
TOTAL HORAS PREPARACION E INSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:07
HERRAMIENTAS DE TRABAJO CANTIDAD EPP POR DIA CANTIDAD
PLOGA 1200 2 MASCARILLA 4
PLOGA CP-9 1 GUANTES 1
MANDARRIA 1 MONOLENTES 1
CARRETILLA 1 PROTECT. AUDITIVOS 1
PALAS 2 SOLUCION ANTICAUSTICA
CUERDAS 2 BOTAS
ESCARDILLA 1 ARNES 1
BOMBILLO 2
DESENGRASANTE 1
EXTENSION 2
MANGUERA 2
TOBOS 6
INICIO DE LIMPIEZA: 07:07
RECOLECCION Y BOTE DE ESCOMBROS DEL AREA:
PERSONAL 1 er Ciclo 2do Ciclo 3er Ciclo 4to Ciclo 5to Ciclo 6to Ciclo 7mo Ciclo
GRUPO N°1 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
HV
EM 00:00 00:00 08:30 09:30 09:30 10:30 DESCANSO |DESCANSO| 11:30 12:30 12:30 13:30 DESCANSO | DESCANSO
MQ
LL
TOTAL 00:00 01:00 01:00 00:00 01:00 01:00 00:00
GRUPO N°2 INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LM 07:07 08:30 DESCANSO | DESCANSO 09:30 10:30 10:30 11:30 | DESCANSO| DESCANSO 12:30 13:30 13:30 14:20
JM
JS
RG 07:07 08:30 08:30 09:30 DESCANSO DESCANSO 10:30 11:30 11:30 12:30 DESCANSO DESCANSO 13:30 14:20
TOTAL 01:23 01:00 01:00 01:00 01:00 01:00 00:50
TOTAL HORAS DESINSTALACION Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:15
TOTAL HORAS DEMORAS DE LLEGADA: 00:00 TOTAL HORAS ESPACIO CONFINADO: 07:13
TOTAL HORAS DEMORAS ENTRE CICLOS: 00:00 TOTAL HORAS INSTALACION Y DESINSTALACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 00:22
TOTAL HORAS NO TRABAJADAS ULTIMO CICLO: 00:10 TOTAL HORAS ASEO PERSONAL FINAL DE LA JORNADA: 00:15
TOTAL TIEMPO DE OCIO 00:10 TOTAL HORAS TIEMPO EFECTIVO: 07:50
TOTAL HORAS DE COMIDA (INCLUIDAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO CORRESPONDIENTE AL 4to Y 5to CICLO PARA CADA GRUPO): 00:30
TOTAL HORAS JORNADA DE TRABAJO DIARIA: 08:00
OBSERVACIONES:
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APENDICE C

Situacion real Digestor V-33-104 area 33
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Digestores V-33-104/105
Fuente: Autora

Boca de visita de Domo Inferior
Fuente: Autora

Ploga CP-1210
Fuente: Autora
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Boca de visita Anillo 4
Fuente: Autora

Agitador incrustado por sedimentacion de material
Fuente: Autora

Eje central
Fuente: Autora
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Escombros del material adherido internamente
Fuente: Autora

Boca de visita del Domo Superior
Fuente: Autora
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Domo Inferior obstruido por material
Fuente: Autora

Material adherido al anillo y bafles
Fuente: Autora

Limpieza interna del Digestor
Fuente: Autora
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Descarga de material a través del Domo Inferior
Fuente: Autora

Material adherido por debajo del anillo 3
Fuente: Autora
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Boca de visita anillo 4
Fuente: Autora
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ANEXO 1

Puntos de porcentaje de distribucion t de Student

216



/(ll)/ -
° CVG BAUXILUM
DISTRIBUCION T DE STUDENT -
al 05 04 03 0.2 0.1 0.08 0.02 0.01 0.001
| (51)

1 1000 1376 1963 3078 6314 12706 31821 63657 636019
2 0816 1061 1386 158 2920 4303 6965 9925 31588
3 0765 0878 1250 1638 2353 3182 4511 S84l 129
'l 0741 0941 1190 1533 2132 2776 AT4T 480 8010
3 0727 0820 1156 1476 2015 2571 3305 4032 68560
3 071S 0806 1134 1440 1943 2447 3043 307 5069
7 0711 0808 1119 1.415 1895 2365 2908 3409 5408
5 0706 0859 1108 1307 1860 2306 2806 3355 5041
9 0703 OSS3 1100 1383 1833 222 284 3250 4™sl
10 0700 0879 1008 1372 1812 2225 2764 3169 4587
1" 0697 OXTG 1088 1363 179 2200 2718 3106 4497
12 0695 OS73 1083 1356 1782 2179 2681 3085 4218
13 0604 0870 1079 13% 1971 2160 20680 3012 4221
7 0602 O0OB685 1076 1345 1761 21045 2624 2977 410
15 0601 0866 1074 1341 1783 2131 2602 2947 4073
16 0600 0865 1071 1337 L7 2120 25853 2921 4015
17 0659 0863 1000 1333 1740 2110 2367 2898 3065
15 0C8S 0862 1067 1330 178 2101 2552 288 39
19 0GS8 O861 1066 1328 1720 2083 253 2861 3853
20 0687 O880 1064 1325 1720 2086 2528 2845 3850
21 DOSO 0839 1063 1323 1721 2080 2518 2831 3510
n 0GSE 0838 1061 1321 L7177 2074 2508 2819 37w
2 NGS5 0858 1.060 1319 L1714 2068 2500 2807 3.767
24 D685 0857 1059 1318 L7101 2066 2492 2797 376
25 068 08% 1058 1316 L708 2060 24585 2787 3725
26 0684 08% 1058 1315 L7086 2066 247 27O 3707
27 0684 0850 1057 1314 L7083 2062 2473 27701 2690
24 0683 0S5 1056 1313 L7001 2048 2467 2763 3674
20 0683 O0&5¢ 1055 1311 1690 2045 2462 275 3059
30 0683 0854 1056 1310 1697 2082 2457 270 3646
3s 0682 0852 1052 L1306 1690 2030 243% 27N 3592
40 0681 0851 1050 1303 1684 2021 2423 2700 3551
45 0680 0850 1049 1301 1670 2014 2412 2000 3521
50 0679 0849 1047 1209 10676 2000 2400 2678 3497
60 0679 0848 1046 1206 1671 2000 23% 2000 3401
Y 0678 0846 1083 1202 1664 190 2374 2630 347
100 0677 0845 1082 1200 1000 1988 2364 2626 3301
x 0674 0542 1006 1282 1645 1060 2320 2576 3201
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ANEXO 2

Formato para asignacion de tolerancias por fatiga
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CVG BAUXILUM
GCIA. ING. IND.
= HOJAS DE TOLERANCIAS PAG. 1
ACTTIVIDAD: DE 1
CVG BAUKILUM
AREA :
.- FACTORES DE FATIGA GRADO DE FACTORES ( MARQUE CON UNA X)
TIPO DENOMINACION 1 2 3 4
A |CONDICIONES DE TRABAJO
1.- TEMPERATURA s [ ] 0 [ ] 15 [ ] w0 [ ]
2.- CONDICIONES AMBIENTALES s [ ] 0 [ ] 20 [ ] 0 [ ]
3.- HUMEDAD s [ ] 0 [ ] 15 [ ] 20 [ ]
4.- NIVEL DE RUIDO s [ ] 0 [ ] 20 [ ] 0 [ ]
5.- ILUMINACION s [ ] 0 [ ] 15 [ ] 20 [ ]
B |REPETITIVIDAD
1.- DURACION DEL TRABAJO 20 [ ] o0 [ ] 60 [ | g0 [ |
2.- REPETICION DEL CICLO 20 [ ] o0 [ ] 60 [ | so [ |
3.- ESFUERZO FISICO 20 [ ] 0 [ ] 60 [ | so [ |
4.- ESFUERZO MENTAL O VISUAL 10 [ ] 0 [ ] 0 [ ] so [ ]
C  |POSICION DE TRABAJO
1.- PARADO, SENTADO, MOVIENDOSE, | 10 [ | 20 [ ] 0 [ ] a0 [ ]
ALTURA DE TRABAJO.
TOTAL PUNTOS:
CONCESIONES POR FATIGA:
TABLA DE TOLERANCIAS POR FATIGA
RANGO % RANGO % RANGO % RANGO %
000-156 1 206-213 9 262-268 17 311-317 25
157-163 2 214-219 10 269-275 18 318-324 26
164-170 3 220-226 11 276-282 19 325-331 27
171-177 4 227-233 12 283-289 20 332-338 28
178-184 5 234-240 13 290-296 21 339-345 29
185-191 6 241-247 14 297-303 22 346-349 30
192-198 7 248-254 15 304-310 23 350-355 31
199-205 8 255-261 16 311-317 24 356-362 32
1l.- OTRAS CONCESIONES :
NECESIDADES PERSONALES :
DEMORAS INEVITABLES:
| TOTAL PORCENTAJE POR CONCESIONES:
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ANEXO 3

Definiciones operacionales de los factores de fatiga
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CRITERIOS DE TEMPERATURA

La temperatura media probable de encontrar en la tarea diaria. ( Las temperaturas dadas se
refieren a paises de climas templados ).

NIVEL 1. Temperatura controlada por medios mecanicos o eléctricos para el confort
del personal, usualmente de 22 a 24 grados para personal inactivo o de
oficina; 20 a 21 grados para trabajos de planta o normalmente activos.

NIVEL 2. Temperatura controlada por los requerimientos del trabajo, en donde el calor
es generado por las maquinas u hornos o es requerido para el procesamiento
de materiales. La temperatura varia de 24 a 29 grados en trabajos en areas
interiores y de 27 a 32 grados en exteriores donde se dispone de circulacion
normal de aire.

NIVEL 3. Temperatura controlada por los requerimientos del trabajo, en donde el calor
es generado por las maquinas u hornos o es requerido para el procesamiento
de materiales. La temperatura varia de 18 grados o por sobre 27 para
personal inactivo o de oficina. Por debajo de 4° o por sobre 32 grados en
trabajos exteriores o donde se dispone de circulaciéon normal de aire.

NIVEL 4. Temperatura por sobre 32° donde no se dispone de circulacion normal de
aire. Temperatura por sobre 35° 0 por debajo de 2° donde se dispone de
circulacion normal.

CRITERIOS DE VENTILACION
El suministro de oxigeno al sistema tiene un efecto considerable sobre la fatiga.

NIVEL 1. Operaciones normales en exteriores o en facilidades con aire acondicionado;
con el aire libre de olores.

NIVEL 2. Facilidades normales de planta u oficina sin aire acondicionado donde
pueden presentarse olores casualmente. El movimiento del aire es suplido
normalmente por el movimiento del personal o de maquinas. No existe filtra-
cion del aire.

NIVEL 3. Areas extemadamente pequefias y cerradas donde el movimiento del aire es
nulo. También, polvo proveniente del trabajo, sea cual sea el tipo de polvo.
Humo limitado, bien sea extrafio o generado por el operario.

NIVEL 4. Condiciones extremadamente toxicas. Humo y polvo. Nieblas desagradables
que tienden a ser nauseabundas y pertubadoras desde el punto de vista
mental, aunque no son peligrosas para la salud. El movimiento del aire no
remueve los efectos.

CRITERIOS DE HUMEDAD

La humedad influye en el confort del trabajador. La humedad alta usualmente causa movimientos
que no forman parte de la operacion, tales como falta de concentracién debido a la transpiracion,
uso de pafiuelos o movimientos con las manos para abanicarse. Estos movimientos usualmente
no se realizan o no se miden cuando se realiza el estudio de tiempos.

NIVEL 1. Nivel de humedad normal y confortable, suplido por aire acondicionado o
sistemas de calentamiento.No existe atmésfera seca o humeda (Usualmente
40% a 55% de humedad relativa con 21 a 23° de temperatura).
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NIVEL 2. Condiciones muy seca (Menos de 30% de humedad relativa ). Alta humedad
notoria al entrar a un sitio ( 60 a 85% de humedad relativa ).
NIVEL 3. Humedad relativa muy alta; la ropa se humedece al cabo de cierto tiempo
( por sobre 80% de humedad relativa ).
NIVEL 4. Condiciones de gran humedad, tales como salas de vapor o exteriores bajo
lluvia en donde debe usarse ropa especial.
CRITERIOS DE RUIDOS
El ruido causa fatiga a través del sistema nervioso.
NIVEL 1. Nivel normal de ruidos experimentados en la oficina promedio o planta indus-

trial que produce productos livianos ( variaciones entre 30 y 60 decibeles ).
Mdsica intermitente puede ser escuchada y disfrutada facilmente.

NIVEL 2. Areas extremadamente quietas donde el ruido esta casi ausente tal como
una biblioteca (menos de 30 decibeles ). También un area donde el ruido es
constante pero bastante alto tal como una latoneria, calle de una ciudad, etc.
La musica podria no oirse con placer.

NIVEL 3. Areas normalmente quietas con sonidos intermitentes o ruidos desconcer-
tantes. Ruidos secos y por sobre los 90 decibeles (prensa, ribeteadora, etc ).
También ruidos que no son intermitentes pero por sobre los 100 decibeles.

NIVEL 4. Ruidos de alta frecuencia intermitentes o constantes.
CITERIOS DE ILUMINACION

La iluminacion influye directamente sobre la fatiga de los ojos, a menos que la iluminacion sea
tan pobre que implique la ejecucion de movimientos extras de ciertas partes del cuerpo.

NIVEL 1. Luz suplida por tubos fluorescentes u otra iluminacién indirecta distanciadas
para producir de 20 a 50 pies-luz, suficientes para la mayoria de las aplica-
ciones industriales y de 50 a 100 para trabajos de oficina e inspeccién. La
ausencia del deslumbramiento es aparente.

NIVEL 2. El deslumbramiento ocasional es una parte inherente al trabajo o donde se
requiere iluminacion especial.

NIVEL 3. El deslumbramiento continuo es una parte inherente al trabajo. También
trabajos que requieren el cambio continuo de &reas iluminadas a areas oscu-
ras (menos de 5 pies-luz). Trabajos que requieren un efecto de persiana.

NIVEL 4. Trabajos en ausencia de luz o donde la vision es imposible debido a la
obstruccion. Los ojos no se usan realmente. Ejm. Salén oscuro de fotografia,
operario trabajando debajo de una maquina, etc).
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REPETITIVIDAD
CRITERIOS DE DURACION
La fatiga varia consistentemente con la cantidad de tiempo requerido para completar el trabajo y

la obtencion de la impresion de realizacion o completacion de la tarea. Este es un factor psicol6-
gico que puede variar entre individuos, pero que varia de una tarea a otra.

NIVEL 1. Operacién o sub-operacién que puede ser completada en un (01) minutos
0 menos.

NIVEL 2. Operacién o sub-operacion que puede ser completada en quince(15) minutos
0 menos.

NIVEL 3. Operacién o sub-operacion que puede ser completada en una (01) hora
0 menos.

NIVEL 4. Operacién o sub-operacién que toma mas de una (01) hora para completar.
CRITERIOS DE REPETICION DE CICLO

La repeticion del ciclo tiene gran efecto sobre la fatiga. Las operaciones del ciclo corto, pero que
se repiten muchas veces durante el dia crean una monotonia y efecto hipnético que afecta
adversamente a la productividad a medida que progresa el dia.
NIVEL 1. Operaciones en las cuales el operario varia su patron o puede programar su
propio trabajo. Operaciones que varian de un dia a otro o donde las sub-
operaciones no pueden ser realizadas diariamente.

NIVEL 2. Operaciones con un patrén razonablemente fijo o las que se realizan bajo
presién para su terminacion. Las operaciones pueden variar de un ciclo a otro
segun la preferencia del operario, pero la tarea es regular.

NIVEL 3. Operaciones en donde la completacion periédica estd programada y es regu-
lar en ocurrencia o donde la completacion de movimientos o patrones de
planeacion son hechos al menos 10 veces al dia.

NIVEL 4. Operaciones en donde la completacion de movimientos o patrones de
planeacion son hechos durante mas de 10 veces al dia. También operaciones
pautadas por una maquina (la mayoria de las operaciones a destajo caen en
esta categoria). Los operarios sufren de aburrimiento y falta de control.

CIRITERIOS DE DEMANDA FISICA

Si bien el esfuerzo fisico tiene un efecto real sobre la fatiga, si el esfuerzo es intermitente con
descansos periédicos entre ciclos como parte de la tarea, este efecto disminuye. La tabla
siguiente se aplica a diferentes situaciones.

Nivel aplicable
Tiempo de duracioén del esfuerzo

Esfuerzo manual Hasta 15% 15 a 40% 40 a 70% sobre 70

Hasta 5 libras 1 1
5 a 25 libras 1 2
25a 60 libras 1 2 3
Sobre 60 libras 1 2 3 4
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Afiadase un nivel a cada uno de los anteriores, con un maximo de cuatro, si la tarea es
realizada en posiciones de trabajos dificiles.

CRITERIOS DE DEMANDA MENTAL O VISUAL

Este factor mide el grado de fatiga mental y visual obtenida a través de la concentracion y coor-
dinacion de mente y vista. Depende del volumen y complejidad del trabajo, ciclo de aplicacion y
facultades mentales y visuales y de la intensidad de tal aplicacion.

NIVEL 1. Solamente atencién mental o visual ocasional, dado que la operacién es
practicamente automatica o la atencion se requiere solo a intervalos distantes.

NIVEL 2. Atencién mental y visual frecuente, en donde el trabajo es intermitente o la
operacion comprende el esperar por alguna maquina o proceso para comple-
tar el ciclo, con alguna verificacion.

NIVEL 3. Atencion mental y visual continua por razones de seguridad o de calidad,
usualmente operaciones repetitivas que requieren una atencién o actividad
constante.

NIVEL 4. Atencion mental y visual concentradas en la distribucion o ejecucion de tra-

bajos complejos que requieren gran precision y gran calidad, o en coordinar
un alto grado de destreza manual con atencion visual concentrada por
periodos largos de tiempo. También operaciones puramente de inspecién en
donde la verificacién de la calidad es el objetivo principal

CRITERIOS DE POSICION

Las demandas fisicas del cuerpo se consideran en la fatiga en cualquier momento, con excepcién
de los periodos de descanso. Las posiciones anormales de cualquier parte del cuerpo incremen-
tan la fatiga, si no se produce el cambio de posicion.

NIVEL 1. Posicién: sentado o una combinacioén de sentarse, pararse y caminar, donde
los cambios de posicion no estan distanciados méas de 5 minutos.Los brazos
y cabeza permanecen a la altura normal.

NIVEL 2. Parado o una combinacion de pararse y caminar; el sentarse se permite sélo
durante los periodos de descanso. También donde las manos y la cabeza
permanecen en posiciones fuera de lo normal pero sélo por periodos menores
de un (01) minuto.

NIVEL 3. Operaciones que requieren el pararse constantemente en la punta de los piés
o donde el trabajo requiere extension de brazos y piernas.

NIVEL 4. Operaciones donde el cuerpo permanece en posiciones extendidas o contrai-
das por largos periodos de tiempo, también donde la atencion requiere de un
cuerpo inmovil.
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Tiempo disponible por tipo de ndmina
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TIEMPO DISPONIBLE POR TIPO DE NOMINA
( JORNADA SEMANAL : 40 HRS/SEM.)
TIPO DE TURNO DIAS CAL. SABADOS DIAS FER. DIAS LAB. PERMISOS DIASDISP. | HORAS HORAS HORAS DIAS DISP. HORAS OBSERVACIONES
NOMINA DE TRAB. POR ARO DOMINGOS POR ANO POR ARO CONTRATO PORANO  |Trab/Dia| DispJ/Afio | Disp./Mes PORMES | Disp./Sem. TRABAJO (DIAS)
(A) (B) ©) (D) (E) (F)=C-(D+E) ©) (H)=F-G ) @] @=HxI (K)=3112 (L=K/ (M)=J/52
()
DIARIA DIURNO 365 104,28 9 251,72 0 251,72 75 1.887,90 157,33 20,98 36,31
DE LUNES A VIERNES (40HRS/SEM)
[63)
Y ESPECIAL 365 104,28 9 251,72 0 251,72 75 1.887,90 157,33 20,98 36,31
@ 5.25 DIAS/SEM. (40 HRS/SEM) PROM.
MENSUAL ROTATVO 365 0 0 365 98,25 266,75 8 2.134,00 177,83 22,23 41,04
S DE LUNES A VIERNES (40HRS/SEM)
MENOR ADMTVO. 365 104,28 9 251,72 7 244,72 8 1.957,76 163,15 20,39 37,65
@)
DIURNO 365 104,28 9 251,72 7 244,72 8 1.957,76 163,15 20,39 37,65
DE LUNES A VIERNES (40HRS/SEM)
MENSUAL )
ESPECIAL 365 104,28 9 251,72 7 244,72 8 1.957,76 163,15 20,39 37,65
MAYOR @
ROTATVO 365 0 0 365 98,25 266,75 8 2.134,00 177,83 22,23 41,04 | 5.25 DIAS/SEM. (40 HRS/SEM) PROM.
W DE LUNES A VIERNES (40HRS/SEM)
ADMTVO. 365 104,28 9 251,72 7 244,72 8 1.957,76 163,15 20,39 37,65
NOTAS: (1) 104.28 = 52.14 SABADOS + 52.14 DOMINGOS
(2) 98.25 = [(7.75 DIAS x 7 MESES)+(7.00 DIAS x 1 MES)+(7.5 DIAS x 4 MESES)] DIAS+ 7 DIAS LIBRES
(3) ENLAS HRS-HBS TRAB./DIA SE EXCLUYE LA 1/2 HORA DE COMIDA.
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Precios bases para estimaciones, Enero 2012
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PRECIOS ENERO 2012

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Descripcion Precio (Bs.)

FACTOR

Cuerda 89,00 0,011904762

Extension electrica 100,00| 0,011904762

Bombillo

8,00] 0,011904762

Tobo albanil 95,00

Mandarria 214,84

Carretilla rueda de goma 344,09

Pala 124,00

Escardilla 96,69| 0,003680259

Manguera de presion 164,01 0,008

Plogas CP-9 10.384,86 0,0055

Plogas CP-1210 10.177,66 0,0055

Tubos Andamios (ml) 127,56] 0,003972668

Abrazaderas 123,99 0,003972668

Tablas 40,63 1

Herramientas menores 56,29 1

CAMION C-3500 C/CHOFER

Concepto costo (Bs.)

factor

Camidn 350 4x4 (Chasis-

. 335.000,00
Cabina)

0,0008

Mantenimiento (8%) incluye

. 26.800,00
consumibles

0,0040

Seguro (7%) 23.450,00

0,0028

Chofer 3ra 341,56

1,000

Total costo

MANO DE OBRA

Descripcién

Tasa Salariales

Operador Grupo de Patio |

59,39

Analista Prevencion Accidentes |

109,12

Supervisor

130,09

COMIDA

Descripcion Unidad Tributaria

COMIDA 90
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ANEXO 6

Calculo de costos asociados al salario (CAS) para personal de Bauxilum

correspondiente al turno normal
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CVG BAUXILUM
Gobierno Bolivariano -w D
¥ de Venezuela GERENCIA INGENIERIA INDUSTRIAL -~
st Bascnsy Minera U CVGBAUXILUM
CALCULO DE LOS COSTOS ASOCIADOS AL SALARIO
PERSONAL BAUXILUM
TURNO NORMAL

DIAS EFECTIVAMENTE TRABAJADOS (DET)

No. C O NCEP T O DIAS _ PORCENTAJE _ DET
1 PERIODO (Dias/Afio) 365 100% 365
2 DIAS LIBRES 95,59 100% 95,59
3 VACACIONES (Clau. 36) 30 100% 30
3 FERIADOS 9,00 100% 9,00
4 PERMISOS 5,45 100% 5,45
5 PERMISOS PARA TENDER ASUNTOS PERSONALES 7,00 100% 7,00

TOTAL DIAS EFECTIVAMENTE TRABAJADOS (DET) 217,96

DIAS EFECTIVAMENTE PAGADOS (DEP)

No. Cc oNZGCETPTO C;’;‘;SIU(L)’T* ! DIAS  PORCENTAJE DEP
1 SALARIO 335,00 100,00% 335,00
2 DOTACION DE CARNET CLAU. 07 0,20 100,00% 0,20
3 PERMISO Y CONTRIBUCION POR MATRIMONIO CLAU. 08-A 0,88 100,00% 0,88
4 PERMISO Y CONTRIBUCION POR NACIMIENTO CLAU. 08-B 5,02 100,00% 5,02
5 PERMISO Y CONTRIBUCION POR MUERTE CLAU. 08-C 0,23 100,00% 0,23
6 PERMISO PARA SOLICITAR DOCUMENTOS CLAU. 08-D 0,30 100,00% 0,30
7 PERMISO PARA RENDIR DECLARACIONES CLAU. 08-E 0,15 100,00% 0,15
8 PERMISO PARA CONSULTAS Y EXAMENES MEDICOS CLAU. 08-F 0,80 100,00% 0,80
9 PERMISO PARA DONANTES DE SANGRE CLAU. 08-J 0,05 100,00% 0,05
10 PERMISOS PARA TENDER ASUNTOS PERSONALES CLAU. 08-K 7,00 100,00% 7,00
11 DETENCION POLICIAL Y DEFENSA DE CONDUCTORES CLAU. 10 0,10 100,00% 0,10
12 EQUIPOS DE SEGURIDAD CLAU. 17 5,68 100,00% 5,68
13 IMPERMEABLES CLAU. 18 0,09 100,00% 0,09
14 EXAMENES MEDICOS CLAU. 14 6,79 100,00% 6,79
15 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SALES CLAU. 21 1,38 100,00% 1,38
16 PRIMEROS AUXILIOS CLAU.22 0,13 100,00% 0,13
17 TIEMPO DE VIAJE ((70% * 1 hr. + 30% * 0,5 hr.)* dias efect/afio) / (8 hr/dia ) CLAU. 32 23,16 100,00% 23,16
18 TRANSPORTE CLAU. 32 52,49 100,00% 52,49
19 CIRCUNVALACION INTERNA CLAU. 33 3,36 100,00% 3,36
20 VACACIONES (60 dias Salario Base) CLAU. 36 72,05 100,00% 72,05
21 BONO VACACIONAL (30 dias Salario Basico) CLAU. 36 L-E 30,00 100,00% 30,00
22 UTILIDADES (120 dias Salario Base) CLAU. 37 144,09 100,00% 144,09
23 TRABAJADORES QUE LABORAN EN LLA CARGA Y DESCARGA DE BUQUES DE Y GABARRAS EN EL MUELLE  CLAU. 45 2,00 100,00% 2,00
24 ASIGNACION VIVIENDA CLAU. 46 19,55 100,00% 19,55
25 APORTE DE VIVIENDA CLAU. 46 187,50 100,00% 187,50
26 COMEDORES CLAU. 48 91,10 100,00% 91,10
27 PAGO POR TRABAJO EN FERIADO (9 dias Salario Basico x 2,75) CLAU. 41 0,00 100,00% 0,00
28 CONTRIBUCION AL AHORRO CLAU. 49 15,84 100,00% 15,84
29 DIFERENCIADE IV.S.S. CLAU. 50 3,00 100,00% 3,00
30 EDUCACION CLAU. 52 134,41 100,00% 134,41
31 PRE-ESCOLAR CLAU. 54 59,68 100,00% 59,68
32 UTILES ESCOLARES CLAU. 55 8,82 100,00% 8,82
33 JUGUETES CLAU. 56 13,31 100,00% 13,31
34 SEGURO COLECTIVO DE VIDA CLAU. 58 4,50 100,00% 4,50
35 PAGO EN CASO DE FALLECIMIENTO O INCAPACIDAD DEL TRABAJADOR CLAU. 62 0,01 100,00% 0,01
36 SEGURO COLECTIVO DE HCM Y AMBULATORIOS CLAU. 111 190,20 100,00% 190,20
37 SUMINISTRO DE TOALLAS Y JABONES CLAU. 112 6,41 50,00% 3,20
38 FIESTA DE FIN DE ANO CLAU. 120 2,72 100,00% 2,72
39 PASAJES AEREOS CLAU. 122 13,58 100,00% 13,58
40 SEGURO DE VEHICULO CLAU. 126 6,92 100,00% 6,92
41 PLAN DE INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD CLAU. 127 0,00 100,00% 0,00
42 ANTIGUEDAD ART.108 107,48 100,00% 107,48,
43 INDEMNIZACION DESPIDO INJUSTIFICADO ART. 125 53,74 0,00% 0,00
44 PREAVISO ART. 104 26,87 0,00% 0,00
45 SEGURO SOCIAL 374,26 11,00% 41,16
46 PARO FORZOSO 374,20 1,66% 6,21
47 INCE 374,20 2,00% 7,48
48 LEY DE POLITICA HABITACIONAL 374,20 2,00% 7,48
DIAS EFECTIVAMENTE PAGADOS 1.615,09

COSTO ASOCIADO AL SALARIO CAS ( DEP/DET )- 1] * 100 641%
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ANEXO 7

Plano de estructura interna Digestor V-33-104
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