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1.- RESUMEN EJECUTIVO 

 

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP) 

“Recuperación y Revaloración Productiva del Sistema de riego Noruguay, 

distrito de Córdova, provincia de Huaytara, departamento de Huancavelica” 

 

B. OBJETIVO DEL PROYECTO 

Campaña Agrícola bajo riego satisfactoria y Sostenible en Noruguay – Córdova – 

Huaytara  

 

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP 

Balance oferta – demanda Sin Proyecto: 

La comparación de la oferta y la demanda actual, es negativa en todos los meses del 

año esto nos demuestra que no existe oferta real continua y suficiente del servicio de 

riego debido a la eficiencia de conducción del sistema que es de solo el 25% lo cual es 

totalmente desventajoso.  

 

BALANCE HÍDRICO SIN PROYECTO (lt/s) 

MES 

OFERTA MICROCUENCA 
PUCACCASA  SIN 

PROYECTO 

DEMANDA DE 
AGUA PARA 

USO AGRICOLA 

  + EXCEDENTE               
- DEFICIT 

     E 19.40 74.68 -55.28 

     F 18.31 42.87 -24.56 

     M 17.87 20.11 -2.24 

     A 13.96 31.51 -17.55 

     M 11.31 39.44 -28.12 

     J 8.90 48.77 -39.87 

     J 8.15 77.79 -69.63 

     A 7.97 72.48 -64.51 

     S 8.04 59.35 -51.31 

     O 10.21 78.35 -68.14 

     N 16.43 100.94 -84.52 

     D 19.03 125.11 -106.08 

    

OBSERVACIONES: EFICIENCIA DE CONDUCCIÓN ACTUAL : 
0.25 

FUENTE: Elaboración Ing. Jesús Antonio Jaime Piñas 

 

Balance oferta – demanda Con Proyecto: 

La comparación de la oferta y la demanda proyectada, es positiva en todos los 

meses del año agrícola, lo cual aclara que la cedula de cultivo propuesto no será 
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afectada en su desarrollo fenológico y productivo manifestando una oferta a flujo 

continuo y satisfactorio del servicio de riego consecuencia de rehabilitar el sistema de 

riego (canal matriz de conducción entubado) y elevar la eficiencia de riego la misma 

que será mucho más optima con la incorporación paulatina de sistemas de riego 

presurizado, una adecuada programación de riego para los diferentes cultivos que 

considere lamina, frecuencia, eficiencia, volumen y tiempo de riego. 

 

BALANCE HÍDRICO CON PROYECTO (lt/s) 

MES 

OFERTA 
MICROCUENCA 

PUCACCASA       
Q ( lt/s) 

OFERTA DE 
ENTREGA 

TOTAL 

DEMANDA DE 
AGUA PARA 

USO AGRICOLA 

  + EXCEDENTE 

   -  DEFICIT 

  

     E 29.03 83375.38 74.68 83300.70 

     F 30.34 66063.03 42.87 66020.16 

     M 26.76 64509.00 20.11 64488.89 

     A 21.66 50516.78 31.51 50485.27 

     M 17.04 47762.30 39.44 47722.86 

     J 13.85 58236.28 48.77 58187.51 

     J 12.28 80491.28 77.79 80413.49 

     A 12.00 79816.32 72.48 79743.84 

     S 12.50 68035.33 59.35 67975.98 

     O 15.34 83849.99 78.35 83771.64 

     N 25.49 111303.07 100.94 111202.13 

     D 28.57 122437.70 125.11 122312.59 

     Se considera oferta constante en AAgosto de:    12.00 lt / s. 

1036.80 m3/día 
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RESUMEN CUADRO DE DEMANDA DE AGUA PROYECTO ANEXO DE NORUGUAY 

DATOS 

MESES 

E F M A M J J A S O N D 

l) DEMANDA  74.68   42.87   20.11   31.51   39.44   48.77   77.79   72.48   59.35   78.35   100.94   125.11  

2) OFERTA  19.40   18.31   17.87   13.96   11.31   8.90   8.15   7.97   8.04   10.21   16.43   19.03  

BALANCE - 55.28  - 24.56  - 2.24  - 17.55  - 28.12  - 39.87  - 69.63  - 64.51  - 51.31  - 68.14  - 84.52  - 106.08  
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D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP 

 

La Comunidad Campesina de Noruguay comprensión del distrito de Córdova en su 

deseo de contar con recursos hídricos suficientes para el riego de sus chacras a 

iniciativa propia acudieron a inicios del año de 1992 ante el Fondo de Compensación 

y Desarrollo Social FONCODES con la finalidad de solicitar apoyo para la 

construcción de una represa en el paraje denominado Pucaccasa vaso topográfico 

natural con características apropiadas para construir dicha obra y así cosechar y 

almacenar agua en la temporada de lluvias contando para tal fin con  un área de 01 km 

de longitud x 0 + 600 km., este clamor fue cristalizado el año 1994 mediante el 

financiamiento y construcción de dicha represa para una capacidad de 

almacenamiento forzado de 150,000 m3, se debe  anotar que dicha presa no cuenta 

con ningún otro afluente sin embargo su reserva de agua se logro según información 

de los pobladores de Noruguay en el periodo de lluvias 1994 -1995 llegando a cubrir 

un volumen real de 116,764.52 (ras del aliviadero existente), el sistema actual 

comprende de 01 represa, dos tomas de reparto hacia los laterales “A” y “B” con un 

caudal disponible a flujo continuo de 20 litros / segundo, la presencia de un reservorio 

nocturno de concreto de 25 m. x 10 m. x 2.26 m. que fue también construido por 

FONCODES el año 2002, además cuenta con dos sub laterales  A-1 Tambo Nuevo 

Campana Rumi de 4 Km. Mediante tubería PVC SAP 6” y A-2 Marayniyocc Alto 

Noruguay con tubería PVC SAP’ 4” pulgadas de diámetro de 3 km., sin embargo 

presenta una serie deficiencias en cuanto se refiere a su canal de derivación puesto que 

el presente es mediante canal de tierra en su conjunto cuya eficiencia de conducción 

actual es menor del 25% (perdida 75 %) el mismo que se encuentra colapsado y 

habiendo cumplido su vida útil puesto que la obra fue construida hace 14 años, La 

operación del sistema de uso de las aguas del embalse es anualmente no habiéndose 

presentado problemas para su almacenamiento durante el periodo de lluvias.  

En Noruguay los agricultores mayormente cultivan sus tierras en la temporada de 

lluvias de manera extensiva, dicha actividad económica es la base  de la subsistencia y 

de su  seguridad alimentaria. En el anexo existen 341 pobladores que disponen de 

120 hectáreas como área física total disponible de los cuales 40 hectáreas reúnen las 

condiciones para su incorporación al riego (aptitud agrícola física, química y biológica 
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favorables), de los cuales 15.0 has producen bajo riego restringido actualmente y 25 

hectáreas en condiciones de secano las unidades productivas bajo riego son cultivadas 

por 37 familias ( en posesión 0.4 has / familia), en el ámbito del proyecto se cuenta 

con agua proveniente de la microcuenca Pucaccasa que en la época de estiaje alcanza 

un caudal mínimo de 12.00 lts/s /agosto). Actualmente Noruguay si bien es cierto que 

cuenta con un embalse de agua, reservorios nocturnos y redes sub laterales adecuados  

la línea matriz construida es rustica y data de más de 14 años y 09 meses el mismo 

que por el paso de los años se encuentra en situación de obsolescencia operativa, es de 

tierra y donde las perdidas por infiltración son mayores al 75 %, el rendimiento de la 

papa consumo uno de los principales cultivos es de tan solo 8,000 Kg/ha lo cual es 

bajo, en comparación al rendimiento promedio nacional a nivel  de sierra bajo riego 

actual que es superior a las 25 tm., /ha., e incluso en  Huasahuasi y zonas paperas del 

Valle del Mantaro superan fácilmente las 40 tm.,/. Las unidades productivas del anexo 

de Noruguay cumplen con esta actividad de manera empírica sin utilizar técnicas de 

producción agrícola y operando el sistema de riego sin el respaldo de una 

Organización de Regantes que posibilite el manejo racional del sistema, por lo se halla 

disminuido productivamente. 

 

E. COSTOS DEL PIP 

COSTOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO 

Se considera que las obras civiles de riego no tendrán valores de rescate, puesto que 

no podrán ser vendidos ni reutilizados en alguna otra actividad económica  al finalizar 

el horizonte de evaluación, los costos de operación y mantenimiento en la situación 

sin Proyecto son nulos debido a la inexistente organización de usuarios de riego. 

 

COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO 

Los costos de inversión en esta etapa corresponden para ambas alternativas la misma 

que incluye los costos de inversión propiamente y los costos operativos durante el 

horizonte planteado. 

El costeo del proyecto se muestran para ambas alternativas pudiéndose observar que a 

la alternativa I le corresponde un menor costo en relación a la alternativa II en 23.70 
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%, para fines de la evaluación privada se considera el flujo de costos a precio 

cancelado de acuerdo al presupuesto de las obras físicas. 

 

COSTOS DE LA SITUACIÓN CON PROYECTO 

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES 

PART. DESCRIPCIÓN 

  

ALTERNATIVA EN S/ 

  

  ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 

  SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO 

A INVERSIÓN         

1.1 Elaboración de Exp. Técnico 10,084.03 12,000.00 10,084.03 12,000.00 

B INFRAESTRUCTURA DE RIEGO         

  COSTO DIRECTO  546,405.05 683,006.31 710,943.02 888,678.77 

  GASTO GENERAL 7 % 38,954.24 48,650.44 36,051.35 45,033.94 

  GASTO DE SUPERVISIÓN 16,694.67 20,850.19 21,630.81 27,020.36 

  UTILIDAD 5% 27,824.45 34,750.32 21,630.81 18,013.58 

I COSTO TOTAL  639,962.44 799,257.26 800,340.03 990,746.65 

C MITIGACIÓN AMBIENTAL 4,420.20 6,890.00 5,745.20 9,010.00 

D ORGANIZACIÓN, CAPACITACIÓN 10,014.99 10,759.00 10,014.99 10,759.00 

II SUB TOTAL 14,435.19 17,649.00 15,760.19 19,769.00 

II  TOTAL 654,397.63 816,906.26 816,100.21 1,010,515.65 

Elaboración: Ing. JESÚS ANTONIO JAIME P. 

 

COSTOS DE LA SITUACION CON PROYECTO 

ALTERNATIVA EN S/ 

VALOR ACTUAL  DE LOS COSTOS  

TOTALES (VACT)  

A PRECIOS 
PRIVADOS 

A PRECIOS 
SOCIALES 

ALTERNATIVA I 816,906.26 654,397.63 

ALTERNATIVA II 1,010,515.65 816,100.21 

 

 

F. BENEFICIOS DEL PIP 

 

BENEFICIO  EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO 

Para calcular los beneficios que obtienen las unidades productivas en la situación sin 

Proyecto se tuvo que calcular el Valor Bruto de la producción de la campaña 2009 – 
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10, a su vez para determinar los costos de producción de los cultivos correspondientes 

a dicha campaña se tuvo que realizar una evaluación de las siembras observables en el 

ámbito del proyecto futuro, la información referidas a volúmenes de rendimientos y 

precios fueron tomados de  acuerdo la información recabada mediante evaluación de 

campo. 

Para análisis y proyección de la situación optimizada, en el caso de los cultivos se 

asume que los costos totales de producción por hectárea  no se incrementan 

permaneciendo constantes durante todo el horizonte del proyecto. 

 

BENEFICIO  EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO 

Para valorar los beneficios que se obtendrán en la situación con proyecto se tuvo que 

elaborar costos de producción con precios actualizados, de igual manera para  estimar 

el valor bruto de la producción se tuvo que tomar en cuenta los precios de venta de los 

productos cosechados a precio de lugar así como también se considero rendimientos 

acorde a la realidad bajo condiciones de riego, obteniéndose las ganancias en la 

situación con proyecto por diferencia, a precios privados y a precios sociales. Se debe 

aclarar que cualquier cultivo que satisfaga su demanda hídrica como en este caso con 

posibilidades de riego durante 12 horas / día a flujo continuo incrementa su volumen 

productivo. 

 

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL 

Para la evaluación  de las alternativas se ha empleado la metodología Costo 

Efectividad, siendo los resultados: 

Evaluación Costo – beneficio.- 

Tomando en consideración que el objetivo central del proyecto es  lograr una 

Campaña Agrícola bajo riego satisfactorio y Sostenible en Noruguay – Córdova – 

Huaytara, la propuesta ha visto por conveniente considerar su evaluación bajo el 

enfoque de análisis costo-beneficio tomando como indicador de beneficio los ingresos 

generados por la venta de las cosechas. Los volúmenes  podrían ser las  que se 

muestran a precios privados y sociales para ambas alternativas. 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS SOCIALES 

ALTERNATIVA I – II 

  

Beneficios Netos Totales  

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

1.- Beneficios Incrementales                       

ALTERNATIVA 1 0 260,753 260,753 260,753 260,999 260,999 260,999 261,375 261,375 261,375 261,375 

ALTERNATIVA 2 0 260,753 260,753 260,753 260,999 260,999 260,999 261,375 261,375 261,375 261,375 

                        

2.- Costos Incrementales                       

ALTERNATIVA 1 654,066 5,054 5,054 5,054 5,054 5,054 5,054 5,054 5,054 5,054 5,054 

ALTERNATIVA 2 815,768 13,679 13,679 13,679 13,679 13,679 13,679 13,679 13,679 13,679 13,679 

                        

4.- Beneficios Netos Totales                       

ALTERNATIVA 1 -654,066 255,699 255,699 255,699 255,944 255,944 255,944 256,320 256,320 256,320 256,320 

ALTERNATIVA 2 -815,768 247,074 247,074 247,074 247,320 247,320 247,320 247,695 247,695 247,695 247,695 

                        

                        

  
           ALTERNATIVAS VAN (11%) TIR 

         ALTERNATIVA 1 768,715 37.5% 
         ALTERNATIVA 2 577,277 27.7% 
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Evaluación Costo – Efectividad 

De acuerdo al presente análisis queda demostrado que la alternativa I es la que 

manifiesta un costo de efectividad mas favorable por lo que  se determina que dicha 

alternativa es la mas recomendable de ejecutarse. 

 

EVALUACIÓN COSTO / EFECTIVIDAD SISTEMA DE RIEGO SANTA 

ROSA DE OCCORO ALTERNATIVAS I y II A PRECIOS PRIVADOS 

 
RUBRO Alternativa 1 Alternativa2 Alternativa3 

Monto de la Inversion Total 

(Nuevos soles) 

A Precio de 

Mercado VACPP 
816906.26 1,010,515.65 0.00 

      

A Precio Social 727046.57 1010515.65 0.00 

Valor Actual Neto 

(Nuevos soles) 
      

Tasa Interna Retorno 

(%) 

      

Costo Efectividad 2132.10 2963.39 0.00 

(A precio Social) 

Tasa de descuento ( %) 11       

Beneficiarios 341       

  Fuente: Elaboración Ing. JESÚS ANTONIO JAIME PIÑAS. 

 

 

Evaluación ratio Costo – Efectividad 

Del presente análisis se infiere que la alternativa I es la que presenta un ratio costo - 

efectividad menor que la alternativa II favoreciendo su elección. 

 

EVALUACIÓN RATIO COSTO EFECTIVIDAD 

 
ALTERNATIVA I 

 
 

CE 
VACSN 

S/. 
589,547.41 S/. 156.52 

IE 3,766 

    ALTERNATIVA II 

    

CE 
VACSN 

S/. 
735,225.42 S/. 195.20 

IE 3,766 

    INDICADOR DE FECTIVIDAD IE : 3,766 
 

 

Fuente: Elaboración Ing. JESÚS ANTONIO JAIME PIÑAS. 
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Análisis de sensibilidad a precios sociales por escenarios 

Del presente análisis se desprende que la alternativa I es la más favorable para su 

financiamiento aún  bajo el supuesto 5 % pesimista. 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES / ESCENARIOS 

 

Supuesto 

ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II 

ESCENARIO  

OPTIMISTA NORMAL PESIMISTA OPTIMISTA NORMAL PESIMISTA 

Precio de Venta 5% mejor normal 5% peor 5% mejor normal 5% peor 

Producción 5% mejor normal 5% peor 5% mejor normal 5% peor 

       
Escenario 

INDICADORES DE RENTABILIDAD INDICADORES DE RENTABILIDAD 

OPTIMISTA NORMAL PESIMISTA OPTIMISTA NORMAL PESIMISTA 

VANE 807,151.11 768,715.34 730,279.57 606,141.37 577,277.50 548,413.62 

TIRE 64.26 61.20 58.14 55.55 52.90 50.26 

PR 9.50 10 10.50 9.50 10 10.50 

 
Fuente: Elaboración Ing. JESÚS ANTONIO JAIME PIÑAS. 

 

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP 

La experiencia de los productores referido a la importancia del uso racional del agua 

de riego para el incremento de las cosechas en calidad y cantidad por superficie 

cultivada fue, corroborado por los productores que participaron en el curso Riego bajo 

presión y Fertirriego “Experiencias exitosas” realizado en Córdova durante los días del 

09 al 13 de Agosto 2010, organizado por el Programa de Desarrollo Productivo 

Agrario Rural – MINAG y auspiciado por la Embajada de Israel, Municipalidad de 

Huancavelica, Municipalidad de Córdova y Municipalidad de Laramarca, evento que 

ha permitido consolidar en los pobladores de Noruguay su decisión compartida y 

concertada conjunta para la adecuada operatividad referido a la cosecha de agua, 

turno, reparto de agua por sectores y cumplimiento sin dilación alguna de las labores 

anuales de conservación y mantenimiento de las obras civiles que la componen, para 

esto asumieron el compromiso formal de elaborar su estatuto y reglamento de la 

organización de usuarios de riego con la finalidad de contar con un instrumento que 

les permita una gobernabilidad adecuada del sistema que comprende el proyecto 

“Recuperación y Revaloración Productiva del Sistema de Riego Noruguay, 

distrito de Córdova, provincia de Huaytara, departamento de Huancavelica”, 

Estos compromisos plasmados al interior del poblado de Noruguay posibilitan de 
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manera concreta que el proyecto será sostenible y de manera indubitable le confieren 

su viabilidad operativa, es decir si bien es cierto que la evaluación económica 

financiera es un paso para dar la viabilidad del proyecto, sin embargo esto no asegura 

su sostenibilidad, por lo que paralelamente debe certificarse la organización, medios e 

implementación de la organización de usuarios de riego a fin de garantizar la 

operatividad productiva y sostenible del sistema de riego asegurando los recursos de 

inversión para su posterior  operación y mantenimiento mediante una idónea 

capacidad  de gestión de la OURs., e incluso con muestras claras de apertura del 

mercado de servicios  en extensión agrícola y riegos. 

 

DOCUMENTOS DE SOSTENIBILIDAD  DEL PIP 

La sostenibilidad  del Proyecto se sustenta en base a los siguientes documentos: 

1. Acta de compromiso de participación conjuntamente con el Gobierno Regional de 

Huancavelica para llevar a cabo el  Proyecto “Recuperación y Revaloración 

Productiva del Sistema de Riego Noruguay, distrito de Córdova, provincia de 

Huaytara, departamento de Huancavelica” 

2. Acta de compromiso de aporte  de mano de Obra no calificada durante la ejecución 

del proyecto “Recuperación y Revaloración Productiva del Sistema de riego 

Noruguay, distrito de Córdova, provincia de Huaytara, departamento de 

Huancavelica” 

3. Acta de compromiso de libre disponibilidad del terreno para la instalación de las 

líneas de distribución  y construcción de reservorios nocturnos del sistema de riego 

“Recuperación y Revaloración Productiva del Sistema de riego Noruguay, distrito 

de Córdova, provincia de Huaytara, departamento de Huancavelica” 

4. .Acta de compromiso donde las autoridades comunales  se comprometen de no 

impedir el paso de la línea de conducción entubado así como en la construcción de 

las obras de arte y construcción de líneas laterales del proyecto “Recuperación y 

Revaloración Productiva del Sistema de riego Noruguay, distrito de Córdova, 

provincia de Huaytara, departamento de Huancavelica” 

5. Acta de compromiso donde las autoridades comunales se comprometen a realizar la 

Operación y Mantenimiento en toda la línea de distribución dos veces durante el 

año al final de las lluvias y al inicio de las mismas como beneficiario directo. 
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6. Las autoridades comunales se comprometen a presentar el padrón de beneficiarios 

especificando área de riego del proyecto “Recuperación y Revaloración Productiva 

del Sistema de riego Noruguay, distrito de Córdova, provincia de Huaytara, 

departamento de Huancavelica” 

7. Las autoridades comunales se comprometen a entregar por derecho de tramite ante 

ALA – MINAG la suma de S/. 100.00 nuevos soles para los trámites 

correspondientes para el permiso de uso de las aguas del riachuelo Yanapaccha con 

fines de riego del proyecto. “Recuperación y Revaloración Productiva del Sistema 

de riego Noruguay, distrito de Córdova, provincia de Huaytara, departamento de 

Huancavelica” 

 

Sostenibilidad de la Etapa de Operación  

La etapa de operación y mantenimiento anual del sistema de riego será 

responsabilidad de la organización de usuarios de riego a nivel de comité de riego 

Noruguay, quienes deberán estar organizados, institucionalizados y reconocidos por la 

Administración Local de Aguas ALA – MINAG Ica, la propuesta establece un canon 

de S/. 0.04 / m3 de agua utilizado en el riego por gravedad y S/. 0.02 / m3 de agua 

utilizado en el riego por aspersión, ingresos propios que permitirán a la OURs., cubrir 

los gastos de operación y mantenimiento anual programados y, al cual deben aportar 

todos los usuarios del mismo comprendidos en  los Planes de Cultivo anuales. 
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DETERMINACIÓN DE LA TARIFA DE AGUA Y COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  CON PROYECTO  

ALTERNATIVAS I Y II 

 

RUBROS   AÑOS 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                        

VALOR DE TARIFA DE AGUA 0.04                     

                        
INGRESOS POR VENTA DE 
AGUA                       

METROS CUBICOS VENDIDOS   515,397.84 515,397.84 515,397.84 515,397.84 515,397.84 515,397.84 515,397.84 515,397.84 515,397.84 515,397.84 

TARIFA POR METRO CUBICO   0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 

TOTAL   20615.91 20615.91 20615.91 20615.91 20615.91 20615.91 20615.91 20615.91 20615.91 20615.91 
EGRESOS DE LA OURs (Org. de 
regantes)                       
COSTO OPERACIÓN 
MANTENIMIENTO   2,713.60 2,713.60 2,713.60 2,713.60 2,713.60 2,713.60 2,713.60 2,713.60 2,713.60 2,713.60 

TOTAL   2,713.60 2,713.60 2,713.60 2,713.60 2,713.60 2,713.60 2,713.60 2,713.60 2,713.60 2,713.60 

                        

FULJO NETO   17,902.314 17,902.314 17,902.314 17,902.314 17,902.314 17,902.314 17,902.314 17,902.314 17,902.314 17,902.314 

                        

FACTOR DE ACTUALIZACION 
(11%)   1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 

0.11                       

VALOR ACTUAL 117,028.28 17,902.31 16,128.21 14,529.92 13,090.02 11,792.81 10,624.15 9,571.31 8,622.80 7,768.29 6,998.46 

Factor de actualización (tasa de 
descuento) 11 % 

          
Elaborado por: Ing. JESUS ANTONIO JAIME PIÑAS. 
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I. IMPACTO AMBIENTAL 

En la evaluación del impacto ambiental del proyecto “Recuperación y Revaloración 

Productiva del Sistema de riego Noruguay, distrito de Córdova, provincia de Huaytara, 

departamento de Huancavelica”  se analizaran los componentes del ecosistema como el medio 

físico, medio biológico y medio social económico, identificando y evaluando los impactos 

ambientales en las actividades de ejecución y operación del proyecto, con el fin de promover 

el desarrollo sostenible del proyecto sin alterar ni modificar al ambiente en el proceso de 

advertencia temprana y de análisis continuo para proteger los recursos ambientales contra 

daño injustificados o no anticipados que va a producir el Proyecto. 

 

CONCLUSIONES 

El desarrollo del proyecto “Recuperación y Revaloración Productiva del Sistema de riego 

Noruguay, distrito de Córdova, provincia de Huaytara, departamento de Huancavelica”  

generara impactos ambientales, tanto positivos como negativos.  

Los impactos ambientales positivos relevantes son: 

 Manejo integral de la microcuenca Noruguay, en los recursos hídricos, forestales y suelo. 

 Incrementos en la recreación de la naturaleza y vida silvestre de la microcuenca 

Noruguay. 

 Mejor uso de los recursos de suelo y agua, al permitir la regulación y mejoramiento del 

sistema y tecnología de riego en 120 hectáreas con rotación anual de áreas para cubrir una 

cedula de 40 hectáreas / año agrícola. 

 Aumento en los índices de productividad agropecuarios y de uso de los suelos bajo 

condiciones de riego permanente.  

 Aumento en la calidad de vida para un segmento de la población bajo el área de 

desarrollo del proyecto. 

Los impactos ambientales negativos relevantes, percibidos en el proyecto son: 

 Problemas asociados con erosión de suelos a causa de un deficiente método de riego y 

trazado de surcos en laderas. 

 Inconvenientes asociados con la salinización del suelo derivado del deficiente uso de 

fertilizantes sintéticos. 

 Aumento en la contaminación agro-industrial y urbana. 

 Deterioro del entorno forestal, fenómeno que parece estar en vía de recuperación. 
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 Problemas poblacionales asociados a la fuerte inmigración en el área del proyecto 

especialmente gente joven (< de 40 años). 

 Reducción del caudal natural de la microcuenca Pucaccasa en el Sector Noruguay, 

afectando el caudal Ecológico. 

El desarrollo de la OURs., de riego Noruguay en si traerá consigo algunos aspectos 

positivos, entre ellos. 

 Ampliación del área cultivada bajo riego. 

 Mejoramiento de la infraestructura de riego. 

 Mejoramiento de la economía distrital y provincial. 

 Mejoramiento de la oferta de agua para riego. 

 Mejoramiento de las vías de acceso carreteras, trochas y caminos de herradura. 

 Fortalecimiento de las organizaciones de usuarios OURs., 

 Motor de desarrollo distrital y provincial. 

 

RECOMENDACIONES 

Con base en los resultados del estudio y siguiendo el mismo derrotero de su análisis se 

proponen las siguientes recomendaciones. 

Con respecto a la microcuenca Noruguay 

 Es necesario establecer de inmediato un plan de protección medioambiental que 

contemple un conjunto de medidas a implementarse durante la fase de operación y 

mantenimiento del proyecto con el objeto de eliminar o reducir los impactos ambientales 

a niveles aceptables.  

 Es necesario contar con normas legales que permitan sustentar la defensa del medio 

ambiente, debiéndose contar para su aplicación con organismos públicos o privados 

dentro de la zona del proyecto. 

 Implementar un plan de manejo de los recursos hídricos dentro de la microcuenca 

Noruguay regulada y de embalse actualizando la información correspondiente a todos los 

usos del agua.  

 Redefinir la demanda total dentro de la microcuenca Noruguay y la disponibilidad por 

fuentes de abastecimiento a cada sector de riego.  

 Regularizar los derechos administrativos por fuentes de agua e implementar un sistema 

moderno y versátil de gestión del agua. 
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 Establecer políticas orientadas a la modernización de la administración integral del agua 

dentro de la microcuenca Noruguay y que permita fijar una tarifa que refleje los costos 

reales del valor del agua consumida.  

 Desarrollar acciones de investigación en aspectos relacionados con: la eficiencia del uso 

del agua de riego. 

 Consideraciones sobre Impacto Ambiental agua, operación, conservación y 

mantenimiento de la infraestructura de riego, técnicas de riego, sustentabilidad del uso 

del agua, entre otros. 

 Reformas legales en el estatuto de la OURs., que normen la utilización del agua a partir 

del embalse y fuente de captación, en congruencia con el plan de protección medio 

ambiental, arriba mencionado. 

 Revisión y actualización de los estudios hidrológicos, geomorfológicos e hidrogeológicos 

formulados para la construcción del sistema de riego, a fin de entender mejor el 

comportamiento del ciclo hidrológico en la zona con fines de una mejor planeación 

hídrica (Plan de cultivo y riego). 

 Con relación a la información de la microcuenca Noruguay hay que destacar que ésta es 

dispersa y desactualizada; faltan muchos antecedentes para formular políticas generales 

sobre manejo y control del medio ambiente; por lo tanto, es una obligación de la OURs., 

solicitar a la Administración Local de Aguasa ALA – ANA – Ica ordenar la información, 

sistematizarla y socializarla para abordar los problemas con urgencia y eficacia. 

 Con relación a la capacitación, es imprescindible educar a toda la población de la 

microcuenca Noruguay para formar conciencia sobre el uso y aprovechamiento de los 

recursos naturales.  

 Finalmente, es necesario implementar un sistema permanente de monitoreo y evaluación 

sobre el uso de los recursos naturales y las condiciones del ambiente, para alertar 

oportunamente a la población sobre los problemas potenciales y reaccionar 

adecuadamente para prevenirlos. 

Con respecto a los suelos 

 Desarrollar estudios específicos para revertir y controlar el proceso de desertificación de 

la microcuenca por efecto del proceso erosivo y/o sobre explotación de los suelos, e 

implementar las medidas ingenieriles encontradas en esos estudios. 

 Desarrollar medidas de conservación de suelos adaptados a cada medio ecológico. 
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 Restituir las condiciones iníciales del equilibrio del suelo cuando éstos son alterados por 

el paso de vías de comunicación, líneas de conducción entubados u otras perturbaciones. 

 Aplicar enmiendas para restaurar la fertilidad de los suelos erosionados. 

 Seleccionar los cultivos tolerantes o muy tolerantes a las condiciones de riesgo 

(climáticas), para evitar los bajos rendimientos. 

 Lixiviar las sales solubles que se acumula en los suelos por exeso de uso de fertilizantes 

sintéticos. 

Con respecto a los efluentes 

 Los efluentes líquidos, que son consecuencia del agua utilizada, deben ser previamente 

tratados y entregados al medio natural, en un nivel mínimo aceptable de calidad. 

 Desarrollar acciones de ejecución en aspectos relacionados al manejo de los efluentes. 

 Establecer multas a los responsables de la contaminación ambiental dentro del principio 

“contaminador-pagador”, amparado en los dispositivos legales vigentes. 

Con respecto a anegamientos 

 Atenuación de problemas de drenaje. La rehabilitación y mejoramiento del sistema de 

riego y drenaje permitirá controlar las variaciones de la napa freática, permitiendo atenuar 

los problemas de empantanamiento. 

 Mejorar y ampliar la cobertura del sistema de drenaje, incluyendo drenes a nivel 

parcelario, donde los niveles de la napa freática sean altos. 

 Efectuar el mantenimiento periódico y sostenido de los drenes parcelarios, colectores y 

troncales; y desarrollar investigaciones que permitan determinar controles biológicos y/o 

químicos acerca de la proliferación de la vegetación en el lecho de los drenes. 

Con respecto a la Operación y Mantenimiento del OURs., de Riego. 

 Reformulación permanente del diseño del sistema de riego, en función a métodos 

alternativos más eficientes de irrigación en, línea con tecnologías de punta. 

 Operación y mantenimiento de la red de riego, acorde con el plan de operación y 

mantenimiento estipulado previamente en el estatuto de la  OURs. 

 Adecuada operación de las válvulas de control en el embalse Pucaccasa, partidor a los 

laterales “A” y “B”, fundamentalmente durante el período de estiaje. 

Consideraciones sobre Impacto Ambiental 

 Mantenimiento periódico y adecuada operación del desarenador principal. 

 Limpieza periódica de los canales abiertos, incluyendo desbarres. 
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 Entubamiento de canales construidos en tierra con altas tasas de permeabilidad. 

 Propender a la utilización de sistemas de riego presurizados. 

 Incrementar las eficiencias de riego: conducción, distribución y aplicación. La eficiencia 

de conducción se incrementa mediante el entubamiento de los laterales de tierra con alto 

índice de permeabilidad, haciendo entrega a los sub laterales los caudales previstos en el 

manual de operación y efectuando las labores de mantenimiento oportunamente.  

 La eficiencia de distribución se incrementará dotando a las parcelas con las demandas 

hídricas reales correspondientes.  

 La eficiencia de aplicación se incrementará manejando convenientemente el agua y el 

suelo según el método de riego utilizado en la parcela es decir incrementando la 

frecuencia promedio de riego en la parcela, efectuando un adecuado diseño del sistema de 

riego y drenaje, tal que no permita velocidades erosivas y estableciendo zonas de cultivos 

sustentables, a identificarse, 

 Promover la participación activa de los usuarios del agua (comité de regantes) en el 

apoyo al manejo y operación del OURs., de riego así como en la formulación de nuevas 

ideas, encomendadas a mejorar la eficiencia total del sistema. 

 

CONCLUSIONES FINALES 

1.- Los impactos positivos son mucho mayores que los impactos negativos 

2.- No se prevén impactos negativos de gran magnitud que afecten el ecosistema. 

3.- La envergadura de la Obra no debe ser aprovechada por personas que orienten 

políticamente el proceso en conjunto. 

4.- El supervisor del Proyecto debe verificar el cumplimiento del Plan de manejo 

ambiental, para ello el deberá tener una capacitación en lo que respecta al medio 

ambiente. 

5.- En conclusión podemos decir que el impacto ambiental será positivo  y que el 

resumen será una infraestructura adecuada y dotada de operatividad sostenible. 

 

J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

El Gobierno Regional de  Huancavelica, como unidad formuladora a través de la 

Gerencia Sub Regional de Huaytara, cuenta con la Sub Gerencia de Infraestructura y la 
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oficina de Administración, debidamente implementado técnica y logísticamente, lo que 

garantiza la adecuada supervisión, monitoreo y seguimiento de este proyecto. 

Los costos de organización y gestión, se encuentran incluidos en los presupuestos de 

capacitación y asistencia técnica del proyecto, con los que se formalizara la OURs., 

comite de riego conjuntamente con los profesionales inmersos en esta actividad y 

agricultores clientes del servicio, con la finalidad de asumir sus responsabilidades de 

manera compartida durante la vida útil del proyecto. 

La modalidad de ejecución recomendada es por contrata, supervisada por la Gerencia 

Sub Regional de Huaytara, a través de la Sub Gerencia de Infraestructura, que cuenta 

con capacidad operativa y técnica disponible para su seguimiento evaluación y 

monitoreo correspondiente del proyecto. Por otro lado los niveles de los jornales son los 

asignados por el Gobierno Regional de Huancavelica, así como del personal de planta. 

 

K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

Las actividades previstas para la ejecución del presente proyecto, se desarrollará de 

acuerdo a un cronograma de actividades calculando para el periodo de 4 meses, estas 

actividades, se desarrollarán en el año cero, siendo primero la elaboración del 

expediente técnico (01 meses), se iniciará con trabajos y/o obras preliminares, 

continuado con la construcción de caja partdor,  caseta de control embalse, conducto de 

derivación L = 45M., canal principal l = 4934.57 lat “A”, Pasarelas, cruce aéreo, 

Reservorios (054 unidades), canal principal L = 749.84 lat “B” y obras complementarias 

(04 meses). Los responsables de la evaluación monitoreo y seguimiento del proyecto 

será la Gerencia Sub Regional de Huaytara a través de la Sub Gerencia de 

Infraestructura, donde cuenta con personal técnico especializado y calificado para estos 

fines. 

Los recursos necesarios para la ejecución del proyecto, serán financiados con los 

recursos del tesoro público a cargo del Gobierno Regional de Huancavelica.  

El monto estimado de la inversión es de S/. 816,906.26, la ruta crítica para la puesta en 

operación del proyecto, lo constituyen las actividades relacionadas a la elaboración del 

Expediente Técnico  y Construcción de la Obra. Los componentes  de la inversión: 

Expediente Técnico, mantenimiento y construcción de Obra  y supervisión serán 

contratados  de acuerdo a Ley de Contrataciones y adquisiciones del estado. 
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Como en cualquier proyecto del inversión pública, el ciclo del proyecto de 

infraestructura, equipamiento y puesta en servicio, componente de las siguientes fases: 

Pre inversión, inversión y post inversión. 

El horizonte de ejecución del presente proyecto es para diez años (fase de inversión) el 

cual esta determinado en función del tamaño  de la inversión, de la duración de las 

principales  actividades  así como de la incorporación  gradual  de la población objetivo: 

Fase de pre inversión: comprende básicamente la elaboración del perfil  de proyecto. 

Fase de inversión: esta delimitado temporalmente por los meses que duran  su ejecución 

del Proyecto; sin embargo el periodo de ejecución del Proyecto  será solo de tres meses 

periodo en que se desembolsará el presupuesto. 

Fase de post inversión: comprende la etapa del proyecto que inicia a brindar el servicio a 

la población, esto se genera a partir  del 1 año hasta el año 10. 

 

L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1.- En el proceso de elaboración  del proyecto en el componente de evaluación se ha 

utilizado el método costo/efectividad por lo que la alternativa I es la mas conveniente, 

en tal sentido se concluye que el proyecto debe ser viable 

2.- El proyecto consiste en la “Recuperación y Revaloración Productiva del Sistema de 

riego Noruguay, distrito de Córdova, provincia de Huaytara, departamento de 

Huancavelica”, se infiere que de los indicadores relevantes del diagnóstico realizado 

permiten identificar como problema central campaña agrícola bajo riego insatisfactoria e 

insostenible en Noruguay – Córdova – Huaytara a falta de uso racional del agua de riego 

y los costos de inversión  por alternativa  son las siguientes: 

ALTERNATIVA EN S/ 

VALOR ACTUAL  DE LOS COSTOS  

TOTALES (VACT)  

A PRECIOS 
PRIVADOS 

A PRECIOS 
SOCIALES 

ALTERNATIVA I 816,906.26 654,397.63 

ALTERNATIVA II 1,010,515.65 816,100.21 
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3.- La inversión requerida para la alternativa seleccionada en el sistema de riego 

Noruguay, asciende a la suma de S/.816,906.26 Nuevos Soles, cuya ejecución se 

realizara en una etapa. 

4.- De acuerdo a la evaluación efectuada y, a los indicadores obtenidos, consideramos 

que el proyecto es SOSTENIBLE en el tiempo y VIABLE, por lo que se recomienda la 

formulación del estudio definitivo para su ejecución. 

 

M. MARCO LÓGICO 
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CUADRO N° 68 

MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 

 

  RESUMEN NARRATIVO INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

F
IN

 

Despegue Socio Económico de las Familias del Anexo 

de Noruguay – Cordova – Huaytara Huancavelica. 

 

* Aumento en más del 100% de los 
beneficios netos a los 10 años de 
ejecutado el proyecto 
* Incremento del índice de uso de los 
suelos agrícolas bajo riego a 1.33 

* Encuesta de la opinión pública 
* Nivel de identificación en su entorno 
social 
 

* Participación d la Municipalidad Provincial de Huaytara y Distrital 
Córdova 
* Operatividad sostenibilidad productiva, financiera y económica  del 
sistema de riego Noruguay. 
 

P
R

O
P

Ó
S

IT
O

 

Campaña Agrícola bajo Riego Satisfactoria y Sostenible 
en Noruguay – Córdova – Huaytara 
 

* Incremento de los rendimientos de los 
cultivos en un 75% al primer año. 
+ Rotación anual de tierras en 40 
hectáreas 

* Estadística anuales de la Agencia 
Huaytara MINAG 

* Datos de encuestas agropecuarias o 
participación INEI 

* El mercado absorbe el volumen incremental de la producción  
  Agrícola.  
 * Los productores con éxito migran a otras ciudades.    
 * Los precios de los productos agrícolas son favorables 
* Reconversión productiva del sistema de riego  

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S
 

* Eficaz conducto matriz para derivar agua de riego 

 

  Total conducto matriz construido y 
rehabilitado km. 5 + 745.31 

* Informe Final  liquidación de obra. * Los productores efectúan un uso eficiente del sistema. 

* Eficiencia de almacenamiento de agua para riego. 

 

*Total  de capacidad de almacenamiento 
de reservorios nocturnos construidos 
1,871.89 m3, Nº 04 

* Acta de entrega de Obra  a  OURs., y/o 
sector correspondiente 

* La limpieza y mantenimiento de la infraestructura de riego son   
  realizados de manera oportuna 

* Organización de la OURs., y Operatividad del sistema 

de riego 

* 01 OURs., organizada y funcionando y 01 
sistema de embalse operativo. 

* Resolución de reconocimiento OURs. 
+ Estatuto de funcionamiento OURs. 

* Las condiciones climatológicas son normales 
 
+ Cosecha de agua satisfactori temporada de lluvas. 

* Satisfactorias técnicas de conducción de cultivos. 
* 50 productores capacitados  en métodos 
de producción orgánica  y agronegocios. 

 Inscripción de participantes 

 Sistematización cursos taller. 

* Desembolso oportunos  
 
 
* Uso eficiente de los recursos asignados 

* Acertados  discernimientos tecnológicos en agricultura y 

riego 

* 50 productores capacitados  en  proceso 
agrícola migratoria y tecnología de riego. 

 Estadística participantes. 

 Estadística de Certificados entregados 
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* Elaboración de expediente técnico y otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Recuperación y revalorización productiva del sistema de 
riego. 
 

* Expediente Técnico, elaborado en 01 
meses por S/. 12,000.00. 

* Resolución de aprobación de 
expediente técnico 

* Se cuenta con una asignación del presupuesto oportuno y 
suficiente. 

* Trabajos provisionales por S/. 2,554.03. 
* Trabajos preliminares por S/. 406.78. 
01 Caja partidor construido por S/. 
1,721.09. 
* 01 Caseta de control embalse construido 
por S/. 18,567.19. 
* 01 válvula de compuerta de embalse 
instalado  por S/. 6,500.00 en 01 mes. 
01 reparación puente de ingreso caseta de 
control por  S/. 3,674.82  en 01 mes. 
Canal aductor construido por S/. 1,045.07 
en 01 mes. 
* Canal de derivación principal Lat “B” 
construido por S/. 58,743.55 en 02 meses 

 * Informe mensual de ejecución físico y 
financiero 

* Las condiciones climatológicas son favorables.  

* Conducto de derivación construido L = 45 
m por  S/. 3,093.57 en 5 días..  * Informe Final de Ejecución de Obra 

* Los beneficiarios cumplen adecuadamente con sus compromisos 
de aporte de mano de obra no calificada y financiamiento de la 
operación y mantenimiento del sistema.  

 

* Canal de derivación principal Lat. “A” 
construido por S/. 419,730.84 en 03 
meses.*  

    

* Construcción obras de arte diversas S/. 
30,625.37  en 03 meses. 
+ 04 reservorios con geomembrana 
construidos por S/. 127,284.03  en 03 
meses. 
 

 * Resolución de Liquidación de Obra 
* Acta de transferencia de obra a los 
beneficiarios y/o sector   
 * Padrón de regantes 
 
 

  

* Capacitación y asistencia técnica 
* Capacitación a un costo de S/. 10,759.00. 

 
  

* Mitigación ambiental y Operación y mantenimiento de la 
infraestructura de riego 

* Mitigación Ambiental a un costo de S/. 
6,890.00  

  

* Operación y mantenimiento a un costo de 
S/. 5,754.48  +Plan de operación y mantenimiento   

FUENTE: ING. JESÚS ANTONIO JAIME PIÑAS 
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2.- ASPECTOS GENERALES 

 

2.1.- NOMBRE DEL PROYECTO 

“Recuperación y Revaloración Productiva del Sistema de riego Noruguay, 

distrito de Córdova, provincia de Huaytara, departamento de Huancavelica”  

 

2.2.- UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO 

UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO 

SECTOR GOBIERNOS REGIONALES 

PLIEGO GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA 

NOMBRE  OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS DE PRE 

INVERSIÓN 

DIRECCIÓN: Pasaje Ferrua N° 148 – Huancavelica 

TELÉFONO: 067-454214 

 

Persona Responsable de 

Formular: 

Correo Electrónico: 

Jesús Antonio Jaime Piñas. 

 

jesus_astrid@yahoo.es , admeapa@mixmail.com  

Persona Responsable de la 

Unidad Formuladora: 

Correo Electrónico: 

Teodosio Soldevilla Huayllani 

 

<siollani@hotmail.com   

 

UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO 

SECTOR GOBIERNOS REGIONALES 

PLIEGO GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA 

NOMBRE  GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA 

DIRECCIÓN: Jr. Torre Tagle Nº 336 – Huancavelica 

TELÉFONO: 067-453005, 067-452891 

 

Persona Responsable de 

la Unidad Ejecutora: 

Correo electrónico: 

Arq. Alfredo Larrauri Zorrilla. 

 

www. regionhuancavelica.gob.pe  

 

 

 

mailto:jesus_astrid@yahoo.es
mailto:admeapa@mixmail.com
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2.3.-PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS 

BENEFICIARIOS.- 

El anexo de Noruguay caracteriza una población comprometida y debidamente 

organizada para la planificación, gestión, ejecución, manejo y conservación de sus 

obras una muestra es la construcción de la represa Pucaccasa puesto que para su 

logro tuvieron que organizarse a nivel de NÚCLEO EJECUTOR en el año de 1992 

para iniciar sus gestiones ante FONCODES la misma que lo hicieron en la provincia 

de Ica ubicada a 102 km., de distancia de Noruguay, sufragando la comunidad todos 

los gastos de sus representantes durante todo el tiempo que duro la gestión (un año 4 

meses), aprobado el proyecto en el proceso de ejecución de la misma participaron de 

manera conjunta la familia completa (varones, mujeres e hijos) en diferentes faenas 

de esta fase constructiva del embalse llegando incluso a brindar su apoyo durante  02 

meses de trabajo aportando con 40 jornales cada uno para concluir la obra que 

FONCODES había dejado inconclusa, pernoctando incluso en la misma obra sin 

pedir nada a cambio solo por la satisfacción de contar con una obra concluida y 

operativa, de ese modo dar inicio a la cosecha de agua de lluvia con fines de ampliar 

su frontera agrícola. 

La construcción de los laterales “A” y “B”, reservorios de tierra existentes en 

Gelocancha también fueron erigidos  por iniciativa propia aunque de forma rustica, 

todo este mensaje no es nuevo para asegurar una plena participación de los 

beneficiarios en la realización de este proyecto puesto que los pobladores del anexo 

de Noruguay son responsables y, asumen sus retos de manera concertada y 

participativa puesto que un antiguo reservorio de piedra y cal ubicado en el sector 

Calicantro con mas de 60 años de antigüedad así lo demuestra. 

Han pasado mas de 15 años y 09 meses de haberse inaugurado la represa Pucaccasa 

y, 08 años y 02 meses de haberse transferido al anexo de Noruguay dicho embalse 

fecha desde la cual su conservación y mantenimiento estuvo a cargo de todos los 

regantes sin embargo  aun muy a pesar de su débil organización como usuarios de 

riego la obra se mantiene en buen estado de conservación y operatividad; en estos 

últimos años con la única finalidad de contar con un sistema de riego debidamente 

concluido y operativo han venido gestionando ante diferentes instancias que se 

concluyan con las obras complementarias tal es así que obtuvieron del FONCODES 



ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL 
“RECUPERACIÓN Y REVALORACIÓN PRODUCTIVA DEL SISTEMA DE RIEGO NORUGUAY, DISTRITO DE CÓRDOVA, 

PROVINCIA DE HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”  

 

27 

un segundo financiamiento en el año 2002 para la construcción del partidor 

Calicantro hecho con mampostería de piedra, construcción de un canal de concreto 

de 0.3m. x 0.3 m., en una longitud de  km 2 + 250 m., y la construcción de un 

reservorio de concreto de 25 m. x 10 m. x 2.5 m., finalmente en su caminar 

obtuvieron de la Municipalidad distrital de Córdova el presupuesto para la 

construcción de dos sub laterales entubados con tubería PVC de 4 “ y 6” de diámetro 

en una longitud aproximada en su conjunto de 2.45 kms. 

Finalmente para dar corolario  a esta obra invalorable en su contexto participativo, 

compromiso y productivo habiendo comprobado los productores que la eficiencia de 

conducción de los laterales “A” y “B” construido en tierra es totalmente deficiente  < 

al 25 % es decir perdiéndose el 75 % del agua que se deriva del embalse  de 

Pucaccasa para llegar a las chacras en perjuicio d las áreas cultivadas claman 

reconvertir esta situación y, surge la idea de plantear el proyecto: “Recuperación y 

Revaloración Productiva del Sistema de riego Noruguay, distrito de Córdova, 

provincia de Huaytara, departamento de Huancavelica”. mediante la 

construcción de ambos laterales con tubería PVC y, complementariamente a fin de 

atender de manera racional la demanda de agua de los cultivos se plantea la 

necesidad de construir cuatro reservorios en los sectores de Gellocancha, 

Huertachayocc, Islacancha y Calicantro, a fin de aprovechar la condiciones 

inmejorables de esta parte de nuestra patria en relación a calidad de suelo, 

condiciones climáticas favorables y por sobre todo férrea voluntad de la población 

por salir adelante en busca del desarrollo agropecuario de Noruguay. 

El Gobierno Regional de Huancavelica por su parte en un claro afán de apoyar todos 

los sectores productivos que comprende el departamento de Huancavelica a través de 

la Oficina Regional de Proyectos de Inversión OREPI, Coordinación de Proyectos de 

riego se encuentran decididos en brindar su apoyo técnico, logístico y financiero para 

la ejecución de este proyecto; por su parte con el apoyo que brindaron la Embajada 

de Israel, Municipalidad Provincial de Huancavelica, Municipalidad distrital de 

Córdova y Municipalidad distrital de Laramarca conjuntamente con el Programa de 

Desarrollo Productivo Agrario Rural MINAG en el desarrollo del Curso Riego bajo 

presión y Fertirriego “Experiencias Exitosas” que se desarrollo en Córdova del 09 

al 13 de Agosto último expresaron su firme voluntad y preocupación por esta 
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problemática que representa hoy en día referido al no uso racional de nuestro 

recurso hídrico en todos los ámbitos de nuestro territorio. 

 

El aporte de mano de obra no calificada, en las diferentes actividades que 

comprometen su  requerimiento a nivel de obras civiles así, como durante el proceso 

operativo y productivo del sistema se encuentra confirmado, de otra parte los 

usuarios del agua de riego están predispuestos a organizarse debidamente en un 

comité de regantes OURs., debidamente reconocido por ALA – MINAG Ica, 

situación que contribuye a garantizar la sostenibilidad operativa, productiva, y 

financiera de la propuesta, Municipalidad Distrital de Córdova a pesar de no contar  

con recursos económicos suficientes se encuentra inducida en brindar todo su apoyo, 

en la Identificación, Priorización, Elaboración y Formulación del presente estudio a 

nivel de Perfil Técnico, el mismo que conllevara a la culminación definitiva de esta 

aspiración tan anhelada del anexo de Noruguay. 

 

Cuadro N° 01 

MATRIZ DE PARTICIPACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS POR SECTORES 

Grupos de 

participantes 

¿Quiénes y como 

son? 

Problemas y/ o  

Necesidades 

Expectativas e 

intereses 

Posibles dificultades 

para trabajar con 

ellos 

De que podríamos hacer 

uso 

Sector 

Público 

Gobierno Regional 

Huancavelica (Oficina 
Regional de Estudios 

de Pre Inversión) 

OREPI 

Cobertura limitada. 
Mejor escenario 

de vida de las 
familias de su 

contexto. 

Ninguna 
Idoneidad para formular 
proyectos integrales 

Mayor asignación de 

presupuestal anual. 

Gobierno 

Provincial 

Municipalidad 

provincial de Huaytara 

Débil programación 

anual presupuesto 
participativo. 

Progreso social y 

económico de sus 
pueblos. Ninguna 

Experiencia ejecución de  
proyectos productivos y 

riegos. 

Gobierno 

local 

Municipalidad distrital 
de Córdova 

Insuficiente dotación 
presupuestal anual. 

Ampliar el índice 
agrícola bajo riego 

en sus anexos. 
Ninguna 

Voluntad de cofinanciar  
proyectos de riego. 

Anexo Noruguay. 

Satisfacción optima 

demanda de agua  de 

los cultivos. 

Operatividad y 

sostenibilidad 

productiva del 

sistema de riego 
Noruguay. 

Cronograma de obras 

civiles en temporada 

de lluvias. 

Experiencia en gestión y 

ejecución de proyectos de 
riego con FONCODES y 

gobierno local. 

Productores Pequeños agricultores 

Producción de 

cosechas para 
manutención  

Formalización de 

UPEs., y OURs. 
Inactividad operativa,   
administrativa y tarea 

UPEs., y OURs. 

Experiencias de trabajos 

comunales compartidos y 
recíprocos etc. 

Deficiente sistema de 

conducción y 

distribución agua de 
riego.  

Satisfactorio 
estado y condición 

de vida. 

Recurso suelo y agua con 

aptitud optima. 

FUENTE: Ing. Jesús Antonio Jaime Piñas. 
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Cuadro N° 02 

MATRIZ DE PARTICIPACIÓN DE INVOLUCRADOS FASES DEL PIP 

 

FASES DEL 

PROYECTO 

GOBIERNO REGIONAL DE 

HUANCAVELICA 

MUNICIPALIDADES 

DISTRITALES 

BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL 

PROYECTO 

PRE INVERSIÓN 
Formulación del PIP y gestión OPI 
Región Hvca., su viabilidad. 

Cuidar  por  la  realización 

del estudio de pre inversión 

y ejecución del mismo. 

Participación en el diagnostico y 

planeamiento de  alternativas de 

solución y concretización de 
compromisos inherentes al proyecto y 

reconocimiento de las OURs., ante 

ALA – MINAG Hvca.. 

INVERSIÓN 

Apoyo técnico, logístico, recursos 

y presupuesto para la ejecución del 

proyecto. 

Interventores de la ejecución 
del proyecto. 

Participación activa  y concertada en el 

cofinanciamiento con mano de obra no 

calificada en el proceso de ejecución 
del proyecto, formulación de Planes de 

cultivo y riego y operación del sistema 

de riego. 

POST INVERSIÓN 

Concesión presupuestal para medir 
metódica, objetiva y racionalmente 

la   eficiencia, eficacia  e  impacto 

del proyecto. 

Aliado externo de las tareas 

de operación y mantto., del 
sistema de riego. 

Funcionamiento de la OUR,Noruguay, 

así como asignación presupuestal anual 

captado del canon de agua para labores 
de operación y mantenimiento sistema 

de riego (infraestructura física). 

        FUENTE: Ing. Jesús Antonio Jaime Piñas 

 

2.4.- MARCO DE REFERENCIA 

Antecedentes del Proyecto 

La Comunidad Campesina de Noruguay comprensión del distrito de Córdova en su 

deseo de contar con recursos hídricos suficientes para el riego de sus chacras a 

iniciativa propia acudieron a inicios del año de 1992 ante el Fondo Nacional de 

Compensación y Desarrollo Social FONCODES con la finalidad de solicitar apoyo 

para la construcción de una represa en el paraje denominado Pucaccasa vaso 

topográfico natural con características apropiadas para construir dicha obra y así 

cosechar y almacenar agua en la temporada de lluvias contando para tal fin con  un 

área de 01 km de longitud x 0 + 600 km., este clamor fue cristalizado mediante la 

construcción de la presa Pucaccasa con financiamiento del FONCODES según 

convenio N° 09 – 1993 – 5790 – FONCODES Oficina zonal Ica de fecha 12 de 

noviembre de 1993, correspondiente a la  línea de inversión Pequeños Sistemas de 

Riego y Drenaje con fecha de aprobación 12 – 11 – 1993 y, con un plazo de ejecución 

de 5 meses bajo la modalidad de administración directa siendo miembros del Núcleo 

Ejecutor Sr. Froilán Huamani Flores (presidente), Sr. Teodoro Alejandro Jerónimo 

Aguado (tesorero), Sr. Herminio Yupanqui Gerónimo (secretario) y Sr. Rufino 
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Fidencio Ramírez Flores (fiscal / vocal), la infraestructura fue terminada el 23 de 

noviembre del año 1994  y tuvo un costo de S/. 200,187.54 siendo transferido en 

propiedad al Núcleo Ejecutor (acta publicada en el Diario Oficial “El Peruano” y en el 

Diario “La Voz de Ica” el día 29/06/2001, la transferencia se efectuó a título gratuito 

de hecho y derecho, la presa construida fue diseñada para una capacidad de 

almacenamiento forzado de 150,000 m3, se debe  anotar que dicha obra no cuenta con 

ningún otro afluente sin embargo su reserva de agua se logro según información de los 

pobladores de Noruguay en el periodo de lluvias 1995 -1996 llegando a cubrir un 

volumen real de 116,764.52 (ras del aliviadero existente, el sistema de riego actual en 

Noruguay comprende de 01 represa, dos tomas de reparto hacia los laterales “A” y 

“B” con un caudal disponible a flujo continuo de 20 litros / segundo, cuenta además 

con un reservorio nocturno de concreto de 25 m. x 10 m. x 2.26 m. que fue también 

construido por FONCODES el año 2002, además con apoyo de la Municipalidad 

distrital de Córdova el año 2007 por un costo de S/. 68,000.00 se complemento el 

sistema de riego con dos sub laterales  A-1 Tambo Nuevo Campana Rumi de 4 Km. 

Mediante tubería PVC SAP 6” y A-2 Marayniyocc Alto Noruguay con tubería PVC 

SAP’ 4” pulgadas de diámetro de 3 km., sin embargo a pesar de estos valiosos aportes  

con obras físicas al sistema de riego Noruguay este presenta aun una serie deficiencias 

en cuanto se refiere al canal de derivación y línea principal construido en tierra cuya 

a eficiencia de conducción actual es < de 25%  manifestando una perdida en su 

recorrido del 75 % del agua que conduce el mismo que se encuentra colapsado puesto 

que ha cumplido con su vida útil puesto que la obra fue construida hace 14 años y 09 

meses, la operación del sistema y uso de las aguas del embalse es anual no habiéndose 

presentado problemas para su almacenamiento durante el periodo de lluvias; en estos 

últimos años no se han ejecutado mas obras complementarias en el sistema para 

incrementar la eficiencia de conducción y atender la demanda de 234  agricultores de 

Noruguay.  

La provincia de Huaytara cuenta con un total de 2’102,896 has.,  que agrupados bajo 

su capacidad de uso abarca el 65.3 % del total provincial, seguido por los pastos, 

forestales, agrícola respectivamente tal como se parecía en el grafico de capacidad de 

uso de los suelos. 
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En el distrito de Córdova que es uno de los 16 que conforman la provincia de 

Huaytará, ubicada en el Departamento de Huancavelica, perteneciente a la Región 

Huancavelica. Creado en la época de la independencia; la ley regional No 527 de 12 

de septiembre de 1921, dio a su capital, el pueblo de su nombre, el título de villa se 

ubica el anexo de Noruguay poblado donde se puede observar que las áreas de 

pasturas naturales se encuentran en situación de sobre utilización mientras que los 

suelos con aptitud agrícola se encuentran ociosas pese a la vocación y potencial 

favorable para el desarrollo agrícola de esta zona, debido a la baja eficiencia de 

conducción de la infraestructura matriz: más del 90 % de las tierras de cultivo son de 

secano (una sola cosecha al año), desperdiciándose toda posibilidad de aprovecharlos 

de contarse con infraestructura y tecnología de riego idóneos, es observable además 

que un gran segmento de las unidades productivas empresariales no realizan economía 

de escala puesto que predomina una estratificación del uso de la tierra por familia < a 

0.4 has.; con relación a las UPEs., en el anexo de Noruguay se manifiesta un limitado 

liderazgo y débil organización de los productores sin visión empresarial persistiendo 

los rasgos de asistencialismo consecuencia del exacerbado apoyo recibido de 

organismos públicos y privados, situaciones que han determinado su postración 

económica, productiva y social  de este anexo provocando la inmigración de su 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Huaytar%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Huaytar%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Huaytar%C3%A1
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población  preferentemente joven a diferentes centros urbanos en los meses de mayo a 

noviembre en busca de mejores posibilidades económicas para sus familias dejando al 

pueblo languidecer en sus propias frustraciones. 

El anexo de Noruguay, hace bastante tiempo viene gestionando la ejecución de este 

proyecto de riego ante el Gobierno Regional de Huancavelica puesto que su población 

productiva desea contar con agua de riego suficiente en cantidad y oportunidad para el 

riego de sus cultivos, están convencidos que de ese modo mejorara sustancialmente su 

producción, productividad y rentabilidad económica de sus campos de cultivo. Las 

autoridades y pobladores del anexo de Noruguay conjuntamente con el coordinador de 

proyectos de riego y equipo técnico de ingeniería civil de OREPI – Región 

Huancavelica efectuaron el levantamiento topográfico y evaluación del mismo con 

fecha 09 al 13 de agosto 2010, la población se encuentra plenamente identificado con 

la ejecución de este proyecto puesto que hicieron referencia que en la construcción de 

la represa aportaron a la obra durante 02 meses con 40 jornales c/u para su conclusión 

definitiva., todo este bagaje histórico del sistema de riego ha redundado para que el 

equipo formulador de OREPI exija como prioritaria la ejecución del proyecto: 

“Recuperación y Revaloración Productiva del Sistema de riego Noruguay, 

distrito de Córdova, provincia de Huaytara, departamento de Huancavelica”, 

considerando como fuente de agua la represa Pucaccasa que fue construida en un 

vaso natural adecuado y definido por su topografía para almacenar y retener excesos 

de agua en periodos de alto escurrimiento en esta microcuenca para ser usados en 

épocas de sequia (campaña chica), el rendimiento seguro del embalse es de 116,764.52 

m3 para un periodo crítico de sequía. 

En reuniones sostenidas los productores de Noruguay han comprometido su 

cofinanciamiento de la obra con su aporte de mano de obra no calificada solidaria para 

el traslado de materiales a pie de obra, excavación de caja de canal y otras labores que 

compete el proyecto situación que garantiza este valioso aporte y estimula de manera 

fehaciente la sostenibilidad operativa  del sistema de riego, (se adjunta actas de 

compromiso suscritos en la sección anexos del proyecto), estos acuerdos fueron 

tomados por unanimidad por que tienen la experiencia que es parte de su compromiso 

y responsabilidad formal como usuarios de riego, estos compromisos fueron firmados 

y constan en libro de actas la población así mismo es consciente que del apoyo directo 
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que reciben de parte del Gobierno Regional a través de la Oficina Regional de 

Proyectos de inversión OREPI., en la identificación, priorización, elaboración y 

formulación del estudio a nivel de PIP., el mismo que conllevara a la ejecución y 

concretización de este proyecto tan anhelado por el anexo de Noruguay. La 

planificación de siembras y cosechas, elaboración de los planes de cultivo y riego, 

reparto de agua por turnos y sectores de riego, mantenimiento y conservación de la 

infraestructura de riego, cobro de la tarifa y/o canon por derechos de uso del agua y 

otros relativos a la operatividad del sistema estará a cargo de la Organización de 

Usuarios de Riego que será formalizado paralelo a la ejecución del proyecto.  

 

Lineamientos de Política relacionados con el Proyecto 

El anexo de Noruguay vive con expectativa intervención del Gobierno Regional y el 

Sector correspondiente por financiar este proyecto de riego, que estaba quedando en el 

recuerdo como un sueño irrealizable; aun contando con la disponibilidad suficiente de 

agua proveniente de la represa Pucaccasa en la época de estiaje para cristalizar esta 

obra en beneficio de la población objetivo, el mismo que mediante un planteamiento 

técnico, financiero, constructivo y participativo idóneo podrá finalmente incrementar 

la frontera agrícola, incorporando nuevas tierras a la producción económico productiva 

de esta zona, la misma que se plantea mediante el entubamiento total del sistema de 

conducción matriz de riego y acompañado de paquetes tecnológicos (organización, 

capacitación y manejo de cultivos y riego). 

 

La mira se encuentra considerado en los planes del Gobierno Regional de 

Huancavelica, puesto que por su magnitud y características es un proyecto que 

atenderá al 100% de la población objetivo debiéndose ejecutar como una obra de 

trascendental importancia para potenciar la actividad agropecuaria del anexo de 

Noruguay del distrito de Córdova, provincia de Huaytara, departamento de 

Huancavelica, posibilitando racionalizar el uso del agua, mediante su adecuado 

manejo y conservación en el ámbito de intervención del proyecto, aprovechando el 

agua proveniente de la represa Pucaccasa. 
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Este proyecto de igual manera se halla inmerso en los lineamientos de Política del 

sector Agrario, es mas se halla enmarcado en la Política y Estrategia Nacional de 

Riego en el Perú, (Política Agraria de estado para los próximos 10 años); el cual fue 

aprobado por el D.S. 060-2002-AG; donde los objetivos específicos son: Incrementar 

la eficiencia de la gestión del agua, consolidando y mejorando la infraestructura 

relacionada, promoviendo su adecuada operación y mantenimiento, mitigando su 

vulnerabilidad a eventos extraordinarios e introduciendo las técnicas del riego, 

programas de investigación, capacitación y sensibilización. Lograr un uso equitativo 

del recurso, regularizando los derechos de aprovechamiento de las aguas de riego y 

otorgando dotaciones básicas en función de los recursos disponibles y su uso eficiente. 

 

Con la ejecución del proyecto se estará plasmando uno de los lineamientos de política 

del Gobierno Regional de Huancavelica, el cual tiene como objetivo dentro del Eje de 

desarrollo económico “Dotar de Infraestructura y servicios económicos necesarios, 

generando oportunidades para su desarrollo sostenido, con la finalidad de 

Mejorar las Condiciones y calidad de vida de la Población”, y dentro de los 

objetivos específicos del sector agropecuario sub sector agrícola: 

 

• Mejorar la producción y productividad 

• Producción de cultivos netamente ecológicos. 

• desarrollar proyectos integrales de sistemas de riego, considerando juntas de regantes 

• Desarrollar e implementar tecnologías agrícolas con intervención de la UNICA. 

• Fortalecer la organización de productores y promover una visión empresarial. 

• Desarrollar sistemas de comercialización 

• Crear fondos de desarrollo agrario regional. 

• Promover la transformación agroindustrial. 

• Desarrollar técnicas de explotación de recursos Naturales de manera sustentable y 

Sostenida. 

• Ampliación de la frontera agrícola. 

El planteamiento del proyecto, se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de 

política del sector, que propone como criterio de priorización del gasto publico en un 

45 % de su presupuesto anual en este eje de desarrollo.  
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Es menester aclarar que a nivel del Gobierno local de la Municipalidad Distrital de 

Córdova no se cuenta con información referido a su Plan de Desarrollo Concertado, a 

su vez la Municipalidad Provincial de Huaytara consigna en su Plan de Desarrollo 

Provincial 2005 – 2014 (Resumen Ejecutivo Volumen I DICIEMBRE 2004) en el eje 

temático Desarrollo Productivo: Tipo de Proyectos Presupuesto Anual para proyectos 

de riego correspondiendo para el 2011  S/.660,444.00 nuevos soles, además le 

corresponde el 22.4 % del total asignado  durante los 10 años del eje temático 

“Desarrollo Productivo” tal como se aprecia en el cuadro respectivo. 
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Cuadro Nº 3  PROGRAMA DE INVERSIÓN ANUALIZADO POR EJES TEMÁTICOS 

EJE TEMÁTICO TIPO DE PROYECTOS 
PERIOD DE INVERSIÓN ANUAL EN SOLES TOTAL EN 

SOLES 
% 

Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2007 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 

DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

SUB TOTAL EJE TEM. 4205.520 6257.100 4939.120 4219.967 3842.250 4748.783 2229.904 4348.944 4348.944 4570.000 43710.532 60.87 

Agro 0.000 0.000 125.000 125.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000     

Comunicación 740.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 200.000 0.000 0.000 0.000     

Empresas 0.000 0.000 0.000 300.000 300.000 212.500 212.500 0.000 0.000 0.000     

Ganadería 0.000 60.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000     

Riego 1243.000 871.500 871.500 767.767 705.850 681.083 660.444 1255.611 1255.611 1476.667   22.40  

Turismo 515.000 500.000 200.000 100.000 0.000 0.000 10.000 0.000 0.000 0.000     

Vías 1707.520 4825.600 3742.620 2927.200 2836.400 3855.200 1146.960 3093.333 3093.333 3093.333     

DESARROLLO 
SOCIAL 

SUB TOTAL EJE TEM. 336.000 1186.667 1856.667 4516.667 3026.000 1776.000 1350.000 833.333 833.333 833.333 16548.000 23.04 

Educación 96.000 10.000 30.000 2750.000 2500.000 1250.000 1250.000 0.000 0.000 0.000     

Salud 240.000 1166.667 1816.667 1766.667 526.000 526.000 100.000 833.333 833.333 833.333     

Viviendas 0.000 10.000 10.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000     

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

SUB TOTAL EJE TEM. 400.000 74.000 25.000 200.000 205.000 200.000 200.000 50.000 50.000 28.000 1432.000 1.99 

Comunal 0.000 64.000 25.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000     

Gestión 400.000 10.000 0.000 200.000 205.000 200.000 200.000 0.000 0.000 0.000     

Jóvenes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 50.000 50.000 28.000     

MEDIO ABIENTE 

SUB TOTAL EJE TEM. 160.000 960.000 1275.000 1275.000 1941.667 2041.667 2041.667 175.000 175.000 75.000 10120.001 14.09 

Residuos 0.000 800.000 1200.000 1200.000 1866.667 1866.667 1866.667 0.000 0.000 0.000     

Forestación 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0.000     

Gestión Ambiental 160.000 160.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000     

SUB TOTAL POR AÑO 5101.520 8477.767 8095.787 10211.634 9014.917 8766.450 5821.571 5407.277 5407.277 5506.333 71810.533 
100.0
0 

TOTAL PROGRAMA DE INVERSIONES EN SOLES 71810.533   
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Lineamientos de Política del Estado Peruano 

El estado  peruano establece: 

En el marco de la Constitución Política del Peru (1993) se establece la propiedad única 

y responsabilidad de la gestión de los recursos hídricos por el gobierno nacional. En 

nuestro país, las normas legales sobre Aguas fueron el Código de aguas de 1902 y el 

Decreto Ley Nº 17752 o Ley General de Aguas de julio de 1969.  El gobierno permite 

el uso del agua en condiciones especiales y el pago adecuado de una tarifa de agua, 

manteniendo la propiedad y el control final. La Ley General de Aguas 17752 (Ley 

General de Aguas, 1969) consideraba el agua como un producto agrícola. La Ley 

26821 de Recursos Naturales de 1997 permitia la transferencia de derechos de agua, 

incluido el riego, lo cual  era incompatible con la Ley General de Aguas, y presentaba 

importantes obstáculos a la creación y gestión de los derechos de propiedad del agua. 

En 2003 el gobierno aprobó la Estrategia Nacional de Riego (Resolución Ministerial 

0498-2003-AG) que tenía por objeto la mejora de tecnologías de irrigación y de 

drenaje del sistema mediante la creación de un marco de cooperación nacional, 

regional y local en la planificación y ejecución de proyectos de Riego, finalmente este 

año (2010) mediante la ley de Recursos Hídricos N° 29338 aprobada por el congreso 

primera ley sobre este recurso cuyo dilatado periodo de elaboración de la Ley se debió 

tal vez a los procesos de consulta y socialización realizados por lo que se puede 

afirmar que es producto del consenso y participación activa de sus principales actores, 

fundamentalmente. La Ley establece que el recurso hídrico es de todos los peruanos y 

su administración y gestión serán controlados a través de una autoridad única 

dependiente del Ministerio de Agricultura, la misma que se adscribirá al Ministerio del 

Ambiente una vez culminado el proceso de implementación y operatividad de dicho 

Ministerio, además describe que no es privatista del recurso hídrico en ninguna de sus 

formas, ni como fuente ni en su operatividad y mantenimiento. Según el Art.- 2° 

referido al Dominio y uso público sobre el agua se menciona que el agua constituye 

patrimonio de la Nación. El dominio sobre ella es inalienable e imprescriptible. Es un 

bien de uso público y su administración sólo puede ser otorgada y ejercida en armonía 

con el bien común, la protección ambiental y el interés de la Nación. No hay 
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propiedad privada sobre el agua. A su vez en el Art.- 3° se otorga la Declaratoria de 

interés nacional y necesidad pública la gestión integrada de los recursos hídricos con 

el propósito de lograr eficiencia y sostenibilidad en el manejo de las cuencas 

hidrográficas y los acuíferos para la conservación e incremento del agua; así como 

asegurar su calidad fomentando una nueva cultura del agua, para garantizar la 

satisfacción de la demanda de las actuales y futuras generaciones. En esta misma Ley 

según el principio de Participación de la población y cultura del agua se crea el 

Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos en el que se incluye a los 

representantes de los Gobiernos Regionales y Locales, organizaciones de usuarios 

agrarios y no agrarios, comunidades campesinas y nativas (Artículo 11º); así mismo 

en el Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Agua (Artículo 19º), según el 

principio de Seguridad Jurídica determinado en el Articulo 44° .- Derechos de uso de 

agua donde se menciona que para usar el recurso agua, salvo el uso primario, se 

requiere contar con un derecho de uso otorgado por la Autoridad Administrativa del 

Agua con participación del Consejo de Cuenca Regional o Interregional, según 

corresponda cuyos derechos de uso de agua se otorgan, suspenden, modifican o 

extinguen por resolución administrativa de la Autoridad Nacional, conforme a Ley; 

Articulo 45º.- Clases de derechos de uso de agua la misma que contempla que los 

derechos de uso de agua son los siguientes: Licencia de uso, Permiso de uso y 

Autorización de uso de agua. 

Principio de sostenibilidad Artículo 75º.- Protección del agua en este articulo se 

describe que la Autoridad Nacional, con opinión del Consejo de Cuenca, debe velar 

por la protección del agua, que incluye la conservación y protección de sus fuentes, de 

los ecosistemas y de los bienes naturales asociados a ésta en el marco de la Ley y 

demás normas aplicables. Para dicho fin podrá coordinar con las instituciones públicas 

competentes y los diferentes usuarios, agrega así mismo que la Autoridad Nacional, a 

través del Consejo de Cuenca correspondiente, ejerce funciones de vigilancia y 

fiscalización con el fin de prevenir y combatir los efectos de la contaminación del mar, 

ríos y lagos en lo que le corresponda. Pudiendo coordinar, para tal efecto, con los 

sectores de la administración pública, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. 
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Mediante Decreto Supremo Nº 004-2006-AG  la aprobación del Reglamento de la Ley 

Nº 28585 que crea el Programa de Riego Tecnificado ley que declara de necesidad y 

de utilidad pública la creación del Programa de Riego Tecnificado para promocionar el 

reemplazo progresivo de los sistemas de riego tradicionales en el sector agrícola en 

general cuyas acciones a desarrollar por el Programa de Riego Tecnificado forman 

parte de las metas, objetivos, planes y programas del Ministerio de Agricultura, en el 

marco de la Política y Estrategia Nacional de Riego en el Perú elaborada por la 

Comisión Técnica Multisectorial designada mediante Decreto Supremo Nº 060-2002-

AG. La Ley N° 28585 que crea el Programa de Riego Tecnificado mediante 

Resolución Ministerial Nº 0404-98 del 14 de enero de 1998, a su vez se incorpora en 

la Estructura Funcional Programática del pliego 013: Agricultura, a partir del 1 de 

setiembre de 1998, la Unidad Ejecutora 030: Unidad de Coordinación del Proyecto 

Subsectorial de Irrigación-UCPSI; de igual manera según el Art.- 2 de esta Ley los 

Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales son responsables de planificar y promover 

la ejecución del Programa de Riego Tecnificado en su jurisdicción, coordinando con 

las organizaciones agrarias de riego y otras asi, como gestionarán los recursos 

provenientes del financiamiento externo, interno y otros para atender la aplicación del 

Programa de Riego Tecnificado, se dispone a su vez que la Agencia Peruana de 

Cooperación Internacional priorizará este tipo de proyectos orientados a captar la 

cooperación de agentes internacionales. Por su parte se dispone en la misma que el 

Gobierno Nacional avala las operaciones de financiamiento externo o interno que 

gestionen los Gobiernos Regionales para la implementación y ejecución de lo 

dispuesto en la presente Ley, conforme lo establecido en el artículo 74 de la Ley Nº 

27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y demás normas vigentes. 

 

El Estado Peruano debe tener presencia en: 

Intervenir en las fallas de mercado donde existen externalidades positivas y negativas, 

mercados con información incompleta, mercados distorsionados, entre otros; 

construyendo un marco jurídico y reglamentario que reduzca los costos de transacción, 

promoviendo bienes de uso público, la estabilización macroeconómica, la equidad y la 

justicia, normando y vigilando las reglas de juego para los agentes económicos, y 

finalmente promoviendo y defendiendo la integridad nacional. Esta intervención a 
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través de inversión esta normada según la Ley del Sistema Nacional de Inversión 

Pública Ley N
o
. 27293 Articulo 1.- “La presente Ley crea el Sistema Nacional de 

Inversión Pública con la finalidad de optimizar el uso de los Recursos Públicos 

destinados a la inversión, mediante el establecimiento de principios, metodologías y 

normas técnicas relacionados con las diversas fases de los proyectos de inversión.” 

 

Lineamientos de política del Gobierno Regional Huancavelica 

El Gobierno Regional Huancavelica cumpliendo con el Plan de Desarrollo 

Departamental Concertado 2003-2011 en su objetivo general plantea “Dotar de 

infraestructura económica y social necesaria para mejorar la calidad de vida de 

la población y generar oportunidades para su desarrollo” y de igual modo refrenda 

en sus objetivos específicos: 

 Ampliar la frontera agrícola, mediante la infraestructura de riego. 

 Mejorar las condiciones de desarrollo agropecuario y forestal. 

Aspectos que toma en cuenta el Gobierno Regional para atender a este problema que 

aqueja a los agricultores del anexo de Noruguay tomando la iniciativa de solucionarlo 

mediante el Sistema Nacional de Inversión Pública. 

Objetivos Estratégicos del Sector Agricultura 

Lograr la rentabilidad y competitividad del agro con bajos costos de producción, 

productos de calidad. Mercados agrarios fortalecidos, desarrollados y organizaciones 

agrarias eficientes. 

 Contribuir a la reducción de la pobreza y mejoramiento de la calidad de vida en 

las áreas rurales, incorporando a los pequeños productores de la agricultura 

tradicional y de auto subsistencia del mercado 

 Contribuir al aprovechamiento de los recursos naturales, que proteja el medio 

ambiente convirtiéndolo en activo importante de la población rural y generando 

las condiciones para el desarrollo económico y social. 
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3.-  IDENTIFICACIÓN 

 

3.1.- DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

3.1.1.-PRODUCCION AGROPECUARIA: 

Los pobladores de Noruguay en su mayoría son productores que su única actividad 

que les reporta ingresos productivos y económicos es la actividad agropecuaria a la 

cual se dedican más del 90 % de la PEA, sin embargo aun, mantienen técnicas 

tradicionales, sin la asistencia del caso para mejorar la cosecha de sus cultivos, y 

lograr mejores rendimientos para obtener mayores ingresos, factor limitante para el 

desarrollo de la actividad agropecuaria en Noruguay ya que siendo necesaria para los 

productores esta no existe, habiendo prácticamente desaparecido por el escaso apoyo 

que brinda en este caso el Ministerio de agricultura al agro desde el año 1983 fecha en 

que fueron desactivadas las diferentes oficinas de las Agencias Agrarias y distritos de 

riego a nivel nacional en toda la sierra peruana, de la información recabada en campo 

la producción agrícola con mayor importancia comercial en el distrito de Córdova es: 

alfalfa, le sigue papa ,maíz amiláceo, trigo y cebada, también es importante cultivos 

como: granos y tubérculos andinos y migratorios de autoconsumo a pequeña escala 

comercial o de trueque como: ajos, oca, olluco, mashua, haba grano seco, pallar, 

quinua, kiwicha, frijol, frutales como: capulí, yacon, durazno, tumbo, manzana, 

níspero, guinda, pera, ciruelo, hierbas aromáticas y medicinales diversas, la gran 

mayoría de estos productos es parte de la dieta tradicional del productor a nivel del 

distrito de Córdova estas dos últimas especies agrícolas que cada vez están 

adquiriendo una mayor demanda en los mercados europeos. Dentro de los cultivos 

agrícolas de mayor importancia conducidos en Noruguay bajo el sistema de riego 

proveniente de la represa Pucaccasa, destacan: papa, maíz, trigo, oca, habas, 

arveja, quinua y diferentes hortalizas y áreas de pastos cultivados como alfalfa, la 

biomasa forrajera producida por la producción de alfalfa escasamente llega en 

Noruguay a 12 tm., / ha., al año, lo mismo ocurre con el rendimiento de la papa 

consumo otro de los principales cultivos es de tan solo 10,500 Kg/ha lo cual es bajo, 

en comparación al rendimiento promedio nacional a nivel  de sierra bajo riego actual 

que es > a las 25 tm., /ha., e incluso obteniéndose en Huasahuasi, Comas, zonas 

paperas del Valle del Mantaro en Junín y Pazos (Pampas Tayacaja) y Paucara 

(Acobamba) en Huancavelica que fácilmente superan las 40 tm.,/ha.; los agricultores. 
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de Noruguay en su mayoría cultivan sus tierras de manera extensiva y mayormente en 

la temporada de lluvias, puesto que el sistema de riego existente no les permite su 

cultivo de manera intensiva (doble campaña), sus siembras tienen bajos rendimientos 

por hectárea, debido al uso de tecnologías empíricas, la innovación tecnológica es 

escasa y restringida; existe atomización de unidades productivas aspectos que no 

permiten el desarrollo del agro, como corolario de estas características y limitaciones 

que caracterizan  al anexo de Noruguay la infraestructura de riego a nivel de 

laterales “A” y “B” para derivar las aguas a los sub laterales existentes 

(entubados y/ de concreto) son vetustos construidos en tierra con baja eficiencia 

de conducción < al 25%.  

En el anexo de Noruguay están registrados en el padrón de usuarios de riego 234 

agricultores que conducen en conjunto 120 has de tierras aptas para la producción 

bajo riego pero que, sin embargo de acuerdo al caudal disponible planificando una 

rotación adecuada de cultivos y áreas de cultivo se programara anualmente 40 has., en 

la cedula de cultivo, las 120 hectáreas son suelos  aptos para su incorporación a la 

producción bajo riego de manera intensiva por sus condiciones topográfica, textural, 

física, química y biológica favorables sin embargo el factor limitante es el caudal 

disponible, el 60 % de los terrenos agrícolas se ubican en pendientes menores al 80%, 

por lo que los productores vienen adoptando nuevas tecnologías como aplicar el agua 

de riego mediante los sistemas de riego por aspersión y/o goteo sin embargo falta una 

Organización de Regantes que posibilite la operatividad racional del sistema, por lo 

que su pequeño sistema de riego se halla debilitado productivamente. 

3.1.2.-SITUACION PRODUCTIVA ACTUAL EN NORUGUAY.- 

 La zona alta se caracteriza por su pobreza productiva, predominando el cultivo de, 

oca, mashua, y papa cultivado de manera orgánica en su mayoría. 

 En la parte pecuaria se observa la presencia de vacunos desmejorados con 

rendimientos inferior a 2 litros por vaca por día y con un periodo de ordeño de 120 

días, de igual manera la presencia de ovinos y caprinos criollos desmejorados con 

producción de carcasa en ovinos promedio de 8.5 kg., /cabeza realidad concreta por 

la escasez de pastos cultivados y depredación de las pasturas naturales en esta zona. 
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 En la zona intermedia se observa cultivo de alfalfa, haba, arveja, avena forrajera, 

maíz entre otros. Se puede observar la presencia de especies  de árboles como el 

eucalipto y arbustivas como Chilca, tarilla entre otros. 

 Área total de riego actual de 15 hectáreas lo cual corresponde a un índice de uso 

actual de la tierra de solo 0.38 tomando en cuenta las 40 hectáreas que serán 

consideradas en producción anual bajo riego permanente, es menester aclarar que 

cada año se realizara la rotación adecuada de las tierras para que a través del tiempo 

sean beneficiadas las 120 hectáreas sin discriminación de forma rotatoria de  

acuerdo a un Plan de Cultivo y riego sostenible. 

 Inexistencia de uso racional de los suelos y aguas (no practican rotación de 

cultivos), predomina el monocultivo.  

3.1.3.- CAPACIDAD INSTALADA SISTEMA DE RIEGO NORUGUAY.- 

COSECHA DE AGUA:  

 La represa Noruguay ubicado en un vaso natural que cubre un área de 35, 

029.357 m2 manifiesta una adecuada capacidad de almacenamiento definida 

por su ubicación topográfica; este embalse cuenta con compuerta metálica 

de control y derivación de las aguas mediante izage tipo rosca, actualmente 

en mal estado de funcionamiento requiere su reemplazo, además esto 

incluye reparar el puente de ingreso como también la construcción de una 

caseta de control. 

 Cuenta con aliviadero  con un ancho de desfogue de 20.10 m., y longitud de 

desplazamiento del agua de 23.40 m., altura de caída hacia la represa 0.40 

m., espesor de pared de 0.33 m., requiere disminuir ancho de salida o en su 

defecto elevar 0.40m. 

 Cuenta con canal de derivación de las aguas de concreto a partir del 

conducto cubierto (salida) ancho 1.0m. x 1.00 de alto x 8.0 m de largo y 

espesor de pared de 0.10m. 

 También cuenta con  una poza de amortiguación de 2.5 m. de largo x 1.5 m. 

de ancho x 0.80 m. de alto que también cumple labor de desarenador. 
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RESERVORIOS NOCTURNOS:  

 Manifiestan un reservorio nocturno de concreto de 25 m. x 10 m. x 2.26 m., 

compuesto por un aliviadero de 0.40 x 0.24 m. y tubo de salida de 8” a un 

pozo de disipación. 

 También cuentan con dos sub laterales  A-1 Tambo Nuevo Campana Rumi 

de 4 Km. Mediante tubería PVC SAP 6” y A-2 Marayniyocc Alto Noruguay 

con tubería PVC SAP’ 4” pulgadas de diámetro de 3 km. 

 Cuentan además con un reservorio nocturno construido en tierra en  el 

paraje Gellocancha que requiere su reconstrucción a fin de almacenar agua 

durante las noches y derivar para el riego durante el día  por el lateral “B”. 

LÍNEAS LATERALES “A” y “B” Y SUB LATERALES EXISTENTES: 

 Los laterales “A” y “B” corresponden a una línea de conducción de canal 

abierto en tierra cuya eficiencia de conducción actual es menor de 25%  

manifestando una perdida en su recorrido del 75 % del agua que conduce 

ambos canales se encuentran colapsados puesto que han cumplido con su 

vida útil puesto que la obra fue construida hace 14 años y 09 meses, 

 Se observa la presencia de dos sub laterales  A-1 Tambo Nuevo Campana 

Rumi de 4 Km. Mediante tubería PVC SAP 6” y A-2 Marayniyocc Alto 

Noruguay con tubería PVC SAP’ 4” pulgadas de diámetro de 3 km., obras 

que fueron financiadas por la Municipalidad Distrital de Córdova. 

OFERTA  DE AGUA.- 

 La represa Pucaccasa está diseñado para una capacidad de almacenamiento 

forzado de 150,000 m3, sin embargo se debe  anotar que dicha presa no 

cuenta con ningún otro afluente, su reserva de agua se logro según 

información de los pobladores de Noruguay en el periodo de lluvias 1994 -

1995 llegando a cubrir un volumen real de 116,764.52 (ras del aliviadero 

existente) esta situación fue corroborado por el equipo técnico de la 

Coordinación de proyectos OREPI – REG. – HVCA. 

 La oferta de agua regulada de la represa en los meses de junio, julio, agosto 

y setiembre periodo de estiaje es de 15 l/s para un tiempo de riego de 12 
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horas representando 77,760 m3. (15*12*3600*30*4 meses / 1000), de agua 

ofertados, quedando una reserva en el embalse de 39,004.52 m3. 

 

3.1.4 Ubicación del Proyecto 

La provincia de Huaytara se encuentra ubicada geográficamente en el Departamento 

de Huancavelica, perteneciente a la Región Huancavelica, limita por el norte con las 

provincias de Castrovirreyna, Huancavelica y Angaraes, por el sur con los 

departamentos de Ica y Ayacucho, por el este con la  provincia de Angaraes, 

departamento de Ayacucho y por el oeste con el departamento de Ica, el distrito de 

Córdova es uno de los 17 distritos que conforman la provincia de Huaytara cuya 

población total en este distrito es de 1,099 habitantes (densidad  habitante / km2 = 

10.51) y tiene un área de 104.39 km². El proyecto a desarrollar se ubica dentro del 

ámbito de la jurisdicción del anexo de Noruguay, ubicándose la represa Pucaccasa en 

las coordenadas UTM 8454299.00 N y 0480813.00 E, Altitud de captación 3790 

m.s.n.m., final del lateral “A” coordenadas UTM 8451954.00 N y 0477755.00 E, 

Altitud de tramo final 3555 m.s.n.m., final del lateral “B” coordenadas UTM 

8453799.368 N y 0480164.447 E, Altitud de tamo final 3746 m.s.n.m. El sistema 

en su conjunto de ubica dentro de la cuenca hidrográfica del rio Ica tal como se 

puede apreciar en el cuadro Nº 04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Tayacaja
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito
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Mapa de Ubicación distrito de Córdova Huaytara: 

 

 

 

Cuadro Nº 04 

Cuencas Hidrográficas de la Provincia de 

Huancavelica 

 

Distrito Cuenca 

Huaytará 

Cuenca del Río Pisco 
Huayacundo Arma 

Quito arma 

San Antonio de Cusicancha 

Córdova 

Cuenca del Río Ica 

Santiago de Chocorvos 

Ayaví 

San Francisco de Sangayaico 

San Isidro - Huirpacancha 

Tambo 

Noruguay 
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Santo domingo de Capilla 

Pilpichaca 

Ocoyo 

Cuenca del río grande 
Santiago de Quirahuará 

Querco 

Laramarca 

Pilpichaca (*) Cuenca del Río Pampas 

  Fuente: Elaboración propia, 

2004   

 

3.1.5.- Vías de Comunicación 

El anexo de Noruguay es accesible desde la capital departamental de Huancavelica 

vía carretera principal Huancavelica – Castrovirreyna – Huaytara – Pisco – Ica - 

Noruguay ubicada aproximadamente a 442 kilómetros de distancia con un tiempo de 

viaje en camioneta de 12 h: 10.00 minutos, la represa de se ubica a una distancia por 

camino de herradura de 4.5 km., y en camioneta se llega en  un tiempo de 0:45 

horas no siendo necesario ingresar al poblado de Córdova. La ruta Ica Noruguay es 

muy agreste y abrupto pasando de una zona desértica, desolada y donde únicamente 

predomina la presencias de diferentes especies de cactáceas se empieza a escalar a 

través de una vía con muchas curvas angostas hasta finalmente llegar a este poblado 

ubicado al nor este del distrito de Córdoba. 

 

 

Cuadro N° 05 

Accesos desde la ciudad de Huancavelica 

Desde Hacia Vía Distancia 
(Km.) 

Tiempo 

(h/min.) 

Huancavelica 

Carretera Huancavelica – Pisco. Afirmado y asfaltado 268.0 07h 00  min 

Pisco - Ica Asfaltado 72.00 01h 45  min 

Ica – Anexo de Noruguay Afirmada 102.00 03h 25  min 

Noruguay - represa Afirmada 15.00 00 h 45 min. 

TOTAL 
 

457.00 12h55  min 
ING. JESÚS ANTONIO JAIME PIÑAS 
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RUTA DE ACCESO A NORUGUAY 

 

 

 

3.1.6.-Área de influencia 

El ámbito del proyecto comprende las áreas de cultivo que se ubican en la margen 

izquierda del lateral “A”, terrenos de cultivo ubicados en la margen derecha del 

lateral “B” que en conjunto hacen 120 hectáreas de las cuales 40 hectáreas son 

tierras que serán atendidas anualmente por el proyecto para su conducción bajo riego, 

también incluye el área que ocupa la represa Pucaccasa 35.029.357 hectáreas, obras 

físicas que comprende el sistema, reserva de agua del embalse cuyas aguas son 

captadas y almacenados en la época de lluvias de las que caen directamente al 

embalse  y/o aquellas que discurren en todo el ámbito colector a la misma.  

Los suelos agrícolas del Proyecto “Recuperación y Revaloración Productiva del 

Sistema de riego Noruguay, distrito de Córdova, provincia de Huaytara, 

departamento de Huancavelica” se encuentran ubicados en la parte alta del anexo de 

Noruguay en la margen izquierda del lateral “A” y margen derecha del lateral” y 

pertenecen a la Cuenca del rio Ica tal como se muestra en el cuadro respectivo. 
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3.1.7.- Área Afectada 

Las áreas afectadas corresponden a 105 hectáreas de tierras de cultivo que 

permanecen en descanso o son cultivados esporádicamente de un total de 120 has., 

disponible muy a pesar de representar suelos potencialmente productivos que con 

una dotación adecuada de los recursos hídricos disponibles se podrían cubrir sus 

necesidades de demanda de agua posibilitando su cultivo en doble campaña de 

producción anual incrementando el índice de uso de los suelos actual de 0.38 a 1.33 

anual en el primer año, la situación descrita implica que urge la necesidad de 

implementar proyectos de uso racional y manejo integral del recurso agua que 

dispone Noruguay en contra posición a la pobre disponibilidad de suelos con riego 

actual donde el 12.50% (120 has. = 100%) de las tierras de cultivo son de secano. 

La cédula de cultivo actual del anexo de Noruguay refleja pobreza productiva y 

económica que sumado a la baja disponibilidad de agua para riego se debe también a 

la carencia de tecnología innovada lo cual implica que la superficie cultivada sea 

mínima y estacional, en este proceso productivo la intervención de la mano de obra 

familiar es determinante; con relación al mercadeo de los productos agrícolas y 

pecuarios también es incipiente debido fundamentalmente al escaso volumen de 

cosechas obtenidas en la campaña que no les permiten satisfacer la demanda de los 

mercados de Ica y la capital del Perú en Noruguay se puede avizorar que la mano de 

obra disponible en el campo es utilizada sólo en forma estacional (campaña de 

siembras), observándose elevadas tasas de subempleo y desempleo; durante el resto 

del año lo que motiva para que su población particularmente joven inmigren a otras 

zonas en busca de mejores oportunidades económicas temporalmente, 

incongruentemente a esta situación de pobreza productiva bajo riego la participación 

de PRONAMACHCS se caracteriza por propiciar la plantación de eucaliptos 

especies negativas para la conservación de nuestras fuentes de agua ( un árbol adulto 

extrae del suelo 20 litros / día en el proceso de evapotranspiración potencial), a su 

vez los gobiernos locales como la Provincial de Huaytara y Municipalidad distrital 

de Córdova así, como organismos no gubernamentales y otras instituciones 

comprometidas con el agro muy poca presencia han tenido para resolver esta 

problemática en la que permanece el Anexo de Noruguay. 
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Con el fin de determinar el actual número de hectáreas instaladas en el área afectada 

por el problema se procedió con una evaluación directa en campo de la superficie 

instalada por cultivo y área sembrada en la Campaña Agrícola 2009-2010 del anexo 

de Noruguay la misma que se puede apreciar en el cuadro N° 05. 

 

Cuadro N° 05 

CEDULA DE CULTIVO ANEXO DE NORUGUAY 2009- 10 

Área física disponible anual para riego tecnificado: 40 has. 

 

 

CULTIVO 
BASE 

AREA 
NETA 
has 

MESES ROTACIÓN 

J J A S O N D E F M A M CULTIVO ÁREA hás 

PAPA 4.00 
    4.00                   

    
    4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 0.00       

ARVEJA 1.00 
      1.00                 

    
      1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00     

TRIGO 2.00 
        2.00               

    
        2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00   

CEBADA 1.50 
        1.50               

    
        1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 0.00   

MAIZ 
GRANO 

0.50 
      0.50                 

    
      0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.00     

HABA 2.50 
      2.50                     

      2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 0.00           

OTROS 2.50 
    2.50                       

    2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 0.00         

ALFALFA 1.00 
          1.00             

    
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

TOTAL 15.00 1.00 1.00 7.50 11.50 15.00 15.00 15.00 15.00 8.50 4.50 1.00 1.00   0.00 

OBSERVACIONES: 
              

   

CAMPAÑA 
GRANDE 

  15.00 

         

     
  

          

   
CAMPAÑA CHICA 0.00 

         

                

   
INDICE DE USO: 0.38 

         

ING. JESUS ANTONIO JAIME PIÑAS 

 

3.1.8 Población afectada 

Para determinar la población afectada por el problema se ha tomado como base el 

total de la población del anexo de Noruguay que comprende 341 habitantes 
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agrupados en 85 familias el cual según la proyección al 2020 registra un total de 408 

habitantes 

El anexo de Noruguay comprende un ámbito donde se asientan las familias con las 

mínimas condiciones de vida digna, su población joven en la época de Junio hasta 

Setiembre inmigran a otras ciudades puesto que a nivel agrícola en Noruguay las 

actividades son muy limitadas desperdiciándose su fuerza laboral y mano de obra, 

retornan en octubre época del inicio de la temporada de siembras con el poco capital 

adquirido pero con la esperanza firme que la campaña agrícola les representara 

mejores oportunidades productivas y económicas en favor de sus familias. 

El anexo de Noruguay manifiesta su extrema pobreza en la limitada ración 

alimenticia que consumen compuesto mayormente a base de papa, fideos y arroz, 

escasez de establecimientos de abarrotes en su plaza principal solo existe una tienda 

al respecto, los recursos hídricos son escasos aun contando con un embalse 

construido hace mas de 15 años 09 meses 7 días ( al 30 de agosto 2010, se termino de 

construir el 23 de noviembre del año 1994) consecuencia de la deficiencia de 

conducción de los laterales “A” y “B” construidos en tierra perdidas que representan 

por cada litro por segundo derivado del embalse una pérdida de 0.75 lt/s, 

únicamente en el recorrido de estos hacia las chacras quitando toda posibilidad de 

ampliar la frontera agrícola bajo riego como tal cifrando sus esperanzas productivas 

en la temporada de lluvias esta realidad es descrita en el Plan Estratégico Regional 

del Sector Agrario de Huancavelica 2000 - 2015 “Factores Negativos de la 

Competitividad Agrícola” ver cuadro No 06 .  

El 96% de la población de Noruguay esta compuesto por agricultores, 01 % se 

dedican a la ganadería y un 3 % a otras actividades. El ingreso familiar mensual en 

conjunto es < a los S/. 150.00 nuevos soles consecuentemente se ven precisados en 

acudir a solicitar constantemente el asistencialismo que ofrece el estado u otras 

instituciones privadas lo cual resulta desfavorable en estos casos donde los recursos 

productivos están presentes y son desperdiciados por falta de apoyo y exceso de 

obsequias. La cosecha de sus productos agrícolas mayormente es para autoconsumo. 
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Cuadro Nº 06·· 

Factores Negativos de la Competitividad agrícola 
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El excedente de la producción agrícola que es muy escaso lo comercializan 

mayormente a nivel local o les permite efectuar el trueque con otros productos que 

escasea en su casa, la organización socio-cultural de la localidad como la gran 

mayoría de nuestra sierra se basa en principios hereditarios ancestrales. En la 

producción agrícola aun practican el AYNI (Pequeña ayuda mutua), MITA y el 

UYAY (hoy por mi mañana por ti), Cconacoycoy, Aynicuycuay. 

 

Cuadro N° 07 

 

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL POBLACIONAL 

Variables 
Año 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tasa de crecimiento 1.80%                     

Población objetivo 341 347 353 360 366 373 380 386 393 400 408 

Nº de familias  85 87 88 90 92 93 95 97 98 100 102 
ING. JESÚS ANTONIO JAIME PIÑAS 

 

Cuadro Nº 08 

Densidades poblacionales según distrito: 

Distrito Habitantes Superficie (Km2) Densidad (Habitante/Km2) 

Huaytará 2,307 401.25 5.75 

Ayaví 1,236 201.26 6.14 

Córdova 1,099 104.39 10.51 

Huayacundo Arma 458 12.81 35.75 

Laramarca 1,357 205.05 6.62 

Ocoyo 1,096 154.71 7.08 

Pilpichaca 3,244 2162.92 1.5 

Querco 541 697.31 0.78 

Quito-Arma 1,008 222.32 4.53 

San Antonio de Cusicancha 1,596 255.86 6.24 

San Antonio de Sangayaico 1,400 70.7 19.8 

San Isidro 969 174.95 5.54 

Santiago de Chocorvos 3,998 1150.2 3.48 

Santiago de Quirahuará 707 169.32 4.18 

Santo domingo de Capillas 1,165 248.56 4.69 

Tambo 1,138 226.58 5.02 

Total Provincial 23,319 6458.39 3.61 

      FUENTE: INEI – Censos Nacionales de  1993 
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3.1.9 Gravedad del Problema 

Huancavelica es el departamento que tiene el mayor porcentaje de población que 

vive en situación de pobreza, 85,7%, de los cuales un significativo 59,9% se 

encuentra en situación de pobreza extrema. Más aún, la infancia huancavelicana se 

encuentra en situación de desnutrición crónica, 48,5% de los niños de 0 a 5 años y 

56% de los niños entre 6 a 11 años. Ello es explicado, en parte, porque la producción 

agraria de autoconsumo no llega a cubrir los requerimientos alimenticios de la 

población, Noruguay por su parte se encuentra mucho más inmerso en esta realidad 

puesto que es un anexo preponderantemente rural (68%), en donde su principal 

actividad económica gira en torno al desarrollo agropecuario, la población se dedica 

en conjunto a la agricultura como actividad prioritaria sin embargo cultivando sus 

tierras mayormente en la temporada de lluvias puesto que la operatividad del 

embalse Pucaccasa al no contar con infraestructura de derivación adecuada es 

totalmente deficiente desperdiciándose hasta un 75 % del agua por filtraciones y 

fugas por diferentes sectores de los canales de tierra existentes, también es 

observable que el riego también es deficiente con utilización excesiva del agua por 

encima de los requerimientos del cultivo ocasionando en muchos caso erosión de 

suelos por lavado de la capa arable especialmente en aquellos terrenos ubicados en 

pendientes mayores al 25% (El 60 % de los terrenos agrícolas se ubican en 

pendientes menores al 80%, por lo que su riego deberá ser mediante sistema por 

aspersión y/o goteo), la desigual oportunidad de reparto del agua en todo el ámbito 

del espacio territorial de Noruguay empeorada por la poca disponibilidad de agua 

ocasionado por la baja eficiencia de conducción de la infraestructura mayor de riego 

agrava la situación creando conflictos entre los usuarios ubicados en la cabecera y 

espacio terminal del sistema de riego, toda esta situación implica que urge la 

necesidad de plantear la propuesta “Recuperación y Revaloración Productiva del 

Sistema de riego Noruguay, distrito de Córdova, provincia de Huaytara, 

departamento de Huancavelica” que permita el uso y manejo integral del recurso 

agua que dispone el anexo de Noruguay que hoy es desperdiciado, favoreciendo el 

incremento de la producción y productividad agropecuaria y generando condiciones 

económicas favorables para el poblador. Todos somos testigos que en estos últimos 

años si bien es cierto que no se han ejecutado obras de riego que beneficien a los 
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productores Huancavelicanos; sin embargo, se han efectivizado la construcción de 

grandes represamientos y canales dentro de su territorio que derivan las aguas de las 

lagunas de Choclococha, Ccaraccocha, San Francisco, Orccoccocha y otras para 

atender la demanda transregional del departamento de Ica, por lo que atender esta 

demanda interna se torna primordial y de urgente atención. 

 

3.1.10 Características socio económicas y culturales 

Actividad principal de la población 

El anexo de Noruguay caracteriza una población mayormente rural > del 68 %  

dedicado a la explotación agropecuaria (porcentaje generalizado en todo el 

departamento de Huancavelica), el índice de uso actual de la tierra menor de 0.38 

puesto que mayormente cultivan sus tierras en la temporada de lluvias, los pastos 

permanentes se mantienen con las aguas de la represa Pucaccasa que es derivada a 

las áreas de cultivo utilizando un canal de tierra en pésimo estado de conservación lo 

que provoca el restringido uso racional de suelos y aguas (no practican rotación de 

cultivos), predomina los cultivos de haba, arveja, papa, cebada, oca, mashua, alfalfa 

y hortalizas en pequeñas escala, predomina una agricultura de susbsistencia ( auto 

consumo), sin posibilidad de incluirlos a un proceso de manejo post cosecha y 

comercialización que ofrezca mejores oportunidades económicas a los productores. 

El ámbito territorial  de la propuesta se caracteriza por poseer idóneas condiciones 

medio ambientales para la producción agrícola pero es menester paulatinamente con 

el desarrollo agrícola ir incorporando nuevos cultivos y/o variedades migratorias de 

comprobada valía productiva y comercial que permita salir de este marasmo de 

producción estacionaria y limitada de los agricultores de Noruguay.  

La actividad pecuaria es la segunda opción productiva del medio rural sin embargo 

con resultados nada halagadores puesto que la producción de ganado vacuno 

escasamente llega a una producción de 4.5 litros/vaca/día muy lejos de lo que se 

obtiene en Huaytara donde los rendimientos promedios superan los 24 litros/ 

vaca/día., en carne todavía peor son mas desalentadores puesto que el promedio 

carcasa producido es menor a 180 kg. /cbza., de manera similar ocurre con ovinos y 

ganado caprino, esta realidad se debe por que los criadores cuentan con animales 

desmejorados y de mala calidad, requiriéndose para corregir esta situación el 
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mejoramiento genético de los hatos existentes paralelo a incrementar la producción 

de biomasa forrajera por superficie de área cultivada, con respecto a la crianza de 

animales menores el panorama es similar situación que  podría ser revertida cuando 

se logre la operatividad racional productiva y económica del sistema de riego 

Noruguay. 

Cuadro N° 09 

Mapa de pobreza departamental del FONCODES 2006, con indicadores 

Actualizados con el Censo del 2007 

Dpto. 
Población 

2007 

% poblac. 
Quintil 
índice % población sin: 

Tasa 
analfab. 

% 
niños  

Tasa 
desnutr. Ind. 

Desarrollo 
Humano 

rural 

de 
carencias 

1/ Agua Desag/letrin. Electricidad mujer 
0-12 
años 

niños 6-9 
años 

TOTAL 27,428,169 24%   23% 17% 24% 11% 26% 22% 0.5976 

AMAZONAS 375,925 56% 1 48% 17% 54% 18% 33% 33% 0.5535 

ANCASH 1,063,459 36% 3 20% 26% 25% 19% 27% 27% 0.5776 

APURIMAC 404,190 54% 1 40% 25% 41% 32% 32% 40% 0.5209 

AREQUIPA 1,152,303 9% 4 15% 9% 12% 7% 23% 9% 0.6463 

AYACUCHO 628,569 41% 1 37% 30% 44% 27% 31% 38% 0.5280 

CAJAMARCA 1,387,809 67% 1 26% 19% 59% 26% 30% 38% 0.5400 

CALLAO 876,877 0% 5 15% 3% 5% 2% 23% 7% 0.7102 

CUSCO 1,171,403 45% 2 31% 30% 34% 21% 30% 34% 0.5377 

HUANCAVELICA 454,797 68% 1 60% 58% 42% 30% 34% 53% 0.4924 

HUANUCO 762,223 58% 1 53% 26% 56% 24% 32% 39% 0.5311 

ICA 711,932 11% 3 14% 14% 20% 4% 25% 10% 0.6481 

JUNIN 1,225,474 33% 3 33% 21% 25% 12% 28% 32% 0.5922 

LA LIBERTAD 1,617,050 25% 3 22% 18% 26% 12% 27% 24% 0.6046 

LAMBAYEQUE 1,112,868 20% 3 11% 10% 23% 9% 26% 17% 0.6271 

LIMA 8,445,211 2% 5 11% 5% 6% 3% 22% 7% 0.7033 

LORETO 891,732 35% 1 42% 31% 39% 8% 34% 27% 0.5660 

MADRE DE DIOS 109,555 27% 3 20% 19% 31% 5% 27% 13% 0.5997 

MOQUEGUA 161,533 15% 4 20% 16% 16% 8% 22% 5% 0.6435 

PASCO 280,449 38% 1 55% 49% 31% 12% 28% 26% 0.5752 

PIURA 1,676,315 26% 2 29% 31% 31% 12% 28% 24% 0.5714 

PUNO 1,268,441 50% 2 27% 36% 39% 19% 27% 26% 0.5468 

SAN MARTIN 728,808 35% 2 36% 12% 41% 11% 30% 22% 0.5735 

TACNA 288,781 9% 4 9% 9% 13% 6% 23% 4% 0.6685 

TUMBES 200,306 9% 3 23% 21% 16% 4% 26% 9% 0.6169 

UCAYALI 432,159 25% 2 28% 20% 34% 6% 31% 21% 0.5760 

1/: Quintiles ponderados por la población, donde el 1=Más pobre y el 
5=Menos pobre 

      Fuentes: Mapa de Pobreza 2006 - FONCODES, Censo de Poblaciòn y Vivienda del 2007 - INEI, Censo de Talla Escolar del 2005 - MINEDU, Informe del 
Desarrollo Humano 2006 – PNUD 

Elaboración: FONCODES/UPR 
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Gasto per Cápita de la Población.- Indubitablemente el egreso per Cápita del 

poblador del anexo de Noruguay es menor al de los otros distritos que componen la 

provincia de Huaytara, tal como se menciono en el numeral 3.1.8 < a S/. 150.00 

nuevos soles / familia resultado de su pobreza productiva en el campo agrícola y 

pecuario el cuadro N° 10 se aprecia el gasto familiar per Cápita del departamento de 

Huancavelica. 

Cuadro N° 10 

Índices de Desarrollo Humano (IDH) Año 2006 

Provincia 

Indices de 
desarrollo 
Humano 

(IDH) 

Esperanza de 
vida  (Años) 

Logro 
educativo 

(%) 

Ingreso 
familiar Per 
Capita (S/.) 

Huancavelica 0.4995 61.60 83.40 147.00 

Acobamba 0.4735 61.10 76.70 142.30 

Angaraes 0.4641 59.60 76.00 148.80 

Churcampa 0.4869 63.80 76.40 138.80 

Castrovirreyna 0.5346 65.30 87.20 159.10 

Huaytara 0.5257 65.00 85.40 153.00 

Tayacaja 0.4896 62.30 79.50 141.50 

Total 0.4963 62.67 80.66 147.21 

FUENTE: Informe sobre Desarrollo Humano/Perú : 2007 - 2008 PNUD 

 

Huaytara según el cuadro N° 11 se encuentra registrado en el segundo lugar de 

acuerdo al ingreso familiar per cápita sin embargo paradójicamente en el ámbito de 

Noruguay ocurre todo lo contario puesto que las condiciones de vida son 

deprimentes donde escasean las mínimas condiciones de vida respetable que las 

familias deberían acceder puesto que su población vive en  ambientes tugurizados sin 

las mínimas condiciones de comodidad requeridas. 
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CUADRO Nº 11 

INDICADORES DE POBREZA A NIVEL DEPARTAMENTAL Y PROVINCIAL AÑO 2007 

REGION HUANCAVELICA 

N° 
  POBREZA 

MONETARIA 
HUANCAVELICA ACOBAMBA ANGARAES CHURCAMPA CASTROVIRREYNA HUAYTARA TAYACAJA 

1 Incidencia de pobreza total 115966 58398 50753 41535 15778 18976 97383 

2 
Incidencia de pobreza 

extrema 
91821 47489 42996 35719 12258 14088 81870 

 
Gasto per cápita               

3 
Gasto per cápita en nuevos 

soles 
165.7 116.6 115 107.4 140.1 139.5 110.1 

4 
Gasto per cápita  a precios 

de Lima Metropolitana 
224.1 171 169.6 163.2 219.7 218.7 162.8 

Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda 
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Según los cuadros que se muestran la incidencia de la pobreza a nivel de la región 

Huancavelica se tiene las Provincias de Huancavelica y Tayacaja con 28 % y 25%. 

 

Cuadro Nº 12 
INDICADORES DE POBREZA A NIVEL DEPARTAMENTAL Y PROVINCIAL AÑO 2007 

REGION HUANCAVELICA 
  POBREZA NO MONETARIA   

HUANCAVELICA 
  

ACOBAMBA 
  

ANGARAES 
  

CHURCAMPA 
  

CASTROVIRREYNA 
  

HUAYTARA 
  

TAYACAJA   HOGAR 

1 
 Total de hogares en 

viviendas particulares con 
ocupantes presentes 

34145 15038 13633 11163 6049 6854 25935 

2 
Sin agua, ni desagüe, ni 

alumbrado eléctrico 
8626 4198 3556 3586 2978 2972 7154 

3  Sin agua, ni desagüe de red 14698 6276 5575 6574 3878 3366 13321 

4  Sin agua de red o pozo 19009 9182 7166 8625 5028 4252 19443 

5  Sin agua de red 18419 10713 8105 8482 4715 3962 19773 

6  Sin alumbrado eléctrico 12125 7311 6075 5147 3780 4127 10773 

7  Con piso de tierra 26775 14085 12044 10218 5210 6286 23818 

8  Con una habitación 7031 2598 2653 2266 2805 2056 4989 

9 
 Sin artefactos 

electrodomésticos 
11100 4594 5191 4507 2512 2191 9856 

10 
 Sin servicio de información 
ni comunicación 

28197 14779 12666 10761 5943 6775 24833 

11 
 Que cocinan con kerosene, 

carbón, leña, bosta/estiércol 
y otros 

25245 13889 12239 10338 5148 5769 24216 

12 

 Que cocinan con kerosene, 

carbón, leña, bosta/estiércol 

y otros sin chimenea en la 
cocina 

22794 10588 10400 9262 4444 4986 19597 

13 
 Que cocinan con carbón, 

leña, bosta/estiércol sin 
chimenea en la cocina 

22679 10544 10375 9248 4426 4971 19574 

Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda 
    

 



ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL 

“Recuperación y Revaloración Productiva del Sistema de riego Noruguay, distrito de Córdova, provincia 

de Huaytara, departamento de Huancavelica” 

 

 

60 

 

 

Ante tales cifras que se tienen se ha visto por conveniente el de mejorar los índices de 

pobreza mediante la ejecución del proyecto: “Recuperación y Revaloración 

Productiva del Sistema de Riego Noruguay, distrito de Córdova, provincia de 

Huaytara, departamento de Huancavelica” para mediante el incremento de  la 

producción y productividad y variabilidad de las cosechas el proceso de consumo de 

alimentos  sea variado y nutritivo a favor de las familias de este anexo. 

Salud 

Relacionado al apoyo de parte del sector salud Noruguay no cuenta con este servicio el 

mismo que si se ofrece en el distrito de Córdova que cuenta con 01 centro de salud (01 

medico, 01enfermera y 01 técnicos en salud). La problemática de salud en el anexo de 

Noruguay como tal está ligada a los índices de pobreza existentes: insuficiencias y 

privación de agua y desagüe, deficiencia en atención, falta de personal, equipos 

médicos, medicamentos y movilidad y por sobre todo desidia de sus autoridades que 

no hacen nada por revertir esta situación negativa. 
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Cuadro N° 13 

Cantidad de Establecimientos de Salud en la Provincia de Huaytará 

 

Distrito Nombre Establecimiento 

Huaytará 

Huaytará IPSS Posta Médica 

Huaytará Centros de Salud 

Muchico Puestos de Salud 

Ayaví 

Ayaví Puestos de Salud 

Chaulisma Puestos de Salud 

Córdova 

Huachujaico Puestos de Salud 

Ocobamba Puestos de Salud 

Córdova Puestos de Salud 

Ocoyo 

Ocoyo Puestos de Salud 

Pacomarca Puestos de Salud 

Vichuri Puestos de Salud 

Pilpichaca 

Ingahuasi Puestos de Salud 

Llillinta Puestos de Salud 

Pilpichaca Puestos de Salud 

Santa Inés Puestos de Salud 

Viscapalca Puestos de Salud 

Sangayaico 

San Francisco de Sangayaico Puestos de Salud 

Ocoro Puestos de Salud 

Santa Rosa de Acora Puestos de Salud 

Chocorvos 

Santiago chocorvos Puestos de Salud 

Andaymarca Puestos de Salud 

San Luis de Corerac Puestos de Salud 

San Miguel de Curis Puestos de Salud 

Santa Rosa de Olaya Puestos de Salud 

Mejorada Puestos de Salud 

Capillas 

Huayacancha Puestos de Salud 

Santo Domingo de Capillas Puestos de Salud 

Vista Alegre Puestos de Salud 

Huayacundo 
Arma Huayacundo Arma Puestos de Salud 

Laramarca Laramarca Puestos de Salud 

Querco Querco Puestos de Salud 

Quito Arma Quito Arma Puestos de Salud 

Cusicancha Cusicancha Puestos de Salud 

Quirahuará Quirahuará Puestos de Salud 
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Huirpacancha Huirpacancha Puestos de Salud 

Tambo Tambo Puestos de Salud 

FUENTE: Oficina de Estadística del MINSA – Programa Fortalecimiento 
de Servicios de Salud. 

 

Desnutrición 

La desnutrición es el resultado de múltiples factores: enfermedades infecciosas 

frecuentes, prácticas inadecuadas de alimentación e higiene, ambiente insalubre, 

consumo insuficiente de alimentos nutritivos, entre otras. Todas ellas asociadas 

generalmente a la pobreza de la familia y su bajo nivel educativo. Urge la priorización 

en los grupos sociales más vulnerables que son los niños y los ancianos. La metodología 

utilizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) para calcular 

estadísticas de desnutrición a nivel de distritos es la misma que fue utilizada para 

calcular estadísticas de pobreza monetaria y no monetaria; es decir, que combina las 

variables comunes que tienen los censos nacionales 2007 y la última Encuesta Nacional 

Demográfica y de Salud (ENDES), de tal manera que se pueda visualizar la desnutrición 

crónica y la mortalidad infantil (entre otras variables) hasta niveles geográficos de 

distritos. 

Las estadísticas obtenidas a partir de los censos son hasta un nivel geográfico de 

distritos pero los censos no recogen información de desnutrición crónica ni de 

mortalidad infantil, en cambio la ENDES recoge este tipo de información pero a partir 

de una muestra muy grande y sus resultados son generalizados solo a niveles 

geográficos superiores a distritos. 

Desnutrición Crónica A Nivel Departamental 

Según puede observarse en el cuadro siguiente, el departamento con mayor porcentaje 

de niños menores de cinco años de edad es Huancavelica con 59.2% del total de sus 

niños menores de 5 años de edad con desnutrición crónica, asimismo es el departamento 

con mayor tasa de mortalidad infantil (29 de cada mil nacidos vivos mueren antes de 

cumplir un año de edad). 
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Cuadro Nº 14 

DESNUTRICIÓN CRONICA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DE 

EDAD POR DEPARTAMENTOS 

DEPARTAMENTO 

% DE NIÑOS 

DESNUTRIDOS 

CRONICOS 

(PATRON 

OMS) 

TOTAL DE 

NIÑOS 

DESNUTRIDOS 

CRONICOS 

(PATRON 

OMS) 

% DE NIÑOS 

DESNUTRIDOS 

CRONICOS 

(NCSH) 

TOTAL DE 

NIÑOS 

DESNUTRIDOS 

CRONICOS 

(PATRON NCHS) 

MORTALIDAD 

INFANTIL 

(POR MIL) 

POBLACIÓN 

MENOR DE 5 

AÑOS DE 

EDAD 

HUANCAVELICA 59.20 31660.00 52.20 27917.00 29.00 53480.00 

HUANUCO 49.60 43678.00 41.60 36633.00 23.60 88061.00 

CAJAMARCA 46.60 71024.00 37.30 56849.00 21.80 152411.00 

AYACUCHO 42.20 29037.00 36.80 25321.00 25.60 68807.00 

APURIMAC 41.80 19456.00 34.30 15977.00 22.80 46579.00 

PASCO 39.50 11491.00 30.90 8989.00 22.30 29090.00 

ANCASH 38.60 40276.00 30.60 31929.00 20.90 104342.00 

AMAZONAS 37.20 17452.00 28.70 13464.00 20.70 46914.00 

CUSCO 36.90 45229.00 31.90 39100.00 26.10 122571.00 

PUNO 36.70 44684.00 29.10 35431.00 34.20 121756.00 

LORETO 32.30 41422.00 24.50 31419.00 27.60 128240.00 

JUNIN 31.90 39911.00 26.20 32780.00 22.70 125114.00 

LA LIBERTAD 31.20 51933.00 26.40 43943.00 17.20 166452.00 

UCAYALI 30.50 17058.00 22.70 12696.00 24.70 55929.00 

PIURA 29.80 55845.00 23.00 43102.00 22.90 187401.00 

SAN MARTIN 25.10 21260.00 16.30 13807.00 20.70 84703.00 

LAMBAYEQUE 20.10 22115.00 15.60 17164.00 17.20 110026.00 

MADRE DE DIOS 15.70 1993.00 9.20 1168.00 23.20 12694.00 

ICA 13.00 9008.00 9.00 6237.00 10.80 69295.00 

AREQUIPA 12.40 12079.00 7.90 7696.00 17.30 97415.00 

LIMA 11.40 81374.00 9.30 66384.00 11.30 713807.00 

TUMBES 11.40 2467.00 6.70 1450.00 12.60 21637.00 

MOQUEGUA 9.50 1260.00 6.40 849.00 12.80 13259.00 

CALLAO 7.80 6253.00 8.90 7135.00 10.10 79949.00 

TACNA 6.30 1555.00 4.70 1160.00 15.50 24688.00 

TOTAL 

NACIONAL 26.40 719520.00 21.20 578600.00   2724620.00 
FUENTE: INEI – CPV2007, ENDES2007. 

ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO. 

 

El gráfico Nº 01 ayuda a visualizar que los departamentos de la costa sur del Perú 

(exceptuando Tumbes) tienen los menores porcentajes de población infantil menor de 

cinco años de edad con padecimiento de desnutrición crónica. Por ejemplo, Ica tiene el 

13% de niños menores de cinco años con desnutrición crónica y Tacna tiene apenas el 

6.3% de niños menores de cinco años con desnutrición crónica. De la región de la Selva, 

el departamento de Madre de Dios es el que tiene el menor porcentaje de niños 
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desnutridos menores de cinco años de edad (15.7%), Loreto tiene el 32.3% de niños 

desnutridos menores de cinco años de edad. 

 

GRAFICO Nº 01 

 

 
FUENTE: INEI – CPV2007, ENDES2007. 

ELABORACIÓN: JESUS ANTONIO JAIME PIÑAS. 

 

El Gráfico Nº 02 muestra claramente que hay un tipo de relación (relación lineal) entre 

la mortalidad infantil (en niños menores de un año de edad) y la desnutrición crónica en 

niños menores de cinco años de edad. Se desprende que una de las principales causas de 

la mortalidad infantil es la desnutrición crónica en niños menores de cinco años de edad. 

En todo caso, se aprecia que a mayor porcentaje de niños con desnutrición crónica 

mayores son las tasas de mortalidad, como son los casos de los departamentos de 

Huancavelica y Puno (no se pretende entrar en detalles técnicos estadísticos solamente 

mostrar aspectos descriptivos). 
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GRAFICO Nº 02 

 

 
 

FUENTE: INEI – CPV2007, ENDES2007. 

ELABORACIÓN: JESUS ANTONIO JAIME PIÑAS. 

 

Cuadro Nº 15 
DESNUTRICIÓN CRONICA, MORTALIDAD INFANTIL Y POBREZA EXTREMA POR 

DEPARTAMENTOS (PORCENTAJE) 

DEPARTAMENTO 

% DE NIÑOS 

DESNUTRIDOS 

CRONICOS 

(PATRON 

OMS) 

MORTALIDAD 

INFANTIL 

(POR MIL) 

% POBRES 

EXTREMOS 

HUANCAVELICA 59.2 29.0 68.7 

HUANUCO 49.6 23.6 31.7 

CAJAMARCA 46.6 21.8 31.0 

AYACUCHO 42.2 25.6 35.8 

APURIMAC 41.8 22.8 29.7 

PASCO 39.5 22.3 31.5 

ANCASH 38.6 20.9 17.2 

AMAZONAS 37.2 20.7 19.6 

CUSCO 36.9 26.1 27.8 

PUNO 36.7 34.2 29.9 

LORETO 32.3 27.6 23.8 

JUNIN 31.9 22.7 13.4 

LA LIBERTAD 31.2 17.2 12.4 

UCAYALI 30.5 24.7 15.8 

PIURA 29.8 22.9 13.3 

SAN MARTIN 25.1 20.7 16.9 

LAMBAYEQUE 20.1 17.2 7.0 

MADRE DE DIOS 15.7 23.2 1.8 

ICA 13.0 10.8 0.3 

AREQUIPA 12.4 17.3 3.7 

LIMA 11.4 12.6 0.5 

TUMBES 11.4 11.3 1.1 

MOQUEGUA 9.5 12.8 4.3 

CALLAO 7.8 10.1 0.3 

TACNA 6.3 15.5 3.9 
FUENTE: INEI – CPV2007, ENDES2007. 

ELABORACIÓN: JESUS ANTONIO JAIME PIÑAS. 
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El gráfico Nº 03 muestra que hay una relación muy estrecha entre el porcentaje de niños 

menores de cinco años de edad y el porcentaje de pobres extremos a nivel 

Departamental, a medida que aumenta el porcentaje de pobres extremos aumenta 

también el porcentaje de niños menores de cinco años de edad con desnutrición crónica; 

este gráfico refleja que una de las principales causas de la desnutrición crónica es la 

pobreza de la familia o de sus integrantes. 

 

GRAFICO Nº 03 

 

RELACIÓN ENTRE % DE NIÑOS DESNUTRIDOS (PATRON OMS) Y % DE POBRES 

EXTREMOS 
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FUENTE: INEI – CPV2007, ENDES2007. 

ELABORACIÓN: JESUS ANTONIO JAIME PIÑAS. 

 

Desnutrición Crónica A Nivel Provincial 

De las 195 provincias que tiene el Perú en la actualidad (incluida la Provincia 

Constitucional del Callao), las que tienen mayor porcentaje de población menor de 

cinco años de edad que padece desnutrición crónica son las que se muestran en el 

siguiente cuadro Nº 16; obsérvese que las provincias con mayor porcentaje de niños 

menores de cinco años de edad con desnutrición crónica (tomando como referencia el 

patrón de clasificación de la OMS) están en los departamentos de Huancavelica, La 

libertad, Huánuco y Ancash. Se ha elaborado el ranking de provincias con mayor 

porcentaje de niños menores de cinco años de edad con desnutrición crónica, tomando 

como referencia el patrón de la Organización Mundial de la Salud-OMS. 
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Cuadro Nº 16 
DESNUTRICIÓN CRONICA, MORTALIDAD INFANTIL Y POBREZA EXTREMA 

(PROVINCIAS CON MAYOR PORCENTAJE DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA) 

DEPARTAMENTO PROVINCIA 

% DE NIÑOS 

DESNUTRIDOS 

CRONICOS 

(PATRON 

OMS) 

TOTAL DE 

NIÑOS 

DESNUTRIDOS 

CRONICOS 

(PATRON 

OMS) 

% DE NIÑOS 

DESNUTRIDOS 

CRONICOS 

(NCSH) 

TOTAL DE 

NIÑOS 

DESNUTRIDOS 

CRONICOS 

(PATRON NCHS) 

MORTALIDAD 

INFANTIL 

(POR MIL) 

POBLACIÓN 

MENOR DE 

5 AÑOS DE 

EDAD 

% POBRES 

EXTREMOS 
RANKING 

LA LIBERTAD BOLIVAR 73.9 1,724 55.4 1,294 20.7 2,335 47.0 1 

HUANCAVELICA ANGARAES 70.1 5,122 55.4 4,048 31.4 7,304 69.5 2 

HUANCAVELICA CHURCAMPA 69.8 3,887 55.1 3,067 28.8 5,565 71.7 3 

HUANUCO YAROWILCA 67.5 2,881 59.3 2,528 29.4 4,266 45.7 4 

LA LIBERTAD 
SÁNCHEZ 
CARRIÓN 66.8 13,186 49.0 9,672 29.2 19,750 44.6 5 

ANCASH CARLOS FERMÍN 65.7 1,717 48.8 1,276 28.3 2,613 44.1 6 

HUANUCO PACHITEA 64.8 5,169 50.8 4,054 27.8 7,983 44.1 7 

HUANCAVELICA ACOBAMBA 63.4 4,730 53.6 3,998 23.9 7,461 67.1 8 

HUANCAVELICA HUANCAVELICA 62.1 10,304 53.0 8,786 34.9 16,582 58.0 9 

ANCASH ASUNCIÓN 61.4 593 34.9 337 32.6 966 29.9 10 

HUANCAVELICA TAYACAJA 60.8 7,345 53.4 6,453 24.8 12,078 70.3 11 

HUANUCO HUACAYBAMBA 59.6 1,626 54.3 1,480 27.1 2,728 37.0 12 

HUANUCO DOS DE MAYO 59.1 3,493 52.9 3,124 36.3 5,911 39.8 13 

LA LIBERTAD JULCAN 59.0 2,556 59.2 2,563 26.4 4,330 27.8 14 

ANCASH POMABAMBA 58.2 1,918 55.1 1,815 17.5 3,295 36.4 15 

LA LIBERTAD PATAZ 58.2 6,153 53.2 5,629 28.8 10,573 33.0 16 

APURIMAC CHINCHEROS 56.8 3,558 43.0 2,692 26.4 6,262 29.7 17 

CUSCO PAUCARTAMBO 56.5 3,708 50.2 3,294 39.8 6,566 62.0 18 

HUANCAVELICA HUAYTARA 55.8 1,356 53.8 1,306 21.7 2,428 54.5 19 

AMAZONAS CONDORCANQUI 55.5 4,665 49.8 4,189 28.5 8,405 37.8 20 

CAJAMARCA CAJABAMBA 55.3 5,205 38.3 3,604 16.9 9,415 33.0 21 

ANCASH CORONGO 55.1 460 35.7 298 20.7 834 21.6 22 
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ANCASH LUZURIAGA 54.7 1,547 44.8 1,266 26.4 2,827 43.2 23 

CUSCO PARURO 54.3 1,929 46.2 1,641 37.5 3,555 59.0 24 

HUANUCO HUAMALÍES 53.9 4,482 48.5 4,031 23.0 8,317 35.1 25 
FUENTE: INEI – CPV2007, ENDES2007. 

ELABORACIÓN: JESUS ANTONIO JAIME PIÑAS. 
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GRAFICO Nº 04 

NIÑOS DESNUTRIDOS CRÓNICOS POR PROVINCIA PATRON OMS (PORCENTAJE) 

 
FUENTE: INEI – CPV2007, ENDES2007. 

ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO. 

 

 

Es menester recalcar que un gran porcentaje de la población  menor de cinco años 

está afectada por la desnutrición crónica que ocasiona daños físicos y mentales 

irreparables tal conforme se menciona en el cuadro N° 17 referente a los Indicadores 

Básicos de la Región Huancavelica.  

 

 

Cuadro N° 17 
 

Indicadores Básicos de la Región Huancavelica  
 

DATOS 

BASICOS 

DESCRIPCION INDICADORES  

HVCA 

Salud Defunciones Promedio Anual 4,982 

Nacimientos Promedio Anual 14,253 

Tasa Bruta de Natalidad 36.2 P c/m 

Desnutrición crónica infantil 47.5% 

Morbilidad (IRAS) 39%                                                                            

Tasa Bruta de Mortalidad 11.30 

Tasa Mortalidad Infantil (X 1000 n.Vivos) 77 

Tasa Global de Fecundidad 4.6 Hijo/m 
FUENTE: INEI 2004 
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La Relación Entre Desnutrición y Pobreza 

Si bien no se cuenta con estudios longitudinales que permitan identificar claramente la 

forma cómo se relaciona la situación nutricional de los niños y sus ingresos económicos 

futuros, los datos y estudios disponibles permiten de forma indirecta establecer algunas 

asociaciones. Grantham – McGregor y colegas (2007), señalan que la desnutrición es 

uno de los canales a través de los cuales la pobreza puede llegar a ocasionar un menor 

desarrollo cognitivo y socio – emocional, y a través de ellos un bajo nivel de 

escolaridad. 

Ciertamente los niños y niñas que crecen en entornos de recursos económicos limitados 

enfrentan mayores problemas para obtener los nutrientes necesarios para un adecuado 

desarrollo. De otro lado, son los bajos niveles de escolaridad los que finalmente 

terminarán ocasionando menores ingresos futuros y por ende aumentando el riesgo de 

una transmisión intergeneracional de la pobreza. 

En ese sentido en Huancavelica hay niños y niñas en pobreza extrema que no están 

desnutridos, la desnutrición crónica parecería tener otros elementos que la condicionan, 

más allá de la propia pobreza. Es probable que  las diferencias en prácticas de 

desnutrición y cuidado de la salud entre áreas y entornos culturales distintos pero con 

problemas de pobreza similares permitan a algunos hogares impedir que la desnutrición 

sea el resultado inevitable de su condición de carencias. Algunas intervenciones 

centradas en información sobre prácticas de nutrición y cuidado de la salud que se 

adecuen a los entornos culturales particulares de las poblaciones en mayor carencia 

pueden ser fundamentales en la tarea de reducir la desnutrición de manera más radical. 

Un ejemplo es la difusión de los beneficios de la lactancia materna hasta los dos años y 

la adecuada alimentación complementaria. 

 

Finalmente se puede apreciar en el cuadro N° 18 referente a las causas de morbilidad 

en el anexo de Córdova que estas ocurren por enfermedades del aparato 

respiratorio y por traumatismo y envenenamiento en personas mayores de 65 

años y de 54 a 64 años respectivamente. 
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Cuadro N° 18 
Anexo de Noruguay Diez primeras causas de morbilidad  

 

Alcanzado < 1 año 1 – 4 años 5 – 9 años 10 – 14 años 15 – 19 años 20 – 49 años 50 – 64 años 65 a + años total % 

Enferm. Aparato  Digestivo  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

Enferm. Infecc. Parasit. Intes. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

Enferm. Aparato respiratorio  0 0 0 0 0 0 0 1 1 50.00 

Traumatismo y envenenamiento  0 0 0 0 0 0 1 0 1 50.00 

Enferm. Aparato genito – urinario  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

Enferm. de la piel  y tejido cel. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

Enferm. Sist. Nervioso  y sent. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

Enferm. Del sistema estío muscular  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

Enferm.gland. Endo de la nutrición  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

Complicac. Embarazo – parto  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

Signos –síntomas  y estado  de mora  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

Todas las de mas  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

Total general  0 0 0 0 0 0 1 1 2 100 

Fuente: Elaboración Ing. Jesús Antonio Jaime Piñas con información proveniente  del Centro de Salud Córdova. 
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De igual manera según los indicadores de salud para Huancavelica cuadro N°19 se 

aprecian los siguientes cuadros los cuales no son nada alentadores y que de acuerdo a 

su situación socio económico de la población de Noruguay esta no se halla exenta de 

la misma. 

Cuadro Nº 19 

Indicadores de salud Huancavelica 

Tasa de Mortalidad Neonatal  22.0 

Proporción de niños de 6 a menos de 36 meses de edad con 
Anemia  66.9 

Proporción de niños de menores de 5 años con Desnutrición  52.2 

Proporción de Nacidos con bajo peso al nacer (<2.5 Kg)  7.0 

Proporción de menores de 6 meses con lactancia exclusiva  84.6 

Proporción de menores de 36 meses que tuvieron IRA  26.9 

Proporción de menores de 36 meses que tuvieron EDA  20.6 

 

A continuación en el cuadro Nº 20 se describen las diferentes características socio – 

demográficas y de vivienda  del distrito de Córdova (capital) en su conjunto lo cual 

nos demuestra que tomando como base a esta población referencial la población del 

anexo de Noruguay caracteriza condiciones de vida aún más desfavorables cuyos 

pobladores viven carentes de las mínimas facilidades para llevar una vida decorosa.  

Cuadro Nº 20 

Características socio-demográficas y de vivienda 

Anexo: Noruguay 

  Departamento  : Huancavelica 

  Provincia : Huaytara 

  Distrito  : Córdova 

 

CARACTERISTICAS CIFRAS 

    DEMOGRAFICAS   

    1. POBLACION                                              265 

         Hombres                                               131 

         Mujeres                                              134 

    2. GRUPOS DE EDAD                                          265 

         Menores de 1                                            5 

         De 1 a 4                                              25 

         De 5 a 14                                              61 

         De 15 a 64                                            140 

         De 65 y m s                                            34 

    3. MIGRACION 
          Nativos                                              246 

         Migrantes                                              15 
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         Extranjeros                                             0 

    4. MINUSVALIDOS                                            1 

         Con ceguera                                            0 

         Con retardo y/o alteraciones mentales  0 

         Con polio                                               0 

         Invalidez de extremidades inferiores                   1 1 

         Invalidez de extremidades superiores                   0 0 

         Otros                                                  0 

    EDUCATIVAS 
     1. POBLACION ANALFABETA SEGUN SEXO                        24 

         - Hombres                                              3 

         - Mujeres                                              21 

    2. NIVEL EDUCATIVO 
          Sin Nivel                                              19 

         Inicial Preescolar                                     8 

         Primaria                                              128 

         Secundaria                                            62 

         Superior                                               12 

    LABORALES 
     1. PEA DE 6 A 14 AÑOS                                       2 

    2. PEA DE 15 Y MAS AÑOS DE EDAD                             78 

         - Ocupados                                            55 

         - Desocupados                                         23 

    3. OCUPACION PRINCIPAL 
          Agricultores y trab. calif. agrícolas                 17 

         Obreros de manuf., minas, construc. y otros            10 

         Comerciantes al por menor                              11 

         Vendedores ambulantes                                   4 

         Trab. no calif. de Serv. (exc. vend. amb.)             1 

         Otros                                                 12 

    4. CATEGORIA OCUPACIONAL 
          Asalariado                                            13 

         Independiente                                          41 

         Patrono                                                 0 

         Trab. Fam. no Remunerado                               1 

         Trab. del Hogar                                       0 

    5. ACTIVIDAD ECONOMICA 
          Extractiva                                             19 

         Transformación                                          6 

         Servicios                                             30 

    CARACTERISTICAS SOCIALES 
     1. ESTADO CIVIL 
          Conviviente                                             8 

         Casado(a)                                           111 

         Soltero(a)                                            51 

         Otros                                                  18 

    2. JEFATURA DE HOGAR                                        76 

         Hombre                                                 61 

         Mujer                                                  15 

    3. DE LA MUJER 
       Promedio hijos por mujer (40 a 49 años)                   4 

      Mujeres de 15 a 49 con m s de 4 hijos                     5 

      Madres Solteras (12 a 49 años)                             1 

      - De 12 a 19                                            0 

      - De 20 a 29                                              1 
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      - De 30 a 49                                               0 

      Madres Adolecentes (12 a 19 años)                         1 

 DEL HOGAR Y VIVIENDA 
     Total de Viviendas                                         159 

    Total de Hogares                                            76 

 1. TAMAÑO PROMEDIO DEL HOGAR                                 3.49 

 2. TIPO DE VIVIENDA ( Ocupadas y Desocupadas )                159 

      Casa independiente                                       159 

      Vivienda improvisada                                      0 

      Otros                                                     0 

 3. TENENCIA DE LA VIVIENDA ( Ocupadas )                      76 

      Propia                                                    64 

      Alquilada                                                 4 

      Ocupada de hecho                                        0 

      Otros                                                    8 

 4. MATERIAL DE CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA 
     PAREDES                                                     76 

      - De ladrillo o bloque de cemento                         0 

      - De quincha                                             0 

      - De piedra con barro                                     1 

      - De madera                                                0 

      - De estera                                              0 

      - Otros                                                   75 

    TECHO                                                      76 

      - De concreto armado                                       0 

      - De plancha de calamina o similares                      67 

      - Casa o estera con torta de barro                         0 

      - De paja, etc                                             0 

      - Otro Material                                            9 

 5. SERVICIOS DE LA VIVIENDA 
     ABASTECIMIENTO DE AGUA                                   76 

      - De red pública dentro y fuera de la viv.                2 

      - Pilón de uso público                                    74 

      - Camión cisterna o similar                                0 

      - Otros                                                   0 

    SERVICIO HIGIENICO CONECTADO A:                            76 

      - Red pública dentro y fuera de la viv                    1 

      - A pozo ciego o negro                                     1 

      - Otros                                                   0 

    ALUMBRADO ELECTRICO                                         76 

      - Si tiene                                               67 

      - No tiene                                                9 

 6. VIVIENDAS CON SOLO UNA HABITACION                           13 

 7. CARACTERISTICAS DEL HOGAR 
       Sin habitación exclusiva para dormir                     13 

      Con uso de serv. higiénico compartido                      0 

      Con espacio para actividad económica                     15 

 8. EQUIPAMIENTO DEL HOGAR 
       Sin artefacto electrodoméstico                          13 

      Con solo Radio                                           56 

      Con solo Radio, TV B/N o color                          63 

      Con M quina de coser                                       7 

      Con Refrigeradora                                          0 

      Con Triciclo para trabajo                                  0 

      Con 4 y mas artefactos electrodomésticos                0 



ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL 

“Recuperación y Revaloración Productiva del Sistema de riego Noruguay, distrito de Córdova, provincia 

de Huaytara, departamento de Huancavelica” 

 

 

76 

 

Finalmente en presenta el Censo Poblacional efectuado por el Centro de Salud  del 

distrito de Córdova año 2009 cuyos resultados son utilizados para el cálculo de 

demanda y crecimiento poblacional los mismos que a continuación se describen en el 

cuadro N°21: 

Cuadro N°21 

ANEXO DE NORUGUAY: POBLACIÓN URBANA, RURAL Y SEXO, SEGÚN GRUPO QUINQUENALES  DE 

EDAD  (2010) 

       GRUPOS  
QUINQUENALES   

POBLACION    URBANA 
TOTAL  

RURAL 
TOTAL  TOTAL  HOMBRES MUJERES  GESTANTES 

ANEXO DE NORUGUAY 341 157 184   65 276 

GESTANTES       6 0 6 

Menores de  1  año   16 8 8   4 12 

De 1  a  4  años 25 10 15   6 19 

De 5  a 9  años  9 5 4   2 7 

De 10  a  14  años 17 8 9   4 13 

De 15  a  19  años 11 4 7   8 3 

De 20  a  24  años 16 8 8   10 6 

De 25  a  29  años 23 15 8   10 13 

De 30  a  34  años 30 8 22   10 20 

De 35  a  39  años 16 6 10   5 11 

De 40  a  44  años 23 15 8   3 20 

De 45  a  49  años 20 4 16   1 19 

De 50  a  54  años 18 8 10   2 16 

De 55  a  59  años 21 10 11   0 21 

De 60  a  64  años 26 10 16   0 26 

De 65  a  mas 70 38 32   0 70 

Fuente:  Centro de Salud Córdova agosto 2010 

   

 

 

Educación 

La condición de extrema pobreza muy arraigado en todo Huancavelica es aun mas 

diferenciado en el anexo de Noruguay  puesto que los niños del medio rural 

empiezan a trabajar en las chacras muy temprano a fin de complementar con su 

fuerza de trabajo el ingreso familiar, esta situación hace que abandonen el único 

centro educativo con que cuentan incrementándose con el tiempo la población de 

iletrados de este poblado, a nivel de Córdova se puede apreciar en el cuadro N° 22 

que de de los 16 distritos integrantes de la provincia de Huaytara, Córdova se ubica 
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en el 7mo lugar con una población rural de 25 niños que no asisten a clases en su 

escuela respectiva  

Cuadro N° 22 

Hogares con niños que no asisten a la escuela 

Distrito Urbano  Rural Total 

Ayaví 1 12 13 

Córdova 4 25 29 

Huayacundo Arma 2 2 4 

Huaytará  3 12 15 

Laramarca 28 21 49 

Ocoyo 1 25 26 

Pilpichaca 18 107 125 

Querco 2 7 9 

Quito-Arma 6 14 20 

San antonio de Cusicancha 5 31 36 

San Antonio de Sangayaico 11 59 70 

San Isidro 7 10 17 

Santiago de Chocorvos 25 104 129 

Santiago de Quirahuará 5 8 13 

Santo domingo de Capillas 0 16 16 

Tambo 2 29 31 

Total Provincial 120 482 602 

FUENTE: INEI – Censos Nacionales de  1993 

 

La educación en el anexo de Noruguay presenta las siguientes características: es de 

tipo uni docente debido al escaso número de alumnos (12), incremento constante del 

índice de analfabetismo, cuyo porcentaje es mayor en mujeres, la deserción escolar 

de los niños es mayor, el desempeño profesional  del docente no responde a las 

necesidades especificas del estudiante, la experiencia pedagógica del docente carece 

de calidad, baja sensibilidad sobre la importancia de la educación inicial, 

discriminación de género, en suma bajo rendimiento escolar 
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Cuadro N° 23 

EDUCACIÓN EN EL ANEXO DE NORUGUAY 

Nivel/Modalidad 

Cantidad 

Alumnos Docentes Secciones 
Alumnos/
Docentes Abs % 

CEI 0 - 0 0 0 0 

Primaria 12 54.55 12 1 1 13 

Secundaria 0 - 0 0 0 0 

Primaria Adulto 0 - 0 0 0 0 

Secundaria Adulto 0 - 0 0 0 0 

Especial 0 - 0 0 0 0 

CEO 0 - 0 0 0 0 

Alfabetización 10 45.45 10 1 1 11 

TOTAL 22 100.00 22 2 2 24 
FUENTE: Elaboración JESUS ANTONIO JAIME PIÑAS. 
      

 

El sector educación en el anexo de Noruguay manifiesta una I. E. N°22176 de nivel 

primario compuesto de 12 alumnos (04 varones y 08 mujeres), 01 docente y 01 aula, 

este Centro educativo no tiene: cerco perimetral, loza deportiva tampoco 

implementada su biblioteca, este poblado no cuenta con Educación Inicial, el nivel 

secundario funciona en la capital de distrito Córdova se debe remarcar que la 

población analfabeta de Noruguay está integrado de 07 mujeres y 03 hombres 

 

3.1.11 Intentos de soluciones anteriores 

Los pobladores consientes de su problemática, han tratado de solucionar esta 

situación, a través de la Municipalidad Distrital de Córdova y la municipalidad 

provincial de Huaytara para realizar un proyecto de gran envergadura y sus esfuerzos 

actuales se han centrado en gestionar el financiamiento para la solución de esta 

problemática mediante la Oficina Regional de Proyectos de Inversión OREPI Región 

Huancavelica, esperando desarrollar de esta manera el potencial agropecuario de la 

zona, para asegurar y diversificar el autoconsumo de los pobladores y contar con 

excedentes para el mercado. 

Con el claro deseo de contar con un sistema de riego en el año de 1992  iniciaron sus 

gestiones ante  FONCODES, para lo cual se organizaron en un NÚCLEO 

EJECUTOR gestión que duro un año cuatro meses, el proyecto consistió en la 
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construcción de la represa Pucaccasa, obra ejecutada según convenio N° 09 – 1993 – 

5790 – FONCODES Oficina zonal Ica de fecha 12 de noviembre de 1993, 

correspondiente a la  línea de inversión Pequeños Sistemas de Riego y Drenaje con 

fecha de aprobación 12 – 11 – 1993, esta infraestructura mayor fue concluida el 23 

de noviembre del año 1994  y tuvo un costo de S/. 200,187.54 siendo transferido en 

propiedad al Núcleo Ejecutor (acta publicada en el Diario Oficial “El Peruano” y en 

el Diario “La Voz de Ica” el día 29/06/2001, este embalse fue diseñado para una 

almacenamiento forzado de 150,000 m3 y un volumen real de 116,764.52 m3 (ras 

del aliviadero existente), el sistema de riego actual en Noruguay comprende de 01 

represa, dos tomas de reparto hacia los laterales “A” y “B” con un caudal disponible 

a flujo continuo de 20 litros / segundo, esta obra de gran envergadura ha permitió que 

por primera vez que en este paraje se dé inicio a la cosecha de agua con fines de 

riego y ampliación de su frontera agrícola. El año 1995 por iniciativa propia los 

pobladores de Noruguay construyeron de manera rustica los laterales “A” y “B” y, 

reservorios de tierra existentes en el paraje Gelocancha, este accionar no es nuevo 

en este anexo puesto que con más de 60 años atrás los antiguos pobladores 

construyeron un reservorio a base de piedra y cal ubicado en el sector 

Calicantro. 

El año 2002 con el único fin de mejorar el sistema existente nuevamente acudieron 

ante FONCODES a fin de realizar obras complementarias en el sistema la misma que 

fue accedido para la construcción del partidor Calicantro hecho con mampostería de 

piedra, construcción de un canal de concreto de 0.3m. x 0.3 m., en una longitud de  

km 2 + 250 m., y la construcción de un reservorio de concreto de 25 m. x 10 m. x 2.5 

m., finalmente en su caminar obtuvieron de la Municipalidad distrital de Córdova el 

año 2007 por un costo de S/. 68,000.00 se construyeron dos sub laterales  A-1 Tambo 

Nuevo Campana Rumi de 4 Km. Mediante tubería PVC SAP 6” y A-2 Marayniyocc 

Alto Noruguay con tubería PVC SAP’ 4” pulgadas de diámetro de 3 km., finalmente 

el año 2009 habiendo constatado que la eficiencia de conducción de los laterales “A” 

y “B” existentes es totalmente deficiente  < al 25 % es decir habiendo comprobado 

que el 75 % del agua que se deriva del embalse de Pucaccasa se pierde en el camino 

antes de llegar a las chacras claman revertir esta situación y acuden ante el Gobierno 

Regional de Huancavelica Oficina Regional de Estudios de Pre Inversión OREPI 
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solicitando la elaboración de un  proyecto que de solución a esta problemática, 

OREPI por su parte luego de haber realizado la visita y evaluación técnica a nivel de 

campo, analizando la disponibilidad del recurso hídrico, área física disponible con 

aptitud de riego, infraestructura instalada y documentos con que cuenta la gestión de 

este proyecto, además concordante a la ley 27293 (SNIP) ha llegando a la conclusión 

de considerar dentro de su presupuesto la formulación del:  

a. Estudio del proyecto “Recuperación y Revaloración Productiva del Sistema 

de riego Noruguay, distrito de Córdova, provincia de Huaytara, departamento 

de Huancavelica”, a nivel de perfil.  

b. Inscripción del PIP en el banco de proyectos del SNIP - MEF a nivel de perfil.  

 

3.1.12 Posibilidades y limitaciones para implementar la solución al problema 

Posibilidades  

• El área territorial del proyecto en ambas márgenes de la quebrada calicantro 

mayormente se ubica en pendientes > al 30 %, caracterizando suelos de textura 

franca color pardo oscuro propio de los suelos humosos de profundidad media en su 

perfil > 0.30 m., mayormente se tratan de suelos descansados con cobertura vvegetal 

arbustiva, el índice de pedregocidad es menor al 10% en su conjunto, la represa  

Pucaccasa por su parte en el mes de marzo del presente año manifestó un embalse de 

116,764.52 m3 el cual en el mes de agosto estuvo a un tercio de su capacidad toda 

vez que consecuencia de no contar con infraestructura mayor para la conducción del 

agua esta fue desperdiciada en el trayecto antes de llegar a las parcelas conducidas en 

campaña chica mayormente compuesto de pastos permanentes, el agua derivada del 

embalse en el mes abril fue aforado en 20 lts/s., a flujo continuo,  racionalizando 

adecuadamente una dotación rotacional de las aguas de riego para  ambos laterales 

con mejor infraestructura de conducción y mejores técnicas de aplicación del agua en 

las chacras permitirá ampliar la frontera agrícola de manera satisfactoria hasta en un 

33 % (índice de uso de la tierra > 1.33), estos beneficios en el proceso del cultivo 

complementariamente significaran incrementos validos en la producción , 

productividad e ingresos económicos de las familias como tal el proyecto 

“Recuperación y Revaloración Productiva del Sistema de riego Noruguay, 

distrito de Córdova, provincia de Huaytara, departamento de Huancavelica”, 
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permitirá de manera fehaciente que el sistema maximice su eficiencia de conducción 

> al 90%, lo cual permitirá satisfacer la demanda de los cultivos de la campaña chica 

15 hectáreas que comprende el presente proyecto que cultivado en doble campaña 

de producción con un índice de uso de la tierra de 1.33 lograr  cosechas bajo riego 

de 53 hectáreas por año, se debe aclarar así mismo que las tierras con aptitud 

agrícola disponibles significativamente favorables para ser conducidos como 

unidades productivas empresariales UPEs., representan áreas < a 0.4 has./ UPE, sin 

embargo con un potencial económico productivo favorable para promover la 

reconversión agrícola intensiva y diversificada en condiciones de riego futuro.  

 Todo el sistema cuenta con caminos peatonales aunque de limitadas condiciones 

de conservación por lo que urge su  rehabilitación y ampliación a fin de permitir 

un fluido acceso para el traslado de materiales de construcción situación que es 

de conocimiento de los beneficiarios quienes tienen comprometido de ser 

aprobado el proyecto rehabilitarlo adecuadamente. 

  Las canteras de agregados como grava, confitillo, arena gruesa y fina son 

escasos debiéndose trasladar de Ica, con relación a piedras estas si se encuentran 

en lugares cercanos a  los  lugares donde se construirán los reservorios (material 

de relleno de las paredes), en ambos casos la dificultad para su traslado a pie de 

obra resulta la  falta de carreteras o trochas carrozables, debiendo realizarse 

como tal está labor utilizando acémilas. 

 OREPI cuenta con profesionales con conocimiento en obras de ingeniería 

agrícola, operativas, tecnología de riego, manejo de cultivos, organización de 

usuarios de riego para la ejecución y manejo expost del proyecto.  

 El sistema cuenta con disponibilidad anual asegurada del recurso hídrico 

proveniente del embalse Pucaccasa. 

 El Gobierno Regional de Huancavelica manifiesta su pre disposición y cuenta 

con  lineamientos y estrategia clara para ampliar la frontera agrícola bajo riego 

de manera sostenida en favor de los pequeños productores de las comunidades 

pobres de Huancavelica. 

 Como se ha detallado en el rubro referido a la participación de los beneficiarios 

estos manifiestan una clara convicción y, vienen participando activamente en la 

formulación de la propuesta, además han comprometido cofinanciar el proyecto 
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mediante su contribución con mano de obra comunal durante el proceso de 

ejecución de la obra y, en el proceso de operatividad del sistema referido al 

mantenimiento y/o conservación, mediante la instauración del pago por los 

derechos de uso de las aguas en el riego de sus parcelas anualmente debidamente 

reconocido y autorizado por la Administración local de agua  - MINAG (antes 

ATDR) Huancavelica. 

 Las condiciones climatéricas  benignas de la zona, cercanía de las parcelas a  las 

líneas matrices, infraestructura menor actual satisfactoria, características físicas, 

químicas y biológicas de los suelos favorables, proximidad a las vías de 

comunicación para el manejo y conservación de aguas y suelos, posibilitan 

maximizar los patrones productivos agrícolas y pecuarios en el anexo de 

Noruguay.  

 

Limitaciones 

En la implementación y ejecución del proyecto, se pueden presentar las siguientes 

restricciones:  

 La no realización efectiva del proyecto “Recuperación y Revaloración 

Productiva del Sistema de riego Noruguay, distrito de Córdova, provincia de 

Huaytara, departamento de Huancavelica”, dejaría en suspenso el sueño de los 

pobladores de Noruguay de ampliar su frontera agrícola bajo riego, con ello se 

dejaría sin efecto toda posibilidad de mejorar su producción y productividad 

agropecuaria en la zona. 

 La población objetivo manifiesta un nivel alto de inmigración anual de su 

población joven a otras zonas en busca de mejores probabilidades de vida, las 

familias que permanecen en Noruguay caracterizan un grupo poblacional mayor 

cuyos estándares de vida están por debajo del mínimo deseable. 

 Las condiciones edáficas, biológicas, químicas y productivas de los suelos en 

Noruguay son óptimas, de igual manera las condiciones climáticas son benignas en 

toda la microcuenca favoreciendo resultados positivos para las cosechas. 

 Las nuevas autoridades que serán elegidas a nivel de gobierno local, provincial y 

regional de no estar acorde con los lineamientos del presente proyecto pueden 

ocasionar atrasos y postergaciones al mismo, al igual como se presentara la nueva 
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dinámica económica de nuestro país después de las elecciones presidenciales de 

Abril 2011. 

 

3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 

Características del Problema 

3.2.1.-Infraestructura de riego.- 

El anexo de Noruguay cuenta con una represa de 16 años de antigüedad denominada 

Pucaccasa con un caudal ofertado en la época de estiaje de 20 litros / segundo, este 

embalse caracteriza un almacenamiento forzado de 150,000 m3 y un volumen real de 

116,764.52 m3 (ras del aliviadero existente), el sistema de riego actual en Noruguay 

comprende: 01 represa, 02 tomas de reparto, 02 laterales “A” y “B” (construidos el 

año 1995), también cuentan con 03 reservorios nocturnos de tierra, y un reservorio de 

piedra y cal construido hace  60 años atrás en el paraje Calicantro, 

complementariamente a partir del año 2002 cuentan con el partidor Calicantro 

construido con mampostería de piedra, 01 canal de concreto de 0.3m. x 0.3 m., en 

una longitud de  km 2 + 250 m., y un reservorio de concreto de 25 m. x 10 m. x 2.5 

m., finalmente a partir del año 2007 poseen en el sistema con 02 sub laterales  A-1 

Tambo Nuevo Campana Rumi de 4 Km. y A-2 Marayniyocc Alto Noruguay con 

tubería PVC SAP’ 4” pulgadas de diámetro de 3 km.; todas estas obras físicas y 

esfuerzos desplegados por los pobladores de Noruguay buscaron afianzar la 

operatividad productiva del sistema de riego sin embargo habiendo constatado en el 

mismo lugar se pudo verificar que la eficiencia de conducción de los laterales “A” y 

“B” existentes es totalmente deficiente  < al 25 % es decir se ha comprobado que el 

75 % del agua que se deriva del embalse de Pucaccasa se pierde en el camino antes 

de llegar a las chacras puesto que en todo su recorrido la línea de conducción 

principal de tierra presenta fugas de agua, grietas en el perfil, cárcavas propio de su 

proceso de abrasión, de igual manera en algunos sectores se encuentra en estado de 

colmatación y recubierto de vegetación lo que únicamente permite satisfacer la 

demanda de 15 has de cultivo por campaña quedando obligadas a producir 

únicamente bajo lluvia 105 has., en posesión de 234 agricultores que se ven 

impotentes cómo sus tierras de cultivo no pueden ser irrigados a pesar de tratarse de 

terrenos agrícolas con aptitud agrícola favorable, permaneciendo ociosas e 
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improductivas, las cosecha de las pequeñas áreas cultivadas son exiguas en productos 

agrícolas y forrajes no permitiéndoles ninguna posibilidad de ofertarlas en venta a 

mejores mercados puesto que estas cosechas únicamente satisface el autoconsumo de 

la propia familia, estos resultados inciden en gran manera para que se incremente el 

proceso inmigratorio de la población joven en busca de mejores oportunidades de 

vida desnaturalizando la producción agrícola del lugar, . La infraestructura a su vez 

no cuenta con estructura física para el control y reparto del agua en los laterales 

existentes, el riego mayormente es por gravedad lo cual agrava aún más el problema 

puesto que la demanda de agua como los riesgos de erosión de suelos son mayores 

sin posibilidades de control por las UPEs., respecto a la tecnología aplicada en la 

conducción de sus campos de cultivo esta es empírica la cual se mantiene incólume 

de padres a hijos en el tiempo.  

Resumiendo la zona se caracteriza por contar con una reserva de agua 

suficiente para incorporar las tierras de cultivo a la doble campaña de 

producción (campaña chica), cuenta con infraestructura de riego menor 

implementado, áreas optimas para su incorporación al riego, pero que sin 

embargo por no contar con una infraestructura de riego mayor (línea matriz de 

distribución) idónea el recurso hídrico disponible es desperdiciada y no permite 

lograr el aprovechamiento adecuado de las áreas agrícolas a pesar de sus 

potencialidades productivas, situación que puede ser revertida complementando 

las obras civiles existentes de manera más eficiente y de mejores bondades 

operativas.  

3.2.2.-Situación socio económico productivo.- 

La ocupación primordial de las UPEs., del anexo de Noruguay es la actividad 

agropecuaria, sin embargo la actividad agrícola es  la fuente básica que les provee de 

productos para el consumo  de las familias, ambos en conjunto son las que brindan 

mayor ocupación en la zona, sin embargo ofreciendo ingresos muy restringidos y 

pobreza de oferta para la venta, estas dos actividades lo realiza más del 90% de la 

población total, mientras que un pequeño porcentaje vienen incursionando en otras 

actividades como la artesanía y tejidos. En general el ingreso económico de la 



ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL 

“Recuperación y Revaloración Productiva del Sistema de riego Noruguay, distrito de Córdova, provincia 

de Huaytara, departamento de Huancavelica” 

 

 

85 

población como tal actualmente depende principalmente de la oferta de su trabajo en 

otras actividades donde incluso participan esposa e hijos. 

La actividad agrícola de este poblado del Noruguay, especifica también: empleo de 

tecnología tradicional conservadora de manejo de cultivos adquirido por herencia 

desde sus antepasados, inadecuadas prácticas culturales, uso de semillas de las 

mismas cosechas, existe alta incidencia de plagas y enfermedades, los cultivos 

ofrecen baja rentabilidad, no practican rotación de cultivos, insuficiente o inadecuada 

utilización de fertilizantes(orgánicos o químicos); por su parte la actividad pecuaria 

manifiesta cierto grado de estancamiento consecuencia del desmejoramiento de los 

hatos ganaderos y, especialmente debido a la escasez de pastos cultivados actividad 

que tampoco representa perspectivas favorables económicamente para las familias, 

ante este panorama desalentador se ha generado escenarios de inmigración de la 

población joven hacia las ciudades, a tal punto que en la actualidad se tiene en el 

poblado un índice de crecimiento poblacional estacionario compuesto en su mayoría 

de una población mayor de los 40 años. 

Definición del Problema Central  

El problema Central identificado corresponde a un análisis conjunto entre los 

beneficiarios, equipo técnico de la Oficina Regional de Estudios de Pre inversión 

OREPI y autoridades comunales del anexo de Noruguay, basado en la visita técnica 

de campo, evaluación de la campaña productiva 2009 – 2010, capacidad instalada, 

experiencia de riego, fuentes de agua y necesidades de la población del lugar durante 

las visitas de campo realizadas ( 23 – 24 - 25 y 26 – 07 – 2010) , infiriendo que el 

problema principal que afecta a las unidades productivas empresariales del anexo de 

Noruguay del distrito de Córdova - Huaytara es: 
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Causas del Problema Principal 

Dentro de las causas del problema principal tenemos dos tipos, las causas  directas e 

indirectas: 

Causas Directas o de primer orden 

 Insatisfecha demanda de agua para riego por su oferta limitada en el sistema 

 Tecnología empírica en la producción agrícola y pos cosecha  

Causas Indirectas o de segundo orden 

 Ineficiente conducto matriz para derivar agua de riego 

 Deficiencia del sistema para conducir agua para riego  

 Desorganización de la OURs., e inoperatividad del sistema de riego 

 Insatisfactorias técnicas de conducción de cultivos. 

 Desacertados  discernimientos tecnológicos en agricultura y riego 

Efectos del problema Principal 

Una vez identificado las causas del problema principal, se procedió a identificar los 

efectos directos e indirectos y el efecto final: 

Efectos Directos 

 Descapitalización e inestabilidad productiva y de servicios de las upes. 

 Agricultura temporal y de sostenimiento familiar exclusivo 

Efectos Indirectos 

 Apatía productiva agrícola bajo riego de las UPEs. 

 Deficiente acceso a los servicios básicos de la población.
 

 Inmigración estacional de la población. 

 Comercio agrícola imperfecto limitado y local 

Efecto Final 

 Estancamiento socio económico las familias del anexo de Noruguay – Córdova - 

Huaytara Huancavelica. 

 



ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL 

“Recuperación y Revaloración Productiva del Sistema de riego Noruguay, distrito de Córdova, provincia 

de Huaytara, departamento de Huancavelica” 

 

 

87 

 

3.2.1.- PROBLEMA CENTRAL 

 

ÁRBOL DE CAUSAS – EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Ing. Jesús Antonio Jaime Piñas. 

 

 

 

 

CAMPAÑA AGRICOLA BAJO RIEGO INSATISFACTORIA E 
INSOSTENIBLE EN NORUGUAY – CORDOVA – HUAYTARA.  

INEFICIENTE 
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PARA DERIVAR 
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3.3.- OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Definición del Objetivo Central 

El Objetivo Central  o propósito del  proyecto esta asociado con la solución del 

problema principal. 

 

  

   

 

   

        

   

 

    

        

        

        

        

        

        

        
Determinación de los Medios y Fines 

Los medios vienen  a ser los hechos opuestos de las causas. 

Medios de Primer Nivel: 

 Demanda de agua para riego satisfecha por la oferta racional del sistema 

 Tecnología de la producción agrícola y pos cosecha fortalecida y actualizada. 

Medios de Segundo Nivel 

 Eficaz conducto matriz para derivar agua de riego 

 Eficiencia de almacenamiento de agua para riego. 

 Organización de la OURs., y Operatividad del sistema de riego 

 Satisfactorias técnicas de conducción de cultivos. 

 Acertados  discernimientos tecnológicos en agricultura y riego 

Fines Directos e Indirectos:   

Fines Directos 

 Capitalización y estabilidad productiva y de servicios de las UPEs. 

 Agricultura intensiva para la comercialización y sostenimiento familiar.  

Fines indirectos 

 Interés productivo Agrícola bajo riego de las UPEs. 

 Eficiente acceso a los servicios básicos de la población. 
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 Retorno de inmigrantes al entorno económico productivo agrícola. 

 Agro negocios aperturado al mercado Nacional y Externo. 

Fin Último 

 Despegue Socio Económico de las Familias del Anexo de Noruguay – 

Cordova – Huaytara Huancavelica. 

CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Ing. Jesús Antonio Jaime Piñas. 

CAMPAÑA AGRICOLA BAJO RIEGO SATISFACTORIA Y 
SOSTENIBLE EN NORUGUAY – CORDOVA – HUAYTARA.  
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RIEGO 

ORGANIZACIÓN DE 
LA OURs., Y 

OPERATIVIDAD DEL 
SISTEMA DE RIEGO 

EFICIENCIA DE 
ALMACENAMIENTO

DE AGUA PARA 
RIEGO. 

DESPEGUE SOCIO ECONOMICO DE LAS FAMILIAS DEL ANEXO DE 
NORUGUAY – CORDOVA - HUAYTARA HUANCAVELICA. 

CAPITALIZACIÓN Y ESTABILIDAD 
PRODUCTIVA Y DE SERVICIOS 

DE LAS UPEs. 

AGRICULTURA INTENSIVA PARA LA 
COMERCIALIZACIÓN Y 

SOSTENIMIENTO FAMILIAR. 

EFICIENTE ACCESO A 
LOS SERVICIOS BASICOS 

DE LA POBLACIÓN 

INTERES PRODUCTIVO 
AGRICOLA BAJO RIEGO 

DE LAS UPEs. 

RETORNO DE INMIGRANTES 

AL ENTORNO ECONOMICO 

PRODUCTIVO AGRICOLA 

ECONOMICO PRODUCTIVO 

DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO SATISFECHA 

POR LA OFERTA RACIONAL DEL SISTEMA 

AGRO NEGOCIOS 
APERTURADO AL MERCADO 

NACIONAL Y EXTERNO 

TECNOLOGIA DE LA PRODUCCION 

AGRICOLA Y POS COSECHA 

FORTALECIDA Y ACTUALIZADA. 

SATISFACTORIAS 
TECNICAS DE 

CONDUCCIÓN DE 
CULTIVOS. 

ACERTADOS  
DISCERNIMIENTOS 
TECNOLOGICOS EN 

AGRICULTURA Y 
RIEGO 
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CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL DE MEDIOS  - ACCIONES 

 
 
 

2.2.  

 

 

ACCIONES 

 
 
 

2.3.  

 

 

 

ACTIVIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIO 

FUNDAMENTAL 
 

EFICAZ CONDUCTO 
MATRIZ PARA 

DERIVAR AGUA DE 
RIEGO 

MEDIO 

FUNDAMENTAL 
 

ORGANIZACIÓN DE 
LA OURs., Y 

OPERATIVIDAD DEL 
SISTEMA DE RIEGO 

MEDIO 

FUNDAMENTAL 

 
EFICIENCIA DE 

ALMACENAMIENTO
DE AGUA PARA 

RIEGO. 

MEDIO 

FUNDAMENTAL 

 

SATISFACTORIAS 
TECNICAS DE 

CONDUCCIÓN DE 
CULTIVOS. 

 

MEDIO 

FUNDAMENTAL 

ACERTADOS  
DISCERNIMIENTOS 
TECNOLOGICOS EN 

AGRICULTURA Y 
RIEGO 

CONSTRUCCIÓN  CONDUCTO 
MATRIZ Y OBRAS DE ARTE 

PARA AGUA DE RIEGO. 

CONSTRUCCION DE 
RESERVORIOS NOCTURNOS 

PARA ALMACENAR AGUA PARA 
RIEGO 

CAPACITACION EN 
TECNICAS DE 

CONDUCCIÓN DE 
CULTIVOS Y RIEGO. 

MEJORAMIENTO  SISTEMA 
DE CAPTACION Y 

DERIVACION EMBALSE 
PUCACCASA. 

OPERACIÓN SOSTENIBLE 
SISTEMA DE RIEGO  

CONSTRUCCIÓN 04 RESERVORIOS 
CON GEOMEMBRANA 

CONSTRUCCION CAJA 
PARTIDOR Y CONDUCTO 
DE DERIVACIÓN MATRIZ 

ENTUBADO 

USO RACIONAL DEL AGUA DE 
RIEGO 

RECONVERSIÓN PRODUCTIVA 
BAJO RIEGO 
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3.3.1 ANÁLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES 

 

3.3.1.1 Planteamiento de las Acciones  

Para cumplir con el objetivo central consecuencia de lograr los medios directos se 

deben tomar en cuenta, a través de las acciones siguientes:  

 Los medios fundamentales: “Eficaz conducto matriz para derivar agua de riego” y 

“Eficiencia de almacenamiento de agua para riego” distingue las siguientes acciones 

“Construcción conducto matriz y obras de arte para agua de riego” y 

“Construcción de reservorios nocturnos para almacenar agua para riego”. 

 Los medios fundamentales: “ Organización de OURs., y operatividad del sistema 

de riego”., “Satisfactorias técnicas de conducción de cultivos” y “Acertados 

discernimientos tecnológicos en agricultura y riego” comprende acciones de 

“Capacitación en técnicas de conducción de cultivos y riego” 

 

3.3.1.2 Metas del proyecto: 

El proyecto contempla el riego de 40 hectáreas de suelo apto en rotación constante 

de las 120 has., topográfico, físico, químico y biológico favorable para su 

incorporación al sistema de producción bajo riego en doble campaña de producción 

incrementando el índice de uso de los suelos de 0.38 a 1.33 en el primer año de 

funcionamiento el mismo que deberá incrementarse hasta un 100% en la etapa de 

consolidación operativa del proyecto llegándose en doble producción por año 

agrícola lograr 80 hectáreas de tierras en producción continua. 

 

3.3.1.3 Población atendida: 

Los clientes del servicio comprenden 341 pobladores el primer año el mismo que 

será incrementado a 408 pobladores el decimo año de funcionamiento del proyecto 

es decir favorecer a 102 familias de la comprensión del anexo de Noruguay. 

 

 

 



ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL 

“Recuperación y Revaloración Productiva del Sistema de riego Noruguay, distrito de Córdova, provincia 

de Huaytara, departamento de Huancavelica” 

 

 

92 

3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

3.4.1 Planteamiento de las Alternativas.- Para plantear las alternativas que den 

solución a la problemática detectada se ha tomado en cuenta las experiencias 

surgidas por intervenciones similares en otras zonas puesto que son técnicamente 

factibles de realizar y se enmarcan en las políticas del sector vigentes a la fecha, 

también se ha tomado en cuenta que desde el punto de vista – agro hidrológico, que 

el antiguo modo de conducir el agua de riego, mediante canales abiertos de concreto 

que lleva el agua y la distribuyen por las zonas agrícolas, va cayendo en desuso en el 

mundo desarrollado, fomentándose  el cambio a sistemas de conducción entubados 

más eficientes, de igual manera teniendo en cuenta que el método principal de 

entrega de agua al campo (para cerca del 95 por ciento de los proyectos en todo el 

mundo) es el riego por inundación o de surco el proyecto recomienda a las OURs.,el 

sistema por aspersión y/o riego por goteo. Aunque sean técnicas relativamente 

nuevas, que requieren una inversión inicial más grande y manejo más intensivo que 

el riego de superficie, el riego por aspersión y el de goteo suponen una mejora 

importante en la eficiencia del uso del agua, y reducen los problemas relacionados 

con el riego. Estos métodos son apropiados para zonas donde el agua es escasa, ya 

que su aplicación se hace en pequeñas dosis y de manera frecuente, consiguiendo con 

esto un mejor control de la aplicación del agua y algunos otros beneficios 

agronómicos. En estas condiciones Noruguay tendrá una superficie con riego seguro 

puesto que una vez concluida las obras tendrá una seguridad de riego mayor o igual 

al 85 % y que además ofreciendo la posibilidad de incrementar el índice de uso de la 

tierra hasta un máximo de 2.0 en la etapa de consolidación del proyecto. 

Alternativa I 

“Construcción conducto matriz entubado, reservorios nocturnos y obras de arte 

integrado con capacitación en técnicas de conducción de cultivos y riego”. 

Componentes: 

1. Construcción de conducto matriz entubado, reservorios nocturnos y obras 

físicas complementarias para una mejor eficiencia de conducción, 

almacenamiento y servicio de agua de riego. 
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 Mejoramiento sistema de embalse mediante la construcción de una caseta  de 

control, reemplazo válvula de control y  puente de acceso de concreto  

 Construcción de 04 reservorios con geomembrana para el almacenamiento de 

agua de 365.63 m3 (02), 675.00 m3 (01) y de 465.63 m3 (01). 

 Construcción de un conducto de derivación entubado de 8” C – 10 km. 0 + 045 

hasta el partidor. 

 Construcción caja de partición con válvulas de control laterales “A” y “B”. 

 Construcción canal lateral “A” entubado de 6” C – 10 km. 4 + 934.57 para 

conducir 20 litros / segundo. 

 Construcción canal lateral “B” entubado de 4” C – 10 km. 0 + 749.84 para 

conducir 20 litros / segundo. 

 Construcción cruce aéreo con cimentación de concreto en el  km. 1 + 340 lateral 

“A”.  

2.  Capacitación en técnicas de conducción de cultivos y riego. 

 Organización de usuarios de riego OURs. 

 Extensión y asistencia técnica en métodos y técnicas de riego. 

 Capacitación en operación y mantenimiento de sistemas de riego. 

 Adiestramiento en gestión, dirección y administración de OURs. 

 Instrucción en prácticas de manejo de cultivos y agro negocios. 

 

Alternativa II  

 

2. Construcción de conducto matriz entubado, reservorios nocturnos y obras 

físicas complementarias para una mejor eficiencia de conducción, 

almacenamiento y servicio de agua de riego. 

 Mejoramiento sistema de embalse mediante la construcción de una caseta  de 

control, reemplazo válvula de control y  puente de acceso de concreto  

 Construcción de 03 reservorios de concreto armado f’c=210 kg/cm2 para el 

almacenamiento de agua de 364.50 m3 (01), 660.66 m3 (01), de 464.10 m3 (01) 

y 01 de geomembrana de 364.50 m3. 

 Construcción de un conducto de derivación entubado de 8” C – 10 km. 0 + 045 

hasta el partidor. 

 Construcción caja de partición con válvulas de control laterales “A” y “B”. 
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 Construcción canal lateral “A” entubado de 6” C – 10 km. 4 + 934.57 para 

conducir 20 litros / segundo. 

 Construcción canal lateral “B” entubado de 4” C – 10 km. 0 + 749.84 para 

conducir 20 litros / segundo. 

 Construcción cruce aéreo con cimentación de concreto en el  km. 1 + 340 lateral 

“A”.  

2.  Capacitación en técnicas de conducción de cultivos y riego. 

 Organización de usuarios de riego OURs. 

 Extensión y asistencia técnica en métodos y técnicas de riego. 

 Capacitación en operación y mantenimiento de sistemas de riego. 

 Adiestramiento en gestión, dirección y administración de OURs. 

 Instrucción en prácticas de manejo de cultivos y agro negocios. 

 

3.5 PLAN DE DESARROLLO AGRÍCOLA 

 

El Proyecto Especial de Pequeñas y Medianas Irrigaciones Plan MERIS Jefatura 

Zonal Sierra Centro implemento un Plan de Desarrollo Agrícola en cada uno de sus 

Proyectos  que fueron ejecutados en el Valle del Mantaro durante el periodo 1978 al 

1989 con magníficos resultados el mismo que comprendía paralelo a la etapa de 

estudios iniciar con un programa de capacitación y extensión agrícola la misma que 

continuaba en la etapa de ejecución para tornarse mucho más agresiva luego de 

culminado la ejecución de las obras físicas del proyecto, se debe mencionar que el 

equipo técnico estaba integrada por los siguientes profesionales: ingenieros: agrícola, 

Agrónomo, Zootecnista, Forestal, Asistenta Social, Sociólogo con el 

acompañamiento de un técnico agropecuario, además se les ofrecía créditos a corto y 

largo plazo para desarrollar la agricultura y explotación pecuaria de la misma, los 

resultados fueron altamente satisfactorios de ahí que con el único propósito de 

rescatar y revalorar estas acciones de trabajo que permitieron en su momento una 

adecuada operatividad y sostenibilidad de los proyectos de riego OREPI considera 

que actualmente en todo proyecto de riego es menester paralelo a la ejecución de las 

obras civiles y, por sobre todo después de entregado la obra cumplir con un adecuado 

plan de desarrollo agrícola tal como se describe:  
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a) Consideraciones Generales Plan de Desarrollo Agrícola.  

Del diagnostico realizado en el sistema productivo del anexo de Noruguay queda 

determinado que uno de los problemas determinantes para la obtención de pobres 

cosechas es la escasez de agua de riego en las parcelas de los agricultores realidad 

que será reformado y mejorado mediante la ejecución del proyecto: “Recuperación 

y Revaloración Productiva del Sistema de riego Noruguay, distrito de Córdova, 

provincia de Huaytara, departamento de Huancavelica”, es decir se propugna 

incrementar la eficiencia de conducción de las líneas de conducción matriz laterales 

“A” y “B”, optimizar el almacenamiento nocturno de agua para mejorar mediante 

prácticas de cultivo e innovaciones tecnológicas productivas de punta  y de métodos 

de riego razonables aumentar la producción y productividad agropecuaria. Definido 

la situación productiva de la zona y conociendo los problemas y limitaciones que 

afectan negativamente la obtención de pobres cosechas en el área del proyecto: estos 

agentes serán prioritariamente revertidos con las diferentes acciones que comprende 

la propuesta. La presente lógica solamente trata del desarrollo agrícola puesto que es 

la actividad complementaria más importante para lograr la “Recuperación y 

Revaloración Productiva del Sistema de riego Noruguay, distrito de Córdova, 

provincia de Huaytara, departamento de Huancavelica”, cuya ejecución 

dependerá de la capacidad de organización y asociación de los productores y de la 

necesidad de aprovechar mejor los recursos agua y suelo así como la asistencia 

técnica y operatividad del sistema de riego.  

 

3.5.1 Lineamiento para la Formulación del Plan:  

Los lineamientos generales del plan son los siguientes:  

 Los resultados productivos y económicos actuales serán mejorados mediante 

asistencia técnica adaptativa similar a la zona del proyecto.  

 La programación de la campaña grande y chica se hará en base a una cedula de 

cultivos debidamente estructurada por año agrícola. 

 Los costos de producción serán planteados en función a una tecnología media, 

considerando los cultivos tradicionales adaptados a la zona y otros que pueden 

incluirse para la reconversión productiva económica.  
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 Se propenderá el uso intensivo de las tierras mediante la doble campaña de 

producción. 

 Se racionalizara el uso de los recursos agua y suelo mediante tecnología de riego y 

prácticas de rotación de cultivos.  

 No se considera modificaciones sustanciales en la actual estructura de tenencia y 

costumbres ancestrales de manejo de la tierra. 

 El criterio social se manifestará en la apertura del mercado de servicios y en la 

coordinación que se efectuará con las distintas instituciones involucradas y ligadas 

a los aspectos sociales.  

 

3.5.2 Objetivos y Metas para la Formulación del Plan  

Objetivos  

Los objetivos del plan pueden diferenciarse en Sociales y Económicos, los que 

resultan en función del área del proyecto, la misma que requiere de inversiones en 

transferencia de tecnología para lograr su desarrollo. En consecuencia, los objetivos 

principales son: 

Objetivos de Carácter Social: 

 Mediante la mejora de las obras físicas del sistema de riego, elevar los niveles 

productivos y económicos de las familias beneficiarias para obtener un 

mejoramiento sustancial de sus condiciones de vida. 

 Plantear un esquema hidráulico que permita la recuperación y revaloración 

productiva del sistema mediante una mayor oferta de agua, racionalización 

operativa del sistema  e incremento del uso de la tierra; sin perjuicio del 

medio ambiente. 

 Planear las obras físicas que comprende el proyecto, tomando en cuenta las 

exigencias que demandan los estudios de ingeniería para optimizar el 

funcionamiento del sistema.  

 Conseguir una mejor disposición de las unidades productivas empresariales 

dentro de una concepción asociativa, que les permita, entre otros propósitos, 

la capitalización sostenible de la UPE. 
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Objetivos de Carácter Económico: 

 Incorporar 105 has de tierras actualmente cultivadas en secano, en tierras con 

posibilidades de riego complementario a fin de lograr el uso intensivo de este 

recurso tierra. 

 Innovar el sistema de producción y comercialización actual a fin de alcanzar 

mejoras en la rentabilidad de las familias. 

 Progreso tecnológico del riego e incremento de la producción agropecuaria a 

fin de satisfacer las necesidades de alimentos, mejorando una área de riego 

120 has. y beneficiando a una población de 408 habitantes (año 10). 

 

3.5.3 Metas del Plan  

- Programar una cédula de cultivo con riego de hasta 53 hectáreas en doble campaña 

productiva por año agrícola en el primer año.  

- Incorporar paulatinamente al sistema de producción bajo riego permanente 25 

hectáreas de cultivo (sin proyecto 15.00 has.).  

- Acrecentar la producción y productividad agrícola.  

- Reconvertir la producción agrícola de manera paulatina. 

- Incrementar el índice de uso de la tierra actualmente de 0.38 a 1.33.  

- Generar 2,351 jornales en el primer año de funcionamiento del proyecto 38 

hectáreas en campaña grande y 15 hectáreas en campaña chica (53 hectáreas 

cultivadas en doble campaña de producción.). 

 

3.5.4 Desarrollo del Recurso Tierra 

Del área total estudiada en el proyecto anexo de Noruguay 120 has., (100%) se 

considera un área cultivable apta para el riego de 40 hectáreas en función  al recurso 

de agua disponible en la época de estiaje.  

El plan de desarrollo agrícola contempla la incorporación total de estas áreas al 

riego permanente.  

 

3.5.5 Programación de las Áreas de Producción  

La programación de siembras pretende racionalizar el uso de los recursos agua y 

suelo mediante una rotación adecuada de cultivos, orientado al manejo orgánico de 
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los mismos a fin de garantizar su potencialidad productiva de manera sostenible en el 

tiempo.  

 

3.5.6 Plan de Cultivos  

El proceso de obtener mejores cosechas necesariamente implica la reconversión 

tecnológica productiva, resultado de una eficaz labor de extensión agrícola. 

 

3.5.6.1.-Criterios para la Formular la Cédula de Cultivos  

Para diseñar la célula de cultivo se han examinado adecuadamente los resultados de 

la campaña 2009 – 2010, las condiciones agroecológicas de la zona y, por sobre todo 

tomando como referencia los propios hábitos e historial productivo de la zona, puesto 

que un cambio brusco no favorecería obtener resultados favorables y, no sería 

sensato, de igual manera las fechas de siembras concuerdan con el calendario local, 

en este contexto su formulación se ha basado en los siguientes criterios:  

 Cultivo base papa consumo, arveja, maíz, trigo, cebada en campaña grande y haba 

con hortalizas en campaña chica, pastos cultivados permanentes (alfalfa). 

 Uso racional de los recursos agua y suelo con la finalidad de obtener dos cosechas 

al año y maximizar la producción y productividad de los cultivos.  

 Cambios progresivos en índice de uso de la tierra incorporando el total de áreas 

explotadas en secano a riego permanente.  

 Reconversión paulatina de la producción agrícola referida a épocas de siembras y 

cosechas con aquellos que se adapten a estas condiciones y aseguren el incremento 

de la producción y productividad agrícola. 

 Operatividad y sostenibilidad productiva del sistema de riego con organizaciones de 

regantes comprometidos. 

 

3.5.6.2.-Cédula de los Cultivos Propuesto  

El proyecto propone una cédula de cultivo que incluye los siguientes productos 

agrícolas: Papa, arveja, haba, maíz, trigo, cebada, hortalizas (cebolla, zanahoria, 

nabo, col, lechuga, apio) y alfalfa y/o pastos asociados. 

En el cuadro N° 24, se presenta la cédula de cultivo con la rotación anual que se 

programará el primer año de vida del proyecto. 
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Cuadro Nº 24 

CEDULA DE CULTIVO ANEXO DE NORUGUAY  2010 - 11 
CON PROYECTO 

AREA FISICA DISPONIBLE CON APTITUD AGRICOLA : 40 hectáreas 

CULTIVO BASE 

AREA 

NETA 

has 

MESES ROTACION 

J J A S O N D E F M A M 
CULTIVO 

AREA 

hás 

PAPA 10.00 
    10.00               10.00   

HABA 10.00 
10.00 10.00 20.00 10.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 

ARVEJA 5.00 
      5.00           5.00     

HORTALIZAS 5.00 
5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 5.00 

MAIZ 5.00 
        5.00               

    
        5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00   

TRIGO 5.00 
        5.00               

    
        5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00   

CEBADA 5.00 
      5.00                 

    
      5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00     

PASTOS ASOC. 

PERMANENTES 
8.00 

          8.00             

    
8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 

TOTAL 38.00 23.00 23.00 28.00 28.00 38.00 38.00 38.00 28.00 18.00 13.00 23.00 23.00   15.00 

OBSERVACIONES: 

              

   

CAMPAÑA 

GRANDE 

38.00 

         

                

   
CAMPAÑA CHICA 15.00 

         

                

   
INDICE DE USO: 1.33 

         

                

   
25.50 Promedio de siembras en época de estiaje. 

     Elaboración: Ing. Jesús Antonio Jaime P 
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3.5.6.3.-Rendimientos Esperados, Costos y Volúmenes de Producción.  

a) Rendimientos Esperados  

En el Cuadro Nº 25, se señalan los rendimientos de los diferentes cultivos medias 

esperadas para la sierra en producción bajo riego, según los criterios generales para 

la formulación del plan de desarrollo, se irán incrementando gradualmente como 

consecuencia de la consolidación de las nuevas prácticas tecnológicas.  

Las cosechas que se describen con proyecto son aquellos que se esperan obtener con 

aplicación de una tecnología media, los mismos que fácilmente son obtenidos en 

latitudes similares al anexo de Noruguay. 

Cuadro Nº 25 

RENDIMIENTOS SIN PROYECTO Y CON PROYECTO ESPERADO 

CULTIVO 

RENDIMIENTO/Ha 

SIN PROYECTO CON PROYECTO 

EN RIEGO     

Alfalfa 15.00 60.00 

Cebada 1.25 3.00 

Haba GS 1.50 4.00 

Papa 8.00 30.00 

Hortalizas 8.00 24.00 

Maíz grano 2.50 7.50 

Arveja 3.20 4.80 

Trigo 1.25 3.50 

EN SECANO     

Alfalfa 15.00   

Cebada 1.25   

Haba GS 1.50   

Papa 8.00   

Hortalizas 8.00   

Maíz grano 2.50   

Arveja 3.20   

Trigo 1.25   
   Elaboración: Ing. Jesús Antonio Jaime P 

 

b) Costos Unitarios de Producción 

Con la finalidad de conocer las posibilidades técnicas y económicas de los diferentes 

cultivos componentes de la cédula se han elaborado los costos de producción 

actualizados a setiembre 2010, que se complementan con los demás índices 

necesarios; tales como los ingresos previstos a partir de rendimientos calculados con 

la tecnología empleada en el Desarrollo del Proyecto, así como datos referidos a 

mano de obra, uso de yunta e insumos, costos que se muestran en el Cuadro Nº 26. 
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Cuadro Nº 26 

DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN S/./ha 

(CON PROYECTO) 

A PRECIOS PRIVADOS 
     CULTIVOS COSTOS DIRECTOS S/. PRECIO 

  GASTOS DE CULTIVO G.GRALES TOTAL UNITARIO 

  M.OBRA INSUMOS TOTAL (*) G.DIRECT. S/.xTn 

EN RIEGO             

Alfalfa 885.00 1875.00 2760.00 276.00 3,036.00 50.60 

Cebada 591.30 415.50 1006.80 100.68 1,107.48 369.16 

Haba GS 855.00 1445.70 2300.70 230.07 2,530.77 632.69 

Papa 1,926.00 6697.50 8623.50 862.35 9,485.85 316.20 

Hortalizas 1,905.00 1,708.00 3613.00 361.30 3,974.30 165.60 

Maíz grano 1,560.00 1,807.00 3367.00 336.70 3,703.70 493.83 

Arveja 795.00 1,997.00 2792.00 279.20 3,071.20 639.83 

Trigo 591.30 503.50 1094.80 109.48 1,204.28 344.08 

Fuente: Elaboración Jesús Antonio Jaime P. Trabajo de campo. 

    

c) Rendimientos esperados, Volumen de Producción. Valor Bruto. Costo Total  

y Valor Neto de la Producción.  

En el Cuadro Nº 27, se consignan los valores relacionados con los volúmenes de 

producción, el valor bruto, valor neto de la producción y el valor neto de la 

producción por hectárea. 

Cuadro Nº 27 

Rendimiento, Volumen, Valor Bruto, Costo total y Valor neto de la Producción Agrícola 

Con Proyecto 

CULTIVO 

CON PROYECTO 

ÁREA RDTO VOLUMEN 
P. 

UNITARIO VBP COSTO PRODUCCION VNP 

Ha TnxHa T.M. S/. Por T.M S/. s/. Por Ha Total S/. S/. 

EN RIEGO 53.00 136.80 1,034.00 7,750.00 597,000.00 28,113.58 209,759.00 387,241.00 

Alfalfa 8.00 60.00 480.00 250.00 120,000.00 3,036.00 24,288.00 95,712.00 

Cebada 5.00 3.00 15.00 1,000.00 15,000.00 1,107.48 5,537.40 9,462.60 

Haba GS 10.00 4.00 40.00 1,200.00 48,000.00 2,530.77 25,307.70 22,692.30 

Papa 10.00 30.00 300.00 800.00 240,000.00 9,485.85 94,858.50 145,141.50 

Hortalizas 5.00 24.00 120.00 600.00 72,000.00 3,974.30 19,871.50 52,128.50 

Maiz grano 5.00 7.50 37.50 1,200.00 45,000.00 3,703.70 18,518.50 26,481.50 

Arveja 5.00 4.80 24.00 1,500.00 36,000.00 3,071.20 15,356.00 20,644.00 

Trigo 5.00 3.50 17.50 1,200.00 21,000.00 1,204.28 6,021.40 14,978.60 

TOTAL 53.00 136.80 1,034.00 7,750.00 597,000.00 28,113.58 209,759.00 387,241.00 
Elaboración: Ing. Jesús Antonio Jaime P 
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A continuación en el presente parágrafo se enfocan las necesidades de realizar los 

siguientes eventos de apoyo a la producción: 

 

3.5.7 Asistencia Técnica  

Los clientes del servicio manifiestan su firme voluntad para acceder y adoptar nuevas 

nociones mecánicas para la conducción de sus cultivos (fertilización y control de 

plagas y enfermedades). El plan de desarrollo agrícola prevé la instauración de un 

mercado de servicios de capacitación en campo que será asumido por la propia UPE., 

a fin de aprovechar al máximo las 55 has., consideradas como cultivos de rotación, 

que se conseguirán mediante la extensión agrícola. Los productores son consientes 

que esto les permitirá obtener mejores cosechas e ingresos económicos para mejorar 

sus condiciones de vida.  

El “Mercado de Servicios de Capacitación Agrícola” que se propone deberá 

transmitir conocimientos de tecnología innovada acompañadas de demostraciones 

prácticas, asimismo brindará supervisión y asesoramiento en prácticas de riego 

tecnificado bajo las siguientes características:  

• Concertada y participativa.  

• Amplia cobertura a todos los sectores de la población productiva sin ningún tipo de 

discriminación.  

• Utilización de técnicas y métodos prácticos a nivel de escuelas de campo. 

• Atender a todo el núcleo de la unidad productiva empresarial. 

• Debe trabajar en conexo con todos los involucrados en la parte técnica, para el 

desarrollo agrícola, consecuente desarrollo socio económico de las familias 

campesinas.  

 

3.5.8 Capacitación 

El Mercado de servicios en Capacitación no solo será para agricultores varones, sino 

también para el género de las mujeres campesinas. Para ello se necesitará contar en el 

equipo de trabajo con especialistas en Agronomía, riegos, economía y sociales, los 

que deberán desarrollar las siguientes actividades:  

 Extensión de las UPEs., en el manejo tecnificado de sus cultivos para lo cual 

fomentaran su organización jurídica de ellas. 
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 Instrucción en tecnología de riego innovado y prácticas de conservación de suelos. 

 Constituir la organización de de usuarios de riego OURs., para la operatividad 

racional del sistema de riego.  

 Demostración de las prácticas Agronómicas y de riego adaptativas en parcelas 

conducidas con los propios agricultores.  

 Generalización del manejo pos cosecha y comercialización de productos agrícolas.  

Los costos de la apertura del mercado de servicios comprenden el pago a 

Profesionales responsables por la Asistencia Técnica y Capacitación anual cuadro N° 

28: 

Cuadro Nº 28 

APERTURA DEL MERCADO DE SERVICIOS 

Remuneraciones Factor Campaña 

* Al Año 

S/. 

01 Ingeniero agrónomo 
0.5 6,000.00 3,000.00 

01 Técnico agropecuario 
0.8 2,000.00 1,600.00 

01 Educadora familiar 
0.2 2,000.00 400.00 

Total S/.  5,000.00 

(*) Se pagará por 2 campañas 

 Elaboración: Ing. Jesús Antonio Jaime P 

   

Este monto será asumido por las unidades productivas empresariales UPEs., Anexo 

de Noruguay. 

 

3.5.9 Primera condición de sostenibilidad.  

La primera condición para lograr la sostenibilidad operativa del sistema estriba en la 

captación de recursos propios provenientes del cobro de canon de agua (tarifa del 

agua de riego) que debe cobrarse a los clientes del servicio de tal forma que la 

organización de usuarios de riego OURs., financie los gastos de operación y 

mantenimiento anuales del sistema de riego.  

Actualmente los clientes del servicio no pagan por servicio  canon de agua ya que no 

se encuentran organizados y su infraestructura es deficiente sin embargo son 

consientes que una vez puesto en operatividad el nuevo sistema deberán cumplir con 
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esta obligación que esta institucionalizado en las normas administrativas de ALA – 

MINAG con sede en ICA. 

La tarifa calculada por el uso del agua es de S/. 0.04 por m3, por ello los futuros 

usuarios del agua de riego en el anexo de Noruguay, son consientes que deben 

asumir los costos de operación y mantenimiento durante el periodo de vida del 

proyecto, tal como será establecido en su estatuto de la OURs. 

  

3.5.10 Clientes del servicio (Beneficiarios del Proyecto).  

Están conformados por las familias del anexo de Noruguay distrito de Córdova que 

serán beneficiados con la “Recuperación y Revaloración Productiva del Sistema 

de riego Noruguay, distrito de Córdova, provincia de Huaytara, departamento 

de Huancavelica” que posibilitara el incremento de la producción y productividad 

agrícola de la zona por efecto de cultivarse las tierras con riego que satisface la 

demanda de agua de los cultivos oportunamente, introducción de nuevas tecnologías 

y dotación de asistencia técnica. Si bien el proyecto no dará cabida a un mayor 

número de familias, se logrará el aumento sustancial en los niveles de ingreso y, por 

lo tanto el bienestar económico y social de los beneficiarios directos del Proyecto. 

Por otra parte, el uso intensivo de la tierra dará lugar a la creación de mayores 

oportunidades de trabajo, el comercio Distrital será beneficiado por el mayor poder 

adquisitivo de los campesinos. En general, los beneficiarios directos del Proyecto no 

solo serán los pobladores del anexo de Noruguay, sino que también implica a todos 

los anexos del distrito de Córdova, de igual manera serán los mercados de Ica y la 

Capital, con un mayor abastecimiento de productos Agrícolas.  

 

3.5.11 Análisis de Mercado 

A lo largo de este ítem se determinará la producción agrícola a nivel regional, 

provincial y distrital, se identificará el mercado del producto final, se analizarán las 

estrategias de comercialización.  

Producto Regional, Distrital y Sectorial.- La producción agrícola a nivel de la Región 

de Huancavelica, según cultivo, de los últimos años se ha registrado con fuentes 

obtenidas por la agencia agraria de Huancavelica.  
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A nivel de Noruguay, la producción agrícola de la campaña 2009 - 2010 se registra 

en el cuadro Nº 29  

Cuadro Nº 29 

PRINCIPALES CULTIVOS ANEXO DE NORUGUAY (HAS) 

 

PRODUCTO HAS PRODUCTO HAS 

Alfalfa 1.00 Oca 0.00 

Avena grano 0.00 Olluco 0.00 

Cebada 1.50 Papa 4.00 

Maíz amiláceo 0.50 Avena Grano Verde 0.00 

Quinua 0.00 Haba Grano Verde 0.00 

Trigo 2.0 Avena grano seco 0.00 

Ajo 0.00 Haba grano seco 2.50 

Hortaliza 2.50 Tarhui 0.00 

Mashua 0.00 Arveja  1.0 

TOTAL 7.50   7.50 

Fuente: Evaluación campaña 2009-2010. 

 

Identificación del Mercado.- La producción agrícola del anexo de Noruguay es 

acopiada y comercializada en los siguientes mercados: 

Localmente:  

Feria semanal Córdova  : 25% de la producción.  

En Ica:  

Mercado Central   : 10% de la producción. 

Autocosumo    : 65% de la producción.  

 

Estrategias de comercialización.- El estudio de la comercialización implica analizar 

las etapas en que el producto cambia de un agente a otro y los valores agregados que 

recibe desde la cosecha hasta que llegue a los consumidores. La producción agrícola 

de Noruguay no forma parte de ninguna cadena productiva, ni tampoco tiene un 

mercado pre identificado.  

 

Tipología de los canales de comercialización.- En el proceso de comercialización de 

la mayoría de productores de las zonas alto andinas se identifican claramente la 
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intervención de 05 agentes: el productor, el acopiador, el mercado acopiador, el 

distribuidor y el consumidor final.  

Expectativas.- En el corto plazo, se espera que la formulación del PIP a cargo de 

OREPI Regional Huancavelica sea evaluado por la OPI del MINAG en cuya 

decisión final estará la aprobación o rechazo del mismo. De ser aprobado, se iniciará 

la ejecución del proyecto. A mediano plazo se deben estar culminando las etapas de 

construcción e iniciando la producción y el desarrollo agrícola de la zona según se 

plantee en los eventos de capacitación. A largo plazo se consolidará una producción 

agrícola sostenible de calidad, diferenciándose por la aplicación de las buenas 

prácticas agronómicas durante el proceso productivo y el manejo del producto final. 

De esta manera, será posible adquirir la certificación del producto, y como 

consecuencia, se podrá acceder a nuevos mercados, promoviendo el agro negocio a 

nivel Regional y la agro exportación a nivel internacional. 
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4.-FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL  PROYECTO 

EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIÓN 

El horizonte de valoración corresponde a los años de vida útil económica del proyecto. 

En proyectos de riego es común usar un valor igual a 30 años sin embargo en el presente 

por la naturaleza de ubicarse el proyecto en el trapecio andino se considera 10 años como 

periodo de evaluación del proyecto, de acuerdo con el formato SNIP 9, teniendo en 

cuenta el criterio de la vida económica del proyecto, los detalles de la referencia se 

muestran en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 30 

HORIZONTE  DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

Descripción Alt.1 Alt.2 
Año 01 – 10 

Post Inversión 

Elaboración Expediente Técnico 01 meses 01 meses 

10 años 

Ejecución de obras 04 meses 04 meses 

Capacitación 04 meses 04 meses 

Desarrollo del Proyecto     

Operación y mantenimiento 10 años 10 años 

          ING. JESUS ANTONIO JAIME PIÑAS 

 

4.1.- ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

4.1.1 Estudio de la microcuenca Pucaccasa 

Para iniciar el estudio de volumen de agua que discurre por la vertiente de la 

microcuenca Pucaccasa hacia el sistema existente se tuvo que realizar los aforos 

correspondientes durante todos los meses del año, siendo los parámetros hídricos de 

dicha fuente de agua el siguiente: 

 

CUADRO  N°  31 

PARÁ METROS GEOHIDRICOS DE LA MICROCUENCA PUCACCASA 

 

FUENTES DE AGUA PARAMETROS 

   UTM:  

   Altitud: 

   Caudal mínimo agosto: 

   Caudal promedio / año 

8454299.00 N y 0480813.00 E 
3790 msnm. 

12.00 lts/s 

20.4 lt/s. 
 Fuente:  Ing. Jesús Antonio Jaime P. 
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El caudal mínimo es de 12.00 lts/s., en el mes de Agosto correspondiendo el máximo 

caudal que discurre por el riachuelo de 30.34 lts./s., aforado en el mes de febrero.  

 

4.1.2  Clima 

De acuerdo a la información recopilada del Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología, en la zona de ubicación del proyecto la temperatura media anual más 

baja es de 8.23°C.,  que acontece  en el mes de julio siendo la media anual de 9.35 

°C, la precipitación media anual más alta de 144.4 que ocurre en enero y la más baja 

de 17.31 mm., que se presenta en el mes de junio, siendo la media anual de 849.05 

mm. 

El  análisis de los datos climatológicos permite deducir que la época lluviosa se 

presenta entre los meses de Diciembre a  Marzo  y  el  periodo de estiaje de Mayo a 

Agosto. 

Es menester también aclarar que por razones de ubicación  Santa Rosa de Occoro se 

ubica geográficamente en una zona donde los riesgos de heladas y granizadas son 

mínimos según referencias de los pobladores de la zona, los mismos que fueron 

corroborados con la visita de inspección realizada en el mes de Junio 2010 cuando 

todavía se  notaba la presencia de cultivos de maíz en plena floración. 

4.1.3 Precipitación 

Las Estaciones pluviométricas seleccionadas para el estudio hidrológico son aquellas 

que tienen altitudes semejantes, para ello se han utilizado datos provenientes de la 

Estación de Huancavelica que está ubicado a una altitud de 3800 msnm que será 

empleado para evaluar el rendimiento hídrico de la zona de proyecto, así mismo para 

determinar la demanda de agua se ha utilizado los registros de precipitación de esta 

Estación. 

 

Analizando los registros de las Estaciones se puede concluir que se presentan dos 

épocas bien definidas la lluviosa de Diciembre a Marzo y la de estiaje de Mayo a  

Agosto, los meses de Abril y Setiembre representan los meses donde la precipitación 

en uno se aleja y en otro se inicia. 
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Los datos de precipitación de la Estación de Huancavelica cuentan con un    registro 

de 10 años, los cuales han sido extendidos utilizando la ecuación de regresión mes a 

mes que están comprendidos del año 1992 al 2001. 

En el siguiente cuadro se muestra el registro de las precipitaciones de la Estación de 

Huancavelica para su respectivo análisis y tomarse en cuenta en los cálculos 

respectivos. 
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CUADRO  N° 32  

PRECIPITACIÓN  TOTAL  MENSUAL  (mm) 

ESTACIÓN: HUANCAVELICA 

UBICACIÓN: 

   

Long: 75° 00' 

 

Lat.: 12° 47’ 

    AÑOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

1990 131.70 39.10 112.10 26.90 22.50 70.90 9.50 18.70 42.70 113.20 89.70 148.20 

1992 7.00 63.80 121.10 30.40 6.10 36.50 25.20 17.50 23.00 102.10 10.80 70.30 

1994 226.10 194.90 201.20 91.00 22.10 9.20 8.60 14.60 69.80 61.20 51.00 107.70 

1995 221.80 152.90 238.70 76.40 18.30 2.40 9.80 26.90 77.80 51.10 80.20 39.90 

1996 129.70 188.50 77.80 26.10 9.20 5.20 13.80 49.70 43.20 33.10 30.00 130.00 

1997 74.20 108.20 74.30 46.30 17.20 10.10 18.80 55.30 58.00 69.70 110.00 129.10 

1998 166.50 124.40 121.20 61.30 1.90 9.60 18.80 26.00 23.00 74.00 46.60 126.40 

1999 161.00 223.80 109.40 107.60 39.50 5.00 12.30 8.10 63.30 58.50 46.50 105.20 

2000 161.50 157.10 120.50 54.60 17.70 6.90 35.10 27.10 25.80 97.10 49.20 86.90 

2001 164.50 128.00 249.70 42.30 35.90 17.30 36.80 25.90 72.90 25.90 127.80 84.00 

PP MEDIA 144.40 138.07 142.60 56.29 19.04 17.31 18.87 26.98 49.95 68.59 64.18 102.77 

SD 65.24 57.92 63.63 27.91 11.96 21.20 10.38 14.86 21.27 28.87 36.66 32.83 

PP 75% P. 100.39 99.00 99.68 37.46 10.97 3.01 11.87 16.95 35.60 49.12 39.46 80.63 

PE 75% P. 75.30 74.25 74.76 28.10 8.23 2.26 8.90 12.72 26.70 36.84 29.59 60.47 
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4.1.4 Generación de Caudales 

La sub Coordinación del Área de proyectos de riego de OREPI al no tener 

información de los registros de descargas mensuales de la microcuenca Pucaccasa, con 

el único afán de contar con datos más cercanos a la realidad referidos a los caudales 

que fluyen mensualmente por dicha vertiente, tuvo que realizar los aforos en diferentes 

meses del año básicamente en la época de estiaje que es la que corresponde  al periodo 

crítico o escasez de agua y, de esta manera efectuar un cálculo de oferta de agua del 

proyecto lo más cercanos a la realidad; de esta manera se generó el registro sintético de 

descargas medias mensuales de dicha microcuenca los mismos que se presentan en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO  N° 33 

DESCARGAS  MEDIAS  MENSUALES  GENERADOS  ( lt/s ) 

LUGAR: MICROCUENCA PUCACCASA - NORUGUAY 

AÑOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

Q (lt/s) 29.03 30.34 26.76 21.66 17.04 13.85 12.28 12.00 12.50 15.34 25.49 28.57 

Q (m3/s) 0.029 0.030 0.027 0.022 0.017 0.014 0.012 0.012 0.012 0.015 0.025 0.029 

           DISPONIBILIDAD MEDIA MENSUAL    20.4 lt/s. 
FUENTE: ING. JESUS ANTONIO JAIME PIÑAS 

 

 

  

4.1.5  Demanda de agua para uso agrícola 

El requerimiento de agua por los cultivos (cuadro N° 38) se basa en el cálculo de la 

necesidad hídrica mensual de estos sin perjuicio de ocasionar mermas en su 

producción por efecto de deficiencias en las épocas críticas del cultivo, para esta 

evaluación se tomaron en cuenta la siguiente fuente de información: 

 a).Precipitación Confiable o dependiente PD.- 

Es la precipitación que tiene una cierta probabilidad de ocurrencia basada en los 

análisis de records de precipitación de un largo periodo de años. Para el desarrollo de 

riego y para la mayoría de las condiciones se ha determinado una probabilidad de 

75% o la lluvia que puede esperarse que ocurra 3 por cada 4 años tomando como 

referencia los registros de la Estación de Huancavelica: precipitaciones medias 

mensuales, las precipitaciones efectivas al 75 % de persistencia calculadas se 

muestran en el cuadro N°25. 
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CUADRO  N°  34 

ANÁLISIS DEL REGISTRO DE PRECIPITACIÓN  ( mm ) 

ESTACIÓN:   HUANCAVELICA 

MES PP. MEDIA 
PP.75% 

PERSISTENCIA. 
PRECIPITACION 

EFECTIVA 

E 144.40 100.39 75.30 

F 138.07 99.00 74.25 

M 142.60 99.68 74.76 

A 56.29 37.46 28.10 

M 19.04 10.97 8.23 

J 17.31 3.01 2.26 

J 18.87 11.87 8.90 

A 26.98 16.95 12.72 

S 49.95 35.60 26.70 

O 68.59 49.12 36.84 

N 64.18 39.46 29.59 

D 102.77 80.63 60.47 

 

  b) Formulación de la Cedula de Cultivo 

             La cédula de cultivo comprende 38 hectáreas en campaña grande y 15 has en 

campaña chica haciendo un total de 53 hectáreas por año agrícola destinándose para 

tal fin las tierras aptas para su conducción bajo riego (según caudal disponible de las 

fuentes de agua), para ello se tomaron en cuenta los principales cultivos que con 

mayor frecuencia se siembran en esta zona a fin de no distorsionar las costumbres y 

tradiciones del lugar sin embargo estamos seguros que a futuro esto debe cambiar 

mediante un proceso de reconversión agrícola sostenida (ver cedula de cultivo 

propuesto en el cuadro N° 35. 
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Cuadro N° 35 

CEDULA DE CULTIVO AÑO AGRICOLA 2010 – 11 ANEXO DE NORUGUAY 

CULTIVO BASE 

AREA 

NETA 

has 

MESES ROTACION 

J J A S O N D E F M A M 
CULTIVO 

AREA 

hás 

PAPA 10.00 
    10.00               10.00   

HABA 10.00 
10.00 10.00 20.00 10.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 

ARVEJA 5.00 
      5.00           5.00     

HORTALIZAS 5.00 
5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 5.00 

MAIZ 5.00 
        5.00               

    
        5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00   

TRIGO 5.00 
        5.00               

    
        5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00   

CEBADA 5.00 
      5.00                 

    
      5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00     

PASTOS ASOC. 

PERMANENTES 
8.00 

          8.00             

    
8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 

TOTAL 38.00 23.00 23.00 28.00 28.00 38.00 38.00 38.00 28.00 18.00 13.00 23.00 23.00   15.00 

OBSERVACIONES: 

              

   

CAMPAÑA 

GRANDE 

38.00 

         

                

   
CAMPAÑA CHICA 15.00 

         

                

   
INDICE DE USO: 1.33 

         

                

   
25.50 Promedio de siembras en época de estiaje. 

     FUENTE: ING. JESUS ANTONIO JAIME PIÑAS 



ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL 

“Recuperación y Revaloración Productiva del Sistema de riego Noruguay, distrito de Córdova, provincia 

de Huaytara, departamento de Huancavelica” 
 

 

114 

  c) Coeficiente de Cultivo y / o uso Consuntivo 

EL uso consuntivo es un parámetro que nos permite conocer la etapa de máxima 

demanda de agua por los cultivos la misma que está dado en función a cuatro etapas 

de desarrollo del cultivo considerando que la que la evapotranspiración inicial es 

igual a la evaporación, para el cálculo por este método se debe establecer fecha de 

siembra y el periodo vegetativo en días para cada estado de crecimiento del cultivo; 

es decir el uso consuntivo depende de las características de los cultivos, fechas de 

siembra, estado de crecimiento y condiciones naturales de ambiente, los datos que se 

presentan a continuación fueron evaluados en el Valle del Mantaro durante los años 

2002 al 2003 mediante el método lisimétrico cuyos resultados concuerdan con los 

obtenidos durante los años 1979 – 1982 por  profesionales investigadores del 

Proyecto Especial de Pequeñas y Medianas Irrigaciones PLAN MERIS I Etapa 

Jefatura Zonal Sierra Centro Huancayo bajo la dirección del Ing. Leroy Salazar 

profesional proveniente la Universidad de Utha USA., información que se ajusta más 

a la realidad que aquellos datos obtenidos por fuentes de la FAO ver cuadro N° 36 

Cuadro N° 36 

COEFICIENTE DE CULTIVO Y/O USO CONSUNTIVO CULTIVOS 

CULTIVO 

E T A P A S 

1 2 3 4 5 

Papa 1.05 2.44 2.36 2.37 3.63 

Maíz grano 1.19 2.22 2.25 2.25 3.71 

Ajo 1.19 2.22 2.25 2.25 3.71 

Arveja 1.25 2.00 2.36 4.41 4.03 

Haba 1.16 2.00 3.36 4.72 4.03 

Trigo 0.89 1.99 1.84 1.84 3.60 

Col 1.71 3.05 2.48 2.48 3.55 

Cebolla 1.71 3.05 2.48 2.48 3.55 

Zanahoria 1.71 3.05 2.48 2.48 3.55 

Lechuga 1.71 3.05 2.48 2.48 3.55 

Espinaca 1.71 3.05 2.48 2.48 3.55 

Acelga 1.71 3.05 2.48 2.48 3.55 

Pastos 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 

 Fuente: Trabajos publicado Jesús Antonio Jaime Piñas ACDAIS-PERU. 

d)  Evapotranspiración Potencial 

Evapotranspiración potencial es la tasa de evapotranspiración de una superficie 

completamente cubierta de vegetación de altura uniforme, con adecuado suministro 
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de humedad, también se define como que es la cantidad de agua evaporada y 

transpirada por una cobertura de pequeñas plantas verdes ( generalmente pastos) en 

estado activo de crecimiento y suministro continuo y adecuado de humedad. La 

evapotranspiración potencial se considera dependiente del clima, suelo y planta. En 

el presente proyecto ETP permitió estimar la demanda de agua, para lo cual se tuvo 

que determinar la Evapotranspiración potencial en la zona de riego en función a las 

características climatológicas que se registran en el Cuadro respectivo, para ello se 

eligió el método de Hargreaves en base a temperatura, por la calidad de información 

meteorológica existente y a la confiabilidad de los resultados, cuya ecuación es la 

siguiente: 

ETP = MF      TMF      CH       CE 

CH = 0.166 (100 – HRM) 
½

 

CE = 1.00  +  
2000

04.0 E
  

Donde: 

MF = Factor mensual de evapotranspiración, se determina en función a   la latitud 

del lugar (mm) 

TMF = Temperatura media mensual (°F) 

CH = Factor de humedad relativa media  mensual,  se  determina   para   valores 

igual o mayores a 64 % de humedad relativa 

HRM = Humedad relativa media mensual (%) 

E = Altitud  (msnm.) 

Los resultados obtenidos se presentan en el siguiente Cuadro: 
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CUADRO  N° 37 

CALCULO DE LA EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL 

(METODO DE HARGREAVES) 

 
Método de HARGREAVES Modificado 

            

             REFERENCIA Ene Feb  Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

DATOS BASICOS                         

Temperatura ( °C) 10.01 9.72 9.88 9.56 8.77 8.36 8.23 8.57 9.32 9.56 10.09 10.07 

Temperatura °F 50.02 49.50 49.78 49.21 47.79 47.05 46.81 47.43 48.78 49.21 50.16 50.13 

Coef Mens de ET (MF) 2.652 2.305 2.345 1.981 1.767 1.572 1.684 1.922 2.157 2.484 2.543 2.675 

Humedad Relativa %, (HR) 65.50 70.50 71.80 65.80 60.90 56.50 54.40 54.20 57.10 57.90 55.50 61.20 

Coeficiente Humedad Aire,CH >64% < = 1 0.98 0.90 0.88 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Fact Elev por Altitud – CE 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 

EVAPO TRANSPIRACIÓN POTENCIAL(ETP) 138.65 110.27 110.32 101.45 90.52 79.28 84.51 97.72 112.78 131.03 136.75 143.74 

Elaboración: Ing. Jesús Antonio Jaime Piñas. 
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e)  Evapotranspiración Real y / o Actual (ETA) 

 

Es el uso potencial de agua por los cultivos agrícolas incluyendo evaporación 

directa de la humedad del suelo y de las plantas húmedas. Depende del clima, el 

cultivo asume un suministro adecuado de humedad. En la estimación de la 

evapotranspiración potencial se considera los factores climáticos, los factores de 

cultivo se utilizan para calcular ETA de ETP y son influenciados por la etapa de 

crecimiento, porcentaje de cobertura, altura de la planta y total superficie foliar. La 

evapotranspiración puede ser limitada por la humedad  disponible dentro de la zona 

radicular, por las enfermedades de los cultivos y por algunas características propias 

del cultivo. La ETA es el uso potencial del agua bajo condiciones favorables y es 

equivalente a ET (cultivo) como lo utiliza la FAO en su reporte N°24 sobre 

irrigación y Drenaje, se determina por la siguiente ecuación: 

 

ETA =   Kc       ETP 

Donde: 

ETA =   Evapotranspiración real (mm/mes) 

Kc  =   Coeficiente de cultivo 

ETP =    Evapotranspiración  potencial (mm/ mes) 

f)  Déficit de Humedad 

          

Es la diferencia entre evapotranspiración potencial y la precipitación dependiente 

.Un exceso de humedad es indicado por  un déficit negativo (ETDF=ETP-PD).  

La ecuación para determinar el déficit de humedad es la siguiente: 

Déf. H° =   ETA  -  PE 75 % persistencia 

g)  Eficiencia de Riego 

La eficiencia de riego se considera en el presente proyecto como el consumo real al 

90 % de eficiencia que se podrá lograr mediante el método de riego por aspersión; 

viene a ser la relación que hay entre el agua transpirada por los cultivos y el agua 

originalmente captada. 

Entre los puntos, inicial y final del sistema hay sin embargo varias etapas dentro del 

proceso general de riego, en cada una de las cuales ocurren pérdidas de agua que 



ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL 

“Recuperación y Revaloración Productiva del Sistema de riego Noruguay, distrito de Córdova, provincia 

de Huaytara, departamento de Huancavelica” 
 

 

118 

resulta, conveniente valorar en forma separada por medio de la eficiencia 

correspondiente a las etapas consideradas. 

La eficiencia total de riego resulta ser entonces el producto de las eficiencias 

parciales correspondientes a cada una de dichas etapas. 

E r =   Ec       Ed        Ea 

Donde: 

Er =   Eficiencia de riego 

Ec =   Eficiencia de conducción  (90%) 

Ed =   Eficiencia de distribución  (95%) 

Ea =   Eficiencia de aplicación  (75%) 

Reemplazando valores se tiene: 

E r =   0.90       0.98        0.75 

E r =   0.70 

h)  Déficit de Humedad a la Eficiencia de Riego 

El déficit de humedad determinada es llevado a la eficiencia de riego determinada 

anteriormente, para contar con una lámina de agua efectiva sin considerar aquellas 

que se pierden en el trayecto desde su captación hasta su aplicación, el cual se 

determina por la siguiente ecuación: 

Def.  H° a   E r  =   
Er

HdaDéf ..
                                                                          

 

i)  Requerimiento de Agua  (DA) 

Viene a ser la demanda de agua de las 40 hectáreas de tierras, con sus respectivos 

cultivos considerados en la zona, para lo cual se empleó la siguiente ecuación: 

DA =  Def. H°. a  E r        A 

Donde: 

DA  =  Demanda de agua (MC) 

A =  Área de tierras agrícola (Has) 
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j) Demanda de agua para una cedula crítica  

El requerimiento de agua se basa en la necesidad hídrica mensual de los diferentes 

cultivos planteados en la cedula del proyecto, para ello se toman en cuenta los 

registros meteorológicos históricos de la Estación de Huancavelica que 

conjuntamente con el porcentaje de área sembrada, área cultivada mensual,  área 

cultivada por mes , coeficiente ponderado del Kc, Evapotranspiración Potencial, 

Evapotranspiración real o actual, precipitación confiable o dependiente con 75 % 

de probabilidad de ocurrencia nos permiten determinar el consumo teórico, 

consumo real con el 90 % de eficiencia, requerimiento o demanda unitaria neta 

m3/ha., modulo de riego lts/seg (12 horas de riego) y el caudal de diseño lts /seg. 

k) Proyección de la demanda  

La proyección de la demanda se plantea conservadoramente como un flujo 

constante de áreas bajo riego requeridos, que de presentarse un déficit de agua de 

lluvia y demanda inusual podría ser abastecido por los propios reservorios 

nocturnos hasta llegar al 100%, es decir se podría cubrir el índice de uso de las 

áreas de cultivo hasta en un 1.33 con lo cual los módulos de riego tecnificado 

operarían a plena capacidad. 
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CUADRO  N° 38  

CALCULO DE LA DEMANDA DE AGUA PARA UNA CEDULA CRITICA DE CULTIVO, POR HARGREAVES 

REFERENCIA E F M A M J J A S O N D 

a) Porcentajes de Areas                         

Papa 18.87%  10 has 
            1.00 1.05 2.44 2.36 2.37 3.63 

Arveja 9.43 %   05 has. 
4.03             1.00 1.25 2.00 2.36 4.41 

Haba 18.87 %  10 has. 
    1.00 1.16 2.00 3.36 4.72 4.03         

Hortalizas 9.43 %   05 has. 
  1.00 1.71 3.05 2.48 2.48 3.55           

Maiz  9.43 %   05 has. 
2.25 3.71             1.00 1.19 2.22 2.25 

Trigo 9.43%   05 has. 
1.84 3.60             1.00 0.89 1.99 1.84 

Cebada  9.43 %   05 has. 
3.71             1.00 1.19 2.22 2.25 2.25 

Otros cultivos 15.09%  08 has. 
1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 

b) Area cultiva por mes.(según Cedula de cultivo) 
28.00 18.00 13.00 23.00 23.00 23.00 23.00 28.00 28.00 38.00 38.00 38.00 

c) Coeficiente ponderado de Kc. 
2.46 2.84 2.17 1.58 1.83 2.42 3.68 2.51 2.01 1.70 2.04 2.62 

d) ETP mm/ mes 138.65 110.27 110.32 101.45 90.52 79.28 84.51 97.72 112.78 131.03 136.75 143.74 

e) Evapotranspiración Real (ETA)mm 340.43 313.35 238.89 160.77 165.29 191.66 310.67 245.69 226.38 223.10 278.53 376.94 

f) PD  con 75% probable 100.39 99.00 99.68 37.46 10.97 0.81 6.29 12.73 35.60 37.53 39.46 80.63 

g) Consumo Teórico o demanda unitaria neta mm. 240.04 214.35 139.21 123.31 154.32 190.85 304.38 232.96 190.77 185.57 239.07 296.31 

h) Consumo real al 90% de eficiencia (mm) 266.71 238.16 154.68 137.01 171.47 212.06 338.20 258.84 211.97 206.19 265.64 329.24 

i) Requerimiento o demanda Unitaria neta m3/ha. 2667.07 2381.65 1546.78 1370.06 1714.68 2120.58 3382.03 2588.40 2119.72 2061.93 2656.39 3292.38 

j) Modulo de riego lts/seg (16 horas de riego). 1.99 1.97 1.16 1.06 1.28 1.64 2.53 1.93 1.64 1.54 2.05 2.46 
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k) Caudal de diseño lts /seg. 55.763 35.441 15.015 24.314 29.449 37.634 58.084 54.118 45.796 58.507 77.888 93.422 

l)Volumen de demanda m3/seg 74677.84 42869.63 20108.14 31511.49 39437.73 48773.37 77786.73 72475.33 59352.20 78353.17 100942.66 125110.48 

m)Volumen de oferta  m3/seg 83375.38 66063.03 64509.00 50516.78 47762.30 58236.28 80491.28 79816.32 68035.33 83849.99 111303.07 122437.70 

n)Deficit de volumen 8697.54 23193.40 44400.86 19005.29 8324.57 9462.91 2704.54 7340.99 8683.13 5496.82 10360.41 -2672.78 

0)Volumen acumulado 6024.76 29218.15 73619.01 92624.31 100948.88 110411.79 113116.33 120457.32 129140.45 134637.28 144997.69 142324.91 

             El valor de KC=1.0* corresponde al destinado al riego en preparación del terreno. 
        AREA CULTIVADA AÑO AGRÍCOLA has % 

Papa 18.87%  10 has 10.00 18.87 

Arveja 9.43 %   05 has. 5.00 9.43 

Haba 18.87 %  10 has. 10.00 18.87 

Hortalizas 9.43 %   05 has. 5.00 9.43 

Maíz  9.43 %   05 has. 5.00 9.43 

Trigo 9.43%   05 has. 5.00 9.43 

Cebada  9.43 %   05 has. 5.00 9.43 

Otros cultivos 15.09%  08 has. 8.00 15.09 

ÁREA TOTAL DE SIEMBRAS 53.00 100.00 

 
 
Fuente: Datos calculados Ing. Jesús Antonio Jaime Piñas 
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4.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

El examen de la oferta y demanda pondera la demanda insatisfecha que da origen al 

requerimiento de los módulos de riego por cultivo. Los resultados obtenidos en este 

capítulo permitirán proyectar los beneficios que el proyecto genera, los que 

conjuntamente con los costos de operación, mantenimiento, e inversión inicial, 

permitirán evaluar su rentabilidad. El afluente de la microcuenca de Pucaccasa 

Noruguay para ambas alternativas lo constituye un área de 698.52 hectáreas, donde 

serán captadas las aguas provenientes de las lluvias para ser cosechadas y almacenadas 

en la represa Pucaccasa, los sobrantes discurren a través de la microcuenca y son 

derivadas a la infraestructura de riego actual, el caudal mínimo de captación en la 

temporada de estiaje es de 12 litros/segundo, el mismo que tiende a incrementarse en 

la temporada de lluvias hasta alcanzar un volumen máximo en el mes de febrero de 30 

litros/segundo. La oferta quedo determinado en base a información de sus aforos en 

diferentes meses del año y su correspondiente estimación ponderada.  

Cuadro Nº 39 

OFERTA DE AGUA MICROCUENCA PUCACCASA EN M3/MES 

MES 

   Qm          VOL.       VOL.          VOL.         VOL.  

( m3/s )       PARCIAL   EVAPOR.    EFECTIVO   ACUMULADO 

            ( m3 )        (m3)           ( m3 )         (m3) 

E 0.029 77,759.31 155.52 77,603.79 153,743.07 

F 0.030 73,403.37 146.81 73,256.56 226,999.63 

M 0.027 71,676.66 207.86 71,468.80 298,468.43 

A 0.022 56,129.76 286.26 55,843.50            - 

M 0.017 45,629.22 369.60 45,259.63            - 

J 0.014 35,906.98 287.26 35,619.72            - 

J 0.012 32,890.75 279.57 32,611.18            - 

A 0.012 32,140.80 273.20 31,867.60            - 

S 0.012 32,394.82 242.96 32,151.85            - 

O 0.015 41,086.66 246.52 40,840.14            - 

N 0.025 66,070.08 363.39 65,706.69            - 

D 0.029 76,521.89 382.61 76,139.28 76,139.28 

FUENTE: Elaboración propia. 

   
                Fuente: Elaboración Ing. Jesús Antonio Jaime P. 

Según se pudo corroborar en el mes de febrero se presentan las mayores posibilidades 

de oferta de agua muy posible debido al incremento de la temporada de lluvias, 

disminuyendo posteriormente hasta alcanzar su mínimo caudal en los meses de julio - 

agosto y setiembre respectivamente tal como se muestra en el cuadro N° 40. 



ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL 

“Recuperación y Revaloración Productiva del Sistema de riego Noruguay, distrito de Córdova, provincia 

de Huaytara, departamento de Huancavelica” 
 

 

123 

 

Cuadro N° 40 

DESCARGAS  MEDIAS  MENSUALES  GENERADOS  ( lt/s ) 

LUGAR: MICROCUENCA PUCACCASA - NORUGUAY 

AÑOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

Q (lt/s) 29.03 30.34 26.76 21.66 17.04 13.85 12.28 12.00 12.50 15.34 25.49 28.57 

Q 
(m3/s) 0.029 0.030 0.027 0.022 0.017 0.014 0.012 0.012 0.012 0.015 0.025 0.029 

     
  

     DISPONIBILIDAD MEDIA MENSUAL  lt/s. 
       

20.40 

Fuente: Elaboración Ing. Jesús Antonio Jaime P. 

4.2.1 Generación de Caudales 

 

La zona de influencia de la zona que corresponde a la microcuenca de Pucaccasa, no 

cuenta con registros de caudales de descargas, por lo que por decisión de la oficina 

OREPI del Gobierno Regional para estimar las descargas  mensuales se ha tomado en 

cuenta los aforos registrados en el mes de marzo y julio 2010. El modelo toma en 

cuenta el caudal total mensual, el cual por escorrentía llega hacia el embalse e 

infraestructura de riego actual, el caudal del mes anterior y un factor aleatorio, siendo 

la ecuación la para estimar la generación de los caudales el modelo Markoviano el 

cual toma en cuenta la siguiente: 

 

 Qt = B1 + B2 Qt-1 + B3 CEt + S (1 – r
2
)

1/2
 Z 

  

  Donde: 

  Qt  = Caudal del mes t 

  Qt-1   = Caudal del mes anterior ( t-1 ) 

  CEt  = Caudal efectivo del mes t 

  B1  = Factor constante (caudal base) 

  B2, B3  = Constantes de la regresión 

  Z  = Variable aleatorio, con media 0 y variancia 1 

  S  = Desviación estándar 

  R  = Coeficiente de regresión 

La ecuación resultante de la aplicación del modelo en el punto de descarga al canal 

antiguo Atapocco es la siguiente: 

  Qt  = 0.9618  +  0.3454 Qt-1  +  0.6502 PEt  +  0.9247 Z 
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 Con dicha ecuación resultante se generó el registro sintético de descargas medias 

mensuales, el mismo que fue contrastado con el caudal  que  ocurre en el mes de  

Diciembre  del  presente  año,  dichos  datos  se  presentan  en  el cuadro N° 41.: 

 

4.3 BALANCE OFERTA DEMANDA 

4.3.2.-Balance oferta – demanda Sin Proyecto: 

La comparación de la oferta y la demanda actual, es negativa en todos los meses del año 

afectando como es lógico suponer a los cultivos que se encuentran en plena madurez esto nos 

demuestra que no existe oferta real continua y suficiente del servicio de riego actual en la 

situación sin proyecto aún existiendo suficiente agua disponible puesto que en su recorrido 

por el canal antiguo se pierde un 75 % por filtraciones y fugas de agua 

 

CUADRO  N°  41 

MES 

OFERTA MICROCUENCA 
PUCACCASA  SIN 

PROYECTO 

DEMANDA DE 
AGUA PARA 

USO AGRICOLA 

  + EXCEDENTE               
- DEFICIT 

     E 19.40 74.68 -55.28 

     F 18.31 42.87 -24.56 

     M 17.87 20.11 -2.24 

     A 13.96 31.51 -17.55 

     M 11.31 39.44 -28.12 

     J 8.90 48.77 -39.87 

     J 8.15 77.79 -69.63 

     A 7.97 72.48 -64.51 

     S 8.04 59.35 -51.31 

     O 10.21 78.35 -68.14 

     N 16.43 100.94 -84.52 

     D 19.03 125.11 -106.08 

    

OBSERVACIONES: EFICIENCIA DE CONDUCCIÓN ACTUAL : 
0.25 

Fuente: Elaboración Ing. Jesús Antonio Jaime P. 

4.3.2.-Balance oferta – demanda Con Proyecto: 

La comparación de la oferta y la demanda proyectada, es positiva en todos los meses del 

año agrícola, lo cual nos aclara que nuestra cedula de cultivo no será afectada en su desarrollo 

fenológico y productivo lo cual nos demuestra una oferta a flujo continuo y satisfactorio del 

servicio de riego en la situación con proyecto la misma que puede ser mucho más optima con 

la adecuada regulación del embalse y reservorios nocturnos complementado auna adecuada 
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programación de riego de los diferentes cultivos incluyendo para su determinación lamina de 

riego, frecuencia de riego  eficiencia, volumen y tiempo de riego. 

CUADRO  N°  42 

BALANCE HÍDRICO CON PROYECTO (lt/s) 

MES 

OFERTA 
MICROCUENCA 

PUCACCASA       
Q ( lt/s) 

OFERTA 
DE 

ENTREGA 
TOTAL 

DEMANDA 
DE AGUA 

PARA USO 
AGRICOLA 

  + 
EXCEDENTE 

   -  DEFICIT 

  

     E 29.03 83375.38 74.68 83300.70 

     F 30.34 66063.03 42.87 66020.16 

     M 26.76 64509.00 20.11 64488.89 

     A 21.66 50516.78 31.51 50485.27 

     M 17.04 47762.30 39.44 47722.86 

     J 13.85 58236.28 48.77 58187.51 

     J 12.28 80491.28 77.79 80413.49 

     A 12.00 79816.32 72.48 79743.84 

     S 12.50 68035.33 59.35 67975.98 

     O 15.34 83849.99 78.35 83771.64 

     N 25.49 111303.07 100.94 111202.13 

     D 28.57 122437.70 125.11 122312.59 

     Se considera oferta constante en Agosto de   12.00 lt/s 
1036.80 m3/dia 

   
                    Fuente: Ing. Jesús Antonio Jaime P. 
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CUADRO  N°  43 

BALANCE OFERTA Y DEMANDA PROYECTO DE RIEGO ANEXO DE NORUGUAY m3 / s. 

DATOS 

MESES 

E F M A M J J A S O N D 

l) DEMANDA  74.68   42.87   20.11   31.51   39.44   48.77   77.79   72.48   59.35   78.35   100.94   125.11  

2) OFERTA  19.40   18.31   17.87   13.96   11.31   8.90   8.15   7.97   8.04   10.21   16.43   19.03  

BALANCE - 55.28  - 24.56  - 2.24  - 17.55  - 28.12  - 39.87  - 69.63  - 64.51  - 51.31  - 68.14  - 84.52  - 106.08  

Fuente: Ing. Jesús Antonio Jaime P. 
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4.4.-PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS 

4.4.1.-DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO 

ALTERNATIVA Nº 01 

Comprende el mejoramiento de la infraestructura de riego con la construcción de 01 caseta de 

control para la represa existente, canal entubado, reservorios, obras de arte y actividades de 

desarrollo agropecuario en el ámbito de la irrigación; que dará solución a la baja producción 

agropecuaria, cuyos componentes se describe de la siguiente manera: 

Infraestructura de Riego: 

El mejoramiento de la infraestructura hidráulica permitirá tener mayor eficiencia en los 

sistemas de conducción y distribución del agua de riego, permitiendo suministrar el agua de 

riego  en el momento oportuno y en cantidades necesarias a los cultivos y poder tener mayor 

área de riego. La descripción de las actividades de la alternativa son las siguientes: 

Sistemas de Captación: La captación de realiza mediante una represa, se construirá 01 

Caseta de control para la represa existente así como la reparación del puente de ingreso. 

Conducto de Derivación: Consiste en la instalación de canal entubado de 8” C-10, con un 

total de 45 ml, para permitir conducir el agua desde  la represa hacia los Laterales A y B. 

Caja Partidor: Consiste en la construcción de una caja de concreto F’c=175 Kg/cm2 el cual 

distribuirá hacia los Laterales A y B. 

Canal de Derivación Principal Lateral A: Consiste en la instalación de canal entubado de 

6” C-10, con un total de 4,934.57 ml para conducir un caudal de 20 lt/s de agua, esto permitirá 

conducir con mayor eficiencia el agua desde la represa hacia las parcelas. 

Canal de Derivación Principal Lateral B: Consiste en la instalación de canal entubado de 

4” C-10, con un total de 749.84 ml para conducir un caudal de 20 lt/s de agua, esto permitirá 

conducir con mayor eficiencia el agua desde la represa hacia las parcelas. 

Reservorio con Geomembrana: Consiste en la construcción de 04 Reservorios con 

Geomembrana, 02 con un Volumen de 365.63 m3, otro con un Volumen de 675 m3 y otro 

con un Volumen de 465.63m3, los cuales servirán para el almacenamiento de agua. 

Cruce Aéreo: Consiste en la construcción de un Cruce Áereo que estará ubicado enel Km 

1+340, cimentación de Concreto F’c=175 Kg/cm2 y torres de concreto armado 

F’c=210/kg/cm2, péndolas de c/cable de acero tipo boa ¼” y fiadores c/cable de ½” de acero 

tipo boa 6*19, el cual permitirá la continuidad del Canal de Derivación Principal 

convenientemente.  
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Además es necesario contar con otras obras de artes y/o hidráulicas necesarias para el 

funcionamiento del proyecto en mención: 01 Pasarelas de concreto simple (8ml), Instalación 

de 04 Válvulas de Control.  

 

ALTERNATIVA Nº 02 

Comprende el mejoramiento de la infraestructura de riego con la construcción de 01 caseta de 

control para la represa existente, canal entubado, reservorios, obras de arte y actividades de 

desarrollo agropecuario en el ámbito de la irrigación; que dará solución a la baja producción 

agropecuaria, cuyos componentes se describe de la siguiente manera: 

Infraestructura de Riego: 

El mejoramiento de la infraestructura hidráulica permitirá tener mayor eficiencia en los 

sistemas de conducción y distribución del agua de riego, permitiendo suministrar el agua de 

riego en el momento oportuno y en cantidades necesarias a los cultivos y poder tener mayor 

área de riego. La descripción de las actividades de la alternativa son las siguientes: 

Sistemas de Captación: La captación de realiza mediante una represa, se construirá 01 

Caseta de control para la represa existente así como la reparación del puente de ingreso. 

Conducto de Derivación: Consiste en la instalación de canal entubado de 8” C-10, con un 

total de 45 ml, para permitir conducir el agua desde  la represa hacia los Laterales A y B. 

Caja Partidor: Consiste en la construcción de una caja de concreto F’c=175 Kg/cm2 el cual 

distribuirá hacia los Laterales A y B. 

Canal de Derivación Principal Lateral A: Consiste en la instalación de canal entubado de 

6” C-10, con un total de 4,934.57 ml para conducir un caudal de 20 lt/s de agua, esto permitirá 

conducir con mayor eficiencia el agua desde la represa hacia las parcelas. 

Canal de Derivación Principal Lateral B: Consiste en la instalación de canal entubado de 

4” C-10, con un total de 749.84 ml para conducir un caudal de 20 lt/s de agua, esto permitirá 

conducir con mayor eficiencia el agua desde la represa hacia las parcelas. 

Reservorio de Concreto Armado: Consiste en la construcción de 04 Reservorios de 

Concreto Armado f’c=210 kg/cm2, 02 con un Volumen de 364.50 m3, otro con un Volumen 

de 660.66 m3 y otro con un Volumen de 464.10m3, los cuales servirán para el 

almacenamiento de agua. 

Cruce Aéreo: Consiste en la construcción de un Cruce Áereo que estará ubicado en el Km 

1+340, cimentación de Concreto F’c=175 Kg/cm2 y torres de concreto armado 
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F’c=210/kg/cm2, péndolas de c/cable de acero tipo boa ¼” y fiadores c/cable de ½” de acero 

tipo boa 6*19, el cual permitirá la continuidad del Canal de Derivación Principal 

convenientemente.  

Además es necesario contar con otras obras de artes y/o hidráulicas necesarias para el 

funcionamiento del proyecto en mención: 01 Pasarelas de concreto simple (8ml), Instalación 

de 04 Válvulas de Control.  

 

4.5.-COSTOS 

4.5.1.-Componentes del costo 

Los elementos del costo están dados por el financiamiento y ejecución de las obras físicas que 

implica la recuperación y revaloración productiva del sistema de riego Noruguay. 

4.5.2.-Costos de inversión a precios privados: 

Los costos a precios privados y sociales se  describen  en las condiciones de sin proyecto y 

con proyecto. 

4.5.2.1.-SIN PROYECTO  

No hay inversión. 

4.5.2.2.-CON PROYECTO 

Los gastos que corresponde, a los costos del proyecto se muestran para ambas alternativas 

pudiéndose observar que la alternativa II es superior a la alternativa I en 23.81 %, para los 

fines de la evaluación privada es el flujo de costos a precio cancelado por el costo de las obras 

físicas. Ver Cuadro Nº 44. 

CUADRO  N°  44 

DESCRIPCION 
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II 

COSTO (S/.) COSTO (S/.) 

1 TRABAJOS PROVISIONALES 2554.03 2554.03 

2 TRABAJOS PRELIMINARES 406.78 406.78 

3 CAJA PARTIDOR 1721.09 1721.09 

4 
CASETA DE CONTROL EMBALSE (VÁLVULA DE COMPUERTA 
REPARACIÓN PUENTE) 18567.19 18567.19 

5 CONDUCTO DE DERIVACIÓN L= 45 m 3093.57 3093.57 

6 CANAL DE DERIVACIÓN PRINCIPAL L= 4934.57 Lat "A" 419730.84 419730.84 

7 PASARELA L= 8 m km 0 + 868.34 3571.02 3571.02 

8 CRUCE AÉREO 12315.69 12315.69 

9 
RESERVORIO CON GEOMEMBRANA Huerta Chayocc =675 m3 Ext. 
21x15 Int. 15x9 49035.27 0.00 
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10 
RESERVORIO DE CONCRETO ARMADO Huerta Chayocc =660.66 m3  
h= 3 m. 0.00 121050.41 

11 
RESERVORIO CON GEOMEMBRANA Islacancha = 465.63 m3 Ext. 
20.5x12.5 Int. 15.5x7.5 26982.78 0.00 

12 
RESERVORIO DE CONCRETO ARMADO Islacancha = 464.10 m3  h= 
2.5 m. 0.00 95666.17 

13 
RESERVORIO CON GEOMEMBRANA Calicantro = 365.63 m3 Ext. 16.5 
x 12.5 Int. 11.5 x7.5 25847.92 0.00 

14 
RESERVORIO DE CONCRETO ARMADO Calicantro = 364.50 m3  h= 
2.5 m. 0.00 80821.85 

15 VALVULA DE CONTROL (03) 4135.76 4135.76 

16 CAPTACION 5883.32 5883.32 

17 CANAL ADUCTOR L = 15.9 m. 1045.07 1045.07 

18 CANAL DE DERIVACION PRINCIPAL  L = 749.84 Lat. "B" 58743.55 58743.55 

19 PASARELA L= 8 m  km 0 + 475.75 3571.02 3571.02 

20 
RESERVORIO CON GEOMEMBRANA Gellocancha = 365.63 m3 Ext. 
16.5 x 12.5  Int. 11.5 x 7.5 m. 25418.06 25418.06 

21 
RESERVORIO DE CONCRETO ARMADO Gellocancha =  660.66 m3   h 
= 3 m. 0.00 0.00 

22 VALVULA DE CONTROL (01) Lat. "B" 1148.56 1148.56 

23 PRUEBA HIDRAULICA 2859.79 2859.79 

24 FLETE TERRESTRE 15000.00 25000.00 

25 OTROS 1375.00 1375.00 

    COSTO DIRECTO S/. 683,006.31 S/. 888,678.77 

COSTO INDIRECTO S/. 95,400.76 S/. 75,047.51 

INVERSION TOTAL S/. 778,407.07 S/. 963,726.28 

Fuente: Ing. Jesús Antonio Jaime P. 

 

En el cuadro N° 45 referente al presupuesto de la obra a precios privados se puede apreciar 

que el presupuesto total de la alternativa I es de  S/. 778,407.07 nuevos soles con un costo por  

hectárea de S/. 4,324.48 nuevos soles y un costo por habitante beneficiado de S/., 2282.72 

para esta evaluación se ha tomado en cuenta el área física total con aptitud agrícola bajo riego  

que es de 120 hectáreas que será cultivado rotacionalmente para una programación anual 

de 40 hectáreas por campaña agrícola disponible. 

CUADRO  N°  45 

PRESUPUESTO DE LA OBRA 
A PRECIOS PRIVADOS EN NUEVOS SOLES 

   

DESCRIPCION ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II 

A.- 12,000.00 12,000.00 

Elaboración del expediente Técnico 12,000.00 12,000.00 

B.- Infraestructura de Riego 683,006.31 888,678.77 

SUB TOTAL 695,006.31 900,678.77 

GASTOS GENERALES (7%) 48,650.44 45,033.94 
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GASTOS SUPERVISION 20,850.19 27,020.36 

UTILIDAD (5%) 34,750.32 18,013.58 

PRESUPUESTO TOTAL 778,407.07 963,726.28 

Nº DE HECTAREAS (año agrícola) 180.00 180.00 

COSTO POR HECTAREAS (S/.) 4,324.48 5,354.03 

   COSTO POR HECTAREA ( US $ ) 1,528.09 1,891.89 

   COSTO POR HABITANTE 2282.72 2826.18 

Fuente: Ing. Jesús Antonio Jaime P. 

 

De manera similar en el cuadro N° 46 referente al presupuesto de la obra a precios sociales se 

puede apreciar que el presupuesto total de la alternativa I es de  S/. 623,267.77 nuevos soles 

con un costo por  hectárea de S/. 3462.60. 

CUADRO  N°  46 

PRESUPUESTO DE LA OBRA  
A PRECIOS SOCIALES EN NUEVOS SOLES 

   

DESCRIPCION ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II 

A.- 10,084.03 10,084.03 

Elaboración del expediente Técnico 10,084.03 10,084.03 

B.- Infraestructura de Riego 546,405.05 710,943.02 

SUB TOTAL 556,489.08 721,027.05 

GASTOS GENERALES (7%) 38,954.24 36,051.35 

GASTOS DE SUPERVISIÓN 16,694.67 21,630.81 

UTILIDAD (5%) 27,824.45 21,630.81 

PRESUPUESTO TOTAL 623,267.77 778,709.21 

Nº DE HECTÁREAS 180.00 180.00 

COSTO POR HECTÁREAS (S/.) 3,462.60 4,326.16 

   

 
1,223.53 1,528.68 

   

 
1827.76 2283.60 

Fuente: Ing. Jesús Antonio Jaime P. 

 

Para complementar se presenta en el cuadro N° 47 el Presupuesto Total del Proyecto a precios 

privados y sociales en el cual se observa que los costos a precios privados de la Alternativa I 
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suman S/. 816,906.26 nuevos soles, correspondiendo para la Alternativa II S/. 1’010,515.65 

nuevos soles. 

CUADRO  N°  47 

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Y 

SOCIALES 

PART. DESCRIPCIÓN 

  

ALTERNATIVA EN S/ 

  

  ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 

  SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO 

A INVERSIÓN         

1.1 Elaboración de Exp. Técnico 10,084.03 12,000.00 10,084.03 12,000.00 

B INFRAESTRUCTURA DE RIEGO         

  COSTO DIRECTO  546,405.05 683,006.31 710,943.02 888,678.77 

  GASTO GENERAL 7 % 38,954.24 48,650.44 36,051.35 45,033.94 

  GASTO DE SUPERVISION 16,694.67 20,850.19 21,630.81 27,020.36 

  UTILIDAD 5% 27,824.45 34,750.32 21,630.81 18,013.58 

I COSTO TOTAL  639,962.44 799,257.26 800,340.03 990,746.65 

C MITIGACION AMBIENTAL 4,420.20 6,890.00 5,745.20 9,010.00 

D ORGANIZACIÓN, CAPACITACIÓN 10,014.99 10,759.00 10,014.99 10,759.00 

II SUB TOTAL 14,435.19 17,649.00 15,760.19 19,769.00 

II  TOTAL 654,397.63 816,906.26 816,100.21 1,010,515.65 

Fuente: Ing. Jesús Antonio Jaime P. 

4.5.3.-Costos incrementales a precios privados Alternativa  I.- 

Los costos incrementales se han obtenido por diferencia, a partir de los costos con proyecto y 

los costos sin proyecto. Para determinar este costo incremental se ha elaborado el flujo de los 

costos totales para cada una de las alternativas, tanto a precios privados como a costos 

sociales, a partir del cual se realizará la evaluación económica del proyecto.  

En el cuadro N° 48 se puede notar claramente que el costo incremental de la Alternativa I en 

el año 0 corresponde a S/ 816,906.26 nuevos soles, muy por debajo del que refleja el cuadro 

N°49 referido a costos incrementales a precios privados de la alternativa II S/. 1’010,515.65 

nuevos soles. 
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CUADRO  N°  48 

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS  ALTERNATIVA I 

RUBRO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

A.- COSTOS DE 
INVERSION 799,257.26                     

Intangibles 12,000.00                     
Inversión en Activo 
Fijo 683,006.31                     

Gastos Generales 48,650.44                     

Supervisión 20,850.19                     

Utilidad 34,750.32                     

IGV 0.00                     
B.- COSTOS DE 
MANTEMIENTO   5,754.48 5,754.48 5,754.48 5,754.48 5,754.48 5,754.48 5,754.48 5,754.48 5,754.48 5,754.48 

                        
C.- COSTOS DE 
CAPACITACION  10,759.00                     

                        
D.- MITIGACION 
AMBIENTAL 6,890.00                     

                        

D.-TOTAL COSTOS 
CON PROYECTO 816,906.26 5,754.48 5,754.48 5,754.48 5,754.48 5,754.48 5,754.48 5,754.48 5,754.48 5,754.48 5,754.48 

                        

E.-COSTOS SIN 
PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

                        

COSTOS 
INCREMENTALES 
(D-E) 816,906.26 5,754.48 5,754.48 5,754.48 5,754.48 5,754.48 5,754.48 5,754.48 5,754.48 5,754.48 5,754.48 

                        

Fuente: Ing. Jesús Antonio Jaime P. 

De manera similar se puede apreciar que los costos por mitigación ambiental del proyecto son 

mayores en la alternativa II, sin embargo referida a los costos de operación y mantenimiento 

es menor en la alternativa II. 

CUADRO  N°  49 

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS  ALTERNATIVA II 

RUBRO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

A.- COSTOS DE 
INVERSION 990,746.65                     

Intangibles 12,000.00                     
Inversión en Activo 
Fijo 888,678.77                     

Gastos Generales 45,033.94                     

Supervisión 27,020.36                     

Utilidad 18,013.58                     

IGV 0.00                     
B.- COSTOS DE 
MANTEMIENTO   15,919.88 15,919.88 15,919.88 15,919.88 15,919.88 15,919.88 15,919.88 15,919.88 15,919.88 15,919.88 
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Fuente: Ing. Jesús Antonio Jaime P. 

Finalmente con relación  a los costos de operación y mantenimiento del sistema de riego Noruguay 

estas labores deben cumplirse 02 veces al año, uno al final de periodo de lluvias y otro al inicio del 

invierno durante cada año agrícola (estipulado en el padrón de regantes) se ha determinado un costo 

mayor en la alternativa II dado que sus características constructivas así lo exigen  

CUADRO  N°  50 

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO A 

PRECIOS PRIVADOS  ALTERNATIVA I 

DESCRIPCION UNIDAD METRADO 
COSTO 

UNITARIO 
SUB TOTAL 

COSTO 
TOTAL 

OPERACION DEL SISTEMA           

Administración Mes 12.00 100.00 1200.00 1200.00 

Operación del sistema Jornal 91.25 15.00 1368.75 1368.75 

Bienes y servicios Mes 12.00 25.00 300.00 300.00 

SUB TOTAL       2,868.75 2,868.75 

GASTOS ADMINISTRATIVOS (6%)       172.13 172.13 

TOTAL A       3,040.88 3,040.88 

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA           

A. FAENAS DE LIMPIEZA       0.00 0.00 

Limpieza de captación Jornal 0.00 15.00 0.00 0.00 

Limpieza o remoción de trampas de basura Jornal 0.00 15.00 0.00 0.00 

Limpieza de canal principal revestido Jornal 0.00 15.00 0.00 0.00 

B. REPARACION SISTEMA DE RIEGO       2,560.00 2,560.00 

Materiales para reparación de daños en la captación M2 2.00 330.00 660.00 660.00 

Materiales para reparación roturas tubería PVC ML 10.00 100.00 1,000.00 1,000.00 

Materiales reparación daños en el reservorio (geomembrana) M3 0.00 650.00 0.00 0.00 

Mano de obra calificada Jornal 20.00 45.00 900.00 900.00 

SUB TOTAL       2,560.00 2,560.00 

GASTOS ADMINISTRATIVOS (6%)       153.60 153.60 

TOTAL  B       2,713.60 2,713.60 

TOTAL A+B         5,754.48 

Fuente: Ing. Jesús Antonio Jaime P. 

CUADRO  N°  51 

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE 

RIEGO  A PRECIOS PRIVADOS  ALTERNATIVA II 

DESCRIPCION UNIDAD METRADO 
COSTO 

UNITARIO 
SUB TOTALU 

COSTO 
TOTAL 

OPERACION DEL SISTEMA           

Administración Mes 12.00 100.00 1200.00 1200.00 

Operación del reservorio Jornal 91.25 15.00 1368.75 1368.75 

C.- COSTOS DE 
CAPACITACION  10,759.00                     

                        
D.- MITIGACION 
AMBIENTAL 9,010.00                     

                        

TOTAL COSTOS 
CON PROYECTO 1,010,515.65 15,919.88 15,919.88 15,919.88 15,919.88 15,919.88 15,919.88 15,919.88 15,919.88 15,919.88 15,919.88 

                        

COSTOS SIN 
PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
COSTOS 
INCREMENTALES 1,010,515.65 15,919.88 15,919.88 15,919.88 15,919.88 15,919.88 15,919.88 15,919.88 15,919.88 15,919.88 15,919.88 
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Bienes y servicios Mes 12.00 25.00 300.00 300.00 

SUB TOTAL       2,868.75 2,868.75 
GASTOS ADMINISTRATIVOS (6%)       172.13 172.13 

TOTAL A       3,040.88 3,040.88 

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA           
A. FAENAS DE LIMPIEZA       0.00 0.00 

Limpieza de captación Jornal 0.00 15.00 0.00 0.00 

Limpieza o remoción de trampas de basura Jornal 0.00 15.00 0.00 0.00 

Limpieza de canal pricipal de concreto Jornal 0.00 15.00 0.00 0.00 

B. REPARACION SISTEMA DE RIEGO       12,150.00 12,150.00 

Materiales para reparación de daños en la captación M2 2.00 450.00 900.00 900.00 

Materiales para reparación de roturas de canal revestido. ML 20.00 450.00 9,000.00 9,000.00 

Materiales reparación daños en el reservorio (concreto) M3 0.00 450.00 0.00 0.00 

Mano de obra calificada Jornal 50.00 45.00 2,250.00 2,250.00 

SUB TOTAL       12,150.00 12,150.00 
GASTOS ADMINISTRATIVOS (6%)       729.00 729.00 

TOTAL  B       12,879.00 12,879.00 

TOTAL A+B         15,919.88 

Fuente: Ing. Jesús Antonio Jaime P. 

4.6.-BENEFICIOS DEL PROYECTO 

Para estimar los beneficios del proyecto “Recuperación y Revaloración Productiva del 

Sistema de riego Noruguay, distrito de Córdova, provincia de Huaytara, departamento 

de Huancavelica” en la situación con proyecto se ha calculado el valor bruto de la 

producción teniendo en cuenta el periodo de duración del proyecto y los gastos totales de 

producción, obteniéndose los beneficios en la situación con proyecto por diferencia, a precios 

privados y a precios sociales. Se prevé que al contar con agua a flujo continuo durante 16 

horas de riego diario para irrigar las tierras de cultivo, estas incrementaran la producción de 

sus cosechas es decir el beneficio del proyecto se deriva del aumento en la disponibilidad de 

agua de riego y de las mejoras en la regulación y/o eficiencia del sistema, este incremento 

también corresponderá al acrecentamiento de nuevas tierras a la producción, aumentando la 

seguridad de riego de las áreas que actualmente son regadas. La ejecución del proyecto 

“Recuperación y Revaloración Productiva del Sistema de riego Noruguay, distrito de 

Córdova, provincia de Huaytara, departamento de Huancavelica” como tal permitirá 

aumentar la producción actual producto de una mejor dotación y frecuencia de agua así como 

consecuencia de reconvertirse los cultivos a otros más rentables puesto que se disminuirá el 

riesgo asociado a la oportunidad y cantidad de recurso suelo e hídrico disponible 

productivamente. 

4.6.1.-Volumen, costo y valor de la producción agrícola sin proyecto 
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CUADRO  N°  52 

PRESUPUESTO TOTAL SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS  

CULTIVO SIN PROYECTO 

  AREA  RDTO VOLUMEN 
P. 

UNITARIO VBP COSTO PRODUCCION VNP 

  Ha TnxHa T.M. S/. Por T.M S/. s/. Por Ha Total S/. S/. 

EN RIEGO 3.50 40.70 35.00 5,450.00 14,250.00 14,874.86 8,131.75 6,118.25 

Alfalfa 1.00 15.00 15.00 150.00 2,250.00 2,123.00 2,123.00 127.00 

Cebada 0.00 1.25 0.00 600.00 0.00 664.95 0.00 0.00 

Haba GS 0.00 1.50 0.00 900.00 0.00 1,202.08 0.00 0.00 

Papa 0.00 8.00 0.00 600.00 0.00 4,833.73 0.00 0.00 

Hortalizas 2.50 8.00 20.00 600.00 12,000.00 2,403.50 6,008.75 5,991.25 

Maiz grano 0.00 2.50 0.00 800.00 0.00 1,336.50 0.00 0.00 

Arveja 0.00 3.20 0.00 1,000.00 0.00 1,549.35 0.00 0.00 

Trigo 0.00 1.25 0.00 800.00 0.00 761.75 0.00 0.00 
EN 
SECANO 11.50 40.70 44.58 5,450.00 29,900.00 14,874.86 27,078.65 2,821.36 

Alfalfa 0.00 15.00 0.00 150.00 0.00 2,123.00 0.00 0.00 

Cebada 1.50 1.25 1.88 600.00 1,125.00 664.95 997.43 127.58 

Haba GS 2.50 1.50 3.75 900.00 3,375.00 1,202.08 3,005.20 369.80 

Papa 4.00 8.00 32.00 600.00 19,200.00 4,833.73 19,334.92 134.92 

Hortalizas 0.00 8.00 0.00 600.00 0.00 2,403.50 0.00 0.00 

Maíz grano 0.50 2.50 1.25 800.00 1,000.00 1,336.50 668.25 331.75 

Arveja 1.00 3.20 3.20 1,000.00 3,200.00 1,549.35 1,549.35 1,650.65 

Trigo 2.00 1.25 2.50 800.00 2,000.00 761.75 1,523.50 476.50 

TOTAL 15.00 81.40 79.58 10,900.00 44,150.00 29,749.72 35,210.40 8,939.61 

Fuente: Ing. Jesús Antonio Jaime P. 

4.6.2.-Volumen, costo y valor de la producción agrícola con proyecto 

CUADRO  N°  53 

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN – COSTO DE PRODUCCIÓN – VNP 

CULTIVO 

CON PROYECTO 

AREA RDTO VOLUMEN P. UNITARIO VBP COSTO PRODUCCION VNP 

Ha TnxHa T.M. S/. Por T.M S/. s/. Por Ha Total S/. S/. 

EN RIEGO 53.00 136.80 1,034.00 7,750.00 597,000.00 28,113.58 209,759.00 387,241.00 

Alfalfa 8.00 60.00 480.00 250.00 120,000.00 3,036.00 24,288.00 95,712.00 

Cebada 5.00 3.00 15.00 1,000.00 15,000.00 1,107.48 5,537.40 9,462.60 

Haba GS 10.00 4.00 40.00 1,200.00 48,000.00 2,530.77 25,307.70 22,692.30 

Papa 10.00 30.00 300.00 800.00 240,000.00 9,485.85 94,858.50 145,141.50 

Hortalizas 5.00 24.00 120.00 600.00 72,000.00 3,974.30 19,871.50 52,128.50 

Maiz grano 5.00 7.50 37.50 1,200.00 45,000.00 3,703.70 18,518.50 26,481.50 

Arveja 5.00 4.80 24.00 1,500.00 36,000.00 3,071.20 15,356.00 20,644.00 

Trigo 5.00 3.50 17.50 1,200.00 21,000.00 1,204.28 6,021.40 14,978.60 

TOTAL 53.00 136.80 1,034.00 7,750.00 597,000.00 28,113.58 209,759.00 387,241.00 

Fuente: Ing. Jesús Antonio Jaime P. 
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4.6.3.-Beneficios incrementales Alternativas I y II a precios privados. 

CUADRO  N°  54 

BENEFICIOS INCREMENTALES ALTERNATIVAS I y II A PRECIOS PRIVADOS 

RUBRO 

AÑOS 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

                        

VBP INCREMENTAL 552,850.00 552,850.00 552,850.00 552,850.00 552,850.00 552,850.00 552,850.00 552,850.00 552,850.00 552,850.00 552,850.00 

                        

COSTOS INCREMENTALES 209,759.00 209,759.00 209,759.00 209,759.00 209,759.00 209,759.00 209,759.00 209,759.00 209,759.00 209,759.00 209,759.00 

                        

BENEFICIOS INCREMENTALES 343,091.00 343,091.00 343,091.00 343,091.00 343,091.00 343,091.00 343,091.00 343,091.00 343,091.00 343,091.00 343,091.00 

Fuente: Ing. Jesus Antonio Jaime P. 

4.6.4.-Beneficios incrementales Alternativas I y II a precios sociales. 

CUADRO  N°  55 

BENEFICIOS INCREMENTALES ALTERNATIVAS I y II A PRECIOS SOCIALES 

RUBRO 

AÑOS 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

                        

VBP INCREMENTAL 386,995.00 386,995.00 386,995.00 386,995.00 386,995.00 386,995.00 386,995.00 386,995.00 386,995.00 386,995.00 386,995.00 

                        

COSTOS INCREMENTALES 122,184.02 126,241.54 126,241.54 126,241.54 125,996.33 125,996.33 125,996.33 125,620.35 125,620.35 125,620.35 125,620.35 

                        

BENEFICIOS INCREMENTALES 264810.98 260,753.46 260,753.46 260,753.46 260,998.67 260,998.67 260,998.67 261,374.65 261,374.65 261,374.65 261,374.65 

 

Fuente: Ing. Jesus Antonio Jaime P. 
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4.7 EVALUACIÓN SOCIAL 

4.7.1.-Evaluación Costo – beneficio.- 

Tomando en consideración que el objetivo central del proyecto es lograr una campaña 

agrícola bajo riego insatisfactoria e insostenible en Noruguay – Córdova – Huaytara se 

ha visto por conveniente someterlo a una evaluación bajo el enfoque de análisis costo-

beneficio donde las alternativas del proyecto se evalúan identificando claramente los 

beneficios y costos atribuibles a la mayor disponibilidad y uso racional del agua de riego 

generado con la propuesta “Recuperación y Revaloración Productiva del Sistema de riego 

Noruguay, distrito de Córdova, provincia de Huaytara, departamento de Huancavelica” 

pudiéndose apreciar en el presente que la alternativa I es más rentable que la alternativa II, tal 

como se muestran en los cuadros N°s  56 y 57 siguientes: 
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CUADRO N° 56 

EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS PRIVADOS 

ALTERNATIVA I – II 

RUBRO 

Beneficios Netos Totales  

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

1.- Beneficios Incrementales                       

ALTERNATIVA 1 0 343,091 343,091 343,091 343,091 343,091 343,091 343,091 343,091 343,091 343,091 

ALTERNATIVA 2 0 343,091 343,091 343,091 343,091 343,091 343,091 343,091 343,091 343,091 343,091 

                        

2.- Costos Incrementales                       

ALTERNATIVA 1 816,906 5,754 5,754 5,754 5,754 5,754 5,754 5,754 5,754 5,754 5,754 

ALTERNATIVA 2 1,010,516 15,920 15,920 15,920 15,920 15,920 15,920 15,920 15,920 15,920 15,920 

                        

3.- Mitigacion Ambiental                       

                        

4.- Beneficios Netos Totales                       

ALTERNATIVA 1 -816,906 337,337 337,337 337,337 337,337 337,337 337,337 337,337 337,337 337,337 337,337 

ALTERNATIVA 2 -1,010,516 327,171 327,171 327,171 327,171 327,171 327,171 327,171 327,171 327,171 327,171 

                        

                        

ALTERNATIVAS VAN (11%) TIR                   

ALTERNATIVA 1 1,053,826 39.9%                   

ALTERNATIVA 2 825,469 30.0%                   

Fuente: Ing. Jesús Antonio Jaime P. 
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CUADRO N° 57 

EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS SOCIALES 

ALTERNATIVA I – II 

  

Beneficios Netos Totales  

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

1.- Beneficios Incrementales                       

ALTERNATIVA 1 0 260,753 260,753 260,753 260,999 260,999 260,999 261,375 261,375 261,375 261,375 

ALTERNATIVA 2 0 260,753 260,753 260,753 260,999 260,999 260,999 261,375 261,375 261,375 261,375 

                        

2.- Costos Incrementales                       

ALTERNATIVA 1 654,066 5,054 5,054 5,054 5,054 5,054 5,054 5,054 5,054 5,054 5,054 

ALTERNATIVA 2 815,768 13,679 13,679 13,679 13,679 13,679 13,679 13,679 13,679 13,679 13,679 

                        

4.- Beneficios Netos Totales                       

ALTERNATIVA 1 -654,066 255,699 255,699 255,699 255,944 255,944 255,944 256,320 256,320 256,320 256,320 

ALTERNATIVA 2 -815,768 247,074 247,074 247,074 247,320 247,320 247,320 247,695 247,695 247,695 247,695 

                        

                        

  
             
           

ALTERNATIVAS VAN (11%) TIR 
         

ALTERNATIVA 1 768,715 37.5% 
         

ALTERNATIVA 2 577,277 27.7% 
  

              

 
 

Fuente: Ing. Jesús Antonio Jaime P. 
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4.7.2.-Evaluación Costo – Efectividad.-De manera similar a la evaluación costo / beneficio 

en el presente análisis queda demostrado que la alternativa I es la que manifiesta un costo 

efectividad más propicio por lo que se deduce que dicha alternativa es la más acertada para 

ejecutarse. 

CUADRO N° 58 

EVALUACIÓN COSTO / EFECTIVIDAD SISTEMA DE RIEGO NORUGUAY 

ALTERNATIVAS I y II A PRECIOS PRIVADOS 

 
RUBRO Alternativa 1 Alternativa2 Alternativa3 

Monto de la Inversion Total 
(Nuevos soles) 

A Precio de Mercado 
VACPP 

816906.26 1,010,515.65 0.00 

      

A Precio Social 727046.57 1010515.65 0.00 

Valor Actual Neto (Nuevos 
soles) 

      

Tasa Interna Retorno (%)       

Costo Efectividad 2132.10 2963.39 0.00 

(A precio Social) 

Tasa de descuento ( %) 11       

Beneficiarios 341       

Fuente: Elaboración Ing. JESUS ANTONIO JAIME PIÑAS. 

 

Evaluación ratio Costo – Efectividad 

Del presente análisis se concluye que la alternativa I es la que presenta un ratio costo - 

efectividad menor que la alternativa II favoreciendo su elección. 

 

EVALUACIÓN RATIO COSTO EFECTIVIDAD 

ALTERNATIVA I 

 

CE 
VACSN 

S/. 
589,547.41 S/. 156.52 

IE 3,766 

    ALTERNATIVA II 

    

CE 
VACSN 

S/. 
735,225.42 S/. 195.20 

IE 3,766 

    INDICADOR DE FECTIVIDAD IE : 3,766 

 
Fuente: Elaboración Ing. JESUS ANTONIO JAIME PIÑAS. 
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4.7.3.-Beneficios  y Costos no medidos.- 

Al evaluar un proyecto de riego no solo basta tener presente los indicadores de 

rentabilidad que es calculado a partir de los beneficios y costos que se cuantifican 

puesto que se debe incluir en estos también los beneficios no cuantificables como en el 

presente proyecto donde se propiciara la retornabilidad de los inmigrantes, la generación 

de empleo, el incremento del índice de uso de los suelos y la evolución positiva del 

empleo femenino agrícola en la vida útil del proyecto. 

 

4.8.- Análisis de Sensibilidad: 

El objetivo del análisis de sensibilidad es determinar cómo cambia el VAN frente a 

cambios positivos y negativos de las variables las eficiencias de conducción del sistema, 

aplicación del agua de riego y rendimiento de los cultivos que vienen expresados en los 

beneficios y costos del proyecto. Para este proceso de evaluación se han considerado 

como factores que pueden afectar los flujos de beneficios y costos el incremento de 

10%, 20% y 30% de los costos así, como en el cuarto caso una disminución del 10%, 

comparados respectivamente con beneficios inalterables en el primer caso, disminución 

de un 10% en el segundo caso y un incremento  del 10% en  el tercer y cuarto caso de 

comparación tal como se puede apreciar en el cuadro N° 59, esta evaluación claramente 

nos caracterizan rangos de variación que no perjudican la rentabilidad social a favor de  

los beneficiarios del proyecto. 

 

CUADRO N° 59 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVAS I A PRECIOS PRIVADOS Y 

SOCIALES 

 

CRITERIOS  A PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS SOCIALES 

SUPUESTOS VAN TIR VAN TIR 

COSTOS      : +10% 977,178 36% 707,109 34% 

BENEFICIOS:1         

          

COSTOS      : +20% 793,863 31.3% 564,497 29% 

BENEFICIOS:  -10%         

          

COSTOS      : +30% 823,881 29.2% 583,896 27% 

BENEFICIOS: +10%         

          

COSTOS      : -10% 747,233 27% 522,289 25% 

BENEFICIOS:+10%         
 Fuente: Elaboración Ing. JESUS ANTONIO JAIME PIÑAS. 
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4.8.1.-Análisis 

 de sensibilidad a precios sociales por escenarios 

Del presente análisis se desprende que la alternativa I es la más favorable para su 

financiamiento aún  bajo el supuesto 5 % pesimista. 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES / ESCENARIOS 

 

Supuesto 

ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II 

ESCENARIO  

OPTIMISTA NORMAL PESIMISTA OPTIMISTA NORMAL PESIMISTA 

Precio de Venta 5% mejor normal 5% peor 5% mejor normal 5% peor 

Producción 5% mejor normal 5% peor 5% mejor normal 5% peor 

       
Escenario 

INDICADORES DE RENTABILIDAD INDICADORES DE RENTABILIDAD 

OPTIMISTA NORMAL PESIMISTA OPTIMISTA NORMAL PESIMISTA 

VANE 807,151.11 768,715.34 730,279.57 606,141.37 577,277.50 548,413.62 

TIRE 64.26 61.20 58.14 55.55 52.90 50.26 

PR 9.50 10 10.50 9.50 10 10.50 
Fuente: Elaboración Ing. JESUS ANTONIO JAIME PIÑAS. 

 

4.9.- Análisis de Sostenibilidad  

4.9.1.- Viabilidad de Arreglos Institucionales 

Como arreglo institucional importante se considera la institucionalización con personería 

jurídica de la Organización de Usuarios de riego del anexo de Noruguay OURs., la misma que 

estará orientada a nivel de Comité de regantes tomando en consideración  el área del proyecto 

que abarca en total 120 has., los  usuarios de riego por dicho motivo han comprometido sus 

esfuerzos en elaborar su estatuto de funcionamiento, cumplir con el empadronamiento general 

de usuarios de riego especificando áreas de terreno conducidos por cada uno de ellos así como 

cubrir con  el costo que demandara esta gestión ante la Autoridad Local de Aguas MINAG 

con sede en Ica. 

4.9.2.-Sostenibilidad de la Etapa de Operación  

Como se menciono líneas arriba la etapa de operación y mantenimiento del proyecto se harán 

responsables los miembros del Comité de Regantes Noruguay (Organización de usuarios de 

riego); reconocida y autorizada para su funcionamiento por la Administración Local de Aguas 

ALA – MINAG Ica, el presente proyecto plantea establecer una posible tarifa que sería de S/. 

0.04, esta tarifa nos permitirá cubrir los gastos en operación y mantenimiento anual del 

sistema.  
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CUADRO N° 60 

DETERMINACIÓN DE LA TARIFA DE AGUA 

 

RUBROS   AÑOS 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                        

VALOR DE TARIFA DE AGUA 0.04                     

                        
INGRESOS POR VENTA DE 
AGUA                       

METROS CUBICOS VENDIDOS   515,397.84 515,397.84 515,397.84 515,397.84 515,397.84 515,397.84 515,397.84 515,397.84 515,397.84 515,397.84 

TARIFA POR METRO CUBICO   0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 

TOTAL   20615.91 20615.91 20615.91 20615.91 20615.91 20615.91 20615.91 20615.91 20615.91 20615.91 
EGRESOS DE LA OURs (Org. de 
regantes)                       
COSTO OPERACIÓN 
MANTENIMIENTO   2,713.60 2,713.60 2,713.60 2,713.60 2,713.60 2,713.60 2,713.60 2,713.60 2,713.60 2,713.60 

TOTAL   2,713.60 2,713.60 2,713.60 2,713.60 2,713.60 2,713.60 2,713.60 2,713.60 2,713.60 2,713.60 

                        

FULJO NETO   17,902.314 17,902.314 17,902.314 17,902.314 17,902.314 17,902.314 17,902.314 17,902.314 17,902.314 17,902.314 

                        

FACTOR DE ACTUALIZACION 
(11%)   1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 

0.11                       

VALOR ACTUAL 117,028.28 17,902.31 16,128.21 14,529.92 13,090.02 11,792.81 10,624.15 9,571.31 8,622.80 7,768.29 6,998.46 
Factor de actualización (tasa de 
descuento) 11 % 

          

 

Fuente: Ing. Jesus Antonio Jaime P. 
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4.9.10.- Participación de los Beneficiarios  

El proyecto ha suscitado grandes expectativas en la población el mismo que garantiza su 

crecimiento y desarrollo sostenible. Los beneficiarios se sienten comprometidos con participar 

directamente en la ejecución del proyecto mediante el aporte de su mano de obra no 

calificada. Esta población se siente acostumbrada a trabajar en actividades de faena comunal 

organizadamente con el sistema de Uyay y la Minca, el que funciona eficientemente en todos 

los poblados circunvecinos inclusive gracias a ese esfuerzo participativo en anterior 

oportunidad construyeron el canal antiguo, la represa de Pucaccasa y otras obras de riego 

importantes. 

4.9.11.-Antecedentes de Proyectos Similares en Huancavelica 

Entre los proyectos de envergadura de similar tamaño que se encuentran funcionando 

eficientemente en Huancavelica podemos enumerar los siguientes, la irrigación Ticrapo en la 

provincia de Castrovirreyna con más de 15 km de canal construida hace aproximadamente 33 

años atrás la que viene funcionando en la actualidad; Irrigación San Miguel de Huayllua en la 

provincia de Tayacaja con un canal de aproximadamente 20 km de riego por aspersión y una 

antigüedad de 50 años aproximadamente, sin embargo también es menester mencionar que 

hay una serie de proyectos de riego que en la actualidad están inoperativos debido 

fundamentalmente a una deficiente concepción de los mismos como es el proyecto Chanquil, 

Pariahuanca en Acobamba. 

4.9.12.-Disponibilidad de recursos 

La operatividad del proyecto será fuente permanente de generación de recurso económicos 

por el pago del uso  de las aguas para riego, ingresos que serán utilizados en la operación y 

mantenimiento anual del proyecto, esto definitivamente permitirá la sostenibilidad del 

proyecto, consecuentemente esto tiene su respaldo en la estimación de la tarifa que se plantea 

con el proyecto. 

 

4.9.13.-Análisis de mercado 

La producción que se obtendrá con el proyecto se considera que inicialmente estar orientada a 

satisfacer la demanda interna de la población de Noruguay, una vez debidamente organizados 

las unidades productivas empresariales el excedente de la producción será destinada a los 

acopiadores intermediarios (Còrdova) y los mercados de Pisco,Chincha, Ica.y Lima. 
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Para realizar el estudio de mercado se calculo el volumen total de producción, luego el 

volumen de producción destinado al autoconsumo, utilizando para ello el volumen per cápita 

por cada producto, obtenido de la información de los propios agricultores y del compendio 

estadístico agrario, Dirección de información Agraria – Hvca., el volumen de semilla 

requerido para la superficie cultivada se considera propia del productor. Se obtiene el 

excedente de producción restando del volumen de autoconsumo y el volumen destinado a la 

semilla. Los rendimientos definitivamente mejoraran con la intervención del proyecto toda 

vez que asegurando una situación actual optimizada mediante la ampliación de la frontera 

agrícola bajo riego mediante obras de inversión hidráulicas y la aplicación de medidas de 

gestión que mejoren las condiciones de operación y de servicio de la infraestructura a cargo 

de la OURs. Y UPEs.,  respectivamente se lograra beneficios claramente definidos como el 

que se muestra en el cuadro N° 61 

CUADRO N° 61 

ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN TM 
 

CULTIVO SUPERFICIE (Ha) RENDIMIENTO en T.M. PRODUCCION en T.M. 

  
SIN 

PROYECTO 
CON 

PROYECTO 
SIN 

PROYECTO 
CON 

PROYECTO 
SIN 

PROYECTO 
CON 

PROYECTO 

Alfalfa 0.00 8.00 15.00 60.00 0.00 480.00 

Cebada 1.50 5.00 1.25 3.00 1.88 15.00 

Haba GS 2.50 10.00 1.50 4.00 3.75 40.00 

Papa 4.00 10.00 8.00 30.00 32.00 300.00 

Hortalizas 0.00 5.00 8.00 24.00 0.00 120.00 

Maiz 0.50 5.00 2.50 7.50 1.25 37.50 

Arveja 1.00 5.00 3.20 4.80 3.20 24.00 

Trigo 2.00 5.00 1.25 3.50 2.50 17.50 
 

       FUENTE: Estimacion Ing. Jesus Antonio Jaime P. 

 

 

 

En el cuadro N° 62 se puede apreciar como los productores destinan la obtención de sus 

cosechas sin proyecto y como se espera que esto se reconvierta con el proyecto superando en 

cuanto se refiere a comercialización en más del 100%  para el caso de alfalfa y hortalizas, de 

igual forma se observa que la producción de biomasa forrajera incrementa en más del 90 %  

su autoconsumo lo cual indubitablemente favorecerá la producción de animales menores y 

mayores de la zona. 
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CUADRO N° 62 

DESTINO DE LA PRODUCCIÓN 

CULTIVO DESTINO DE LA PRODUCCION 

  SEMILLA AUTOCONSUMO MERCADO 

  SIN PY CON PY SIN PY CON PY SIN PY CON PY 

Alfalfa 0.00 0.20 0.00 288.00 0.00 191.80 

Cebada 0.12 0.40 0.75 3.00 1.01 11.60 

Haba GS 0.20 0.80 0.75 4.00 2.80 35.20 

Papa 6.00 15.00 6.40 30.00 19.60 255.00 

Hortalizas 0.00 0.02 0.00 12.00 0.00 107.98 

Maiz 0.60 7.50 0.13 1.88 0.53 28.13 

Arveja 0.08 2.00 0.32 1.20 2.80 20.80 

Trigo 0.24 0.60 0.50 1.75 1.76 15.15 

FUENTE: Estimación Ing. Jesús Antonio Jaime P. 
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CUADRO N° 63 

COSTO TOTAL ASUMIDO POR LA UNIDAD EJECUTORA A PRECIOS PRIVADOS 

 

DESCRIPCION  AÑOS 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

                          

INVERSION (Exp. Tecnico) 14,280.00                     14,280.00 

                          

INVERSION 912,024.41                     912,024.41 

                          

CAPACITACION 10,759.00                     10,759.00 

                          
OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO                       0.00 

                          

MITIGACION AMBIENTAL 6,890.00                     6,890.00 

                          

VALOR RESIDUAL                         

                          

TOTAL 943,953.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 943,953.41 

                          

 
FUENTE: Estimación Ing. Jesús Antonio Jaime P. 
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CUADRO N° 64 

COSTO TOTAL ASUMIDO POR LOS BENEFICIARIOS APRECIOS PRIVADOS 

 

DESCRIPCION  AÑOS 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

                          

INVERSION                         

                          

INVERSION 96,719.72                     96,719.72 

                          

CAPACITACION                         

                          
OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO   5,754.48 5,754.48 5,754.48 5,754.48 5,754.48 5,754.48 5,754.48 5,754.48 5,754.48 5,754.48 57,544.75 

                          

MITIGACION AMBIENTAL                         

                          

VALOR RESIDUAL                         

                          

TOTAL 96,719.72 5,754.48 5,754.48 5,754.48 5,754.48 5,754.48 5,754.48 5,754.48 5,754.48 5,754.48 5,754.48 154,264.47 

                          
 
 

FUENTE: Estimación Ing. Jesús Antonio Jaime P. 
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4.10.- Impacto ambiental.- 

En la evaluación del impacto ambiental del proyecto “Recuperación y Revaloración 

Productiva del Sistema de riego Noruguay, distrito de Córdova, provincia de Huaytara, 

departamento de Huancavelica”  se analizaran los componentes del ecosistema como el medio 

físico, medio biológico y medio social económico, identificando y evaluando los impactos 

ambientales en las actividades de ejecución y operación del proyecto, con el fin de promover 

el desarrollo sostenible del proyecto sin alterar ni modificar al ambiente en el proceso de 

advertencia temprana y de análisis continuo para proteger los recursos ambientales contra 

daño injustificados o no anticipados que va a producir el Proyecto. 

 

4.10.1.-Conclusiones.- 

El desarrollo del proyecto “Recuperación y Revaloración Productiva del Sistema de riego 

Noruguay, distrito de Córdova, provincia de Huaytara, departamento de Huancavelica”  

generara impactos ambientales, tanto positivos como negativos.  

Los impactos ambientales positivos relevantes son: 

 Manejo integral de la microcuenca Noruguay, en los recursos hídricos, forestales y suelo. 

 Incrementos en la recreación de la naturaleza y vida silvestre de la microcuenca 

Noruguay. 

 Mejor uso de los recursos de suelo y agua, al permitir la regulación y mejoramiento del 

sistema y tecnología de riego en 120 hectáreas con rotación anual de áreas para cubrir una 

cedula de 40 hectáreas / año agrícola. 

 Aumento en los índices de productividad agropecuarios y de uso de los suelos bajo 

condiciones de riego permanente.  

 Aumento en la calidad de vida para un segmento de la población bajo el área de 

desarrollo del proyecto. 

Los impactos ambientales negativos relevantes, percibidos en el proyecto son: 

 Problemas asociados con erosión de suelos a causa de un deficiente método de riego y 

trazado de surcos en laderas. 

 Inconvenientes asociados con la salinización del suelo derivado del deficiente uso de 

fertilizantes sintéticos. 

 Aumento en la contaminación agro-industrial y urbana. 

 Deterioro del entorno forestal, fenómeno que parece estar en vía de recuperación. 
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 Problemas poblacionales asociados a la fuerte inmigración en el área del proyecto 

especialmente gente joven (< de 40 años). 

 Reducción del caudal natural de la microcuenca Pucaccasa en el Sector Noruguay, 

afectando el caudal Ecológico. 

El desarrollo de la OURs., de riego Noruguay en si traerá consigo algunos aspectos 

positivos, entre ellos. 

 Ampliación del área cultivada bajo riego. 

 Mejoramiento de la infraestructura de riego. 

 Mejoramiento de la economía distrital y provincial. 

 Mejoramiento de la oferta de agua para riego. 

 Mejoramiento de las vías de acceso carreteras, trochas y caminos de herradura. 

 Fortalecimiento de las organizaciones de usuarios OURs., 

 Motor de desarrollo distrital y provincial. 

 

4.10.2.-Recomendaciones.- 

Con base en los resultados del estudio y siguiendo el mismo derrotero de su análisis se 

proponen las siguientes recomendaciones. 

Con respecto a la microcuenca Noruguay 

 Es necesario establecer de inmediato un plan de protección medioambiental que 

contemple un conjunto de medidas a implementarse durante la fase de operación y 

mantenimiento del proyecto con el objeto de eliminar o reducir los impactos ambientales 

a niveles aceptables.  

 Es necesario contar con normas legales que permitan sustentar la defensa del medio 

ambiente, debiéndose contar para su aplicación con organismos públicos o privados 

dentro de la zona del proyecto. 

 Implementar un plan de manejo de los recursos hídricos dentro de la microcuenca 

Noruguay regulada y de embalse actualizando la información correspondiente a todos los 

usos del agua.  

 Redefinir la demanda total dentro de la microcuenca Noruguay y la disponibilidad por 

fuentes de abastecimiento a cada sector de riego.  

 Regularizar los derechos administrativos por fuentes de agua e implementar un sistema 

moderno y versátil de gestión del agua. 
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 Establecer políticas orientadas a la modernización de la administración integral del agua 

dentro de la microcuenca Noruguay y que permita fijar una tarifa que refleje los costos 

reales del valor del agua consumida.  

 Desarrollar acciones de investigación en aspectos relacionados con: la eficiencia del uso 

del agua de riego. 

 Consideraciones sobre Impacto Ambiental agua, operación, conservación y 

mantenimiento de la infraestructura de riego, técnicas de riego, sustentabilidad del uso 

del agua, entre otros. 

 Reformas legales en el estatuto de la OURs., que normen la utilización del agua a partir 

del embalse y fuente de captación, en congruencia con el plan de protección medio 

ambiental, arriba mencionado. 

 Revisión y actualización de los estudios hidrológicos, geomorfológicos e hidrogeológicos 

formulados para la construcción del sistema de riego, a fin de entender mejor el 

comportamiento del ciclo hidrológico en la zona con fines de una mejor planeación 

hídrica (Plan de cultivo y riego). 

 Con relación a la información de la microcuenca Noruguay hay que destacar que ésta es 

dispersa y desactualizada; faltan muchos antecedentes para formular políticas generales 

sobre manejo y control del medio ambiente; por lo tanto, es una obligación de la OURs., 

solicitar a la Administración Local de Aguasa ALA – ANA – Ica ordenar la información, 

sistematizarla y socializarla para abordar los problemas con urgencia y eficacia. 

 Con relación a la capacitación, es imprescindible educar a toda la población de la 

microcuenca Noruguay para formar conciencia sobre el uso y aprovechamiento de los 

recursos naturales.  

 Finalmente, es necesario implementar un sistema permanente de monitoreo y evaluación 

sobre el uso de los recursos naturales y las condiciones del ambiente, para alertar 

oportunamente a la población sobre los problemas potenciales y reaccionar 

adecuadamente para prevenirlos. 

Con respecto a los suelos 

 Desarrollar estudios específicos para revertir y controlar el proceso de desertificación de 

la microcuenca por efecto del proceso erosivo y/o sobre explotación de los suelos, e 

implementar las medidas ingenieriles encontradas en esos estudios. 

 Desarrollar medidas de conservación de suelos adaptados a cada medio ecológico. 
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 Restituir las condiciones iníciales del equilibrio del suelo cuando éstos son alterados por 

el paso de vías de comunicación, líneas de conducción entubados u otras perturbaciones. 

 Aplicar enmiendas para restaurar la fertilidad de los suelos erosionados. 

 Seleccionar los cultivos tolerantes o muy tolerantes a las condiciones de riesgo 

(climáticas), para evitar los bajos rendimientos. 

 Lixiviar las sales solubles que se acumula en los suelos por exeso de uso de fertilizantes 

sintéticos. 

Con respecto a los efluentes 

 Los efluentes líquidos, que son consecuencia del agua utilizada, deben ser previamente 

tratados y entregados al medio natural, en un nivel mínimo aceptable de calidad. 

 Desarrollar acciones de ejecución en aspectos relacionados al manejo de los efluentes. 

 Establecer multas a los responsables de la contaminación ambiental dentro del principio 

“contaminador-pagador”, amparado en los dispositivos legales vigentes. 

Con respecto a anegamientos 

 Atenuación de problemas de drenaje. La rehabilitación y mejoramiento del sistema de 

riego y drenaje permitirá controlar las variaciones de la napa freática, permitiendo atenuar 

los problemas de empantanamiento. 

 Mejorar y ampliar la cobertura del sistema de drenaje, incluyendo drenes a nivel 

parcelario, donde los niveles de la napa freática sean altos. 

 Efectuar el mantenimiento periódico y sostenido de los drenes parcelarios, colectores y 

troncales; y desarrollar investigaciones que permitan determinar controles biológicos y/o 

químicos acerca de la proliferación de la vegetación en el lecho de los drenes. 

Con respecto a la Operación y Mantenimiento del OURs., de Riego. 

 Reformulación permanente del diseño del sistema de riego, en función a métodos 

alternativos más eficientes de irrigación en, línea con tecnologías de punta. 

 Operación y mantenimiento de la red de riego, acorde con el plan de operación y 

mantenimiento estipulado previamente en el estatuto de la  OURs. 

 Adecuada operación de las válvulas de control en el embalse Pucaccasa, partidor a los 

laterales “A” y “B”, fundamentalmente durante el período de estiaje. 

Consideraciones sobre Impacto Ambiental 

 Mantenimiento periódico y adecuada operación del desarenador principal. 

 Limpieza periódica de los canales abiertos, incluyendo desbarres. 
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 Entubamiento de canales construidos en tierra con altas tasas de permeabilidad. 

 Propender a la utilización de sistemas de riego presurizados. 

 Incrementar las eficiencias de riego: conducción, distribución y aplicación. La eficiencia 

de conducción se incrementa mediante el entubamiento de los laterales de tierra con alto 

índice de permeabilidad, haciendo entrega a los sub laterales los caudales previstos en el 

manual de operación y efectuando las labores de mantenimiento oportunamente.  

 La eficiencia de distribución se incrementará dotando a las parcelas con las demandas 

hídricas reales correspondientes.  

 La eficiencia de aplicación se incrementará manejando convenientemente el agua y el 

suelo según el método de riego utilizado en la parcela es decir incrementando la 

frecuencia promedio de riego en la parcela, efectuando un adecuado diseño del sistema de 

riego y drenaje, tal que no permita velocidades erosivas y estableciendo zonas de cultivos 

sustentables, a identificarse, 

 Promover la participación activa de los usuarios del agua (comité de regantes) en el 

apoyo al manejo y operación del OURs., de riego así como en la formulación de nuevas 

ideas, encomendadas a mejorar la eficiencia total del sistema. 

 

4.10.3.-Conclusiones finales.- 

 Los impactos positivos son mucho mayores que los impactos negativos. 

 No se prevén impactos negativos de gran magnitud que afecten el ecosistema. 

 La envergadura de la Obra no debe ser aprovechada por personas que orienten 

políticamente el proceso en conjunto. 

 El supervisor del Proyecto debe verificar el cumplimiento del Plan de manejo 

ambiental, para ello el deberá tener una capacitación en lo que respecta al medio 

ambiente. 

 En conclusión podemos decir que el impacto ambiental será positivo y que el 

resumen será una infraestructura adecuada y dotada de operatividad sostenible. 

4.10.4.-Plan de manejo ambiental.- 

Una vez identificados los impactos negativos como también positivos se procederá a plantear 

las medidas de atenuación, para superar los impactos negativos directos, indirectos y externos,   

se enunciaran las medidas de atenuación a fin de superar estos impactos potenciales negativos 

tal como se muestra en el cuadro N° 65 
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Cuadro N° 65 

Impactos negativos y medidas de atenuación: 

Impactos Negativos Potenciales 
Medidas de Atenuación 

Directos 

1. Erosión del suelo (de surco, o superficial) 

Diseñar y distribuir correctamente los surcos o terrenos, evitando las 
gradientes muy excesivas;  

Nivelar el terreno;  

Diseñar terrazas en las laderas para reducir el peligro de la erosión 
superficial.  

2. Erosión del suelo (con riego por aspersión en 
los terrenos montañosos) 

Diseñar un sistema de riego para reducir el peligro de erosión; 
asegurarse que la tasa de infiltración sea mayor que la tasa de 
aplicación del agua de riego.  

3. Saturación de suelos. 

Regular la aplicación del agua en la parcela, evitar el riego excesivo 
(incluyendo un control sobre el desvío, para poder suspender el 
suministro de agua a las acequias);  

Instalar y mantener un sistema adecuado de drenaje;  

Utilizar conductos entubados “tubería PVC” para prevenir las fugas;  

Utilizar riego por aspersión, goteo, sudoración  y/o multicompuertas.  

4. Salinización de los suelos. 
Lixiviar las sales lavando periódicamente los suelos;  

Cultivar las plantas que toleran la salinidad  

5. Pérdidas de agua por conducción y 
distribución. 

Diseñar el sistema de derivación, canal principal y laterales y sub 
laterales entubado de tal manera que se incremente la eficiencia de 
conducción del agua de riego.  

6. Colmatación de los canales con sedimentos 

Tomar medidas para reducir la erosión de los suelos agrícolas. 

Diseñar y manejar los conductos entubados de tal manera que se 
reduzca la sedimentación;  

Permitir el acceso a los canales para la eliminación de las malezas y 
sedimentos.  

7. Lixiviación de nutrientes de los suelos 
Evitar el riego excesivo;  

Reemplazar los nutrientes usando fertilizantes o la rotación de 
cultivos  

8. Florecimiento de algas y proliferación de 
malezas 

Reducir el insumo y la liberación de nutrientes (nitrógeno y fósforo) 
de los terrenos.  

9. Obstrucción de los conductos con la maleza 

Reparar continuamente fisuras y roturas de  los conductos para 
evitar el ingreso de malezas.  

Permitir el fácil acceso a los conductos para la reparación y 
reemplazo del material obsoleto.  

10. Deterioro de la calidad del agua, aguas 
abajo, y contaminación del agua freática local 
(mayor contenido de salinidad, alimentos, 
agroquímicos) afectando la población 
hidrobiológica y a los usuarios, aguas abajo. 

Racionalizar el manejo del agua; mejorar las prácticas agrícolas y 
controlar los insumos (especialmente los insecticidas, fungicidas y 
fertilizantes químicos); 

Imponer criterios en cuanto a la calidad del agua 

11. Reducción de los caudales, aguas abajo, 
afectando el uso de la zona aluvial y su 
ecología, población hidrobiológica, y de estero, a 
los usuarios del agua y la dilución de los 
contaminantes. 

Reubicar o rediseñar el proyecto;  

Regular la toma de agua para atenuar los efectos;  

Tomar medidas compensatorias, donde sea posible  
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12. Intrusión a los pantanos u otras áreas que 
son, ecológicamente, frágiles 

Ubicar los proyectos para eliminar o minimizar la intrusión en áreas 
críticas  

13. Alternación o destrucción del hábitat de la 
fauna u obstrucción de su movimiento. 

Ubicar los proyectos de tal manera que se evite o se reduzca su 
intrusión a las áreas más frágiles o críticas.  

Establecer parques o reservas compensatorias;  

Rescatar y reubicar los animales;  

Proveer corredores para su movimiento.  

14. Obstrucción del movimiento del ganado y la 
gente; 

Proveer corredores.  

15. Amenaza a la propiedad 
Ubicar el proyecto de tal manera que se prevengan las pérdidas;  

Rescatar o proteger los sitios culturales  

16. Alteración o perdida de la vegetación de la 
zona aluvial, y trastorno de los ecosistemas en 
los manglares. 

Ubicar el proyecto en un área menos vulnerable;  

Limitar y regular la toma de agua a fin de reducir los problemas, 
tanto como sea posible.  

17. Dislocación de las poblaciones y 
comunidades 

Ubicar el proyecto de tal manera que se reduzca el efecto;  

Implementar un programa de reasentamiento para asegurar que su 
nivel de vida sea, por lo menos, igual al anterior.  

18. Introducción o mayor incidencia de las 
enfermedades transportadas o relacionadas con 
el agua (esquistosomiasis, malaria 
oncocerciasis, etc) 

Implementar estas medidas de prevención:  

Usar tuberías para disminuir los vectores;  

Evitar las aguas estancadas o lentas;  

Usar conductos entubados rectos o ligeramente curvados;  

Instalar compuertas en los extremos del canal para permitir su 
lavado completo;  

Rellenar y drenar los fosos de préstamo que se encuentran junto a 
los conductos y caminos;  

Prevenir las enfermedades;  

Tratar las enfermedades  

19. Problemas de enfermedad y salud debido al 
uso de las aguas servidas para riego. 

Tratar (p.ej., en lagunas de asentamiento/oxidación) las aguas 
servidas antes de usarlas;  

Establecer y ejecutar las normas en cuanto al uso de las aguas 
negras  

20. Conflicto en cuanto al suministro, y por las 
desigualdades en la distribución del agua en el 
área servida 

Implementar un sistema para asegurar que la distribución entre los 
usuarios sea equitativa y controlarla para verificar el cumplimiento.  

Indirectos .- 

21. Mayor contaminación y peligros para la salud 
a causa de los contaminantes domésticos de la 
población, aguas abajo, debido a la reducción 
del caudal (menor dilución) del agua del río. 

Controlar las fuentes de desperdicios, aguas abajo;  

Reducir la toma de agua  

Externos - 

22. Se degrada la calidad del agua, y se vuelve 
inutilizable, debido al uso de la tierra y la 
descarga de contaminantes, aguas arriba. 

Controlar el uso de la tierra en las cuencas hidrográficas;  

Controlar las fuentes de contaminación;  

Tratar el agua antes de usarla.  
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CUADRO N° 66 
 

MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL PROPUESTO 
 

I.-MEDIO FISICO BIOLOGICO 

SUELO 

1 Capacidad de Infiltración.- Capacidad que tiene el suelo de filtrar agua a capas más profundas. ¿Ha aumentado o disminuido esta capacidad? ¿Hay más 
volumen de agua filtrada o hay más escorrentía superficial? 

2 Estructura del Suelo.- ¿Alguna práctica cultural realizada por el proyecto está modificando la estructura, la está mejorando o está habiendo una 
desestructuración del suelo, desagregación de elementos, etc.? ¿Se está incorporando materia orgánica? 

3 Estabilidad del Suelo.- ¿Está habiendo desintegración de los agregados del suelo? ¿Se está incorporando materia orgánica para proporcionar mayor 
estabilidad o se está perdiendo? ¿Se están manifestando hundimientos (no naturales) ocasionados por alguna actividad del proyecto? 

4 Áreas Inundables.- Áreas donde la capacidad de drenaje es mínima, casi nula y dependiendo de su uso y ubicación será recomendable mantenerlas o no. 
¿Se están manteniendo, perdiendo o recuperando estas áreas; se están generando zonas inundables? 

5 Erosión Hídrica y Formación de Cárcavas- ¿El proyecto está evitando o favoreciendo una pérdida de suelo debido al agua (precipitación, escorrentía, 
etc.)? ¿Ha aumentado o disminuido la erosión? ¿Ha aumentado o disminuido el número y tamaño de las cárcavas? 

6 Erosión Eólica.- ¿El proyecto está evitando o favoreciendo una pérdida de suelo debido a la incidencia del viento? ¿Se han construido barreras o cortinas 
rompevientos, o se están eliminando? ¿Ha aumentado o disminuido la erosión? 

7  Fertilidad del Suelo.- ¿El proyecto aumenta o empeora la fertilidad del suelo? 

8 Proceso de Salinización.- ¿El proyecto está salinizando el suelo; se está notando una baja en la disponibilidad de agua, o se está limpiando el suelo? ¿Está 
el suelo más limpio de sales, menos salino? 

9  Uso del Suelo.- ¿Se está utilizando adecuadamente el suelo, se está respetando su aptitud? ¿El uso óptimo de la tierra por parte del proyecto es favorable 
o desfavorable? 

10 Flujos.- ¿El proyecto está desviando los flujos de agua, están aumentado su volumen de agua o están disminuyendo? 

11 
Características del Sistema de Drenaje.- ¿Se están alterando las características favorables o desfavorablemente? ¿El proyecto está creando zonas con 
mal drenaje? 

12 
Uso del Agua.- ¿Está habiendo un uso adecuado del agua por parte del proyecto, o se está perdiendo por alguna de sus actividades? 
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13 
Calidad del Agua.- ¿El proyecto está mejorando o empeorando la calidad del agua? ¿Está habiendo contaminación del agua? 

14 
Escorrentía superficial.- ¿Se está favoreciendo a un aumento o una disminución de la escorrentía superficial? 

VEGETACION 

15 
Composición Florística.- ¿Está haciendo el proyecto que la composición florística (número de especies vegetales) disminuya, se mantenga o tal vez 
aumente? 

16 Introducción de Especies Exóticas.- ¿Ha introducido el proyecto especies vegetales foráneas o sólo se está trabajando con especies nativas? ¿Tienen 
utilidad para los pobladores las especies introducidas o están sin uso, compitiendo con especies nativas útiles o empobreciendo el suelo? 

17 Introducción de Especies Nativas.-  ¿Se están cultivando especies nativas? ¿El proyecto está fomentando el uso de especies nativas, ya sean cultivadas o 
para algún otro uso, o se están dejando de lado? 

18 
Cobertura Vegetal.- ¿Las actividades del proyecto están reduciendo o aumentando la cobertura vegetal? ¿Se está aumentando tanto en estrato arbóreo, 
arbustivo y herbáceo, o sólo se está dando preferencia a uno? ¿El aumento de cobertura es por regeneración natural o de forma artificial por parte del 
proyecto? 

FAUNA 

19 Alteración de Hábitats.- ¿Las actividades del proyecto están alterando de alguna manera el hábitat de la fauna o algún componente de éste? ¿La alteración 
se puede considerar como una mejora o como una destrucción del hábitat? 

20 Tamaño de las Poblaciones.- ¿Hay aumento o reducción de las poblaciones de especies animales? ¿Hay interés del proyecto en conocer el tamaño de las 
poblaciones, se está haciendo algún tipo de registro? 

21 
Introducción de Especies Foráneas.- ¿Se han introducido especies animales foráneas o sólo se mantienen las especies nativas? ¿Tienen utilidad para los 
pobladores las especies introducidas, les proporcionan algún beneficio sea directo o indirecto? ¿Compiten por alimento, hábitat, etc., con animales nativos, 
son enemigos naturales? 

22 Pérdida de Especies Nativas.- ¿Desde que el proyecto tiene actividad, ha habido pérdida de una o más especies animales nativas? ¿Ha habido pérdida por 
modificación de hábitat, introducción de especies foráneas o por alguna otra actividad del proyecto? 

 
  

II. MEDIO HUMANO 

23 Mejora de las Condiciones de Alimentación.- El proyecto ha incrementado la diversidad y oferta de alimentos para el autoconsumo. Ha realizado campañas de tratamiento y 
consumo de alimentos. Han mejorado las condiciones para alcanzar una seguridad alimentaria. 
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24 Incremento de la Oferta de Empleo.- El proyecto ha creado, directa o indirectamente, plazas de trabajo a corto, mediano y largo plazo. 

    

III. CALIDAD AMBIENTAL 

Alteración de la Fisonomía del Paisaje.- Involucra los puntos 5, 15, 18 y 19 principalmente. 

Ciclo Hidrológico.- Incluye todos los componentes de agua y además el número 1 y 18. 

Ciclo de Nutrientes Local.- Como componentes del suelo, incluye a los números 1,2, 7, 8 y además al 13 y 18. 

Cambios Micro climáticos.- La modificación de la cobertura vegetal (18) tiene un peso específico grande, pero además hay que considerar los puntos 10, 12, 14 y 19. 

Mejoramiento de la Calidad de Vida.- Considera al medio físico-biológico y al medio humano en su totalidad. 

[1]  Texto adecuado por Juan Torres Guevara (1996). 
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CUADRO N° 67 

 

PRESUPUESTO DE MITIGACION AMBIENTAL 

ALTERNATIVA I - EN NUEVOS SOLES 

 

DESCRIPCION UNIDAD METRADO 
COSTO 

UNIT. 
SUB TOTAL P. PRIVADOS F. C. P. SOCIALES 

Materiales y herramientas de trabajo Glob 1.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 0.84 2,940.00 

Recuperación de areas deterioradas Jornal 150.00 10.00 1,500.00 1,500.00 0.41 615.00 

Limpieza y recuperacion de areas por daños durante el trabajo Jornal 150.00 10.00 1,500.00 1,500.00 0.41 615.00 

                

SU TOTAL 6,500.00 6,500.00   4,170.00 

GASTOS GENERALES 6% 390.00 390.00   250.20 

TOTAL 6,890.00 6,890.00   4,420.20 

 

 

 

PRESUPUESTO DE MITIGACION AMBIENTAL 

ALTERNATIVA II - EN NUEVOS SOLES 

 

DESCRIPCION UNIDAD METRADO 
COSTO 

UNIT. 
SUB TOTAL P. PRIVADOS 

 
P. SOCIALES 

Materiales y herramientas de trabajo Glob 1.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 0.84 3,780.00 

Recuperación de areas deterioradas Jornal 200.00 10.00 2,000.00 2,000.00 0.41 820.00 

Limpieza y recuperacion de areas por daños durante el trabajo Jornal 200.00 10.00 2,000.00 2,000.00 0.41 820.00 

                

SU TOTAL 8,500.00 8,500.00   5,420.00 

GASTOS GENERALES 6% 510.00 510.00   325.20 

TOTAL 9,010.00 9,010.00   5,745.20 
 

FUENTE: Estimación Ing. Jesús Antonio Jaime P. 
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4.11.- Selección de la Alternativa.- 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación del proyecto “Recuperación y 

Revaloración Productiva del Sistema de riego Noruguay, distrito de Córdova, provincia de 

Huaytara, departamento de Huancavelica”  y, habiéndose proyectado el Valor Actual Neto 

(VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) favorables, podemos fácilmente decidir que  la 

alternativa que ofrece un mejor retorno de la inversión en la vida útil del proyecto es la 

Alternativa I, siendo un presupuesto total de S/. 816,906.26, arrojando un VAN de 768.715 y 

TIR de 37.50 % a precios sociales. 

 

4.12.-Plan de Implementación 

Las actividades previstas para la ejecución del presente proyecto, se desarrollará de 

acuerdo a un cronograma de actividades calculando para el periodo de 4 meses, estas 

actividades, se desarrollarán en el año cero, siendo primero la elaboración del 

expediente técnico (01 meses), se iniciará con trabajos y/o obras preliminares, 

continuado con la construcción de caja partdor,  caseta de control embalse, conducto de 

derivación L = 45M., canal principal l = 4934.57 lat “A”, Pasarelas, cruce aéreo, 

Reservorios (054 unidades), canal principal L = 749.84 lat “B” y obras complementarias 

(04 meses). Los responsables de la evaluación monitoreo y seguimiento del proyecto 

será la Gerencia Sub Regional de Huaytara a través de la Sub Gerencia de 

Infraestructura, donde cuenta con personal técnico especializado y calificado para estos 

fines. 

Los recursos necesarios para la ejecución del proyecto, serán financiados con los 

recursos del tesoro público a cargo del Gobierno Regional de Huancavelica.  

El monto estimado de la inversión es de S/. 816,906.26, la ruta crítica para la puesta en 

operación del proyecto, lo constituyen las actividades relacionadas a la elaboración del 

Expediente Técnico  y Construcción de la Obra. Los componentes  de la inversión: 

Expediente Técnico, mantenimiento y construcción de Obra  y supervisión serán 

contratados  de acuerdo a Ley de Contrataciones y adquisiciones del estado. 

Como en cualquier proyecto del inversión pública, el ciclo del proyecto de 

infraestructura, equipamiento y puesta en servicio, componente de las siguientes fases: 

Pre inversión, inversión y post inversión. 
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El horizonte de ejecución del presente proyecto es para diez años (fase de inversión) el 

cual esta determinado en función del tamaño  de la inversión, de la duración de las 

principales  actividades  así como de la incorporación  gradual  de la población objetivo: 

Fase de pre inversión: comprende básicamente la elaboración del perfil  de proyecto. 

Fase de inversión: esta delimitado temporalmente por los meses que duran  su ejecución 

del Proyecto; sin embargo el periodo de ejecución del Proyecto  será solo de tres meses 

periodo en que se desembolsará el presupuesto. 

Fase de post inversión: comprende la etapa del proyecto que inicia a brindar el servicio a 

la población, esto se genera a partir  del 1 año hasta el año 10. 

 

4.13.- Organización y Gestión para la Sostenibilidad del PIP 

El Gobierno Regional de  Huancavelica, como unidad formuladora a través de la Gerencia 

Sub Regional de Acobamba, cuenta con La Sub Gerencia de Infraestructura y la oficina de 

Administración, debidamente implementado técnica y logísticamente, lo que garantiza la 

adecuada ejecución y supervisión de este proyecto. 

Los costos de organización y gestión, se encuentran incluidos en los presupuestos de 

capacitación y asistencia técnica del proyecto, con los que se instituirá a la organización de 

usuarios de riego comité de riego, a los profesionales inmersos en esta actividad y a los 

agricultores beneficiarios del proyecto, con la finalidad de asumir sus responsabilidades de 

manera compartida durante la vida útil del proyecto. 

La modalidad de ejecución recomendada es por contrata, considerando que la magnitud de los 

trabajos es de gran envergadura, que muy bien puede ser supervisada por la Gerencia Sub 

Regional de Huaytara, a través de la Sub Gerencia de Infraestructura, que cuenta con 

capacidad operativa y técnica disponible. Por esta modalidad de contrata para la entidad 

ejecutora es más conveniente principalmente por que se evita atrasos e imprevistos y otros 

impuestos que se aporta a las empresas constructoras. Por otro lado los pagos de los jornales 

son los asignados por el Gobierno Regional de Huancavelica, así como el personal de planta. 

Los pobladores  del anexo de Noruguay, conocedores de la valía que representa contar con un 

sistema de riego operativo y sostenible asumen el compromiso formal de cumplir con lo que 

se establece en su estatuto como organización de usuarios de riego referidos al pago anual por 

canon de agua a fin de cumplir satisfactoriamente con el programa anual de operación y 
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mantenimiento de la infraestructura de riego, así como participar en las dos faenas de limpieza 

de los caminos de vigilancia, obras de arte y bocatoma de captación. 

Estos compromisos son determinantes para asegurar la sostenibilidad del Proyecto y de 

manera indubitable confieren la viabilidad de la propuesta, es decir no es suficiente la 

evaluación económica financiera del proyecto, sino que debe asegurarse la organización, 

medios e implementación necesarios de los productores a fin de garantizar la operatividad 

productiva y sostenible del sistema de riego asegurando los recursos de inversión para su 

posterior  operación y mantenimiento mediante una idónea capacidad  de gestión de la OURs., 

e incluso con muestras claras de apertura del mercado de servicios  de extensión agrícola y 

riegos. 

 

DOCUMENTOS DE SOSTENIBILIDAD  DEL PIP 

La sostenibilidad  del Proyecto se sustenta en base a los siguientes documentos: 

 Acta de compromiso  de participación conjuntamente con el Gobierno Regional de 

Huancavelica para llevar a cabo el  Proyecto “Recuperación y Revaloración 

Productiva del Sistema de riego Noruguay, distrito de Córdova, provincia de 

Huaytara, departamento de Huancavelica” 

 Acta de compromiso de aporte  de mano de Obra no calificada durante la ejecución del 

proyecto “Recuperación y Revaloración Productiva del Sistema de riego Noruguay, 

distrito de Córdova, provincia de Huaytara, departamento de Huancavelica” 

 Acta de compromiso de libre disponibilidad del terreno para la instalación de las líneas 

de distribución del sistema de riego “Recuperación y Revaloración Productiva del 

Sistema de riego Noruguay, distrito de Córdova, provincia de Huaytara, departamento 

de Huancavelica” 

 Acta de compromiso donde las autoridades comunales  se comprometen de no impedir 

el paso de la línea de conducción entubado así como en la construcción de las obras de 

arte y construcción de líneas laterales del proyecto “Recuperación y Revaloración 

Productiva del Sistema de riego Noruguay, distrito de Córdova, provincia de 

Huaytara, departamento de Huancavelica” 

 Acta de compromiso donde las autoridades comunales se comprometen a realizar la 

Operación y Mantenimiento en toda la línea de distribución como beneficiario directo. 
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 Las autoridades comunales se comprometen a presentar el padrón de beneficiarios 

especificando área de riego del proyecto “Recuperación y Revaloración Productiva del 

Sistema de riego Noruguay, distrito de Córdova, provincia de Huaytara, departamento 

de Huancavelica” 

 Las autoridades comunales se comprometen a entregar por derecho de tramite ante 

ALA – MINAG la suma de S/. 100.00 NUEVOS SOLES para los trámites 

correspondientes para  el permiso de uso de las aguas con fines de estudio. 

 

Sostenibilidad de la Etapa de Operación  

La etapa de operación y mantenimiento anual del sistema de riego será responsabilidad de los 

propios clientes del servicio ( mal llamados beneficiarios del proyecto), quienes estarán 

organizados como comisión de regantes e institucionalizados y reconocidos por la 

Administración Local de Aguas ALA – MINAG Huancavelica, la propuesta establece una 

tarifa de S/. 0.04 / m3 de agua utilizado en el riego por gravedad y S/. 0.20 / m3 de agua 

utilizado en el riego por aspersión, tarifa que permitirá a la OURs., cubrir los gastos en 

operación y mantenimiento anual del sistema. 

 

 

4.14.-  MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 
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CUADRO N° 68 

MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 

 

  RESUMEN NARRATIVO INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

F
IN

 

Despegue Socio Económico de las Familias del Anexo 

de Noruguay – Cordova – Huaytara Huancavelica. 

 

* Aumento en más del 100% de los 
beneficios netos a los 10 años de 
ejecutado el proyecto 
* Incremento del índice de uso de los 
suelos agrícolas bajo riego a 1.33 

* Encuesta de la opinión pública 
* Nivel de identificación en su entorno 
social 
 

* Participación d la Municipalidad Provincial de Huaytara y Distrital 
Córdova 
* Operatividad sostenibilidad productiva, financiera y económica  del 
sistema de riego Noruguay. 
 

P
R

O
P

Ó
S

IT
O

 

Campaña Agrícola bajo Riego Satisfactoria y Sostenible 
en Noruguay – Córdova – Huaytara 
 

* Incremento de los rendimientos de los 
cultivos en un 75% al primer año. 
+ Rotación anual de tierras en 40 
hectáreas 

* Estadística anuales de la Agencia 
Huaytara MINAG 

* Datos de encuestas agropecuarias o 
participación INEI 

* El mercado absorbe el volumen incremental de la producción  
  Agrícola.  
 * Los productores con éxito migran a otras ciudades.    
 * Los precios de los productos agrícolas son favorables 
* Reconversión productiva del sistema de riego  

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S
 

* Eficaz conducto matriz para derivar agua de riego 

 

  Total conducto matriz construido y 
rehabilitado km. 5 + 745.31 

* Informe Final  liquidación de obra. * Los productores efectúan un uso eficiente del sistema. 

* Eficiencia de almacenamiento de agua para riego. 

 

*Total  de capacidad de almacenamiento 
de reservorios nocturnos construidos 
1,871.89 m3, Nº 04 

* Acta de entrega de Obra  a  OURs., y/o 
sector correspondiente 

* La limpieza y mantenimiento de la infraestructura de riego son   
  realizados de manera oportuna 

* Organización de la OURs., y Operatividad del sistema 

de riego 

* 01 OURs., organizada y funcionando y 01 
sistema de embalse operativo. 

* Resolución de reconocimiento OURs. 
+ Estatuto de funcionamiento OURs. 

* Las condiciones climatológicas son normales 
 
+ Cosecha de agua satisfactori temporada de lluvas. 

* Satisfactorias técnicas de conducción de cultivos. 
* 50 productores capacitados  en métodos 
de producción orgánica  y agronegocios. 

 Inscripción de participantes 

 Sistematización cursos taller. 

* Desembolso oportunos  
 
 
* Uso eficiente de los recursos asignados 

* Acertados  discernimientos tecnológicos en agricultura y 

riego 

* 50 productores capacitados  en  proceso 
agrícola migratoria y tecnología de riego. 

 Estadística participantes. 

 Estadística de Certificados entregados 
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IO

N
E

S
 

* Elaboración de expediente técnico y otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Recuperación y revalorización productiva del sistema de 
riego. 
 

* Expediente Técnico, elaborado en 01 
meses por S/. 12,000.00. 

* Resolución de aprobación de 
expediente técnico 

* Se cuenta con una asignación del presupuesto oportuno y 
suficiente. 

* Trabajos provisionales por S/. 2,554.03. 
* Trabajos preliminares por S/. 406.78. 
01 Caja partidor construido por S/. 
1,721.09. 
* 01 Caseta de control embalse construido 
por S/. 18,567.19. 
* 01 válvula de compuerta de embalse 
instalado  por S/. 6,500.00 en 01 mes. 
01 reparación puente de ingreso caseta de 
control por  S/. 3,674.82  en 01 mes. 
Canal aductor construido por S/. 1,045.07 
en 01 mes. 
* Canal de derivación principal Lat “B” 
construido por S/. 58,743.55 en 02 meses 

 * Informe mensual de ejecución físico y 
financiero 

* Las condiciones climatológicas son favorables.  

* Conducto de derivación construido L = 45 
m por  S/. 3,093.57 en 5 días..  * Informe Final de Ejecución de Obra 

* Los beneficiarios cumplen adecuadamente con sus compromisos 
de aporte de mano de obra no calificada y financiamiento de la 
operación y mantenimiento del sistema.  

 

* Canal de derivación principal Lat. “A” 
construido por S/. 419,730.84 en 03 
meses.*  

    

* Construcción obras de arte diversas S/. 
30,625.37  en 03 meses. 
+ 04 reservorios con geomembrana 
construidos por S/. 127,284.03  en 03 
meses. 
 

 * Resolución de Liquidación de Obra 
* Acta de transferencia de obra a los 
beneficiarios y/o sector   
 * Padrón de regantes 
 
 

  

* Capacitación y asistencia técnica 
* Capacitación a un costo de S/. 10,759.00. 

 
  

* Mitigación ambiental y Operación y mantenimiento de la 
infraestructura de riego 

* Mitigación Ambiental a un costo de S/. 
6,890.00  

  

* Operación y mantenimiento a un costo de 
S/. 5,754.48  +Plan de operación y mantenimiento   

FUENTE: ING. JESUS ANTONIO JAIME PIÑAS 
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5.- CONCLUSIONES 

5.1.- Conclusiones y recomendaciones: 

1.- En el proceso de elaboración  del proyecto en el componente de evaluación se 

ha utilizado el método costo/efectividad por lo que la alternativa I es la mas 

conveniente, en tal sentido se concluye que el proyecto debe ser viable 

2.- El proyecto consiste en la “Recuperación y Revaloración Productiva del 

Sistema de riego Noruguay, distrito de Córdova, provincia de Huaytara, 

departamento de Huancavelica”,  se infiere que de los indicadores relevantes del 

diagnóstico realizado permiten identificar  como problema central Campaña 

agrícola insatisfactoria e insostenible en Noruguay – Cordova – Huaytara a 

falta de agua de riego y los costos de inversión  por alternativa  son las siguientes: 

ALTERNATIVA EN S/ 

VALOR ACTUAL  DE LOS COSTOS  

TOTALES (VACT)  

A PRECIOS 
PRIVADOS 

A PRECIOS 
SOCIALES 

ALTERNATIVA I 816,906.26 654,397.63 

ALTERNATIVA II 1’010.515.65 816,100.21 

 

3.- La inversión requerida para la alternativa seleccionada en el sistema de riego 

Noruguay, asciende a la suma de S/.816,906.26 Nuevos Soles, cuya ejecución se 

realizara en una etapa. 

4.- De a cuerdo a la evaluación efectuada y, a los indicadores obtenidos, 

consideramos que el proyecto es SOSTENIBLE en el tiempo y VIABLE, por lo 

que se recomienda la formulación del estudio definitivo para su ejecución. 
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ZONA CONSTRUCCIÓN CASETA DE VÁLVULA EMBALSE PUCACCASA 

 

 
ALIVIADERO EMBALSE PUCACCASA 

 

 
DUCTO DE ENTREGA DE AGUA ACTUAL EMBALSE PUCACCASA 
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LUGAR CONSTRUCCIÓN RESERVORIO GELLOCANCHA 

 

 
LUGAR DONDE SE CONSTRUIRA MURO DE CONTENCIÓN CALICANTRO 

 

  
RESERVORIO DE CONCRETO CONSTRUIDO POR FONCODES - NORUGUAY 
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DERIVACIÓN RESERVORIO DE CONCRETO HECHO POR FONCODES 

 

 
CURSO DE CAPACITACIÓN RECIBIDO POR REGANTES NORUGUAY. 

 

 
FORMULADOR CONJUNTAMENTE CON POBLADORES DE NORUGUAY 


