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1.- RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA (PIP)
“Construccion del Sistema de Riego Violetas Accoyanca, distrito de Colcabamba,

provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica”

B. OBJETIVO DEL PROYECTO
Campafia Agricola bajo riego satisfactoria y Sostenible en Violetas Accoyanca —

Palca — Huancavelica.

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP
Balance oferta — demanda Sin Proyecto:
La comparacion de la oferta y la demanda actual, es totalmente negativa durante
todos los meses del afio esto debido a la oferta actual insuficiente e insatisfactoria del
canal de riego existente (obra realizada por la municipalidad distrital de Colcabamba)

gue muestra una eficiencia de conduccion del 20%, resultando una obra totalmente

inoperativa.
BALANCE HIDRICO SIN PROYECTO (It/s)
OFERTA GELLORUMI Y
CHALLHUAPUQUIOSIN | DEMANDADE | pyeenentE
MES PROYECTO AGUAPARR | -DEFICIT
USO AGRICOLA
E 13.79 33,53 19,74
F 12.70 10.62 187
M 1322 1372 20,50
A 1227 25,91 13,63
M 1238 29,79 1741
] 1157 33,94 2237
N 1142 50,13 38,71
A 9.68 14.29 3441
S 8.64 34,42 25,77
0 1070 15,57 34,87
N 12.12 5217 40,06
D 1333 60,09 26,77
OBSERVACIONES: EFICIENCIA DE CONDUCCION ACTUAL - 02

FUENTE: Elaboracion Ing. Jesis Antonio Jaime Pifias
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Balance oferta — demanda Con Proyecto:

El balance de la oferta y la demanda proyectada, es positiva en todos los meses del
afio agricola, lo cual aclara que los diferentes cultivos dispondran de agua de manera
satisfactoria en las etapas criticas de su desarrollo sin ser afectado su desarrollo
fenoldégico y productivo, gracias a una regulacion adecuada de los reservorios
nocturnos ofertando agua diariamente a flujo continuo mediante la infraestructura
matriz de riego entubado que seré construido asegurando una eficiencia de conduccion
del sistema mayor de riego no menor del 90 % que, coadyuvado mediante técnicas de
riego gravitacional (desborde natural, desborde guiado y riego por caudal
intermitente) mejorados con una adecuada programacion de riego para los diferentes
cultivos que considere lamina, frecuencia, eficiencia, volumen y tiempo de riego

mejorar la conservacién de suelos y aguas en Violetas Accoyanca.

BALANCE HIDRICO CON PROYECTO (It/s)

+
OFERTA RIACHUELO OFERTA DE DEMANDA DE EXCE::’::TTE
MES GELLORUMI Y MANANTE | .\ =o-n) ") | AGUAPARAUSO | -
CHALLHUAPUQUIO Q ( Itis) AGRICOLA
E 25,80 35,03 33,53 1,50
F 26,30 34,99 10,82 2417
M 2475 40,84 13,72 2713
A 23,80 42,87 25,91 16,96
M 23,30 46,85 29,79 17,07
J 22,50 48,87 33,94 14,94
J 21,50 52,86 50,13 273
A 18,60 55,91 44,29 11,62
S 16,80 57,94 34,42 23,52
0 20,10 61,92 4557 16,35
N 23,50 63,94 52,17 M,77
D 25,00 67,93 60,09 7,84
Se considera captacion constante en julio de 21,50 It./s
1857,60 | m3/dia |

FUENTE: Elaboracion Ing. Jesis Antonio Jaime Pifias
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RESUMEN BALANCE OFERTA Y DEMANDA SIN PROYECTO DE RIEGO VIOLETAS ACCOYANCA COLCABAMBA TAYACAJA

m3
MESES
DATOS E F M A M J J A S 0 N D
|) DEMANDA 33.531,31 10.824,88 | 13.717,43 25.906,26 29.787,39 33.939,09 50.130,59 44.292,06 34.415,26 45.570,41 52.171,22 60.094,77
2) OFERTA 13.792,90 12.699,54 13.219,63 12.275,00 12.380,25 11.570,69 11.419,22 9.878,96 8.643,80 10.702,56 12.115,40 13.325,04
BALANCE -19.738,41 1.874,66 - 497,80 -13.631,26 | -17.407,14 | -22.368,40 -38.711,37 -34.413,10 -25.771,46 | -34.867,84 - 40.055,82 -46.769,73

80.000,00 -
60.000,00
40.000,00
20.000,00 m ) DEMANDA
W 2) OFERTA
- m BALANCE

-20.000,00

-40.000,00

-60.000,00

FUENTE: Elaboracion Ing. Jests Antonio Jaime Pifias
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BALANCE OFERTA Y DEMANDA CON PROYECTO DE RIEGO VIOLETAS ACCOYANCA - COLCABAMBA TAYACAJA

m3
MESES
DATOS E F M A M J J A S 0 N D
|) DEMANDA 33.531,31 10.824,88 13.717,43 25.906,26 29.787,39 33.939,09 50.130,59 44.292,06 34.415,26 45.570,41 52.171,22 60.094,77
2) OFERTA 35.033,47 34.992,00 40.844,74 42.866,50 46.852,99 48.874,75 52.861,25 55.914,62 57.936,38 61.922,88 63.944,64 67.931,14
BALANCE 1.502,16 24.167,12 27.127,31 16.960,24 17.065,61 14.935,66 2.730,66 11.622,56 23.521,12 16.352,47 11.773,42 7.836,37
70.000,00
60.000,00
50.000,00
40.000,00 H|) DEMANDA
30.000 .00 m2) OFERTA
W BALANCE
20.000,00
10.000,00

FUENTE: Elaboracion Ing. Jesis Antonio Jaime Pifias
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D. DESCRIPCION TECNICA DEL PIP

El proyecto “Sistema de Riego Presurizado Violetas Accoyanca” ejecutado por un
monto de S/. 85,710.87 nuevos soles en el afio 2007 cuyo objetivo era ampliar la
frontera agricola bajo riego en 42.00 has., sin embargo aun habiéndose ejecutado
dicha obra esta se encuentra inoperativa debido a una deficiencia de disponibilidad
de agua para su almacenamiento en la época de estiaje, ante esta realidad a solicitud de
las autoridades y pobladores del anexo de Violetas Accoyanca en busca de otro
planteamiento hidraulico que de solucién a esta problematica, personal técnico
profesional de OREPI — Region Huancavelica efectuaron la visita técnica de la zona
en estudio, llegando a la conclusion de considerar viable y prioritaria la ejecucion del
proyecto: “Construccion Sistema de Riego Violetas Accoyanca, distrito de Palca,
provincia de Huancavelica, departamento de Huancavelica”, considerando como
fuentes hidricas reales las que discurren por el riachuelo Gellorumi — Pampa
Huaycco margen izquierda y la que oferta el manante Huayllachayocc con un flujo
continuo permanente actual (época sin lluvias) minimo a captarse de 6.00 Its./s, y 4.00
Its./s., respectivamente (aforados en la fase mas critica de estiaje 28 de Agosto del
2010), ante esta nueva perspectiva de solucion a esta problematica de falta de agua la
comunidad plenamente identificado con la ejecucion de este nueva propuesta vienen
gestionando y cuentan con la anuencia de la administracion Local de Aguas ALA
— MINAG la autorizacion del uso de las fuentes hidricas mencionadas con fines
de estudio e incluso han comprometido el cofinanciamiento de la obra con su aporte
de mano de obra no calificada solidaria para el traslado de materiales a pie de obra,
excavacion de caja de canal y otras labores que compete el proyecto situacion que
garantiza este valioso aporte y estimula de manera fehaciente la sostenibilidad
operativa del sistema de riego, el mismo que conllevara a la ejecucion y concretizacion
de este proyecto tan anhelado por el anexo de Violetas Accoyanca. La operatividad del
sistema estara a cargo de la Organizacion de Usuarios de Riego que sera formalizado y
normado mediante su Estatuto para un mejor funcionamiento de esta organizacion. En
Violetas Accoyanca los agricultores mayormente cultivan sus tierras en la temporada
de lluvias (30 hectareas aptas para riego) de manera extensiva, dicha actividad

economica es la base de la subsistencia y de su seguridad alimentaria, unidades
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productivas cultivadas por 47 familias ( en posesion 0.63 has / familia), el
rendimiento de la papa nativa para consumo uno de los principales cultivos es de tan
solo 10,000 Kg/ha., pastos rye grass 12,000 kg./ha., lo cual es bajo, en comparacion al
rendimiento promedio nacional a nivel de sierra bajo riego actual que es superior a las
18 tm., /ha., y 20 tm./ha., respectivamente e incluso en Huasahuasi y zonas paperas de
Comas en Junin y Paucara Huancavelica superan facilmente las 20 tm.,/. Las unidades
productivas del anexo de Violetas Accoyanca cumplen con esta actividad de manera

empirica sin utilizar técnicas de produccién de avanzada.

E. COSTOS DEL PIP
COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO

Se considera que las obras civiles de riego no tendran valores de rescate, puesto que
no podran ser vendidos ni reutilizados en alguna otra actividad econémica al finalizar
el horizonte de evaluacion, los costos de operacion y mantenimiento en la situacion

sin Proyecto son nulos debido a la inexistente organizacion de usuarios de riego.

COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO

Los costos de inversion en esta etapa corresponden para ambas alternativas la misma
que incluye los costos de inversion propiamente y los costos operativos durante el

horizonte planteado.

El costeo del proyecto se muestran para ambas alternativas pudiéndose observar que a
la alternativa | le corresponde un menor costo en relacion a la alternativa 1l en 7.11 %o,
para fines de la evaluacidn privada se considera el flujo de costos a precio cancelado

de acuerdo al presupuesto de las obras fisicas.
COSTOS DE LA SITUACION CON PROYECTO

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

ALTERNATIVAEN S/
PART. DESCRIPCION
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
SOCIAL | PRIVADO || SOCIAL | PRIVADO
A INVERSION
1,1 || Elaboracién de Exp. Técnico 10.504,20 12.500,00| 10.504,20 12.500,00
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B INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
COSTO DIRECTO 499.74545| 624.681,82 || 537.212,47 671.515,59
GASTO GENERAL 5 % 24.987,27 31.234,09] 26.860,62 33.575,78
SUPERVISION 1 % 4.997,45 6.246,82 5.372,12 6.715,16
UTILIDAD 4% 19.989,82 24.987,27 | 21.488,50 26.860,62
IGV 96.947,43 121.064,55 || 104.066,17 129.962,96

| COSTO TOTAL 657.171,64 | 820.714,55( 705.504,09 881.130,11

Cc MITIGACION AMBIENTAL 5.808,98 6.892,74 5.528,04 6.568,48
ORGANIZACION,

D CAPACITACION 4.320,00 4.800,00 3.510,00 3.900,00

1 SUB TOTAL 10.128,98 11.692,74 9.038,04 10.468,48

1 TOTAL 667.300,62| 832.407,28 | 714.542,13 891.598,60

Elaboracion: Ing. JESUS ANTONIO JAIME P.

Presupuesto de la Alternativa | que sera ejecutado por contrata a

Precios privados en nuevos soles

Costo Total a
Precios de
Principales Rubros U.M. Cantidad Costo Unitario Mercado
EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1 12.500,00 12.500,00
COSTO DIRECTO 629.481,82
Resultado 1 GLOBAL 1 624.681,82 624.681,82
Resultado 2 GLOBAL 1 4.800,00 4.800,00
UTILIDAD GLOBAL 1 24.987,27 24.987,27
GASTOS GENERALES GLOBAL 1 31.234,09 31.234,09
SUPERVISION GLOBAL 1 6.246,82 6.246,82
MITIGACION AMBIENTAL GLOBAL 1 6.892,74 6.892,74
IGV. GLOBAL 1 121.064,55 121.064,55
Total 832.407,28

COSTOS DE LA SITUACION CON PROYECTO

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS
TOTALES (VACT)
ALTERNATIVAEN S/ A PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA | 832.407,28 667.300,62
ALTERNATIVAII 891.598,60 714.542,13

F. BENEFICIOS DEL PIP

BENEFICIO EN LA SITUACION SIN PROYECTO

Para calcular los beneficios que obtienen las unidades productivas en la situacién sin
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Proyecto se tuvo que calcular el Valor Bruto de la produccién de la campafia 2009 —
10, a su vez para determinar los costos de produccién de los cultivos correspondientes
a dicha campafia se tuvo que realizar una evaluacion de las siembras observables en el
ambito del proyecto futuro, la informacion referidas a volimenes de rendimientos y
precios fueron tomados de acuerdo la informacion recabada mediante evaluacion de
campo.

Para analisis y proyeccion de la situacion optimizada, en el caso de los cultivos se
asume que los costos totales de produccién por hectdrea no se incrementan

permaneciendo constantes durante todo el horizonte del proyecto.

BENEFICIO EN LA SITUACION CON PROYECTO

Para valorar los beneficios que se obtendran en la situacion con proyecto se tuvo que
elaborar costos de produccidn con precios actualizados, de igual manera para estimar
el valor bruto de la produccion se tuvo que tomar en cuenta los precios de venta de los
productos cosechados a precio de lugar asi como también se considero rendimientos
acorde a la realidad bajo condiciones de riego, obteniéndose las ganancias en la
situacion con proyecto por diferencia, a precios privados y a precios sociales. Se debe
aclarar que cualquier cultivo que satisfaga su demanda hidrica como en este caso con

posibilidades de riego durante 16 horas / dia a flujo continuo incrementa su volumen

productivo.
Valor Neto Incremental de Produccion

CUITIVO ANOO |ANO1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 -10
Pastos
asociados 0,00 | 131.174,90 | 131.174,90 [ 131.174,90 | 131.517,94 | 131.517,94 | 131.517,94 | 132.043,92
Cebada 000| 561380 561380 5613.80| 5.613.80| 5.613,80 561380 5.613,80
Haba GS 0,00| 15.858,94 | 15.858,94 | 15.858,94 | 15.858.94 | 15.858,94| 15.858,94 | 15.858,94
Papa nativa 000 4231021 4231021 4231021 | 4231021 | 42.31021| 42.31021| 42.310,21
Zanahoria 0,00 12.93850 | 12.938,50 [ 12.938,50 | 12.938,50 | 12.938,50 | 12.938,50 | 12.938,50
Avena 000 -959875| -9598,75( -9.598,75| -9.598,75| -9.598,75| -9.598,75| -9.598,75
Arveja 000| -58875| -588,75| -588,75| -588,75 -588,75 -588,75 -588,75
Trigo 000| 153929 153929 153929| 153929| 1.539,29 153929 |  1.539,29

TOTAL 0,00 |199.248,14 | 199.248,14 | 199.248,14 | 199.591,18 | 199.591,18 | 199.591,18 | 200.117,16

Fuente: Ing. Jesus Antonio Jaime P.
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BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES AMBAS ALTERNATIVAS

ANOS
RUBRO ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7-10
VBP INCREMENTAL | 218.050,00 | 218.050,00 | 218.050,00 | 218.050,00 | 218.050,00 | 218.050,00 | 218.050,00 | 218.050,00
COSTOS
INCREMENTALES 75.465,39 | 75.290,75 | 75.290,75 | 75.290,75 | 75.002,60 | 75.002,60 | 75.002,60 | 74.560,78
BENEFICIOS
INCREMENTALES | 142584,61 | 142.759,25 | 142.759,25 | 142.759,25 | 143.047,40 | 143.047,40 | 143.047,40 | 143.489,22

G. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL

Para la evaluacion

Efectividad, siendo los resultados:

Evaluaciéon Costo — beneficio.-

Tomando en consideracion que el objetivo central del proyecto es

de las alternativas se ha empleado la metodologia Costo

lograr una

Camparfia Agricola bajo riego satisfactorio y Sostenible en Violetas Accoyanca —

Palca — Huancavelica, la propuesta ha visto por conveniente considerar su

evaluacion bajo el enfoque de andlisis costo-beneficio tomando como indicador de

beneficio los ingresos generados por la venta de las cosechas. Los volumenes podrian

ser las que se muestran a precios privados y sociales para ambas alternativas.

10
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EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I -1I

Beneficios Netos Totales

RUBRO
Afo 0 Afo 1 Afo 2 Afo 3 Afo 4 Afo 5 Afo 6 Afo 7 Afo 8 Afo 9 Afo 10

1.- Beneficios Incrementales
ALTERNATIVA 1 0 185.355 | 185.355| 185.355 185.355| 185.355| 185.355| 185.355 185.355 | 185.355 185.355
ALTERNATIVA 2 0 185.355 | 185.355| 185.355 185.355| 185.355| 185.355| 185.355 185.355 | 185.355 185.355
2.- Costos Incrementales
ALTERNATIVA 1 835.557 13.277 13.277 13.277 13.277 13.277 13.277 13.277 13.277 13.277 13.277
ALTERNATIVA 2 895.649 7.330 7.330 7.330 7.330 7.330 7.330 7.330 7.330 7.330 7.330
4.- Beneficios Netos Totales
ALTERNATIVA 1 -835.557 172.079 | 172.079| 172.079 172.079| 172.079| 172.079| 172.079 172.079| 172.079 172.079
ALTERNATIVA 2 -895.649 178.026 | 178.026| 178.026 178.026 | 178.026| 178.026| 178.026 178.026 | 178.026 178.026
FA =

0,11 1,00 0,90 0,81 0,73 0,66 0,59 0,53 0,48 0,43 0,39 0,35

ALTERNATIVAS VAN (11%) TIR

ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2

160.230 | 15,9%
137.644 | 14,9%

Elaboracion: Ing. JESUS ANTONIO JAIME P.
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EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA I -1I

Beneficios Netos Totales

Afo 0 Afo 1 Afo 2 Afo 3 Afo 4 Afo 5 Afo 6 Afo 7 Afo 8 Afo 9 Afo 10

1.- Beneficios Incrementales
ALTERNATIVA 1 0 142.759 | 142.759| 142.759 143.047 | 143.047 | 143.047| 143.489 143.489 | 143.489 143.489
ALTERNATIVA 2 0 142.759 | 142.759| 142.759 143.047 | 143.047 | 143.047| 143.489 143.489 | 143.489 143.489
2.- Costos Incrementales
ALTERNATIVA 1 670.136 11.228 11.228 11.228 11.228 11.228 11.228 11.228 11.228 11.228 11.228
ALTERNATIVA 2 718.187 6.255 6.255 6.255 6.255 6.255 6.255 6.255 6.255 6.255 6.255
4.- Beneficios Netos Totales
ALTERNATIVA 1 -670.136 131.531| 131.531| 131.531 131.819| 131.819| 131.819| 132.261 132.261 | 132.261 132.261
ALTERNATIVA 2 -718.187 136.504 | 136.504| 136.504 136.792 | 136.792| 136.792| 137.234 137.234 | 137.234 137.234
FA =

0,11 1,00 0,90 0,81 0,73 0,66 0,59 0,53 0,48 0,43 0,39 0,35

ALTERNATIVAS VAN (11%) TIR
ALTERNATIVA 1 95.683,26 | 14,7%
ALTERNATIVA 2 78.777,82| 13,8%

12




ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL

“Construccion del Sistema de Riego Violetas Accoyanca, distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja, departamento de
Huancavelica”

Evaluacion Costo — Efectividad
De acuerdo al presente andlisis queda demostrado que la alternativa | es la que
manifiesta un costo de efectividad mas favorable por lo que se determina que dicha

alternativa es la mas recomendable de ejecutarse.

EVALUACION COSTO / EFECTIVIDAD ALTERNATIVAS Iy II APRECIOS

PRIVADQOS
RUBRO Alternativa 1 Alternativa2 Alternativa3
A Precio de Mercado 832407,28 891.598,60 0,00
VACPP
A Precio Social 740842,48 891598,60 0,00
Monto de la Inversion Total Valor Actual Neto
(Nuevos soles) u
(Nuevos soles)
Tasa Interna Retorno
(%)
Costo Efectividad 3398,41 4089,96 0,00
(A precio Social)
Tasa de descuento ( %) 11
Beneficiarios 218

Fuente: Elaboracion Ing. JESUS ANTONIO JAIME PINAS.

Evaluacion ratio Costo — Efectividad
Del presente analisis se infiere que la alternativa | es la que presenta un ratio costo -

efectividad mayor que la alternativa 11 favoreciendo su eleccion.

EVALUACION RATIO COSTO EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA I

VACSN S/. 95.683,26
CE IE 2.032 S/. 47,09

ALTERNATIVA I

VACSN S/. 78.777,82
CE IE 2.032 S/. 38,77

INDICADOR DE EFECTIVIDAD IE : 2.032

Fuente: Elaboracién Ing. JESUS ANTONIO JAIME PINAS.
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Anélisis de sensibilidad a precios sociales por escenarios
Del presente analisis se desprende que la alternativa | es la més favorable para su

financiamiento aun bajo el supuesto 5 % pesimista.

ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES / ESCENARIOS

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

ALTERNATIVA | | ALTERNATIVA I
Supuesto ESCENARIO
OPTIMISTA | NORMAL | PESIMISTA | OPTIMISTA | NORMAL | PESIMISTA
Precio de
Venta 5% mejor normal 5% peor 5% mejor normal 5% peor
Produccién 5% mejor normal 5% peor 5% mejor normal 5% peor
Escenario INDICADORES DE RENTABILIDAD | INDICADORES DE RENTABILIDAD
OPTIMISTA | NORMAL |PESIMISTA | OPTIMISTA | NORMAL | PESIMISTA
VANE 168.241,54 |160.230,04 | 152.218,54 | 130.761,88 | 137.644,09 | 144.526,29
VANF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TIRE 16,67% 15,88% 15,08% 15,68% 14,94% 14,19%
TIRF 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Fuente: Elaboracion Ing. JESUS ANTONIO JAIME PINAS.

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
Los pobladores del anexo de Violetas Accoyanca, conocedores de la valia que
representa contar con un sistema de riego operativo y sostenible asumen el
compromiso formal de cumplir con lo que serd establecido en su Estatuto como
organizacion de usuarios de riego referidos al pago anual por canon de agua a fin de
cumplir satisfactoriamente con el programa anual de operacion y mantenimiento de la
infraestructura de riego, asi como participar en las dos faenas de limpieza de los
caminos de vigilancia, obras de arte y bocatoma de captacién, de igual manera su
decision compartida y concertada conjunta para la adecuada operatividad referido a,
turno y reparto de agua por sectores, para esto actualmente vienen elaborando y
evaluando su estatuto y reglamento de organizacion de usuarios de riego con la
finalidad de contar con un instrumento que les permita una gobernabilidad adecuada
del sistema que comprende el proyecto “Construccion del Sistema de Riego
Violetas Accoyanca, distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja,

departamento de Huancavelica” , estos compromisos plasmados al interior del

poblado de Violetas Accoyanca posibilitan de manera concreta asegurar que el
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proyecto sera sostenible y de manera indubitable le confieren su viabilidad operativa,
es decir si bien es cierto que la evaluacion econdmica financiera es un paso para dar la
viabilidad del proyecto, sin embargo esto no asegura su sostenibilidad, por lo que
paralelamente debe certificarse la organizacion, medios e implementacion de la
organizacion de usuarios de riego a fin de garantizar la operatividad productiva y
sostenible del sistema de riego asegurando los recursos de inversion para su posterior
operacion y mantenimiento mediante una idonea capacidad de gestion de la OURs., e
incluso con muestras claras de apertura del mercado de servicios en extension

agricola y riegos.

DOCUMENTOS DE SOSTENIBILIDAD DEL PIP

La sostenibilidad del Proyecto se sustenta en base a los siguientes documentos:

1. Acta de compromiso de participacion conjuntamente con el Gobierno Regional de
Huancavelica para llevar a cabo el Proyecto “Construccion del Sistema de Riego
Violetas Accoyanca, distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja, departamento
de Huancavelica”

2. Acta de compromiso de aporte de mano de Obra no calificada durante la ejecucion
del proyecto “Construccion del Sistema de Riego Violetas Accoyanca, distrito de
Colcabamba, provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica”

3. Acta de compromiso de libre disponibilidad del terreno para la instalacién de las
lineas de distribucion y construccion de reservorios nocturnos del sistema de riego
“Construccion del Sistema de Riego Violetas Accoyanca, distrito de Colcabamba,
provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica”

4. .Acta de compromiso donde las autoridades comunales se comprometen de no
impedir el paso de la linea de conduccién entubado asi como en la construccion de
las obras de arte y construccion de lineas laterales del proyecto “Construccion del
Sistema de Riego Violetas Accoyanca, distrito de Colcabamba, provincia de
Tayacaja, departamento de Huancavelica”

5. Acta de compromiso donde las autoridades comunales se comprometen a realizar la
Operacion y Mantenimiento en toda la linea de distribucion dos veces durante el

afio al final de las lluvias y al inicio de las mismas como beneficiario directo.
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6. Las autoridades comunales se comprometen a presentar el padrén de beneficiarios
especificando area de riego del proyecto “Construccion del Sistema de Riego
Violetas Accoyanca, distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja, departamento
de Huancavelica”

7. Las autoridades comunales han cumplido con sufragar los derechos de trdmite ante
ALA — MINAG consistente a la suma de S/. 100.00 nuevos soles para solicitar el
permiso de uso de las aguas con fines de estudio del proyecto. “Construccion del
Sistema de Riego Violetas Accoyanca, distrito de Colcabamba, provincia de

Tayacaja, departamento de Huancavelica”

Sostenibilidad de la Etapa de Operacion

La etapa de operacion y mantenimiento anual del sistema de riego sera
responsabilidad de la organizaciéon de usuarios de riego a nivel de comité de riego
Violetas Accoyanca, quienes deberdn estar organizados, institucionalizados y
reconocidos por la Administracion Local de Aguas ALA — MINAG Ica, la propuesta
establece un canon de S/. 0.02 / m3 de agua utilizado en el riego por gravedad y S/.
0.03 / m3 de agua de incorporarse el riego por aspersion por algunos usuarios,
ingresos propios que permitiran a la OURs., cubrir los gastos de operacion y
mantenimiento anual programados y, al cual deben aportar todos los usuarios del

mismo comprendidos en los Planes de Cultivo anuales.
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ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL

DETERMINACION DE LA TARIFA DE AGUA Y COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

ALTERNATIVASI1Y Il

RUBROS

ANOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VALOR DE TARIFA DE AGUA 0,02
INGRESOS POR VENTA DE AGUA
METROS CUBICOS DEMANDADOS 42.949,82 42.949,82 42.949,82 42.949,82 42.949,82 42.949,82 42.949,82 42.949,82 42.949,82 42.949,82
TARIFA POR METRO CUBICO 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020
TOTAL 859,00 859,00 859,00 859,00 859,00 859,00 859,00 859,00 859,00 859,00
EGRESOS DE LA OURs (Org. de regantes)
COSTO OPERACION MANTENIMIENTO 10.525,80 10.525,80 10.525,80 10.525,80 10.525,80 10.525,80 10.525,80 10.525,80 10.525,80 10.525,80
TOTAL 10.525,80 10.525,80 10.525,80 10.525,80 10.525,80 10.525,80 10.525,80 10.525,80 10.525,80 10.525,80
FLUJO NETO -9.666,804 | -9.666,804 | -9.666,804 | -9.666,804| -9.666,804| -9.666,804| -9.666,804| -9.666,804| -9.666,804| -9.666,804
FACTOR DE ACTUALIZACION (11%) 1,00 0,90 0,81 0,73 0,66 0,59 0,53 0,48 0,43 0,39
0,11
VALOR ACTUAL -63.192,35 -9.666,80 -8.708,83 -7.845,79 -7.068,28 -6.367,82 -5.736,78 -5.168,27 -4.656,10 -4.194,68 -3.778,99
Factor de actualizacion (tasa de descuento) 11 %

Elaborado por: Ing. JESUS ANTONIO JAIME PINAS.
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DETERMINACION DE LOS COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVAS I

COSTOS ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10

1.- OPERACION Y MANTENIMIENTO 9.930,00 9.930,00 9.930,00 9.930,00 [  9.930,00 9.930,00 9.930,00 [  9.930,00 9.930,00 9.930,00

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 9.930,00 9.930,00 9.930,00 9.930,00  9.930,00 9.930,00 9.930,00 9.930,00 9.930,00 9.930,00

Faenas de Limpieza 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00

Reparacion del canal matriz entubado 9.720,00 9.720,00 9.720,00 9.720,00|  9.720,00 9.720,00 9.720,00 9.720,00 9.720,00 9.720,00

2.- GASTOS ADMINISTRATIVOS 385,80 385,80 385,80 385,80 385,80 385,80 385,80 385,80 385,80 385,80
TOTAL 10.315,80 | 10.315,80| 10.31580| 10.31580| 10.31580| 10.31580| 10.315,80| 10.31580| 10.31580| 10.315,80

Elaborado por: Ing. JESUS ANTONIO JAIME PINAS.
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l. IMPACTO AMBIENTAL

En la evaluacion del impacto ambiental del proyecto “Construccion del Sistema de Riego
Violetas Accoyanca, distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja, departamento de
Huancavelica” se analizaran los componentes del ecosistema como el medio fisico, medio
biolégico y medio social econémico, identificando y evaluando los impactos ambientes en las
actividades de ejecucion y operacion del proyecto, con el fin de promover el desarrollo
sostenible del proyecto sin alterar ni modificar al ambiente en el proceso de advertencia
temprana y de andlisis continuo para proteger los recursos ambientales contra dafio
injustificados o no anticipados que va a producir el Proyecto.

La presente evaluacion ambiental se plantea el presupuesto de prevencién y mitigacion
ambiental en relacion de los impactos ambientales negativos considerados en el plan de

manejo ambiental.

Base Legal.

Toda actividad que realiza el hombre genera una consecuencia ambiental por la cual se tiene
que evaluar las posibles consecuencias ambientales que esta actividad origina, la Constitucion
politica del Perd en sus articulos 66°, 67° y 68° norma la politica nacional ambiental,
sustentada en la promocion del uso sostenible de los recursos naturales y de la proteccién de
la diversidad bioldgica en al dmbito del territorio nacional; también considera de vital
importancia de conservacion de las areas naturales protegidas; la Ley Marco para el
Crecimiento de la inversion Privada, el desarrollo socio econémico, la conservacion del
medio ambiente y uso sostenible de los recursos naturales y Decreto Ley N° 21147-Ley
Forestal y del al Fauna Silvestre, en el Titulo Il Capitulo Il (Art. 14° y siguientes) que
considera bajo régimen de recursos forestales a las areas necesarias para la conservacion de la
fauna y las que tengan especial significado por sus valores histdricas paisajisticas y
cientificos.

Enfoque

En el proyecto de riego, requiere la realizacion de una evaluacion ambiental determinando los
impactos ambientales y generando una mejor calidad de vida a la poblacion beneficiaria del
proyecto. El sistema de regadio encamina al mejoramiento de los productos agropecuarios y

ganaderos optimizandolos el uso de suelo. Los impactos que son consecuencia de las
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actuaciones propuestas en el proyecto se ubica en la categoria de corto plazo y de afectacion
negativa leve.

Objetivos

Evitar dafios Ambientales asegurando la conservacion de los recursos naturales y el desarrollo
sostenido del entorno fisico, bioldgico y socio econémico del proyecto.

Estimar los efectos negativos y positivos que las actividades, obras, disefio y construcciones;
asi como las acciones secundarias planteadas durante las diversas etapas, que podrian generar
sobre el ambiente.

Alcances

Determinar los impactos ambientales positivos y negativos dentro de las areas de influencia
directa o indirecta, generadas en las actividades del proyecto.

DIAGNOSTICO AMBIENTAL

Las condiciones actuales en el entorno del proyecto presentan obras hidraulicas existentes
como reservorios de concreto tipo trapezoidal y lineas de derivacion entubadas con cajas
hidrantes instalados cada 40 metros, condiciones que ampliaran el proyecto de construccion
del sistema de riego de Violetas Accoyanca.

En la zona de influencia del proyecto se ubico 85 hectéreas de tierra con aptitud para el
cultivo bajo riego, considerando que en la actualidad se viene realizando riesgo con
aspersores rusticos.

Presenta un ambiente con nula contaminacion zonas con una cobertura vegetal en los tramos
de la linea de la canaleta de regadio, se ubican extensiones agricolas y generar tierras
cultivables como habas, papa, cebada, pastor permanentes (rye grass) a generar un impacto
positivo en las condiciones que genera el proyecto de riego.

Presenta fuentes de escorrentias superficiales en las zonas altas intensificaAndose en las épocas
de lluvia, manteniendo un caudal apropiado para el regadio de productos agricolas en la zona;
las condiciones fisicas mantienen una cobertura vegetal de pastos naturales y arbustos en el
entorno del proyecto.

No se localizo posibles fuentes de contaminacion en las fuentes de captacion de agua ya sea
debido a una mala disposicién de residuos sélidos y liquidos, actividades mineras y uso

irrazonable del agua.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO
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Las actividades a realizar en la construccion del sistema de riego de Violetas Accoyanca se
ejecutaran la construccion de una toma de captacion, barraje de contencion, canal de
derivacion, desarenador, aliviadero, poza de disipacion de energia, instalacion conducto
matriz con tuberia, caja hidrante cada 40 metros y construccion de tres reservorios nocturnos
con cubierta de geomembrana.
Se viene gestionando la autorizacion de uso de las aguas por la autoridad local de aguas de
Huancavelica.
IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
Para el andlisis se toma en cuenta los componentes del ambiente y las acciones del Proyecto,
susceptibles a ser afectados y capaces de generar impactos, con la finalidad de identificarlos y
proceder a su evaluacion.
El proyecto presenta un impacto ambiental positivo alto y un impacto ambiental negativo
bajo.
Los impactos ambientales positivos relevantes son:
e Manejo integral de la microcuenca Violetas Accoyanca en los recursos hidricos,
forestales y suelo.
e Incrementos en la recreacion de la naturaleza y vida silvestre de la microcuenca
Violetas Accoyanca.
e Mejor uso de los recursos de suelo y agua, al permitir la regulacion y mejoramiento
del sistema y tecnologia de riego en 85 hectareas con aptitud para el cultivo bajo riego.
e Aumento en los indices de productividad agricola, pecuaria, forestal y de uso de los
suelos bajo condiciones de riego permanente.
e Aumento en la calidad de vida para un segmento de la poblacion bajo el area de
desarrollo del proyecto.
e Aumento del valor de las propiedades rurales.
e Generacion de empleo en la ejecucion del proyecto.
e Ingreso econdmico para proveedores de materia prima y bienes.
e Mejorar las condiciones de produccion agricola en los alrededores del proyecto.
e Aumento del valor de uso de suelo.
e Aumento en los ingresos econdmicos de los pobladores, por los productos agricolas

mejorados.
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Los impactos ambientales negativos relevantes, percibidos en el proyecto son:

Problemas asociados con la erosion del suelo a causa de un deficiente método de riego
y trazado de surcos en laderas.

Darfios ambientales asociados con la salinizacion del suelo derivado del deficiente uso
de fertilizantes sintéticos.

Aumento de la contaminacion agro-industrial y urbana a causa del uso de fertilizantes
y pesticidas.

Alteracion del entorno forestal, fendmeno que aparenta estar en via de recuperacion.
Problemas poblacionales asociados a la fuerte inmigracion en el area del proyecto
especialmente gente joven (< de 40 afios).

Reduccion del caudal natural de la microcuenca Violetas Accoyanca, afectando el
caudal Ecoldgico.

Apertura de posibles nuevos accesos en el entorno del proyecto.

Generacion y acumulacion de material excedente en los botaderos provenientes en la
ejecucion del proyecto.

Generacion de residuos sélidos y residuos liquidos por parte del personal a laborar en
el proyecto.

Polucion de fuentes de agua por arrastre de material de construccion y residuos
solidos.

Generacion de polvo y gases en las actividades del proyecto, producto del movimiento
de tierras.

Alteracion de las actividades agricolas y productivas en la ejecucién de proyecto.
Riesgo de seguridad y salud ocupacional al personal que labore en el proyecto.

Alteracion de la cobertura vegetal y paisajistica en los trabajo a realizar.

El desarrollo de la OURs., de riego Violetas Accoyanca en si traera consigo algunos

aspectos positivos, entre ellos.

Ampliacion del area cultivada bajo riego.
Mejoramiento de la infraestructura de riego.
Mejoramiento de la economia distrital y provincial.

Mejoramiento de la oferta de agua para riego.
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e Mejoramiento de las vias de acceso carreteras, trochas y caminos de herradura.
e Fortalecimiento de las organizaciones de usuarios OURs.,

e Motor de desarrollo distrital y provincial.

Cuadro de Caracterizacion del Impacto Ambiental

Efectos Temporalidad Espasmale Magnitud
Transitorio
VARIABLES DE % S Q
INCIDENCIA g | & 3 =l = =1
= S| | © © S| © = S g w| o S
= | 8| 2| € | £ | 5| o || == 0| ©| &
8|23 5|5 |2z 8 8 & 3| &S
a |22 a |0 |24l dlg|zal2|L
MEDIO FISICO
NATURAL
Calidad del Agua X X X X
Calidad del Aire X X X X
Calidad del Suelo X X X X
Niveles de ruido X X X X
Vibraciones X X X X
MEDIO BIOLOGICO
Flora (agricultura) X X X X
Fauna (ganaderia) X X X X
Especies acuaticas X X X
MEDIO SOCIAL
Aspecto Social X X X X
Aspecto Econdmico X X X X
Aspecto Cultural X X X
Belleza Paisajistica X X X X

CALIFICACION Y DESCRIPCION DE IMPACTOS AMBIENTALES
Realizado la identificacion y evaluacion de los impactos ambientales presentes en el proyecto
se procedera a describir el aspecto fisico, bioldgico y el socio econémico los posibles dafios

que ocasionarfan.

Aspecto Fisico Natural:
En la ejecucion del Proyecto Construccion del sistema de Riego genera un impacto
Ambiental negativo leve con un periodo de tiempo corto en afectacion de la calidad del agua

y aire, a diferencia de la calidad de suelo que generan un impacto Ambiental negativo
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moderado por la misma actividad a realizar en la eliminacion del material de excedente, la
utilizacion de material segregados ubicados en las canteras cercanas a la zona del proyecto,
alteracion del suelo superficial por la generacion de residuos solidos domésticos.

En la operacion del proyecto del Sistema de Riego ocasionara un impacto ambiental positivo
moderado aprovechando el flujo de agua para la produccion agricola y mejorando la calidad
del suelo.

Aspecto Bioldgico

En la zona del proyecto existe una baja presencia de animales y una alta cobertura vegetativa
en todo el entorno del proyecto, como arbustos, arboles y pastizales, también zonas agricolas;
por las actividades a realizar, en un periodo de tiempo corto presenta un impacto negativo
Leve, en la ejecucion del proyecto por la generando de polvo y alteracion de las areas verdes
y agricolas.

En la operacion del proyecto presenta un impacto ambiental positivo moderado, mejorando
las condiciones bidticas del entorno del proyecto por el abastecimiento de agua en la zona en

especial en épocas de sequia.

Aspecto Social Econémico

Las actividades de ejecucion del proyecto generarian riesgo en la salud de los trabajadores y
pobladores cercanos a las zonas de trabajo, generara un impacto ambiental negativo leve,
considerado el movimiento de tierras generacion de polvo y la baja presencia de viviendas en
el entorno del proyecto.

En la operacion del proyecto presentara un impacto ambiental positivo moderado debido que
mejorara las condiciones econémicas y productivas, aumenta la calidad de vida de los
pobladores en el entorno del proyecto.

En el aspecto cultural no presenta impacto ambiental negativo, debido que en la zona de
realizar el proyecto no se identifico areas arqueoldgicas que podrian afectar el patrimonio
cultural, se debe considerar que de encontrar inicios de restos arqueoldgicos en el ejecucion
del proyecto se debera informar el INC de Huancavelica.

La belleza paisajistica sera afecta en la ejecucion del proyecto a causa del movimiento de
tierra, utilizacion del material de las canteras y botaderos de material excedente, que seran

remediados en la etapa de cierre del proyecto.
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Estimado de los costos de las actividades de prevencion y mitigacion (alternativa I)

MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION UNIDAD | METRADO PTREC?I:SL PARCIAL
Disposicién de residuos sélidos Glb 1 263.28 263.28
Disposicién de residuos liquidos Glb 1 1069.91 1069.91
Manejo de residuos sélidos Glb 1 740 740
Reacondicionamiento del area de almacén y campamento Glb 1 745.36 745.36
Acondicionamiento de botaderos de material excedente Glb 1 3868.04 3868.04
Acondicionamiento de canteras Glb 1 461.36 461.36
Construcciones de canaletas Glb 1 0 0
Re vegetacion Glb 1 1131.35 1131.35

8279.31
Estimado de los costos de las actividades de prevencion y mitigacion (alternativa I1)

MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION UNIDA METRADO PRECIO PARCIAL
D PARCIAL

Disposicion de residuos sélidos Glb 1 263.28 263.28
Disposicion de residuos liquidos Glb 1 1069.91 1069.913
Manejo de residuos sélidos Glb 1 740 740
Reacondicionamiento del area de almacén y campamento Glb 1 745.36 745.36
Acondicionamiento de botaderos de material excedente Glb 1 4392.83 4392.83
Acondicionamiento de canteras Glb 1 0.0038 0.0038
Construcciones de canaletas Glb 1 0 0
Re vegetacion Glb 1 1131.35 1131.35

8342.74

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Una vez identificados los impactos ambientales negativos se procedera a plantear las medidas

de prevencion y mitigacion ambiental, se formularan programas de manejo ambiental donde

se describirdn las actuaciones a realizar, con la finalidad de reducir al minimo los efectos

ambientales negativos y proteger los recursos naturales y socioculturales.

Medidas de Prevencion y Mitigacion
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e Se humedecera la superficie del suelo en las actividades de movimiento de tierra y
extraccion posicion de material excedente

e Se acondicionara los botaderos de material excedentes perfilandolos al relieve natural
de la zona.

e Se acondicionara las diferentes canteras a utilizar, perfilado al relieve natural de la
zona.

e Serealizara la disposicion temporal de los residuos sélidos clasificando en cilindros de
almacenamiento en un lugar adecuado para su remediacion y no produzcan dafio a la
flora, fauna y personas.

e Las actividades a realizar seran periodicas no constantes para evitar la generacion de
ruido y vibraciones prolongadas.

e Se usaran pafos absolventes en caso de presencia de derrame de aceite y combustible.

e Se implementara un sistema de monitoreo ambiental de las fuentes de aguas a utilizar
para regadio.

e Se dispondré a todos los trabajadores que intervienen en el proyecto de equipos de
proteccion personal, para evitar dafios en la salud en el trabajo y posteriores al trabajo.

e Se realizara capacitaciones en temas ambientales, seguridad ocupacional y uso
adecuado de los recursos naturales a la poblacién y trabajadores de proyecto.

e Se evitara utilizar contaminacion agro-industrial (fertilizantes y pesticidas) que
podrian contaminar el suelo y fuentes de agua superficial y subterranea.

e Establecer multas a los responsables de la contaminacion ambiental, dentro del

principio contaminador—pagador.

Programa de Manejo del Aire.

Generacion de polvo

Las particulas suspendidas se generaran por el movimiento de tierra en el desbroce y limpieza
del terreno, también por las excavaciones, traslado y eliminacién del material extraido en el
proyecto; en estas actividades se procedera a humedecer la superficie del suelo para evitar el
arrastre de polvo por el viento; esto producird dafos en el sistema respiratorios y vista del
personal a trabajar en la zona, también las especies vegetativas y agricolas serian afectadas

por el cubrimiento de areas verdes por acumulacion de polvo.
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Se humedecerd la zona de trabajo a generar polvo periédicamente en forma extendida y
dispersa, con los flujos de agua a canalizar en forma racional evitando mezclarlos con los
residuos solidos o materiales de construccion generados en el proyecto. Los trabajadores

utilizaran equipos de proteccion personal como gafas, mascarillas, ropa de trabajo, casco, etc.

Programa de Manejo del Suelo.

Contaminacion de suelos.

Para mantener la capacidad de uso de suelo se debera realizar cultivos periodos, desarrollando
estudios especificos para controlar el proceso de desertificacion y sobre explotacion del suelo,
aplicando enmiendas para la restauracion de la fertilidad de los suelos erosionados.

Se restituira las condiciones iniciales del equilibrio del suelo erosionados, lixiviando las sales
solubles que se acumularan en los suelos por exceso de uso de fertilizantes sintéticos y
seleccionando lo cultivos tolerantes a las condiciones de riesgos (climéticas).
Acondicionamiento de canteras y manejo de botaderos

La explotacion de las canteras originara perdida de suelos, disminucién de la fertilidad,
inestabilidad de zona por la extraccion de materiales, perdida en la regeneracién del suelo y
alteracion de la belleza paisajistica; por tal motivo se realizara trabajos de perfilado y
nivelacion de la cantera considerando mantener la estabilidad del talud de la zona con una
pendiente adecuada para evitar la erosion superficial.

Se deberad considerar que la explotacion de canteras provoca zonas inestables causando
derrumbes y deslizamientos por los cortes altos (mas de 10 m de altura).

El material extraido, seran llevados a un botadero de material excedente, cuya ubicacion no
debe ocupar éareas inestables ni de interés humano y/o biol6gico preferentemente en
depresiones naturales alejados de flujos de agua considerar las caracteristicas fisicas,
topograficas y de drenaje del lugar, por la cual se acondicionara el botadero con el material
excedente perfilandolo y modelando el terreno para mantener el relieve natural posteriormente
se re vegetard el rea para evitar erosion e inestabilidad en la zona.

Para la implementacion del botadero de material excedente, se retira primero la capa organica
del suelo, si lo tuviera, ubicandola en sitios adecuados para futura utilizacion en la etapa de
restauracion del area (re vegetacion). El material inerte se colocara en capas cuyo espesor no
sera mayor de 0.40 metros el cual sera compactado uniformemente.

Generacién de Residuos sélidos.
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Las actividades a realizar generaran residuos sélidos de tipo organico, inorgénico y peligroso
que seran almacenados temporalmente antes de ser trasladados a una disposicion final
debidamente autorizada.

Se colocara cilindros de residuos sélidos distribuidas en toda el area de construccion a generar
mayor cantidad de desechos, cada cilindro estara identificado segun su color y debidamente
rotulado.

Caracteristicas de los cilindros de residuos solidos

Tipo Color Caracteristica

Material organico | Marron | Residuos de comida.

o o Plasticos, cartones metales,
Material inorganico | Azul
etc.

Recipientes de sustancias
Material peligroso Rojo | quimicas, pafios con aceites

y combustibles.

Programa de Manejo del agua.

Contaminacién del agua

La cercania a efluente de agua podria originar un riesgo de contaminacion por los trabajadores
y actividades del proyecto debido al mal manejo de los residuos sélidos y liquidos, se evitara
realizando concientizacion a los trabajadores en las capacitaciones tocando el tema de
“manejo adecuado de residuos solidos”,

Se mantendra un caudal adecuado para el sistema de regadio y evitar la contaminacién por
fertilizantes y pesticidas en las aguas superficiales y subterrdneas por escurrimiento y
filtracion.

Programa de Manejo de la Flora.

Erosion y pérdida de flujo de agua.

La cobertura vegetal sera reubicada para mejorara la calidad y sostenimiento del suelo
previamente conformado con el relieve de la zona para mantener la belleza paisajistica, para
lo cual se utilizara especies tipicas de la zona para mantener y mejorar las condiciones de
crecimiento de la cobertura vegetativa.

Programa de Manejo social.
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Riegos de seguridad y salud ocupacional

En todas las actividades en el proyecto originara riesgos de seguridad y de salud ocupacional
para el personal que labora y para los transelntes; en la supervision de las actividades se
contara con un prevencionita de seguridad y salud ocupacional donde realizara las charlas de
5min antes de ingresar a la zona de trabajo, todo el personal que labore en el proyecto contara
con un equipo de proteccion personal (EPP).

Equipos de seguridad basicos

Caracteristicas Equipo de seguridad

y Casco de seguridad con
Proteccion de cabeza o
barbiquejos

Proteccion de la vista Gafas de seguridad

., . Tapones de oidos,
Proteccién auditiva _
orejeras

Zapatos y botas de
Proteccion de pies seguridad con punta de

acero

B Guantes se agarre y
Proteccion de manos _
contra impactos.

Equipo de identificacion Chalecos refractivo

Se colocara cintas de seguridad y sefializaciones en zonas propensas a los accidentes e
incidentes para prevenir dafios fisicos en los trabajadores.
Capacitaciones
Se realizara capacitaciones a los trabajadores y pobladores en temas ambientales y de
seguridad ocupacional a cargo de un profesional especialista en manejo ambiental y seguridad
laboral, para un adecuado uso racionable de los recursos naturales. Seguridad ante todo.

1. Identificacion de peligros y riesgos en el centro de trabajo.

2. Uso adecuado de los equipos de proteccion personal.

Manejo adecuado de los residuos solidos.

3

4. Contaminacion de aire y sus efectos (polvo y gases)

5. Contaminacion de suelo y sus efectos (derrame de aceites y combustibles)
6

Contaminacion de agua y sus efectos (uso de sustancias quimicas).
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7. Manejo racional de los recursos naturales.

CONSIDERACIONES DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD

El presente proyecto presenta diferentes riesgos y vulnerabilidades de baja magnitud por
causas naturales, socio natural y antropicas como: sismos, huaycos, inundaciones,
deslizamientos y fendbmeno del nifio, producidos en la ejecucién y operacién del proyecto.

El riesgo es moderado considerando que se encuentra una zona con cubierta vegetal y una
pendiente elevada, las antecedentes de sismicidad de la zona es baja y poco frecuente pero
imprevista.

Riesgos Naturales

En la zona del proyecto existe una baja posibilidad de ocurrencia de peligros naturales que
podrian originar un riesgo moderado en el proyecto, considerando los huaycos Yy
deslizamientos por las escorrentias pluviales y la pendiente de la zona, la ocurrencia de
sismos podria ocasionando un riesgo en la ejecucion y operacion del proyecto, asi como poner
en peligro a los trabajadores y pobladores en la ejecucién del proyecto, considerando un grado
bajo de VI en la escala de Richter.

Se realizara un plan de evacuacion y medidas de contingencia con un personal a cargo en la

conformacion del comité de contingencias y emergencias.

Riesgos Socio naturales

Las actividades de nivelacion del terreno y disposicién del material extraido del terreno
podrian originar un desplazamiento de material caida de material granular como piedra y
tierra que podrian ocasionar algun tipo de accidentes e incidentes para los pobladores.

Se realizara la identificacion de las posibles zonas a originar deslizamientos y caida de rocas,
despejando el area de toda posible eventualidad a originar un riesgo para el proyecto y
trabajadores.

Riesgos Antrépicos

La generacion de residuos solidos y liquidos, derrame de combustibles, aceite y grasas
podrian polucionar el ambiente natural del lugar, generando un riesgo de contaminacion a las

poblaciones cercanas.
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Implementar el plan de manejo ambiental manteniendo y actualizando la informacion de los

posibles riesgos de contaminacion.

RECOMENDACIONES

Con base en los resultados del estudio y siguiendo su analisis se proponen las siguientes

recomendaciones.

Con respecto a la microcuenca.

Implementar un plan de manejo de los recursos hidricos dentro de la microcuenca
actualizando la informacion correspondiente.

Redefinir la demanda total dentro de la microcuenca y la disponibilidad por fuentes de
abastecimiento a cada sector de riego.

Regularizar los derechos administrativos por fuentes de agua e implementar un
sistema moderno y versatil de gestion del agua.

Establecer politicas orientadas a la modernizacion de la administracion integral del
agua dentro de la microcuenca y que permita fijar una tarifa que refleje los costos
reales del valor del agua consumida.

Desarrollar investigacion en: la eficiencia del uso del agua de riego, considerando
operacion, conservacién y mantenimiento de la infraestructura de riego, técnicas de
riego, sustentabilidad del uso del agua, entre otros.

Reformas legales en el estatuto de la OURs., que normen la utilizaciéon del agua a
partir del embalse y fuentes de captacidn, en congruencia con el plan de proteccion
medio ambiental, arriba mencionado.

Revision y actualizacion de los estudios hidrologicos, geomorfolégicos e
hidrogeoldgicos formulados para la construccion del sistema de riego, con el fin de
una mejor planeacion hidrica (Plan de cultivo y riego).

Actualizar los antecedentes para formular politicas generales sobre manejo y control
del medio ambiente; siendo una obligacion de la OURs., y la Administracion Local de
Agua.

Capacitar a toda la poblacion de la microcuenca para formar conciencia sobre el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales.

Implementar un sistema de monitoreo y evaluacion sobre el uso de los recursos

naturales y las condiciones del ambiente, para prevenir posibles riesgos de salud.
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Con respecto a los suelos

Desarrollar estudios especificos para revertir y controlar el proceso de desertificacion
de la microcuenca por efecto del proceso erosivo y/o sobre explotacion de los suelos, e
implementar las medidas ingenieriles encontradas en esos estudios.

Desarrollar medidas de conservacion de suelos a cada medio ecoldgico.

Restituir las condiciones iniciales del equilibrio del suelo cuando éstos sean alterados
por las actividades del proyecto.

Aplicar enmiendas para restaurar la fertilidad de los suelos erosionados.

Seleccionar los cultivos tolerantes o muy tolerantes a las condiciones de riesgo
(climéticas), para evitar los bajos rendimientos.

Lixiviar las sales solubles que se acumula en los suelos por exceso de uso de

fertilizantes sintéticos.

Con respecto a los efluentes

Los efluentes liquidos, que son contaminadas, deben ser previamente tratados y
entregados al medio natural, con los estandares de calidad ambiental.

Desarrollar acciones de ejecucion en aspectos relacionados al manejo de los efluentes.
Establecer multas a los responsables de la contaminacion ambiental dentro del

principio “contaminador-pagador”, amparado en los dispositivos legales vigentes.

Con respecto a anegamientos

Atenuacién de problemas de drenaje. La rehabilitacion y mejoramiento del sistema de
riego y drenaje permitira controlar las variaciones de la napa freatica, permitiendo
atenuar los problemas de empantanamiento.

Mejorar y ampliar la cobertura del sistema de drenaje, incluyendo drenes a nivel
parcelario, donde los niveles de la napa freatica sean altos.

Efectuar el mantenimiento periddico y sostenido de las estructuras y canal de
derivacion determinando los controles bioldgicos y/o quimicos acerca de la

proliferacion de la vegetacion en el lecho de los drenes.

Con respecto a la Operacion y Mantenimiento del OURs., de Riego.
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Reformulacion permanente del disefio del sistema de riego, en funcién a métodos
alternativos maés eficientes de irrigacion.

Operacion y mantenimiento de la red de riego, acorde con el plan de operacion y
mantenimiento estipulado previamente en el estatuto de la OURSs.

Adecuada operacion de las valvulas de control, fundamentalmente durante el periodo

de estiaje.

Consideraciones sobre Impacto Ambiental

Mantenimiento y limpieza periodico, adecuada en la operacion de las infraestructuras
planteadas en el proyecto.

La infraestructura debera ser construida en suelos con altas tasas de permeabilidad.
Propender a la utilizacién de sistemas de riego presurizados.

La eficiencia de distribucion se incrementara dotando a las parcelas con las demandas
hidricas reales correspondientes.

Incrementando la frecuencia promedio de riego en la parcela, efectuando un adecuado
disefio del sistema de riego y drenaje, tal que no permita velocidades erosivas y
estableciendo zonas de cultivos sustentables, a identificarse,

Promover la participacion activa de los usuarios del agua (comité de regantes) en el

apoyo al manejo y operacion del OURs.

CONCLUSIONES FINALES

Los impactos positivos son mucho mayores que los impactos negativos

No se prevén impactos negativos de gran magnitud que afecten el ecosistema.

La envergadura de la obra no debe ser aprovechada por personas que orienten
politicamente el proceso en conjunto.

El supervisor del proyecto debe verificar el cumplimiento del Plan de manejo
ambiental, para ello el debera tener una capacitacion en lo que respecta al medio
ambiente.

El impacto ambiental sera positivo y presentara una infraestructura adecuada y dotada

de operatividad sostenible.
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J. ORGANIZACION Y GESTION

El Gobierno Regional de Huancavelica, como unidad formuladora, cuenta con la Sub
Gerencia de Infraestructura y la oficina de Administracion, debidamente implementado
técnica y logisticamente, lo que garantiza la adecuada supervision, monitoreo y seguimiento
de este proyecto.

Los costos de organizacién y gestion, se encuentran incluidos en los presupuestos de
capacitacion y asistencia técnica del proyecto, con los que se formalizara la OURs., comite
de riego conjuntamente con los profesionales inmersos en esta actividad y agricultores
clientes del servicio, con la finalidad de asumir sus responsabilidades de manera compartida
durante la vida til del proyecto.

La modalidad de ejecucidon recomendada es por contrata, por otro lado los niveles de los
jornales son los asignados por el Gobierno Regional de Huancavelica, asi como del personal

de planta.

K. PLAN DE IMPLEMENTACION

Las actividades previstas para la ejecucion del presente proyecto, se desarrollara de acuerdo
a un cronograma de actividades calculando para el periodo de 3 meses, estas actividades, se
desarrollaran en el afio cero, siendo primero la elaboracion del expediente técnico (01
meses), se iniciara con trabajos y/o obras preliminares, continuado con la construccién de las
tomas de captacion, conducto de derivacion hasta el aliviadero, desarenador, paso de
desnivel, construccién del canal principal entubado, construccion de reservorios y obras
complementarias (03 meses). Los responsables de la evaluacion monitoreo y seguimiento
del proyecto sera la Gerencia de Infraestructura de Huancavelica, donde cuenta con personal
técnico especializado y calificado para estos fines.

Los recursos necesarios para la ejecucion del proyecto, seran financiados con los recursos
del tesoro publico a cargo del Gobierno Regional de Huancavelica.

El monto estimado de la inversion es de S/. 832.407,28, la ruta critica para la puesta en
operacion del proyecto, lo constituyen las actividades relacionadas a la elaboracion del
Expediente Técnico y Construccion de la Obra. Los componentes de la inversion:
Expediente Técnico, mantenimiento y construccion de Obra y supervision seran contratados

de acuerdo a Ley de Contrataciones y adquisiciones del estado.
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Como en cualquier proyecto del inversion publica, el ciclo del proyecto de infraestructura,
equipamiento y puesta en servicio, componente de las siguientes fases: Pre inversion,
inversion y post inversion.

El horizonte de ejecucion del presente proyecto es para diez afios (fase de inversion) el cual
esta determinado en funcion del tamafio de la inversion, de la duracion de las principales
actividades asi como de la incorporacion gradual de la poblacion objetivo:

Fase de pre inversion: comprende basicamente la elaboracion del perfil de proyecto (01

mes).

Fase de inversion: esta delimitado temporalmente por los meses que duran su ejecucion del

Proyecto; sin embargo el periodo de ejecucion del Proyecto serd solo de cuatro meses
periodo en que se desembolsara el presupuesto.

Fase de post inversion: comprende la etapa del proyecto que inicia a brindar el servicio a la

poblacion, esto se genera a partir del 1 afio hasta el afio 10.

L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.- En el proceso de elaboracion del proyecto en el componente de evaluaciéon se ha
utilizado el método costo/efectividad por lo que la alternativa | es la mas conveniente, en tal
sentido se concluye que el proyecto debe ser viable

2.- El proyecto consiste en la “Construccion Sistema de Riego Violetas Accoyanca,
distrito de Palca, provincia de Huancavelica, departamento de Huancavelica”, se
infiere que de los indicadores relevantes del diagndstico realizado permiten identificar como
problema central campafa agricola en secano insatisfactoria e insostenible en Violetas
Accoyanca — Palca — Huancavelica a falta de uso racional del agua de riego y los costos de

inversion por alternativa son las siguientes:

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS
TOTALES (VACT)
ALTERNATIVAEN S/ A PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA | 832.407,28 667.300,62
ALTERNATIVA II 891.598,60 714.542,13
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3.- La inversion requerida para la alternativa seleccionada en el sistema de riego
Violetas Accoyanca, asciende a la suma de S/.832,407.28 Nuevos Soles, cuya ejecucion

se realizara en una etapa.

4.- De acuerdo a la evaluacion efectuada y, a los indicadores obtenidos, consideramos
que el proyecto es SOSTENIBLE en el tiempo y VIABLE, por lo que se recomienda la

formulacion del estudio definitivo para su ejecucion.

MARCO LOGICO
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MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES VERIFICABLES

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS

Despegue Socio Econémico de las Familias del Anexo

*Aumento en mas del 100% de los

beneficios netos a los 10 afios de

* Encuesta de la opinién publica
* Nivel de identificacion en su entorno

* Participacion d la Municipalidad Provincial Hvca y Distrital Palca

= de Violetas Accoyanca -Palca - Huancavelica. ejecutado el proyecto * Operatividad sostenibilidad productiva, financiera y econémica del
L N - social sistema de riego Violetas Accoyanca.
Incremento del indice de uso de los
suelos agricolas bajo riego a 1.13
o * El mercado absorbe el volumen incremental de la produccion
5, Campafia Agricola bajo Riego Satisfactoria y Sostenible | * Incremento de los rendimientos de los * Estadistica anual del MINAG Hvca. Agricola.
Q en Violetas Accoyanca — Palca — Huancavelica cultivos en un 75% al primer afio. * Datos de encuestas agropecuarias o * Los productores con éxito migran a otras ciudades.
2 + Rotacion anual de tierras en 30 has. participacion INEI * Los precios de los productos agricolas son favorables
o * Reconversion productiva del sistema de riego
* Eficaz conducto matriz para derivar agua de riego Total conducto matriz construido km. 4 + | * Informe Final liquidacion de obra. * Los productores efecttian un uso eficiente del sistema.
027.3
* Eficiencia de almacenamiento de agua para riego. *Total de capacidad de almacenamiento | * Acta de entrega de Obra a OURs., y/o | * La limpieza y mantenimiento de la infraestructura de riego son
de reservorios nocturnos construidos 666 | sector correspondiente realizados de manera oportuna
m3, N° 02
»n * Organizacion de la OURs., y Operatividad del sistema * 01 OURs., organizada y funcionando y 01 | * Resolucion de reconocimiento OURs. | * Las condiciones climatolégicas son normales
= ' sistema de embalse operativo. + Estatuto de funcionamiento OURs.
= de riego ) . .
w + Cosecha de agua satisfactoria temporada de lluvias.
o . .
e * 50 productores capacitados en métodos | =Inscripcion de participantes * Desembolso oportunos
8 * Satisfactorias técnicas de conduccion de cultivos. de produccion organica y agronegocios. *Sistematizacion cursos taller.
* Uso eficiente de los recursos asignados
. ) o o ) * 50 productores capacitados en proceso | *Estadisticas participantes.
Acertados discernimientos tecnoldgicos en agricultura y agricola migratoria y tecnologia de riego «Estadistica de Certificados entregados
riego gravitacional.
8 @ * Elaboracion de expediente técnico y otros. * Expediente Técnico, elaborado en 01 * Resolucion de aprobacion de * Se cuenta con una asignacion del presupuesto oportuno y
Q= meses por S/. 12,500.00. expediente técnico suficiente.
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* Recuperacion y revalorizacion productiva del sistema de
riego.

* Capacitacién y asistencia técnica

* Mitigacion ambiental y Operacion y mantenimiento de la
infraestructura de riego

* Trabajos provisionales por S/. 2,539.44

* Trabajos preliminares por S/. 406.78.

* 01Bocatoma Gellorumi S/. 8,057.44

* 01Bocatoma Challhuapuquio S/. 8,057 .44
* 02 desarenadores por S/.8,501.98

* 02 aliviaderos por S/.8,630.08 en 01
mes.

* 02 pozos de disipacion por S/. 8,024.48
en 01 mes.

* Cruce aéreo L=23 ml., por S/. 12,419.39
en 01 mes.

* Canal de derivacion principal Lat “A”
construido por S/. 234,615.66 en 02 meses
* Canal de derivacion principal Lat “B”
construido por S/. 85,013.98 en 02 meses
* Reservorio Geomembrana V=279 m3 por
S/.107,243.07.

* Reservorio Geomembrana V=387 m3 por
S/. 68,765.91

*Valvula de control (03 und ) por S/.
4,157.64 15 dias.

* Capacitacién a un costo de S/. 10,176.00.

* Mitigacion Ambiental a un costo de S/.
4,800.00

* Operacién y mantenimiento a un costo de
S/.10,525.80
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* Informe mensual de ejecucién fisico y
financiero

* Informe Final de Ejecucion de Obra

* Resolucién de Liquidacion de Obra
* Acta de transferencia de obra a los
beneficiarios y/o sector

* Padrén de regantes

+Plan de operacién y mantenimiento

* Las condiciones climatoldgicas son favorables.

* Los beneficiarios cumplen adecuadamente con sus compromisos
de aporte de mano de obra no calificada y financiamiento de la
operacion y mantenimiento del sistema.

FUENTE: ING. JESUS ANTONIO JAIME PINAS
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2.- ASPECTOS GENERALES

2.1.- NOMBRE DEL PROYECTO

“Construccion del Sistema de Riego Violetas Accoyanca, distrito de

Colcabamba, provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica”

2.2.- UNIDAD FORMULADORA'Y EJECUTORA DEL PROYECTO

UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO

SECTOR GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

NOMBRE OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS DE PRE
INVERSION

DIRECCION: Pasaje Ferrua N° 148 — Huancavelica

TELEFONO: 067-454214

Persona Responsable de
Formular:
Correo Electrénico:

JesUis Antonio Jaime Pifias.

jesus astrid@yahoo.es , admeapa@mixmail.com

Persona Responsable de la
Unidad Formuladora:
Correo Electrénico:

Teodosio Soldevilla Huayllani

<siollani@hotmail.com

UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO

SECTOR GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
NOMBRE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
DIRECCION: Jr. Torre Tagle N° 336 — Huancavelica
TELEFONO: 067-453005, 067-452891

Persona Responsable de
la Unidad Ejecutora:
Correo electronico:

Arq. Alfredo Larrauri Zorrilla.

www. regionhuancavelica.gob.pe
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2.3.-PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS.-

El anexo de Violetas Accoyanca caracteriza una poblacion decidida a sortear los
inconvenientes de insuficiencia laboral e improductividad de sus tierras de cultivo por lo
gue de manera organizada constantemente vienen solicitando ante las autoridades del
gobierno local y Regional la ejecucion de obras civiles a nivel de riego que les permita
incrementar de manera sostenible el indice de uso de sus tierras, la produccion y
productividad agricola mediante la doble campafia de produccion en condiciones de riego
continuo. En estas circunstancias los comuneros en reuniones concertadas han llegado al
convencimiento que se hace indispensable ampliar su frontera agricola bajo riego toda vez
que cuentan con las condiciones favorables de fuentes hidricas que pueden ser captadas y
derivados al sistema de riego que se propone ante estas circunstancias se gesta la idea del
proyecto “Construccion del Sistema de Riego Violetas Accoyanca, distrito de
Colcabamba, provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica” , por lo que
solicitaron al Gobierno Regional de Huancavelica la ejecucion de esta obra que
comprenderia un sistema compuesto de dos tomas de captacion, dos laterales de derivacion
y, la construccion de tres reservorios nocturnos a fin de atender de manera racional la
demanda de agua de los cultivos propuestos, con estas obras hidraulicas se podra aprovechar
la condiciones fisicas y quimicas contenido de materia organica inmejorables de suelos vy,
por sobre todo la plena voluntad de la poblacién por desarrollar la actividad agropecuaria de

Violetas Accoyanca.

El Gobierno Regional de Huancavelica por su parte en su apoyo directo y preferente a los
sectores productivos agrarios que comprende el departamento de Huancavelica a través de la
Oficina Regional de Proyectos de Inversion OREPI, Coordinaciéon de Proyectos de riego
vienen brindando su apoyo técnico, logistico y garantia de financiar la ejecucién de este

proyecto.

La Municipalidad distrital de Colcabamba de manera similar en un valioso aporte a otorgado
a la comunidad de Violetas Accoyanca 02 médulos de ganado ovino raza Junin (40 hembras
y 02 machos) y, proximamente con otro proyecto beneficiara mediante el cercado y
proteccion de 10 hectareas de tierras para la instalacion de pastos permanentes y desarrollar
una eficiente rotacion de canchas de pastoreo; ante esta iniciativa de la comunidad de

Violetas Accoyanca la municipalidad distrital de Colcabamba esta predispuesta e
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identificada con esta propuesta y dispuesta en brindar todo su apoyo para el logro de esta
gestion el mismo que conllevara a la concretizacion definitiva de esta aspiracion tan

anhelada del anexo de Violetas Accoyanca.

Por su parte los integrantes activos de la comunidad campesina de Violetas Accoyanca en
pleno han comprometido su aporte de mano de obra no calificada, en las diferentes
actividades que requiera la construccion de las obras civiles asi, como también han
establecido este aporte durante la fase operativa del sistema, de igual manera los usuarios del
agua de riego en concordancia a la fenecida ley de aguas 17752 y la nueva ley de
Recursos Hidricos N° 29338 vienen gestionando ante ALA — MINAG Huancavelica
la autorizacion de uso de las aguas con fines de estudio por esta instancia y, a su vez
han comprometido organizarse en un comité de regantes OURs., debidamente reconocido
por ALA — MINAG Huancavelica.

En conclusion la operatividad y buen uso de la obra estaré a cargo de la organizacion
de usuarios de riego OURs., que sera formalizado en la etapa de ejecucion del
proyecto, organizacion que sera responsable del plan de cultivo y riego del sistema,
autofinancidndose a través del pago por la tarifa del canon de agua que le

corresponde a cada usuario en funcidn al area regada por el uso de agua anualmente.

Cuadro N° 01
MATRIZ DE PARTICIPACION DE LOS INVOLUCRADOS POR SECTORES

Posibles dificultades
Grupos de | ¢Quiénes y como Problemas y/ o Expectativas e para trabajar con De que podriamos
participantes son? Necesidades intereses ellos hacer uso
Gobierno Regional
Hugr)cavellca. TR GO, Mejorar los niveles de Conocimientos para
s e (Oficina  Regional , " .
ector Publico . vida de las familias de | Ninguna formular  proyectos
i ESiEEE 63 Ampliacid su ambito de riego
Pre Inversion) | AmPiacion : g0.
OREPI presupuesto 2011.
Optimas condiciones Experiencia
. Municipalidad Poca atencion de vida de las familias ejecucion de
Gobierno e i RN .
Provincial provincial de problematica sector a nivel distrital y rural. | Ninguna proyectos
Hvca. provincial Hvca. productivos e
integrales.
Ampliar el apoyo al
—_— Debilitamiento financiamiento de Vqun.tad . y
Municipalidad . experiencia en
Gobi o presupuestal en obras | proyectos productivos | ,,. .
obierno local | distrital de ; ; .. | Ninguna cofinanciar
: de infraestructura | especialmente dotacion
Tayacaja. . proyectos
urbana. de riego permanente. )
productivos.
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Experiencia en
N .| Operatividad y gestion y ejecucion
Violetas Sg?ur: ;Pasagziiig: sostenibilidad Obras civiles de proyectos de
Anexo Accovanca deman dz de  los productiva del sistema | programadas en la infraestructura con
y ‘ cultivos de riego  Violetas | campafia de siembras. | municipalidad
' Accoyanca. provincial de
Tayacaja.
Produccion agricola y F lizacion d Trabajos comunales
. ganadera de auto Uc;rlrzn a |za8|8; € sociales y
pg;éﬂiﬂ::s consumo. S Y s Inoperancia operativa y | compartidos etc.
Comunidad empresariales Inexistente sistema de administrativa de las Recurso suelo
UPEs. riego par la conduccion | Condiciones de vida | UPES., y OURS. aia con. a tituél
y distribucion agua de | perfeccionada. gt' P
fiego. optima.

FUENTE: Ing. Jests Antonio Jaime Pifias.

Cuadro N° 02
MATRIZ DE PARTICIPACION DE INVOLUCRADOS FASES DEL PIP

FASES DEL GOBIERNO REGIONAL DE MUNICIPALIDADES BENEFICIARIOS DIRECTOS
PROYECTO HUANCAVELICA DISTRITALES DEL PROYECTO
Cuidad o del Participacion en el diagnostico y
PRE Elaboracion del PIP y gestion es‘:L'J d?o(ijsg sfg:‘l:\’j‘e'gl‘g; €l | planeamiento de alternativas de
INVERSION | viabilidad OP1 Regién Hvca. > dpl k y solucion y  concretizacion  de
€jecucion del mismo. compromisos inherentes al proyecto y
reconocimiento de las OURs., ante
ALA — MINAG Hvca..
Cofinanciamiento no monetario y
] Apoyo técnico, logistico, Interventores de la eiecucion | ™20 de obra no calificada en el
INVERSION | recursos y presupuesto para la i e ! proceso de ejecucion del proyecto,
ejecucion del proyecto. proyecto. programacion de riego y operacion
del sistema de riego.
Operatividad ~ sistema de  riego
., . Violetas Accoyanca, asi como manejo
Concesion presupuestal parala | Aliado externo de las tareas
POST uacié ; del d iy del presupuestal anual de los recursos
INVERSION | Evaluacion € _|mpac_t9 € € operaciony mantto., de propios captados por el canon de agua
proyecto post inversion. sistema de riego. del sistema de riego Violetas
Accoyanca.

FUENTE: Ing. Jesis Antonio Jaime Pifias

2.4.- MARCO DE REFERENCIA

2.4.1.-Antecedentes del Proyecto

En la Comunidad Campesina de Violetas Accoyanca comprension dEl Distrito de

Colcabamba antes del 2007 existia un canal de riego construido en tierra, el mismo

gue constaba de 2 + 50 km., de caja de canal en mal estado de conservacion, no

contaba con sistema de captacion, debido a la lejania de las fuentes de agua y, debido

a ello las tierras con aptitud agricola no eran cultivadas y/ o aprovechadas en su
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totalidad, cultivdndose tan solo en épocas de lluvias en una sola campafia de
produccion anual y, no practicando rotacion de cultivos con deficientes resultados
productivos anualmente; en abril del 2007 a inquietud propia de la comunidad
beneficiaria de Violetas Accoyanca en gestiones a la municipalidad distrital de
Colcabamba, se hace el estudio definitivo del proyecto “Sistema de Riego
Presurizado Violetas Accoyanca” por un monto de S/. 85,710.87 nuevos soles
con una longitud de canal principal de 2 + 533.90 km., , evaluado actualmente las
fuentes de agua de este proyecto se pudo apreciar deficiencia de disponibilidad de
agua para su almacenamiento en la época de estiaje encontrandose sin funcionar dicho
proyecto; en estos Ultimos afios no se han ejecutado mas obras complementarias en el
sistema para mejorar esta situacion e incorporar nuevas areas de riego para atender la
demanda de 186 comuneros de Violetas Accoyanca que se ven abrumados y
sumidos en su pobreza productiva; por todas estas circunstancias las autoridades del
anexo de Violetas Accoyanca, varios meses atras viene gestionando la ejecucion de un
nuevo proyecto de riego ante el Gobierno Regional de Huancavelica habiendo las
autoridades y pobladores del anexo de Violetas Accoyanca conjuntamente con el
coordinador de proyectos de riego y equipo técnico de ingenieria civil de OREPI —
Region Huancavelica realizado la visita técnica de la zona posible de estudio
cumpliéndose asi mismo el levantamiento topografico con fecha 18 y 28 de agosto
2010, la comunidad en pleno se encuentra plenamente identificado con la ejecucion de
este proyecto puesto que actualmente vienen gestionando ante la administracion
Local de Aguas ALA — MINAG la autorizacion del uso de las fuentes hidricas
con fines de estudio, todos estos antecedentes han repercutido para que el equipo
formulador de OREPI considere como prioritaria la ejecucion del proyecto:
“Construccion del Sistema de Riego Violetas Accoyanca, distrito de Colcabamba,
provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica” , considerando como
fuentes provenientes de agua las que discurren por el riachuelo Gellorumi — Pampa
Huaycco margen izquierda y la que oferta el manante Huayllachayocc con un flujo
continuo permanente actual de 6.00 Its./s, y 4.00 Its./s., respectivamente que fueron
aforados en la fase mas critica de estiaje 28 de Agosto del 2010.

En reuniones sostenidas los productores de Violetas Accoyanca han comprometido el

cofinanciamiento de la obra con su aporte de mano de obra no calificada solidaria para
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el traslado de materiales a pie de obra, excavacion de caja de canal y otras labores que
compete el proyecto situacion que garantiza este valioso aporte y estimula de manera
fehaciente la sostenibilidad operativa del sistema de riego, (se adjunta actas de
compromiso suscritos en la seccion anexos del proyecto), estos acuerdos fueron
tomados por unanimidad por que tienen la experiencia que es parte de su compromiso
y responsabilidad formal como futuros beneficiarios de este proyecto, estos
compromisos fueron firmados y constan en libro de actas la poblacién asi mismo es
consciente que del apoyo directo que reciben de parte del Gobierno Regional a través
de la Oficina Regional de Proyectos de inversion OREPI., en la identificacion,
priorizacion, elaboracion y formulacion del estudio a nivel de PIP., el mismo que
conllevara a la ejecucion y concretizacion de este proyecto tan anhelado por el anexo
de Violetas Accoyanca. La planificacion de siembras y cosechas, elaboracion de los
planes de cultivo y riego, reparto de agua por turnos y sectores de riego,
mantenimiento y conservacion de la infraestructura de riego, cobro de la tarifa y/o
canon por derechos de uso del agua y otros relativos a la operatividad del sistema
estara a cargo de la Organizacion de Usuarios de Riego que sera formalizado y
normado mediante la formalizacion de su Estatuto para un mejor funcionamiento de

esta organizacion.

2.4.2.-Lineamientos de Politica relacionados con el Proyecto

El anexo de Violetas Accoyanca vive con expectativa la intervencion del Gobierno
Regional y el Sector correspondiente para hacer realidad este ideal de la comunidad
puesto que ahora aun contando con una infraestructura de riego debido a errores en la
estimacion sobre disponibilidad de agua en la época de estiaje no pueden desarrollar
sus actividades agricolas en condiciones de riego, por lo que esperan con ansias que
este nuevo estudio provea en el futuro ya concretizado la disponibilidad suficiente de
agua a sus areas de cultivo en la época de estiaje para ampliar su frontera agricola en
beneficio de la poblacion objetivo de manera real y concreta.

La propuesta se encuentra considerada en los planes de desarrollo del Gobierno
Regional de Huancavelica, dado que pretende beneficiar al 100% de la poblacion
aprovechando las potencialidades de la zona referidos a los recursos hidricos, suelos

de inmejorables condiciones productivas (humosas), diversificacion de las actividades
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agricolas y pecuarias potenciando la actividad agropecuaria en su conjunto del anexo

de Violetas Accoyanca.

De igual manera el planteamiento se halla inmerso en los lineamientos de Politica del

sector Agrario, es mas se halla enmarcado en la Politica y Estrategia Nacional de

Riego en el Perd, (Politica Agraria de estado para los proximos 10 afios); el cual fue

aprobado por el D.S. 060-2002-AG; donde los objetivos especificos son: Incrementar

la eficiencia de la gestion del agua, consolidando y mejorando la infraestructura

relacionada, promoviendo su adecuada operacion y mantenimiento, mitigando su

vulnerabilidad a eventos extraordinarios e introduciendo las técnicas del riego,

programas de investigacion, capacitacion y sensibilizacion. Lograr un uso equitativo

del recurso, regularizando los derechos de aprovechamiento de las aguas de riego y

otorgando dotaciones basicas en funcidn de los recursos disponibles y su uso eficiente.

Con la ejecucion del proyecto se estara plasmando uno de los lineamientos de politica

del Gobierno Regional de Huancavelica, el cual tiene como objetivo dentro del Eje de

desarrollo econémico “Dotar de Infraestructura y servicios econémicos necesarios,

generando oportunidades para su desarrollo sostenido, con la finalidad de

Mejorar las Condiciones y calidad de vida de la Poblacion”, y dentro de los

objetivos especificos del sector agropecuario sub sector agricola:

* Megjorar la produccion y productividad

« Produccion de cultivos netamente ecoldgicos.

» desarrollar proyectos integrales de sistemas de riego, considerando juntas de regantes

* Desarrollar ¢ implementar tecnologias agricolas con intervencion de la UNICA.

* Fortalecer la organizacion de productores y promover una vision empresarial.

* Desarrollar sistemas de comercializacion

» Crear fondos de desarrollo agrario regional.

* Promover la transformacion agroindustrial.

* Desarrollar técnicas de explotacion de recursos Naturales de manera sustentable y
Sostenida.

» Ampliacion de la frontera agricola.

El proyecto como tal se enmarca dentro de los lineamientos del sector que propone

como meta “promover y establecer las condiciones favorables para el desarrollo

sostenido y la modernizacion del agro en términos de competitividad y equidad”;
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mejorar el “acceso a los mercados de bienes y servicios a traves del

establecimiento de servicios de apoyo al desarrollo de la infraestructura basica

para reducir la pobreza”.

El propdsito se encuentra ademas dentro de los lineamientos de la politica nacional y

sectorial de lucha contra la pobreza y la generacion de empleos. El plan Estratégico

Multianual del Sector Agricultura para el periodo 2002 al 2006 y los planes de

desarrollo Regional (segun el D. S. N° 157-2002-EF, Art. 6).

El plan se enmarca dentro de los lineamientos de politica del Sector Agricultura,

orientados al desarrollo agricola teniendo como principios:

e Atender preferentemente a los agricultores con mayores dificultades para articularse
a los mercados, evitando sustituir a iniciativa privada.

e Desarrollar una plataforma de servicios agropecuarios en sanidad, titulacion,
asistencia técnica, informacion y capacitacion.

e Identificar y promover cadenas productivas rentables con el mayor valor agregado
posible y los mayores impactos en la generacion de empleos.

e Articular las politicas sectoriales de combate a la pobreza rural dentro del esquema
general del gobierno en el tema.

La propuesta de igual manera se encuentra encuadrada dentro de los lineamientos de

politica del sector, que propone como criterio de priorizacién del gasto pablico en un

45 % de su presupuesto anual en este eje de desarrollo.

Es menester aclarar asi mismo que a nivel del Gobierno local la Municipalidad
distrital de Colcabamba consigna en su Plan de Desarrollo Concertado 2006 — 2015
una serie de proyectos prioritarios en funcion a las politicas publicas planteadas en las
mesas de concertacion exceptuando los proyectos que fueron programados para el afio
2006, los mismos que estan sefialados en el cuadro N° 03 A su vez dentro de las
politicas Publicas Locales de corto Plazo de igual forma se fijaron durante los
primeros tres afios 2007 al 2009 una Politica de Mejoramiento de la Infraestructura de
Riego, Pecuaria y Piscicola impulsando el desarrollo de la agricultura, ganaderia y
piscicultura, para lo cual quedo establecido que la municipalidad, instituciones
estatales y ONGs incrementaran la infraestructura de riego, pecuaria y piscicola;

fomentaran la crianza de ganado mejorado y el cultivo de pastos habiéndose
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financiado y ejecutado como tal el afio 2007 el proyecto “Sistema de Riego

Presurizado Violetas Accoyanca” por un monto de S/. 85,710.87 nuevos soles.

Cuadro N° 03

Infraestructura de Riego, Pecuaria y Piscicola Municipalidad

distrital de Colcabamba

o POB. INV.TOTAL

N PROYECTO BENEF. sl

01 | Construccién Riego Tecnificado Vizcapata-Chillhuapampa 69 Fam. 74,800
02 | Construccion Riego Tecnificado La Florida 28 Fam. 68,000
03 | Construccion Riego Tecnificado Il Etapa Chillhuapampa(*) 69 Fam. 40,000
04 | Construccion Riego Tecnificado Violetas Accoyanca-Lachocc Huaycco | 42 Fam. 88,400
05 | Construccién Riego Tecnificado Bellavista-Palca 21 Fam. 68,000
06 | Construccion Sistema de Riego Badopampa-Palca 14 Fam. 81,600
07 | Rehabilitacion Canal de Riego Margen lIzquierda Palca 245 Fam. 34,000
08 | Construccion Riego Tecnificado Conaicasa 55 Fam. 81,600
09 | Construccién Sistema de Riego Nufiungayocc 62 Fam. 115,000
10 | Construccién Riego Tecnificado Il Etapa Violetas Accoyanca(*) 42 Fam. 40,000
11 | Construccidn Riego Tecnificado Occerumi-Palca(*) 40 Fam. 15,000
12 | Crianza de Ovinos y Camélidos Mejorados en el Ambito del Distrito de Palca | 1,088 Fam. 102,000
13 | Mejoramiento Bafiadero de Ganados Ccanccahua 31 Familias 13,600

(*) Proyectos del Presupuesto Participativo 2006.

Dentro del programa de Inversiones para la ejecucion de los proyectos del Plan de

Desarrollo Concertado 2006 — 2015 se considera los plazos siguientes: Corto plazo de

0 a 3 afos, Mediano plazo de 4 a 6 afios y Largo plazo de 7 a 10 afios, a su vez en la

Linea Estratégica: Distrito productor agropecuario ecoldgico articulado al mercado

regional y nacional se plantea el Objetivo Estratégico: Incrementar la produccion

agricola ecologica mediante la utilizacion de técnicas actualizadas en manejo de

sistema de riego, suelos y abono Cuadro N° 04.

Cuadro N° 04

PROGRAMA DE INVERSION OBJETIVO ESTRATEGICO

INV. |

PLAZO DE
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PROYECTOS LUGAR META TOTAL EJECUCION
Us.$ COR | MED | LAR
Asistencia Técnica Agricola en el Ambito | Distrito Palca 15 Cent. 6,000 X
del Distrito de Palca Poblad.
Préstamo de Semillas Mejoradas en el | Distrito Palca 40 Ton. 24,000 X
Ambito del Distrito de Palca
Cultivo de Hortalizas Hierbas Aromaticas | Putacca 08 Has. 2,000 X
y Flores en la zona Baja del Distrito de | La Florida
Palca Challhuapuquio
Asistencia Técnica en Cultivo de | Putacca 65 Fam. 1,000 X
Hortalizas  Hierbas  Aromaticas vy
Floricultura
Gestion para Constitucion de Sede | Distrito Palca 05 Gestion. 1,000 X
Agraria
Construccion Riego Tecnificado | Palca 01 Sistema 4,300 X
Occerumi
Construccion |l Etapa Riego Tecnificado | Chillhuapampa | 2.5 Km 11,000 X
Construccién Riego Tecnificado | Chillhuapampa | 01 Sistema 22,000 X
Vizcapata
Ampliacion Riego Tecnificado Titanca 02 Km. 10,000 X
Construccion Il Etapa Riego Tecnificado | Violetas 2.5Km 11,000 X
Accoyanca
Rehabilitacion de Canal de Riego | Challhuapuquio | 3 Km. 11,000 X
Margen lzquierda rio Palca
Construccion Sistema de Riego Badopampa 01 Sistema 24,000 X
Construccion Sistema de Riego Nufiungayocc 01 Sistema 32,000 X
Mejoramiento y Ampliacion Sistema de | Putacca 02 Km. 11,000 X
Riego
Construccién Riego Tecnificado La Florida 01 Sistema 20,000 X
Construccion Riego  Tecnificado | Violetas 01 Sistema | 26,000 X
Lachocc Huaycco Accoyanca
Construccién Riego Tecnificado Bellavista 01 Sistema 20,000 X
Construccién Riego Tecnificado Ccanccahua 01 Sistema 21,000 X
Construccién Riego Tecnificado Conaicasa 01 Sistema 24,000 X
Construccién Riego Tecnificado | Multi comunal 10 Km. 50,000 X
Manchaylla-Huayanay-Conaicasa
Construccién de Reservorio Nocturno | Huayanay 01 5,000 X
Occopampa Reservorio.
Construccién Riego Tecnificado Occoropuquio 01 Sistema 20,000 X
Ampliacién Riego Tecnificado Ccechccas 02 Km. 10,000 X
Construccidn Riego Tecnificado Huayanay 01 Sistema 22,000 X
Construccién Fitotoldos Comunales en el | Distrito Palca 15 Fitotoldo | 45,000 X
Ambito del Distrito del Palca
Objetivo Estratégico: Incrementar la produccion ganadera genéticamente mejorada aprovechando el potencial
ganadero y el apoyo de la cooperacion internacional.
Asistencia Técnica Pecuaria en el | Distrito Palca 15 Cent. 6,000 X
Ambito del Distrito de Palca Poblad.
Crianza de Ovinos y Camélidos | Distrito Palca 300 Cabz. 30,000 X
Mejorados en el Ambito del Distrito de
Palca
Crianza de Vacunos Mejorados en el | Distrito Palca 30 Cabz. 60,000 X
Ambito del Distrito de Palca
Crianza de Animales Menores Mejorados | Distrito Palca 15 Modulos 15,000 X
en el Ambito del Distrito de Palca
Enmallado y Cultivo de Pastos Violetas 20 Has. 5,000 X
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Accoyanca
Enmallado y Cultivo de Pastos Ccechccas 12 Has. 4,000 X
Cultivo de pastos Asociados Chillhuapampa | 08 Has. 3,000 X
Cultivo de pastos Asociados Titanca 10 Has. 3,000 X
Cultivo de pastos Asociados Putacca 08 Has. 3,000 X
Cultivo de pastos Asociados Palca 10 Has. 3,000 X
Enmallado de Pastos Naturales Conaicasa 08 Has. 3,000
Enmallado de Pastos Naturales Huayanay 10 Has. 4,000 X
Enmallado de Pastos Naturales Ccanccahua 14 Has. 4,000 X
(Enmallado de Pastos Naturales Nufiungayocc 06 Has. 4,000
Mejoramiento de Pastos Naturales Manchaylla 12 Has 3,000 X
Mejoramiento de Pastos Naturales Occoropuquio 10 Has. 3,000
Implementacion de Botiquin Veterinario | Violetas 01 Botiquin 1,000 X

Accoyanca
Implementacion de Botiquin Veterinario Manchaylla 01 Botiquin 1,000 X
Mejoramiento Bafiadero de Ganados Ccanccahua 01 Botiquin 4,000 X

*) Proyectos del Presupuesto Participativo 2006 - 2015.
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2.4.3.-Lineamientos de Politica del Estado Peruano

El estado peruano establece:

En el marco de la Constitucién Politica del Peru (1993) se establece la propiedad Unica
y responsabilidad de la gestion de los recursos hidricos por el gobierno nacional. En
nuestro pais, las normas legales sobre Aguas fueron el Codigo de aguas de 1902 vy el
Decreto Ley N° 17752 o Ley General de Aguas de julio de 1969. EI gobierno permite
el uso del agua en condiciones especiales y el pago adecuado de una tarifa de agua,
manteniendo la propiedad y el control final. La Ley General de Aguas 17752 (Ley
General de Aguas, 1969) consideraba el agua como un producto agricola. La Ley
26821 de Recursos Naturales de 1997 permitia la transferencia de derechos de agua,
incluido el riego, lo cual era incompatible con la Ley General de Aguas, y presentaba
importantes obstaculos a la creacion y gestion de los derechos de propiedad del agua.
En 2003 el gobierno aprobd la Estrategia Nacional de Riego (Resolucién Ministerial
0498-2003-AG) que tenia por objeto la mejora de tecnologias de irrigacion y de
drenaje del sistema mediante la creacion de un marco de cooperacién nacional,
regional y local en la planificacion y ejecucion de proyectos de Riego, finalmente este
afio (2010) mediante la ley de Recursos Hidricos N° 29338 aprobada por el congreso
primera ley sobre este recurso cuyo dilatado periodo de elaboracién de la Ley se debid
tal vez a los procesos de consulta y socializacién realizados por lo que se puede
afirmar que es producto del consenso y participacion activa de sus principales actores,
fundamentalmente. La Ley establece que el recurso hidrico es de todos los peruanos y
su administracion y gestion serdn controlados a través de una autoridad Unica
dependiente del Ministerio de Agricultura, la misma que se adscribira al Ministerio del
Ambiente una vez culminado el proceso de implementacion y operatividad de dicho
Ministerio, ademas describe que no es privatista del recurso hidrico en ninguna de sus
formas, ni como fuente ni en su operatividad y mantenimiento. Segun el Art.- 2°
referido al Dominio y uso publico sobre el agua se menciona que el agua constituye
patrimonio de la Nacion. EI dominio sobre ella es inalienable e imprescriptible. Es un
bien de uso publico y su administracién sélo puede ser otorgada y ejercida en armonia
con el bien comudn, la proteccién ambiental y el interés de la Nacion. No hay

propiedad privada sobre el agua. A su vez en el Art.- 3° se otorga la Declaratoria de
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interés nacional y necesidad publica la gestion integrada de los recursos hidricos con
el propoésito de lograr eficiencia y sostenibilidad en el manejo de las cuencas
hidrograficas y los acuiferos para la conservacion e incremento del agua; asi como
asegurar su calidad fomentando una nueva cultura del agua, para garantizar la
satisfaccion de la demanda de las actuales y futuras generaciones. En esta misma Ley
segun el principio de Participacion de la poblaciéon y cultura del agua se crea el
Sistema Nacional de Gestion de los Recursos Hidricos en el que se incluye a los
representantes de los Gobiernos Regionales y Locales, organizaciones de usuarios
agrarios y no agrarios, comunidades campesinas y nativas (Articulo 11°); asi mismo
en el Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Agua (Articulo 19°), segun el
principio de Seguridad Juridica determinado en el Articulo 44° .- Derechos de uso de
agua donde se menciona que para usar el recurso agua, salvo el uso primario, se
requiere contar con un derecho de uso otorgado por la Autoridad Administrativa del
Agua con participacion del Consejo de Cuenca Regional o Interregional, segun
corresponda cuyos derechos de uso de agua se otorgan, suspenden, modifican o
extinguen por resolucién administrativa de la Autoridad Nacional, conforme a Ley;
Articulo 45°.- Clases de derechos de uso de agua la misma que contempla que los
derechos de uso de agua son los siguientes: Licencia de uso, Permiso de uso y
Autorizacion de uso de agua. Principio de sostenibilidad Articulo 75°.- Proteccion
del agua en este articulo se describe que la Autoridad Nacional, con opinion del
Consejo de Cuenca, debe velar por la proteccién del agua, que incluye la conservacion
y proteccién de sus fuentes, de los ecosistemas y de los bienes naturales asociados a
ésta en el marco de la Ley y demas normas aplicables. Para dicho fin podréa coordinar
con las instituciones publicas competentes y los diferentes usuarios, agrega asi mismo
que la Autoridad Nacional, a través del Consejo de Cuenca correspondiente, ejerce
funciones de vigilancia y fiscalizacion con el fin de prevenir y combatir los efectos de
la contaminacion del mar, rios y lagos en lo que le corresponda. Pudiendo coordinar,
para tal efecto, con los sectores de la administracion publica, los gobiernos regionales

y los gobiernos locales.

Mediante Decreto Supremo N° 004-2006-AG la aprobacion del Reglamento de la Ley
N° 28585 que crea el Programa de Riego Tecnificado ley que declara de necesidad y

de utilidad publica la creacion del Programa de Riego Tecnificado para promocionar el
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reemplazo progresivo de los sistemas de riego tradicionales en el sector agricola en
general cuyas acciones a desarrollar por el Programa de Riego Tecnificado forman
parte de las metas, objetivos, planes y programas del Ministerio de Agricultura, en el
marco de la Politica y Estrategia Nacional de Riego en el Peru elaborada por la
Comision Técnica Multisectorial designada mediante Decreto Supremo N° 060-2002-
AG. La Ley N° 28585 que crea el Programa de Riego Tecnificado mediante
Resolucién Ministerial N° 0404-98 del 14 de enero de 1998, a su vez se incorpora en
la Estructura Funcional Programatica del pliego 013: Agricultura, a partir del 1 de
setiembre de 1998, la Unidad Ejecutora 030: Unidad de Coordinacién del Proyecto
Subsectorial de Irrigacién-UCPSI; de igual manera segln el Art.- 2 de esta Ley los
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales son responsables de planificar y promover
la ejecucion del Programa de Riego Tecnificado en su jurisdiccidn, coordinando con
las organizaciones agrarias de riego y otras asi, como gestionaran los recursos
provenientes del financiamiento externo, interno y otros para atender la aplicacion del
Programa de Riego Tecnificado, se dispone a su vez que la Agencia Peruana de
Cooperacién Internacional APCI priorizara este tipo de proyectos orientados a captar
la cooperacion de agentes internacionales. Por su parte se dispone en la misma que el
Gobierno Nacional avala las operaciones de financiamiento externo o interno que
gestionen los Gobiernos Regionales para la implementacion y ejecucion de lo
dispuesto en la presente Ley, conforme lo establecido en el articulo 74 de la Ley N°

27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales, y deméas normas vigentes.

El Estado Peruano debe tener presencia en:

Intervenir en las fallas de mercado donde existen externalidades positivas y negativas,
mercados con informacion incompleta, mercados distorsionados, entre otros;
construyendo un marco juridico y reglamentario que reduzca los costos de transaccion,
promoviendo bienes de uso publico, la estabilizacion macroecondmica, la equidad y la
justicia, normando y vigilando las reglas de juego para los agentes econémicos, y
finalmente promoviendo y defendiendo la integridad nacional. Esta intervencion a
través de inversion esta normada segun la Ley del Sistema Nacional de Inversion
Publica Ley N° 27293 Articulo 1.- “La presente Ley crea el Sistema Nacional de

Inversion Puablica con la finalidad de optimizar el uso de los Recursos Publicos
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destinados a la inversion, mediante el establecimiento de principios, metodologias y

normas técnicas relacionados con las diversas fases de los proyectos de inversion.”

2.4.4.-Lineamientos de politica del Gobierno Regional Huancavelica

El Gobierno Regional Huancavelica cumpliendo con el Plan de Desarrollo
Departamental Concertado 2003-2011 en su objetivo general plantea “Dotar de
infraestructura econdémica y social necesaria para mejorar la calidad de vida de
la poblacidn y generar oportunidades para su desarrollo” y de igual modo refrenda
en sus objetivos especificos:

» Ampliar la frontera agricola, mediante la infraestructura de riego.

» Mejorar las condiciones de desarrollo agropecuario y forestal.
Aspectos que toma en cuenta el Gobierno Regional para atender a este problema que
aqueja a los agricultores del anexo de Violetas Accoyanca tomando la iniciativa de

solucionarlo mediante el Sistema Nacional de Inversion Publica.

2.4.5.-Objetivos Estratégicos del Sector Agricultura

Lograr la rentabilidad y competitividad del agro con bajos costos de produccion,
productos de calidad. Mercados agrarios fortalecidos, desarrollados y organizaciones
agrarias eficientes.

» Contribuir a la reduccion de la pobreza y mejoramiento de la calidad de vida en
las areas rurales, incorporando a los pequefios productores de la agricultura
tradicional y de auto subsistencia del mercado

» Contribuir al aprovechamiento de los recursos naturales, que proteja el medio
ambiente convirtiéndolo en activo importante de la poblacién rural y generando

las condiciones para el desarrollo econémico y social.
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3.- IDENTIFICACION

3.1.- DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

En la actualidad las escasas areas de cultivos 1.20 has., solo producen en una sola
campafa (temporada de lluvias), puesto que la deficiente disponibilidad de agua
proyectada para su almacenamiento con el proyecto “Sistema de Riego Presurizado
Violetas Accoyanca” de reciente inauguracion entregado a la comunidad por la
municipalidad distrital de Colcabamba no permite la operatividad de este sistema
permaneciendo en estado de abandono actualmente, manteniendo los cultivos
presentes bajos rendimientos debido a la falta de agua y tecnologia incipiente de los
productores; de la misma forma existen 28.80has., con aptitud de ser incorporados a la
produccion agricola bajo riego que permanecen ociosas debido a la inseguridad de
satisfacer sus necesidades de demanda de agua principalmente en las diferentes etapas
criticas del desarrollo del cultivo puesto que en la actualidad esta demanda esta
condicionada a ser satisfecha segun la frecuencia, volumen y cantidad de
precipitaciones que puedan ocurrir en el periodo de lluvias dejandose de cultivar las
tierras en la temporada de estiaje es decir cultivandose una sola vez por afio agricola y
con cosechas totalmente deficientes solo por este factor de la produccién; segun
informacion de los productores durante la campafia agricola 2009 — 2010 se cultivaron
07.4 has., de cultivos de papa nativa, cebada, trigo y pastos asociados en conjunto las
gue manifestaron un indice de uso actual de 0.24, predominando el monocultivo en
las unidades productivas a pequefia escala en algunos zonas esta realidad apremiante
se pretende revertirla de manera favorable mediante la construccion de dos
bocatomas de concreto, derivacion de las aguas mediante el empleo de tuberia
PVC (longitud total de matriz = 4,037.30 ml.), construccion de obras de arte
(desarenador, aliviadero, cruce aéreo y la construccion de dos reservorios
nocturnos necesarios para mejorar la oferta de agua y el funcionamiento
operativo del sistema en toda su longitud, regulacion, reparto y uso racional del
agua de riego en la parcela, esta situacion permitira incrementar dicho indice de uso
a 1.13 equivalente a 34 has cultivadas en doble campafia de produccién area que se
ird incrementandose hasta lograr un indice de uso no < del 1.8 es decir representando
un area productiva bajo riego anual de 54 hectareas favoreciéndose el incremento de la

frontera productiva agricola y econémica del anexo de Violetas Accoyanca.
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El &rea actualmente manifiesta una agricultura preferente para autoconsumo de tipo
orgdnico mayormente, en la zona predomina la presencia de suelos de textura franca
humosa ubicados mayormente en laderas como tal en riesgo de erosion permanente,
los agricultores cultivan sus chacras en surcos a favor de la pendiente, con el fin de
evitar anegamientos por exceso de humedad y asi evitar enfermedades fungosas por
pudriciones radiculares como rancha, rhizoctoniasis en el cultivo de papa nativa, se
debe resaltar que en todo el ambito del proyecto mayormente los agricultores siembran
papa organica representando este cultivo su fuente principal de consumo y
supervivencia sin embargo también es notorio que los productores expresan Vvivo
interés por incluir el cultivo de avena quaquer, gramineas, leguminosas y pastos

cultivados en su cedula de cultivos con el proyecto.

3.1.1.-Ubicacion del Proyecto
El Distrito de Colcabamba, se encuentra ubicado en la region altoandinal de la region
Huancavelica, en una quebrada apreciable con abundante vegetacion natural y bosques
de eucaliptos reforestados en las laderas de los cerros, en un valle formado por el rio
del mismo nombre a 3 Km de la carretera que une Huancayo y Huancavelica.
Limites
El Distrito de Colcabamba Limita:

e Por el Norte con el distrito de Huando y Acobambilla

e Por el Oeste con los distritos de Huando

e Por el este con los distritos de Acoria

o Porel Sur con el distrito de Ascension y Huancavelica
El Distrito de Colcabamba fue creado con la categoria de pueblo por Ley s/n el 16 de
Noviembre de 1892, luego sorteando multiples problemas se logro la creacion del
distrito el 8 de junio de 1959. Geopoliticamente pertenece a la provincia y
departamento de Huancavelica. Esta constituido por los siguientes anexos: Violetas
Accoyanca, Chillhuapamapa, Florida, Ccechccas, Manchaylla, Nufiungayocc,
Huayanay, Conaicasa, Occoropuquio, Putacca, Titanca, Challhuapuquio, y dos

caserios que son: Badupampa y Villavista
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Ubicacion Geografica:

El Distrito de Colcabamba situada al noroeste de la ciudad de Huancavelica, se ubica

dentro de la Provincia y Region de Huancavelica, comprendida entre las coordenadas:

Latitud : 12° 39’ 15” latitud sur
Longitud : 74° 58’ 45” longitud oeste.
Altitud de captacion : 3,650 m.s.n.m.

La provincia de Huancavelica cuenta con un total de 2°102,896 has., que agrupados
bajo su capacidad de uso abarca el 65.3 % del total provincial, seguido por los pastos,
forestales, agricola respectivamente tal como se parecia en el grafico de capacidad de

uso de los suelos.

GRAFICO: CAPACIDAD DE USO DE SUELO

Pastos 26.3%

Produccidn forestal 5%
Proteccién 65.32

tivo en limpio 3.3%

Cultivo permanente 0.1%

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado 2004 - 2015
Elaboracién: Malaga - Webb & Asociados

El Distrito de Colcabamba es uno de los 19 que conforman la provincia de
Huancavelica, ubicada en el Departamento de Huancavelica, perteneciente a la
Region Huancavelica. Limita al norte con los distritos de Huando y Acobambilla; al
oeste con el Distrito de Huando; al sur los distritos de Ascension y Huancavelica; v,
al este con el Distrito de Acoria. El Distrito de Colcabamba esta ubicado al norte de
la Capital provincial, tiene una extension territorial de 82,08 km?, integran 13
anexos. Longitud oeste: 74° 58' 45 Latitud sur: 12° 39" 15. El Distrito de

Colcabamba fue creado con la categoria de pueblo por Ley s/n el 16 de Noviembre
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de 1892, luego sorteando multiples problemas logro su creacion como distrito el 8 de
junio de 1959, Violetas Accoyanca es uno de los 13anexos dEI Distrito de
Colcabamba, se encuentra ubicado en la region altoandinal de la regién
Huancavelica, en una quebrada con poca vegetacion natural y escasas especies
forestales migratorias en las laderas de los cerros, en una microcuenca que se

encuentra a 3.8 Km de la carretera que une Huancayo y Huancavelica.

El proyecto a desarrollar se ubica dentro del ambito de la jurisdiccion del anexo de
Violetas Accoyanca, ubicandose la toma de captacion Gellorumi — Pampa Huaycco
en las coordenadas UTM 8598012.00 N y 504,542.00 E, toma de captacion
Chalhuapuquio en las coordenadas UTM 8598823.00 N y 504,563.00 E.

Plano de Ubicacion anexos del distrito de Palca:
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3.1.2.- Vias de Comunicacion

El anexo de Violetas Accoyanca se comunica desde la capital departamental de
Huancavelica via carretera central Huancavelica — Huancayo. Partiendo desde
Huancavelica y utilizando el tramo de carretera asfaltada antes citada en el Km., 42
tomando un desvié en Quimina por la margen izquierda y siguiendo la ruta por una
carretera afirmada luego de 12.2 Km. de recorrido, se llega hasta el anexo de Violetas
Accoyanca para luego desde este ultimo punto y utilizando una trocha peatonal de
aproximadamente 4.8 Km., llegar partiendo de la toma de captacion hasta el punto
final del sistema de riego que se propone. En total, partiendo desde Huancavelica por
esta ruta se efectia un recorrido de aproximadamente 64.20 Km., con un tiempo
estimado de viaje en camioneta de 2:10 horas. Tomando el itinerario carretera
Huancavelica — Nufiungayocc — Palca; carretera afirmada que se encuentra en regular
estado antes de llegar al anexo de Nufiungayocc tomando un desvié por la margen
derecha luego de un recorrido aproximado de 38 Km., se llega hasta el anexo de

Violetas Accoyanca con un tiempo total de de 1:54 horas en camioneta.

Cuadro N° 05
Accesos desde la ciudad de Huancavelica

Desde Hacia Via Distancia Tiempo
(Km.) (h/min.)

Carretera Huancavelica — Huancayo. Asfaltado 42.00 [ 00h 55 min

Desvié: Quimina - Violetas Accoyanca Afirmado 12.20 [ 00h 45 min

Huancavelica . - . .
Carretera Huancavelica - Nufiungayocc | Afirmada| 28.00 |01h 09 min

Desvi6 -Violetas Accoyanca. Afirmada 10.00 | 00 h 45 min.

TOTAL 2da ruta 38.00 [ 01h54 min

Fuente: Observacion directa Ing. Jesis Antonio Jaime Pifias.

3.1.3.-Area de influencia

El ambito del proyecto se ubica geograficamente: latitud sur 12° 51°05”, longitud
oeste 74°59°25” entre los 3,900 m.s.n.m., y 4,200 m.s.n.m., comprende las areas de
cultivo que se ubican en la parte baja de la carretera de acceso al anexo de Violetas

Accoyanca las mismas que se encuentran en la margen derecha de los laterales “A” y
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“B” por construir comprendido a partir de las tomas de captacion hasta el final de
ambos laterales que incluye las obras del sistema de riego, las fuentes de agua, las
tierras en produccion actual y las tierras con posibilidades de incorporar al riego, los
suelos agricolas del Proyecto de riego “Construccion del Sistema de Riego Violetas
Accoyanca, distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja, departamento de
Huancavelica” se encuentran ubicados dentro de la jurisdiccién de la comunidad
campesina de Violetas Accoyanca, hacia la margen izquierda del lateral “A” entre
las cotas de 4,198.03 m.s.n.m., a 4,076.00m.s.n.m., y lateral “B” entre las cotas
4,131.25 m.s.n.m., a 4051.53 m.s.n.m., que en conjunto hacen 42 hectareas de las
cuales 30 hectareas son tierras que seran atendidas anualmente con riego
permanente por el proyecto, también dentro del area de influencia del proyecto se

incluye el area que ocupan los reservorios por construir I y 1I.

3.1.4.- Area Afectada

El area perturbada corresponde a la jurisdiccion con aptitud para la produccion
agricola bajo riego del anexo de Violetas Accoyanca comprension del distrito de
Colcabamba, que abarca 759.13 has., de superficie agricola bajo condiciones de
cultivo bajo riego y en secano. Segun el CENAGRO Il 2004, El Distrito de
Colcabamba posee una superficie total de 8,262.87 ha, distribuidas en 759.13 ha de
superficie agricola 'y 6,194.74 ha de superficie no agricola. EI Cuadro N° 06 presenta

un resumen de esta informacion.

Cuadro N° 06
Superficie Agricola y No Agricola (Has)

N° USO /UNIDAD DPTO. PROVINCIA PALCA
AGROP. HUANCAVELICA
01 | Superficie agricola 219,795.44 33,947.95 759.13
Bajo riego 61,784.34 1,965.74 3.72
En secano 158,011.10 31,982.21 755.41
02 | Superficie no 1°085,697.15 287,382.38 6,194.74
agricola
Pastos manejados 32,198.51 1,825.12 26.93
Pastos no manejados 795,953.94 225,389.33 5,025.15
Montes, bosques 67,139.06 3,480.19 442.62
Ofras tierras 190,405.64 56,687.74 700.04
03 | Unidades 85,337.00 18,227.00 1,309
Agropecuarias
TOTALES 1°390,829.59 339,557.33 8,262.87

FUENTE: Direccién Regional Agraria Huancavelica-2004.
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A su vez las &reas afectadas con condiciones optimas para su incorporacion al
sistema de riego en Violetas Accoyanca corresponden a 250 hectareas de tierras de
cultivo que permanecen en descanso o0 son cultivados esporadicamente en secano de
un total de 303.20 has., muy a pesar de representar suelos potencialmente
productivos que con una dotacion adecuada de agua de riego podrian cubrir sus
necesidades de demanda de agua posibilitando su cultivo en doble campafia de
produccién anual incrementando el indice de uso de los suelos actual de 0.16 a 1.13
anual en el primer afio , la situacion descrita implica que urge la necesidad de
implementar este proyecto de uso racional y manejo integral del recurso agua que
dispone Violetas Accoyanca en contra posicion a la gran disponibilidad de suelos
con aptitud de riego el 82.45% de ellos permanece en descanso 211.10 has., (303.20
has. = 100%0). La cédula de cultivo actual del anexo de Violetas Accoyanca refleja
toda esta pobreza productiva y econémica que sumado a la baja disponibilidad de
agua para riego se debe también a la carencia de tecnologia innovada lo cual implica
que la superficie cultivada sea minima y estacional tal como se puede apreciar en el
cuadro N° 07.

Cuadro N° 07
Cedula de Cultivo Violetas Accoyanca Sin Proyecto 2009 — 2010

AREA FISICA DISPONIBLE CON
APTITUD AGRICOLA : 250 has

MESES ROTACION

CULTIVO BASE AREA Campafia chica

Campafia grande | NETA has

J J A S (0] N D E F M A M | CULTIV | AREA

O has
125 838
0

12.50 125 (125|125 | 125|125 | 125 | 0.00

R R
' 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00

250
250
250 | 250 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2,50 | 0.00
2.00
2.00 2.00 | 200 | 2.00 0.00
ool 6.00
6.00 A

6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00

8.00

8.00 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00

2.00

2.00 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2,00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00

Pastos asociados. 2.40 w 240 mm m
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240 (240 | 240|240 | 240|240 | 2.40 | 240 | 240 | 2.40 | 2.40 | 2.40

TOTAL 38.90 240 (240 | 16.9 | 344 | 389|389 | 389|389 | 184 |6.90 | 2.40 | 2.40 0.00
0 0 0 0 0 0 0

OBSERVACIONES:

CAMPAN 38.9
A 0
GRANDE

CAMPANA LR
CHICA eted
INDICE DE

USO: 0.16

Elaborado por: Ing. Jesis Antonio Jaime Pifias

3.1.5 Poblacioén afectada

La poblacidn total del Distrito de Colcabamba asciende a 4,536 habitantes, asentadas
en 13 Anexos, 02 barrios Yy en la capital Palca, las mismas que coinciden con los
padrones comunales, sin embargo la poblacién del distrito segln los resultados del
Censo 2005 realizado por el INEI es de 3,527 habitantes, existiendo una diferencia de
1,009 habitantes ; a nivel de Violetas Accoyanca los datos de poblacion del presente
documento, se fundamentan en informacion actualizada recogida de la propia
comunidad (ver cuadro N° 08) con motivo de la actualizacion del padron de
comuneros el cual corresponde a 186 habitantes ( 91 hombres y 95 mujeres) a quienes
la comunidad les asigna en posesion areas de terrenos comunales ubicados en el &mbito

que comprende el proyecto.

Cuadro N° 8
Indicadores Basicos de la Region Huancavelica y el Anexo de Violetas Accoyanca
DATOS BASICOS DESCRIPCION INDICADORES | INDICADORES
HVCA ** VIOLETAS
ACCOYANCA *
Poblacion y | Poblacién 447,054.00 186
Demografia Poblacion Varones (Habitantes) 221,244 o1
Poblacion Mujeres (Habitantes) 225,810 95
Pablacion Joven (%) 43.2 0.35
Tasa de Migracion Neta -28.9 -36.4
Tasa de Crecimiento Anual 1.20% 1.60%
Poblacién Urbana 29.50% 1.60%
Poblacion Rural 70.50% 98.40%

FUENTE: * Elaboracion propia Ing. Jests Antonio Jaime Pifias.
** Datos INEI 2006
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Para determinar la poblacién afectada por el problema se ha tomado como base el total
de la poblacion del anexo de Violetas Accoyanca que comprende 186 habitantes
agrupados en 47 familias el cual segun la proyeccion al 2020 registra un total de 218

habitantes tal como se puede apreciar en el cuadro N° 09

Cuadro N° 09
Diagnostico de la Situacion Actual Poblacional

ARNo
0 1/12 /|34 |56 |7)|8]|9]10
Tasa de crecimiento | 1.60%

Variables

18119119 (1920|201 20|21 |21 21
912|581 |5]8|1]5]|38
N° de familias 47 |47 |48 |49 |50 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 54

Elaborado por: Ing. Jests Antonio Jaime Pifias

Poblacién objetivo 186

Violetas Accoyanca es una comunidad que se encuentra en extrema pobreza y niveles
de vida infrahumanos esto es puesto de manifiesto por la precariedad de sus viviendas
mayormente construidos con muros de piedra pircado con barro y techado con paja de
ichu, en la localidad solo se pudo observar la presencia de dos establecimientos
comerciales (tiendas) que atienden al publico a puerta cerrada poco implementadas
con productos de primera necesidad para la poblacion, el anexo de Violetas
Accoyanca manifiesta mas claramente su extrema pobreza en la limitada racion
alimenticia que consumen compuesto mayormente a base de papa, morén de cebada,
cancha, fideos y arroz. La insuficiente disponibilidad de infraestructura fisica de riego
no permite para que los productores incrementen sus areas de cultivo
consecuentemente su produccion agricola y pecuaria permanecen estancados puesto
que estos estdn supeditados a la presencia o ausencia de lluvias. EI 95% de la
poblacién de Violetas Accoyanca estd compuesto por agricultores y productores
pecuarios, 02 % se dedican a la ganaderia y un 3 % a otras actividades. El ingreso
familiar mensual en conjunto es < a los S/. 107 nuevos soles, los trabajos de campo
como preparacion de tierras, siembras y manejo del cultivo en su mayoria se realizan
de manera solidarizada y reciproca por lo que no se reciben ningin beneficio
pecuniario. Los centros de comercializacion mas importantes se encuentran en la

capital distrital de Palca, siendo los principales mercados de acopio feria semanal de
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Iscuchaca y Huancayo. La organizacién de las UPEs., es tradicional al igual como el
desarrollo de su actividad agricola, la produccion pecuaria es una actividad
complementaria que ayuda a los pobladores a satisfacer sus necesidades basicas,
siendo representativo de esta actividad el ganado vacuno, seguido el ovino, equino,

porcino y animales menores que son comercializados en la ciudad de Huancavelica.

3.1.6.-Gravedad del Problema.-

La produccion agricola en Violetas Accoyanca es a pequefia escala, en su mayoria
estacionaria y para autoconsumo, la campafa agricola se circunscribe a la campafia
grande meses de Setiembre - Mayo, permaneciendo en descanso el resto de meses del
afio, la produccién de biomasa forrajera a su vez es utilizada en la alimentacion de
ganado ovino y animales menores; los excedentes agricolas para la comercializacion
son escasos viéndose precisados a complementar su economia con otras labores que
tampoco le reportan buenos réditos por lo que se ven precisados a inmigrar a otras
localidades en busca de mejores perspectivas economicas y/o se ven obligados a
solicitar constantemente el asistencialismo que ofrece el estado u otras instituciones
privadas lo cual resulta desfavorable en estos casos donde los recursos productivos
estan presentes y son desperdiciados por falta de apoyo y un exceso de obsequias,
antes de propender el incremento de los rendimientos agricolas mediante obras de
riego operativas y sostenibles que incrementen el indice de uso de los suelos
productivamente bajo riego a favor de las familias de este poblado de Violetas
Accoyanca.

Todos somos testigos que en estos ultimos afios si bien es cierto que no se han
ejecutado obras de riego que beneficien a los productores Huancavelicanos; sin
embargo, se han efectivizado la construccién de grandes represamientos y canales
dentro de su territorio que derivan las aguas de las lagunas de Choclococha,
Ccaraccocha, San Francisco, Orccoccocha y otras para atender la demanda
transregional del departamento de Ica, por lo que atender esta demanda interna

también se torna primordial y de urgente atencion.

3.1.7 Caracteristicas socio econdmicas y culturales
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Actividad principal de la poblacion

El Anexo de Violetas Accoyanca se caracteriza por tener una economia de
manutencion dedicada preponderantemente a la produccion agricola y pecuaria en su
conjunto y, de los cuales perciben sus ingresos productivos y econémicos, se debe
remarcar que los productores aun mantienen técnicas incipientes obteniendo pobres
cosechas de sus campos de cultivo motivo por lo que los productores son consientes
que para revertir esta situacion se hace necesario la apertura del mercado de servicios
muy especialmente a nivel de la produccién agricola puesto que la parte ganadera
aunque limitadamente recibe cierto grado de asistencia técnica externa
periédicamente, se puede observar en la zona areas de praderas naturales completamente
depredadas mientras que los suelos con aptitud agricola ( > al 90%) se encuentran
ociosas pese a la vocacion y, potencial favorable para el desarrollo agricola de esta
zona, como resultado de no contar con infraestructura fisica de riego en uso debido a
la insuficiencia del recurso hidrico en caudales y oportunidad suficiente,
consecuentemente las areas que se cultivan son de secano anualmente, durante la
ultima campafia se sembraron Unicamente 7.2 has., de las 30 has., con aptitud para su
conduccion bajo riego (area fisica del proyecto que se plantea) segun informacion de
los propios beneficiarios, desperdiciandose un 76 % de cultivarlos por no contar con
infraestructura fisica y agua disponible para riego, los mismos que estuvieron
distribuidos de la siguiente manera: papa nativa ( 03 has.), cebada (02 has.), trigo ( 01
has.) y otros ( 1.2 has.), en la visita realizada el 28 de Agosto 2010 se pudo evaluar 1.2
has., de pastos cultivados permanentes ( rye grass inglés ) bajo riego utilizando para tal
fin los agricultores mangueras y aspersores caseros. De la informacion obtenida en
campo los rendimientos que obtienen los productores en Violetas Accoyanca
corresponden a papa 10.0 tm. /ha, cebada 2.0 tm. /ha, trigo 2.2 tm./ha., rye grass 12
tm./ha / corte, informacion recabada que supera a la referencia obtenida del MINAG
2004 Cuadro N°10 debido fundamentalmente por ser conducidos en pequefias areas y
por las caracteristicas organicas de los suelos de Violetas Accoyanca, el rubro de la
produccién agricola con mayor importancia comercial en el anexo es: papa y pastos
permanentes (rye grass italiano e inglés indistintamente) para consumo del ganado

ovino de preferencia, referente a pastos cultivados se debe mencionar que se debe
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innovar mediante la instalacion de pastos asociados “ rye grass inglés, rye grass
Italiano, Trébol blanco, Trébol rojo, Dactyles glomerata y Festuca ” en proporciones
adecuadas a fin de evitar la presencia de timpanismo); los comuneros de Violetas
Accoyanca en su mayoria cultivan sus tierras de manera extensiva y mayormente en la
temporada de lluvias, puesto que el sistema de riego existente no les permite su cultivo
de manera intensiva (doble camparia), sus siembras tienen bajos rendimientos por
hectarea, debido al uso de tecnologias empiricas, la innovacién tecnologica es escasa y
restringida; existe atomizacion de unidades productivas aspectos que no permiten el

desarrollo del agro.

Cuadro N° 10
Rendimiento de Produccion agricola tm. / ha, comparado.

0 PROVINCIA DISTRITO
N LT HUANCAVELICA | DE PALCA
01 Papa 8.162 7.820
02 |Cebada 1.094 1.050
03 | Ajo 4.609 4.090
04 | Avena Grano 1.056 1.000
05 |Cebolla 6.933 6.800
06 | Haba Grano Seco 1.070 1.100
07 | Trigo 1.083 1.030
08 | Olluco 4.535 3.880
09 |Oca 3.742 4.000
10 | Arveja Grano Seco 1.139 1.200
11 | Arveja Grano Verde 2.943 2.890
12 | Maiz Amilaceo 1.094 1.200
13 Haba Grano Verde 3.012 3.000
14 | Mashua 3.913 4.000
15 | Zanahoria 8.000 8.000
16 | Quinua 0.500 0.500

FUENTE: Direccion Regional Agraria Huancavelica-2004.
La actividad pecuaria en el anexo de Violetas Accoyanca esta referida especialmente a
ovinos y vacunos criollos genéticamente desmejorados por la  carencia de
conocimientos para la mejora de la calidad genética y el manejo de los pastos por parte
de los criadores, que aun siguen apelando al sistema tradicional del sobre pastoreo, se
observa la presencia de vacunos desmejorados con rendimientos inferior a 2 litros por
vaca por dia y con un periodo de ordefio < a 180 dias, de igual manera la presencia de
ovinos y caprinos criollos desmejorados con produccion de carcasa en ovinos
promedio de 8.5 Kkg., /cabeza realidad concreta por la escasez de pastos cultivados y
depredacion de las pasturas naturales en esta zona. En lo que respecta a las

expectativas en la ganaderia existe un gran deseo de la poblacion por potenciar y
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mejorar la incipiente crianza de animales menores tales como el cuy, conejo y aves de
corral y de animales mayores tales como los ganados vacunos, ovinos, caprinos y

camélidos

Gasto per Cépita de la Poblacion.- Indudablemente el gasto per Cépita del poblador
del anexo de Violetas Accoyanca es menor al de los otros distritos que componen la
provincia de Huancavelica, es decir < a S/. 107.00 nuevos soles / familia resultado de
su pobreza productiva en el campo agricola y pecuario muy bajo como la gran mayoria
de poblados olvidados del departamento de Huancavelica, consecuencia de su pobreza
manifiesta lo cual se puede apreciar facilmente al ingresar a sus viviendas puesto que
viven en completo hacinamiento y faltos de compartimientos y muebles de una
vivienda modesta y saludable en el Cuadro N° 11 se aprecia el gasto familiar per
Cépita del departamento de Huancavelica.

Cuadro N° 11
Gasto Familiar per Cépita 2005
(ordenado de menor a mayor gasto)

Per Cépita | Hogar

Lugar Departamento Nuevos Soles / mes.
1 Huancavelica 107 454
2 Puno 160 594
3 Cajamarca 165 751
4 Huanuco 167 740
5 Apurimac 172 711
6 Ayacucho 182 775
7 Amazona 182 832
8 Pasco 187 767
9 Loreto 190 1040
10 Piura 211 1004
11 San Martin 223 977
12 Junin 225 926
13 Cusco 226 886
14 Ucayali 246 1160
15 Ancash 247 1088
16 Lambayeque 270 1252
17 La Libertad 286 1231
18 Arequipa 322 1343
19 Moguegua 326 1121
20 Madre de Dios 329 1287
21 Tacna 343 1223
22 Ica 344 1394
23 Callao 362 1564
24 Tumbes 413 1701
25 Lima 430 1863
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Fuente: ENAHO 2005
Elaboracion: Ing. Jesus Antonio Jaime P.

Huancavelica segin el Cuadro N° 11 se encuentra registrado de acuerdo al mapa de
pobreza como uno de los departamentos mas pobres particularmente referido a la
produccion agricola que mayormente es en condiciones de secano por lo cual se hace
necesario implementar y financiar proyectos que permitan la incorporacion de estas
areas al sistema de produccién bajo riego de igual manera se hace necesario
reconvertir la produccion agricola tradicional mediante la incorporacién de cultivos
mas rentables para una produccion intensiva bajo riego es decir obtener dos cosechas
al afio a fin de ofrecer mejores condiciones de vida de sus pobladores, sin embargo la
situacion de Violetas Accoyanca es aun mas critica si analizamos el cuadro N° 12
referidos a esperanza de vida y logro educativo que son mucho menores a los
mostrados en dicho cuadro ( IDH afio 2006 del departamento de Huancavelica).
Cuadro N° 12
indices de Desarrollo Humano (IDH) Afio 2006

indices de
Provincia | (ee o | e Anos) | edesto | famies per
(IDH) (%) Capita (S/.)
Huancavelica 0.4995 61.60 83.40 147.00
Acobamba 0.4735 61.10 76.70 142.30
Angaraes 0.4641 59.60 76.00 148.80
Churcampa 0.4869 63.80 76.40 138.80
Castrovirreyna 0.5346 65.30 87.20 159.10
Huaytara 0.5257 65.00 85.40 153.00
Tayacaja 0.4896 62.30 79.50 141.50
Total 0.4963 62.67 80.66 147.21

FUENTE: Informe sobre Desarrollo Humano/Peru : 2007 - 2008 PNUD

El indice de desarrollo humano a su vez estd directamente relacionado a los
indicadores que se muestran en el cuadro N° 13 donde se puede apreciar que
Huancavelica caracteriza una poblacion rural del 68%.
Cuadro N° 13
Mapa de pobreza departamental del FONCODES 2006, con indicadores
Actualizados con el Censo del 2007
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T . P v
rural 1 Agua | Desaglletrin. | Electricidad mujer 012 | nifios 69 | " oo
afios afios
TOTAL 27,428,169 24% 23% 17% 24% 11% 26% 22°% 0.5976
AMAZONAS 375,925 56% 1 48% 17% 54% 18% 33% 33% 0.5535
ANCASH 1,063,459 36% 3 20% 26% 25% 19% 27% 27% 0.5776
APURIMAC 404,190 54% 1 40% 25% 41% 32% 32% 40% 0.5209
AREQUIPA 1,152,303 9% 4 15% 9% 12% % 23% 9% 0.6463
AYACUCHO 628,569 41% 1 37% 30% 44% 27% 31% 38% 0.5280
CAJAMARCA 1,387,809 67% 1 26% 19% 59% 26% 30% 38% 0.5400
CALLAO 876,877 0% 5 15% 3% 5% 2% 23% % 0.7102
CUSCO 1,171,403 45% 2 31% 30% 34% 21% 30% 34% 0.5377
HUANCAVELICA 454,797 68% 1 60% 58% 42% 30% 34% 53% 0.4924
HUANUCO 762,223 58% 1 53% 26% 56% 24% 32% 39% 0.5311
ICA 711,932 11% 3 14% 14% 20% 4% 25% 10% 0.6481
JUNIN 1,225,474 33% 3 33% 21% 25% 12% 28% 32% 0.5922
LA LIBERTAD 1,617,050 25% 3 22% 18% 26% 12% 27% 24% 0.6046
LAMBAYEQUE 1,112,868 20% 3 1% 10% 23% 9% 26% 17% 0.6271
LIMA 8,445,211 2% 5 1% 5% 6% 3% 22% % 0.7033
LORETO 891,732 35% 1 42% 31% 39% 8% 34% 27% 0.5660
MADRE DE DIOS 109,555 27% 3 20% 19% 31% 5% 27% 13% 0.5997
MOQUEGUA 161,533 15% 4 20% 16% 16% 8% 22% 5% 0.6435
PASCO 280,449 38% 1 55% 49% 31% 12% 28% 26% 0.5752
PIURA 1,676,315 26% 2 29% 31% 31% 12% 28% 24% 0.5714
PUNO 1,268,441 50% 2 27% 36% 39% 19% 27% 26% 0.5468
SAN MARTIN 728,808 35% 2 36% 12% 41% 11% 30% 22% 0.5735
TACNA 288,781 9% 4 9% 9% 13% 6% 23% 4% 0.6685
TUMBES 200,306 9% 3 23% 21% 16% 4% 26% 9% 0.6169
UCAYALI 432,159 25% 2 28% 20% 34% 6% 31% 21% 0.5760

1/: Quintiles ponderados por la poblacion, donde el 1=Méas pobre y el 5=Menos pobre
Fuentes: Mapa de Pobreza 2006 - FONCODES, Censo de Poblacion y Vivienda del 2007 - INEI, Censo de Talla Escolar del 2005 - MINEDU, Informe del

Desarrollo Humano 2006 — PNUD  Elaboracion: FONCODES/UPR
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CUADRO N° 14
INDICADORES DE POBREZA A NIVEL DEPARTAMENTAL Y PROVINCIAL ANO 2007

REGION HUANCAVELICA
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Ne |v||: gNBETEAZQI A HUANCAVEL ICA | ACOBAMBA | ANGARAES | CHURCAMPA | CASTROVIRREYNA | HUAYTARA | TAYACAJA

1 Incidencia de pobreza total 115966 58398 50753 41535 15778 18976 97383

o | Incidencia de pobreza 91821 47489 42996 35719 12258 14088 81870
extrema
Gasto per capita

3 Soﬁ‘z‘s" per capita en nuevos 165.7 1166 115 1074 140.1 1395 110.1

4 | Gasto percapita a precios 2241 171 169.6 163.2 2197 2187 162.8
de Lima Metropolitana

Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Poblacion y VI de Vivienda
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Segun los cuadros que se muestran la incidencia de la pobreza a nivel de la region

Huancavelica se tiene las Provincias de Huancavelica y Tayacaja con 28 % y 25%.

Cuadro N° 15
INDICADORES DE POBREZA A NIVEL DEPARTAMENTAL Y PROVINCIAL ANO 2007
REGION HUANCAVELICA

POBREZA NO MONETARIA
HOGAR HUANCAVELICA | ACOBAMBA | ANGARAES | CHURCAMPA | CASTROVIRREYNA | HUAYTARA | TAYACAJA
Total de hogares en
1 viviendas particulares con 34145 15038 13633 11163 6049 6854 25935
ocupantes presentes
o |Sinagua, nidesague, ni 8626 4198 3556 3586 2978 2072 7154
alumbrado eléctrico
3 Sin agua, ni desagtie de red 14698 6276 5575 6574 3878 3366 13321
4 Sin agua de red o pozo 19009 9182 7166 8625 5028 4252 19443
5 Sin agua de red 18419 10713 8105 8482 4715 3962 19773
6 Sin alumbrado eléctrico 12125 7311 6075 5147 3780 4127 10773
7 Con piso de tierra 26775 14085 12044 10218 5210 6286 23818
8 Con una habitacién 7031 2598 2653 2266 2805 2056 4989
Sin artefactos
9 electrodomésticos 11100 4594 5191 4507 2512 2191 9856
Sin servicio de informacion
10 ni comunicacion 28197 14779 12666 10761 5943 6775 24833
Que cocinan con kerosene,
11 carbon, lefia, bosta/estiércol 25245 13889 12239 10338 5148 5769 24216
y otros
Que cocinan con kerosene,
carbon, lefia, bosta/estiércol
12 y otros sin chimenea en la 22794 10588 10400 9262 4444 4986 19597
cocina
Que cocinan con carbon,
13 | lefia, bosta/estiércol sin 22679 10544 10375 9248 4426 4971 19574
chimenea en la cocina

Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Poblacion y VI de Vivienda
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Hogares con niveles de pobreza segun sus Indicadores

40000
35000
30000 I
25000
20000
15000 | B

o "HR "SR RN R 18

A B c D E F G H | J K L N

B HUANCAVELICA  |34145| 8626 |14698/19009(18419|12125|26775| 7031 |11100|28197|25245|22794(22679
B ACOBAMBA 15038| 4198 | 6276 | 9182 (10713| 7311 |14085| 2598 | 4594 (14779|13889/|10588(10544
m ANGARAES 13633 3556 | 5575 | 7166 | 8105 | 6075 |12044| 2653 | 5191 (12666|12239|10400|10375
B CHURCAMPA 11163| 3586 | 6574 | 8625 | 8482 | 5147 |10218| 2266 | 4507 {10761|10338| 9262 | 9248
B CASTROVIRREYNA | 6049 | 2978 | 3878 | 5028 | 4715 | 3780 | 5210 | 2805 | 2512 | 5943 | 5148 | 4444 | 4426
EHUAYTARA 6854 | 2972 | 3366 | 4252 | 3962 | 4127 | 6286 | 2056 | 2191 | 6775 | 5769 | 4986 | 4971

TAYACAJA 25935| 7154 |13321|19443|19773|10773|23818| 4989 | 9856 |24833(24216(19597|19574

Ante tales cifras que se tienen se ha visto por conveniente promover la mejora de los
indices de pobreza mediante la ejecucion del proyecto: “Construccion del Sistema de
Riego Violetas Accoyanca, distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja,
departamento de Huancavelica” mediante el incremento de la produccion vy

productividad y variabilidad de las cosechas en favor de las familias de este anexo.

Organizacion Productiva y de Gestion empresarial de los productores

En el Anexo de Violetas Accoyanca es perceptible observar ademas que un gran
fragmento de las unidades productivas empresariales no realizan economia de escala
debido fundamentalmente a la atomizacion del uso de la tierra; en el anexo se
manifiesta un limitado liderazgo y débil organizacion comunal, estas se encuentran
adormecidas por el exceso de paternalismo recibido de parte de instituciones del
estado como el MINAG, PRONAMACHSC (institucion que no sabe ya en que
involucrase muy al margen del por qué fue institucionalizado a partir de los afios
ochenta) y, de organizaciones privadas ONGs., instaurados de manera creciente a
partir de los afios noventa a la actualidad que masificaron los famosos fondos
rotatorios, estipendio para participar en cursos talleres (trago, coca, comida etc.) sin
ningun resultado favorable todo lo contrario trayendo mas ociosidad y atraso en esta

zona y otras de nuestra dolida sierra peruana, en Violetas Accoyanca felizmente hoy
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en dia los rasgos del asistencialismo se viene superando muy lentamente, su postracion
econdmica, productiva y social es notoria provocando la inmigracion de su poblacion
preferentemente joven a diferentes centros urbanos y ciudades importantes como
Huancayo y Lima en busca de mejores posibilidades econémicas para sus familias

dejando al pueblo abatirse en sus propios infortunios.

Salud

El anexo de Violetas Accoyanca no cuenta con un Puesto de Salud, por lo que para ser
atendidos los pacientes se tienen que enrumbar a la capital dEI Distrito de
Colcabamba, distante a 2 horas de camino, en este Centro de Salud se cuenta con un
médico, una enfermera, una obstetra, dos técnicos enfermeros, los que vienen
realizando trabajos de prevencion de enfermedades que existen en la zona como
tifoidea, infeccion intestinal, disenteria, hepatitis y parasitosis que frecuentemente

atacan a los ancianos y nifios.

El nimero de profesionales que brindan servicio en los puestos de salud existentes en

El Distrito de Colcabamba es insuficiente, tal como se puede apreciar en el siguiente

cuadro:
Cuadro N° 16
Recursos Humanos por Puesto de Salud
N° LUGAR MEDICO ENFERMERA OBSTETRA TEC/ENF.
01 | Palca 01 01 01 02
02 | Huayanay 02
TOTAL 01 01 0 04

FUENTE: Trabajo de Campo Palca-2005-Equipo Técnico PDC 2006-2015

La enfermera y obstetra estan en la condicion de contratadas y el médico del puesto de
salud de Palca esta realizando SERUM. Los técnicos enfermeros tienen la condicion
de nombrados

Segun los puestos de salud del distrito se tienen los siguientes datos: El 51% de los
nifios menores de 05 afios presentan desnutricion crénica; por cada mil infantes
nacidos vivos mueren 29.79; 35% de morbilidad y 5.6 hijos por mujer ver cuadro N°
17

Las enfermedades mas comunes que padecen los pobladores son: Enfermedades de la
cavidad bucal, infecciones desnutricion, enfermedades

agudas respiratorias,
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infecciosas intestinales, parasitosis, etc. En casos de emergencia los pacientes graves
son transferidos al Hospital Departamental de Huancavelica haciendo uso de cualquier

medio de transporte, al no contar con una ambulancia.

Cuadro N° 17

Principales Indicadores de Salud Palca

N° VARIABLES INDICADORES CANTIDAD
Puesto de Salud 2
Personal Profesional 3
Personal Técnico 4
Déficit de Cobertura 42.42%
Tasa de Desnutricion Croénica 51%

1 SALUD | 1554 de Mortalidad Infant 77 por mil NLV.
Tasa de Mortalidad Materna 29.79x1000 N.V.
Tasa de Natalidad 32.40%
Tasa de Fecundidad 5.6 Hijos/mujer
Tasa de Morbilidad 35%
Esperanza de Vida al Nacer 59.1 Afios

FUENTE: Trabajo de Campo Palca-2005-Equipo Técnico PDC 2006-2015

Segun el Cuadro N° 17 referente a los Indicadores Basicos dEI Distrito de Colcabamba
en esta predomina la desnutricién cronica infantil 51 % propios del desbalance
nutricional de este estrato poblacional informacion referencial que debe ser ain mayor
en Violetas Accoyanca dado su situacion de aislamiento y postracion socio econdémica
de su poblacién, la desnutricion muy generalizada en Huancavelica actualmente es
objeto de atencion prioritaria por el Estado toda vez que la salud de las personas y
muy especialmente de los nifios es considerado pilar del desarrollo social, en este
contexto un nifio desnutrido no aporta ni vislumbra posibilidades de desarrollo vy,
esta propenso a sufrir enfermedades y fenecer, la desnutricion es una de las causas
principales de la morbilidad infantil puesto que un infante desnutrido es mas
susceptible a enfermar y sucumbir puesto que sus defensas son muy bajas, la
desnutricion en Violetas Accoyanca como tal es una de las causas principales de la

mortalidad infantil muriendo 77 nifios por cada mil nacidos vivo..
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Desnutricion

La desnutricion es el resultado de multiples factores: enfermedades infecciosas
frecuentes, préacticas inadecuadas de alimentacion e higiene, ambiente insalubre,
consumo insuficiente de alimentos nutritivos, entre otras. Todas ellas asociadas
generalmente a la pobreza de la familia y su bajo nivel educativo. Urge la priorizacion
en los grupos sociales méas vulnerables que son los nifios y los ancianos. La metodologia
utilizada por el Instituto Nacional de Estadistica e Informéatica (INEI) para calcular
estadisticas de desnutricion a nivel de distritos es la misma que fue utilizada para
calcular estadisticas de pobreza monetaria y no monetaria; es decir, que combina las
variables comunes que tienen los censos nacionales 2007 y la Gltima Encuesta Nacional
Demografica y de Salud (ENDES), de tal manera que se pueda visualizar la desnutricion
cronica y la mortalidad infantil (entre otras variables) hasta niveles geograficos de
distritos.

Las estadisticas obtenidas a partir de los censos son hasta un nivel geografico de
distritos pero los censos no recogen informacién de desnutricion crdnica ni de
mortalidad infantil, en cambio la ENDES recoge este tipo de informacién pero a partir
de una muestra muy grande y sus resultados son generalizados solo a niveles

geograficos superiores a distritos.

Desnutricion Croénica A Nivel Departamental

Segun puede observarse en el cuadro siguiente, el departamento con mayor porcentaje
de nifios menores de cinco afios de edad es Huancavelica con 59.2% del total de sus
nifios menores de 5 afios de edad con desnutricion cronica, asimismo es el departamento
con mayor tasa de mortalidad infantil (29 de cada mil nacidos vivos mueren antes de

cumplir un afio de edad).
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Cuadro N° 18
DESNUTRICION CRONICA EN NINOS MENORES DE 5 ANOS DE
EDAD POR DEPARTAMENTOS

wDENINOs | TQRALDE | TOTAL DE :
OMS) (PSLRS?N (Beh) (PATRON NCHS) [EAD

HUANCAVELICA 59.20 31660.00 52.20 27917.00 29.00 53480.00
HUANUCO 49.60 43678.00 41.60 36633.00 23.60 88061.00
CAJAMARCA 46.60 71024.00 37.30 56849.00 21.80 152411.00
AYACUCHO 42.20 29037.00 36.80 25321.00 25.60 68807.00
APURIMAC 41.80 19456.00 34.30 15977.00 22.80 46579.00
PASCO 39.50 11491.00 30.90 8989.00 22.30 29090.00
ANCASH 38.60 40276.00 30.60 31929.00 20.90 104342.00
AMAZONAS 37.20 17452.00 28.70 13464.00 20.70 46914.00
CUSCO 36.90 45229.00 31.90 39100.00 26.10 122571.00
PUNO 36.70 44684.00 29.10 35431.00 34.20 121756.00
LORETO 32.30 41422.00 24.50 31419.00 27.60 128240.00
JUNIN 31.90 39911.00 26.20 32780.00 22.70 125114.00
LA LIBERTAD 31.20 51933.00 26.40 43943.00 17.20 166452.00
UCAYALI 30.50 17058.00 22.70 12696.00 24.70 55929.00
PIURA 29.80 55845.00 23.00 43102.00 22.90 187401.00
SAN MARTIN 25.10 21260.00 16.30 13807.00 20.70 84703.00
LAMBAYEQUE 20.10 22115.00 15.60 17164.00 17.20 110026.00
MADRE DE DIOS 15.70 1993.00 9.20 1168.00 23.20 12694.00
ICA 13.00 9008.00 9.00 6237.00 10.80 69295.00
AREQUIPA 12.40 12079.00 7.90 7696.00 17.30 97415.00
LIMA 11.40 81374.00 9.30 66384.00 11.30 713807.00
TUMBES 11.40 2467.00 6.70 1450.00 12.60 21637.00
MOQUEGUA 9.50 1260.00 6.40 849.00 12.80 13259.00
CALLAO 7.80 6253.00 8.90 7135.00 10.10 79949.00
TACNA 6.30 1555.00 4.70 1160.00 15.50 24688.00
TOTAL

NACIONAL 26.40 719520.00 21.20 578600.00 2724620.00

FUENTE: INEI - CPV2007, ENDES2007.
ELABORACION: EQUIPO TECNICO.

El grafico N° 01 ayuda a visualizar que los departamentos de la costa sur del Peru
(exceptuando Tumbes) tienen los <s %s de poblacion infantil < de 5 afios de edad con
padecimiento de desnutricion cronica. Por ejemplo, Ica tiene el 13% de nifios <s de 5
afios con desnutricion crénica y Tacna tiene apenas el 6.3% de nifios <s de 5 afios con

desnutricion crénica. De la region de la Selva, el departamento de Madre de Dios es el
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que tiene el menor porcentaje de nifios desnutridos menores de cinco afios de edad

(15.7%), Loreto tiene el 32.3%

de nifios desnutridos menores de cinco afios de edad.

GRAFICO N°01
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FUENTE: INEI — CP\V2007, ENDES2007. .
ELABORACION: JESUS ANTONIO JAIME PINAS.

El Grafico N° 02 muestra claramente que hay un tipo de relacion (relacion lineal) entre

la mortalidad infantil (en nifios menores de un afio de edad) y la desnutricion crénica en

nifilos menores de cinco afos de edad. Se desprende que una de las principales causas de

la mortalidad infantil es la desnutricidn crénica en niflos menores de cinco afios de edad.

En todo caso, se aprecia que

a mayor porcentaje de nifios con desnutricién cronica

mayores son las tasas de mortalidad, como son los casos de los departamentos de

Huancavelica y Puno (no se pretende entrar en detalles técnicos estadisticos solamente

mostrar aspectos descriptivos).

GRAFICO N° 02
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FUENTE: INEI - CPV2007, ENDES2007.

76



ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL
“Construccion del Sistema de Riego Violetas Accoyanca, distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja,
departamento de Huancavelica”

Cuadro N° 19
DESNUTRICION, MORTALIDAD INFANTIL Y POBREZA (%)

% DE NINOS
DESNUTRIDOS | MORTALIDAD % FOERES
DEPARTAMENTO c(sg#ggc,)\‘s (I'L\lgél\'i;:'lll_l_) BTREIOR
OoMS)
HUANCAVELICA 59.2 29.0 68.7
HUANUCO 49.6 23.6 31.7
CAJAMARCA 46.6 21.8 31.0
AYACUCHO 42.2 25.6 35.8
APURIMAC 41.8 22.8 29.7
PASCO 39.5 22.3 315
ANCASH 38.6 20.9 17.2
AMAZONAS 37.2 20.7 19.6
CUSCO 36.9 26.1 27.8
PUNO 36.7 34.2 29.9
LORETO 32.3 27.6 23.8
JUNIN 31.9 22.7 13.4
LA LIBERTAD 31.2 17.2 12.4
UCAYALI 30.5 24,7 15.8
PIURA 29.8 22.9 13.3
SAN MARTIN 25.1 20.7 16.9
LAMBAYEQUE 20.1 17.2 7.0
MADRE DE DIOS 15.7 23.2 1.8
ICA 13.0 10.8 0.3
AREQUIPA 12.4 17.3 3.7
LIMA 11.4 12.6 0.5
TUMBES 11.4 11.3 11
MOQUEGUA 9.5 12.8 4.3
CALLAO 7.8 10.1 0.3
TACNA 6.3 15.5 3.9

FUENTE: INEI - CPV2007, ENDES2007.
ELABORACION: JESUS ANTONIO JAIME PINAS.

El grafico N° 03 muestra que hay una relacion muy estrecha entre el porcentaje de nifios
menores de cinco afios de edad y el porcentaje de pobres extremos a nivel
Departamental, a medida que aumenta el porcentaje de pobres extremos aumenta
también el porcentaje de nifios menores de cinco afios de edad con desnutricién cronica;
este grafico refleja que una de las principales causas de la desnutricion cronica es la

pobreza de la familia o de sus integrantes.
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RELACION ENTRE

GRAFICO N° 03
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FUENTE: INEI - CPV2007, ENDES2007.
ELABORACION: JESUS ANTONIO JAIME PINAS.

Desnutricion Croénica A Nivel Provincial

De las 195 provincias que tiene el Perl en la actualidad (incluida la Provincia

Constitucional del Callao), las que tienen mayor porcentaje de poblacion menor de

cinco afios de edad que padece desnutricion cronica son las que se muestran en el

siguiente cuadro N° 20; obsérvese que las provincias con mayor porcentaje de nifios

menores de cinco afios

patron de clasificacion

de edad con desnutricion crénica (tomando como referencia el

de la OMS) estan en los departamentos de Huancavelica, La

libertad, Huanuco y Ancash. Se ha elaborado el ranking de provincias con mayor

porcentaje de nifios me

nores de cinco afios de edad con desnutricion crénica, tomando

como referencia el patrén de la Organizacion Mundial de la Salud-OMS.
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Cuadro N° 20

DESNUTRICION CRONICA, MORTALIDAD INFANTIL Y POBREZA EXTREMA
(PROVINCIAS CON MAYOR PORCENTAJE DE NINOS MENORES DE 5 ANOS CON DESNUTRICION CRONICA)

%DENINOS | TQIREDE | TOTAL DE .
DEPARTAMENTO PROVINCIA DE%?&E%? * D%sﬁgzr%ggs D%:SE‘EJ,\:T\:{'ICEEES Drscsi\:é:%l%slggs Mﬁgﬁ?D ng’g‘gsg%\‘ s | RANKING
oMms) (PQIARSC)’N (Oes), (PATRON NCHS) e
LA LIBERTAD BOLIVAR 73.9 1,724 55.4 1,294 20.7 2,335 47.0 1
HUANCAVELICA | ANGARAES 70.1 5,122 55.4 4,048 31.4 7,304 69.5 2
HUANCAVELICA | CHURCAMPA 69.8 3,887 55.1 3,067 28.8 5,565 71.7 3
HUANUCO YAROWlLCA 67.5 2,881 59.3 2,528 29.4 4,266 45.7 4
SANCHEZ

LA LIBERTAD CARRION 66.8 13,186 49.0 9,672 29.2 19,750 44.6 5
ANCASH CARLOS FERMIN 65.7 1,717 48.8 1,276 28.3 2,613 44.1 6
HUANUCO PACHITEA 64.8 5,169 50.8 4,054 27.8 7,983 44.1 7
HUANCAVELICA | ACOBAMBA 63.4 4,730 53.6 3,998 23.9 7,461 67.1 8
HUANCAVELICA | HUANCAVELICA 62.1 10,304 53.0 8,786 34.9 16,582 58.0 9
ANCASH ASUNCION 61.4 593 34.9 337 32.6 966 29.9 10
HUANCAVELICA | TAYACAJA 60.8 7,345 53.4 6,453 24.8 12,078 70.3 11
HUANUCO HUACAYBAMBA 59.6 1,626 54.3 1,480 27.1 2,728 37.0 12
HUANUCO DOS DE MAYO 59.1 3,493 52.9 3,124 36.3 5,911 39.8 13
LA LIBERTAD JULCAN 59.0 2,556 59.2 2,563 26.4 4,330 27.8 14
ANCASH POMABAMBA 58.2 1,918 55.1 1,815 17.5 3,295 36.4 15
LA LIBERTAD PATAZ 58.2 6,153 53.2 5,629 28.8 10,573 33.0 16
APURIMAC CHINCHERQOS 56.8 3,558 43.0 2,692 26.4 6,262 29.7 17
CUSCO PAUCARTAMBO 56.5 3,708 50.2 3,294 39.8 6,566 62.0 18
HUANCAVELICA | HUAYTARA 55.8 1,356 53.8 1,306 21.7 2,428 54.5 19
AMAZONAS CONDORCANQUI 55.5 4,665 49.8 4,189 28.5 8,405 37.8 20
CAJAMARCA CAJABAMBA 55.3 5,205 38.3 3,604 16.9 9,415 33.0 21
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ANCASH CORONGO 55.1 460 35.7 298 20.7 834 21.6 22
ANCASH LUZURIAGA 54.7 1,547 44.8 1,266 26.4 2,827 43.2 23
CUSCO PARURO 54.3 1,929 46.2 1,641 375 3,555 59.0 24
HUANUCO HUAMALIES 53.9 4,482 48.5 4,031 23.0 8,317 35.1 25

FUENTE: INEI - CPV2007, ENDES2007.

ELABORACION: JESUS ANTONIO JAIME PINAS
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GRAFICO N° 04
NINOS DESNUTRIDOS CRONICOS POR PROVINCIA PATRON OMS (PORCENTAJE)

NINOS DESNUTRIDOS CRONICOS POR PROVINCIA PATRON OMS (PORCENTAJE)
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FUENTE: INEI - CPV2007, ENDES2007.
ELABORACION: EQUIPO TECNICO.

Es menester recalcar que un gran porcentaje de la poblacion menor de cinco afios
estd afectada por la desnutricion cronica que ocasiona dafios fisicos y mentales
irreparables tal conforme se menciona en el cuadro N° 21 referente a los Indicadores
Basicos de la Regién Huancavelica.

Cuadro N° 21

Indicadores Basicos de la Region Huancavelica

DATOS DESCRIPCION INDICADORES
BASICOS HVCA

Salud Defunciones Promedio Anual 4,982
Nacimientos Promedio Anual 14,253
Tasa Bruta de Natalidad 36.2 P c/m
Desnutricion crénica infantil 47.5%
Morbilidad (IRAS) 39%
Tasa Bruta de Mortalidad 11.30
Tasa Mortalidad Infantil (X 1000 n.Vivos) |77
Tasa Global de Fecundidad 4.6 Hijo/m

FUENTE: INEI 2004
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La Relacion Entre Desnutricion y Pobreza

Si bien no se cuenta con estudios longitudinales que permitan identificar claramente la
forma como se relaciona la situacion nutricional de los nifios y sus ingresos econémicos
futuros, los datos y estudios disponibles permiten de forma indirecta establecer algunas
asociaciones. Grantham — McGregor y colegas (2007), sefialan que la desnutricion es
uno de los canales a través de los cuales la pobreza puede llegar a ocasionar un menor
desarrollo cognitivo y socio — emocional, y a través de ellos un bajo nivel de

escolaridad.

Ciertamente los nifios y nifias que crecen en entornos de recursos econémicos limitados
enfrentan mayores problemas para obtener los nutrientes necesarios para un adecuado
desarrollo. De otro lado, son los bajos niveles de escolaridad los que finalmente
terminaran ocasionando menores ingresos futuros y por ende aumentando el riesgo de

una transmision intergeneracional de la pobreza.

En ese sentido en Huancavelica hay nifios y nifias en pobreza extrema que no estan
desnutridos, la desnutricion cronica pareceria tener otros elementos que la condicionan,
mas alld de la propia pobreza. Es probable que las diferencias en practicas de
desnutricion y cuidado de la salud entre areas y entornos culturales distintos pero con
problemas de pobreza similares permitan a algunos hogares impedir que la desnutricion
sea el resultado inevitable de su condicion de carencias. Algunas intervenciones
centradas en informacién sobre practicas de nutricion y cuidado de la salud que se
adecuen a los entornos culturales particulares de las poblaciones en mayor carencia
pueden ser fundamentales en la tarea de reducir la desnutricion de manera mas radical.
Un ejemplo es la difusion de los beneficios de la lactancia materna hasta los dos afios y

la adecuada alimentacién complementaria.

De igual manera segun los indicadores de salud para Huancavelica cuadro N° 22 se
aprecian los siguientes cuadros los cuales no son nada alentadores y que de acuerdo a su
situacion socio economico de la poblacion de Violetas Accoyanca esta no se halla

exenta de la misma.
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Cuadro N° 22

Tasa de Mortalidad Neonatal

22.0

Proporcién de nifios de 6 a menos de 36 meses de edad con

Anemia

66.9

Proporcién de nifios de menores de 5 afios con Desnutricion

52.2

Proporcién de Nacidos con bajo peso al nacer (<2.5 Kg)

7.0

Proporcién de menores de 6 meses con lactancia exclusiva

84.6

Proporcién de menores de 36 meses que tuvieron IRA

26.9

Proporcién de menores de 36 meses que tuvieron EDA

20.6

Finalmente a continuacion en el Cuadro N°

23 se describen

las diferentes

caracteristicas socio — demogréficas vivienda y econémicas dEI Distrito de Colcabamba

en su conjunto lo cual nos demuestra que tomando como base a esta poblacién

referencial la situacion de la poblacion del anexo de Violetas Accoyanca caracteriza

condiciones de vida aun mas desfavorables cuyos pobladores viven carentes de las

minimas facilidades para llevar una vida decorosa

Linea de base del desarrollo distrital de Palca

Cuadro N° 23

N° VARIABLES INDICADORES CANTIDAD
Poblacion al 2005 4,536
Poblacién Hombres 2,204
Poblacion Mujeres 2,332
N° de Familias 1,088
01 POBLACION Densidad Poblacional 55.26 Hab/ km2
Poblacion Rural 3,490
Poblacién Urbana 1,046
P.E.A.(de 6 afios a mas) 3,273
Ingreso Familiar mensual S/200
Instituciones Educativas 19
Profesores 63
Alumnos PRONOEI 168
Alumnos Nivel Inicial 69
02 EDUCACION Alumnos Nivel Primario 668
Alumnos Nivel Secundario 559
Desercion Escolar 6.47%
Tasa de Analfabetismo 31%
Primaria Incompleta 59.9%
Puesto de Salud 02
Personal Profesional 03
Personal Técnico 04
Déficit de Cobertura 42.42%
03 e Tasa de Desnutricion Cronica 51%
Tasa de Mortalidad Infantil 77 por mil N.V.
Tasa de Mortalidad Materna 29.79x1000 N.V.
Tasa de Natalidad 32.4%
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Tasa de Fecundidad 5.6 Hijos/mujer
Tasa de Morbilidad 35%
Esperanza de Vida al Nacer 59.1 Afios
Familias con agua entubada 883
Familias sin agua entubada 205
Familias con desaglie 78
Familias sin desagtie 131
04 SANEAMIENTO BASICO Familias con letrinas sanitarias 101
Familias sin letrinas sanitarias 778
Familias con energia eléctrica 784
Familias sin energia eléctrica 304
Hacinamiento 69%
Tierras agricolas con riego 3.72 Has.
Tierras agricolas en secano 755.41 Has.
Pastos manejados 26.93 Has.
Pastos No manejados 5,025.15 Has.
Propiedad comunal 6,116
05 ECONOMICO Hectareas Cosechadas 1,011
Produccion de Hortalizas 87 Has.
Numero de Ganados 25,272
Piscigranjas 03
Produccion para el mercado 287 Has.
Principales Mercados Hcva-Huancayo
Canales de riego 08 Km.
Bafiadero de ganados 03
Trocha carrozable 20.210 Km.
Carretera Afirmada 25 Km.
06 INFRAESTRUCTURA Puentes carrozables 02
Puentes peatonales 08
Servicio de Telefonia 01
Estadio reglamentario 01
Lozas deportivas 07
Locales comunales 13
Instancias de concertacion 02
Comunidades campesinas 03
07 INSTITUCIONALIDAD Anexos 13
Barrios 02
Idioma Quechualespafiol
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Palca
Educacion

El poblado de Violetas Accoyanca cuenta con una Institucion Educativa de nivel
primario I.E. N° 36031 que cuenta con dos docentes y 30 alumnos, también cuenta con
la L.LE. “Las Estrellitas de Violetas Accoyanca” a cargo de un docente y cuenta con 12
alumnos, en ambos centros educativos existe deficientes condiciones de equipamiento
educativo, las cuales en consecuencia hacen que la educacion sea deficiente. La
condicion de extrema pobreza que existe en Violetas Accoyanca generalizado a nivel
de todo Huancavelica, el porcentaje de desercion es incluso mayor al 8% superando el
promedio dEI Distrito de Colcabamba que es de 6.47 % (ver cuadro N° 12) lo cual se

debe particularmente a las condiciones econdmicas de cada familia en particular en
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algunos casos son obligados por sus padres al pastoreo de sus animales desde muy
temprana edad, viéndose obligados en muchos casos a abandonar la escuela. Los nifios
realizan trabajos de campo a partir de los 8 a 9 afios de edad y a los 15 se estan
desempefiando ya como peones, inician las labores de campo a tempranas horas de la

mafiana.

Cuadro N° 24
Principales Indicadores

N° | VARIABLES INDICADORES CANTIDAD
Instituciones Educativas 19
Profesores 63
Alumnos PRONOEI 168

01| EDUCACION | Alumnos Nivel Inicial 69
Alumnos Nivel Primario 668
Alumnos Nivel Secundario 559
Desercion Escolar 6.47%
Tasa de Analfabetismo 31%
Primaria Incompleta 59.9%

FUENTE: Trabajo de Campo Palca-2005-Equipo Técnico PDC 2006-2015

El analfabetismo en el anexo de Violetas Accoyanca presenta un incremento
constante del indice de analfabetismo, cuyo porcentaje es mayor en mujeres, la
desercion escolar de los nifios es mayor, el desempefio profesional del docente no
responde a las necesidades especificas del estudiante, la experiencia pedagdgica del
docente carece de calidad, baja sensibilidad sobre la importancia de la educacién

inicial, discriminacion de género, en suma bajo rendimiento escolar

3.1.8.- Intentos de soluciones anteriores

Los pobladores consientes de su problematica, de no contar con agua para riego
desde afios atras han tratado de solucionar esta situacion, tal es asi que hace 25 afios
segun refieren los comuneros tomaron la iniciativa de construir pequefios canales de
riego en tierra como el que fue mencionado en el acapite de antecedentes pero que
jamas pudieron coberturar sus areas de cultivo para el cual fueron construidos; en
abril del 2007 a inquietud propia de la comunidad se hace el estudio definitivo del
proyecto “Sistema de Riego Presurizado Violetas Accoyanca” por un monto de
S/. 85,710.87 nuevos soles a cargo de la municipalidad distrital de Violetas

Accoyanca que consideraba la construccion del canal principal en una longitud de 2
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+533.90 km., construccion de dos reservorios nocturnos y, de esta forma aprovechar
y ampliar la frontera agricola en una extension total de 42.00 has., distribuidos en
15.60 has., cultivados en secano 6.30 has., cultivados bajo riego y 20.10 has., a
incorporar en los primeros afios de funcionamiento del proyecto, con esto se
planteaba que se permitiria irrigar, las areas implantando en ellas métodos y técnicas
actualizadas de produccion con el asesoramiento técnico del personal profesional que
ejecutaria la obra en coordinacion con la municipalidad distrital de Colcabamba
beneficiando directamente a 60 familias, 240 habitantes dedicados a la pequefia
agricultura y ganaderia que a la postre elevaria el nivel de vida del poblador de la
zona, sin embargo aun habiéndose ejecutado dicha obra se pudo observar en la
visita de inspeccion realizada por el personal técnico de OREPI Region
Huancavelica que la captacién y camaras de reunion, reservorios construidos de
324.00 m3 ¢/ u ( 02 ) (sin agua), linea matriz 1 +276.692 km., hidrantes ubicados
cada 40 m., estaban inoperativos pudiéndose notar en todo el &mbito del proyecto
solo 1.2 has., de rye grass instalados los mismos que son regados con otras
fuentes de agua (eficiencia de conduccion sistema empirico 20% mediante
mangueras), este proyecto fue financiado por la municipalidad distrital de
Colcabamba habiéndose ejecutado las obras en el término de tres meses, evaluado
actualmente las fuentes de agua de este proyecto se pudo apreciar deficiencia de
disponibilidad de agua para su almacenamiento en la época de estiaje encontrandose
sin funcionar dicho proyecto, quedando frustrado este intento por solucionar esta
problemética de falta de agua de riego en Violetas Accoyanca a pesar de haber
transcurrido casi tres afios después de su inauguracion; en estos ultimos afios no se
han ejecutado mas obras complementarias en el sistema para mejorar esta situacion e
incorporar nuevas areas de riego para atender la demanda de 186 comuneros de
Violetas Accoyanca que se ven abrumados y sumidos en su pobreza productiva
pese haber recibido de la municipalidad distrital de Colcabamba otro apoyo
consistente en dos modulos de ovinos raza Junin 40 x 02 a favor de la granja
comunal el cual no puede cumplir con su cometido puesto que la escasez de pastos
cultivados y la presencia de campos con pasturas depredadas impiden dotar de
biomasa forrajera suficiente para que estos animales ingresen a una fase productiva

idonea y sostenible; por todas estas circunstancias las autoridades del anexo de
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Violetas Accoyanca, varios meses atrds viene gestionando la ejecucion de este
proyecto de riego ante el Gobierno Regional de Huancavelica puesto que su
poblacion productiva desea contar con agua de riego suficiente en cantidad y
oportunidad para el riego de sus chacras, todos los comuneros tienen el firme
convencimiento que dandole agua de riego a sus campos de cultivo mejorara su
produccion, productividad y rentabilidad agropecuaria , OREPI por su parte luego de
haber realizado la visita y evaluacion técnica a nivel de campo, analizando la
disponibilidad del recurso hidrico, area fisica disponible con aptitud de riego,
infraestructura instalada y documentos con que cuenta la gestion de este proyecto,
ademas concordante a la ley 27293 (SNIP) ha llegando a la conclusion de considerar
dentro de su presupuesto la formulacion del:

a. Estudio del proyecto “Construccion del Sistema de Riego Violetas
Accoyanca, distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja, departamento de
Huancavelica” , a nivel de perfil.

b. Inscripcion del PIP en el banco de proyectos del SNIP - MEF a nivel de perfil.

3.1.9 Posibilidades y limitaciones para implementar la solucién al problema
Posibilidades

« El &rea territorial del proyecto en la margen derecha del riachuelo Gellarumi se
ubica en pendientes > al 25 %, caracterizando suelos de textura franca color pardo
negro oscuro propio de los suelos humosos de profundidad media en su perfil > 0.45
m., mayormente se tratan de suelos descansados con cobertura vegetal arbustiva, el
indice de pedregocidad es menor al 05% en su conjunto, de contar con
infraestructura mayor de riego (laterales A y B) y derivando las aguas del riachuelo
Gellorumi y manante Chalhuapuquio, a flujo continuo, racionalizando
adecuadamente una dotacion rotacional del agua de riego por ambos laterales y
mejores técnicas de riego gravitacional en las chacras se permitird ampliar la frontera
agricola de manera satisfactoria hasta en un 33 % (indice de uso de la tierra > 1.33),
estos beneficios en el proceso del cultivo complementariamente significaran
incrementos validos en la produccion , productividad e ingresos econdémicos de las
familias como tal el proyecto “Construccion del Sistema de Riego Violetas

Accoyanca, distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja, departamento de
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Huancavelica” , permitird de manera fehaciente que el sistema maximice su

eficiencia de conduccion > al 90%, lo cual permitira satisfacer la demanda de los

cultivos de la camparia chica 09 hectareas que comprende el presente proyecto que

cultivado en doble camparia de produccion con un indice de uso de la tierra de

1.13, lograr cosechas bajo riego de 34 hectareas por afio, se debe aclarar asi mismo

que las tierras con aptitud agricola disponibles significativamente favorables para ser

conducidos como unidades productivas empresariales UPESs., representan areas < a

0.4 has./ UPE, sin embargo con un potencial econémico productivo favorable para

promover la reconversién agricola intensiva y diversificada en condiciones de riego

futuro.

Todo el sistema cuenta con caminos peatonales aunque de limitadas condiciones
de conservacion por lo que urge su rehabilitacion y ampliacion a fin de permitir
un fluido acceso para el traslado de materiales de construccion situacion que es
de conocimiento de los beneficiarios quienes tienen comprometido de ser
aprobado el proyecto rehabilitarlo adecuadamente.

Las canteras de agregados como piedra y grava se encuentran en las margenes
del, cercanos a los lugares donde se construirdn los reservorios (material de
relleno de las paredes), en ambos casos sin embargo existe dificultad para su
traslado a pie de obra resulta debido a la existencia de de carreteras o trochas
carrozables, debiendo realizarse como tal esta labor utilizando acémilas.

OREPI cuenta con profesionales con conocimiento en obras de ingenieria
agricola, operativas, tecnologia de riego, manejo de cultivos, organizacion de
usuarios de riego para la formulacion y evaluacion expost del proyecto.

El Gobierno Regional de Huancavelica manifiesta su pre disposicion y cuenta
con lineamientos y estrategia clara para ampliar la frontera agricola bajo riego
de manera sostenida en favor de los pequefios productores de las comunidades
pobres de Huancavelica.

Como se ha detallado en el rubro referido a la participacién de los beneficiarios
estos manifiestan una clara conviccion y, vienen participando activamente en la
formulacién de la propuesta, ademéas han comprometido cofinanciar el proyecto
mediante su contribucion con mano de obra comunal durante el proceso de

ejecucion de la obra y, en el proceso de operatividad del sistema referido al
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mantenimiento y/o conservacion, mediante la instauracion del pago por los
derechos de uso de las aguas en el riego de sus parcelas anualmente debidamente
reconocido y autorizado por la Administracion local de agua - MINAG (antes
ATDR) Huancavelica.

e Las condiciones climatéricas benignas de la zona, cercania de las parcelas a las
lineas matrices, infraestructura menor actual satisfactoria, caracteristicas fisicas,
quimicas y biologicas de los suelos favorables, proximidad a las vias de
comunicacion para el manejo y conservacion de aguas y suelos, posibilitan
maximizar los patrones productivos agricolas y pecuarios en el anexo de

Violetas Accoyanca.

Limitaciones

En la implementacion y ejecucion del proyecto, se pueden presentar las siguientes
restricciones:

> La no realizacion efectiva del proyecto “Construccion Sistema de Riego
Violetas Accoyanca, distrito de Palca, provincia de Huancavelica, departamento
de Huancavelica”, dejaria en suspenso el suefio de los pobladores de Violetas
Accoyanca de ampliar su frontera agricola bajo riego, con ello se dejaria sin efecto
toda posibilidad de mejorar su produccion y productividad agropecuaria en la zona
con significancia peyorativamente.

» La poblacion objetivo manifiesta un nivel alto de inmigracion anual temporal
después de las cosechas a otras zonas en busca de mejores probabilidades de vida, las
familias que permanecen en Violetas Accoyanca caracterizan un grupo poblacional
estatico cuyos patrones de vida estan por debajo del minimo deseable.

» Las condiciones edéficas, bioldgicas, quimicas y productivas de los suelos en
Violetas Accoyanca son éptimas, de igual manera las condiciones climaticas son
benignas en toda la microcuenca Guellorumi favoreciendo resultados positivos para
las cosechas.

» Las nuevas autoridades elegidas a nivel de gobierno local, provincial y regional
estan acorde con los lineamientos del presente proyecto, al igual como se espera que
la nueva dindmica econOmica de nuestro pais después de las elecciones

presidenciales de Abril 2011 sea favorable.
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3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
Caracteristicas del Problema
3.2.1.-Infraestructura de riego.-

Los pobladores del anexo de Violetas Accoyanca se ven impotentes como sus tierras
de cultivo no pueden ser irrigados a pesar de tratarse de terrenos agricolas con
aptitud agricola favorable, permaneciendo ociosas e improductivas, las cosecha de
las pequefias areas cultivadas en secano son exiguas en productos agricolas y forrajes
no permitiéndoles ninguna posibilidad de ofertarlas en venta a mejores mercados
puesto que estas cosechas Unicamente satisface el autoconsumo de la propia familia,
estos resultados inciden en gran manera para que se incremente el proceso
inmigratorio de la poblacion joven en busca de mejores oportunidades de vida
desnaturalizando la produccion agricola del lugar, . no cuentan con infraestructura
mayor y menor de riego satisfactorio para captar, derivar, almacenar y cumplir
adecuadamente el control y reparto del agua, el riego que practican los productores
que cuentan con infraestructura rudimentaria es por el método gravitacional de
manera empirica lo cual agrava ain mas el problema puesto que la demanda de agua
como los riesgos de erosion de suelos son mayores sin posibilidades de control por
las UPEs., respecto a la tecnologia aplicada en la conduccion de sus campos de
cultivo esta también es rutinaria la cual se mantiene inc6lume de padres a hijos en el

tiempo.

Resumiendo la zona se caracteriza por no contar con agua de riego para
incorporar las tierras de cultivo a la doble campafia de produccion (campafia
chica), no cuenta con infraestructura de riego menor implementado, posee areas
optimas para su incorporacion al riego, pero que sin embargo por no contar con
una infraestructura de riego mayor (linea matriz de distribucidn) estas areas
agricolas son desperdiciados a pesar de sus potencialidades productivas,
situacion que puede ser revertida construyendo obras civiles de riego eficientes

y de mejores bondades operativas.

3.2.2.-Situacion socio econémico productivo.-
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La ocupacion primordial de las UPEs., del anexo de Violetas Accoyanca es la
actividad agricola prioritariamente, siendo la fuente bésica que les provee de
productos para el consumo de las familias y brindan mayor ocupacion en la zona, sin
embargo ofreciendo ingresos muy restringidos y pobreza de oferta para la venta, esta
actividad lo realiza mas del 60% de la poblacion total, mientras que un 30% se
dedica a la produccion pecuaria y el pequefio porcentaje restante vienen
incursionando en otras actividades como la artesania y tejidos. En general el ingreso
economico de la poblacion como tal actualmente depende principalmente de la oferta

de su trabajo en otras actividades donde incluso participan esposa e hijos.

La actividad agricola de este poblado del Violetas Accoyanca, especifica también:
empleo de tecnologia tradicional conservadora de manejo de cultivos adquirido
por herencia desde sus antepasados, inadecuadas practicas culturales, uso de semillas
de las mismas cosechas, existe alta incidencia de plagas y enfermedades, los cultivos
ofrecen baja rentabilidad, no practican rotacion de cultivos, insuficiente o inadecuada
utilizacion de fertilizantes(organicos o quimicos); por su parte la actividad pecuaria
manifiesta cierto grado de estancamiento consecuencia del desmejoramiento de los
hatos ganaderos y, especialmente debido a la escasez de pastos cultivados actividad
que tampoco representa perspectivas favorables econdmicamente para las familias,
ante este panorama desalentador se ha generado escenarios de inmigracion de la
poblacién joven hacia las ciudades, a tal punto que en la actualidad se tiene en el
poblado un indice de crecimiento poblacional estacionario compuesto en su mayoria

de una poblacion adulta mayormente.
Definicion del Problema Central

El problema Central identificado corresponde a un analisis conjunto entre los
beneficiarios, equipo técnico de la Oficina Regional de Estudios de Pre inversion
OREPI y autoridades comunales del anexo de Violetas Accoyanca, basado en la
visita técnica de campo, evaluacion de la campafia productiva 2009 — 2010,
capacidad instalada, experiencia de riego, fuentes de agua y necesidades de la
poblacién del lugar durante las visitas de campo realizadas ( 18 y 28 — 08 — 2010) ,

infiriendo que el problema principal que afecta a las unidades productivas
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empresariales del anexo de Violetas Accoyanca dEI Distrito de Colcabamba —

Huancavelica es:

“CAMPANA AGRICOLA BAJO RIEGO INSATISFACTORIA E INSOSTENIBLE EN
VIOLETAS ACCOYANCA - PALCA HUANCAVELICA”

Causas del Problema Principal

Dentro de las causas del problema principal tenemos dos tipos, las causas directas e

indirectas:

Causas Directas o de primer orden

> Insatisfecha demanda de agua a falta de oferta de agua en el sistema.
» Tecnologia empirica en la produccion agricola y riego gravitacional.
Causas Indirectas o de segundo orden

> Inexistencia de infraestructura para captar y conducir agua de riego

» Carencia de reservorios para almacenar agua de riego.

» Desorganizacion de UPEs., sistema de riego operativo.

> Insatisfactorias técnicas de conduccion de cultivos y riego.

> Desacertados discernimientos tecnologicos en agricultura y riego

Efectos del problema Principal

Una vez identificado las causas del problema principal, se procedié a identificar los

efectos directos e indirectos y el efecto final:

Efectos Directos
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> Descapitalizacion e inestabilidad productiva y de servicios de las UPEs.

» Agricultura temporal y de sostenimiento familiar exclusivo

Efectos Indirectos

» Apatia productiva agricola bajo riego de las UPEs.

>~ Deficiente acceso a los servicios basicos de la poblacién.

> Inmigracion estacional de la poblacion.

» Comercio agricola imperfecto limitado y local

Efecto Final

> Estancamiento socio econémico las familias del anexo de Violetas Accoyanca —

Palca - Huancavelica.
3.2.1.- PROBLEMA CENTRAL

ARBOL DE CAUSAS — EFECTOS

ESTANCAMIENTO SOCIO ECONOMICO LAS FAMILIAS DEL ANEXO DE
VIOLETAS ACCOYANCA - PALCA HUANCAVELICA.

APATIA PRODUCTIVA DEFICIENTE ACCESO INMIGRACION COMERCIO AGRICOLA
AGRICOLA BAJO RIEGO ALOS SERVICIOS IMPERFECTO LIMITADO Y
DE LAS UPES. BASICOS DE LA ESTACIONAL DE LA LOCAL
POBLACION POBLACION
DESCAPITALIZACION E AGRICULTURA TEMPORAL Y
INESTABILIDAD PRODUCTIVA Y DE SOSTENIMIENTO
DE SERVICIOS DE LAS UPEs. FAMILIAR EXCLUSIVO

CAMPANA AGRICOLA BAJO RIEGO INSATISFACTORIA E
INSOSTENIBLE EN VIOLETAS ACCOYANCA - PALCA -
HUANCAVELICA.

INSATISFECHA DEMANDA DE AGUA A TECNOLOGIA EMPIRICA EN LA
FALTA DE OFERTA DE AGUAENEL PRODUCCION AGRICOLA Y RIEGO
SISTEMA. GRAVITACIONAL.
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INEXISTENCIA DE CARENCIA DE DESORGANIZACION
INSATISFACTORIAS DESACERTADOS
RESERVORIOS
INFRAESTRUCTURA PARA DE UPES., EN TECNICAS DE DISCERNIMIENTOS
RN N onoemeos | | SITEMADERIEGO || B AGRIGULTURAY RIEGD
AGUA DE RIEGO. :
AGUA DE RIEGO OPERATIVO

Elaboracion: Ing. Jesis Antonio Jaime Pifias.

3.3.- OBJETIVOS DEL PROYECTO

Definicion del Objetivo Central

El Objetivo Central o proposito del proyecto esta asociado con la solucién del

problema principal.

OBJETIVO CENTRAL
PROBLEMA CENTRAL CAMPANA AGRICOLA BAJO RIEGO
CAMPARNA AGRICOLA BAJO RIEGO SATISFACTORIAY SOSTENIBLEEN
INSATISFACTORIAE INSOSTENIBLE EN HORNOBAMBA PALCA HUANCAVELICA

HORNOBAMBA PALCA HUANCAVELICA

Determinacion de los Medios y Fines

Los

medios vienen a ser los hechos opuestos de las causas.

Medios de Primer Nivel:

v

v

Demanda de agua para riego satisfecha por la oferta racional del sistema

Tecnologia de la produccién agricola y riego gravitacional fortalecido.

Medios de Segundo Nivel

v
v

AN NEEAN

Existencia de infraestructura para captar y conducir agua de riego

Estructura fisica para almacenar agua de riego

Organizacion de UPEs., en sistema de riego operativo.
Satisfactorias técnicas de conduccion de cultivos y riego.

Acertados discernimientos tecnoldgicos en agricultura y riego

Fines Directos e Indirectos:

94




ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL
“Construccion del Sistema de Riego Violetas Accoyanca, distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja,
departamento de Huancavelica”

Fines Directos

v Capitalizacion y estabilidad productiva y de servicios de las UPEs.

v Agricultura intensiva para la comercializacion y sostenimiento familiar.

Fines indirectos

v Interés productivo Agricola bajo riego de las UPEs.

v’ Eficiente acceso a los servicios basicos de la poblacion.

v Retorno de inmigrantes al entorno econémico productivo agricola.

v Agro negocios aperturado al mercado Nacional y Externo.

Fin Ultimo

v' Despegue Socio Econémico de las Familias del Anexo de Violetas

Accoyanca — Palca Huancavelica.

CONSTRUCCION DEL ARBOL DE MEDIOS Y FINES

DESPEGUE SOCIO ECONOMICO DE LAS FAMILIAS DEL ANEXO DE
VIOLETAS ACCOYANCA - PALCA HUANCAVELICA.

INTERES PRODUCTIVO EFICIENTE ACCESO A RETORNO DE INMIGRANTES AGRO NEGOCIOS
AGRICOLA BAJO RIEGO LOS SERVICIOS BASICOS APERTURADO AL MERCADO
DE LAS UPEs. DE LA POBLACION AL ENTORNO ECONOMICO NACIONAL Y EXTERNO
PRODUCTIVO AGRICOLA
CAPITALIZACION Y ESTABILIDAD AGRICULTURA INTENSIVA PARA LA
PRODUCTIVA Y DE SERVICIOS COMERCIALIZACION Y
DE LAS UPESs. SOSTENIMIENTO FAMILIAR.

CAMPANA AGRICOLA BAJO RIEGO SATISFACTORIA Y SOSTENIBLE
EN VIOLETAS ACCOYANCA - PALCA - HUANCAVELICA.

DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO SATISFECHA TECNOLOGIA DE LA PRODUCCION
POR LA OFERTA RACIONAL DEL SISTEMA AGRICOLAY RIEGO
GRAVITACIONAL FORTALECIDA.
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EXISTENCIA DE ESTRUCTURA ORGANIZACION DE SATISFACTORIAS ACERTADOS
INFRAESTRUCTURA PARA FISICA PARA UPEs., EN SISTEMA TECNICAS DE DISCERNIMIENTOS
CAPTARY CONDUCIR AGUA ALMACENAR DE RIEGO CONDUCCION DE TECNOLOGICOS EN
DE RIEGO AGUA DE RIEGO OPERATIVO CULTIVOS Y AGRICULTURA Y
RIEGO. RIEGO
Elaboracion: Ing. Jests Antonio Jaime Pifias.
CONSTRUCCION DEL ARBOL DE MEDIOS - ACCIONES
MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO
FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL
EXISTENCIA DE ESTRUCTURA ORGANIZACION SATISFACTORIAS ACERTADOS
INFRAESTRUCTU FISICA PARA DE UPES., EN TECNICAS DE TDéSCC,\IEORL’\(')'g'IEQST (E)ri
RA PARA CAPTAR ALMACENAR SISTEMA DE CONDUCCION DE
Y CONDUCIR AGUA DE RIEGO RIEGO CULTIVOS Y AGRI(;&J':L(:I'(l;JRA Y
AGIIA DF RIFGO OPFRATIVVO RIEGO. -

ACCIONES

\4

A\ 4

CONSTRUCCION
INFRAESTRUCTURA

v

MAYOR Y OBRAS DE
ARTE SISTEMA DE
RIEGO.

CONSTRUCCION DE
RESERVORIOS NOCTURNOS
PARA ALMACENAR AGUA
PARA RIEGO

CAPACITACION EN TECNICAS
DE CONDUCCION DE CULTIVOS

Y RIEGO GRAVITACIONAL
TECNIFICADO.

ACTIVIDADES

v

v

CONSTRUCCION SISTEMA

—> DE CAPTACION Y

DERIVACION ENTUBADO .

CONSTRUCCION 04
RESERVORIOS CON
GEOMEMBRANA

RECONVERSION
PRODUCTIVA BAJO
RIEGO GRAVITACIONAL

USO RACIONAL DEL
AGUA DE RIEGO

OPERACION SOSTENIBLE
SISTEMA DE RIEGO
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3.3.1 ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

3.3.1.1 Planteamiento de las Acciones

Para cumplir con el objetivo central consecuencia de lograr los medios directos se
deben tomar en cuenta, a través de las acciones siguientes:

e Los medios fundamentales: “Existencia de infraestructura para captar y conducir
agua de riego” y “Estructura fisica para almacenar agua de riego” distingue las
siguientes acciones “Construccion sistema de captacion y derivacion entubado” y
“Construccion de reservorios nocturnos para almacenar agua para riego”.

e Los medios fundamentales: “ Organizacion de UPEs., en sistemas de riego
operativo”., “Satisfactorias técnicas de conduccion de cultivos y riego” y “Acertados
discernimientos tecnoldgicos en agricultura y riego” comprende acciones de
“Capacitacion en técnicas de conduccién de cultivos y riego gravitacional

tecnificado”

3.3.1.2 Metas del proyecto:

El proyecto contempla el riego de 30 hectareas de suelo apto en rotacion constante,
topografico, fisico, quimico y bioldgico favorable para su incorporacién al sistema de
produccidn bajo riego en doble campafia de produccion incrementando el indice de
uso de los suelos de 0.24 a 1.13 en el primer afio de funcionamiento el mismo que
debera incrementarse hasta un 100% en la etapa de consolidacion operativa del
proyecto llegandose en doble produccion por afio agricola lograr hasta 60 hectareas

de tierras en produccion continua con un indice de uso de 2.0.

3.3.1.3 Poblacién atendida:
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Los clientes del servicio comprenden 186 pobladores el primer afio el mismo que
sera incrementado a 218 pobladores el decimo afio de funcionamiento del proyecto
es decir favorecer a 47 familias de la comprension del anexo de Violetas

Accoyanca.

3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION

3.4.1 Planteamiento de las Alternativas.- Para plantear las alternativas que den
solucion a la problematica detectada se ha tomado en cuenta las experiencias
surgidas por intervenciones similares en otras zonas puesto que son técnicamente
factibles de realizar y se enmarcan en las politicas del sector vigentes a la fecha,
también se ha tomado en cuenta que desde el punto de vista — agro hidrolégico, que
el antiguo modo de conducir el agua de riego, mediante canales abiertos de concreto
que lleva el agua y la distribuyen por las zonas agricolas, va cayendo en desuso en el
mundo desarrollado, fomentandose el cambio a sistemas de conduccion entubados
mas eficientes, de igual manera teniendo en cuenta que el método principal de
entrega de agua al campo (para cerca del 95 por ciento de los proyectos en todo el
mundo) es el riego por inundacion o de surco el proyecto recomienda a las OURSs. el
sistema por gravedad innovado es decir el riego por impulsos, que es una técnica
relativamente nueva, que requiere una inversion inicial muy baja comparativamente
al riego presurizado. En estas condiciones Violetas Accoyanca tendra una superficie
con riego seguro puesto que una vez concluida las obras tendra una seguridad de
riego mayor o igual al 85 % y que ademas ofreciendo la posibilidad de incrementar el
indice de uso de la tierra hasta un maximo de 2.0 en la etapa de consolidacion

del proyecto.

Alternativa |
“Construccion sistema de riego integrado con capacitacion en técnicas de

conduccion organica de cultivos y riego gravitacional tecnificado”.

Componentes:
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1. Construccion de sistema de riego y obras fisicas complementarias para

conduccion eficiente, almacenamiento y oferta satisfactoria de agua de
riego.

Construccion tomas de captacion Gellorumi y Chalhuapuquio de concreto
implementado con barraje de entrada y compuertas de ingreso a los laterales.
Construccién de 01 reservorio con geomembrana PVC V=279 M3 D: 7.5 x
5.0, 11.0 x 13.5 h=3.0m vy otro de reservorio con geomembrana PVC V=387
M3 D:9.0x 7.0, 13.0 x 15.0 h=3.0m.

Construccion de 03 obras de arte: aliviadero, desarenador y poza de disipacion
de energia en el lateral “A” y “B”.

Construccion de 3 valvulas de control y 52 cajas hidrante en el lateral “A” y 12
valvulas hidrante en el lateral “B”.

Construccion canal lateral “A” entubado de 6” C L= 2,981.70 ML para
conducir 10 litros / segundo.

Construccion canal lateral “B” entubado de 47 C — 10 1= 10556M. 5 litros /
segundo.

Construccion cruce aéreo con cimentacion de concreto en el km. 0 + 23 lateral
“A”.

2. Capacitacion en técnicas de conduccion de cultivo organico y riego

gravitacional tecnificado.

v
v

<\

Organizaciéon de usuarios de riego OURSs.

Extension y asistencia técnica en métodos y técnicas de cultivo organico y
riego gravitacional innovado.

Capacitacidn en operacion y mantenimiento de sistemas de riego.
Adiestramiento en gestidn, direccidn y administracion de OURs.

Instruccidn en practicas de manejo de cultivos y agro negocios.

Alternativa Il

“Construccion sistema de riego integrado con capacitacion en técnicas de

conduccion de cultivos y riego”.

Componentes:
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1.

v

Construccion de sistema de riego y obras fisicas complementarias para
conduccion eficiente, almacenamiento y oferta satisfactoria de agua de riego.
Construccion tomas de captacion Gellorumi y Chalhuapuquio de concreto
implementado con barraje de entrada y compuertas de ingreso a los laterales.
Construccion de 02 reservorios de concreto armado v=270 m3 de: 8.3 x
12.8 x 3.0 y otro reservorio de concreto armado v=351 m3 de: 8.3 x 16.4 x
3.0 m de altura.
Construccion de 03 obras de arte: aliviadero, desarenador y poza de disipacion
de energia en el lateral “A” y “B”.
Construccion de 3 valvulas de control y 52 cajas hidrante en el lateral “A” y 12
valvulas hidrante en el lateral “B”.
Construccion canal lateral “A” entubado de 6” C L= 2,981.70 ML para
conducir 10 litros / segundo.
Construccion canal lateral “B” entubado de 4” C — 10 L= 10556m. 5 litros /
segundo.
Construccion cruce aéreo con cimentacion de concreto en el km. 0 + 23 lateral
“A”.
Capacitacion en técnicas de conduccion de cultivos y riego.
Organizacion de usuarios de riego OURs.
Extension y asistencia técnica en métodos y técnicas de cultivo.
Capacitacién en operacion y mantenimiento de sistemas de riego.
Adiestramiento en gestion, direccion y administracion de OURs.

Instruccidn en practicas de manejo de cultivos y agro negocios.

3.5 PLAN DE DESARROLLO AGRICOLA

El Proyecto Especial de Pequefias y Medianas Irrigaciones Plan MERIS Jefatura

Zonal Sierra Centro implemento un Plan de Desarrollo Agricola en cada uno de sus

Proyectos que fueron ejecutados en el Valle del Mantaro durante el periodo 1978 al

1989 con magnificos resultados el mismo que comprendia paralelo a la etapa de

estudios iniciar con un programa de capacitacion y extension agricola la misma que

continuaba en la etapa de ejecucion para tornarse mucho més agresiva luego de
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culminado la ejecucién de las obras fisicas del proyecto, se debe mencionar que el
equipo técnico estaba integrada por los siguientes profesionales: ingenieros: agricola,
Agronomo, Zootecnista, Forestal, Asistenta Social, Sociélogo con el
acompariamiento de un técnico agropecuario, ademas se les ofrecia créditos a corto y
largo plazo para desarrollar la agricultura y explotacion pecuaria de la misma, los
resultados fueron altamente satisfactorios de ahi que con el Unico propoésito de
rescatar y revalorar estas acciones de trabajo que permitieron en su momento una
adecuada operatividad y sostenibilidad de los proyectos de riego OREPI considera
que actualmente en todo proyecto de riego es menester paralelo a la ejecucion de las
obras civiles y, por sobre todo después de entregado la obra cumplir con un adecuado

plan de desarrollo agricola tal como se describe:

a) Consideraciones Generales Plan de Desarrollo Agricola.

Del diagnostico realizado en el sistema productivo del anexo de Violetas Accoyanca
queda determinado que uno de los problemas determinantes para la obtencion de
pobres cosechas es la falta de un sistema de riego operativo que oferte este recurso
agua en las parcelas de los agricultores realidad que sera conseguido mediante la
ejecucion del proyecto: “Construccion del Sistema de Riego Violetas Accoyanca,
distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja, departamento de
Huancavelica” , es decir se propugna dotar de agua eficientemente al sistema
mediante las lineas de conduccion matriz laterales “A” y “B”, optimizar el
almacenamiento nocturno del agua para mejorar mediante practicas de cultivo e
innovaciones tecnoldgicas productivas de punta y métodos de riego gravitacional
razonables la produccién y productividad agricola. Definido la situacion productiva
de la zona y conociendo los problemas y limitaciones que afectan negativamente la
obtencion de pobres cosechas en el area del proyecto: estos agentes seran
prioritariamente revertidos con las diferentes acciones que comprende la propuesta.
La presente l6gica solamente trata del desarrollo agricola puesto que es la actividad
complementaria mas importante para lograr la “Construccion Sistema de Riego
Violetas Accoyanca, distrito de Palca, provincia de Huancavelica, departamento
de Huancavelica”, cuya ejecucion dependera de la capacidad de organizacion y
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asociacion de los productores y de la necesidad de aprovechar mejor los recursos

agua y suelo asi como la asistencia técnica y operatividad del sistema de riego.

3.5.1 Lineamiento para la Formulacion del Plan:

Los lineamientos generales del plan son los siguientes:

Los resultados productivos y economicos actuales seran mejorados mediante
asistencia técnica de conocimientos tecnoldgicos adaptativos similar a la zona del
proyecto debidamente comprobada.

La programacion de la campafia grande y chica se hard en base a una cedula de
cultivos debidamente estructurada por afio agricola y acorde a la experiencia de
los beneficiarios..

Los costos de produccion seran planteados en funcién a una tecnologia media de
tipo eminentemente organico, considerando los cultivos tradicionales adaptados a
la zona y otros que pueden incluirse para la reconversion productiva econémica.
Se propendera el uso intensivo de las tierras mediante la doble campafia de
produccion y rotacion racional de cultivos.

Se racionalizara el uso de los recursos agua y suelo mediante tecnologia de riego
gravitacional innovada.

No se considera modificaciones sustanciales en la actual estructura de tenencia y
costumbres ancestrales de manejo de la tierra y apoyo concertado de la
comunidad..

El criterio social se manifestara en la apertura del mercado de servicios y en la
coordinacion que se efectuara con las distintas instituciones involucradas y ligadas

a los aspectos sociales.

3.5.2 Objetivos y Metas para la Formulacion del Plan

Objetivos

Los objetivos del plan pueden diferenciarse en Sociales y Econdmicos, los que
resultan en funcioén del area del proyecto, la misma que requiere de inversiones en
transferencia de tecnologia para lograr su desarrollo. En consecuencia, los
objetivos principales son:

Objetivos de Caracter Social:
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» Mediante la mejora de las obras fisicas del sistema de riego, elevar los niveles
productivos y economicos de las familias beneficiarias para obtener un
mejoramiento sustancial de sus condiciones de vida.

» Plantear un esquema hidraulico que permita la recuperacién y revaloracion
productiva del sistema mediante una mayor oferta de agua, racionalizacion
operativa del sistema e incremento del uso de la tierra; sin perjuicio del medio
ambiente.

» Planear las obras fisicas que comprende el proyecto, tomando en cuenta las
exigencias que demandan los estudios de ingenieria para optimizar el
funcionamiento del sistema.

» Conseguir una mejor disposicion de las unidades productivas empresariales
dentro de una concepcion asociativa, que les permita, entre otros propositos,

la capitalizacion sostenible de la UPE.

Objetivos de Caracter Economico:

» Incorporar 28.8 has de tierras actualmente cultivadas en secano 1.2 has.,
cultivado con riego incipiente), en tierras con posibilidades de riego
complementario a fin de lograr el uso intensivo de este recurso tierra.

» Innovar el sistema de produccion y comercializacion actual a fin de alcanzar
mejoras en la rentabilidad de las familias.

» Progreso tecnoldgico del riego gravitacional adecuado a la idiosincrasia de
nuestros hermanos campesinos e incremento de la produccion agricola a fin
de satisfacer las necesidades de alimentos, mejorando una éarea de riego de 30

has. y beneficiando a una poblacion de 218 habitantes (afio 10).

3.5.3 Metas del Plan

- Programar una cédula de cultivo con riego de hasta 34 hectareas en doble campafa
productiva por afio agricola en el primer afio.

- Incorporar paulatinamente al sistema de produccidn bajo riego permanente 28.8
hectareas de cultivo (sin proyecto 1.20 has.).

- Acrecentar la produccion y productividad agricola.

- Reconvertir la produccion agricola de manera paulatina.
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- Incrementar el indice de uso de la tierra actualmente de 0.24 a 1.13.
- Generar 2,1413 jornales en el primer afio de funcionamiento del proyecto 25
hectareas en campafia grande y 09 hectareas en campafa chica (34 hectareas

cultivadas en doble campafa de produccion.).

3.5.4 Desarrollo del Recurso Tierra

Del area total estudiada en el proyecto anexo de Violetas Accoyanca 30 has., (100%)
se considera un area cultivable apta para el riego de 68 hectareas en funcion al
recurso de agua disponible en la época de estiaje.

El plan de desarrollo agricola contempla la incorporacion total de estas areas al

riego permanente.

3.5.5 Programacion de las Areas de Produccion

La programacion de siembras pretende racionalizar el uso de los recursos agua y
suelo mediante una rotacion adecuada de cultivos, orientado al manejo orgénico de
los mismos a fin de garantizar su potencialidad productiva de manera sostenible en el

tiempo.

3.5.6 Plan de Cultivos
El proceso de obtener mejores cosechas necesariamente implica la reconversion

tecnoldgica productiva, resultado de una eficaz labor de extension agricola.

3.5.6.1.-Criterios para la Formular la Cédula de Cultivos

Para disefar la célula de cultivo se han examinado adecuadamente los resultados de
la campafia 2009 — 2010, las condiciones agroecologicas de la zona y, por sobre todo
tomando como referencia los propios habitos e historial productivo de la zona, puesto
que un cambio brusco no favoreceria obtener resultados favorables y, no seria
sensato, de igual manera las fechas de siembras concuerdan con el calendario local,

en este contexto su formulacion se ha basado en los siguientes criterios:
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e Cultivo base papa consumo, arveja, avena, trigo, cebada y pastos cultivados en
campafa grande y haba con zanahoria en campafa chica.

e Uso racional de los recursos agua y suelo con la finalidad de obtener dos cosechas
al aflo y maximizar la produccién y productividad de los cultivos.

e Cambios progresivos en indice de uso de la tierra incorporando el total de areas
explotadas en secano a riego permanente.

e Reconversion paulatina de la produccién agricola referida a épocas de siembras y
cosechas con aquellos que se adapten a estas condiciones y aseguren el incremento
de la produccién y productividad agricola.

¢ Operatividad y sostenibilidad productiva del sistema de riego con organizaciones de
regantes comprometidos.

3.5.6.2.-Cédula de los Cultivos Propuesto

El proyecto propone una cédula de cultivo que incluye los siguientes productos
agricolas: Papa, arveja, haba, avena, trigo, cebada, zanahoria y alfalfa y/o pastos
asociados.

En el cuadro N° 25, se presenta la cédula de cultivo con la rotacion anual que se

programaréa el primer afio de vida del proyecto.
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Cuadro N° 25
CEDULA DE CULTIVO VIOLETAS ACCOYANCA 2009- 10 SIN PROYECTO
AREA FISICA DISPONIBLE CON APTITUD AGRICOLA : 30 has
ROTACION
CULTIVO BASE AREA NETA o Campania chica
Campafia grande has E MESES
J J A S 0 N D E F M A M CULTIVO AREA has
3 X%
Papa nativa 3 4.67 3 3 3 3 3 3 0
25058 0 e S
Arveja 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
1 PRARHHHHHY K
Trigo 1 13.89 1 1 1 1 1 1 0
— 5 TR R TR LRK:
Cebada 2 27.78 2 2 2 2 2 2 0 -
0 RRL]!
Haba 0 0.00 0 0 0 0 0 0
0
Avena 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
RS 1.2 PG 160%0 RPN
Pastos asociados. 1.2 16.67 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
TOTAL 7.2 100 1.2 1.2 4.2 4.2 7.2 7.2 7.2 7.2 4.2 4.2 1.2 1.2 0
OBSERVACIONES:
CAMPANA 72
GRANDE )
. RN
CAMPANA CHICA

INDICE DE USO:

Elaboracion: Ing. Jesis Antonio Jaime P.
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3.5.6.3.-Estado de crecimiento y periodo vegetativo de los Cultivos propuestos

En la elaboracion de la cedula de cultivo se tuvo en cuenta el estado de crecimiento de
los cultivos segun Uso Consuntivo (Kc) y el periodo vegetativo de cada uno de ellos
que definitivamente es variable dependiendo fundamentalmente de la variedad, época
de siembra y piso ecoldgico sin embargo para facilidad de su elaboracion se proceso el
Cuadro N° 26 con informacion local y por sobre todo basado en la experiencia de
campo del manejo de estos cultivos en zonas similares a Violetas Accoyanca.

Cuadro N° 26

Estados de crecimiento en dias y periodo vegetativo de los cultivos

Periodo vegetativo
Cultivo 1° 2° 3° 4° Dias Meses
Maiz 30 50 60 40 150 - 180 5 -6 Meses
Papa 35 35 50 30 120 - 180 4 -6 Meses
Trigo — Cebada 20 30 65 40 120 - 150 4 -5 Meses
Haba 30 40 50 40 120 - 180 4 -6 Meses
Lechuga 50 30 30 0 100 - 120 3 -4 Meses
Col 50 60 80 0 150 - 180 5 -6 Meses
Arveja 30 35 45 30 120 - 180 4 -6 Meses
Cebolla 50 50 80 0 150 - 180 5 -6 Meses
Quinua 35 50 55 50 210-240 7 -8 Meses
Zanahoria 50 50 80 0 180 - 210 6 -7 Meses

Referencia: Informacién agrondmica local Ing. Jesus Antonio Jaime P.

3.5.6.4.-Elaboracion de la cedula de cultivo

Para elaborar la cedula de cultivo en primer lugar se tuvo que tomar en cuenta que el
afio agricola bajo riego comprende dos campafias agricolas anuales: campafia grande
que se inicia en el mes de Julio y culmina en el mes de diciembre (periodo de siembras),
campafia chica o de rotacion que corresponde a las siembras efectuadas en los meses
de Enero hasta Junio de cada afio, esta determinacion fue adoptado con magnificos
resultados en los proyectos de riego ejecutados en el valle del Mantaro y Tarma
respectivamente por el Proyecto Especial de Pequefias y Medianas Irrigaciones PLAN
MERIS | Etapa JZSC, afio 1978 al 1989 .de igual manera se tomo en cuenta la
informacién de periodo vegetativo que se incluyen en el PIP, las siembras de la
campaia grande (cuadro N° 27) se sefialan para papa Agosto, arveja setiembre, avena
setiembre, trigo y cebada octubre, haba abril y zanahoria marzo del mismo modo las

siembras en campafia chica o rotacién corresponden para haba abril y zanahoria marzo.
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En una segunda etapa del proyecto se debe plantear la reconversion de su actividad
econdémica productiva mediante la incursion de otros cultivos que representen
alternativas innovadoras posibilitando de ese modo con el proyecto “Construccion del
Sistema de Riego Violetas Accoyanca, distrito de Colcabamba, provincia de
Tayacaja, departamento de Huancavelica” pasar de una fase de transicion a un
proceso de agro negocios rentable mediante la incorporacion en la cedula de
cultivos (una vez estabilizado el sistema de riego y en una segunda etapa del
proyecto) la Floricultura: rosas. gladiolos, claveles, lilium, pompos; Plantas
aromaticas: menta, orégano, anis, culén, romero, hinojo, huawillay, salvia; frutales:
manzanas, duraznos, ciruelos, peras, sachatomate, nispero, arrayan; Tubérculos
andinos: papa (semillero, consumo e industria) de variedades Peruanita, Canchan, Inia,
Capiro, asi mismo el olluco, mashua, oca; Cereales: cebada, trigo, avena quaker, linaza,
maiz amilaceo; Leguminosas: haba (amarillo y verde pacae), arveja, tarwi blanco y
quinua (amarilla real, blanca, rosada de Junin y negra) y hortalizas: cebolla, ajo,
zanahoria, apio, poro, espinaca, acelga, coliflor, col, Repoblamiento de praderas:

alfalfa, Pastos Asociados ( Dactylis, Festucas, Rye grass, Trebol) y otros.
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CUADRO N°-27
CEDULA DE CULTIVO VIOLETAS ACCOYANCA 2010-11
CON PROYECTO

AREA FISICA DISPONIBLE CON APTITUD AGRICOLA : 30 has
ROTACION
CULTIVOBASE | AREA % MESES campafia chica
campafa grande | NETA has n
J | J A S ¢} N D | E F M A M | cuLTIvOo | AREA has
5.00
Papa nativa 5.00 2000 00 15,00 [10.00| 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 500 | apa 5.00
2.00 ;
Arveja 2.00 8.00 J M Zanahoria 4.00
4.00 | 400 | 400 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00
_ 2.00
Trigo 2.00 8.00 2.00 | 200 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00
PeTetel 4.00 [Telels!
Cebada 4.00 16.00
400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0.00 | 0.00
2.00
Avena 2.00 8.00 m
2.00 | 2.00 | 200 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00
» 10.00
Pastos asociados. | 10.00 1 40.00 1% "60"76 00 110,00 | 10,00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00
TOTAL 2500 | 100.00 | 19.00 | 19.00 | 24.00 | 19.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 20.00 | 16.00 | 14.00 | 19.00 | 19.00 9.00
OBSERVACIONES:
CAMPARA GRANDE 25.00
CAMPARIA CHICA DA
INDICE DE USO: 1.13

Elaboracion: Ing. Jesls Antonio Jaime P
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3.5.6.3.-Rendimientos Esperados, Costos y Volumenes de Produccion.

a) Rendimientos Esperados

En el Cuadro N° 25, se sefialan los rendimientos esperados por los diferentes
cultivos en produccion bajo riego, para lo cual se consideran los criterios generales
expresados en la “ Guia Metodologica para la Identificacion, Formulacién y
Evaluacion de Proyectos de Infraestructura de riego menor” y plan de desarrollo
agricola a excepcion del cultivo de papa bajo riego que con un simple y adecuado
manejo organico de suelos y cultivo e incrementando su densidad poblacional se
puede obtener rendimientos hasta con un 60 % de incremento bajo condiciones de
tecnologia media que definitivamente ira mejorandose a futuro, esta afirmacion se
basa en el hecho que los productores practican una agricultura de subsistencia y/o
son micro parceleros condiciones muy favorables para incrementar los
rendimientos a un menor costo por superficie cultivada bajo riego
organicamente que es la fortaleza de nuestros hermanos campesinos quienes no
pueden seguir sumidos en el fatalismo de indicadores productivos paupérrimos
gue aun se mantienen vigentes en el sector agricultura de nuestro Pais desde
hace mas de 50 afios mientras que en otras latitudes de nuestra sierra por ejemplo
Paucara — Hvca., se obtienen rendimientos >s a las 20 Tm., / hectarea y/o en
zonas paperas del departamento de Junin donde se superan facilmente las 30 tm./ ha.,
otro cultivo representativo es el caso de la avena quaquer que sembrado
peyorativamente en areas de secano, sin abono sin control sanitario ni otro cuidado
es decir cultivado a su suerte actualmente produce 2 tm. / ha., se espera incrementar
su rendimiento hasta en un 80%, el desarrollo productivo del proyecto pretende
alcanzar los rendimientos mostrados en el cuadro N° 28 los mismos que se iran
incrementando gradualmente como consecuencia de la consolidacion de las nuevas

practicas tecnoldgicas de caracter organico y riego gravitacional.
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Cuadro N° 28
Indicadores productivos sin y con proyecto

RENDIMIENTO TM. /Ha
CULTIVO SIN CON INCREMENTO | VALLE DEL
PROYECTO | PROYECTO % MANTARO

EN RIEGO
Pastos
asociados. 12.00 14.40 20 20.00
Cebada 2.00 2.40 20 3.00
Haba 2.00 2.40 20 4.00
Papa nativa 10.00 16.00 60 30.00
Zanahoria 18.00 21.60 20 24.00
Avena 2.00 3.60 80 4.50
Arveja 2.50 3.00 20 4.80
Trigo 2.20 2.64 20 3.50

Observaciones:  * Papa ( riego oportuno y control de la polilla de papa)

** Avena incremento densidad de siembra
Elaboracion: Ing. JesUs Antonio Jaime P

b) Costos Unitarios de Produccién

Con la finalidad de conocer las posibilidades técnicas y econdmicas de los diferentes
cultivos componentes de la cédula se han elaborado los costos de produccion
organico actualizado a setiembre 2010, que se complementan con los demaés indices
necesarios; tales como los ingresos previstos a partir de rendimientos calculados con
la tecnologia empleada en el Desarrollo del Proyecto, asi como datos referidos a
mano de obra, uso de yunta e insumos organicos, costos que se muestran en el
Cuadro N° 29.

Cuadro N° 29

COSTOS DE PRODUCCION A PRECIOS PRIVADOS
(CON PROYECTO)

CULTIVOS AREA COSTO PRODUCCION
Has S/. Por Ha Total S/.

EN RIEGO

Pastos asociados 10 3,437.50 34,375.00
Cebada 4 1,291.73 5,166.92
Haba GS 5 2,797.52 13,987.60
Papa nativa 5 9,304.35 46,521.75
Zanahoria 4 3,978.70 15,914.80
Avena 2 1,388.53 2,777.06
Arveja 2 2,312.20 4,624.40
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Trigo 2 1,388.53 2,777.06
TOTAL 34 25899.06 126144.59

Fuente: Elaboracion Jesus Antonio Jaime P. Trabajo de campo.

c) Rendimientos esperados, Volumen de Produccion. Valor Bruto. Costo Total
y Valor Neto de la Produccion.
En el Cuadro N° 30, se consignan los valores relacionados con los volimenes de
produccion, el valor bruto, valor neto de la produccién y el valor neto de la
produccion por hectérea.
Cuadro N° 30
Rendimiento, Volumen, V.B.P., Costo total y VNP.

Agricola Con Proyecto

CON PROYECTO
CUTNO | agea| RoTO |voLuMEN | UNTARIO | vep PRODUCCION vNp__ | VNP/ha

SI. Por Rentabil
Ha | Tnxha T.M. S/. Por TM SI. Ha Total S/. S. I ha.

EN RIEGO
Pastos asociados | 10 144 1440 | 1,000.0 | 144,000.00 | 3,437.50 | 34,375.00 | 109,625.00 | 1096250 |  319%
Cebada 4 24 96| 11000 10560.00 | 1291.73| 516692 | 539308 1,34827 |  104%
Haba GS 5 24 120| 24000 2880000 | 279752 | 1396760 | 1481240 | 296248 |  106%
Papa nativa 5 16.0 800|  1,2000 | 96,000.00 | 930435 | 46521.75 | 4947825 9,89565 |  106%
Zanahoria 4 216 864 3800 | 3283200 | 397870 | 15914.80 | 16917.20 | 422930 |  106%
Avena 2 36 7.2 8000 | 5760.00 | 138853 | 2777.06| 298294 | 149147 | 107%
Arveja 2 30 60| 16000 9600.00| 231220 | 462440 | 497560 | 2487.80|  108%
Trigo 2 26 53| 11000 5808.00| 138853 | 2777.06| 3030.94| 1,51547| 109%
TOTAL 3 | 6604|  35048|  9,580.0 | 333360.00 | 25899.06 | 126144.50 | 20721541 | 34892.94 |  135%

Elaboracidn: Ing. Jesus Antonio Jaime P

A continuacion en el presente paragrafo se enfocan las necesidades de realizar los

siguientes eventos de apoyo a la produccion:

3.5.7 Extension y capacitacion.-

En reunion con los clientes del servicio estos expresaron su firme voluntad para
acceder y adoptar nuevos conocimientos tecnoldgicos debidamente validados para la
conduccion de sus cultivos organicamente y mediante riego gravitacional innovado
(caudal intermitente). El plan de desarrollo agricola prevé el establecimiento de un
mercado de servicios de Extension Agricola que serd asumido por la propia

poblacién beneficiada, a fin de aprovechar al maximo las 30 has., consideradas con
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cultivos de rotacion, que se conseguirdn mediante capacitacion y adiestramiento
tecnolégico a las UPEs. Los productores son consientes que esto les permitira
mejores resultados productivos y econdmicos para mejorar su situacion economica y
condiciones de vida.

El “Mercado de Servicios de Extension y Capacitacion Agricola” que se propone
debera transmitir conocimientos de tecnologia innovada en riego gravitacional por
caudal intermitente y produccion organica de cultivos acompafada de
demostraciones practicas, asimismo brindara supervision y asesoramiento en
practicas de manejo de los cultivos. El servicio de extension agricola tendra las
siguientes caracteristicas:

* Concertada y participativa.

» Amplia cobertura a todos los sectores de la poblacion productiva sin ningln tipo de
discriminacion.

» Utilizacién de técnicas y métodos practicos a nivel de escuelas de campo.

* Atender a todo el nucleo de la unidad productiva empresarial.

* Debe trabajar en conexo con todos los involucrados en la parte técnica, para el
desarrollo agricola, consecuente desarrollo socio econdémico de las familias
campesinas.

Tematica se puede apreciar en el cuadro N@ 31
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TEMATICA EXTENSION Y CAPACITACION ALTERNATIVA | A PRECIOS PRIVADOS

MOD TEMARIO UND EOSIO ANO 0" RESULTADOS
UNITARIO CANT. COSTO
Constitucién, Organizacién de OURs de riego 2 600
* Organizacién y normatividad Taller 300 1 300
. o
MODULO | Legislacion de Agua i =0 g v Comité de riego constituido y funcional.
* Funciones Dirigencia les Curso 300 0 0
* Manejo administrativo y organizacion de regantes Curso 300 1 300
Programacion y distribucion Tecnoldgica 3 900
* Programacion de siembras y riego por caudal intermitente. Taller 300 1 300 Agricultores con conocimientos de riego
MODULO Il | * Turno de riego a flujo continuo y rotacional de Agua Taller 300 1 300 | POr impulsos y programacion de riego.
* Programacion y calendario de riego por impulsos. Taller 300 1 300
Extension y capacitacion 7 2100
* Manejo de cultivos en laderas y llanuras para el riego. Curso 300 0 © || LES USLENIES CONeEa 5B carRsEisiE:
y el manejo de cultivos en laderas y
* Tecnologia de riego por caudal intermitente y/o impulsos. Curso 300 1 300 | llanuras.
* Plan de cultivo y riego parcelario Curso 300 1 300
* Planificacion territorial de uso y administracion de tierras. Curso 300 0 0
* Reconversion agricola y manejo organico de cultivos. Curso 300 1 300 | Conocen temas asociados a la
MODULQO | * Planificacién doble campafia de produccion agricola organice. Curso 300 0 o | Producci6n organica y riego por impulsos.
I * Procesamiento y comercializacion de productos agricolas Curso 300 1 300
* Calendario y duracién del ciclo de vegetativo de los cultivos. Curso 300 0 0
* Manejo integrado y control de plagas y enfermedades Curso 300 1 300 ) -
AgI‘ICU|tOI’ES con conocimiento en
* Conservacion y restitucion de la fertilidad organica de los suelos Curso 300 1 300 | planificacion de cultivos , planes de
.. A negocios, programacién de riegos Yy
* Uso de pesticidas organicos para el control de plagas y enfermedades. Curso 300 1 300 manejo ambiental d suelos.
* Planificacion de planes de negocios. Curso 300 0 0
Conservacién de recursos Agua y Suelo 4 il || Les [PEElEhiEs . Calmen e iES
de conservar los recursos; agua y suelo
*Control de erosion por accion de las agua de riego Curso 300 300 | que sustenta su vida y la de su familia.
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MODULO [+ Rotacién de cultivos y manejo de praderas. Curso 300 1 300
v * Elaboracion del fosfo compost de calidad. Curso 300 1 300

* Manejo y conservacion del medio ambiente 300 1 300

TOTAL 16 4800

Elaboracion: Ing. Jesus Antonio Jaime P
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La demostracion de resultados en la técnica de riego por caudal intermitente
comparado al riego a flujo continuo o tradicional (gravitacional) dard oportunidad
para que se demuestre a los beneficiarios las ventajas de esta nueva técnica de riego:
* Ahorro de agua de 80 % a 90% en comparacion al riego tradicional.
* Puede usarse en cualquier sistema de labranza convencional, reducida a cero.
* Control de la erosion por las caracteristicas de intermitencia.
» Reduccion drastica de la mano de obra.
* Costo de mantenimiento practicamente nulo comparado con los sistemas de riego
presurizados.
* Permite ahorrar hasta un 25% de fertilizantes nitrogenados (menores pérdidas por
percolacion profunda)
El Mercado de servicios en Capacitacion y Extension no solo sera para agricultores
varones, sino también para el género de las mujeres campesinas. Para ello se
necesitara contar en el equipo de trabajo con especialistas en Agronomia, riegos,
economia y sociales, los costos de capacitacion a precios privados y sociales se pude
apreciar en el cuadro No 32:
Cuadro No 32

Presupuesto de Capacitacion a precios privados Alternativa I

DESCRIPCION UNID. MED. | CANTIDAD P. UNIT P. PRIVADO FC P. SOCIAL

A.- RENUMERACIONES 4,800.00 4,320.00
Coordinador de capacitacion Mes 4 1,200.00 4,800.00 0.9 4,320.00
BIENES Y SERVICIOS

B.- COSTOS DE CAPACITACION 4,800.00 4,320.00
Constitucién, Organizacion de OURs de riego | Global 1 600.00 600.00 0.9 540.00
Programacién y distribucion Tecnoldgica Global 1 900.00 900.00 0.9 810.00
Extension y capacitacion Global 1 2,100.00 2,100.00 0.9 1,890.00
Conservacion de recursos Agua y Suelo Global 1 1,200.00 1,200.00 0.9 1,080.00
Sub Total 9,600.00 8,640.00
Gastos generales (6%) 576.00 518.40
TOTAL 10,176.00 9,158.40

Elaboracion Ing. Jesus A. Jaime Pifias

3.5.8 Primera condicion de sostenibilidad.
La primera condicién de sostenibilidad proviene del pago del canon de agua de riego
(tarifa del agua de riego) que debe cobrarse a los productores agricolas debidamente

empadronados en la OURs., de tal forma que la organizacion de usuarios de riego
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OURs., financie los gastos de operacién y mantenimiento anuales del sistema de
riego. La tarifa calculada por el uso del agua es de S/. 0.02 por m3, por ello los
futuros usuarios del agua de riego en el anexo de Violetas Accoyanca, estan
convencidos que deben asumir los costos de operacion y mantenimiento durante el
periodo de operacion del proyecto, por lo que esté considerando lo estableceran en su
estatuto de la OURs., , en el Cuadro No 33 se muestra el calculo de la tarifa de agua

para riego por caudal intermitente y /o grave
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Cuadro No 33
CALCULO DE LA TARIFA DE AGUA PARA RIEGO POR CAUDAL INTERMITENTE Y /O GRAVEDAD

ANOS
RUBROS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VALOR DE TARIFA DE AGUA 0.02
INGRESOS POR VENTA DE AGUA
METROS CUBICOS DEMANDADOS 42,949.82 42,949.82 42,949.82 42,949.82 42,949.82 42,949.82 42,949.82 42,949.82 42,949.82 42,949.82
TARIFA POR METRO CUBICO 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020
TOTAL 859.00 859.00 859.00 859.00 859.00 859.00 859.00 859.00 859.00 859.00
EGRESOS DE LA OURs (Org. de regantes)
COSTO OPERACION MANTENIMIENTO 10,525.80 10,525.80 10,525.80 10,525.80 10,525.80 10,525.80 10,525.80 10,525.80 10,525.80 10,525.80
TOTAL 10,525.80 | 10,525.80 | 10,525.80 10,525.80 10,525.80 10,525.80 10,525.80 10,525.80 10,525.80 | 10,525.80
FLUJO NETO -9,666.804 | -9,666.804 | -9,666.804 | -9,666.804 -9,666.804 | -9,666.804 | -9,666.804 | -9,666.804| -9,666.804 | -9,666.804
FACTOR DE ACTUALIZACION (11%) 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39
0.11
VALOR ACTUAL -63,192.35 -9,666.80 | -8,708.83 -7,845.79 -7,068.28 -6,367.82 -5,736.78 -5,168.27 -4,656.10 -4,194.68 | -3,778.99

Elaboracion Ing. Jesus A. Jaime Pifias
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3.5.9 Clientes del servicio (Beneficiarios del Proyecto).

Estan conformados por las familias del anexo de Violetas Accoyanca distrito de
Palca que seran beneficiados con la “Construccion del Sistema de Riego Violetas
Accoyanca, distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja, departamento de
Huancavelica” que posibilitara el incremento de la produccion y productividad
agricola de la zona por efecto de cultivarse las tierras con riego que satisface la
demanda de agua de los cultivos oportunamente, introduccién de nuevas tecnologias
y dotacion de asistencia tecnica. Si bien el proyecto no dara cabida a un mayor
namero de familias, se lograra el aumento sustancial en los niveles de ingreso y, por
lo tanto el bienestar econdémico y social de los beneficiarios directos del Proyecto.
Por otra parte, el uso intensivo de la tierra dard lugar a la creacion de mayores
oportunidades de trabajo, el comercio Distrital sera beneficiado por el mayor poder
adquisitivo de los campesinos. En general, los beneficiarios directos del Proyecto no
solo serén los pobladores del anexo de Violetas Accoyanca, sino que también implica
a todos los anexos dEl Distrito de Colcabamba, de igual manera seran los mercados
de Huancavelica y la ciudad de Huancayo, con un mayor abastecimiento de

productos Agricolas.

3.5.10  Andlisis de Mercado
A lo largo de este item se determinara la produccion agricola a nivel regional,
provincial y distrital, se identificara el mercado del producto final, se analizaran las
estrategias de comercializacion.

Producto Regional, Distrital y Sectorial.- La produccién agricola a nivel de la Region

de Huancavelica, segun cultivo, de los Gltimos afios se ha registrado con fuentes
obtenidas por la agencia agraria de Huancavelica.
A nivel de Violetas Accoyanca, la produccién agricola (segin informacion de las
autoridades de la comunidad) de la campafia 2009 - 2010 se registra en el cuadro N°
34

Cuadro N° 34

Principales cultivos Violetas Accoyanca (has.)

PRODUCTO HAS PRODUCTO HAS
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Rye grass inglés 1.20| Oca 0.00
Avena grano 0.00 | Olluco 0.00
Cebada 2.00 | Papa nativa 3.00
Maiz amilaceo 0.00 | Avena Grano Verde 0.00
Quinua 0.00 | Haba Grano Verde 0.00
Trigo 1.0 | Avena grano seco 0.00
Ajo 0.00 | Haba grano seco 0.00
Hortaliza 0.00 | Tarhui 0.00
Mashua 0.00 | Arveja 0.00
TOTAL 7.50 7.50

Fuente: Evaluacién campafa 2009-2010.

Identificacién del Mercado.- La produccion agricola del anexo de Violetas

Accoyanca es acopiada y comercializada en los siguientes mercados:
Localmente:

Feria semanal Palca : 25% de la produccién.

En Huancavelica:

Mercado Central : 10% de la produccion.

Autocosumo : 65% de la produccién.

Estrategias de comercializacion.- El estudio de la comercializacion implica analizar

las etapas en que el producto cambia de un agente a otro y los valores agregados que
recibe desde la cosecha hasta que llegue a los consumidores. La produccion agricola
de Violetas Accoyanca no forma parte de ninguna cadena productiva, ni tampoco

tiene un mercado pre identificado.

Tipologia de los canales de comercializacion.- En el proceso de comercializacion de

la mayoria de productores de las zonas alto andinos se identifican claramente la
intervencion de 05 agentes: el productor, el acopiador, el mercado acopiador, el
distribuidor y el consumidor final.

Expectativas.- En el corto plazo, se espera que la formulacion del PIP a cargo de
OREPI Regional Huancavelica sea evaluado por la OPl del MINAG en cuya

decision final estara la aprobacion o rechazo del mismo. De ser aprobado, se iniciara
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la ejecucion del proyecto. A mediano plazo se deben estar culminando las etapas de
construccion e iniciando la produccion y el desarrollo agricola de la zona segun se
plantee en los eventos de capacitacion. A largo plazo se consolidard una produccion
agricola sostenible de calidad, diferenciandose por la aplicacion de las buenas
practicas agronomicas durante el proceso productivo y el manejo del producto final.
De esta manera, sera posible adquirir la certificacion del producto orgénico y como
consecuencia, se podra acceder a nuevos mercados, promoviendo el agro negocio a

nivel Regional y la agro exportacion a nivel internacional.
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4.-FORMULACION Y EVALUACION DEL PROYECTO

EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACION

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL
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El horizonte de valoracidn corresponde a los afios de vida atil econdmica del proyecto.

En proyectos de riego es comun usar un valor igual a 30 afios sin embargo en el presente

por la naturaleza de ubicarse el proyecto en el trapecio andino se considera 10 afios como

periodo de evaluacion del proyecto, de acuerdo con el formato SNIP 9, teniendo en

cuenta el criterio de la vida econémica del proyecto, los detalles de la referencia se

muestran en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 35
HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO

Descripcion Alt.1 Alt.2
HORIZONTE DEL PROYECTO 10 afos 10 afos
Fase de pre inversion 1 mes 1 mes
Elaboracion Expediente Técnico 1 mes 1 mes
Fase de inversion 08 meses 08 meses
Ejecucion de obra 4 meses 4 meses
Extension agricola 4 meses 4 meses
Fase de post inversion 10 afios 10 afios
Operacién y mantenimiento 9 afios 09 meses 9 afios 09 meses
Evaluacion expost 1 ‘ meses 1 ‘ meses

Elaboracion: Ing. Jesus Antonio Jaime Pifias.

A continuacion se puntualiza el cronograma de acciones de cada alternativa, donde

se puede observar que el desarrollo del proyecto, de acuerdo al cronograma, es de un

afio:
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CUADRO N°36
Cronograma de acciones (Alternativa 1)

Afios Afio 1 Aiio 2 -10

mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Etapa de Pre Inversion
Expediente Técnico

Etapa de Inversion
Bocatoma

Canal

Obras de arte
Reservorios
Impacto ambiental
Organizacion OURs

Extension agricola

Etapa Operacion
(anual)

Mantenmiento y
administracién del canal
Evaluacion Expost
Elaboracion: Ing. Jesus Antonio Jaime Pifas.
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CUADRO N° 37
Cronograma de acciones (Alternativa 1)

Afios Afio 1 Ao 2 -10

mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Etapa de Pre Inversion
Expediente Técnico

Etapa de Inversion
Bocatoma

Canal

Obras de arte
Reservorios
Impacto ambiental
Organizacion OURs

Extension agricola

Etapa Operacion
(anual)

Mantenimiento y
administracién del canal
Evaluacion Expost
Elaboracion: Ing. Jesus Antonio Jaime Pifas.
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4.1.- ANALISIS DE LA DEMANDA

El proyecto “Construccion del Sistema de Riego Violetas Accoyanca, distrito de
Colcabamba, provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica” busca ofrecer una
infraestructura de riego, acorde con las necesidades hidricas de los cultivos propuestos en la
cedula de cultivos con la finalidad de elevar la produccion y productividad agricola
permitiendo de ese modo una mejora socio econdmica de los pobladores de este anexo.

La demanda de los servicios del sistema de riego Violetas Accoyanca se resume a
continuacion:

Actualmente la comunidad campesina de Violetas Accoyanca dispone de 30 has., de terreno
aptas para su cultivo en condiciones de produccién continua bajo riego de los cuales
siembra actualmente sélo 6.00 has., bajo condiciones de secano y con riego suplementario
rudimentario de manera esporadica 1.2 has., de pastos permanentes agua de riego que no
satisface la demanda de este cultivo manifestado en su pobre desarrollo foliar, quedando
22.8 has., en descanso anualmente por las condiciones inseguras de poder obtener cosechas
favorables en condiciones de lluvia. En términos de requerimiento de riego la demanda
actual mensual estaria comprendido entre 0.00 It/s (meses sin cultivo) y 2.50 It/s a lo largo

del afio.

La demanda de agua proyectada con el proyecto “Construccion del Sistema de Riego
Violetas Accoyanca, distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja, departamento de
Huancavelica” comprende una superficie agricola total por beneficiar con riego de 30
hectareas fisicamente, con una segunda campafia anual esta cifra se incrementa a 34
hectareas en produccion, como se plantea en el proyecto. Para la cédula de cultivos
propuesta, teniendo en cuenta los modulos de riego para la zona, las necesidades de riego
demandadas estan comprendidas entre 0 y 30.00 It/s durante el afio; por ello el caudal
maximo requerido y por satisfacer con el proyecto es de 33.65 I/s. Los detalles de la

demanda de agua proyectada se muestran en los capitulos de hidrologia del proyecto.

4.2.1.- Clima
De acuerdo a la informacion recopilada del Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia,

en la zona de ubicacion del proyecto la temperatura media anual mas baja es de 8.23°C.,
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que acontece en el mes de julio siendo la media anual de 9.35 °C, la precipitacién media
anual mas alta de 144.4 que ocurre en enero y la mas baja de 17.31 mm., que se presenta en
el mes de junio, siendo la media anual de 849.05 mm.

El andlisis de los datos climatologicos permite deducir que la época lluviosa se presenta
entre los meses de Diciembre a Marzo y el periodo de estiaje de Mayo a Agosto.

Es menester también aclarar que por razones de ubicacién Violetas Accoyanca se
ubica geograficamente en una zona donde los riesgos de heladas y granizadas son
minimos segun referencias de los pobladores de la zona, los mismos que fueron
corroborados con la visita de inspeccion realizada en el mes de Agosto 2010
observandose con buen desarrollo al cultivo de rye grass sin muestras de haber sido

afectado por las heladas.

4.2.2.-Precipitacion
Las Estaciones pluviométricas seleccionadas para el estudio hidrolégico son aquellas que
tienen altitudes semejantes, para ello se han utilizado datos provenientes de la Estacion de
Huancavelica que esta ubicado a una altitud de 3800 msnm., cuadro No 38 que sera
empleado para evaluar el rendimiento hidrico de la zona de proyecto, asi mismo para
estimar la demanda de agua se ha utilizado los registros de precipitacion de esta Estacion.
Analizando los registros de las Estaciones se puede concluir que se presentan dos épocas
bien definidas la lluviosa de Diciembre a Marzo y la de estiaje de Mayo a Agosto, los
meses de Abril y Setiembre representan los meses donde la precipitacion en uno se aleja y
en otro se inicia.
Los datos de precipitacion de la Estacion de Huancavelica cuentan con un registro de 10
afios, los cuales han sido extendidos utilizando la ecuacion de regresion mes a mes que estan
comprendidos del afio 1990 al 2001, si bien los datos no son continuos anualmente sin
embargo nos proveen de una valiosa informacion..
En el siguiente cuadro se muestra el registro de las precipitaciones de la Estacion de

Huancavelica para su respectivo analisis y tomarse en cuenta en los calculos respectivos.
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PRECIPITACION TOTAL MENSUAL (mm)
ESTACION: HUANCAVELICA
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UBICACION: Long: 75° 00' Lat.: 12°47°
ANOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1990 131.70 39.10 112.10 26.90 22.50 70.90 9.50 18.70 42.70 113.20 89.70 148.20
1992 7.00 63.80 121.10 30.40 6.10 36.50 25.20 17.50 23.00 102.10 10.80 70.30
1994 226.10 194.90 201.20 91.00 22.10 9.20 8.60 14.60 69.80 61.20 51.00 107.70
1995 221.80 152.90 238.70 76.40 18.30 2.40 9.80 26.90 77.80 51.10 80.20 39.90
1996 129.70 188.50 77.80 26.10 9.20 5.20 13.80 49.70 43.20 33.10 30.00 130.00
1997 74.20 108.20 74.30 46.30 17.20 10.10 18.80 55.30 58.00 69.70 110.00 129.10
1998 166.50 124.40 121.20 61.30 1.90 9.60 18.80 26.00 23.00 74.00 46.60 126.40
1999 161.00 223.80 109.40 107.60 39.50 5.00 12.30 8.10 63.30 58.50 46.50 105.20
2000 161.50 157.10 120.50 54.60 17.70 6.90 35.10 27.10 25.80 97.10 49.20 86.90
2001 164.50 128.00 249.70 42.30 35.90 17.30 36.80 25.90 72.90 25.90 127.80 84.00
PP MEDIA 144.40 138.07 142.60 56.29 19.04 17.31 18.87 26.98 49.95 68.59 64.18 102.77
SD 65.24 57.92 63.63 27.91 11.96 21.20 10.38 14.86 21.27 28.87 36.66 32.83
PP 75% P. 100.39 99.00 99.68 37.46 10.97 3.01 11.87 16.95 35.60 49.12 39.46 80.63
PE 75% P. 75.30 74.25 74.76 28.10 8.23 2.26 8.90 12.72 26.70 36.84 29.59 60.47

Fuente: Estacion meteorologica Huancavelica.
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4.2.3.-Demanda de agua para uso agricola
El requerimiento de agua por los cultivos se basa en el calculo de la necesidad hidrica
mensual de estos sin perjuicio de ocasionar mermas en su produccién por efecto de
deficiencias en las épocas criticas del cultivo, para esta evaluacion se tomaron en cuenta

la siguiente fuente de informacién:

a).-Precipitacion Confiable o dependiente PD.-

Es la precipitacion que tiene una cierta probabilidad de ocurrencia basada en los analisis
de records de precipitacion de un largo periodo de afios. Para el desarrollo de riego y
para la mayoria de las condiciones se ha determinado una probabilidad de 75% o la
lluvia que puede esperarse que ocurra 3 por cada 4 afios tomando como referencia los
registros de la Estacién de Huancavelica: precipitaciones medias mensuales, las
precipitaciones efectivas al 75 % de persistencia calculadas se muestran en el cuadro
N°39.

CUADRO N° 39
ANALISIS DEL REGISTRO DE PRECIPITACION (mm)
ESTACION: HUANCAVELICA

PP.75% PRECIPITACION
= PP.MEDIA | peRsISTENCIA. EFECTIVA
E 144.40 100.39 7530
F 138.07 99.00 7425
M 142,60 99,68 7476
A 56.29 37.46 28.10
M 19.04 1097 823
] 1731 301 226
] 18.87 187 8.90
A 26.98 16.9 1272
S 49.95 35.60 26.70
0 68.59 2912 36.84
N 64.18 39.46 29,59
D 10277 80.63 6047

Fuente: Estacién meteoroldgica Huancavelica.

b).- Formulacién de la Cedula de Cultivo
La cedula de cultivo comprende 25 hectareas en campafia grande y 09 has en camparia
chica haciendo un total de 34 hectareas por afo agricola destinandose para tal fin las
tierras aptas para su conduccion bajo riego (segun caudal disponible de las fuentes de

agua), para ello se tomaron en cuenta los principales cultivos que con mayor
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frecuencia se siembran en esta zona a fin de no distorsionar las costumbres y
tradiciones del lugar sin embargo estamos seguros que a futuro esto debe cambiar
mediante un proceso de reconversion agricola sostenida (ver cedula de cultivo

propuesto en el cuadro N° 40.
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CEDULA DE CULTIVO ANO AGRICOLA 2010 — 11 VIOLETAS ACCOYANCA

AREA FISICA DISPONIBLE CON APTITUD AGRICOLA : 30 has
ROTACION
CULTIVOBASE | AREA % MESES campafia chica
campafa grande | NETA has _
J J A S (0] N D | E F M A M CULTIVO | AREA has
5.00
Papa nativa 5.00 2000 500 15,00 [10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 500 | aba 5.00
] 2.00 B}{:{ _
Arveja 2.00 8.00 %00 [ 4.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | Zanahoria | 4.00
i 2.00 00 290
Trigo : 8. 2.00 | 2,00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00
4.00
Cebada 4.00 16.00 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0.00 | 0.00
2.00
Avena 2.00 8.00 m
2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00
" 10.00
Pastos asociados. | 10.00 1 40.00 1% '60"76 50 110,00 | 10,00 | 10.00 | 10.00 | 10,00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00
TOTAL 2500 | 100.00 | 19.00 | 19.00 | 24.00 | 19.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 20.00 | 16.00 | 14.00 | 19.00 | 19.00 9.00
OBSERVACIONES:
CAMPANA GRANDE 25.00
CAMPARA CHICA GBI
INDICE DE USO: 1.13

Elaboracion: Ing. Jesus Antonio Jaime Pifas
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c).- Coeficiente de Cultivo y / 0 uso Consuntivo

EL uso consuntivo es un parametro que nos permite conocer la etapa de maxima
demanda de agua por los cultivos la misma que esta dado en funcion a cuatro etapas
de desarrollo del cultivo considerando que la evapotranspiracion inicial es igual a la
evaporacion, para el calculo por este método se debe establecer fecha de siembra y el
periodo vegetativo en dias para cada estado de crecimiento del cultivo; es decir el
uso consuntivo depende de las caracteristicas de los cultivos, fechas de siembra,
estado de crecimiento y condiciones naturales de ambiente, los datos que se
presentan en el cuadro N° 41 fueron validados en el Valle del Mantaro durante los
afios 2002 al 2003 mediante el método lisimétrico cuyos resultados concuerdan
con los obtenidos durante los afios 1980 — 1990 por profesionales investigadores
del Proyecto Especial de Pequefias y Medianas Irrigaciones PLAN MERIS |
Etapa Jefatura Zonal Sierra Centro Huancayo bajo la direccién del Ing. Leroy
Salazar profesional proveniente de la Universidad de UTHA USA., informacion
gue se ajusta mas a la realidad que aquellos datos obtenidos por fuentes de la
FAO que subestiman los requerimientos de agua por los cultivos ver tabla 1.

Cuadro N° 41

Coeficiente de cultivo y/o Uso Consuntivo Cultivos

ETAPAS

CULTIVO 1 2 3 4 5
Papa 1.05 244 2.36 2.37 3.63
Maiz grano 1.19 2.22 2.25 2.25 3.71
Ajo 1.19 2.22 2.25 2.25 3.71
Arveja 1.25 2.00 2.36 4.41 4.03
Haba 1.16 2.00 3.36 4.72 4.03
Trigo 0.89 1.99 1.84 1.84 3.60
Col 1.71 3.05 248 248 3.55
Cebolla 1.71 3.05 248 248 3.55
Zanahoria 1.71 3.05 2.48 2.48 3.55
Lechuga 1.71 3.05 248 248 3.55
Espinaca 1.71 3.05 248 2.48 3.55
Acelga 1.71 3.05 248 248 3.55
Pastos 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

Fuente: Trabajos publicado Jesus Antonio Jaime Pifias ACDAIS-PERU.

131



ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL
“Construccion del Sistema de Riego Violetas Accoyanca, distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja,
departamento de Huancavelica”

Tabla 1: Coeficientes de cultivo, Kc, a varias etapas de crecimiento.

Cultivo Desde la siembra hasta cobertura efectiva en %
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Pequefios granos | 0.19 0.22 0.30 0.44 0.61 0.80 0.98 1.13 1.23 1.25

Frijoles 0.24 0.28 0.36 0.47 0.61 0.768 0.91 1.056 1.18 1.28
Arveja 0.24 0.23 0.37 0.48 0.61 0.76 0.90 1.04 1.16 1.26
Papa 0.12 0.16 0.24 0.36 0.49 0.64 0.78 0.91 1.02 1.09
Remolacha Azlcar | 0.12 0.16 0.24 0.36 0.48 0.64 0.78 0.91 1.02 1.09
Maiz 0.24 0.28 0.35 0.46 0.59 0.73 0.86 0.98 1.09 1.15
Alfalfa 043 0.56 0.70 0.82 0.94 1.08 1.20 1.20 1.20 1.20
Pastos 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05

Dias después de cobertura efectiva

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Pequefios granos | 1.25 1.13 0.89 0.59 0.23 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12

Frijoles 1.22 1.15 1.02 0.88 0.7 0.54 0.37 0.23 0.12 0.12
Arveja 1.18 1.22 1.19 0.91 0.24 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
Papa 1.08 1.02 0.90 0.72 0.46 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
Remolacha Azicar | 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08
Maiz 1.18 1.18 1.12 0.98 0.82 0.65 0.48 0.34 0.24 0.20
Alfalfa 0.90 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
Pastos 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05

Fuente: Comité de ASCE (Sociedad Americana de Ingenieros Civiles) para necesidades de agua de riego (1)

d).-.Evapotranspiracion Potencial

Evapotranspiracion potencial es la tasa de evapotranspiracion de una superficie
completamente cubierta de vegetacion de altura uniforme, con adecuado suministro de
humedad, también se define como que es la cantidad de agua evaporada y transpirada por
una cobertura de pequefias plantas verdes ( generalmente pastos) en estado activo de
crecimiento y suministro continuo y adecuado de humedad. La evapotranspiracion potencial
se considera dependiente del clima, suelo y planta. En el presente proyecto ETP permitié
estimar la demanda de agua, para lo cual se tuvo que determinar la Evapotranspiracion
potencial en la zona de riego en funcién a las caracteristicas climatoldgicas que se registran
en el Cuadro respectivo, para ello se eligio el método de Hargreaves en base a temperatura,
por la calidad de informacién meteoroldgica existente y a la confiabilidad de los resultados,

Ccuya ecuacion es la siguiente:

ETP = MF x TMF x CH x CE
CH = 0.166 (100 — HRM) *
CE = 100+ 294E

2000
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Donde:

MF = Factor mensual de evapotranspiracion, se determina en funcion a la latitud del
lugar (mm)

TMF = Temperatura media mensual (°F)

CH = Factor de humedad relativa media mensual, se determina para valores igual o
mayores a 64 % de humedad relativa

HRM= Humedad relativa media mensual (%)

E  =Altitud (msnm.)

Los resultados obtenidos se presentan en el siguiente Cuadro:
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CALCULO DE LA EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL

Método de HARGREAVES Modificado

(METODO DE HARGREAVES)

REFERENCIA Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
DATOS BASICOS
Temperatura ( °C) 10.01 9.72 9.88 9.56 8.77 8.36 8.23 8.57 9.32 9.56 10.09 10.07
Temperatura °F 50.02 | 49.50 | 49.78 | 49.21 | 47.79 | 47.05 | 46.81 | 47.43 | 48.78 | 49.21 | 50.16 | 50.13
Coef Mens de ET (MF) 2652 | 2305 | 2345 | 1981 | 1.767 | 1572 | 1.684 | 1.922 | 2157 | 2.484 | 2543 | 2.675
Humedad Relativa %, (HR) 65.50 70.50 71.80 65.80 60.90 56.50 54.40 54.20 57.10 57.90 55.50 61.20
Coeficiente Humedad Aire,CH >64% <=1 0.98 0.90 0.88 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Fact Elev por Altitud — CE 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07
EVAPO TRANSPIRACION POTENCIAL(ETP) | 138.65 | 110.27 | 110.32 | 101.45 | 9052 | 79.28 | 84.51 | 97.72 | 112.78 | 131.03 | 136.75 | 143.74

Elaboracion: Ing. Jesus Antonio Jaime Pifias.
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e) Evapotranspiracion Real y / o Actual (ETA)

Es el uso potencial de agua por los cultivos agricolas incluyendo evaporacion
directa de la humedad del suelo y de las plantas hiumedas. Depende del clima, el
cultivo asume un suministro adecuado de humedad. En la estimacion de la
evapotranspiracion potencial se considera los factores climaticos, los factores de
cultivo se utilizan para calcular ETA de ETP y son influenciados por la etapa de
crecimiento, porcentaje de cobertura, altura de la planta y total superficie foliar. La
evapotranspiracion puede ser limitada por la humedad disponible dentro de la zona
radicular, por las enfermedades de los cultivos y por algunas caracteristicas propias
del cultivo. La ETA es el uso potencial del agua bajo condiciones favorables y es
equivalente a ET (cultivo) como lo utiliza la FAO en su reporte N°24 sobre

irrigacion y Drenaje, se determina por la siguiente ecuacion:

ETA = K. x ETP

Donde:

ETA = Evapotranspiracion real (mm/mes)

Ke¢ = Coeficiente de cultivo

ETP = Evapotranspiracién potencial (mm/ mes)

f) Déficit de Humedad

Es la diferencia entre evapotranspiracion potencial y la precipitacion dependiente
.Un exceso de humedad es indicado por un déficit negativo (ETDF=ETP-PD).

La ecuacion para determinar el déficit de humedad es la siguiente:

Déf. H°® = ETA - PE 75 % persistencia

g).- Eficiencia de Riego
La eficiencia de riego se considera en el presente proyecto como el consumo real al
90 % de eficiencia que se podra lograr mediante el método de riego por aspersion;
viene a ser la relacién que hay entre el agua transpirada por los cultivos y el agua
originalmente captada.
Entre los puntos, inicial y final del sistema hay sin embargo varias etapas dentro del

proceso general de riego, en cada una de las cuales ocurren pérdidas de agua que
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resulta, conveniente valorar en forma separada por medio de la eficiencia

correspondiente a las etapas consideradas.

La eficiencia total de riego resulta ser entonces el producto de las eficiencias
parciales correspondientes a cada una de dichas etapas.
Er = Ec x BEd x Ea

Donde:

Er = Eficiencia de riego

Ec = Eficiencia de conduccion (90%)

Ed = Eficiencia de distribucion (95%)

Ea = Eficiencia de aplicacion (75%)
Reemplazando valores se tiene:

Er = 090 x 098 x 0.75

Er 0.70

h) Déficit de Humedad a la Eficiencia de Riego

El déficit de humedad determinada es llevado a la eficiencia de riego determinada
anteriormente, para contar con una lamina de agua efectiva sin considerar aquellas
que se pierden en el trayecto desde su captacion hasta su aplicacion, el cual se
determina por la siguiente ecuacion:

Déf .Hda.
Er

Def. H°a Er =

i) Requerimiento de Agua (DA)

Viene a ser la demanda de agua de las 40 hectareas de tierras, con sus respectivos
cultivos considerados en la zona, para lo cual se empleé la siguiente ecuacion:
DA = Def. H°.a Er x A

Donde:

DA = Demanda de agua (MC)

A = Area de tierras agricola (Has)

j) Demanda de agua para una cedula critica
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El requerimiento de agua se basa en la necesidad hidrica mensual de los diferentes
cultivos planteados en la cedula del proyecto, para ello se toman en cuenta los
registros meteoroldgicos historicos de la Estacion de Huancavelica que
conjuntamente con el porcentaje de area sembrada, area cultivada mensual, area
cultivada por mes , coeficiente ponderado del Kc, Evapotranspiracion Potencial,
Evapotranspiracion real o actual, precipitacion confiable o dependiente con 75 %
de probabilidad de ocurrencia nos permiten determinar el consumo tedrico,
consumo real con el 90 % de eficiencia, requerimiento o demanda unitaria neta
m3/ha., modulo de riego lts/seg (16 horas de riego) y el caudal de disefio Its /seg.
k) Proyeccion de la demanda

La proyeccion de la demanda se plantea conservadoramente como un flujo
constante de areas bajo riego requeridos y abastecidos tal como se muestra en el
cuadro N° 43.
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Cuadro N° 43
DEMANDA DE AGUA POR LOS CULTIVOS

REFERENCIA E F | M | A | M J J A S 0 N D
a) Porcentajes de Areas USO CONSUNTIVO ( KC )
Papa nativa 15,63% 05 has 1.00 1.05 244 2.36 237 3.63
Arveja 6,25 % 2,0 has. 4.03 1.00 1.25 2.00 2.36 4.41
Haba 15,63 % 05 has. 1.00 1.16 2.00 3.36 4.72 4.03
Hortalizas (zanahoria) 12,5 % 04 has. e e Sl . B4 89
Maiz 0,00 % 00 has.
Trigo 6,25% 02 has. 1.84 3.60 1.00 0.89 1.99 1.84
Cebada 125% 04 has. 3.7 1.00 1.19 2.22 225 225
Pastos asociados 31.25% 10 has. 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
b) Area cultiva por mes.(segiin Cedula de cultivo) 20.00 16.00 14.00 19.00 19.00 19.00 19.00 20.00 19.00 25.00 25.00 25.00
¢) Coeficiente ponderado de Ke. 1.93 1.45 1.70 1.58 1.68 2.04 2.838 217 1.76 1.54 1.66 2,07
d) ETP mm/ mes 138.65 110.27 110.32 101.45 90.52 79.28 84.51 97.72 112.78 131.03 136.75 143.74
e) Evapotranspiracién Real (ETA)mm 267.45 159.89 187.86 160.18 152.07 161.57 243.75 212.04 198.62 201.58 2271.27 296.97
f) PD_con 75% probable 100.39 99.00 99.68 37.46 10.97 0.81 6.29 12.73 35.60 37.53 39.46 80.63
g) Consumo Teorico 0 demanda unitaria neta mm. 167.06 60.89 88.18 122.71 141.10 160.76 237.46 199.31 163.02 164.05 187.82 216.34
h) Consumo real al 90% de eficiencia (mm) 185.62 67.66 97.98 136.35 156.78 178.63 263.85 221.46 181.13 182.28 208.68 240.38
i) Requerimiento o demanda Unitaria neta m3/ha. 1856.20 676.56 979.82 1363.49 | 1567.76 | 1786.27 | 263845 | 221460 | 1811.33 | 1822.82 | 2086.85 | 2403.79
j) Modulo de riego lts/seg (16 horas de riego). 1.04 0.42 0.55 0.79 0.88 1.03 1.48 1.24 1.05 1.02 1.21 1.35
k) Caudal de disefio Its /seg. 20.791 6.712 7.682 14.992 16.682 19.641 28.075 24.805 19.916 25.521 30.192 33.655
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[)Volumen de demanda m3/mes 33531.31 | 10824.88 | 13717.43 | 25906.26 | 29787.39 | 33939.09 | 50130.59 | 44292.06 | 34415.26 | 45570.41 | 52171.22 | 60094.77
m)Volumen de oferta m3/mes 35033.47 | 34992.00 | 40844.74 | 42866.50 | 46852.99 | 48874.75 | 52861.25 | 55914.62 | 57936.38 | 61922.88 | 63944.64 | 67931.14
n)Deficit de volumen 1502.16 | 24167.12 | 27127.31 | 16960.24 | 17065.61 | 14935.66 | 2730.66 | 11622.56 | 23521.12 | 16352.47 | 11773.42 | 7836.37

0)Volumen acumulado 9338.53 | 33505.65 | 60632.96 | 77593.19 | 94658.80 | 109594.46 | 112325.12 | 123947.68 | 147468.81 | 163821.28 | 175594.70 | 183431.07

Elaboracion: Ing. Jesiis Antonio Jaime Pifias.

El valor de KC=1.0* corresponde al destinado al riego en preparacion del terreno.
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Cuadro N° 44

Demanda total de agua requerida por los cultivos en Its./s.

DEMANDA TOTAL

Meses Demanda DEMANDATOTAL Demanda
(Lts/s) (LtS/S)

Enero 20.79

Febrero 6.71

Marzo 7.68 35.00 1

Abril 14.99 30.00 1

Mayo 16.68 25.00 1

Junio 19.64 20.00 1

Julio 28.07 15.00 1

Agosto 24.81 10.00 -

Setiembre 19.92 5.00 1

Octubre 25.52 0.00 T T T T T T T T T T
Noviembre 30.19 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Diciembre 33.66

Elaboracion: Ing. Jests Antonio Jaime Pifas.

4.3.-ANALISIS DE OFERTA

En la jurisdiccion del anexo de Violetas Accoyanca se cuenta con la presencia del
riachuelo Gellorumi, que fluye sus aguas de manera continua a su paso por este
anexo durante todo el afio, como tal el inconveniente para solucionar el problema no
es la disponibilidad de este recurso; por lo que la solucién radica en la construccién
de la infraestructura mayor de riego para proveer de agua suficiente y oportuna a los
cultivos e incrementar la produccion agricola de manera sostenible en doble campafia
de produccion.

La oferta con la ejecucion del proyecto; serd la construccion de las tomas de
captacion Gellorumi y Challhuapuquio, construccion de 02 reservorios, diversas
obras de arte y la construccion de dos lineas de conduccion matriz entubado para la
distribucion del recurso hidrico a los campos agricolas. La oferta de agua a su vez
adecuadamente regulada y entregada con turnos pre establecidos de acuerdo a una
programacion de riego y método de aplicacion del agua en la parcela por caudal
intermitente garantiza la produccion agricola constante de 30 hectareas aptas para la
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produccion agricola intensiva pudiéndose no solo obtener dos sino mas campafas
anuales (produccion mixta, con instalacion constante de diversas hortalizas
experiencia Picoy Tarma) incrementandose la rentabilidad econdémica de la tierra.

Las fuentes hidricas que ofertan agua para satisfacer las demandas de riego de la
cédula de cultivo proyectada, son el riachuelo Gellorumi y el manantial
Challhuapuquio realizado el estudio hidrologico de la microcuenca de dicho
riachuelo esta confluye con la misma quebrada que aproximadamente cuenta con un

area de recepcion de las lluvias de 4.98 km2.

4.3.1 Estudio del riachuelo Gellorumi:

El afluente Gellorumi, donde seran captadas las aguas para ser derivadas por la
infraestructura de derivacion de la irrigacion, muestra un caudal minimo de captacion
en la temporada de estiaje es de 16.8 litros/segundo, el mismo que tiende a
incrementarse en la temporada de lluvias hasta alcanzar un volumen méximo en el
mes de febrero de 26.30 litros/segundo. La oferta quedo determinado en base a
informacién de sus aforos en diferentes meses del afio puesto que la informacion
referido a precipitacion de lluvias solo es referencial y, en relacion a esta fuente no
existe, también para tener datos precisos referidos al caudal disponible en el estudio
(aforo agosto 2010), los parametros hidricos de dicha fuente de agua se muestra en el
cuadro N° 45:

CUADRO N° 45
PARAMETROS GEOHIDRICOS DE LA FUENTE DE AGUA GELLORUMI

FUENTES DE AGUA

PARAMETROS

UTM Gellorumi :
UTM Challhuapuquio:
Altitud:

Caudal:

Caudal promedio / afio

8598012.00 N y 504,542.00 E
8598823.00 N y 504,563.00 E
4,198.03 m.s.n.m Gellorumi
18.60 Its/s

22.66 It/s.

ING. JESUS ANTONIO JAIME PINAS

La sub Coordinacion del Area de proyectos de riego de OREPI al no tener
informacién de los registros de descargas mensuales del riachuelo Gellorumi vy
Challhuapuquio , con el Unico afan de contar con datos méas cercanos a la realidad
referidos a los caudales que fluyen mensualmente por dicho riachuelo, tuvo que
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realizar los aforos en diferentes meses del afio basicamente en la época de estiaje que
es la que corresponde al periodo critico o escasez de agua Yy, de esta manera efectuar
un célculo de oferta de agua del proyecto lo mas cercanos a la realidad; de esta manera
se generd el registro sintético de descargas medias mensuales de dicho riachuelo
notdndose que el caudal minimo es de 16.80 Its/s., en el mes de Setiembre
correspondiendo el méximo caudal que discurre por el riachuelo de 26.30 Its./s.,

aforado en el mes de febrero como se puede apreciar en el cuadro N° 46.
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Cuadro N° 46

DESCARGAS MEDIAS MENSUALES GENERADOS (lt/s)
LUGAR: CAPTACION RIACHUELO GELLORUMI'Y MANANTE CHALLHUAPUQUIO - VIOLETAS ACCOYANCA

AROS ENE FEB MAR | ABR | MAY JUN JUL | AGO SET OCT | NOV | DIC
Q (Itis) 25.80 26.30 24,75 23.80 23.30 22,50 21.50 18.60 16.80 2010 | 2350 25.00
Q (m3/s) 0.026 0.026 0.025 0.024 0.023 0.023 0.022 0.019 0.017 0020 | 0.024 0.025
Caudal disponible riachuelo
Gellorumi 12 Its/s.
DISPONIBILIDAD MEDIA MENSUAL t/s.
Q(tt/s)

30.00 -

2500 ~

20.00 -

15.00 1 Q(lts)
1000

500 4

0.00 T T T {
ENE FEB MAR  ABR  MAY  JUN WL AGO SET o NOV D

Elaboracion: Ing. Jesis Antonio Jaime Pifias.
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4.3 BALANCE OFERTA DEMANDA

4.3.2.-Balance oferta — demanda Sin Proyecto:
La comparacion de la oferta y la demanda actual, es negativa en la mayoria de los meses
siendo positiva Unicamente en el mes de febrero cuando la presencia de lluvias es mayor
escaseando en la mayoria de meses cuando los cultivos estdn en plena madurez esto nos
demuestra que no existe oferta real continua y suficiente en la situacion sin proyecto.
CUADRO N° 47
BALANCE HIDRICO SIN PROYECTO (It/s)

OFERTA GELLORUMI Y
CHALLHUAPUQUIO SIN | DEMANDA DE
MES PROYECTO AGUAPARA | *EXCEDENTE
USO AGRICOLA
E 1379 3353 1974
F 12.70 1082 187
I 1322 1372 050
A 1227 2591 1363
I 1238 2979 4741
J 1157 33.94 2237
J 1142 50.13 3871
A 9.8 429 3441
5 864 3442 2577
0 1070 4557 34,87
N 12.12 52.17 4006
D 1333 60.09 4677
OBSERVACIONES: EFICIENCIA DE CONDUGCION ACTUAL : 02

Elaboracion: Ing. Jests Antonio Jaime Pifas.

4.3.2.-Balance oferta — demanda Con Proyecto:

La comparacion de la oferta y la demanda proyectada, es positiva en todos los meses del
afio agricola, lo cual nos aclara que nuestra cedula de cultivo no seré afectada en su desarrollo
fenoldgico y productivo demostrando una oferta a flujo continuo y satisfactorio del servicio
de riego en la situacion con proyecto la misma que puede ser mucho mas optima con una
adecuada programacién de riego de los diferentes cultivos incluyendo para su determinacion

lamina de riego, frecuencia de riego eficiencia, volumen y tiempo de riego.
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CUADRO N° 48
BALANCE HIDRICO CON PROYECTO (It/s)

OFERTA RIACHUELO GELLORUMI | OFERTADE | DEMANDADE | +EXCEDENTE
MES Y MANANTE CHALLHUAPUQUIO Q(| ENTREGA AGUA PARA - DEFICIT
It/s) TOTAL USO AGRICOLA
E 25.80 35.03 33.53 1.50
F 26.30 34.99 10.82 2417
M 24.75 40.84 13.72 2713
A 23.80 42.87 25.91 16.96
M 23.30 46.85 29.79 17.07
J 22.50 48.87 33.94 14.94
J 21.50 52.86 50.13 2.73
A 18.60 55.91 44.29 11.62
S 16.80 57.94 34.42 23.52
0 20.10 61.92 45.57 16.35
N 23.50 63.94 52.17 11.77
D 25.00 67.93 60.09 7.84
Se considera captacion constante en julio de 21.50
1857.60 | m3/dia

Elaboracion: Ing. Jests Antonio Jaime Pifias.
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BALANCE OFERTA'Y DEMANDA SIN PROYECTO DE RIEGO VIOLETAS ACCOYANCA m3.

MESES
DATOS E F M A M J J A S 0 N D
|) DEMANDA 33,531.31 | 10,824.88 | 13,717.43 | 25906.26 | 29,787.39 | 33939.09 | 50,130.59 | 44,292.06 | 34,415.26 | 45570.41 52,171.22 60,094.77
2) OFERTA 13,792.90 | 12,699.54 | 13,219.63 | 12,275.00 | 12,380.25 | 11,570.69 | 11,419.22 9,878.96 8,643.80 10,702.56 12,115.40 13,325.04
BALANCE -19,738.41 | 1,874.66 | - 497.80 | -13,631.26 | - 17,407.14 | -22,368.40 | - 38,711.37 | - 34,413.10 | -25,771.46 | - 34,867.84 | - 40,055.82 | -46,769.73
80,000.00 -
60,000.00
40,000.00
20,000.00 B |) DEMANDA
W 2) OFERTA
- W BALANCE
-20,000.00
-40,000.00
-60,000.00

Elaboracion: Ing. Jests Antonio Jaime Pifias.
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BALANCE OFERTA'Y DEMANDA CON PROYECTO DE RIEGO VIOLETAS ACCOYANCA M3

MESES
DATOS E F M A M J J A S 0 N D
[) DEMANDA 33,531.31 10,824.88 13,717.43 | 25906.26 | 29,787.39 | 33,939.09 | 50,130.59 | 44,292.06 | 34,415.26 | 45570.41 | 52,171.22 | 60,094.77
2) OFERTA 35,033.47 34,992.00 40,844.74 | 42,866.50 | 46,852.99 | 48,874.75 | 52,861.25 | 55,914.62 | 57,936.38 | 61,922.88 | 63,944.64 | 67,931.14
BALANCE 1,502.16 24,167.12 2712731 | 16,960.24 | 17,065.61 | 14,935.66 | 2,730.66 | 11,622.56 | 23,521.12 | 16,352.47 | 11,773.42 | 7,836.37
70,000.00
60,000.00
50,000.00
40,000.00 m|) DEMANDA
30.000.00 m2) OFERTA
W BALANCE
20,000.00
10,000.00
1 3 4 5 7 8 9 10 11 12

Elaborado por: Ing. Jesus Antonio Jaime Pifias.
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4.4.-PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS

4.4.1.-DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO

ALTERNATIVA N° 01

Comprende la construccién del sistema de riego Violetas Accoyanca con la construccion de
Oltoma de captacion en Gellorumi y Challhuapuquio, canal entubado, 02 reservorios
nocturnos con cobertura de geomembrana, obras de arte y actividades de extension agricola
(produccion agricola organica, método riego por caudal intermitente manejo de cultivos
y administracion de OURs.); que darad solucion a la baja produccion agricola, cuyos

componentes se describe de la siguiente manera:

Infraestructura de Riego:

Comprende la construccién del sistema de riego Violetas Accoyanca con la construccion de
02 tomas de captacion en Gellorumi y Challhuapuquio, canales principales entubado A y B,
02 rerservorios nocturnos con cobertura de geomembrana, cruce aéreo, obras de arte y
actividades de extension agricola (produccion agricola organica, método riego por caudal
intermitente manejo de cultivos y administracion de OURs.); que dara solucién a la baja

produccion agricola, cuyos componentes se describe de la siguiente manera:

Sistemas de Captacion: Consiste en la Construccién de 02 tomas de particion ubicados en
Gellorumi y Challhuapuquio para captar en conjunto en época de estiaje un minimo de 12

litros/segundo.

Desarenador: Consiste en la construccion de un desarenador ubicados en la cercanias de la
toma Gellorumi, que permitiran sedimentar y realizar la limpieza de los materiales s6lidos que

son arrastrados desde la toma de particion.

Canal de Derivacion Principal: Consiste en la instalacion de canal lateral A entubado de 6”
C-10, con un total de 2,981.70 ml para conducir un caudal de 15 It/s de agua y canal lateral B
entubado de 6” C-10, con un total de 1,055.6 ml para conducir un caudal de 15 It/s de agua,

esto permitira conducir con mayor eficiencia el agua desde la bocatoma a las parcelas.

Reservorios con Geomembrana: Consiste en la construccion de 02 Reservorios con
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Geomembrana, 01 con un Volumen de 279 m3, otro con un Volumen de 387 m3, los cuales
serviran para el almacenamiento de 666 m3 de agua para riego.

Cruce Aéreo: Consiste en la construccion de un Cruce Aéreo que permitira el paso del agua a
través de una quebrada de L=23.00ML contara con cimentacion de Concreto F’c=175
Kg/cm2 y torres de concreto armado F’c=210/kg/cm2, péndolas de c/cable de acero tipo boa
4" y fiadores c/cable de '4” de acero tipo boa 6*19, el cual permitira la continuidad del Canal
de Derivacion Principal A convenientemente.

Ademas es necesario contar con otras obras de artes y/o hidrdulicas necesarias para el
funcionamiento del proyecto en mencion: Pozo de disipacion de energia, Construccion de un

Aliviadero, Instalacién de 65 Hidrantes entre otros.

ALTERNATIVA N° 02

Comprende la construccién del sistema de riego Violetas Accoyanca con la construccion de
02 tomas de captacion en Gellorumi y Challhuapuquio, canales principales entubado A y B,
02 rerservorios nocturnos de concreto, obras de arte y actividades de extension agricola
(produccion agricola organica, metodo riego por caudal intermitente manejo de cultivos
y administracion de OURs.); que dara solucion a la baja produccion agricola, cuyos

componentes se describe de la siguiente manera:

Infraestructura de Riego:

Comprende la construccién del sistema de riego Violetas Accoyanca con la construccion de
02 tomas de captacion en Gellorumi y Challhuapuquio, canales principales entubado A y B,
02 rerservorios nocturnos de concreto, cruce aéreo, obras de arte y actividades de extension
agricola (produccion agricola, método riego gravitacional tradicional y administracion
de OURSs.); que dara solucion a la baja produccién agricola, cuyos componentes se describe

de la siguiente manera:
Sistemas de Captacion: Consiste en la Construccion de 02 tomas de particion ubicados en

Gellorumi y Challhuapuquio para captar en conjunto en época de estiaje un minimo de 12

litros/segundo.
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Desarenador: Consiste en la construccion de dos desarenadores ubicados en la cercanias de
las tomas Gellorumi y Challhuapuquio, que permitiran sedimentar y realizar la limpieza de los

materiales solidos que son arrastrados con el agua desde la toma de particion.

Canal de Derivacion Principal: Consiste en la instalacion de canal lateral A entubado de 6”
C-10, con un total de 2,981.70 ml para conducir un caudal de 15 It/s de agua y canal lateral B
entubado de 6” C-10, con un total de 1,055.6 ml para conducir un caudal de 15 It/s de agua,

esto permitira conducir con mayor eficiencia el agua desde la bocatoma a las parcelas.

Reservorio de concreto: Consiste en la construccion de 03 Reservorios de concreto, 02 con
un Volumen de 270 m3, otro con un Volumen de 351 m3, los cuales serviran para el

almacenamiento de 891 m3 de agua para riego.

Cruce Aéreo: Consiste en la construccion de un Cruce Aéreo que permitira el paso del agua a
través de una quebrada de L=23.00ML contara con cimentacion de Concreto F’c=175
Kg/cm?2 y torres de concreto armado F’c=210/kg/cm2, péndolas de c/cable de acero tipo boa
4 y fiadores c/cable de '4” de acero tipo boa 6*19, el cual permitiré la continuidad del Canal
de Derivacién Principal A convenientemente.

Ademas es necesario contar con otras obras de artes y/o hidraulicas necesarias para el
funcionamiento del proyecto en mencion: Pozo de disipacion de energia, Construccién de un

Aliviadero, Instalacién de 65 Hidrantes entre otros.

4.5.-COSTOS
4.5.1.-Componentes del costo

Los componentes del costo estdn dados por el financiamiento y realizacion de las obras
fisicas que comprenden la rehabilitacion operativa del sistema de riego de Violetas

Accoyanca y sostenible en el tiempo.

4.5.2.-Costos de inversion a precios privados:

Los costos a precios privados y sociales se describen en las condiciones de sin proyecto y

con proyecto.

45.2.1.-SIN PROYECTO
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No hay inversion.
4.5.2.2.-CON PROYECTO

a.1l ETAPA DE INVERSION

En esta etapa se estan considerando los siguientes costos: elaboracion del expediente técnico,
infraestructura de riego, extension y manejo de impacto ambiental.

La entidad que asumira el financiamiento de los estudios, la infraestructura y los costos por
impacto ambiental sera la entidad que resulte favorecida con la buena pro para la ejecucion de
las obras por contrata. Mientras que los otros costos, como capacitacion, serdn pagados por
los beneficiarios. A continuacion se detallan los costos de inversion:

Costos del Expediente técnico:

Los costos del expediente técnico se resumen en el siguiente cuadro a precios privados:
Cuadro N°51
Costos del expediente técnico

RUBROS Alternativa | Alternativa Il
Materiales 800.00 800.00
Mano de obra 8000.00 8000.00
Equipos y herramientas 3700.00 3700.00
Totales S/. 12500.00 12500.00

Elaborado por: Ing. Jesis Antonio Jaime Pifas.

Los trabajos por establecerse durante la elaboracion del Expediente Técnico son:
1.0 Trabajos de Topografia

2.0 Trabajos de Hidrologia

3.0 Trabajos de Impacto Ambiental

4.0 Planeamiento y Evaluacién Econdémica

5.0 Expediente Técnico de Construccion

Costos de Infraestructura

Los costos de obra de riego a precios privados para las dos alternativas se muestran en los
cuadros No 52y No 53:
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Cuadro N° 52
COSTOS DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO ALTERNATIVA I

A PRECIOS PRIVADOS

Item Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

01 TRABAJOS PROVISIONALES 2,539.44
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA und 1.00 1,039.44 1,039.44
01.02 AGUA PARA LA CONSTRUCCION Glb 1.00 1,500.00 1,500.00
02 TRABAJOS PRELIMINARES 406.78
02.01 DESBROCE Y LIMPIEZA ha 0.38 1,070.48 406.78
03 LATERAL A 480,637.57
03.01 BOCATOMA GELLORUMI 8,057.44
03.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 55.14
03.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 18.02 2.30 41.45
03.01.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 18.02 0.76 13.70
03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRA 167.32
03.01.02.01 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO m3 272 25.38 69.03
03.01.02.02 NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL m2 18.02 3.06 55.14
03.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 3.40 12.69 43.15
03.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 6,369.96
03.01.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 11.11 407.38 4,525.99
03.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 35.32 42.79 1,511.34
03.01.03.03 EMBOQUILLADO CON PIEDRA MEDIANA 3.40 97.83 332.62
03.01.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 866.24
03.01.04.01 TARRAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO 1:5 m2 19.92 19.85 395.41
03.01.04.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES m2 21.94 21.46 470.83
03.01.05 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS 598.78
03.01.05.01 COMPUERTA PLANA TIPO ARMCO 0.30x0.60 und 1.00 327.64 327.64
03.01.05.02 REJILLA CANAL DE CAPTACION DE BOCATOMA und 1.00 271.14 271.14
03.02 DESARENADOR 4,250.99
03.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 26.68
03.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 8.72 2.30 20.06
03.02.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 8.72 0.76 6.63
03.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRA 327.76
03.02.02.01 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO m3 7.85 25.38 199.23
03.02.02.02 RELLENO Y COMPACTADO m3 1.31 11.22 14.70
03.02.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 8.97 12.69 113.83
03.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 2,540.11
03.02.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 3.59 407.38 1,462.49
03.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 13.28 42.79 568.25
03.02.03.03 ACERO F'Y=4,200 KG/CM2 kg 95.70 4.34 415.34
03.02.03.04 JUNTAS ASFALTICAS m 12.40 7.16 88.78
03.02.03.05 ENROCADO DE PROTECCION m2 0.38 13.80 5.24
03.02.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 985.29
03.02.04.01 TARRAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO 1:5 m2 26.22 19.85 520.47
03.02.04.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES m2 21.66 21.46 464.82
03.02.05 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS 371.14
03020501 | Souamor o I COLOCACION DE COMPUERTAEN - 1,00 371.14 371.14
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03.03 ALIVIADERO 4,315.04
03.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 47.98
03.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 15.68 2.30 36.06
03.03.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 15.68 0.76 11.92
03.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRA 646.68
03.03.02.01 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO m3 15.68 25.38 397.96
03.03.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 19.60 12.69 248.72
03.03.03 OBRAS DE CONCRETO 3,129.88
03.03.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 2.06 407.38 839.20
03.03.03.02 ACERO F'Y=4,200 KG/CM2 kg 378.18 4.34 1,641.30
03.03.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 24.71 26.28 649.38
03.03.04 REVOQUES , ENLUCIDOS Y MOLDURAS 490.49
03.03.04.01 TARRAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO 1:5 m2 24.71 19.85 490.49
03.04 POZO DE DISIPACION DE ENERGIA 4,012.24
03.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 38.25
03.04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 12.50 2.30 28.75
03.04.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 12.50 0.76 9.50
03.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRA 515.59
03.04.02.01 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO m3 12.50 25.38 317.25
03.04.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 15.63 12.69 198.34
03.04.03 OBRAS DE CONCRETO 2,986.96
03.04.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 1.75 407.38 712.92
03.04.03.02 ACERO F'Y=4,200 KG/CM2 kg 380.16 434 1,649.89
03.04.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 23.75 26.28 624.15
03.04.04 REVOQUES , ENLUCIDOS Y MOLDURAS 471.44
03.04.04.01 TARRAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO 1:5 m2 23.75 19.85 471.44
03.05 CRUCE AEREO L=23.00ML 12,419.39
03.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES 73.60
03.05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 32.00 2.30 73.60
03.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRA 346.11
03.05.02.01 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO m3 8.12 25.38 206.09
03.05.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO | m3 1.80 10.18 18.32
03.05.02.03 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA m 5.60 2.81 15.74
03.05.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 8.35 12.69 105.96
03.05.03 CONCRETO SIMPLE 1,508.86
03.05.03.01 SOLADO DE CONCRETO C:H, 1:10 (E=0.10m) m2 5.60 269.44 1,508.86
03.05.04 CONCRETO ARMADO

03.05.05 ZAPATAS 2,619.78
03.05.05.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 6.32 407.38 2,574.64
03.05.05.02 ACERO F'Y=4,200 KG/CM2 kg 10.40 4.34 45.14
03.05.06 TORRES 750.26
03.05.06.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN TORRES m3 0.45 380.37 17117
03.05.06.02 ACERO F'Y=4,200 KG/CM2 kg 97.10 4.34 421.41
03.05.06.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 6.00 26.28 157.68
03.05.07 REVOQUES , ENLUCIDOS Y MOLDURAS 95.28
03.05.07.01 TARRAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO 1:5 m2 4.80 19.85 95.28
03.05.08 PINTURA 39.50
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03050801 | PINTURA EN EXTERIORES CON ESMALTE m2 480 8.23 3950
03.06.09 ESTRUCTURAS ESPECIALES 6.986.00
03050001 | B2 ANOIRO E NSTALACDE PENDOLAS GICABLE |, 15.40 90.00 1,386.00
03050002 | S et TS ROTELAC DF FIADOR GICABLEBE 11, 40.00 140,00 5,600.00
0308 CANAL DE DERIVACION PRINCIPAL L= 2,981.70

ML LATERAL A 234,615.66
03.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES 2737.20
0306.01.01 | TRAZO Y REPLANTEQ m2 89451 230 2,057.37
0306.01.02 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 89451 0.76 67983
03.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRA 117,903.14
03060201 | EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO m3 1498.30 2538  38,026.85
03060202 | EXCAVACION EN ROCA SUELTA m3 21720 3046 6,615.91
03060203 | CAMA DE APOYO PARA TUIBERIAS ML 2,981.70 456| 1359656
03060204 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJA m 2.981.70 281 8,378.58
03060205 | Ko oo COMPACTADO CONMATERIAL m 2,981.70 9059|  28594.50
03060206 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO | ML 298170 761| 2269074
03.06.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS 13.975.32
03060301 | TUBERIA PVC SAP 6' C-10 ML 2.989.20 3750  112,095.00
03060302 | D MINSTROE INSTALACION ACCESORIOSEN | g 100| 188032 1,880.32
0307 RESERVORIO CON GEOMEMBRANA PVC V=279

M3 D:7.5X5.0, 11.0X13.5 h=3.0m 107,243.07
03.07.01 TRABAJOS PRELIMINARES 908.82
0307.01.01 | TRAZO Y REPLANTEOQ m2 29700 230 683.10
03070102 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 297.00 076 22572
03.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRA 94,867.88
0307.0201 | EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO m3 891.00 2538 2261358
03070202 | RELEENO COMPACTADO CONMATERIAL m3 755.28 6550|  49538.82
03070203 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1113.75 1269 1413349
03070204 | o ORRADD CON 1 ERRA ZARANDEADA m2 49068 17.49 8,581.99
03.07.03 GEOMEMBRANA PVC 10,670.86
sorga0r | SUMNSTROEINSTALACION DE GEOWENBRAA | S35 77| 1067086
03.07.04 ACCESORIOS EN RESERVORIO 795.52
0307.0401 | ACCESORIOS EN RESERVORIO und 2.00 39776 79552
1308 RESERVORIO CON GEOMEMBRANA PVC V=387

M3 D:9.0X7.0, 13.0X15.0 h=3.0m 68,765.91
03.08.01 TRABAJOS PRELIMINARES 596.70
03080101 | TRAZO Y REPLANTEO m2 195.00 230 44850
0308.01.02 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 195.00 0.76 148.20
03.08.02 MOVIMIENTO DE TIERRA 61.236.08
03080201 | EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO m3 585.00 2538  14847.30
03.08.02.02 ggtéghcl?oﬁ%gmmoo CORSIER L m3 485,64 6559 |  31,853.13
03080203 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 73125 12.69 9,279.56
03080204 | o ORRAD BN oA ZARANDEADA m2 300.52 17.49 5,256.09
03.08.03 GEOMEMBRANA PVC 6,535.37
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03.08.03.01 g%/IINISTRO E INSTALACION DE GEOMENBRANA mo 33057 19.77 6535.37
03.08.04 ACCESORIOS EN RESERVORIO 397.76
03.08.04.01 ACCESORIOS EN RESERVORIO und 1.00 397.76 397.76
03.09 VALVULA DE CONTROL (03 UND) 4,157.637
03.09.01 TRABAJOS PRELIMINARES 4.50
03.09.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 1.47 2.30 3.38
03.09.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m?2 1.47 0.76 1.12
03.09.02 MOVIMIENTO DE TIERRA 60.66
03.09.02.01 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO m3 1.47 25.38 37.31
03.09.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.84 12.69 23.35
03.09.03 OBRAS DE CONCRETO 1,188.93
03.09.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 0.99 407.38 403.31
03.09.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m?2 18.36 4279 785.62
03.09.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS 2,903.55
03.09.04.01 TAPA METALICA DE 0.35 x0.35 M und 3.00 103.17 309.51
03.09.04.02 28'\,\1#'\:?'%{%0 1 ERLOEREN LA LI und 3.00 864.68 2,594.04
03.10 VALVULA HIDRANTE (65 UND) 32,800.18
03.10.01 TRABAJOS PRELIMINARES 79.56
03.10.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 26.00 2.30 59.80
03.10.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m?2 26.00 0.76 19.76
03.10.02 MOVIMIENTO DE TIERRA 643.38
03.10.02.01 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO m3 15.60 25.38 395.93
03.10.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 19.50 12.69 247 .46
03.10.03 OBRAS DE CONCRETO 12,490.14
03.10.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 11.44 407.38 4,660.43
03.10.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 182.98 4279 7,829.71
03.10.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS 19,587.10
03.10.04.01 TAPA METALICA DE 0.25 x0.25 M und 65.00 103.17 6,706.05
03.10.04.02 ACCESORIOS EN VALVULA DE HIDRANTE und 65.00 198.17 12,881.05
04 LATERAL B 111,704.26
04.01 CAPTACION CHALLHUAPUQUIO 8,057.443
04.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 55.14
04.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 18.02 2.30 4145
04.01.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 18.02 0.76 13.70
04.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRA 167.32
04.01.02.01 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO m3 2.72 25.38 69.03
04.01.02.02 NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL m2 18.02 3.06 55.14
04.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 3.40 12.69 43.15
04.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 6,369.96
04.01.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 11.11 407.38 4,525.99
04.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 35.32 4279 1,511.34
04.01.03.03 EMBOQUILLADO CON PIEDRA MEDIANA m2 3.40 97.83 332.62
04.01.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 866.24
04.01.04.01 TARRAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO 1:5 m2 19.92 19.85 395.41
04.01.04.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES m2 21.94 21.46 470.83
04.01.05 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS 598.78
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04.01.05.01 COMPUERTA PLANA TIPO ARMCO 0.30x0.60 und 1.00 327.64 327.64
04.01.05.02 REJILLA CANAL DE CAPTACION DE BOCATOMA und 1.00 271.14 271.14
04.02 DESARENADOR 4,250.99
04.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 26.68
04.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 8.72 2.30 20.06
04.02.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 8.72 0.76 6.63
04.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRA 327.76
04.02.02.01 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO m3 7.85 25.38 199.23
04.02.02.02 RELLENO Y COMPACTADO m3 1.31 11.22 14.70
04.02.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 8.97 12.69 113.83
04.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 2,540.11
04.02.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 3.59 407.38 1,462.49
04.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m?2 13.28 4279 568.25
04.02.03.03 ACERO F'Y=4,200 KG/CM2 kg 95.70 434 415.34
04.02.03.04 JUNTAS ASFALTICAS m 12.40 7.16 88.78
04.02.03.05 ENROCADO DE PROTECCION m2 0.38 13.80 5.24
04.02.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 985.29
04.02.04.01 TARRAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO 1:5 m2 26.22 19.85 520.47
04.02.04.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES m2 21.66 21.46 464.82
04.02.05 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS 371.14
04.02.05.01 SE?A’&E&SS&OLOCACDN DIEGOAIALERREN GLB 1.00 371.14 371.14
04.03 ALIVIADERO 4,315.04
04.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 47.98
04.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 15.68 2.30 36.06
04.03.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m?2 15.68 0.76 11.92
04.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRA 646.68
04.03.02.01 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO m3 15.68 25.38 397.96
04.03.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 19.60 12.69 248.72
04.03.03 OBRAS DE CONCRETO 3,129.88
04.03.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 2.06 407.38 839.20
04.03.03.02 ACERO F'Y=4,200 KG/CM2 kg 378.18 4.34 1,641.30
04.03.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 24.71 26.28 649.38
04.03.04 REVOQUES , ENLUCIDOS Y MOLDURAS 490.49
04.03.04.01 TARRAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO 1:5 m2 24.71 19.85 490.49
04.04 POZO DE DISIPACION DE ENERGIA 4,012.24
04.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 38.25
04.04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 12.50 2.30 28.75
04.04.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 12.50 0.76 9.50
04.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRA 515.59
04.04.02.01 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO m3 12.50 25.38 317.25
04.04.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 15.63 12.69 198.34
04.04.03 OBRAS DE CONCRETO 2,986.96
04.04.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 1.75 407.38 712.92
04.04.03.02 ACERO F'Y=4,200 KG/CM2 kg 380.16 4.34 1,649.89
04.04.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 23.75 26.28 624.15
04.04.04 REVOQUES , ENLUCIDOS Y MOLDURAS 471.44
04.04.04.01 TARRAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO 1:5 m2 23.75 19.85 471.44
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0405 CANAL DE DERIVACION PRINCIPAL L= 1,055.6ML
LATERAL B 85,013.98
04.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES 969.10
0405.01.01 | TRAZO Y REPLANTEOQ m2 316.70 230 72841
0405.01.02 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 316.70 0.76 240,69
04.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRA 13,403.97
04050201 | EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO m3 34460 2538 8,745.95
04050202 | EXCAVACION EN ROCA SUELTA m3 286.30 3046 8,720.70
04050203 | CAMA DE APOYO PARA TUIBERIAS ML 1,055.65 456 4813.76
04050204 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJA m 1,055.65 281 2,966.38
04050205 | SEELENO COMPACTADO CONMATERIAL m 1,055.65 9059| 1012368
04050206 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO | ML 1,055.65 761 8,033.50
04.06.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS 40,64092
04050301 | TUBERIA PVC SAP 6' C-10 ML 1,055.65 3750  39586.88
04050302 | D MINSTROEINSTALACION ACCESORIOSEN g 100| 105404 1,054.04
04.06 VALVULA HIDRANTE (12 UND) 6.054.56
04.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES 14.69
04060101 | TRAZO Y REPLANTEO m2 480 230 11.04
04060102 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 480 0.76 3.65
04.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRA 118.78
04060201 | EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO m3 288 25.38 73.09
04060202 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 3.60 12.69 4568
04.06.03 OBRAS DE CONCRETO 2,305.02
04060301 | CONCRETO F'C=175 KGICM2 m3 211 40738 859,57
04060302 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 3378 4279 144545
04.06.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS 3,616.08
04060401 | TAPAMETALICA DE 025 x0.25 M und 12.00 10347 1.238.04
04060402 | ACCESORIOS EN VALVULA DE HIDRANTE und 12.00 198.17 2.378.04
05 PRUEBA HIDRAULICA 2,018.78
05.01 PRUEBA HIDRAULICA m 4037.55 0.50 201878
06 FLETE TERRESTRE 25,000.00
06.01 FLETE TERRESTRE GLB 100|  2500000] 2500000
07 OTROS 2,375.00
0701 PRUEBA DE ROTURA DEL CONCRETO und 35.00 25.00 875.00
07.02 DISENO DE MEZCLA GLB 2.00 50000 1,000.00
0703 LIMPIEZA DE OBRA GLB 1.00 500.00 500.00
TOTAL §I. 624,681.82

SON: SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTIUNO Y 82/100 NUEVOS SOLES

Elaborado por: Ing. Jesus Antonio Jaime Pifias.
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Cuadro N° 53
COSTOS DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO ALTERNATIVA I

A PRECIOS PRIVADOS

Item Descripcion Und. Metrado Prgzio Parcial S/.

01 TRABAJOS PROVISIONALES 2539.43
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA und 1.00 | 1,039.43 1039.43
01.02 AGUA PARA LA CONSTRUCCION Glb 1.00 | 1,500.00 1500.00
02 TRABAJOS PRELIMINARES 406.78
02.01 DESBROCE Y LIMPIEZA ha 0.38 | 1,070.48 406.78
03 LATERAL A 527471.35
03.01 BOCATOMA GELLORUMI 8057.44
03.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 55.14
03.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 18.02 2.30 4145
03.01.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 18.02 0.76 13.70
03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRA 167.32
03.01.02.01 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO m3 272 25.38 69.03
03.01.02.02 NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL m2 18.02 3.06 55.14
03.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 3.40 12.69 4315
03.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 6369.96
03.01.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 11.11 407.38 4525.99
03.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 35.32 42.79 1511.34
03.01.03.03 EMBOQUILLADO CON PIEDRA MEDIANA m2 3.40 97.83 332.62
03.01.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 866.24
03.01.04.01 TARRAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO 1:5 m2 19.92 19.85 395.41
03.01.04.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES m2 21.94 21.46 470.83
03.01.05 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS 598.78
03.01.05.01 COMPUERTA PLANA TIPO ARMCO 0.30x0.60 und 1.00 327.64 327.64
03.01.05.02 REJILLA CANAL DE CAPTACION DE BOCATOMA und 1.00 271.14 271.14
03.02 DESARENADOR 4250.99
03.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 26.68
03.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 8.72 2.30 20.06
03.02.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 8.72 0.76 6.63
03.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRA 327.76
03.02.02.01 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO m3 7.85 25.38 199.23
03.02.02.02 RELLENO Y COMPACTADO m3 1.31 11.22 14.70
03.02.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 8.97 12.69 113.83
03.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 2540.11
03.02.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 3.59 407.38 1462.49
03.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 13.28 42.79 568.25
03.02.03.03 ACERO F'Y=4,200 KG/CM2 kg 95.70 4.34 415.34
03.02.03.04 JUNTAS ASFALTICAS m 1240 7.16 88.78
03.02.03.05 ENROCADO DE PROTECCION m2 0.38 13.80 5.24
03.02.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 985.29
03.02.04.01 TARRAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO 1:5 m2 26.22 19.85 52047
03.02.04.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES m2 21.66 21.46 464.82
03.02.05 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS 371.14
03.02.05.01 glégﬂ*l\;{lggiggRCOLOCACION DE COMPUERTA EN oh 1.00 37114 —
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03.03 ALIVIADERO 4315.04
03.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 47.98
03.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 15.68 2.30 36.06
03.03.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 15.68 0.76 11.92
03.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRA 646.68
03.03.02.01 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO m3 15.68 25.38 397.96
03.03.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 19.60 12.69 248.72
03.03.03 OBRAS DE CONCRETO 3129.88
03.03.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 2.06 407.38 839.20
03.03.03.02 ACERO F'Y=4,200 KG/CM2 kg 378.18 4.34 1641.30
03.03.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 24.71 26.28 649.38
03.03.04 REVOQUES , ENLUCIDOS Y MOLDURAS 490.49
03.03.04.01 TARRAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO 1:5 m2 24.71 19.85 49049
03.04 POZO DE DISIPACION DE ENERGIA 4012.24
03.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 38.25
03.04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 12.50 2.30 28.75
03.04.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 12.50 0.76 9.50
03.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRA 515.59
03.04.02.01 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO m3 12.50 25.38 317.25
03.04.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 15.63 12.69 198.34
03.04.03 OBRAS DE CONCRETO 2986.96
03.04.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 1.75 407.38 712.92
03.04.03.02 ACERO F'Y=4,200 KG/CM2 kg 380.16 4.34 1649.89
03.04.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 23.75 26.28 624.15
03.04.04 REVOQUES , ENLUCIDOS Y MOLDURAS 471.44
03.04.04.01 TARRAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO 1:5 m2 23.75 19.85 471.44
03.05 CRUCE AEREO L=23.00ML 12419.39
03.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES 736
03.05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 32.00 2.30 736
03.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRA 346.11
03.05.02.01 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO m3 8.12 25.38 206.09
03.05.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 1.80 10.18 18.32
03.05.02.03 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA m 5.60 2.81 15.74
03.05.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 8.35 12.69 105.96
03.05.03 CONCRETO SIMPLE 1508.86
03.05.03.01 SOLADO DE CONCRETO C:H, 1:10 (E=0.10m) m2 5.60 269.44 1508.86
03.05.04 CONCRETO ARMADO 2619.78
03.05.05 ZAPATAS

03.05.05.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 6.32 407.38 2574.64
03.05.05.02 ACERO F'Y=4,200 KG/CM2 kg 10.40 434 4514
03.05.06 TORRES 750.26
03.05.06.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN TORRES m3 0.45 380.37 17117
03.05.06.02 ACERO F*Y=4,200 KG/CM2 kg 97.10 434 421.41
03.05.06.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 6.00 26.28 157.68
03.05.07 REVOQUES , ENLUCIDOS Y MOLDURAS 95.28
03.05.07.01 TARRAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO 1:5 m2 4.80 19.85 95.28
03.05.08 PINTURA 39.50
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03.05.08.01 PINTURA EN EXTERIORES CON ESMALTE m2 4.80 8.23 39.50
03.05.09 ESTRUCTURAS ESPECIALES 6986.00
Tocoa0] As\gré/lg\gsTTlsg BE OI§S1T/AI;AC.DE PENDOLAS CICABLEDE | 15.40 90.00 138600
S0 60 f\ghEmR'\(j)ISTToRPOoE EJOS,I%E?& DEFIADOR C/CABLEDE 112" | 4000 | 14000 550000
03.06 CANAL DE DERIVACION PRINCIPAL L=2,981.70 ML

LATERAL A 234,615.66
03.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES 2,737.20
03.06.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 894.51 230 2057.37
03.06.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 894.51 0.76 679.83
03.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRA 117903.14
03.06.02.01 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO m3 1,498.30 25.38 38026.85
03.06.02.02 EXCAVACION EN ROCA SUELTA m3 217.20 30.46 6615.91
03.06.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUIBERIAS ML 2,981.70 4.56 13596.55
03.06.02.04 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA m 2,981.70 2.81 837858
A EEtEE?‘;% ﬁgl\D/IgACTADO CON MATERIAL m 2.981.70 9.59 2859450
03.06.02.06 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO ML 2,981.70 7.61 22690.74
03.06.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS 113975.32
03.06.03.01 TUBERIA PVC SAP 6" C-10 ML 2,989.20 37.50 112095
IR E\UMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS EN LATERAL | . 100 188032 188032
03.07 RESERVORIO DE CONCRETO ARMADO V=270 M3

(02UND) D: 8.3x12.8x3.0 142423.46
03.07.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1300.38
03.07.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 424.96 230 977.408
03.07.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 424.96 0.76 322.9696
03.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRA 36401.01
03.07.02.01 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO m3 637.44 25.38 16178.23
03.07.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1,593.60 12.69 20222.78
03.07.03 OBRAS DE CONCRETO M3 103926.56
03.07.03.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m2 12828 | 44951 57663.14
03.07.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 487.20 42.79 20847.29
03.07.03.03 ACERO F'Y=4,200 KG/CM2 m2 5,856.25 434 25416.13
03.07.04 ACCESORIOS EN RESERVORIO 795.52
03.07.04.01 ACCESORIOS EN RESERVORIO und 200| 39776 795.52
03.08 RESERVORIO DE CONCRETO ARMADO V=351 M3

(01UND) D: 8.3x16.4x3.0 80419.30
03.08.01 TRABAJOS PRELIMINARES 833.05
03.08.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 272.24 2.30 626.15
03.08.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 272.24 0.76 206.90
03.08.02 MOVIMIENTO DE TIERRA 16841.79
03.08.02.01 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO m3 408.36 25.38 10364.18
03.08.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 510.45 12.69 6477.61
03.08.03 OBRAS DE CONCRETO 62346.70
03.08.03.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 76.83 | 44951 34535.85
03.08.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 286.80 4279 1227217
03.08.03.03 ACERO F'Y=4,200 KG/CM2 m2 3,580.34 434 15538.68
03.08.04 ACCESORIOS EN RESERVORIO 397.76
03.08.04.01 ACCESORIOS EN RESERVORIO und 100 | 397.76 397.76
03.09 VALVULA DE CONTROL (03 UND) 4157.64
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03.09.01 TRABAJOS PRELIMINARES 450
03.09.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 1.47 2.30 3.381
03.09.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 1.47 0.76 11172
03.09.02 MOVIMIENTO DE TIERRA 60.66
03.09.02.01 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO m3 1.47 25.38 37.31
03.09.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.84 12.69 2335
03.09.03 OBRAS DE CONCRETO 1188.93
03.09.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 0.99 407.38 403.31
03.09.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 18.36 42.79 785.62
03.09.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS 2903.55
03.09.04.01 TAPA METALICA DE 0.35 x0.35 M und 3.00 103.17 309.51
03.09.04.02 SUMINISTRO Y COLOCACION VALVULA DE CONTROL 6" | und 3.00 864.68 2594.04
03.10 VALVULA HIDRANTE (65 UND) 32800.18
03.10.01 TRABAJOS PRELIMINARES 79.56
03.10.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 26.00 2.30 59.8
03.10.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 26.00 0.76 19.76
03.10.02 MOVIMIENTO DE TIERRA 643.38
03.10.02.01 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO m3 15.60 25.38 395.93
03.10.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 19.50 12.69 247 46
03.10.03 OBRAS DE CONCRETO 12490.14
03.10.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 11.44 407.38 4660.43
03.10.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 182.98 42.79 7829.71
03.10.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS 19587.10
03.10.04.01 TAPA METALICA DE 0.25 x0.25 M und 65.00 103.17 6706.05
03.10.04.02 ACCESORIOS EN VALVULA DE HIDRANTE und 65.00 198.17 12881.05
04 LATERAL B 111704.26
04.01 CAPTACION CHALLHUAPUQUIO 8057.44
04.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 55.14
04.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 18.02 2.30 41.446
04.01.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 18.02 0.76 13.6952
04.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRA 167.32
04.01.02.01 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO m3 272 25.38 69.0336
04.01.02.02 NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL m2 18.02 3.06 551412
04.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 340 12.69 43146
04.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 6369.96
04.01.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 11.11 407.38 4525.99
04.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 35.32 42.79 1511.34
04.01.03.03 EMBOQUILLADO CON PIEDRA MEDIANA m2 3.40 97.83 332.62
04.01.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 866.24
04.01.04.01 TARRAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO 1:5 m2 19.92 19.85 395.41
04.01.04.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES m2 21.94 21.46 470.83
04.01.05 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS 598.78
04.01.05.01 COMPUERTA PLANA TIPO ARMCO 0.30x0.60 und 1.00 327.64 327.64
04.01.05.02 REJILLA CANAL DE CAPTACION DE BOCATOMA und 1.00 271.14 271.14
04.02 DESARENADOR 4250.99
04.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 26.68
04.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 8.72 2.30 20.06
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04.02.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 8.72 0.76 6.63
04.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRA 327.76
04.02.02.01 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO m3 7.85 25.38 199.23
04.02.02.02 RELLENO Y COMPACTADO m3 1.31 11.22 14.70
04.02.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 8.97 12.69 113.83
04.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 2,540.11
04.02.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 3.59 407.38 1462.49
04.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 13.28 42.79 568.25
04.02.03.03 ACERO F'Y=4,200 KG/CM2 kg 95.70 4.34 415.34
04.02.03.04 JUNTAS ASFALTICAS m 1240 7.16 88.78
04.02.03.05 ENROCADO DE PROTECCION m2 0.38 13.80 5.24
04.02.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 985.29
04.02.04.01 TARRAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO 1:5 m2 26.22 19.85 52047
04.02.04.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES m2 21.66 21.46 464.82
04.02.05 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS 371.14
04.02.05.01 gg'\sﬂmgmggRCOLOCACION DISELFEEEA Y GLB 1.00 371.14 37114
04.03 ALIVIADERO 4315.04
04.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 47.98
04.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 15.68 2.30 36.06
04.03.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 15.68 0.76 11.92
04.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRA 646.68
04.03.02.01 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO m3 15.68 25.38 397.96
04.03.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 19.60 12.69 248.72
04.03.03 OBRAS DE CONCRETO 3620.38
04.03.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 2.06 407.38 839.20
04.03.03.02 ACERO F'Y=4,200 KG/CM2 kg 378.18 4.34 1641.30
04.03.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 24.71 26.28 649.38
04.03.04.01 TARRAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO 1:5 m2 24.71 19.85 49049
04.04 POZO DE DISIPACION DE ENERGIA 4012.24
04.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 38.25
04.04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 12.50 2.30 28.75
04.04.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 12.50 0.76 95
04.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRA 515.5947
04.04.02.01 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO m3 12.50 25.38 317.25
04.04.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 15.63 12.69 198.3447
04.04.03 OBRAS DE CONCRETO 2986.9594
04.04.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 1.75 407.38 712.915
04.04.03.02 ACERO F'Y=4,200 KG/CM2 kg 380.16 4.34 1649.8944
04.04.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 23.75 26.28 624.15
04.04.04 REVOQUES , ENLUCIDOS Y MOLDURAS 471.4375
04.04.04.01 TARRAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO 1:5 m2 23.75 19.85 471.4375
0405 CANAL DE DERIVACION PRINCIPAL L= 1,055.6ML

LATERAL B 85013.98
04.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES 969.102
04.05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 316.70 2.30 728.41
04.05.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 316.70 0.76 240.69
04.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRA 43403.97
04.05.02.01 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO m3 344.60 25.38 8745.95
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04.05.02.02 EXCAVACION EN ROCA SUELTA m3 286.30 30.46 872070
04.05.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUIBERIAS ML 1,055.65 456 4813.76
04.05.02.04 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA m 1,055.65 2.81 2966.38
A EEtEE'é% ﬁgl\D/IgACTADO CON MATERIAL m 1,055.65 9.59 10123.68
04.05.02.06 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO ML 1,055.65 7.61 8033.50
04.05.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS 40640.92
04.05.03.01 TUBERIA PVC SAP 6" C-10 ML 1,055.65 37.50 39586.88
04.05.03.0 EUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS EN LATERAL | . 100 | 1,054.04 105404
04.06 VALVULA HIDRANTE (12 UND) 6054.56
04.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES 14.69
04.06.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 4.80 0.76 3.65
04.06.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 4.80 2.30 11.04
04.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRA 118.78
04.06.02.01 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO m3 2.88 2538 73.09
04.06.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 3.60 12.69 4568
04.06.03 OBRAS DE CONCRETO 2305.02
04.06.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 241|  407.38 859.57
04.06.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 33.78 4279 1445 45
04.06.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS 3616.08
04.06.04.01 TAPA METALICA DE 0.25 x0.25 M und 1200 [ 103.17 1238.04
04.06.04.02 ACCESORIOS EN VALVULA DE HIDRANTE und 1200 | 19817 2378.04
05 PRUEBA HIDRAULICA 2018.78
05.01 PRUEBA HIDRAULICA \ . 4,037.55 050 2018.78
06 FLETE TERRESTRE 25000.00
06.01 FLETE TERRESTRE \ Gl 1.00 | 25,000.00 25000.00
07 OTROS 2375.00
07.01 PRUEBA DE ROTURA DEL CONCRETO Wi 35.00 25.00 875.00
07.02 DISENO DE MEZCLA und 2.00 500.00 1000.00
07.03 LIMPIEZA DE OBRA Glb 1.00 | 500.00 500.00

TOTAL S. GLB 671515.59

SON: SEISCIENTOS SETENTIUN MIL QUINIENTOS QUINCE Y 59/100 NUEVOS SOLES

Elaborado por: Ing. Jesus Antonio Jaime Pifias.

Analizando los gastos que corresponde, al presupuesto general de la obra para ambas

alternativas se puede observar que la alternativa Il es superior a la alternativa | en 7.49 %,

para los fines de la evaluacion privada es el flujo de costos a precio cancelado por el costo de

las obras fisicas. Ver Cuadro N° 54.
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CUADRO N° 54
Presupuesto general de la obra

RUBRO ALTERNATIVA| | ALTERNATIVAII
COSTO (S/.) COSTO (S/.)
1 | TRABAJOS PROVISIONALES 2539.44 2539.43
2 | TRABAJOS PRELIMINARES 406.78 406.78
3 | LATERALA 480637.57 527471.35
4 | BOCATOMA GELLORUMI 8057.44 8057.44
5 | DESARENADOR 4250.99 4250.99
6 | ALIVIADERO 4315.04 4315.04
7 | POZO DE DISIPACION DE ENERGIA 4012.24 4012.24
8 | CRUCE AEREO L=23.00ML 12419.39 12419.39
9 | CANAL DE DERIVACION PRINCIPAL L=2,981.70 ML LATERAL A 234615.66 234615.66
RESERVORIO DE CONCRETO ARMADO V=270 M3 (02UND) D:
8.3x12.8x3.0 0.00 142423 .46
RESERVORIO CON GEOMEMBRANA PVC V=279 M3 D:7.5X5.0,
10 | 11.0X13.5 h=3.0m 107243.07 0.00
RESERVORIO DE CONCRETO ARMADO V=351 M3 (01UND) D:
8.3x16.4x3.0 0.00 80419.30
RESERVORIO CON GEOMEMBRANA PVC V=387 M3 D:9.0X7.0,
11| 13.0X15.0 h=3.0m 68765.91 0.00
12 | VALVULA DE CONTROL (03 UND) 4157.64 4157.64
13 | VALVULA HIDRANTE (65 UND) 32800.18 32800.18
14 | LATERAL B 111704.26 111704.26
15 | CAPTACION CHALLHUAPUQUIO 8057.44 8057.44
16 | DESARENADOR 4250.99 4250.99
17 | ALIVIADERO 4315.04 4315.04
18 | POZO DE DISIPACION DE ENERGIA 4012.24 4012.24
19 | CANAL DE DERIVACION PRINCIPAL L= 1,055.6ML LATERAL B 85013.98 85013.98
20 | VALVULA HIDRANTE (12 UND) 6054.56 6054.56
21 | PRUEBA HIDRAULICA 2018.78 2018.78
22 | FLETE TERRESTRE 25000.00 25000.00
23 | OTROS 2375.00 2375.00
COSTO DIRECTO S/. 624,681.82 $/. 671,515.59
GASTOS GENERALES
6% 37480.91 40290.94
UTILIDADES 4% 24987.27 26860.62
S/
SUB TOTAL 687,150.00 | S/.738,667.15
IGV (19 % DEL SUB
TOTAL) 130558.5 140346.76
TOTAL 817,708.50 879,013.91

Fuente: Ing. Jests Antonio Jaime P.

A continuacién se muestra el presupuesto de la obra que sera ejecutado por contrata a precios
privados en el cuadro No 55 donde se puede apreciar que el presupuesto total de la

alternativa | es de S/. 832,407.28 nuevos soles.
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CUADRO N° 55
Presupuesto de la obra que sera ejecutado por contrata a precios privados en

nuevos soles

Principales Rubros U.M. Cantidad Costo Unitario Costc;;l'cn);:::az‘r)ecios
EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1 12,500.00 12,500.00
COSTO DIRECTO 629,481.82

Resultado 1 GLOBAL 1 624,681.82 624,681.82
Resultado 2 GLOBAL 1 4,800.00 4,800.00
UTILIDAD GLOBAL 1 24,987.27 24,987.27
GASTOS GENERALES GLOBAL 1 31,234.09 31,234.09
SUPERVISION GLOBAL 1 6,246.82 6,246.82
MITIGACION AMBIENTAL GLOBAL 1 6,892.74 6,892.74
IGV. GLOBAL 1 121,064.55 121,064.55
Total 832,407.28

Fuente: Ing. Jests Antonio Jaime P.

De manera similar en el cuadro N° 56 referente al presupuesto de la obra a precios sociales se

puede apreciar que el presupuesto total de la alternativa | es de S/. 667,300.62 nuevos soles.

CUADRO N° 56
Presupuesto de la obra que sera ejecutado por contrata a precios sociales en

nuevos soles

Costo Total a Precios

Principales Rubros U.M. Cantidad Costo Unitario de Mercado
EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1 10,504.2017 10,504.20
COSTO DIRECTO 504,065.45
Resultado 1 GLOBAL 1 499,745.4546 499,745.45
Resultado 2 GLOBAL 1 4,320.0000 4,320.00
UTILIDAD GLOBAL 1 19,989.8182 19,989.82
GASTOS GENERALES GLOBAL 1 24,987.2727 24,987.27
SUPERVISION GLOBAL 1 4,997.4545 4,997.45
MITIGACION AMBIENTAL GLOBAL 1 5,808.9790 5,808.98
IGV. GLOBAL 1 96,947.4347 96,947.43
Total 667,300.62

Fuente: Ing. Jests Antonio Jaime P.

En la evaluacion del impacto ambiental del proyecto “Construccion del Sistema de Riego

Violetas Accoyanca, distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja, departamento de
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Huancavelica” se analizaran los componentes del ecosistema como el medio fisico, medio
bioldgico y medio social econémico, identificando y evaluando los impactos ambientes en las
actividades de ejecucion y operacion del proyecto, con el fin de promover el desarrollo
sostenible del proyecto sin alterar ni modificar al ambiente en el proceso de advertencia
temprana y de analisis continuo para proteger los recursos ambientales contra dafio
injustificados o no anticipados que va a producir el Proyecto.

La presente evaluacion ambiental se plantea el presupuesto de prevencion y mitigacion
ambiental en relacion de los impactos ambientales negativos considerados en el plan de

manejo ambiental.

Base Legal.

Toda actividad que realiza el hombre genera una consecuencia ambiental por la cual se tiene
que evaluar las posibles consecuencias ambientales que esta actividad origina, la Constitucion
politica del Perd en sus articulos 66° 67° y 68° norma la politica nacional ambiental,
sustentada en la promocion del uso sostenible de los recursos naturales y de la proteccién de
la diversidad bioldgica en al dmbito del territorio nacional; también considera de vital
importancia de conservacion de las areas naturales protegidas; la Ley Marco para el
Crecimiento de la inversién Privada, el desarrollo socio econdémico, la conservacion del
medio ambiente y uso sostenible de los recursos naturales y Decreto Ley N° 21147-Ley
Forestal y del al Fauna Silvestre, en el Titulo Il Capitulo Il (Art. 14° y siguientes) que
considera bajo régimen de recursos forestales a las areas necesarias para la conservacion de la
fauna y las que tengan especial significado por sus valores historicas paisajisticas y
cientificos.

Enfoque

En el proyecto de riego, requiere la realizacion de una evaluacion ambiental determinando los
impactos ambientales y generando una mejor calidad de vida a la poblacién beneficiaria del
proyecto. El sistema de regadio encamina al mejoramiento de los productos agropecuarios y
ganaderos optimizandolos el uso de suelo. Los impactos que son consecuencia de las
actuaciones propuestas en el proyecto se ubica en la categoria de corto plazo y de afectacion
negativa leve.

Objetivos
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Evitar dafios Ambientales asegurando la conservacion de los recursos naturales y el desarrollo
sostenido del entorno fisico, bioldgico y socio econémico del proyecto.

Estimar los efectos negativos y positivos que las actividades, obras, disefio y construcciones;
asi como las acciones secundarias planteadas durante las diversas etapas, que podrian generar
sobre el ambiente.

Alcances

Determinar los impactos ambientales positivos y negativos dentro de las areas de influencia
directa o indirecta, generadas en las actividades del proyecto.

DIAGNOSTICO AMBIENTAL

Las condiciones actuales en el entorno del proyecto presentan obras hidraulicas existentes
como reservorios de concreto tipo trapezoidal y lineas de derivacion entubadas con cajas
hidrantes instalados cada 40 metros, condiciones que ampliaran el proyecto de construccién
del sistema de riego de Violetas Accoyanca.

En la zona de influencia del proyecto se ubico 85 hectéareas de tierra con aptitud para el
cultivo bajo riego, considerando que en la actualidad se viene realizando riesgo con
aspersores rasticos.

Presenta un ambiente con nula contaminacién zonas con una cobertura vegetal en los tramos
de la linea de la canaleta de regadio, se ubican extensiones agricolas y generar tierras
cultivables como habas, papa, cebada, pastor permanentes (rye grass) a generar un impacto
positivo en las condiciones que genera el proyecto de riego.

Presenta fuentes de escorrentias superficiales en las zonas altas intensificaAndose en las épocas
de lluvia, manteniendo un caudal apropiado para el regadio de productos agricolas en la zona;
las condiciones fisicas mantienen una cobertura vegetal de pastos naturales y arbustos en el
entorno del proyecto.

No se localizo posibles fuentes de contaminacion en las fuentes de captacion de agua ya sea
debido a una mala disposicion de residuos sélidos y liquidos, actividades mineras y uso

irrazonable del agua.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Las actividades a realizar en la construccion del sistema de riego de Violetas Accoyanca se
ejecutaran la construccion de una toma de captacion, barraje de contencion, canal de

derivacion, desarenador, aliviadero, poza de disipacion de energia, instalacion conducto
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matriz con tuberia, caja hidrante cada 40 metros y construccion de tres reservorios nocturnos
con cubierta de geomembrana.
Se viene gestionando la autorizacion de uso de las aguas por la autoridad local de aguas de
Huancavelica.
IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
Para el andlisis se toma en cuenta los componentes del ambiente y las acciones del Proyecto,
susceptibles a ser afectados y capaces de generar impactos, con la finalidad de identificarlos y
proceder a su evaluacion.
El proyecto presenta un impacto ambiental positivo alto y un impacto ambiental negativo
bajo.
Los impactos ambientales positivos relevantes son:
e Manejo integral de la microcuenca Violetas Accoyanca en los recursos hidricos,
forestales y suelo.
e Incrementos en la recreacion de la naturaleza y vida silvestre de la microcuenca
Violetas Accoyanca.
e Mejor uso de los recursos de suelo y agua, al permitir la regulacion y mejoramiento
del sistema y tecnologia de riego en 85 hectareas con aptitud para el cultivo bajo riego.
e Aumento en los indices de productividad agricola, pecuaria, forestal y de uso de los
suelos bajo condiciones de riego permanente.
e Aumento en la calidad de vida para un segmento de la poblacion bajo el area de
desarrollo del proyecto.
e Aumento del valor de las propiedades rurales.
e Generacion de empleo en la ejecucion del proyecto.
e Ingreso econdmico para proveedores de materia prima y bienes.
e Mejorar las condiciones de produccion agricola en los alrededores del proyecto.
e Aumento del valor de uso de suelo.
e Aumento en los ingresos econdmicos de los pobladores, por los productos agricolas

mejorados.

Los impactos ambientales negativos relevantes, percibidos en el proyecto son:
e Problemas asociados con la erosion del suelo a causa de un deficiente método de riego

y trazado de surcos en laderas.
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Dafios ambientales asociados con la salinizacion del suelo derivado del deficiente uso
de fertilizantes sintéticos.

Aumento de la contaminacidn agro-industrial y urbana a causa del uso de fertilizantes
y pesticidas.

Alteracion del entorno forestal, fendmeno que aparenta estar en via de recuperacion.
Problemas poblacionales asociados a la fuerte inmigracion en el area del proyecto
especialmente gente joven (< de 40 afios).

Reduccion del caudal natural de la microcuenca Violetas Accoyanca, afectando el
caudal Ecoldgico.

Apertura de posibles nuevos accesos en el entorno del proyecto.

Generacion y acumulacion de material excedente en los botaderos provenientes en la
ejecucion del proyecto.

Generacion de residuos sélidos y residuos liquidos por parte del personal a laborar en
el proyecto.

Polucion de fuentes de agua por arrastre de material de construccion y residuos
solidos.

Generacion de polvo y gases en las actividades del proyecto, producto del movimiento
de tierras.

Alteracion de las actividades agricolas y productivas en la ejecucion de proyecto.
Riesgo de seguridad y salud ocupacional al personal que labore en el proyecto.

Alteracion de la cobertura vegetal y paisajistica en los trabajo a realizar.

El desarrollo de la OURs., de riego Violetas Accoyanca en si traera consigo algunos

aspectos positivos, entre ellos.

Ampliacién del area cultivada bajo riego.

Mejoramiento de la infraestructura de riego.

Mejoramiento de la economia distrital y provincial.

Mejoramiento de la oferta de agua para riego.

Mejoramiento de las vias de acceso carreteras, trochas y caminos de herradura.

Fortalecimiento de las organizaciones de usuarios OURs.,
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e Motor de desarrollo distrital y provincial.

Cuadro de Caracterizacion del Impacto Ambiental

Efectos Temporalidad Espa;uale Magnitud
Transitorio
VARIABLES DE % S g
INCIDENCIA 2 § < = = gl .
= S| 2| © © S| ©f = g g wl o 3
= c| =| & — S|l 2 8 = = o ©| =
8|23 5|5 |2 s 8 8 &8 3| &S
a | Z2|/Z2|a |0 |2aldlxlzlal 2
MEDIO FISICO
NATURAL
Calidad del Agua X X X X
Calidad del Aire X X X X
Calidad del Suelo X X X X
Niveles de ruido X X X X
Vibraciones X X X X
MEDIO BIOLOGICO
Flora (agricultura) X X X X
Fauna (ganaderia) X X X X
Especies acuaticas X X X
MEDIO SOCIAL
Aspecto Social X X X X
Aspecto Econdmico X X X X
Aspecto Cultural X X X
Belleza Paisajistica X X X X

CALIFICACION Y DESCRIPCION DE IMPACTOS AMBIENTALES
Realizado la identificacion y evaluacion de los impactos ambientales presentes en el proyecto
se procedera a describir el aspecto fisico, biologico y el socio econémico los posibles dafios

que ocasionarian.

Aspecto Fisico Natural:

En la ejecucion del Proyecto Construccion del sistema de Riego genera un impacto
Ambiental negativo leve con un periodo de tiempo corto en afectacion de la calidad del agua
y aire, a diferencia de la calidad de suelo que generan un impacto Ambiental negativo

moderado por la misma actividad a realizar en la eliminacion del material de excedente, la

170



ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL
“Construccion del Sistema de Riego Violetas Accoyanca, distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja,
departamento de Huancavelica”

utilizacion de material segregados ubicados en las canteras cercanas a la zona del proyecto,
alteracion del suelo superficial por la generacion de residuos solidos domésticos.

En la operacion del proyecto del Sistema de Riego ocasionara un impacto ambiental positivo
moderado aprovechando el flujo de agua para la produccién agricola y mejorando la calidad

del suelo.

Aspecto Bioldgico

En la zona del proyecto existe una baja presencia de animales y una alta cobertura vegetativa
en todo el entorno del proyecto, como arbustos, arboles y pastizales, también zonas agricolas;
por las actividades a realizar, en un periodo de tiempo corto presenta un impacto negativo
Leve, en la ejecucion del proyecto por la generando de polvo y alteracion de las areas verdes
y agricolas.

En la operacion del proyecto presenta un impacto ambiental positivo moderado, mejorando
las condiciones bi6ticas del entorno del proyecto por el abastecimiento de agua en la zona en

especial en épocas de sequia.

Aspecto Social Econémico

Las actividades de ejecucion del proyecto generarian riesgo en la salud de los trabajadores y
pobladores cercanos a las zonas de trabajo, generara un impacto ambiental negativo leve,
considerado el movimiento de tierras generacion de polvo y la baja presencia de viviendas en
el entorno del proyecto.

En la operacion del proyecto presentara un impacto ambiental positivo moderado debido que
mejorara las condiciones econdmicas y productivas, aumenta la calidad de vida de los
pobladores en el entorno del proyecto.

En el aspecto cultural no presenta impacto ambiental negativo, debido que en la zona de
realizar el proyecto no se identifico areas arqueoldgicas que podrian afectar el patrimonio
cultural, se debe considerar que de encontrar inicios de restos arqueoldgicos en el ejecucion
del proyecto se debera informar el INC de Huancavelica.

La belleza paisajistica serd afecta en la ejecucion del proyecto a causa del movimiento de
tierra, utilizacion del material de las canteras y botaderos de material excedente, que seran

remediados en la etapa de cierre del proyecto.
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Costos de Manejo Ambiental.- Los costos unitarios de mitigacion ambiental de la alternativa | se resumen en el siguiente cuadro a

precios privados:

IMPACTOS MEDIDAS DE PREVENCION Y PRECIO .
CULTURA NEGATIVOS ACTIVIDAD CAUSANTE MITIGACION PARTIDA UNIDAD METRADO PARCIAL P. Priv.
Movimiento de tierra, nivelacién y i -
. L, Se humedecera la superficie del suelo,
Generacion de polvo compactacion de terreno, como la - 0
"y } muros y escombros
demolicién de estructuras antiguas
Trabajos con vehiculos, equipos y Log ’trallbajos se realizaran en forma ) 0
ARE Generacion de ruidoy | maquinarias, uso de amoladora, periédicas no constantes
vibraciones compactadora, etc., como encofrado ¥ | Maquinaria y vehiculos con
desencofrado de estructuras silenciadores en buen estado i 0
g Transporte de material de Mantenimiento periédico de
Generacion de gases iy - T . - 0
construccion como uso el maquinaria. | maquinaria y equipos en buen estado
Disponer de un almacén temporal de
- iy ; e ) Cercar la zona con
Actividades de construccion de la residuos sélidos domestico para ser
. - o mallas y mantos de Rollo (100m) 0.5 110 55.00
infraestructura, obras preliminares llevados a un relleno sanitario P
: proteccion
autorizado
Actlwdades de construccpn_de la Acond[C|onam|ento de campamento y Area ocupada m2 50 20! 100000
infraestructura, obras preliminares almacén de obra
Cilindro de Residuos .
solidos domésticos unidad ! 0 90.00
. Manejo y distribuir cilindros de
Generacion de RR.SS | Actividades de construccion de la | almacenamiento de residuos sélidos | Cilindro de Residuos Unidad 9 9%0 180.00
SUELO infraestructura, obras preliminares | domésticos y peligrosos en las zonas | sdlidos peligrosos :
de trabajo
§:2;§5i2°” de EPS m3 1 100|  100.00
Desephos fisiolégicos de los Letrinas Unidad 0 0 0.00
trabajadores
Actividades en la obra de construccion
Acondicionamiento y adecuacion de | y1-yeia) eycedente m? 1000 12| 1200.00
botaderos de material excedente
Contaminacién del Actividades en la obra de construccion | Acondicionamiento de canteras Material utilizado Ha 0.1 1200 120.00
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suelo i i itari
C|§rre de letrina y relleno sanitario Material de cierre ml 1457 16 2331
existentes
Maqtemmlentg de las herramientas, Uso de pafios adsorbentes Pafios adsorbentes Paquete (50 1 500 500.00
equipos y vehiculos unidades)
FLORA Deforestacion de la Actividades en la obra de construccién | Re vegetacion y reposicion Reforestacion (plantones) Ha 3 778.09 | 2334.27
cobertura vegetal
FAUNA No aplica
Uso de equipos de proteccion EPP Unidad 20 30 600.00
personal (EPP)
Carteles informativos Unidad 0 250 0
SOCIALECONOMICO Riesgos de sgguridad y Actividades de construccic")n.de la Seﬁalizapién y demarpacién de zonas | Mallas de polietileno Rollo (100m) 0 120 0
salud ocupacional infraestructura, obras preliminares de seguridad y de peligro
Cintas de seguridad Rollo 0 90 0
Capacitacipnes en tem‘as ambientales Capacitaciones Unidad 1 300 300.00
y de seguridad ocupacional
CULTURA No aplica
PAISAJISTICO Altg ra;ic'm del escenario Actividades en la obra de construccion Acondicionamiento y cierre d’e -
paisajistico canteras, botaderos y almacén
6502.58
Estimado de los costos de las actividades de prevencion y mitigacion (alternativa I)
- - PRECIO
MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION UNIDAD | METRADO PARCIAL PARCIAL
Disposicion de residuos sélidos Glb 1 263.28 263.28
Disposicion de residuos liquidos Glb 1 1069.91| 1069.91
Manejo de residuos sélidos Glb 1 740 740
Reacondicionamiento del 4rea de almacén y campamento Glb 1 745.36 745.36
Acondicionamiento de botaderos de material excedente Glb 1 3868.04|  3868.04
Acondicionamiento de canteras Glb 1 461.36 461.36
Construcciones de canaletas Glb 1 0 0
Re vegetacion Glb 1 1131.35 1131.35
8279.31

Fuente: Ing. Jests Antonio Jaime P.
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De manera similar los costos unitarios de mitigacion ambiental de la alternativa Il se describen en el siguiente cuadro a precios privados:

IIMPACTOS MEDIDAS DE PREVENCION Y PRECIO
CULTURA NEGATIVOS ACTIVIDAD CAUSANTE MITIGACION PARTIDA UNIDAD METRADO PARCIAL PARCIAL
Movimiento de tierra, nivelacién y compactacion . -
. . Se humedecera la superficie del suelo,
Generacién de polvo de terreno, como la demolicion de estructuras - 0
. muros y escombros
antiguas
Los trabajos se realizaran en forma ) 0
o . Trabajos con vehiculos, equipos y maquinarias, periédicas no constantes
Generacion de ruido y
AIRE vibraciones uso de amoladora, compactadora, etc., como o )
encofrado y desencofrado de estructuras Maguinaria y vehiculos con ) 0
silenciadores en buen estado
g Transporte de material de construccion como uso | Mantenimiento periddico de
Generacion de gases - - . - 0
el maquinaria. maquinaria y equipos en buen estado
Disponer de un almacén temporal de | Cercar la zona
Actividades de construccion de la infraestructura, | residuos solidos domestico para ser con mallas y
= ok Rollo (100m) 1 110 110
obras preliminares llevados a un relleno sanitario mantos de
autorizado proteccion
Act|V|dadgs Qe construccion de la infraestructura, Acond[C|onam|ento de campamento y Area ocupada m2 100 20 2000
obras preliminares almacén de obra
SUELO Generacién de RR.SS Cilindro de
Residuos unidad 1 ) )
solidos
. o domésticos
Manejo y distribuir cilindros de Cilindro d
Actividades de construccion de la infraestructura, | almacenamiento de residuos solidos RI n dro €
obras preliminares domésticos y peligrosos en las zonas elsc; uos Unidad 1 90 90
de trabajo solidos
peligrosos
Contratacion
de EPS m3 1 100 100
transporte
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Desef:hos fisiologicos de los Letrinas Unidad 0 0 0
trabajadores
Actividades en la obra de construccion — : — :
Acondicionamiento y adecuacion de | Material md 1250 12 1500
botaderos de material excedente excedente
Acondicionamiento de canteras M.a.t orial Ha 0.2 1200 240
utilizado
Actividades en la obra de construccion
Contaminacién del suelo C|§rre de letrina y relleno sanitario Materlal de ml 1457 16 23.312
existentes cierre
Mar]temmlento de las herramientas, equipos y Uso de pafios adsorbentes Pafios Paquete (50 1 500 500
vehiculos adsorbentes unidades)
FLORA Deforestacion de la Actividades en la obra de construccion Re vegetacién y reposicion Area de Re Ha 1 778.09 778.09
cobertura vegetal vegetar
FAUNA No aplica
Uso de equipos de proteccion EPP Unidad 20 30 600
personal (EPP)
Carteles Unidad 0 250 0
informativos
Riesgos de seguridad y | Actividades de construccion de la infraestructura, | Sefializacion y demarcacion de zonas | Mallas de Rollo (100m 0 120 0
SOCIALECONOMICO | ) ocupacional obras preliminares de seguridad y de peligro polietileno (100m)
Cintas de Rollo 0 90 0
seguridad
Capacﬂacpnes en tem‘as ambientales _Bolet|ne§ ’de Global 1 165.28 165.28
y de seguridad ocupacional informacion
CULTURA No aplica
PAISAJISTICO Alteracion del escenario | » uvidages en la obra de construccion Acondicionamiento y cierre de .
paisajistico canteras, botaderos y almacén
6196.68
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Estimado de los costos de las actividades de prevencion y mitigacion (alternativa I1)

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL

Fuente: Ing. Jests Antonio Jaime P.

MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION UNIDA METRADO PRECIO PARCIAL
D PARCIAL

Disposicion de residuos sélidos Glb 1 263.28 263.28
Disposicion de residuos liquidos Glb 1 1069.91 1069.913
Manejo de residuos sélidos Glb 1 740 740
Reacondicionamiento del area de almacén y campamento Glb 1 745.36 745.36
Acondicionamiento de botaderos de material excedente Glb 1 4392.83 4392.83
Acondicionamiento de canteras Glb 1 0.0038 0.0038
Construcciones de canaletas Glb 1 0 0
Re vegetacion Glb 1 1131.35 1131.35

8342.74
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Los costos de Mitigacion ambiental se resumen para las alternativas I 11 en los Cuadros No 57 y No 58

Cuadros No 57

PRESUPUESTO DE MITIGACION AMBIENTAL
ALTERNATIVA - EN NUEVOS SOLES

DESCRIPCION UNIDAD | METRADO | COSTO UNIT. | SUB TOTAL | P. PRIVADOS F.C. P. SOCIALES
Almacenamiento y manejo de Residuos Sélidos domésticos y peligrosos Glb 1.00 425.00 425.00 425.00 0.84 357.00
Manejo de Residuos Liquidos (letrinas) unidad 1.00 500.00 500.00 500.00 0.84 420.00
Acondicionamiento de campamento y almacén de obra m2 50.00 20.00 1,000.00 1,000.00 0.84 840.00
Acondicionamiento y adecuacion de botaderos de material excedente m3 1,000.00 1.20 1,200.00 1,200.00 0.84 1,008.00
Acondicionamiento y readecuacion de canteras Ha 0.10 1,200.00 120.00 120.00 0.84 100.80
Cierre y acondicionamiento de una letrina y rellenos sanitarios existentes m3 14.57 1.60 23.31 23.31 0.84 19.58
Re vegetacion y reposicion dela cobertura vegetal Ha 3.00 778.09 2,334.27 2,334.27 0.84 1,960.79
Prevencion de Riesgos ambientales y de seguridad ocupacional Glb 1.00 600.00 600.00 600.00 0.84 504.00
Capacitaciones en temas ambientales y de seguridad ocupacional Glb 1.00 300.00 300.00 300.00 0.90 270.00
SU TOTAL 6,502.58 6,502.58 5,480.17
GASTOS GENERALES 6% 390.15 390.15 328.81
TOTAL 6,892.74 6,892.74 5,808.98
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DESCRIPCION UNIDAD | METRADO | COSTO UNIT. | SUB TOTAL | P. PRIVADOS P. SOCIALES
Almacenamiento y manejo de Residuos Sélidos domésticos y peligrosos Glb 1.00 390.00 390.00 390.00 0.84 327.60
Manejo de Residuos Liquidos (letrinas) UNIDAD 1.00 500.00 500.00 500.00 0.84 420.00
Acondicionamiento de campamento y almacén de obra m2 100.00 20.00 2,000.00 2,000.00 0.84 1,680.00
Acondicionamiento y adecuacion de botaderos de material excedente m3 1,250.00 1.20 1,500.00 1,500.00 0.84 1,260.00
Acondicionamiento y readecuacion de canteras Ha 0.20 1,200.00 240.00 240.00 0.84 201.60
Cierre y acondicionamiento de una letrina y rellenos sanitarios existentes m3 14.57 1.60 23.31 23.31 0.84 19.58
Re vegetacion y reposicion dela cobertura vegetal Ha 1.00 778.09 778.09 778.09 0.84 653.60
Prevencion de Riesgos ambientales y de seguridad ocupacional Glb 1.00 600.00 600.00 600.00 0.84 504.00
Capacitaciones en temas ambientales y de seguridad ocupacional Glb 1.00 165.28 165.28 165.28 0.90 148.75
SU TOTAL 6,196.68 6,196.68 5,215.13
GASTOS GENERALES 6% 371.80 371.80 312.91
TOTAL 6,568.48 6,568.48 5,528.04

Elaboracion: Ing. Jesis Antonio Jaime Pifias
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Una vez identificados los impactos ambientales negativos se procedera a plantear las medidas

de prevencion y mitigacion ambiental, se formularan programas de manejo ambiental donde

se describiran las actuaciones a realizar, con la finalidad de reducir al minimo los efectos

ambientales negativos y proteger los recursos naturales y socioculturales.

Medidas de Prevencion y Mitigacion

Se humedecera la superficie del suelo en las actividades de movimiento de tierra y
extraccion posicion de material excedente

Se acondicionara los botaderos de material excedentes perfilandolos al relieve natural
de la zona.

Se acondicionara las diferentes canteras a utilizar, perfilado al relieve natural de la
zona.

Se realizara la disposicion temporal de los residuos solidos clasificando en cilindros de
almacenamiento en un lugar adecuado para su remediacion y no produzcan dafio a la
flora, fauna y personas.

Las actividades a realizar seran periddicas no constantes para evitar la generacién de
ruido y vibraciones prolongadas.

Se usaran parfios absolventes en caso de presencia de derrame de aceite y combustible.
Se implementara un sistema de monitoreo ambiental de las fuentes de aguas a utilizar
para regadio.

Se dispondra a todos los trabajadores que intervienen en el proyecto de equipos de
proteccion personal, para evitar dafios en la salud en el trabajo y posteriores al trabajo.
Se realizara capacitaciones en temas ambientales, seguridad ocupacional y uso
adecuado de los recursos naturales a la poblacion y trabajadores de proyecto.

Se evitara utilizar contaminacién agro-industrial (fertilizantes y pesticidas) que
podrian contaminar el suelo y fuentes de agua superficial y subterranea.

Establecer multas a los responsables de la contaminacion ambiental, dentro del

principio contaminador—pagador.
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Programa de Manejo del Aire.

Generacion de polvo

Las particulas suspendidas se generaran por el movimiento de tierra en el desbroce y limpieza
del terreno, también por las excavaciones, traslado y eliminacion del material extraido en el
proyecto; en estas actividades se procedera a humedecer la superficie del suelo para evitar el
arrastre de polvo por el viento; esto producira dafios en el sistema respiratorios y vista del
personal a trabajar en la zona, también las especies vegetativas y agricolas serian afectadas
por el cubrimiento de areas verdes por acumulacion de polvo.

Se humedecerd la zona de trabajo a generar polvo periddicamente en forma extendida y
dispersa, con los flujos de agua a canalizar en forma racional evitando mezclarlos con los
residuos sélidos o materiales de construccion generados en el proyecto. Los trabajadores

utilizaran equipos de proteccion personal como gafas, mascarillas, ropa de trabajo, casco, etc.

Programa de Manejo del Suelo.

Contaminacion de suelos.

Para mantener la capacidad de uso de suelo se debera realizar cultivos periodos, desarrollando
estudios especificos para controlar el proceso de desertificacion y sobre explotacion del suelo,
aplicando enmiendas para la restauracion de la fertilidad de los suelos erosionados.

Se restituira las condiciones iniciales del equilibrio del suelo erosionados, lixiviando las sales
solubles que se acumularan en los suelos por exceso de uso de fertilizantes sintéticos y
seleccionando lo cultivos tolerantes a las condiciones de riesgos (climaticas).
Acondicionamiento de canteras y manejo de botaderos

La explotacion de las canteras originara perdida de suelos, disminucién de la fertilidad,
inestabilidad de zona por la extraccion de materiales, perdida en la regeneracion del suelo y
alteracion de la belleza paisajistica; por tal motivo se realizara trabajos de perfilado y
nivelacion de la cantera considerando mantener la estabilidad del talud de la zona con una
pendiente adecuada para evitar la erosion superficial.

Se deberad considerar que la explotacion de canteras provoca zonas inestables causando
derrumbes y deslizamientos por los cortes altos (mas de 10 m de altura).

El material extraido, seran llevados a un botadero de material excedente, cuya ubicacion no
debe ocupar éareas inestables ni de interés humano y/o bioldgico preferentemente en

depresiones naturales alejados de flujos de agua considerar las caracteristicas fisicas,
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topogréficas y de drenaje del lugar, por la cual se acondicionara el botadero con el material
excedente perfilandolo y modelando el terreno para mantener el relieve natural posteriormente
se re vegetard el rea para evitar erosion e inestabilidad en la zona.

Para la implementacion del botadero de material excedente, se retira primero la capa organica
del suelo, si lo tuviera, ubicandola en sitios adecuados para futura utilizacion en la etapa de
restauracion del area (re vegetacion). El material inerte se colocara en capas cuyo espesor no
sera mayor de 0.40 metros el cual sera compactado uniformemente.

Generacion de Residuos sélidos.

Las actividades a realizar generaran residuos sélidos de tipo organico, inorgénico y peligroso
que seran almacenados temporalmente antes de ser trasladados a una disposicion final
debidamente autorizada.

Se colocara cilindros de residuos sélidos distribuidas en toda el area de construccion a generar
mayor cantidad de desechos, cada cilindro estara identificado segun su color y debidamente
rotulado.

Caracteristicas de los cilindros de residuos solidos

Tipo Color Caracteristica

Material organico | Marron | Residuos de comida.

o o Plasticos, cartones metales,
Material inorganico | Azul
etc.

Recipientes de sustancias
Material peligroso Rojo | quimicas, pafios con aceites

y combustibles.

Programa de Manejo del agua.

Contaminacién del agua

La cercania a efluente de agua podria originar un riesgo de contaminacion por los trabajadores
y actividades del proyecto debido al mal manejo de los residuos sélidos y liquidos, se evitara
realizando concientizacion a los trabajadores en las capacitaciones tocando el tema de

“manejo adecuado de residuos sélidos”,
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Se mantendra un caudal adecuado para el sistema de regadio y evitar la contaminacién por
fertilizantes y pesticidas en las aguas superficiales y subterraneas por escurrimiento y

filtracion.

Programa de Manejo de la Flora.

Erosion y pérdida de flujo de agua.

La cobertura vegetal sera reubicada para mejorara la calidad y sostenimiento del suelo
previamente conformado con el relieve de la zona para mantener la belleza paisajistica, para
lo cual se utilizara especies tipicas de la zona para mantener y mejorar las condiciones de
crecimiento de la cobertura vegetativa.

Programa de Manejo social.

Riegos de seguridad y salud ocupacional

En todas las actividades en el proyecto originara riesgos de seguridad y de salud ocupacional
para el personal que labora y para los transelntes; en la supervision de las actividades se
contara con un prevencionita de seguridad y salud ocupacional donde realizara las charlas de
5min antes de ingresar a la zona de trabajo, todo el personal que labore en el proyecto contara
con un equipo de proteccidn personal (EPP).

Equipos de seguridad bésicos

Caracteristicas Equipo de seguridad
Casco de seguridad con
barbiquejos

Proteccidn de cabeza

Proteccion de la vista Gafas de seguridad
Proteccion auditiva Tapones_de oidos,
orejeras
Zapatos y botas de
Proteccion de pies seguridad con punta de
acero

Guantes se agarre y
contra impactos.

Equipo de identificacion Chalecos refractivo

Protecciéon de manos

Se colocara cintas de seguridad y sefializaciones en zonas propensas a los accidentes e

incidentes para prevenir dafios fisicos en los trabajadores.
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Capacitaciones
Se realizara capacitaciones a los trabajadores y pobladores en temas ambientales y de
seguridad ocupacional a cargo de un profesional especialista en manejo ambiental y seguridad
laboral, para un adecuado uso racionable de los recursos naturales. Seguridad ante todo.

1 Identificacion de peligros y riesgos en el centro de trabajo.

2 Uso adecuado de los equipos de proteccion personal.

2 Manejo adecuado de los residuos solidos.

Contaminacion de aire y sus efectos (polvo y gases)

4
5 Contaminacion de suelo y sus efectos (derrame de aceites y combustibles)
6 Contaminacion de agua y sus efectos (uso de sustancias quimicas).

7

Manejo racional de los recursos naturales.

CONSIDERACIONES DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD

El presente proyecto presenta diferentes riesgos y vulnerabilidades de baja magnitud por
causas naturales, socio natural y antropicas como: sismos, huaycos, inundaciones,
deslizamientos y fendmeno del nifio, producidos en la ejecucién y operacion del proyecto.

El riesgo es moderado considerando que se encuentra una zona con cubierta vegetal y una
pendiente elevada, las antecedentes de sismicidad de la zona es baja y poco frecuente pero
imprevista.

Riesgos Naturales

En la zona del proyecto existe una baja posibilidad de ocurrencia de peligros naturales que
podrian originar un riesgo moderado en el proyecto, considerando los huaycos y
deslizamientos por las escorrentias pluviales y la pendiente de la zona, la ocurrencia de
sismos podria ocasionando un riesgo en la ejecucion y operacion del proyecto, asi como poner
en peligro a los trabajadores y pobladores en la ejecucion del proyecto, considerando un grado
bajo de VI en la escala de Richter.

Se realizara un plan de evacuacion y medidas de contingencia con un personal a cargo en la

conformacién del comité de contingencias y emergencias.

Riesgos Socio naturales
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Las actividades de nivelacion del terreno y disposicion del material extraido del terreno
podrian originar un desplazamiento de material caida de material granular como piedra y
tierra que podrian ocasionar algun tipo de accidentes e incidentes para los pobladores.

Se realizara la identificacion de las posibles zonas a originar deslizamientos y caida de rocas,
despejando el &rea de toda posible eventualidad a originar un riesgo para el proyecto y
trabajadores.

Riesgos Antrdpicos

La generacion de residuos solidos y liquidos, derrame de combustibles, aceite y grasas
podrian polucionar el ambiente natural del lugar, generando un riesgo de contaminacion a las
poblaciones cercanas.

Implementar el plan de manejo ambiental manteniendo y actualizando la informacion de los

posibles riesgos de contaminacion.

RECOMENDACIONES

Con base en los resultados del estudio y siguiendo su analisis se proponen las siguientes
recomendaciones.

Con respecto a la microcuenca.

e Implementar un plan de manejo de los recursos hidricos dentro de la microcuenca
actualizando la informacion correspondiente.

¢ Redefinir la demanda total dentro de la microcuenca y la disponibilidad por fuentes de
abastecimiento a cada sector de riego.

e Regularizar los derechos administrativos por fuentes de agua e implementar un
sistema moderno y versatil de gestion del agua.

e Establecer politicas orientadas a la modernizacion de la administracion integral del
agua dentro de la microcuenca y que permita fijar una tarifa que refleje los costos
reales del valor del agua consumida.

e Desarrollar investigacion en: la eficiencia del uso del agua de riego, considerando
operacion, conservacién y mantenimiento de la infraestructura de riego, técnicas de
riego, sustentabilidad del uso del agua, entre otros.

e Reformas legales en el estatuto de la OURs., que normen la utilizaciéon del agua a
partir del embalse y fuentes de captacidn, en congruencia con el plan de proteccion

medio ambiental, arriba mencionado.
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Revision y actualizacion de los estudios hidrologicos, geomorfologicos e
hidrogeologicos formulados para la construccion del sistema de riego, con el fin de
una mejor planeacion hidrica (Plan de cultivo y riego).

Actualizar los antecedentes para formular politicas generales sobre manejo y control
del medio ambiente; siendo una obligacion de la OURs., y la Administracién Local de
Agua.

Capacitar a toda la poblacion de la microcuenca para formar conciencia sobre el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales.

Implementar un sistema de monitoreo y evaluacion sobre el uso de los recursos

naturales y las condiciones del ambiente, para prevenir posibles riesgos de salud.

Con respecto a los suelos

Desarrollar estudios especificos para revertir y controlar el proceso de desertificacion
de la microcuenca por efecto del proceso erosivo y/o sobre explotacion de los suelos, e
implementar las medidas ingenieriles encontradas en esos estudios.

Desarrollar medidas de conservacion de suelos a cada medio ecoldgico.

Restituir las condiciones iniciales del equilibrio del suelo cuando éstos sean alterados
por las actividades del proyecto.

Aplicar enmiendas para restaurar la fertilidad de los suelos erosionados.

Seleccionar los cultivos tolerantes o muy tolerantes a las condiciones de riesgo
(climaticas), para evitar los bajos rendimientos.

Lixiviar las sales solubles que se acumula en los suelos por exceso de uso de

fertilizantes sintéticos.

Con respecto a los efluentes

Los efluentes liquidos, que son contaminadas, deben ser previamente tratados y
entregados al medio natural, con los estandares de calidad ambiental.

Desarrollar acciones de ejecucion en aspectos relacionados al manejo de los efluentes.
Establecer multas a los responsables de la contaminacion ambiental dentro del

principio “contaminador-pagador”, amparado en los dispositivos legales vigentes.

Con respecto a anegamientos
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Atenuacion de problemas de drenaje. La rehabilitacion y mejoramiento del sistema de
riego y drenaje permitira controlar las variaciones de la napa freatica, permitiendo
atenuar los problemas de empantanamiento.

Mejorar y ampliar la cobertura del sistema de drenaje, incluyendo drenes a nivel
parcelario, donde los niveles de la napa freatica sean altos.

Efectuar el mantenimiento periddico y sostenido de las estructuras y canal de
derivacion determinando los controles bioldgicos y/o quimicos acerca de la

proliferacion de la vegetacion en el lecho de los drenes.

Con respecto a la Operacion y Mantenimiento del OURs., de Riego.

Reformulacion permanente del disefio del sistema de riego, en funcion a métodos
alternativos mas eficientes de irrigacion.

Operaciéon y mantenimiento de la red de riego, acorde con el plan de operacién y
mantenimiento estipulado previamente en el estatuto de la OURSs.

Adecuada operacion de las valvulas de control, fundamentalmente durante el periodo

de estiaje.

Consideraciones sobre Impacto Ambiental

Mantenimiento y limpieza periodico, adecuada en la operacion de las infraestructuras
planteadas en el proyecto.

La infraestructura debera ser construida en suelos con altas tasas de permeabilidad.
Propender a la utilizacion de sistemas de riego presurizados.

La eficiencia de distribucion se incrementara dotando a las parcelas con las demandas
hidricas reales correspondientes.

Incrementando la frecuencia promedio de riego en la parcela, efectuando un adecuado
disefio del sistema de riego y drenaje, tal que no permita velocidades erosivas y
estableciendo zonas de cultivos sustentables, a identificarse,

Promover la participacion activa de los usuarios del agua (comité de regantes) en el

apoyo al manejo y operacion del OURs.

CONCLUSIONES FINALES
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6. Los impactos positivos son mucho mayores que los impactos negativos

7. No se prevén impactos negativos de gran magnitud que afecten el ecosistema.

8. La envergadura de la obra no debe ser aprovechada por personas que orienten
politicamente el proceso en conjunto.

9. EI supervisor del proyecto debe verificar el cumplimiento del Plan de manejo
ambiental, para ello el debera tener una capacitacion en lo que respecta al medio
ambiente.

10. El impacto ambiental sera positivo y presentard una infraestructura adecuada y dotada

de operatividad sostenible.
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Los costos unitarios de mitigacion ambiental de la alternativa | se resumen en el siguiente cuadro a precios privados:
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IMPACTOS MEDIDAS DE PREVENCION Y PRECIO .
CULTURA NEGATIVOS ACTIVIDAD CAUSANTE MITIGACION PARTIDA UNIDAD METRADO PARCIAL P. Priv.
Movimiento de tierra, nivelacion y . -
. - Se humedecera la superficie del suelo,
Generacién de polvo compactacion de terreno, como la - 0
L : muros y escombros
demolicién de estructuras antiguas
Trabajos con vehiculos, equipos y Log ’tra}bajos se realizaran en forma i 0
AIRE Generacion de ruidoy | maquinarias, uso de amoladora, periodicas no constantes
vibraciones compactadora, etc., como encofrado Y | Maquinaria y vehiculos con
desencofrado de estructuras silenciadores en buen estado - 0
o Transporte de material de Mantenimiento periddico de
Generacién de gases iy . o . - 0
construccién como uso el maquinaria. | maquinaria y equipos en buen estado
Disponer de un almacén temporal de
. . ; o ) Cercar la zona con
Actividades de construccion de la residuos sélidos domestico para ser
. - o mallas y mantos de Rollo (100m) 0.5 110 55.00
infraestructura, obras preliminares llevados a un relleno sanitario .,
. proteccion
autorizado
Actividades de construccion de la Acond[0|onam|ento de campamento y Area ocupada m2 50 20| 100000
infraestructura, obras preliminares almacén de obra
Cilindro de Residuos unidad 1 0|  90.00
solidos domésticos
3 Manejo y distribuir cilindros de
SUELO Generacion de RR.SS Actividades de construccion de la | almacenamiento de residuos sélidos | Cilindro de Residuos -
; o o : o . Unidad 2 90 180.00
infragstructura, obras preliminares | domésticos y peligrosos en las zonas | sdlidos peligrosos
de trabajo
Contratacion de EPS ma 1 100 100.00
transporte
Dese_chos fisiologicos de los Letrinas Unidad 0 0 0.00
trabajadores
Actividades en la obra de construccion
Acondicionamiento y adecuacion de | - eria) eycedente ms 1000 12| 1200.00

botaderos de material excedente
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Acondicionamiento de canteras Material utilizado Ha 0.1 1200 120.00
Actividades en la obra de construccion | - o
Contaminacion del Clgrre de letrina y relleno sanitario Material de cierre m3 14.57 1.6 23.31
existentes
suelo
Maqten|mlent9 de las herramientas, Uso de pafios adsorbentes Pafios adsorbentes Paquete (50 1 500 500.00
equipos y vehiculos unidades)
FLORA Deforestacion de la Actividades en la obra de construccién | Re vegetacion y reposicion Reforestacion (plantones) Ha 3 778.09 | 2334.27
cobertura vegetal
FAUNA No aplica
Uso de equipos de proteccion EPP Unidad 20 30 600.00
personal (EPP)
Carteles informativos Unidad 0 250 0
SOCIALECONOMICO | Riesgos de seguridad y | Actividades de construccion de la Sefializacion y demarcacion de zonas | \allas de polietileno Rollo (100m) 0 120 0
salud ocupacional infraestructura, obras preliminares de seguridad y de peligro
Cintas de seguridad Rollo 0 90 0
Capacﬂacpnes en tem‘as ambientales Capacitaciones Unidad 1 300 300.00
y de seguridad ocupacional
CULTURA No aplica
PAISAJISTICO Altg racion del escenario Actividades en la obra de construccion Acondicionamiento y cierre d’e -
paisajistico canteras, botaderos y almacén
6502.58
PRECIO
MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION UNIDAD METRADO PARCIAL PARCIAL
Almacenamiento y manejo de Residuos Sélidos domésticos y peligrosos Glb 1 425.00 425.00
Manejo de Residuos Liquidos (letrinas) unidad 1 500.00 500.00
Acondicionamiento de campamento y almacén de obra m? 50 20.00 1000.00
Acondicionamiento y adecuacion de botaderos de material excedente m? 1000 1.20 1200.00
Acondicionamiento y readecuacion de canteras Ha 0.1 1200.00 120.00
Cierre y acondicionamiento de una letrina y rellenos sanitarios existentes m? 14.57 1.60 23.31
Re vegetacién y reposicion dela cobertura vegetal Ha 3 778.09 2334.27
Prevencion de Riesgos ambientales y de seguridad ocupacional Glb 1 600.00 600.00
Capacitaciones en temas ambientales y de seguridad ocupacional Glb 1 300.00 300.00

Fuente: Ing. Jests Antonio Jaime P.

6502.58
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De manera similar los costos unitarios de mitigacion ambiental de la alternativa 11 se describen en el siguiente cuadro a precios privados:

IIMPACTOS MEDIDAS DE PREVENCION Y PRECIO
CULTURA NEGATIVOS ACTIVIDAD CAUSANTE MITIGACION PARTIDA UNIDAD METRADO PARCIAL PARCIAL
Movimiento de tierra, nivelacién y compactacion . -
. L Se humedecera la superficie del suelo,
Generacién de polvo de terreno, como la demoalicién de estructuras b - 0
antiguas muros y escombros
Los trabajos se realizaran en forma i 0
o . Trabajos con vehiculos, equipos y maquinarias, periédicas no constantes
Generacion de ruido y
AIRE vibraciones uso de amoladora, compactadora, etc., como o )
encofrado y desencofrado de estructuras Maquinaria y vehiculos con i 0
silenciadores en buen estado
o Transporte de material de construccién como uso | Mantenimiento periédico de
Generacién de gases L - ; - 0
el maquinaria. magquinaria y equipos en buen estado
Disponer de un almacén temporal de | Cercar la zona
Actividades de construccion de la infraestructura, | residuos solidos domestico para ser con mallas y
> oL Rollo (100m) 1 110 110
obras preliminares llevados a un relleno sanitario mantos de
autorizado proteccion
Actmdadgs Qe construccion de la infraestructura, Acond[0|onam|ento de campamento y Area ocupada m2 100 20 2000
obras preliminares almacén de obra
SUELO Generacién de RR.SS
Cilindro de
o Residuos unidad 1 ) )
Manejo y distribuir cilindros de solidos
Actividades de construccion de la infraestructura, | almacenamiento de residuos sélidos domésticos
obras preliminares domésticos y peligrosos en las zonas | Cilindro de
de trabajo Residuos Unidad 1 ) )
solidos
peligrosos
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Contratacion
de EPS m?3 1 100 100
transporte
Desechos fisiologicos de los ' .
trabajadores Letrinas Unidad 0 0 0
Actividades en la obra de construccion
Acondicionamiento y adecuacion de | Material ml 1250 19 1500
botaderos de material excedente excedente :
Acondicionamiento de canteras Mg}enal Ha 0.2 1200 240
utilizado
Actividades en la obra de construccion
Contaminacién del suelo Cierre de letrina y relleno sanitario Material de ma 1457 16 23312
existentes cierre ' ' '
Mantenimiento de las herramientas, equipos y - Pafios Paquete (50
vehiculos Uso de pafios adsorbentes adsorbentes unidades) f 500 500
FLORA Deforestacion de la Actividades en la obra de construccion Re vegetacién y reposicion Area de Re Ha 1 778.09 778.09
cobertura vegetal vegetar
FAUNA No aplica
Uso de equipos de proteccion EPP Unidad 20 30 600
personal (EPP)
Carteles Unidad 0 250 0
informativos
Riesgos de seguridad y | Actividades de construccion de la infraestructura, | Sefializacion y demarcacion de zonas | Mallas de Rollo (100m 0 120 0
SOCIALECONOMICO | 21,4 ocupacional obras preliminares de seguridad y de peligro polietileno (1%om)
Cintas de Rollo 0 ) 0
seguridad
Capacitaciones en temas ambientales | Boletines de
y de seguridad ocupacional informacién Global ! 16528 16528
CULTURA No aplica
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Alteracion del escenario

Actividades en la obra de construccion

Acondicionamiento y cierre de
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Fuente: Ing. Jests Antonio Jaime P.

paisajistico canteras, botaderos y almacén
6196.68
MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION UNIDAD METRADO PRECIO PARCIAL | PARCIAL

Almacenamiento y manejo de Residuos Sélidos domésticos y peligrosos Glb 1 390 390
Manejo de Residuos Liquidos (letrinas) UNIDAD 1 500 500
Acondicionamiento de campamento y almacén de obra m? 100 20 2000
Acondicionamiento y adecuacion de botaderos de material excedente m? 1250 1.2 1500
Acondicionamiento y readecuacion de canteras Ha 0.2 1200 240
Cierre y acondicionamiento de una letrina y rellenos sanitarios existentes m? 14.57 1.6 23.312
Re vegetacién y reposicion dela cobertura vegetal Ha 1 778.09 778.09
Prevencién de Riesgos ambientales y de seguridad ocupacional Glb 1 600 600
Capacitaciones en temas ambientales y de seguridad ocupacional Glb 1 165.28 165.28

TOTAL S/. 6196.68

Los costos de Mitigacion ambiental se resumen para las alternativas | 1l en los Cuadros No 57 y No 58
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Cuadros No 57

PRESUPUESTO DE MITIGACION AMBIENTAL
ALTERNATIVA I - EN NUEVOS SOLES
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DESCRIPCION UNIDAD | METRADO | COSTO UNIT. | SUB TOTAL | P. PRIVADOS F.C. P. SOCIALES
Almacenamiento y manejo de Residuos Sélidos domésticos y peligrosos Glb 1.00 425.00 425.00 425.00 0.84 357.00
Manejo de Residuos Liquidos (letrinas) unidad 1.00 500.00 500.00 500.00 0.84 420.00
Acondicionamiento de campamento y almacén de obra m2 50.00 20.00 1,000.00 1,000.00 0.84 840.00
Acondicionamiento y adecuacion de botaderos de material excedente m3 1,000.00 1.20 1,200.00 1,200.00 0.84 1,008.00
Acondicionamiento y readecuacion de canteras Ha 0.10 1,200.00 120.00 120.00 0.84 100.80
Cierre y acondicionamiento de una letrina y rellenos sanitarios existentes m3 14.57 1.60 23.31 23.31 0.84 19.58
Re vegetacion y reposicion dela cobertura vegetal Ha 3.00 778.09 2,334.27 2,334.27 0.84 1,960.79
Prevencién de Riesgos ambientales y de seguridad ocupacional Glb 1.00 600.00 600.00 600.00 0.84 504.00
Capacitaciones en temas ambientales y de seguridad ocupacional Glb 1.00 300.00 300.00 300.00 0.90 270.00
SU TOTAL 6,502.58 6,502.58 5,480.17
GASTOS GENERALES 6% 390.15 390.15 328.81
TOTAL 6,892.74 6,892.74 5,808.98
Cuadros No 58
PRESUPUESTO DE MITIGACION AMBIENTAL
ALTERNATIVA Il - EN NUEVOS SOLES
DESCRIPCION UNIDAD | METRADO | COSTO UNIT. | SUB TOTAL | P. PRIVADOS P. SOCIALES
Almacenamiento y manejo de Residuos Sélidos domésticos y peligrosos Glb 1.00 390.00 390.00 390.00 0.84 327.60
Manejo de Residuos Liquidos (letrinas) UNIDAD 1.00 500.00 500.00 500.00 0.84 420.00
Acondicionamiento de campamento y almacén de obra m2 100.00 20.00 2,000.00 2,000.00 0.84 1,680.00
Acondicionamiento y adecuacion de botaderos de material excedente m3 1,250.00 1.20 1,500.00 1,500.00 0.84 1,260.00
Acondicionamiento y readecuacién de canteras Ha 0.20 1,200.00 240.00 240.00 0.84 201.60
Cierre y acondicionamiento de una letrina y rellenos sanitarios existentes m3 14.57 1.60 23.31 23.31 0.84 19.58
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Re vegetacion y reposicion dela cobertura vegetal Ha 1.00 778.09 778.09 778.09 0.84 653.60
Prevencion de Riesgos ambientales y de seguridad ocupacional Glb 1.00 600.00 600.00 600.00 0.84 504.00
Capacitaciones en temas ambientales y de seguridad ocupacional Glb 1.00 165.28 165.28 165.28 0.90 148.75
SU TOTAL 6,196.68 6,196.68 521513

GASTOS GENERALES 6% 371.80 371.80 312.91

TOTAL 6,568.48 6,568.48 5,528.04

Elaboracion: Ing. Jesis Antonio Jaime Pifias
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Costos de Capacitacion y Asistencia Técnica en Gestion de Aguas de Riego

En reunion con los clientes del servicio estos expresaron su firme voluntad para
acceder a adoptar nuevos conocimientos tecnoldgicos para la conduccion de sus
cultivos. El plan de desarrollo agricola prevé la instauracion de un mercado de
servicios de Extension Agricola que serd asumido por la propia poblacién
beneficiada, a fin de aprovechar al maximo las 30 has., consideradas con cultivos de
rotacion, que se conseguiran mediante la transferencia de tecnologia a las unidades
productivas empresariales. Los productores son consientes que esto les permitira
mejores resultados productivos y econdmicos para mejorar su situacion economica y
niveles de vida.

El “Mercado de Servicios de Extension y Capacitacion Agricola” que se propone
deberd transmitir conocimientos de tecnologia innovada en riego por caudal
intermitente y produccién organica de cultivos acompafiadas de demostraciones
practicas, asimismo brindara supervision y asesoramiento en practicas de riego
tecnificado. El servicio de extension agricola tendra las siguientes caracteristicas:

* Concertada y participativa.

» Amplia cobertura a todos los sectores de la poblacion productiva sin ningln tipo de
discriminacion.

» Utilizacion de técnicas y métodos practicos a nivel de escuelas de campo.

» Atender a todo el nucleo de la unidad productiva empresarial.

* Debe trabajar en conexo con todos los involucrados en la parte técnica, para el
desarrollo agricola, consecuente desarrollo socio econdémico de las familias
campesinas.

Tematica se puede apreciar en el cuadro N° 59
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TEMATICA EXTENSION Y CAPACITACION ALTERNATIVA | A PRECIOS PRIVADOS

Cuadro N° 59

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL

MOD TEMARIO UND COSTO ANO "0° RESULTADOS
UNITARIO CANT. COSTO
MODULO | | Constitucién, Organizaciéon de OURs de riego 2 600
* Organizacién y normatividad Taller 300 1 300
" S
Ledlslidion ne L Clliss =2 v e Comité de riego constituido y funcional.
* Funciones Dirigenciales Curso 300 0 0
* Manejo administrativo y organizacion de regantes Curso 300 1 300
MODULO Il | Programacién y distribuciéon Tecnolégica 3 900
* Programacion de siembras y riego por caudal intermitente. Taller 300 1 300 | Agricultores con conocimientos de riego
* Turno de riego a flujo continuo y rotacional de Agua Taller 300 1 300 | PO impulsos y programacion de riego.
* Programacion y calendario de riego por impulsos. Taller 300 1 300
MODULO
i Extension y capacitacion i 2 Los usuarios conocen las caracteristicas,
* Manejo de cultivos en laderas y llanuras para el riego. Curso 300 0 0|y el manejo de cultivos en laderas y
a . . . . llanuras.
* Tecnologia de riego por caudal intermitente y/o impulsos. Curso 300 1 300
* Plan de cultivo y riego parcelario Curso 300 1 300
* Planificacion territorial de uso y administracion de tierras. Curso 300 0 0
* Reconversion agricola y manejo orgénico de cultivos. Curso 300 1 300 | Conocen temas asociados a la
* Planificacion doble campafia de produccion agricola organica. Curso 300 0 0 produccion organica y riego por impulsos.
* Procesamiento y comercializacion de productos agricolas Curso 300 1 300
* Calendario y duracion del ciclo de vegetativo de los cultivos. Curso 300 0 0
* Manejo integrado y control de plagas y enfermedades Curso 300 1 300 ) -
Agricultores  con  conocimiento  en
* Conservacion y restitucion de la fertilidad organica de los suelos Curso 300 1 300 | planificacion de cultivos , planes de
* Uso de pesticidas organicos para el control de plagas y enfermedades. Curso 300 1 300 nmefnoéf:l’mb?;%?;??f;ﬁggs‘ de riegos y
* Planificacion de planes de negocios. Curso 300 0 0
MODULO
\) Conservacion de recursos Aguay Suelo 1200 | Los productores asumen compromisos
. . . de conservar los recursos ; agua y suelo
*Control de erosion por accion de las agua de riego Curso 300 300 | que sustenta su vida y la de su familia.
* Rotacién de cultivos y manejo de praderas. Curso 300 1 300
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* Elaboracion del fosfo compost de calidad. Curso 300 1 300
* Manejo y conservacion del medio ambiente 300 1 300
TOTAL 16 4800
Elaboracion: Jesus Antonio Jaime Pifias.
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La demostracion de resultados en la técnica de riego por caudal intermitente
comparado al riego a flujo continuo o tradicional (gravitacional) dara
oportunidad para que se demuestre a los beneficiarios las ventajas de esta
nueva técnica de riego:

« Costo inicial de instalacion muy bajo en relacion al riego por aspersion y
/ 0 goteo S/.30.00 / hectéarea (incluye adquisicién de tubo de plastico PVC
de 2 “ de diametro y fabricacion de SPILES o tubos rectos).

* Ahorro de agua de 80 % a 90% en comparacion al riego tradicional.

* Puede usarse en cualquier sistema de labranza convencional, reducida a cero.

* Control de la erosion por las caracteristicas de intermitencia.

* Reduccion drastica de la mano de obra.

« Costo de mantenimiento practicamente nulo comparado con los sistemas
de riego presurizados.

* Permite ahorrar hasta un 25% de fertilizantes nitrogenados (menores pérdidas

por percolacion profunda)

El Mercado de servicios en Capacitacion y Extensién no solo sera para

agricultores varones, sino también para el género de las mujeres campesinas.

Para ello se necesitard contar en el equipo de trabajo con especialistas en

Agronomia, riegos, economia y sociales, los costos de capacitacion a precios

privados y sociales se pude apreciar en el cuadro No 60 y No 61

Cuadro No 60

PRESUPUESTO DE CAPACITACION A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVAI

DESCRIPCION UNID. MED. | CANTIDAD P. UNIT P. PRIVADO | FC P. SOCIAL

A.- RENUMERACIONES 4,800.00 4,320.00
Coordinador de capacitacion Mes 4 1,200.00 4,800.00 0.9 4,320.00
BIENES Y SERVICIOS

B.- COSTOS DE CAPACITACION 4,800.00 4,320.00
Constitucién, Organizacion de OURs de riego Global 1 600.00 600.00 0.9 540.00
Programacion y distribucién Tecnolégica Global 1 900.00 900.00 0.9 810.00
Extension y capacitacion Global 1 2,100.00 2,100.00 0.9 1,890.00
Conservacién de recursos Agua y Suelo Global 1 1,200.00 1,200.00 0.9 1,080.00
Sub Total 9,600.00 8,640.00
Gastos generales (6%) 576.00 518.40
TOTAL 10,176.00 9,158.40

Elaboracién: Jesus Antonio Jaime Pifias.
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Cuadro No 61

PRESUPUESTO DE CAPACITACION A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVAII
UNID. P.
DESCRIPCION MED. CANTIDAD P.UNIT | PRIVADO | FC | P.SOCIAL

A.- RENUMERACIONES 4,800.00 4,320.00
Coordinador de capacitacion Mes 4 1,200.00 | 4,800.00 0.9 4,320.00
BIENES Y SERVICIOS

B.- COSTOS DE CAPACITACION 3,900.00 3,510.00
Constitucién, Organizacién de OURs de riego | Global 1 300.00 300.00 0.9 270.00
Programacion y distribucion Tecnolégica Global 1 600.00 600.00 0.9 540.00
Capacitacion tecnoldgica Global 1 2,100.00 | 2,100.00 0.9 1,890.00
Conservacion de recursos Agua y Suelo Global 1 900.00 900.00 0.9 810.00
Sub Total 8,700.00 7,830.00
Gastos generales (6%) 522.00 469.80
TOTAL 9,222.00 8,299.80

Elaboracién: Jesus Antonio Jaime Pifias.

Para complementar se presenta en el Presupuesto total del Proyecto a precios privados y

sociales en el cual se observa que los costos a precios privados de la Alternativa | suman
S/. 648,874.56 nuevos soles, correspondiendo para la Alternativa Il S/. 694,484.08

nuevos soles tal como se muestra en el cuadro N° 62 y N° 63.

CUADRO N° 62

Costos de inversion Totales Alternativa |

ETAPA DE INVERSION

Precios Privados Precios Sociales
1.1 | Estudios 12,500.00 10,504.20
1.2 | Infraestructura 624,681.82 499,745.45
1.3 | Mitigacion Ambiental 6,892.74 5,808.98
1.4 | Extension y Capacitacion 4,800.00 4,320.00
COSTO TOTAL S/. 648,874.56 520,378.64

Elaboracion: Jests Antonio Jaime Pifias.
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CUADRO NF° 63
Costos de inversion Totales Alternativa 11

1 ETAPA DE INVERSION
Precios Privados Precios Sociales
1.1 | Estudios 12,500.00 10,504.20
1.2 | Infraestructura 671,515.59 537,212.47
1.3 | Mitigacion Ambiental 6,568.48 5,528.04
1.4 | Extension y Capacitacion 3,900.00 3,510.00
COSTO TOTAL S/. 694,484.08 556,754.71

Elaboracion: Jests Antonio Jaime Pifias.

a.2 ETAPA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

La operatividad del proyecto a flujo continuo, efectos atmosféricos de la zona (lluvias,
altas y bajas temperaturas durante el dia y noche respectivamente, etc.), produciran
desgastes y deterioros en la toma de captacion y obras de concreto asi, como en el
conducto matriz de derivacion del agua de riego, situacion que implica trabajos de
reparacion y restauracion permanente. Las labores de conservacion y mantenimiento
como tal tienen como objetivo mantener en buenas condiciones el sistema integral de
riego. El seguimiento permanente y continuo por parte de la OURs., Violetas
Accoyanca serd fundamental para la operatividad funcional del sistema.

Los costos de operacion y mantenimiento del proyecto estaran a cargo, en el futuro, de
la OURs., (organizacion de usuarios de riego), la misma que comprende labores de
limpieza, mantenimiento y reparaciones debiéndose cumplir 02 veces al afio, uno al
final de periodo de lluvias y otro al inicio del invierno durante cada afio agricola que
sera estipulado en el padrdn de regantes, en los cuadros No 64 , No 65, No 66 y No 67
se muestran los costos de operacion y mantenimiento para ambas alternativas en el cual
se incluye la contrata de personal técnico para la operatividad del sistema cuando el
proyecto se haya consolidado en la primera etapa solo se consigna los siguientes costos

que seran asumidos por la OURs de Violetas Accoyanca.
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CUADRO N° 64

RESUMEN COSTOS MANTENIMIENTO ANUAL DEL SISTEMA
ALTERNATIVA

COSTO TOTAL COSTO TOTAL
Items de Gasto
P. PRIVADOS P. SOCIALES
Operacién y Mantto 9.930,00 8.274,90
Gastos adm 595,80 496,49
TOTAL 10.525,80 8.771,39

Elaboracion: Ing. Jesis Antonio Jaime Pifias
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ANO

COSTOS 0 ANO1 |ANO2 |ANO3 [ANO4 |ANO5 |ANOG ANO 7 ANOS8 |[ANO9 |ANO10
1.- OPERACION Y MANTENIMIENTO 9.930,00 | 9.930,00 | 9.930,00 | 9.930,00 | 9.930,00 9.930,00 | 9.930,00 [ 9.930,00 | 9.930,00 | 9.930,00
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 9.930,00 | 9.930,00| 9.930,00 | 9.930,00| 9.930,00 9.930,00 | 9.930,00| 9.930,00| 9.930,00 | 9.930,00
Faenas de Limpieza 210,00 | 210,00| 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00| 210,00 210,00 210,00
Reparacion del canal matriz entubado 9.720,00 | 9.720,00| 9.720,00 | 9.720,00 | 9.720,00 9.720,00 | 9.720,00 | 9.720,00| 9.720,00| 9.720,00
2.- GASTOS ADMINISTRATIVOS 385,80 | 38580 | 38580| 38580 385,80 385,80 385,80 | 385,80| 38580| 38580

TOTAL 10.315,80 | 10.315,80 | 10.315,80 | 10.315,80 | 10.315,80 |  10.315,80 | 10.315,80 | 10.315,80 [ 10.315,80 | 10.315,80

Elaborado por: Ing. JESUS ANTONIO JAIME PINAS.
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Cuadro N° 66

PRESUPUESTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON PROY.
Alternativa |

DESCRIPCION UNIDAD | METRADO | COSTO SuB COSTO TOTAL COSTO TOTAL
UNITARIO | TOTAL | P.PRIVADOS F.C. P. SOCIALES
OPERACION DEL SISTEMA

Administracion Mes 12,00 100,00 1200,00 1200,00 0,90 1080,00
Operacion del sistema de riego Jornal 73,00 15,00 1095,00 1095,00 0,90 985,50
Bienes y servicios Mes 12,00 25,00 300,00 300,00 0,84 252,00
SUB TOTAL 2.595,00 2.595,00 2.317,50
GASTOS ADMINISTRATIVOS (6%) 155,70 155,70 139,05
TOTAL A 2.750,70 2.750,70 2.456,55

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
A. FAENAS DE LIMPIEZA 210,00 210,00 86,10
Limpieza de captacion Jornal 10,00 15,00 150,00 150,00 0,41 61,50
Limpieza o remocion de trampas de basura Jornal 4,00 15,00 60,00 60,00 0,41 24,60
Limpieza de canal principal revestido Jornal 0,00 15,00 0,00 0,00 0,41 0,00
B. REPARACION TOMA'Y CANAL MATRIZ ENTUBADO 9.720,00 9.720,00 8.188,80
Materiales para reparacién de dafios en la captacion M2 4,00 330,00 1.320,00 1.320,00 0,84 1.108,80
Materiales para reparacion roturas en matriz entubado ML 45,00 100,00 4.500,00 4.500,00 0,84 3.780,00
Materiales reparacion dafios en el reservorio (Jgeomembrana) | M3 10,00 350,00 3.500,00 3.500,00 0,84 2.940,00
Mano de obra calificada Jornal 20,00 20,00 400,00 400,00 0,90 360,00
SUB TOTAL 9.930,00 9.930,00 8.274,90
GASTOS ADMINISTRATIVOS (6%) 595,80 595,80 496,49
TOTAL B 10.525,80 10.525,80 8.771,39
TOTAL A+B 13.276,50 11.227,94

Elaborado: Ing. Jesiis Antonio Jaime Pifias.
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Cuadro N° 67

PRESUPUESTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON PROY.
Alternativa 11

DESCRIPCION UNIDAD MATRADO COSTO COSTO TOTAL COSTO TOTAL
UNITARIO P. PRIVADOS P. SOCIALES
OPERACION DEL SISTEMA

Administracion Mes 12,00 100,00 1200,00 1200,00 | 0,90 1080,00
Operacion del sistema de riego Jornal 73,00 15,00 1095,00 1095,00 | 0,90 985,50
Bienes y servicios Mes 12,00 25,00 300,00 300,00 | 0,84 252,00
SUB TOTAL 2.595,00 2.595,00 2.317,50
GASTOS ADMINISTRATIVOS (6%) 155,70 155,70 139,05
TOTAL A 2.750,70 2.750,70 2.456,55

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
A. FAENAS DE LIMPIEZA 210,00 210,00 86,10
Limpieza de captacion Jornal 10,00 15,00 150,00 150,00 | 0,41 61,50
Limpieza o remocion de trampas de basura Jornal 4,00 15,00 60,00 60,00 | 0,41 24,60
Limpieza de canal principal de concreto Jornal 0,00 15,00 0,00 0,00 0,41 0,00
B. REPARACION DEL CANAL Y RESERVORIO 4.110,00 4.110,00 3.497,40
Materiales para reparacion de dafios en la captacion M2 2,00 330,00 660,00 660,00 | 0,84 554,40
Materiales para reparacion de roturas y grietas en el canal ML 20,00 100,00 2.000,00 2.000,00 | 0,84 1.680,00
Materiales reparacion dafios en el reservorio (concreto) M3 2,00 350,00 700,00 700,00 | 0,84 588,00
Mano de obra calificada Jornal 50,00 15,00 750,00 750,00 | 0,90 675,00
SUB TOTAL 4.320,00 4.320,00 3.583,50
GASTOS ADMINISTRATIVOS (6%) 259,20 259,20 215,01
TOTAL B 4.579,20 4.579,20 3.798,51
TOTAL A+B 7.329,90 6.255,06

Elaborado: Ing. Jests Antonio Jaime Pifias.
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Organizacion y Gestion del Proyecto

Los usuarios de riego y autoridades comunales de Violetas Accoyanca, son los gestores
para que el PIP se concrete, como resultado de multiples gestiones efectuadas en forma
permanente a través de diversas solicitudes a diferentes organismos publicos y privados
en el intento de contar con una infraestructura riego rehabilitada y mejorada. No se debe
olvidar que el Departamento de Huancavelica es uno de los departamentos mas pobres
del pais, la ejecucion del proyecto permitiria, en gran parte, dar solucion al problema
identificado y consecuentemente dar la oportunidad a los beneficiarios de mejores
condiciones de vida.

Por su concepcidén como Proyecto Pequefio, las obras se efectuaran por la modalidad de
Contrata.

Para la etapa de operacién del PIP, la administracion del servicio estara a cargo de la

OURs., Violetas Accoyanca que serd creada en la etapa de consolidacion.

4.5.3.-Costos incrementales a precios privados Alternativa I.-

Los costos incrementales se han obtenido por diferencia, a partir de los costos con
proyecto y los costos sin proyecto. Para determinar este costo incremental se ha
elaborado el flujo de los costos totales para cada una de las alternativas, tanto a precios
privados como a costos sociales, a partir del cual se realizara la evaluacion economica
del proyecto.

En el cuadro N° 68 se puede notar claramente que el costo incremental de la Alternativa
I en el afo O corresponde a S/ 836.829,28 nuevos soles, muy por debajo del que refleja
el cuadro N°69 referido a costos incrementales a precios privados de la alternativa 11 S/.
896.920,60 nuevos soles, De manera similar se puede apreciar que los costos por
mitigacion ambiental del proyecto son mayores en la alternativa I, sin embargo referida

a los costos de operacion y mantenimiento es menor en la alternativa I1.
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CUADRO N° 68
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I

RUBRO ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO3 | ANO4 ANO 5 ANO6 | ANO7 | ANO8 | ANO9 | ANO10
A.- COSTOS DE INVERSION 820.714,55
Intangibles 12.500,00
Inversion en Activo Fijo 624.681,82
Gastos Generales 31.234,09
Supervision 6.246,82
Utilidad 24.987,27
IGV 121.064,55
B.- COSTOS DE MANTEMIENTO 13.276,50 |  13.276,50 | 13.276,50 | 13.276,50 | 13.276,50 | 13.276,50 | 13.276,50 | 13.276,50 | 13.276,50 | 13.276,50
C.- COSTOS DE CAPACITACION 9.222,00
D.- MITIGACION AMBIENTAL 6.892,74
D.-TOTAL COSTOS CON PROYECTO 836.829,28 | 13.276,50 | 13.276,50 | 13.276,50 | 13.276,50 | 13.276,50 | 13.276,50 | 13.276,50 | 13.276,50 | 13.276,50 | 13.276,50
E.-COSTOS SIN PROYECTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COSTOS INCREMENTALES (D-E) 836.829,28 | 13.276,50 | 13.276,50 | 13.276,50 | 13.276,50 | 13.276,50 | 13.276,50 | 13.276,50 | 13.276,50 | 13.276,50 | 13.276,50

Fuente: Ing. Jests Antonio Jaime P.
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CUADRO N° 69
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVAI

RUBRO ANO 0 ANO1 | ANO2 | ANO3 ANO 4 ANO 5 ANO6 | ANO7 | ANO8 | ANO9 | ANO10
A.- COSTOS DE INVERSION 881.130,11
Intangibles 12.500,00
Inversion en Activo Fijo 671.515,59
Gastos Generales 33.575,78
Supervision 6.715,16
Utilidad 26.860,62
IGV 129.962,96
B.- COSTOS DE MANTEMIENTO 7.329,90 [ 7.329,90 | 7.329,90|  7.329,90 7.329,90 [ 7.329,90 | 7.329,90 | 7.329,90 | 7.329,90 |  7.329,90
C.- COSTOS DE CAPACITACION 9.222,00
D.- MITIGACION AMBIENTAL 6.568,48
TOTAL COSTOS CON PROYECTO 896.920,60 | 7.329,90 | 7.329,90 | 7.329,90 |  7.329,90 7.329,90 [ 7.329,90 | 7.329,90 | 7.329,90 | 7.329,90 | 7.329,90
COSTOS SIN PROYECTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COSTOS INCREMENTALES 896.920,60 | 7.329,90 | 7.329,90 | 7.329,90 |  7.329,90 7.329,90 [ 7.329,90 | 7.329,90 | 7.329,90 | 7.329,90 | 7.329,90

Fuente: Ing. Jests Antonio Jaime P.
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4.6.-BENEFICIOS DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO

Para estimar los beneficios en la situacion con proyecto se ha calculado el valor bruto de la
produccion teniendo en cuenta el periodo de duracion del proyecto y los costos totales de
produccidn, obteniéndose los beneficios en la situacidén con proyecto por diferencia, a precios
privados y a precios sociales. Se prevée gque al contar con agua a flujo continuo durante 16
horas de riego diario para irrigar las tierras de cultivo, estas se incrementan con la produccion

de sus cosechas.

4.6.1 Beneficios en Situacion Optimizada “Sin Proyecto’

Los beneficios optimizados “Sin Proyecto”, son calculados sobre la base del valor bruto de
produccion agricola de los principales productos. Se ha aplicado a los costos de produccion y
el rendimiento de los cultivos actuales un crecimiento optimista, con el fin de obtener un
beneficio neto optimizado, como se muestra los siguientes cuadros, el calculo del VBP, se ha

efectuado teniendo en cuenta los precios en chacra.

(;uad roN° 70
VALOR BRUTO DE PRODUCCION “SIN PROYECTO” EN MILES DE NUEVOS
SOLES A PRECIOS PRIVADOS

CUITIVO ANOO [ANO1 |ANO2 [ANO3 |ANO4 [ANO5 [ANO6 |[ANO7 |ANO8 |ANO9 |ANO10
Pastos

asociados 2880 2880 2880 2880 2880| 2880 | 2880 2880 2880| 2880 | 2880
Cebada 1600 1600 | 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
Haba GS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Papa nativa 16500 | 16500 | 16500 16500 | 16500 | 16500 | 16500 16500| 16500 16500| 16500
Zanahoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arveja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trigo 880 880 830 3880 830 880 880 830 880 880 880
TOTAL 21860 | 21860 | 21860 21860 | 21860 | 21860 | 21860| 21860| 21860 | 21860 | 21860

Elaborado: Jeslis Antonio Jaime P.

4.6.2 Beneficios en Situacion “Con Proyecto”

Los Beneficios Con Proyecto se han calculado como en la situacion optimizada sin proyecto.
Con la garantia de contar con el agua de riego en cantidad y oportunidad 6ptimas a flujo
continuo, se ha planteado un “Plan de Desarrollo Agricola”, donde se determina una cédula

diversificada de cultivos de acuerdo a la rentabilidad que se espera obtener, ademéas de
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mejorar sustancialmente los rendimientos de los cultivos gracias a la introduccion de
tecnologia organica mejorada, y a la programacion de los riegos mediante el uso eficiente del
agua por la técnica de caudal intermitente, racionalizando las perdidas de nutrientes por agua
de percolacion profunda, proyectando 2 campafias de produccién por afio agricola con el fin
de obtener un beneficio neto. Los resultados se muestran en el Cuadro N° 71, el célculo del

VBP, se ha efectuado teniendo en cuenta los precios en chacra.

puadro N° 71
VALOR BRUTO DE PRODUCCION “CON PROYECTO” EN MILES DE NUEVOS
SOLES A PRECIOS PRIVADOS

CUITIVO ANOO |ANO1 |ANO2 |ANO3 |ANO4 |ANO5 |ANOG ANO 7-10
Pastos asociados 2.880 [ 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 144000
Cebada 1.600 | 10560 | 10560 10560 | 10560 | 10560 10560 10560
Haba GS 0| 28800( 28800 28800 28800 28800 28800 28800
Papa nativa 16.500 | 96000 | 96000 96000 | 96000 | 96000 96000 96000
Zanahoria 0 32832( 32832 32832 32832 32832 32832 32832
Avena 0 5760 [ 5760 5760 5760 5760 5760 5760
Arveja 0 9600 [ 9600 9600 9600 9600 9600 9600
Trigo 880 5808 | 5808 5808 5808 5808 5808 5808
TOTAL 21.860 | 333360 | 333360 | 333360 | 333360 | 333360| 333360 333360

Fuente: Ing. Jests Antonio Jaime P.

Quad roN° 72
VALOR BRUTO DE PRODUCCION “INCREMENTAL”EN MILES DE NUEVOS
SOLES A PRECIOS PRIVADOS

CUITIVO ANOO [ANO1 |ANO2 |ANO3 |ANO4 |ANO5 |ANOG6 [ANO7 [ANOS [ANO9 |ANO10
0 141120 | 141120 | 141120 [ 141120 | 141120 [ 141120 | 141120 | 141120 | 141120 | 141120
0| 8960| 8960 8960 8960 8960 8960 8960 | 8960 8960 | 8960
Haba GS 0| 28800| 28800 28800 28800 28800 28800 28800 | 28800 | 28800 | 28800
Papa nativa 0| 79500 79500 79500 79500 79500 79500 79500 [ 79500 | 79500 [ 79500
Zanahoria 0| 32832 32832 32832 32832 32832 32832 32832 | 32832 32832 32832
0
0
0
0

Pastos asociados
Cebada

Avena 5760 | 5760 5760 | 5760 5760 | 5760 5760 | 5760 5760 5760
Arveja 9600 | 9600 9600 | 9600 9600 | 9600 9600 | 9600 9600 9600
4928 | 4928 4928 | 4928 4928 | 4928 4928 | 4928 4928 4928

311500 | 311500 | 311500 | 311500 | 311500 | 311500 | 311500 | 311500 { 311500 | 311500

Trigo
TOTAL

Fuente: Ing. Jesus Antonio Jaime P.

4.6.3 Beneficios Incrementales
El Valor Neto de la Produccion Agropecuaria Incremental es el ingreso adicional que

obtienen de los Beneficiarios Directos por la puesta en marcha del proyecto. La diferencia del
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Valor Neto de la Produccion Agricola con Proyecto menos el Valor Neto de la Produccion
Agricola Optimizada (sin proyecto), da el incremento en el Valor Neto de la Produccion.

Para hallar el valor neto de la produccion en la situacion “sin proyecto” y “con proyecto”, se
determinan primero los costos de produccién. De acuerdo al Plan de de Desarrollo Agricola
planificado en el proyecto., se obtuvieron los siguientes resultados que se muestran en los
Cuadros N° 73 y N° 74:
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CUITIVO ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO3 |ANO4 |ANOS5 ANO 6 ANO 7 ANO8 [ANO9 ANO 10
Pastos asociados 2.079,00 2.286,90 | 2.286,90 | 2.286,90 | 2.629,94 | 262994 | 2.629,94| 3.15592| 3.15592| 3.15592|  3.155,92
Cebada 132,99 132,99 132,99 13299 132,99 132,99 132,99 132,99 13299 132,99 132,99
Haba GS 551,54 551,54 551,54 | 551,54 | 551,54 551,54 551,54 551,54 | 551,54 551,54 551,54
Papa nativa 9.166,96 9.166,96 | 9.166,96 | 9.166,96 | 9.166,96| 9.166,96| 9.166,96| 9.166,96| 9.166,96| 9.166,96|  9.166,96
Zanahoria 480,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avena 2.004,75 2.004,75| 2.004,75| 2.004,75| 2.004,75| 2.004,75| 2.00475| 2.004,75| 2.004,75| 2.004,75| 2.004,75
Arveja 547,25 54725| 54725| 54725| 54725 547,25 547,25 547,25| 547,25 547,25 547,25
Trigo 380,88 380,88 | 380,88 | 380,88 | 380,88 380,88 380,88 380,88 | 380,88 380,88 380,88
TOTAL 15.344,07 | 15.071,27 | 15.071,27 | 15.071,27 | 15.414,30 | 15.414,30 | 15.414,30 | 15.940,29 | 15.940,29 | 15.940,29 | 15.940,29
Fuente: Ing. Jests Antonio Jaime P.
CUADRO N° 74
COSTOS TOTALES DE PRODUCCION “CON PROYECTO”
CUITIVO ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10
Pastos asociados 2.079,00 12.232,00 | 12.232,00 | 12.232,00| 12.232,00 12232,00( 12232,00| 12.232,00| 12232,00| 12.232,00| 12.232,00
Cebada 132,99 347919 | 347919 347919 347919 347919 347919| 3479,19| 347919| 347919| 3.479,19
Haba GS 551,54 13.492,60 | 13.492,60 | 13.492,60 | 13.492,60 | 13.492,60 | 13.492,60  13.492,60 | 13.492,60 | 13.492,60 | 13.492,60
Papa nativa 9.166,96 46.356,75 | 46.356,75 | 46.356,75 | 46.356,75| 46.356,75| 46.356,75| 46.356,75| 46.356,75| 46.356,75| 46.356,75
Zanahoria 480,7 19.893,50 | 19.893,50 | 19.893,50 | 19.893,50 [ 19.893,50 [ 19.893,50 | 19.893,50 | 19.893,50 [ 19.893,50 | 19.893,50
Avena 2.004,75 17.363,50 | 17.363,50 | 17.363,50 | 17.363,50 [ 17.363,50 | 17.363,50 | 17.363,50 | 17.363,50 | 17.363,50 | 17.363,50
Arveja 547,25 10.736,00 | 10.736,00 | 10.736,00 | 10.736,00 [ 10.736,00 [ 10.736,00 10.736,00 10.736,00 | 10.736,00| 10.736,00
Trigo 380,88 3.769,59| 3.76959| 3.76959| 3.769,59| 3.769,59| 3.769,59| 3.769,59| 3.769,59| 3.769,59| 3.769,59
TOTAL 15.344,07 127.323,13 | 127.323,13 | 127.323,13 | 127.323,13 | 127.323,13 | 127.323,13 | 127.323,13 | 127.323,13 | 127.323,13 | 127.323,13

Fuente: Ing. Jests Antonio Jaime P.
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Cuadro N° 75 )
COSTOS INCREMENTALES DE PRODUCCION

CUITIVO ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10
Pastos asociados 0,00 994510 994510 9.94510( 9.602,06| 9.60206| 9.60206| 9.076,08| 9.07608| 9.07608| 9.076,08
Cebada 0,00 334620 | 3.34620| 3.34620| 3.346,20 3.34620 ( 334620 3.34620| 3.34620| 3.34620| 3.346,20
Haba GS 0,00 12.94106 | 12.941,06 | 12.941,06 [ 1294106 1294106 1294106 12.941,06| 12.941,06 [ 1294106 12.941,06
Papa nativa 0,00 37.189,79 | 37.189,79 | 37.189,79 | 37.189,79 | 37.189,79| 37.189,79| 37.189,79 | 37.189,79| 37.189,79| 37.189,79
Zanahoria 0,00 19.893,50 | 19.89350 | 19.89350 | 19.893,50 | 19.893,50 | 19.893,50 | 19.893,50 [ 19.893,50 | 19.893,50 | 19.893,50
Avena 0,00 15.358,75 | 15.358,75| 15.358,75| 15.358,75| 15.358,75| 15.358,75| 15.358,75| 15.358,75| 15.358,75| 15.358,75
Arveja 0,00 10.188,75| 10.188,75| 10.188,75| 10.188,75| 10.188,75| 10.188,75| 10.188,75( 10.188,75| 10.188,75| 10.188,75
Trigo 0,00 3.388,71| 3.38871| 3.38871| 3.38871| 3.38871[ 3.38871| 3.38871| 3.38871| 3.38871| 3.388,71
TOTAL 0,00 112.251,86 | 112.251,86 | 112.251,86 | 111.908,82 | 111.908,82 | 111.908,82 | 111.382,84 | 111.382,84 | 111.382,84 | 111.382,84

Fuente: Ing. Jests Antonio Jaime P

212



ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL
“Construccion del Sistema de Riego Violetas Accoyanca, distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja,
departamento de Huancavelica”

El valor neto de produccion es la diferencia entre el valor bruto de produccion y los costos de

produccion; a partir de la informacion descrita en los cuadros 76, 77 y 78 se hallaron los siguientes

resultados:
Cuadro N° 76
VALOR NETO DE PRODUCCION “SIN PROYECTO

CUITIVO ANOO [ANO1 ANO2 [ANO3 [ANO4 |[ANOS5 ANO 6 ANO 7-10

Pastos asociados 801,00 593,10 | 593,10 | 593,10 | 250,06 250,06 250,06 -275,92

Cebada 1.467,01 | 1.467,01( 1.467,01| 1.467,01( 1.467,01 1.467,01 1.467,01 1.467,01

Haba GS 55154 | 55154 | -551,54| -551,54 | -551,54 -551,54 -551,54 -551,54

Papa nativa 7.333,04 [ 7.333,04 | 7.333,04| 7.333,04| 7.333,04| 7.333,04 7.333,04| 7.333,04

Zanahoria -480,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Avena -2.004,75 | -2.004,75 | -2.004,75| -2.004,75 | -2.004,75| -2.004,75| -2.004,75| -2.004,75

Arveja 54725 | -547,25| -547,25| -547,25| -547,25 -547,25 -547,25 -547,25

Trigo 49912| 49912 49912 49912| 499,12 499,12 499,12 499,12

TOTAL 6.515,93 | 6.788,73 | 6.788,73 | 6.788,73 | 6.44569 | 6.44569 | 6.44569 [ 5.919,71
Fuente: Ing. Jes(s Antonio Jaime P
Cuadro N° 77
VALOR NETO DE PRODUCCION “CON PROYECTO”
CUITIVO ANOO [ANO1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 -10
Pastos asociados 801,00 | 131.768,00 | 131.768,00 | 131.768,00 | 131.768,00 | 131.768,00 | 131.768,00 | 131.768,00
Cebada 1.467,01| 7.080,81| 7.080,81| 7.08081| 7.08081| 7.08081 7.08081| 7.080,81
Haba GS -551,54 | 15.307,40 | 15.307,40 | 15.307,40 [ 15.307,40 [ 15.307,40 | 15.307,40 | 15.307,40
Papa nativa 7.333,04 | 49.643,25| 49.643,25| 49.643,25| 49.643,25| 49.643,25| 49.643,25| 49.643,25
Zanahoria -480,70 | 12.938,50 | 12.938,50 | 12.938,50 | 12.938,50 | 12.938,50 | 12.938,50 | 12.938,50
Avena -2.004,75 | -11.603,50 | -11.603,50 | -11.603,50 | -11.603,50 | -11.603,50 | -11.603,50 [ -11.603,50
Arveja -54725| -1.136,00| -1.136,00| -1.136,00| -1.136,00 -1.136,00( -1.136,00| -1.136,00
Trigo 49912 | 2.03841| 203841| 203841 203841 2.03841 2.03841|  2.038,41
TOTAL 6.515,93 | 206.036,87 | 206.036,87 | 206.036,87 | 206.036,87 | 206.036,87 | 206.036,87 | 206.036,87
Fuente: Ing. Jests Antonio Jaime P
Cuadro N° 78
Valor Neto Incremental de Produccion
CUITIVO ANOO |ANO1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7- 10
Pastos asociados 0,00 [ 131.174,90 [ 131.174,90 [ 131.174,90 | 131.517,94 | 131.517,94 | 131.517,94 | 132.043,92
Cebada 0,00| 5613,80| 5613,80| 561380 561380 561380 561380 | 5.613,80
Haba GS 0,00 | 15.858,94 | 15.858,94 | 15.858,94 | 15.858,94 | 15.858,94| 15.858,94| 15.858,94
Papa nativa 0,00 | 42.310,21| 42.310,21 | 4231021 | 4231021 | 4231021 | 4231021 | 42.310,21
Zanahoria 0,00 [ 12.938,50 [ 12.938,50 | 12.938,50 | 12.938,50 | 12.938,50 | 12.938,50 | 12.938,50
Avena 0,00| -9.598,75| -9.598,75| -9.598,75| -9.598,75| -9.598,75| -9.598,75| -9.598,75
Arveja 0,00| -588,75| -588,75| -588,75| -588,75 -588,75 -588,75 -588,75
Trigo 0,00 153929 153929 1.53929| 153929| 153929 153929 | 153929
TOTAL 0,00 [199.248,14 | 199.248,14 | 199.248,14 | 199.591,18 | 199.591,18 | 199.591,18 | 200.117,16

Fuente: Ing. Jests Antonio Jaime P.
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Cuadro N° 79

Beneficios Incrementales a Precios Sociales Ambas Alternativas

ANOS
RUBRO ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7-10
VBP INCREMENTAL 218.050,00 | 218.050,00 | 218.050,00 | 218.050,00 | 218.050,00 | 218.050,00 | 218.050,00 | 218.050,00

COSTOS INCREMENTALES | 75.465,39 | 75.290,75 | 75.290,75 | 75.290,75 | 75.002,60 | 75.002,60 | 75.002,60 74.560,78

BENEFICIOS
INCREMENTALES 142584,61 | 142.759,25 | 142.759,25 | 142.759,25 | 143.047,40 | 143.047,40 | 143.047,40 | 143.489,22

Fuente: Ing. Jests Antonio Jaime P.

47 EVALUACION ECONOMICA

El proyecto permite la obtencion de beneficios econémicos, por tanto, se expresa en la evaluacion
con indicadores de rentabilidad TIR y VAN a precios de mercado.

A continuacion se presenta el flujo de ingresos netos, diferenciando los costos que seran asumidos
por los beneficiarios y por las entidades estatales o privadas que participan en el proyecto. Ademas,

se presenta el valor actual de los ingresos netos de cada alternativa.

4.7.1.-Evaluacién Costo — beneficio.-

Tomando en consideracion que el objetivo central del proyecto es incrementar la produccién
agricola en ElI Anexo de Violetas Accoyanca se ha visto por conveniente someterlo a una
evaluacion bajo el enfoque de andlisis costo-beneficio tomando como indicador de beneficio los
ingresos generados por la venta de la produccion. Las magnitudes involucradas podrian ser las que
se muestran a precios privados y sociales para ambas alternativas en los cuadros N° 80 y 81

siguientes:
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CUADRO N° 80
EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I -1

Beneficios Netos Totales
RUBRO
Ano 0 Ao 1 Ao 2 Ano 3 Ano 4 Afno 5 Ao 6 Ano 7 Ao 8 Ano 9 Ano 10

1.- Beneficios Incrementales
ALTERNATIVA 1 0 185.355 185.355 185.355 185.355 185.355 185.355 185.355 185.355 185.355 185.355
ALTERNATIVA 2 0 185.355 185.355 185.355 185.355 185.355 185.355 185.355 185.355 185.355 185.355
2.- Costos Incrementales
ALTERNATIVA 1 836.829 13.277 13.277 13.277 13.277 13.277 13.277 13.277 13.277 13.277 13.277
ALTERNATIVA 2 896.921 7.330 7.330 7.330 7.330 7.330 7.330 7.330 7.330 7.330 7.330
3.- Beneficios Netos Totales
ALTERNATIVA 1 -836.829 172.079 172.079 172.079 172.079 172.079 172.079 172.079 172.079 172.079 172.079
ALTERNATIVA 2 -896.921 178.026 178.026 178.026 178.026 178.026 178.026 178.026 178.026 178.026 178.026
FA=

0,11 1,00 0,90 0,81 0,73 0,66 0,59 0,53 0,48 0,43 0,39 0,35

ALTERNATIVAS VAN (11%) TIR
ALTERNATIVA 1 159.084 | 15,8%
ALTERNATIVA 2 136.498 | 14,9%

Fuente: Ing. Jesus Antonio Jaime P.
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CUADRO N° 81
EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA I -1

Beneficios Netos Totales
Aiio 0 Aiio 1 Aiio 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Aiio 6 Ao 7 Ao 8 Aio 9 Aiio 10

1.- Beneficios Incrementales
ALTERNATIVA 1 0 142.759 142.759 142.759 143.047 143.047 143.047 143.489 143.489 143.489 143.489
ALTERNATIVA 2 0 142.759 142.759 142.759 143.047 143.047 143.047 143.489 143.489 143.489 143.489
2.- Costos Incrementales
ALTERNATIVA 1 671.280 11.228 11.228 11.228 11.228 11.228 11.228 11.228 11.228 11.228 11.228
ALTERNATIVA 2 719.332 6.255 6.255 6.255 6.255 6.255 6.255 6.255 6.255 6.255 6.255
4.- Beneficios Netos Totales
ALTERNATIVA 1 -671.280 131.531 131.531 131.531 131.819 131.819 131.819 132.261 132.261 132.261 132.261
ALTERNATIVA 2 -719.332 136.504 136.504 136.504 136.792 136.792 136.792 137.234 137.234 137.234 137.234
FA =

0,11 1,00 0,90 0,81 0,73 0,66 0,59 0,53 0,48 0,43 0,39 0,35

ALTERNATIVAS VAN (11%) TIR
ALTERNATIVA 1 94.651,91 14,6%
ALTERNATIVA 2 77.746,47 | 13,8%

Fuente: Ing. Jests Antonio Jaime P
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4.7.2.-Evaluaciéon Costo — Efectividad.-De acuerdo al presente andlisis queda demostrado que la
alternativa | es la que manifiesta un costo de efectividad mas favorable por lo que se infiere que

dicha alternativa es la recomendable de ejecutarse.

, CUADRO N° 82
EVALUACION COSTO / EFECTIVIDAD SISTEMA DE RIEGO OCCORO
ALTERNATIVAS I y 11 A PRECIOS PRIVADOS

RUBRO Alternativa 1 Alternativa2 Alternativa3
A Precio de Mercado 832407,28 891.598,60 0,00
VACPP
A Precio Social 740842,48 891598,60 0,00
Monto de la Inversion Total Valor Actual Neto
(Nuevos soles)
(Nuevos soles)

Tasa Interna Retorno
(%)

Costo Efectividad 3398,41 4089,96 0,00
(A precio Social)

Tasa de descuento ( %) 11

Beneficiarios 218

Fuente: Elaboracion Ing. JESUS ANTONIO JAIME PINAS.

4.8.- Analisis de Sensibilidad:

El propdsito de este analisis es determinar cuanto puede afectarse el VAN a precios sociales
ante cambios en los rubros mas importantes de los Beneficios, Costos e Inversiones, Costos
de mano de obra, costos de maquinaria y costos de equipo; en la que se incurre en
incrementos y disminuciones por motivos principalmente de escasez cuando se trata de mano
de obra y maquinaria, con respecto a materiales es por la distancia que puede incrementar su
precio, ya que el lugar donde se ejecutara el proyecto es poco accesible para las movilidades
sobre todo de fletes.

Para este proceso de evaluacion se han considerado como factores que pueden afectar los
flujos de beneficios y costos el incremento de 10%, 20% y 30% de los costos asi, como en el
cuarto caso una disminucion del 10%, comparados respectivamente con beneficios
inalterables en el primer caso, disminucion de un 10% en el segundo caso y un incremento
del 10% en el tercer y cuarto caso de comparacion tal como se puede apreciar en el cuadro
N° 83, esta evaluacién claramente nos caracterizan rangos de variacién que no perjudican la

rentabilidad social a favor de los beneficiarios del proyecto.

217



ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL
“Construccion del Sistema de Riego Violetas Accoyanca, distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja,
departamento de Huancavelica”

CUADRO N° 83
ANALISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVAS |
A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

CRITERIOS A PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS SOCIALES
SUPUESTOS VAN TIR VAN TIR
COSTOS _ : +10% 76.650 13% 28.219 12%
BENEFICIOS:1
COSTOS  :+20% -59.539 9,3% -79.466 8%

BENEFICIOS: -10%

COSTOS  :+30% -88.218 8,8% -104.647 8%
BENEFICIOS: +10%

COSTOS  :-10% -170.652 % -171.079 6%

BENEFICIOS:+10%
Fuente: Elaboracion Ing. JESUS ANTONIO JAIME PINAS.

Analisis de sensibilidad a precios sociales por escenarios
Del presente andlisis se desprende que la alternativa | es la mas favorable para su

financiamiento ain bajo el supuesto 5 % pesimista.

CUADRO N° 84
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES / ESCENARIOS

ALTERNATIVA | | ALTERNATIVAII
Supuesto ESCENARIO
OPTIMISTA NORMAL PESIMISTA | OPTIMISTA | NORMAL PESIMISTA
Precio de Venta 5% mejor normal 5% peor 5% mejor normal 5% peor
Produccién 5% mejor normal 5% peor 5% mejor normal 5% peor
Escenario INDICADORES DE RENTABILIDAD INDICADORES DE RENTABILIDAD
OPTIMISTA NORMAL PESIMISTA | OPTIMISTA | NORMAL PESIMISTA
VANE 167.038,30 159.084,09 151.129,89 129.673,23 | 136.498,14 | 143.323,05
VANF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TIRE 16,63% 15,84% 15,04% 15,64% 14,90% 14,15%
TIRF 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Fuente: Elaboracion Ing. JESUS ANTONIO JAIME PINAS.

Evaluacion ratio Costo — Efectividad
Del presente analisis se concluye que la alternativa | es la que presenta un ratio costo -

efectividad menor positivo que la alternativa Il negativa favoreciendo su eleccion.
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CUADRO N° 85
EVALUACION RATIO COSTO - EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA
VACSN S/. 94.651,91
CE IE 2.032 S/. 46,59
ALTERNATIVAI
VACSN SI. 77.746,47
CE IE 2.032 S/. 38,26

INDICADOR DE EFECTIVIDAD IE :

Fuente: Elaboracion Ing. JESUS ANTONIO JAIME PINAS.

4.9.- Analisis de Sostenibilidad

4.9.1.- Viabilidad de Arreglos Institucionales

Como arreglo institucional importante se considera la institucionalizacion con personeria juridica de
la Organizacion de Usuarios de riego del anexo de Violetas Accoyanca OURs., la misma que estara
orientada a nivel de Comité de regantes tomando en consideracion el area del proyecto que abarca
25 has., los usuarios de riego por dicho motivo han comprometido sus esfuerzos en elaborar su
estatuto de funcionamiento, cumplir con el empadronamiento general de usuarios de riego
especificando areas de terreno conducidos por cada uno de ellos asi como cubrir con el costo que
demandara esta gestion ante la Autoridad Local de Aguas MINAG con sede en Huancavelica.

4.9.2.-Sostenibilidad de la Etapa de Operacién

Como se menciono lineas arriba la etapa de operacion y mantenimiento del proyecto se haran
responsables los miembros del Comité de Regantes de Violetas Accoyanca (Organizacion de
usuarios de riego); reconocida y autorizada para su funcionamiento por la Administracién Local de
Aguas ALA — MINAG Huancavelica., el presente proyecto plantea establecer una posible tarifa que
seria de S/. 0.02, esta tarifa nos permitira cubrir los gastos en operacion y mantenimiento anual del

sistema.

4.9.3.- Participacion de los Beneficiarios
El proyecto ha suscitado grandes expectativas en la poblacion el mismo que garantiza su crecimiento

y desarrollo sostenible. Los beneficiarios se sienten comprometidos con participar directamente en la
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ejecucion del proyecto mediante el aporte de su mano de obra no calificada. Esta poblacion se siente
acostumbrada a trabajar en actividades de faena comunal organizadamente con el sistema de Uyay y
la Minca, el que funciona eficientemente en todos los poblados circunvecinos inclusive gracias a ese

esfuerzo participativo en anterior oportunidad construyeron el canal antiguo hace mas de 40 afios.

4.9.4.-Antecedentes de Proyectos Similares en Huancavelica

Entre los proyectos de envergadura de similar tamafio que se encuentran funcionando eficientemente
en Huancavelica podemos enumerar los siguientes, la irrigacién Ticrapo en la provincia de
Castrovirreyna con mas de 15 km de canal construida hace aproximadamente 33 afios atrés la que
viene funcionando en la actualidad; Irrigacion San Miguel de Huayllua en la provincia de Tayacaja
con un canal de aproximadamente 20 km de riego por aspersion y una antigliedad de 50 afios
aproximadamente, sin embargo también es menester mencionar que hay una serie de proyectos de
riego que en la actualidad estan inoperativos debido fundamentalmente a una deficiente concepcion

de los mismos como es el proyecto Chanquil, Pariahuanca en Acobamba.

4.9.5.-Disponibilidad de recursos

La operatividad del proyecto sera fuente permanente de generacion de recurso econémicos por el
pago del uso de las aguas para riego, ingresos que seran utilizados en la operacion y mantenimiento
anual del proyecto, esto definitivamente permitira la sostenibilidad del proyecto, consecuentemente

esto tiene su respaldo en la estimacion de la tarifa que se plantea con el proyecto.

4.9.6.-Analisis de mercado

La produccion que se obtendra con el proyecto se considera gque inicialmente estar orientada a
satisfacer la demanda interna de la poblacion de Violetas Accoyanca, una vez debidamente
organizados las unidades productivas empresariales el excedente de la produccion seré destinada a
los acopiadores intermediarios (Palca) y los mercados de Huancavelica, Huancayo y Lima.

Para realizar el estudio de mercado se calculo el volumen total de produccién, luego el volumen de
produccidn destinado al autoconsumo, utilizando para ello el volumen per capita por cada producto,
obtenido de la informacion de los propios agricultores y del compendio estadistico agrario, Direccion
de informacion Agraria — Hvca., el volumen de semilla requerido para la superficie cultivada se
considera propia del productor. Se obtiene el excedente de produccién restando del volumen de
autoconsumo y el volumen destinado a la semilla. Los rendimientos definitivamente mejoraran con

la intervencion del proyecto toda vez que asegurando una situacion actual optimizada mediante la
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ampliacion de la frontera agricola bajo riego mediante obras de inversion hidraulicas y la aplicacion
de medidas de gestion que mejoren las condiciones de operacion y de servicio de la infraestructura a
cargo de la OURs. Y UPEs., respectivamente se lograra beneficios claramente definidos como el

que se muestra en el cuadro N° 86

CUADRO N° 86
ESTIMACION DE LA PRODUCCION AGRICOLA

CULTIVO SUPERFICIE (Ha) RENDIMIENTO en T.M. PRODUCCION en T.M.

SIN CON SIN CON SIN CON
PROYECTO | PROYECTO | PROYECTO | PROYECTO | PROYECTO | PROYECTO

Pastos asociados 0,00 10,00 12,00 14,40 0,00 144,00
Cebada 2,00 4,00 2,00 2,40 4,00 9,60
Haba GS 0,00 5,00 2,00 2,40 0,00 12,00
Papa nativa 3,00 5,00 10,00 16,00 30,00 80,00
Zanahoria 0,00 4,00 18,00 21,60 0,00 86,40
Avena 0,00 2,00 2,00 3,60 0,00 7.20
Arveja 0,00 2,00 2,50 3,00 0,00 6,00
Trigo 1,00 2,00 2,20 2,64 2,20 5,28

FUENTE: Estimacion Ing. Jesus Antonio Jaime P.

En el cuadro N° 87 se puede apreciar como los productores destinan la obtencion de sus cosechas
sin proyecto y como se espera que esto se reconvierta con el proyecto superando en cuanto se refiere
a comercializacién en mas del 100% para el caso de pastos asociados permanentes y zanahoria, de
igual forma se observa que la produccion de biomasa forrajera incrementa en méas del 90 % su
autoconsumo lo cual indubitablemente favorecera la produccion de animales menores y mayores de
la zona.

CUADRO N° 87
DESTINO DE LA PRODUCCION EN tm.

CULTIVO DESTINO DE LA PRODUCCION
SEMILLA AUTOCONSUMO MERCADO
SIN PY CON PY SIN PY CON PY SIN PY CON PY
Pastos asociados 0,00 0,25 0,00 86,40 0,00 57,35
Cebada 0,16 0,32 1,60 1,92 2,24 7,36
Haba GS 0,00 0,40 0,00 1,20 0,00 10,40
Papa nativa 4,50 7,50 6,00 8,00 19,50 64,50
Zanahoria 0,00 0,02 0,00 8,64 0,00 77,74
Avena 0,00 3,00 0,00 0,36 0,00 3,84
Arveja 0,00 0,16 0,00 0,30 0,00 5,54
Trigo 0,12 0,24 0,44 0,53 1,64 4,51

FUENTE: Estimacion Ing. Jesus Antonio Jaime P
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4.10.- Analisis de Impacto ambiental.-

El andlisis de impacto ambiental es considerado un componente de la inversion por ello ha sido
incluido dentro del andlisis de los costos de inversion del proyecto “Construccion del Sistema de
Riego Violetas Accoyanca, distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja, departamento de
Huancavelica” se analizaran los componentes del ecosistema como el medio fisico, medio bioldgico
y medio social econdmico, identificando y evaluando los impactos ambientes en las actividades de
ejecucion y operacion del proyecto, con el fin de promover el desarrollo sostenible del proyecto sin
alterar ni modificar al ambiente en el proceso de advertencia temprana y de analisis continuo para
proteger los recursos ambientales contra dafio injustificados o no anticipados que va a producir el
Proyecto.

El proposito del estudio es estimar los efectos negativos y positivos que las actividades, obras, disefio
y construcciones; asi como las acciones secundarias planteadas durante las diversas etapas, que

podrian generar sobre el ambiente.

La presente evaluacion ambiental se plantea el presupuesto y costo de prevencién y mitigacion
ambiental en relacion de los impactos ambientales negativos considerados en el plan de manejo
ambiental, esta mitigacion de la problematica ambiental ayudara a generar mejores condiciones en la

ejecucién y operacién del proyecto conservacion del medio natural.

Base Legal.

Toda actividad que realiza el hombre genera una consecuencia ambiental por la cual se tiene que
evaluar las posibles consecuencias ambientales que esta actividad origina, la Constitucion politica
del Per( en sus articulos 66° 67° y 68° norma la politica nacional ambiental, sustentada en la
promocion del uso sostenible de los recursos naturales y de la proteccion de la diversidad bioldgica
en al ambito del territorio nacional; también considera de vital importancia de conservacion de las
areas naturales protegidas; la Ley Marco para el Crecimiento de la inversion Privada, el desarrollo
socio econdmico, la conservacion del medio ambiente y uso sostenible de los recursos naturales y
Decreto Ley N° 21147-Ley Forestal y del al Fauna Silvestre, en el Titulo 11 Capitulo 11 (Art. 14°y
siguientes) que considera bajo régimen de recursos forestales a las areas necesarias para la
conservacion de la fauna y las que tengan especial significado por sus valores histéricas paisajisticas

y cientificos.
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Enfoque

Todo tipo de proyecto requiere la realizacion de una evaluacién ambiental determinando los
impactos ambientales y generando una mejor calidad de vida a la poblacion beneficiaria del
proyecto. El sistema de regadio encamina al mejoramiento de los productos agropecuarios y
ganaderos optimizandolos el uso de suelo. Los impactos que son consecuencia de las actuaciones

propuestas en el proyecto se ubica en la categoria de corto plazo y de afectacion negativa leve.

Objetivos
Evitar dafios Ambientales asegurando la conservacién de los recursos naturales y el desarrollo
sostenido del entorno fisico, biolégico y socio econémico del proyecto.

Alcances
Determinar los impactos ambientales positivos y negativos dentro de las areas de influencia directa o
indirecta, generadas en las actividades del proyecto.

4.10.1.-Diagnostico ambiental.-

Las condiciones actuales en el entorno del proyecto presentan trabajos previos en el entorno del
proyecto como canales de derivacidén de aguas construidos con tuberia PVC, reservorios nocturnos
sin uso gque no seran considerados en el proyecto para su mantenimiento toda vez que dicha
ubicacion de la linea de conduccién del canal de regadio no corresponde a las areas a beneficiar con
el presente proyecto.

Presenta un ambiente con nula contaminacion zonas con una cobertura vegetal natural de pastos
naturales depredados donde se ubican escasos espacios con cultivo actual como rye grass en una

extensién de 1.2 hectareas.

Medio Fisico

Clima: El entorno del proyecto presenta un clima templado en la zona ecolégica Quechua de unos 3
685 msnm, con una temperatura maxima de 17 °C y minimo de 2 °C, precipitacion pluvial anual de
594 a 829 mm, con épocas de lluvia en los meses de setiembre a octubre intensificandose en los

mese de enero a marzo y presenta una humedad relativa de 16 a 58 %.
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Hidrologia: Presenta fuentes de escorrentias superficiales en las zonas altas intensificandose en las
épocas de lluvia, manteniendo un caudal apropiado para el regadio de productos agricolas en la zona.
Geomorfologia: Presenta un relieve abrupto con pendiente elevada y pedregoso, erosionada por el

flujo de agua pluvial presente en la zona.

Medio Bioldgico

Flora y fauna: Presenta en toda la extension una cobertura vegetal, con bosques de pastos naturales
y hortalizas, existe extensiones de areas agricolas en la linea de regadio a construir en el proyecto; la
presencia de arbustos en las extensiones del regadio originaran la acidificacion del suelo y perdida
del flujo de por el consumo de agua de esta especie.

Medio Socio Economico: En las inmediaciones del proyecto se localiza pequefias viviendas de
adobe y un centro educativo en la zona del proyecto, los pobladores tiene como actividad principal la
agricultura y ganaderia.

4.10.2.-Descripcion de las actividades del proyecto.-

Las actividades a realizar en la ejecucion del proyecto presenta: construccion de bocatoma,
desarenador, aliviadero, pozo de disipacion de energia, conducto de derivacion, pozas de captacion,
aliviaderos, cruce de nivel, reservorios nocturnos, valvula control, caja de hidrante contemplando
acciones de movimiento de tierras movilizacién de maquinarias y equipos; generado alteraciones
ambientales en la explotacion de canteras y el uso de botaderos para la eliminacion de excedentes de
la excavacion, derrumbes, residuos de campamentos, afluencia de trabajadores de otras zonas,
incremento de la oferta y demanda de servicio basicos, entre otros.

Se realizara la construccion de una bocatoma para un caudal de 25 It/s con sus canales de derivacion
conforme al caudal maximo, el flujo de agua serd conducido por tuberias a las zonas agricolas para
su regadio.

Durante te ejecucion del proyecto podria presentar impactos sobre el Medio asi como sobre la misma
obra, comprometiendo su estabilidad y sostenibilidad; en esta etapa los aspectos que ocasionaran
impactos como estan referidos al efecto barrera, la ocupacion de especies, la generacion de ruidos y

los efectos inducidos referidos a la construccion de del canal de regadio.

4.10.3.-1dentificacion de impactos ambientales.-
Para el analisis se toma en cuenta los componentes del ambiente y las acciones del Proyecto,
susceptibles a ser afectados y capaces de generar impactos, con la finalidad de identificarlos y

proceder a su evaluacion. Esta etapa permitird obtener informacion que permita realizar el Plan de
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manejo ambiental, el cual, como corresponde, esta orientada a lograr que el proceso de ejecucion del

proyecto se realice en armonia con la conservacion del medio ambiente.

En la identificacion y evolucion de impactos ambientales se utilizo la matriz de Morre, matriz

simplificada que consta esencialmente de dos listas cruzadas entre si: una lista de las acciones del

proyecto, durante sus diversas etapas (ejecucion, operacion y abandono) segun lo amerite el caso; y

una lista de los componentes del ambiente (fisico, bioldgico, social).

Cuadro No 88
Caracterizacion del Impacto Ambiental en la Etapa De Ejecucion

Efectos Temporalidad Espa;ciale Magnitud
VARIABLES DE Transitorio
INCIDENCIA AE: ° 2
818 o8], ool |2E |5 s
a|[Z|Z2ac |O |24l dlg|zal 2L
MEDIO FISICO
NATURAL
Calidad del Agua X X X X
Calidad del Aire X X X X
Calidad del Suelo X X X X
Niveles de ruido X X X X
Vibraciones X X X X
MEDIO BIOLOGICO
Flora (agricultura) X X X X
Fauna (ganaderia) X X X X
Especies acuaticas X X X
MEDIO SOCIAL
Aspecto Social X X X X
Aspecto Economico X X X X
Aspecto Cultural X X X
Belleza Paisajistica X X X X
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4.10.4.-Calificacion y descripcion de impactos ambientales.-
Realizado la identificacion y evaluacion de los impactos ambientales presentes en el proyecto se
procederd a describir el aspecto fisico, bioldgico y el socio cultural los posibles dafios que

ocasionarian.

Aspecto Fisico Natural:

La ejecucion del proyecto “Construccion del Sistema de Riego Violetas Accoyanca, distrito de
Colcabamba, provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica” genera un impacto
Ambiental negativo leve con un periodo de tiempo corto en afectacion de la calidad del agua, aire,
ruido y vibraciones a diferencia de la calidad de suelo y que generan un impacto Ambiental negativo
moderado por la misma actividad a realizar en la eliminacion del material de excedente, la utilizacion
de material agregados ubicados en las canteras cercanas a la zona del proyecto, alteracion del suelo
superficial por el campamento y almacén de obra y por la generacion de residuos solidos domésticos
y peligrosos, como la movilizacién de equipos y vehiculos a la zona de trabajo.

En la operacion del proyecto “Construccion del Sistema de Riego Violetas Accoyanca, distrito de
Colcabamba, provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica” se ocasionara un impacto
ambiental positivo moderado aprovechando el flujo de agua para la produccion agricola y mejorando

la calidad del suelo.

Aspecto Bioldgico

En la zona del proyecto existe una moderada presencia de animales y una cobertura vegetativa en
todo el relieve, como arbustos, arboles y pastizales, también zonas agricolas en el entorno del
proyecto; por las actividades a realizar y el periodo de tiempo corto presenta un impacto negativo
Leve, en la ejecucion del proyecto generando de polvo, gases, ruido y vibraciones afectando a las
areas verdes y agricolas.

Aspecto Social Econémico

Las actividades de ejecucion del proyecto generarian riesgo en la salud de los trabajadores y
pobladores cercanos a las zonas de trabajo, generara un impacto ambiental negativo leve,
considerado el movimiento de tierras, instalacién de campamento, instalacién de un almacén de obra

y utilizacion de maquinaria y equipos.
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En la operacion del proyecto “Construccion del Sistema de Riego Violetas Accoyanca, distrito de
Colcabamba, provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica” se presentara un impacto
ambiental positivo alto debido que mejorara las condiciones econdmicas y productivas, aumenta la
calidad de vida de los pobladores en el entorno del proyecto.

En el aspecto cultural no presenta impacto ambiental negativo, debido que en la zona de realizar el
proyecto no se identifico areas arqueoldgicas que podrian afectar el patrimonio cultural, se debe
considerar que de encontrar inicios de restos arqueoldgicos en el ejecucion del proyecto se debera
informar el INC de Huancavelica.

La belleza paisajistica serd afecta en la ejecucidn del proyecto a causa del movimiento de tierra,
utilizacion del material de las canteras y botaderos de material excedente, que seran remediados en la

etapa de cierre del proyecto.

Anélisis de Impactos Ambientales Negativos y Positivos
Se detalla a continuacién los diferentes impactos ambientales negativos y positivos, presentes en el
proyecto.
Impactos Negativos:
e Apertura de canteras en el proyecto de Riego, alteracion del relieve natural del area y pérdida
de material organico.
e Generacion y acumulacion de material excedente en los botaderos provenientes en la
ejecucion del proyecto.
e Alteracion de la cobertura vegetal generado por el campamento y almacén de obra.
e Generacion de residuos solidos organicos, inorganicos y peligrosos.
e Generacion de residuos liquidos.
e Polucion de los suelos por aceites, grasas, combustibles, mezcla de concreto.
e Polucion de fuentes de agua por arrastrados por material de construccion y residuos sélidos.
e Generacion de polvo y gases en las actividades del proyecto, provocando dafios a la vista y
vias respiratorios.
e Produccion de ruido mayor de 80 decibeles (umbral tolerancia humana) y vibraciones en las
actividades del proyecto y uso de maquinaria y vehiculos.
e Alteracion de las actividades agricolas y productivas.
e Riesgo de seguridad y salud ocupacional al personal que labore en el proyecto.
e Alteracion paisajistica.

Impactos Positivos:
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Aumento del valor de las propiedades rurales.

Generacion de empleo en la ejecucion del proyecto.

Ingreso econdmico para proveedores de materia prima y bienes.

Mejorar las condiciones de produccion agricola en los alrededores del proyecto.
Aumento del valor de uso de suelo.

Aumento en los ingresos econémicos de los pobladores por la mejora de productos agricolas.

4.10.5.-Plan de manejo ambiental.-

Una vez identificados los impactos ambientales negativos como positivos se procedera a plantear las

medidas de prevencion y mitigacion ambiental, se formularan programas de manejo ambiental donde

se describiran las actuaciones a realizar, con la finalidad de reducir al minimo los efectos ambientales

negativos y proteger los recursos naturales y socioculturales.

Medidas de Prevencion y Mitigacion

Se humedecerd la superficie del suelo en las actividades de movimiento de tierra y extraccion
posicion de material excedente

Se acondicionara los botaderos de material excedentes perfilandolos al relieve natural de la
zona.

Se acondicionara las diferentes canteras a utilizar, perfilado al relieve natural de la zona.

Se realizara la disposicion temporal de los residuos solidos clasificando en cilindros de
almacenamiento en un lugar adecuado para su remediacion y no produzcan dafio a la flora,
fauna y personas.

Las actividades a realizar seran periodicas no constantes para evitar la generacién de ruido y
vibraciones prolongadas.

Se usaran parfios absolventes en caso de presencia de derrame de aceite y combustible.

Las maquinarias deberan encontraran en buen estado y se realizara su mantenimiento
periddico para evitar problemas de generacién de gases.

Toda la maquinaria, vehiculos motorizados, funcionaran con los silenciadores en buen estado.
Reacondicionamiento y limpieza de las areas de campamento y almacén de obra.

Se dispondra a todos los trabajadores que intervienen en el proyecto de equipos de proteccion
personal, para evitar dafios en la salud en el trabajo y posteriores al trabajo.
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e Se realizara capacitaciones en temas ambientales y seguridad ocupacional al personal a

trabajar en a la ejecucion del proyecto.

Programa de Manejo del Aire.

Generacion de polvo

Las particulas suspendidas se generaran por el movimiento de tierra en el desbroce y limpieza del
terreno, también por las excavaciones, traslado y eliminacion del material extraido en el proyecto; en
estas actividades se procederd a humedecer la superficie del suelo para evitar el arrastre de polvo por
el viento; produciendo dafios en el sistema respiratorios y vista del personal a trabajar en la zona,
también las especies vegetativas y agricolas serian afectadas por el cubrimiento de areas verdes por
acumulacién de polvo.

Se humedecera la zona de trabajo a generar polvo periddicamente en forma extendida y dispersa, con
los flujos de agua a canalizar en forma racional evitando mezclarlos con los residuos sélidos o
materiales de construccion generados en el proyecto. Los trabajadores utilizaran equipos de
proteccion personal como gafas, mascarillas, ropa de trabajo, casco, etc.

Generacion de Ruido y vibraciones

Los ruidos y vibraciones generados en el entorno del proyecto a consecuencia de la utilizaciéon de
maquinarias y herramientas en las actividades del proyecto, afectando el sistema nervioso como
auditivo de los trabajadores, asi como disturbios en la flora y fauna del lugar.

Los trabajos a generar ruido y vibraciones se realizaran en forma periddica no continua debido que al
presentar una prolongada exposicion originaria mayor dafio en la salud, para minimizar los ruidos y
vibraciones se realizara mantenimientos periddicos a las maquinas, equipos Yy vehiculos para
mantenerlos en buen estado y disminuir la propagacion de ruidos y vibraciones; también se verificara
que los vehiculos cuenten con silenciadores.

Los trabajadores que estén expuestos al ruido utilizaran tapones de oidos y/o orejeras; para disminuir
las vibraciones que dafias las articulaciones de los trabajadores se utilizaran guantes anti impactos.

El nivel maximo de tolerancia y riesgos de dafios a la salud en las personas se origina cuando el nivel
de ruido supera los 80 decibeles, produciendo mayores consecuencias auditivas si se mantienen por
un tiempo prolongado.

Generacion de gases

Los equipos y vehiculos utilizados en los trabajos del proyecto generaran emisiones de gases como la

presencia de didxido de carbono (CO,) monoxido de carbono (CO), oxido de nitrégeno (NOx), oxido
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de azufre SOx y Hidrocarburos, los gases emitidos afectaran a la salud de los trabajadores como
también a los animales de la zona, para su mitigacion se realizara un mantenimiento periodico a las
maquinas y equipos para mantenerlos en buen estado y disminuir la propagacién de gases en la zona
de trabajo.

Los gases generados, ingresan por las vias respiratorias provocando la intoxicacion de personas y

animales.

Programa de Manejo del Suelo.

Contaminacion de suelos.

La utilizacion de maquinarias y vehiculos generara derrames de aceites, combustibles, lubricantes,
que afectaran la fertilidad y tiempo de regeneracion del suelo; para los derrames de aceites,
combustibles y lubricantes se usaran los pafios adsorbentes que se colocaran en la superficie del
suelo, los pafos utilizados serdn almacenados en el cilindro de residuos sélidos peligrosos para ser
trasladados a su disposicién final debidamente autorizado;

Para las actividades de concreto, la mezcla de cemento se realizara en una superficie fija y
acondiciona para evitar dafiar en la superficie del suelo.

Los suelos utilizados para la realizacion de campamento y almacén de obras seran acondicionados
para devolverles las condiciones y composicién natural del suelo.

Acondicionamiento de canteras y manejo de botaderos

La explotacion de las canteras originara perdida de suelos, disminucion de la fertilidad, inestabilidad
de zona por la extraccién de materiales, perdida en la regeneracion del suelo y alteracion de la
belleza paisajistica; por tal motivo se realizara trabajos de perfilado y nivelacién de la cantera
considerando mantener la estabilidad del talud de la zona con una pendiente adecuada para evitar la
erosion superficial, posteriormente se realizara trabajos de reposicion de la revegetacion generados
en el desbroce de la construccion de las obras hidraulica y/o arte con el fin de recuperar la fertilidad
del suelo y evitar la erosion pluvial.

Se debera considerar que la explotacion de canteras provoca zonas inestables causando derrumbes y
deslizamientos por los cortes altos (méas de 10 m de altura).

El material extraido, seran llevados a un botadero de material excedente, cuya ubicacion no debe
ocupar areas inestables ni de interés humano y/o bioldgico preferentemente en depresiones naturales
alejados de flujos de agua considerar las caracteristicas fisicas, topograficas y de drenaje del lugar,

por la cual se acondicionara el botadero con el material excedente perfilandolo y modelando el
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terreno para mantener el relieve natural posteriormente se revegetara el area para evitar erosion e
inestabilidad en la zona.

Para la implementacion del botadero de material excedente, se retira primero la capa organica del
suelo, si lo tuviera, ubicandola en sitios adecuados para futura utilizacion en la etapa de restauracion
el area (re vegetacion). EI material inerte se colocara en capas cuyo espesor no sera mayor de 0.40
metros el cual serd compactado uniformemente.

Generacion de Residuos solidos.

Las actividades a realizar generaran residuos solidos de tipo organico, inorgénico y peligroso que
serdn almacenados temporalmente antes de ser trasladados a una disposicion final debidamente
autorizada.

Se colocara cilindros de residuos sélidos distribuidas en toda el area de construccion a generar mayor

cantidad de desechos, cada cilindro estara identificado segun su color y debidamente rotulado.

Caracteristicas de los cilindros de residuos soélidos

Tipo Color Caracteristica

Material organico | Marron | Residuos de comida.

o o Plasticos, cartones metales,
Material inorganico | Azul
etc.

Recipientes de sustancias
Material peligroso Rojo | quimicas, pafios con aceites

y combustibles.

Los residuos organicos seran dispuestos en el relleno sanitario de residuos sélidos a una distancia
prudente de la zona de trabajo previamente acondicionada con un material arcillo, el material
extraido del relleno sanitario serd almacenado para ser repuesto en la cierre del relleno sanitario, el
material almacenado ser& cubierto con un manto para evitar la erosion pluvial y perdida del material
organico del suelo extraido; la ubicacion del relleno sanitario se encontrara alejado de las fuentes de
aguas y quebradas.

Los residuos inorganicos seran trasladados al centro de acopio municipalidad mas cercana para ser
reciclado y llevados a su disposicion final, de no contar la municipalidad mas cercana con una
adecuada disposicion de residuos solidos se contratara una empresa EC-transporte debidamente

acreditada.
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Los residuos sélidos peligrosos como los pafios manchados con aceite y combustible, recipientes
con sustancias peligrosas como lubricantes, pinturas, reactivos, seran dispuestos por una empresa
EPS-transporte debidamente acredita por DIGESA.

Programa de Manejo del agua.

Contaminacion del agua

La cercania a efluente de agua podria originar un riesgo de contaminacion por los trabajadores y
actividades del proyecto debido al mal manejo de los residuos solidos y liquidos, se evitara
concientizando a los trabajadores en las capacitaciones a realizar tocando el tema de “manejo
adecuado de residuos solidos”, se debe considerar los escorrentias de aguas pluviales que derivan
de las zonas altas que podrian arrastrar parte de la mezcla de cemento y desechos; por el cual
culminado las actividades de construccion se debera limpiar diariamente las zona de trabajo.
Programa de Manejo de la Flora.

Erosion y pérdida de flujo de agua.

La cobertura vegetal sera reubicada para mejorara la calidad y sostenimiento del suelo previamente
conformado con el relieve de la zona para mantener la belleza paisajistica, para lo cual se utilizara
especies tipicas de la zona para mantener y mejorar las condiciones de crecimiento de la cobertura
vegetativa.

Programa de Manejo social.

Riegos de seguridad y salud ocupacional

En todas las actividades en el proyecto originara riesgos de seguridad y de salud ocupacional para el
personal que labora y para los transelntes; en la supervision de las actividades se contara con un
plan de seguridad y salud ocupacional donde realizara las charlas de 5min antes de ingresar a la zona
de trabajo, todo el personal que labore en el proyecto contara con un equipo de proteccion personal
(EPP).

Equipos de seguridad béasicos

Caracteristicas Equipo de seguridad
Proteccion de cabeza Casco de seguridad con barbiquejos
Proteccion de la vista Gafas de seguridad

Proteccion auditiva Tapones de oidos, orejeras

. ) Zapatos y botas de seguridad con
Proteccion de pies
punta de acero

Proteccion de manos Guantes se agarre y contra impactos.
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Equipo de identificacién Chalecos refractivo

Se colocara cintas de seguridad y sefializaciones en zonas propensas a los accidentes e incidentes
para prevenir dafios fisicos en los trabajadores.
Tambien se realizara capacitaciones a los trabajadores en temas ambientales y de seguridad
ocupacional a cargo de un profesional especialista en manejo ambiental y seguridad laboral, se
Ilevara a cabo 2 capacitaciones la primera capacitacion se realizara antes de iniciar las actividades de
ejecucion y la segunda en la etapa intermedia de la ejecucion capacitando a todo el personal que
labora desde los operarios hasta los administrativos, los temas a tratar en la capacitacion deberian
contener:

8 Seguridad ante todo.

9 Identificacion de peligros y riesgos en el centro de trabajo.

10 Ergonomia.

11 Trabajo en equipo.

12 Estrés laboral.

13 Uso adecuado de maquinaria y equipos.

14 Uso adecuado de los equipos de proteccion personal.

15 Trabajo seguro, acondicionamiento del area a trabajar.

16 Primeros auxilios.

17 Higiene en el trabajo.

18 Trabajo en alturas.

19 Manejo adecuado de los residuos sélidos.

20 Contaminacion de aire y sus efectos (polvo y gases)

21 Contaminacion de suelo y sus efectos (derrame de aceites y combustibles)

22 Contaminacion de agua y sus efectos (uso de sustancias quimicas)

23 Dafios por ruido y vibraciones.
Belleza paisajistica
El movimiento de tierras extraccion de material de las canteras, la ubicacion de los desmontes de
material excedente, instalacion de campamento y almacén de obra, se minimizara con el cierre final
de estas instalaciones modelando el terreno con el relieve natural de la zona y al término se colocara

una cobertura vegetal con especies tipicas de la zona.
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4.10.6.-Consideraciones de riesgos y vulnerabilidad

El presente proyecto presenta diferentes riesgos y vulnerabilidades de baja magnitud por causas
naturales, socio natural y antrdpicas como: sismos, huaycos, inundaciones, deslizamientos y
fendmeno del nifio, producidos en la ejecucién y operacion del proyecto “Construccion Sistema de
Riego Violetas Accoyanca, distrito de Palca, provincia de Huancavelica, departamento de
Huancavelica”.

El riesgo es moderado considerando que se encuentra una zona con cubierta vegetal y una pendiente
elevada, las antecedentes de sismicidad de la zona es baja y poco frecuente pero imprevista.

Riesgos Naturales

En la zona del proyecto existe una baja posibilidad de ocurrencia de peligros naturales que podrian
originar un riesgo moderado en el proyecto, considerando los huaycos y deslizamientos por las
escorrentias pluviales y la pendiente de la zona, la ocurrencia de sismos podria ocasionando un
riesgo en la ejecucién y operacion del proyecto, asi como poner en peligro a los trabajadores y
pobladores en la ejecucidn del proyecto, considerando un grado bajo de VI en la escala de Richter.
Riesgos Socio naturales

Las actividades de nivelacion del terreno y disposicién del material extraido del terreno podrian
originar un desplazamiento de material caida de material granular como piedra y tierra que podrian

ocasionar algun tipo de accidentes e incidentes para los pobladores.

Riesgos Antropicos

La generacion de residuos solidos y liquidos, derrame de combustibles, aceite y grasas podrian
polucionar el ambiente natural del lugar, generando un riesgo de contaminacion a las poblaciones
cercanas.

Plan de Contingencia Ante Riesgos Naturales

Generacion de escorrentias de agua de las zonas altas, podrian originar problemas en la construccion,
debido a la erosién de las capas del suelo originando desplazamiento de masas de lodos afectando la
estabilidad de los taludes; las antecedentes de sismicidad de la zona es baja y poco frecuente pero
imprevista; La presencia de Huaycos en la construccion es mediana debido a la erosion del suelo por
la precipitacion pluvial de las zonas altas que se encuentra con una dispersa cubierta vegetal presente
en este tipo de suelos; el plan de accion para las eventualidades mencionadas se presenta a
continuacion:

ANTES
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Se debe considerara las zonas seguras de evacuacion de personal entes de ingresar a los trabajos a las
eventualidades que se presenten, esto se realizara con un comité de seguridad conformado en las
zonas de trabajo que evaluara a los representantes del equipo de emergencia en caso de dafios o
accidentes dentro del trabajo.

Se capacitara al personal en temas ambientales y de seguridad ocupacional, evaluando los riesgos

naturales, socio natural y Antropicos

DURANTE

El equipo de trabajo obedeceré a las llamadas de emergencia y a las generadas por el comité y equipo
de emergia previamente formadas, ellos mantendran la calma difundiendo serenidad y ayuda a los
demas trabajadores.

DESPUES

El desplazamiento se realizara por las zonas delimitadas despejando las areas afectadas, se realizara
las operaciones de rescate, evacuacion Yy traslado de heridos previa evaluacion del paciente y permiso
del especialista medico, posteriormente se demarcar las zonas de seguridad y la sefializacion de las

posibles areas con alto riesgo de producir un accidente.

Finalmente el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores del anexo de Violetas
Accoyanca que goza de una gran cantidad de diversidad bioldgica (flora, fauna y bellezas escénicas),
es el objetivo fundamental de lo que comdnmente se denomina "desarrollo local”, y dentro del
contexto del Sistema de Gestion Ambiental, elaborar el Estudio de Impacto Ambiental representa
una de las herramientas que dispone este poblado para garantizar que efectivamente las
consideraciones ambientales sean conservadas para las futuras generaciones y sean aprovechadas

de manera sostenible por la generacion presente.
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CUADRO N° 89
MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL PROPUESTO

1.-MEDIO FISICO BIOLOGICO
SUELO

1 Capacidad de Infiltracion.- Capacidad que tiene el suelo de filtrar agua a capas mas profundas. ;Ha aumentado o disminuido esta capacidad?  Hay mas
volumen de agua filtrada o hay méas escorrentia superficial?

2 Estructura del Suelo.- ;Alguna préctica cultural realizada por el proyecto esta modificando la estructura, la esta mejorando o esta habiendo una
desestructuracion del suelo, desagregacion de elementos, etc.? ; Se esta incorporando materia organica?

3 Estabilidad del Suelo.- ; Esta habiendo desintegracion de los agregados del suelo? ;Se esta incorporando materia organica para proporcionar mayor
estabilidad o se esta perdiendo? ;Se estan manifestando hundimientos (no naturales) ocasionados por alguna actividad del proyecto?

4 Areas Inundables.- Areas donde la capacidad de drenaje es minima, casi nula y dependiendo de su uso y ubicacion sera recomendable mantenerlas o no.
¢,Se estan manteniendo, perdiendo o recuperando estas areas; se estan generando zonas inundables?

5 Erosion Hidrica y Formacion de Carcavas- ; El proyecto esta evitando o favoreciendo una pérdida de suelo debido al agua (precipitacion, escorrentia,
etc.)? 4 Ha aumentado o disminuido la erosion? ; Ha aumentado o disminuido el nimero y tamafio de las carcavas?

6 Erosion Eélica.- ; El proyecto estd evitando o favoreciendo una pérdida de suelo debido a la incidencia del viento? ;Se han construido barreras o cortinas
rompevientos, o se estan eliminando? ;Ha aumentado o disminuido la erosién?

l Fertilidad del Suelo.- ;El proyecto aumenta o empeora la fertilidad del suelo?

8 Proceso de Salinizacion.- ; El proyecto est4 salinizando el suelo; se esta notando una baja en la disponibilidad de agua, o se esta limpiando el suelo? ; Esta
el suelo mas limpio de sales, menos salino?

9 Uso del Suelo.- ;Se esta utilizando adecuadamente el suelo, se esta respetando su aptitud? ; El uso 6ptimo de la tierra por parte del proyecto es favorable
o0 desfavorable?

10 Flujos.- ¢ El proyecto esta desviando los flujos de agua, estdn aumentado su volumen de agua o estan disminuyendo?

1" Caracteristicas del Sistema de Drenaje.- ; Se estan alterando las caracteristicas favorables o desfavorablemente? ¢ El proyecto esta creando zonas con
mal drenaje?

12 R _— -
Uso del Agua.- ;Esta habiendo un uso adecuado del agua por parte del proyecto, o se esté perdiendo por alguna de sus actividades?

13

Calidad del Agua.- ; El proyecto esta mejorando 0 empeorando la calidad del agua? ¢ Esta habiendo contaminacion del agua?
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14
Escorrentia superficial.- ;Se esta favoreciendo a un aumento o una disminucion de la escorrentia superficial?
VEGETACION
15 Composicion Floristica.- ;Esta haciendo el proyecto que la composicion floristica (nimero de especies vegetales) disminuya, se mantenga o tal vez
aumente?
16 Introduccién de Especies Exéticas.- ;Ha introducido el proyecto especies vegetales foraneas o so6lo se esta trabajando con especies nativas? ; Tienen
utilidad para los pobladores las especies introducidas o estan sin uso, compitiendo con especies nativas Utiles o empobreciendo el suelo?
17 Introduccién de Especies Nativas.- ;Se estan cultivando especies nativas? 4 El proyecto esta fomentando el uso de especies nativas, ya sean cultivadas o
para algun otro uso, o se estan dejando de lado?
Cobertura Vegetal.- ; Las actividades del proyecto estan reduciendo o aumentando la cobertura vegetal? ; Se estd aumentando tanto en estrato arbéreo,
18 arbustivo y herbaceo, o solo se esta dando preferencia a uno? ¢ El aumento de cobertura es por regeneracion natural o de forma artificial por parte del
proyecto?
FAUNA
19 Alteracion de Habitats.- ;Las actividades del proyecto estan alterando de alguna manera el habitat de la fauna o algin componente de éste? ;La alteracién
se puede considerar como una mejora 0 como una destruccion del habitat?
20 Tamano de las Poblaciones.- ;Hay aumento o reduccion de las poblaciones de especies animales? ;Hay interés del proyecto en conocer el tamafio de las
poblaciones, se esta haciendo algin tipo de registro?
Introduccion de Especies Foraneas .- ;Se han introducido especies animales foraneas o sélo se mantienen las especies nativas? ; Tienen utilidad para los
21 pobladores las especies introducidas, les proporcionan algin beneficio sea directo o indirecto? ; Compiten por alimento, habitat, etc., con animales nativos,
son enemigos naturales?
22 Pérdida de Especies Nativas.- ; Desde que el proyecto tiene actividad, ha habido pérdida de una o mas especies animales nativas? ¢ Ha habido pérdida por
modificacién de habitat, introduccion de especies foraneas o por alguna otra actividad del proyecto?
Il. MEDIO HUMANO
23 Mejora de las Condiciones de Alimentacion.- El proyecto ha incrementado la diversidad y oferta de alimentos para el autoconsumo. Ha realizado campafias de tratamiento y
consumo de alimentos. Han mejorado las condiciones para alcanzar una seguridad alimentaria.
24 Incremento de la Oferta de Empleo.- El proyecto ha creado, directa o indirectamente, plazas de trabajo a corto, mediano y largo plazo.
lll. CALIDAD AMBIENTAL

237



ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL
“Construccion del Sistema de Riego Violetas Accoyanca, distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica”

Alteracion de la Fisonomia del Paisaje.- Involucra los puntos 5, 15, 18 y 19 principalmente.

Ciclo Hidrolégico.- Incluye todos los componentes de agua y ademas el numero 1y 18.

Ciclo de Nutrientes Local.- Como componentes del suelo, incluye a los nimeros 1,2, 7, 8 y ademas al 13y 18.

Cambios Micro climaticos.- La modificacién de la cobertura vegetal (18) tiene un peso especifico grande, pero ademas hay que considerar los puntos 10, 12, 14y 19.
Mejoramiento de la Calidad de Vida.- Considera al medio fisico-biolégico y al medio humano en su totalidad.

[1] Texto adecuado por Juan Torres Guevara (1996).
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4.11.- Eleccion y priorizacion de Alternativas.-

De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluacion del proyecto “Construccion Sistema de
Riego Violetas Accoyanca, distrito de Palca, provincia de Huancavelica, departamento de
Huancavelica”, El criterio de decision asumido para la seleccion de la mejor alternativa, es
seleccionar aquella alternativa que tenga el mayor valor actual neto (VAN), que en términos
econdmicos es la més conveniente para la sociedad, habiéndose proyectado el Valor Actual Neto
(VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) favorables, podemos facilmente decidir que la
alternativa que ofrece un mejor retorno de la inversion en la vida Util del proyecto es la Alternativa
I, la que comprende la construccion de dos tomas de particion, reservorios nocturnos, conducto
matriz entubado y diversas obras de arte, que posibilitaran el riego de 30 hectareas, siendo su
presupuesto total de S/. 832.407,28, arrojando un VAN de 94.651,91 y TIR de 14.6 % a precios

sociales.

4.12.-Plan de Implementacion

Las actividades previstas para la ejecucion del presente proyecto, se desarrollara de acuerdo a
un cronograma de actividades calculando para el periodo de 4 meses, estas actividades, se
desarrollaran en el afio cero, siendo primero la elaboracion del expediente técnico (01 meses),
se iniciara con trabajos y/o obras preliminares, continuado con la construccién de las
bocatomas Gellorumi y Challhuapuquio, conducto de derivacion hasta el aliviadero,
desarenador, paso de desnivel, construccion del canal principal entubado, construccion de dos
reservorios de geomembrana y obras complementarias. Los responsables de la evaluacién
monitoreo y seguimiento del proyecto sera la Gerencia de Infraestructura Huancavelica, donde
cuenta con personal técnico especializado y calificado para estos fines.

Los recursos necesarios para la ejecucion del proyecto, seran financiados con los recursos del
tesoro publico a cargo del Gobierno Regional de Huancavelica.

El monto estimado de la inversion es de S/. 832.407,28, la ruta critica para la puesta en
operacion del proyecto, lo constituyen las actividades relacionadas a la elaboracion del
Expediente Técnico y Construccién de la Obra. Los componentes de la inversion: Expediente
Técnico, mantenimiento y construccién de Obra y supervision seran contratados de acuerdo a

Ley de Contrataciones y adquisiciones del estado CONSUCODE.
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Como en cualquier proyecto del inversion publica, el ciclo del proyecto de infraestructura,
equipamiento y puesta en servicio, componente de las siguientes fases: Pre inversion, inversion
y post inversion.

El horizonte de ejecucién del presente proyecto es para diez afios (fase de inversién) el cual
esta determinado en funcion del tamafio de la inversion, de la duracion de las principales

actividades asi como de la incorporacion gradual de la poblacién objetivo:

Fase de pre inversién: comprende basicamente la elaboracion del perfil de proyecto.

Fase de inversion: esta delimitado temporalmente por los meses que duran su ejecucion del

Proyecto; sin embargo el periodo de ejecucion del Proyecto sera solo de tres meses periodo en
que se desembolsara el presupuesto.

Fase de post inversion: comprende la etapa del proyecto que inicia a brindar el servicio a la

poblacion, esto se genera a partir del 1 afio hasta el afio 10.
Los recursos necesarios para la ejecucion del proyecto, seran financiados con los recursos del

tesoro publico a cargo del Gobierno Regional de Huancavelica.

4.13.- Organizacion y Gestion para la Sostenibilidad del PIP

El Gobierno Regional de Huancavelica, como unidad formuladora cuenta con La Sub Gerencia de
Infraestructura y la oficina de Administracion, debidamente implementado técnica y logisticamente,
lo que garantiza la adecuada supervision y monitoreo de este proyecto que serd ejecutado por
contrata.

Los costos de organizacién y gestion, se encuentran incluidos en los presupuestos de capacitacion y
asistencia técnica del proyecto, con los que se instituird a la organizacion de usuarios de riego comité
de riego, a los profesionales inmersos en esta actividad y a los agricultores beneficiarios del
proyecto, con la finalidad de asumir sus responsabilidades de manera compartida durante la vida Gtil
del proyecto.

La modalidad de contrata es mas conveniente principalmente por que se evita atrasos e imprevistos
y otros impuestos que se aporta a las empresas constructoras. Por otro lado los pagos de los jornales
son los asignados por el Gobierno Regional de Huancavelica, asi como el personal de planta.

Los pobladores del anexo de Violetas Accoyanca, conocedores de la valia que representa contar con
un sistema de riego operativo y sostenible asumen el compromiso formal de cumplir con lo que se
establece en su estatuto como organizacion de usuarios de riego referidos al pago anual por canon de

agua a fin de cumplir satisfactoriamente con el programa anual de operacion y mantenimiento de la
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infraestructura de riego, asi como participar en las dos faenas de limpieza de los caminos de
vigilancia, obras de arte y bocatoma de captacion.

Estos compromisos son determinantes para asegurar la sostenibilidad del Proyecto y de manera
indubitable confieren la viabilidad de la propuesta, es decir no es suficiente la evaluacion econémica
financiera del proyecto, sino que debe asegurarse la organizacion, medios e implementacion
necesarios de los productores a fin de garantizar la operatividad productiva y sostenible del sistema
de riego asegurando los recursos de inversion para su posterior operacién y mantenimiento mediante
una idénea capacidad de gestion de la OURs., e incluso con muestras claras de apertura del mercado

de servicios de extension agricola y riegos.

DOCUMENTOS DE SOSTENIBILIDAD DEL PIP

La sostenibilidad del Proyecto se sustenta en base a los siguientes documentos:

8. Acta de compromiso de participacion conjuntamente con el Gobierno Regional de
Huancavelica para llevar a cabo el Proyecto “Construccion Sistema de Riego Violetas Accoyanca,
distrito de Palca, provincia de Huancavelica, departamento de Huancavelica”

9. Acta de compromiso de aporte de mano de Obra no calificada durante la ejecucion del
proyecto “Construccion Sistema de Riego Violetas Accoyanca, distrito de Palca, provincia de
Huancavelica, departamento de Huancavelica”

10.  Acta de compromiso de libre disponibilidad del terreno para la instalacion de las lineas de
distribucion del sistema de riego “Construccion Sistema de Riego Violetas Accoyanca, distrito de
Palca, provincia de Huancavelica, departamento de Huancavelica”

11.  .Acta de compromiso donde las autoridades comunales se comprometen de no impedir el
paso de la linea de conduccion entubado asi como en la construccion de las obras de arte y
construccién de lineas laterales del proyecto “Construccion Sistema de Riego Violetas Accoyanca,
distrito de Palca, provincia de Huancavelica, departamento de Huancavelica”

12.  Acta de compromiso donde las autoridades comunales se comprometen a realizar la
Operacion y Mantenimiento en toda la linea de distribucion como beneficiario directo.

13.  Las autoridades comunales se comprometen a presentar el padron de beneficiarios
especificando area de riego del proyecto “Construccion Sistema de Riego Violetas Accoyanca,
distrito de Palca, provincia de Huancavelica, departamento de Huancavelica”

14, Las autoridades comunales se comprometen a entregar por derecho de tramite ante ALA —
MINAG la suma de S/. 100.00 nuevos soles para los tramites correspondientes para el permiso de
uso de las aguas del riachuelo Gellarumi y manante Challhuapuquio con fines de riego.
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Sostenibilidad de la Etapa de Operacion

La etapa de operacion y mantenimiento anual del sistema de riego sera responsabilidad de los
propios clientes del servicio ( mal llamados beneficiarios del proyecto), quienes estaran organizados
como comision de regantes e institucionalizados y reconocidos por la Administracion Local de
Aguas ALA — MINAG Huancavelica, la propuesta establece una tarifa de S/. 0.02 / m3 de agua
utilizado en el riego por gravedad y S/. 0.03 / m3 de agua utilizado en el riego por aspersion, tarifa
que permitira a la OURSs., cubrir los gastos en operacién y mantenimiento anual del sistema.

4.14.- MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
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CUADRO N° 90
MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES VERIFICABLES

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS

Despegue Socio Econoémico de las Familias del Anexo

*Aumento en mas del 100% de los
beneficios netos a los 10 afios de

* Encuesta de la opinion publica
* Nivel de identificacion en su entorno

* Participacion d la Municipalidad Provincial Hvca y Distrital Palca

* 01Bocatoma Gellorumi S/. 8,057.44
* 01Bocatoma Challhuapuquio S/. 8,057 .44

= de Violetas Accoyanca -Palca - Huancavelica. eiecutado el provecto * Operatividad sostenibilidad productiva, financiera y econémica del
L *J proyecto social sistema de riego Violetas Accoyanca.
Incremento del indice de uso de los
suelos agricolas bajo riego a 1.13
o * El mercado absorbe el volumen incremental de la produccion
:,:, Campafia Agricola bajo Riego Satisfactoria y Sostenible | * Incremento de los rendimientos de los * Estadistica anual del MINAG Hvca. Agricola.
Q en Violetas Accoyanca - Palca — Huancavelica cultivos en un 75% al primer afio. * Datos de encuestas agropecuarias 0 * Los productores con éxito migran a otras ciudades.
8 + Rotacion anual de tierras en 30 has. participacion INEI * Los precios de los productos agricolas son favorables
o * Reconversion productiva del sistema de riego
* Eficaz conducto matriz para derivar agua de riego Total conducto matriz construido km. 4 + | * Informe Final liquidacion de obra. * Los productores efecttian un uso eficiente del sistema.
027.3
* Eficiencia de almacenamiento de agua para riego. *Total de capacidad de almacenamiento | * Acta de entrega de Obra a OURs,, y/o | * La limpieza y mantenimiento de la infraestructura de riego son
de reservorios nocturnos construidos 666 | sector correspondiente realizados de manera oportuna
m3, N° 02
»n * Organizacion de la OURs., y Operatividad del sistema * 01 OURs., organizada y funcionando y 01 | * Resolucion de reconocimiento OURs. | * Las condiciones climatoldgicas son normales
= ' sistema de embalse operativo. + Estatuto de funcionamiento OURs.
= de riego . . .
w + Cosecha de agua satisfactoria temporada de lluvias.
o
g * 50 productores capacitados en métodos | *Inscripcion de participantes * Desembolso oportunos
8 * Satisfactorias técnicas de conduccion de cultivos. de produccion organica y agronegocios. *Sistematizacion cursos taller.
* Uso eficiente de los recursos asignados
. . o N ) * 50 productores capacitados en proceso | *Estadisticas participantes.
Acertados discernimientos tecnoldgicos en agricultura y agricola migratoria y tecnologia de riego «Estadistica de Certificados entregados
riego gravitacional.
* Elaboracion de expediente técnico y otros. * Expediente Técnico, elaborado en 01 * Resolucion de aprobacion de * Se cuenta con una asignacion del presupuesto oportuno y
@ meses por S/. 12,500.00. expediente técnico suficiente.
5 * Trabajos provisionales por S/. 2,539.44
S * Trabajos preliminares por S/. 406.78. * Informe mensual de ejecucion fisicoy |, L dici limatoléai f bl
< financiero as condiciones climatologicas son favorables.
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* Recuperacion y revalorizacion productiva del sistema de
riego.

* Capacitacion y asistencia técnica

* Mitigacion ambiental y Operacion y mantenimiento de la
infraestructura de riego

* 02 desarenadores por S/.8,501.98

* 02 aliviaderos por S/.8,630.08 en 01

mes.

* 02 pozos de disipacién por S/. 8,024.48
en 01 mes.

* Cruce aéreo L=23 ml., por S/. 12,419.39
en 01 mes.

* Canal de derivacion principal Lat “A”
construido por S/. 234,615.66 en 02 meses
* Canal de derivacion principal Lat “B”
construido por S/. 85,013.98 en 02 meses

* Reservorio Geomembrana V=279 m3 por
S/.107,243.07.

* Reservorio Geomembrana V=387 m3 por
S/. 68,765.91

*Valvula de control (03 und ) por S/.
4,157.64 15 dias.

* Capacitacion a un costo de S/. 10,176.00.

* Mitigacion Ambiental a un costo de S/.
4,800.00

* Operacién y mantenimiento a un costo de
S/.10,525.80

* Informe Final de Ejecucién de Obra

* Resolucién de Liquidacion de Obra
* Acta de transferencia de obra a los
beneficiarios y/o sector

* Padrén de regantes

+Plan de operacion y mantenimiento

* Los beneficiarios cumplen adecuadamente con sus compromisos
de aporte de mano de obra no calificada y financiamiento de la
operacion y mantenimiento del sistema.

FUENTE: ING. JESUS ANTONIO JAIME PINAS
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5.- CONCLUSIONES
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5.1.- Conclusiones y recomendaciones:

1.- En el proceso de elaboracion del proyecto en el componente de evaluacion se
ha utilizado el método costo/efectividad por lo que la alternativa | es la mas

conveniente, en tal sentido se concluye que el proyecto debe ser viable

2.- El proyecto consiste en la “Construccion Sistema de Riego Violetas
Accoyanca, distrito de Palca, provincia de Huancavelica, departamento de
Huancavelica”, se infiere que de los indicadores relevantes del diagndstico
realizado permiten identificar como problema central Produccién Agricola escasa
en el anexo de Violetas Accoyanca a falta de agua de riego y los costos de

inversion por alternativa son las siguientes:

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS
TOTALES (VACT)
ALTERNATIVAEN S/ A PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA | 832.407,28 667.300,62
ALTERNATIVAI 891.598,60 714.542,13

3.- La inversion requerida para la alternativa seleccionada en el sistema de riego
Violetas Accoyanca, asciende a la suma de S/.832,407.28 Nuevos Soles, cuya

ejecucidn se realizara en una etapa.

4.- De a cuerdo a la evaluacion efectuada y, a los indicadores obtenidos,
consideramos que el proyecto es SOSTENIBLE en el tiempo y VIABLE, por lo

que se recomienda la formulacion del estudio definitivo para su ejecucion.
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R
s

ZONA DONDE SE CONSTRUIRA UN CRUCE AEREO |

AREA DONDE SE UBICARA LA Il TOMA DE CAPTACION
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MANANTE TOMA DE CAPTACION 11 VIOLETAS ACCOYANCA

CAJA HIDRANTE SIN USO SISTEMA DE RIEO PRESUR

1IZADO
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AREA DE INCORPORACION AL RIEGO

RASTROJO DE CEBADA CEDULA DE CULTIVO 2009 -10

- .

CARRETERA DE ACCESO AL ANEXO DE VIOLETAS ACCOYAC
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